

联合国 大会



L221

Distr.
GENERAL

A/C.5/35/1
19 March 1980
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH



UN LIBRARY

第三十五届会议

APR 23 1980

暂定项目表 * 项目 93

UN/SA COLLECTION

一九八〇——一九八三年期间的中期计划

一九七八 —— 一九七九两年期

联合国方案执行情况

秘书长的报告

目 录

导言

- 一. 背景
- 二. 方案执行情况报告的编制方法
- 三. 本报告内资料的编排方式

段 次 页 次

1 - 3	4
4 - 5	4
6 - 8	6

* A/35/50.

80-06260

第一部分

一九七八—一九七九两年期方案执行情况

四·预算各款方案检查 **	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
<u>预算</u>		8
<u>款次</u>		
2. 政治及安全理事会事务； 维持和平行动		9
3. 政治事务、托管和非殖民化		15
5 A. 联合国人类住区中心		22
5 B. 联合国跨国公司中心		25
5 C. 国际经济和社会事务部		28
5 D. 技术合作促进发展部		37
6. 欧洲经济委员会		40
7. 亚洲及太平洋经济社会委员会		47
8. 拉丁美洲经济委员会		60
9. 非洲经济委员会		67
10. 西亚经济委员会		80
11 A. 联合国贸易和发展会议		94
12. 联合国工业发展组织		113
14. 国际麻醉品管制		119
17. 联合国救灾协调专员办事处		125

** 第 13 款联合国环境规划署和第 21 款新闻的方案执行情况资料尚未提出。

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
18. 人权		129
20. 法律活动		134

第二部分

一九七八——一九七九两年期内

已完成的、过时的、功用不大的或没有实效的活动的确定

五. 背景	9 - 13	139
六. 一九七八——一九七九两年期内已完成或 已取消的活动和因此节省的资源的摘要 和分析	14 - 15	141
七. 确定所认为过时的功用不大的或没有实 效的活动所用暂定标准	16 - 26	154
附件: 因过时、功用不大或没有实效而取消的方 案构成部分和有关产出的一览表		158

导 言

一. 背景

1. 联合检查组在其关于联合国方案编制和评价工作的报告里¹除了别的以外, 建议建立方案预算执行情况的测报制度。秘书长在他就联合检查组的建议提出的意见里²说: 在方案构成部分阶层测报方案执行情况并在秘书处各管理阶层就方案执行情况向主管政府间机构提出报告的制度, 应予建立。大会在它的第33/118号决议第5段内, 参照方案和协调委员会的结论³及行政和预算问题咨询委员会的意见,⁴核可了联合检查组关于方案编制和评价工作的建议。

2. 本报告分为两个部分。第一部分专述一九七八—一九七九两年期联合国方案执行情况。这是遵照大会第33/118号决议编写的。

3. 报告的第二部分讨论一九七八—一九七九两年期内已完成的或过时的、功用不大或没有实效的活动的确定问题。这种活动的确定是方案执行和评价工作的一个构成部分。第二部分是遵照大会第34/225号决议列入报告的。

二. 方案执行情况报告的编制方法

1. 一般分析纲要

4. 如一九七八—一九七九两年期概算⁵的案文内所指出的, 实务活动方案的

¹ A/33/226.

² A/33/226/Add. 1.

³ 《大会正式记录, 第三十三届会议, 补编第38号(A/33/38)。

⁴ A/33/226/Add. 2和Corr. 1.

⁵ 《大会正式记录, 第三十二届会议, 补编第6号》(A/32/6), 第一和第二卷, 到现在为止称为一九七八—一九七九年预算。

叙述是分析方案执行情况时的基本参考资料。除此之外，还加上一九七八——一九七九两年期内开始但是根据后来立法机构授权制定的一切其他方案构成部分和有关产出。实务活动方案的每一次级方案内的一切方案构成部分及其有关产出都按照其执行情况归入下列各类：(a)已按照方案完成，(b)已完成但有变更，(c)按照方案在进行中，(d)在进行中但有变更，(e)没有开始，对归入(b)(d)或(e)类的任何方案构成部分及其有关产出均加以说明。此外，对一九七八——一九七九年内开始但不是在此期间制定方案的各种方案构成部分及其有关产出均予指明。在几种例外情形中，当预算内的方案叙述所讲的是由行政领导和管理阶层负责的特定方案构成部分时，在分析中也予列入，以便了解全貌。

2. 分析的阶层和报告

5. 由于一九七八——一九七九年预算内的方案叙述的性质，以致在多数情形下，不容许用方案构成部分作为分析，特别是以数量表明产出的精确根据。方案构成部分的叙述往往没有提供关于所规划的产出的充足的、可数量化的资料；在许多情况下，即使提供了这种资料，方案构成部分所包括的都不是一种单一的产出而是几种产出放在一起，分析起来就可以看出是在不同的执行阶段，因此不容许把这些方案构成部分明白地归入一个确定的种类。分析工作因此大部分是在产出阶层进行的；并于预算内的方案叙述不够详明时，要求方案管理员就两年期的实际产出提出报告。如此分析的资料是从次级方案聚集到方案阶层的，而且在报告里作为方案预算各款内实务活动方案阶层的资料提出。曾经考虑提出每一实务活动方案内的次级方案阶层的方案执行情况资料。但是因为实务活动方案为数甚多并且每一实务方案内的有关次级方案为数也不少，对大多数方案来说，这样提出资料就会使报告篇幅繁多成为巨册。

三. 本报告期内资料的编排方式

1. 标准的编排格式

6. 本报告内的资料是按照同一九七八——一九七九年预算里所载各款和随后定出的各款一致的款式提出的。标准格式是先用表列出根据产出对方案执行情况的分析,再加上变更的说明。用表列出的资料是按照实务活动方案编排,列出下列资料。第一栏内列入一九七八——一九七九年预算案文内所载的产出数。第二栏内列入编好一九七八——一九七九年预算后一个决策机构在某一方案内要求的产出数。然后把起首两栏内的产出总数根据执行情况归入其后的六栏。第三和第四栏载明已按照方案完成的产出数(第三栏)和已完成但有变动的产出数(第四栏)。第五和第六栏载明一九七八——一九七九年期按照方案在进行中的产出数(第五栏)和在进行中但有变动的(第六栏)。第七栏载明推迟的产出数。第八栏载明取消了的产出数。最后一栏载明一九七八——一九七九两年期内开始的既未列入一九七八——一九七九年预算也未经后来立法机构决定授权的额外产出数。表后的叙述中提出关于已完成的或在进行中但有变动的,推迟的或取消的一切产出以及关于最后一栏内载明的额外产出的资料。

2. 按照方案执行的产出的百分比

7. 在每一实务活动方案下都载明按照方案执行的产出的百分比。这个暂用的指标是在试验性基础上采用的,因为它的性质粗疏简单,不应当就把它当作执行情况指标。一方面,因为在编制预算时没有质量和数量的标准,对方案预算内列入的各种各类产出不能够定出相对的重要性。另一方面,产出在两年的期间内以及在执行过程中因立法机构的决定和其他发展情况,可能经过重新制定或调整。如有这种情形,对用与原来计划办法不同的方式来进行的产出就难以用任何执行情况指标说明其执行情况。但是这个指标是用完全相同的有系统的方法计算出的按照方案执行的产出的百分比,如果参照实务活动方案的变更情况的说明去看,虽然仍有应当谨慎和保留之处,或许还是很有用的。它可以指出从方案管理员拟订方案预算建议至大会通过方案预算期间以及在执行期间有那些有关因素在产出方面影响了方案执行

的结果，应予以注意。

3. 标准格式的变更

8. 关于预算的某些款及有关的方案或次级方案，由于这些款的方案叙述无助于在产出阶层或方案构成部分阶层的分类，因此不可能按上述的款式提出资料。有如此情形的各款和各种方案在报告文内均予指出，并说明因此不用标准格式而用了不同的提出方式。希望研究方案执行情况的工作将大大地有助于一般方案设计的改进，特别是大有助于使预算内方案叙述行文更加严格。结果参照着对产出加以分类上所作的努力并根据破题儿第一遭的这次工作所取得的经验，未来的方案执行情况报告就会有一种更标准化的编写格式。

第一部分

一九七八——一九七九两年期方案执行情况

四·预算各款方案检查

第2款：政治及安全理事会事务；维持和平行动

组织单位 政治及安全理事会事务部

表 2.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变 更	按照 方案	有 变 更			
行政领导和管理	24	-	24	-	-	-	-	-	-
裁军中心	218	-	218	-	-	-	-	-	-
外层空间事务司	23 ^a	-	18 ^a	-	3	-	2	-	-
海洋事务科	30 ^b	-	27 ^b	-	3	-	-	-	-
政治事务司	134	-	134	-	-	-	-	-	-
安全理事会和政治委员会司	212	-	212	-	-	-	-	-	-
共 计	641	-	633	-	6	-	2	-	-

a 包括中间产出的两项。

b 包括中间产出的一项。

变更说明

方案：行政领导和管理（A/32/6，第一卷，第2.24段）

按照方案执行的产出的百分比：100

方案：裁军中心（A/32/6，第一卷，第2.28—2.30段）

按照方案执行的产出的百分比：100

方案：外层空间事务司

次级方案3：协助和平利用外层空间委员会及其附属机构完成其任务（A/32/6，第一卷，第2.37段）

按照方案执行的产出的百分比：91.3

推迟(2)

2.1 根据方案构成部分3.4，建议科学和技术小组委员会核准成立一个卫星遥远感测小组，设想应收集各成员国关于设立该小组以及编制可行性研究报告的意见。科学和技术小组委员会在其一九七九年的届会中决定目前暂不采取进一步行动。根据方案构成部分3.8，研究发展在直接电视广播方面国际合作的组织体制，有关组织和机构的代表进行了初步讨论。不过，在成员国表示更具体的关切以前，决定推迟研究的筹备工作。

方案：海洋事务科（A/32/6，第一卷，第2.41—2.42段）。

按照方案执行的产出的百分比：100

方案：政治事务司（A/32/6，第一卷，第2.45段）

按照方案执行的产出的百分比：100

方案：安全理事会和政治委员会司

次级方案1：对国际和平及安全活动提供服务和支援（A/32/6，第一卷，第2.49—2.54段）

按照方案执行的产出的百分比：100

取消(1)

2.2 根据方案构成部分1.4, 依照安全理事会关于南罗得西亚问题的第253(1968)号决议设立安全理事会委员会已经完成按照方案执行的一九七八—一九七九两年期产出。根据一九七九年十二月二十一日第460(1979)号决议的第3段, 安全理事会决定解散依照第235(1968)号决议设立的委员会。预计其秘书处将于一九八〇年三月三十一日以前结束委员会的工作, 从此取消本方案构成部分。

方案: 第三次联合国海洋法会议

组织单位: 第三次联合国海洋法会议秘书处

2.3 由于本方案主要涉及谈判而不涉及大量产出, 因此, 决定不用图表说明, 而以简短的方式, 陈述一九七八—一九七九年方案执行的大要。

2.4 第三次联合国海洋法会议是全权代表会议, 其职责在于缔结一项把海洋空间的政治、法律、经济和科学的一切方面作为一个整体考虑的国际公约。因此, 最后的产出预计是商定的公约案文, 而八期会议制订的逐次非正式案文就是中间产出, 反映出政府一级谈判进程的各个阶段。根据大会各项有关决议, 特别是一九七六年十二月十日第31/63号决议和第3067(XXVIII)号决议的第9段, 在一九七八—一九七九年预算的方案说明中只对会议的服务需要作了陈述。根据这些决议, 第三次联合国海洋法会议秘书处继续在一九七八—一九七九两年期间提供服务。在这两年期间, 海洋法会议又举行了两期会议。第七期会议于一九七八年三月二十八日至五月十九日在日内瓦举行, 其第二部分会议于一九七八年八月二十一日至九月十五日在纽约举行。第八期会议于一九七九年三月十九日至四月二十七日在日内瓦举行, 其第二部分会议于一九七九年七月十九日至八月二十四日在纽约举行。

2.5 在日内瓦举行的第七期会议采用的谈判过程从正式委员会形式改为七个非正式的谈判小组, 然后, 谈判小组再向委员会和全体会议提出报告。这种谈判过程在第八期会议中继续使用。在第八期会议结束时, 海洋法会议决定其第九期会议

分为两次，会期各为五个星期，分别在纽约（一九八〇年二月二十七日至四月四日）和日内瓦（一九八〇年七月二十八日至八月二十九日）举行。第九期会议将结束编拟公约的工作。⁶ 《订正非正式综合协商案文》将作为海洋法会议据以进行讨论的工作文件。⁷

2.6 海洋法会议的最终目标——一项管理海洋的使用的综合公约——可在一九八〇—一九八一两年期间达成。当前的目标是议订《订正非正式综合协商案文》的订正案文，并在本期会议的第一部分拟定正式定稿。正式修正案的审议以及委员会和全体会议的最后正式行动，将在本期会议的第二部分进行。根据海洋法会议和大会以前的决定，公约的签字将在加拉加斯举行，日期待定。

组织单位：联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）

2.7 就一九七八—一九七九两年期联合国救济和工程处方案的方案执行情况提出报告时遭遇某些困难。其中部分困难在于方案设计，因为这项方案载于一九七八—一九八一年中期计划⁸和一九七八—一九七九年概算中，另一部分困难与本方案下进行的活动本身有关。以方案设计而言，必须指出，近东救济和工程处方案无论在一九七八—一九八一年中期计划或在一九七八—一九七九年概算中，都不是按照标准格式拟订的，而该方案实在应该以方案构成部分连同有关产出的方式提出。它只有在一九八〇—一九八三年中期计划⁹中才以次级方案的形式提出，其中包括：(a) 救济服务；(b) 卫生服务；(c) 教育服务。不过，在一九八〇—一九八一两年期方

⁶ A/CONF.62/88。

⁷ A/CONF.62/WP.10/Rev.1。

⁸ 《大会正式记录，第三十一届会议，补编第6A号》(A/31/6/Add.1)，此后称为一九七八—一九八一年中期计划。

⁹ 《同上，第三十三届会议，补编第6号》(A/33/6/Rev.1)，此后称为一九八〇—一九八三年中期计划。

案概算¹⁰的方案说明中，又采用了老的格式，而一九八〇—一九八三年中期计划中所采用的次级方案形式没有进一步发展到方案构成部分和产出一级。

2.8 就方案下所进行的各项活动而言，其中多数是向难民提供服务的活动。由于这些服务在预算中均未以数量的方式分类，因此在报告实际执行情况时，很难以度量的单位比较产出和规划活动的情况。

2.9 因此，决定不使用标准表格报告本方案的执行情况，但提出三项次级方案下所提供的主要服务类别的资料，并指出有关产出的统计数据。下列各项数字涉及在近东救济和工程处登记的巴勒斯坦难民约180万人以及在一九七八—一九七九两年期间提供的各项基本服务。这些产出统计数字并不一定全面，但说明了方案产出和范围的主要情况。有关本方案实施的更全面而详细的数据可查看近东救济和工程处主任专员提交大会的年度报告¹¹。

表2.2 一九七八—一九七九两年期联合国近东巴勒斯坦
难民救济和工程处方案业务情况的某些统计数字

服 务 类 别	使用人或受益人
A. <u>救济服务</u>	
1.1	
(一) 基本粮食定量分配 ^a	825,000 名合格难民 和
(二) 黎巴嫩南部的特别食物供应	60,000 名流离失所的难民
1.2 供给住宿（维持六十一个营地）	670,000 名难民

¹⁰ 《同上，第三十四届会议，补编第6号》（A/34/6），此后称为一九八〇—一九八一年预算。

¹¹ 最新的报告，见《大会正式记录，第三十四届会议，补编第13号》（A/34/13）。

表 2.2 (续)

服务类别	使用人或受益人
1.3 特殊困难的援助(救济金、额外食物配给、毯子和(或)煤油)	160,000 宗
B. <u>卫生服务</u>	
2.1 医药服务(经由 100 所救济工程处所属的卫生单位和 45 所工程处资助的医院提供)	1,300,000 名难民
2.2 补充性热餐	38,000 名受益人
2.3 环境卫生(在六十一个营地供应食水和排除雨水、污物等)	670,000 名难民
C. <u>教育服务</u>	
3.1 初级学校和预备学校的普通教育(625 所学校)	316,000 名学生
3.2 职业和专业训练(八所训练中心)	

- a 由于经费短缺,分配的全部粮食为 136,000 吨,比预期分配的 227,000 吨要少。

第 3 款: 政治事务、托管和非殖民化
 组织单位 政治事务、托管和非殖民化部
 表 3.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
行政领导和管理	39 ^a	—	15 ^a	6	—	—	—	18	—
秘书处事务司	27	—	24	—	—	—	3	—	—
非洲司	54 ^b	—	54 ^b	—	—	—	—	—	—
加勒比和亚洲太平洋司	78 ^c	—	76 ^c	—	—	—	—	2	—
共 计	198	—	169	6	—	—	3	20	—

a 包括 3 个中间产出项目。

b 包括 26 个中间产出项目。

c 包括 27 个中间产出项目。

变更情况的说明

方案 行政领导和管理 (A/32/6, 第一卷, 第3.10段)

按照方案执行的产出的百分比: 33.3

重新制定(6)和取消(18)

3.1 在方案构成部分3.10(c)(六),——殖民问题和非殖民化宣传和新闻——之下,最初打算每月以三种语文出版《新闻简报》,摘要报导殖民地领土的最近发展情况。但是,一九七六——一九七七年非殖民化新闻股三个专门人员职位裁减了两个,人手短缺,调动困难,因此同特别委员会主席协商后,决定改变计划,按照大会关于设立该股的第3164(XXVIII)号决议的规定,编写个别领土的深入研究报告。本两年期间已出版了六份这种深入研究报告,一九七八年四本,一九七九九年两本。

方案 秘书处事务司 (A/32/6, 第一卷, 第3.12段)

按照方案执行的产出的百分比: 88.9

推迟(3)

3.2 根据方案构成部分3.12(二),向决策机构派遣的代表团提供服务,予定于一九七九年派往密克罗尼西亚的定期访问团已经按照托管理事会一九七九年二月十五日第一四八三次会议的决定推迟至一九八〇年。根据方案构成部分3.12(三),编写和编辑决策机构需要的文件,联合国纳米比亚理事会一九七九年四月十七日第二九七次会议要求编写五份关于纳米比亚的具体研究报告。一九七八——一九七九两年期间只编制了三份这种研究报告:(a) 纳米比亚政治和军事情况研究报告;(b) 纳米比亚立法影响下的社会情况研究报告;(c) 纳米比亚经济情况研究报告。其余两份研究报告未能于一九七九年底以前编就,予期将予一九八〇——一九八一两年期间完成。前三份研究报告可能需要在1980年扩充和更新。

方案： 非洲司 (A/32/6, 第一卷, 第 3.14 段)

按照方案执行的产出的百分比: 100

方案： 加勒比和亚洲太平洋司 (A/32/6, 第一卷, 第 3.16 段)

按照方案执行的产出的百分比: 96.1

取消(2)

3.3 方案构成部分 3.16(b)(二)是收集和分析非自治领土的政治、经济、社会情况的资料。 由于一九七八年这些前附属领土纷纷独立, 有两份工作文件(关于所罗门群岛和图瓦卢的文件的已于一九七九年停止编写。 基里巴斯也于一九七九年独立, 因此又有一份工作文件将于一九八〇年中止编制。

组织单位： 纽约联合国纳米比亚专员办事处

表 3.2 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
收集情报并就此作有系统的分析，以使纳米比亚理事会和联合国其他有关机构能采取适当措施（A/32/6，第一卷，第3.20.1段）	5	—	1	—	4 ^a	—	—	—	—
动员政治支持，以迫使南非撤出纳米比亚（A/32/6，第一卷，第3.20.2段）	130	—	120	8	1	1	—	—	—
援助该领土以外的纳米比亚人，在他们返回家园之前重新给予安置，并训练他们使他们能在返回纳米比亚之后从事行政和公共服务工作（A/32/6，第一卷，第3.20.3段）	16	—	14 ^b	—	2	—	—	—	—
代表纳米比亚人的利益。（A/32/6，第一卷，第3.20.4段）	10	—	7	—	3	—	—	—	—
共 计	161	—	142	8	10	1	—	—	—

^a 产出中有一些应予以视为中间产出或内部产出，因为它们供内部使用，是理事会拟议的行动计划的基础。

^b 这些产出有四个是中间产出。

介绍

3.4 一九七八——一九八一年中期计划关于纳米比亚的活动是作为一个次级方案加以拟订的，但一九七八——一九七九年概算却把纳米比亚活动分成两个次级方案开列：联合国纳米比亚专员和对纳米比亚人的援助。可是，一九七八——一九七九年预算中只有一个次级方案，纽约联合国纳米比亚专员办事处，进一步发展扩大，达到方案构成部分和有关产出的水平。卢萨卡及博茨瓦纳联合国纳米比亚专员办事处，以及对纳米比亚人的援助，都没有发展到了一定的水平。而且，纽约联合国纳米比亚专员办事处这个次级方案包括四个方案构成部分及其有关产出，但是，预算内关于该方案的说明在许多事项上都只提供总的活动方向和一般性的产出分类，把它们说成是经常或不断进行的活动。这就使得我们难于应用方案说明来作为监测方案和报导方案执行情况的精确根据。因此，本执行情况报告是按照四个方案构成部分编写的。同时也提出了关于一九七八——一九七九两年期所完成或涉及的实际产出，尽可能列出数量。

变更情况的说明

方案：纳米比亚：纽约联合国纳米比亚专员办事处（A/32/6，第一卷，第3.20段）

按照方案执行的产出的百分比： 94.3

延误(8)

3.5 根据方案构成部分3.20.2，每年以英文、法文、西班牙文和德文编写和出版四期《纳米比亚公报》，纳米比亚专员办事处已按照计划用四种语文编写八期《公报》，此外还于一九七八年用四种语文编写了一期特刊。但是，一九七八——一九七九年两年期间只印发了七期英文本、六期法文本、五期西班牙文本和六期德文本的《公报》。其余各期公报于一九七九年和一九八〇年脱稿，现在正的翻译或印制中。翻译和印制通常需时两、三个月。延误的原因是九月至十二

月间大会开会期间其他工作项目占较高优先，原文以外的其他语文本的翻译和印刷工作进展缓慢。

推迟(1)

3.6 在方案构成部分3.20.4，产出(三)项下，为准备实施纳米比亚第一号法令而继续进行的协商和研究，已经按照预算计划完成了。一九七八——一九七九年没有按照方案举行纳米比亚铀产听证会，原因是要审议其他优先问题。听证会预期于一九八〇年间举行。

取消(1)

3.7 在方案构成部分3.20.2，产出(三)(a)项下，关于声援纳米比亚人民周的工作，已经完成。至于产出(三)(b)，大会第三十三届会议宣布一九七九年为声援纳米比亚人民年（第33/182 C号决议）。声援纳米比亚人民年已于一九七九年五月正式开始。因此，纳米比亚专员办事处关于声援纳米比亚人民年的活动将于一九八〇年五月间完成结束。

组织单位：反对种族隔离中心（A/32/6，第一卷，第3.39段）

介绍

3.8 本方案是一九七八——一九八一年中期计划第十一章的一个次级方案4，其标题为：充分执行联合国关于种族隔离的决议（A/31/6/Add.1，第168—183段）。一九七八——一九七九年预算中关于本方案的说明（A/32/6，第一卷，第3.37—3.42段）并没有谈到方案构成部分和有关产出的水平。至于联合国南非信托基金，全部经费由各方自愿捐助，其主要活动方针则预算中已经加以说明。

3.9 反对种族隔离中心在向本报告提供材料时，报导了下列方案构成部分的执行情况：

1.1 向反对种族隔离特别委员会提供实务性服务；

1.2 宣传反对种族隔离；

1.3 向遭受南非压迫性和歧视性法律迫害的人士提供人道主义、教育和其他援助。

反对种族隔离中心说，上述方案构成部分没有一个是预定于一九七八—一九七九年完成或结束的，因此它们在两年期终了时都仍依照原定计划，继续进行。但是，要根据方案构成部分或产出，并以标准格式分析方案的执行情况，那是办不到的，因为一九七八—一九七九两年期间中心的管理资料还不够详尽。

第5A 款：联合国人类住区中心

表 5A. 1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
人类住区	41	6	19	5	2	9	11	1	
共 计	41	6	19	5	2	9	11	1	

介绍

5A. 1联合国人类住区中心是按照大会第32/162号决议设立的，中心合并了原经济和社会事务部的几个组成部分，住房、造成和设计中心，联合国环境规划署原经济和社会方案司内一个部分以及联合国生境和人类住区基金会。中心的工作方案见一九七八—一九七九预算第5A款下原经济和社会事务部的方案2。

变更情况的说明

方案：人类住区（A/32/36, 第一卷，第5A款，第5A. 21段）

按照方案执行的产出的百分比：45

延误（8）

5A. 2 人类住区中心于一九七九年从纽约迁移到内罗毕，因而工作中断无法避免，加上工作人员短缺，延误了下列产出：方案构成部分1. 1 的关于拟订国家住区政策准则；方案构成部分1. 2. 重新讨论土地正面价值的研究活动的一项报告；方案构成部分1. 3 有关提交经济及社会理事会的人类住区情况建议草案的报告；方案构成部分2. 1关于住区规划和全面社会经济发展规划准则的一体化的报告；方案构成部分3. 1利用当地资源改善贫民区和棚户住区的成功方法的报告；方案构成部分3. 2 关于改善棚户住区政策和行动提案的准则的刊印；方案构成部分3. 3的特别有关贫民区、棚户区和农村住区的住房趋势的报告；方案构成部分3. 4 改善贫民区、棚户区和农村住区的试验性项目。

重新制定（6）

5A. 3 方案构成部分2. 5有关提出世界旅游会议的旅游影响人类住区问题的联合国背景文件改为一九七八年提出世界旅游组织的背景文件，这是由于一九七七年十二月十九日大会第32/156号决议设立了世界旅游组织。在方案构成部分4. 2下，计划于一九七九年十二月发行的一份载有造房立法措施的出版物改为订于一九八〇年举办发展中国家造房准则和法规座谈会的报告。方案构成部分6. 1 下的

人类住区领域“研究和教育机构以及专业人员名录”的范围缩小了，标题也改为“国家机构关于发展中国家建筑材料和技术的目录”。世界人类住区调查的刊印按照人类住区委员会第一届会议的建议，改为编写两份文件，标题是“进行委员会第一届会议所要求的特别研究的可行性”和“人类住区条件数据摘要”。调查的标题改为“全球人类住区报告”。目前正在编制一份报告，为全球报告的编制提供范围和工作计划。该报告将提交一九八〇年委员会第三届会议。方案构成部分 6. 3，《人类住区》季刊和研究及外地活动通讯合并为一份刊物，称《生境消息》。

推迟 (11)

5A. 4 下列产出推迟到一九八〇—一九八一两年期开始，视有无预算外资源而定：方案构成部分 1. 1下的拟订国家人类住区发展政策和战略讲习班和区域间讨论会；方案构成部分 2. 1下的住区规划和全面社会经济发展规划的一体化的区域和政府间训练方案和专题讨论会；方案构成部分 4. 1的建筑部门四个专题研究和目前的政策趋势特设专家组会议；方案构成部分 5. 1的发展人类住区的法律和体制的特设专家小组会议；方案构成部分 5. 2的区域间讨论会和关于住房规划决策过程的报告。此外，方案构成部分 2. 2内有适用于发展中国家的会议结果摘要的关于大城市区域在国家发展中的作用的国际会议的报告。已经推迟了，因为东道国要求会议推迟到一九八〇年底召开。

取消 (1)

5A. 5 方案构成部分 2. 4；制订着重旅游的地区发展规划最后准则取消了。因为中心的旅游活动，在大会一九七七年十二月十二日第 32/156号决议设立世界旅游组织之后，已经重新制定。

第5B 款： 联合国跨国公司中心

表 5B.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
跨国公司	33	5	19	1	9	7	—	2	—
共 计	33	5	19	1	9	7	—	2	—

介绍

5B. 1 中心/区域委员会联合工作股方案预算所列的产出采用工作文件和区域性研究的方式，因此是中心产出的区域组成部分。 所以，不单独列为最后产出。

5B. 2 中心/非洲经委会联合工作股，由于征聘适当顾问遇到困难，大量的研究都延误了。 中心/西亚经委会联合工作股，由于征聘具备必要专门知识的专业工作人员或适当顾问遇到困难，大量的研究都无法开始或推迟了。

变更情况的说明

延误 (5)

5B. 3 由于(a)工作方案与可用人力资源相比太过庞大，(b)不能及时取得各国政府、商业协会和企业的必要资料，因而延误了下列方案构成部分：1. 5. 跨国银行；1. 8 跨国顾问公司；1. 11，旅游业跨国公司；1. 13 跨国公司同国内企业的联系；1. 5 食物和饮料业方面的跨国公司。 关于这些问题的报告计划于一九八〇—一九八一两年期内完成。

重新制定 (3)

5B. 4 方案构成部分1. 10跨国新闻传播公司并入方案构成部分1. 9 跨国广告公司。 方案构成部分1. 19加强本国企业竞争地位的措施并入方案构成部分1. 13 跨国公司同国内企业的联系。 方案构成部分2. 6，资料目录经过审查，重新制定为三个独立的方案构成部分：资料目录，跨国公司研究调查，跨国公司文献目录。 研究调查和文献目录在一九八〇—一九八一年预算中分开列出方案构成部分，因为它们基本上是正在进行的性质而且也需要同联合单位进行协调。

取消 (2)

5B. 5 方案构成部分 1.7 跨国的航运公司已经取消，以免同贸发会议这方面的工作重复。 方案构成部分 1. 12，跨国公司对就业的影响问题已经取消。一方面是为了避免同劳工组织目前正在进行的工作重复，另一方面是因为就业问题已经在其他的方案构成部分内处理了。

第 5C 款: 国际经济和社会事务部

表 5C.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
发展规划预测和政策	37	3	28	1	2	3	-	6	-
海洋经济学和技术	18	-	6	2	2	3	1	4	4
人口	45	1	31	-	10	4	1		1
科学和技术	17	1	10	-	-	-	3	5	-
社会发展和人道事务	111	5	84	-	2	23	-	7	
统计	104	5	54	-	21	23	10	1	
共 计	332	15	213	3	37	56	15	23	5

变更情况的说明

方案： 发展规划、预测和政策 (A/32/6, 第一卷, 第5A.18段; A/C. 5/33/94, 附件, 第7-21段)

按照预定时间执行的产出的百分比: 75

延误(2)

5C.1 方案构成部分7.2, 《发展规划日刊》四期中只有三期已经完成, 因为需要在新国际发展战略的制订方面进一步进行工作。 能源方面, 人手缺, 因此就能源技术、规划和战略进行的研究已决定延迟到一九八〇 - 一九八一两年期再完成。

重新制定(2)

5C.2 方案构成部分2.1, 关于减少贫穷的经济和社会政策的报告已包括在根据方案构成部分1.2为制定新国际发展战略而编制的报告内。 在能源方面, 说明能源领域内技术发展情况的报告已由两个关于改变中的能源架构和机构所发生的影响和所涉及问题的报告所取代, 这两个报告将于一九八〇 - 一九八一两年期中完成。

取消(6)

5C.3 方案构成部分4.1, 关于农业税收的准则的报告没有编制, 因为没有获得预期的预算外资源。 方案构成部分4.3, 为了避免同世界银行的一个研究报告重复, 因此没有编制关于发展中国家是否能够利用资本市场问题的报告; 在同一方案构成部分下面, 由于没有获得预期的预算外经费, 因此没有制定关于评价和处理外国投资申请的准则。 方案构成部分6.1和6.2, 设想中的三个报告没有编制, 因为发展规划委员会工作的优先事项有所改变。

方案：海洋经济学和技术 (A/32/6, 第一卷, 第5A.31段; A/C.5/33/94, 附件, 第7-21段)

按照预定时间执行的产出的百分比: 44.4

延误(2)

5C.4 由于未能及时从有关组织获得资料, 根据方案构成部分2.1制定的联合国关于海洋和沿海技术的资料来源的指南已经决定延迟到一九七九-一九八〇两年期中制定。方案构成部分2.2所设想的关于发展中国家间技术合作的报告的编制工作延迟进行, 因为关于活动分散的决定还没有作出, 并且需要同区域委员会进行磋商。该报告将在一九八〇-一九八一两年期内完成。

重新制定(2)

5C.5 方案构成部分1.1, 准则手册和关于标准法规的手册已经重新制定, 成为某些选定区域中沿海法规和体制安排的概况调查。方案构成部分3.1所设想的近海/离岸海洋矿物资源调查报告已经重新选定, 成为近海的硬的矿物资源的研究报告。

推迟(1)

5C.6 方案构成部分3.2所设想的关于利用海洋的研究报告由于经济和社会理事会已经将海洋事务项目由一九七九年推迟至一九八〇年, 因此也延迟到一九八〇年编制。

取消(4)

57.C 方案构成部分1.2, 特定区域内沿海地区发展的经济和环境准则手册没有编制, 因为沿海地区发展问题手册没有及时完成, 而上述经济和环境手册是补充后

一手册的。 方案构成部分1·4及其有关产出已经决定取消，因为用途不够大。会议并不需要一个说明发展中国家间技术合作进度的报告。 因此，没有进行方案构成部分2·2所设想的工作。 方案部分2·3，海洋及沿海技术准则手册虽定于一九八〇年内完成，但后来认为用途不大，因此没有编制。

额外产出(4)

5C·8 针对发展的海洋问题（一九八〇 - 一九八一年预算方案构成部分1·1）、海洋能源（一九八〇 - 一九八一年预算方案构成部分1·3）和发展中岛屿国家沿海地区管理的经济和环境等问题的准则的工作已于一九七九年开始。 关于陆地矿物（一九八〇 - 一九八一年预算方案构成部分2·3）的工作经改动增加一项陆地矿物成分后开始进行。

方案：人口（A/32/6，第一卷，第5A·38段； A/C. 5/33/94，附件，第7 - 21段）

按照预定时间执行的产出的百分比：89·1

延误(4)

5C·9 方案构成部分2·4，拟定预测方面人口统计模范的报告已决定延迟到一九八〇年完成，以便编制人口估计和预测，因为根据人口委员会的建议，这些估计应该每两年而不是每四年编制一次。 方案构成部分4·2所设想的为协助按其他人口统计方式制订一些措施而编制的报告，由于征聘工作人员延迟而决定推迟到一九八〇年。方案构成部分4·6，关于青年问题所涉人口统计、社会和经济问题的报告已决定推迟到一九八〇年编制，因为有必要编写国际儿童年的背景资料。 方案构成部分4·7，公共行政方面人口统计服务准则的调查报告已决定推迟到一九八〇年完成，因为各方面对调查的答复到得太晚，而且有些答复不够全面。

推迟(1)

5C·10 研究国际移居者的社会和经济特征的报告已经决定推迟到一九八〇年编制，以便筹办一次关于发展规划方面人口分配政策的讲习会，从而拟订国内移居的准则。

额外产出(1)

5C·11 在人口活动基金的协助下，开始编制一本人口政策纲要（一九八〇 - 一九八一年预算项目 5·4）。

方案：科学和技术（A/32/6, 第一卷，第5A·48段）

按照预定时间执行的产出的百分比：55·1

推迟(2)

5C·12 方案构成部分 2·1 规定关于联合国各机构所进行的工作的报告已经推迟，同方案构成部分 4·2 所订科学和技术资料应用于发展方面的工作一样，要等联合国科学和技术促进发展会议结束后再进行。

取消(6)

5C·13 根据经济及社会理事会第 1978/3 号决议，方案构成部分 1·1 和 1·2 所订关于区域行动计划和科学和技术应用于发展的世界行动计划的两个产出没有进行。方案构成部分 3·1 设想的两个调查报告没有编制，方案构成部分 5·1 设想的专家小组会议没有召开，因为需要重新安排经费为会议作好准备。关于方案构成部分 5·2，一九七八年向科学和技术促进发展委员会提出报告后，没有进一步进行关于电子计算机科学和技术应用于发展的工作，因为委员会没有要求在这方面进一步工作。

方案：社会发展和人道主义事务（A/32/6，第一卷，第5A.54和5A.61段）

按照预定时间执行的产出的百分比：74.1

延误（15）

5C.14 方案构成部分1.1，各国在大众参加工作方面的经验的分析性报告已经决定延到一九八〇年完成，因为资料收到太晚。 设想的两个书目简报只编了一个。方案构成部分1.5和1.6，由于国际儿童年方面需要进行其他工作，因此关于各国在青年一体化方面经验的报告，各国青年组织在发展方面活动的调查报告，关于青年研究中心活动的附注解的名单和联合国系统内关于青年活动的年度审查报告都推迟到一九八〇年再编。 方案构成部分2.3，各国政府关于拟订国家重建方案的准则已经决定延到一九八〇年完成，以便拟订准则时可以照顾到一九七九年举行的关于残废者区域间讲习会的结果。 方案构成部分3.1，第六次联合国预防犯罪及罪犯待遇大会五个工作文件已经决定延到一九八〇年完成，以便可以照顾到区域间专家小组会议的结论和建议。 方案构成部分3.2，两年期中所设想的四期通讯已经决定延到一九八〇年大会安排场地改变问题后再行编印。 方案构成部分3.4，关于预防和控制暴力的准则已经决定延到一九八〇年完成，因为第六次大会还有工作需要做。

重新制定（8）

5C.15 方案构成部分1.2，农村地区发展一体化方式的研究报告和两个有关的书目简报都没有编制，另外编制了一个关于合作社及其他地方组织促使妇女参加发展问题的研究报告，用来作为联合国妇女十年世界会议的资料。 方案构成部分2.2，妇女儿童的作用的报告和家庭福利的报告没有编制，另外编了一个研究如何在联合国妇女十年方案方面其他提供家庭和儿童全面福利服务的办法的研究报告，这个报告将在方案构成部分5.2内于一九八〇 - 一九八一两年期内完成。 方案构成部分

3.2, 设想的关于执行囚犯待遇最低限度标准规则的报告将编入大会的一个工作文件中。 方案构成部分3.3, 由于预期的预算外资源没有获得, 因此关于世界犯罪趋向和预防犯罪战略的报告已经重新编制, 成为一个关于世界犯罪预防战略的调查报告, 提交犯罪防制委员会第七届会议。

取消(7)

5C.16 方案构成部分1.4, 关于选定的各国在监测和评价农村发展方案方面的经验的报告先是初步决定暂缓, 因为农业改革和农村发展会议已不需要这一报告, 后来决定完全取消。已经收集和分析过的资料将用来作为研究农村发展的报告的资料, 这些报告将在一九八〇-一九八一两年期发展问题和政策方案的方案构成部分2.3内进行编制。 方案构成部分4.1, 关于妇女问题研究工作的报告没有编制, 因为预期这会是同提交妇女地位国际研究训练所共同进行的工作, 而该所在一九七八年还没有成立。 方案构成部分4.3及其产品已被取消, 因为被认为用途不大。 原来为本方案构成部分设想的资源重新布署给联合国妇女十年世界会议秘书处。 方案构成部分4.4, 计划工作人员的会议没有举行, 因为预期的预算外资源没有获得。 方案构成部分5.1, 关于妇女法律地位的专家小组会议没有举行。 关于同一主题的报告也没有编制, 因为需要为“消除对妇女一切形式歧视公约草案”全体工作组进行筹备提供服务。

额外产出(5)

5C.17 方案构成部分3.1, 在预算外经费的协助下召开了五个区域间专家会议, 目的是协助详细编制第五次预防犯罪及罪犯待遇大会的工作文件。

方案: 统计资料(A/32/6, 第一卷, 第5A.64段)

按照预定时间执行的产出的百分比：68·8

延误 (21)

50·18 方案构成部分1·2, 订正的关于工业统计数字的国际建议已经决定延到一九八〇年, 因为最后制定建议草稿方面需要进行磋商。 方案构成部分1·4, 国际标准贸易分类的第二次修订工作已决定延到一九八〇年, 因为在数据的索引编定上遭遇到困难。 方案构成部分2·1的《国民核算手册》第一部分的工作和方案构成部分2·2的资金流动手册也都因征聘方面遭遇困难而决定延迟。 方案构成部分2·3, 关于公共部门的手册(《国民核算手册》第四部分)的完成决定延迟, 因为需要先将各国的审查报告加以翻译; 关于外国部门的报告(《国民核算手册》第六部分)和收入分配统计数字方面的概念和分类的详细拟定也都决定延迟, 因为选定合适的顾问发生困难。 方案构成部分2·6, 关于简化比较方法的报告和收入概念的比较的报告已经决定延期完成, 因为人手不足, 而且在征聘方面也有困难。 方案构成部分2·5, 所有商品和服务国际分类也决定延期完成, 因为缺少必需的电子计算机服务。 方案构成部分2·7, 关于收入分配的统计数字已经决定延期发表, 因为在要求各有关国家提供必要资料方面有困难。 方案构成部分3·1, 载有三十个国家国民生产和购买力详细比较分析报告延期完成, 因为从各参加国家收到数据时已经太晚。 方案构成部分3·3, 国际贸易价格手册已经延期, 因为收到各顾问的资料时已经太晚。 方案构成部分4·1, 家庭调查手册草稿须延期完成, 因为找一位合适顾问有困难, 关于各国在社会和人口统计数字的协调、安排和传播方面的作法问题的两个研究报告中有一个已经延期, 以便将各有关组织送来的评语编入最后定稿中。 方案构成部分4·3和4·5, 有关一九八〇年人口和住房部门普查方案的建议和普查方法的手册延期, 以便照顾到统计委员会第二十届会议的评论。 方案构成部分4·3, 出生和死亡统计数字的手册延期, 因为需要对各国提供的资料加以核查并重新列表。 由于征聘一位合格顾问有困难, 因此有关报告也延期, 报告是讨论如何从人口和统计所采用的概念、定义和表格中消除有关海洋的旧框框的办法。

推迟(11)

5C.19 方案构成部分1.2, 关于各国在分配性贸易统计数字方面的作风的报告和关于分配性贸易、工业和建造的书目已经决定延到一九八〇年, 因为世界工业统计方案方面的工作比预期的要多。 方案构成部分1.6, 交通统计数字的国际标准定义的修订和关于资金流动的比较大的报告都延到一九八〇 - 一九八一两年期完成, 因为在征聘工作人员方面遇到困难。 方案构成部分4.2, 原定与儿童基金会联合编制的有关儿童统计数字的拟订和使用的技术报告已经决定推迟, 因为需要等儿童基金会一九八〇年审查新的建议。 同样, 关于儿童问题统计数字的所拟试办方案结果的报告也将推迟向统计委员会提出。 方案构成部分4.3, 国际移居人数统计的专家小组暂缓设立, 需要等关于同一主题的报告完成以后再设立。 方案构成部分6.3的所有活动已经推迟, 等征聘到合格工作人员以后再进行。

重新制定(1)

5C.20 方案构成部分6.1, 定期出版一份机构间国际统计报告已经改为每月出版通讯一次。

取消(1)

5C.21 方案构成部分2.5, 按用途来将工业费用分类一事没有进行, 因为各有关国家缺少兴趣。

第5D款：技术合作和发展部

组织单位 技术合作促进发展部

表5.D1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
发展规划预测和政策	2	-	2	-	-	-	-	-	-
自然资源和能源	64	2	53	1	-	6	-	6	-
人口	3		3						
公共行政和财政	21	2	16	3	-	3	1	-	
共 计	90	4	74	4	-	9	1	6	

介绍

5D.1 根据大会第32/197号决议规定,经改组后成立了技术合作促进发展部。该部一九七八-一九七九年的实质性方案包括前经济及社会事务部关于实质支援技术合作活动的一些部分,即发展规划、预测和政策方案的次级方案8;自然资源、能源和交通方案的次级方案1至5;公共行政和财政方案;人口方案的次级方案7。该部的职责已于ST/SGB/162中和大会A/33/410/Rev. 1号文件第63至68段中简要说明。

变更情况的说明

方案: 自然资源和能源(A/32/6,第一卷,第5A.25段,次级方案1-5)

按照方案执行的产出的百分比: 80.3

延误(6)

5D.2 方案部分1.5,关于能源和矿物领域内技术发展的报告中有两个延到一九八〇年完成,因为缺少工作人员。方案构成部分4.5,关于发展中国家地面水利资源的研究报告延到一九八〇年完成,因为收到的资料太少。方案构成部分5.2,《世界制图》杂志的发行延到一九八〇年,因为征聘顾问有困难。方案构成部分5.4,地籍调查情况报告延期后,现在《世界制图》中刊出。

重新制定(1)

5D.3 方案构成部分2.2,关于能源保护的可能领域的报告没有编制;另外编制的关于这个主题的文件提交一个关于工业中能源保护节约的国际性专题讨论会。

取消(6)

5D·4 方案构成部分1·5, 由于缺少工作人员, 关于能源和矿物领域中技术发展的七个报告, 有三个没有编制。 方案构成部分2·10, 关于水的有效利用和发展方面的若干办法是否有效的研究报告没有编制, 因为人手不足。 方案构成部分2·5, 因为自然资源委员会作了决定, 关于缺水情况下水的管理问题的报告没有编制。 关于发展中国家在矿物勘探计划方面进行合作一事所涉财务和技术问题的研究报告没有编制, 因为缺少人手。

方案: 公共行政和财政 (A/32/6, 第一卷, 第5A·43段)

按照方案执行的产出的百分比: 76·2

延误(3)

5D·5 方案构成部分1·1, 公共行政和财政的调查报告延期, 以便进行编制大会第32/179号决议所要求关于公共部门在促进发展中国家经济发展方面所起作用的报告。 方案构成部分2·3, 关于高级行政人员训练战略的报告和关于大规模计划管理技术的报告都延期, 因为缺少资源。

重新制定(3)

5D·6 方案构成部分2·2, 公共服务在结构上的改革的准则和方案构成部分4·1下关于改进规划方面的预算组织和制度的报告没有分别单独出版, 而编入方案构成部分1·1范围内的关于公共行政和财政的调查报告。 方案构成部分3·1, 关于各国家机构在改进城市和地方机构方面所起作用的报告重作安排, 分成两个报告, 一个是关于农村发展行政, 一个是关于分权问题。

推迟(1)

5D·7 关于新国际经济秩序方面发展中国家主要赋税的管理的报告推迟, 因为缺少资源。

第6款：欧洲经济委员会

表 6.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
农业和林业产品	28	1	14	1	5	6	1	2	-
发展规划、预测和政策	9	-	8	-	1	-	-	-	-
环境	33	-	19	1	-	4	2	7	3
人类住区	42	-	35	-	-	-	-	7	-
工业发展	33	-	33	-	-	-	-	-	1
国际贸易	29	-	27	1	-	1	-	-	-
自然资源	78	-	67	1	2	2	2	4	3
科学和技术	12	-	10	-	-	2	-	-	-
统计	16	-	12	-	4	-	-	-	-
运输	32	-	32	-	-	-	-	-	-
共 计	312	1	257	4	12	15	5	20	7

变更情况的说明

方案：农业和林业产品（A/32/6，第一卷，第 6.6 至 6.8 段）

按照方案执行的产出的百分比：65

延误（5）

6.1 由于一些国家的复文时间迟，下列几项文件推迟到一九八〇年完成：方案构成部分 1.1，关于农业的产出、投资、业务费用和收入的长期趋向的分析报告；方案构成部分 1.2，关于机械化过程中的环境问题的三个研究报告之一；方案构成部分 1.13，关于机械化的能源问题的三个研究报告之一。方案构成部分 1.5 项下，关于选定商品的报告，由于农业问题委员会决定把这份报告移交给它的附属机构进行深入讨论，已经延迟至一九八〇年完成。方案构成部分 1.21 原来计划在一九七八年举行污染对植物的影响专题讨论会，由于组织问题已延迟至一九七九年举行。

重新制定（2）

6.2 原来计划在方案构成部分 1.8 下于一九七九年召开的肉类销售方法和问题专题讨论会，后来由于农业问题委员会的一项决定，由一个在一九八〇年召开的农业和粮食销售合作（合作社和其他形式）的作用专题讨论会所取代。方案构成部分 1.20 原来计划在一九七九年完成关于饲养牛、猪和羊的大农场的技术和经济状况的报告，但因农业问题委员会的一项决定，已告取消，改为由政府报告员提出两份技术报告，和在一九八一年举办三次专题讨论会，并提出一个总结性报告。

推迟（1）

6.3 由于政府报告员的提名问题，方案构成部分 1.19 项下关于小麦和黑麦现状的报告推迟至一九八〇 - 一九八一两年期完成。

取消(2)

6.4 农业问题委员会决定, 鉴于它的一个附属机构已经作了一个性质大致一样的研究报告, 方案构成部分1.18 原来计划的关于草料脱水的经济和技术问题的报告即不应进行编写。木材委员会决定, 方案构成部分2.4 原来计划就林业和木材加工部门的投资和需要问题编写报告或举行专题讨论会已经没有必要。

方案: 环境 (A/32/6, 第一卷, 第6.13至6.16段)

按照方案执行的产出的百分比: 57

延误(5)

6.5 以下几项工作活动的完成日期延迟至一九八〇年: 方案构成部分1.12, 环境素质评价指标; 方案构成部分2.3, 管制毒性化学物和毒性废料的倾弃; 方案构成部分2.6, 能源的生产和使用的环境问题; 方案构成部分3.4, 编订一本工业的空气污染物手册。方案构成部分2.5, 能源节省和节约方案的环境问题的完成日期将从一九七八年延迟至一九七九年。

推迟(2)

6.6 方案构成部分3.9 计划举行的关于水泥工业的空气污染问题讨论会延迟到一九八〇年举行, 另外方案构成部分3.10 计划举行的关于燃料和已燃气脱硫问题讨论会延迟到一九八一年举行。

取消(7)

6.7 下列各项活动已被取消: 方案构成部分1.8, —— 为保护和改善环境协调和土地使用综合规划的问题; 方案构成部分1.13, 环境保护标准和准则的协调; 方案构成部分1.14, 环境政策的经济刺激的研究; 方案构成部分1.15, 处理环境紧急问题的应急计划的情报交换; 方案构成部分2.4, 取代不可退化生物物质问

题；方案构成部分 2.7，荒弃土地的复原；方案构成部分 3.11，污染控制中的排放物和吸入物标准的使用。

额外产出 (3)

6.8 次级方案 1 增加了以下的产出：欧洲经委会和环境规划署联合举办了一个关于可供选择的发展规律和生活方式的区域性专家讨论会，关于在城市规划、发展和环境中运输的作用的活动，欧洲经委会保护环境高层会议的筹备工作。

方案：人类住区 (A/32/6，第一卷，第 6.17 至 6.19 段)

按照方案执行的产出的百分比：83

重新制订 (8)

6.9 方案构成部分 1.2，就一九九〇年以前欧洲经委会区域的整个经济前景与派驻各欧洲经委会国家的高级经济顾问合作，和方案构成部分 1.3，建造部门的长期前景和政策已合并为“欧洲经委会区域发展人类住区的远景”。

6.10 方案构成部分 1.7 住房和造房统计公报和方案构成部分 1.8，整理住房、造房和设计的统计数据，包括建造业方面国际比较的方法已合并为“住房、造房和规划统计”。

6.11 方案构成部分 5.2，促进都市及市区研究方面的国际合作、方案构成部分 5.4，各国都市及区域研究机构名录、方案构成部分 5.5，都市住区的生活质素和方案构成部分 5.6，关于国家研究方案的情报交换已合并为“促进城市和区域研究领域的国际合作”。

取消 (7)

6.12 以下各项活动已被取消：方案构成部分 3.1，审查建筑材料和建造方面的目前趋向及政策；方案构成部分 3.6，建筑材料的生产和使用的某些问题；方案构成部分 4.7，审查建筑成品贸易和技术交换的趋向和障碍；方案构

成部分 5.3，都市及区域研究的政策和组织；方案构成部分 5.8，人类住区的基本结构规划；方案构成部分 5.10，市镇规划、生态和技术进展；方案构成部分 5.14，综合规划旅游及娱乐地区。

方案：工业发展（A/32/6，第一卷，第 6.20 - 6.22 段）

按照方案执行的产出的百分比：100

额外产出

6.13 在次级方案 5，工业合作项下增加了一个方案构成部分，即进行一项关于促进欧洲经委会国家的化学制品贸易的可能性研究。

方案：国际贸易（A/32/6，第一卷，第 6.23 至 6.25 段）

按照方案执行的产出的百分比：93

延 误

6.14 经贸易发展委员会一九七九年十二月举行的会议的决定，方案构成部分 1.1，审查影响区域内贸易的分区域经济集团的发展的研究报告将不会在一九八〇年完成。方案构成部分 1.1 项下关于欧洲经委会区域总的经济远景的研究报告，由于其提交对象政府专家特别会议是在一九七九年举行会议的，因而完成日期从一九七八年改为一九七九年。

取消（2）

6.15 以下两个方案构成部分¹²已经取消：方案构成部分 4.1，促进国际贸易，

¹² 就别的方案来说，其方案构成部分的号码是参照《提议的一九七八 - 一九七九两年期方案预算》中的方案构成部分号码而识别的。但这个方案则不能这样做，因为《预算》中这个方案下的方案构成部分的有关资料尚未完全搞出来。

关于采用方案评检技术的工作方案的审查；方案构成部分 4.5，制订国际商业仲裁条款。

方案：自然资源 (A/32/6, 第一卷, 第 6.26 至 6.28 段)

按照方案执行的产出的百分比：88

延误 (3)

6.16 方案构成部分 6.10 原来计划在一九七八年举行的关于污染对植物的影响的座谈会延误了一年；方案构成部分 2.3 项下原定在一九七八年完成的关于运输和分配系统的负载因素以及关于使天然气资源开采办法尽量完善（包括煤气运输系统的互相联接）的活动延误了一年。

推迟 (2)

6.17 方案构成部分 4.2 项下关于备有汽轮机和燃气轮机的标准火力发电站的选定问题的研究报告推迟至一九八三年完成。

6.18 木材委员会决定，在粮农组织/欧洲经委会森林经济和统计联合工作组进行审议之前，把研究某些最终使用部门内森林产品利用趋势的其它工作延至一九八二/一九八三年。

取消 (4)

6.19 以下各项活动已经取消：方案构成部分 2.3 项下关于煤气的安全贮存；方案构成部分 5.3，岛屿和沿海地区内特别是关于脱盐工作和地下水的选定水事问题；方案构成部分 5.10，估计水污染造成的损害和估计内陆淡水区在提供娱乐和舒适方面所带来的经济利益的方法；方案构成部分 5.12，评估淡水资源的方法及改善其利用，特别是发展污染较少及导致淡水消耗较少的生产方法。

额外产出 (3)

6.20 方案构成部分 4.1 (电力) 增加了一项活动, 就是举行一个关于在新的能源情况下各种水力发电计划的前景及其有关问题的专家讨论会。这个讨论会已于一九七九年举行。

6.21 方案构成部分 4.2 项下增加了以下的活动, 预计在一九八〇年完成: 研究把旧式的电容发电站改装为热力两用发电站是否经济合算; 和举行一个关于火力发电站产生的灰烬的提取、消除和利用方法的座谈会。

方案: 科学和技术 (A/32/6, 第一卷, 第 6.29 至 6.31 段)

按照方案执行的产出的百分比: 83

延误 (2)

6.22 方案构成部分 1.1, 就欧洲经委会区域到一九九〇年的全面经济前景问题进行的合作项目, 以及方案构成部分 1.2, 对经济发展和技术发展之间的相互关系的研究的完成日期, 都从一九八〇年延至一九八一 - 一九八二年。

第 7 款：亚洲及太平洋经济社会委员会

表 7.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
农业和农村发展	62	-	8	6	26	4	1	17	-
发展规划、预测和政策	71	-	24	1	12	6	5	23	2
环境	5	5	-	-	8	-	-	2	-
人类住区	10	4	5	-	5	2	-	2	-
工业发展	33	-	11	1	9	2	1	9	-
国际贸易	22	7	-	-	27	-	-	2	-
航运, 港口和内陆水道	44	-	2	-	37	-	-	5	-
自然资源	47	3	13	2	20	2	1	12	-
人口	56	-	4	-	12	11	5	24	1
科学和技术	6	-	3	-	3	-	-	-	-
社会发展和人道主义事务	33	7	19	-	12	-	3	6	-
统计	34	3	4	-	27	1	1	4	-
运输	53	2	17	-	19	7	3	9	-
共 计	476	31	110	10	217	35	20	115	3

变更情况的说明

方案：农业和农村发展：（A/32/6 第一卷，第 7. 25 段）

按照方案执行的产出的百分比：54. 8

延误(1)

7. 1 方案构成部分 2. 2要成立一个协调机构，以拟定一个关于杂粮、豆类作物、块根作物和块茎作物的区域方案的计划，由于机构间合作上的困难而延误了。

重新制定 (9)

7. 2 方案构成部分 3. 3有关粮食和农业发展方面的农村人力利用的两项活动已按照发展规划委员会（一九七七年十二月）和农业发展委员会（第二届会议）的建议加以重新制定，并于两年期间执行了。 方案构成部分 4. 1，为本区域拟定农业资料计划中的四项活动已应委员会第二届会议的建议而重新制定。 方案构成部分 6. 1中的各项活动已在委员会同届会议的建议下作了调整，变动后这些活动完全是关于渔业的。

推迟(1)

7. 3 方案构成部分 7. 3项下计划召开的区域会议已推迟到一九八〇年。 打算以它作为关于社会参加农村发展的情况的研究的一个后续活动。

取消(17)

7. 4 方案构成部分 2. 1中就该区域的农业发展计划进行的研究和与有关的专家小组计划进行的咨商，方案构成部分 3. 1中就农业规划、政策分析和计划拟定预计要提供的咨询服务，以及方案构成部分 3. 2中的区域性研究／调查和咨询服务，都按照农业发展委员会第二届会议的建议取消了。 方案构成部分 3. 1计划的专家小组会议、讨论会和实习班以及在职训练方案都由于缺乏预算外资源而取消了。方

案构成部分 5. 3中所拟订的关于农村发展方案的监督的各项活动，方案构成部分 5. 5中关于区域发展机构的组织和职责的讲习会，专家小组会议和比较性研究，方案构成部分 7. 3中的流动训练计划，方案构成部分 8. 1中的各种研究，方案构成部分 9. 2中关于农村住房的咨询小组和讨论会，以及方案构成部分 10. 3中关于如何生产供大量消耗的物品来满足农村穷人的基本需要而计划要进行的区域性调查等，都由于缺乏预算外资金而取消了。方案构成部分 8. 3中关于旱灾问题的专家工作组并没有成立，因为教科文组织为类似目的举办了国际旱灾水文问题专题讨论会。

方案：发展规划、预测和政策（A/32/6 第一卷，第 7. 32 段）

按照方案执行的产出的百分比：50. 7

延误(5)

7. 5 方案构成部分 1. 5中就分析贫穷问题、社会参与和针对贫穷问题的农村规划等方面预计完成的三项产出由于同亚太经社会签订合同的国家机构的各项实地研究和研究队之间在协调上发生了困难而延误。方案构成部分 3. 2预计完成的关于捐款的战略和关于援助方案的限制的研究由于缺乏预算外资源而延误。方案构成部分 5. 2中研究协助扩大亚洲和太平洋椰子共同体成员数目和稳定出口收入的项目也因同样的原因而延误。

重新制定(2)

7. 6 方案构成部分 5. 1中关于橡胶产品的国内加工和制造的研究已根据自然橡胶生产国协会对优先秩序的评价而作了修定，其重点是改进小生产者的加工和销售以及在某些国家发展以橡胶为基础的制造工业。方案构成部分 5. 4中预计进行的各项研究的范围被缩小了，它只研究木材和麻而不象最初计划的那样，要对范围广泛的一系列商品进行研究。

推迟(5)

7.7 方案构成部分 1.10 中要举办的发展规划委员会第三届会议推迟了,因为委员会的召集已在一九七九年延到一九八〇年。方案构成 2.3 是协助没有永久性分区域安排的各国家集团从事计划的协调、技术发展的合作和选定工业的一体化。这方面的四项产出都因为没有得到预期会有的预算外资源而推迟了。

取消(23)

7.8 方案构成部分 1.4, 分析关于亚洲和太平洋国家的经济和社会问题的短期和中期政策, 方案构成部分 1.7, 在亚洲选定农村地区的试办项目, 以便有助于设计面向增加福利的国民收入会计方法, 方案构成部分 2.2, 协助南太平洋讨论会和其他发展中岛屿经济之间的合作, 以及方案构成部分 2.4, 增进机构间合作和协助经济合作安排的测报和传播服务等方面的所有产出都因为没有得到预期会有的预算外资源而取消了。由于同样的理由, 方案构成部分 2.1 中为广收经济利益而计划要研究计划协调和体制结构的工作, 方案构成部分 3.1 中的两项研究和一个讲习会, 方案构成部分 3.2 中关于利用情形和对部门的影响的研究和关于受援国政府财政和其他政策的效果和研究以及高级规划人员的讨论会, 方案构成部分 5.2 中关于在生产国或合作集团内进行进一步加工的研究, 以及方案构成部分 5.6 中关于增进农产品贸易区域合作的三项研究中的一项研究都没有进行。此外, 方案构成部分 1.8 中计划要提供的经济政策和规划的顾问服务和改善技术以取得统一办法的顾问服务都因为设置区域顾问职位计划没有成功而无法提供。方案构成部分 1.9 中的《发展问题论文》专题丛刊由于读者缺乏兴趣而停刊。

额外产出(2)

7.9 按照方案构成部分 1.1, 设立了关于社会和经济规划的资料系统。按照方案构成部分 1.3, 着手进行了短期和中期预测的工作。

方案: 环境(A/32/6, 第一卷, 第7.38段)

按照方案执行的产出百分比: 80

取消(2)

7. 10 人类环境工作队以及研究各种工业的工业污染管制的方法和费用，和发出有关工业污染管制的方法和技术以及环境对开发计划的影响的技术性报告等工作都由于缺乏预算外资源而取消。

方案：人类住区（A/32/6，第一卷，第7.42段）

按照方案执行的产出的百分比：71.4

延误(2)

7. 11 按照产出(二)，改善贫民区和棚户区的综合方案，完成了关于市区贫民区的综合研究，但其他的部分由于缺乏预算外资源而无法如期予以执行。产出(三)，协助各国拟订和执行人类住区政策和方案，也由于同样的原因而延误。

取消(2)

7. 12 亚太经社会区域内发展中国家的区域发展管理机构的组织和职责讨论会（产出(V)）和关于为人类住区制定市区土地利用和管制政策的讨论会（产出(VI)）都由于缺乏预算外资源而没有召开。

方案：工业发展（A/32/6，第一卷，第7.45段）

按照方案执行的产出的百分比：60.6

延误(1)

7. 13 次级方案1中执行对太平洋岛屿国家的工业调查，和协助内陆国家建立主导工业的产出，由于筹措资金和执行机构在制订作业细节方面发生的种种困难而延误。

重新制订(2)

7. 14 次级方案1预定就改善国营工业的效率进行的研究已应亚太经社会工业部长会议的指示，将重点修改为关于“大型和小型国营工业间的关系”的研究，这项指示得到一九七八年亚太经社会第三十四届会议的赞同。关于出口工业和标准化和

质量控制问题的研究已改为研究如何改善工业标准方面的标准化和协助制定区域标准和设立标准化机构等方面的工作。

推迟(1)

7.15 次级方案1 预定进行的关于商品进一步加工的研究已由于缺乏资源而推迟。 这项产出的一部分将在一九八〇——一九八一两年期间方案构成部分1.3内继续进行。

取消(9)

7.16 次级方案1，工业规划和方案拟订项下，预定进行研究发展铁合金厂、纺织、纤维和包装材料、合成纤维和电子产品等，和举行促进工业品输出和出口多样化的讲习班，尤其着重食品、纺织和制鞋等工业，这项研究工作和讲习班由于会员国缺乏兴趣而取消了。 同一次级方案内研究中型和大型企业的资本与劳力的相互关系的工作也已取消，因为在各部门内进行的活动已经包括了这项工作的主要目标。同一次级方案内对使用较少能源制作法的工业部门的各项问题提供技术援助的工作由于没有得到预期的预算外资源而取消了。 次级方案2内为促进工业品输出和出口多样化而举行有关更充分利用工业能力的讲习班，由于成员国缺乏兴趣而没有举办。次级方案2内关于分包合同和工业重新部署的专家小组会议，关于提倡对选定的几种工业投资的会议和提供技术援助，以审查和确定工业能力利用的情形等工作，由于工发组织在本区域内进行了类似的活动而取消。 次级方案3内有关电子产品的专家小组会议因为成员国缺乏兴趣而没有举办。

方案：国际贸易（A/32/6，第一卷，第7.51段）

按照方案执行的产出的百分比：93.1

取消(2)

7.17方案构成部分1.2内对亚洲储备银行的设立和营业提供技术援助和咨询服务，和方案构成部分1.3内筹组各国简化委员会代表的会议和讲习班两项工作由于缺乏预算外资源而取消。

方案：航运、港口和内陆水道 (A/32/6，第一卷，第7.55段)

按照方案执行的产出的百分比：88.6

取消(5)

7.18 方案构成部分1.1内关于船队发展和管理以及疏浚作业安排的讨论会、讲习班、训练课程和考察，方案构成部分1.3内帮助成员国设立船只修护和港口清洁代理商服务和供应的组织和中心，方案构成部分1.4内帮助成员国从事关于区域中港口的财务和投资计划的研究以及次级方案2内给予成员国技术援助，以改善疏浚工厂的操作、管理和维修等项产出由于缺乏资源而没有执行。

方案：自然资源 (A/32/6，第一卷，第7.61段)

按照方案执行的产出的百分比：66.0

延误(3)

7.19 方案构成部分1.1内编制关于一九七七年农村能源发展的巡回讨论会会议记录的工作由于缺少工作人员而延误。方案构成部分1.3内关于如何最有效地利用发电厂的研究已由于很迟才得到预算外资金而延误。方案构成部分2.1内要出版的两期技术公报由于资源不够充分只编写了一期。

重新制定(1)

7.20 根据自然资源委员会第四届和第五届会议的决定，没有进行方案构成部分1.3内关于生产及使用能源的效率和节约的研究，这项研究已由能源利用工作组的会议取代。

推迟(1)

7.21 根据自然资源委员会第五届会议的建议，方案构成部分1.3内关于评价

地热能的专家工作组已推迟到一九八〇年召开。

取消(10)

7.22 方案构成部分 1.1 内编写关于一九七七年农村电气化讨论会的会议记录由于在征求讨论会论文作者的同意方面遇到了困难而没有完成。方案构成部分 1.1 内的关于非商业性来源的能源统计讲习班由于没有得到预期的预算外资源而未举办。方案构成部分 1.1 内以电子计算的方式按时序来维持每年中的若干时期的能源资料的工作由于发现所用的模式不够先进而取消了。方案构成部分 1.3 内关于使用液化煤气的研究已按照自然资源委员会第五届委员会的决定取消了。方案构成部分 2.1 内的《矿产分布图》第三版和关于地层相关性的区域专家工作组会议，方案构成部分 2.2 内举办关于勘探和发展矿物资源管理的法律/体制安排的专家会议，和出版会议记录的工作，以及方案构成部分 2.3 内关于发展亚洲和太平洋区的石油资源的座谈会都因为没有得到预期的预算外资源而取消了。方案构成部分 3.4 内筹备关于发展国际河流的专家组工作会议和关于国际河流盆地的几个高度优先项目的研究工作已被委员会第五届会议从方案中取消了，原因是缺乏各成员国的反应。由于缺乏资源因此没有向各国提供方案构成部分 4.1 内关于查勘和绘制地图的各方面的咨询服务。

方案：人口 (A/32/6, 第一卷, 第 7.66 段)

按照方案执行的产出的百分比：28.6

延误(3)

7.23 次级方案 3 内关于执行计划生育方案在组织方面的决定因素的实验研究已于一九七九年完成，但是由于为了使非学术界的读者能够利用它必须作出技术性的编订工作，因此要推迟到一九八〇年才能出版。次级方案 4 内有系统地辨认和收集来自本区域以外国家的关于亚洲人口的资料的工作已在有限的范围内进行，这

项工作有待“人口资料系统”成立后才能全部完成。次级方案4内建立和加强国家人口交换所、资料中心及情报网的工作，已在五国内执行，而没有按照计划在七国内执行。

重新制定(8)

7.24 次级方案1内创造人口模式以供发展规划之用的工作已被重新定为对区域内某三个选定的国家进行人口经济模式的全面研究。次级方案1内对区域里一些选定的发展中国家的长远规划过程应用经济人口模式的工作已被当作上述研究的一部分来执行。次级方案2里对人口移动与都市化和发展的关系进行比较研究的范围扩大了，它包括要对区域内某些选定的国家就全国人口移动的情形进行调查。次级方案2里对乡村和都市的人口增长、组成和分布进行比较研究的工作已被纳入上面提到的关于人口移动与都市化和发展的关系的研究之内了。次级方案2里要对乡村和都市地区的结婚率、生育率、死亡率的水平和趋势进行的比较研究已被纳入了次级方案1中对发展规划范围内死亡率和出生率的相互关系所进行的比较研究。次级方案2里对乡村和城市地区收入分配与人口增长的相互关系的研究已被纳入了次级方案1对于设计人口经济模式的研究范围之内。次级方案2里关于人口移动的动机和理由的比较研究已被纳入同一次级方案中对人口移动与都市化和发展的关系进行比较研究的范围之内。出版了一系列题为《人口研究指引》的小册子，作为以后按照次级方案4，出版一个散播技术性情报的区域性杂志的试验性活动。

推迟(5)

7.25 次级方案2里关于人口变迁、乡村—城市人口移动、环境条件恶化之间的相互关系的专家工作组会议，由于缺乏资源推迟至一九八〇年举行。次级方案3里关于生育行为的社会和心理方面的讨论会和关于生育行为与家庭的大小、结构和功能的关系的研究以及关于衡量计划生育方案的影响的研究都由于工作人员不足而推迟了。次级方案4里亚太经社会各政府通讯员的区域研讨会已推迟至一九八

一年举行，作为一九八二年亚洲及太平洋第三届人口会议的筹备会议。

取消(24)

7.26 次级方案1里举办训练班讲授将人口因素并入发展规划的技术，研究发展规划范围内的人口变迁和能源需要，关于人口和发展规划的数据收集和分析制度的比较研究，研究发展规划范围内人口变迁和教育需要之间的相互关系，关于人力问题的人口方面的比较研究，关于人口因素对农业和工业价格的水平和结构所起的作用的专家工作组会议，以及关于财政和货币发展规划中人口因素的专家工作组会议等项工作，都因为缺乏预算外资源而取消了。次级方案2里讲授关于经济和社会发展的人口分析技术的次区域训练班，讲授关于利用人口政策以发展国内分区的技术的训练班，关于乡村和城市地区财富和收入的分配与人口增长的相互关系的专家工作组，对人口变迁、人口移动与农业及工业价格的水平和结构的相互关系进行比较研究，以及关于分析发展中岛屿国的人口移动数据的次区域训练班等项工作，由于缺乏预算外资源而取消了。次级方案3里计划生育方案管理人员训练班关于计划生育方案的政治组织和管理问题的区域会议，关于计划生育工作人员与委托人之间的相互作用的多国研究，计划生育管理人员和政策分析人员外出考察，利用各种乡村和社区发展机构，以促进计划生育，关于社会科学方法及其对计划生育方案的应用的训练班，关于生育行为的文化和人类学方面的区域会议，关于计划生育与其他社会服务统计之间的联系的专家组会议，关于各种计划生育方法的代替方法的研究，以及关于改善计划生育综合方案的监测制度的训练和咨询服务等项工作，由于没有得到预期的预算外资源而没有完成。次级方案4里关于编制与综合农村发展有关的人口情报的次区域和区域研讨会，以及设立区域性翻译交换所两项工作，由于缺乏预算外资源而取消了。

额外产出(1)

7.27 按照次级方案3，人口政策，一九七九年七月召开了一个关于如何综合

处理人口、粮食和营养的政策和方案以促进国家发展的区域讨论会。 讨论会的报告预计将于一九八〇年五月出版。

方案：社会发展和人道主义事务 (A/32/6, 第一卷, 第 7. 74 段)

按照方案执行的产出的百分比: 77. 5

推迟(3)

7. 28 编制青年领袖、青年工人和青年工作训练者的高级训练手册的工作已由于缺乏工作人员而推迟了, 这项工作已纳入一九八〇——一九八一年方案预算内, 作为方案构成部分 1. 4 里的产出(七)。 次级方案 1 里就如何发展从事拟订国家青年政策的国家志愿服务向各国政府提供咨询服务的项目由于没有设立区域顾问的职位而推迟了。 该项目已纳入一九八〇——一九八一年方案预算内, 作为方案构成部分 1. 4 里的产出(六)。 次级方案 1 里组织关于社会发展方案的机构间会议已推迟至一九八〇年举行。

取消(6)

7. 29 次级方案 1 里关于城市住区中低收入者的社区方案的区域性讨论会由于没有得到预期的预算外资源而取消了。 次级方案 1 里驻各国特派团的工作 (产出(四)) 也由于同样的理由而没有进行。 关于如何发展出评价社会福利对于计划生育方案的影响的程序的专家工作组会议没有召开。 次级方案 2 里的流动训练班由于缺乏预算外资源而取消了。 两个训练社会工作教育训练员的课程由于用途有限以及缺乏资源而取消了。

方案：统计 (A/32/6, 第一卷, 第 7. 79 段)

按照方案执行的产出的百分比: 83. 8

推迟(1)

7. 30 方案构成部分 1. 2里组织关于社会和人口统计制度的工作组的项目由于缺乏预算外资源而推迟了。

方案：运输 (A/32/6 第一卷, 第 7. 82 段)

按照方案执行的产出的百分比：65. 5

延误(7)

7. 31 方案构成部分 1. 3里研究检查机车和全部车辆缺陷和检查铁路轨道缺陷的新技术的项目由于很迟才收到各种技术数据而延误了。 次级方案 2 里为两条无线电转播微波线路制订规格的工作已完成，但进一步的行动则由于等待有关政府的请求而延误了。 次级方案 2 里拉合尔—阿姆利则线路的线路测量，和制订微波系统的规格的工作已由于资源不足而延误了。 次级方案 2 里两条线路的微波系统使用的协调上遇到了出乎意料的困难而延误了。

推迟(3)

7. 32 方案构成部分 1. 3里关于牵引方面最适当的资本投资的区域讨论会已应东道国的要求推迟到一九八〇年举办。 方案构成部分 1. 3里关于横越亚洲铁路计划的专家工作小组会议由于缺乏资源而推迟了，但它将包括在一九八〇——一九八一年方案预算内，作为方案构成部分 1. 12 的产出(四)。 次级方案 2 里贾拉拉巴德—托尔哈姆线路的线路测量，和微波系统规格的制订已推迟了，正在等待与有关政府作出进一步安排。

取消(9)

7. 33 方案构成部分 1. 3里关于现代化牵引和操作的区域讨论会由于没有东道国而取消了。 方案构成部分 1. 3里就发展本区域的铁路销售活动进行研究的项目由于缺乏资源而取消了。 方案构成部分 1. 3里为建议的素攀武里—达一夜速新路线的建筑测量地点的工作由于被认为是优先次序很低的项目而没有进行。 方案构

成部分 1. 3 里为建议的金边—胡志明市线进行可行性前的研究没有进行。次级方案 3 里有关邮政服务的所有三项产出在开发计划署的援助停止后都取消了。次级方案 4 里协助制订一项南太平洋十年旅游扩展方案的工作由于缺乏资源而没有进行。基于同样的原因，亚太经社会区域内旅游营业的政府间专家会议也没有召开。

额外的产出(2)

7. 34 方案构成部分 1. 3，关于横贯亚洲铁路（第二期）的产出(V)，已向老挝人民民主共和国和越南社会主义共和国提供援助，用于拟议中的老挝—越南铁路。

拉丁美洲经济委员会

第 8 款:

表 8. 1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
农业、林业和渔业	13	-	7		2	4			1
发展规划、预测和政策	27		15		8			4	5
环境	5		2		2	1			
工业发展	12		10	1		1			
国际贸易	13		5	1	5			2	
自然资源	28	6	22		1	5	4	2	1
科学和技术	4	1	4		1				1
社会发展	15		9		3		3		1
统计	21		7	4	9			1	
运输	18	1	7		3	4	1	4	4
共 计	156	8	88	6	34	15	8	13	13

变更情况的说明

方案：农业、林业和渔业（A/32/6, 第一卷, 第8.12段）

按照方案执行的产出的百分比：69.2

延误(4)

8.1方案构成部分1.3项下, 关拟评价补救政策纲要以确保农业部门未来发展的工作发生延误, 因为必须审查墨西哥目前的农业结构, 又必须向多米尼加共和国和尼加拉瓜提供援助。方案构成部分4.2项下, 全部产出发生延误, 因为墨西哥办事处必须派遣特派团前往多米尼加共和国和尼加拉瓜, 并向其提供援助。

额外产出(1)

8.2利用两年期开始时预料不到的预算外经费, 进行了一项研究, 主题是增加部门间贸易条件和其他转移办法对农业发展的影响。

方案：发展规划、预测和政策（A/32/6, 第一卷, 第8.16段）

按照方案执行的产出的百分比:85.2

取消(4)

8.3方案构成部分1.4项下, 关于墨西哥经济发展过程中公共部门所起作用的文件, 没有编写, 因为拉美经委会各成员国对这个数目不表重视。因为必须向多米尼加共和国和尼加拉瓜提供援助, 方案构成部分3.2项下, 说明为建立都市基层结构而应用各种技术所引起的费用和事务的报告和概述适当规划方法, 使部门规划与区域规划互相配合的报告, 以及方案构成部分3.3项下, 关于中美洲共同市场和安第斯集团之间合作的可能性的文件, 均未着手编写。

额外产出(5)

8.4已开始编写一份关于哥斯达黎加的发展方式的报告, 将于一九八〇—一九八一年预算方案构成部分2.1项下完成。已完成关于哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁的

经济政策的三份文件，并已开始编写关于委内瑞拉的一份文件。将于一九八〇—一九八一年预算方案构成部分2.1项下举办的讨论会中审查所有这些文件。

方案：环境（A/32/6 第一卷，第8.25段）

按照方案执行的产出的百分比：80

延误(1)

8.5方案构成部分1.1项下，关于拉丁美洲环境情况的定期报告未能如期完成，因为在征聘工作上有困难。

方案：工业发展（A/32/6,第一卷，第8.28段）

按照方案执行的产出的百分比：83.3

延误(1)

8.6方案构成部分1.3项下，工业调查及与国家和多国工业发展有关的问题的研究不能如期完成，因为人力有限，这项工作将于一九八〇—一九八一年预算方案构成部分1.4和1.5项下完成。

重新制定(1)

8.7方案构成部分1.2项下，工业发展问题专家会议，已按照拉美经委会第373(XVII)号决议，由第二次拉丁美洲工业化会议取代。

额外产出(1)

8.8应工发组织的要求，编写了一份关于工业发展类型的文件。

方案：国际贸易（A/32/6,第一卷，第8.36段）

按照方案执行的产出的百分比：76.9

重新制定(1)

8.9方案构成部分4.2原定以普遍优惠制及其对发展中国家制成品出口的

影响为题，单独编写一份报告，但是，现已将这个问题并入方案构成部分1.1项下关于经济趋势和发展的报告内。

取消(2)

8.10 方案构成部分4.2项下，因未获得预期的预算外资源，没有进行关于促进进出口政策的国别研究和外贸政策其他方面的研究。然而，曾在方案构成部分3.1和3.2项下，审查了有关贸易政策的问题。

方案：自然资源 (A/32/6, 第一卷, 第8.42段)

按照方案执行的产出的百分比：67.6

延误(5)

8.11 方案构成部分2.3项下，关于加勒比区能源需要的预测工作，确定开发代用能源的可能性以及拟订一个分区能源方案的工作，都已延期，因为拉美经委会通过第413(XVIII)号决议，重新安排优先次序，又因多米尼加遭到飓风戴维袭击后，西班牙港办事处必须向其提供援助。基于同样的理由，方案构成部分3.4项下，有关加勒比分区内的矿物勘探程度和可能性的研究以及矿物进一步加工的可行性和分区中结合投入的可能性研究，均无法如期完成。

推迟(4)

8.12 因拉美经委会通过第413(XVIII)号决议，方案构成部分2.2项下原定关于能源规划技术的研究和报告都推迟进行。因未获得预期的预算外资源，方案构成部分3.3项下关于促进国营矿业间互相合作的产出也已推迟。

取消(2)

8.13 联合国水会议举行后，优先事项有所变更，因此，方案构成部分1.2项下关于水力资源开发的座谈会和有关报告均无着手进行。因未获得预期的预算外资源，方案构成部分3.2项下有关矿业活动规划的座谈会没有召开。

额外产出(1)

8.14 同环境规划署合作, 完成了关于水的管理和环境计划的报告。

方案: 科学和技术 (A/32/6), 第一卷, 第 8.49 段)

按照方案执行的产出的百分比: 100

额外产出(1)

8.15 已协同美洲开发银行和开发计划署, 开始进行一项关于金属制造业技术管理的联合计划。

方案: 社会发展 (A/32/6, 第一卷, 第 8.55 段)

按照方案执行的产出的百分比: 80

推迟(3)

8.16 方案构成部分 1.4 项下, 在拉丁美洲社会范畴内对中期计划和业务计划的批评性审查, 尚未进行, 但将于向中美洲各国提供技术援助以拟订或修订其经济计划时, 进行上述审查工作。原来指定用于这一产出的资源已改拨给方案构成部分 1.3。由于优先事项有所变更, 方案构成部分 2.1 和 2.2 项下原定的两项研究, 均未进行。然而, 这两项研究将在一九八〇—一九八一年预算方案构成部分 4.1 项下, 于一九八〇年开始进行。

额外产出(1)

8.17 已于一九七九年开始进行一项关于中美洲普遍贫穷现象的研究, 将在一九八〇—一九八一年预算方案构成部分 4.1 项下完成。

方案: 统计 (A/32/6, 第一卷, 第 8.59 段)

按照方案执行的产出的百分比: 76.2

重新制定(4)

8.18 方案构成部分 2.3 项下原定的四项产出均未进行, 改成编制一份《联合

国第三个发展十年》统计资料的说明和一份按主题和国别开列的统计丛刊目录草稿。

取消(1)

8.19 因未获得预期的预算外资源,方案构成部分2.1项下的统计资料使用者和编制者会议没有召开。

方案: 运输 (A/32/6,第一卷,第8.63和8.64段)

按照方案执行的产出的百分比: 52.6

延误(1)

8.20 由于资源的重新部署,方案构成部分1.1项下编纂小型的运输术语词典的工作仍然处于最初阶段。

重新制定(3)

8.21 方案构成部分1.2项下,运输方面原定编制目录和分发文件所需的自动地址档案系统已予扩充,将拉美经委会和拉丁美洲经济和社会规划研究所编制的所有文件都包括在内。扩充结果,该方案构成部分项下原定运输文件和旅游包机资料档案的定期修订工作都没有进行。

推迟(1)

8.22 南部联合运输公约草案已推迟到以后完成,等候《国际联运世界公约》(公路货运公约)的结果。

取消(4)

8.23 方案构成部分1.1项下,编写拟订公路投资计划清单所需手册的工作没有进行,因为拉美经委会各成员国认为这项工作没有什么用处。同一方案构成部分项下,设立统计系统,以提供制订和执行国家海洋运输政策所需资料的工作,也已取消,因为用于处理这些统计资料的外来援助已经停止。方案构成部分2.2项

下，在安第斯山分区建立内部货运终点站系统的初步可行性研究并没有进行，因为这项研究原定同安第斯开发公司联合进行，而该公司无法承担其份内的研究经费。方案构成部分 3.1 项下，拉丁美洲铁路车辆建造技术的研究没有进行，以免同拉丁美洲铁路协会和拉丁美洲一体化研究所进行的类似研究重复。

额外产出(4)

8.24 在拉丁美洲铁路协会和世界银行协助下，已开始进行一项关于铁路资料系统的联合计划，并将在一九八〇—一九八一年预算方案构成部分 1.1 项下继续进行。应第九次南部国家交通和公共工程部长会议的请求，编制了一份关于通过《国际公路货运公约》的文件。关于《国际公路货运公约》的进一步工作将在一九八〇—一九八一年预算方案构成部分 2.1 项下，同欧洲经委会、世界银行和国际公路联合会联合进行。应拉丁美洲船主协会的请求，已开始编制一份拉丁美洲主要港口入港须知手册，将在一九八〇—一九八一年预算方案构成部分 2.2 项下完成。在日本国际发展中心协助与合作下，编制了一份关于拉丁美洲安第斯地区和日本间海运贸易的文件，集中讨论航运技术选择方面可能发生的利益冲突。

第 9 款：非洲经济委员会

表 9.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
农业、林业和渔业	53	—	20	—	13	1	7	12	—
发展规划、预测和政策	13	—	4	1	2	2	4	—	—
教育和训练	37	—	22	—	13	—	1	1	—
人类住区	28	—	13	—	—	5	8	2	—
工业发展	63	—	12	—	1	—	50	—	—
国际贸易	36	—	17	—	2	5	9	3	—
劳工、管理和就业	16	—	4	—	3	6	1	2	—
自然资源	37	3	8	1	13	7	10	1	—
人口	30	—	7	—	5	5	8	5	—
公共行政和财政	35	—	6	1	3	6	2	17	2
科学和技术	13	4	7	—	1	—	4	5	—
社会发展	41	—	9	2	10	—	19	1	30
统计	22	18	15	—	16	1	4	4	—
运输、通讯和旅游事业	43	19	16	—	17	1	27	1	—
共 计	467	44	160	5	99	39	154	54	32

变更情况的说明

方案：农业、林业和渔业（A/32/6，第一卷，第9.12段）

按照方案执行的产出的百分比：62

延误（1）

9.1 由于缺少工作人员，延误了关于确立集团国家粮食储存和销售安排的可行性研究的完成。

推迟（7）

9.2 由于缺少经费和/或缺少工作人员，推迟方案构成部分1.7, 1.9, 1.14, 2.9, 2.13, 2.14和2.20和有关的产出。

取消（12）

9.3 由于缺少经费和/或缺少工作人员，取消方案构成部分1.8, 2.2, 2.4, 2.10, 2.19, 2.22, 3.8, 3.13, 3.14和3.16和其有关的产出。此外，方案执行部分3.4和3.5和其有关产出，最初打算同粮农组织联合执行，后来由粮农组织单独执行。

方案：发展规划、预测和政策（A/32/6，第一卷，第9.15段）

按照方案执行的产出的百分比：46

延误（2）

9.4 在方案构成部分1.8项下关于最不发达国家问题和展望的会议筹备工作将于一九八〇年完成，会议将于三月举行。在方案构成部分2.5项下，由于缺少

工作人员，延误了若干非洲国家作为决定该地区的可能增长率基础的研究的完成。

重新制定(1)

9.5 在方案构成部分2.3项下，关于中小型地方性商业在非洲发展进程中所起作用的研究不再单独进行，而将它包括在方案构成部分2.1项下已完成的研究报告之内。

推迟(4)

9.6 在未取得工作人员以前，推迟方案构成部分2.2, 2.4, 2.6和2.7项下所拟订的研究工作。

方案：教育和训练(A/32/6，第一卷，第9.19段)

按照方案执行的产出的百分比：95

推迟(1)

9.7 由于缺少资源，推迟方案构成部分3.1项下所拟订的现有教学大纲和课程的评价研究工作。

取消(1)

9.8 在方案构成部分3.3项下，由于认为用处不大，不再进行关于某些特别专业组成和模范教学大纲的出版工作。

方案：人类住区(A/32/6，第一卷，第9.22段)

按照方案执行的产出的百分比：46

延误(4)

9.9 由于缺少经费，延误了方案构成部分2.1项下关于在非洲设立建筑研

究机构的调查工作的完成。 在方案构成部分 3. 1 项下, 由于缺少经费和资料, 延误了关于低成本造房和适当技术研究工作的完成。 延搁方案构成部分 3. 2 项下, 在非洲举办发展营造和建筑研究的研究班, 以便完成东道国的安排。

重行制定 (1)

9. 10 在方案构成部分 3. 3 项下, 不再编制关于造房和维修的适当技术的手册, 但代之以开办关于该问题的研究班和在厂训练的课程。

推迟 (8)

9. 11 因为不能取得预算外资源, 推迟方案构成部分 1. 1 项下物质规划需要的调查工作的完成。 在方案构成部分 1. 2 项下拟订的三个专题讨论会, 两个讲习班和一个工作组, 由于缺少经费而推迟举办, 并推迟方案构成部分 2. 2 项下关于建筑费用和设计资料中心的设立。

取消 (2)

9. 12 为了避免与人类住区中心出刊的《生境新闻》重复, 不再编制方案构成部分 1. 3 项下的《人类住区通讯》。 由于缺少经费, 取消方案构成部分 2. 1 项下关于住区规划方案标准手册的编制工作。

方案: 工业发展 (A/32/6, 第一卷, 第 9. 24 段)

按照方案执行的产出的百分比: 19

推迟 (50)

9. 13 由于缺少资源, 将方案构成部分 1. 2 项下每年发行三次的出版物《非洲投资》的编制工作, 和方案构成部分 1. 4 项下关于工业项目设计的训练课

程，推迟到一九八〇年进行。已推迟方案构成部分 2.1, 2.2, 2.3 和 2.4 项下关于基本工业发展的产出。已将它们列入一九七八—一九七九年预算因为假定一九七七年所规划的各有关部门工作特派团和各专家组会议将会举行，所以才有这样的产出。不过，因为缺乏工作人员，迟迟得不到经费和顾问翻译工作遇到阻碍，使特派团的工作不能在一九七八—一九七九年以前进行，有关的专家组会议也不能在一九七九年以前举行。因此，有些产出要推迟到一九八〇—一九八一两年期进行，其余的产出则须放弃。

方案：国际贸易 (A/32/6, 第一卷, 第 9.27 段)

按照方案执行的产出的百分比：47

延误 (4)

9.14 一九八〇年以前延缓方案构成部分 1.1 项下，关于非洲与社会主义国家贸易研究工作的完成和有关讨论会的举办。在方案构成部分 1.2 项下，由于征聘一名专家发生困难，延误了关于现有非洲贸易法规，章程，条例和惯例，包括关税和非关税壁垒在内的分析工作的完成。在方案构成部分 2.1 项下，由于正与货币基金组织和非洲中央银行协会作进一步的协商，使关于采取帐户标准货币单位的研究工作延误。

重新制定 (1)

9.15 不执行在方案构成部分 1.1 项下拟订的关于综合商品方案的研究工作，另外，在综合商品方案之下，为共同基金谈判，向非洲国家提供援助。

推迟 (9)

9.16 在方案构成部分 1.2 项下，当还未完成关于农业商品交换所的同样研究工作以便能利用取得的经验以前，推迟关于设置非洲矿产交换所的研究工作。并

推迟关于同一问题所拟订的讲习班。在同一方案构成部分项下，因为聘请合格的顾问发生困难，将特别与内陆国家转口贸易问题有关的研究工作，以及有关的专家会议推迟到一九八〇年举办。在方案构成部分2.1项下，推迟关于非洲区域支付办法的研究，以待在分区域一级进行的研究工作的完成；由于缺乏所需的专门知识，推迟关于设立多国采矿和工业开发银行的研究工作，因为得不到聘请顾问的经费，推迟关于设立分区域开发银行和非洲间发展的研究工作。在方案构成部分2.2项下，推迟举行支付制度经理人会议，也象关于采用帐户标准货币单位的会议一样，在对这些问题的研究未完成以前，推迟举行。

取消(3)

9.17 由于认为用处不大，不举办方案构成部分1.1项下拟订的关于商业政策和贸易促进的研究班。在方案构成部分1.3项下，由于经费困难，不举办关于管制国外贸易的研究，也不举行有关的会议。

方案：劳工管理和就业(A/32/6，第一卷，第9.30段)

按照方案执行的产出的百分比：44

延误(6)

9.18 在方案构成部分1.2项下，由于聘请合格的顾问发生困难，延误关于为农村发展项目动员和训练人力的经验实例研究的完成，并延误对训练与研究机构及中心状况的个案研究的完成。因为有人员出缺的情况，延误方案构成部分1.8项下，关于人力发展区域座谈会的筹备和召开。由于取得预算外资源发生困难，延误方案构成部分1.4项下，关于合作发展多国咨询服务三个分区域会议的召开。

推迟(1)

9.19 由于缺少预算外资源，推迟方案构成部分1.3项下关于人力发展公营／私营部门合作政策和方案的实地研究工作。

取消 (2)

9. 20 由于缺少预算外资源，取消方案构成部分 1. 5 项下关于非洲管理人员能力发展的政策，方案和设备的评估工作，也不召开方案构成部分 1. 10 项下关于非洲大学和技术学院，与公私企业间合作关系发展的专家组会议。

方案：自然资源 (A/32/6，第一卷，第 9. 33 段)

按照方案执行的产出的百分比：52

延误 (6)

9. 21 在方案构成部分 1. 2 项下，由于缺少预算外资源，延误非洲矿物分布图的完成；该图将要在 1980—1981 年预算内方案构成部分 1. 1 项下完成。由于缺少工作人员和经费，延误方案构成部分 1. 3 项下，关于现有处理矿物机构的调查工作的完成。 延缓召开方案构成部分 1. 8 项下关于矿物资源发展中心理事会的会议，以便举行一次专家筹备会议。 在方案构成部分 1. 9 项下，因为难以找到东道国，而延误关于发展与利用矿物资源区域会议的召开。 在方案构成部分 2. 1 项下，因为缺少经费，延误非洲能源地图的完成。 因为在组织方面需要彻底加以准备，延误方案构成部分 2. 5 项下关于第二次非洲碳氢化合物会议的召开。

重新制定 (2)

9. 22 在方案构成部分 2. 7 项下，以太阳能讨论会代替农村电气化讨论会。在方案构成部分 2. 8 项下，已将非惯用能源的产出扩大，包括日光，风力和沼气在内。

推迟 (10)

9. 23 由于难以找到预算外资源和东道国，而将方案构成部分 1. 6 项下，非洲采矿工程师讨论会和研究旅行推迟至 1980—1981 两年期举办。 方案构

成部分2.1项下,在所有分区域的分区域委员会未设立以前,推迟设立区域能源委员会。由于取得预算外资源发生困难,将方案构成部分2.6项下国际水道多种用途发展的研究工作推迟至一九八〇—一九八一两年期举办,其他推迟的工作有方案构成部分3.2项下关于干旱地区地下水资源的研究,方案构成部分3.4项下关于选定的国际河流发展可能性的研究,方案构成部分4.2项下在测量和制图方面人力需要的调查,方案构成部分4.4项下关于测量和制图发展方面大地测量学工作所起作用的座谈会,和方案构成部分4.5项下地图目录和占有的土地的图表以及有关的会议。由于水资源股有出缺的情况,使方案构成部分3.3项下关于水资源规划和发展的技术文件的准备工作推迟。

取消 ((1))

9.24 在方案构成部分2.2项下援助各非洲国家设立非洲能源库的研究工作不再进行,因为根据一项决定,关于这一问题的工作将作为非洲经委会数据库项目的一部分予以执行。

方案::人口((A/32/5,第一卷,第9.37段))。

按照方案执行的产出百分比::4(0)

延误 ((5))

9.25 由于数据电子计算机化所造成的问题,延误方案构成部分1.1项下人口统计预测的筹备工作。由于延迟召开关于人口对发展所起作用的四个国家讨论会,延误了这四个国家讨论会的报告的完成。

推迟 ((8))

9.26 因为得不到预算外资源,推迟方案构成部分1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.8和3.11项下的研究工作和方案构成部分2.9项下的讨论会。

取消 (5)

9. 27 由于缺少预算外资源, 不再举行方案构成部分 2. 11 和 2. 12 项下的会议, 也不再进行方案构成部分 2. 3 项下的研究工作。 由于缺少工作人员, 放弃了方案构成部分 2. 6 和 2. 7 项下的研究工作。

方案: 公共行政和财政 (A/32/6, 第一卷, 第 9. 40 段)

按照方案执行的产出的百分比: 26

延误 (4)

9. 28 由于缺少经费, 延误方案构成部分 1. 2 项下对考察旅行的安排和关于行政改革讨论会的召开。 在方案构成部分 1. 3 项下, 因为没有接到所选定的国家的答复, 延误了关于改进公共企业管理效能评价研究的完成。 在方案构成部分 1. 4 项下, 因为没有接到各国的答复, 延误了非洲采购和供应协会会议的召开。

重新制定 (3)

9. 29 在方案构成部分 1. 4 项下, 关于采购和供应管理的训练的标准程序和实施手册不再单独印制, 而是并入同一方案构成部分完成的关于采购和供应管理的安排、惯例和技术的研究和审查之内。 在方案构成部分 1. 1 项下, 关于发展功能的政府结构和组织的研究范围加以扩大, 包括关于在同一方案构成部分项下最初拟订单独产出的行政结构效能和适合性的比较评价在内。

推迟 (2)

9. 30 由于缺少工作人员, 推迟方案构成部分 2. 3 项下, 关于利用公共资源方面采用有效审计制度的可行性研究, 由于缺少资源, 推迟方案构成部分 2. 4 项下, 关于预算协调和管理的规划和发展的讨论会。

取消 (17)

9. 31 由于认为已经过时, 不再举办方案构成部分 2. 1 项下关于逃税问题的研究。 由于缺少资源, 不再举办下列的工作, 关于非洲经济合作分组的行政、组织和制度安排的研究 (方案构成部分 1. 1 (三)); 关于国家发展努力方面地方政府的结构、业务和发展功能的讨论会 (方案构成部分 1. 1 (四)); 促进建立和发展为进行高级公共政策分析和战略研究的非洲中心 (方案构成部分 1. 1 (五)); 关于促进非洲公共企业合作方法的管理主任分区域会议 (方案构成部分 1. 3 (三)); 高级行政人员和高级管理人员的概况讲习讨论会 (方案构成部分 1. 4 (一)); 关于协调行政训练方法的区域会议 (方案构成部分 1. 4 (二)); 发展行政和项目管理的训练方案 (方案构成部分 1. 4 (三))。

额外产出 (2)

9. 32 根据税务训练研究班的建议, 发起关于促进设立非洲税务行政联合会的活动, 一九七九年举行过关于设立该联合会的区域会议之后, 开始拟订出税务训练和研究设备的清单。

方案: 科学和技术 (A/32/6, 第一卷, 第 9. 44 段)

按照方案执行的产出的百分比: 47

推迟 (4)

9. 33 由于缺少预算外资源, 推迟方案构成部分 1. 6 项下关于技术革新和传播程序讨论会的举行。 因为对设立非洲区域技术中心, 筹备科学和技术促进发展会议, 设立英语非洲国家区域工业产权组织和设立非洲区域标准化组织, 需要重新调配资源, 推迟方案构成部分 1. 5 项下, 在国家发展计划方面, 关于规划科学和技术组成部分的方法和机构讨论会的举办, 方案构成部分 2. 1 项下, 在科学和技术方面, 第三级教育和训练设施的评价工作, 和方案构成部分 2. 2 项下, 关于调整现有科学

和技术课程的检查和鼓励。

取消 (5)

9. 34 由于上述各项活动需要重新调配资源，方案构成部分 1. 1, 1. 4, 3. 1, 3. 2 和 3. 3 不再举办。在这些方案构成部分之下的活动，将于一九八〇—一九八一年，在非洲经委会的援助之下，由非洲区域技术中心办理。

方案：社会发展 (A/32/6, 第一卷, 第 9. 47 段)

按照方案执行的产出的百分比：46. 4

重新制定 (2)

9. 35 方案构成部分 1. 2 项下拟订的《农村发展通讯》和方案构成部分 3. 11 项下拟订的《非洲妇女通讯》合并成题为《农村发展》的新出版物。

推迟 (19)

9. 36 因为缺少工作人员或资源，推迟方案构成部分 1. 1 (一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(九)和(十)，2. 2、2. 3、2. 4、2. 5、2. 7、3. 7、3. 8、3. 10 和 3. 14 项下的产出。应各多国方案和业务中心的请求，推迟方案构成部分 2. 6 项下关于研究青年领导的分区域训练讨论会的举办，以便使各中心能够为这些讨论会作出适当的准备和贡献。

取消 (1)

9. 37 在非洲经委会部长会议之后，订止出版方案构成部分 1. 2 项下拟订的《从事非洲农村发展活动的国际志愿机构名称地址录》

额外产出 (30)

9. 38 关于社会政策，规划和研究，综合农村发展，妇女和增长的三十个额

外产出已经开始进行和/或完成。

方案：统计 (A/32/6，第一卷，第9.50段)

按照方案执行的产出的百分比：78

重新制定 (1)

9.39 按照第五次非洲部长会议的决定，将方案构成部分1.1项下拟订的非洲统计人员会议并入非洲规划人员，统计人员和人口统计人员的联合会议。

推迟 (4)

9.40 根据第十次非洲统计人员会议的建议，推迟方案构成部分1.1项下关于数据处理工作组的工作，方案构成部分1.3项下投入和产出表的分析工作，和方案构成部分1.5项下关于工业统计讨论会的举办。

取消 (4)

9.41 按照第十次非洲统计人员会议的建议，将方案构成部分1.3项下按不变价格进行国民核算的报告和对外交易的报告从工作方案中删除。不再编制关于各项经济总量之间统计关系的报告，因为有关这一问题的工作已由社会经济和研究司完成。方案构成部分2.2项下协调数据库活动的工作也不再进行，因为这一工作已由执行秘书办公室负责进行。

方案：运输、通讯和旅游事业 (A/32/6，第一卷，第9.53段)

按照方案执行的产出的百分比：53.2

重新制定 (1)

9.42 方案构成部分5.1项下，关于设立区域卫星通讯研究所的会议，已由卫星通讯区域讨论会代替，作为非洲经委会第310(XIII)号决议所要求的卫星通

讯研究和实验的准备工作的一部分。

推迟 (27)

9.43 由于缺少资源，推迟方案构成部分4.1, 4.2, 4.3, 4.4和4.6及其关于发展旅游事业的产出。由于缺少预算外资源，推迟方案构成部分5.2项下关于邮务行政和财政管理的训练课程，以及关于路线安排和邮费的训练课程的举办。推迟方案构成部分1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2 (三), (四), (七), (八)和(十一), 3.1和3.2及其产出，以便联合国运输和通讯十年的筹备工作能够进行。

取消 (1)

9.44 由于缺少预算外资源，取消关于邮务训练方案评价和发展的现有教学大纲和课程材料的研究工作。

第10款：西亚经济委员会

表10.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
农业、林业和渔业	26	—	15	1		3	1	6	4
发展规划、预测和政策	9	1	3	2	4		1		1
人类住区	21	—	1	8	1		11		1
工业发展	11	—	3	2		1	2	3	5
国际贸易	6	—	1			1	2	2	4
劳力、管理和就业	8	1	2	1	1	1	1	3	1
自然资源	29	1	4	5	1	3	6	11	
人口	22	—	5		6	3	1	7	
公共财政	10	3	7		1		1	4	1
科学和技术	13	1	5	1		1		7	
社会发展	23	6	8	8	2	3	3	5	2
统计	16	—	5	3	1	2	5		4
运输、通讯和旅游事业	9	1		4			5	1	1
共 计	203	14	59	35	17	18	39	49	24

变更情况的说明

方案：农业、林业和渔业（A/32/6 第一卷，第10.11段）

按照方案执行的产出的百分比：57.6

延误(3)

10.1 由于人员短缺，方案构成部分2.2项下的三个部门/分部门研究（一个关于民主也门、一个关于阿曼、另一个关于沙特阿拉伯）已经延期，但其中第一个研究已于一九七九年底完成，其余两个将于一九八〇年完成。

重新制定(1)

10.2 方案构成部分4.3项下产出(二)是一项同合乎需要的区域间贸易扩张的有关的农业调整问题的区域研究。这个产出已经重新制定，并入方案构成部分4.3项下产出(一)的两份报告内。

推迟(1)

10.3 由于在一九七八——一九七九年期未接到要求，已经推迟了方案构成部分3.1项下技术支援粮食方案在各成员国的粮食援助活动。

取消(6)

10.4 方案构成部分4.3项下，关于区域间调整问题的报告，以及关于区域农业调整问题和区域内贸易扩张的政府间会议均已取消，以避免同其他司和区域组织进行的工作重复。关于查明投资机会的次级方案5也已取消，以避免同粮农组织的有关活动重复。

额外产出(4)

10.5 以下列产出代替次级方案5项下所取消的产出（见上文）：关于选定的西亚

经委会各国的游牧民族问题专家报告，关于分割农场财产的经济影响的报告以及关于补救行动可能性的报告，以及关于选定的西亚经委会各国农村发展规划和执行情况的评价报告。由于有必要重新制定方案工作，方案构成部分 3. 1 项下原定于一九七八—一九七九两年期内召开的粮食安全问题政府间会议，已延期在一九八〇—一九八一两年期内召开。

方案：发展规划、预测和政策 (A/32/6 第一卷, 第 10. 13 段)

按照方案执行的产出的百分比: 70

重新制定(2)

10. 6 因为资源不足，方案构成部分 1. 1 项下，西亚经委会国家的经济调查已重新制定，并将调查范围缩小。

推迟(1)

10. 7 由于没有预算外资源，方案构成部分 4. 1 项下，关于西亚经委会区域计划协调可能性的研究已予推迟。

额外产出(1)

10. 8 方案构成部分 3. 1 项下，计划于一九七九年编写的关于远景规划的第二个中期报告，由于资源缺乏，已推迟到一九八一年。

方案：人类住区 (A/32/6 第一卷, 第 10. 16 段)

按照方案执行的产出的百分比: 11

重新制定(8)

10. 9 方案构成部分 1. 1 项下关于住房财务机构私营部门的研究已予以扩大，将住房财务的各方面问题都包括在内。方案构成部分 1. 2 项下关于房租管制政策的报告已予缩短，仅包括黎巴嫩的房租管制政策。方案构成部分 1. 6 项的标题改为“西

亚经济委员会区域人类住区问题概览”，并重新制定产出(一)和(二)，将一些其他方面包括在内。方案构成部分1.3项下，关于造房费用及其同房租的关系的区域调查已重新制定，将调查范围缩小。方案构成部分2.6项下审查和评价西亚经委会地区都市规划状况，以及方案构成部分3.3项下，将西亚经委会在乡村住区方面所作的贡献编入关于全世界社会状况的定期报告中的两项产出均已重新制定，并将其范围缩小，并入对西亚经委会区域社会状况的审查和评价工作。

推迟(11)

10.10 由于指派的方案工作人员缺乏必要的专业技能，方案构成部分1.4项下，关于发展廉价住房材料的需要：可用性、研究和应用以及方案构成部分1.5项下，廉价住房的预制、促进和工业化的研究工作推迟到一九八〇—一九八一两年期内。基于同一理由，方案构成部分2.1, 2.2, 2.3, 2.4和2.5项下的产出以及方案构成部分3.3项下，西亚经委会为年度出版物制订适当乡村住区指标的工作也已推迟。

额外产出(1)

10.11 在方案构成部分1.6项的范围内，由联合国人类住区中心主持召开了一次关于人类住区的财务和管理问题会议。

方案：工业发展 (A/32/6, 第一卷, 第10.18段)

按方案执行的产出的百分比：3

重新制定(3)

10.12 方案构成部分1.2项下，分析合办项目经验的报告已予重编，并与方案构成部分1.1项的工业化计划和方案的协调工作合并，方案构成部分2.2项下，关于石油化学产品的区域调查的范围已予缩小，仅包括选定的几个国家。

推迟(2)

10. 13 方案构成部分 2. 1项下关于化学产品专家小组会议，已将范围缩小，改为关于肥料问题的会议，并且由于经费缺乏，并入一九八〇—一九八一年工作方案。方案构成部分 2. 2项下关于工程工业的专家小组会议，因经费缺乏，已延至一九八〇年。

取消(3)

10. 14 由于无法获得资源，已将次级方案 3，人力发展予以取消。由于缺乏预算外资源，方案构成部分 4. 1项下关于公共部门的工业企业的外地调查工作已经取消，方案构成部分 4. 2项下，对行政和管理资源的最有效使用方法提出建议的工作也已取消。

额外产出(5)

10. 15 进行了下列各项未经编列方案的活动：共同举办关于阿拉伯世界工业发展问题的第五届阿拉伯会议；参加阿拉伯发展和筹备肥料生产和利用的区域合作方案会议；参加第三届阿拉伯石油产品国际会议；向约旦提供有关三项主要工业/矿业项目如何发展和联合利用某些技术和销售便利方面的咨询服务，向阿拉伯叙利亚共和国提供有关工业发展的趋向和分析以及二〇〇〇年图景的咨询服务。

方案：国际贸易 (A/32/6, 第一卷, 第 10. 20 段)

按照方案执行的产出的百分比： 2

重新制定/延误(1)

10. 16 方案构成部分 2. 2项下关于本区域贸易扩展和经济一体化问题的主要研究已予延期，因为方案本身有了重大修订，研究重点从区域内贸易改为包括范围较广泛的审查工作；由于人手不够，部分研究工作已予延期。

推迟(2)

10. 17 由于资源缺乏，方案构成部分 3. 1项下关于会员国贸易制度、外汇和付款

政策的调查报告将延至一九八〇—一九八一两年期完成。基于同一理由，方案构成部分 3.2 及有关产出项下，关于采购进口品的政策和程序的研究和分析工作将延至一九八二—一九八三两年期进行。

取消(2)

10.18 方案构成部分 2.1 项下的产出“关于各国间所采用的付款办法的研究”和“其他付款安排的展望的调查”已经取消，因为在设置阿拉伯货币基金后，一般认为上述工作已失时效，没有什么用处了。

额外产出(4)

10.19 编制了两份报告：“各成员国对外贸易和付款情况的发展”和“促进区域合作和一体化的努力”。西亚经委会参与关于东欧社会主义国家和发展中国家间发展贸易的国家间方案的制订工作（第二阶段），并且参加了贸发会议关于最不发达国家的综合行动方案的高级专家小组会议。

方案：劳力、管理和就业（A/32/6，第一卷，第 10.22 段）

按照方案执行的产出的百分比：33

重新制定(2)

10.20 方案构成部分 1.1 项下，关于西亚经委会各国工资等级和结构以及工作的其他收入的研究已予重新制定和扩充，并同时筹划一项关于区域内一般工资等级、劳动生产力和经济增长的研究。

推迟(1)

10.21 由于资源缺乏，方案构成部分 1.2 项下，在选定的西亚国家对最低收入居民的基本需要的数量评价研究已予延期。

取消(3)

10. 22 方案构成部分 2. 1项下, 关于西亚经委会各国的人力供求问题的初步研究已予取消, 因为这项研究同世界银行的研究重复。方案构成部分 3. 1项下, 关于监测西亚经委会区域人力和就业规划行动方案执行情况的进展的报告以及关于人力发展方面的区域合作的专家小组会议, 均已取消, 因为无法获得会议所需的经费。

额外产出(1)

10. 23 应阿拉伯规划研究所和劳工组织的要求, 为有关阿拉伯湾各国的人口、就业和移民问题的讨论会编制了一份关于劳工流动、工资差别和发展影响的报告。

方案: 自然资源 (A/32/6, 第一卷, 第 10. 26 段)

按照方案执行的产出的百分比: 1 7

延误(5)

10. 24 由于出缺未补, 方案构成部分 1. 4项下, 关于发展西亚经委会区域最不发达国家能源经济的行动纲领的报告, 以及方案构成部分 1. 5项下, 关于现有和计划中的炼油厂的机会成本和优劣比较的报告, 均已延期完成。基于同一理由, 方案构成部分 2. 2项下, 关于改进国家采矿法规和评价成员国对其矿物资源行使充分主权的情况的报告也已延期编制。由于缺乏某些西亚经委会国家的资料, 方案构成部分 3. 1项下, 关于介绍、收集、编辑和分析本区域水资源数据的适当系统的报告, 已予延期。由于参与筹备西亚经委会的第二届区域性水会议, 方案构成部分 3. 3项下, 关于评价西亚经委会区域各国水资源情况的报告, 已经延期。

重新制定(3)

10. 25 方案构成部分 1. 8 项下, 关于西亚经委会区域内选定国家的能源机构的任务和作业的报告范围已予缩小, 方案构成部分 3. 4项下, 关于建立和/或加强水资源发展和管理方面的法律和行政基础结构的报告范围也已缩小。方案构成部分 2. 5 项下, 分析技术文件和收集与处理矿物经济情报的工作已予重新制定。

推迟(6)

10. 26 由于投入采购方面的延误, 方案构成部分 1. 6项下, 关于西亚经委会区域天然气的取得和使用及其进一步经济利用的前景的报告已延至一九八〇—一九八一两年期内完成。基于同一理由, 方案构成部分 1. 7项下, 研究和评价引进非传统能源的可能性和可行性, 以及关于非烃类能源的研究和发展的讨论会/展览会, 均已延期。由于资源不足, 方案构成部分 2. 4项下, 在西亚经委会区域发展和使用非金属原料的经济分析工作已延至一九八〇—一九八一两年期。由于人力资源不足, 方案构成部分 3. 5项下关于便利交流关于水资源发展和研究活动的经济和技术数据的报告以及方案构成部分 3. 6项下关于为确定水的经济使用制订战略的报告均已延期编写。

取消(11)

10. 27 由于缺乏预算外资源, 方案构成部分 1. 2项下, 关于西亚电力的区域分配办法的报告以及关于这个主题的专家小组会议都已取消。基于同一理由, 方案构成部分 1. 3项下, 关于本区域和全世界石油最终用途的报告已经取消。重新审议西亚经委会有关能源问题的工作方案和优先事项之后, 方案构成部分 1. 9项下关于阿拉伯国家间在烃类方面的合作问题的主要研究工作以及有关的专家小组会议均已取消。由于征聘方面的延误和资源不足, 方案构成部分 2. 1项下, 关于开发矿物资源方面的区域合作和区域间合作的报告已经取消, 但这个主题已有一部分包括在关于区域内各国开发矿物资源情况的调查中。基于同一理由, 方案构成部分 2. 3项下对于本区域矿物资源的开采和加工所涉经济方面的研究, 方案构成部分 2. 6项下的咨询服务, 方案构成部分 2. 7项下, 就认定和选择开发矿物资源的特定项目提供资料和准则, 以及方案构成部分 2. 8项下, 关于评价和支持正在进行的和未来的活动, 并就开发矿物资源方面的区域政策和合作提供建议的报告均已取消。由于预算的限制, 无法举行方案构成部分 3. 1项下的专家小组会议。

方案：人口（A/32/6，第一卷，第10.28段）

按照方案执行的产出的百分比：50

延误(3)

10.28 由于出缺未补，方案构成部分2.2项下，关于西亚经委会区域各业的人口和劳动力特性的研究已予延期。基于同一理由，方案构成部分2.5项下，关于在区内若干发展计划中将人口目标的准则和其投入结合的研究以及关于各国人口委员会比较机能的研究均已延期。

推迟(1)

10.29 由于缺乏人力资源，方案构成部分2.3项下，关于西亚经委会区域内各国间人口移动的研究必须延期进行。

取消(7)

10.30 由于缺乏预算外经费，方案构成部分1.1项下关于阿拉伯学者、区域内各国间人口移动和贝督因人的区域调查均已取消。基于同一理由，方案构成部分1.2项下关于科威特的调查也已取消。由于出缺未补，方案构成部分2.2项下关于约旦的儿童和青年的研究，方案构成部分2.3项下，关于多孕对母子健康影响的研究和黎巴嫩的人口与发展关系的研究均已取消。

方案：公共财政（A/32/6，第一卷，第10.31段）

按照方案执行的产出的百分比：62

推迟(1)

10.31 由于征聘方面的困难，方案构成部分1.2项下，关于西部亚洲选定各国的税务结构改变和经济发展的临时报告及研究均已延期。

取消(4)

10. 32 方案构成部分 1. 3项下, 关于改革西亚经委会区域预算制度及实践的后续报告已经取消, 因为这份报告同计划于一九七九年举行的关于税务改革计划的会议有关, 但该会议已因资源缺乏而取消了。由于资源缺乏, 方案构成部分 2. 1项下关于计划与方案拟订机构的研究, 方案构成部分 2. 2项下关于选定各国的行政改革计划的研究, 以及方案构成部分 2. 3项下审查与评价区域内各国公共行政方面进展的第四次报告均已取消。

额外产出(1)

10. 33 在财政计划咨询服务的范围内, 于方案构成部分 1. 1项下, 编写了若干国别报告。

方案: 科学和技术 (A/32/6, 第一卷, 第 10. 35 段)

按照方案执行的产出的百分比: 3 6

重新制定(2)

10. 34 考虑到一九七七和一九七八年举行的科学和技术会议的建议, 方案构成部分 2. 2项下关于技术选择对农业、工业和服务业的影响的研究已予延期和重新制定。由于缺乏预算外资源, 方案构成部分 3. 2项下关于西亚经委会区域计算机技术应用若干方面的报告的范围已予限制。

取消(7)

10. 35 方案构成部分 1. 1项下关于西亚经委会区域科学和技术现况进展的审查, 一般认为没有什么用处, 因而予以取消。由于方案的重点和方向有了重大改变, 题为土地和水力资源的发展和管理技术的方案构成部分 3. 1项下的三项产出已予取消。由于资源缺乏, 方案构成部分 3. 3项下关于迅速发展运输部门的“设备”需要的年度报告已经取消。由于预算限制, 方案构成部分 3. 2项下关于计算机技术应用的专家小组会议已经取消。

方案：社会发展（A/32/6，第一卷，第10.38段）

按照方案执行的产出的百分比：31

延误(2)

10.36 由于资源不足，方案构成部分4.4项下，为一九七九年拟定适当的农村发展指标和为定期的世界社会状况报告编写西亚经委会关于综合农村发展的稿件均已延期。

重新制定(9)

10.37 由于次级方案1的资源减少，方案构成部分1.1项下关于西亚经委会区域内青年种类和青年服务的报告的范围已予缩小。方案构成部分1.4项下，为西亚经委会年刊拟定适当的指标和为定期的世界社会状况报告编写西亚经委会关于青年问题的稿件均已重新制定，合并为一项产出。按照新立法的规定，方案构成部分2.1项下关于决定妇女接受职业和技术教育和训练的社会因素的评价报告，以及方案构成部分2.4项下关于阿拉伯妇女地位的指标两份出版，均已重新制定。关于社会发展和社会福利服务、训练及所需资源的区域调查的范围将缩小，并将资源重新分配，以编制一份为巴勒斯坦人民的需求制订方案的机构间报告（西亚经委会第27(III)和53(V)号决议）。由于资源缺乏，方案构成部分4.1项下，对影响本区域合作运动进展的社会因素的调查范围已予缩小。方案构成部分4.3项下，关于通讯在综合农村发展中的作用的调查报告已由关于这个主题的区域训练讲习班代替。

推迟(3)

10.38 由于资源缺乏，方案构成部分2.3项下，关于西亚经委会各国内妇女组织领导训练的评价的报告已经延期编写。方案构成部分3.2项下，关于评价社会发展和社会福利的方案和项目的手册已延至一九八二——一九八三两年期编制，并将其资源重新分配给该方案构成部分的其他优先工作。由于资源缺乏，方案构成部分4.2

项下，关于本区域选定的国家中农村社会服务和农村大量流亡之间的关系的的评价研究已予延期。

取消(5)

10. 39 由于资源缺乏，方案构成部分 2. 2项下，关于选定的西亚经委会国家内非政府妇女组织所提供的发展方面社会服务的形态和影响的研究已予取消。方案构成部分 1. 3项下，关于青年动员的手段的研究已经取消，将资源重新分配，用以编制一份关于巴勒斯坦人民的经济和社会情况报告（西亚经委会第 27(II)和 53(V)号决议）。方案构成部分 3. 2项下，关于发展方面社会福利的讨论会已经取消，以便提供资源，使西亚经委会参与编制关于向巴勒斯坦人民提供援助的可能方案的机构间报告（大会第 33/147号决议，经济及社会理事会第 2026和 2100 号决议）。次级方案 5（关于吸收能力的社会因素的约束）已经取消，将资源重新分配，用于方案构成部分 3. 1和 3. 2项下的额外活动。

额外产出(2)

10. 40 应各国政府的请求，西亚经委会向次级方案 2 范围内若干项目提供了大量援助。在次级方案 3 项下，提供了社会发展方面的咨询服务。

方案：统计（A/32/6 第一卷，第 10. 40 段）

按照方案执行的产出的百分比：38

延误(4)

10. 41 由于人员短缺和收集数据方面的困难，延误了方案构成部分 1. 1项下《阿拉伯世界年度统计摘要》的编制工作。由于资源缺乏，方案构成部分 1. 3项下，一份关于粮食和纺织工业的文件及另一份关于化工业及木材和造纸业的文件均已延期编写。

重新制定(1)

10. 42 方案构成部分 1. 5项下, 出版《西亚经委会各国国民核算年鉴》的工作已予重新制定, 将范围缩小, 作为《国民核算公报》出版。

推迟(5)

10. 43 方案构成部分 1. 2项下, 西亚经委会区域统计人员会议已经延期, 将于一九八一年作为工作组会议召开, 因为西亚经委会尚未成立政府附属机构。由于资源缺乏, 题为发展国际贸易统计的方案构成部分 1. 4项下的三项产出均已延期。基于同一理由, 方案构成部分 1. 7项下, 关于西亚经委会区域的比较生活费用的报告也已延期编写。

额外产出(4)

10. 44 在方案构成部分 1. 3项下编制了一份关于经济统计的阿拉伯文文件。方案构成部分 1. 5项下, 编制了关于西亚经委会区域的消费和批发物价指数(一九六〇—一九七七年), 又编制和散发了阿拉伯文联合国手册摘要。方案构成部分 1. 6项下, 应请求, 向阿拉伯统计学训练和研究所以及阿拉伯也门共和国提供技术援助。

方案: 运输、通讯和旅游事业 (A/32/6, 第一卷, 第 10. 45 段)

按照方案执行的产出的百分比: 0

重新制定(4)

10. 45 方案构成部分 1. 1项下, 为西亚经委会年报收集的有关基本数据和指标的统计资料, 因太偏于技术方面, 不适于出版, 已予重新制定。由于资源有限, 方案构成部分 2. 1项下, 关于现有的和设计中运输设备和系统的分析工作的范围已予缩小。方案构成部分 2. 2项下, 关于西亚各国建立和扩充航运队的研究, 原先打算延期进行, 后因获得预算外资源, 而完成了一部分。

推迟(5)

10. 46 由于资源缺乏, 方案构成部分 2. 3项下的航空公司代表会议已经延期。由

于资源缺乏，方案构成部分 3. 2项下为审查关于现有电讯设备和联系的调查结果而举行的会议已经延期。方案构成部分 4. 1项下的各国负责旅游事业发展的政府高级官员讨论会已经延期，待征聘到一位旅游业人员和在一九八〇——一九八一两年期内完成编制西亚经委会区域内旅游业总计划后再举行。

10. 47 由于将运输方案的活动分散，由西亚经委会进行的关于水道利用、沿海航运和短程海运服务的研究，因征聘延误，已延至一九八〇——一九八一两年期内进行。

取消(1)

10. 48. 方案构成部分 3. 1项下关于集装箱化问题专家小组会议，虽因资源缺乏而取消，但西亚经委会和贸发会议于一九七九年十一月在巴格达联合主办的港口业务讨论会包括了上述会议的主题。该讨论会由预算外资源提供经费。

额外产出(1)

10. 49 向阿拉伯也门共和国提供关于评价穆哈新发展计划的咨询服务。

第11A款 联合国贸易和发展会议

介绍性说明

11.1 贸发会议一九七八——一九七九年方案概算内的介绍性说明内没有列出方案中各种拟议特定活动及其产出量的构成部分。因此这里不能适用本文件导言内所列关于编写方案执行情况报告所采用的格式。为了这个理由，贸发会议只能报告一九七八——一九七九两年期内已完成的一切活动，而未指明原订计划进行的各项活动已否取消、推迟、重新制定或延误。现将已经完成的产出量开列如下。

方案	已完成的产出量
货币、金融与发展	31
商品贸易	165
制成品贸易	48
航运和港口	93
技术转让	63
发展中国家间经济合作	38
经济和社会制度不同国家间的贸易	35
最不发达、内陆和岛屿发展中国家特别方案	52
保险	11
贸易手续简化	15
共计	<u>551</u>

11.2 要引述一切已完成的产出，那就会占用太多的篇幅，但是为了说明上表的数字从何处得来，现将所提出的两个方案的资料，即发展中国家间经济合作和经济和社会制度不同国家间的贸易的资料，载列如下。

方案：发展中国家间经济合作（A/32/6，第二卷，第11A.35段）

一九七八—一九七九年

一九七八—一九七九两年期内完成的产出

预算内的方案构成部分

（数目和标题）和有关产出

（一）贸易扩展和经济合作：

处理下列各项重要问题的办法是在适当时间
各区域委员会和其他政府间机构合作，编写研究
报告、召开专家会议和提供咨询服务：

（a）促成全球性发展中国家间贸易优惠制度
的研究的筹备工作

发展中国家间经济合作：优先采取行动的领域一问题
和方法（TD/244 第二章，C节和TD/244/Supp. I
第二章）。

在全球性发展中国家间贸易优惠制度范围内促进商品
和其他农产品贸易的措施和安排（TD/B/C.7/20）。

普遍贸易优惠制度范畴内的商品产地规则，侧重各项
确保优惠措施有利于国家发展的条款：第一部分—主
要办法和概念（TD/B/C.7/33，第一部分）。

普遍贸易优惠制度范畴内的商品产地规则，侧重各项
确保优惠措施有利于国家发展的条款：第二部分—审

<p>一九七八—一九七九年 预算内的方案构成部分 (数目和标题)和有关产出</p>	<p>一九七八—一九七九两年期内完成的产出</p>
---	---------------------------

查现有优惠体制内的商品产地制度，并审查此种制度是否符合普遍贸易优惠制度范畴内的商品产地规则 (TD/B/C. 7/33, 第二部分)。

发展中国家经济合作统筹集团所采取的有利于其较不发达成员国的各种特定、差别性和非互惠性措施的调查 (TD/B/C. 7/35 和 Add. 1)。

亚太经社会 and 西亚经委会两个区域的统筹和合作体制中的优惠贸易措施 (TD/B/C. 7/19)。

审查迄今为止拉丁美洲统筹体制范畴内施行优惠措施所已获得的经验，以便拟订关于全球性发展中国家间贸易优惠制度的建议 (TD/B/C. 7/22 和 Add. 1)。

非洲合作和经济统筹集团的贸易优惠 (TD/B/C. 7/32)。

(b) 通过多边优惠安排加强区域贸易

向顾问所进行的调查研究提供实务性支助：

发展中国家间多边贸易优惠制度范畴内促进贸易所采非关税壁垒和直接措施的研究：有关拉丁美

一九七八—一九七九年

一九七八—一九七九两年期内完成的产出

预算内的方案构成部分

(数目和标题)和有关产出

洲国家的特别方面 (UNCTAD/ECDC/TA/2) ;

普遍贸易优惠制度中的非关税优惠和直接贸易措施: 亚洲经验中关于制成品和半制成品的措施和可能办法 (UNCTAD/ECDC/TA/7)。

开发计划署各种项目内, 特别是 RAS/71/722 (亚洲贸易扩展方案), RAF/74/033 (西非经济共同体), RAF/77/032 (西非国家经济共同体), RAS/77/015 (东南亚国家联盟) 等项目内, 关于发展中国家间贸易自由化方案和优惠安排的技术援助活动实务支助和技术研究准备工作。

(c) 关于联合进口促成政策和有关体制安排的探索性研究

(d) 国家贸易组织间合作方式的初步检讨

南撒哈拉非洲发展中国家的国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/18)。

英语非洲发展中国家的国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/18/Add. 1)。

一九七八—一九七九年 预算内的方案构成部分 (数目和标题)和有关产出	一九七八—一九七九两年期内完成的产出
--	--------------------

(e) 建立分区的、区域的和区域间的出口信贷和出口担保体制

(f) 已经存在的交换和支付安排

法语非洲发展中国家的国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/18/Add. 2)。

阿拉伯国家的国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/37)。

拉丁美洲国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/16)。

亚洲发展中国家的国家贸易组织间的合作 (TD/B/C. 7/17)。

这项工作是由货币、金融和发展司办理。

关于全球性发展中国家间支付安排的可行性的初步报告 (TD/B/C. 7/26)。

支援发展中国家间贸易优惠方案的货币和金融合作 (TD/B/C. 7/27)。

对发展中国家间经济合作的支援：发展中国家间货币和金融合作小组的报告 (UNCTAD/ECDC/TA/5)。

此外还为下列会议编写其他报告和提案草案：

一九七八—一九七九年
预算内的方案构成部分
(数目和标题)和有关产出

一九七八—一九七九两年期内完成的产出

- (a) 发展中国家间货币和金融合作小组;
- (b) 发展中国家间多边支付和货币合作协调委员会的会议;
- (c) 贸发会议第五届会议;
- (d) 七十七国集团部长级会议。

在同总协定合作下,援助各有关发展中国家从事加入发展中国家间贸易谈判议定书所需的准备工作:

所有同方案构成部分(一)(a)项下普遍贸易优惠制度有关的研究和(一)(b)项下的研究对此也都有关。

方案构成部分(一)的未来:

参看 A/C. 5/34/27号文件,第94段,方案构成部分1. 1、1. 2、1. 3。

(二) 经济一体化:

有关下列各项主题的活动基本上是偏重行动的,其目的在于设法实际解决经济统筹过程中可能发生的具体问题,并且是大多数现有集团所共同关心的。各有关机构和政府通过参与项目拟订工作和参加为此目的所召开的专家会议和讨论会而互相发生联系:

一九七八—一九七九年

预算内的方案构成部分

(数目和标题)和有关产出

一九七八—一九七九两年期内完成的产出

(a) 拟订各区域和分区集团所关注的详尽多国项目

同阿拉伯经济和社会发展基金合作,编制一项阿拉伯区域多国投资项目的目录表。该基金用此资料来确定其贷款政策。这项活动已于一九七八年完成。

在同拉丁美洲经济体系合作下,于一九七八—七九年期间就建立渔业、鱼类产品、手工业和肥料等部门多国销售企业问题进行了研究并举行谈判会议。

开发计划署顾问对下列各区域为确定哪些部门应予建立多国销售企业而进行的区域调查提供实务支助:非洲(TD/B/C.7/34号文件),亚洲(UNCTAD/ECDC/TA/3号文件)和拉丁美洲(UNCTAD/ECDC/TA/1号文件)。各区域有关政府所举行的会议分析了这些文件并同意从一九八一年开始就建立区域和区域间各级多国销售企业的问题制订短期和中期部门谈判日程表。

开发计划署顾问向下列工业提供实务支助:

肥料工业:通过贸易扩展和发展中国家间经济合作促进肥料工业进一步发展的现状和展望

(UNCTAD/ECDC/TA/11号文件):

<p>一九七八—一九七九年 预算内的方案构成部分 (数目和标题)和有关产出</p>	<p>一九七八—一九七九两年期内完成的产出</p>
<p>(b) 统筹过程的代价/收益评价方法和可能的 补偿措施的确定;</p> <p>(c) 跨国公司在发展中国家间经济统筹方面 所起的作用</p>	<p>橡胶工业: 通过贸易扩展和经济合作在亚洲生产 自然橡胶国家中促进橡胶工业进一步发展的现状 和展望 (UNCTAD/ECDC/TA/9 号文件);</p> <p>造纸工业: 通过贸易扩展和发展中国家间经济合 作促进造纸工业进一步发展的现状和展望 (UNCTAD/ECDC/TA/10 号文件)。</p> <p>发展中国家间建立多国生产企业的理论和操作标准。 在发展中国家间开设一家公司的提案 (UNCTAD/ ECDC/TA/8 号文件)。</p> <p>计划构成部分 (a) 项下所编制的一项调查报告中载有 关于统筹过程中补偿措施的讨论。</p> <p>跨国企业在拉丁美洲经济统筹努力方面的作用: 由 谁来统筹和同谁统筹, 如何统筹和为谁的利益而统 筹 (TAB/E1/SEM 5/2)。</p>

一九七八—一九七九年 预算内的方案构成部分 (数目和标题)和有关产出	一九七八—一九七九两年期内完成的产出
--	--------------------

(d) 全球性、区域和分区金融机构的关于发展中国家间经济统筹的政策:

(e) 区域和分区集团国家间贸易的分析

跨国公司与经济统筹: 安弟斯集团的跨国公司管制情况 (TAD/EI/SEM 5/3)。

关于跨国企业在拉丁美洲统筹过程中所起作用圆桌会议的报告 (利马, 一九七八年六月十二日至十六日) (TD/B/C. 7/29)。

石油输出国组织成员以资金支援发展的努力和机构 (TD/B/C. 7/31 (摘要))。

一九六〇—一九七六年发展中国家经济集团内部贸易统计表, 载于《国际贸易与发展统计手册》(一九七九年), 英文本第54页。

按主要国际贸易分类标准类别和区域分列的发展中国家间贸易 (TD/B/C. 7/21)。

方案构成部分(二)的未来:

参看 A/C. 5/34/27 号文件, 第94段, 方案构成部分 2. 1, 2. 2, 3. 1, 3. 2, 3. 3。

一九七八—一九七九年	一九七八—一九七九两年期内完成的产出
预算内的方案构成部分	
(数目和标题)和有关产出	

(三) 技术合作活动:

予计除在进行中的技术合作项目外，还另需办
 理实务工作，帮助拟订具体的技术合作方案，以备
 由多边机构及／或发展中国家集团向新委员会提出，
 并帮助协调贸发会议职权范围内的联合国系统技术
 合作活动。

在这个方案构成部内，对发展中国家的多边机构和
 （或）团体的很多由开发计划署资助的技术合作项
 目提供了支助。

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分（数目和标题）和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
(b) 统计数据的收集、处理 的分析	经济及社会制度不同国家间贸易的统计审查 (TD/B/708/Add.1, 提交贸发理事会)。	一九七八年
	经济及社会制度不同国家间贸易的统计审查 (ST/243/Supp.1, 提交第五届贸发会议)。	一九七九年
	<u>方案构成部分 9.1 的未来</u> : 参看 A/C.5/34/27 号文件, 第 106 段, 方案构成部分 1.1, 1.2 和 1.3,	
(二) 扩展发展中国家与东欧社会主义国家间的贸易 收集和传播数据及资料 和编制研究报告		
(a) 促成关于贸易与经济及技术合作的中期和长期协定	执行关于拉丁美洲国家与经互会成员国间贸易和经济关系的贸发会议/拉美经委会联合研究, 包括: (a) 筹办两次拉丁美洲国家和经互会成员国专家会议; (b) 编制详细统计表和分析报告; (c) 编制关于贸易和经济关系的“国家区域”研究报告 (阿根廷、玻里维亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、墨西哥、秘鲁与保加利亚、捷克斯伐克、德意志民主共和国、	一九七八年 一九七八年 一九七八/ 一九七九年

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分(数目和标题)和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
	<p>匈牙利、波兰、罗马尼亚、苏联), 提交专家会议;</p> <p>(d) 根据上述研究, 编制关于拉丁美洲国家与经互会成员国间贸易和经济关系的全面性研究报告, 于一九八〇年提交贸发理事会;</p> <p>(e) 编制关于合作的特定方面和领域的研究报告(将由一九八〇年三月在墨西哥市举行的拉丁美洲国家和经互会成员国专家会议予以审议)。</p> <p>关于亚洲国家与东欧社会主义国家间贸易和经济关系的贸发会/亚太经社会联合研究项目的准备阶段(将予继续)</p> <p>摩洛哥与东欧社会主义国家间贸易和经济合作的发展和展望(TD/B/747, 提交贸发理事会)。</p> <p>尼日利亚与东欧社会主义国家间贸易和经济合作的展望(TD/B/748, 提交贸发理事会)。</p> <p>同东欧社会主义国家进行贸易的展望: 波兰—政策、发展和体制构架(TD/B/749, 提交贸发理事会)。</p> <p>同东欧社会主义国家进行贸易的展望: 保加利亚—政策、发展和体制构架(TD/B/752, 提交贸发理事会)。</p>	<p>一九七九/一九八〇年</p> <p>一九七九/一九八〇年</p> <p>一九七九年</p> <p>一九七九年</p> <p>一九七九年</p> <p>一九七九年</p> <p>一九七九年</p>

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分(数目和标题)和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
(b) 编制关于造成贸易的工业和农业合作以及生产专门化的研究报告	印度在与东欧社会主义国家的贸易和经济关系中取得的经验及其与发展中国家的关联(TD/B/753, 提交贸发理事会)。	一九七九年
	在几种研究报告里, 例如在TD/B/708, TD/B/754(方案构成部分9.1.1), TD/243, TD/243/Supp.2(方案构成部分9.1.2), TD/243/Supp.5(方案构成部分9.3.1), TD/B/747, TD/B/748, TD/B/749, TD/B/752 和其他报告里(方案构成部分9.2.1), 已谈到工业合作的各个方面。	一九七八/ 一九七九年
	参与工发组织有关上述问题的高级专家会议的实务工作 参与发展中国家联合企业国际讨论会的实务工作(南斯拉夫, 卢布尔雅那)中有关同社会主义国家的此种合作的部分。	一九七九年
	(c) 发展中国家与东欧社会主义国家间国际生产专门化	
(d) 支付的外边化	支付多边化的各种方面已经在几种研究报告内, 例如在TD/B/708, TD/B/754(方案构成部分9.1.1), TD/B/747, TD/B/748, TD/B/749, TD/B/752, 及其他报告(方案	一九七八/ 一九七九年

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分(数目和标题)和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
<p>㈢ 合作的新方式,包括多边方式:</p> <p>(a) 合作的多边方式,包括发展中国家、东欧社会主义国家与发达市场经济国家的企业和组织间的三边安排</p> <p>(b) 合作机构的加强和改进</p>	<p>构成部分 9.2.1) 内有所讨论。</p> <p>东欧社会主义国家与发展中国家间贸易的支付多边化(联合国出版物,出售品编号: E.78.11.D.4)。</p> <p>关于巴基斯坦与东欧社会主义国家间支付安排的研究报告(经要求后,向巴基斯坦当局提出的)。</p> <p><u>方案构成部分 9.2 的未来</u>: 参看 A/C.5/34/27 号文件,第 106 段,方案构成部分 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 和 1.8</p>	<p>一九七八年</p> <p>一九七八年</p>
	<p>合作多边方式的各种方面已经在提交第五届贸发会和贸发理事会的几种研究报告内,例如在 TD/243, TD/243/Supp.2 (方案构成部分 9.1.2) 和 TD/B/753 (方案构成部分 9.2.1) 内,有所讨论。</p>	<p>一九七八/一九七九年</p>
	<p>三边工业合作和第三国合作(TD/243/Supp.5, 提交第五届贸发会议)。</p>	<p>一九七九年</p>
	<p>经济和社会制度不同国家间的合作机构(TD/243/Supp.3,</p>	<p>一九七九年</p>

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分（数目和标题）和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
(c) 经互会成员国间的多边体制	提交第五届贸发会议）。	一九七八年
(d) 其他新合作方式	经互会成员国的多边体制和发展中国家在执行此种体制所造成的贸易和经济合作中获有的机会（联合国出版物，出售品编号：E.78.II.D.13）	
四 东西贸易的扩展及其对发展中国家的含义	东欧社会主义国家与发展中国家间在规划方面的合作：苏联的经验（TD/243/Supp.4, 提交第五届贸发会议）。	
	方案构成部分9.3的未来： 参看A/C.5/34/27号文件，第107段，方案构成部分2.1, 2.2, 2.3和2.4	
	东西贸易的各种方面已经在关于三边合作、个别国家贸易展望合作机构等的许多研究报告内，特别在TD/243（方案构成部分9.1.2），TD/243/Supp.3（方案构成部分9.3.2），TD/243/Supp.5（方案构成部分9.3.1）和其他报告内，有所讨论。	一九七八／一九七九年
	与欧洲经委会的关于东西贸易问题的活动协调和合作（这个领域内的趋势和政策的现时评价、三边工业合作等等）。	一九七八／一九七九年
	贸发会议经常派代表参加各次关于东西贸易的欧洲经委会会议	一九七八／

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分（数目和标题）和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
<p>(五) 双边和多边协商</p> <p>应要求对此种协商提供技术准备和实务支援</p> <p>(六) 对技术合作和其他特定活动的实务支援</p>	<p>（特别是贸易发展委员会及其附属机构的会议，高级经济顾问会议等等）。</p> <p>贸发会议经常派代表参加总协定会议讨论社会主义国家加入总协定的问题和这些国家同订约国进行贸易的问题。</p> <p><u>方案构成部分 9.4 的未来：</u></p> <p>参看 A/C.5/34/27 号文件，第 106 段，方案构成部分 1.1, 1.2, 1.3, 1.4; 第 107 段，方案构成部分 2.1, 2.2, 2.4</p>	<p>一九七九年</p> <p>一九七八／一九七九年</p>
	<p>对在贸发理事会的范围内筹办的三十次发展中国家与东欧社会主义国家的贸易专家间双边和多边协商提供服务 and 支助。</p> <p>对贸发理事会范围内的二十六次双边和多边协商提供服务 and 支助。</p> <p><u>方案构成部分 9.5 的未来：</u></p> <p>参看 A/C.5/34/27 号文件，第 106 段，方案构成部分 1.6</p>	<p>一九七八年</p>

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分（数目和标题）和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
(a) 对制定和执行一种综合技术援助方案的实务支援	<p>就拟订发展中国家与东欧社会主义国家间贸易发展综合方案制定一个援助项目（派特派团前往选定的发展中国家和社会主义国家及联合国各区域委员会，筹办一次开发计划署／贸发会议／各区域委员会／贸易中心会议讨论综合方案下的主要活动，和编写提交开发计划署的报告）。</p> <p>与区域委员会、开发计划署区域机构和贸易中心协商，在区域间的（INT/79/003）和区域的（RAF/79/015, RAS/79/039, RLA/79/018 和 RAB/79/007）基础上，拟订构成两年综合方案一部分的项目，提交开发计划署。</p>	一九七九年
(b) 对其他特定活动的实务支援	<p>对发展中国家区域和分区经济组织（拉丁美洲经济体系，卡特赫纳协定理事会和香蕉出口国家联盟等等）的秘书处提供关于其成员国与东欧社会主义国家间贸易关系的实务支援，包括派特派团前往这些组织的总部。所提供的援助促成了直接联系的建立、各国与有关组织间的经验交流、以及贸易和合作的可能办法的确定。</p> <p>支援个别发展中国家筹备和举行关于本国与社会主义国家进行与社会主义国进行贸易的国家讨论会。</p>	<p>一九七八／一九七九年</p> <p>一九七八／一九七九年</p>

一九七八—一九七九年预算内的方案构成部分（数目和标题）和有关产出	一九七八年—一九七九两年期内完成的产出	完成年分
(c) 咨询服务	<p>经要求后，派特派团前往几个发展中国家，就进一步发展它们与社会主义国家贸易的办法，向它们提供咨询意见。</p> <p><u>方案构成部分 9.6 的未来：</u></p> <p>参看A/C.5/34/27号文件，第 106 段，方案构成部分 1.7</p>	<p>一九七八／一九七九年</p>

第 12 款：联合国工业发展组织

表 12.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
政策协调	57	-	33	3	13	-	6	2	-
工业研究	76	-	45	13	11	2	1	4	19
工业业务	30	1	5	-	24	-	-	2	3
共 计	163	1	83	16	48	2	7	8	22

变更情况的说明

方案：政策协调（A/32/6, 第二卷, 第12.36段）

按照方案执行的产出的百分比：80.7

延误(2)

12.1 次级方案2，方案构成部分2.1，关于资本货物和药品工业的研究工作由于工作人员不足而延后了完成的时间。

重新制定(1)

12.2 由于办法有所改变，次级方案1中计划于一九七八年举行的特设专家小组会议重新制订为关于最不发达国家的三次会议，属于发展中国家间合作这个新的方案构成部分。

推迟(6)

12.3 次级方案2，方案构成部分2.2，关于资本货物、药品和食品加工的第一次协商经工业发展理事会一九七九年五月决定推迟到一九八〇——一九八一两年期。关于农业机械的第二次协商经第一次会议的出席者推迟到一九八二年。关于皮革和皮革制品和关于植物油和动物油的第二次协商经工业发展理事会分别推迟到一九八〇年和一九八一年。

取消(2)

12.4 次级方案1，方案构成部分1.3所计划的两个主要的项目评价工作之一由于缺乏人手而取消。该方案构成部分下的进度评价工作也由于工作人员不足而取消。

方案：工业研究（A/32/6, 第二卷, 第12.65段）

按照方案执行的产出的百分比：73.7

延误(1)

12.5 次级方案5，方案构成部分5.1，几项研究获取特定工业部门许可证和知识的费用和条件的报告，延迟完成，原因是这个方案构成部分已应发展中国家的要求而进行了扩充。

重新制定(14)

12.6 次级方案1，方案构成部分1.1，由于予料之外的必须向其他方案转移工作人员，和在两年期开始时削减了经费，因此，第三项产出，世界工业发展协会的建立及其第一次会议的筹办，不能够继续下去。因此，这项产出经重新制订为对于根据前一两年期进行的并于一九七八年八月完成的试验性研究，来建立一个世界工业发展协会的可行性进行初步的评价。

12.7 次级方案2，方案构成部分2.2，第一项产出，二十项散发给各国政府的关于共同研究的工作文件，和第二项产出，七项散发给各国政府的关于国际工业合作各种方面的报告都经重新制订，以便集中力量进行大会第3362(S-VII)号决议中要求进行的联合研究工作。因此而编写了一份有关财政、国际工业企业合作、技术、贸易、矿物提炼和工业化战略等职司领域的背景文件，并将一份联合研究报告的草稿提交给工发组织第三次大会的区域会议。

12.8 鉴于大会在一九七六年十二月第31/163号决议中要求工发组织进行关于重新部署的研究，次级方案2，方案构成部分2.3所计划的关于在适当时把重新部署工业能力的坚决提议递送发展中国家这项工作决定由工发组织投资合作方案办事处在工业业务方案内加以执行；这个方案构成部分关于重新部署的可能性的资料将送交该办事处。共计进行了十五项关于择定的若干发达国家未来长期结构改革以及关于发展中国家当前重新部署的机会的研究其中包括一项对特定贸易流动的分析研究以及一项对特定技术需求和人力结构的分析性研究；举行了五次关于发达国家结构改革和发展中国家重新部署的影响的讨论会和会议；两份关于重新部署方面所进行研究的报告提交工业发展理事会再转交大会；并编制了两份提交工发组织

第三次大会的报告。

12. 9 鉴于一九七八年二月所作关于设立一个部门间工作组来进行共同研究（方案构成部分 2. 2）的决定，方案构成部分 2. 4 下关于工业能力利用不足的研究工作仅完成了前一两年期所进行的一个国家的研究，其他产出经重新制订为一份编写工业可行性研究的手册、两个关于该手册实际应用的个案研究、和为便于测试可供选择的各不同项目而给予该手册的电子计算机的装备。

12. 10 次级方案 3，方案构成部分 3. 3 下的工作原计划作为前一两年期调查工作的继续。但因该调查未能执行，而且两年期一开始又对资沅作了一些削减，因此本方案构成部分经过重新制订，新的产出包含：关于东南亚国家联盟西非国家经济共同体和塞内加尔河开发组织等的国家之间工业合作的报告；两份非洲的工业调查报告；一项关于经互会成员国间经济和工业合作办法的研究；举行一次关于发展中国家和社会主义国家间工业合作的高级专家会议，并为该会议编制文件；协助西非国家经济共同体和加勒比共同体制订在各该区域进行工业调查的纲要（一九七八年十二月完成）等等。

12. 11 方案构成部分 4. 3，减轻工业对环境的污染已由次级方案 4 转移到次级方案 1，它的三项产出已于本两年期内完成。

12. 12 执行主任在他提交工业发展理事会的报告中建议把关于建立工业和技术资料库（方案构成部分 5. 4）的项目并入工发组织，作为对投资前阶段技术选择过程的一项服务。该建议经理事会第十三届会议核可。

推迟(1)

12. 13 方案构成部分 6. 2 出版四期《工业研究和发展消息》的工作推迟到一九八〇——一九八一年，原因是从次级方案 5 和 6 的计划的发展情况看来，可以出版新的不出售的丛刊《发展和技术转让》。

取消(4)

12. 14 次级方案 1，方案构成部分 1. 1，一项讨论有关工业发展的社会文化

行为概念的文件和一项研究发展中国家在建立和办理工业企业方面自力更生的报告未能编制，原因是工作人员出乎预料地转移到其他方案下，而且两年期开始时又削减了经费。

12. 15 次级方案 3，方案构成部分 3. 7，为发展中国家工业人员训练方案编写一份手册草稿的工作未能进行，因为有经验的工作人员和资沅转移到较高优先的项目下。

12. 16 方案构成部分 4. 2所提到的报告也由于工作人员和资沅转用于工业部门研究而未能编制。

额外产出⁽¹⁹⁾

12. 17 方案构成部分 3. 5有所扩充，增加了两项产出，即：关于农村工业化成功的案例研究和一份提交农业改革和农村发展世界会议的关于工业化在农村发展中所起的作用的文件。

12. 18 方案构成部分 5. 1为影应发展中国家的要求而有所扩充，增加了四项产出，其经费来自预算外资沅，产出为：一份关于技术转让协定的协商技术的报告；对技术转让协定进行评价的准则；技术转让在某些选定的工业部门内的个案历史；以及一项关于选定的一些发展中国家内技术转让规章的最新情况发展的出版物。

12. 19 方案构成部分 5. 3为响应发展中国家的要求而有扩充，增加了 13 项产出，由预算外资沅提供经费，产出为：为《发展和技术转让》丛刊编制四份出版物；一份关于为泰国和菲律宾设立一个米糠稳定化单位的社会经济可行性研究的最后报告；关于蔗糖加工和稻米加工的技术备忘录；一份关于地方研究机构对泰国和印度食品加工部门本地技术的调查报告；一份关于亚太经社会区域利用农业废料制作类水泥材料方面经验交换和技术转让的报告；一份关于小型水利发电机方面经验交换和技术转让的报告；一份关于发展和应用小型水利发电厂的出版物；一份关于技术转让所涉管理事项的报告；以及一份关于发展中国家对公共企业技术的转让和发展的管理的报告等。

方案：工业业务（A/32/6，第二卷，第12.79段）

按照方案执行的产出的百分比：96.7

取消(2)

12.20 次级方案1所提到的专家小组会议未能举行，原因是占最高优先的技术援助实地项目工作量极为繁重。方案构成部分3.4关于利用纤维产制报纸的专家小组会议也由于缺乏资沅未能举行。

额外产出(3)

12.21 次级方案1下举行了一次关于促进发展中国家资本货物工业发展的战略和办法的讨论会，以响应这方面日益增加的重要性。次级方案4，方案构成部分4.1为了响应发展中国家日益增加的要求而予扩大，增加了两项额外的继续性活动，即：面向出口的可行性研究和关于如何进行可行性研究的训练。

第 14 款：国际麻醉品管制

表 1 4. 1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
麻醉药品司	96	3	99	-	-	-	-	-	-
国际麻醉品管制局 秘书处	30	-	29	-	1	-	-	-	-
共 计	126	3	128	-	1	-	-	-	-

介绍

14.1 麻醉药品司方案在一九七八——一九七九两年期的执行期间内经过了较大规模的重新制订。 本方案如今包含下列四个次级方案：

1. 执行条约并向麻醉药品委员会提供秘书处服务；
2. 联合国麻醉药品实验室的科学研究工作；
3. 取消违法的麻醉药品交易；
4. 麻醉药品的需求和资料。

由于联检组在其“关于联合国管制滥用麻醉药品的组织和管理报告”中（JIU/REP/78/6）的建议，一九七八——一九七九年预算中原有的次级方案3，业务（在一九八〇——一九八一年预算和《一九八〇——一九八三年中期计划》中列为次级方案5）已不再成为一个单独的次级方案。 其中所有的方案构成部分都已并入目前的四个次级方案之中。

变更情况的说明

方案：麻醉药品司（A/32/6，第二卷，第14.4段）

按照方案执行的产出的百分比：100

重新制定

14.2 如上文第14.1段所指出的本方案在一九七八——一九七九两年的执行期间内经过重新制订，如今包含四个次级方案。

方案：国际麻醉品管制局秘书处（A/32/6，第二卷，第14.8段）

按照方案执行的产出的百分比：100

第 16 款. 联合国难民高级专员办事处

表 16. 1. 根据方案构成部分的数目对方案执行情况的分析

活动方案	方案构成部分的数量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
国际对难民的保护和援助：									
保护工作的指导和协调	—	—	—	—	5	—	—	—	—
援助工作的指导和协调	—	—	—	—	2	—	—	—	—
在总部的区域协调	—	—	—	—	缺	—	—	—	—
外地的经常业务	—	—	—	—	缺	—	—	—	—
特别人道主义工作	—	—	—	—	缺	—	—	—	—
共 计	—	—	—	—	7	—	—	—	—

介绍

16. 1 前表中的分析数字，是方案构成部分的数目，而非按照本报告采用的标准格式列入的产出数量。关于一九七八——一九七九两年期国际对难民的保护和援助方案，其执行情况的资料限于下列两个实务方案：(a)保护工作的指导和协调；(b)援助工作的指导和协调。关于一九七八——一九七九年预算内所载的其他三个方案（A/32/6，第二卷，第16. 24段、第16. 26段和第16. 33段），其可资比较的执行情况资料暂缺。由于介绍的内容不完全，而且产出和受益人的统计数字也尚未提出，所以现在不可能根据产出数量说明一九七八——一九七九两年期的执行情况，也不可能计算出按照方案执行的产出的大略百分比。不过，有关变更情况的说明，提供了一些关于一九七八——一九七九两年期间本方案的执行情况的一般性资料。

变更情况的说明

方案：国际对难民的保护和援助：保护工作的领导和协调（A/32/6，第二卷，第16. 13）

重新制定

16. 2 自编制一九七八——一九七九年预算以来，又有几个国家加入了关于难民地位的一九五一年《公约》和一九六七年《议定书》，或撤回保留意见或撤销地域限制，这些国家并且采取了适当措施，在国家范围内执行这些国际文书的规定，或采取步骤，在各该国境内保护难民的人权。由于这些改变，必须在本方案的执行过程中重新制定方案活动的领导工作。

方案：国际对难民的保护和援助：援助工作的领导和协调（A/32/9，第二卷，第16. 22段）

执行情况和重新制定

16. 3 一九七八——一九七九两年期本方案的执行情况的演进以及由此而有的重新

制定工作，应按照下列各主要地域加以说明：

(a) 非洲

(一) 各项方案在五个国家内按照计划继续执行，并在博茨瓦纳、索马里和赞比亚开始执行。在安哥拉、博茨瓦纳、莫桑比克和赞比亚，方案重点往往由农村一体化转移到在军事入侵之后提供救济援助。在该区域的25个国家内，采取了其他自给性的措施。此外，在联合国南非信托基金的捐款项下，因非洲之角和乌干达发生的事件，另又执行了几个援助方案，作为促成自给的特别方案。

(二) 一九七八—一九七九两年期期间，执行了几个主要的自愿回国方案，把大约十五万个难民从安哥拉送回扎伊尔，又把五万个难民从扎伊尔送回安哥拉。

(三) 就安哥拉、索马里、苏丹和扎伊尔而言，必须大幅度重新制定方案，这项工作已经高级专员方案执行委员会第二十九和三十届会议核可。

(b) 中南美洲

(一) 部分由于自愿回国、在难民专员办事处的协助下将难民安置于第三国家、入籍和一些自然原因，拉丁美洲的难民人数已经减少。少量欧裔难民（大部分为老年人），曾获得救济援助。此外，还按计划帮助就地安置在阿根廷、智利、秘鲁和其他国家境内的难民，以及使来自这些国家的难民重新定居。

(二) 基于一九七八年间和一九七九年初在尼加拉瓜的事态发展，必须在某种程度上重新制定有关该国以及洪都拉斯和哥斯达黎加的方案。

(c) 亚洲

(一) 一九七八—一九七九年两年期期间，特别是在南亚和东南亚各国，难民人数大量增加。因此，曾经重新制定方案，所需经费或由特别方案筹供，或提交高级专员方案执行委员会，由一般方案筹供经费。

(二) 高级专员执行的方案活动如下：

- a. 一九七八年，照顾和维持孟加拉国境内的二十万缅甸难民，后来于一九七九年，又将他们自愿遣返缅甸（已完成）。
- b. 照顾和维持进入第一庇护国的印支半岛难民和流离失所人士（六十万以上），随后把其中很多的人重新安置在第三国境内（继续进行中）。
- c. 紧急援助早期抵达的阿富汗难民（约四十万人），随后经执行委员会核准，执行一项更详备的援助方案（仍在进行中）。

(d) 欧洲

(一) 一九七三年继拉美南部的事件后，欧洲开始同难民专员办事处密切合作，收容来自拉美和其他各洲的难民。一九七八年，收容了 21,065 名东南亚难民和 2,320 名拉美难民，一九七九年，收容的难民总人数超过 41,000 人。

(二) 一九七八—一九七九两年期期间，为了增加安置难民的机会，联合国秘书长和联合国难民事务高级专员采取了许多首创措施和他种措施。因此，这种机会已经大增，目前欧洲仍在进行难民的重新安置工作。

第 17 款：联合国救灾协调专员办事处

表 17.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
救灾：									
救灾协调	106	2	-	-	108	-	-	-	-
灾害预防和防灾准备	38	-	6	-	20	7	5	-	-
共 计	144	2	6	-	128	7	5	-	-

介绍

17.1 前表是为一九七八—一九七九两年期预算内指出的两个次级方案编制的，不过秘书长已批准从一九七八年一月开始联合国救灾协调专员办事处的结构有所不同。经过改组后，这个实务司的名称变成救灾协调、准备和预防司，方案也经过重新制订，包含三个相应的次级方案。因此，若干方案构成部分的进度和受重视程度有些改变。

变更情况的说明

方案：救灾协调 (A/32/6, 第二卷, 第17.6段)

按照方案执行的产出的百分比: 没有计算

方案：灾害预防和防灾准备 (A/32/6, 第二卷, 第17.21段)

按照方案执行的产出的百分比: 68.4

延误 (7)

17.2 在方案构成部分1.1“灾害预防和减轻灾害技术现况研究”下，有13份研究报告原定在一九七八—一九七九两年期内完成，可是，已印行的只有6份研究报告。另有五份研究报告已经完成起草工作，正待编辑和翻译，余下的两份研究报告尚未开始。延误的主要原因是：(a) 顾问方面发生问题（事实上，有一名顾问编写的一份研究报告已经发现不能令人满意），(b) 工作人员不足，翻译部门工作繁重。现在打算在一九八〇年十二月以前完成这些研究报告，而这个日期考虑到救灾专员办事处的人力已经增加。

重新制定 (4)

17.3 在方案构成部分1.1下，世界灾害损失调查应可完成。这个项目于一九七五年开始，在这个项目下，曾经接洽过的国家之中，大约有半数提出一些资料，但是许多国家不能做到，因为缺乏数据、专家或胜任的工作人员。环境规划署没有

继续拨付经费，因此，这个项目已暂停办理，现在应予重新制定。在方案构成部分 1.2 下，原来计划在方案构成部分 1.1 下所列两个项目完成后，便制定灾害预防战略的初步大纲。因为这两个项目都未完成（一个延误，另一个准备重新制定），又因得不到原定制订战略所需的基本投入，这个方案构成部分必须重新制定。在目前阶段不可能明确订出预期的产出和工作完成日期。在方案构成部分 1.4 下，应该编制一个手册，载列关于灾后规划和重建以减轻未来灾害影响的准则。该手册共有四集，三集在一九七六年印行，该项工作由环境规划署基金拨供经费。第四集也已送请环境规划署决定一九七七年和一九七八年的经费。一九七九年十月，环境规划署要求再度提出该项目。如果获得环境规划署的批准，该项目预期在一九八〇年十二月以前完成。可是，如果环境规划署解散其住房工作队，并将有关责任移交人类住区中心，完成日期就可能再度延误。在方案构成部分 2.1 下，本来应该着手编纂与灾害有关主题的模范法规。在编制一九八〇—一九八一两年期预算时，这个方案构成部分预定的工作经过重新制定，现在已并入方案构成部分 2.3。（参看第 A/34/6 号文件第二卷，第 22.27 段）。

推迟 (1):

17.4 在方案构成部分 2.2 下，原定着手研究使用抵押和保险计划作为灾害预防政策，并预期由保险业提供经费。迄今为止，尚无法筹得这笔经费，因此，该项研究已予推迟，完成日期暂定为一九八一年十二月。

精选统计资料

17.5 兹将一九七八—一九七九两年期内救灾方案业务工作的一些额外统计资料，列于下表：

表 17.2 一九七八—一九七九两年期内救
灾方案业务工作的精选统计资料

<u>产生或服务的类别</u>	<u>数 目</u>
救灾协调	
1.1 救灾专员办事处工作人员访问的国家	33
1.2 募捐会议	2
1.3 国别详细分析	28
1.5 已印发情况报告的灾区	44
1.6 运送大量救灾补给品的安排办法	6 灾区
1.7 资助的救灾行动	10 (加上经常预算拨 出的 40 笔紧急捐款)
1.8 编制的个案报告和内部评价文件	16
灾害预防和防灾准备	
2.1 与灾害有关主题的研究	6

第 18 款：人权

组织单位：人权司 表 18.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按照 方案	有 变更	按照 方案	有 变更			
<u>人权活动：</u>									
尊重人权的世界标准	40	10	48	-	1	1	-	-	-
监测国家级对联合国各项人权标准的遵守	195	-	195	-	-	-	-	-	-
增进联合国人权程序的效力	32	-	22	-	10	-	-	-	-
关于联合国人权标准的新闻事务	85	2	31	-	40	16	-	-	-
共 计	352	12	286	-	51	17	-	-	-

介绍

18.1 在一九七七年改组人权司以后，以及在编制一九八〇——一九八三年中期计划和一九八〇——一九八一年预算期间，曾广泛地重订人权方案。这项重订工作可在各项次级方案的新定义中和将方案构成部分分配给各次级方案的分配情况中看得出来，虽然方案的数目还是一样。因为一九七八——一九七九年执行的特别任务或多或少与一九七八——一九七九年预算提到的那些任务相同，所以不难按照那个预算中订定的方案结构，就方案执行情况提出报告。不过，一九七八——一九七九年预算中的某些方案构成部分和产出是以综合或扼要的方式加以说明的。在编制方案执行情况报告时曾以更加明确的措词逐一说明各项产出，因为方案执行报告中还载有方案构成部分数目，所以它们虽经制定，但却未在预算的方案说明中予以特别提及。例如，虽然次级方案3是按照七个方案构成部分编制预算和按照十一个方案构成部分述报，但是次级方案4则完全不分方案构成部分的层级，而是根据产出述报。

变更情况的说明

方案：人权活动

次级方案：尊重人权的世界标准

(A/32/6, 第二卷, 第18.9段)

按照方案执行的产出的百分数：98

延迟(1)：

18.2 在方案构成部分1.2下本应于一九七九年间编制完成的关于土著人民权利的研究报告，由于特别报告员和秘书处时间局促而未能完成，但将在一九八〇年编制完成。

根据后来立法机构授权制定(10)：

18.3 十种额外产出虽未在一九七八——一九七九年预算中列为方案，但已

于这个两年期中在本次级方案方案构成部分 1.2 之下完全实现。所有这些产出因决策机构的明确决定而得以着手推出。这些产出如下：

(a) 支持南部非洲种族主义政权的公司名单的研究报告 (E/CN.4/Sub.2/412 第一至四卷)，一九七九年编制完成；

(b) 关于援助智利对人权的影响的研究报告 (E/CN.4/Sub.2/412，第一至四卷)，一九七八年编制完成；

(c) 关于发展权利的研究报告 (E/CN.4/1334)，一九七九年编制完成；

(d) 关于进一步促进和鼓励人权的四个报告 (E/CN.4/1273 和 Add.1 至 3；E/CN.4/1318 和 Add.1 至 3；E/CN.4/1319 和 E/CN.4/1320)，第一个报告于一九七八年编制完成，其他三个报告则于一九七九年编制完成；

(e) 关于自决的三个报告 (A/33/199 和 Add.1 和 2；A/34/208 和 Add.1 和 2 以及 A/34/367 和 Add.1 和 2)，第一个报告于一九七八年编制完成，其他两个报告于一九七九年编制完成。

次级方案：监测国家级对联合国各项人权标准的遵守
(A/32/6，第二卷，第 18.9 段)

按照方案执行的产出的百分数：100

次级方案：增进联合国人权程序的效力
(A/32/6，第二卷，第 18.9 段)

按照方案执行的产出的百分数：100

次级方案：关于联合国人权标准的新闻事务
(A/32/6，第二卷，第 18.9 段)

按照方案执行的产出的百分数：81

延迟 (16):

18.4 预定一九七九年编制完成的《一九七五——一九七六年人权年鉴》英文本和法文本延迟出版并将在一九八〇年编制完成的几期《人权公报》(第十九期俄文本、第二十至二十一期法文本、俄文本和西班牙文本以及第二十二至二十五期英文本)延迟出版并将在一九八〇年编制完成。 预定一九七八——一九七九年编制完成的其他几种出版物延迟出版。 例如, 预定一九七八年编制完成出版的联合国在人权方面的行动的英文本、法文本、俄文本和西班牙文本将在一九八〇年编制完成; 预定一九七八年编制完成的关于种族、宗教和语言少数属类人士权利的一项研究报告的俄文本和西班牙文本将在一九八〇年编制完成; 预定一九七九年编制完成出版的自决权利和联合国各项决议的执行情况的英文本、法文本和俄文本将在一九八〇年编制完成; 预定一九七九年编制完成出版的自决权利、历史和现时发展以及保护非公民人权国际规章的英文本、法文本、俄文本和西班牙文本将在一九八〇年编制完成; 预定一九七九年编制完成出版的对南部非洲种族主义政权提供援助: 对享有人权的影响的俄文本将在一九八〇年出版; 预定一九七九年编制完成出版的关于消除种族歧视委员会工作的一项研究报告的俄文本将在一九八〇年出版。 预定一九七九年编制完成的关于可供种族歧视受害人使用的申诉办法和将在区域一级上从事活动的讨论会报告的英文本、法文本、俄文本和西班牙文本将在一九八〇年出版; 预定一九七九年编制完成的关于设置区域人权委员会并特别注意非洲人权的讨论会报告的英文本和法文本将在一九八〇年出版。 各期《人权公报》(第二十二至二十五期法文本、俄文本和西班牙文本)未能如预定在一九七九年开始编制并将延迟至一九八〇年开始编制。 上面提到的延迟编制和不能开始编制是由于四个主要原因: (a) 出版物和文件股工作人员不足; (b) 一九七九年大部分时期内人权司一直缺少一名编辑; (c) 需要定期重新调度出版物和文件股的一名高级工作人员在人权机构举行会议时充任编辑; (d) 印刷方案的延迟。 关于《人权年鉴》, 希望因一九八〇——一九八一年预算中临时助理人员经费有了着落而能尽快把这种年鉴补充刷新。

根据后来立法机构授权制定(2):

18. 5 应大会的要求举行了两个额外讨论会：一九七八年九月在日内瓦举行的关于促进和保护人权的国家和地方机构的一个世界性讨论会及一九七九年九月在蒙罗维亚举行的关于设置区域人权委员会并特别注意非洲人权的一个区域讨论会。

组织单位：法律事务厅

第 20 款：法律活动

表 20.1 根据产出对方案执行情况的分析

活动方案	产 出 数 量								
	1978 1979 方案 预算 中 制定	根据 后来 立法 机构 授权 制定	已完成		在进行中		推 迟	取 消	额 外 产 出
			按 照 方 案	有 变 更	按 照 方 案	有 变 更			
国际贸易法组	40	20	43	-	11	2	4	-	-
条约科：（秘书长的保管职责 及条约的登记和刊印）	965	-	916	-	-	49	-	-	-
编纂司 ^a	131	-	128	-	3	-	-	-	-
一般法律司	36	3	27	-	-	12	-	-	-
共 计	1172	23	1114	-	14	63	4	-	-

a 包括联合国对国际法的教学、研究、传播和广泛了解的方案。

介绍

20.1 关于法律活动的工作方案是根据一九七八—一九八一年中期方案内划分为三个次级方案的一个方案以及一九七八—一九七九年方案概算中划分为四个次级方案的一方案拟订的。虽然在这四个次级方案中，有些次级方案的职责分属三个决策机关（国际法委员会、国际贸易法委员会和联合国行政法庭）和五个实务单位，但经决定，为了在产出一级上提出报告，将综合报告每一个决策机关和向该机关提供服务的实务单位的工作情况。国际贸易法组的产出统计数字包括联合国国际贸易法委员会的产出统计数字；编纂司的数字包括国际法委员会以及对国际法的教学、研究、传播和广泛了解的协助方案的数字；一般法律司的数字包括联合国行政法庭的数据。由于每一个决策机关和作为该机关秘书处的那些实务单位的方案构成部份，在许多情况下都完全相同，其产出不是非常密切有关，就是代表战略的两个不同阶段，因此，这种安排消除了重复的可能。

变更的解释

方案：国际贸易法组（A/32/6，第二卷，第20.15段），包括联合国国际贸易法委员会（A/32/6，第二卷，第20.6段）

次级方案：国际法的逐步发展和编纂

按照方案执行的产出的百分比：90

延误(2)

20.2 在国际法组的方案构成部分1.15下，应当在一九七八—一九七九两年期间编就出版的两卷《联合国国际贸易法委员会年鉴》（第九卷和第十卷）由于工作人员因国际贸易法统移往维也纳之故离职而遭延误。定稿将于一九八〇年二月提交送印。

尚未开始，推迟进行(4)

20.3 在国际贸易法组的方案构成部分 1.4 下，关于打算用于或涉及国际贸易的产品造成损害的民事责任的方案构成部份的工作，由于为这个构成部份进行编写工作的工作人员调用于优先次序较高的方案构成部分，因此，本方案构成部份尚未开始。本方案构成部份的工作将于优先次序较高的方案构成部分结束后开始进行。在国际贸易法组的方案构成部份 1.5 下，关于多国企业的工作尚未开始进行，原因是跨国公司委员会至今尚未根据贸易法委员会的要求，向贸易法委员会提出任何可适当作为贸易法委员会的工作基础的多国企业的法律性质问题。

20.4 在联合国国际贸易法委员会的方案构成部分 1.10 下，在两年期期间，没有举行国际性座谈会，这是由于资助参加人员出席座谈会的预算外资金不足之故。至今，尚无法筹措足够的资金。这项问题将在贸易法委员会第十三届会议（1980）中加以讨论；这个方案构成部份的前途就视是否能够取得资金而定。在联合国国际法委员会的方案构成部份 1.21 下，由于贸发会议国际航运立法工作组尚未决定贸易法委员会愿意进行的在租船合同和海上保险方面的法律性质的工作是否预备进行，因此，关于运输法的工作未曾开始进行。

方案：一般法律司的条约科（A/32/6，第二卷，第 20.17 段）

次级方案：秘书长的保管职责及条约的登记和刊印

按照方案执行的产出的百分比：94.9

延误（49）

20.5 在方案构成部份 1.2(b)下，每月出版《秘书处登记或存档和载入记录的条约文书和国际协定》月报的工作遭到延误是由于这项工作的工作量对条约科的现有工作人员太过沉重之故。即使增调人手到条约科中工作，也无法在一九七九

年十二月以前出版《月报》。在方案构成部份 1.3 下，出版《联合国条约汇编》的工作遭到延误，这主要是由于临时指派三名与《条约汇编》工作有关的一般事务人员担任予较高优先次序的保管和登记的职责之故。

方案：编纂司（A/32/6，第二卷，第 20.22 段），包括国际法委员会（A/32/6，第二卷，第 20.4 段）

次级方案：国际法的逐步发展和编纂

按照方案执行的产出的百分比：100

方案：一般法律司（A/32/6，第二卷，第 20.25 段），包括联合国行政法庭（A/32/6，第二卷，第 20.9 段）

次级方案 2：维护联合国事务的法规

按照方案执行的产出的百分比：69.2

重新制定

20.6 在联合国行政法庭的方案构成部份 1.1 下，原定在日内瓦举行的一九七八年春季法庭，由于没有足够的案件可供行政法庭审议，以致没有开庭。不过，在秘书长的要求下，在一九七九年一月一二月，召开了一次未经预先排定日期的法庭。

延误（12）

20.7 在行政法庭的方案构成部份 1.5 下，《行政法庭判决》的第五卷没有印刷，原因是负责为这份出版物编写索引的图书馆管理员退休。现已另派其他工作人员进行这项工作。

20.8 在一般法律司的方案构成部份 1 (v) 下，定于一九七九年第四季度编就的《联合国法律汇编》第十九卷《有关海洋法的各国立法和条约》，由于与其他工作比较，处于较低优先地位，以致遭到延误。稿件已在一九七九年十二月编就；预计在一九八〇年第一季度中印就发送。在一般法律司的方案构成部份 2 (i) 下，两卷《联合国各机构惯例汇编，补编第 4 号》（英文本）原定于一九七八年八月编就，但由于各机构提出文件的迟误以及给予其他更迫切的工作较高优先的地位，以致遭到延误。预计所有稿本将于一九八〇年四月拟就，送交印刷。在方案构成部份 2 (二) 和 (三) 下，四卷（法文和西班牙文本）《惯例汇编，补编第 3 号》原计划在一九七八年八月编就，但由于对其编制和处理工作给予较优先地位，而遭延误。这四卷《汇编》目前正在日内瓦翻译中，预计在一九八〇年六月拟就出版。

第二部分

一九七八—一九七九两年期内已完成、
过时、功用不大、或没有实效的活动的确定

五·背景

9. 秘书长曾按照大会第 33/204 号决议，向大会第三十四届会议提出一份关于确定已完成、过时、功用不大或没有实效的报告。¹³ 他在该报告中描述在编制一九八〇—一九八一两年期方案概算的过程中，采取什么措施，建立关于在方案构成部分一级监测和评价方案执行情况并由司长向部门和中央管理各级以及政府间机构提出报告的制度。这份报告首次载有关于方案构成部分已完成或取消因而节余资源的定量资料。行政和预算问题咨询委员会（行预咨委会）认为，虽然所获得的成果确实很有限，但却代表大会有关决议所要求采取的程序的开端”。¹⁴ 方案协调委员会（方案协调会）在其第十九届会议上审议了这份报告，认为“秘书长报告中所载的资料显然不够完备”。¹⁵

10. 大会第三十四届会议审议了秘书长的报告、方案协调会的报告以及行预咨委会的有关报告之后，在一九七七年十二月二十日通过题为“已经完成、过时、功用不大、或没有实效的活动的确定”的第 34/225 号决议，其中除了别的事项以外，大会注意到秘书长的报告，并关切地注意到方案协调会认为秘书长的报告中所载的资料不够完备。大会在这项决议第 3 至第 6 段内：

3. 要求秘书长作出判断，不再迟延地确定功用不大或没有实效的活动，并就此事，包括进行确定时所用的标准，向方案和协调委员会第二十届会议提

¹³ A/C.5/34/4 和 Corr.1。

¹⁴ A/34/7/Add.1, 第 8 段。

¹⁵ A/34/38 (第五部分)，第六章，第 11 段。

出报告；

4. 请秘书长又就已完成的活动、所腾出的资源及其对方案预算的影响，向方案和协调委员会第二十届会议提出报告；

5. 请秘书长向大会第三十五届会议提出标准和办法，以推动制订一项有效的程序来确定已完成的、过时的、功用不大的或没有实效的活动；

6. 又请秘书长就大会第 3534(XXX)号决议及其后重申有关规定的各项决议的执行情况，通过行政和预算问题咨询委员会向大会第三十六届会议提出全面综合报告。

11. 该项决议便这样划定了七个具体领域，供秘书长采取行动。其中头五个领域是：(a) 确定已经完成的活动，(b) 完成后节省下来的资源，(c) 节省下来的资源对方案预算的影响，(d) 确定功用不大或没有实效的活动，(e) 这种确定工作采用的标准，

该决议请秘书长向方案协调会第二十届会议提出报告。

12. 剩下的两个领域措词比较笼统，实际上包括在上述五个具体领域采取的行动，请秘书长在这两个领域内：

(a) 提出标准和方法，以推动制订一项有效的程序来确定已完成、过时、功用不大、或没有实效的活动；

(b) 就大会第 3534(XXX)号决议及其后重申有关规定的各项决议的执行情况提出全面综合报告。

有关标准的报告将提交大会第三十五届会议，有关第 3534(XXX)号决议执行情况的报告将通过行预咨委会向大会第三十六届会议提出。

13. 目前向方案协调会提出的这份方案执行情况报告是采用一种试验和选择的方式，综述一九七八—一九七九两年期的情况。其中第一部分的内容，是秘书长针对大会第 34/225号决议执行部分第 3 至 5 段关于根据产出确定已完成或取消的

活动的规定提出的答复。 本报告这部分也探讨了同样的问题，还谈到已完成、过时、功用不大、或没有实效的活动的确定问题的其他方面。

六、一九七八—一九七九两年期内已完成或取消的活动及其节省下来的资源的概况和分析

14. 本报告第一部分是在方案一级根据一九七八—一九七九两年期方案预算各款的某些产出项目，分析方案执行情况。 第二部分讨论的是这项分析工作的另外三方面：

(a) 一九七八—一九七九两年期内已完成或被认为过时、功用不大、或没有实效而取消的活动的概况。

(b) 完成或取消后节省下来的资源的分析，

(c) 节省下来的资源对方案预算的影响的分析。

下文根据一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期专门工作人员重新布署情况，列表分析这三方面。

15. 这个表是按照一九八〇—一九八一年概算内所列有关各款预算和实质活动方案开列。 其他各栏则载有下列资料：

(a) 第一栏以专门人员工作月为单位，开列一九七八—一九七九两年期内已完成或取消的方案构成部分和（或）产出所节省下来的资源数额。 因此把这些资源视为一九七八—一九七九两年期节省下来的资源，可以在一九八〇—一九八一两年期内重新部署，用于(a) 一九七八—一九七九两年期结束时仍在进行的方案构成部分，或(b) 一九八〇—一九八一两年期内开始进行的方案构成部分。 这项分析只限于经常预算内的专门工作人员。

(b) 第二栏和第三栏开列所节省下资源的数量在下列员额中所占的百分比：

(一) 订正后的一九七八—一九七九两年期方案预算内核定的专门工作人员

员额（大会一九七九年十二月二十日第34/223A号决议）；

（二）一九八〇—一九八一两年期预算内核定的专门工作人员员额（大会一九七九年十二月二十日第34/230A号决议）。

在第（一）种情况下，所列数量一方面以比较的方式，表明节省资源与前一个两年期可用资源数额的比例，另一方面则按可在一九八〇—一九八一两年期内重新部署的资源，表明已完成的活动（包括取消的活动）。在第（二）种情况下，它又以比较的方式，表明节省资源在一九八〇—一九八一两年期预算中所占比例以及预算内核定的专门工作人员总员额中如何重新部署这些资源。因此，从第二栏和第三栏可以看出节省资源对一九七八—一九七九年预算和一九八〇—一九八一预算的影响。

（c）表内第四、五、六栏表明一九八〇—一九八一两年期内下列三类方案构成部分中部署的专门工作人员与专门工作人员总员额的比例：进行中的方案构成部分、在前一个两年期内开始但未在该两年期内制定的方案构成部分（这种方案构成部分到一九八〇—一九八一两年期内继续进行），以及新的方案构成部分。把一九七八—一九七九两年期节省资源数额和一九八〇—一九八一两年期内三类方案构成部分所部署的员额作一比较，便可以断定一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期之间专门工作人员员额重行部署的趋向。

（d）第七栏表明在编制一九八〇—一九八一年概算和这个方案执行情况报告过程中进行方案审查之后，已于一九七八—一九七九两年期内取消的方案构成部分的数目（在某些情况下，即为方案构成部分中可以鉴别的部分或产出）。

一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析

(以经常预算为限)

款次和方案 ^a	1978-1979 年内完成 ^b 后 节省下来的 资源 (人工月)	节省资源 与 预算资源相比		按 1980-1981 年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
		1978-1979	1980-1981	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
		预 算	预 算				
		(百分比)	(百分比)				
2. 政治和安全理事会事务；维持和平活动							
政治和安全理事会事务部	400	21	20	100	-	-	1
第三次联合国海洋法会议	-	-	-	100 ^c	-	-	-
联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处	-	-	-	100	-	-	-
3. 政治事务，托管和非殖民化							
政治事务，托管和非殖民化部	482	59	59	100	-	-	2
纳米比亚	-	-	-	100	-	-	1
反对种族隔离中心	-	-	-	100	-	-	-

a 沿用一九八〇—一九八一年预算(A/34/6, 第一和二卷)内的编号和名称。

b 包括取消的活动。

c 提出这项概算是以一年为限，其数额与一九七九年的数额相同(A/34/6号文件第2.75段)，已经照准。

款次和方案 ^a	1978-1979 年内完成 ^b 后 节省下来的 资源 (人工月)	节省资源 与 预算资源相比		按1980-1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
		1978-1979	1980-1981	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
		预 算 (百分比)	预 算 (百分比)				
6. 国际经济和社会事务部							
发展问题和政策	846	50	50	34	-	66	1
海洋经济和技术	21	9	9	67	33	-	1
人口	28	4	4	86	14	-	-
科学和技术	113	34	34	81	-	19	3
社会发展和人道主义事务	212	18	18	72	6	22	1
统计	-	-	-	100	-	-	-
7. 技术合作促进发展部							
发展问题和政策	-	-	-	-	-	-	-
人口	-	-	-	-	-	-	-
国家资源和能源	287	58	58	19	-	81	-
公共行政和财政	192	47	47	17	13	70	-

款次和方案 ^a	1978-1979 年内完成 ^b 后 节省下来的 资源 (人工月)	节省资源 与 预算资源相比		按 1980-1981 年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
		1978-1979 预 算	1980-1981 预 算 (百分比)	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
9. 跨国公司							
跨国公司中心	144	19	19	76	4	20	2
10. 欧洲经济委员会							
粮食和农业	-	-	-	100	-	-	-
发展问题和政策	466	72	72	55	23	22	-
环境	22	11	11	61	11	28	7
人类住区	25	17	17	71	6	20	7
工业发展	-	-	-	100	-	-	-
国际贸易	134	80	56	100	-	-	2
自然资源	168	54	54	77	-	22	4
科学和技术	18	11	19	90	10	-	-
统计	18	5	5	94	-	6	-
运输	-	-	-	100	-	-	-

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析 (续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源 与 预算资源相比		按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978—1979 年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)	1978—1979	1980—1981	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分		
		预 算	预 算					
		(百分比)	(百分比)					

11. 亚洲及太平洋经济社会委员会							
粮食和农业	-	-	-	100	-	-	1
发展问题和政策	-	-	-	100	-	-	-
环境	-	-	-	100	-	-	-
人类住区	-	-	-	100	-	-	-
工业发展	-	-	-	100	-	-	-
国际贸易	-	-	-	100	-	-	-
自然资源和能源	-	-	-	80	-	20	-
人口	-	-	-	100	-	-	-
科学和技术	-	-	-	100	-	-	-
运输一	-	-	-	100	-	-	-
运输二	-	-	-	100	-	-	-
社会发展	-	-	-	100	-	-	-

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析(续)

款次和方案	(以经常预算为限)			按1980-1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978-1979 年内完成后 节省下来的 资 源 (人工月)	节省资源 与 预算资源相比		进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
		1978-1979	1980-1981				
		预 算	预 算				
		(百分比)	(百分比)				
12. 拉丁美洲经济委员会							
粮食和农业	16	11	11				-
发展问题和政策	24	3	3				-
环境	-	-	-				-
人类住区	-	-	-				-
工业发展	-	-	-				-
国际贸易 ^d							
自然资源和能源	16	7	6				1
人口	-	-	-				-
科学和技术	-	-	-				-
统计	-	-	-				-
运输	31	16	22				-
社会发展和人道主义事务	37	12	13				-

^d 没有方案执行情况资料。

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析 (续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源 与 预算资源相比		按1980-1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978-1979 年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)	1978-1979 1980-1981		进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分		
		预 算	预 算					
							(百分比)	
13. 非洲经济委员会								
粮食和农业	-	-	-	100	-	-	2	
发展问题和政策	-	-	-	100	-	-	-	
教育、训练、管理和就业	-	-	-	100	-	-	1	
人类住区	-	-	-	100	-	-	1	
工业发展	-	-	-	100	-	-	-	
国际贸易	-	-	-	100	-	-	1	
自然资源和能源	-	-	-	91	-	9	-	
人口	-	-	-	100	-	-	2	
公共行政和财务	-	-	-	100	-	-	1	
科学和技术	-	-	-	100	-	-	-	
统计	-	-	-	100	-	-	-	
运输	-	-	-	100	-	-	-	
社会发展和人道主义事务	-	-	-	100	-	-	-	

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析 (续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源 与 预算资源相比		按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978—1979 年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)	1978—1979 1980—1981		进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分		
		预 算	预 算					
							(百分比)	
14. 西亚经济委员会								
粮食和农业	-	-	-	80	-	20	1	
发展问题和政策	8	4	7	73	27	-	-	
人类住区	45	38	38	-	60	40	-	
工业发展	-	-	-	93	-	7	-	
国际贸易	6	12	12	31	25	44	-	
劳工、管理和就业	66	-	138	-	6	94	-	
自然资源	139	53	58	31	2	67	7	
人口	-	-	-	100	-	-	-	
公共财政	2	-	4	62	-	38	-	
科学和技术	33	69	46	39	-	61	1	
统计	-	-	-	69	-	31	-	
运输	6	4	4	14	-	86	1	
社会发展和人道主义事务	-	-	-	100	-	-	3	

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析 (续)

款次和方案	(以经常预算为限)			按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			
	1978—1979 年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)	节省资源 与 预算资源相比		进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	取消方案 构成部分 的数目
		1978—1979 预 算	1980—1981 预 算 (百分比)				
15. 联合国贸易和发展会议							
货币、财务和发展	-	-	-	100	-	-	-
商品	-	-	-	100	-	-	-
制成品和半制成品	7	1	1	100	-	-	-
航运、港口和协调联运	-	-	-	100	-	-	-
技术转让	-	-	-	100	-	-	-
发展中国家间经济合作	-	-	-	100	-	-	-
经济和社会制度不同的国家之间 的贸易	-	-	-	100	-	-	-
最不发达、内陆和岛屿发展中国家	-	-	-	100	-	-	-
保险	-	-	-	100	-	-	-
贸易手续简化	-	-	-	100	-	-	-

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析(续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源 与 预算资源相比		按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978—1979		1978—1979	1980—1981	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
	年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)		预 算	预 算				
			(百分比)	(百分比)				
17. 联合国工业发展组织								
政策协调	-	-	-	-	93	7	-	-
工业调查和研究	303	17	16	75	4	21	-	-
工业业务	-	-	-	99	-	1	-	-
18. 联合国环境规划署 ^e								
联络和区域代表								
环境								
沙漠化								
联合国环境方案基金的管理								
19. 联合国人类住区中心(生境)								
人类住区活动	30	4	4	43	-	57	-	-

^e 关于预算内本款的方案执行情况资料以后将在本报告的增编内印发。

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析(续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源 与 预算资源相比		按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978—1979 年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)	预算资源相比		进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分		
	1978—1979	1980—1981						
		预 算	预 算					
		(百分比)						
<hr/>								
20. 国际麻醉品管制								
麻醉品司	144	32	32	100	-	-	-	
国际麻醉品管制局秘书处	-		-	100	-	-	-	
21. 联合国难民事务高级专员办事处	2,337	95	93	100	-	-	-	
国际保护和协助难民								
22. 联合国救灾协调专员办事处								
救济协调、准备和预防	-	-	-	100	-	-	-	
23. 人权								
人权司	-	-	-	100	-	-	-	

表 一九七八—一九七九两年期和一九八〇—一九八一两年期
专门工作人员重新部署情况分析(续)

款次和方案	(以经常预算为限)		节省资源与 预算资源相比		按1980—1981年 方案构成部分类别 开列的资源			取消方案 构成部分 的数目
	1978—1979		1978—1979	1980—1981	进行中	已开始 但未 制定 (百分比)	新的方 案构成 部分	
	年内完成后 节省下来的 资源 (人工月)		预 算	预 算				
			(百分比)					
26. 法律工作：法律事务厅								
国际贸易法组	205		81	78	100	-	-	-
秘书长的保管职责和条约的 登记与公布	-		-	-	100	-	-	-
编纂司 ^f	201		61	56	100	-	-	-
一般法律事务司	-		-	-	100	-	-	-
27. 新闻 ^g								
无线电和视觉事务司								
新闻和出版司								
对外关系司								
经济和社会新闻司								
合 计	7,232		-	-	-	-	-	55

^f 包括联合国对国际法的教学、研究、传播和广泛了解的协助方案。

^g 关于预算内本款的方案执行情况资料以后将在本报告的增编内印发。

七. 确定被认为是过时的、功用不大的或
没有实效的活动所用的试验性标准

16. 在关于编写一九七八—一九七九两年期方案执行情况报告的指示里,为了协助方案管理员审查和分析方案构成部分一级的活动,以及拟订一套标准来协助方案管理员审查方案活动,曾建议他们特别审查并挑出那些可以归入下列一种或多种类别的方案构成部分:

(a) 以五年前或五年以上的授权为根据的方案构成部分,除非一个适当的政府间机关明确重申这种授权继续有效;

(b) 以旧的授权为根据的方案构成部分,旧的授权已被新的授权所取代,而新的授权中并未载列有关该方案构成部分的规定;

(c) 在前一个两年期预算中当作新的构成部分制定、但在该两年期内并未开始执行的方案构成部分;

(d) 在方案协调委员会对某一方案进行深入评价或在有关的职司委员会或区域委员会审查该方案时,认为是过时的、功用不大的或没有实效的方案构成部分;

(e) 优先程度较低但是需要大量资源才能执行的方案构成部分,为了执行这种优先程度较低的方案构成部分必须缩减高度优先的方案构成部分;

(f) 在一九七八—一九七九两年期执行过程中,在编制一九八〇—一九八一年预算时,或在目前的审查中,已经大部分重新制定了的方案构成部分,其内容与新的方案构成部分根本不同。

17. 上述类别当然是暂定的,而所开列的类别也不是详尽无遗的。因此,要求方案管理员在他们的建议中指出他们使用什么标准或理由来确定在方案构成部分和产出各级所取消的活动,及确定还有哪些类别的方案构成部分应视为引起过时的、功用不大的或没有实效的活动。从方案管理员得到的资料,特别是他们说明

取消的理由的资料很有用。第一部分预算第2-21款变更情况的说明就使用了这种资料。这种资料还提供大量材料,用来制定确定过时的、功用不大的或没有实效的活动的暂定标准。依照大会第34/225号决议第3段的规定,本报告附件中载有因过时、功用不大或没有实效而取消的方案构成部分和有关产出及重要的单独产出等一览表,附件中还说明在每种情况下用来确定这种活动的标准。

18. 分析了方案管理员在决定应取消哪些方案构成部分或产出所使用的理由,就可以把取消的理由分成下列几个大的类别:

- (a) 由于政府间机构的决定而取消;
- (b) 由于参加的会员国没有兴趣而取消;
- (c) 在方案执行过程中取消;
- (d) 由于没有资源而取消;
- (e) 由于没有工作人员而取消。

19. 由于政府间机构的决定而取消通常根据下列更确切的理由:(a) 对有关的方案构成部分或具体产出给予低度优先,(b) 某一次级方案内各项方案构成部分之间的优先次序发生变化,(c) 对方案的执行重新制定重点,(d) 功用不大,(e) 活动重复,(f) 执行方案的责任或分工发生变化。很明显地,这些理由表示在作出确切决定时所采取的态度和方法不同,但是归根结蒂都有类似的或完全相同的结果。例如,不论任何方案构成部分本身被认为优先程度较低,或由于某一特定次级方案内各项方案构成部分之间的优先次序发生变化而成为低度优先的构成部分,这两种情况没有实际的差别。

20. 由于参加的会员国缺少兴趣而取消通常反映会员国对有关活动给予较低程度的优先,其次是会员国不充分从事当初拟订的活动。

21. 在方案执行过程中取消的部分包括由于根据方案管理员在方案执行过程中的价值判断而作出的管理方面的决定而取消的各种方案构成部分和(或)产出。

作出这种决定所用的主要标准是：(a) 功用不大，(b) 低度优先，(c) 已过时，(d) 与联合国内另一部门或另一专门机构所从事的相同工作相重复。

22. 由于缺乏资源而取消，时常发生于原来希望由预算外经费提供资金，但是后来不能得到这种经费的方案活动。在经常预算活动方面，倘若预算的方案方面和资源方面相互关系很密切，则这种情况预料不会发生。但是，如果预算的方案方面没有加以调整，以反映提出方案概算后所作的方案变更，则实际上可能发生取消的情况。在编写方案执行情况报告时已考虑到删除和添加两方面的变更。

23. 由于缺少人力资源而取消通常反映被认为低度优先或功用不大的方案构成部分和（或）产出，它们没有正当理由要求优先利用现有的人力资源。导致这种取消的最平常的情况是普遍缺少人力资源，或由于出缺和未预料到的调动而减少工作人员，或需要把工作人员重新部署于高度优先的活动。

24. 为了协助方案管理员审查方案而事先规定了标准（上文第16段），在编写这个方案执行情况报告而从事方案审查时也出现了一些标准（上文第18段），在比较这两套标准时会注意到它们不是完全不同的，虽然它们是根据两种不同的观点拟订的。大致上，第10段所叙述的类别可纳入或者进一步发展事先规定的类别，同时也揭示作出具体的取消决定所根据的理论基础。

25. 这些暂定的标准及秘书长在编写这第一个方案执行情况报告过程中所作的安排，是在方案构成部分和产出各级设立监测方案执行情况系统的第三个阶段的一个重要步骤，并使各司主任能就此事向各部和中央管理各级及有关的政府间机构提出报告。¹⁶ 在这种意义上，在设立方案执行情况监测和报告系统方面已完成的工作也表示秘书长响应了一九七九年十二月二十日大会第34/225号决议第5段的要求。

¹⁶ A/C. 5/34/4, 第2-10段。

26. 在这方面，应该提到目前应用方案执行情况监测和报告系统的方面，除了经济和社会方案外，已扩大到政治、法律、新闻和人道主义方案。与此同时应注意到这种系统的广泛应用的结果，对各项方案并非平衡的。由上文第一部分方案预算第2—21各款内指出的编写报告和提出方面的具体问题可以看出，一九七八——一九七九年预算的方案说明在方案构成部分和产出各级编写报告的一些困难，因为它们不是都一直发展到可以详细说明的阶段。希望在编写一九八〇——一九八一两年期执行情况报告时可以克服这些困难中的大部分，因为该两年期的方案说明为方案执行情况监测和编写报告提出较可靠、较精确的参考范围。

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
2. 政治及安全理事会事务; 维持和平行动 政治及安全理事会事务部 安全理事会和政治委员会司	1.4 依照第 253(1968)号决 议设立的委员会由安全 理事会一九七九年十二月 二十一日第 460(1979) 号决议第 3 段的决定解散。	60 (将于一九八〇年三月 取消)	政府间机构的决定
3. 政治事务、托管和非殖民化 政治事务、托管和非殖民化部 行政领导和管理	3. 10(c) 每月出版非殖民化 新闻简报的工作取消, 代以对特定领土的深入 研究。	—	按照大会第 3164 (XXVIII)号决议 在同特别委员会主 席协商下作大量的 重新制订

^a 款次和标题参照《一九七八—一九七九两年期方案预算》(A/32/6)第一卷和第二卷,但其中经济及社会各款是经过重组后的款次和标题。

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
加勒比海—亚洲/太平洋司	3. 16 (b)(二) (产出) 编制关于所罗门群岛和关于图瓦卢的两份工作文件的工作于一九七九年取消, 因为这两国已于一九七八年独立, 另一份关于基里巴斯的文件也因该领土于一九七九年独立而将于一九八〇年取消。	—	达成目标
联合国纳米比亚专员办事处, 纽约	3. 20.2 (三) 声援纳米比亚人民年将于一九八〇年五月期满, 有关工作将于一九八〇年五月完成, 而取消。	—	有时限的目标 已完成
5A. 联合国人类住区中心 人类住区	2. 4 (产出) 关于着重旅游的地区发展规划的财政准则。	—	在世界旅游组织 设立后经重新制 订 (大会第 32/ 156 号决议)

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
5B. 跨国公司中心	1. 7 跨国航运公司	—	活动重复
	1. 12 跨国公司对就业的影响	—	活动重复
5c. 国际经济和社会事务部			
发展规划、预测和政策	4. 3 (产出) 关于发展中国家进入 资本市场情况的报告。	—	活动重复
	6. 1 (产出) 关于发展规划委员会 和经济及社会理事会一九八〇 年发展规划方面优先次序变动 情况的报告。	—	优先次序变动
	6. 2 关于各国执行发展计划的经验 的研究。	—	优先次序变动
海洋经济和技术	1. 4 关于海洋环境和海岸管理资料 的综合绘图	1	效用很低
	2. 2 (产出) 提交发展中国家技术 合作会议的进度报告	—	无此需要
	2. 3 (产出) 方针手册	—	效用很低

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来 的 资源 （人工月）	暂时适用 的 标准
科学和技术	1. 1 编制《世界行动计划》的补充文件	3	经济及社会理事会 第 1978/5号决议
	1. 2 参与并协助各区域委员会修订区域行动计划	—	经济及社会理事会 第 1978/5号决议
	3. 1 对于在选定的若干有关发展的领域内国家、区域、国际和非政府机构的科学和技术活动的调查	—	优先次序变动
	5. 1 （产出）特设专家工作组的会议	—	优生次序变动
	5. 2 （产出）向一九七九年科技促进发展咨委会提出报告	—	一九七八年科技促进发展委员会未要求进一步的工作
社会发展和人道主义事务	4. 1 （产出）对有关妇女的研究工作进行研究	—	
	4. 3 有关妇女、人口和发展的政策和方案	1 0	效用很低

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978—1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
统计	5. 1 (产出) 关于已婚妇女法律地位的专家小组会议和有关的报告	—	优先次序变动
	2. 5 (产出) 工业支出按用途分类的报告	—	有关国家不感兴趣
5 D. 技术合作技术发展部			
自然资源 and 能源			
	1. 5 (产出) 关于能源和矿物领域技术发展情况的三份报告	—	低优先
	2. 10 (产出) 关于有效用水和供水的几种法律措施的效用的研究	—	低优先
	2. 11 (产出) 关于水危机情况下用水管理的研究	—	自然资源委员会的决定
	3. 3 (产出) 关于发展中国家在矿物勘探项目方面进行合作的财政和技术问题的研究	—	低优先

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
6. 欧洲经济委员会			
农业和林业产品	1. 18 (产出) 关于草料脱水的经济 和技术问题的报告	—	活动重复
	2. 4 (产出) 关于林业和木材加工 部门的投资和投资需要的研究 或座谈会	—	政府间机构 的决定
环境	1. 8 有关为保护和改善环境协调和 一体化土地使用规划问题的活动	—	低优先
	1. 13 环境保护标准和规范的协调	—	低优先
	1. 14 环境政策的经济刺激研究	—	低优先
	1. 15 交换处理环境紧急问题的应急 计划的情报	—	低优先
	2. 4 取代非生物退化物资的问题	—	低优先
	2. 7 被弃土地的复原	—	低优先
	3. 11 污染控制方面放出和混入标 准的使用	—	低优先

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978—1979 年 预算中节省下来 的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
人类住区	3. 1 对目前建筑材料和建造趋向和 政策的审查	—	低优先
	3. 6 生产和使用建筑材料和构件的 某些问题	—	低优先
	4. 7 审查建筑成品贸易和技术交换 的趋向和阻碍	—	低优先
	5. 3 都市及区域研究政策和组织	—	低优先
	5. 8 人类住区的基本结构计划	—	低优先
	5. 10 市镇计划、生态和技术问题	1	效用很低
	5. 14 对于旅游及娱乐地区的一体 化计划	—	效用很低
国际贸易	4. 1 促进国际贸易程序：利用程序 评审法技术来审查工作方案。	3	效用很低
	4. 5 国际商业仲裁：制订仲裁条款。	—	效用很低
自然资沅	2. 3 煤气的安全贮存。	—	低优先

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
	5. 3 岛屿和沿海地区内特别是关于脱盐 工作和地下水的某些水事问题。	—	低优先
	5. 10 对于水污染造成的损害, 以及与内 陆淡水有关联的娱乐活动和基本物 资条件的经济利益, 加以估计的方法。	—	效用很低
	5. 12 评估淡水资沅的方法及改善其利用。	—	低优先
7. 亚洲及太平洋经济 社会委员会			
农业和农村发展	2. 1 (产出) 关于区域内农业发展的研究 和有关的专家小组	—	农业发展委员 会的决定
	3. 1 (产出) 关于农业规划、政策分析和 计划拟订方面的咨询服务	—	同上
	3. 2 为改善农村地区生活素质拟订农村发 展政策	—	同上
	8. 3 (产出) 干旱问题专家工作组	—	活动重复

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
发展规划、预测和政策 工业发展	1. 9 (产出) 专题丛刊《发展文章》	—	使用者不感兴趣
	次级方案 1. (产出) 研究发展铁合金 厂、纺织、纤维和电子产品, 以及关于 工业品输出和出口多样化的讲习班。	—	成员国不感兴趣
	研究中型和大型企业的资本与劳力的相 互关系。	—	活动重复
	次级方案 2. (产出) 为促进工业品输 出和出口多样化而举行有关更充分利用 工业能力的讲习班。	—	成员国不感兴趣
	关于分包合同和工业重新部署的专家小 组会议; 关于提倡对选定的几种工业投 资的会议; 提供技术援助来审查和确定 工业能力利用的情形。	—	活动重复
	次级方案 3. (产出) 关于电子产品的 专家小组会议。	—	成员国不感兴趣

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用的 标准
自然资沅	1. 1 (产出) 关于一九七七年农村电气化讨论会的会议记录。	—	未能得到讨论会 文件编写人的同意
	(产出) 以电子计算的方式维持能沅资料, 那些资料以时序的方式包括每年中的若干时期。	—	模型样品尚未能 使用
	1. 3 (产出) 关于利用液化煤气的研究。	—	自然资沅委员会 的决定
	3. 2 (产出) 关于发展国际河流的专家小组会议和关于国际河流盆地的几个高度优先项目的研究。	—	委员会鉴于成员 国缺乏兴趣而作 的决定
社会发展和人道主义 事务	次级方案 2. (产出) 社会工作教育训练员的两个训练课程。	—	效用很低
运输	(产出) 为建议的素攀武里—达一夜速新路线的建筑测量地点。	—	低优先

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来 的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
8. 拉丁美洲经济委员会			
发展规划、预测和政策	1. 4 (产出) 关于墨西哥经济发展过程 中公共部门所起的作用的文件。	9	低优先
	3. 2 (产出) 关于为建立都市基层结构 而应用各种技术所引起的费用和事 务以及关于适当的规划方法, 使部 门规划与区域规划互相配合的报告。	8	优先次序变动
	3. 3 (产出) 关于中美洲共同市场和安 第斯集团之间合作的可能性的文件。	7	优先次序变动
自然资源	1. 2 拟订水力资源开发政策和战略所需 情报系统的研究报告。	1 6	在联合国水沅 会议之后优先 次序有所变动
运输	1. 1 (产出) 拟订公路投资计划清单所 需的手册	1 0	效用很低
	3. 1 (产出) 关于拉丁美洲铁路车辆建 造技术的研究	1 0	活动重复

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
9. 非洲经济委员会			
农业、林业和渔业	3. 4 根据有关国家的优先考虑事项成立 区域农业信贷协会(与粮食组织合作)	—	由粮农组织单独 承担
	3. 5 在非洲成立一个当前农业研究情报 体系区域中心	—	同上
教育和训练	3. 3 印发某些专业的模范教学大纲和模范 章程	—	效用很低
人类住区	1. 3 出版一份两年度《人类住区通讯》	—	活动重复
	2. 1 (产出)关于住区规划方面的进步标 准的手册	—	低优先
国际贸易	1. 1 (产出)关于商业政策及促进贸易的 讨论会	—	效用很低
	1. 3 协助非洲国家确保本国机构对外贸易 行使管制	—	低优先
人口	2. 6 研究人口分布与环境 and 资源之间的相 互关系,特别是关于萨赫勒地区的研 究.	—	低优先

附 件
因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
	2.7 对非洲计划生育方案的行政和评价方面 进行比较研究。	—	低优先
公共行政和财政	2.1 研究逃税问题和防止逃税新措施的效力。	—	过时
	1.1 (产出) 研究非洲各经济合作集团在行政、组织和体制方面的安排；关于地方政府在结构、业务和发展功能方面与国家发展努力的关系的讨论会；促进非洲高级公共政策分析及战略研究中心的成立和发展。	—	低优先
	1.3 (产出) 关于加强非洲公共企业之间合作方法的次区域性管理主任会议。	—	低优先
	1.4 (产出) 为高级行政人员和最上一级管理人员开办的认识工作环境讨论会；关于调和行政训练所用方法的区域会议；和关于发展行政和计划管理的训练方案。	—	低优先
社会发展	1.2 (产出) 《国际志愿机构在非洲农村发展方面所进行活动情况概览》修订本的	—	非洲经委会部长会议的建议

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a		取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
统计	1. 3	(产出) 关于按固定价格进行国民核算的报告	—	非洲统计人员 会议的建议
10. 西亚经济委员会				
农业、林业和渔业	4. 3	(产出) 关于区域间调整问题的报告和关于区域农业调整问题和区域内贸易扩张的政府间会议	—	活动重复
	5. 1	查明、制订和评定农业投资项目	—	活动重复
国际贸易	2. 1	(产出) 关于阿拉伯国家间所采用的付款办法的研究; 其他付款安排的展望的调查	—	过时
劳力、管理和就业	2. 1	(产出) 关于西亚经委会各国人力供应和需求的初步研究	—	活动重复
自然资源	1. 3	关于西亚经委会区域石油的其他用途的行动战略	—	优先次序变动
	1. 9	扩大和加强阿拉伯国家间在烃类和其他能源方面合作的战略	—	优先次序变动

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978—1979 年 预算中节省下来 的 资源 （人工月）	暂时适用 的 标准
	2. 1 开发矿物资源方面的区域合作和区域 间合作	—	效用很低
	2. 3 对于本区域矿物资源的开采和加工所 涉经济方面问题的研究	—	效用很低
	2. 6 加强负责西亚经委会区域矿物资源开 发的组织性和行政性机构	—	效用很低
	2. 7 认明和促进国家一级和区域一级开发 矿物资源的投资	—	效用很低
	2. 8 评价和支持正在进行的和未来的活动， 并就开发矿物资源方面的区域政策 and 合作提供建议	—	效用很低
人口	2. 2 （产出）关于约旦的儿童和青年的研究	—	空缺状况
	2. 3 （产出）关于多孕对母子健康影响的 研究	—	空缺状况
公共财政	1. 3 （产出）关于改革西亚经委会区域予 算制度及实践的区域调查报告	—	效用很低

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a		取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
科学和技术	1. 1	(产出) 西亚经委会区域科学和技术 现况进展的审查	—	效用很低
	3. 1	土地和水力资源的发展和管理技术	—	优先次序变动
社会发展	1. 2	青年训练需要的调查	—	西亚经委会第 27(Ⅲ)和53 (v)号决议
	2. 2	关于选定的西亚经委会国家内非政府 妇女组织所提供的发展方面社会服务的 形态和影响的研究	—	低优先
	3. 2	(产出) 发展方面社会福利讨论会	—	优先次序变动
	5. 1	对决定西亚经委会国家吸收能力的 社会因素的研究	—	优先次序变动
运输、通讯和旅游 事业	3. 1	采用集装箱和其他成组协商联运方法 的经济和社会影响	—	低优先
12. 工发组织				
政策协调	1. 3	(产出) 一项主要的项目评价和过程 的评价	—	低优先

附 件

因过时、功用不大或没有成效而取消
的方案构成部分及其有关产出一览表

款次和方案 ^a	取消的方案 构成部分 或产出 ^b	在 1978-1979 年 预算中节省下来的 资源 (人工月)	暂时适用 的 标准
工业研究	1. 1 (产出) 一项讨论有关工业发展的社会文化行为概念的文件; 一项研究发展中国家在建立和办理工业企业方面自力更生的报告	—	低优先
	3. 7 (产出) 关于发展中国家工业人员训练方案的手册草稿	—	低优先
	4. 2 (产出) 关于工业企业管理个案研究的报告	—	低优先
工业业务	次级方案 1. (产出) 专家小组会议, 审查有关工业规划和工业计划拟订的技术援助项目的经验。	—	低优先
	3. 4 (产出) 关于从亚洲国家出产的纤维产制报纸的专家小组会议	—	低优先
共 计		138	