



第五十三届会议

第五委员会

议程项目 113

1998-1999 两年期方案预算

综合管理信息系统

主席在非正式协商后提出的决议草案

大会

回顾其 1998 年 3 月 31 日第 52/212B 号决议,

重申其 1998 年 3 月 31 日第 52/227 号决议及 1998 年 12 月 18 日第 53/214 号决议第七节,

审议了秘书长的第十次进度报告及其增编,¹ 独立专家关于综合管理信息系统项目的报告,² 行政和预算问题咨询委员会的有关报告,³ 以及内部监督事务厅关于综合管理信息系统开发合同费用增加的报告;⁴

1. 关切地注意到内部监督事务厅关于综合管理信息系统开发合同费用增加的报告所载的调查结果,⁴ 特别是

(a) 如果仔细规划、适当地查明需要以及有更充分的准备,则本来可以减少费用增加;

¹ A/53/573 和 Add.1。

² A/53/662。

³ A/53/7/Add.7。最后文本见《大会正式记录,第五十三届会议,补编第 7 号》。

⁴ A/53/829。

(b) 未及时在开发和执行进程的每个阶段采取一致行动迅速处理缺陷,导致本组织不当依靠承包商;

(c) 在长期运作支助、软件维持和工作人员培训职能方面取得的进展不够,因此在不久的将来不可能减少对综管信息系统项目小组、甚或对承包商的依赖;

(d) 无法保证类似前几年碰到的剩余单元的执行问题不会再发生,使费用可能再增加;

2. 还注意到内部监督事务厅的看法,即在大型复杂的软件开发合同中常常出现一些范围以外的工作;

3. 对主要用户部门没有充分参与该系统的开发和执行阶段,因而导致费用增加感到遗憾;

4. 请秘书长确保各主要使用部门将综合管理信息系统制度化的工作尽快完成;

5. 对完成该项目方面的超时和超支再次表示深为关切;

6. 请秘书长确保类似于以前遇到的问题不再发生;

7. 注意到需主要承包商提供的服务将在 1999 年年底结束,但与保单有关的活动除外;

8. 鼓励秘书长通过更有效地使用综合管理信息系统精简现有的工作流程和程序,以利用提高效率的任何潜力;

9. 请秘书长考虑到内部监督事务厅和独立专家组的报告所载的意见和建议,采取一切必要的纠正措施,使该系统完全投入使用,避免该项目执行中出现进一步的拖延和不必要的费用增加;

10. 决定至迟在 2000 年 8 月完成该系统开发所需的资源不得超过 7 760 万美元;

11. 重申有必要建立一个全面的综合管理信息系统培训方案,并将它列为向所有有关工作地点的工作人员提供的不断培训方案的一部分;

12. 请秘书长在今后关于综合管理信息系统的进度报告中列入关于大会 1998 年 3 月 31 日第 52/212B 号决议第 3 和第 4 段执行情况的资料;

13. 还请秘书长明确地确定与剩余单元执行有关的所有办公室和工作人员的作用、责任和对谁负责,并在他的下一份进度报告中就此报告情况;

14. 进一步请秘书长保持有效的监测制度,确保执行问题出现时得到适当处理;

15. 决定核准在 1998-1999 两年期方案预算第 27D 款项下增拨 320 万美元,由应急基金支付,并反映在将根据 1998-1999 年最终拨款而定的摊款中。