

Distr.: General
6 December 2021
Arabic
Original: English



الدورة السادسة والسبعون
البند 138 من جدول الأعمال
الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022

التصدي لتدهور أحوال مرافق خدمات المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي ومحدودية قدراتها

تقرير الأمين العام

تصويب

1 - الجدول 3

يُستعاض عن الجدول 3 بالجدول أدناه.

الجدول 3

التكاليف المقدرة للخيارين ألف وباء

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الخيار ألف

| الخيار ألف | تكاليف حرف المشروع ككل |
|------------|--|
| 136 786,0 | تكاليف البناء |
| | تكاليف الحرف الفرعية |
| 14 651,0 | الشركة الاستشارية لشؤون التصاميم |
| 2 442,0 | الشركة المعنية بالتحقق من الكميات |
| 2 442,0 | الشركة المعنية بإدارة البرامج |
| 963,0 | الشركة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر |



| | |
|-------------------------------|---|
| 581,3 | خدمات أخرى |
| 21 079,3 | المجموع الفرعي، تكاليف الحرف الفرعية |
| 39 993,7 | تساعد التكاليف |
| 23 601,9 | مخصصات الطوارئ |
| 21 045,2 | تكاليف إدارة المشروع |
| 242 506,1 | مجموع تكاليف الخيار ألف |
| الخيار باء | |
| <i>تكاليف حرف المشروع ككل</i> | |
| 156 433,1 | تكاليف البناء |
| <i>تكاليف الحرف الفرعية</i> | |
| 17 328,0 | الشركة الاستشارية لشؤون التصميم |
| 2 888,0 | الشركة المعنية بالتحقق من الكميات |
| 2 888,0 | الشركة المعنية بإدارة البرامج |
| 963,0 | الشركة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر |
| 664,7 | خدمات أخرى |
| 24 732,1 | المجموع الفرعي، تكاليف الحرف الفرعية |
| 45 738,1 | تساعد التكاليف |
| 27 059,8 | مخصصات الطوارئ |
| 24 942,3 | تكاليف إدارة المشروع |
| 278 905,5 | مجموع تكاليف الخيار باء |

2 - المرفق الثاني

يُستعاض عن المرفق الثاني بالجدول الوارد أدناه.

المرفق الثاني

خطة تكاليف المشروع

الخطة التفصيلية لتكاليف تجديد وتوسيع مرفق المؤتمرات في مكتب الأمم المتحدة في نيروبي

الخيار باء

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| المجموع | 2029 | 2028 | 2027 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | الباب 33، التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية |
| 156 433,1 | 2 737,6 | 26 007,0 | 31 091,1 | 48 298,7 | 48 298,7 | | | | 1 - تكاليف البناء |
| | | | | | | | | | 2 - الخدمات المهنية |
| 17 328,0 | 866,4 | 1 732,8 | 1 732,8 | 1 732,8 | 3 465,6 | 3 465,6 | 3 465,6 | 866,4 | 1-2 الشركة الاستشارية لشؤون التصاميم |
| 2 888,0 | 288,8 | 288,8 | 288,8 | 288,8 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | | 2-2 الشركة المعنية بالتحقق من الكميات |
| 2 888,0 | 288,8 | 288,8 | 288,8 | 288,8 | 577,6 | 577,6 | 577,6 | | 3-2 الشركة المعنية بإدارة البرامج |
| 963,4 | 48,2 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 144,5 | 48,2 | 4-2 الشركة المستقلة المعنية بإدارة المخاطر |
| 664,7 | 78,2 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | | | 5-2 الخدمات الأخرى (الأثاث، وتكنولوجيا المعلومات، والترخيص واستعراضات الأطراف الثالثة) |
| 45 738,1 | 1 037,1 | 9 852,6 | 11 778,6 | 11 534,9 | 11 534,9 | | | | 3 - تصاعد التكاليف |
| 27 059,9 | 801,8 | 5 764,8 | 6 816,3 | 6 240,6 | 6 471,6 | 488,3 | 476,5 | | 4 - مخصصات الطوارئ |
| 253 963,2 | 6 146,9 | 44 196,6 | 52 258,2 | 68 646,4 | 71 187,8 | 5 370,9 | 5 241,8 | 914,6 | المجموع الفرعي، الباب 33 |
| | | | | | | | | | الباب 29 زاي، مكتب الأمم المتحدة في نيروبي |
| | | | | | | | | | 5 - إدارة المشروع |
| 23 306,0 | 1 397,1 | 3 501,6 | 3 501,6 | 3 719,7 | 3 719,7 | 3 601,7 | 2 803,2 | 1 061,4 | 1-5 الفريق المتفرغ لإدارة المشروع ودعمه |
| 872,0 | | 218,0 | 218,0 | 218,0 | 218,0 | | | | 2-5 المنسق المتفرغ في المقر |
| 200,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 | 3-5 سفر فريق إدارة المشروع |
| 24 378,0 | 1 397,1 | 3 739,6 | 3 739,6 | 3 957,7 | 3 977,7 | 3 641,7 | 2 843,2 | 1 081,4 | المجموع الفرعي، الباب 29 زاي |
| | | | | | | | | | الباب 34، السلامة والأمن |
| | | | | | | | | | 6 - الاحتياجات الأمنية (حراس الأمن) |
| 564,3 | | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 62,7 | | | المجموع الفرعي، الباب 34 |
| 278 905,5 | | 48 061,6 | 56 123,2 | 72 729,5 | 75 290,9 | 9 075,3 | 8 085,0 | 1 996,0 | المجموع |