



第五十九届会议

议程项目 127

联合国组织刚果民主共和国特派团经费的筹措

联合国组织刚果民主共和国特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004
年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		22
A. 财政资源		22
B. 其他收入和调整数		23
C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持		23
D. 未编入预算的款项		24
四. 差异分析	7-22	24
五. 有待大会采取的行动	23	27



摘要

本报告是联合国组织刚果民主共和国特派团（联刚特派团）2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。

联刚特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的支出总额，已通过若干按构成部分（刚果民主共和国的和平与安全、过渡政府和选举、法治与人权、可持续和平人的方面和支助）归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。

财政资源使用情况

（单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。）

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事人员和警务人员	250 287.1	262 734.7	(12 447.6)	(5.0)
文职人员	107 826.1	112 562.7	(4 736.6)	(4.4)
业务费用	282 925.1	261 188.0	21 737.1	7.7
所需经费毛额	641 038.3	636 485.4	4 552.9	0.7
工作人员薪金税收入	11 647.5	12 114.2	(466.7)	(4.0)
所需经费净额	629 390.8	624 371.2	5 019.6	0.8
自愿实物捐助（已编入预算）	2 274.0	2 345.8	(71.8)	(3.2)
所需经费共计	643 312.3	638 831.2	4 481.1	0.7

人力资源——在职情况

类别	核定 ^a	计划人数 (平均)	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事观察员	760	755	739	2.1
军事特遣队	10 040	9 245	9 187	0.6
民警	182	111	113	(1.4)
国际工作人员	938	748	637	14.9
本国工作人员	1 299	984	823	16.4
联合国志愿人员	419	321	285	11.3

^a 最高核定人数。

^b 按每月在职人数和核定每月人数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2002 年 12 月 19 日的报告 (A/57/683 和 Add. 1) 列出了 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持联合国组织刚果民主共和国特派团 (联刚特派团) 的预算, 后来, 秘书长 2003 年 9 月 19 日的报告 (A/58/381) 对预算进行了修订。预算共计毛额 677 312 300 美元 (净额 661 771 300 美元), 这不包括已编入预算的自愿实物捐助 2 274 000 美元。预算为部队 10 040 人、军事观察员 760 人、民警 182 人、国际工作人员 938 人、包括 25 名本国干事在内的本国工作人员 1 299 人和联合国志愿人员 419 人提供了经费。

2. 根据行政和预算问题咨询委员会 2003 年 5 月 9 日报告 (A/57/772/Add. 10) 第 5 段和 2003 年 10 月 20 日报告 (A/58/447 和 Corr. 1) 第 55 段所载的建议, 大会 2003 年 6 月 18 日第 57/335 号决议和 2003 年 12 月 23 日第 58/229 A 号决议批款毛额 641 038 300 美元 (净额 629 390 800 美元), 作为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持该特派团的经费。这笔款项已向会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 联刚特派团的任务是安全理事会 2000 年 2 月 24 日第 1291 (2000) 号决议确定的。本报告所述期间的任务是安全理事会 2003 年 7 月 28 日第 1493 (2003) 号决议规定的。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即维持该区域的国际和平与安全。

5. 在这一总体目标范围内, 特派团于本报告所述期间提供了下文各框架所列的有关关键产出, 为实现若干预期成绩作出了贡献。这些框架按构成部分 (刚果民主共和国的和平与安全、过渡政府和选举、法治与人权、可持续和平人的方面和支助) 归类。

6. 2003/04 年期间是特派团得以对照 2003/04 年预算所载原计划成果预算框架评估执行情况的第一个期间。执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展, 与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

构成部分 1：刚果民主共和国的和平与安全

预期成绩 1.1：在争取刚果民主共和国拥有稳定的和平环境方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
减少受到迫在眉睫的暴力威胁的平民人数	由于交战各方之间的武装冲突基本平息，马涅马、北加丹加、南北基伍和东部省受到迫在眉睫的暴力威胁的平民人数大幅度减少。前卢旺达武装部队/联攻派在北基伍的采掘活动和武装人员的犯罪活动依然存在。五、六月在布卡武发生的危机造成南北基伍和北加丹加等地大约 3 万人流离失所，还有 3 万人沦为难民	
交战各方停止违反停火协定	6 月以前交战各方违反停火协议的情况较少。到了 6 月，由于在恩昆达发生了叛乱事件，各派之间的紧张状态升级，特别是在动荡的基伍地区；在东部省东部，停火协议遭到破坏	
联合国人员行动安全；刚果民主共和国全境内面临迫在眉睫的暴力威胁的文职人员和人道主义工作者得到充分保护	总的来说比较安全，5 月至 6 月除外，当时所有的人道主义工作人员和许多联合国人员从刚果民主共和国东部撤离，工作人员都重新安置在基桑加尼、卢穆巴什和金沙萨。在此期间，40 个队部撤离；没有受到联合国保护的所有队部的军事观察员都成功地转移到安全地区	
刚果民主共和国境内没有外国政府军	刚果民主共和国境内没有大批外国政府军或外国建制部队。据报告，仍有小股卢旺达军队跨过管理松散的漫长边界渗透到刚果民主共和国境内。为证实外国政府军存在与否想尽了一切办法	
减少战争遗留的残存地雷和爆炸物造成的伤亡	地雷和爆炸物造成 41 人伤亡	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
制订并执行特遣队和军事观察员的经订正行动构想，包括保护面临迫在眉睫的危险的平民和让多达 1 700 名部队官兵由从事固定的守卫转变为执行有力的行动	是	执行了按核定兵力 10 800 人制定的行动构想
第一特遣队执勤 120 000 个巡逻日（4 个连×150 名部队官兵×每人每年 200 巡逻日），都能用英语、法语、斯瓦希里语和肯尼亚卢旺达语交流	120 000	通过翻译员解决语言问题

在基桑加尼改编特派团后备营(900人)	否	利用特派团后备营加强了伊图里旅, 5月成立了新的基伍旅。虽然重新组建了规模达到两个连的后备队, 但是这两个连都要部署到布卡武和金沙萨。这样, 联刚特派团部队就无人可以担任特派团后备队
四次在刚果民主共和国境内任何地方部署一支连级快速反应部队(200人)	6	此外, 两个连从布尼亚分别调到布卡武和金沙萨
飞行 10 160 小时(4 架攻击性直升飞机和 10 架通用直升飞机, 每架军用直升飞机飞行 85 小时), 以投放和运走徒步巡逻人员、进行巡逻、撤离伤亡人员、以及对人员、设施和装置进行防卫及运送设备	4 274	小时, 4 架攻击性直升飞机和 10 架通用直升飞机 时数低于原计划, 原因是协助通知书规定每月平均飞行时数 40 小时及因安全局势而引起的其他业务要求(部队部署)
在南北基伍和伊图里部署军事观察员, 部署范围包括港口、大型机场、简易机场、军事基地和联络用的边界过境点, 以便进行侦察、观测、培训、调查违反停火行为, 并在资源能力范围内进行巡逻	是	5 个小队在北基伍, 11 个在南基伍, 9 个在伊图里
在位于金沙萨的联刚特派团总部和联刚特派团六个区总部的联合行动中心长期保持 24 小时运作	是	
7 560 个船只护送巡逻日(平均 9 艘顶推船×部队 7 人×120 天/每艘顶推船)以及进行陆地护送, 以支持解除武装、复员、遣返、重返社会和重新安置以及解除武装、复员和重返社会工作, 执行军事观察员任务, 人道主义援助和人权活动, 并能用英语、法语、斯瓦希里语和吉尼亚卢旺达语交流	6 391	天数低于原计划(平均 7 艘顶推船×部队 11 人×73 天/每艘顶推船), 原因是 2003 年 12 月联刚特派团港口关闭, 无把握获取其他地点的驳船, 顶推船/驳船数量减少 通过翻译员解决语言问题
为拟在联合国设施内加以保护的多达 25 000 名遭受威胁的平民准备必需品	是	联刚特派团防止了武装人员对布尼亚的难民营(收容了 13 850 名流离失所者)和联刚特派团特遣队所在地区的难民营进行的敌对袭击。5 月至 6 月, 1 200 名平民被撤离, 大约 4 000 人在布卡武联合国设施受到保护, 200 多名平民在卡莱米受到保护
同各方举行有关停用地雷的宣传会议	3	

联刚特派团除雷行动协调中心调查 1 000 公里长的路线和 12 000 平方米的土地，并排除地雷和未爆炸物；协调排雷行动并提供教育	97	公里长的道路（在布尼亚/贝尼）上的地雷被排除（外包道路排雷里程不得超过年均 100/150 公里）
	195 513	平方米土地已测查和地雷被排除
		协调了排雷行动并在两个地点提供了地雷危险教育

预期成绩 1.2：伊图里军事稳定

计划绩效指标	实际绩效指标	
伊图里战事停止	与 2002/03 时期相比伊图里战事明显减少	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
布尼亚的临时紧急多国部队最迟在 2003 年 9 月 1 日由第二特遣队的先头部队替换	是	临时紧急多国部队在 2003 年 9 月 15 日之前全部从布尼亚撤走
在布尼亚/伊图里部署一支旅级第二特遣队，在布尼亚设各有 200 人的 8 个连队队部，都能用英语、法语、斯瓦希里语和吉尼亚卢旺达语交流	是	在布尼亚/伊图里部署了一支旅级第二特遣队，在布尼亚设立了各有 200 人的 7 个连队队部，在凯森耶部署一个排执行警卫任务。通过翻译员解决语言问题
在整个伊图里设立多达 40×10 人检查站（每个连多达 4 个检查站×8 个连，布尼亚最多可设 8 个检查站），都能用英语、法语、斯瓦希里语和吉尼亚卢旺达语交流	34	通过翻译员解决语言问题。伊图里旅尚未按计划在所有地点部署连

预期成绩 1.3：在解决地方冲突方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
降低地方冲突的数目和程度（以所报告的屠杀、战斗、绑架、强奸和其他暴力发生率作为衡量尺度）；国内流离失所者和难民开始回返	在几个地区已经实现，包括已经部署联刚特派团军事人员的伊图里部分地区。未能达标的主要地区为南北基伍、加丹加和马涅马省	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
12 个地点的 35 名官员每天开展冲突管理行动，包括：运用斡旋；每天同交战方和民间社会保持接触；以及提出有关和解机制的建议	是	12 个地点的 20 名官员开展了活动。由于征聘工作出现延误，原先计划的 35 名官员未能全部就位

酌情为当地主要行动者的敏感性会议提供安全保障和支助	是	在联刚特派团的四、五个办事处提供了安全保障和支助，每周一至三次不等
每周在 12 个地点同过渡当局、国际政治行动者和联合国伙伴举行两次协调会议，为地方和平倡议争取政治和财政支持	是	在 7 个地点每周举行一次，在两个地点每周举行二至三次
执行 66 个速效项目，以支持地方冲突的解决	22	共核准了 88 个项目，另外 66 个项目已经达到深入执行阶段

预期成绩 1.4：在执行刚果民主共和国境内的外国武装团伙解除武装、复员、遣返、重返社会和重新安置方案的解除武装、复员和重返社会部分方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
减少刚果民主共和国境内非政府外国战斗人员的人数	根据有关遣返行动的可核查证据（政府统计、内部报告和统计数字）减少刚果民主共和国境内非政府外国战斗人员及其受抚养人的人数	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
用当地语言进行 50 次实地调查，以便使各外国战斗人员群体提高认识并作好准备参加解除武装、复员、遣返、重返社会和重新安置方案	57	努力查明儿童战斗人员
设立六个临时集结区，并提供安全监测	6	
将自愿的 4 000 名外国战斗人员解除武装并予以遣返，登记并销毁他们的全部武器	6 406	战斗人员，包括 3 156 名卢旺达和乌干达战斗人员和 3 250 名自我遣返的布隆迪战斗人员
	2 531	受抚养人
每周同联合国开发计划署（开发计划署）、联合国难民事务高级专员办事处、联合国儿童基金会（儿童基金会）、世界粮食计划署和其他机构举行协调会议	50	
使用当地语言制作和广播 50 个无线电广播节目，使用当地语言编印和散发 10 万份小册子/传单和举行 12 场记者吹风会，以支持解除武装、复员、遣返、重返社会和重新安置方案	50	无线电广播节目
	100 000	小册子/传单
	12	记者吹风会

预期成绩 1.5：在使刚果民主共和国境内的刚果战斗人员解除武装和复员方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
在开发计划署支持下，由刚果民主共和国政府订立刚果全国解除武装、复员和重返社会方案	完成。全国解除武装、复员和重返社会方案 3 月通过，6 月底启动，2004 年 10 月开始实施	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
同过渡政府、开发计划署和儿童基金会密切协商，就联刚特派团在刚果战斗人员包括儿童兵解除武装、复员和重返社会方面的作用问题制定行动构想	是	联刚特派团同其它伙伴密切协商，协助刚果民主共和国政府敲定执行问题联合业务规划
使 5 000 名刚果战斗人员解除武装，并参与复员方案	否	由于全国解除武装方案未按时开始，4 月和 5 月联刚特派团、开发计划署、刚果民主共和国政府特别联合开展了解除武装、复原和重返社会方案行动，在此过程中 535 名玛伊玛伊战斗人员被解除武装，后来又有 498 人在金杜登记 10 月以来共有 1 700 名与武装团伙有联系的儿童被释放
每周同开发计划署、儿童基金会和参与处理儿童兵解除武装、复员和重返社会问题的其他伙伴举行协调会议	52	

预期成绩 1.6：在刚果民主共和国与邻国，尤其是与卢旺达和乌干达关系正常化方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
刚果民主共和国境内武装团伙得不到非法支助，国家和国际行动者提供有关军火流动情况的信息	<p>由于军事资源不足，情报收集欠缺，武器贩运专业分析能力匮乏，刚果民主共和国境内武装团伙仍在获得非法支助</p> <p>联刚特派团在伊图里和贝尼进行了军事部署并展开了情报收集工作，暂时取得了威慑效果</p> <p>国家和国际行动者提供的有关军火流动的情报已交给了秘书长按照安全理事会第 1533 (2004) 号决议设立的专家小组</p>
刚果民主共和国内部以及该国与邻国之间定期对话	已经取得的进展：在联合国总部举行了小型首脑会议，刚果民主共和国、卢旺达、乌干达和布隆迪签署了《睦邻关系和合作原则》

刚果民主共和国区域合作部长访问了坎帕拉和基加利，卢旺达外交部长访问了金沙萨

刚果民主共和国、南非和非洲联盟举行了《比勒陀利亚协定》执行情况第三方核查机制小型首脑会议

刚果民主共和国、卢旺达、乌干达和布隆迪分别设立了大湖区会议全国筹备委员会，举行了大湖区会议筹备会议；举行了三次卢旺达-刚果民主共和国核查机制会议；大湖区国家至少举行了两次筹备会议

在南北基伍发生危急之时，刚果民主共和国外交部长访问了基加利，讨论了刚果民主共和国和卢旺达国家元首会议的筹备工作

由于卢旺达、刚果民主共和国关系恶化，卢旺达和乌干达之间的紧张关系起伏不定，南北基伍紧张状态和武装对抗的影响所及，大湖区国家关系正常化总体上没有进展，大湖区会议延期举行，使对话受到影响

计划产出	已完成	
	(数目或是/否)	说明
就流向刚果民主共和国的军火情况向监测机制提供 25 份报告	7	低于原计划，原因是将工作重点放在了在南北基伍执行危机管理和预防任务。联刚特派团军事观察员继续在部署地区收集情报，然后提供给专家小组
同主管双边关系的区域高级官员举行 20 次会议	20	在大湖区国家举行了会议 此外，在比勒陀利亚第三方核查机制首脑会议期间举行了会议，举行了大湖区会议筹备会议，在联合国总部举行了小型首脑会议；在金沙萨与刚果民主共和国外交部长举行了 25 次会议，每周在基加利至少举行一次会议，在坎帕拉每月举行两次会议，与南非官员举行了三次高级别会议
基桑加尼、坎帕拉和比勒陀利亚就与刚果民主共和国有关的问题保持日常工作一级的联络	是	

促进在次区域一级举行季度首脑会议	否	2003 年 9 月在联合国总部举行了小型首脑会议。虽然由于有关各方缺乏政治意愿没有举行其他首脑会议,但是刚果民主共和国武装部队和卢旺达国防军举行了三次高级别联席会议和 12 次筹委会议,核查在两国共同边界是否存在武装团伙
------------------	---	---

构成部分 2: 过渡政府和选举

预期成绩 2.1: 在过渡政府的成立和运作方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
过渡政府开始运作, 包括改组武装部队	7 月 17 日几位副总统就职, 8 月议会第一次会议开幕。8 月指定了统一的军队参谋长联席会议成员, 随后任命了各军区指挥官。6 月对军队和防务法进行表决, 等待通过。设立了负责监督军队统一工作的国家架构, 对统一的刚果民主共和国武装部队第一支旅进行了训练。3 月任命了国家解除武装、复员和重返社会委员会领导成员, 启动了解除武装、复员和重返社会国家方案, 在执行解除武装、复员和重返社会方案方面取得某些进展
过渡时期的政治领导人在金沙萨开会, 且无安全事故, 并组建统一警察部队	虽然发生微小的安全事故, 但是过渡时期政治领导人仍旧在金沙萨举行会议。由于欧洲联盟的工作受到延误, 未组建统一警察部队。初期准备工作已经开始, 包括整修了一个培训中心
通过全国选举法、选举委员会开始工作并公布选举时间表	8 月独立选举委员会开始工作, 包括促成国家选举法的通过; 10 月分发了选举路线图, 5 月通过了选举预算, 6 月举行了捐助者会议, 还颁布了关于设立独立选举委员会的组织法
将伊图里临时行政当局的权威扩展至整个伊图里; 开始在政治方面将伊图里纳入国家结构; 以及接受用于支助伊图里临时行政当局的国际资助	6 月过渡政府正式任命了伊图里区行政当局, 伊图里临时行政当局不复存在。收到了支持伊图里临时行政当局的国际捐款
恢复刚果河无协助的商业运输	从金沙萨一直到基桑加尼的无协助商业运输获得恢复
开始设立国家海关署和边界警察署	由于过渡政府尚未颁布必要的法律框架, 国家海关署和边界警察署未如期组建

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
秘书长特别代表召开支持过渡时期国际委员会每周一次的会议	52	
与包括总统、4 位副总统、由 61 位部长/副部长组成的部长理事会和议会在内的政治领导人、民间团体和已设立的 11 个省行政当局保持日常联系	是	
就与过渡有关的所有问题每周向秘书长特别代表提交报告，包括提交政策文件和建议，并根据每日对过渡政府进展情况的跟踪和分析编制提交安全理事会的定期简报和最新情况报告	6	低于原计划，原因是为支持过渡时期国际委员会编写的报告或简报是针对具体问题或事件。此外，向提交给安全理事会的 3 份重要的人权报告提供了意见和建议
每日用 5 种语言编制和播送电台节目；每周召开一次新闻发布会，编制 1 份月刊；用 4 种国家语言编制双周简讯、每周通讯、季刊；培训 50 名当地记者，增设 1 个电台演播室和 4 个转播站，以支持过渡进程	是	为支持和平进程制作了 1 000 个小时的新闻节目和 500 个小时的广播节目；举行了 48 场记者招待会；国家传媒科学学院 50 名实习生在霍加皮电台接受了培训 由于征聘工作出现延误，未能按时用四种语言发行季度出版物
联刚特派团、联合国系统各成员以及国家和国际行动者举行 100 次会议，便利就过渡时期的核心问题开展国际协调	100	
每月同过渡时期领导人和民间社会举行一次两性平等问题宣传会议，并就和平进程、选举和领导层问题举行 4 次两性平等问题能力建设讲习班	10	会议 因为要在 11 个区和金沙萨开展全国性运动，所以没有举办讲习班
编制提交安全理事会的 5 项正式报告和 12 项简报	5 12	报告 简报
在金沙萨安全区内，由 140 人的部队每天在 6 个地点长期提供固定警卫，每天由 85 人的 4 支快速反应部队予以支援，每天进行 12×10 人的机动巡逻以及执行 4×30 人的护送任务	是	根据需要，由 450 人的部队每天在 8 个地点长期提供固定警卫，每天由 120 人的 6 支快速反应部队予以支援，每天进行 30×12 人的机动巡逻以及执行 20×15 人的护送任务
同刚果警察联合进行 210 次机动巡逻并每天同当地警察开会	否	由于统一警察部队创建工作出现延误，没有与刚果警察进行联合巡逻。由于安全事故增加，特别是在联刚特派团遭到敌对攻击期间每天向当地警察提供协助

联刚特派团建造、配备和维持联合安全行动中心，并就警务问题向 19 个当地警察单位提供技术咨询	是 13	当地警察单位获得了咨询意见 低于原计划，原因是六个当地警察单位没有全面运作
协助建立由金沙萨主持的统一警察部队，并为多达 1 200 人进行培训	是 否	联刚特派团支持欧洲联盟规划人员确定了统一警察部队的法律和课程框架。向欧洲联盟管理的培训中心派遣了一名长期民警联络官 由于欧洲联盟在业务方面出现延误，未进行人员培训
建立协调一致的选举规划框架，包括调动已设立的基金，并维持与当地和国际伙伴之间的联络	是	通过国际社会支助选举技术委员会的周会与当地和国际合作伙伴进行了联络
在 11 个省会和其他主要人口中心设立选举协调中心	否	改为2004年8月/9月进行，原因是未能按时通过关于设立独立选举委员会政治组织法和任命委员会成员
对伊图里临时警察部队的 200 名成员进行培训	151	低于原计划，原因是49名成员因处于反叛武装控制区，无法接受培训
就伊图里政治一体化问题与过渡政府举行 6 次会议	6	由于伊图里重返社会进程出现延误，因此召开了更多的工作会议
就资源调动、日常规划咨询和技术支助问题召开 20 次协调会议，以支持伊图里临时行政当局	44	周会
刚果解放运动、刚果争取民主联盟-戈马派和刚果企业家联合会的代表举行 4 次会议	4	此外，组织协调刚果企业家联合会从南北基伍到金沙萨进行了为期3周的访问，帮助推动经济一体化和稳定
根据非法开采刚果民主共和国自然资源问题专家组的建议，同国家当局举行 10 次会议，倡导和协助建立全国海关署和边界警察署	5	与国家边界警察高级官员举行了会议 国家海关署改革停顿，原因是过渡进程进展缓慢。虽然过渡政府没有通过必要的法律框架，仍成立了国家海关署。但是，由于根据《包容各方的全面协定》达成的分权协议推荐的新局长的提名出现延误，全国各地办事处未能置于中央机关统一管理之下

构成部分 3：法治与人权

预期成绩 3.1：在刚果民主共和国建立法治和尊重人权方面取得进展，包括调查和纠正侵犯人权的情况

计划绩效指标	实际绩效指标	
改组刚果民主共和国的法治机关，包括警察、惩治改造机关和司法机关	8 月中举行了警察改革讨论会；伊图里临时警察部队执行调查和巡逻任务	
建立国家人权保护结构，包括通过法律和机构改革，特别侧重注意妇女和儿童的人权	恢复伊图里司法机关的工作；重开布尼亚监狱；民间社会参加一个关于人权情况观察的全国讨论会	
过渡政府调查人权被侵犯的情况，起诉嫌犯，并为国际人权情况调查和刑事审判工作提供资料和进出方便	在布尼亚提出 627 宗起诉；布尼亚法庭审判了 28 宗案件；地方非政府人权组织经常向 12 个省级城镇的检察官办公室提交侵犯人权的案件；方便联刚特派团 24 个外地工作团进出 Songo Mboyo 村，以支助国家司法和军事执法机关调查该村的性暴力和抢掠事件	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
设立由多边和双边捐助方、联合国各方案 and 机构以及联刚特派团组成的法治问题国际工作组，并举行 12 次会议	否	与主要的刚果伙伴（司法、国防和内政部长）以及支持工作组协调法治方案行动的国际伙伴进行初步协商
为司法、惩治改造和警务方面的改组以及儿童保护问题执行 23 次评估任务，并在后勤方面予以支助	17	欧洲联盟领头的特派团在全国各地对司法、惩治改造和警务方面的改组进行全面的评估 由于刚果政府的审批程序冗长及签发延误，只能对警察和边界警察的改组进行 16 次评估
向布尼亚的 750 名警察和有迫切需求的政治敏感地区的 1 500 名警察提供咨询意见和培训	527	由于伊图里的一些地区没有中央当局，因此数目较小。由于武装危机一再发生，缺乏重建资金和训练中心，加上警察的整编受到延误，造成安全情况不稳，培训工作因而受到妨碍

与联合国人权事务高级专员办事处协作，协调捐助方提供的支助，并就人权问题向国家观察组织、真相与和解委员会和地方人权组织提供培训和协助	是	在筹备和举办关于国家人权观察委员会的讲习班方面提供专家意见 联刚观察团共同组织，提供专家意见，以及通过迅速见效的项目提供支助，供资举行关于真相与和解委员会的全国协商，有 125 人参加 全国非政府组织培训班有 150 份报告
对伊图里临时人权观察组织全体成员进行培训	是	4 次人权和性别问题讲习班和项目筹备
与儿童保护机构相协调，同过渡政府举行 40 次会议，倡导拟订新的儿童保护法并进行机构改革	15	在国家一级举行会议，主要商讨能力建设的提议和评估目前的法律适用和法律漏洞的问题
为支持从事儿童保护的地方非政府组织和当局举行 200 次培训和提高认识会议	256	训练和宣传会，包括与司法和警察当局举行会议期间以及在特别讲习班或公共活动期间进行的训练和宣传
执行 12 次特别调查任务，并提交有关严重侵犯人权情况的报告为特别报告员编写 3 份人权专题报告，并向其作 2 次专门的情况介绍	8 3 2	特别调查 主题报告 专门的情况介绍 调查数目较小，因为 Katanga 中部地区的进出受到限制
就侵犯未成年人的情况进行 300 次调查，其中优先重视与武装冲突中的儿童有关的情况	498	初步调查的数目较多，主要是调查杀害、绑架、性暴力和违反法律的未成年人的问题的案件，包括访谈与武装团体有关的儿童
调查、记录和分析刚果民主共和国全境内 1 200 件侵犯人权案件，其中包括性暴力案件	1 868	59 宗是特别调查的目标，544 宗涉及性暴力事件。479 宗查明的案件已交给国家当局继续追查或交给其他机构/非政府组织以便帮助受害者/遗属。经过直接干预，15% 的任意逮捕和拘留事件已获解决
每周与处理有罪不罚问题的国家和国际机关保持联系，并拟定有关建议	是	

构成部分 4：可持续和平中的人的方面

预期成绩 4.1：改善的人道主义状况

计划绩效指标

人道主义行动者能够安全接触刚果民主共和国所有流离失所者和赤贫人口

实际绩效指标

在刚果民主共和国 11 个省大多数的主要地点部署了 72 个军事观察队的现场（这些地点有 340

万境内流离失所者、38 万名难民和 1 700 万缺乏粮食的人)。在地区冲突再次爆发的一段期间(主要在 5、6 月)，未能安全进入一些地方。由于安全情况不稳以及一些偏远地区存在后勤问题，因此仍然未能接触该国约 25% 的地方的困苦人口

计划产出	已完成	
	(数目或是/否)	说明
同联合国机构和非政府组织在各地，特别是在冲突地区和难以进入的地区执行 310 次人道主义联合评估任务	314	
印发 120 份每日报告、40 份每周报告和 14 份特别报告，就人道主义状况向人道主义机构、非政府组织和联合国有关官员提供资料和预警，并协助进行应急规划	117	每日报告
	43	每周报告
	14	特别报告
		上述产出是联刚观察团总部发出的综合报告。此外，在外地办事处发出了 976 份每日报告、290 份每周报告和 182 份特别报告
同人道主义机构、捐助方政府、新闻界和地方当局在 30 个地点召开 1 200 次会议(每位官员每年 60 次)，强调进入问题和人道主义需求，其中包括救援工作者和平民的保护问题，并对之作出反应	1 206	
同联合国机构、非政府组织和民间团体举行 816 次会议(每位官员每年 68 次)，查明人道主义援助可在当地哪些冲突地区建立信心	760	与超过 200 个国际和国家人道主义组织举行会议(每个干事每年 76 次)

预期成绩 4.2：在将受武装冲突影响的儿童融入文明社会方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
刚果民主共和国各派军事力量停止使用儿童兵	1 700 名儿童获得军事力量释放。由于没有一个为儿童推行的全国解除武装、复员和重返社会进程，刚果民主共和国的军事力量继续使用童兵

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
同军事当局、政治当局和民间举行 200 次会议，以倡导停止征募儿童兵	317	次数较多，因为从 2003 年 10 月起，较多地与当地（包括伊图里）的军事当局的联系，讨论儿童脱离武装团体的事宜。
所有易受害儿童返回原社区，与家人团聚	236	据悉已通过非政府组织的临时收容中心返回的与武装团体有关联的儿童或与家人失散的儿童
每周与儿童基金会和国际伙伴举行会议，确保各项活动，包括后勤支助的提供得到协调	是	

预期成绩 4.3：在实现和解方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
设立真相与和解委员会	真相与和解委员会的全国协商于 2004 年 2 月 25 日至 28 日举行，讨论设立真相与和解委员会的组织法草案（2004 年 7 月 30 日）

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
为国家一级和地方一级的冲突拟定查明真相与和解倡议	是	就地方冲突解决倡议向真相与和解委员会提出咨询意见 在 Kalemie 组织协商，以说服当地人口接受曾在联刚观察团避难的家庭 组织修订真相与和解委员会内部条例的讲习班 就真相与和解委员会 11 名成员的遴选问题提出咨询意见 组织与民间社会和筹款者举行的会议，以讨论国际过渡时期司法中心关于真相与和解委员会的报告

预期成绩 4.4：在尊重妇女和女童方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
减少性暴力	性暴力，特别是在布卡武、戈马和布尼亚和伊图里地区的其他地方，仍然发生；观察团的军事和文职人员被指控涉及性剥削和虐待

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
开展 1 项全国性、4 项地方性新闻媒体活动，并向地方机构提供日常支助，以防止性暴力，并向受害者提供帮助	2	全国宣传运动，包括与妇女与家庭状况部合作组织的一个大型国家运动 地方宣传运动纳入在所有 11 个省和金沙萨的进行的第二次全国运动中

预期成绩 4.5：在可防治艾滋病毒/艾滋病方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
将国家艾滋病毒/艾滋病方案扩展到刚果民主共和国整个境内	新近组编的旅和全国民警的 2 888 名人员获得艾滋病毒/艾滋病提供服务

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
同全国和地方主管官员举行 100 次宣传会议	113	包括与刚果社会的国家和地方领导人举行会议

构成部分 5：支助

预期成绩 5.1：向特派团提供高效和高效率的后勤和行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标
在 2003 年 6 月 30 日，待注销和处置的资产存货价值约占全部资产的 1%，这一比率将迟于 2004 年 6 月 30 日降至占存货总值的 0.5%	至 2004 年 6 月 30 日为 2.5%，因为特派团的库存增加了 30%，加上过时、损坏、损失和盗窃所造成的注销，使库存物品大大增加
轻型小客车的可用率从 2002/03 年的 84% 升至 2004 年 6 月 30 日车队总数的 88%	已实现
联合国车辆因事故而产生的损失从 2003 年 6 月 30 日的 306 000 美元（1 537 辆可用汽车）降至截至 2004 年 6 月 30 日的 250 000 美元（1 647 辆可用汽车）	减少至 185 000 美元，车队有 1 664 辆汽车（不包括敌对行动损坏的汽车）
将军事观察员与区总部之间信息技术通信的不工作时间从 7% 减至 1%	由于难以进入偏远的队部地点，仍然占 7%
在 90% 的采购活动中，将核准请购单到发出合同的周转时间从 120 天压缩到 90 天	在抽样的采购活动（600 宗请购）中，达到 60%
在收到发票 30 天、而不是 60 天内结清应付款	90% 实现，但单据不全的情况除外
将可直接利用医务设施的地点从 8 个增至 11 个	15 地点的医务设施的直接利用得以改善
在所有 6 个区总部加强一年 365 天、一天 24 小时的警卫	警卫数目增加，情况改善，

在部署前订立安全协议	实现	
使本国工作人员和联合国志愿人员(合计数)与国际工作人员之比从2002-2003年的58/42%提高到2003-2004年的65/35%	实现(根据本期间的平均在职数目)	
	已完成	
计划产出	(数目或是/否)	说明
编写400份调查报告,并拟订刚果民主共和国境内的8项安全撤出计划	1 023	调查
	8	撤出计划
		由于2004年6月发生暴力示威,事件调查的数目较多
编制地理信息系统地图	8 722	
管理25架固定翼飞机和29架旋转翼飞机(包括14架军用飞机),飞行37 900时数,以及在18个地点耗用9 250公升航空燃料、机油和润滑油	28	固定翼
	31	旋转翼
	35 415	飞行时数
	94.0	百万公升
		飞机的实际数目反映全年的所有合同。不过,在每个月期间,总数没有超过核准的最高限额
制订合同和采购综合规划流程,以优化资源的使用	是	重组合同管理职能,将合同管理的责任从行政事务处转移到综合支助事务处
设立、维持并支助9家一级医院;3家二级医院、1家二/三级合同医院;比勒陀利亚和内罗毕的2家四级合同医院;以及1家三级医务所/医院,以便向60 000名前来就诊的门诊病人提供服务,并供1 700人住院治疗	10	一级
	2	二级
	2	四级合同
	1	二/三级合同
	76 819	门诊数目
	2 916	住院治疗
		符合特派团规定
10 800名特遣队官兵和观察员以及182名民警进驻、轮调和返国	10 039	总平均兵力9 926名特遣队员和军事观察员,和113名民警
经管2 656项文职人员合同(包括938名国际工作人员、25名本国干事、1 274名国家工作人员和419名联合国志愿人员)	1 745	总平均人数为637名国际工作人员、823名本国工作人员和285名联合国志愿人员

在 18 个不同的重要地点维持 47 所建筑和预制房屋	61	建筑和预制设施
	18	由于现有地点扩充，因此数目较多 地点
完成 14 项特别工程项目(包括新建、整修以及外地办事处的启用/关闭/迁移别处)	15	由于现有地点扩充，因此数目较多
在 18 个地点安装、经管和维持 705 台发电机以及耗用 730 万公升的燃料、机油及润滑油	545	发电机
	18	地点
	4.5	百万公升 发电机数目较小，因为第 1 区和第 3 区缩小；由于业务需求改变，没有依照原定计划扩充基桑加尼的前方总部
在 7 个地点设置和维持 13 家水的净化和装瓶厂	13	厂房
	8	地点
对 50 公里长的公路进行修复，并对 250 公里长的公路进行养护	246	构筑、修建和维持 246 公里的道路
在 18 个地点保养和经管 1 322 辆汽车，耗用 890 万公升的燃料、机油和润滑油	1 347	汽车
	8.7	百万公升燃料、机油和润滑油 由于为坎帕拉/恩德培行动购买了 16 辆右边方向盘的汽车，及延迟处理旧的日产巡逻车，因此数目较大
在 18 个地点保养和经管 325 辆重型/特殊车辆	317	汽车 由于延迟获得机场支助汽车，因此数目较小
	18	地点
经管 1 项商业机场服务合同和同部队派遣国签订的 3 项关于在 5 个机场提供机场服务的谅解备忘录	1	商业承包商
	4	提供机场服务的谅解备忘录
	8	机场 特派团扩大，因此数目较大
改善 6 个机场的航空/导航基础设施	否	已开始 在 5 个飞机场提升导航支助设施的级别。由于采购过程延误，重新规划 2004/2005 年期间 4 个主要导航基础设施的改进项目

整修/修复/养护 6 个机场	3	3 个机场的小维修, 在 4 个机场构筑直升机停机坪/停车场。由于采购过程延误, 要重新规划 2004/2005 年期间 3 个飞机场的主要翻新修建项目
承担 80 次空运医疗后送	155	该国东部、基桑加尼和金沙萨发生一些事件, 因此数目较大
对 10 040 名部队官兵及其是否有充足的特遣队所属装备和自我维持装备进行核查、监测和视察	9 187	本期间维持一般的兵力
向所有军事人员、民警、国际和本国工作人员以及联合国志愿人员提供补给品	是	
租用、管理和操作 30 条订约使用的顶推船/驳船, 耗用 350 万公升的燃料、汽油、机油和润滑油; 通过内陆水道运输 9 000 吨的货物	27	顶推船/驳船
	1. 69	百万公升
	2 806	吨
		由于重新部署军事特遣队到用不上座艇的该国东部, 因此数目较小
空运 120 000 人, 40 000 吨货物	159 120	乘客
	63 489	吨
		由于重新部署军事和文职人员到该国东部, 因此数目较大
在 48 个不同地点安装 55 个卫星地面小站通讯网络并提供支持	49	卫星地面小站通讯网络
	43	地点
		数目较小, 因为第 1 区和第 3 区有 4 个地点退役; 由于业务需求改变, 没有依照原定计划扩充基桑加尼的前方总部
安装 55 个电话交换台, 供支持 13 700 个用户	48	交换台 (数目较小, 因为第 1 区和第 3 区的规模缩小)
	11 784	用户 (所有军事和文职人员的平均数)
安装、维持和经管 60 个转发器和发射器	95	数目较大, 因为为金沙萨的中继网络安装了 15 个电池加强器, 另外 20 个转发器和发射器, 以便在各区不同的地点扩大常规的甚高频网络

安装 27 个微波中继器	43	扩大特派团在该国东部的规模，因此数目较大
安装、维持和经管 9 个广播电台演播室和 3 个转播站	10	广播电台演播室
	11	转播站
		另外启用 21 个调频发射器、2 个移动式调频发射器和 2 个短波发射器，以支助宣传运动
在 48 个不同地点为 3 000 个台式计算机、150 台服务机、700 台膝上型计算机、1 500 台打印机和 200 台扫描机提供支持、保养和维修	2 862	台式电脑
	155	服务器
	490	膝上型计算机
	1 439	打印机
	172	扫描机
	48	地点
		数目较小，因为设备在 2004 年 6 月才运送，及该国东部和金沙萨发生事件，安装延误
建立支持 3 500 个用户的广域网	是	
在 9 个不同地点完成 50 个系统项目	61	项目
	14	地点
		数目较大，因为各区的系统实施非中央化
租用、管理并操作 9 条军用顶推船/驳船，用掉 4 860 000 公升燃料和 21 600 公升润滑油；租用、管理并操作 9 条快艇，用掉 43 200 公升汽油和 2 160 公升润滑油	7	军用顶推船/驳船
	921 261	公升燃料
	6 172	公升润滑油
	8	快艇
	13 787	公升汽油
	667	公升润滑油
		数目较小，因为金沙萨没有集中的港口供海军资产系泊，及驳船的运货量减少
利用联刚特派团飞机的剩余空间装运 1 500 吨人道主义货物，以帮助弱势群体	683	数目较小，因为不能够满足所有人道主义货运需求，造成联刚观察团的行动需要更多的空运

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	40 836.8	41 309.8	(473.0)	(1.2)
军事特遣队	203 279.3	215 408.7	(12 129.4)	(6.0)
民警	6 171.0	6 016.2	154.8	2.5
建制警察部队	—	—	—	—
小计	250 287.1	262 734.7	(12 447.6)	(5.0)
文职人员				
国际工作人员	87 103.0	90 972.2	(3 869.2)	(4.4)
本国工作人员	8 179.9	9 892.8	(1 712.9)	(20.9)
联合国志愿人员	12 543.2	11 697.7	845.5	6.7
小计	107 826.1	112 562.7	(4 736.6)	(4.4)
业务费用				
一般临时助理人员	—	50.5	(50.5)	—
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	165.7	160.4	5.3	3.2
公务旅行	3 942.7	5 261.4	(1 318.7)	(33.4)
设施和基础设施	62 741.8	49 123.3	13 618.5	21.7
陆运	7 890.9	7 658.1	232.8	3.0
空运	156 058.8	149 517.5	6 541.3	4.2
海运	3 610.6	3 089.0	521.6	14.4
通信	17 005.1	17 261.0	(255.9)	(1.5)
信息技术	6 974.3	5 328.1	1 646.2	23.6
医疗	5 576.0	5 550.7	25.3	0.5
特种装备	3 636.6	4 321.9	(685.3)	(18.8)
其他用品、服务和设备	14 322.6	12 866.1	1 456.5	10.2
速效项目	1 000.0	1 000.0	—	—
小计	282 925.1	261 188.0	21 737.1	7.7
所需经费毛额	641 038.3	636 485.4	4 552.9	0.7
工作人员薪金税收入	11 647.5	12 114.2	(466.7)	(4.0)
所需经费净额	629 390.8	624 371.2	5 019.6	0.8
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	2 274.0	2 345.8	(71.8)	(3.2)
所需经费共计	643 312.3	638 831.2	4 481.1	0.7

^a 2003/04 年期间支出是 Hirondelle 基金会为支持联刚特派团的无线电广播服务而提供的。

B. 其他收入和调整数

(单位：千美元)

类别	数额
利息收入	4 631.0
其他/杂项收入	957.0
自愿现金捐款	—
上一期间调整数	10.0
上一期间债务节减额或注销额	22 686.0
共计	28 284.0

C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(单位：千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	32 693.4
自我维持	
设施和基础设施	
餐饮（厨房设施）	2 593.9
办公设备	1 963.2
电气	2 003.2
小工程	1 270.1
洗衣和清洁	2 398.8
帐篷	1 677.1
住宿	669.9
杂项一般用品	507.7
专用装备	—
实地防护用品	4 621.8
通信	
通信	8 583.5
医疗	
医疗服务	4 276.4
特殊装备	
爆炸物处理	422.4

类别	支出
观察	3 860.1
身份查验	—
核、生物和化学保护	—
小计	34 848.1
共计	67 541.5

特派任务因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 适用于特派任务地区			
极端环境条件因素	1.8	2004 年 1 月 1 日	—
频繁使用状况因素	1.3	2004 年 1 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因素	3.1	2004 年 1 月 1 日	—
B. 适用于本国			
运输量增加因素	0.0 - 2.5		

D. 未编入预算的捐助价值

(单位: 千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	321.6
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	321.6

^a 是在金沙萨租用实地总部房地和航站楼候机室的估计价值。

四. 差异分析¹

	差异
军事观察员	(\$473.0) (1.2%)

7. 本项下出现 473 000 美元差额,是由于军事观察员的部署进度加快,导致特派任务生活津贴所需费用增加,其中一部分因平均每人的进驻、轮调和返国单程差旅费用(2 613 美元)低于预算费用(2 750 美元)而被抵消。

	差异
军事特遣队	(\$12 129.4) (6.0%)

¹ 资源差额以千美元为单位。

8. 本项下出现 12 129 400 美元差额，主要是由于部队的部署进度加快，导致部队标准费用、口粮和特遣队所属装备所需费用增加。尽管对其他部队采用了延迟部署因素，导致所需费用尤其是部队费用总体减少大约 5%，但该期间的实际空缺率是 0.6%。

	差异	
民警	\$154.8	2.5%

9. 本项下出现 154 800 美元差额，是由于民警人员的实际单程旅行次数较少(实际次数为 120 次，而计划次数为 251 次)，其中一部分因民警部署进度加快，特派任务生活津贴所需费用增加而被抵消。在此期间，共有 62 名民警人员进驻，29 人轮调。

	差异	
国际工作人员	(\$3 869.2)	(4.4%)

10. 本项下出现 3 869 200 美元差额，主要是由于国际工作人员的特派任务生活津贴和一般人事费所需费用增加，其中一部分因国际工作人员薪金所需费用减少而被抵消。特派任务生活津贴所需费用增加，是因为平均空缺率 14.9% 低于计算特派任务生活津贴费用时采用的 30% 空缺率因素。一般人事费所需费用较高，是由于服务和家属津贴由一般人事费项下支出，而预算中将其编入国际工作人员薪金项下，另外持有 100 系列任用合同的国际工作人员的比例也较高。

	差异	
本国工作人员	(\$1 712.9)	(20.9%)

11. 本项下出现 1 712 900 美元差额，主要是由于 G-3 及以上职等工作人员的比例较高，导致薪金费用和一般人事费增加。尽管估计所需费用是按照 G-2 职等第一级适用的薪金表计算的，但 70% 工作人员的职等都较高。

	差异	
联合国志愿人员	\$845.5	6.7%

12. 本项下出现 845 500 美元差额，主要是由于联合国志愿人员的部署进度比计划的慢，其中一部分因志愿人员生活津贴从 2004 年 3 月起由 2 219 美元增加到 2 428 美元而被抵消。

	差异	
一般临时助理人员	(\$50.5)	—

13. 本项下出现 50 500 美元差额，是由于在 2003 年 11 月 1 日至 2004 年 4 月 30 日六个月期间聘请一名专门从事机场基础设施改造项目的工程师提供服务。

	差异	
公务旅行	(\$1 318.7)	(33.4%)

14. 本项下出现 1 318 700 美元差额，主要是由于随着向该国东部，尤其是南北基伍部署及重新部署部队和文职人员，向该国各地区、各队部所在地和任务区提供行政、后勤和实质性支持的所需费用增加。其中一部分因确定各培训方案的优先顺序以及把重点放在特派团组织的培训之上，从而使与培训有关的所需差旅费用减少而被抵消。

	差异	
设施和基础设施	\$13 618.5	21.7%

15. 本项下出现 13 618 500 美元差额，主要是由于下列原因：采购过程出现延误，导致几个机场改造项目推迟到下一个财政期间进行；从其他特派团转来一些发电机，导致发电机所需费用较少；缩减卡南加和姆班达卡两个地区，关闭几个队部所在地和协调中心，以及不扩建驻基桑加尼的前方总部，导致保障、安全、消防设备和房地租赁等方面所需费用减少，其中一部分因建筑服务所需费用较高以及与车辆柴油燃料有关费用计入该项目下而被抵消（也见下文第 16 段）。

	差异	
陆运	\$232.8	3.0%

16. 本项下出现 232 800 美元差额，主要是由于与车辆柴油燃料有关费用计入设施和基础设施项下，其中一部分被抵消，因为需要为特派团驻乌干达的坎帕拉和恩德培办事处增购 16 部右座驾驶车辆，以及因该国道路状况糟糕，导致旧车辆消耗的备件较多。

	差异	
空运	\$6 541.3	4.2%

17. 本项下出现 6 541 300 美元差额，主要是由于几个机场改造项目推迟进行，因此没有采购导航支持和机场照明设备，以及直升机实际飞行小时较少（实际飞行小时为 14 433 小时，预算所列时间为 17 560 小时），其中一部分被抵消，因为特派团用于支持伊图里地区部署部队的中型和重型货机的货物运输所需费用增加，以及直升机第三方航空责任险和空中交通事故险实际总保险费增加。

	差异	
海运	\$521.6	14.4%

18. 本项下出现 521 600 美元差额，是由于租用的快艇和顶推船比计划的少。在这一期间，共租用了 7 艘快艇和 7 艘顶推船，而计划租用 9 艘快艇和 9 艘顶推船。

	差异	
通信	(\$255.9)	(1.5%)

19. 本项下出现 255 900 美元差额，主要是由于为支持在该国东部扩大业务，采购通讯设备所需费用增加，以及军事特遣队自我维持所需费用增加，其中一部分被抵消，因为缩减卡南加和姆班达卡两个地区的业务，INMARSAT 的实际使用费较少，从而使通讯支持服务约聘人员所需费用及商业通讯所需费用减少。

	差异	
信息技术	\$1 646.2	23.6%

20. 本项下出现 1 646 200 美元差额，是由于报告所述期间新达成的系统合同的单价比较有利，使信息技术设备的实际支出较低，以及在报告所述期间结束之前最后敲定的微软企业软件许可证协议推迟实施。

	差异	
特种装备	(\$685.3)	(18.8%)

21. 本项下出现 685 300 美元差额，是由于随着军事特遣队的部署进度加快，自我维持所需费用增加。

	差异	
其他用品、服务和装备	\$1 456.5	10.2%

22. 本项下出现 1 456 500 美元差额，主要是由于该国东部的货物运输需求无法得到河道运输的支持，从而使短期及长期租用商业河道驳船所需费用减少，其中一部分因军事装备和人员保护装备，尤其是瓷面防碎背心的所需费用增加而被抵消。

五. 有待大会采取的行动

23. 就联刚特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的未支配余额 4 552 900 美元；

(b) 决定如何处理 2004 年 6 月 30 日终了期间由利息收入(4 631 000 美元)、其他/杂项收入(957 000 美元)、上一期间调整额(10 000 美元)及上一期间债务节省额或注销额(22 686 000 美元)产生的其他收入/调整额 28 284 000 美元。
