

Distr.: General
13 December 2011
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السادسة والستون

البند ١٤٦ من جدول الأعمال

الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

تقرير الأداء لميزانية قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي،
إيطاليا، للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/
يونيه ٢٠١١

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

٤	أولا - مقدمة
٥	ثانيا - أداء الولاية
٥	ألف - لمحة عامة
٦	باء - تنفيذ الميزانية
١٠	جيم - الشراكات والتنسيق بين الأفرقة القطرية والبعثات المتكاملة
١٢	دال - إطار الميزنة القائمة على النتائج
٢٩	ثالثا - أداء الموارد



٢٩ الموارد المالية	ألف -
٣١ معلومات موجزة عن نقل الموارد بين المجموعات	باء -
٣١ نمط الإنفاق الشهري	جيم -
٣٢ إيرادات وتسويات أخرى	دال -
٣٢ قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية	هاء -
٣٣ تحليل الفروق	رابعا -
٣٤ أداء الموارد: مخزونات النشر الاستراتيجية	خامسا -
٣٧ الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها	سادسا -

موجز

رُبط مجموع نفقات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ بالهدف المتوخى من القاعدة من خلال إطار الميزنة القائمة على النتائج تحت بند عنصر الدعم.

أداء الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١)

الفئة	المخصصات	النفقات	الفرق	
			المبلغ	النسبة المئوية
الموظفون المدنيون	٣٤٧٣٨,٢	٣٤١٨٥,٢	٥٥٣,٠	١,٦
التكاليف التشغيلية	٣٣٤٣٢,٤	٣٣٩٣١,٥	(٤٩٩,١)	(١,٥)
إجمالي الاحتياجات	٦٨١٧٠,٦	٦٨١١٦,٧	٥٣,٩	٠,١
الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٥١٣٦,٥	٥٣٧٤,٣	(٢٣٧,٨)	(٤,٦)
صافي الاحتياجات	٦٣٠٣٤,١	٦٢٧٤٢,٤	٢٩١,٧	٠,٥
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-
إجمالي الاحتياجات	٦٨١٧٠,٦	٦٨١١٦,٧	٥٣,٩	٠,١

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

الفئة	المعتمد ^(أ)	المقرر	الفعلي	
			(متوسط)	معدل الشغور (النسبة المئوية) ^(ب)
الموظفون الدوليون	١٠٧	٨٧	٧٠	١٩,٥
الموظفون الوطنيون	٢٥٢	٢٤٩	٢٢٩	٨,٠
الوظائف المؤقتة ^(ج)	-	-	-	-
الموظفون الدوليون	٦	٦	٦	-
الموظفون الوطنيون	٢٣	٢٣	٢٢	٤,٣

(أ) يمثل أعلى مستويات القوام المأذون به.

(ب) استنادا إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف والقوام الشهري المقرر.

(ج) تموّل في إطار المساعدة المؤقتة العامة.

ويقدم هذا التقرير أيضا موجزا لحالة تنفيذ مخزونات النشر الاستراتيجية للفترة المعنية.

أداء مخزونات النشر الاستراتيجية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة، تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١)

النفقات	الصادر ^(أ)	الفئة
١٤ ٠٩٨	٣٥ ٢٨٤	مخزونات النشر الاستراتيجية

(أ) يعكس قيم الاستبدال.

وترد في الفرع "سادسا" من هذا التقرير الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها.

أولا - مقدمة

١ - وردت ميزانية الإنفاق على قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا، للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١، في تقرير الأمين العام المؤرخ ٥ آذار/مارس ٢٠١٠ (A/64/698)، وبلغ إجماليها ٧٢ ٠١٧ ٨٠٠ دولار (صافيها ٤٠٠ ٥٩٨ ٦٦ دولار). وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها ذي الصلة (A/64/660/Add.12) بتخفيض الميزانية المقترحة بمبلغ إجمالي قدره ٣ ٨٤٧ ٢٠٠ دولار.

٢ - وأقرت الجمعية العامة، في قرارها ٦٤/٢٧٠ مبلغاً إجماليه ٦٠٠ ١٧٠ ٦٨ دولار (وصافيه ١٠٠ ٣٤ ٦٣ دولار) للإنفاق على قاعدة اللوجستيات للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١. وقُسِّم المبلغ الإجمالي على الدول الأعضاء في صورة أنصبة مقررة.

٣ - وأيدت الجمعية العامة، بقرارها ٥٦/٢٩٢، مفهوم مخزونات النشر الاستراتيجية وتنفيذه، على النحو المبين في تقرير الأمين العام المؤرخ ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٢ (A/56/870)، وذلك لبعثة مُركَّبة واحدة، وأقرت مبلغ ٠٠٠ ٥٤٦ ١٤١ دولار لهذا الغرض. ومددت الجمعية العامة، في قرارها ٥٧/٣١٥، فترة الصلاحية فيما يتعلق بالموارد المعتمدة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٤. وفضلاً عن ذلك، وافقت الجمعية، في قرارها ٥٩/٢٩٩، على استعمال الوفورات الناجمة عن تصفية التزامات الفترات السابقة والرصيد غير المنفق من مخزونات النشر الاستراتيجية، لتغطية الخسائر المتعلقة بصرف العملات، وتحديد المخزونات؛

كما وافقت على إدراج تحديد مخزونات النشر الاستراتيجية في سلطة الالتزام المبينة في الفقرة ١ من الجزء "رابعاً" من قرارها ٢٣٣/٤٩ ألف. وقررت الجمعية العامة، في الفقرة ٩ من الجزء "سادساً" من قرارها ٢٦٩/٦٤، أن تأذن للأمين العام، في حال نشوء حاجة إلى إنفاق نتيجة قرار يتخذه مجلس الأمن بشأن مرحلة بدء أو مرحلة توسيع عمليات لحفظ السلام، بأن يدخل، بموافقة مسبقة من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في التزامات تصل قيمتها إلى ٥٠ مليون دولار من الرصيد المتاح من مخزونات النشر الاستراتيجية للمنظمة، وبأن يستخدم هذه الموارد، على أن يحدد الموارد المسحوبة من المخزونات عند تلقي الاعتمادات الأولية. والهدف من مخزونات النشر الاستراتيجية هو توفير القدرة على نشر البعثات المعنية ضمن أطر زمنية سريعة للنشر والحد من مهلة الشراء فيما يتعلق بالمعدات الحيوية المطلوبة للبعثات خلال مرحلتها البدائية والتوسيع. ويشكل ذلك قدرة متجددة ودينامية يستمر تقييمها لضمان ملائمة معداتها لتلبية الاحتياجات التشغيلية المتطورة.

ثانياً - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

٤ - كان مرفق التخزين الأصلي لإدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمانة العامة هو مستودع لوازم الأمم المتحدة الذي كان يقع أول الأمر في نابولي، إيطاليا، ونُقل لاحقاً إلى بيزا. وقد أنشئ المستودع في عام ١٩٥٦ لتلقي الأصول المتاحة عند إنهاء قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة. وتعمل قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات منذ أواخر عام ١٩٩٤ في برينديزي.

٥ - ووقع الأمين العام وجمهورية إيطاليا في ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ مذكرة تفاهم تنظم استعمال الأمم المتحدة للممتلكات والمرافق في برينديزي. ووُضعت الإضافة الأولى للمذكرة في ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ وهي تتعلق بالتبرع بثلاثة مستودعات جديدة، ووُضعت الإضافة الثانية في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٨ وهي تتعلق بنقل أماكن ومساحات إضافية إلى قاعدة اللوجستيات من قبل حكومة إيطاليا. وكانت حكومة إيطاليا تنظر خلال فترة الأداء في إضافة ثالثة مقترحة بشأن نقل مرافق إضافية إلى القاعدة.

٦ - والهدف من قاعدة اللوجستيات هو ضمان كفاءة عمليات حفظ السلام وفعاليتها.

٧ - وفي إطار هذا الهدف العام، أسهمت قاعدة اللوجستيات، خلال فترة الأداء، في تحقيق أحد الإنجازات المتوقعة بإنجاز النواتج الرئيسية ذات الصلة بالموضوع والمبينة في الإطار

الوارد أدناه. وقد صُنِّفَ الإطار ضمن المجالات الوظيفية التالية لقاعدة اللوجستيات: الخدمات اللوجستية؛ وخدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات؛ وخدمات الدعم؛ والوحدات المستضافة التي تشمل دائرة التدريب المتكامل، والقدرات الشرطية الدائمة، والهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات.

٨ - و يقيّم هذا التقرير الأداء الفعلي مقارنة بإطار الميزنة القائمة على النتائج الوارد في تقرير الميزانية للفترة ٢٠١٠/٢٠١١. ويقارن تقرير الأداء، بشكل خاص، مؤشرات الإنجاز الفعلية، أي مدى التقدم الفعلي المحرز خلال الفترة المعنية مقارنة بالإنجازات المتوقعة، مع مؤشرات الإنجاز المقررة، كما يقارن النواتج المنجزة فعلاً مع النواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٩ - تم تنفيذ مراحل الأداء التالية خلال فترة الأداء:

(أ) استُكملت المرحلة الثانية لإنشاء قاعدة الأمم المتحدة للدعم في فالينسيا، إسبانيا، التي تنطوي على تركيب معدات مملوكة للأمم المتحدة في المرفق. أما في ما يتعلق بالمرحلة الثالثة، فقد استكمل أيضا تركيب المعدات في مبنى مركز البيانات وتهيئة تلك المعدات واختبارها، ومن المقرر أن يُستكمل التشغيل التدريجي لقاعدة الدعم بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٢؛

(ب) كان برنامج التشييد في مجمع قاعدة اللوجستيات، فضلا عن تشييد المبنى باء، الذي سيستخدم كمركز للبيانات وكحيز للمكاتب قيد التنفيذ، ومن المقرر استكمالهما بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٢.

١٠ - ونجحت الخدمات اللوجستية وخدمات الدعم في إدارة الأنشطة التالية:

(أ) تخزين المركبات والمواد واللوازم الهندسية والمعدات اللازمة لبدء بعثات حفظ السلام ومواصلتها، وصيانة تلك المركبات والمواد واللوازم والمعدات واستلامها وفحصها وتوزيعها ومناوبتها؛

(ب) تجديد المركبات والمولدات ووحدات تكييف الهواء لإدراجها في المخزونات الاحتياطية للأمم المتحدة وإعادة توزيعها على بعثات حفظ السلام؛

(ج) الإشراف الاستراتيجي على جميع الرحلات الجوية بين جميع بعثات عمليات حفظ السلام، بما في ذلك دعم الرحلات الجوية الخاصة، وتحليل التقارير المتعلقة باستخدام

الطائرات في جميع عمليات حفظ السلام ضماناً للكفاءة في إدارة الأسطول وأداء العقود والامتثال لاتفاقات الأمم المتحدة بشأن تأجير الطائرات؛

(د) توفير الدعم الأرضي لحركة الطيران عن طريق قاعدة اللوجستيات، بما يشمل برنامج الأغذية العالمي؛

(هـ) تدريب ١٢٥ من موظفي قاعدة اللوجستيات، الذين سينضمون إلى أفرقة دعم البعثات، على عمليات النشر السريع ومهارات النمذجة؛

(و) تنسيق وتسيير ما مجموعه ٢٢٠ دورة تدريبية لفائدة ٨٥٨ ٢ مشاركاً؛

(ز) بدء مبادرة إدارة الدعم الميداني المتعلقة بخدمات الدعم الشامل للبعثات في عمليات الشراء والاقتناء، في إطار استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، لتحسين دعم المشتريات للبعثات السياسية الخاصة ذات قدرات الشراء المحدودة أو المنعدمة. ووفق هذه المبادرة، فُوضت لمدير القاعدة سلطة الشراء في ما يتعلق بمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، بما في ذلك لجنة الكامبيرون ونيجيريا المشتركة؛

(ح) إنشاء نظام للمراقبة في قاعدة الأمم المتحدة للدعم في فالينسيا، وتجهيزها بكاميرات داخلية وخارجية ونظام لمراقبة الدخول؛

(ط) بدأت المرحلة الثانية لمشروع تحسين الشبكة الكهربائية، الذي يشمل إنشاء شبكة كهربائية جديدة ذات توتر متوسط، ومن المقرر استكمالها بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٢؛

(ي) استُكملت المرحلة الأولى لتوريد وتركيب وحدة دينامية للإمداد المتواصل بالطاقة، ستتيح توليد الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ وتكفل قدرة الإمداد المتواصل بما لجمع مركز البيانات المستقبلي (في المبنى ألف وباء)؛

(ك) استُكملت المرحلة الأولى لأعمال تجديد المبنى ٢٢٨.

١١ - وواصل مركز العمليات الجوية الاستراتيجية تقديم الدعم للبعثات في ما يتعلق برصد النقل الجوي الاستراتيجي ورحلات معينة لكبار الشخصيات وتتبعهما. فضلاً عن ذلك، مكن دمج موارد وحدة العمليات الجوية وموارد المركز من تحقيق أوجه تآزر لمواصلة تحسين قدرات المركز المتصلة بتوفير التغطية التشغيلية وتخطيط الرحلات الجوية وتحليل توجيه الموارد.

١٢ - وأنشأ مركز نظام المعلومات الجغرافية مستودعا مؤمّنا لبيانات هذا النظام ولقواعد البيانات الجغرافية على نطاق البعثات، واضطلع بتعهده. وأنتج من المستودع المؤمّن في قاعدة اللوجستيات، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ووفر المركز أيضا أداة لمعاينة البيانات الجغرافية العالمية من خلال نظام "إيرث" للمؤسسات المستخدم في الأمم المتحدة، كما استكمل انتقاء نظام مكتبة الصور والفهرسة في الأمم المتحدة واقتناؤه وتركيبه وتهيئته، وذلك لجمع الصور من جميع البعثات الميدانية. وعلاوة على ذلك، قدم المركز مساعدة تقنية لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وذلك لتهيئة أنظمة المعلومات الجغرافية المكانية وقواعد بياناتها، وإدارتها. كما قدم الدعم للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور في ما يتعلق باستخراج البيانات ورسم الخرائط والتدريب عليهما، فضلا عن تقديم الدعم لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال البيانات الطبوغرافية ورسم الخرائط، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مجال التنقيب عن المياه الجوفية.

١٣ - وقام مركز توحيد المعايير والتصاميم الهندسية بتحديث قاعدة البيانات الهندسية على الإنترنت والشق الهندسي من فهرس مخزونات النشر الاستراتيجية، وتعهدهما، وإنشاء مكتبة المعايير على الإنترنت التي توفر الاطلاع على جميع المعايير الهندسية الدولية. وخضع نموذج تخطيط المعسكرات لتحديث مستمر ليشمل متطلبات معينة تتعلق بجميع أنشطة التخطيط الهندسي، ومنها العقود الإطارية العالمية وطلبات شراء مخزونات النشر الاستراتيجية. وفي هذا الصدد، أصدرت نسخة جديدة لنموذج التخطيط كما يجري استعراض نسخة مستوفاة منه. وقام مركز التصاميم الهندسية بتقديم دعم في المواقع لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة في السودان، ومركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، بأوغندا، بخصيص مشاريع هندسية معينة. ووضع مركز التصاميم الهندسية أيضا ست مجموعات تصاميم موحدة لجميع البعثات، وقدم الدعم لبعثة الأمم المتحدة في السودان في مجال التخطيط لبعثة تخلفها في جنوب السودان.

١٤ - وأخيرا، قدم مركز التصاميم الهندسية الدعم لتخطيط الشق الهندسي من نموذج معسكر المائي فرد المحدد سلفاً كجزء من استراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، ووضع ١١ نمودجا هندسيا.

١٥ - وأكملت خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات عددا من المشاريع المهمة، منها:

(أ) المرحلة الثانية لقاعدة الأمم المتحدة للدعم في فالينسيا. وقد بدأ هذا المرفق التنفيذ التدريجي لأنشطة الانتاج بوصفه المركز العامل الثانوي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبيانات المتعلقة ببعثات حفظ السلام؛

(ب) النقل الكامل لمعدات الشبكة إلى المبنى ألف؛

(ج) نقل جميع الخدمات الصوتية من نظام تحويل الأصوات القديم إلى نظام مركّز على بروتوكولات الإنترنت، زيادةً لموثوقية الخدمات وتوافرها وتمشيًا مع المعايير التكنولوجية الجديدة؛

(د) تمديد شهادة معيار الأيزو ISO27001 لسنة أخرى بالنسبة إلى مركز بيانات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات وإلى مجمع السواتل الذي لم يسبق منحه هذه الشهادة؛

(هـ) توفير حد أدنى نسبته ٩٩ في المائة لتوافر الهياكل الأساسية لمركز البيانات وخدمات الشبكات السلكية واللاسلكية (الصوت والبيانات والتدوال بالفيديو).

الوحدات المستضافة

دائرة التدريب المتكامل

١٦ - حسّنت دائرة التدريب المتكامل توفير التدريب للمدنيين قبل نشرهم بالجمع بين منهجيات مختلفة لتصميم الدورات. وتم تدريب ما مجموعه ٥٣٢ موظفا لنشرهم في إطار البعثات الميدانية. وفضلا عن ذلك، أطلقت الدائرة مفهوم فريق التدريب المتنقل، وهي قدرة تدريبية خاصة بالنشر السريع تهدف إلى تقديم المشورة للبعثات في مرحلة البدء وفي مرحلة انتقالية بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بأنشطة التصميم والتطوير والتعلم.

القدرات الشرطية الدائمة

١٧ - وفرت القدرات الشرطية الدائمة المساعدة إلى عناصر شرطة كل من بعثة الأمم المتحدة في السودان، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي. وقدمت القدرات الشرطية الدائمة أيضا المساعدة إلى وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، وإلى بعثات سياسية خاصة، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبريا والسنغال وسيراليون،

ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وقدمت الدعم في إنشاء عناصر شرطية في كل من بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد.

الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات

١٨ - بسبب التأخير في التعيين، أصبحت الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات تعمل بكامل طاقتها في حزيران/يونيه ٢٠١١. وتعاون مع القدرات الشرطية الدائمة ودائرة القانون الجنائي والخدمات الاستشارية القضائية في إدارة عمليات حفظ السلام، نظمت القدرات الدائمة للعدل والإصلاحات عملية لتشكيل الأفرقة للاستفادة من الدروس المستخلصة المتصلة بالانتشار السريع، وذلك بالتعاون مع القدرات الشرطية الدائمة ودائرة القانون الجنائي والخدمات الاستشارية القضائية في إدارة عمليات حفظ السلام. ووضعت الهيئة أيضا مذكرة توجيهية بشأن العمليات والإجراءات المتعلقة بالانتشار السريع شملت الأنشطة التحضيرية، والإجراءات المتعلقة بالنشر والتسلسل الإداري. وفي حزيران/يونيه ٢٠١١، بدأت الهيئة في الإعداد للقيام بأول عملية نشر تجريها دعما لبدء بعثة جديدة لحفظ السلام، وهي بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وذلك بهدف نشر موظفيها في غضون أيام من تلقي طلب بذلك.

جيم - الشراكات والتنسيق بين الأفرقة القطرية والبعثات المتكاملة

١٩ - قدمت قاعدة اللوجستيات خدمات الاتصال الساتلي وغيرها من خدمات الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى دورتين تدريبيتين نظمهما برنامج الأغذية العالمي في قاعدة سان فيتو. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت دوائر تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات دعم الاتصال الهاتفي باستخدام بروتوكولات الإنترنت وخدمات البيانات لمستودع الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الإنسانية لدى برنامج الأغذية العالمي. وتلقى المركز الدولي للحساب الإلكتروني ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خدمات تتعلق بالحواسيب المكتبية إلى جانب خدمات الاتصال الهاتفي باستخدام بروتوكولات الإنترنت وخدمات شبكات الحواسيب.

٢٠ - واتسع نطاق التعاون مع الوكالات الأخرى وجرى تعزيزه بتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المؤتمرات لدعم الهيئات التالية: مكتب الأمم

المتحدة في نيروبي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب الأمم المتحدة في جنيف، ومكتب الأمم المتحدة في فيينا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزارة التنمية الدولية بحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والمعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط، وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة العمل الدولية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، والمنظمة الدولية لتوحيد المقاييس، وجامعة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمركز الدولي للحساب الإلكتروني، والمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة التجارة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحكمة الخاصة لسيراليون، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، واستراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث.

دال - إطار الميزنة القائم على النتائج

عنصر الدعم

الإنجاز المتوقع: زيادة كفاءة وفعالية الدعم الإداري واللوجستي وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي توفره قاعدة اللوجستيات لعمليات حفظ السلام وغيرها من البعثات الميدانية ومجمع القاعدة

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١ - إعداد وتنفيذ وإنجاز دورات تدريبية شاملة في المجالات اللوجستي والتقني والتشغيلي للبعثات الميدانية والمقر ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها (٢٠١٠/٢٠١١: ٢٠ دورة)	تم استحداث وتنفيذ وإنجاز ١٦ دورة تدريبية في مجال خدمات الإمداد والنقل والهندسة واللوجستيات والمعلومات الجغرافية لفائدة ٢٦ مشاركا من ٩ بعثات لحفظ السلام و ٦ مشاركين من ٣ من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها
٢ - تدريب المدنين قبل نشرهم تدريبا يستند إلى مجموعة المواد التدريبية الموحدة التي يتسلمها جميع موظفي الأمم المتحدة الذين يتم نشرهم عن طريق قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات (٢٠١٠/٢٠١١): (٣٠٠ موظف)	أنجز. فقد حضر ٥٣٢ موظفا هذا التدريب قبل نشرهم. ويعزى ارتفاع الأداء إلى زيادة عدد الموظفين الذين استقدموا ممن كانوا في حاجة إلى تدريب
٣ - مواصلة توفير أصول مخزونات النشر الاستراتيجية الموجودة؛ (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٩٧ في المائة؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ٩٧ في المائة)	كان متوسط توافر الأصول ٩٨,٤٤ في المائة بالنسبة للأصول الهندسية، و ٩٥,٥٣ في المائة بالنسبة لأصول النقل و ٩١,٣ في المائة بالنسبة لأصول تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
٤ - تركيب نظام مراقبة حركة السيارات في جميع مركبات مخزونات النشر الاستراتيجية المستخدمة	أنجز. وتم تركيب نظام مراقبة حركة السيارات في جميع المركبات المستخدمة
٥ - المحافظة على متوسط الوقت اللازم للتجهيز منذ لحظة صدور أمر الإفراج عن المواد حتى إرسالها، بالنسبة لشحنات المخزونات الاستراتيجية واحتياطيات الأمم المتحدة المتعاقد عليها مع قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات (٢٠٠٨/٢٠٠٩: ٣٨ يوم عمل؛ ٢٠٠٩/٢٠١٠: ١٨ يوم عمل؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٨ يوم عمل)	كان متوسط الوقت اللازم للتجهيز ٣٨ يوم عمل. ويعزى تدهور مستوى الإنجاز إلى عوامل لا علاقة لها بقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
٦ - تحديد جميع المركبات والمولدات والمعدات الموجودة ضمن احتياطات الأمم المتحدة على أساس التكاليف والفوائد والاحتياجات (٢٠١٠/٢٠١١: ١٠٠ في المائة)	أنجز. فُرج من تحديد ٥ مركبات مجهزة بمعدات الحماية من الألغام بسعر يقل بمقدار ١٠ في المائة عن تكلفة الشراء. وكانت هذه المركبات مطلوب إرسالها على وجه السرعة إلى البعثات، وقد تم شحنها حال الانتهاء من تحديدها
٧ - إيفاد فريق متخصص في نظم المعلومات الجغرافية إلى البعثات الجديدة والبعثات الموسعة في غضون ٣٠ يوما من اتخاذ مجلس الأمن قرارا بشأن الولاية المنوطة بتلك البعثات (٢٠٠٨/٢٠٠٩: ٣٠ يوما؛ ٢٠٠٩/٢٠١٠: ٣٠ يوما؛ ٢٠١١: ٣٠ يوما)	و لم تستلم خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي مولدات أو معدات تم إيفاد موظف من مركز نظم المعلومات الجغرافية إلى عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لفترة مؤقتة في غضون أسبوعين من استلام الطلب الرسمي لتقديم مساعدة تقنية لأغراض تهيئة وإدارة النظم الجغرافية المكانية وقواعد البيانات الجغرافية
٨ - قيام أقسام الهندسة في البعثات بترشيد الموارد المالية، وتوحيد إجراءات التخطيط والتصميم وتبسيط عمليات إعداد الميزانية على أساس الإرشادات المقدمة من مركز توحيد المعايير والتصاميم الهندسية	أنجز. قدم مركز توحيد المعايير والتصاميم الهندسية الدعم إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي، وبعثة الأمم المتحدة في السودان ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بشأن استعمال أدوات التخطيط الموحد
٩ - زيادة المراقبة والرصد المركزين للطائرات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تحليل التكاليف والفوائد واختيار الطائرات على نحو يهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل الإقليمية للطائرات وتحقيق أقصى فائدة ممكنة من استخدام أساطيل الطائرات؛ (٢٠٠٩/٢٠١٠: ٨ رحلات جوية شهريا؛ ٢٠١٠/٢٠١١: ١٢ رحلة جوية شهريا)	أنجز. قام مركز العمليات الجوية الاستراتيجية برصد ٣٤٣ رحلة جوية في الشهر وخفض تكاليف ١١ عملية جوية في الشهر

مؤشرات الإنجاز المقررة	مؤشرات الإنجاز الفعلية
١٠ - توافر خدمات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (الصوتية والبيانات والتداول بالفيديو) للعمليات التي تدعمها إدارة الدعم الميداني بنسبة ٩٩ في المائة من الوقت؛ (٢٠٠٨/٢٠٠٩: ٩٩,٩ في المائة؛ ٢٠٠٩/٢٠١٠: ٩٩,٩ في المائة؛ ٢٠١١/٩٩,٩ في المائة)	أُنجز بنسبة ٩٩ في المائة
١١ - توافر خدمات استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بصورة شاملة واستمرار قيام عمليات حفظ السلام بعملها فيما يخص البريد والبيانات، وذلك من خلال توفير الخادوم المركزي والهيكل الأساسي للتخزين في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات على مدى ٩٩ في المائة من الوقت؛ (٢٠١٠/٢٠١١: ٩٩ في المائة)	أُنجز بنسبة ٩٩ في المائة
١٢ - التكاليف بإنشاء مرفق اتصالات تشغيلي ثانوي نشط دائم في فالنسيا	من المقرر أن يتم بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٢ التكاليف التدريجي بإنشاء مرفق اتصالات تشغيلي ثانوي نشط دائم في فالنسيا
١٣ - زيادة الدعم الطبي السريري لموظفي قاعدة اللوجستيات، والمتدربين فيها بنسبة ٥ في المائة، (٢٠٠٨/٢٠٠٩: ١٥٠ مريضاً؛ ٢٠١٠/٢٠٠٩: ٣٠٠ مريض؛ ٢٠١١/٢٠١٠: ٥٠٠ مريض)	كان هناك انخفاض بنسبة ١٦,٨ في المائة في عدد الاستشارات الطبية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ وكان مجموع عدد المرضى ٣ ٥٧٨
	ويعزى انخفاض عددهم في الأساس إلى عدم الموافقة على الموارد الإضافية من الموظفين المقترحة؛ فبعد الزلزال الذي وقع في هايتي، قدم المكتب الإيطالي للتلقيح العام في برينديزي إلى موظفي الأمم المتحدة خدمات التلقيح مجاناً، وذلك في لفئة تضامنية، وهو ما نتج عنه انخفاض في عدد زيارات المرضى إلى العيادة؛ وثم إن وقف توزيع لوازم السفر على المشاركين في تدريب المدنيين قبل نشرهم. وذلك في الفترة من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ إلى حزيران/يونيه ٢٠١١، أدى إلى تخفيض عدد الزيارات إلى العيادة

لم تتم الموافقة على الوظائف الأمنية الإضافية الثلاث المقترحة. وقد أنشئت خدمة للقيام بالواجبات الأمنية عند الطلب لتأمين التغطية الأمنية على مدار الساعة

أجريت جميع العمليات الجوية بسلام واحتفظ فيها بمستوى مقبول من المخاطر أو بمستوى أقل منه ما عدا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق حيث قيّمت بعض المناطق على أنها عالية المخاطر حيث أن البعثة لم تنفذ فيها كل التوصيات التي قدمت بعد تقييمات المخاطر

حافظت عمليات حفظ السلام على المعدل المستهدف لشغل وظائف الموظفين الدوليين المدنيين، وقدره ٨٠ في المائة، أو تجاوزه، وذلك أساساً من خلال الاستعانة بقوائم توضع بعد قيام مجلس الاستعراض المركزي في الميدان بفرز المتقدمين للوظائف، وباستثناء بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (٧٩,٥ في المائة) والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (٧٣,٨ في المائة). وفي حين أن لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية متوسط لمعدل شغل الوظائف قريب من ٨٠ في المائة، لا تزال العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور تواجه تحديات في اجتذاب الموظفين والاحتفاظ بهم بسبب صعوبة ظروف المعيشة والعمل

١٤ - تعزيز الاستجابة من حيث السلامة والأمن للمخاطر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على عمليات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات وموظفيها وغيرها من عمليات الأمم المتحدة، وذلك بإنشاء قدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ على مدار الساعة

١٥ - إجراء جميع العمليات الجوية في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات وبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق على نحو آمن والاحتفاظ فيها بمستوى مقبول من المخاطر أو بمستوى أقل

١٦ - محافظة البعثات الميدانية الثابتة على شغل الوظائف بنسبة ٨٠ في المائة أو أكثر ضمن القيود التي حددتها خطة العمل المتعلقة بالموارد البشرية للبعثات، من خلال استخدام القوائم المقررة للمرشحين الذين سبقت الموافقة عليهم (٢٠١٠/٢٠١١: ٨٠ في المائة)

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

- ١٧ - نشر فريق تابع للقدرات الشرطية الدائمة في غضون ٧ أيام من اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإنشاء عنصر للشرطة في عملية لحفظ السلام
- لم ينشئ مجلس الأمن أي بعثة جديدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتطلب نشرًا سريعًا للقدرات الشرطية في غضون ٧ أيام. وقد وفرت القدرات الشرطية الدائمة المساعدة لعناصر الشرطة في العمليات الحالية وفي بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد، وقدمت الدعم للتقييمات التي أجريت في بعثة الأمم المتحدة في السودان، والعمليات المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
- ١٨ - نشر خبراء للعدل والإصلاحات لتدشين عنصري العدل والإصلاحات في عمليات حفظ السلام في غضون ٧ أيام من اتخاذ مجلس الأمن قرارا بإنشاء عملية وتحديد أهدافها وإطارها الزمني وتعزيز عنصري العدل والإصلاحات القائمين اللذين يواجهان ثغرات خطيرة في قدراتهما، خلال فترة زمنية محدودة
- لم ينجز نظرا للتأخيرات في التعيينات في الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات
- ١٩ - تخفيض استهلاك الطاقة في مركز البيانات بإدارة الدعم الميداني التابعة لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات (٢٠١٠/٢٠١١: ١٠ في المائة)
- أنجز. وخفض استهلاك الطاقة بنسبة ٢٠ في المائة (من ١٩٧ كيلو واط في حزيران/يونيه ٢٠١٠ إلى ١٥٥ كيلو واط في حزيران/يونيه ٢٠١١)
- ٢٠ - زيادة كفاءة استخدام مركبات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات
- أنجز. أدى الرصد عن كثب لأنماط الاستعمال إلى تخفيض أسطول المركبات الثقيلة والمتخصصة من ٥٥ إلى ٤٩ مركبة دون أي أثر سلبي في العمليات. وقد وضعت المركبات التي اعتبرت فائضة عن الحاجة، تحت تصرف البعثات الأخرى لاستخدامها

أُنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الخدمات اللوجستية

تم استلام وفحص ما قيمته الإجمالية ٧١,٤ مليون دولار من السلع وتم تهيئة ونشر ما إجمالي قيمته ٣٠,٤ مليون دولار من السلع. وبالإضافة إلى ذلك، احتُفظ بما قيمته ٤٤,٩ مليون دولار من السلع	نعم	استلام أصناف مخزونات النشر الاستراتيجية والمخزونات الاحتياطية للأمم المتحدة وفحصها وصيانتها وتهيئتها وتوزيعها (بما في ذلك المركبات، والمولدات، والمباني الجاهزة والمعدات ذات الصلة، وقطع الغيار، والمواد الاستهلاكية)
شحنة متعاقد عليها محليا. ويعزى الانخفاض في الناتج إلى انخفاض الاحتياجات من الشحنات المتعاقد عليها محليا في البعثات	١٦٤	إجراء ١٨٠ عملية شحن صغرى متعاقد عليها محليا و ١٧ عملية شحن كبرى متعاقد عليها في المقر، لتوزيع مخزونات النشر الاستراتيجية والأصناف المشمولة بالشحن العابر والمواد الاحتياطية للأمم المتحدة، على عمليات السلام
أجريت عملية تحقق مادي بنسبة مائة في المائة للممتلكات غير المستهلكة	نعم	إجراء عمليات حصر على نطاق البعثة برمتها لجميع مخزونات النشر الاستراتيجية وللمخزونات الاحتياطية للأمم المتحدة وللمخزونات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات
جلسة لوجستية عُقدت (مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال(٣)، مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي، أوغندا(٣)، بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية(٢)، العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور(٢)، بعثة الأمم المتحدة في السودان)	١٢	عُقد ١٢ جلسة لوجستية تعبوية عن طريق التداول بالفيديو مع ٥ بعثات رئيسية، لتعزيز الدعم العالمي فيما يتعلق باحتياجات البعثات، ومن بينها مخزونات النشر الاستراتيجية، وأفرقة الدعم التقني، وغيرها من الاحتياجات

مركز العمليات الجوية الاستراتيجية

تم التخطيط والرصد لجميع الطائرات المتعاقد عليها تجاريا وبالبالغ عددها ٣٢ طائرة مشاركة في دعم جسور جوية استراتيجية. وجرى تعقب ٢٨ طائرة من طائرات الأمم المتحدة المشاركة في دعم الجسور الجوية الاستراتيجية. ولم يجر تعقب طائرتين بسبب مشاكل تقنية،	نعم	تعقب ١٢ طائرة تابعة للأمم المتحدة متعاقد عليها تجاريا، ورصدها؛ وتُتبع جميع طائرات الأمم المتحدة المشتركة في دعم الجسر الجوي الاستراتيجي
--	-----	---

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
-----------------	------------------------------------

في حين تم تجهيز اثنتين بنظام للتعقب.
توحيد الموارد بين وحدة العمليات الجوية ومركز العمليات الجوية الاستراتيجية قد أتاح المجال لإقامة مجالات للتأزر، وزيادة تعزيز قدرات المركز على تعقب ورصد الأسطول الاستراتيجي بأكمله الذي يتكون من ٣٢ طائرة

تحليلاً للتكاليف والفوائد

إجراء ١٢ عملية اختيار شهريا لأنواع الطائرات بناء على احتياجات تنفيذ المهام و ١٢ تحليلاً شهرياً للتكاليف والفوائد

مركز توحيد المعايير والتصاميم الهندسية

وضع نموذج تصميم يجري تحديثه باستمرار ومتوافر على شبكة الإنترنت

نعم وضع نموذج تصميم معياري للمقر والمسكرات، يشمل متطلبات معينة لتخطيط ميزانية القسم الهندسي وطلب مخزونات النشر الاستراتيجية

القيام باستمرار بتحديث قاعدة البيانات الهندسية وصيانتها على شبكة الإنترنت. وقد أنشئت المكتبة على شبكة الإنترنت وهي توفر إمكانية الاطلاع على المعايير الهندسية الدولية

نعم إدارة قاعدة بيانات هندسية ومكتبة على شبكة الإنترنت لتستفيد منهما جميع البعثات، والقيام بزيارتين للتحقق إلى العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور ومكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

القيام بزيارة واحدة للتحقق إلى مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وأخرى إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان لتقديم الدعم لتخطيط البعثة التي ستخلف بعثة الأمم المتحدة في السودان.

قسم النقل

مركبة من مركبات مخزونات النشر الاستراتيجية المستخدمة قد ركبت أجهزة مراقبة حركة السيارات

٣٥٥ تركيب أجهزة مراقبة حركة السيارات في جميع مركبات مخزونات النشر الاستراتيجية قبل شحنها إلى البعثات، امثالاً لمعايير العمل الأمنية الدنيا

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
إجراء حملتين من حملات "أسبوع السلامة على الطرق" لجميع مشغلي مركبات قاعدة اللوجستيات، بهدف تقليل عدد حوادث الطرق	١	تم تنظيم حملة سنوية بشأن سلامة الطرق ولم تنظم الحملة الثانية، حيث أن الموظف المسؤول قد انتدب في بعثة مؤقتة
تقديم ١٢ عرضاً في قاعدة اللوجستيات للتوعية بالسلامة في مجال النقل السطحي للموظفين المدنيين المعينين حديثاً الذين يحضرون تدريباً قبل نشرهم	٢٣	عرضاً للتوعية بالسلامة في مجال النقل السطحي؛ وقد عُزي ارتفاع الناتج إلى زيادة عدد الموظفين المدنيين الذين يحضرون دورات تدريبية قبل نشرهم
تشغيل وصيانة ١٣٩ مركبة تابعة لقاعدة اللوجستيات، وتخزين وصيانة ما يصل إلى ١٠٩٢ مركبة من مركبات مخزونات النشر الاستراتيجية في ورشة واحدة في القاعدة	١٣٩	مركبة من مركبات قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات أصبحت في الخدمة
	١٧١	مركبة ووحدة ومعدات مناولات تابعة لقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات قد تمت صيانتها ومعالجتها
	٤٥١	مركبة من مركبات مخزونات النشر الاستراتيجية قد تمت صيانتها
	٢٩٢	عملية معاينة للمركبات قبل تسليمها
	٧٠٥	اختبارات دورية لمركبات مخزونات النشر الاستراتيجية
توفير إمدادات قدرها ١٢٥ ٠٠٠ لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم لأغراض النقل البري	٩٧ ٦٤٣	لتراً من الوقود تم توفيره للنقل البري. وقد عُزي تخفيض استهلاك الوقود في الأساس إلى وقف خدمة الحافلة المكونية واستخدام مركبات كهربائية
تشغيل حافلات مكونية يومية خمسة أيام في الأسبوع لخدمة ما متوسطه ١٢ فرداً من أفراد الأمم المتحدة في اليوم داخل القاعدة	لا	أوقفت الخدمة بسبب تراجع الاستخدام من جانب موظفي قاعدة اللوجستيات
القسم الهندسي		
تشديد مرفق موحد لخدمات تكنولوجيا	نعم	أنجزت المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بفترة

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
المعلومات والاتصالات والمعدات يتسع للمهندسين ونظم البيانات وحلقات العمل	إعداد التقرير؛ وبدأت المرحلة الثانية من المشروع في تموز/يوليه ٢٠١١ ومن المتوقع أن تنتهي في حزيران/يونيه ٢٠١٢
تحسين شامل لمستوى إمداد المنطقة اللوجستية لا بالطاقة الكهربائية لتزويد مركز البيانات الجديد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالطاقة دون انقطاع	أرسل إشعار بالشروع في العمل إلى الجهة المتعاقدة، والأعمال جارية أنجزت المرحلة الأولى من المشروع المذكور أعلاه في الفترة المالية السابقة. وبالنظر إلى الطابع المعقد للأعمال، ما زالت المرحلة الثانية جارية وفقاً للإطار الزمني ومن المتوقع أن تنجز في حزيران/يونيه ٢٠١٢
إنشاء مرفق موحد للاتصالات الساتلية، بما في ذلك إنشاء المبنى بآ الذي يتسع للمهندسين والنظم والورش	أنجزت المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بفترة إعداد التقرير؛ وبدأت المرحلة الثانية في تموز/يوليه ٢٠١١
تشغيل وصيانة ١٤ مولدا تابعة لقاعدة اللوجستيات، واختبار وصيانة ١٥ مولدا من احتياطات الأمم المتحدة، و ٢١٥ مولدا لمخزونات النشر الاستراتيجية	مولداً كهربائياً لقاعدة اللوجستيات مولداً كهربائياً احتياطياً للأمم المتحدة مولداً كهربائياً لمخزونات النشر الاستراتيجية
مركز نظام المعلومات الجغرافية	
توفير مستودع مؤمن وقاعدة بيانات جغرافية لجميع العمليات الميدانية وتعهدهما، بما في ذلك بيانات التصوير الجغرافي العالمية من خلال نظم قاعدة البيانات الجغرافية للأمم المتحدة، ونظام "إيرث" للمؤسسات المستخدم في الأمم المتحدة، ونظام مكتبة الصور والفهرسة في الأمم المتحدة	أنشئت نسخة طبق الأصل من قاعدة البيانات الجغرافية لدى بعثتين ميدانيتين (العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) وأصبح العمل جارٍ لتكرار قواعد البيانات الجغرافية لبعثات أخرى وعُزي التأخير إلى الافتقار إلى توحيد هيكلية قواعد البيانات الجغرافية المستخدمة في بعثات ميدانية أنجز التصوير الجغرافي (إدراج التصوير في الخادوم) لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشنتي

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
توفير الدعم في مجال المعلومات الجغرافية للبعثات الميدانية، بما في ذلك تحليل تقييمات المياه الجوفية، وتحليل التضاريس الأرضية، وإعداد نموذج للتنقل	نعم
إسداء مشورة مجتمع المعلومات العالمي التقنية، وإجراء ٣ دورات تدريبية متقدمة وتقديم المساعدة لبعثة واحدة في مرحلة بداية التشغيل باستخدام "نموذج الانتشار السريع" المعبأ في حاويات	نعم
توفير التدريب التقني لموظفي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة	نعم
دورات تدريبية متقدمة عقدت للتدريب على التصميم المتعلق برسم الخرائط والتحليل المكاني	٣
لم تقدم أية مساعدة في مرحلة بداية التشغيل عن طريق نموذج الانتشار السريع المعبأ في حاويات لأن المنتج لم يرد من البائع أثناء فترة الميزانية. وقد ورد هذا النموذج في آب/أغسطس ٢٠١١ وأصبح جاهزاً للنشر	

قسم الإمدادات

٢١٤ مجموعة من مجموعات أدوات التنظيف و ٢٠ مجموعة من الأدوات تم تجميعها وصيانتها لتوزيعها على البعثات	١٣٢
مجموعة من مجموعات أدوات التنظيف وزعت على بعثات حفظ السلام؛ وبالتالي لم يكن من الضروري تجميع مجموعة الأدوات الجديدة إنما الحفاظ عليها فحسب	
إضافة إلى:	
مجموعة فردية من مجموعات المواد متاحة	٣٥٧
٢٥ - مجموعة متاحة للأشخاص	٢٧
٥٠ - مجموعة متاحة للأشخاص	١٦
١٠٠ - مجموعة متاحة للأشخاص	١٦

خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

توفير ٨٢ خطاً صوتياً بين البعثات من طراز E١، و ٥٣ خطاً صوتياً تجارياً من طراز	٨٤
خطاً من خطوط الشبكة من طراز E١	

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
E1 من الشبكة الرقمية للخدمات التجارية المتكاملة، و ١٤٨ رابطاً ساتلياً بين البعثات، و ١٧ خطاً من الخطوط المؤجرة، ورابطتين للإنترنت ذات السرعة العالية، و ٢٥ رابطاً للتداول بواسطة الفيديو	٥٦ ١٥٧ ٢٣ ١٧	خطاً من الخطوط التجارية من طراز E١ رابطاً بين البعثات رابطاً للتداول بواسطة الفيديو خطاً مستأجراً رابطان للإنترنت عاليا السرعة
صيانة وتشغيل نظم تشغيل الاتصالات بقاعدة اللوجستيات، بما فيها ٧٤٥ خطاً هاتفياً فرعياً (سلكي ولاسلكي)، و ٢٠١ جهازاً مرسلاً مستقبلاً لاسلكياً رقمياً متطوراً محمولاً للاتصالات السلكية واللاسلكية، و ٥٧٢ هاتفاً مكتبياً	٨١٥ ١٥٨ ٦٥٧	خطاً هاتفياً فرعياً سلكياً ولاسلكياً مجموعة من مجموعات الاتصالات اللاسلكية المعززة الرقمية هاتفاً مكتبياً
صيانة وتشغيل نظم تشغيل الاتصالات بقاعدة اللوجستيات، بما في ذلك ٣٦ وحدة للربط بين الخطوط و ٤ محطات إذاعية قاعدية وجهازان لإعادة الإرسال و ٨ أجهزة لاسلكية متنقلة و ١٥٤ جهازاً لاسلكياً يدوياً	٤٠ ٧ ٢ ٩	خطاً محطات إذاعية قاعدية جهازان لإعادة الإرسال أجهزة لاسلكية متنقلة جهازاً لاسلكياً يدوياً
توفير خدمات القدرة على الاتصال للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا واللجنة الاقتصادية لأفريقيا والمركز الدولي للحساب الإلكتروني، واللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الخاصة لسيراليون، والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة من أجل إجراء محاكمات الخمير الحمر، ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي	٣٨	رابطاً فعالاً للاتصالات

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى، وبرنامج الأغذية العالمي، عن طريق ٣٨ رابطاً فعالاً للاتصالات		
صيانة وتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات، التي تشمل ١٧٠ مقسماً، و ١٥ جداراً نارياً، و ٦٧٢ خادوماً، و ١٨٧ جهازاً شبكياً من نوع سيسكو، و ٢٨ نظاماً لتخزين البيانات عالي الجودة للاستخدام على الصعيد العالمي	١٧٢ ١٥ ٨٨٩ ١٩٢ ٢٨	مقسماً جداراً نارياً خادوماً جهازاً شبكياً من نوع سيسكو نظاماً عالي الجودة لتخزين البيانات للاستعمال على الصعيد العالمي حوافظ على تشغيلها
صيانة وتشغيل معدات تكنولوجيا المعلومات، التي تشمل ٥٦٦ حاسوباً مكتيباً، و ١٣٠ حاسوباً محمولاً، و ٩٩ طابعة و ٨ مرسمات و ٣٧ جهازاً للإرسال الرقمي ومكتبتين للأشرطة للاستخدام في قاعدة اللوجستيات	٧٠٧ ١٠٢ ٩٠ ٧	حواسيب مكتبية حاسوباً محمولاً طابعة مرسمات جهاز للإرسال الرقمي
٢		مكتبتان للأشرطة
تقديم خدمات الاستضافة والصيانة والدعم المكتبي لتغطية ٦ تطبيقات مستضافة مركزياً (إدارة الأصول، والنظام المالي ونظام المشتريات، وصناديق البريد الشبكي، والمواقع الشبكية، ونسخ برنامج لوتس نوتس) لجميع البعثات الميدانية	٨	تطبيقات مستضافة مركزياً تشمل تطبيقين إضافيين هما: حزمة الدعم الميداني وبرنامج "سيمتايم"
التكفل بتخزين بيانات الإنتاج وقاعدة بيانات البريد لأغراض استعادة القدرة على العمل بعد الكوارث واستمرارية تصريف الأعمال (بسعة تخزين للبيانات تبلغ ٥٥٦ تيرابايت)	٥٩٩	تيرابايت من سعة تخزين البيانات المتوافرة

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	تطبيقاً تم استضافته
استضافة ٧٩ تطبيقاً حاسوبياً للمقر (مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومكتب إدارة الموارد البشرية، ومكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات، وإدارة الدعم الميداني، وإدارة عمليات حفظ السلام)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا	٧٩	أنجزت المرحلتان الأولى والثانية من إنشاء قاعدة الأمم المتحدة للدعم في فالنسيا. وتنتظر المرحلة الثالثة الاختبار والتحقق النهائيين وأنجزت أنشطة التركيب والاختبار المرتبطة بالمرحلة الثالثة في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١. ومن المقرر أن يستكمل التنفيذ التدريجي المرتبط بخطة بناء قدرات موارد الدعم لقاعدة اللوجستيات بحلول حزيران/يونيه ٢٠١٢
إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة لإنشاء قاعدة الأمم المتحدة للدعم في فالنسيا	لا	
خدمات الدعم		
إدارة شؤون ما متوسطه ٣٧٩ موظفاً مدنياً، مما في ذلك القدرات الشرطية والهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات	٣٢٧	موظفاً مدنياً أديرَت شؤونهم
تدقيق المعلومات المرجعية المتعلقة بـ ١ ٢٥٠ مرشحاً داخلياً وخارجياً للعمل في عمليات السلام	١ ١٠٣	مرشحين تم تدقيق ما قدم بشأنهم من معلومات مرجعية
تنسيق خدمات الدعم الإداري واللوجستي وتوفيرها لتنظيم ٢٠٠ من الدورات التدريبية والمؤتمرات	٢٢٠	دورة تضم ٨٥٨ ٢ مشاركاً نظمت بناءً على الطلب
إجراء ٤ ٥٠٠ زيارة طبية، وتقديم خدمات الفحص وما يتصل بها من مساعدة لموظفي قاعدة اللوجستيات، ومتدربي الأمم المتحدة، والقدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة	٣ ٥٧٨	زيارة طبية تم تبرير انخفاض الناتج في إطار مؤشر الإنجاز ١٣ الوارد أعلاه
تنظيم ٢٤ جلسة إحاطة طبية أثناء التدريب السابق للنشر، و ١٠ دورات تدريبية عن	٢٤	إحاطة في الشؤون الطبية

النواتج المقررة	أُنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات	
الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي لأفراد قاعدة اللوجستيات و ١٠ دورات تدريبية عن فيروس نقص المناعة البشرية لأفراد قاعدة اللوجستيات	١٠ ٦	دورات تدريبية عن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي دورات تدريبية عن فيروس نقص المناعة البشرية لم ينظم سوى ٦ دورات تدريبية عن فيروس نقص المناعة البشرية لأن المنسق المعني بفيروس نقص المناعة البشرية لم يعتمد لتنظيم دورات إلا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠
صيانة ٥٣ مبنى بجدران صلبة (٤٣ ٧٩٠) مترا مربعاً، و ١٥ مبنى إضافياً في منطقة التشغيل والإصلاح والصيانة (٥ ٢٤٠) مترا مربعاً، و ١٣ هيكلًا بجدران لينة (٧ ٢١٥) مترا مربعاً، و ٧٣,٥ وحدة حاويات جاهزة في ٢٠ مبنى، ومناطق مفتوحة تبلغ مساحتها ٣٤٣ ٠٢٨ متراً مربعاً في برينديزي، و ٧٧٨ ٠٠٠ متر مربع في مفرزة سان بانكراتسيو، من ضمنها مساحة ٥٠ ٩٤٠ متراً مربعاً للتخزين الخارجي في برينديزي، و ٧٨ ٠٠٠ متر مربع في مفرزة سان بانكراتسيو؛ و ١٣٨ ٠٨٨ متراً مربعاً من المناطق المخصصة للطرق ومواقف المركبات في برينديزي و ١٣ ٩٦٠ متراً مربعاً في مفرزة سان بانكراتسيو، وذلك عن طريق إدارة ٣٤ من الخدمات التعاقدية وخدمات المرافق، منها ١٤ عقداً لخدمات صيانة المباني، و ٧ عقود لخدمات صيانة الأرضيات، و ٩ اتفاقات شاملة لشراء اللوازم و ٤ عقود مرافق	٥٣ ١٥ ١٣ ٥٣ ٣٤٣ ٠٢٨ ٥٠ ٩٤٠	مبنى مبني في منطقة مكتب الإدارة القائمة على النتائج هيكلًا بجدران لينة مبنى جاهزاً متراً مربعاً منطقة مفتوحة متراً مربعاً منطقة تخزين أعيدت مفرزة سان بانكراتسيو إلى السلطات المحلية ولم تعد جزءاً من قاعد برينديزي
تجديد ٣ مبانٍ والطابق السفلي لجناح في مبنى	نعم	أُنجز تجديد كل المباني الثلاثة وطابق سفلي واحد

أنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

مكتب الأمن

أنشئت خدمة للمهام الأمنية "تحت الطلب" على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ويحتفظ أمن الأمم المتحدة بحضور مادي من الساعة ٧/٣٠ صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً من الاثنين إلى غاية الجمعة. ولم تنفذ خطة الوجود الأمني التام/التغطية الأمنية الكاملة على مدار الساعة لأن اقتراح إنشاء ثلاث وظائف أمنية إضافية لم يلق الموافقة

توفير خدمات أمنية على مدار الساعة طيلة أيام لا
الأسبوع داخل قاعدة اللوجستيات

تعيّن إعادة النظر في الخطة الأمنية لقاعدة اللوجستيات بحيث تمثل لنظام الأمم المتحدة الجديد للمستويات الأمنية الذي صدر مؤخراً والذي أصبح نافذاً في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١

إكمال الخطة الأمنية لقاعدة اللوجستيات وفقاً لا
لإدارة شؤون السلامة والأمن

٢٨ كاميرا للمراقبة قد رُكبت

عملية مراقبة مباني القاعدة بالفيديو نعم

المكتب الإقليمي لسلامة الطيران

تم تحديث خطط الاستجابة لطوارئ الطيران لكل من قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وقاعدة الأمم المتحدة للوجستيات وبعثة الأمم المتحدة في نيبال وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وبرامج الوقاية من الحوادث لكل من قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. وقد أغلقت بعثة الأمم المتحدة في نيبال قبل تحديث برنامج سلامة الطيران

إجراء استكمال سنوي لبرنامج الوقاية من نعم
حوادث الطائرات وخطة الاستجابة لطوارئ
الطيران في قاعدة اللوجستيات وفي كل بعثة
تابعة (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وقوة
الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وبعثة
الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وبعثة
الأمم المتحدة في نيبال)

النواتج المقررة	أنجزت (العدد أو نعم/لا) ملاحظات
القيام بـ ٩ زيارات لتقديم المساعدة في مجال سلامة الطيران إلى البعثات التابعة للاضطلاع بالأنشطة المتعلقة ببرنامج الوقاية من حوادث الطيران (قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص: ٣، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: ٣، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق: ٣)	زيارات لتقديم المساعدة في مجال سلامة الطيران نُفذت حسبما كان مقرراً
١٦ تقريراً عن تقييم مخاطر العمليات الجوية في قاعدة اللوجستيات وفي البعثات التابعة	تقريراً أعد عن تقييم مخاطر العمليات الجوية (بعثة الأمم المتحدة في نيبال: ٢، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق: ٤، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان: ٤، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص: ٤)
توزيع ١٢ رسالة إخبارية عن سلامة الطيران على البعثات التابعة، وتقديم ١٢ عرضاً للتوعية بسلامة الطيران في قاعدة اللوجستيات للموظفين المدنيين المعيّنين حديثاً الذين يحضرون تدريباً قبل نشرهم	رسالة إخبارية وزعت عن سلامة الطيران إحاطة قدمت أثناء تدريب الموظفين المدنيين قبل نشرهم
القيام بزيارتين استقصائيتين إلى شركتي نقل جوي موجودتين في المنطقة	أنجزت زيارتان استقصائيتان إلى شركتي النقل بينما اضطلع مقر الأمم المتحدة بالأنشطة المقررة

مجلس الاستعراض المركزي في الميدان

إرسال ١ ٣٠٠ حالة إلى مجلس الاستعراض ١ ٧١٢ المركزي في الميدان، منها ١ ٠٠٠ حالة تم إنجازها، و ٣٠٠ حالة قيد النظر أو متوقفة على استعراض/مدخلات من البعثات المعنية	حالة أرسلت إلى مجلس الاستعراض المركزي في الميدان
١ ٦٥٩	حالة استعرضت وأنجزت
٥٣	حالة قيد النظر أو متوقفة على استعراض/مدخلات من البعثات المعنية

أنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الوحدات المستضافة

القدرات الشرطية الدائمة

بعثات تم إيفادها لتقديم المساعدة إلى عناصر الشرطة في بعثات ومكاتب حفظ السلام القائمة (بعثة الأمم المتحدة في السودان، وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي)

بالإضافة إلى:

بعثات تم إيفادها لتقديم المساعدة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنغال وليبيريا وسيراليون وإلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو

عناصر جديدة للشرطة أنشئت في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تشاد

عمليات تقييم لعناصر الشرطة تم دعمها في بعثة الأمم المتحدة في السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

كان الناتج أقل بسبب انخفاض عدد التقييمات المطلوبة

٤ إيفاد بعثتين لتقديم المساعدة إلى عناصر الشرطة في عمليات حفظ السلام القائمة لمدة أقصاها ٣ أشهر، من أفرقة القدرات الشرطية الدائمة، وتعزيزها بالخبراء (في مجالات الإصلاح، والمشورة، والتدريب) والقيام بأنشطة تصحيحية دعماً لبناء القدرات الوطنية في مجال إنفاذ القوانين

٦

٣ إنشاء وتعزيز عناصر للشرطة في بعثتين جديدتين و/أو موسعتين من البعثات المتوسطة الحجم

٣ دعم إجراء ٤ عمليات تقييم لعناصر الشرطة في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة

النواتج المقررة
أنجزت
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات

الشروع في عمليات جديدة في مجال العدل والإصلاحات، والبدء في إجراء مسح بيانية وتقييمات أساسية لقطاع العدل والإصلاحات، يعقبه تقديم الدعم لأصحاب المصلحة الوطنيين في قطاع العدل لأغراض إصلاح الهياكل الأساسية، وتوفير المعدات وبناء القدرات بما يتوافق مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية

لم يتحقق بسبب التأخير في تعيين موظفي الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات

تعزيز عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القائمة في مجال العدل والإصلاحات، عن طريق تقديم الدعم والمساعدة لمدة محدودة ولهدف محدد، من خلال الانتشار قصير الأجل في عمليات حفظ السلام التي تواجه نقصاً في ملاك الموظفين وارتفاعاً حاداً في الاحتياجات

لم يتحقق بسبب التأخير في تعيين موظفي الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحات

دائرة التدريب المتكامل

توفير تدريب سابق للانتشار للمدنيين ٥٣٢ لـ ٣٠٠ موظف يجري نشرهم في مهام ميدانية جديدة

موظفاً مدنياً تلقوا التدريب قبل نشرهم

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١)

المخصصات	النفقات	الفرق		فئة الإنفاق
		المبلغ	النسبة المئوية	
(١)	(٢)	(٣) = (١) - (٢)	(٤) = (٣) ÷ (١)	
الموظفون المدنيون				
١٣ ٣٥٠,٦	١٤ ١٨٦,٢	(٨٣٥,٦)	(٦,٣)	الموظفون الدوليون
١٨ ٦٨٩,٢	١٧ ٢٦١,٩	١ ٤٢٧,٣	٧,٦	الموظفون الوطنيون

الفرق					
فئة الإنفاق	المخصصات (١)	النفقات (٢)	المبلغ (٣)-(١)=(٢)	النسبة المئوية (١)÷(٣)=(٤)	
متطوعو الأمم المتحدة	-	-	-	-	
المساعدة المؤقتة العامة	٢ ٦٩٨,٤	٢ ٧٣٧,١	(٣٨,٧)	(١,٤)	
المجموع الفرعي	٣٤ ٧٣٨,٢	٣٤ ١٨٥,٢	٥٥٣,٠	١,٦	
التكاليف التشغيلية					
الأفراد المقدمون من الحكومات	-	-	-	-	
مراقبو الانتخابات المدنيين	-	-	-	-	
الخبراء الاستشاريون	٦٩٩,١	٦٤٩,٦	٤٩,٥	٧,١	
السفر في مهام رسمية	١ ٠٧٥,٩	١ ١١٣,٦	(٣٧,٧)	(٣,٥)	
المرافق والهياكل الأساسية	١٣ ٠٦١,٣	١٢ ٢٠٦,٨	٨٥٤,٥	٦,٥	
النقل البري	٦٩١,٢	٦٨١,٤	٩,٨	١,٤	
النقل الجوي	-	-	-	-	
النقل البحري	-	-	-	-	
الاتصالات	٧ ٩٧٧,٠	٧ ٠٢٩,٨	٩٤٧,٢	١١,٩	
تكنولوجيا المعلومات	٨ ٣٩٧,٣	٨ ٣٩٨,٤	(١,١)	(٠,٠)	
الرعاية الطبية	٢٩٧,٤	٢٣٧,١	٦٠,٣	٢٠,٣	
المعدات الخاصة	-	-	-	-	
اللوازم والخدمات والأخرى	١ ٢٣٣,٢	٣ ٦١٤,٧	(٢ ٣٨١,٥)	(١٩٣,١)	
المشاريع السريعة الأثر	-	-	-	-	
المجموع الفرعي	٣٣ ٤٣٢,٤	٣٣ ٩٣١,٥	(٤٩٩,١)	(١,٥)	
إجمالي الاحتياجات	٦٨ ١٧٠,٦	٦٨ ١١٦,٧	٥٣,٩	٠,١	
إيرادات متأتبة من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٥ ١٣٦,٥	٥ ٣٧٤,٣	(٢٣٧,٨)	(٤,٦)	
صافي الاحتياجات	٦٣ ٠٣٤,١	٦٢ ٧٤٢,٤	٢٩١,٧	٠,٥	
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية) ^(١)	-	-	-	-	
مجموع الاحتياجات	٦٨ ١٧٠,٦	٦٨ ١١٦,٧	٥٣,٩	٠,١	


باء - معلومات موجزة عن نقل الموارد بين المجموعات

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموعة	الاعتمادات		
	التوزيع الأصلي	إعادة التوزيع	التوزيع المنقح
ثانيا - الموظفون المدنيون	٣٤ ٧٣٨,٢	(٥٢٤,٥)	٣٤ ٢١٣,٧
ثالثا - التكاليف التشغيلية	٣٣ ٤٣٢,٤	٥٢٤,٥	٣٣ ٩٥٦,٤
المجموع	٦٨ ١٧٠,٦	-	٦٨ ١٧٠,٦
النسبة المئوية للموارد المنقولة مقارنة بمجموع الاعتمادات			
٨,٠%			

٢١ - أعيد توزيع الموارد بنقلها من مجموعة الأفراد المدنيين إلى مجموعة التكاليف التشغيلية لتغطي جزئيا الخسائر الناتجة عن أسعار صرف العملات.

جيم - نمط الإنفاق الشهري



٢٢ - يُعزى ارتفاع مستوى الإنفاق في بداية الفترة بشكل رئيسي إلى الالتزام المالي لإزاء النفقات المتكررة، فضلا عن العقود الأخرى القائمة للفترة المالية ٢٠١١/٢٠١٠. ويُعزى ارتفاع النفقات في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠ إلى نشوء التزامات مالية إضافية في أعقاب الانتهاء من بعض عمليات الشراء التي بدأت في بداية الفترة المالية. ويعزى ارتفاع مستوى الإنفاق في حزيران/يونيه ٢٠١١ أساسا إلى تسجيل خسائر في أسعار الصرف وتسوية المبالغ المتعلقة بمطالبات المتعاقدين الأفراد في نهاية الفترة المالية.

دال - إيرادات وتسويات أخرى

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

فئة الإنفاق	المبلغ
إيرادات متأتية من الفوائد	١ ٣٣١,٢
إيرادات متنوعة/أخرى	١ ٣٢٠,٥
مبالغ متأتية من إلغاء التزامات الفترات السابقة	٢٤٤,٥
المجموع	٢ ٨٩٦,٢

هاء - قيمة التبرعات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

فئة الإنفاق	القيمة الفعلية
التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية) ^١	٢٠ ٥٤٨,٧
المجموع	٢٠ ٥٤٨,٧

(أ) تشمل مباني المكاتب والورش وهياكل المستودعات والمساحات المفتوحة المقدمة من حكومة إيطاليا (٢ ٣٤٨ ٧٠٠ دولار) والمرحلة الثانية من مساهمة حكومة إسبانيا التي تقدر بـ ٢٦ مليون يورو لمدة سنتين (٢٠١٠/٢٠٠٩ و ٢٠١١/٢٠١٠) في مجال الأرض والمباني والأثاث المكتبي من أجل إنشاء مرفق ثانوي عامل للاتصالات السلكية واللاسلكية في فالنسيا.

رابعاً - تحليل الفروق^(١)

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		
(٨٣٥,٦)	(٦,٣٪)	الموظفون الدوليون

٢٣ - تعزى الاحتياجات الإضافية أساساً إلى ارتفاع تكاليف الموظفين الناجمة أساساً عن السفر في حالات التعيين ومنحة الانتداب المتعلقة بالموظفين الدوليين المعيّنين حديثاً، فضلاً عن زيادة تسوية مقر العمل في برينديزي بمقدار ١٢,٨ نقطة اعتباراً من ١ حزيران/يونيه ٢٠١١.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		
١ ٤٢٧,٣	٦,٧٪	الموظفون الوطنيون

٢٤ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى تقلبات أسعار صرف العملات. وبلغ سعر الصرف المدرج في الميزانية ٠,٧ يورو لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة، في حين بلغ المتوسط الفعلي لسعر الصرف ٠,٧٤ يورو لكل دولار من دولارات الولايات المتحدة.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		
٤٩,٥	١,٧٪	الخبراء الاستشاريون

٢٥ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساساً إلى انخفاض الاحتياجات التدريبية للخبراء الاستشاريين بسبب التأخير في تنفيذ برنامج التدريب على الشراء وإصدار الشهادات وإلى انخفاض تكاليف السفر للخبير الاستشاري المتعاقد معه لتنفيذ النظام الحاسوبي للصحة والسلامة المهنية في قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات. وقابل انخفاض الاحتياجات جزئياً الخدمات الاستشارية المطلوبة لإعداد عقد لصيانة المرافق وفقاً للقوانين والأنظمة المحلية، لقاعدة الدعم في فالنسيا، إسبانيا، التي لم ترصد لها اعتمادات.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		
٨٥٤,٥	٦,٥٪	المرافق والهياكل الأساسية

(١) مبالغ الفروق في الموارد معبر عنها بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويرد تحليل للفروق التي تبلغ قيمة الزيادة أو النقصان فيها ما لا يقل عن ٥ في المائة أو ١٠٠ ٠٠٠ دولار.

٢٦ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى تأجيل بناء الشبكة الكهربائية في المنطقة اللوجستية، وإلى إلغاء تركيب نظم الوقاية من الحرائق، وتحسين الطرق والمرور في منطقة الخدمات اللوجستية وتحديد بعض المناطق، وذلك بسبب الحاجة إلى إعادة توزيع الأموال في إطار فئة الإنفاق المتعلقة باللوازم والخدمات والمعدات الأخرى من أجل أن تُعطى جزئيا الخسائر الناجمة عن أسعار صرف العملات ونفقات المطالبات.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الاتصالات
٩٤٧,٢	١١,٩٪	

٢٧ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى عدم استبدال المعدات الساتلية المقررة، وذلك بسبب الحاجة إلى إعادة توزيع الأموال في إطار فئة الإنفاق المتعلقة باللوازم والخدمات والمعدات الأخرى من أجل أن تُعطى جزئيا الخسائر الناجمة عن أسعار صرف العملات ونفقات المطالبات.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		الرعاية الطبية
٦٠,٣	٢٠,٣٪	

٢٨ - يعزى انخفاض الاحتياجات إلى انخفاض نفقات رسوم إدارة المخزونات نتيجة انخفاض مستوى مخزونات النشر الاستراتيجية من المواد الطبية الموجودة في ألمانيا التي لم يتمكن من تجديدها بعد شحن المواد إلى بعثات حفظ السلام، وذلك بسبب التأخير في إنجاز عملية الشراء لعقد إداري جديد.

الفرق (بآلاف دولارات الولايات المتحدة)		اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى
(٢ ٣٨١,٥)	(١٩٣,١)٪	

٢٩ - يعزى ارتفاع الاحتياجات أساسا إلى الخسائر الناجمة عن أسعار صرف العملات وتسجيل مبلغ تسوية تم التفاوض عليه للمطالبات المتعلقة بستة متعاقدين معينين سابقين.

خامسا - أداء الموارد: مخزونات النشر الاستراتيجية

الموارد المالية

٣٠ - بلغ مجموع قيمة التمويل المخصص للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ لمخزونات النشر الاستراتيجية ما مقداره ٧٦,٣ مليون دولار،

ويشمل مبلغ ٤١ مليون دولار رُحِّل من الفترة السابقة، ومبلغ ٣٥,٣ مليون دولار يمثل قيمة التجديد من مخزونات النشر الاستراتيجية التي شحنت إلى بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الأخرى. ورُحِّل مبلغ ٦٥,٥ مليون دولار من فترة الأداء الحالية إلى الرصيد المالي للفترة ٢٠١١/٢٠١٢. وتبين الجداول أدناه الأموال وحركة المخزونات الناجمة عن تجديد مخزونات النشر الاستراتيجية.

تجديد مخزونات النشر الاستراتيجية الموزعة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠)

المبلغ	العملية المتلقية
عمليات حفظ السلام	
١٠ ٧٠٦,٩	بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
٧ ٢٠٤,٨	عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار
٣ ٣٨١,٢	بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية
٢ ٤٤٩,٨	العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
٢ ٣٣٨,٧	بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا
٢ ٠٩٣,٥	مكتب الأمم المتحدة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
٨٩٦,٨	بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو
٨٠٠,٥	قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان
٧١٥,٧	بعثة الأمم المتحدة في السودان
٥٧٨,٣	بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي
٤١٦,٠	قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
٢٣٨,٥	قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا
١٩,٩	بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية
٣١ ٨٤٠,٦	المجموع الفرعي
البعثات السياسية وبعثات بناء السلام والمستفيدون الآخرون	
٢ ٠٤٤,٧	مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو
٨٠٥,٧	بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان
٢٢٦,٣	بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق
١٥٠,١	مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا
١٤٤,٣	مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا
٤٢,٨	مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى
١٥,٢	مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون

العملية المتلقية	المبلغ
مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي	١٤.٤
المجموع الفرعي	٣ ٤٤٣,٥
مجموع قيمة تجديد المخزونات الموزعة على البعثات خلال الفترة	٣٥ ٢٨٤,١

حركة الأموال بالنسبة لمخزونات النشر الاستراتيجية وفترة الإنفاق

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١)

الحركة	المبلغ
الرصيد المالي المرحل من الفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩	٤١ ٠٥٦,٢
قيمة المخزونات المحددة الموزعة على البعثات في الفترة ٢٠١١/٢٠١٠	٣٥ ٢٨٤,١
مجموع القيمة	٧٦ ٣٤٠,٢
الرصيد المالي المرحل إلى الفترة ٢٠١٢/٢٠١١	(٦٥ ٥٩٧,١)
إلغاء التزامات الفترة السابقة	٣ ٣٥٥,٠
إيرادات متنوعة	—
مجموع نفقات الفترة	١٤ ٠٩٨,١
فترة الإنفاق	
المرافق والهياكل الأساسية	٤ ٨٧٦,٤
النقل البري	٤ ٤٠٨,٤
الاتصالات	٣٤٧,٥
تكنولوجيا المعلومات	٦٤,٣
الرعاية الطبية	٢٦٣,٠
المعدات الخاصة	—
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٤ ١٣٨,٥
مجموع نفقات الفترة	١٤ ٠٩٨,١

سادسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

٣١ - ترد فيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها بشأن تمويل قاعدة الأمم المتحدة للوجستيات في برينديزي، إيطاليا:

(أ) البت في كيفية التصرف في الرصيد الحر البالغ ٥٣ ٩٠٠ دولار والمتعلق بالفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٠ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١؛

(ب) البت في كيفية التصرف في الإيرادات/التسويات الأخرى للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١١ البالغة ٢ ٨٩٦ ٢٠٠ دولار من إيرادات الفوائد (٢ ٠٠ ٣٣١ دولار)، والإيرادات الأخرى/المتنوعة (١ ٣٢٠ ٥٠٠ دولار) وإلغاء التزامات الفترة السابقة (٢٤٤ ٥٠٠ دولار).