

**Совет Безопасности**

Distr.: General
26 March 2014
Russian
Original: French

**Письмо Генерального секретаря от 26 марта 2014 года на имя
Председателя Совета Безопасности**

Имею честь препроводить настоящим шестой ежемесячный доклад Генерального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), представленный во исполнение пункта 12 резолюции [2118 \(2013\)](#) Совета Безопасности (см. приложение). В настоящем письме приводится информация, запрошенная Советом в этой резолюции и касающаяся деятельности Организации Объединенных Наций по осуществлению резолюции за период с 22 февраля по 23 марта 2014 года.

Введение

В отчетный период Сирийская Арабская Республика ускорила вывоз химического оружия со своей территории и добилась значительного прогресса в сокращении его запасов. По состоянию на 22 марта 2014 года общий показатель вывезенных и уничтоженных материалов достиг 53,6 процента. Это включает порядка 35 процентов высокоприоритетных химических материалов и более 80 процентов прочих химических материалов, а также 93 процента заявленных запасов изопропанола, уничтожение которых было подтверждено.

Эти действия осуществлялись в рамках утвержденного Сирийской Арабской Республикой поэтапного плана мероприятий, который предусматривает, что к 13 апреля 2014 года с ее территории будут вывезены все материалы для химического оружия, кроме материалов, находящихся на двух объектах, которые в данный момент недоступны из-за неблагоприятной ситуации в области безопасности. Все материалы планируется вывезти или уничтожить на территории страны до конца апреля 2014 года, при условии безопасного и надежного доступа к ним. Сирийская Арабская Республика вновь подтвердила на самом высоком уровне свою готовность ликвидировать свою программу по химическому оружию и дополнительно ускорить вывоз материалов, где это возможно, в целях выполнения своих обязательств по резолюции [2118 \(2013\)](#) Совета Безопасности и соответствующих решений Исполнительного совета ОЗХО.



Деятельность по ликвидации программы Сирийской Арабской Республики по химическому оружию

14 февраля 2014 года Сирийская Арабская Республика представила Совместной миссии Организации по запрещению химического оружия-Организации Объединенных Наций, которой поручено заниматься ликвидацией программы по химическому оружию Сирийской Арабской Республики (Совместной миссии) поэтапный план мероприятий, в котором приводился подробный график перемещения материалов для химического оружия из мест хранения в порт погрузки для последующего вывоза из страны.

После консультаций с группой по оперативному планированию ОЗХО и Совместной миссией сирийские власти представили 23 февраля 2014 года пересмотренный план, в котором сокращались сроки проведения операций и предусматривались обозначенные выше этапы. В отчетный период Совместная миссия продолжала взаимодействовать с Сирийской Арабской Республикой в целях обеспечения ускоренного и масштабного перемещения всех материалов для химического оружия в условиях, учитывающих объемы вывозимых материалов, и с особым упором на высокоприоритетные материалы, для уничтожения которых за пределами страны требуется дополнительное время.

За рассматриваемый период Сирийская Арабская Республика осуществила восемь перемещений материалов для химического оружия в Латакию для дальнейшего вывоза их из страны, доведя общее число таких перемещений со времени начала операций до одиннадцати. Эти перемещения включали вывоз всех объявленных Сирийской Арабской Республикой запасов сернистого иприта, широко известного как «горчичный газ», 26 февраля 2014 года, а также значительного количества бинарного материала для химического оружия.

В соответствии с установленной процедурой Совместная миссия проводила отбор проб и анализ, а также тщательную проверку вывоза всех материалов для химического оружия, либо на тех объектах, где это позволяли условия безопасности, либо дистанционно, с использованием оборудования для видеонаблюдения. Дополнительные проверочно-инспекционные действия осуществлялись на временной площадке хранения под Дамаском применительно к одной перемещаемой партии и в порту Латакии перед погрузкой различных партий.

Что касается уничтожения материалов для химического оружия на территории страны, то в этом году, до наступления промежуточного срока, назначенного на 1 марта 2014 года, Сирийская Арабская Республика уничтожила около 93 процентов изопропанола и 87 процентов пустых контейнеров из-под сернистого иприта. Уничтожение этих материалов было проверено Совместной миссией. Остаток этих материалов хранится на двух объектах, которые в настоящее время недоступны вследствие неблагоприятной ситуации в области безопасности. Сирийские власти заверили, что эти материалы будут уничтожены, как только появится доступ к этим объектам. Уничтожение этих материалов будет проверено Совместной миссией.

Что касается объектов по производству химического оружия, то в октябре 2013 года Сирийская Арабская Республика привела в негодность все оборудо-

вание для производства, смешивания и снаряжения, а затем уничтожила все мобильные установки для производства и специализированное оборудование и специальные конструкции на ряде объектов. Эти действия были проверены Совместной миссией, когда это позволила сделать обстановка в плане безопасности. Однако часть стандартного оборудования и зданий, включая ангары и системы туннелей, не была уничтожена до наступления промежуточного срока, назначенного на 15 марта 2014 года. 7 марта 2014 года Исполнительный совет ОЗХО попросил Сирийскую Арабскую Республику на основе тесных консультаций с экспертами ОЗХО разработать и представить ему пересмотренный подробный план уничтожения этих объектов, включающий предложения в отношении мер по проверке. После этого Сирийская Арабская Республика организовала визит группы экспертов ОЗХО при поддержке Совместной миссии для доработки окончательного подробного плана уничтожения. Ожидается, что проект этого плана будет обсуждаться Исполнительным советом на его следующем заседании 28 марта 2014 года. Между тем Совместная миссия продолжает призывать Сирийскую Арабскую Республику к тому, чтобы она уничтожила все оставшиеся здания и оборудование как можно скорее, с тем чтобы проверка могла осуществляться одновременно с текущей деятельностью объектов.

На протяжении отчетного периода Специальный координатор Совместной миссии продолжала взаимодействовать с Сирийской Арабской Республикой и другими государствами-членами, участвующими в процессе ликвидации программы по химическому оружию. Она проводила регулярные обсуждения с высокопоставленными должностными лицами Сирийской Арабской Республики в Дамаске, посещала Вашингтон, О. К., Лондон и Париж и доводила до сведения государств-членов в Нью-Йорке, Гааге, Никосии и Бейруте информацию о ходе осуществления мероприятий.

Совместная миссия сотрудничала с государствами-членами в вопросах обеспечения доставки остальных материально-технических средств и оборудования, необходимых для наземной перевозки материалов, и усиления возможностей по обработке и погрузке материалов для химического оружия в порту Латакии. 27 и 28 февраля 2014 года при содействии Совместной миссии Генеральный директор ОЗХО провел совещание с государствами-членами, которые оказывают помощь в обеспечении морских перевозок материалов. На этом совещании было подтверждено общее понимание требований к транзитной транспортировке химических материалов в различные места их утилизации.

Ситуация с безопасностью в Сирийской Арабской Республике оставалась крайне нестабильной и продолжала создавать трудности для проводимой там работы. 9 марта 2014 года во время операции по вывозу материалов на территории Латакии, в некотором отдалении от порта, разорвались шесть ракет, в результате чего были ранены несколько сирийских гражданских лиц и был нанесен материальный ущерб. 14 марта 2014 года сирийские власти сообщили о том, что ими были предприняты действия для предотвращения нового ракетного обстрела города во время операции по вывозу материалов. 19 марта 2014 года, за день до очередной операции по вывозу материалов, по Латакии были выпущены еще две ракеты, в результате чего также были ранены люди. Однако эти инциденты не остановили операций по вывозу материалов. После первого обстрела сирийские власти заново проанализировали ситуацию в области безопасности и приняли дополнительные меры по ее улучшению, после

чего перевозки продолжались в целом в соответствии с запланированным графиком.

В течение отчетного периода Сирийская Арабская Республика время от времени доводила до Совместной миссии полученную информацию о планировавшихся нападениях на объекты по хранению химического оружия и автоколонны. Сирийские власти также сообщали Совместной миссии о принимавшихся ими мерах по уменьшению риска, призванных защитить химические материалы и персонал, участвующий в операциях по их вывозу. Кроме того, как сообщалось выше, обстановка в плане безопасности по-прежнему не позволяла получить доступ к двум объектам по хранению. Ненадежная и нестабильная ситуация с безопасностью является дополнительным доводом в пользу максимально быстрого и безопасного вывоза материалов для химического оружия с территории Сирийской Арабской Республики.

Совместная миссия продолжает анализировать ситуацию в плане безопасности в целях выявления угроз и уменьшения рисков для ее персонала и имущества. Она продолжает обеспечивать соблюдение своих правил безопасности и в штаб-квартире, и во время своих операций на местах. В рамках этого постоянного анализа Совместная миссия рассматривает меры по уменьшению численности своего персонала, работающего в Сирийской Арабской Республике, в частности в свете ожидающегося в апреле 2014 года завершения процесса вывоза химических материалов. Как я уже отмечал в моих предыдущих докладах, в конечном итоге за безопасность Совместной миссии по-прежнему отвечает Сирийская Арабская Республика, и сирийские власти должны и впредь обеспечивать безопасность и неприкосновенность всего персонала ОЗХО и Организации Объединенных Наций, работающего в стране.

Заключение

За последние недели Сирийская Арабская Республика добилась значительного прогресса в вывозе материалов для химического оружия. Я приветствую конструктивное сотрудничество сирийских властей в этом плане.

Теперь необходимо быстро завершить процесс вывоза и уничтожения оставшихся элементов программы по химическому оружию. Сложные условия работы и увеличение числа инцидентов в плане безопасности лишь подчеркивают неотложность действий в этой ситуации.

В течение апреля, в соответствии с пересмотренным планом, с территории Сирийской Арабской Республики должны быть вывезены все оставшиеся материалы для химического оружия, включая химические материалы, хранящиеся на объектах, к которым в настоящее время нет доступа. Должны быть уничтожены все остатки изопропанола и все пустые контейнеры из-под сернистого иприта. Кроме того, я ожидаю дальнейшего прогресса в уничтожении объектов по производству химического оружия.

Хочу выразить признательность государствам-членам за то, что они продолжают предоставлять значительные фонды и активы в целях обеспечения вывоза материалов для химического оружия из Сирийской Арабской Республики и их уничтожения. Сейчас, когда ситуация в этой стране остается безрадостной, такая международная приверженность крайне необходима для обеспечения своевременной ликвидации программы по химическому оружию в кон-

тексте более широких усилий по обеспечению мира и безопасности в интересах всего народа Сирийской Арабской Республики.

Я также признателен Специальному координатору и сотрудникам Совместной миссии, которые продолжают свою работу в Сирийской Арабской Республике зачастую в опасных и неблагоприятных условиях.

Был бы признателен Вам за срочное доведение настоящего письма и приложения к нему до сведения членов Совета Безопасности.

(Подпись) **Пан Ги Мун**

Приложение

[Подлинный текст на английском языке]

Письмо Генерального директора Организации по запрещению химического оружия от 24 марта 2014 года на имя Генерального секретаря

Имею честь препроводить Вам мой доклад «Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия», подготовленный согласно соответствующим положениям решения Исполнительного совета ОЗХО ЕС-М-33/DEC.1 и резолюции [2118 \(2013\)](#) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций — оба документа от 27 сентября 2013 года — для направления Совету Безопасности (см. добавление). Мой доклад охватывает период с 23 февраля по 22 марта 2014 года, а также требования по отчетности, предусмотренные в решении Исполнительного совета ЕС-М-34/DEC.1 от 15 ноября 2013 года.

(Подпись) Ахмет Узюмджю

Добавление

[Подлинный текст на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках]

Прогресс в ликвидации сирийской программы химического оружия

1. В соответствии с подпунктом 2(f) решения тридцать третьего заседания Исполнительного совета (далее «Совет») (документ ЕС-М-33/DEC.1 от 27 сентября 2013 года) Технический секретариат (далее «Секретариат») ежемесячно докладывает Совету о выполнении этого решения. В соответствии с пунктом 12 резолюции [2118 \(2013\)](#) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций доклад Секретариата также представляется Совету Безопасности через Генерального секретаря. Настоящий доклад является шестым таким ежемесячным докладом.
2. На своем тридцать четвертом заседании Совет принял решение «Подробные требования в отношении уничтожения сирийского химического оружия и сирийских объектов по производству химического оружия» (документ ЕС-М-34/DEC.1 от 15 ноября 2013 года). В пункте 22 этого решения Совет постановил, что Секретариат должен представлять доклады о его выполнении «в сочетании со своей отчетностью, предусмотренной в подпункте 2(f) решения Совета ЕС-М-33/DEC.1».
3. Настоящий доклад, таким образом, представляется в соответствии с обоими вышеупомянутыми решениями Совета и включает информацию, касающуюся их выполнения за период с 23 февраля по 22 марта 2014 года.

Прогресс, достигнутый Сирийской Арабской Республикой в выполнении требований документов ЕС-М-33/DEC.1 и ЕС-М-34/DEC.1

4. В соответствии с подпунктом 1(c) документа ЕС-М-33/DEC.1 Сирийская Арабская Республика обязана завершить ликвидацию всех материалов и оборудования для химического оружия в первом полугодии 2014 года. В пунктах 2 и 3 документа ЕС-М-34/DEC.1 установлены промежуточные сроки завершения вывоза и уничтожения сирийского химического оружия до его полной ликвидации в первой половине 2014 года. Прогресс, достигнутый в течение отчетного периода Сирийской Арабской Республикой в выполнении этих обязательств, изложен ниже:
 - а) согласно подпунктам 2(a)(ii) и (iii) документа ЕС-М-34/DEC.1 все химикаты, перечисленные в этих подпунктах, должны были быть вывезены с территории Сирийской Арабской Республики к 31 декабря 2013 года и к 5 февраля 2014 года соответственно. Однако, как сообщалось ранее, эти задачи не были выполнены. 23 февраля 2014 года Сирийская Арабская Республика представила Генеральному директору пересмотренные временные рамки вывоза всех химикатов. Согласно этим пересмотренным временным рамкам Сирийская Арабская Республика намерена завершить вывоз всех химикатов со своей территории к 13 апреля 2014 года, за исключением химикатов, находящихся на

объектах, которые в настоящее время являются недоступными. Эти химикаты могут быть вывезены, когда условия будут сочтены подходящими для вывоза с этих объектов, однако в любом случае согласно пересмотренному графику их планируется вывезти к 27 апреля 2014 года;

b) в течение отчетного периода с территории Сирийской Арабской Республики было вывезено значительное количество химикатов. На отчетную дату настоящего доклада Сирийская Арабская Республика произвела в общей сложности 11 перевозок приоритетных химикатов в порт погрузки в Латакии (восемь — в течение отчетного периода), где они были погружены на датское и норвежское грузовые суда. С учетом этих самых последних перевозок почти 35 процентов объявленных химикатов приоритета 1 и более 80 процентов объявленных химикатов приоритета 2 (что в общей сложности составляет 49,3 процента химикатов приоритета 1 и 2), намеченных для уничтожения за пределами Сирийской Арабской Республики, на настоящий момент вывезены с сирийской территории. Учитывая, что в общей сложности 93 процентов объявленного изопропанола было проверено в качестве уничтоженного, на сирийской территории общий процентный показатель вывезенных и уничтоженных химикатов составляет 53,6 процента. Хотя ускорились темпы достижения прогресса в связи с вывозом химикатов из Сирийской Арабской Республики, особенно в отчетный период, целевой срок 31 марта 2014 года, установленный для вывоза химикатов приоритета 1 в подпункте 3(a) документа EC-M-34/DEC.1, не будет соблюден;

c) согласно подпункту 2(b) документа EC-M-34/DEC.1 Сирийской Арабской Республике было предложено уничтожить все ее объекты по производству химического оружия (ОПХО) к 15 марта 2014 года. Однако эта задача не была выполнена. Как сообщалось ранее, в общей сложности было объявлено 26 ОПХО. В течение отчетного периода Сирийская Арабская Республика проводила дальнейшую деятельность по уничтожению на объявленных ОПХО. На отчетную дату настоящего доклада из числа этих 26 ОПХО: восемь мобильных установок были уничтожены и проверены; на одном ОПХО все объявленные специализированные здания и оборудование были уничтожены и проверены; на четырех ОПХО все объявленные специализированные/стандартные здания и оборудование были уничтожены, однако проверка еще не была проведена; и на 12 ОПХО еще предстояло уничтожить и проверить стандартное оборудование и/или специализированные/стандартные здания. Согласно просьбе семьдесят пятой сессии Совета (пункт 7.13 документа EC-75/2 от 7 марта 2014 года) в настоящее время Сирийская Арабская Республика разрабатывает пересмотренный подробный план уничтожения остающихся ОПХО, который должен быть представлен Секретариату для представления в Совет и согласования между Советом и Сирийской Арабской Республикой на сороковом заседании Совета 28 марта 2014 года сводных планов уничтожения и проверки;

d) согласно пункту 19 документа EC-M-34/DEC.1 Сирийская Арабская Республика должна представлять Совету ежемесячные доклады о деятельности на ее территории, связанной с уничтожением химического оружия и ОПХО. Четвертый такой доклад был представлен Секретариату 17 марта 2014 года и предоставлен Совету (документ EC-M-40/P/NAT.1 от 17 марта 2014 года);

е) 7 марта 2014 года Сирийская Арабская Республика представила поправку к своему первоначальному объявлению. В настоящее время Секретариат находится в процессе получения уточнений в отношении этой поправки; и

ф) в соответствии с подпунктом 1(е) документа ЕС-М-33/DEC.1 и пунктом 7 резолюции [2118 \(2013\)](#) Сирийская Арабская Республика должна полностью сотрудничать по всем аспектам выполнения этого решения и резолюции. Сирийские власти продолжали осуществлять необходимое сотрудничество с совместной миссией ОЗХО и Организации Объединенных Наций в Сирийской Арабской Республике (далее «совместная миссия») в проведении ее деятельности в течение отчетного периода.

Деятельность, проводимая Секретариатом в отношении Сирийской Арабской Республики

5. Продолжало развиваться эффективное сотрудничество с Организацией Объединенных Наций в контексте совместной миссии и в тесной координации между двумя организациями, а также между отделениями в Нью-Йорке, Гааге, на Кипре и в Дамаске. На отчетную дату настоящего доклада 17 сотрудников ОЗХО находились в составе совместной миссии в Дамаске и Латакии и один сотрудник по логистике - в Бейруте. Кроме того, 11-21 марта 2014 года группа из пяти экспертов была временно направлена согласно просьбе семьдесят пятой сессии Совета в отношении ОПХО (пункт 7.14 документа ЕС-75/2). Дополнительная информация о группе экспертов приводится в пункте 9 ниже.

6. Генеральный директор и специальный координатор совместной миссии г-жа Сигрид Кааг поддерживали регулярные контакты. 4 марта 2014 года специальный координатор провела брифинг для Совета. Генеральный директор продолжал встречаться с высокопоставленными представителями государств-участников, предложивших принять объект по уничтожению или оказывающих иную помощь в транспортировке или уничтожении, а также поддерживать регулярную связь с высокопоставленными должностными лицами из правительства Сирийской Арабской Республики. Секретариат продолжает еженедельно проводить информационные брифинги для государств-участников в Гааге от имени Генерального директора. По просьбе семьдесят пятой сессии Совета о том, чтобы Генеральный директор еженедельно информировал делегации о прогрессе в выполнении плана вывоза сирийского химического оружия (пункт 7.12 документа ЕС-75/2), эти информационные брифинги приобрели официальный статус.

7. Учитывая возросшие темпы деятельности по вывозу, совместная миссия проводила большую работу по проверке упаковки и погрузки химикатов до их перевозки в порт погрузки в Латакии. Как сообщалось ранее, деятельность на соответствующих объектах по хранению химического оружия (ОХХО) включала проверку химикатов на основе первоначального объявления, инвентаризацию химикатов, погруженных в каждый грузовой контейнер, проведение выборочного отбора проб и опечатывание контейнеров. В течение отчетного периода сирийские власти приступили к использованию бронированных оболочек, закупленных за счет средств, предоставленных совместной миссией, и предназначенных для обеспечения дополнительной защиты контейнеров, в которых перевозятся жидкие химикаты. По прибытии контейнеров в Латакию была проведена проверка инвентарных документов по каждому грузовому контейне-

ру, подтверждена целостность пломб и проведена выборочная проверка содержимого контейнеров. Как только контейнеры с соблюдением норм безопасности были погружены на грузовые суда, они вернулись в международные воды, где вместе с военно-морским сопровождением будут ожидать дальнейших поставок химикатов в Латакию.

8. Кроме того, персонал совместной миссии посетил несколько ОПХО для проверки деятельности по уничтожению, проводимой Сирийской Арабской Республикой. Персонал совместной миссии также посетил два ОХХО для подтверждения того, что в них более не находится химическое оружие. Доклад о закрытии для одного из этих ОПХО был подписан и завершен, а доклад о закрытии для второго ОПХО будет в ближайшее время представлен сирийским властям. Еще четыре ОПХО пустые и пока не проверены персоналом совместной миссии.

9. Как упомянуто выше, по просьбе семьдесят пятой сессии Совета (пункт 7.14 документа ЕС-75/2) Секретариат развернул группу экспертов в Сирийской Арабской Республике для проведения необходимых исследований и представления соответствующих рекомендаций Сирийской Арабской Республике для содействия подготовке сирийскими властями пересмотренного подробного плана уничтожения остающихся 12 ОПХО, запрошенного Советом. Группа экспертов прибыла в Сирийскую Арабскую Республику 11 марта 2014 года и посетила шесть ОПХО, включая два вида ангаров (одиночные и двойные), а также четыре из пяти подземных сооружений (туннели). Одно подземное сооружение посетить не удалось по соображениям безопасности. На основе результатов посещений этих мест, а также подробных обсуждений с группой экспертов Секретариата ожидается, что Сирийская Арабская Республика представит в Секретариат свой пересмотренный подробный план уничтожения остающихся ОПХО.

10. Как сообщалось ранее, на своем тридцать восьмом заседании Совет утвердил типовое соглашение (документ ЕС-М-38/DEC.1 от 30 января 2014 года) с указанием процедур, регулирующих инспекции на месте на коммерческих объектах, выбранных согласно пункту 24 решения ЕС-М-34/DEC.1 или спонсируемых государствами-участниками согласно пункту 7 решения ЕС-М-36/DEC.2. На основе этого типового соглашения Секретариат провел переговоры с правительствами Финляндии, Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Договоренность с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и соглашение с Финляндией были утверждены Советом на его семьдесят пятой сессии (документы ЕС-75/DEC.3 и ЕС-75/DEC.4 соответственно, оба от 5 марта 2014 года). Договоренность с Германией и соглашение по объекту с Соединенными Штатами Америки находятся в стадии завершения, с тем чтобы представить их Совету для утверждения на его сороковом заседании. После начала деятельности по уничтожению на этих объектах Генеральный директор будет докладывать о прогрессе в таких ежемесячных докладах, которые предусмотрены в пункте 4 документа ЕС-М-38/DEC.1.

11. Как сообщалось ранее, Секретариат в соответствии с требованием пункта 13 документа ЕС-М-34/DEC.1 разработал проект соглашения по объекту для сирийских ОХХО и представил этот проект сирийским властям для их замечаний, которые все еще не получены.

Дополнительные ресурсы

12. Как сообщалось в предыдущем месячном докладе, несколько государств-участников предоставляют помощь и ресурсы на цели транспортировки, вывоза и уничтожения сирийского химического оружия. Все оборудование, запрошенное Сирийской Арабской Республикой, уже предоставлено либо через совместную миссию, либо согласно двусторонним договоренностям, и сейчас имеются все элементы, необходимые для вывоза химического оружия за пределы территории Сирийской Арабской Республики и его последующего уничтожения.

13. На отчетную дату настоящего доклада остаток средств в сирийском целевом фонде на уничтожение химического оружия составлял 47,5 млн. евро. Взносы были получены от Австралии, Болгарии, Германии, Европейского союза, Ирландии, Италии, Канады, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республики Корея, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Финляндии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции и Японии. Эта сумма включает взносы, которые первоначально были внесены в первый целевой фонд ОЗХО для Сирии, а в последующем, по просьбе донора, были перечислены частично или полностью в сирийский целевой фонд на уничтожение химического оружия. Дополнительный взнос в сумме 2 млн. евро ожидается от Италии, а Индия взяла на себя обязательство сделать взнос в размере примерно 736 000 евро.

Заключение

14. Учитывая ускорившиеся темпы производимого в настоящее время вывоза, значительный прогресс был достигнут в направлении соблюдения срока 30 июня 2014 года для завершения уничтожения всех объявленных химикатов.

15. Сирийская Арабская Республика подтвердила свою приверженность делу полной ликвидации ее химического оружия к этому сроку. Для достижения этой цели будет важно сохранить и, по возможности, ускорить нынешние темпы деятельности по вывозу.