



# Asamblea General

Distr. general  
17 de abril de 2014  
Español  
Original: inglés

## Sexagésimo octavo período de sesiones

Tema 148 del programa

### Financiación de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

## **Ejecución del presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 y proyecto de presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015**

### **Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto**

	<i>Dólares EE.UU.</i>
Consignación 2012/13	257.932.000
Gastos 2012/13	257.846.200
Saldo no comprometido 2012/13	85.800
Consignación 2013/14	329.108.600
Gastos previstos 2013/14 <sup>a</sup>	305.834.000
Saldo no comprometido estimado 2013/14 <sup>a</sup>	23.274.600
Propuesta presentada por el Secretario General para 2014/15	328.210.600
Recomendación de la Comisión Consultiva para 2014/15	327.173.00

<sup>a</sup> Estimaciones al 31 de enero de 2014.



## **I. Introducción**

1. Las recomendaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que figuran en los párrafos 30 y 37 entrañarían una reducción de 1.037.600 dólares en el proyecto de presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei (UNISFA) para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015. La Comisión ha formulado varias recomendaciones y observaciones sobre temas específicos, cuando corresponde, en los párrafos siguientes.

2. Cuando examinó la financiación de la UNISFA, la Comisión Consultiva se reunió con representantes del Secretario General, que proporcionaron información adicional y aclaraciones, proceso que concluyó con las respuestas recibidas por escrito el 14 de abril de 2014. Los documentos examinados y los utilizados como antecedentes por la Comisión se enumeran al final del presente informe. Las observaciones y recomendaciones detalladas de la Comisión acerca de las conclusiones de la Junta de Auditores sobre las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 y sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz se pueden encontrar en los informes sobre esos temas (véanse [A/68/843](#) y [A/68/782](#), respectivamente).

## **II. Informe de ejecución financiera correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013**

3. En su resolución [66/241](#) B, la Asamblea General consignó la suma de 257.932.000 dólares en cifras brutas (256.573.400 dólares en cifras netas) para el mantenimiento de la Fuerza durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013. Los gastos totales del período ascendieron a 257.846.200 dólares en cifras brutas (256.308.900 dólares en cifras netas). El saldo no comprometido resultante de 85.800 dólares, en cifras brutas, representa el 0% de la consignación.

4. El análisis de las diferencias se puede consultar en la sección IV del informe de ejecución para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 ([A/68/604](#)). La disminución de los recursos necesarios obedeció principalmente a los siguientes factores:

a) Contingentes militares (10.539.700 dólares): los reembolsos por equipo de propiedad de los contingentes fueron más bajos que los previstos, pero ello fue contrarrestado en parte por aumentos imprevistos de los fletes para ese equipo y de los costos estándar de los contingentes (véase el párr. 34);

b) Transporte aéreo (6.733.000 dólares): se utilizaron menos helicópteros en general porque el Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras no pudo llevar a cabo misiones de vigilancia aérea en la zona fronteriza desmilitarizada segura a causa de la situación de seguridad imperante en Kadugli y sus alrededores, lo cual fue contrarrestado en parte por los recursos por encima de los presupuestados que se destinaron a gasolina, aceite y lubricantes lo que obedeció a

que se utilizaron más litros de los previstos y a que el costo por litro fue superior al presupuestado (véanse los párrs. 43 y 44).

5. Las causas del aumento de las necesidades fueron sobre todo las siguientes:

a) Instalaciones e infraestructura (4.488.200 dólares): se necesitaron más fondos que los presupuestados para gasolina, aceite y lubricantes y para la compra no prevista de equipo y materiales de infraestructura (véase el párr. 41);

b) Suministros, servicios y equipo de otro tipo (4.427.500 dólares): gastos mayores que los presupuestados para el transporte de unidades prefabricadas, equipo de construcción conexo y 250 tiendas de campaña (véase el párr. 48).

6. En respuesta a sus averiguaciones, se informó a la Comisión Consultiva de que los gastos fueron casi iguales al 100% de los presupuestados para 2012/13 porque se hizo una gestión estratégica de los fondos consignados y porque estos se redistribuyeron dentro del monto total disponible. En este sentido, según la información que se puso a su disposición, la Comisión observa que hubo diferencias significativas en algunos objetos de gastos, entre ellos los siguientes:

a) En personal internacional, gastos comunes de personal, los gastos ascendieron a 7.888.800 dólares en comparación con la asignación de 5.805.800 dólares, lo que representó una diferencia del 35,9%;

b) En gastos de consultores, no para capacitación, se hicieron gastos por 219.300 dólares frente a una asignación de 16.500 dólares, lo que representó una diferencia del 1.229,2%;

c) En instalaciones e infraestructura, adquisición de equipo de depuración de agua, los gastos fueron de 465.300 dólares frente a una asignación de 13.800 dólares, lo que representó una diferencia del 3.271,6%;

d) En suministros, servicios y equipo de otro tipo, otros fletes y gastos conexos, los gastos fueron de 6.155.200 dólares en comparación con una asignación de 1.020.000 dólares, lo que representó una diferencia del 503,4%.

7. Las observaciones de la Comisión Consultiva sobre la información presentada en el informe de ejecución acerca de los distintos objetos de los gastos figuran, según corresponde, en el análisis del proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 (A/68/728) en los párrafos que aparecen más abajo.

### **III. Información sobre la ejecución financiera en el período en curso**

8. Con respecto a las cuotas de la UNISFA, se informó a la Comisión Consultiva de que, al 24 de febrero de 2014, se había prorratado entre los Estados Miembros un total de 694.416.000 dólares desde la iniciación de la misión. Los pagos recibidos hasta la misma fecha ascendían a 580.928.000 dólares, por lo que el saldo pendiente era de 113.488.000 dólares. La Comisión observa que la disponibilidad de efectivo de la misión era de 116.600.000 dólares al 24 de febrero de 2014, y cubría la reserva operacional de efectivo de tres meses de 49.514.000 dólares, lo que dejaba un saldo de caja de 67.086.000 dólares.

9. Se informó a la Comisión Consultiva de que, al 31 de diciembre de 2013, el saldo pendiente en concepto de equipo de propiedad de los contingentes era de 13.739.000 dólares. Se habían pagado 573.000 dólares en relación con 15 solicitudes de indemnizaciones por muerte o incapacidad para el período comprendido desde la iniciación de la misión hasta el 31 de enero de 2014. También se indicó a la Comisión que había tres reclamaciones pendientes de indemnizaciones por muerte o incapacidad. **La Comisión espera que todas las reclamaciones pendientes se salden sin demora.**

10. En cuanto a la ocupación de puestos, se informó a la Comisión Consultiva de que, al 31 de enero de 2014, la ocupación de puestos en la UNISFA para el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 era la siguiente:

	<i>Puestos autorizados<sup>a</sup></i>	<i>Puestos ocupados</i>	<i>Tasa de vacantes (porcentaje)</i>
<b>Personal militar y de policía</b>			
Observadores militares	225	133	40,9
Contingentes militares	5 101	3 957	3,7
Policía de las Naciones Unidas	50	23	54,0
<b>Personal civil</b>			
Personal internacional	149	112	21,7
Personal nacional	108	65	35,6
<b>Personal temporario general</b>			
Personal internacional	16	3	81,3
Voluntarios de las Naciones Unidas	37	18	47,1

<sup>a</sup> Representa la dotación máxima autorizada para el período.

11. La Comisión Consultiva recibió un cuadro sobre los gastos corrientes y previstos para el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, con indicación de los motivos de las diferencias, y observa que, al terminar el ejercicio económico en curso, los gastos totales estimados ascenderían a 305.834.000 dólares, frente a una consignación de 329.108.600 dólares, lo que deja un saldo no comprometido previsto en 23.274.600 dólares.

#### *Construcción*

12. Respondiendo a sus averiguaciones, se presentó a la Comisión Consultiva un cuadro que muestra la situación actual del plan de obras de construcción de 2013/14 (anexo I) y que indica que los gastos hechos hasta la fecha suman 5.550.417 dólares, en comparación con una asignación de 23.471.050 dólares. La Comisión recuerda que, en su informe sobre el proyecto de presupuesto para el período 2013/14, tuvo en cuenta la baja tasa de ejecución de los proyectos de construcción en los períodos 2011/12 y 2012/13 y recomendó que no se aumentaran los recursos previstos para servicios de construcción (23.083.800 dólares) y que se mantuvieran al mismo nivel del período 2012/13 (10.953.800 dólares). La Comisión también indicó que, si se necesitaban recursos adicionales en 2013/14 para servicios de construcción, ello se debía reflejar en el informe de ejecución (véase [A/67/780/Add.18](#), párr. 39). Esta

recomendación fue aceptada posteriormente por la Asamblea General en su resolución [67/270](#), donde la Asamblea también pidió al Secretario General que hiciera todo lo posible para asegurar que todos los proyectos de construcción se concluyeran de manera oportuna y que la Sede siguiese desempeñando una supervisión eficaz.

13. En respuesta a su solicitud de información, se comunicó a la Comisión que el programa de construcción contemplado en el proyecto de presupuesto del Secretario General para 2013/14 comprendía la terminación de un proyecto de viviendas para el personal (edificios de paredes rígidas) por valor de 8 millones de dólares; también incluía la construcción de un edificio de dos plantas, de 5 millones de dólares, que se destinaría al cuartel general de la Fuerza. El Secretario General informó a la Comisión de que, como consecuencia de la reducción del presupuesto para obras de construcción de la suma propuesta de 23.083.800 dólares a 10.953.800 dólares, no era viable llevar adelante el plan inicial. La misión tuvo que preparar un programa de construcción revisado que se basaba en el uso de viviendas prefabricadas, teniendo en cuenta la nueva asignación de prioridad a las distintas actividades operacionales. Cuando pidió más aclaraciones sobre la modificación de los planes de construcción, se hizo saber a la Comisión que la revisión, que se había hecho consultando a todos los interesados, tenía en cuenta dos factores: a) la índole provisional de la misión, que hace que sea más difícil justificar la viabilidad financiera de la edificación con hormigón; y b) el hecho de que el diseño, la adquisición y la construcción de edificios de hormigón de dos plantas exigirían más tiempo que el uso de unidades prefabricadas. En relación con la recomendación hecha por la Comisión de que las necesidades adicionales de recursos se reflejaran en el informe de ejecución, la Secretaría informó a la Comisión de que entendía que esa recomendación significaba que la misión disponía de flexibilidad para ajustar las prioridades en el uso de los fondos aprobados para atender las necesidades en materia de construcción.

14. **La Comisión Consultiva recuerda que sus recomendaciones sobre las propuestas referentes a los recursos para servicios de construcción en el período 2013/14 se basaron en la tendencia histórica de una baja tasa de ejecución de los proyectos de construcción para la UNISFA, pero previendo la posibilidad de que se aumentaran los gastos para obras de construcción, para lo cual recomendaba que, si se necesitaban recursos adicionales durante el período, ello se reflejara en el informe de ejecución.**

#### **IV. Proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015**

##### **A. Mandato y resultados previstos**

15. El mandato de la UNISFA fue establecido por el Consejo de Seguridad en su resolución [1990 \(2011\)](#) y se prorrogó por última vez en virtud de la resolución [2126 \(2013\)](#) hasta el 31 de mayo de 2014 (véase [A/68/728](#), párr. 1).

16. En su informe sobre el presupuesto de la Fuerza para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 el Secretario General señala que el Consejo de Seguridad, en su resolución [2024 \(2011\)](#), amplió el mandato de la UNISFA en apoyo del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de

Fronteras y extendió su zona de operaciones a la zona fronteriza desmilitarizada segura. Mediante la resolución 2104 (2013), el Consejo de Seguridad aumentó la dotación autorizada de la UNISFA a 5.326 efectivos y decidió que el apoyo a las actividades operacionales del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras incluyera el apoyo al comité *ad hoc* creado para investigar y abordar las violaciones y denuncias relacionadas con la aplicación de los acuerdos sobre las fronteras y la seguridad (véase A/68/728, párrs. 6 y 7).

17. El Secretario General indica que el Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras ya ha entrado en funcionamiento y equipos integrados de observadores de las Naciones Unidas y representantes del Sudán y Sudán del Sur están llevando a cabo patrullas de vigilancia y verificación en la zona fronteriza desmilitarizada segura (véase A/68/728, párr. 12).

18. Según el informe, las actividades de la UNISFA durante el período del presupuesto de 2014/15 se basarán en los cinco supuestos siguientes: a) que continuará el regreso y reasentamiento de las personas desplazadas; b) que la inestabilidad en Sudán del Sur puede desviar la atención de la aplicación de los diversos acuerdos de cooperación entre el Sudán y Sudán del Sur, en particular el acuerdo de 20 de junio de 2011; c) que la situación general de la seguridad continuará siendo estable pero imprevisible, por el riesgo de que existan amenazas no militares a la seguridad; d) que la migración estacional de los nómadas transcurrirá de manera pacífica y sin grandes obstáculos; y e) que es poco probable que el Sudán y Sudán del Sur resuelvan la cuestión de las zonas en litigio y objeto de controversia (véase A/68/728, párrs. 13 a 18).

19. En el informe se mencionan las siguientes prioridades estratégicas para el período 2014/15: a) preservar y fortalecer la paz y la estabilidad en la zona de Abyei, en particular mediante la protección de los civiles; b) facilitar la migración y el reasentamiento de los desplazados internos de forma pacífica y ordenada; c) asistir a las partes en el establecimiento y la puesta en marcha de las instituciones clave del acuerdo de 20 de junio de 2011 y otros mecanismos pertinentes acordados por ambas partes; d) apoyar la puesta en funcionamiento efectiva del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras y e) reforzar la colaboración de la misión con diversas partes interesadas clave (véase A/68/728, párr. 19).

20. En el informe se dice que la UNISFA conducirá sus operaciones desde el cuartel general de la misión, situado en la localidad de Abyei, y nueve emplazamientos operacionales permanentes en la zona, así como desde el cuartel general y cuatro cuarteles generales de sector del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras. Se añade que la misión seguirá apoyando el despliegue de oficiales de Estado Mayor y observadores militares y nacionales en los cuarteles generales de sector del Mecanismo Conjunto (véase A/68/728, párr. 24).

21. El Secretario General indica que la UNISFA finalizará dos grandes proyectos de construcción valorados en 4,6 millones de dólares cada uno, a saber, la pavimentación de la pista de aterrizaje de Anthony y la reubicación de los helipuertos fuera del perímetro del cuartel general de Abyei. Este último proyecto, que obedece fundamentalmente a consideraciones de salud y seguridad, se ha vuelto más prioritario debido al traslado a Abyei de dos helicópteros adicionales desde Malakal. La reubicación de los helipuertos permitirá que la misión siga ampliando el campamento de Abyei. La misión se ocupará también de mantener vías de

abastecimiento y reabastecimiento de combustible y raciones y apoyo logístico de otro tipo a todos los emplazamientos (véase [A/68/728](#), párrs. 25 y 27).

## **B. Cooperación regional entre misiones y asociaciones de colaboración**

22. En su informe, el Secretario General dice que la UNISFA mantendrá una interacción periódica y estrecha con el Enviado Especial para el Sudán y Sudán del Sur. La misión también mantendrá y aprovechará en la mayor medida posible las disposiciones logísticas y las estructuras de apoyo que comparte con el Centro Regional de Servicios de Entebbe (Uganda) y misiones vecinas, como la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) y la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Además de las funciones que se acordó traspasar al Centro Regional de Servicios en 2012/13 y 2013/14, también se ha determinado que las funciones de tecnología de la información y comunicaciones y los recursos conexos se traspasarán al Centro con el fin de establecer un servicio regional de comunicaciones y tecnología de la información (véase [A/68/728](#), párrs. 39 a 42). La Comisión hace más observaciones sobre la estrategia mundial de apoyo sobre el terreno en su informe sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz ([A/68/782](#)).

23. Con respecto a las asociaciones de colaboración, el Secretario General dice que seguirá necesitándose una estrecha coordinación entre los componentes civil y militar para apoyar la prestación de ayuda humanitaria y garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal humanitario, y que la UNISFA seguirá coordinando sus actividades con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas presentes en Abyei, así como con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y donantes bilaterales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá realizando actividades de vigilancia de los derechos humanos (véase [A/68/728](#), párrs. 43 y 44).

## **C. Recursos necesarios**

24. El proyecto de presupuesto de la UNISFA para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 asciende a 328.210.600 dólares, lo que representa una disminución de 898.000 dólares (0,3%) en valores brutos, en comparación con la consignación de 329.108.600 dólares para 2013/14. La Comisión Consultiva observa que, si se compara con los gastos previstos de 305.834.000 dólares para 2013/14 (véase el párr. 11), esa cifra refleja un aumento propuesto para 2014/15 por valor de 22.376.600 dólares. En el proyecto de presupuesto se contempla el despliegue de 225 observadores militares, 5.101 efectivos de contingentes militares, 50 agentes de policía de las Naciones Unidas, 150 funcionarios de contratación internacional, 107 de contratación nacional, 37 voluntarios de las Naciones Unidas y 15 plazas temporarias.

25. En la sección III del proyecto de presupuesto aparece un análisis de las diferencias. El aumento de los recursos necesarios para 2014/15 obedece principalmente:

a) En la partida de suministros, servicios y equipo de otro tipo (6.882.100 dólares), un aumento de los gastos previstos para trabajos de detección y remoción de minas;

b) En la partida de contingentes militares (6.367.200 dólares), un mayor despliegue de efectivos de contingentes militares que se refleja en mayores costos estándar de los contingentes y el reembolso por equipo de propiedad de los contingentes, lo cual se compensa en parte con un aumento del factor de demora en el despliegue;

c) En la partida de personal internacional (3.946.800 dólares), una reducción de la tasa de vacantes del 30% en 2013/14 al 20% en 2014/15, y un nivel constante de la tasa de ocupación de puestos a lo largo del ejercicio y la actualización de los gastos comunes de personal para 2014/15.

26. Los casos en que los recursos necesarios se reducen para 2014/15 son consecuencia principalmente de:

a) En la partida de instalaciones e infraestructura (17.931.500 dólares), el hecho de que en el presupuesto de 2013/14 se previeron proyectos adicionales de construcción relacionados con la puesta en funcionamiento del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras, lo que dio por resultado en 2014/15 una disminución de las necesidades para la adquisición de instalaciones e infraestructura y equipo de otro tipo, como generadores y equipo de fortificación de campaña;

b) En la partida de transporte aéreo (4.534.400 dólares), la reorganización de los medios de transporte aéreo y la disminución de las horas de vuelo.

## 1. Personal militar y de policía

<i>Categoría</i>	<i>Puestos aprobados 2013/14<sup>a</sup></i>	<i>Puestos propuestos 2014/15</i>	<i>Diferencia</i>
Observadores militares	225	225	–
Contingentes militares	5 101	5 101	–
Policía de las Naciones Unidas	50	50	–
<b>Total</b>	<b>5 376</b>	<b>5 376</b>	<b>–</b>

<sup>a</sup> Representa la dotación máxima autorizada o propuesta.

27. Los recursos estimados necesarios para efectivos militares y de policía para 2014/15 alcanzan la suma de 146.128.300 dólares, que representa un aumento de 5.167.600 dólares (3,7%), en comparación con la consignación para 2013/14. El aumento propuesto para 2014/15 se relaciona principalmente con mayores necesidades en concepto de contingentes militares, según lo indicado en el párrafo 25 b).

**28. La Comisión Consultiva recomienda que se aprueben los recursos solicitados para personal militar y de policía.**



## 2. Personal civil

<i>Categoría</i>	<i>Puestos aprobados 2013/14<sup>a</sup></i>	<i>Puestos propuestos 2014/15</i>	<i>Diferencia</i>
Personal internacional	149	150	1
Personal nacional <sup>b</sup>	108	107	(1)
Voluntarios de las Naciones Unidas	37	37	–
Personal temporario general	16	15	(1)
<b>Total</b>	<b>310</b>	<b>309</b>	<b>(1)</b>

<sup>a</sup> Representa la dotación máxima autorizada o propuesta.

<sup>b</sup> Incluye a los oficiales nacionales del Cuadro Orgánico y al personal del Cuadro de Servicios Generales de contratación nacional.

29. Los recursos estimados para personal civil para 2014/15 ascienden a 30.054.900 dólares, con un aumento de 5.108.400 dólares (20,5%), en comparación con la consignación para 2013/14. Los cálculos de los gastos en concepto de personal civil reflejan factores de vacantes del 20% para el personal internacional, el 60% para los oficiales nacionales del Cuadro Orgánico, el 30% para el personal del Cuadro de Servicios Generales de contratación nacional, el 40% para los voluntarios de las Naciones Unidas y el 20% para las plazas de personal temporario general (véase [A/68/728](#), párr. 61). Las mayores necesidades de recursos para personal civil para 2014/15 obedecen sobre todo al aumento de los recursos destinados a personal internacional, según lo indicado en el párrafo 25 c).

30. En respuesta a su solicitud de información adicional, la Comisión Consultiva recibió un cuadro que muestra las tasas de vacantes y las tasas efectivas de despliegue del personal militar, de policía y civil (véase el anexo II). Según ese cuadro, la tasa de vacantes para los voluntarios de las Naciones Unidas al 31 de marzo de 2014 era del 44,4%, mientras que en las plazas temporarias era del 62,5%. **Teniendo en cuenta las tasas efectivas de vacantes, la Comisión recomienda que en el presupuesto para 2014/15 se aplique una tasa de vacantes del 45% para los voluntarios de las Naciones Unidas y del 50% para las plazas temporarias.**

31. A su solicitud, la Comisión Consultiva también recibió una lista de los puestos que al 30 de junio de 2014 habrán estado vacantes durante dos años o más. Del número total de esos puestos, es decir 34, 11 están en proceso de contratación y no se han dado explicaciones sobre la situación de la contratación de los 23 puestos restantes. **La Comisión recomienda que se proporcione información sobre la situación en que se encuentren esos 23 puestos a la Asamblea General cuando considere el presente informe.** La Comisión hace observaciones adicionales sobre las vacantes de larga duración en su informe sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz (véase [A/68/782](#)).

32. En respuesta a sus averiguaciones, se informó a la Comisión Consultiva de que la misión en la actualidad cuenta con 11 funcionarios de contratación internacional y 58 de contratación nacional que hablan árabe. **La Comisión alienta a la misión a que siga haciendo todo lo posible para contratar más funcionarios que hablen árabe.**

*Puestos*

33. En el componente 2, apoyo, se proponen los cambios siguientes en la dotación de personal:

a) La reclasificación de 1 puesto de categoría P-3 de Oficial de la Junta de Investigación como puesto de categoría P-4 de Oficial Jefe de Gestión del Riesgo y Cumplimiento, para ayudar con el aumento del volumen de trabajo sobre gestión del riesgo resultante del reemplazo propuesto de la actual Dependencia de Fiscalización y Control por una Dependencia de Gestión del Riesgo y Cumplimiento;

b) La conversión de 1 puesto de Auxiliar de Reclamaciones del Servicio Móvil en puesto nacional de Servicios Generales, para seguir atendiendo el trabajo administrativo relacionado con las reclamaciones y el cumplimiento en la propuesta Dependencia de Gestión del Riesgo y Cumplimiento;

c) La supresión de 1 plaza de Oficial de Finanzas de categoría P-3 en la Sección de Finanzas en vista del carácter temporal del trabajo relacionado con la introducción de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) y Umoja;

d) La conversión del puesto de Consejero del Personal con categoría de funcionario nacional del Cuadro Orgánico en un puesto de categoría P-3;

e) La conversión de 1 puesto de Oficial de Operaciones Aéreas con categoría de funcionario nacional del Cuadro Orgánico en un puesto de categoría P-3, para que su titular se desempeñe como Jefe del Centro de Operaciones Aéreas de la misión.

**34. Con sujeción a las recomendaciones que hace en el párrafo 30, la Comisión Consultiva recomienda que se aprueben los recursos solicitados para personal civil.**

### **3. Gastos operacionales**

(En dólares de los Estados Unidos)

<i>Fondos asignados 2013/14</i>	<i>Gastos propuestos 2014/15</i>	<i>Diferencia</i>
163.201.400	152.027.400	(11.174.000)

35. Las estimaciones de los gastos operacionales para 2014/15 ascienden a 152.027.400 dólares, lo que entraña una disminución de 11.174.000 dólares (6,8%) en comparación con la consignación para 2013/14. La disminución obedece fundamentalmente a menores necesidades para instalaciones e infraestructura y transporte aéreo.

*Viajes oficiales*

36. El proyecto de presupuesto incluye la suma de 1.382.300 dólares solicitada para gastos oficiales, que representa un aumento de 99.400 dólares (7,7%) en relación con la consignación para 2013/14 de 1.282.900 dólares. A su solicitud, la Comisión recibió un cuadro que indica los viajes hechos fuera de la zona de la misión en 2012/13 (anexo III). La información muestra que se hicieron varios viajes

repetidos a Nueva York y que en algunas ocasiones más de una persona asistieron a la misma reunión.

37. En su informe, el Secretario General dice que con el aumento de los recursos se financiarán viajes a cursos externos de capacitación sobre sistemas electrónicos nuevos de gestión del combustible, transporte y seguridad en la web y que esos fondos incluyen una asignación para gastos indirectos de apoyo para Umoja y otros sistemas de tecnología de la información sobre el terreno (véase [A/68/728](#), párr. 80). **La Comisión Consultiva opina que, teniendo en cuenta que hay más oportunidades para utilizar medios de comunicación alternativos y considerando las reducciones que se prevén de conformidad con las resoluciones de la Asamblea General 65/268 y 67/254, la explicación presentada por el Secretario General en relación con esa diferencia no justifica el aumento del 7,7% en los recursos propuestos para viajes oficiales para 2014/15. Por lo tanto, la Comisión recomienda que no se apruebe el aumento solicitado para viajes oficiales y que los recursos por este concepto se mantengan al nivel de 1.282.900 dólares. La Comisión alienta a la misión a que intensifique sus esfuerzos por consolidar la celebración de diferentes reuniones en el mismo lugar y reducir al mínimo el número de personas que viajan en cada ocasión particular.** La Comisión hace más observaciones sobre los viajes oficiales en su informe sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz (véase [A/68/782](#)).

#### *Proyectos de efecto rápido*

38. El Secretario General propone 15 proyectos de efecto rápido para 2014/15, y estima que los recursos necesarios para ellos suman 500.000 dólares. Los proyectos propuestos contribuirán a fortalecer la capacidad de la infraestructura del estado de derecho en la zona de Abyei, incluida la renovación de comisarías de policía y centros y celdas de detención, así como a apoyar proyectos de pequeña escala relacionados con el agua, la salud y las instituciones educativas. Se añade que los proyectos actúan como medidas de fomento de la confianza entre la misión y las comunidades y entre las comunidades mismas, además de instrumentos de mitigación de los conflictos (véase [A/68/728](#), párrs. 70 y 71). A su solicitud, la Comisión Consultiva recibió una lista de los proyectos propuestos para 2014/15 (anexo IV) y observa que los proyectos se refieren fundamentalmente a depósitos de agua, generadores, molinos, bombas manuales y mobiliario y material escolar. Cuando pidió información sobre el estado de ejecución de los proyectos de efecto rápido anteriores, se señaló a la Comisión que la UNISFA había completado 8 de los 10 proyectos aprobados para 2012/13 y utilizado plenamente los fondos correspondientes; los dos proyectos restantes se han completado pero todavía no se han hecho los últimos pagos. Con respecto al período 2013/14, se indicó a la Comisión que los proyectos se han demorado a causa de la situación imperante en materia de seguridad y de la reconsideración de la cuestión que dio por resultado el uso de los proyectos de abastecimiento de agua como medio para mitigar el conflicto. El comité de examen de proyectos de la misión ha aprobado para su ejecución en el período 2013/14 seis proyectos que corresponden al total del presupuesto asignado de 250.000 dólares, y cuatro de ellos se iniciaron en marzo de 2014. **La Comisión no tiene ninguna objeción a que se aprueben los recursos solicitados para los proyectos de efecto rápido.**

*Aumento de la eficiencia*

39. Con respecto a las medidas de aumento de la eficiencia, en el informe se indica que la misión utilizará diez autobuses con capacidad para 50 pasajeros para las rotaciones de los contingentes en vez de usar helicópteros, que son más caros, y que firmará un contrato llave en mano para el suministro de raciones de acuerdo con el cual el contratista deberá distribuir las raciones a nivel de los batallones mismos, así como un nuevo contrato llave en mano de compra de combustible (véase [A/68/728](#), párrs. 32, 33 y 36). **La Comisión Consultiva encomia a la misión por la medida innovadora de aumento de la eficiencia consistente en usar autobuses para las rotaciones de los contingentes, que, según observa la Comisión, se adecua a las circunstancias propias de la zona en que se desarrolla la misión.**

*Cooperación entre misiones*

40. Cuando solicitó información sobre la cooperación entre misiones, se comunicó a la Comisión Consultiva que la UNISFA y la UNMISS han estado cooperando mutuamente en actividades operacionales y de apoyo desde la iniciación de la UNISFA. En el período 2014/15, la UNISFA prevé que utilizará helicópteros y aviones de la UNMISS y ha hecho los arreglos presupuestarios correspondientes, en los cuales los gastos conexos, como los de combustible, se basan en la experiencia previa y el nivel de consumo previsto. La Comisión recibió también el cuadro que aparece a continuación y que muestra los servicios prestados y recibidos por la UNISFA en el período 2012/13. La Comisión hace más observaciones sobre el tema de la cooperación entre las misiones en su informe sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de mantenimiento de la paz (véase [A/68/782](#)).

**Cooperación entre misiones en 2012/13**

<i>Servicios</i>	<i>Prestados a</i>	<i>Sumas reembolsadas a la UNISFA (dólares EE.UU.)</i>
Transporte aéreo de carga y pasajeros	UNMISS	1 847 894
Transporte aéreo de pasajeros	Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Misión de la Unión Africana en Somalia	98 275
<i>Servicios</i>	<i>Recibidos de</i>	<i>Sumas reembolsadas por la UNISFA (dólares EE.UU.)</i>
Suministro de combustible para generadores	Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO)	372
Suministro de combustible para vehículos	MONUSCO	3 311
Suministro de combustible para vehículos	UNMISS	55 410

<i>Servicios</i>	<i>Recibidos de</i>	<i>Sumas reembolsadas por la UNISFA (dólares EE.UU.)</i>
Suministro de combustible de aviación A-1	MONUSCO	76 257
Suministro de combustible de aviación A-1	UNMISS	3 506 221

41. **Con sujeción a la recomendación que hace en el párrafo 37, la Comisión Consultiva recomienda que se aprueben los recursos solicitados para gastos operacionales.**

## V. Conclusión

42. Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General con respecto a la financiación de la UNISFA para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 figuran en la sección V del informe sobre la ejecución del presupuesto ([A/68/604](#)). **La Comisión Consultiva recomienda que el saldo no comprometido de 85.800 dólares para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013, así como los demás ingresos y ajustes por valor de 6.906.600 dólares para el período terminado el 30 de junio de 2013, se acrediten a los Estados Miembros.**

43. Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General con respecto a la financiación de la UNISFA para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 figuran en la sección IV del proyecto de presupuesto ([A/68/728](#)). **La Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea General:**

a) **Consigne la suma de 327.173.000 dólares para el mantenimiento de la misión durante el período de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015;**

b) **Prorratee la suma mencionada en el apartado a) a razón de 27.264.417 dólares mensuales, si el Consejo de Seguridad decide prorrogar el mandato de la misión.**

### *Documentación*

- Ejecución del presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 ([A/68/604](#))
- Presupuesto de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei para el período comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015 ([A/68/728](#))
- Informe de la Junta de Auditores sobre las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz para el período de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 ([A/67/5 \(Vol. II\)](#), cap. II)

- Informe de la Junta de Auditores sobre las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz para el período de 12 meses comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 ([A/68/5 \(Vol. II\)](#), cap. II)
- Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre las cuestiones intersectoriales relacionadas con las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz ([A/68/782](#))
- Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre la ejecución del presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de junio de 2012 y el proyecto de presupuesto para el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei ([A/67/780/Add.18](#))
- Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre el presupuesto revisado de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei para el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 ([A/68/620](#))
- Resoluciones de la Asamblea General [67/270](#) y [68/258](#), sobre la financiación de la Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei
- Resoluciones del Consejo de Seguridad [1990 \(2011\)](#), [2024 \(2011\)](#), [2104 \(2013\)](#) y [2126 \(2013\)](#)

## Anexo I

### Plan de construcciones para el período 2013/14

(Todas las cifras están expresadas en dólares de los Estados Unidos)

<i>Presupuesto</i>	<i>Número de serie</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Lugar</i>	<i>¿Se iniciará el proyecto en 2013/14?</i>	<i>Presupuesto para 2013/14</i>	<i>Proyecto de presupuesto revisado para 2013/14</i>	<i>Presupuesto total para 2013/14</i>	<i>Obligaciones en 2013/14</i>	<i>Desembolsos en 2013/14</i>	<i>Gastos totales hasta la fecha en 2013/14</i>	<i>Situación</i>
<b>Continuación del ejercicio 2012/13</b>	1	Aeródromo de Anthony (la partida de gastos de 2013/14 sufragará el saldo del contrato licitado en 2012/13)	Aeropuerto de Anthony	Comenzó en 2012/13	n.a.	n.a.	n.a.	2 700 000	—	2 700 000	En curso. Segundo año de ejecución. Trabajos de excavación y cimentación de la pista de aterrizaje.
	2	Trabajos de acondicionamiento del terreno licitados en 2012/13 por valor de 4,8 millones de dólares. Segundo año en curso	Varios lugares	Comenzó en 2012/13	n.a.	n.a.	n.a.	2 425 584	—	2 425 584	En curso. Segundo año de ejecución. Órdenes de trabajo emitidas respecto a los campamentos de Farouk, Diffra, Todach y Abyei y las carreteras que conectan Todach y Doukra, Abyei y Agok, y Banton y Anthony.
<b>Mandato básico para 2013/14</b>	1	Construcción de una valla de seguridad del perímetro en el cuartel general de Abyei	Cuartel general de Abyei	Sí	948 750	—	<b>948 750</b>	—	—	—	La Sección de Ingeniería ha finalizado la descripción de los trabajos, que se remitirá a la Sección de Adquisiciones.
	2	Construcción de una garita de seguridad en la entrada principal del cuartel general, con un nuevo portón de acero y una barrera antiembestidas	Cuartel general de Abyei	Sí	170 000	—	<b>170 000</b>	—	—	—	La Sección de Ingeniería ha finalizado la descripción de los trabajos, que se remitirá a la Sección de Adquisiciones.
	3	Construcción de una garita de seguridad en la entrada principal, con un nuevo portón de acero y una barrera levadiza	Seis sectores/ campamentos de las Naciones Unidas	Sí	330 000	—	<b>330 000</b>	—	—	—	La Sección de Ingeniería ha finalizado la descripción de los trabajos, que se remitirá a la Sección de Adquisiciones.

<i>Presupuesto</i>	<i>Número de serie</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Lugar</i>	<i>¿Se iniciará el proyecto en 2013/14?</i>	<i>Presupuesto para 2013/14</i>	<i>Proyecto de presupuesto revisado para 2013/14</i>	<i>Presupuesto total para 2013/14</i>	<i>Obligaciones en 2013/14</i>	<i>Desembolsos en 2013/14</i>	<i>Gastos totales hasta la fecha en 2013/14</i>	<i>Situación</i>
	4	Construcción de dos depósitos de agua elevados de 50.000 litros de capacidad cada uno	Cuartel general de Abyei y seis campamentos de las Naciones Unidas	Sí	700 000	–	<b>700 000</b>	–	–	–	Se han recibido todos los depósitos. Los trabajos de construcción comenzarán cuando se reciban los materiales (arena y áridos). Se han hecho las órdenes de compra para la arena y los áridos. Se dispone de capacidad interna.
	5	Construcción de una zona de descarga y eliminación de desechos	Cuartel general de Abyei	Sí	500 000	–	<b>500 000</b>	–	–	–	La Sección de Ingeniería ha finalizado la descripción de los trabajos, para la que se espera el visto bueno técnico.
	6	Construcción de zonas de descarga y eliminación de desechos en seis campamentos de las Naciones Unidas	Seis campamentos de las Naciones Unidas y seis bases del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	Sí	690 000	–	<b>690 000</b>	–	–	–	Se han presentado solicitudes de compra a través de Umoja. Tarea completada por la Sección de Adquisiciones.
	7	Construcción de un almacén en Abyei	Abyei	Sí	450 000	–	<b>450 000</b>	–	–	–	El proyecto comenzará el 1 de abril de 2014.
	8	Construcción de un almacén en Kadugli	Kadugli	Sí	420 000	–	<b>420 000</b>	–	–	–	El proyecto comenzará el 1 de abril de 2014.
	9	Mantenimiento de carreteras en siete campamentos y sus alrededores		Sí	5 100 000	–	<b>5 100 000</b>	–	–	–	El Centro Mundial de Servicios ha dado el visto bueno técnico. Se ha solicitado autorización para la adquisición a nivel local. El proceso de licitación comenzará una vez se haya recibido dicha autorización.
	10	Mejoras del helipuerto del cuartel general de Abyei (suelos de grava/laterita)	Todos los campamentos	Sí	1 200 000	–	<b>1 200 000</b>	–	–	–	En curso. Se han tramitado las órdenes de trabajo para la movilización y el comienzo de las obras de construcción.
<b>Centro Regional de Servicios</b>	1	Contribución; Centro Regional de Servicios	Entebbe	Sí	445 000	–	<b>445 000</b>	–	–	–	Ejecución a cargo del Centro Regional de Servicios.



<i>Presupuesto</i>	<i>Número de serie</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Lugar</i>	<i>¿Se iniciará el proyecto en 2013/14?</i>	<i>Presupuesto para 2013/14</i>	<i>Proyecto de presupuesto revisado para 2013/14</i>	<i>Presupuesto total para 2013/14</i>	<i>Obligaciones en 2013/14</i>	<i>Desembolsos en 2013/14</i>	<i>Gastos totales hasta la fecha en 2013/14</i>	<i>Situación</i>
<b>Presupuesto revisado para 2013/14 (Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras)</b>	1	Acondicionamiento del terreno	Cuartel general de sector del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras en Gok Machar	Sí	—	450 000	<b>450 000</b>	—	—	—	En curso. Se ha completado parte del acondicionamiento del terreno en Gok Machar. Se han transportado dos conjuntos adicionales de unidades prefabricadas y dos generadores de 160 kVA, además de diversos suministros.
	2	Acondicionamiento del terreno	Cuartel general de sector del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras en Kadugli	Sí	—	250 000	<b>250 000</b>	—	—	—	Se están llevando a cabo los últimos trabajos de reparación. Se ha alojado a los efectivos.
	3	Acondicionamiento del terreno	Cuartel general de sector del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras en Buram	Sí	—	500 000	<b>500 000</b>	—	—	—	Los trabajos en Buram se están llevando a cabo en el marco de la asistencia de la UNAMID. Se está utilizando la capacidad interna, con la participación de la UNAMID para las licitaciones relativas al campamento de Buram.
	4	Instalaciones de seguridad (terraplenes y zanjas)	Tres campamentos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	Sí	—	200 000	<b>200 000</b>	—	—	—	Las obras no han comenzado. Los trabajos en Malakal están suspendidos por motivos de seguridad.
	5	Alcantarillas, desagües y otras instalaciones	Cuatro campamentos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	Sí	—	90 000	<b>90 000</b>	—	—	—	El proyecto de Gok Machar se encuentra en curso. Los trabajos en Malakal están suspendidos por motivos de seguridad.

<i>Presupuesto</i>	<i>Número de serie</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Lugar</i>	<i>¿Se iniciará el proyecto en 2013/14?</i>	<i>Presupuesto para 2013/14</i>	<i>Proyecto de presupuesto revisado para 2013/14</i>	<i>Presupuesto total para 2013/14</i>	<i>Obligaciones en 2013/14</i>	<i>Desembolsos en 2013/14</i>	<i>Gastos totales hasta la fecha en 2013/14</i>	<i>Situación</i>
	6	Construcción de campamentos (unidades prefabricadas)	Todos los campamentos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras, incluido el cuartel general	Sí	–	1 650 000	<b>1 650 000</b>	–	–	–	Se han encargado las unidades prefabricadas. A la espera de su entrega.
	7	Torres/puestos de vigilancia de los helicópteros y alojamiento en el aeropuerto	Aeropuerto de Malakal	Sí	–	85 000	<b>85 000</b>	–	–	–	Se ha recibido autorización para la adquisición a nivel local. Proceso de licitación en curso. Es parte del proyecto más amplio de Malakal. Se ha recibido el visto bueno técnico.
	8	Protección para los contenedores de munición en el aeropuerto	Aeropuerto de Malakal	Sí	–	50 000	<b>50 000</b>	–	–	–	Se ha recibido autorización para la adquisición a nivel local. Proceso de licitación en curso. Se usará capacidad interna. Se trata principalmente de muros Hesco Bastion.
	9	Construcción de zonas de eliminación de desechos	Todos los campamentos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras, incluido el cuartel general	Sí	–	400 000	<b>400 000</b>	–	–	–	Todavía no se ha comenzado a preparar la descripción de los trabajos a la espera de que se definan los emplazamientos autorizados.
	10	Cableado eléctrico	Todos los campamentos del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras, incluido el cuartel general	Sí	–	600 000	<b>600 000</b>	–	–	–	Se han presentado las solicitudes de compra a través de Umoja. La Sección de Adquisiciones completará las órdenes de compra.

<i>Presupuesto</i>	<i>Número de serie</i>	<i>Descripción del proyecto</i>	<i>Lugar</i>	<i>¿Se iniciará el proyecto en 2013/14?</i>	<i>Presupuesto para 2013/14</i>	<i>Proyecto de presupuesto revisado para 2013/14</i>	<i>Presupuesto total para 2013/14</i>	<i>Obligaciones en 2013/14</i>	<i>Desembolsos en 2013/14</i>	<i>Gastos totales hasta la fecha en 2013/14</i>	<i>Situación</i>
	11	Acondicionamiento del terreno	Campamento del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras en Malakal	Sí	–	2 775 000	<b>2 775 000</b>	–	–	–	Se ha recibido la autorización para la adquisición a nivel local. Proceso de licitación en curso. La autorización para la adquisición a nivel local se recibió el 15 de febrero de 2014.
	12	Acondicionamiento del terreno para la compañía de aviación	Unidad de aviación de Malakal	Sí	–	662 500	<b>662 500</b>	–	–	–	
	13	2.100 m de la carretera de acceso al campamento	Malakal	Sí	–	1 117 000	<b>1 117 000</b>	–	–	–	
	14	Zona de estacionamiento y pista de rodaje	Aeropuerto de Malakal	Sí	–	2 071 800	<b>2 071 800</b>	–	–	–	
<b>Total</b>					<b>10 953 750</b>	<b>10 901 300</b>	<b>21 855 050</b>	<b>5 125 584</b>	<b>–</b>	<b>5 125 584</b>	
		Reformas y renovación					<b>1 616 000</b>	242 558	182 275	<b>424 833</b>	Incluye los gastos en concepto de reformas y renovación, que en Umoja se agrupan con los gastos de construcción
							<b>23 471 050</b>	–	–	<b>5 550 417</b>	Gastos totales de este año hasta la fecha indicados en Umoja, en concepto de servicios de reformas y renovación y construcción.

## Anexo II

### Información detallada sobre el despliegue del personal militar, policial y civil

(1 de julio de 2013 a 31 de marzo de 2014)

	Despliegue efectivo												Promedio redondeado
	31 de julio	31 de agosto	30 de septiembre	31 de octubre	30 de noviembre	31 de diciembre	31 de enero	28 de febrero	31 de marzo	30 de abril	31 de mayo	30 de junio	
<b>Personal militar y de policía</b>													
Observadores militares	106	101	121	115	124	129	133	133	135	n.a.	n.a.	n.a.	122
Previsto	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225
Tasa de vacantes (porcentaje)	52,9	55,1	46,2	48,9	44,9	42,7	40,9	40,9	40,0	100,0	100,0	100,0	45,8
Contingentes militares	3 809	3 788	3 939	3 945	3 953	3 956	3 957	3 955	3 966	n.a.	n.a.	n.a.	3 919
Previsto	3 975	3 975	3 983	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	4 110	5 101	5 101	5 101	4 066
Tasa de vacantes (porcentaje)	4,2	4,7	1,1	4,0	3,8	3,7	3,7	3,8	3,5	100,0	100,0	100,0	3,6
Policía de las Naciones Unidas	12	15	15	15	15	15	23	23	23	n.a.	n.a.	n.a.	17
Previsto	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Tasa de vacantes (porcentaje)	76,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	54,0	54,0	54,0	100,0	100,0	100,0	66,0
Unidades de policía constituidas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Previsto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tasa de vacantes (porcentaje)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
<b>Total de personal militar y de policía</b>	<b>3 927</b>	<b>3 904</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>	<b>4 092</b>	<b>4 100</b>	<b>4 113</b>	<b>4 111</b>	<b>4 124</b>	—	—	—	<b>4 058</b>
Previsto	4 250	4 250	4 258	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	4 385	5 376	5 376	5 376	4 341
Tasa de vacantes (porcentaje)	7,6	8,1	4,3	7,1	6,7	6,5	6,2	6,2	6,0	100,0	100,0	100,0	6,5
Personal internacional	106	106	107	106	105	107	112	110	110	n.a.	n.a.	n.a.	108
Previsto	127	127	127	127	127	127	143	146	149	149	149	149	133
Tasa de vacantes (porcentaje)	16,5	16,5	15,7	16,5	17,3	15,7	21,7	24,7	26,2	100,0	100,0	100,0	18,8
Funcionarios nacionales	3	3	3	3	3	3	3	3	3	n.a.	n.a.	n.a.	3
Previsto	8	8	8	8	8	8	15	15	15	15	15	15	10
Tasa de vacantes (porcentaje)	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	80,0	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	70,0
Personal nacional de Servicios Generales	62	62	62	62	62	62	62	62	62	n.a.	n.a.	n.a.	62
Previsto	81	81	81	81	81	81	86	89	91	93	93	93	84

	<i>Despliegue efectivo</i>												<i>Promedio redon- deado</i>
	<i>31 de julio</i>	<i>31 de agosto</i>	<i>30 de septiembre</i>	<i>31 de octubre</i>	<i>30 de noviembre</i>	<i>31 de diciembre</i>	<i>31 de enero</i>	<i>28 de febrero</i>	<i>31 de marzo</i>	<i>30 de abril</i>	<i>31 de mayo</i>	<i>30 de junio</i>	
Tasa de vacantes (porcentaje)	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	27,9	30,3	31,9	100,0	100,0	100,0	26,2
Voluntarios de las Naciones Unidas (internacionales)	13	13	14	14	14	18	18	19	20	n.a.	n.a.	n.a.	16
Previsto	33	33	33	33	33	33	34	34	36	37	37	37	34
Tasa de vacantes (porcentaje)	60,6	60,6	57,6	57,6	57,6	45,5	47,1	44,1	44,4	100,0	100,0	100,0	52,9
Personal temporario general	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Internacional	–	–	–	–	–	–	3	4	6	n.a.	n.a.	n.a.	1
Previsto	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Tasa de vacantes (porcentaje)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	81,3	75,0	62,5	100,0	100,0	100,0	93,8
<b>Total, personal civil</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>186</b>	<b>185</b>	<b>184</b>	<b>190</b>	<b>198</b>	<b>198</b>	<b>201</b>	–	–	–	<b>190</b>
Previsto	265	265	265	265	265	265	294	300	307	310	310	310	277
Tasa de vacantes (porcentaje)	30,6	30,6	29,8	30,2	30,6	28,3	32,7	34,0	34,5	100,0	100,0	100,0	31,4

## Anexo III

### Viajes oficiales fuera de la zona de la misión

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
1. Dirección y gestión ejecutivas	Comandante Adjunto de la Fuerza	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Reunión informativa	7 238
2. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de la Misión	Yuba	Nueva York	n.a.	Reunión informativa	8 578
3. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de la Misión	Abyei	Addis Abeba	n.a.	Consultas	2 552
4. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de la Misión	Addis Abeba	Nueva York	n.a.	Reunión de fin de misión	2 535
5. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de Operaciones	Addis Abeba	Yuba	n.a.	Reunión del Mecanismo Político y de Seguridad Conjunto	776
6. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Asuntos Políticos/ Auxiliar Especial	Addis Abeba	Yuba	n.a.	Reunión del Mecanismo Político y de Seguridad Conjunto	776
7. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de la Misión	Addis Abeba	Nueva York	n.a.	Reunión del Consejo de Seguridad	17 099
8. Dirección y gestión ejecutivas	Jefe de la Misión	Addis Abeba	Nueva York	n.a.	Curso para jefes de misiones	8 952
9. Dirección y gestión ejecutivas	Observador Militar	Entebbe (Uganda)	Windhoek	n.a.	Acompañamiento de restos mortales	6 262
10. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial Jurídico	Entebbe (Uganda)		n.a.	Reunión informativa para la Junta de Investigación	2 192
11. Dirección y gestión ejecutivas	General de Ejército	Nueva York	Addis Abeba	n.a.	Para incorporarse a la Junta de Investigación de la UNISFA como miembro propuesto por las Naciones Unidas	14 197
12. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Asuntos Políticos/ Auxiliar Especial	Abyei	Nueva York	n.a.	Reunión informativa y consultas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	5 395
13. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial Mayor	Abyei	Nueva York	n.a.	Reunión informativa y consultas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	4 900

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
14. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Estado Mayor	Abyei	Nueva York	n.a.	Reunión informativa y consultas con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	5 395
15. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Políticas y Planificación	Brindisi (Italia)	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación del componente de policía en el examen del mandato de la UNISFA	12 967
16. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Asuntos Políticos/ Equipo Operacional Integrado	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Misión de familiarización	2 142
17. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Planificación/ Equipo Operacional Integrado	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en un estudio sobre la capacidad militar	2 238
18. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Asuntos de Mantenimiento de la Paz, Servicio de Operaciones Militares en Curso/Oficina de Asuntos Militares/ Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	Oficina de Asuntos Militares/ Equipo de Apoyo para Refuerzos/ Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	12 332
19. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Planificación/ Equipo Operacional Integrado	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en un estudio sobre la capacidad militar	9 959
20. Dirección y gestión ejecutivas	Servicio de Planificación Militar Jefe de Equipo África II	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	Oficina de Asuntos Militares/ Equipo de Apoyo para Refuerzos/ Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	9 448
21. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Enlace Policial	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación del componente de policía en el examen del mandato de la UNISFA	1 953
22. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Enlace Militar	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Examen del mandato y visita a representantes de UNOSAT y Eurosats	13 554
23. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Enlace Militar	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Examen del mandato y visita a representantes de UNOSAT y Eurosats	10 849

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
24. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Evaluación	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en un estudio sobre la capacidad militar	4 560
25. Dirección y gestión ejecutivas	Miembro de la Junta de Investigación	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en el examen de la Junta de Investigación sobre el incidente del 4 de mayo	6 922
26. Dirección y gestión ejecutivas	Oficial de Coordinación de la Seguridad	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en un estudio sobre la capacidad militar	1 035
27. Dirección y gestión ejecutivas	Comandante, Servicio de Generación de Fuerzas, Oficina de Asuntos Militares	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en un estudio sobre la capacidad militar	10 376
Dirección y gestión ejecutivas					Pasajes de avión	18 283
<b>Subtotal, Dirección y gestión ejecutivas</b>						<b>203 466</b>
1. Seguridad y gobernanza	Oficial Mayor	Abyei	Nueva York	n.a.	Reunión de jefes de gabinete en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	9 060
2. Seguridad y gobernanza	Oficial Mayor	Entebbe (Uganda)	Jartum	n.a.	Reunión con jefes de misiones en Jartum	521
3. Seguridad y gobernanza	Oficial Mayor	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Para acompañar al Jefe de Misión a una reunión informativa para el Consejo de Seguridad, una conferencia con los países que aportan contingentes y una sesión de orientación del Departamento de Seguridad en la Sede	8 126
4. Seguridad y gobernanza	Oficial Mayor	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Reunión informativa para el Consejo de Seguridad; conferencia con los países que aportan contingentes	10 824
5. Seguridad y gobernanza	Oficial de Estado Mayor	Entebbe (Uganda)	Addis Abeba	n.a.	Acompañamiento de un soldado enfermo	1 117
Seguridad y gobernanza	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Pasajes de avión	230
<b>Subtotal, Seguridad y gobernanza</b>						<b>29 878</b>



<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>		<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
1.	Apoyo	Jefe de Apoyo a la Misión	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Reunión de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto	7 328
2.	Apoyo	Jefe de la Sección de Comunicaciones y Tecnología de la Información (contratista independiente)	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	n.a.	Puesta en marcha de la misión	983
3.	Apoyo	Auxiliar de Comunicaciones	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	n.a.	Puesta en marcha de la misión	983
4.	Apoyo	Jefe de la Sección de Comunicaciones y Tecnología de la Información	Entebbe (Uganda)	Addis Abeba	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	1 239
5.	Apoyo	Auxiliar de Control de Desplazamientos	Entebbe (Uganda)	Addis Abeba	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	1 258
6.	Apoyo	Oficial de Adquisiciones (contratista independiente)	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	Addis Abeba	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	1 011
7.	Apoyo	Oficial de Servicios Médicos	Entebbe (Uganda)	Addis Abeba	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	1 288
8.	Apoyo	Auxiliar de Control de Desplazamientos	Entebbe (Uganda)	Addis Abeba	n.a.	Actividades de control de desplazamientos en relación con Assosa (Etiopía)	1 286
9.	Apoyo	Oficial Jefe de Finanzas	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	Addis Abeba	Consultas	1 633
10.	Apoyo	Jefe de Apoyo a la Misión	Entebbe (Uganda)	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Consultas	7 418
11.	Apoyo	Ingeniero	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	294

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
12. Apoyo	Jefe de Servicios Administrativos	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	814
13. Apoyo	Contratista independiente de adquisiciones	Entebbe (Uganda)	Assosa (Etiopía)	Addis Abeba	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	1 739
14. Apoyo	Oficial de Logística	Yuba	Addis Abeba	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	726
15. Apoyo	Jefe de Apoyo a la Misión	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Reunión de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto	9 992
16. Apoyo	Auxiliar de Control de Desplazamientos	Assosa (Etiopía)	Addis Abeba	n.a.	Apertura del cuartel general temporario del Mecanismo Conjunto de Verificación y Vigilancia de Fronteras	4 878
17. Apoyo	Auxiliar de Logística	Entebbe (Uganda)	Brindisi (Italia)	n.a.	Asistencia a una reunión del Sindicato del Personal del Servicio Móvil	2 869
18. Apoyo	Jefe de Apoyo a la Misión	Abyei	Nueva York	n.a.	Reunión de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto	8 630
19. Apoyo	Oficial Jefe de Presupuesto	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Reunión de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto	8 304
20. Apoyo	Oficial Jefe de Adquisiciones	Entebbe (Uganda)	Nairobi	n.a.	Reunión con las misiones de la región	1 082
21. Apoyo	Auxiliar de Gestión de Contratos	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Evaluación técnica de las ofertas	16 224
22. Apoyo	Oficial de Combustible	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Evaluación técnica de las ofertas	16 224
23. Apoyo	Oficial Médico de la Fuerza	Entebbe (Uganda)	Valencia (España)	n.a.	Taller para oficiales médicos jefe y oficiales médicos de la fuerza	7 528
24. Apoyo	Oficial Médico Jefe	Entebbe (Uganda)	Valencia (España)	n.a.	Taller para oficiales médicos jefe y oficiales médicos de la fuerza	7 528

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
25. Apoyo	Oficial Jefe de Finanzas	Entebbe (Uganda)	Nairobi	n.a.	Capacitación avanzada del comité local de contratos en la UNSOA	1 200
26. Apoyo	Jefe, Dependencia de Control de Desplazamientos	Entebbe (Uganda)	Mombasa (Kenya)	n.a.	Reunión del grupo de desplazamiento regional	1 148
27. Apoyo	Jefe, Dependencia de Gestión de Contratos	Entebbe (Uganda)	Brindisi (Italia)	n.a.	Conferencia sobre gestión de contratos	5 603
28. Apoyo	Oficial de Servicios Médicos	Entebbe (Uganda)	El Cairo	n.a.	Taller regional de La ONU con nosotros; capacitación sobre VIH para los facilitadores que trabajan en el Oriente Medio y África Septentrional	2 535
29. Apoyo	Auxiliar de Recursos Humanos	Entebbe (Uganda)	Valencia (España)	n.a.	Reunión de la Secretaría global sobre recursos humanos	5 963
30. Apoyo	Auxiliar de Apoyo	Entebbe (Uganda)	Nueva York	n.a.	Conferencia sobre raciones	8 565
31. Apoyo	Asiento incorrecto (se corregirá)			n.a.	Asiento incorrecto	6 409
32. Apoyo	Auxiliar Administrativo		UNISFA	n.a.	Asignación temporaria de personal a la UNISFA	6 709
33. Apoyo	Auxiliar de Logística		UNISFA	n.a.	Asignación temporaria de personal a la UNISFA	15 776
34. Apoyo	Oficial de Logística		UNISFA	n.a.	Asignación temporaria de personal a la UNISFA	8 112
35. Apoyo	Jefe de la Sección de Comunicaciones y Tecnología de la Información		UNISFA	n.a.	Asignación temporaria de personal a la UNISFA	6 531
36. Apoyo	Oficial de Raciones	Entebbe (Uganda)	Brindisi (Italia)	n.a.	Conferencia sobre raciones	1 480
37. Apoyo	Auxiliar de Control de Desplazamientos	Entebbe (Uganda)	Brindisi (Italia)	n.a.	Conferencia	1 360
38. Apoyo	Auxiliar de Ingeniería	Brindisi (Italia)	Entebbe (Uganda)	Abyei	Asignación temporaria	5 017
39. Apoyo	Oficial de Planificación Policial	Brindisi (Italia)	Entebbe (Uganda)	Abyei	Asignación temporaria	5 343

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
40. Apoyo	Auxiliar de Control de Desplazamientos	Puerto Príncipe	Entebbe (Uganda)	Abyei	Asignación temporaria	3 936
41. Apoyo	Oficial de Logística	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Necesidades de raciones de la misión	1 554
42. Apoyo	Ingeniero Jefe	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Examen del programa de construcciones de la misión	1 505
43. Apoyo	Director de la Misión, División de Policía/Oficina del Estado de Derecho y las Instituciones de Seguridad/Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación del componente de policía en el examen del mandato de la UNISFA	1 339
44. Apoyo	Oficial de Raciones, Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno/División de Apoyo Logístico/Servicio de Apoyo Especializado/Dependencia de Raciones	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Necesidades de raciones de la misión	17 011
45. Apoyo	Oficial de Adquisiciones, División de Adquisiciones	Nueva York	Entebbe (Uganda)	n.a.	Participación en una conferencia de licitantes para un nuevo contrato (policía)	754
46. Apoyo	Oficial de Adquisiciones, División de Adquisiciones	Nueva York	Entebbe (Uganda)	n.a.	Participación en una conferencia de licitantes para un nuevo contrato (policía)	7 595
47. Apoyo	Oficial de Suministros	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en una conferencia de licitantes para un nuevo contrato (policía)	7 528
48. Apoyo	Oficial de la División de Apoyo Logístico	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en una conferencia de licitantes para un nuevo contrato (policía)	6 585
49. Apoyo	Oficial de Suministros	Nueva York	Entebbe (Uganda)	Abyei	Participación en una conferencia de licitantes para un nuevo contrato (policía)	14 828

<i>Categoría (Dirección y gestión ejecutivas/Seguridad y gobernanza/Apoyo)</i>	<i>Denominación del cargo</i>	<i>Origen</i>	<i>Destino 1</i>	<i>Destino 2</i>	<i>Motivo</i>	<i>Costo del viaje (dólares EE.UU.)</i>
Apoyo					Reuniones de consulta	276
Apoyo					Sueldo y dietas de un contratista independiente (se anulará)	38 509
Apoyo					Pasajes del avión	39 705
Apoyo					Sede; billetes, viaje oficial (vuelo especial)	30 424
<b>Subtotal, Apoyo</b>						<b>364 556</b>
<b>Total</b>						<b>597 900</b>

## Anexo IV

### Proyectos de efecto rápido, 2013/14 y 2014/15

<i>Número</i>	<i>Proyecto propuesto</i>	<i>Costo estimado (dólares EE.UU.)</i>
<b>Proyectos para 2013/14</b>		
1	Suministros y perforación de un nuevo pozo en Goli	47 454
2	Suministros y perforación de un nuevo pozo en Um Kharieth	47 454
3	Suministro e instalación de un depósito elevado de acero y vallado del pozo en Goli	45 634
4	Suministro e instalación de un depósito elevado de acero y vallado del pozo en Um Kharieth	45 634
5	Suministro de molinos en Minyan Anyiel, Mijak y Rumamer	31 913
6	Suministro de molinos en Nynkuac, Mitrok y Doungop	31 913
<b>Total</b>		<b>250 000</b>
<b>Proyectos para 2014/15</b>		
1	Suministro de molinos en Mading Acheung, Wunruk y Marial Achak	31 920
2	Suministro de molinos en Majak, Mabok y Luo	35 160
3	Suministro de molinos en Abatok, Anthony y Agok	31 920
4	Nuevo pozo a 150 m de profundidad con conductos de policloruro de vinilo de 6 pulgadas y 4 canales (de 6 m de longitud) en Al-Radiyah	30 000
5	Grupo electrógeno de 30 kVA, bomba sumergible de 10 CV, control por cable y vallado (40 m x 40 m) en Al-Radiyah	30 000
6	Depósito elevado de agua de acero de 4 m de altura y capacidad para 10.000 litros, y todos los accesorios externos, en Al-Radiyah	35 000
7	Nuevo pozo a 150 m de profundidad con conductos de policloruro de vinilo de 6 pulgadas y 4 canales (de 6 m de longitud) en Diffra	30 000
8	Grupo electrógeno de 30 kVA, bomba sumergible de 10 CV, control por cable y vallado (40 m x 40 m) en Diffra	30 000
9	Depósito elevado de agua de acero de 4 m de altura y capacidad para 10.000 litros, y todos los accesorios externos, en Diffra	35 000
10	Nuevo pozo a 150 m de profundidad con conductos de policloruro de vinilo de 6 pulgadas y 4 canales (de 6 m de longitud) en Al-Samam	30 000
11	Grupo electrógeno de 30 kVA, bomba sumergible de 10 CV, control por cable y vallado (40 m x 40 m) en Al-Samam	30 000
12	Depósito elevado de agua de acero de 4 m de altura y capacidad para 10.000 litros, y todos los accesorios externos, en Al-Samam	35 000
13	Bomba manual; el costo íntegro incluye nuevas perforaciones en Um Khiir, Sohíb y la aldea de Fadullah 1	39 000
14	Bomba manual; el costo íntegro incluye nuevas perforaciones en Malam y la aldea de Fadullah 2	27 000
15	Suministro de mobiliario y material escolar en Miyomngok/Jualjok	50 000
<b>Total</b>		<b>500 000</b>