



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
24 November 2014
Russian
Original: English

Шестьдесят девятая сессия

Пункт 149 повестки дня

Финансирование Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее

Исполнение бюджета Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее за период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года

Доклад Генерального секретаря

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	5
II. Выполнение мандата	6
A. Сводная информация	6
B. Исполнение бюджета	6
C. Инициативы по поддержке миссии	10
D. Сотрудничество между миссиями в регионе	13
E. Партнерские отношения и координация действий со страновой группой	13
F. Таблицы бюджетных показателей, ориентированных на достижение результатов	14
III. Использование ресурсов	44
A. Финансовые ресурсы	44
B. Финансовые ресурсы для Регионального центра обслуживания в Энтеббе	45
C. Сводная информация о перераспределении ресурсов между группами	46
D. Распределение расходов по месяцам	46



Е.	Прочие поступления и корректировки	47
Ф.	Расходы на принадлежащее контингентам имущество: основное имущество и имущество для самообеспечения	47
Г.	Стоимость не предусмотренных в бюджете взносов	48
IV.	Анализ разницы	48
V.	Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее	53
VI.	Сводная информация о мерах по выполнению просьб и рекомендаций Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, одобренных Генеральной Ассамблеей, и рекомендаций Комиссии ревизоров	54
А.	Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам	54
В.	Комиссия ревизоров	55

Резюме

Общая сумма расходов Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) за период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года увязана с целью миссии с помощью ряда таблиц бюджетных показателей, ориентированных на конкретные результаты и сгруппированных по следующим компонентам: основной гражданский компонент, военный компонент и компонент поддержки.

В отчетный период объем расходов ЮНИСФА достиг 255,4 млн. долл. США, т.е. показатель освоения ресурсов составил 77,6 процента (в предыдущий период сумма расходов составила 257,8 млн. долл. США, а показатель освоения ресурсов — 99,97 процента).

На военный и полицейский персонал было израсходовано на 26,6 млн. долл. США меньше, чем было запланировано. Расходы миссии на пайки были ниже, чем предусмотрено в бюджете, отчасти в силу того, что в прошлом году уровень наличных запасов комбинированных пайков практически соответствовал потребностям в пайках в 2013/14 году и отчасти в связи с тем, что уровень потребления комбинированных пайков был ниже, чем предполагалось. Кроме того, на сегодняшний день используется только первоначальный оперативный потенциал Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, хотя в полном объеме он должен был функционировать с марта 2014 года, как это предусмотрено в пересмотренном бюджете на 2013/14 год. Объем оперативных расходов был на 47,2 млн. долл. США меньше объема, предусмотренного в бюджете, главным образом из-за медленных темпов осуществления программы строительства и реорганизации авиационного парка миссии в целях удовлетворения ее меняющихся потребностей. Объем расходов на гражданский персонал был на 0,1 млн. долл. США выше объема, предусмотренного в бюджете, главным образом в результате более высоких, чем предусматривались в бюджете, показателей фактической численности международных и национальных сотрудников, которые были компенсированы более низкими, чем предусматривались в бюджете, показателями фактической численности добровольцев Организации Объединенных Наций и временного персонала общего назначения.

Использование финансовых ресурсов

(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2013 года — 30 июня 2014 года.)

Категория	Ассигнования	Расходы	Разница	
			Сумма	В процентах
Военный и полицейский персонал	140 960,7	114 312,6	26 648,1	18,9
Гражданский персонал	24 946,5	25 059,0	(112,5)	(0,5)
Оперативные расходы	163 201,4	115 991,4	47 210,0	28,9
Валовые потребности	329 108,6	255 363,0	73 745,6	22,4
Поступления по плану налогообложения персонала	2 082,7	1 815,3	267,4	12,8
Чистые потребности	327 025,9	253 547,7	73 478,2	22,5
Добровольные взносы натурой (заложенные в бюджет)	—	—	—	—
Общий объем потребностей в ресурсах	329 108,6	255 363,0	73 745,6	22,4

Людские ресурсы: фактическая численность персонала

<i>Категория</i>	<i>Утвержденная численность^a</i>	<i>Запланированная численность</i>	<i>Фактическая численность (средняя)</i>	<i>Доля вакантных должностей (в процентах)^b</i>
Военные наблюдатели	225	225	124	44,9
Воинские контингенты	5 101	4 407	3 929	10,8
Полиция Организации Объединенных Наций	50	50	19	62,0
Международные сотрудники	149	137	108	21,2
Национальный персонал	108	98	65	33,7
Добровольцы Организации Объединенных Наций	37	34	17	50,0
Временные должности ^c				
Международные сотрудники	16	16	3	81,3

^a Максимальная утвержденная численность.

^b На основе ежемесячных показателей фактической и утвержденной численности персонала.

^c Финансируется по статье временного персонала общего назначения.

Информация о мерах, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, приводится в разделе V настоящего доклада.

I. Введение

1. Бюджет на содержание Временных сил Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Аббее (ЮНИСФА) на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года был представлен в докладе Генерального секретаря от 18 января 2013 года (A/67/704 и Согг.1) и составлял 305 351 200 долл. США брутто (303 362 700 долл. США нетто). Бюджетом предусматривались ассигнования на развертывание 225 военных наблюдателей, 3975 военнослужащих в составе воинских контингентов, 50 полицейских, 130 международных сотрудников, 97 национальных сотрудников, включая 15 национальных сотрудников-специалистов, 33 добровольцев Организации Объединенных Наций и 16 временных международных сотрудников.

2. В пункте 44 своего доклада от 15 апреля 2013 года (A/67/780/Add.18) Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее утвердить ассигнования в размере 293 221 200 долл. США брутто на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года.

3. В своей резолюции 67/270 Генеральная Ассамблея ассигновала 290 640 000 долл. США брутто (288 651 500 долл. США нетто) на содержание миссии в период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года.

4. В своей резолюции 2104 (2013) Совет Безопасности постановил увеличить санкционированную предельную численность военного компонента ЮНИСФА до 5326 человек в целях обеспечения возможностей для полного развертывания под охраной Сил национальных наблюдателей от обеих сторон при штабе Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, а также при каждом из секторальных штабов. Военный компонент Сил увеличился на 1096 военнослужащих воинских контингентов и 30 штабных офицеров.

5. Пересмотренный бюджет МООННГ на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года был представлен Генеральной Ассамблее в докладе Генерального секретаря от 10 октября 2013 года (A/68/519). Пересмотренный бюджет составил 339 310 800 долл. США брутто (337 215 600 долл. США нетто), что на 48 670 800 долл. США брутто (48 564 100 долл. США нетто) больше объема финансовых средств, ассигнованных Ассамблеей в ее резолюции 67/270. Дополнительные ресурсы предназначались для развертывания 1126 военнослужащих контингентов, 19 международных сотрудников, 11 национальных сотрудников и 4 добровольцев Организации Объединенных Наций.

6. В своем докладе от 22 ноября 2013 года Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее ассигновать сумму в размере 38 468 600 долл. США брутто на период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года (A/68/620, пункт 31), включая сумму в размере 290 640 000 долл. США, ранее утвержденную Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 67/270.

7. В своей резолюции 68/258 А Генеральная Ассамблея ассигновала сумму в размере 38 468 600 долл. США брутто (38 374 400 долл. США нетто) на содержание миссии в период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года, включая сумму в размере 290 640 000 долл. США брутто (288 651 500 долл. США нетто), ранее утвержденную в резолюции 67/270 Ассамблеей. Государствам-членам были начислены взносы на общую сумму в размере 329 108 600 долл. США.

II. Выполнение мандата

A. Сводная информация

8. Мандат ЮНИСФА был определен Советом Безопасности в его резолюции 1990 (2011) и продлевался в его последующих резолюциях. Мандат на период исполнения бюджета был определен Советом в его резолюциях 2104 (2013), 2126 (2013) и 2156 (2014).

9. ЮНИСФА поручено оказывать содействие Совету Безопасности в достижении общей цели, а именно обеспечивать поддержку осуществления Соглашения от 20 июня 2011 года между правительством Республики Судан и Народно-освободительным движением Судана о временных мерах по обеспечению управления и безопасности в районе Абьей в целях создания возможностей для возвращения перемещенных лиц, обеспечения защиты гражданского населения и поддержки управления в духе мира в районе Абьей, а также поддержки Совместного механизма для создания безопасной и демилитаризованной пограничной зоны.

10. Исходя из этой общей цели, ЮНИСФА в течение отчетного периода содействовали реализации целого ряда достижений путем осуществления соответствующих основных мероприятий, указанных в приведенных ниже таблицах, сгруппированных по следующим компонентам: обеспечение безопасности, управления и наблюдение за границей; и поддержка миссии.

11. В настоящем докладе содержится оценка фактического исполнения бюджета в сопоставлении с запланированными показателями, ориентированными на конкретные результаты, которые изложены в бюджете на 2013/14 год. В частности, фактические показатели достижения результатов, т.е. степень фактической реализации ожидаемых достижений в течение рассматриваемого периода, сопоставляются с запланированными показателями достижения результатов, а показатели фактически проведенных мероприятий — с запланированными.

B. Исполнение бюджета

12. В отчетном периоде, несмотря на сохраняющуюся напряженность в отношениях между общинами, ЮНИСФА обеспечивали стабильную обстановку в плане безопасности. Основным показателем успеха в этом отношении стало создание условий для мирной и упорядоченной миграции кочевников племени миссерия в период с октября 2013 года по июнь 2014 года (приблизительно 70 000 кочевников в пик миграции) и возвращение в свои дома в районе Абьей 20 733 внутренне перемещенных лиц из числа нгок-динка. Усилия миссии помогли предотвратить возникновение каких-либо серьезных инцидентов межобщинного насилия в ходе этого процесса. В этом контексте ЮНИСФА продолжали проводить многовекторную стратегию предотвращения и смягчения последствий конфликта. Эта стратегия предусматривала отслеживание ситуации и выявление первых признаков конфликтов, обеспечение зоны разъединения между местными общинами за счет развертывания войск во всех потенциальных очагах напряженности, активное и оказывающее сдерживающее воздействие дневное и ночное патрулирование, а также воздушное наблюдение и

постоянное взаимодействие с местными общинами в формате совместных комитетов безопасности и с соответствующими органами власти в Судане и Южном Судане.

13. ЮНИСФА также разоружили носивших оружие частных лиц в районе Абьей и призвали вооруженные группировки вывести свои силы из этого района. В отчетном периоде напряженность значительно усилилась после передислокации сил миссерийского ополчения и военнослужащих Народно-освободительной армии Судана и Национальной полицейской службы Южного Судана из Южного Судана в район Абьей. Благодаря оперативному развертыванию ЮНИСФА и их постоянному взаимодействию с правительствами Судана и Южного Судана присутствие вооруженных группировок не спровоцировало расширение конфликта. Несмотря на ряд инцидентов в области безопасности с участием этих групп в феврале и марте 2014 года, они были выведены из района Абьей. Тем не менее правительство Судана продолжало поддерживать присутствие 120–150 сотрудников полиции на территории нефтяного комплекса в Диффре в северной части Абьея.

14. В отчетном периоде правительства Судана и Южного Судана не удалось добиться дальнейшего прогресса ни в осуществлении Соглашения от 20 июня 2011 года, ни в создании предусмотренных в нем совместных временных институтов. После убийства верховного вождя нгок-динка 4 мая 2013 года ополченцами племени миссерия обе стороны не смогли созвать совещание Объединенного надзорного комитета по Абьею. Они также не смогли добиться прогресса в деле создания администрации района Абьей, Совета района Абьей и Службы полиции Абьея. Разногласия между сторонами углубились еще больше после того, как племя нгок-динка в одностороннем порядке провело в октябре 2013 года общинный референдум, в котором подавляющее большинство проголосовавших высказались за то, чтобы район Абьей стал частью Южного Судана. Таким образом, ЮНИСФА не смогли добиться выполнения поставленной перед ними задачи — оказать поддержку работе этих институтов.

15. Убийство верховного вождя нгок-динка в мае 2013 года стало важным поворотным пунктом в отношениях между общинами миссерия и нгок-динка: ограниченный прогресс, достигнутый в сближении позиций общин, был сведен на нет. В результате перестали действовать несколько соглашений о разделе водных ресурсов, которые были заключены при содействии ЮНИСФА. В конце отчетного периода в деревнях и городах, которые когда-то были заселены обеими общинами, не проживало ни одного представителя племени миссерия. В октябре 2013 года после проведения в одностороннем порядке общинного референдума ситуация еще больше обострилась, когда община нгок-динка потребовала признать его результаты, с тем чтобы кочевники племени миссерия могли мигрировать через районы проживания членов общины нгок-динка.

16. В связи с отсутствием какого-либо прогресса в этом вопросе ЮНИСФА в соответствии со своим мандатом организовать осуществление столь необходимого политического и административного надзора и надзора за обеспечением безопасности в районе Абьей активно проводили политические консультации с обеими сторонами, призывая их немедленно возобновить работу Объединенного контрольного комитета по Абьею. Кроме того, ЮНИСФА привлекли обе стороны и местные общины к оказанию поддержки в организации совместной мирной конференции с участием традиционных вождей племен нгок-динка и

миссерия, чтобы ослабить напряженность на местах и найти пути устранения озабоченностей местных общин, связанных с миграцией, переселением внутренне перемещенных лиц и обеспечением правопорядка. По итогам стратегического обзора мандата ЮНИСФА, проведение которого было с удовлетворением отмечено Советом Безопасности в его резолюции 2156 (2014), число участников этой инициативы было расширено за счет включения ЮНИСФА, Секретариата, Комиссии Африканского союза и правительства Эфиопии. Первый раунд консультаций с правительствами Судана и Южного Судана состоялся в июне 2014 года. Его цель состояла в том, чтобы добиться принятия конкретных шагов, необходимых для закрепления успехов, достигнутых ЮНИСФА в деле поддержания стабильной обстановки в плане безопасности, обратившись к правительствам этих стран с просьбой оказать поддержку миссии в форме обеспечения выполнения своих минимальных обязательств в отношении района Абьей.

17. В отчетном периоде ЮНИСФА продолжали поддерживать усилия, направленные на обеспечение полноценного функционирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей. Совместный механизм по-прежнему находился на этапе создания первоначального оперативного потенциала: функционировал только его штаб и секторальные штабы в Кадугли и Гок-Мачаре. По состоянию на конец июня 2014 года были развернуты 29 наблюдателей ЮНИСФА, 32 наблюдателя из Судана и 34 наблюдателя из Южного Судана. В сентябре 2013 года в секторальном штабе в Кадугли была развернута передовая группа в составе 117 военнослужащих охранного компонента. В июне 2014 года после завершения работ по созданию необходимой инфраструктуры в Гок-Мачаре в секторальном штабе был развернут охранный компонент взводной численности (38 военнослужащих) из состава передовой группы.

18. В 2013/14 году Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей провел в общей сложности 34 миссии по воздушному наблюдению и проверке на всей территории Безопасной демилитаризованной приграничной зоны протяженностью 2200 километров. Однако в период с 22 ноября 2013 года по 16 июня 2014 года их проведение было временно приостановлено после того, как правительство Южного Судана приняло решение временно отозвать своих наблюдателей из состава Совместного механизма до снятия своих озабоченностей по поводу координат центральной линии Безопасной демилитаризованной приграничной зоны и их связи с предлагаемыми пограничными коридорами, особенно в таких районах, как Джода и Тишвин. В течение этого периода ЮНИСФА постоянно напоминали правительствам обеих стран о том, что необходимо незамедлительно возобновить деятельность Совместного механизма по наблюдению и контролю и тем самым обеспечить соблюдение сторонами своих обязательств в отношении безопасности границ и создать Совместному механизму условия для выполнения его мандата. Кроме того, ЮНИСФА настоятельно призвали Имплементационную группу высокого уровня Африканского союза и обе стороны созвать внеочередное заседание Совместного механизма по политическим вопросам и вопросам безопасности для решения остающихся проблем, касающихся центральной линии Безопасной демилитаризованной приграничной зоны. Помимо этого, 27 мая 2014 года правительство Южного Судана объявило о своем намерении возобновить участие в деятельности Совместного механизма по наблюдению и контролю. Про-

ведение воздушных и наблюдательных операций было официально возобновлено 16 июня 2014 года. Между тем, Совместный механизм не смог приступить к наземному патрулированию, поскольку требуемая численность личного состава охранного компонента пока еще не развернута.

19. В отчетном периоде ЮНИСФА развернули в среднем 124 военных наблюдателя Организации Объединенных Наций и 3929 военнослужащих воинских контингентов, включая 100 штабных офицеров. Развертывание военного компонента ЮНИСФА продолжалось в трех секторах, в каждом из которых было развернуто по батальону. Штаб сектора «Север» был расположен в Диффре, штаб сектора «Центр» — в Дукре, а штаб сектора «Юг» — в Антони. Развертывание войск ЮНИСФА проводилось в 10 местах службы на протяжении всего отчетного периода, и во время сухого сезона (ноябрь-июнь) войска ЮНИСФА были развернуты еще на трех оперативных базах. В 2013/14 году ежедневно в среднем проводилось 52 патрулирования.

20. В результате тупиковой ситуации, сложившейся вокруг осуществления Соглашения от 20 июня 2011 года, Судан и Южный Судан не смогли достигнуть никакого дальнейшего прогресса в деле создания Службы полиции Абьея. Деятельность полицейского компонента включала консультирование главы ЮНИСФА и Командующего Силами по вопросам законности и правопорядка, поддержание связи с местными общинами в вопросах проведения полицейских операций и оказание военному компоненту Сил содействия в поддержании общественного порядка. Полицейский компонент также регулярно участвовал в заседаниях совместного комитета по вопросам безопасности и поддерживал общинные механизмы предупреждения и сокращения преступности, включая три комитета по защите невооруженных общин, которые обеспечивают определенную степень безопасности в своих общинах в центральных и южных районах Абьея.

21. После консультаций с общинными лидерами в целях определения приоритетных областей ЮНИСФА приступили к осуществлению шести проектов с быстрой отдачей в области предоставления основных услуг местным общинам совместно с партнерами-исполнителями из числа неправительственных организаций, включая “Global Aid Hand” и «Деятельность общин Абьея в целях развития».

22. Обстановка в плане безопасности в Абее продолжала ухудшаться после убийства 4 мая 2013 года верховного вождя нгок-динка, в результате чего не только пришлось перевезти местный суданский квалифицированный персонал из Абьея в Кадугли, но и возникли серьезные перебои с поставкой товаров и услуг в районе Абей, что в свою очередь сказалось на осуществлении запланированной программы строительства. В начале отчетного периода поставки топлива были нарушены в результате инцидента в области безопасности, когда повстанческие группы захватили три грузовика подрядчиков.

23. По состоянию на 30 июня 2014 года ЮНИСФА заполнили 35 из 53 утвержденных должностей международных сотрудников категории специалистов, 75 из 96 утвержденных должностей категории полевой поддержки и 7 из 16 утвержденных временных должностей. ЮНИСФА по-прежнему сталкивались с визовыми ограничениями для добровольцев Организации Объединенных Наций и смогли заполнить только 21 из 37 утвержденных должностей.

24. ЮНИСФА продолжали сталкиваться с трудностями в подборе квалифицированных кандидатов для заполнения вакантных должностей национальных сотрудников. Несмотря на все свои усилия, в отчетном периоде ЮНИСФА не смогли нанять ни одного нового национального сотрудника, сохранив укомплектованность штата на уровне 65 из 108 утвержденных должностей.

С. Инициативы по поддержке миссии

25. В 2013/14 году миссия продолжала выполнение двух контрактов на осуществление крупных строительных проектов, которые она заключила в конце 2012/13 года: а) обустройство в лагерях беженцев и ремонт дорог; и б) строительство аэродрома в Антони. Хотя удалось добиться значительного прогресса в завершении основных земляных работ, в отчетном периоде она не смогла в полном объеме выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы в Антони.

26. Подрядчики Организации Объединенных Наций, снабжающие район Абьей по северному маршруту, сталкивались с трудностями как в плане поставки товаров в результате операций вооруженных формирований, действующих на территории Судана, так и в деле получения разрешений службы безопасности. Суданские поставщики грунта, предназначенного для взлетно-посадочной полосы в Антони, были вынуждены доставлять его в пункты в 30 километрах от места строительства, после чего подрядчик, занимающийся строительством взлетно-посадочной полосы, загружал грунт на свои собственные грузовики и перевозил его в конечный пункт назначения в Антони. Это привело к замедлению прогресса и увеличению общей стоимости проекта, поскольку эти дополнительные транспортные расходы не были предусмотрены в первоначальном контракте. То же самое можно сказать и о всех других поставщиках оборудования и материалов. Подрядчики, поставляющие товары по северному маршруту, доставляли их в такие пункты назначения, как Диффра и Тодач, из которых контингенты забирали свои материалы и товары и доставляли их в конечные пункты назначения в районе Абьей.

27. Обстановка в плане безопасности в Южном Судане препятствовала запланированному осуществлению основных инженерных проектов в Малакале и сказалась на способности миссии доставлять строительные материалы в Гок-Мачар и в район строительства взлетно-посадочной полосы в Антони.

28. В начале отчетного периода 2013/14 года миссия разработала на основе предложения о строительстве 2013/14 года план, состоящий из 10 проектов. На конец отчетного периода закупочная деятельность продолжалась по четырем из этих проектов сметной стоимостью 6,9 млн. долл. США. Эта сумма включает бюджетные расходы по проекту содержания дорог в размере 5,1 млн. долл. США, для целей осуществления которого миссия прошла техническую проверку, но не успела завершить процесс конкурсных торгов, чтобы учесть расходы к концу июня 2014 года.

29. Миссия приняла решение осуществить два проекта сметной стоимостью 1,5 млн. долл. США, задействовав внутренние возможности, но не смогла завершить их в течение отчетного периода из-за задержек с поставкой оборудования и материалов.

30. Миссия не приступала к реализации остальных четырех проектов сметной стоимостью 2,1 млн. долл. США в результате пересмотра приоритетности распределения ресурсов. Данный пересмотр предусматривал не предусмотренное в бюджете строительство лагеря на 200 человек для новой оперативной базы в Таджалее, которое по состоянию на конец отчетного периода было завершено лишь частично и готово для размещения 140 военнослужащих. В Аббее ЮНИСФА также содействовали возведению ограждения из проволочной сетки и завершили обустройство 41 жилого помещения для прибывающего персонала.

31. В декабре 2013 года ЮНИСФА получили разрешение Генеральной Ассамблеи осуществить в интересах Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей программу строительства, предусматривающую использование резервных ресурсов на сметную сумму в размере 10,9 млн. долл. США для финансирования 14 новых проектов, которые должны быть завершены в период с января по июнь 2014 года. Это амбициозная цель, учитывая ограниченные сроки осуществления и сложность и продолжительность процессов торгов в условиях ухудшающейся обстановки в плане безопасности в Южном Судане.

32. Несмотря на эти трудности, в отчетном периоде миссия приступила к осуществлению большинства строительных проектов Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и завершила строительство временного штаба сил и секторального штаба в Кадугли, включая жилые помещения для наблюдателей за обстановкой на границе и личного состава охранного компонента численностью 264 человека. Она также завершила часть работ по подготовке площадки для строительства секторального штаба в Гок-Мачаре и построила временные служебные и жилые помещения для сотрудников и военнослужащих контингентов.

33. ЮНИСФА заручились содействием Смешанной операции Африканского союза-Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) для проведения процесса торгов по трем строительным проектам в Бураме, но не смогли завершить их до конца отчетного периода.

34. ЮНИСФА провели, но не завершили процесс торгов по лагерю на 500 человек для секторального штаба в Малакале и подразделения военной авиации и инициировали процесс торгов на расширение стояночной площадки и строительство рулежной дорожки в аэропорту Малакала. В феврале 2014 года ЮНИСФА получили полномочия на осуществление закупок на местах, чтобы провести торги на подготовку площадки и инфраструктурные работы для строительства лагеря, а также горизонтальные работы в связи с расширением стояночной площадки в аэропорту Малакала, однако было решено процесс торгов в 2013/14 году не проводить главным образом из-за ситуации в плане безопасности в Южном Судане.

35. В отчетном периоде ЮНИСФА провели реорганизацию своего парка самолетов. Было решено использовать самолет CRJ200 вместо самолета B200 меньшей грузоподъемности, в результате чего продолжительность перелета сотрудников из Энтеббе в район Аббей значительно сократилась с 12 до 5 часов и возросла эффективность рабочих процессов миссии. Этот самолет также эксплуатировался и на других маршрутах, в частности маршруте Кадугли-Хартум-Энтеббе, что позволило сократить как время, затрачиваемое персоналом

ЮНИСФА в Хартуме на получение виз, так и выплаты суточных сотрудникам и персоналу в Энтеббе.

36. В соответствии с новым контрактом ЮНИСФА на снабжение пайками подрядчик должен обеспечить склад в Абее и доставлять пайки в штаб батальона, а дальше за доставку пайков в другие пункты уже отвечает батальон. Это договоренность позволила миссии через четыре месяца после начала действия контракта отказаться от эксплуатации вертолета Ми-26, который в основном использовался для перевозки пайков из Вау в район Абей.

37. Ситуация в области безопасности повлияла на развертывание трех вертолетов тактического назначения в результате задержек с завершением строительства рулежной дорожки на аэродроме в Малакале, который будет основной оперативной базой для вертолетов. Приостановка в ноябре 2013 года правительством Южного Судана патрульных полетов, выполняемых силами Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, привела к снижению эффективности использования двух вертолетов общего назначения Совместного механизма. Поэтому по истечении срока действия контракта в феврале 2014 года миссия приняла решение вместо замены контракта на аренду одного вертолета Ми-8 повысить эффективность использования оставшихся вертолетов. Чистым результатом реорганизации авиационного парка миссии стало сокращение потребностей по статье аренды и эксплуатации.

38. В отчетном периоде Секция медицинского обслуживания миссии работала в Гок-Мачаре, где передовая медицинская группа оказывала медицинские услуги в гражданском медицинском пункте уровня I, принадлежащем Организации Объединенных Наций. Секторальный штаб в Гок-Мачаре являлся пунктом базирования Совместного механизма, в котором в 2013/14 году медицинские пункты уровня I, принадлежащие контингентам, не работали из-за задержек с развертыванием войск.

39. В отчетном периоде ЮНИСФА внедрила систему учета в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС) и при поддержке Регионального центра обслуживания в Энтеббе подготовили финансовые ведомости, отвечающие требованиям МСУГС. Миссия провела инспекцию, выверку и обновление данных касательно 99,2 процента имущества длительного пользования и 99,8 процента основных средств миссии.

40. В отчетном периоде ЮНИСФА успешно внедрила в рамках кластера 1 базовой конфигурации систему «Умоджа» в 14 миссиях по поддержанию мира и в Региональном центре обслуживания в Энтеббе. Внедрение системы «Умоджа» предусматривало переходный период и освоение сотрудниками большого объема информации в течение трехмесячного периода, в течение которого, как следствие, работа по учету операций, составлению отчетности о расходах и производству платежей поставщикам замедлилась.

41. В стремлении добиться экономии средств миссия закупила 10 автобусов для перевозки военнослужащих из Абей в Кадугли, уменьшив тем самым зависимость от вертолетов. Неспособность подрядчика выполнить условия контракта предоставила миссии возможность аннулировать заказ. В результате миссия не рассчитывает добиться экономии средств, связанных с этой инициативой, получить которую предполагалось в докладе об исполнении бюджета за 2012/13 год и в докладе о бюджете на 2014/15 год.

Д. Сотрудничество между миссиями в регионе

42. В бюджетном периоде 2013/14 года ЮНИСФА помогли Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) осуществить воздушную перевозку 824 представителей Межправительственной организации по развитию в связи с кризисом в Южном Судане. Для проведения этой операции, которая продолжалась в течение пяти дней с 27 по 31 декабря 2013 года, были задействованы вертолеты ЮНИСФА.

43. ЮНИСФА подписали меморандум о взаимопонимании, согласившись с тем, что соседние миссии будут обеспечивать поставки по контракту пайков для войск Совместного механизма.

44. ЮНИСФА продолжали использовать Региональный центр поддержки в Энтеббе для оказания вспомогательных услуг. ЮНИСФА также исполняли меморандумы о взаимопонимании с МООНЮС, ЮНАМИД и Отделением Организации Объединенных Наций при Африканском союзе в отношении предоставления различных вспомогательных услуг в пунктах, расположенных в их районах операций. Кроме этого, ЮНИСФА заключили всеобъемлющее соглашение об обслуживании со всеми учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций, действующими в районе операций ЮНИСФА.

45. В 2013/14 году миссия подписала меморандум о взаимопонимании с ЮНАМИД в отношении строительства в Бураре лагеря Совместного механизма и помогала МООНЮС в строительстве лагеря Совместного механизма в Малакале.

46. Миссия продолжала сотрудничать с Секцией медицинского обслуживания Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) в Энтеббе в вопросах госпитализации и оказания медицинской помощи на ее объектах и на основе контрактного предоставления медицинских услуг уровня III в Уганде.

Е. Партнерские отношения и координация действий со страновой группой

47. Для обеспечения применения согласованного подхода в вопросах создания базовой инфраструктуры и оказания поддержки местным общинам к процессу отбора и осуществления проектов с быстрой отдачей были подключены учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций. В рамках усилий по укреплению координации и взаимодействия со страновой группой Организации Объединенных Наций, действующей в районе Абьей, ЮНИСФА координировали проведение ежедневных инструктажей, которые способствовали всеобъемлющему обмену информацией и результатами оценок между Силами и представителями учреждений Организации Объединенных Наций. В качестве координатора по вопросам безопасности в районе глава миссии проводил периодические совещания группы по вопросам обеспечения безопасности в районе, на которых рассматривалась общая сложившаяся ситуация в плане безопасности в районе Абьей и определялись практические пути устранения возникающих или потенциальных рисков, угроз и проблем в целях

более эффективного обеспечения охраны и безопасности персонала и имущества Организации Объединенных Наций.

Е. Таблицы бюджетных показателей, ориентированных на достижение результатов

Компонент 1: обеспечение безопасности, управление и пограничный контроль

48. ЮНИСФА обеспечивали в целом стабильную обстановку в плане безопасности, несмотря на сохраняющуюся напряженность и нестабильность в районе Абьей. В результате успешного осуществления мер по предотвращению конфликтов и стратегии смягчения их последствий ЮНИСФА удалось обеспечить мирное и упорядоченное возвращение внутренне перемещенных лиц и миграцию кочевников. Миссия обеспечила действенный потенциал сдерживания в целях предотвращения несанкционированного вторжения вооруженных групп в район Абьей.

49. Из-за политического тупика в отношениях между Суданом и Южным Суданом в связи с осуществлением Соглашения от 20 июня 2011 года не удалось добиться дальнейшего прогресса в создании предусмотренных в нем совместных временных институтов, и ранее созданный Объединенный надзорный комитет по Абьею в отчетном периоде не провел ни одного заседания. Поскольку обе стороны не смогли прийти к соглашению, серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывало отсутствие базовых услуг, инфраструктуры и механизмов обеспечения правопорядка. В целях снижения остроты этой проблемы и в отсутствие Службы полиции Абьея полицейский компонент Организации Объединенных Наций консультировал военный компонент по вопросам законности и правопорядка, борьбы с беспорядками и поддержания общественного порядка. Полицейский компонент также оказывал консультационную помощь и поддержку Комитета по защите невооруженных общин и местным общинам района Абьей в целом.

50. ЮНИСФА продолжали оказывать поддержку полноценному функционированию Совместного механизма, работа которого остается на уровне первоначального оперативного потенциала, при этом наблюдатели и охранный компонент развернуты в штабе Совместного механизма и двух секторальных штабах. Между тем, проведение Совместным механизмом операций по воздушному наблюдению и проверке было приостановлено на шесть месяцев после того, как правительство Южного Судана приняло решение временно отозвать своих наблюдателей до тех пор, пока не будут сняты его озабоченности по поводу координат центральной линии Безопасной демилитаризованной приграничной зоны. Благодаря постоянному взаимодействию ЮНИСФА с обеими сторонами к концу отчетного периода проведение операций по воздушному наблюдению и проверке Совместного механизма было возобновлено.

Ожидаемое достижение 1.1: обеспечение безопасных и надежных условий, способствующих безопасному добровольному возвращению, миграции и предоставлению гуманитарной помощи в обстановке мира; и укрепление потенциала Службы полиции Абьея в соответствии с Соглашением от 20 июня 2011 года

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

1.1.1 Продолжение добровольного возвращения перемещенных лиц в родные места (2011/12 год: 10 333; 2012/13 год: 56 500; 2013/14 год: 79 700)

Согласно сообщениям, в 2013/14 году в места своего происхождения добровольно вернулись 20 733 перемещенных лица, в результате чего по состоянию на конец июня 2014 года общее число возвращенцев в Абьей составляло 61 000 человек. Улучшение обстановки в плане безопасности в связи с постоянным доминированием в районе Абьей воинских контингентов позволило создать благоприятные условия для возвращения вынужденных переселенцев в места их первоначального проживания и восстановления ими своих домов. ЮНИСФА приняли дополнительные меры безопасности для обеспечения благополучного возвращения людей. Тем не менее, межобщинные трения и присутствие несанкционированных вооруженных сил в этом районе не позволили увеличить число возвращенцев и завершить этот процесс

Продолжающийся конфликт в Южном Судане и улучшение обстановки в плане безопасности в южной части района Абьей благодаря активному патрулированию привели к тому, что 3 685 внутренне перемещенных лиц из племени нгок-динка нашли убежище в трех деревнях сектора «Юг» (Румамьер, Маджаке и Магар)

1.1.2 Ни одного случая нападения на сотрудников гуманитарных организаций (2011/12 год: 0; 2012/13 год: 0; 2013/14 год: 0)

Выполнено. В 2013/14 году не было зафиксировано ни одного случая нападения на сотрудников гуманитарных организаций

1.1.3 Ни одного сообщения о случаях межобщинного насилия в период миграции (2011/12 год: 2 сообщения; 2012/13 год: 0; 2013/14 год: 0)

В период миграции поступили сообщения о 12 случаях межобщинного насилия. Благодаря жесткому контролю за районом и доминированию в нем войск ЮНИСФА количество таких случаев было сведено к минимуму. В результате двух инцидентов с угоном скота 18 мая 2014 года в южной части Абьея погибли два гражданских лица из племени нгок-динка и 14 июня 2014 года в городе Абьей погибли четыре гражданских лица из племени нгок-динка

1.1.4 Отсутствие в районе Абьей вооруженных лиц, военного имущества и оружия, за исключением принадлежащих ЮНИСФА и Полицейской службе Абьея

В отчетном периоде было зафиксировано 56 случаев присутствия вооруженного персонала, средств и вооружений, включая присутствие вооруженных сил из Судана и Южного Судана и членов местных общин

Примерно 120–150 сотрудников суданской нефтяной полиции по-прежнему находятся на нефтяном комплексе в Диффре

1.1.5 Эффективное функционирование структур, созданных в соответствии с Соглашением от 20 июня 2011 года (Администрации района Абьей, Исполнительного

Не было достигнуто никакого прогресса в осуществлении Соглашения от 20 июня 2011 года и в создании предусмотренных в нем совместных временных институтов. После убийства верховного вождя нгок-динка 4 мая 2013 года ополчен-

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов	
совета Абьея, Полицейской службы Абьея и Совместного надзорного комитета по Абьею)	цами племени миссерия правительство Южного Судана отказалось участвовать в работе Объединенного надзорного комитета по Абьею. Как следствие, не был достигнут дальнейший прогресс в отношении процедур создания других совместных временных институтов. ЮНИСФА продолжали активно вести диалог с обеими сторонами, настаивая на необходимости возобновления заседаний Объединенного надзорного комитета по Абьею и полного осуществления Соглашения от 20 июня 2011 года	
Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
547 500 человеко-дней патрулирования военнослужащими в районе Абьей для обеспечения в них безопасности, контроля над территорией, проверки и наблюдения, а также для предотвращения вторжений (30 военнослужащих на патруль × 50 патрулей в день × 365 дней)	565 950	<p>человеко-дней патрулирования (в среднем 30 военнослужащих на патруль) в целях мониторинга и оценки ситуации в плане безопасности в районе ответственности и для обеспечения доминирования в районе, с тем чтобы убедиться в присутствии ЮНИСФА. Эта деятельность также осуществлялась в целях проверки присутствия каких-либо вооруженных групп и несанкционированных вооруженных элементов в районе ответственности. Число патрулей значительно возросло в период сухого сезона (с ноября по июнь) по сравнению с другими сезонами года и предыдущими годами в связи с увеличением числа возвращенцев из племени нгок-динка и племени миссерия, находящихся в непосредственной близости друг от друга, особенно в центральной части Абьея</p> <p>Постоянное патрулирование в целях поддержания разъединения между двумя общинами является крайне важной частью стратегии ЮНИСФА по предотвращению конфликтов и смягчению их последствий</p>
5475 операций по патрулированию силами военных наблюдателей Организации Объединенных Наций для наблюдения и контроля за выводом всех сил и поддержания контактов с местными общинами и властями в Административном районе Абьей в целях раннего предупреждения и урегулирования конфликтов (10 групп × 1,5 патруля в день × 365 дней)	6 570	<p>операций по патрулированию силами военных наблюдателей Организации Объединенных Наций, главным образом направленных на установление контактов с лидерами местных общин и общую оценку ситуации в плане безопасности в районе ответственности. В течение периода миграции потребовалось расширить масштабы операций по патрулированию, в результате чего 14 групп военных наблюдателей проводили одну-две операции по патрулированию ежедневно</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
1022 летных часа для наблюдения за разоружением вооруженных групп и расследования инцидентов (0,7 часа на вертолет в день × 4 вертолета × 365 дней)	555	летных часов для наблюдения за разоружением вооруженных групп и расследования инцидентов. Воздушное патрулирование осуществлялось в среднем четыре раза в неделю с использованием двух или трех вертолетов, которого было достаточно для охвата всего района Абьей. Малое количество полетных часов вертолетов в целях наблюдения главным образом обусловлено тем, что в период с 22 ноября 2013 года по 27 мая 2014 года операции Совместного механизма по воздушному наблюдению и контролю были временно приостановлены в результате решения Южного Судана отозвать своих наблюдателей до снятия озабоченностей по поводу Безопасной демилитаризованной приграничной зоны. В общей сложности Совместный механизм завершил 34 операции по воздушному наблюдению и проверке
Организация и содействие проведению 120 совещаний для обсуждения вопросов, касающихся мира и сосуществования между общинами миссерия и нгок-динка, 10 совещаний Совместного надзорного комитета по Абьею, 10 совещаний Интегрированного руководящего комитета высокого уровня Полицейской службы Абьея и 10 совещаний Объединенного комитета военных наблюдателей	12	Заседания Объединенного комитета военных наблюдателей под председательством главы миссии и Командующего Силами проводились в целях взаимодействия с членами Комитета и наблюдателями, представляющими Судан и Южный Судан, и оценки сложившейся ситуации После убийства верховного вождя нгок-динка 4 мая 2013 года ополченцами из племени миссерия эти две общины не смогли договориться о проведении какой-либо встречи по вопросам мира и сосуществования, а правительство Южного Судана отказалось участвовать в работе Объединенного надзорного комитета по Абьею. Как следствие, не был достигнут дальнейший прогресс в отношении процедур создания других совместных временных институтов ЮНИСФА продолжали активно взаимодействовать с обеими сторонами, настаивая на необходимости возобновления заседаний Объединенного надзорного комитета по Абьею и полного осуществления Соглашения от 20 июня 2011 года. ЮНИСФА также продолжали взаимодействовать с местными общинами и правительствами Судана и Южного Судана, призывая их поддержать проведение совместной мирной конференции с участием традиционных вождей племен нгок-динка и миссерия

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Поддержка 25 комитетов по охране правопорядка на уровне общин, созданных в городах и крупных селах Абьея; и 25 программ профессиональной подготовки и повышения осведомленности для Службы полиции Абьея и местных общин района Абьей	3	Комитеты по защите невооруженных общин были созданы в центральном и южном районах Абьея. Информационно-просветительские программы для общинных групп бдительности были проведены в Агоке, городе Абьей, Мариал-Ачаке и Румамьере. Правительства Судана и Южного Судана не смогли согласовать процедуры создания Службы полиции Абьея
2555 групповых патрулей Объединенного комитета военных наблюдателей (7 групп × 1 патруль в день × 365 дней)	11	Учебные занятия для местных общин были организованы в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций и традиционными органами власти и были посвящены вопросам урегулирования конфликтов, прав человека для местных судов, сексуального и гендерного насилия, прав человека для женских групп, законности и порядка для членов комитетов по защите невооруженных общин и повышения осведомленности о мандате ЮНИСФА для широкой общественности в целом
	4	Информационно-просветительские программы Службы Организации Объединенных Наций по разминированию для местных общин были посвящены вопросам повышения информированности о минной опасности и вопросам обеспечения сохранности скота для скотовладельцев в Абьее
	1 821	число патрулей силами Объединенной группы военных наблюдателей Были созданы только три объединенные группы военных наблюдателей. В результате нестабильной обстановки в плане безопасности наблюдатели ЮНИСФА провели раздельное патрулирование совместно с одной группой суданских наблюдателей на севере Абьея и двумя группами южносуданских наблюдателей на юге Абьея
Консультирование в рамках проведения 3 совещаний Межмиссионского координационного механизма по вопросам миграции с участием МООНЮС и ЮНАМИД в целях содействия организованной и систематической ежегодной миграции	2	число совещаний Межмиссионского координационного механизма по вопросам миграции, во время которых были предоставлены консультации и в работе которых участвовали представители ЮНИСФА

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Консультирование в рамках 20 совещаний совместных комитетов по вопросам безопасности с участием представителей различных этнических групп района Абьей в целях содействия обеспечению стабильности и безопасности в районе, а также увеличению числа возвращающихся внутренних перемещенных лиц	47	число заседаний совместных комитетов безопасности, которые были проведены при содействии ЮНИСФА и отдельно с общинами мисерия и нгок-динка. ЮНИСФА создали совместные комитеты безопасности во всех трех секторах, которые еженедельно или раз в две недели проводили регулярные совещания для обсуждения вопросов, касающихся безопасности, миграции кочевников, расселения перемещенных лиц, стратегии ЮНИСФА по предотвращению и смягчению последствий конфликтов и гуманитарной помощи. В сезон миграции периодичность проведения совещаний возрастала
540 операций по совместному патрулированию силами Полицейской службы Абьея в Абьее, Агоке и Диффре на предмет проверки соответствия операций местной полиции согласованным на международном уровне стандартам и в целях укрепления доверия и проведения на местах учебных занятий по вопросам патрулирования (3 полицейских Организации Объединенных Наций на патруль × 2 патруля в день × 90 дней)	Не выполнено	Правительства Судана и Южного Судана не смогли согласовать процедуры создания Службы полиции Абьея
Завершение 10 проектов быстрой отдачи, которые способствуют реабилитации и восстановлению местных общин и укреплению потенциала в области обеспечения устойчивого мира и стабильности	Не выполнено	Миссия выстроила программу реализации проектов с быстрой отдачей вокруг 6 проектов вместо 10 первоначально предложенных. В конце отчетного периода эти проекты находились на этапе осуществления в Голи и Ум-Хариете (обеспечение снабжения и бурение новых скважин; установка водонапорных стальных резервуаров и ограждения), а также в Миньян Аниеле, Миджаке, Румамьере, Нинкуасе, Митроке и Дунгопе (поставка мельничных машин). Партнерами-исполнителями были организации “Global Aid Hand” и “Abyei Community Action for Development”

Ожидаемое достижение 1.2: создание и обеспечение эффективного функционирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

1.2.1 Полное развертывание сил ЮНИСФА в штаб Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, секторах штаба и опорных пунктах

Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей по-прежнему находился на этапе создания первоначального оперативного потенциала в результате шестимесячного перерыва в его работе в этом отчетном периоде и соответствующих задержек с развертыванием требуемых подразделений по охране. Штаб Совместного механизма и секторальные штабы в Кадугли и секторальные штабы в Гок-Мачаре функционировали. В отчетном периоде в рамках Совместного механизма был в общей сложности развернут 121 военнослужащий охранного компонента. В конце июня 2014 года шла работа по созданию остальных двух секторальных штабов в Бураме и Малакале

1.2.2 Наблюдение и проверка Совместным механизмом 40 процентов безопасной демилитаризованной пограничной зоны

Развертывание Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей соответствовало этапу создания первоначального оперативного потенциала, который предусматривает развертывание в Кадугли и Гок-Мачаре. В отчетном периоде операции по воздушному наблюдению и проверке охватывали всю Безопасную демилитаризованную приграничную зону. Наземное патрулирование не проводилось, поскольку требуемая численность личного состава охранного компонента пока еще не развернута. Операции по воздушному наблюдению и проверке в период с 22 ноября 2013 года по 27 мая 2014 года не проводились ввиду решения правительства Южного Судана отозвать своих наблюдателей

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
3650 выездов/выходов патрульных групп (10 групп x 1 патрульный выезд/выход в день x 365 дней) и 156 патрульных вылетов (3 раза в неделю x 52 недели), организованных силами Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей	Не выполнено	Операции по наземному патрулированию не проводились, поскольку в концепции операций Совместного механизма от 31 октября 2013 года отмечается, что на этапе создания первоначального оперативного потенциала проводятся лишь ограниченные миссии по воздушному наблюдению и проверке. Это главным образом объяснялось тем, что это был этап создания потенциала. Наземное патрулирование будет проводиться после развертывания требуемой численности личного состава охранного компонента 34 Число операций по воздушному патрулированию, проведенных в отчетном периоде. Операции по воздушному наблюдению и проверке в период с 22 ноября 2013 года по 27 мая 2014 го-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
		да не проводились ввиду решения правительства Южного Судана отозвать своих наблюдателей. После возобновления операций ежемесячно проводилось в общей сложности пять–шесть операций
Проверка 340 километров дорог и разминирование 70 километров дорог, которые, предположительно, загрязнены наземными минами и взрывоопасными пережитками войны	350 389	км проверенного дорожного покрытия км расчищенного дорожного покрытия Работа производилась на приоритетных для ЮНИСФА маршрутах, включая всю протяженность пути между штабом сектора Совместного механизма в Гок-Мачаре и штабом ЮНИСФА в Абьее, создав условия для безопасного и свободного движения по этой центральной оси. Работы по обследованию, разминированию и удалению неразорвавшихся боеприпасов проводились на всей территории района Абьей в целях повышения безопасности персонала Организации Объединенных Наций, гуманитарных организаций и местных общин. Служба Организации Объединенных Наций по разминированию провела нетехнические обследования в 24 зонах в городе Абьей и в 97 деревнях в районе Абьей, произведя безопасный вывоз и уничтожение 72 единиц взрывоопасных пережитков войны. Кроме того, группы по вопросам разминирования провели расчистку района боевых действий на всех объектах ЮНИСФА в целях обнаружения и удаления взрывоопасных предметов
Предоставление консультаций в рамках регулярного взаимодействия с руководством Совместного механизма, а также официальными представителями Совместного механизма на уровне штаб-квартир, секторов и опорных пунктов в целях оказания помощи и поддержки в процессе координации и планирования деятельности по наблюдению и проверке выполнения положений совместного позиционного документа об охране границы от 30 мая 2011 года	Выполнено	Встречи с руководством Совместного механизма по политическим вопросам проводились ежемесячно в целях координации полетов по воздушному наблюдению (26 встреч на уровне штаба, 25 встреч на уровне секторов и 23 встречи на уровне опорных пунктов)

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
10 ежедневных проверок путей передвижения группами по разминированию	Не выполнено	<p>К концу отчетного периода ЮНИСФА не приступали к осуществлению наземных патрульных операций в рамках Совместного механизма, в связи с чем патрульные группы по поддержке не проводили контрольные операции по разминированию. В целях поддержания технической подготовки на высоком уровне после того, как Совместный механизм приступит к осуществлению операций по наземному патрулированию, Служба Организации Объединенных Наций по разминированию сертифицировала 13 патрульных групп поддержки Совместного механизма. Патрульные группы поддержки обеспечивали потенциал, позволяющий обезвреживать мины и неразорвавшиеся боеприпасы, для обоих штабов. Кроме того, патрульные группы поддержки были развернуты в районе Абьей и им было поручено проведение нетехнических обследований в качестве дополнительного потенциала в области разминирования в поддержку приоритетных задач ЮНИСФА</p> <p>В целях повышения готовности персонала Совместного механизма группы Службы Организации Объединенных Наций по разминированию проводили различные учебные занятия по вопросам деятельности, связанной с разминированием, для 79 национальных наблюдателей Совместного механизма и персонала, военных наблюдателей Организации Объединенных Наций и персонала ЮНИСФА. В частности, учебные занятия проводились по вопросам взрывных веществ, мин и взрывоопасных пережитков войны, повышения осведомленности об оружии, основ жизнеобеспечения и безопасного и осмотрительного поведения в полевых условиях. Кроме того, во время проведения Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, памятки по проблеме минной опасности получили 638 миротворцев Организации Объединенных Наций и 87 сотрудников миссии</p>

Компонент 2: поддержка

51. В течение первых шести месяцев периода исполнения бюджета миссия обеспечивала развертывание персонала воинских контингентов; при этом доля вакантных должностей составляла 3,6 процента. В результате пересмотра мандата санкционированная численность сил была увеличена на 1126 военнослужащих воинских контингентов. Приостановка функционирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и сохранение лишь первоначального оперативного потенциала при минимальном развертывании персонала в местах функционирования Совместного механизма означает, что доля вакантных должностей применительно к военнослужащим воинских контингентов достигла 22,4 процента в июне 2014 года и 10,8 процента (в среднем) в период исполнения бюджета. Миссия по-прежнему сталкивалась с задержками в развертывании военных наблюдателей по причине возникающих проблем с выдачей виз.

52. В том, что касается обстановки в плане безопасности в Южном Судане, возникли в области материально-технического обеспечения новые проблемы, в результате чего миссия была вынуждена скорректировать и пересмотреть процесс планирования и постановки первоочередных задач. Миссии приходилось осуществлять перевозку предметов снабжения и оборудования по дороге из Абьея в Гок-Мачар, которая частично проходит по территории Южного Судана. Насилие и отсутствие стабильности по-прежнему ограничивали доступ подразделений в район Абьея.

53. Несмотря на утверждение 15 временных дополнительных должностей сотрудников категории временного персонала общего назначения в Инженерной секции миссии в рамках резкого увеличения объема бюджетных ресурсов на 2013/2014 год, миссия по-прежнему сталкивалась с трудностями в деле обеспечения критической численности инженерно-технического персонала.

54. Ввиду неразвитой дорожной сети, отсутствия железнодорожного сообщения и неразвитой инфраструктуры аэропортов миссия была вынуждена использовать вертолетную авиаподдержку для удовлетворения своих наиболее важных оперативных и материально-технических потребностей, хотя и в меньших масштабах, поскольку заключение нового контракта на поставку пайков позволило миссии разорвать контракт на использование вертолета Ми-26.

55. Продолжавшееся смягчение визового режима для международного персонала в период исполнения бюджета позволило миссии ускорить прием на работу утвержденного международного персонала. В 2013/14 году применительно к международному персоналу (за исключением временных должностей, финансировавшихся по статье временного персонала общего назначения) доля вакантных должностей составляла 21,2 процента.

Ожидаемое достижение 2.1: обеспечение более эффективной и оперативной логистической и административной поддержки миссии и поддержки в деле обеспечения ее безопасности

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

2.1.1 Завершение создания 5 дополнительных военных оперативных баз, рот и 1 штаба пограничного контроля

В отчетный период миссия завершила строительство временного штаба сил и секторального штаба в Кадугли, включая строительство жилых помещений для сотрудников охранного подразделения численностью 264 человек и сотрудников по вопросам пограничного контроля

Миссия завершила подготовку площадей для строительства секторального штаба в Гок-Мачаре и построила с использованием имеющихся запасов сборных домов временные служебные и жилые помещения для вспомогательного персонала и военнослужащих воинских контингентов. К концу июня 2014 года были размещены военнослужащие одного взвода. Миссия также закупила все оборудование, необходимое для оснащения жилых помещений, и оборудование для объектов инфраструктуры, необходимое для завершения этой работы, несмотря на задержки с его доставкой, возникшие в силу сложившейся в Южном Судане ситуации

Миссия начала, но не завершила процесс торгов в рамках проекта строительства лагеря в секторальном штабе на 500 человек и создания военной авиационной группы в Малакале. Миссия также начала рассмотрение предложений относительно расширения перронной рулежной дорожки в гражданском аэропорту. Осуществление этих проектов задерживалось по причине ухудшения ситуации в плане безопасности в штате Верхний Нил в Южном Судане

Миссия начала и частично завершила строительство лагеря на 240 человек для новой оперативной базы роты в Таджале, который к концу отчетного периода был готов принять 140 военнослужащих воинских контингентов

2.1.2 Прогресс в работе по переходу на Международные стандарты учета в государственном секторе (МСУГС) и внедрению системы «Умоджа»

Выполнено. Миссия добилась успеха в переходе на МСУГС и определила объем активов на начало периода. При поддержке Регионального центра обслуживания миссия постоянно добивалась прогресса в реорганизации рабочих процессов, связанных со сбором и распространением данных в соответствии с требованиями МСУГС

В течение периода исполнения бюджета ЮНИСФА в рамках работы по внедрению первой очереди базовой структуры «Умоджи» в соответствующих структурах, в том числе в 14 миссиях по поддержанию мира и Региональном центре обслуживания в Энтеббе, успешно внедрила систему «Умоджа»

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Повышение качества обслуживания		
Обустройство 11 мест базирования в соответствии с планом работ, предусмотренных трехлетним планом обустройства миссии на третий год планового периода	Выполнено	В 2013/14 году миссия обеспечивала техническое обслуживание, модернизацию и проводила ремонт в 9 существующих местах базирования (Агок, Диффра, штаб-квартира в Абьее, Фарук, Тодач, Докура, автотрасса Абьей, Бантон, Энтони), а также частично завершила выполнение строительных работ на одном объекте в Таджикистане. Миссия также завершила строительство в Кадугли и приступила к строительным работам в Гок-Мачаре в поддержку Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей
Поддержка в работе по переходу на МСУГС, включая реорганизацию рабочих процессов для обеспечения соблюдения требований МСУГС, обновление стандартных оперативных процедур миссии для учета требований МСУГС и профессиональная подготовка всех сотрудников миссии, занимающихся вопросами финансов, бюджета и управления имуществом	Выполнено	В соответствии с планом в ЮНИСФА был обеспечен переход на Международные стандарты учета в государственном секторе. В течение периода исполнения бюджета миссия обновила стандартные оперативные процедуры в целях учета изменений, обусловленных внедрением системы «Умоджа»
Поддержка в деле внедрения системы «Умоджа», включая качественный анализ данных существующих систем и очистку данных в миссии	Выполнено	Миссия обеспечила очистку всех данных, необходимых для обеспечения перехода на систему «Умоджа» и ее успешного внедрения в установленный срок 1 ноября 2013 года
Военный, полицейский и гражданский персонал		
Размещение, замена и репатриация в среднем 4407 военнослужащих воинских контингентов, 225 военных наблюдателей и 50 полицейских Организации Объединенных Наций	3 929	Размещение, замена и репатриация в среднем: военнослужащих воинских контингентов. Более низкие темпы развертывания объясняются главным образом приостановлением функционирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и ситуацией, сложившейся в области обеспечения безопасности в Южном Судане
	124	военных наблюдателя. Более низкие темпы развертывания объясняются главным образом задержками с выдачей виз военным наблюдателям из стран за исключением Эфиопии

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Проверка, контроль и инспекция принадлежащего контингентам имущества и имущества, используемого на основе самообеспечения военнослужащих и полицейских	Выполнено	19 полицейских Организации Объединенных Наций. Более низкие темпы развертывания объясняются отчасти отсутствием соглашения о формировании Полицейской службы Абьея В течение периода исполнения бюджета миссия подготовила 110 отчетов об основных проверках 14 различных воинских подразделений, развернутых в районе действия миссии
Административное обслуживание в среднем 290 гражданских сотрудников, включая 155 международных сотрудников, 101 национального сотрудника и 34 добровольцев Организации Объединенных Наций	111 65 17	Обеспечение административного обслуживания в среднем 193 гражданских сотрудников, включая: международных сотрудников национальных сотрудников добровольцев Организации Объединенных Наций Более низкие темпы заполнения должностей объясняются частично дополнительным учреждением новых должностей во второй половине периода исполнения бюджета, когда наблюдалось 12-процентное увеличение общей санкционированной численности гражданского персонала
Осуществление программы по вопросам поведения и дисциплины для всего военного, полицейского и гражданского персонала, включая учебную подготовку, профилактику нарушений, контроль и вынесение рекомендаций относительно принятия дисциплинарных мер	Выполнено	При поддержке Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) ЮНИСФА организовывали вводные учебные курсы для всего военного и гражданского персонала в Энтеббе по его прибытии в миссию. Группа по вопросам поведения и дисциплины МООНЮС организовала двухнедельный учебный курс по вопросам сексуальной эксплуатации и сексуальных домогательств в дополнение к обязательной профессиональной подготовке, организуемой Организацией Объединенных Наций
Помещения и объекты инфраструктуры	Не выполнено	В начале периода 2013/14 года программа строительства миссии была пересмотрена. С учетом насущной потребности обеспечения жилых помещений для гражданского и военного персонала в Абее в соответствии с установленными

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
<p>1 медицинского пункта уровня 1 для гражданских сотрудников, конференционных залов/залов заседаний и кафетерия, капитальных жилых помещений для размещения 89 международных сотрудников, 22 добровольцев Организации Объединенных Наций, 29 подрядчиков, предоставляющих услуги в сфере ИКТ, 87 сотрудников, 40 наблюдателей Организации Объединенных Наций, 50 полицейских Организации Объединенных Наций, 25 членов летных экипажей и 15 подразделений транзитного обеспечения</p>		<p>Организацией Объединенных Наций стандарты миссия приняла решение осуществить программу строительства для размещения персонала в сборных жилых помещениях. С учетом оперативной обстановки в Абее и ситуации в плане безопасности строительство жилых помещений из жестких конструкций займет по крайней мере два года и в любом случае потребует принятия промежуточного решения об использовании палаточных модулей до строительства помещений из жестких конструкций</p>
<p>Строительство 6 военных лагерей для 660 военнослужащих, 9 международных сотрудников, 2 добровольцев Организации Объединенных Наций, 10 национальных сотрудников и 140 военных наблюдателей Организации Объединенных Наций для оказания поддержки деятельности Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей</p>	<p>2 254 4 2 36</p>	<p>Для оказания поддержки Совместному механизму по наблюдению и контролю за границей ЮНИСФА построила:</p> <p>военных лагеря для размещения:</p> <p>военнослужащих</p> <p>международных сотрудников</p> <p>добровольцев Организации Объединенных Наций</p> <p>военных наблюдателей Организации Объединенных Наций</p> <p>Эти мероприятия предусматривались первоначальным бюджетом на 2013/14 год, который был пересмотрен с тем, чтобы предусмотреть строительство лишь четырех лагерей Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей в рамках пересмотренного бюджета, утвержденного в декабре 2013 года</p>
<p>Строительство 2-километровой взлетно-посадочной полосы, перронной и рулежной дорожки с вертолетными площадками в 8 местах базирования, а также эксплуатация и техническое обслуживание 12 вертолетных площадок и взлетно-посадочных полос в 7 местах базирования</p>	<p>7</p>	<p>Обеспечено техническое обслуживание и эксплуатация 7 вертолетных площадок в 4 местах базирования. Хотя миссия добилась значительного прогресса в этой области, она не завершила строительство взлетно-посадочной полосы к концу июня 2014 года. Первоначальный контракт был заключен в начале периода исполнения бюджета. Подрядчик начал работу по обеспечению оборудования, необходимого для строительства взлетно-посадочной полосы, в ноябре 2013 года в конце сезона дождей. Необходимо было утвердить технический проект для обеспе-</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
<p>Санитарно-техническое обслуживание 14 помещений: включая услуги по удалению сточных вод, а также сбору и вывозу мусора</p> <p>Эксплуатация и техническое обслуживание 26 принадлежащих Организации Объединенных Наций водоочистных установок и 1 принадлежащей контингенту водоочистой установки в 11 местах базирования</p>	<p>10</p> <p>19</p> <p>1</p>	<p>чения соблюдения установленных стандартов. Ограничение передвижения суданских поставщиков привело к серьезным задержкам в поставке специального покрытия для взлетно-посадочных полос и перрона. Тем не менее подрядчик завершил основные работы по расчистке территории и основные земляные работы в 2013/14 году. Сроки осуществления проекта были пересмотрены, и ожидается, что проект будет завершен к марту 2015 года</p> <p>Обеспечивалось санитарно-техническое обслуживание 10 помещений, включая услуги по удалению сточных вод, а также сбору и вывозу мусора</p> <p>Обеспечивались эксплуатация и техническое обслуживание:</p> <p>водоочистных установок, принадлежащих Организации Объединенных Наций в 10 местах базирования</p> <p>принадлежащей контингентам водоочистой установки в 1 месте базирования</p> <p>Были завершены работы по регулярному техническому обслуживанию и ремонту за исключением мест базирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, в которых все еще не созданы лагеря</p> <p>принадлежащих Организации Объединенных Наций генераторов</p> <p>Ожидается, что в конце 2013/14 года будут списаны еще 15 генераторов</p> <p>принадлежащих контингентам генераторов в 9 местах базирования</p> <p>Были завершены работы по регулярному техническому обслуживанию и ремонту за исключением мест базирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, в которых все еще не созданы лагеря</p>
<p>Эксплуатация и техническое обслуживание 98 генераторов, принадлежащих Организации Объединенных Наций, в 11 местах базирования</p>	<p>128</p> <p>34</p>	

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Хранение и поставка 8,5 миллиона литров топлива и горюче-смазочных материалов для генераторов	5,5 млн.	литров поставленного и хранящегося дизельного топлива. Более низкая норма потребления топлива объясняется неиспользованием генераторов, предусмотренных для Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей
Техническое обслуживание и ремонт маршрутов снабжения между 7 лагерями протяженностью 75 км, включая 1 мост	75	Миссия отремонтировала и обеспечивала техническое обслуживание маршрутов снабжения протяженностью 75 км между 7 лагерями. В дополнение к этому миссия своими силами отремонтировала дороги, ведущие в сезонные временные лагеря, протяженностью более 100 км
Наземный транспорт		
Поставка 1,3 млн. литров топлива и горюче-смазочных материалов для наземного транспорта	0,9 млн.	литров поставленного и хранящегося дизельного топлива для наземного транспорта. Более низкие по сравнению с запланированными нормы потребления топлива объясняются главным образом ограниченным развертыванием военнослужащих Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и оборудованию
Обеспечение ежедневного автобусного сообщения в среднем для 43 сотрудников Организации Объединенных Наций между местами их проживания и районом действия миссии	5	ЮНИСФА обеспечивали ежедневное автобусное сообщение в Кадугли для национального персонала миссии: в среднем для 15 сотрудников Организации Объединенных Наций в день. Миссия сумела разместить 38 сотрудников в лагере, и в этой связи миссии не приходилось обеспечивать их транспортом
Воздушный транспорт		
Эксплуатация и техническое обслуживание 3 самолетов и 10 вертолетов, включая 3 летательных аппарата военного назначения в 11 местах базирования	3	ЮНИСФА обеспечивала эксплуатацию и техническое обслуживание:
	5	самолетов вертолетов В течение этого периода не использовались 3 тактических вертолета в соответствии с письмами-заказами по причине незавершенных строительных работ по расширению рулежной дорожки в Малакале, где планировалось использовать летательные аппараты. После заключения нового контракта на поставку пайков, в соответствии с которым подрядчик должен обеспечить поставку пайков военнослужащим в составе миссии, контракт на использование вертолета

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Поставка 7,9 млн. литров топлива и горюче-смазочных материалов для воздушного транспорта	4,4 млн.	<p>Ми-26 в октябре 2013 года был расторгнут. Контракт на использование вертолета Ми-8, срок действия которого истек в феврале 2014 года, продлен не был. В результате этого к концу периода 2013/14 года миссия использовала лишь 5 вертолетов</p> <p>литров поставленного топлива и горюче-смазочных материалов для воздушного транспорта</p> <p>Помимо сокращения продолжительности использования вертолетов Ми-26 и Ми-8 и неразвертывания 3 тактических вертолетов фактором, объясняющим более низкие нормы потребления топлива, является сокращение по сравнению с заложенным в бюджет количеством летных часов. Это можно частично объяснить временным прекращением в ноябре 2013 года полетов Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей</p>
Связь		
Текущий ремонт и обслуживание сети спутниковой связи, включающий 3 многоканальных спутника, 15 принимающих устройств Глобальной системы определения координат, 6 терминалов с очень малой апертурой (ВСАТ), фиксированную антенну высотой 3,7 м, 9 мобильных антенн системы ВСАТ высотой 3,9 м; 2 системы ВСАТ, 12 телефонных коммутаторов и 29 микроволновых каналов связи; 39 спутниковых модемов, 9 терминалов Глобальной широкополосной сети ИНМАРСАТ, 18 наземных станций спутниковой телефонной связи для передачи голосовых, факсимильных и видеосообщений, а также для передачи данных		<p>Миссия оказывала поддержку и обеспечивала техническое обслуживание:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 многоканальных спутников 13 принимающих устройств. Два принимающих устройства Глобальной системы определения координат находились на складах в качестве резервных запасов и не использовались до развертывания в других секторах миссии 6 фиксированных антенн системы ВСАТ высотой 3,7 м 9 мобильных антенн системы ВСАТ высотой 3,9 м 2 систем ВСАТ 12 телефонных коммутаторов 10 микроволновых каналов связи. Миссия располагала 19 запасными микроволновыми каналами связи в ожидании развертывания на опорных пунктах Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
<p>Эксплуатационно-техническое обслуживание сети очень высокочастотной радиосвязи (ОВЧ)/ультравысокой (УВЧ) радиосвязи, включающей 162 мобильных ОВЧ-радиостанции, 20 базовых стационарных ОВЧ-радиостанций, 793 портативных ОВЧ-радиостанций, 26 ОВЧ-ретрансляторов, 22 базовых стационарных ВЧ-радиостанций и 16 базовых стационарных радиостанций «воздух-земля» (8 базовых и 8 портативных)</p>	23	<p>спутниковых модемов. 16 спутниковых модемов хранились на складе миссии и не использовались, из которых 10 спутниковых модемов, находящихся в настоящее время в Энтеббе, планируется передать миссии вместе с антенной с параболическим отражателем диаметром 7,3 метра</p>
	2	<p>терминалов Глобальной широкополосной сети ИНМАРСАТ, остальные 7 терминалов Глобальной широкополосной сети ИНМАРСАТ находились на складе миссии, и их планировалось использовать в поддержку развертывания Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей. В связи с произошедшими задержками с развертыванием отгрузка со склада этого оборудования была отложена во избежание его нештатной эксплуатации</p>
	18	<p>наземных станций спутниковой связи для передачи голосовых, факсимильных и видеосообщений, а также для передачи данных</p> <p>В миссии возникли определенные задержки с поставкой информационно-коммуникационного оборудования в течение периода исполнения бюджета. Кроме того, не представлялось возможным осуществить вовремя запланированную модернизацию и строительство объектов инфраструктуры по причине отсутствия строительных материалов и перегруженности инженерных кадров, нанятых ЮНИСФА</p>
	103	<p>Обеспечивалось эксплуатационно-техническое обслуживание сети очень высокочастотной радиосвязи (ОВЧ)/ультравысокочастотной (УВЧ) радиосвязи, включая:</p> <p>мобильные ОВЧ-радиостанции. В настоящее время на складе находится в общей сложности 59 мобильных ОВЧ-радиостанций и их планируется установить на новых автотранспортных средствах, которые будут поставлены в 2014/15 году</p>
	20	<p>базовых ОВЧ-радиостанций</p>
	250	<p>портативных ОВЧ-радиостанций</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
		Сокращение количества радиостанций объясняется решением миссии списать 283 портативные радиостанции, превысившие ожидаемый срок службы. В результате использования УВЧ-радиостанций «Тетра» масштабы использования сети очень высокочастотной радиосвязи (ОВЧ) сократилось. 283 ОВЧ-радиостанции планируется списать; большинство из них были переданы из Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС). Миссия оказывала соответствующую поддержку и обеспечивала эксплуатационно-техническое обслуживание 260 портативных радиостанций «Тетра» в период 2013/14 года; и в 2014/15 году будут заказаны дополнительные портативные радиостанции «Тетра»
	12	ОВЧ-ретрансляторов. Остальные 14 ОВЧ-ретрансляторов были списаны, поскольку потребности миссии были удовлетворены в результате внедрения технологии «Тетра»
	9	базовых стационарных радиостанций ВЧ-связи. Планируется установить в общей сложности 10 базовых радиостанций ВЧ-связи, находящихся на складе миссии, как только будут закончены работы по созданию опорных пунктов Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и будут подготовлены укрытия для средств связи. Две радиостанции хранятся на складе в качестве запасных
	2	базовые радиостанции «воздух-земля»
	6	радиостанций «воздух-земля». По причине задержек с созданием некоторых опорных пунктов ЮНИСФА и задержек, связанных с обеспечением функционирования Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей, обеспечивалось эксплуатационно-техническое обслуживание не всех стационарных радиостанций «воздух-земля». Миссия хранила их на складе в ожидании запланированного создания опорных пунктов в 2014/15 год

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Информационные технологии		
Эксплуатационно-техническое обслуживание 28 серверов, 135 настольных компьютеров, 400 переносных компьютеров, 160 печатающих устройств, 9 многофункциональных устройств и 23 цифровых планшетных сканеров и оборудования системы географической информации (1 устройство для крупномасштабной печати/сканирования, 3 рабочие станции, 1 высокопроизводительный ноутбук, 1 сервер, 2 персональных компьютера-планшета) в 26 пунктах базирования	<p>14</p> <p>382</p> <p>286</p> <p>108</p> <p>18</p> <p>29</p> <p>2</p>	<p>Миссия обеспечивала поддержку и эксплуатационно-техническое обслуживание следующего оборудования в 15 местах базирования до открытия других объектов Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей:</p> <p>хост-серверов, обеспечивающих функционирование 51 виртуального сервера</p> <p>настольных компьютеров. Дополнительные 72 настольных компьютера планируется списать в конце 2013/14 года. Дополнительное списание настольных компьютеров планируется в 2014/15 году</p> <p>переносных компьютеров. Еще 36 переносных компьютеров подлежат списанию в конце 2013/14 года</p> <p>принтеров, из которых 38 хранятся на складе. Еще 18 принтеров подлежат списанию в конце 2013/14 года</p> <p>многофункциональных устройств. Еще 5 многофункциональных устройств подлежат списанию в конце 2013/14 года</p> <p>цифровых передающих устройств, из которых 6 находятся на складе и не используются. Некоторые цифровые передающие устройства, как планируется, будут списаны в 2014/15 году</p> <p>устройств для крупномасштабной печати/сканирования</p> <p>Миссия обеспечивала эксплуатационно-техническое обслуживание 8 сетей для 532 пользователей в 15 местах базирования, а также 3 территориально распределенных сетей, подключенных к терминалу с очень малой апертурой, и 5 территориально распределенных сетей, подключенных к терминалу микроволновой связи</p>
Эксплуатационно-техническое обслуживание локальных вычислительных сетей, территориально распределенных сетей для 560 пользователей в 26 местах базирования и 7 сетей беспроводной связи в 2 местах базирования	8	
Медицинское обслуживание		
Закупка 1 основного медицинского пункта уровня 1 для Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей в Ассосе	Не выполнено	Штаб-квартира Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей в Ассосе была закрыта в мае 2013 года и переведена в Кадугли. В новом пункте базирования штаб-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Обеспечение возможностей для эвакуации наземным и воздушным транспортом из всех мест базирования персонала Организации Объединенных Наций по всему району деятельности миссии, включая эвакуации в больницы уровня III в семи местах базирования	Выполнено	<p>квартиры имеется принадлежащий контингентам медицинской пункт уровня I, обеспечивающий медицинское обслуживание, в результате чего отпадает потребность в использовании принадлежащего миссии медицинского пункта уровня I</p> <p>Были успешно осуществлены в общей сложности 14 медицинских эвакуаций наземным и воздушным транспортом с использованием эксплуатируемого Организацией Объединенных Наций самолета, главным образом в Аддис-Абебу, где с больницей уровня II заключено соглашение об обеспечении дополнительного необходимого медицинского обслуживания</p> <p>Поскольку коммерческие полеты в Аббей и из него не осуществляются, миссия по-прежнему использует свои собственные воздушные средства для целей медицинской эвакуации и репатриации</p> <p>В течение периода исполнения бюджета миссия организовала в среднем четыре добровольные конфиденциальные консультации по проблеме ВИЧ и диагностики ВИЧ. Помещения, которые использовались для проведения этих консультаций, предоставлялись страной, предоставляющей воинские контингенты, для всего персонала, который обращался с просьбой об оказании таких услуг</p>
Обеспечение функционирования и эксплуатационно-технического обслуживания пунктов добровольного консультирования и диагностики ВИЧ для всего персонала миссии, а также осуществление информационно-просветительских программ по ВИЧ, включая программы подготовки инструкторов, для всего персонала	Выполнено	<p>В течение периода исполнения бюджета миссия организовала в среднем четыре добровольные конфиденциальные консультации по проблеме ВИЧ и диагностики ВИЧ. Помещения, которые использовались для проведения этих консультаций, предоставлялись страной, предоставляющей воинские контингенты, для всего персонала, который обращался с просьбой об оказании таких услуг</p>
Обеспечение безопасности		
Обеспечение круглосуточной охраны семь дней в неделю во всем районе действия Миссии, включая круглосуточную личную охрану старших сотрудников Миссии и прибывающих с визитом высокопоставленных должностных лиц	Выполнено	<p>Миссия обеспечивала семь дней в неделю круглосуточную охрану в районе действия миссии, в том числе в трех основных районах операций — Аббее, Кадугли и Гок Манчаре. Миссия координировала со странами, предоставляющими воинские контингенты, работу по обеспечению личной охраны старших сотрудников миссии и высокопоставленных должностных лиц</p>
24 проверки уровня безопасности всех объектов миссии, 12 проверок на предмет соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности и организация 12 поездок сотрудников, 24 оценки соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности	Не выполнено	<p>Подготовка на ежедневной основе оперативных сводок, списков сотрудников, отслеживание поездок персонала и выдача разрешений на такие поездки, а также организация брифингов по вопросам, касающимся обеспечения безопасности. Дежурный сотрудник по вопросам обеспечения безопасности и в общей сложности 44 охранни-</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Организация вводных инструктажей по вопросам обеспечения безопасности, а также практических занятий по противопожарной безопасности/отработке действий в условиях пожара для всего персонала миссии	Выполнено	<p>ка семь дней в неделю несли круглосуточную службу. Секция по вопросам безопасности ЮНИСФА не смогли провести запланированные 24 оценки уровня безопасности в масштабах всей миссии, 24 оценки соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности и организовать 12 поездок сотрудников главным образом по причине недостаточного числа сотрудников охраны, развернутых в миссии, и отсутствия доступа к дорогам в сезон дождей. Проведение проверки на предмет соблюдения минимальных оперативных стандартов безопасности не требовалось, поскольку в Абее и в секторах имелись лишь выделенные миссией жилые помещения. Обеспечивалась безопасность в области управления перевозками в целях замены штабных офицеров и военнослужащих, а также безопасность полетов всех вертолетов по маршруту между Джубой и Кадугли, Абеем — Вау — Энтеббе, Абеем — Гок Мачаром, Вау — Гок Мачаром, которые осуществлялись шесть дней в неделю</p> <p>Были обеспечены средства связи между общеучрежденческой радиорубкой Всемирной продовольственной программы (в часы ее работы), Абеем, Кадугли и Хартумом, работа которой проверялась круглосуточно семь дней в неделю. В конце периода исполнения бюджета в процессе создания находилась сеть для Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей</p> <p>Миссия организовала 12 вводных инструктажей по вопросам обеспечения безопасности с участием 131 военнослужащего. По причине отсутствия сотрудников, ответственных за противопожарную безопасность, миссия не могла периодически проводить практические занятия по отработке действий в условиях пожара</p>

Региональный центр обслуживания

56. В течение отчетного периода Региональный центр обслуживания продолжал предоставлять эффективные и действенные логистические и административные услуги миссиям-клиентам в том, что касается оформления прибытия и убытия персонала, обработки требований о выплате субсидии на образование, выполнения ряда финансовых, кадровых и информационно-технических функций и обеспечения функционирования Регионального учебно-конференционного центра и Объединенного центра управления транспортом и перевозками.

Ожидаемое достижение 2.2: Эффективная и действенная поддержка обслуживаемых структур в том, что касается оформления прибытия и убытия персонала

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

2.2.1 Сокращение времени, необходимого для оформления прибытия международного персонала и добровольцев Организации Объединенных Наций (2011/12 год: более 95 процентов в течение двух дней; 2012/13 год: более 98 процентов в течение 2 дней; 2013/14 год: более 98 процентов в течение 2 дней и 100 процентов в течение 7 дней)

Прибытие 89 процентов от общей численности прибывшего в течение данного периода персонала (международный персонал, национальный персонал, добровольцы Организации Объединенных Наций и негражданский персонал) было оформлено в течение двух дней; 98 процентов было оформлено в течение семи дней. На способности Регионального центра обслуживания достичь целевого показателя негативно сказался недостаточно высокий показатель выполнения требований в отношении оформления прибытия до приезда в Центр

2.2.2 Сокращение времени, необходимого для оформления убытия международного персонала и добровольцев Организации Объединенных Наций (2011/12 год: более 95 процентов в течение одного дня; 2012/13 год: более 98 процентов в течение 1 дня; 2013/14 год: более 98 процентов в течение 1 дня и 100 процентов в течение 5 дней)

13 процентов убытий были оформлены в течение одного дня; 41 процент убытий был оформлен в течение пяти дней. На способности Регионального центра обслуживания достичь целевого показателя негативно сказалось несвоевременное начало процесса оформления убытий миссиями-клиентами, которое должно начинаться заблаговременно за 10–15 дней

2.2.3 Повышение уровня обслуживания за счет сохранения практики оперативного оформления убытия негражданского персонала (2011/12 год: более 98 процентов в течение трех дней; 2012/13 год: более 98 процентов в течение трех дней; 2013/14 год: более 98 процентов в течение 3 дней и 100 процентов в течение 7 дней)

14 процентов убытий были оформлены в течение 3 дней и 99 процентов убытий были оформлены в течение 7 дней

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Оформление прибытия и убытия 26 гражданских сотрудников, включая международный персонал и добровольцев Организации Объединенных Наций	66	Оформлялось прибытие персонала для ЮНИСФА
	45	Оформлялось убытие персонала для ЮНИСФА
Оформление прибытия и убытия 61 человека из числа негражданского персонала	125	Оформлялось прибытие персонала для ЮНИСФА
	63	Оформлялось убытие персонала для ЮНИСФА

Ожидаемое достижение 2.3: Эффективная и действенная поддержка обслуживаемых структур в том, что касается оформления субсидии на образование

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
2.3.1 Сокращение времени, необходимого для обработки требований о предоставлении субсидии на образование в пиковый период (июль-октябрь) (2011/12 год: более 96 процентов менее чем за семь недель; 2012/13 год: более 96 процентов менее чем за 7 недель; 2013/14 год: более 96 процентов менее чем за 6 недель)	Из 3455 требований 91 процент требований были обработаны в течение шести недель. Задержки с обработкой были обусловлены несвоевременным представлением сотрудниками требуемых документов
2.3.2 Сокращение времени, необходимого для обработки требований о предоставлении субсидии на образование в непиковый период (ноябрь-июнь) (2011/12 год: более 96 процентов менее чем за 4 недели; 2012/13 год: более 96 процентов менее чем за 4 недели; 2013/14 год: более 96 процентов менее чем за 3 недели)	Из 1872 требований 75 процентов требований были обработаны в течение трех недель с момента получения. Задержки с обработкой были обусловлены несвоевременным представлением сотрудниками требуемых документов
2.3.3 Сокращение процентной доли возвращенных в миссию требований о предоставлении субсидии на образование (2011/12 год: 20 процентов; 2012/13 год: менее 15 процентов; 2013/14 год: менее 12 процентов)	В миссии было возвращено 19 процентов требований

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Обработка 6 требований о предоставлении субсидии на образование	133	Обрабатывались требования о предоставлении субсидии на образование для ЮНИСФА

Ожидаемое достижение 2.4: Эффективная и действенная поддержка обслуживаемых структур со стороны Регионального учебно-конференционного центра

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
2.4.1 Увеличение числа сотрудников, участвующих в учебных мероприятиях в Региональном учебно-конференционном центре (2011/12 год: 4835 сотрудников; 2012/13 год: 3000 сотрудников; 2013/14 год: 6000 сотрудников)	Показатель достигнут. 7114 человек приняли участие в учебной подготовке в Региональном учебно-конференционном центре. Превышение запланированного показателя объясняется расширением использования существующего потенциала для проведения совещаний и учебных занятий, связанных с системой «Умоджа»
2.4.2 Своевременная обработка получаемых Региональным учебно-конференционным центром заявок на прохождение учебной подготовки (2011/12 год: 98 процентов в течение 24 часов; 2012/13 год: 98 процентов в течение 24 часов; 2013/14 год: 98 процентов в течение 24 часов)	79 процентов полученных заявок на прохождение учебной подготовки были обработаны в течение 24 часов
2.4.3 Повышение показателя удовлетворенности клиентов услугами, связанными с учебной подготовкой (2011/12 год: удовлетворены или более чем удовлетворены 98,8 процента клиентов; 2012/13 год: удовлетворены или более чем удовлетворены 99 процентов клиентов; 2013/14 год: удовлетворены или более чем удовлетворены 99 процентов клиентов)	82 процента клиентов были удовлетворены качеством услуг (по итогам опроса клиентов, проведенного в феврале 2014 года). По этому виду услуг был зафиксирован наивысший показатель удовлетворенности среди всех видов услуг, оказываемых Региональным центром обслуживания

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Проведение 250 учебных занятий и конференций на региональном уровне с участием 104 сотрудников ЮНИСФА	314	Проведены учебные занятия и конференции на региональном уровне с участием 355 сотрудников ЮНИСФА

Ожидаемое достижение 2.5: Эффективная и действенная поддержка клиентов в том, что касается перевозки военного персонала в пределах региона

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
2.5.1 Увеличение числа авиарейсов для перевозки военнослужащих в пределах региона, координируемых Объединенным центром управления транспортом и перевозками (2011/12 год: 292; 2012/13 год: 330; 2013/14 год: 1179)	В течение отчетного периода Объединенным центром управления транспортом и перевозками были скоординированы или выполнены 453 авиарейса для перевозки военнослужащих и полицейских. Более низкое, по сравнению с запланированным, число полетов объясняется: а) изменением политики в отношении перевозки военнослужащих и обусловленным этим увеличением пространства для багажа и разрешенного веса багажа на человека, что сделало многие запланиро-

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
2.5.2 Сокращение времени, необходимого для принятия решений о перевозке военнослужащих (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 96 процентов в течение 5 дней и 100 процентов в течение 14 дней)	<p>ванные авиарейсы для перевозки военнослужащих с использованием самолета MD-83 нецелесообразными; и b) аннулированием контракта на использование самолета MD-83 в феврале 2014 года, в результате чего существенно уменьшились возможности Центра осуществлять запланированные полеты для перевозки военнослужащих</p> <p>Количественная оценка не производилась ввиду отсутствия надлежащего инструмента для оценки этого вида деятельности</p>

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Координация 120 авиарейсов для перевозки военного персонала с использованием воздушных средств, зафрахтованных Организацией Объединенных Наций на продолжительный срок	0	Координировались авиарейсы для перевозки военнослужащих для ЮНИСФА

Ожидаемое достижение 2.6: Эффективная и действенная поддержка с целью удовлетворения резко возросших потребностей в перевозках

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
2.6.1 Повышение показателя удовлетворенности клиентов услугами по поддержке в связи с резко возросшими потребностями в перевозках (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 88 процентов)	По результатам проведенного в феврале 2014 года опроса доля удовлетворенных клиентов возросла с 67 процентов в июле 2013 года до 69 процентов

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Организация для ЮНИСФА в общей сложности 12 авиарейсов для удовлетворения резко возросших потребностей	0	В связи с резко возросшими потребностями осуществлялись авиарейсы для ЮНИСФА

Ожидаемое достижение 2.7: Эффективное и действенное оказание финансовых услуг клиентам*Запланированные показатели достижения результатов**Фактические показатели достижения результатов*

2.7.1 Сокращение времени, необходимого для оплаты действительных счетов-фактур, выставленных поставщиками (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 98 процентов в течение 28 дней; 2013/14 год: 98 процентов в течение 27 дней)

Показатель достигнут. 98 процентов счетов-фактур были оплачены в течение 27 дней, однако причитавшиеся поставщикам платежи в течение отчетного периода Региональный центр обслуживания для ЮНИСФА не обрабатывал

2.7.2 Сокращение времени, необходимого для обработки требований персонала (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 98 процентов в течение 28 дней; 2013/14 год: 98 процентов в течение 21 дня)

30 процентов требований персонала были обработаны в течение 21 дня

2.7.3 Своевременная обработка электронных банковских переводов (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 97 процентов в течение 3 дней; 2013/14 год: 97 процентов в течение 3 дней)

67 процентов электронных банковских переводов были обработаны в течение 3 дней

2.7.4 Сокращение времени, необходимого для начисления персоналу месячных окладов и выплаты других надбавок (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 95 процентов в течение 5 дней; 2013/14 год: 98 процентов в течение 5 дней)

Показатель достигнут. 100 процентов месячных окладов сотрудников были начислены в течение 5 дней; однако месячные оклады сотрудников в течение отчетного периода Региональный центр обслуживания для ЮНИСФА не начислял

2.7.5 Повышение степени удовлетворенности клиентов финансовыми услугами (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 70 процентов; 2013/14 год: 80 процентов)

По результатам проведенного Региональным центром обслуживания опроса 42 процента клиентов были удовлетворены качеством услуг. Низкий процентный показатель можно частично объяснить реорганизацией Регионального центра обслуживания и переходом на использование системы «Умоджа», приведшими на начальных этапах к сбоям в предоставлении услуг, что в свою очередь вызвало неудовлетворенность клиентов. С точки зрения структуры Региональный центр обслуживания ориентирован не на выполнение традиционных кадровых и финансовых функций, а скорее нацелен на предоставление многофункциональных видов услуг. Приведенный здесь процентный показатель является средним показателем по трем видам услуг (оформление требований, выплата заработной платы и оплата счетов поставщиков), относящихся главным образом к традиционным финансовым функциям

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)	Примечания
Подготовка ежемесячных финансовых ведомостей ЮНИСФА в соответствии с нормами МСУГС	Выполнено	Были подготовлены первые ведомости ЮНИСФА в соответствии с МСУГС
Осуществление выплат по 1388 требованиям персонала	26	Были оплачены требования персонала Низкий показатель объясняется сокращением числа перемещений персонала
Оплата услуг 127 международных сотрудников на основе местных платежных ведомостей	Не выполнено	Мероприятия по передаче кадровых функций из ЮНИСФА в Региональный центр обслуживания не завершены
Оплата услуг 89 национальных сотрудников на основе местных платежных ведомостей	Не выполнено	Мероприятия по передаче кадровых функций из ЮНИСФА в Региональный центр обслуживания не завершены
Оплата работы 226 человек из числа негражданского персонала на основе местных платежных ведомостей	Не выполнено	Мероприятия по передаче кадровых функций из ЮНИСФА в Региональный центр обслуживания не завершены
Оплата услуг 31 добровольца Организации Объединенных Наций на основе местных платежных ведомостей	Не выполнено	Мероприятия по передаче кадровых функций из ЮНИСФА в Региональный центр обслуживания не завершены
Оплата услуг 75 индивидуальных подрядчиков, базирующихся в Энтеббе, на основе местных платежных ведомостей	Не выполнено	В течение отчетного периода выплата заработной платы индивидуальным подрядчикам через Региональный центр обслуживания не оформлялась. Были внесены изменения в порядок передачи функций, и выплаты местным индивидуальным подрядчикам оформлялись непосредственно миссиями
Оплата услуг 405 поставщиков	0	Для ЮНИСФА оформлялись выплаты поставщикам

Ожидаемое достижение 2.8: Эффективное и действенное оказание кадровых услуг клиентам

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
2.8.1 Своевременное заполнение вакансий кандидатами из реестров Центрального контрольного совета для полевых миссий (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 98 процентов в течение 90 дней; 2013/14 год: 98 процентов в течение 90 дней)	Не применимо. В соответствии с докладом Генерального секретаря от 31 января 2013 года (A/67/723) функция по набору персонала для миссий была отнесена к числу стратегических, поэтому с 15 апреля 2013 года эта функция была передана из Регионального центра обслуживания обратно миссиям-клиентам

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
2.8.2 Сокращение времени на утверждение причитающихся персоналу выплат, пособий и надбавок (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 98 процентов в течение 14 дней)	89 процентов причитающихся международному и национальному персоналу выплат были утверждены в течение 14 дней
2.8.3 Сокращение времени на обработку документов на оплату поездок (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 98 процентов в течение 14 дней)	64 процента заявок на оплату поездок были обработаны в течение 14 дней
2.8.4 Сокращение времени оформления субсидии при назначении (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 98 процентов в течение 5 дней)	53 процента субсидий при назначении были оформлены в течение 5 дней
2.8.5 Завершение оформления продления контрактов достаточно заблаговременно для внесения в платежную ведомость (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 100 процентов)	56 процентов контрактов (национальных и международных сотрудников) были продлены достаточно заблаговременно для внесения в платежную ведомость
2.8.6 Сокращение времени оформления окончательного расчета увольняющихся сотрудников (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 98 процентов в течение 30 дней)	В течение отчетного периода увольнения не оформлялись
2.8.7 Сокращение времени оформления билетов для официальных поездок (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 98 процентов в течение 7 дней)	90 процентов билетов для официальных поездок были оформлены в течение 7 дней
2.8.8 Увеличение числа билетов, оформленных за 15 дней до отъезда (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: не применимо; 2013/14 год: 75 процентов)	Только 36 процентов билетов были оформлены за 14 дней или более до отъезда. Низкий процентный показатель в первую очередь объясняется тем, что сотрудники часто просили делать изменения незадолго до отъезда
2.8.9 Повышение показателя удовлетворенности клиентов кадровыми услугами (2011/12 год: не применимо; 2012/13 год: 70 процентов; 2013/14 год: 90 процентов)	Согласно результатам проведенного Региональным центром обслуживания в феврале 2014 года опроса 53 процента клиентов были удовлетворены качеством услуг. Низкий процентный показатель можно частично объяснить структурной реорганизацией Регионального центра обслуживания по видам услуг на раннем этапе реструктуризации Центра, а также внедрением системы «Умоджа», повлекшим за собой изменения и временные сбои в предоставлении услуг. Структура Регионального центра обслуживания ориентирована не на выполнение кадровых и финансовых функций, а скорее на предоставление многофункциональных видов услуг. Указан-

Запланированные показатели достижения результатов Фактические показатели достижения результатов

ный процентный показатель отражает средний результат работы по оказанию семи видов услуг (введение в должность и оформление прибытия, пособий, льгот и выплат, поездок, субсидии на образование, оплаты поездок и субсидии при назначении), относящихся главным образом к традиционным кадровым функциям

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/ не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Оформление 42 предложений о назначении на должности международных сотрудников	Не выполнено	Не применимо. Как отмечалось выше в пункте 2.8.1, функция по набору персонала передана из Регионального центра обслуживания обратно миссиям-клиентам
Оформление продления 208 контрактов национальных и международных сотрудников.	0	Оформлялось продление контрактов международных и национальных сотрудников для ЮНИСФА. В соответствии с запланированными мероприятиями предполагалось, что с декабря 2013 года функция по административному обслуживанию национального персонала будет передана из миссий-клиентов Региональному центру обслуживания. Однако с учетом сложности административного обслуживания национального персонала за пределами соответствующих миссий было принято решение отложить передачу этой функции и провести дополнительный анализ, прежде чем осуществлять такую передачу
Оформление 24 субсидий при назначении	0	Оформлялись субсидии при назначении для ЮНИСФА
Утверждение 693 выплат, субсидий и пособий	11 557	Общее число обработанных требований по всем миссиям-клиентам. В соответствии с запланированными мероприятиями предполагалось, что с декабря 2013 года функция по административному обслуживанию национального персонала будет передана из миссий-клиентов Региональному центру обслуживания. Однако с учетом сложности административного обслуживания национального персонала за пределами соответствующих миссий было принято решение отложить передачу этой функции и провести дополнительный анализ, прежде чем осуществлять такую передачу.
Оформление 334 авиабилетов, в том числе для гражданского и негражданского персонала	464	Оформлялись авиабилеты для ЮНИСФА

III. Использование ресурсов

A. Финансовые ресурсы

(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2013 года — 30 июня 2014 года)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма (3) = (1) - (2)	В процентах (4) = (3) ÷ (1)
Военный и полицейский персонал				
Военные наблюдатели	8 650,7	6 829,5	1 821,2	21,1
Воинские контингенты	131 382,5	106 593,1	24 789,4	18,9
Полиция Организации Объединенных Наций	927,5	890,0	37,5	4,0
Сформированные полицейские подразделения	—	—	—	—
Итого	140 960,7	114 312,6	26 648,1	18,9
Гражданский персонал				
Международный персонал	21 024,0	22 436,7	(1 412,7)	(6,7)
Национальный персонал	1 313,4	1 451,1	(137,7)	(10,5)
Добровольцы Организации Объединенных Наций	959,4	762,2	197,2	20,6
Временный персонал общего назначения	1 649,7	409,0	1 240,7	75,2
Персонал, предоставленный правительствами	—	—	—	—
Итого	24 946,5	25 059,0	(112,5)	(0,5)
Оперативные расходы				
Гражданские наблюдатели за процессом выборов	—	—	—	—
Консультанты	33,0	119,5	(86,5)	(262,1)
Официальные поездки	1 282,9	1 192,5	90,4	7,0
Помещения и объекты инфраструктуры	63 526,1	33 786,7	29 739,4	46,8
Наземный транспорт	8 883,3	9 010,8	(127,5)	(1,4)
Воздушный транспорт	56 882,0	38 883,5	17 998,5	31,6
Морской транспорт	—	126,3	(126,3)	—
Связь	5 427,0	3 033,6	2 393,4	44,1
Информационные технологии	2 984,5	6 306,1	(3 321,6)	(111,3)
Медицинское обслуживание	725,8	242,2	483,6	66,6
Специальное оборудование	—	—	—	—
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	23 206,8	23 040,2	166,6	0,7
Проекты с быстрой отдачей	250,0	250,0	—	—
Итого	163 201,4	115 991,4	47 210,0	28,9
Валовые потребности	329 108,6	255 363,0	73 745,6	22,4
Поступления по плану налогообложения персонала	2 082,7	1 815,3	267,4	12,8
Чистые потребности	327 025,9	253 547,7	73 478,2	22,5
Добровольные взносы в натуральной форме (предусмотренные в бюджете)	—	—	—	—
Общий объем потребностей в ресурсах	329 108,6	255 363,0	73 745,6	22,4

В. Финансовые ресурсы для Регионального центра обслуживания в Энтеббе

(В тыс. долл. США)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма (3) = (1) - (2)	В процентах (4) = (3) ÷ (1)
Гражданский персонал				
Международный персонал	—	—	—	—
Национальный персонал	—	—	—	—
Добровольцы Организации Объединенных Наций	—	—	—	—
Временный персонал общего назначения	—	—	—	—
Итого	—	—	—	—
Оперативные расходы				
Консультанты	23,3	6,2	17,1	73,4
Официальные поездки	13,1	11,8	1,3	9,9
Помещения и объекты инфраструктуры	464,9	19,3	445,6	95,8
Наземный транспорт	10,6	2,1	8,5	80,2
Воздушный транспорт	—	—	—	—
Связь	—	—	—	—
Информационные технологии	79,8	35,8	44,0	55,1
Медицинское обслуживание	83,8	42,0	41,8	49,9
Специальное оборудование	5,4	3,6	1,8	33,3
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	6,8	2,5	4,3	63,9
Итого	687,7	123,3	564,4	82,1
Валовые потребности	687,7	123,3	564,4	82,1
Поступления по плану налогообложения персонала	—	—	—	—
Чистые потребности	687,7	123,3	564,4	82,1
Добровольные взносы в натуральной форме (предусмотренные в бюджете)	—	—	—	—
Общий объем потребностей	687,7	123,3	564,4	82,1

57. Уменьшение объема потребностей по категории «Оперативные расходы» объясняется тем, что ввиду логистических проблем и задержек в процессе закупок в 2013/14 году не были осуществлены запланированные строительные проекты.


С. Сводная информация о перераспределении ресурсов между группами

(В тыс. долл. США)

Группа	Ассигнования		
	Первоначальное распределение	Перераспределенная сумма	Пересмотренное распределение
I. Военный и полицейский персонал	140 960,7	(1 165,0)	139 795,7
II. Гражданский персонал	24 946,5	1 110,7	26 057,2
III. Оперативные расходы	163 201,4	54,3	163 255,7
Всего	329 108,6	—	329 108,6
Процентная доля перераспределенных ресурсов от общей суммы ассигнований			0,4

58. Перенаправление средств в группу II, «Гражданский персонал», было произведено для обеспечения покрытия возросших расходов на финансирование должностей в связи с тем, что фактическая численность международного и национального персонала превысила предусмотренную в бюджете. Перенаправление средств из группы I стало возможным ввиду приостановки деятельности Совместного механизма по наблюдению и контролю за границей и сохранению только первоначального оперативного потенциала при минимальном развертывании в местах базирования Совместного механизма.

D. Распределение расходов по месяцам



59. Расходы достигли наивысших значений в октябре 2013 года и в марте и мае 2014 года. В октябре 2013 года и марте 2014 года этому способствовали ежеквартальные платежи в счет компенсации расходов на принадлежащее контингентам имущество и содержание войск, а в мае 2014 года было зарегистрировано погашение сметных обязательств по возмещению расходов на содержание войск до конца бюджетного периода.

Е. Прочие поступления и корректировки

(В тыс. долл. США)

Категория	Сумма
Процентные поступления	647,6
Прочие/разные поступления	45,8
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам	—
Списание обязательств, относящихся к предыдущим периодам	8 028,2
Всего	8 721,6

Ф. Расходы на принадлежащее контингентам имущество: основное имущество и имущество для самообеспечения

(В тыс. долл. США)

Категория	Расходы
Основное имущество	
Воинские контингенты	20 218,8
Сформированные полицейские подразделения	—
Итого	20 218,8
Самообеспечение	
Воинские контингенты	15 337,1
Сформированные полицейские подразделения	—
Итого	15 337,1
Всего	35 555,9

Коэффициенты для миссии	В процентах	Дата вступления в силу	Дата последнего пересмотра
-------------------------	-------------	------------------------	----------------------------

А. Применительно к району миссии

Коэффициент учета экстремальных природных условий	2,6	27 июня 2011 года	—
Коэффициент учета интенсивной эксплуатации	3,8	27 июня 2011 года	—
Коэффициент учета условий, связанных с боевыми действиями/вынужденным уходом	3,3	27 июня 2011 года	—

<i>Коэффициенты для миссии</i>	<i>В процентах</i>	<i>Дата последнего пересмотра</i>
В. Применительно к стране, предоставившей имущество		
Коэффициент учета дополнительных транспортных издержек	0,00	

Г. Стоимость не предусмотренных в бюджете взносов

(В тыс. долл. США)

<i>Категория</i>	<i>Фактическая стоимость</i>
Соглашение о статусе сил ^a	395,2
Добровольные взносы в натуральной форме (не предусмотренные в бюджете)	—
Всего	395,2

^a Расчетная стоимость земли в Аббее, Гок-Мачаре, Кадугли и местах размещения оперативных баз рот, а также расчетная стоимость аэропортовых сборов, сборов за посадку/высадку и прав на посадку в аэропортах.

IV. Анализ разницы¹

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Военные наблюдатели	1 821,2	21,1

60. Более низкие, чем предусматривалось в бюджете, потребности в основном объясняются тем, что численность военных наблюдателей была меньше запланированной. Двумя главными причинами того, что численность была ниже запланированной, являются приостановка деятельности Совместного механизма и сохранение только первоначального оперативного потенциала при минимальном развертывании в местах базирования Совместного механизма и трудности с получением въездных виз для военных наблюдателей не из Эфиопии, а из других стран. Кроме того, запланированная ротация военных наблюдателей была осуществлена в июле 2014 года, а не в июне 2014 года, как это было предусмотрено в бюджете, в результате чего учтенные в 2013/14 году расходы оказались ниже. Уменьшение потребностей в ресурсах было частично компенсировано увеличением расходов, обусловленным разницей между предусмотренной в бюджете и фактической нормой проезда для военных наблюдателей.

¹ Разница в объеме ресурсов указывается в тысячах долларов США. Анализ разницы приводится в тех случаях, когда отклонение в ту или иную сторону составляет не менее 5 процентов или 100 000 долл. США.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Воинские контингенты	24 789,4	18,9

61. Более низкие, чем предусматривалось в бюджете, потребности в значительной степени обусловлены уменьшением потребностей в ресурсах на приобретение пайков частично из-за того, что оставшиеся с предыдущего года запасы комбинированных пайков позволили в определенной степени удовлетворить потребности в пайках в 2013/14 году, а отчасти из-за того, что показатель потребления комбинированных пайков был ниже предполагавшегося. Еще одним фактором, сказавшимся на объеме потребностей, были темпы развертывания в секторах Совместного механизма, которые по политическим соображениям и соображениям безопасности были медленнее запланированных. Хотя ЮНИСФА продолжали содействовать полному введению в действие Совместного механизма, в течение отчетного периода был развернут только первоначальный оперативный потенциал с минимальным числом наблюдателей и военнослужащих охраны. Кроме того, запланированная ротация воинских контингентов была осуществлена в июле 2014 года, а не в июне 2014 года, как это предусматривалось в бюджете, в результате чего учтенные в 2013/14 году расходы оказались ниже.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Международный персонал	(1 412,7)	(6,7)

62. Более высокие, чем предусматривалось в бюджете, потребности в основном объясняются тем, что фактическая доля вакансий была ниже предусмотренной в бюджете. Увеличение потребностей было частично компенсировано более низкими, чем планировалось, расходами по статье «Налогообложение персонала» и на выплату надбавки за работу в опасных условиях.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Национальный персонал	(137,7)	(10,5)

63. Увеличение потребностей в ресурсах в основном объясняется тем, что фактическая средняя доля вакансий для национального персонала категории общего обслуживания была ниже предусмотренной в бюджете. Это увеличение было частично компенсировано снижением потребностей, обусловленным тем, что доля вакансий для национальных сотрудников-специалистов была выше предусмотренной в бюджете.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Добровольцы Организации Объединенных Наций	197,2	20,6

64. Уменьшение потребностей в основном обусловлено тем, что средние расходы на одного добровольца, связанные с выплатой надбавки на обустройство, оплатой поездок на родину, выплатой надбавки за работу в опасных условиях и оплатой учебной подготовки и страхования, были ниже предусмотренных в бюджете, а также тем, что фактическая численность добровольцев была меньше запланированной ввиду трудностей с получением виз для добровольцев Организации Объединенных Наций, с которыми сталкивалась миссия в течение значительной части 2013/14 года.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Временный персонал общего назначения	1240,7	75,2

65. Более низкие, по сравнению с предусмотренными в бюджете, потребности в основном объясняются тем, что средняя доля вакансий была ниже предусмотренной в бюджете ввиду трудностей с получением положительных ответов от подходящих кандидатов, с которыми сталкивалась миссия в течение значительной части 2013/14 года.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Консультанты	(86,5)	(262,1)

66. Увеличение потребностей в основном обусловлено тем, что миссия нуждалась в дополнительном потенциале в течение ограниченного периода времени для обеспечения эффективной координации деятельности по выполнению задач миссии, связанных с внедрением МСУГС и системы «Умоджа», а также наймом консультанта на ограниченный период времени для участия в работе международной группы, которой было поручено провести расследование обстоятельств, связанных с убийством 4 мая 2013 года верховного вождя племени нгок-динка.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Официальные поездки	90,4	7,0

67. Сокращение потребностей в ресурсах в значительной степени объясняется тем, что число поездок для прохождения профессиональной подготовки было меньше запланированного из-за задержек с началом организации учебных курсов, запланированных на отчетный период, и нехваткой персонала, обеспечивающего поддержку деятельности по профессиональной подготовке. Снижение потребностей, связанное с уменьшением числа поездок, было частично компенсировано увеличением расходов на официальные поездки, не связанные

с профессиональной подготовкой, поскольку персонал был временно направлен в другие места базирования миссии либо для удовлетворения резко возросших потребностей, либо в качестве временной меры в ожидании получения виз.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Помещения и объекты инфраструктуры	29 739,4	46,8

68. Неизрасходованный остаток средств образовался в основном из-за задержек с осуществлением запланированной программы строительства. Основная часть строительных работ в 2013/14 году была связана с проектами, осуществление которых было начато в 2012/13 году. Часть проектов, в частности работы по подготовке площадок для штабов секторов Совместного механизма, были завершены с использованием собственных сил, а не внешних подрядчиков, как планировалось. Многие проекты, предусмотренные в бюджете на 2013/14 год, на конец периода находились на стадии закупок и предполагалось, что соответствующие расходы будут понесены в течение бюджетного периода 2014/15 года. Кроме того, ниже ожидавшихся были потребности в ресурсах на техническое обслуживание отчасти из-за того, что были внесены изменения в порядок учета расходов на индивидуальных подрядчиков, а также на горюче-смазочные материалы в основном из-за ограниченного развертывания персонала и, как следствие, ограниченных потребностей в генераторах в местах базирования Совместного механизма.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Наземный транспорт	(127,5)	(1,4)

69. Потребности в ресурсах на наземный транспорт были выше предусмотренных в бюджете в основном из-за приобретения дополнительного тяжелого оборудования с целью содействия осуществлению строительных проектов и проектов по устройству санитарно-технических систем с использованием собственных сил, а не подрядчиков, как это планировалось. Эти дополнительные потребности были частично компенсированы снижением расходов на ремонт и техническое обслуживание, обусловленным трудностями с поиском поставщика услуг, готового работать в Абее.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Воздушный транспорт	17 998,5	31,6

70. Разница в основном объясняется тем, что в октябре 2013 года было прекращено действие контракта на использование вертолета Ми-26, и тем, что после истечения срока действия в феврале 2014 года контракта на использование одного вертолета Ми-8 не был заключен другой контракт. Кроме того, три тактических вертолета не были развернуты из-за того, что строительство рулеж-

ной дорожки, которая должна была быть построена в аэропорту Малакала, в течение отчетного периода не было завершено.

	Разница	
	Сумма	В процентах
Морской транспорт	(126,3)	—

71. Расходы на приобретение морских контейнеров в соответствии с новым планом счетов были отнесены к категории «Морской транспорт», однако соответствующие ассигнования в бюджете были предусмотрены по категории «Помещения и объекты инфраструктуры» в соответствии с прежним планом счетов. Указанные контейнеры были приобретены для создания архивов документов, связанных с финансами и людскими ресурсами.

	Разница	
	В долл. США	В процентах
Связь	2 393,4	44,1

72. Незрасходованный остаток средств в значительной степени образовался в результате уменьшения потребностей в ресурсах на коммерческую связь, а также на услуги спутниковой и мобильной связи. Кроме того, часть расходов, включая расходы на услуги Интернета, ранее предусматривалась в бюджете по категории «Связь», а теперь в соответствии с новым планом счетов такие расходы учитываются по категории «Информационные технологии».

	Разница	
	Сумма	В процентах
Информационные технологии	(3 321,6)	(111,3)

73. Дополнительные потребности в ресурсах в первую очередь объясняются приобретением дополнительного оборудования, в том числе складского оборудования, портативных компьютеров и оборудования для геоинформационных систем. Значительная часть имеющегося у миссии оборудования осталась от МООНВС и нуждалась в срочной замене. Кроме того, часть расходов, включая расходы на услуги Интернета, ранее предусматривалась в бюджете по категории «Связь», а теперь в соответствии с новым планом счетов такие расходы учитываются по категории «Информационные технологии».

	Разница	
	Сумма	В процентах
Медицинское обслуживание	483,6	66,6

74. Разница в первую очередь объясняется использованием для медицинской эвакуации авиационных средств миссии, а не коммерческих перевозчиков, а также более низкими, чем предусмотрено в бюджете, потребностями в медицинских предметах снабжения и услугах.

	<i>Разница</i>	
	<i>В долл. США</i>	<i>В процентах</i>
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	166,6	0,7

75. Неизрасходованный остаток средств в основном образовался из-за уменьшения потребностей в услугах по обнаружению мин и разминированию. Были развернуты только пять из предполагавшихся 10 групп патрульной поддержки Совместного механизма, поскольку был развернут только первоначальный оперативный потенциал Совместного механизма. Неизрасходованный остаток средств был частично компенсирован потребностями в ресурсах на индивидуальных подрядчиков, которые были сгруппированы и отнесены к данному виду расходов в соответствии с новым планом счетов, а не учитывались по таким нескольким разным видам расходов, как расходы на техническое обслуживание и на услуги по обеспечению безопасности, в соответствии с прежним планом счетов.

V. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее

76. В связи с финансированием ЮНИСФА Генеральной Ассамблее необходимо принять следующие меры:

- а) принять решение в отношении порядка использования неизрасходованного остатка средств в размере 73 745 600 долл. США, относящегося к периоду с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года;
- б) принять решение в отношении порядка использования прочих поступлений/корректировок, относящихся к периоду, закончившемуся 30 июня 2014 года на сумму 8 721 600 долл. США, складывающуюся из суммы процентных поступлений (647 600 долл. США), прочих/разных поступлений (45 800 долл. США) и списания обязательств, относящихся к предыдущим периодам (8 028 200 долл. США).

VI. Сводная информация о мерах по выполнению просьб и рекомендаций Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, одобренных Генеральной Ассамблеей, и рекомендаций Комиссии ревизоров

A. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам

(A/67/780/Add.18)

<i>Просьба</i>	<i>Ответные меры</i>
<p>Комитет отмечает наметившуюся в 2011/12 и 2012/13 годах тенденцию, выражающуюся в медленных темпах осуществления строительных проектов (см. также пункты 5 и 12 выше). С учетом этого Комитет не рекомендует выделять испрашиваемые дополнительные ассигнования на строительные услуги, с тем чтобы оплата строительных услуг в 2013/14 году осуществлялась в том же объеме, что и в текущем периоде (10 953 800 долл. США). Если в 2013/14 году на оплату строительных услуг потребуются дополнительные ресурсы, то это должно быть отражено в отчете об исполнении бюджета (пункт 39)</p>	<p>Дополнительных ресурсов не потребовалось. В течение отчетного периода миссия продолжала осуществлять незавершенные в 2012/13 году проекты с использованием услуг внешних подрядчиков помимо осуществления проектов, предусмотренных в бюджете на 2013/14 год, таких как модернизация вертолетной площадки в Абее, ремонт лагеря в Кадугли и подготовка площадки в Гок-Мачаре</p> <p>Реализация последних проектов стала возможной благодаря использованию местных индивидуальных подрядчиков, работающих под руководством международного персонала. Строительные работы, произведенные в 2013/14 году, позволили развернуть войска в двух секторах ответственности Совместного механизма в Кадугли и Гок-Мачаре</p> <p>Миссия также вела строительство лагеря на 240 человек для новой оперативной базы роты в Таджале (ассигнования на эту деятельность в бюджете не предусматривались), который к концу отчетного периода был частично построен и был готов принять 140 военнослужащих контингентов</p>
<p>Комитет рассчитывает на то, что миссия предпримет все необходимые усилия для соблюдения действующих стандартных нормативов в отношении информационных технологий и что информация с обоснованием наличия любого имущества сверх установленных нормативов будет приведена в отчете об исполнении бюджета (пункт 41)</p>	<p>Миссия учитывала эту рекомендацию и стремилась ограничивать приобретение нового оборудования, закупая только наиболее необходимые предметы, и приступила к осуществлению программы списания имущества для обеспечения сбалансированности потребностей миссии в целях достижения и соблюдения установленных норм</p>

(A/68/782/Add.17)

Просьба

Консультативный комитет подчеркивает, что услуги, имущество и персонал должны финансироваться той миссией, в которой осуществляется деятельность (получающей миссией), и не должны финансироваться направляющей миссией. Он выражает также мнение о том, что расходы по переданным услугам, имуществу и персоналу должны относиться на счет получающей миссии со дня передачи

Таким образом, Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить в его следующем докладе о финансировании МООНЮС, а также в соответствующих докладах об исполнении бюджетов МООНЮС и направляющих миссий (МООНСДРК, ЮНАМИД, ЮНИСФА, ОООНКИ, МООНЛ и МООНСГ) на финансовый период 2013/14 года четкую и транспарентную информацию об услугах, имуществе и персонале, предоставленных МООНЮС другими миссиями в 2013/14 году, и о соответствующих произведенных начислениях по линии возмещения расходов (пункт 17)

Ответные меры

В течение отчетного периода ЮНИСФА не оказывали поддержку МООНЮС посредством соглашений о сотрудничестве между миссиями

В. Комиссия ревизоров

(A/68/5 (Vol. II))

Рекомендация

Списание и передача имущества ликвидируемых миссий

Комиссия рекомендует администрации: а) ускорить процесс списания имущества, оставшегося от ликвидируемых миссий, и добиться полной ликвидации имущества к концу 2013/14 финансового года; и б) улучшить управление передаваемым имуществом путем оперативного выявления юридического лица, ответственного за потерю или порчу имущества во время его отправки и доставки (пункт 26)

Выполнение рекомендации

Миссия согласилась с этой рекомендацией. В 2013/14 году миссия продолжала проводить мероприятия по списанию, и к 30 июня 2014 года миссия списала 1382 единицы обесцененного и/или устаревшего имущества, или 24,9 процента от общего объема имущества, полученного от МООНВС. В 2014/15 году будет продолжена работа по оценке и списанию имущества, ранее принадлежавшего МООНВС

Что касается выполнения подпункта (а) рекомендации, то, несмотря на все усилия, миссия не смогла добиться полной физической ликвидации имущества, списанного в течение отчетного периода. Это в основном объясняется нехваткой персонала и отсутствием в Абеее и Кадугли свалки, расположенной в безопасном месте. В общей сложности 995 предметов списанного имущества еще не ликвидированы.

Рекомендация

Выполнение рекомендации

Что касается выполнения подпункта (b) рекомендации, то миссия продолжала обеспечивать взаимодействие Секции управления имуществом с Группой управления перевозками и Секцией закупок в целях оперативного и своевременного выявления стороны, ответственной за утрату или порчу имущества во время передачи. Миссия обновила свой типовой порядок действий с учетом новой системы общеорганизационного планирования ресурсов, например путем внедрения отчетов о расхождениях, генерируемых системой «Умоджа»
