



联合国 大会



Distr.
GENERAL

A/34/373
15 August 1979
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第三十四届会议
临时议程 * 项目 12

经济及社会理事会的报告

向塞舌尔提供援助

秘书长的报告

1. 大会在一九七八年十二月十九日关于向塞舌尔提供援助的第33/129号决议内，除了其他事项外，请秘书长继续努力动员必要资源以便执行一项向塞舌尔提供财政、技术和物质援助的有效方案，并请秘书长作出安排，审查塞舌尔的经济情况以及制订和执行对该国特别经济援助方案所获的进度，以便将此问题及时提交大会第三十四届会议审议。

2. 秘书长已作出安排，派遣一个审查特派团访问塞舌尔，同该国政府就其经济情况和就执行特别经济援助方案的进度情况进行协商。本报告附件内的审查特派团的报告叙述了塞舌尔的经济和财政情况，并概述了执行特别经济援助方案内各项目所取得的进展。

* A/34/150.

3. 第33/129号决议也请秘书长同塞舌尔政府一同商讨安排一个捐款者会议的问题，并在这方面协调联合国开发计划署、非洲经济委员会和世界银行的努力。审查特派团在访问期间同塞舌尔政府进行了初步协商。特派团与上述三个办事处结束讨论后，打算将讨论的结果提交塞舌尔政府审议，然后再进一步研究该问题。

4. 大会第33/129号决议第6段请联合国若干组织和专门机构促请其理事机构审议它们正向塞舌尔提供的援助，并就这项援助结果和各项决定及时向秘书长提出报告，以供大会第三十四届会议审议。此外，该决议第8段也请联合国系统中适当的专门机构和其他组织就它们援助塞舌尔已采取的步骤和已提供的资源，向秘书长提出报告。第33/129号决议原文已递交各有关机构和组织，并提请它们注意大会向它们提出的具体要求。它们的复文将作为本报告的增编印发。

附件

塞舌尔审查特派团的报告
(一九七九年五月十五日至十九日)

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
一、 引言	1 - 7	4
二、 经济状况	8 - 20	5
A. 概况	8 - 13	5
B. 政府财政	14 - 16	7
C. 国际收支	17 - 20	7
三、 执行特别经济援助方案的进展情况	21 - 29	9

附录

一、 一九七七和一九七八年签订的国际援助协定	13
二、 各发展项目的详细情况	21

一、 导言

1. 根据大会一九七七年十二月十三日的第32/101号决议，秘书长派了一个特派团前往塞舌尔，就所需要的发展援助的性质和范围同该国政府协商，以便扩大和加强该国的经济和社会基础，并开展加速的发展方案。

2. 一九七八年十二月十九日，大会通过了第33/129号决议，其中大会完全支持秘书长关于向塞舌尔提供援助的报告(A/33/139)内所载的评价和建议，并重申提请国际社会向塞舌尔提供财政、物质和技术援助。

3. 同时，大会也请秘书长作出安排，审查塞舌尔的经济状况以及制订和执行对该国特别经济援助方案所获的进度，以便将此问题及时提交大会第三十四届会议审议。

4. 秘书长已安排在一九七九年五月十五日至十九日派一个审查特派团前往塞舌尔访问，就该国的经济状况与塞舌尔政府协商，并取得了关于执行特别经济援助方案的进展情况的资料。该特派团由特别政治问题办公室特别经济援助方案的联合协调专员率领。

5. 塞舌尔共和国总统弗朗西斯·阿贝尔·勒内先生阁下接见了特派团。总统将国际社会的反应向特派团作了简要的说明，并讨论了塞舌尔政府希望能获得国际支持的各个主要项目的紧急性。同时，外交部长也接见了特派团。

6. 特派团在访问塞舌尔的整个期间内，经常与各部长和高级官员举行会议，主要是讨论关于经济和社会发展的问題。同时，特派团也会见了各外交使团的成员和在双边和多边方案下提供的技术援助人员。

7. 特派团对塞舌尔政府给予它的协助正式表示感谢。该政府为特派团的访问作出了很大的努力，并为特派团的审查工作提供了所需要的资料。同时，特派团也要感谢非洲经济委员会(非洲经委会)的国民收入统计区域顾问对它提供的非常宝贵的援助，该区域顾问曾与塞舌尔政府合作编制审查特派团所需要的统计资料。

三 经济状况

A. 概况

8. 塞舌尔的经济状况已在秘书长关于向塞舌尔提供援助的报告(A/33/139)附件内略加叙述,该报告以下简称为主要报告。

9. 主要报告叙述塞舌尔是一个很小的岛屿发展中国家,它与最近的邻国距离很远,因此在地理上处于不利的地位,而且也遇到特殊的困难。塞舌尔人口有64,000人,共有差不多100个岛屿,土地面积只有438平方公里,对于这一个土地和海面总面积超过100万平方公里的国家的行政、管理和发展各方面,该国政府面临着重大的问题。该国的运输、通信、社会服务和政府的一般行政的开支耗费很大,对该国政府的资源是一个重大的负担。由于各个社区的规模小,而且偏僻,因此在工厂设备和专门服务方面就需要比较大的投资。

10. 它的经济是非常开放的,其进口额按生产因素成本计算大约等于国内总产值,而商品出口额还不到进口支出的百分之十。食品、制成品、燃料和建筑材料大都是进口的,很少有例外。其经济完全依赖旅游业,非常容易受世界通货膨胀的影响。

11. 该主要报告指出政府的主要发展目标是要建立一个稳定的、不断增长而又多样化的经济,以保证经济增长的利益有更广泛的分布,并增强该国的独立和自力更生。

12. 关于塞舌尔经济的某些统计资料载于下面的表一。

13. 该主要报告载有按时价和生产因素成本计算的国内总产值的暂定统计数字。但是,目前该国政府认为这些统计数字必需加以修改,因为它似乎过分高估了某些部门所作的贡献。最近为塞舌尔政府编列的预算认为对一九七六年按市场时价计算的国内总产值的估计可能过高,高了百分之九。现正在设计新的更好问题单,该国政府不久将根据新的资料编制一套国内总产值的订正本。

表一

若干经济统计资料
 (百万塞舌尔卢比)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>
	(暂定数额)(预测数额)				
<u>对外部门</u>					
输出(离岸价格)	13	18	24	25	25
净输入(到岸价格)	169	251	297	343	413
有形差额	-156	-233	-273	-318	-388
<u>政府财政</u>					
政府当地收入	76	108	152	187	281
发展补助金(联合王国)	33	8	7	6	5
<u>收入总额</u>	109	116	159	193	286
经常费用	89	113	153	199	285
基本建设费用	35	54	54	105	102
<u>费用总额</u>	124	167	207	304	387
<u>公债</u>					
年底公债净额	16	15	23	57	-
其中外债占	6	5	8	33	-

资料来源：塞舌尔政府

说明：国家货币是卢比，所有兑换均以7.30卢比=1.00美元计算。

B. 政府财政

14. 在一九七六年以前的一段期间，发展补助金大部分是由大不列颠及北爱尔兰联合王国提供的，这些补助金占政府收入总额的三分之一到一半之间。但是，从一九七五年开始，由于当地收入大幅度增加，因此，发展补助金就不再有重大的意义。总的说来，最近几年的经常费用与当地的收入相抵，盈亏的数额很小。一九七八年的暂定数字显示政府的收入为1.87亿卢比，经常费用则为1.99亿卢比。一九七九年的核定概算显示政府收入为2.81亿卢比，经常费用则为2.85亿卢比。

15. 尽管当地收入迅速增加，但是塞舌尔政府还不能够用本期盈余来资助公共投资方案中的任何主要部分。因此，一九七七年和一九七八年相比，年底公债净额已增加了两倍以上，一九七九年也很可能再增加两倍以上。

16. 一九七八年公债净额有一半以上是向外国借来的，这是有史以来的第一次。

C. 国际收支

17. 塞舌尔的经济是非常开放的，因此国际通货膨胀直接影响到其国际收支和国内的价格。下表载有若干对外部门的统计资料：

表二
若干对外部门的统计资料
 (百万塞舌尔卢比, 时价)

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>
				(暂定数额)(预测数额)	
输入	191	291	350	403	492
旅游业收入总额	80	135	173	208	239
再输出	22	40	53	72	95
国内输出	13	18	24	25	25
私营资本, 误差和遗漏	56	72	60	25	N/A

18. 商品输入从一九七二年到一九七六年期间每年增加了将近百分之三十, 而且还在继续增加, 只是速度较为缓慢。但是, 国内输出还是比较稳定的。因此, 一九七八年贸易帐户的赤字就剧增, 而政府预测一九七九年的赤字还会增加, 幸亏旅游业的收入总额继续在增加而旅游业则提供了弥补贸易差额所需要的大部分外汇。一九七八年, 旅游业收入总额的暂定估计数为 2.08 亿卢比, 一九七九年的预测数额为 2.39 亿卢比。因此, 一九七八年经常帐户的赤字暂定估计为 7,900 万卢比, 预测一九七九年将会增加到 1.09 亿卢比。

19. 主要由于旅游业的增长和外国资金的大量涌入, 一九七四年到一九七七年期间每年的国际收支总额都稍有盈余。但是, 到一九七八年则出现赤字, 而外汇储备也减少了差不多 1,400 万卢比。

20. 因此可以说, 除非塞舌尔接受更多的外援, 或除非私人资本的涌入大量增加, 外汇储备将再进一步缩减, 因为预测一九七九年的经常帐户将出现很大的赤字。

三 执行特别经济援助方案的进展情况

国际援助

21. 塞舌尔只从几个国家得到双边国际援助。发展援助的主要来源是法国和联合王国。下面的附录一是由塞舌尔政府提供的；该附录载有于一九七七年和一九七八年与双边捐助国和多边捐助国签订的主要项目协定的详细情况。

特别经济援助方案

22. 主要报告内所建议的特别经济援助方案（见 A/33/139, 附件, 第三节）包括 27 个项目，其中有 19 个项目定为紧急项目，另外 8 个项目则建议予以从速执行。

23. 下表载有各项目的摘要说明：

表三
特别经济援助方案摘要
 (美元)

		费用
<u>A 紧急项目</u>		
1.	<u>外岛</u>	
	德罗什岛的简易机场	411 000
	电信和航行设备	28 000
	德罗什岛的林业生产	55 000
2.	<u>内岛（马埃岛除外）</u>	
	更换内岛渡轮	1 500 000
	普拉斯兰，圣安妮湾的防波堤	165 000
	改进普拉斯兰的简易机场	80 000

表三(续)

普拉斯兰岛的公路	440 000
普拉斯兰岛的农村用水供应	15 000
3. <u>马埃岛的发展</u>	
昂塞·布瓦络的自助住房计划	1 300 000
支助小型承包商和技工的方案	125 000
博·瓦隆/伯尔·翁帕地区的排水计划	100 000
更换通往普特·拉·吕的现有输水管	1 000 000
马埃岛的农村用水供应项目	275 000
收集垃圾	550 000
4. <u>全国</u>	
物质环境规划项目	275 000
建筑材料调查	12 000
制订水源清单和计划	180 000
工艺训练中心	150 000
整修日间托儿中心	35 000
<u>小计</u>	<u>6 696 000</u>
B. <u>加速项目</u>	
1. <u>外岛</u>	
住房和公共建筑物	100 000
2. <u>内岛(马埃岛除外)</u>	
拉迪格岛防波堤	300 000
普拉斯兰岛的电力	1 500 000
3. <u>马埃岛的发展</u>	
勒罗谢的自助住房计划	400 000
扩大维多利亚的排水系统	2 700 000

表三 (续)

主要用水系统东北/西北线的第二阶段工作	200 000
扩大维多利亚用水输送网	850 000
4. <u>全国</u>	
扩展入学前教育	900 000
<u>小计</u>	<u>6 950 000</u>
<u>总计</u>	<u>13 646 000</u>

执行特别经济援助方案的进展情况

24. 列入特别经济援助方案内的27个项目中,现在已有4个项目是完全由双边捐助国和多边捐助国资助的。其中有7个项目已安排给予部分的资助,而有5个项目则要进行深入谈判。

25. 更换内岛渡轮“埃斯马女士号”这一个项目暂时推迟进行,因为更换渡轮没有引起各方提供国际援助的兴趣。政府现正希望私人部门会在马埃岛和普拉斯兰岛之间提供经常服务。

26. 其他的10个项目没有安排给予国际援助。但是由于它们占有高度优先地位,政府已开始利用当地资源来进行其中的3个项目。

27. 下列各项目是全部或部分由双边来源或多边来源提供资金的:

表四

全部或部分由双边或多边来源提供资金的项目

项目	资金来源
德·罗什岛的林业生产	德意志联邦共和国和联合王国
普拉斯兰岛的电力供应	阿曼政府(部分)
普拉斯兰岛的公路	美利坚合众国(部分)

表四(续)

普拉斯兰岛的农村用水供应	澳大利亚和加拿大
马埃岛的自助住房计划	石油输出国组织特别基金(部分)
支助小型承包商和技工的方案	开发计划署(部分)
扩大维多利亚的排水系统	联合王国和亚洲开发银行(部分)
马埃岛的农村用水供应项目	儿童基金会、加拿大、欧洲经济共同体和非政府组织(部分)
制订水源清单和计划	联合王国
工艺训练中心	儿童基金会、教科文组织和非政府组织
入学前教育	儿童基金会、教科文组织、非洲开发银行和联合王国(部分)

28. 政府渴望为已鉴定的六个新项目取得外来援助。 这些项目是：(a) 改良和扩建港口的可行性研究；(b) 兴建一个屠场；(c) 在普莱桑斯兴办一家新的学校；(d) 马埃岛和普拉斯兰岛的土地开垦计划；(e) 设立一个制冰厂(为扩大的渔业提供服务)；和(f) 改善精神病院。

29. 附录二是叙述特别经济援助方案内所列各个项目的进展情况，并对政府正在争取援助的新项目作出说明。

附录一

一九七七和一九七八年签订的国际援助协定

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
马埃国际机场	1978	\$ 4 757 463	非洲开发银行	贷款
小学教育项目	1978	3 171 642	"	"
技术训练	1977	7 313	澳大利亚	补助金
税务人员	1978	125 373	"	"
对开发银行的援助	1978	238 806	"	"
粮食援助	1977	面粉 500 吨 大米 500 吨 奶粉 10 吨	"	"
牙医设备	1977	17 307	加拿大	"
农业小额贷款基金	1977	9 701	"	"
医疗设备	1977	2 668	"	"
土地开垦	1977	9 701	"	"
渔业小额贷款基金	1977	7 761	"	"
农村用水项目	1977	24 254	"	"
训练补助金	1977	4 172	"	"

附录一(续)

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
外岛用的船只	1978	\$ 4 172	加拿大	补助金
设备, 青年方案	1978	9 701	"	"
训练补助金	1978	5 821	"	"
农村用水项目	1978	14 552	"	"
教科书	1978	388	"	"
娱乐活动项目	1978	3 493	"	"
输血单位	1978	14 552	"	"
土地开垦样板项目	1978	6 791	"	"
娱乐设备	1978	2 910	"	"
桂皮烘干密	1978	18 433	"	"
农业用水计划	1978	5 821	"	"
高中学校	1978	2 388 060	中 国	贷 款
培训	1978	15 672	"	"
地点和服务, 房屋计划	1978	1 895 522	欧洲经济共同体	补助金
气象站	1978	223 880	"	"

附录一(续)

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
农村用水供应	1978	\$ 319 403	欧洲经济共同体	补助金
规划援助	1978	8 246	粮农组织	"
牛奶和牛肉试验单位	1978	223 377	"	"
中央岛屿旅游发展	1978	2 238 806	法国	"
国营农场项目	1977	671 642	"	贷款78,358美元 其余为补助金
金枪鱼捕捞项目	1978	10 074 627	"	贷款4,477,612 美元,其余为补助金
技术援助人员的住房	1978	671 642	"	贷 款
捕鱼计划	1978	477 762	"	补助金
农业进口	1978	817 164	德意志联邦共和国	"
住房项目	1978	2 179 104	"	贷 款
开发银行援助	1978	273 388	"	"
建筑材料	1977	38 209	印度	补助金
"	1978	38 209	"	"
林业可行性研究	1977	197 015	挪威	"

附录一(续)

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
重新造林项目	1978	\$ 197 015	挪威	补助金
购买土地	1977	164 179	石油输出国组织	贷款
"	1978	164 179	"	"
采购进口货协定	1978	291 044	"	贷款(用于石油和大米)
社会安全顾问	1977	152 239	开发计划署	补助金
邮政事务顾问	1977	32 985	"	"
对开发银行的援助	1977	131 520	"	"
对住房方案的援助	1978	15 037	"	"
手工艺专家	1978	22 313	"	"
人力规划专家	1978	9 701	"	"
对无线电事务的援助	1978	26 485	"	"
对秘书学校的援助	1978	9 022	"	"
对邮政事务的援助	1978	54 425	"	"
对家庭福利方案的援助	待定	532 515	人口活动基金	"
母亲和婴儿保健服务	1977	31 045	儿童基金会	"
日间托儿中心	1978	23 284	"	"

附录一(续)

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
婴儿喂养方案	1978	\$ 17 463	儿童基金会	补助金
非正式教育	1978	111 567	"	"
工业规划援助	1978	45 597	工发组织	"
马埃岛的道路	1977	242 725	联合国	贷 款
挖泥船备件	1977	170 107	"	"
发电机	1977	1 253 418	"	"
锯木厂	1977	161 950	"	"
飞机场电力供应	1977	42 974	"	"
城市用水系统	1977	202 934	"	"
地下水勘探设备	1977	25 466	"	"
城市用水供应	1977	302 412	"	"
维多利亚医院	1977	149 216	"	"
学校扩建	1977	77 593	"	"
电力分配	1977	224 819	"	"
电力输送线	1977	2 278 037	"	"
资本设备	1977	138 142	"	"
椰子树杀虫项目	1977	12 435	"	"

附录一(续)

项 目	核准日期	金 额	国家/组织	条 件
渔业研究设备	1978	\$ 48 595	联合国	贷 款
航空电信项目	1978	196 966	"	"
对警察的援助	1978	4 098	"	"
金枪鱼渔业项目	1978	2 805 269	"	"
农产品贮藏	1978	458 592	"	"
用水系统设备	1978	275 950	"	"
维多利亚用水系统	1978	318 328	"	"
土地使用改良	1978	119 400	"	"
椰树改良计划	1978	45 860	"	"
杂项资本货物	1978	170 823	"	"
渔业保护船只	1978	467 545	"	"
开发银行援助	1978	387 963	"	"
电力分配	1978	485 450	"	"
维多利亚飞机场项目	1978	405 869	"	"
动物卫生事务	1978	95 638	"	"
飞机场道路研究	1978	125 342	"	"

附录一(续)

<u>项 目</u>	<u>核 准 日 期</u>	<u>金 额</u>	<u>国 家 / 组 织</u>	<u>条 件</u>
国家工艺中心	1977	\$ 19 403	美国	补助金
道路支线项目	1978	29 264	"	"
保健部门的训练和技术援助	1977	103 282	卫生组织	"

附录二

各发展项目的详细情况

目 录

	<u>段</u> <u>次</u>
A. 外岛	1—4
B. 马埃岛以外的其他内岛	5—11
C. 马埃岛的发展	12—21
D. 全国	22—27
E. 新项目	28—37

附录二

各发展项目的详细情况

A. 外岛

(a) 德罗什岛的简易机场

1. 德罗什岛的简易机场大约就要开始建筑，用的是当地的经费。现在还没有所涉费用的订正概算，但原来的估计数 411,000 美元是不够的。

(b) 电信和航行设备

2. 对于法夸尔岛的简易机场的电信和航行设备还没拨出任何经费。必需设备的费用估计为 28,000 美元。

(c) 住房和公共建筑物

3. 这个项目的目标是提高法夸尔岛和德罗什岛住房和公共建筑物（社区中心、学校等）的标准。本项目用当地经费执行。但是，由于经费有限，已经延缓项目的执行。

(d) 德罗什岛的林业生产

4. 现在德罗什岛的森林差不多可以满足全国五年内所需建筑木材的一半。这一项目不但节省了许多进口款额，并且改进了椰树的种植。本项目用部分的当地经费执行。设备部分由德意志联邦共和国和联合王国提供全部费用。

B. 马埃岛以外的其他内岛

(a) 更换内岛渡轮

5. “埃斯马女士号”是一艘老渡轮，已接近其经济生命的终点，维持这艘渡轮耗费很大。政府希望私营部门将能提供内岛的客运，而政府则用最近法国供给的渡轮提供内岛和外岛间的基本运输。

(b) 拉迪格岛防波堤

6. 政府希望初步利用劳力密集的方法建筑一个防波堤。初步的费用估计为 300,000 美元，这一项目原打算在四至五年内完成。由于资助原设计项目有困难，项目的规模已经大为减缩，现在的费用估计为 100,000 美元。因为国外的捐款者对这个项目不表兴趣，政府正在利用本身的资源进行这个项目。这个项目也得到一些小量的当地私人款项。

(c) 普拉斯兰、圣安妮湾的防波堤

7. 目前圣安妮湾的防波堤只能供很小的船只使用，这对销售当地的产品（鱼类、蔬菜等）是一个严重的障碍。完成防波堤的费用估计为 165,000 美元。但是没有国外的捐款人对执行这一项目表示特别有兴趣。

(d) 改进普拉斯兰的简易机场

8. 上一年，曾完成一项关于本项目的重要性的更详细研究。根据此项研究，曾与联合王国举行了关于提供经费的讨论，虽然仍没有作出承诺，但预期不久便会得到肯定的答复。

(e) 普拉斯兰岛的电力

9. 兴建一个中央公共供应系统的估计费用为 150 万美元。阿曼政府答应了提供经费的请求，承诺供给 500,000 美元。因为本项目被列为最重要的一个项目，所以塞舌尔政府将继续努力向其他捐款者筹措必要的款额——100 万美元。

(f) 普拉斯兰岛的公路

10. 全部所涉费用估计为 440,000 美元。目前，虽然美国已经提供援助 80,000 美元，但经费的主要来源仍是塞舌尔政府。塞舌尔政府将不能够继续为本项目提供经费，非常愿意同新的可能的捐助者进行协商。为了确保项目的执行不致受到干扰，提议将本项目列入一个正在进行中的较大方案，这一方案的经费部分由欧洲经济共同体提供。

(g) 普拉斯兰岛的农村用水供应

11. 普拉斯兰岛需要两个小规模在农村用水供应计划，一个在康索雷辛海湾，另一个在蒙特普雷西尔村。澳大利亚和加拿大两个捐助国最近同意为所需的设备提供经费。

C. 马埃岛的发展

(a) 昂塞·布瓦洛的自助住房计划

12. 本项目分两个阶段，即：(一) 由政府购置土地(50 公顷)，开发 200 块适于低成本住房的地皮，和供应自助房屋的材料；(二) 待第一阶段完成后，开发另外 300 块地皮。初步的估计费用为 130 万美元。目前本计划已执行了一部分。通过石油输出国组织特别基金的援助，已购得土地，但是第一阶段的第二期工作，即开发第一批 200 块地皮的工作尚来开始，主要是因为筹措经费困难之故。

(b) 勒罗谢的自助住房计划

13. 这个项目涉及由政府购买适合于低成本住房的 16 公顷土地，但还没有找到经费来源。

(c) 支助小型承包商和技工的方案

14. 本项目是把技工和熟练工人组成小型建筑合作社,使他们更有效地参与私营的正规建筑业和向各自助计划下的房屋建造者提供专门服务。本项目在执行阶段,但稍微有点修改。一位联合国协理专家协助承包商编制交付单证,进行采购工作,记帐和拟订经常工作方案。

(d) 扩大维多利亚的排水系统

15. 已经拟订好一项为全岛提供一个适当排水系统的分七个阶段施行的计划,估计费用为270万美元。现在政府核准了由联合王国援助进行的设计研究,其第一阶段的工作由非洲开发银行提供经费,即将开始。但是第二至第七阶段尚未找到捐助国提供经费。

(e) 博瓦隆和伯尔翁帕地区的排水计划

16. 这个为博瓦隆地区提供全面排水系统的第一阶段的计划于一九七二拟订。第一阶段将包括一个污水处理厂和主要排水系统的初步工作。本项目包括一项顾问服务,负责修订一九七二年的项目,以便考虑到由于该地区新发展所引起的新需要。顾问服务费估计为10万美元,政府已经请联合王国进行研究,并与科威特基金进行谈判,以保证能得到经费。予料不久将获得满意的答复。

(f) 主要用水系统东北/西北线的第二阶段工作

17. 本项目关系到改进主要岛屿的用水供应,分两个阶段进行。第一阶段已于上一年完成。第二阶段是接连埃特瓦尔湾和卡拉纳湾的工作。政府已经将本项目提请联合王国提供经费,予料不久便会得到最后核定。估计费用为总额200,000美元。

(g) 更换通往普特拉吕的现有输水管

18. 沿着卡什德长堤的石棉总管道和与公路平行的生铁管道已十分陈旧,亟需

更换。本项目的估计费用总额为100万美元，尚未开始执行。 联合王国正在审议这一项目，但是仍在等待最后核定。

(h) 扩大维多利亚用水输送网

19. 目前仅进行本项目的第一阶段工作。输送网计划的第二和第三部分包括上维多利亚、圣路易和比兹通山的工程，经费来沅尚未商定。 联合王国正在研究这一项目，但是仍在等待最后的核定。

(i) 马埃岛的农村用水供应项目

20. 若干小村落，例如卡特博纳、莱卡内莱和当利鲁瓦等，需要有足够的经过处理的用水供应。 自从本项目开始执行以来，至少有一个村庄，即昂塞布瓦洛，曾获儿童基金会援助提高用水质量。 本项目也由加拿大、欧洲经济共同体和非政府组织提供部分的经费。

(j) 收集垃圾

21. 塞舌尔政府急于建立适当的收集垃圾服务，但是由于严重缺乏设施和设备而受到阻碍。 游客不断增加使得迫切需要一个垃圾收集系统。 这个项目的费用估计为55万美元，但是还未找到捐助者。

D. 全国

(a) 物质环境规划项目

22. 政府已公布了一九七七—一九八一年期间的五年发展计划，并制订了马埃岛上某些地区的土地具体使用计划和政策。 但是，物质环境规划活动的范围将予扩大，并将把这些活动同社会 and 经济发展政策结合起来。 本项目的估计费用为275,000美元，但是还没有找到捐助者。

(b) 建筑材料调查

23. 目前,塞舌尔要进口很大一部分建筑材料。最近,由一名工发组织来访专家对当地可用的建筑材料进行了一项调查。政府还没有收到调查的结果和建议。

(c) 制订水沅清单和计划

24. 本项目涉及对所有住人的岛屿上各种潜在的水沅制订详细的清单,并由联合王国提供经费(210,000美元)。

(d) 工艺训练中心

25. 本项目的目的是增加青年就业和改进工艺品的质量和数量。预计最后要建立10个这样的中心。目前,已有建立4个工艺训练中心的经费。三个主要的经费来源是儿童基金会、教科文组织和非政府组织。

(e) 扩展入学前教育

26. 政府打算发展一系列多种目的的地区社会中心。每一中心将提供入学前教育,包括日间托儿所、补充饮食计划、组织社区活动、非正规教育和妇幼保健计划等。兴办这些多种目的中心的估计费用为900,000美元。本项目正在执行,由非洲开发银行和联合王国提供部分的经费。儿童基金会和教科文组织已为入学前教育提供经费,这也是本项目的-一个部分。

(f) 修整十个日间托儿中心

27. 这些中心供应职业妇女的6个月至4岁的子女的饮食并对贫困家庭的儿童提供服务。如果要鼓励提高妇女的就业机会,改善日间托儿中心是重要的。本项目现由社区发展部执行。现有10个中心的修整费用估计分35,000美元。没有国外的捐款者提供援助。政府已开始用当地经费执行这个方案。

E. 新项目

(a) 改善和扩建港口

28. 政府认识到改善维多利亚的现有港口和海上服务，以期鼓励国际船运，满足国家需要，是非常迫切的。

29. 目前，维多利亚只有较小吨位的港口业务规模，使大的船运公司没有太大的兴趣停靠塞舌尔的港口。就塞舌尔来说，船只的经常停靠是十分重要的，因为它的整个经济依赖国外的供应。因此，为了使塞舌尔成为一个更具吸引力的停靠港口，现正考虑促使塞舌尔成为一个转运中心，以补充国内的运输并创造更高的货物运输量。

30. 现正密切注意交通增加和越来越多地使用集装箱的情况，以便规划可能需要的任何额外设备。维多利亚港是只有一个泊处的港口，由于国际船运常常不能作好安排，使船只均匀地出入，因此无可避免地造成某种程度的拥挤。一九七七年曾对港口进行了评价，以后五年中提出了六个项目，估计费用为 450,000 美元（344 万卢比）：

- (一) 建一个新的工场和船台，供修理船只之用；
- (二) 建立新的泊处，以扩大港口的容量；
- (三) 需要多些舷梯，使上下船只更为方便；
- (四) 紧急替换现有的救火设备，该项设备就现在的交通量来说已不够妥善；
- (五) 建一个餐室，包括足够的淋浴设备。

31. 需要对港口的扩建工作进行大规模的研究。虽然还没有关于扩建港口的估计费用，但疏浚港口和拦海拓地的重型设备是必要的。港口旁边还需要兴建一个有冷藏设备的渔港。

(b) 兴建屠场

32. 目前，全部肉食需要仅有三分之一是由国内来供应。上一年，进口的肉

类和家禽产品费用达 800,000 美元 (600 万卢比)。政府打算增加塞舌尔的肉类生产。为了应付予期的家畜增加,需要兴建国家屠场以确保更大的生产量。此外,需要更多的设备来制造咸猪肉、香肠、火腿等。兴建国家屠场的估计费用总额为 186,600 美元 (140 万卢比)。

(c) 普莱桑斯的新学校

33. 改善塞舌尔教育制度被政府列为高度优先办理的事项,并视为国家未来经济发展的基础。政府的政策之一是采用九年制的普及教育;另一个政策是在课程中加入更多的科学和技术科目。由于这些措施的结果,学校的设施变得过分拥挤,必须建筑许多新的课室。在维多利亚,因为缺乏地方,许多现有的学校无法扩充。这些学校同一级的班数将要减少,使它可将学制延长一年,并将一些课室用于专门学科(科学、技术、家政)的教学。政府已决定在普莱桑斯兴建一间新的每级分五班的学校。这一项目的估计费用为 160 万美元 (1,200 万卢比)。

(d) 马埃岛和普拉斯兰岛的土地开垦计划

34. 现有两个大的土地开垦计划在南马埃岛的瓦尔德恩多尔和普拉斯兰岛的拉米蒂进行。在瓦尔德恩多尔将要开垦 6 块新地,每一块占地 5 英亩,在拉米蒂的新开垦土地将要彻底改善,将进行排水、灌溉和清除杂物的工程。这一项目将有助于在粮食生产方面更能自给自足。本项目的费用估计为 800,000 美元 (600 万卢比)。

(e) 造冰厂

35. 目前马埃岛仅有一个造冰厂,每日产冰大约 6 吨,售与渔民。产量不足以应付每日大约 10 吨的需求。目前的冰厂只能供应块状冰,而渔业上用的片状冰的需求颇高,而且还在增加。提议建立两个每日产量 5 至 6 吨的造冰厂,加上地下仓库。本项目的估计费用为 267,000 美元 (200 万卢比)。

(f) 改善精神病院

36. 莱卡内莱的精神病院原来建立时是可容纳最多43个病人的，但是近年来平均有60至80个病人同时接受治疗。 建筑物的设计不象一个医疗机构，而更象刑罚场所。 医院收容了各种各样的病人，包括从精神上低于正常程度的人到患老年病的人，在病房内不将各类病人区别。 还有，工作人员短缺也是很严重的：精神病医生的职位仍然悬空，目前只雇用了三名受过训练的护士。其余的工作人员完全是没有受过训练的，只适于作看守和仆人的工作。

37. 本项目的目的是整修建筑物并改善最紧要的设施。估计费用为73,000美元(550,000卢比)。
