



## 第七十二届会议

## 议程项目 162

## 联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年  
6 月 30 日期间预算执行情况

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 导言 .....	5
二. 任务执行情况 .....	5
A. 概况 .....	5
B. 预算执行情况 .....	5
C. 特派团支助举措 .....	7
D. 区域特派团合作 .....	8
E. 伙伴关系和与国家工作队的协调 .....	8
F. 成果预算编制框架 .....	9
三. 资源使用情况 .....	21
A. 财政资源 .....	21
B. 类别间资源调拨概况 .....	22

\* 由于技术原因于 2018 年 2 月 16 日重发。



C. 月支出模式 .....	23
D. 其他收入和调整 .....	23
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持 .....	24
F. 未编入预算的捐助价值 .....	24
四. 差异分析 .....	25
五. 有待大会采取的行动 .....	28
六. 为执行大会第 69/305 和 70/286 号决议中的决定和要求而采取的后续行动概况.....	28

## 摘要

联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2016年7月1日至2017年6月30日期间支出总额已通过若干按构成部分(即实质性民事、军事和支助部分)归类的成果预算编制框架与特派团的目标相联系。

在本报告所述期间,该特派团继续执行安全理事会第2285(2016)和2351(2017)号决议授权的任务,其中包括通过军事观察员的地面和空中巡逻来监测双方活动,以确保遵守停火协定,推动在政治解决西撒哈拉地位方面取得进展。特派团还监测并报告了其责任区内的政治和安全事态发展,编写了关于任务区和该区域的局势和事态发展的专题和分析报告。特派团做好了安排,随时准备为联合国难民事务高级专员公署安排的建立信任措施提供后勤支助,另外还与执行伙伴合作开展探雷和扫雷行动。

西撒特派团在本报告所述期间发生的支出为52 514 600美元,相当于99.9%的毛额预算执行率(2015/16年期间的支出为50 148 300美元,执行率为98.1%)。

特派团的财务执行情况反映了文职人员项下所需经费减少,主要原因是国际工作人员和联合国志愿人员实际平均空缺率高于预算,以及本国工作人员实际薪金和工作人员费用低于预算。所需经费的总减少额因军事和警务人员项下所需经费增加而被大幅抵销,这些经费增加的主要原因是:军事观察员和军事参谋人员的特派任务生活津贴高于预算;业务费用项下所需经费增加,主要原因是,在比尔拉赫卢再钻一口深水井的费用导致设施和基础设施支出高于预算,以及聘用个体订约人来维持护堤东侧维生用品的流动,导致其他用品、服务和设备支出高于预算。

### 财政资源使用情况

(千美元。预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	6 753.0	8 044.0	(1 291.0)	(19.1)
文职人员	22 066.0	19 602.0	2 464.0	11.2
业务费用	23 731.4	24 868.6	(1 137.2)	(4.8)
<b>所需资源毛额</b>	<b>52 550.4</b>	<b>52 514.6</b>	<b>35.8</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	2 336.1	2 195.1	141.0	6.0
<b>所需资源净额</b>	<b>50 214.3</b>	<b>50 319.5</b>	<b>(105.2)</b>	<b>(0.2)</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	4 032.1	428.0	3 604.1	89.4
<b>所需资源共计</b>	<b>56 582.5</b>	<b>52 942.6</b>	<b>3 639.9</b>	<b>6.4</b>

### 人力资源在职情况

类别	核定数 <sup>a</sup>	实际数(平均)	空缺率(百分比) <sup>b</sup>
军事观察员	218	198	9.2
军事特遣队	27	26	3.7
联合国警察	12	1	91.7
国际工作人员	89	75	15.7
本国工作人员	168	160	4.8
联合国志愿人员	18	8	55.6
政府提供的人员	10	—	100

<sup>a</sup> 系最高核定数。

<sup>b</sup> 根据每月在职数和每月总数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

## 一. 引言

1. 秘书长 2016 年 1 月 22 日的报告(A/70/696)确定了 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间维持联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的拟议预算,毛额为 54 289 500 美元(净额 51 942 100 美元),其中不包括编入预算的自愿实物捐助 4 032 100 美元。该预算用作 218 名军事观察员、27 名军事特遣队人员、12 名警务人员、89 名国际工作人员和 168 名本国工作人员(包括 2 名本国干事)以及 18 名联合国志愿人员的经费。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其 2016 年 5 月 3 日的报告中建议大会批款毛额 52 550 400 美元,充作西撒特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的维持费(见 A/70/742/Add.3, 第 46 段)。
3. 大会第 70/283 号决议批款毛额 52 550 400 美元(净额 50 214 300 美元),充作该特派团 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的维持费。批款总额已全部分摊至会员国。

## 二. 任务执行情况

### A. 概况

4. 西撒特派团的任务由安全理事会第 690(1991)号决议确定,并经安理会后续决议延长。本执行期的任务是由安理会第 2285(2016)号和第 2351(2017)号决议确定的。
5. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即通过一项公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,实现西撒哈拉人民的自决。
6. 在此总体目标范围内,特派团在本执行情况报告所述期间交付了在下文按实质性民事、军事和支助部分归类的框架内所列的主要相关产出,为取得若干成绩作出了贡献。
7. 本报告对照 2016/17 年度预算所列计划成果预算编制框架,对实际执行情况作了评估。具体而言,本执行情况报告对实际绩效指标(即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展)和计划绩效指标进行了比较,并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

### B. 预算执行情况

8. 在本报告所述期间,特派团继续执行其授权任务。特派团通过军事观察员的地面和空中巡逻,确保不发生严重违反停火协定和军事协定的情况。特派团还监测并报告了其责任区内的政治和安全事态发展,编写了专题和分析性报告,其中载有最新资料,说明任务区和该区域的局势和事态发展。特派团确保其所有构成部分之间以及与任务区内的联合国有关机构和其他利益攸关方在监测停火和有

关稳定活动方面进行适当协调。特派团还通过与当事方和任务区内的其他有关利益攸关方合作，支持秘书长个人特使的调解工作，以便为建立一个有利于当前谈判进程的政治环境作出有建设性的贡献。

9. 2016年3月，东道国要求84名西撒特派团国际文职人员和非洲联盟人员离开西撒哈拉。2016年7月，25名临时迁至西班牙拉斯帕尔马斯的工作人员返回了任务区。2017年4月，17名被送回本国的工作人员获准返回特派团。随着特派团逐步恢复其全部能力，其重点转向监测和报告政治和安全事态发展，以及监测停火协定的执行情况。

10. 在本报告所述期间，特派团密切监测 Guerguerat 地区的局势，确保各当事方不实施严重违规行为。2016年8月，特派团开始在该地区进行地面巡逻，并设立了三个临时观察哨，以监测和报告该地区的局势。第一个临时观察哨设在护堤附近，第二个设在护堤和毛里塔尼亚边界过境点之间，第三个设在毛里塔尼亚边界过境点附近。随着局势的改善，毛里塔尼亚边界过境点附近的观察哨于2017年7月1日关闭。特派团为监测局势在该地区进行了100多次专门的直升机侦察飞行。

11. 西撒特派团的任务是支持联合国难民事务高级专员公署(难民署)的建立信任方案，为此提供有偿的后勤支助，如燃料和基本办公消耗品，并提供联合国警察服务。2012年行动计划中规定的建立信任方案于2014年6月暂停，在整个报告所述期间仍然暂停。特派团随时准备就撒哈拉分裂社区之间的亲属互访向难民署提供后勤支助。尽管难民署作出了努力，并持续开展对话，但双方并未表示有意恢复难民署的建立信任方案。

12. 该区域的安全威胁和恐怖主义活动有所增加，影响了已获授权任务的执行。2016年11月，特派团通过其廷杜夫联络处收到警报，称一个隶属伊拉克和黎凡特伊斯兰国的恐怖主义团体计划袭击护堤以东的西撒特派团队部。特派团领导层与有关当局举行了会议并进行了讨论，还开展了安全评估。特派团采取了减轻风险措施，包括在2016年11月24日至29日期间暂停护堤东侧的所有地面巡逻和公路再补给，在此期间只允许空运。此外，特派团将地面巡逻行动区从100公里减至50公里范围内。2017年6月，特派团收到迫在眉睫的威胁警报，称萨赫勒的一个恐怖主义团体将实施绑架，目标是特派团国际文职人员或军事人员。特派团采取了预防措施，包括于2017年6月2日至7日暂停护堤两侧的地面巡逻，在此期间完全依赖空中巡逻。

13. 特派团通过向秘书长个人特使办公室提供政治分析和咨询意见等方式支持个人特使，以协助他的调解工作，促使各当事方通过政治途径解决西撒哈拉最终地位。

14. 特派团继续努力减轻战争遗留爆炸物和地雷所造成的威胁，以确保联合国人员和财产的安全。2016年3月，由于要求特派团的国际地雷行动工作人员离开阿尤恩，中断了特派团的地雷探测和扫雷行动。这导致护堤以东的排雷行动自2016

年 3 月 20 日开始暂停，直到 9 月 15 日西撒特派团地雷行动协调中心从阿尔及利亚廷杜夫继续开展行动为止。特派团对危险地区进行了非技术性测绘，力求缩小污染规模，并减少因地雷和未爆弹药造成的伤亡人数。特派团在护堤东侧清除了 8 867 000 平方米土地上的地雷。

15. 西撒特派团监测地方和区域媒体，并向有关各方、非政府组织和驻该区域的大使馆广播每日相关新闻概要。特派团还为来访的会员国代表团和大使馆提供了安保情况介绍，并为各代表团访问阿尤恩提供陆运，为访问队部的人员提供空运。

16. 2016/17 年度特派团维持费支出共计毛额 52 514 600 美元，而大会第 70/283 号决议核定的批款为毛额 52 550 400 美元。因此，特派团实现了 99.9% 的执行率，其中不包括已编入预算的自愿实物捐助。

17. 本报告所述期间的财务执行情况反映出所需经费减少，原因包括：文职人员费用低于预算，原因是国际工作人员(实际平均空缺率为 15.7%，而编入预算的空缺率为 6%)和联合国志愿人员(实际平均空缺率为 55.6%，而编入预算的空缺率为 30%)实际空缺率高于预算，以及本国一般事务人员的实际平均薪金标准低于编入预算的平均薪金标准；业务费用低于预算，原因是地面运输所需经费减少，因为没有按计划购置重型车辆，以及商业通信方面的通信支出以及印刷和复制费用支出低于预算。

18. 所需经费的总减少额因以下原因被大幅抵销：由于东道国停止提供自愿捐助(旅馆房间和膳食)，需要提供每人每天 105 美元的全额生活津贴，而不是预算编列的每人每天 54 美元，从而导致军事观察员和军事参谋人员所需经费增加；由于钻掘一口深水井，导致设施和基础设施支出高于预算，钻井的目的是减少向各队部运送散装水的需要，从而减轻西撒特派团人员面临的安全风险；其他用品、服务和设备所需经费增加，原因是聘用国际个体订约人担任司机，以便继续在护堤东侧运送维生用品。

### C. 特派团支助举措

19. 特派团继续加强和确保责任区内工作人员和合格受抚养人的安全。安保管理小组定期举行会议，小组由秘书长特别代表领导，由特派团高级领导人构成。为特派团所有地点进行了 13 次外勤安全和安保调查。

20. 鉴于西撒特派团的设施和基础设施面临直接威胁，安保科对西撒特派团在阿尤恩和各队部的所有设施进行了一次安全风险管理评估。评估强调，需要立即加强设施，以提供更安全的工作环境。根据评估结果，特派团高级管理人员将各队部生命线用品(工程、运输和通信)持有时间增至 90 天，对安全屏障进行了升级，加强了廷杜夫联络处办公房舍的安全保障，并通过加强供暖、通风和空调系统改善了工作和生活条件。

21. 特派团继续维持提法里提的区域中心，用于存储工程用品和车辆备件，以支持护堤以东的队部。

22. 特派团在奥塞尔德和马赫巴斯队部修建和委托修建了两个混凝土直升机停机坪，停机坪上安装了照明系统，这些系统符合特定航空标准，加强日间和夜间行动安全，并使停机坪能够在雨季运作。

23. 在本报告所述期间，特派团启动并完成了在比尔拉赫卢钻掘一口深水井的工作(原计划在 2015/16 年度进行，但后来推迟到 2016/17 年度)，以确保该队部供水自给自足。该项目是根据特派团关于环境问题的战略优先事项和联合国 2020 绿化倡议开展的。该项目减少了用卡车向护堤东侧各队部运送散装水的需要，因此还减少了西撒特派团人员和资产面临的风险。

24. 东道国停止了对驻扎在或访问阿尤恩的军事观察员和特遣队人员膳宿的自愿捐助。因此，作为一项临时措施，特派团向军事观察员和军事参谋人员提供了更多(全额)特派任务生活津贴。

25. 乌干达恩德培区域服务中心向西撒特派团部署了一个评估小组，以进行一次评价，并确保各项活动有效过渡到区域服务中心。作为支持部署“团结”项目群组 5 的一项临时措施，自 2016 年 11 月，西撒特派团向本国工作人员和军警人员支付薪资的工作由区域服务中心负责。

26. 特派团敲定了其环境政策和行动计划，旨在减少其总体环境足迹。该计划纳入了与能源、水和废水、固体废物、有害废物和环境管理系统有关的具体活动。在可再生能源方面，西撒特派团采购了太阳能电池板和风车，以支持阿尤恩的主要通信中继塔，目的是将其对柴油发电的依赖减少 60% 至 70%。

27. 在本报告所述期间，西撒特派团在廷杜夫联络处完成了从模拟转向数字甚高频无线电的迁移，并安装了视频远程会议设备。特派团对卫星系统进行了升级(新的硬件可提高卫星转发器的使用效率)，在护堤以东各队部安装了闭路电视，并在特派团后勤基地建立了一个备用信息技术和通信中心。

#### D. 区域特派团合作

28. 特派团与乌干达恩德培区域服务中心、意大利布林迪西联合国后勤基地以及邻近特派团密切合作，探讨是否有机会通过合作提高效率。为支持“团结”项目群组 5 的部署，特派团向本国工作人员和军警人员支付薪资的活动于 2016 年 11 月移交给区域服务中心，该中心在本报告所述期间的剩余时间内履行了这些职能。西撒特派团还利用联合国后勤基地的服务对特派团各队部和廷杜夫联络处进行远程管理和系统监测。

#### E. 伙伴关系和与国家工作队的协调

29. 特派团随时准备在建立信任方案框架内就撒哈拉分裂社区之间的探亲向难民署提供后勤支助。由于双方之间存在分歧，该方案于 2014 年 6 月暂停，自那时以来一直被搁置，没有进行双程探亲互访。



30. 特派团通过其廷杜夫联络处，继续在难民营与联合国各机构密切合作。在本报告所述期间，西撒特派团还向难民署、红十字国际委员会、国际移民组织、世界粮食计划署及欧洲联盟委员会人道主义援助和平民保护总司提供了最新政治情况、后勤支助和安保情况介绍。

31. 特派团随时准备通过提供办公场所、信息技术、通信和运输服务等后勤支助，支持非洲联盟代表并与其合作。不过，在本报告所述期间，东道国不允许非洲联盟观察员代表团返回阿尤恩并恢复与西撒特派团的合作。

## F. 成果预算编制框架

### 构成部分 1：实质性民事

32. 如下文框架所详述的那样，特派团的实质性民事部分继续监测和报告该领土和该区域内的政治和安全事态发展，并为秘书长个人特使努力推动当事方通过政治途径解决西撒哈拉最终地位和冲突提供咨询意见和协助。特派团还继续努力减轻战争遗留爆炸物和地雷所造成的威胁，确保联合国人员和财产的安全。特派团为支持难民署管理的建立信任措施方案做好了准备；不过，在本报告所述期间，该方案仍然暂停。

预期成绩 1.1：在政治解决西撒哈拉的最终地位问题上取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标	
1.1.1 秘书长个人特使就其活动以及特派团责任区内和与责任区有关的事态发展向安全理事会通报情况(2014/15 年度：2；2015/16 年度：2；2016/17 年度：2)	2016 年 10 月，秘书长个人特使向安全理事会报告了他进行穿梭外交的情况(本报告所述期间仅做了一次情况通报)	
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
根据要求为访问阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务	是	为到访的会员国代表团、国际非政府组织、民间社会和媒体机构举行 36 次政治会议和情况介绍会
发布秘书长提交安全理事会的一份报告	是	秘书长向安全理事会提交了一份报告(S/2017/307，2017 年 4 月 10 日)
为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助	是	发布了 220 份每日报告和 30 份每周报告 文职部分向联合国总部提供了有关当地政治动态和安全局势的分析和情况报告。秘书长个人特使没有访问西撒哈拉。
每周向核心小组通报情况，每月与安保管理小组举行会议，每季度与西撒哈拉之友小组、冲突双方和地方当局举行会议，以讨论实地局势，并定期	52    12	向核心小组、包括非西撒特派团与会者通报情况 每月举行安全管理小组会议

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
介绍该国的最新政治和安全事态发展		与西撒哈拉之友小组和冲突各方举行临时性会议
就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 320 份媒体摘要	335	编印了媒体摘要 媒体摘要数目高于计划的主要原因是有更多形形色色的媒体可用, 包括社交媒体
<b>预期成绩 1.2:</b> 难民署牵头的建立信任方案目前被搁置。一旦恢复, 预期成绩将涉及在解决特别是与难民有关的人道主义问题上取得进展		
计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 保持参与难民探亲(单程旅行)的家庭成员人数(2014/15 年度: 2 100; 2015/16 年度: 方案搁置(2 100); 2016/17 年度: 方案搁置)		由于双方之间产生分歧, 难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停, 目前仍然暂停
计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
西撒特派团联合国警察观察、陪同和便利 20 次探亲, 包括难民署安排的 2 100 名家庭成员在廷杜夫与该领土之间的探亲互访, 包括协助受益者的医疗后送和前往医院探视受益者	否	由于双方之间在探亲人选名单上产生分歧, 难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停, 目前仍然暂停
在阿尤恩、达赫拉和廷杜夫机场以及难民署飞机上提供西撒特派团军医人员, 支持在廷杜夫和该领土之间的 20 次探亲互访	否	由于双方之间在探亲互访人选名单上产生分歧, 难民署主导的探亲方案于 2014 年 6 月暂停, 目前仍然暂停
每两月一次与难民署举行正式和非正式会议并进行情况通报, 审查建立信任措施方案的执行情况	7	与难民署高级工作人员举行了正式和非正式会议并进行了情况通报
<b>预期成绩 1.3:</b> 减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁		
计划绩效指标	实际绩效指标	
1.3.1 协助监测停火, 确保当地居民和联合国人员在护堤东侧没有已知地雷/战争遗留爆炸物的陆地上安全通行(2014/15 年度: 8 550 000 平方米; 2015/16 年度: 5 000 000 平方米; 2016/17 年度: 5 000 000 平方米地面和浅层地带)		地雷行动协调中心共清理了 8 867 000 平方米土地 清理更多土地的原因是, 2016 年 11 月和 2017 年 2 月的暴雨和严重洪灾后, 特派团的巡逻路线遭到破坏, 地雷和未爆弹药发生转移, 造成潜在污染, 因此, 按要求对巡逻路线进行了重新勘测/扫雷。对特派团的巡逻路线进行重新勘测/扫雷对西撒特派团人员出行安全是必要的。在地雷行动协调中心从阿尤恩迁至阿尔及利亚廷杜夫后, 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间, 对所有勘测的地区进行了清理。

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过技术勘测以及人工和机械排雷，清理 5 000 000 平方米雷区和可疑危险区	8 867 000 平方米	地雷行动协调中心清理了护堤东侧的土地清理更多土地的原因是，2016 年 11 月和 2017 年 2 月的暴雨和严重洪灾后，特派团的巡逻路线遭到破坏，地雷和未爆弹药发生转移，造成潜在污染，因此，按要求对巡逻路线进行了重新勘测和扫雷。对巡逻路线进行重新勘测和扫雷对西撒特派团人员出行安全是必要的。在地雷行动协调中心从阿尤恩迁至廷杜夫后，2016 年 8 月 1 日至 2017 年 9 月 15 日期间，对所有勘测的地区进行了清理。
对护堤东侧的地雷/战争遗留爆炸物清理小组(1 个机械化清理小组、2 个多重任务小组和 1 个勘测/社区联络组)进行 50 次质保评估访问	35	进行质量评估访问。 访问数目低于预算的原因是，西撒特派团地雷行动部分撤离以及由此导致特派团排雷活动自 2016 年 3 月 20 日起暂停，直到地雷行动协调中心返回并于 2016 年 9 月迁至廷杜夫为止。此外，对护堤东侧的定期实地访问减少，原因是，2016 年 11 月至 12 月以及 2017 年 2 月至 3 月特派团受到直接恐怖威胁，此后对出行实施了限制
维持每周 7 天、每天 24 小时应急能力，以协助应对护堤东侧因地雷和(或)战争遗留爆炸物造成的任何威胁	是	维持每周 7 天、每天 24 小时应急能力(与联合国地雷行动处合作组建的一支待命地雷行动应急小组)，以协助处理护堤东侧与地雷和战争遗留爆炸物有关的紧急事件
通过总共 6 次排雷协调会议(与护堤西侧的摩洛哥王国陆军 2 次，与护堤东侧的波利萨里奥阵线 4 次)，按协调和信息共享要求向摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线当局提供咨询和技术援助，以加强和发展护堤两侧的当地地雷行动能力	是	摩洛哥王国陆军未要求举行任何协调会议。地雷行动协调中心的军事联络干事继续收到摩洛哥王国陆军每月提供的关于其地雷行动的最新资料，其中包括清理 26 938 平方公里土地和销毁 2 001 枚地雷，包括护堤西侧的 71 枚杀伤人员地雷、98 枚反坦克地雷和 1 832 枚未爆弹药 自 2016 年 9 月迁往廷杜夫以来，地雷行动协调中心每周都与撒哈拉地雷行动办公室(即波利萨里奥阵线的人道主义地雷行动协调办公室)举行会议，通过协调和信息共享提供技术咨询和援助，并加强当地地雷行动能力 2016 年 9 月至 2017 年 6 月，共举行了 110 次会议：95 次会议旨在就与地雷行动有关的事项提供一对一技术咨询和援助；与撒哈拉地雷行动办公室及国家和国际执行伙伴举行了 5 次会议；撒哈拉地雷行动办公室协调员和方案主管举行了 10 次会议

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
维持地雷行动信息管理系统并在完成排雷任务 30 天内更新该系统，以确保特派团有关于地雷/战争遗留爆炸物威胁的最新资料	是	地雷行动信息管理系统数据库每天得到更新和维护，从而确保地雷行动协调中心能够在必要时提供关于地雷/战争遗留爆炸物威胁的最新资料
在所有新任命和新轮调的西撒特派团文职人员和军事人员到任时，向他们介绍地雷安全知识并进行宣传教育；在西撒特派团各队部举办 9 次地雷安全意识复习培训课	是	向西撒特派团 225 名人员提供了 25 次关于地雷和战争遗留爆炸物安全的情况介绍 未按计划举办 9 次地雷安全意识复习培训课 由于地雷行动协调中心迁至廷杜夫，以及因此调整了资源的优先次序，优先为新到来的工作人员进行关于地雷和战争遗留爆炸物安全的情况介绍，而不是为现有工作人员举办复习培训课，因为已经为现有工作人员做过情况介绍。因此取消了计划举办的 9 次地雷安全意识复习培训课
核查联合军事行动中心指示中规定的巡逻路线，以确保军事观察员的出行安全；按照波利萨里奥阵线当局的要求核查运输走廊，以确保当地人口、游牧人口和难民的出行安全	是	应西撒特派团军事部分的要求，地雷行动协调中心对护堤东侧 2 575 800 平方米的巡逻路线(约 429 公里)进行了核查。 核查的巡逻路线与 2015/16 年期间相比有所增加，原因是，2016 年 11 月和 2017 年 2 月的暴雨和严重洪灾发生后，特派团的巡逻路线遭到破坏，地雷和未爆弹药发生转移，造成潜在污染，因此，要求对巡逻路线进行重新勘测和扫雷。对特派团巡逻路线进行重新勘测和扫雷对西撒特派团人员出行安全是必要的。

## 构成部分 2: 军事

33. 如下文框架所详述的那样，军事部分监测了双方遵守停火协定的情况，并通过减少护堤两侧地雷和未爆弹药的威胁，为民事部分提供了支持。特派团把重点放在以下主要优先事项上：视察武装部队各单位的总部，与波利萨里奥阵线和摩洛哥王国陆军进行联络，开展地面和空中巡逻以确保停火协定得到遵守，监测双方销毁地雷和未爆弹药的情况以及标示例行巡逻时发现的危险区。

### 预期成绩 2.1: 双方遵守停火协定

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 没有发生严重违反停火协定和军事协定的事件(2014/15 年度: 0; 2015/16 年度: 0; 2016/17 年度: 0)	2016 年 8 月 14 日，发生了一次严重事件，当时，摩洛哥开始清理盖尔盖拉特下方缓冲地带内的一个地区，波利萨里奥阵线则在缓冲区设置了更多阵地并为其配置了军事力量。西撒特派团向盖尔盖拉特部署了军事观察员，并密切监测局势

计划产出	已完成 (数目或是否)	说明
联合国军事观察员流动巡逻 35 676 人日, 包括日间和夜间巡逻(313 天中, 每天巡逻 27 次, 每次 4 名联合国军事观察员; 另外 52 天, 每天巡逻 9 次, 每次 4 名联合国军事观察员)	29 576	联合国军事观察员流动巡逻人日, 包括日间和夜间巡逻  巡逻人日低于预算的原因是, 在收到一个会员国的安全报告后, 2016 年 11 月 24 日至 29 日护堤东侧的巡逻活动受到限制; 以及在收到维持和平行动部关于萨赫勒的一个恐怖主义团体针对特派团国际文职人员或军事人员发出迫在眉睫的绑架威胁的安全报告后, 2017 年 6 月 2 日至 7 日护堤两侧的地面巡逻暂停
联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 人次联络访问(52 周, 每周 4 次访问, 每次访问有 4 名联合国军事观察员)	512	联合国军事观察员对双方武装部队总部进行了联络访问  联络访问次数低于预算的原因是, 双方的军区或分区指挥官因参与军事总部优先程度更高的活动、接受培训或请假而无法进行访问
从 9 个队部出发进行 1 118.4 个小时空中巡逻, 视察 1 170 个总部单位和 8 446 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每架每月飞行 46.6 小时)	1 082	空中巡逻小时  空中巡逻小时数低于预算的主要原因是, 由于不利的气候条件、维护要求、为了让机组人员休息而重新安排时间以及非计划的伤员后送, 取消了航班
对任何一方据称违反停火协定的所有行为进行调查	44	西撒特派团总部收到的一方直接或间接对另一方据称违反停火协定行为的指控(38 项是对摩洛哥王国陆军的指控, 6 项是对波利萨里奥阵线军队的指控)  18 次违反停火协定的行为得到证实, 17 份报告仍在调查中, 9 份报告被认为不构成违反停火协定行为

### 构成部分 3: 支助

34. 如下文框架所详述的那样, 特派团的支助部分为支持特派团执行任务提供了高成效、高效率的后勤、行政和安保服务。向平均 198 名军事观察员、26 名军事特遣队人员、1 名联合国警察、75 名国际工作人员、160 名本国工作人员和 8 名联合国志愿人员提供了支助服务。

预期成绩 3.1: 向特派团提供高成效、高效率的后勤、管理、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
3.1.1 通过执行文职人员配置审查的建议, 重组特派团支助部分	特派团审查了文职人员配置审查的建议, 包括重新调整组织结构、转变职能、本国化、外包和裁撤员额, 并计划在 2014 年至 2018 年期间分

3.1.2 改善所有队部的宿舍	<p>阶段执行这些建议。特派团敲定了支助部分重组计划，该计划已列入 2017/18 年度预算</p> <p>作为用更高效率、更节能的空调更换所有旧系统的综合计划的一部分，特派团安装了 72 个新空调，因此加强了供暖、通风和空调系统，从而改善了所有队部的生活条件此外，在比尔拉赫卢和提法里提队部安装了两个供 100 人用的厨房</p>
-----------------	--

计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明
<b>改进服务</b>	
军事和民事部分在航空、安全以及通信和信息技术服务领域一体化	<p>是</p> <p>航空科与军事部分密切合作，以整合直升机侦察飞行计划和将联合国军事观察员运送到各队部的计划。一名军事参谋人员与通信和信息技术科联络，以处理各队部的所有通信和信息技术问题</p> <p>空中军事联络干事参加了每日与其他利益攸关方(空中业务、调度和西撒特派团航空运营商)举行的空中业务协调会议，以规划军事观察员和文职人员的运输和货物空运</p> <p>每季度举办一次航空安全委员会会议，特派团支助领导人和军事部门官员参加会议，讨论旨在加强行动区空中安全的措施</p>
协调军事观察员分阶段抵达特派团，以便每月组织两次合并上岗培训	<p>是</p> <p>军事观察员分阶段抵达，每月举办两个上岗培训班</p> <p>人力资源科培训股与军队培训干事协调各项工作。特派团的人力资源、财务、航空、安全、行为和纪律、航空安全和地理空间信息部门的文职代表以及部队副指挥官和排雷行动协调中心的代表举办了上岗培训班。培训班有 2 天由文职部门举办，一周内的其余时间由军事部门举办</p>
设立特派团综合效率监测委员会，探讨贯穿各领域的措施和特派团内部问题，以实现增效和服务改进	<p>是</p> <p>特派团在特派团支助部门内部成立了一个工作组，由特派团支助事务主管领导，目的是按照全球外勤支助战略和供应链管理概念，对特派团支助司进行改组。工作组的任务是研究贯穿各领域的措施，以使特派团的做法与支助战略一致，途径包括使服务提供合理化、优先化、一体化并对服务提供情况进行评估，这会提高服务提供和供应链管理的成效和效率，利用精简的程序实现更程度的问责</p>

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>军事、警务和文职人员</b>		
平均 27 名军事特遣队人员、218 名军事观察员、12 名联合国警察的进驻、轮调和返国	26 198 1	军事特遣队人员平均人数 军事观察员平均人数 部署人数较少是由于摩洛哥当局迟发签证 联合国警察平均人数 部署人数较少的原因是难民署领导的探亲方案在本报告所述期间继续暂停，而联合国警察的主要职能是护送探亲家属
每月对联合国所属装备、消耗性装备和非消耗性装备进行核实、监测、检查和报告，并通过财产管理领域 30 个主要目标业绩指标来保持问责	是	在本报告所述期间对联合国所属、非消耗性和消耗性装备 100% 进行了月度核实、监测和检查。在既定目标和容许率内达到了所有 30 个主要业绩指标
每月对特遣队所属装备以及一级诊所/医院及其新增的牙科、X 光室和化验室的自我维持情况进行核实、监测和检查	是	对特遣队所属装备和医疗队一级特等医疗设施的自我维持情况进行了月度核实、监测和检查特派团发布了 8 份特遣队所属装备和自我维持情况季度核查报告
为 10 个地点的军事特遣队和建制警务人员储存和供应 212 吨口粮、2 500 个作战口粮盒和 480 900 公升瓶装水	209 2 300 460 400	储备和供应的口粮吨数 储备和供应的作战口粮 为 10 个地点的军事特遣队人员和联合国警察人员储存和供应的瓶装水升数 减少的主要原因是队部的联合国军事观察员被部署到 Dakhmar 并住在旅馆，领取适用的每日生活津贴，而非消耗口粮
<b>设施和基础设施</b>		
维护和修理 9 个军事队部和 5 处联合国房地，包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地、通信和培训中心以及通信中继站	是	除了在西撒特派团总部、廷杜夫联络处、通信和培训中心以及通信中转站，还在奥塞尔德、乌姆德雷加、萨马拉、马赫巴斯、梅海雷斯、提法里提、比尔拉赫卢、阿万尼特、米杰克等 9 个队部实现了维护和修理目标
储存和供应 925 400 公升发电机用汽油、机油和润滑油	621 932	储存和供应的发电机用汽油、机油和润滑剂升数 减少的原因是特派团受到直接恐怖主义威胁之后，在 2016 年 11 月至 12 月、2017 年 2 月至 3 月期间行动受限，在很大程度上延迟了向护堤以东的 5 个队部运输柴油补给 此外，2015 年 8 月储存在燃料囊内的燃料相当于护堤东侧 5 个队部各 90 天的供应量，这弥

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
		补了燃料补给频率的不足, 使供给量能够满足发电机所需
运营和维护 10 个地点的 20 座联合国所属净水厂	是	维护和运营了 10 个地点的 20 座联合国所属净水厂。特派团设法达到了目标, 但使用了更多资源, 以根据特派团安全风险评估的建议, 为护堤东侧队部采购更多备件和泵
运营和维护 13 个地点的 76 台联合国所属发电机	是	运营和维护了 13 个不同地点的 76 台联合国所属发电机 根据特派团安全风险评估的建议, 为护堤东侧的提法里提和米杰克队部另购置了 3 台发电机。在核销 10 台发电机后, 特派团截至 2017 年 6 月 30 日的库存为 69 台发电机
运行和维护 9 个地点的 9 个联合国所属废水处理系统	是	在 9 个不同地点维护和运行 9 个联合国所属污水处理厂
		根据特派团安全风险评估的建议, 使用资源为护堤东侧队部采购了更多备件和零部件
维护 8 个地点的 4 个简易机场和 8 个直升机着陆坪	是	8 个地点的 4 个简易机场和 8 个直升机着陆坪得到了维护。还完成了硬面直升机着陆点的修建工作, 以取代奥塞尔德和马赫巴斯现有的未铺面直升机停机坪
在护堤以东队部(比尔拉赫卢)搭建 100 人用野外炊事房并开展民用现场工程	是	在比尔拉赫卢和提法里提队部搭建了两个 100 人用野外炊事房
在护堤以东队部(比尔拉赫卢)建设废水处理厂和开展民事现场工程	否	部分达标(完成 50%), 原因是由于安全威胁, 阿尤恩和护堤东侧队部之间的地面交通受限
<b>陆运</b>		
通过 6 个地点的 7 个车间运行和维护 334 辆联合国所属车辆, 包括 178 辆轻型客车、48 辆特殊用途车辆、4 辆救护车、31 件工程和物资搬运设备、8 台拖车、37 件车辆连接装置和 28 台其他车辆, 其中 2 个车间在阿尤恩, 廷杜夫联络处、萨马拉、乌姆德雷加、奥塞尔德和提法里提各有 1 个车间	是	运行和维护了 179 辆轻型客车、42 辆特殊用途车辆、4 辆救护车、40 件工程和物料搬运设备、20 辆拖车和 57 个车辆附加装置 在本报告所述期间注销了 63 项资产, 包括 46 辆轻型客车, 3 件机械搬运设备, 2 辆重型货运卡车(6x6), 1 辆运水车, 1 个柴油油轮(6x4), 4 辆拖车和 6 件杂项车辆连接装置 但是, 在 2016 年 3 月的政治危机后, 3 名国际工作人员被迫离开特派团, 导致缺乏工作人员履行护堤东侧的义务, 征聘 2 名联合国志愿人员担任车辆技术员的工作随后也被延迟, 6 个修配所(阿尤恩 2 个, 萨马拉、乌姆德雷加、奥



计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
		塞尔德和廷杜夫各 1 个)的维修时间表因此出现严重延迟
为陆运供应 568 200 公升汽油、机油和润滑油	407 749	为地面运输车辆储存和供应的柴油、机油和润滑油升数  减少的原因是因行动受限，极大拖延了柴油补给向护堤以东 5 个队部的运输  此外，2015 年 8 月储存在燃料囊内的燃料相当于护堤东侧 5 个队部各 90 天的供应量，这弥补了燃料补给频率的不足，能够满足特派团车队的需要
提供每周 7 天的班车服务，每天平均运送 80 名联合国人员往返住所和阿尤恩任务区内的西撒特派团办公地点	是	按计划提供每日班车服务  在特派团后勤基地和主要总部与 8 个旅馆、机场和若干接送点之间提供了班车服务。平均有 50 名工作人员和军警人员每天使用这一服务
在飞行计划允许的情况下，最多为 18 名离开或抵达的人员提供从阿尤恩地区住所至阿尤恩机场的工作日班车服务	是	按计划提供每日班车服务
每天为特派团要人提供交通服务，并临时为要人和其他访问者提供交通服务	是	每天为特派团要人提供班车服务，在有要人来访期间也提供班车服务
<b>空运</b>		
在 10 个地点运行和维护 2 架固定翼和 2 架旋转翼飞机	2	运行和维护的固定翼飞机
	2	运行和维护的旋转翼飞机
		在阿尤恩、廷杜夫联络处、各队部和其他责任区之间飞行了 3 215 小时，协助运送了 10 181 名乘客，在护堤两侧的领土上空进行了 680 次空中观察巡逻(1 082 个飞行小时)。进行了 15 次要人飞行、6 次伤员飞行和 3 次医疗后送飞行
为空中业务供应 290 万升汽油、机油和润滑油	2 841 416	供应的航空燃油升数  空运燃料消耗减少的原因是不利气候条件、维修要求、为机组人员休息和计划外伤员后送调整时间表造成固定翼飞机的飞行时数减少
运行和维护奥塞尔德、乌姆德雷加、提法里提和马赫巴斯队部的 4 个航空燃料站	是	运行和维护了奥塞尔德、乌姆德雷加、提法里提和马赫巴斯队部的所有 4 个航空燃料站

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>通信</b>		
支持和维护一个卫星网络,包括一个地球站枢纽,为整个任务区提供语音、传真、视频和数据通信服务并在任务区与总部之间提供此类服务	是	支持和维护 1 个地球站枢纽
支持和维护 10 个甚小口径终端系统,以此向队部和廷杜夫联络处提供语音和数据通讯服务	是	支持和维护了 10 个甚小口径终端
支持和维护 1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、3 个视频会议设备和 6 个窄带数字无线电系统	是	支持和维护了 1 个车载甚小口径终端系统 支持和维护了 4 个电话交换台 支持和维护了 5 个微波中继器 支持和维护了 3 个视频会议设备 支持和维护 6 个窄带数字无线电系统
支持和维护 600 部手提式无线电台、314 部甚高频移动电台、65 部甚高频基站电台、32 部甚高频中继器、179 部高频移动电台以及 35 部高频基站电台	是	支持和维护了 675 部手提式无线电台、350 个甚高频移动无线电台、85 个甚高频基站电台、31 个甚高频中继器以及 195 个高频移动无线电台和基站无线电台 数量较多是因为在该期间内设备核销延迟
<b>信息技术</b>		
支持和维护 16 台服务器、364 部台式计算机、199 部膝上型计算机、158 台打印机和 45 台数字发送装置	是	支持和维护了 31 台服务器、388 台台式计算机、291 台膝上型计算机、145 台打印机和 50 台数字发送装置(包括数字扫描仪) 数量较多是因为在该期间内设备核销延迟
支持和维护 15 个地点供 475 个用户使用的 12 个局域网和广域网	是	为平均 471 个用户支持和维护 15 个地点的 12 个局域网
支持和维护 12 个无线网络	是	支持和维护了 12 个无线网络
支持和维护 4 个身份识别卡系统	是	支持和维护了 4 个身份识别卡系统
支持和维护 12 个地点的监视摄像头、2 台 X 光机和 2 个拱门式金属探测器	是	支持和维护了 12 个地点的监视摄像头、2 台 X 光机和 2 个拱门式金属探测器
<b>医务</b>		
运行和维护 1 所一级以上医院,包括 3 个航空医疗后送单元、1 个牙科诊所、1 个化验室、1 个 X 光室和 1 个一级医疗设施,以及 3 个前方医疗队和 3 个地点的急救站,为特派团所有人员、联合国其他机构	是	急救站的部署如下:在护堤东侧的提法里提队部和护堤西侧的奥塞尔德队部有 2 个前方医疗队,在阿万尼特队部有 1 个前方医疗股,每周轮调;在阿尤恩一级诊所内有 1 个医疗小组

计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明	
工作人员和出现紧急情况的当地民众提供救助	是	与摩洛哥卡萨布兰卡和拉斯帕尔马斯 2 所三级医院签订了协议。一级医院是由孟加拉医疗股在阿尤恩运作的联合国诊所。二级医院是第三军医院和本·麦赫迪政府医院，已通过特派团联络干事做好安排，可即时接受联合国病人  与任务区外的 2 个四级医院建立了医疗后送安排：西班牙拉斯帕尔马斯的圣卡塔琳娜医院和卡萨布兰卡加州心脏病学诊所
维持所有联合国地点的全特派团陆路和航空后送安排，包括分布在 6 个地点的一、二、三、四级医院	是	运行和维护了设在阿尤恩的一级诊所；提供的医疗服务包括 1 776 次一级诊所治疗，在诊所进行了 1 483 次体检，在前方医疗队进行了 283 次体检，以及 879 次化验、343 例牙科临床治疗、6 次伤员后送和 3 次医疗后送，有 96 次约诊被转至二级和三级医院
根据西撒特派团最新标准作业程序为到任和离任人员进行全面体检	是	运行和维护了设在阿尤恩的一级诊所；提供的医疗服务包括 1 776 次一级诊所治疗，在诊所进行了 1 483 次体检，在前方医疗队进行了 283 次体检，以及 879 次化验、343 例牙科临床治疗、6 次伤员后送和 3 次医疗后送，有 96 次约诊被转至二级和三级医院
为特派团全体人员提供艾滋病毒认知方案，包括同伴教育	是	向 191 名新到任特派团人员提供艾滋病毒认知方案  认知方案包括通过 Lotus Notes 及公告栏分发的通讯和资料。在世界艾滋病日开展的活动包括散发小册子、海报及其他材料
运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施	是	向特派团所有人员提供艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施  此外，作为特派团防治艾滋病毒的部分工作，还提供了接触后预防包和避孕套
向所有到任人员介绍 H1N1 型和普通型流感最新情况并提高他们的认识	是	在所有到任人员抵达时为其提供培训和认知方案
专门针对任务区内联合国军事观察员的最新疫苗接种计划	是	为任务区军事观察员提供 69 种疫苗(黄热病、甲型和乙型肝炎、脑膜炎和抗蝎毒血清)
通过举办各种培训课程和健康讲座持续开展医疗教育，以此促进健康	是	军医小组在各队部轮驻期间全年提供艾滋病毒/艾滋病讲座，并就各类问题提供简要介绍以提高认识，如昏迷患者管理、心肺复苏术、一般牙科问题、烧伤患者、胸痛、热衰竭和中暑、脑型疟疾、水泻、脑膜炎、急救、预防和治疗蛇蝎叮咬
通过与任务区当地的一个化验室订立合同，提供先进的化验服务	是	对于一级医院化验室未能涵盖的服务，由二、三、四级医院通过合同提供先进的化验室服务。各队部(奥塞尔德、乌姆德雷加、萨马拉、马赫巴斯、比尔拉赫卢、提法里提、梅海雷斯、米杰克、阿万尼特和阿尤恩特派团总部)所有净水厂已顺利完成水质检测

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
<b>安保</b>		
为特派团所有地点提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	为特派团总部、通信和培训中心、后勤基地和所有队部提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
进行全特派团场地安保评估,包括对阿尤恩的所有联合国国际工作人员的住所进行驻地最低运作安保标准评估,对任务区的 19 个联合国办事处进行设施安全调查,并对联合国工作人员在任务区下榻的旅馆进行安全调查	是	开展了安保风险管理并提交了评估,为特派团所有地点完成了 13 个外地安全和安保调查,完成了 8 个旅馆调查并编写了推荐旅馆名单 为阿尤恩的 3 个办公房地、9 个队部和廷杜夫联络处开展了 8 次驻地最低运作安保标准评估和设施安全调查
向联合国安全管理系统内的所有新到任人员介绍基本安全情况	是	作为上岗培训的部分内容,为新到任人员定期提供。在本报告所述期间,320 名新到任人员听取了基本安全情况介绍
共为所有联合国人员举办 16 次关于安保认知和应急计划的情况通报会,在安全管理小组会议期间举办 12 次情况通报会,此外还每天、每周、每月、每季度进行信息分析并举办督导员会议	否	安全管理小组在安全分析员 2017 年 3 月抵达后举行了 4 次安全分析会议。小组每月举行会议,每月两次提交安全分析报告
在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国人员定期进行安全培训和督导员制度转移/疏散演习	否	考虑到东道国对在行动区内某些地点进行模拟疏散演习较为敏感的政治因素,仅在护堤东侧 2 个队部(提法里提和米杰克)进行了疏散演习
在阿尤恩和廷杜夫开展年度外地环境安全保障办法培训	否	仅在廷杜夫开展了年度外地环境安全保障办法培训 由于副首席安保干事员额和 2 个 FS-5 安保干事员额空缺,在阿尤恩未能开展培训
在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部为联合国安全管理系统下的所有人员举行年度督导员制度转移/疏散演习	否	培训了 20 名督导员,仅在提法里提和米杰克队部进行了转移/疏散演习
为特派团所有新工作人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习	是	为包括军事观察员在内的 196 名新上岗工作人员提供了基本消防和安全培训 在廷杜夫进行了 1 次应急响应(火灾和相关事件)培训
定期消防培训:在阿尤恩、廷杜夫和 9 个队部每周举行消防安全简报会,每月举行安全检查,每季度举行消防培训	是	进行了 11 次消防安全检查(阿尤恩 3 次、廷杜夫 3 次、队部 5 次)和 11 次风险评估(阿尤恩 3 次、廷杜夫 3 次、队部 5 次) 所有新入职联合国人员都在抵达任务区时接受了基本消防培训并听取了消防安全基本介绍
每半年为 19 个办公室/营地内的联合国人员举行消防疏散演习	是	在 2 个队部举行了 2 次消防疏散应急计划演习 在阿尤恩的 9 个队部和廷杜夫的 11 个队部进行了月度消防设备检查和库存清点

### 三. 资源使用情况

#### A. 财政资源

(千美元。预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日。)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
<b>军事和警务人员</b>				
军事观察员	5 749.0	7 150.4	(1 401.4)	(24.4)
军事特遣队	896.6	861.4	35.2	3.9
联合国警察	107.4	32.2	75.2	70.0
建制警察部队	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>6 753.0</b>	<b>8 044.0</b>	<b>(1 291.0)</b>	<b>(19.1)</b>
<b>文职人员</b>				
国际工作人员	16 053.6	13 926.0	2 127.6	13.3
本国工作人员	5 450.4	5 309.3	141.1	2.6
联合国志愿人员	502.9	331.2	171.7	34.1
一般临时人员	—	35.5	(35.5)	(100.0)
政府提供的人员	59.1	—	59.1	100.0
<b>小计</b>	<b>22 066.0</b>	<b>19 602.0</b>	<b>2 464.0</b>	<b>11.2</b>
<b>业务费用</b>				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询顾问	25.0	30.2	(5.2)	(20.8)
公务差旅	670.4	734.8	(64.4)	(9.6)
设施和基础设施	3 197.8	4 450.5	(1 252.7)	(39.2)
陆运	1 426.4	1 100.4	326.0	22.9
空中业务	10 699.8	10 564.5	135.3	1.3
水运	—	24.4	(24.4)	(100.0)
通信	1 703.8	1 023.8	680.0	39.9
信息技术	1 346.0	1 544.8	(198.8)	(14.8)
医务	158.5	96.4	62.1	39.2
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 503.7	5 298.8	(795.1)	(17.7)
速效项目	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>23 731.4</b>	<b>24 868.6</b>	<b>(1 137.2)</b>	<b>(4.8)</b>

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额	百分比
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
<b>所需资源毛额</b>	<b>52 550.4</b>	<b>52 514.6</b>	<b>35.8</b>	<b>0.1</b>
工作人员薪金税收入	2 336.1	2 195.1	141.0	6.0
<b>所需资源净额</b>	<b>50 214.3</b>	<b>50 319.5</b>	<b>(105.2)</b>	<b>(0.2)</b>
(编入预算的)自愿实物捐助 <sup>a</sup>	4 032.1	428.0	3 604.1	89.4
<b>所需资源共计</b>	<b>56 582.5</b>	<b>52 942.6</b>	<b>3 639.9</b>	<b>6.4</b>

<sup>a</sup> 包括摩洛哥政府提供的 176 000 美元和阿尔及利亚政府提供的 252 000 美元。


## B. 类别间资源调拨概况

(千美元)

组别	批款		
	原定分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	6 753.0	1 305.0	8 058.0
二. 文职人员	22 066.0	(2 463.0)	19 603.0
三. 业务费用	23 731.4	1 158.0	24 889.4
<b>共计</b>	<b>52 550.4</b>	<b>—</b>	<b>52 550.4</b>
调拨数额占批款总额百分比			4.7

35. 在本报告所述期间，从第二类(文职人员)向第一类(军事和警务人员)和第三类(业务费用)调拨了资金。向第一类调拨资金是为了支付军事观察员和特遣队人员住宿和生活津贴增加的费用，以此代替预计由东道国提供、但实际并未收到的自愿捐款；向第三类调拨资金是为了支付在比尔拉赫卢钻深水井和其他未能预见的安全活动所需的额外经费，包括购置更多的发电机、水处理和燃料输送设备、即时加强安保基础设施，以及雇用个体订约人担任司机，向护堤两侧的 5 个队部运送供应品。得以从第二类调拨资金主要是由于国际工作人员空缺率高于预算水平，所需经费因此减少。

## C. 月支出模式



36. 2016年7月和11月支出较高主要是由于根据合同要求，特派团空运机队租赁和运行、探雷和扫雷活动、发电机柴油、陆运用汽油、机油和润滑油、航空燃料等方面的承付款和付款入账。

## D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	80.6
其他/杂项收入	0.2
上期调整数	—
上期债务核销额	1 614.5
<b>共计</b>	<b>1 695.3</b>

## E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别				支出
<b>主要装备</b>				
军事观察员				—
军事特遣队				139.1
建制警察部队				—
<b>小计</b>				<b>139.1</b>
<b>自我维持</b>				
军事特遣队				68.6
建制警察部队				—
<b>小计</b>				<b>68.6</b>
<b>共计</b>				<b>207.7</b>
特派团因数	百分比	有效日期	上次审查日期	
<b>A. 与任务区有关</b>				
极端环境条件因数	—	2016年9月	2017年7月	
超常作业条件因数	0.9	2016年9月	2017年7月	
敌对行动/(被迫)放弃因数	0.8	2016年9月	2017年7月	
<b>B. 与本国有关</b>				
运费递增因数	4.0			

## F. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 <sup>a</sup>	3 672.8
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
<b>共计</b>	<b>3 672.8</b>

<sup>a</sup> 包括摩洛哥政府和阿尔及利亚政府提供的设施、基础设施及予以免除的飞机着陆费用(摩洛哥政府 2 623 673 美元，阿尔及利亚政府 1 049 171 美元)。



## 四. 差异分析<sup>1</sup>

	差异
军事观察员	(1 401.4) (24.4%)

37. 出现差异的主要原因是由于东道国停止提供自愿捐助(旅馆房间和膳食)，需向在阿尤恩工作或出差的军事观察员支付每人每天 105 美元的全额特派任务生活津贴，而非预算中采用的每人每天 54 美元，所需经费因此增加。增加的支出被进驻、轮调和返国旅费所需经费减少部分抵消。

	差异
联合国警察	75.2 70.0%

38. 出现未支配余额的主要原因是本报告所述期间，由于难民署领导的探亲方案继续暂停，实际平均空缺率为 91.7%，高于预算中的 70%，特派任务生活津贴以及进驻、轮调、返国旅费所需经费因此减少，且无人申请死亡和伤残偿金。

	差异
国际工作人员	2 127.6 13.3%

39. 出现未支配余额的主要原因是国际文职工作人员及其家属在 2016 年 3 月撤离后，征聘程序出现延迟，造成实际平均空缺率达到 15.7%，而编入预算的 6% 的空缺率，这使薪金和回籍假旅行、探亲假、派任和搬迁津贴等一般工作人员费用减少。

	差异
本国工作人员	141.1 2.6%

40. 出现未支配余额的主要原因是由于实际平均薪金标准低于预算编列的平均标准，薪金费用所需经费减少。减少的经费被一般工作人员费用所需资源增加部分抵消，其中包括本国一般事务人员的养恤金补贴、特别职位津贴和扶养津贴。

	差异
联合国志愿人员	171.7 34.1%

41. 出现未支配余额的主要原因是实际平均空缺率为 55.6%，高于预算编列的 30%；联合国志愿人员进行的回籍假旅行较少；由于在 2016 年 3 月要求国际文职人员撤离，安置费、启程前费用和重新安置津贴的申请较少。

	差异
一般临时人员	(35.5) (100%)

<sup>1</sup> 资源差异额以千美元计。仅对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

42. 产生差异的原因是分配给西撒特派团聘用一般临时人员的费用，主要涉及“团结”项目群组 5 和扩展部分 2 的支持活动，包括伽利略库存管理系统的退役。

	差异	
政府提供的人员	59.1	100%

43. 出现未支配余额的原因是所有政府提供人员在 2016 年 3 月从任务区撤离，且在本报告所述期间无法返回任务区。

	差异	
咨询顾问	(5.2)	(20.8%)

44. 产生差异的原因是向国际航空运输协会支付的咨询服务费高于预算，以支持危险品安全处理与运输方面的内部培训。

	差异	
公务差旅	(64.4)	(9.6%)

45. 造成差异的主要原因是为了支持“团结”项目群组 5 的部署，有关职能预期将移交给区域服务中心，总部和区域服务中心工作人员的差旅费因此增加，以审查特派团支持情况；另一原因是分配给西撒特派团的“团结”项目群组 5 和扩展部分 2(包括伽利略系统退役)支持活动的有关差旅费。

	差异	
设施和基础设施	(1 252.7)	(39.2%)

46. 出现差异的主要原因是：在比尔拉赫卢钻深水井、购置发电机、水处理和燃料输送设备、加强安保基础设施造成所需费用增加，以及在东道国停止提供自愿捐助、增加生活津贴要求尚未得到批准的情况下，军医小组住所租赁费用、军事观察员和特遣队人员的旅馆费用增加。

47. 因在护堤东侧的行动受限，决定使用储备燃料，汽油、机油和润滑油所需经费因此减少，在一定程度上抵消了上述经费的增加。

	差异	
陆运	326.0	22.9%

48. 出现未支配余额的主要原因是：(a) 特派团为重新安排使用核定资源的优先次序，以应对因安全威胁造成、未能预见的紧迫需求，没有购置计划购置的 12 辆重型车辆，另从联合国科特迪瓦行动转让了一辆救护车和一辆叉车；(b) 由于军事巡逻减少，车辆保养和维修费用低于计划水平；(c) 因在护堤东侧行动受限，决定使用储备燃料，汽油、机油和润滑油所需经费因此减少。

	差异	
空中业务	135.3	1.3%

49. 出现未支配余额的主要原因是由于建立了新的长期包机协定，租赁和运营两架固定翼飞机的实际费用减少；因恶劣天气条件和维修要求/调整时间表，两架固定翼飞机的飞行时数少于计划水平，航空燃料所需经费因此减少。

50. 由于 Guerguerat 各方之间出现紧张局势，侦察飞行时数增加，租赁和运营两架旋转翼飞机的费用因此增加，在一定程度上抵消了总体减少的费用。

	差异
水运	(24.4) (100%)

51. 产生差异的原因是在计划外购置了一个海上货运集装箱，以满足在特派团行动区内储存工程用品的业务需要。

	差异
通信	680.0 39.9%

52. 出现未支配余额的主要原因是：(a) 由于从联合国后勤基地转让了卫星设备，通信设备的购置减少；(b) 由于国际文职人员在 2016 年 3 月撤离，且在队部安装了无线网络，电话费和转发器费用降低，使商营通信所需经费减少；(c) 由于约聘人员的部署延迟，设备维护和通信支持服务所需经费减少；(d) 海报、标语、手册和特派团文件夹的印刷和复制减少。

	差异
信息技术	(198.8) (14.8%)

53. 出现差异的主要原因是信息技术服务所需经费增加，具体包括：(a) 分配给西撒特派团的订约服务费用，以支持“团结”项目群组 5 和扩展部分 2，包括伽利略库存管理系统的退役，以及提供部署后支持的服务台服务；(b) 需额外分担的中央支持服务费用；(c) 思科公司设备的软件支持服务费用较高。

	差异
医务	62.1 39.2%

54. 出现未支配余额的主要原因是：(a) 由于报销要求较少、基本检查之后的求诊较少、X 光检查和实验室化验较少，医疗服务费用随之减少；(b) 由于疫苗、药品和其他消耗品采购较少，用品费用降低。

	差异
其他用品、服务和设备	(795.1) (17.7%)

55. 出现差异的主要原因是：(a) 10 名个体订约人(7 名司机、1 名燃料专家和 2 名燃料技师)的经费增加，以从护堤西侧向东侧运送维持生命的物资，在护堤以东的 5 个地点管理紧急燃料储备，并协助在 10 个地点预先部署电子燃料管理系统(eFMS-2)；(b) 增加两个杂工和技工造成合同工费用高于预算；(c) 由于使用一个

国际金融机构的服务，且当地货币帐户的启动造成交易量增加，银行费用随之增加；(d) 2016 年 12 月启用的一份新口粮合同造成调集费用提高，另在东道国停止自愿捐款后需为军医小组的餐饮服务支付费用，这都造成口粮所需经费增加。

## 五. 有待大会采取的行动

56. 关于联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措问题，有待大会采取的行动如下：

(a) 决定如何处理 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的未支配余额 35 800 美元；

(b) 决定如何处理 2017 年 6 月 30 日终了期间共计 1 695 300 美元的其他收入，其中包括利息收入(80 600 美元)、其他/杂项收入(200 美元)和上期债务核销额(1 614 500 美元)。

## 六. 为执行大会第 69/305 和 70/286 号决议中的决定和要求而采取的后续行动概况

(第 69/305 号决议)

要求	行动
注意到该特派团已计划进行的与挖掘深水井有关的工程项目，在这方面请秘书长在今后的执行情况报告中说明最新情况，包括预期的节省(第 9 段)	<p>特派团在 2014 年启动了该项目，为此开展了地球物理研究，包括在护堤东侧的 3 个队部(比尔拉赫卢、提法里提、梅海雷斯)开展现场勘查。特派团在意大利布林迪西联合国后勤基地地理空间信息科的支持下，于 2015 年 4 月在比尔拉赫卢队部开始实施第一个项目。由于缺乏竞争，且投标数额高于预算中的估计数额，第一次招标工作并不成功。然而，特派团继续推进实施工作，来自布林迪西的地下水勘探小组于 2016 年 12 月访问西撒特派团，为护堤西侧的另外 4 个队部(萨马拉、马赫巴斯、奥塞尔德和乌姆德雷加)开展初步研究，所有相关案头研究已经完成。</p> <p>为了限制卡车向护堤东侧队部运送散装水，以此减少西撒特派团人员和资产面临的潜在风险/威胁，并根据特派团在环境问题上的战略优先事项以及联合国 2020 绿化举措，确保在供水方面实现自我维持，特派团决定 2016/17 年期间在比尔拉赫卢队部钻一口深水井，而所需资源在预算中并未编列。2017 年 1 月，为在比尔拉赫卢钻深水井签订了合同，钻井工程于 2017 年 5 月竣工，费用为 678 000 美元。</p> <p>特派团计划在当前的 2017/18 年期间在 6 个队部的其余测井开展钻井活动，请拨资源 1 855 000 美元，大会核准了其中的 927 500 美元。</p>