

Distr.: General
31 July 2018
Arabic
Original: English

المجلس الاقتصادي والاجتماعي



لاتخاذ قرار

منظمة الأمم المتحدة للطفولة
المجلس التنفيذي
الدورة العادية الثانية لعام ٢٠١٨
١٢-١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٨
البند ٨ من جدول الأعمال المؤقت*

ردّ الإدارة على التقرير التقييمي لليونيسف

تقييم استجابة اليونيسف من المستوى ٣ لوباء الكوليرا في اليمن: أزمة داخل أزمة

موجز

أجري هذا التقييم بتكليفٍ من منسق حالات الطوارئ على الصعيد العالمي التابع لليونيسف في سياق الاستجابة لأزمة الكوليرا في اليمن، وتمثل هدف هذا التقييم الأساسي في إرشاد إدارة المكاتب القطرية لليونيسف في اليمن في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاستجابة المتكاملة للوقاية من الكوليرا وتعزيز خطة اليونيسف على نطاق المنظومة، وتحديدًا، لتعريف الإجراءات التصحيحية السريعة والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات السكان المتضررين في اليمن. وتمثلت الأهداف الإضافية في التقاط النتائج واستيقاء الدروس المستفادة دعماً لجهود المناصرة داخل البلد وخارجها مع الشركاء المعنيين، والمساهمة في إثراء المعرفة على الصعيد العالمي.

وهناك اعتراف بالإجماع بالسياق القطري الصعب للغاية الذي يعمل فيه المكتب القطري لليمن، مع ظهور أزمة الكوليرا في إطار الأزمة الإنسانية المستمرة الأوسع نطاقاً. وقد فرض الدخول المقيد إلى اليمن بعض القيود على فريق التقييم؛ وخُففت هذه القيود من خلال توظيف استشاريين إضافيين داخل البلد، الذين سَهّلوا جمع البيانات من الشركاء في اليمن.

وحدد تقرير التقييم ١٦ توصية مفصلة في المجالات التالية:

(أ) تزويد حملات التحصين بلوازمها وتوريد مشترياتها وتنفيذها (بما في ذلك التحضير

المسبق للمخزونات)؛

* E/ICEF/2018/19

ملاحظة: قامت اليونيسف بإعداد هذه الوثيقة بكاملها.



الرجاء إعادة استعمال الورق

070818 070818 18-12862 (A)



(ب) تعزيز الاتساق في الاستجابة داخل المكاتب وبين المكتب القطري والمكتب الإقليمي والمقر الرئيسي؛

(ج) تعزيز القدرة على الاستجابة: داخلياً (موظفو اليونيسف)، خارجياً (قائمة الخبراء المرشحين، اتفاقيات التعاون البراجمي)، والشركاء (العاملون والمتطوعون في القطاع الصحي في المجتمعات المحلية)؛

(د) تعزيز آليات المراقبة والرصد؛

(هـ) الوقاية (تعزيز المعرفة وتحسين السلوك على مستوى المجتمع المحلي) والتأهب (تطوير الإرشاد، وجمع المعارف وتبادلها)؛

(و) التنسيق مع الشركاء، وعلى وجه الخصوص مع منظمة الصحة العالمية.

المستخدمون الرئيسيون للتقييم داخل اليونيسف هم المكتب القطري لليمن؛ المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينارو)؛ مكتب برامج الطوارئ، وشعبة البرامج وشعبة الإمدادات. وقد أعد فريق التقييم مذكرة تتألف من توصيات التقييم وتم تبادلها في ١٥ أيار/مايو ٢٠١٨ مع كبار مديري اليونيسف، قبل اكتمال التقرير.

ناقش فريق إدارة الطوارئ المذكورة، وبوشر فوراً في اتخاذ عدد من الإجراءات الحاسمة، مثل: (أ) إنشاء فرقة عمل الكوليرا التابعة للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان الاتساق في التوجيه والدعم للمكتب القطري ولفريق إدارة الطوارئ (ب) تطوير مركز تنسيق فريق الاستجابة السريعة لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المكتب القطري للتفاعل اليومي وتبادل المعلومات؛ (ج) تعيين خبير في علم الأوبئة على المستوى الإقليمي لضمان التحليل المستمر للسياق والمخاطر القطرية، لدعم تفسير البيانات ولكي يُحدث تغييراً على نطاق استجابات النظام، حسب الاقتضاء.

يُعد تعزيز القدرة على المراقبة والرصد والإبلاغ على مختلف المستويات مسعى متواصلًا يهدف إلى جمع البيانات وتفسيرها واستخدامها في الوقت المناسب لإجراء تعديلات على الدورات التدريبية. ويجري التنسيق وتبادل المعلومات مع الشركاء الآخرين، مع منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص، ويجري بذل جهود متضافرة على مستوى المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والمقر لتعزيز التنسيق.

كما يجري اتخاذ تدابير التأهب، والتي تشمل التحضير المسبق للإمدادات وإعداد اتفاقات التعاون البراجمي لتغطية الاستجابة في المناطق ذات المخاطر العالية. يجري اتخاذ إجراءات أو التخطيط لها على مستوى المقر الرئيسي لجمع الدروس المستفادة من الاستجابة لوباء الكوليرا في اليمن وفي البلدان الأخرى وتحليلها ودمجها، ومراجعة أو تطوير إرشادات جديدة لتعزيز قدرة اليونيسف على الاستعداد والاستجابة بفاعلية أكبر إلى الأوبئة التي قد تحدث في المستقبل.

سيتم متابعة رد الإدارة من خلال فريق إدارة الطوارئ في اليمن تحت قيادة منسق حالات الطوارئ على الصعيد العالمي التابع لليونيسف (المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا). وسيجري نشر تحديثات منتظمة عن التقدم المحرز بشأن الاستجابة على موقع نظام تتبع رد الإدارة على تقرير التقييم لليونيسف.

سيجري تبادل التقرير والمنتجات التلخيصية مع الشركاء الخارجيين لدراساتها واتخاذ إجراء بشأنها، حسب الاقتضاء.

توصيات التقييم الرئيسية وردّ إدارة اليونيسف

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنجزّة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>توصية التقييم ١: تأمين إمدادات اللقاح لحملات التطعيم الأخرى</p> <p>بسبب ارتفاع الخطر بتفشي موجة أخرى من الكوليرا وتعرّض السكان إلى الخطر وحدود الاستجابة الإنسانية، فهناك ظرف قاهر يستدعي إجراء حملة وقائية للتطعيم الفموي في أوائل عام ٢٠١٨. وفي أثناء العمل على التوصل إلى اتفاق سياسي مع السلطات المختصة في اليمن، يوصى على أساس اتقاء الندم برفع طلبٍ عاجلٍ إلى الموردين من خلال مجموعة التنسيق الدولية للسماح بإجراء حملة مستهدفة في المناطق الأكثر تعرضاً للخطر.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>تم بالفعل إنجاز العمل التعاوني من أجل تقييم الاحتياجات وتوريد اللقاحات وشرائها وتنفيذ التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في المرحلة الأولى من الحملة. جرى تطعيم ما مجموعه ٦٥٠, ٢٧٤ طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين سنة أو أكثر في خمس مناطق في مدينة عدن في أيار/مايو ٢٠١٥. استمر العمل التحضيري لحملة المرحلة الثانية على جميع مستويات المنظمة.</p>				
منظمة الصحة العالمية، خطر الكوليرا تقييم اليمن (تستعين النسخة بالبيانات كما وردت في ٧ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨)	مُنجزّة لقد أُجْرَ تقييم المخاطر مع المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي وتبادلته مع وأدرجت المدخلات.	كانون الثاني/يناير ٢٠١٨	المكتب القطري	الإجراء ١-١ تنفيذ تقييم المخاطر لتحديد المجالات التي يمكن أن تستفيد من حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا.

(١) غالبية الوثائق المساندة المذكورة في هذا العمود هي وثائق تستخدم داخلياً في اليونيسف.

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>الإجراء ١-٢</p> <p>تقديم طلب إلى فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا لتخصيص التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا من المخزون العالمي إلى اليمن.</p>	المكتب القطري	نيسان/أبريل ٢٠١٨	مُنجزّة	لقد قُدم طلب مع خطط تفصيلية عن حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا، واستراتيجيات وخطط توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، واستراتيجيات وخطط التواصل من أجل التنمية، والخطة العامة للاستجابة للكوليرا إلى فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا.
<p>الإجراء ١-٣</p> <p>توريد التطعيم الفموي ضد الكوليرا لدعم الحملات</p>	شعبة الإمداد، المكتب القطري، المكتب الإقليمي	آب/أغسطس ٢٠١٨ (قد يتغير هذا التاريخ بناءً على الجدول الزمني النهائي للحملة، بالاتفاق مع السلطات الصحية في صنعاء).	جارية	مستندات التوريد واللوجستيات الداخلية (مثل أمر الشراء، والنصائح المسبقة لمميزات اللقاح؛ وتحديثات اللقاحات، وتأكيد تصريح الهبوط)

ونظراً لعدم السماح لشحنة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا بالدخول إلى صنعاء لاستخدامها في حملة آذار/مارس، فإنه بعد التشاور مع المكتب

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
			<p>الإقليمي والشركاء (منظمة الصحة العالمية، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، تحالف اللقاحات، اليونيسف)، تم اتخاذ قرار نهائي بشحن ٤٥٥,٠٠٠ جرعة إلى عدن، والتي وصلت في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨. تم تحويل الكميات المتبقية التي طُلبت (٨٦٩,٧٥٠ جرعة) إلى نيجيريا القادمة من المركز في نيروبي قبل انتهاء صلاحية علامات-Q (بجيث لا يُمكن لبلد آخر أن يستلم الشحنة وبجيث تُتلف الجرعات).</p> <p>وتستعد شعبة الإمدادات للاستجابة للمزيد من المتطلبات الخاصة بالتطعيم الفموي ضد داء الكوليرا ويمكن شحن اللقاحات وتسليمها خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وفقاً لمتطلبات الشحن المعقدة لتسليم اللقاح إلى اليمن.</p>	
<p>الإجراء ١-٤ إجراء حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في خمس مناطق من جنوب اليمن (المرحلة الأولى).</p>	<p>المكتب القطري</p>	<p>أيار/مايو ٢٠١٨</p>	<p>مُنجزّة</p> <p>نُفذت حملة في جنوب اليمن في خمس مناطق؛ والترتيب للتخزين البارد في مستشفى محلي؛ وغرفة التبريد في مكتب الصحة في محافظة عدن؛ وأُجريت ترتيبات النقل إلى المناطق المستهدفة.</p>	<p>موجز حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا التي نُظمت في عدن، اليمن- أيار/مايو ٢٠١٨</p>

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنجزّة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
	حارية لقد وُضعت الخطة. وقد وافقت السلطات الصحية في صنعاء، في وقت إعداد هذا التقرير، على حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في المناطق ذات المخاطر العالية في محافظة الحديدة الشمالية وقد بدأت عملية شراء اللقاحات. وقد طلبت فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا معلومات إضافية قبل الموافقة على الشحنة، التي تم توفيرها. وما زال الوضع غير مؤكد، بسبب الصراع الدائر في الحديدة. وقد وُضعت خطة أيضاً لتنظيم حملة إضافية للتطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في جنوب البلاد.	حزيران/يونيه وتموز/يوليه ٢٠١٨ فصاعداً	مكتب فُطري مع تقديم الدعم من المكتب الإقليمي من أجل المناصرة	الإجراء ١-٥ تنظيم حملة التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في شمال اليمن (المرحلة الثانية) والمواصلة في جنوب اليمن.
<p>توصية التقييم ٢: تأسيس القدرات الاختصاصية الإقليمية المَعنيّة بعلم الأوبئة/ الكوليرا</p> <p>يعتقد فريق التقييم أن وجود القدرات لدى موظفي المنظمة على مكافحة الأوبئة يشكّل عنصراً أساسياً في قدرة اليونيسف على مجابهة الكوليرا وغيرها من الأمراض الوبائية. فقد ثبت أنّ الاعتماد على القدرة الداخلية في سد الاحتياجات للوفاء بهذا الدور كان بطيئاً للغاية في اليمن عام ٢٠١٧. إنّ قابلية تعرّض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخطر لها ما يبرّر تخصيص منصبٍ متخصص في المكتب الإقليمي للمنطقة المذكورة، ويجب أن يُنظر إليه بمثابة جزءٍ من نهج تعزيز القدرات الإقليمية. وسيسمح ذلك للمكتب الإقليمي بالعمل مع المكاتب الفُطرية، للمساعدة على سبيل المثال في إجراء تقييمات المخاطر ووضع خطط لحالات الطوارئ؛ وإجراء تقييم روتيني لقدرات التأهب الفُطرية؛ وتحليل البيانات الناشئة حول الكوليرا أو غيرها من الأوبئة؛ ودعم الاستفادة من الدروس المستفادة فيما بين البلدان.</p>				

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>تم الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء قدرة مخصصة على مستوى المكاتب الإقليمية لتنفيذ العمل التحليلي والمساهمة في تعزيز القدرات. اكتمال عملية التوظيف. سينضم شاغل الوظيفة إلى المكتب الإقليمي في تموز/يوليه ٢٠١٨.</p>				
	جارية	تموز/يوليه ٢٠١٨	المكتب الإقليمي	<p>الإجراء ١-٢</p> <p>توظيف اختصاصي علم أوبئة في فئة في ٤.</p>
<p>توصية التقييم ٣: بناء القدرة الإقليمية على الاستجابة للكوليرا</p> <p>لا بُد لليونيسف من بناء القدرة الإقليمية على الاستجابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تشكيل شبكة من الموظفين ذوي الخبرة بوباء الكوليرا، وإجراء تدريبات إقليمية لتبادل أحدث المعارف والمعرفة العملية العالمية من المناطق الأخرى، وتبادل الخبرات بشأن الكوليرا في بلدان أخرى. وينبغي دعم البلدان لإعداد المبادئ التوجيهية، وخطط الاستجابة، وإجراءات التشغيل الموحدة، وحزم التدريب حتى تكون جاهزة للاستجابة.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>عزز المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدرته الإقليمية على الاستجابة السريعة لتشمل كادر من الموظفين المدربين ومن ذوي الخبرة في مجال الكوليرا، ويتطلع المكتب إلى توسيع قدرات التواصل من أجل التنمية في المكتب الإقليمي. يدعم المكتب التأهب المرکز لمكافحة الكوليرا في اليمن والعراق والسودان باستخدام أحدث الإجراءات التشغيلية والمبادئ التوجيهية والتخطيط لدورات تدريبية مخصصة لموظفي توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والتواصل من أجل التنمية في المنطقة، ومشاركة الدروس المستفادة بفاعلية من الاستجابات السابقة في مكافحة الكوليرا من خلال الشبكات الإقليمية وفرق إدارة الطوارئ.</p>				

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
الإجراء ١-٣ يُستعان باجتماعات فريق إدارة الطوارئ والقوائم البريدية لفريق إدارة الطوارئ لتبادل الدروس المستفادة من الردود الأخرى.	المكتب الإقليمي	مستمرة	جارية	
الإجراء ٢-٣ إنشاء مجموعة إقليمية لليونيسف من أخصائيي الاستجابة للكوليرا في حالات الطوارئ في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وتنفيذ تدريب لتحديد المعلومات بشأن الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.	المكتب الإقليمي	أيلول/سبتمبر ٢٠١٨	جارية لقد أنشأ قسم توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية مجموعة إقليمية من أخصائيي الاستجابة للكوليرا في حالات الطوارئ في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية من بين المكاتب القطرية - معظمهم من الموظفين الذين شاركوا في تدريب لمكافحة الأوبئة نظمه مركز مكافحة الأمراض في أبريل ٢٠١٨. هناك دورة تدريبية لتحديد المعلومات مقرر عقدها في أيلول/سبتمبر ٢٠١٨.	
الإجراء ٣-٣ تطوير قائمة خارجية لآلية استجابة سريعة إقليمية.	المكتب الإقليمي	نيسان/أبريل ٢٠١٨	مُنجزة	تم تحديد المرشحين الملائمين على أساس الخبرة السابقة وتدريبهم على مكافحة الكوليرا وإدراجهم في القائمة الخارجية لآلية الاستجابة السريعة الإقليمية.

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>الإجراء ٣-٤</p> <p>دعم البلدان لإعداد المبادئ التوجيهية، وخطط الاستجابة وإجراءات التشغيل الموحدة وحزم التدريب حتى تكون جاهزة للاستجابة لتفشي الكوليرا.</p>	المكتب الإقليمي	مستمرة	جارية	<p>يُقدّم الدعم لخطط التأهب والاستجابة لعام ٢٠١٩ للمكاتب القطرية في العراق والسودان واليمن.</p> <p>يجري إعداد مبادئ توجيهية بشأن إجراءات تشغيلية موحدة مبسطة على الإنترنت بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية لاستخدامها من قبل البلدان.</p>
<p>الإجراء ٣-٥</p> <p>تدريب موظفي التواصل من أجل التنمية من جميع المكاتب القطرية خلال الاجتماع الإقليمي لشبكة التواصل من أجل التنمية، مع التركيز على معايير التواصل المعني بتغيير السلوك في حالات الطوارئ، والمساءلة تجاه السكان المتضررين، والاستفادة من الموارد، باستخدام مواد الدورة التدريبية التي تم تطويرها لصالح الدورة العالمية المشتركة بين جامعة نيويورك واليونيسف بشأن تفشي الأمراض والعلوم الاجتماعية في منهاج عمل إنساني.</p>	المكتب الإقليمي	أيلول/سبتمبر ٢٠١٨	رهن البدء	

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنحزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
	رهن البدء	شباط/فبراير ٢٠١٩	المكتب الإقليمي	<p>الإجراء ٣-٦</p> <p>تعيين موظف تواصل من أجل التنمية متخصص في القدرات على التصدي في حالات الطوارئ في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم المكاتب القطرية في جميع الجوانب المتعلقة بالوقاية والتأهب والاستجابة.</p>
<p>توصية التقييم ٤: إنشاء فرقة عمل لمكافحة الكوليرا على مستوى المكاتب الإقليمية</p> <p>يُفتقر إلى الاتساق في المدخلات الاستشارية حول الكوليرا من مختلف أقسام اليونيسف وبين المكونات المختلفة لبرنامج اليونيسف على حد سواء. وفيما يتعلق بالمدخلات الاستشارية، يوصى بأن تقوم الأقسام المختلفة في المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بهذا المجال (توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والصحة، والتواصل من أجل التنمية، والتغذية) بنفسها كفرقة عمل مكلفة بمكافحة الكوليرا خلال فترة الوباء لتيسير تخطيط البرنامج ودعمه وتنفيذه بصورة أكثر اتساقاً.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>استجابة للحاجة إلى اتساق أقوى في توجيه المكتب الإقليمي ودعمه لأزمة الكوليرا في اليمن وكذلك في البلدان الأخرى المتضررة في المنطقة، تم تأسيس فرقة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا وتفشي المرض، مع تمثيل من جميع الأقسام المعنية، وهي تقوم بمهامها الآن.</p>				

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنجزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
اختصاصات فرقة العمل	مُنجزة أُنشئت فرقة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا وتفشي المرض في شباط/ فبراير ٢٠١٨ وهي تقوم بمهامها الآن. تشمل فرقة العمل الأقسام التالية: الصحة والتغذية، توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والتواصل من أجل التنمية، والعمل الإنساني، والإمدادات واللوجستيات والموارد البشرية.	آذار/مارس ٢٠١٨	المكتب الإقليمي	الإجراء ٤-١ إنشاء فرقة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا وتفشي الوباء في المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
<p>توصية التقييم ٥: الموازنة بين نهج اليونيسف/ منظمة الصحة العالمية وتوضيح الأدوار</p> <p>استغرق البث في فهم الأدوار المختلفة بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بعض الوقت خلال عملية الاستجابة للكوليرا. ولا بُد بالتالي من أن يكون العنصر الرئيسي في الاستعداد لمواجهة موجة أخرى أو ثالثة من الوباء هو مناقشة إدارة تلك المواجهة بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بما يشمل الدروس المستفادة من عام ٢٠١٧ وكيفية ضمان الموازنة بين استجابة الوكالتين في المستقبل.</p> <p>رد الإدارة: الموافقة جزئياً</p> <p>هناك حاجة إلى التنسيق واتباع نهج منسق لمواجهة التحديات التي لم تكن الحل الأمثل في عام ٢٠١٧. ومع ذلك، لم يكن التنسيق بين الوكالات مختلفاً وظيفياً؛ بل أُنرت بالأحرى مسائل تتعلق بالشخصية والآراء على مستويات فردية، وسلوكيات، في بعض الأحيان على التنسيق تأثيراً سلبياً.</p> <p>يُعدّ التعلم من التجربة شديد الأهمية. عُرض الوضع على جميع الشركاء من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في الاجتماعات المشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، وتبين أن اجتماعات المجموعات المشتركة كانت بمثابة آلية تنسيق جيدة في الموجة الثانية. واستخدمت المجموعة المشتركة الدروس المستفادة من الموجة الثانية لتحسين التنسيق والتواصل من أجل مكافحة تفشي الأمراض في المستقبل. وقد أُعدت خطة متكاملة للصحة، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والتواصل من أجل التنمية، ويُطلب من المنظمات غير الحكومية الآن استعراض خططها على مستوى المناطق استناداً إلى آخر التطورات في مجال علم الأوبئة.</p>				

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>الإجراء ١-٥</p> <p>تأسيس آلية تنسيق فنيّ منتظمة بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف تشمل برنامج الطوارئ الصحية للمكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وفرقة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لليونيسف.</p>	المكتب الإقليمي	مستمرة	جارية	تأسست آلية تنسيق فنيّ منتظمة على المستوى الإقليمي بين منظمة الصحة العالمية واليونيسف، تتضمن مكالمات فنية شهرية بين إدارة برنامج الطوارئ الصحية للمكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية وفرقة العمل الخاصة بمكافحة الكوليرا للمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لليونيسف.
<p>الإجراء ٢-٥</p> <p>تنفيذ اجتماعات مشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، (مع التواصل من أجل التنمية) لمناقشة الدروس المستفادة من الموجة الأخيرة وما يمكن القيام به بشكل مختلف إذا ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا مرة أخرى.</p>	المكتب القطري، مع المقر والمكتب الإقليمي ومنظمة الصحة العالمية	عقد اجتماعات نصف شهرية/ شهرية فيما بين المجموعات	مُنجزّة	اجتماع التنسيق المشترك للمجموعات المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٨؛ تقرير الاجتماع المعني بالدروس المستفادة من مكافحة الكوليرا لمجموعات الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
				والنظافة الصحية في اليمن. ١٤ شباط/فبراير ٢٠١٨
<p>الإجراء ٣-٥</p> <p>وضع خطة استراتيجية مشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية (بما في ذلك التواصُل من أجل التنمية) وتفعيلها.</p>	<p>المكتب القطري ومنظمة الصحة العالمية</p>	<p>١٥ أيار/مايو ٢٠١٨</p>	<p>مُنجزّة</p> <p>وُضعت خطط استراتيجية وتشغيلية للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.</p>	<p>مشروع الخطة الاستراتيجية المتكاملة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها في اليمن، شباط/فبراير ٢٠١٨؛ موجز - الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية المتكاملة للوقاية من الكوليرا والاستجابة لها ٢٠١٨</p>
<p>الإجراء ٤-٥</p> <p>إجراء مناقشات منتظمة بين فريق الإدارة والفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف بشأن الحالة والاستجابة (مكالمات ثلاثية المستوى، وتشمل المكاتب القطرية والإقليمية والمقر الرئيسي).</p>	<p>المكتب القطري والمكتب الإقليمي والمقر ومنظمة الصحة العالمية</p>	<p>على أساس الاحتياجات</p>	<p>جارية</p> <p>أُجريت مكالمات مشتركة ثلاثية المستوى.</p>	<p>محاضر المكالمات حول التطعيم الفموي ضد داء الكوليرا في منظمة اليونيسف في اليمن/ منظمة الصحة العالمية،</p>

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
				١٧ شباط/فبراير ٢٠١٨، والمتابعة.
<p>توصية التقييم ٦: توضيح عمليات التنسيق</p> <p>لقد شاب الارتباكُ تنسيقَ الاستجابة لعام ٢٠١٧ في اليمن، مع تداخل آليات متعددة وعملها بصورة متوازنة. وعلى وجه الخصوص، كانت الأدوار المنوطة بالمجموعات المختصة (الصحة، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية) بما يتعلق بمراكز العمليات الطارئة ضعيفة التعريف. ويتمثل عنصر أساسي آخر للتأهب في توضيح وتبسيط عمليات التنسيق المتعلقة بالكوليرا والأدوار الخاصة بفرقة العمل المكلفة بمكافحة الكوليرا ومراكز عمليات الطوارئ والمجموعات العاملة في مجال الصحة/وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والفريق القطري للعمل الإنساني، وآلية التنسيق ما بين المجموعات.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>يتخذ المكتب القطري بالفعل إجراءات لتعزيز آليات التنسيق داخل المكتب وكذلك مع الشركاء الآخرين. وُضع بروتوكول لتدفق المعلومات في المكتب. يجري عقد اجتماعات مشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. يجري وضع مذكرة لشرح آليات التنسيق.</p>				
الإجراء ٦-١ ضمان تبادل البيانات على المستوى المحلي بين فرق الاستجابة السريعة في مجال الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.	المكتب القطري	مستمرة	جارية وُضع بروتوكول ومخطط لتدفق المعلومات وجرى توزيعها. تتوافر فرق الاستجابة السريعة في مجال الصحة، وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.	مذكرة مفاهيمية بشأن الاستعانة بمعلومات التنبؤ ببطول الأمطار لاستهداف أنشطة الوقاية وإدارة الحالات، آذار/مارس ٢٠١٨؛ تخطيطي: تنظيم فرق الاستجابة السريعة

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنحزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
محاضر من الاجتماعات المشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة	جارية	مستمرة	منسقو المجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بدعم من الوكالات الرائدة	الإجراء ٦-٢ إعادة بدء/مواصلة اجتماعات مشتركة للمجموعة المعنية بالصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
	جارية	نهاية أيار/مايو ٢٠١٨	مكتب فُطري بدعم من المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي	الإجراء ٦-٣ تطوير فهم واضح لآليات التنسيق للاستجابة الكوليرا، بما في ذلك دور مركز عمليات الطوارئ على المستوى الوطني ومستوى المحافظات.
<p>توصية التقييم ٧: توسيع نطاق العمل الوقائي وتأمينه في توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.</p> <p>في حين إنّ جانباً كبيراً من خطة العمل الوقائية الأساسية المعنية بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية يوضع على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، إلا أنّ بعض المكونات تشكّل عاملاً حاسماً في الوقاية على المدى القصير. ويشمل ذلك صيانة النظام والإمداد المستمر للوقود والكلور وقطع الغيار لمنظومة إمدادات المياه ومعالجة النفايات. وفي ظلّ تذبذب الأوضاع في اليمن، لا بُدّ لليونيسف من اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين سلاسل التوريد ذات الصلة، وإنشاء مخزونات احتياطية حسب الاقتضاء، مع إدارة التواصل من أجل التنمية في الوقت ذاته وحماية مصادر المياه في المناطق المعرضة للخطر وعلى المستوى المحلي.</p>				

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>أعدت خطة شراء لضمان توفير مخزونات كافية من أقراص تنقية المياه ويجري تنفيذها. يجري العمل على تطوير خطة تشغيل وصيانة لأنظمة إمدادات المياه كما هي الحال في التدخلات الوقائية لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق ذات المخاطر المرتفعة. تخضع مواد دعم الاتصالات للمراجعة لضمان تعزيز الرسائل والمشاركة المجتمعية وتغيير السلوك.</p>				
	جارية	كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨	شعبة الإمدادات	<p>الإجراء ٧-١</p> <p>وضع وتنفيذ خطة المشتريات لضمان مخزونات كافية من أقراص تنقية المياه داخل البلد.</p> <p>ملاحظة: مواد كيميائية لتنقية المياه السائبة (مثل الكلور السائب)</p>
اتفاق مستوى الخدمة بين برنامج الأغذية العالمي/اليونيسف لتوفير الخدمات اللوجستية في اليمن، آذار/مارس ٢٠١٨؛ معلومات عن شركات المياه والصرف الصحي المحلية.	جارية	متواصلة	المكتب القطري	<p>الإجراء ٧-٢</p> <p>تفعيل شبكات إمدادات المياه العامة ومرافق الصرف الصحي من خلال توفير الوقود.</p>
لوازم وخطة إمدادات مكافحة الكوليرا،	جارية	متواصلة	المكتب القطري	<p>الإجراء ٧-٣</p>

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
تنفيذ خطة التشغيل والصيانة لشبكة إمدادات المياه (التطهير/ المعالجة بالكلور)			يجري تركيب المعدات الميكانيكية (مضخة جرعات أو أجهزة التطهير بالكلور) ويجري توفير المطهرات المائية.	كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
الإجراء ٧-٤ رفع مستوى التدخلات الوقائية لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق ذات المخاطر العالية، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه والصرف الصحي وتوسيع نطاق هذه التدخلات في المؤسسات (المرافق الصحية والمدارس).	المكتب القطري	متواصلة	جارية أُجري تقييم تفصيلي للاحتياجات وتحديد الأولويات. بدأ العمل في كل من المناطق الريفية والحضرية مع تنفيذ ما يقرب من ٣٠٠ مشروع من مشاريع الوقاية والتدخل في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. يجري العمل أيضاً في ٥٠٠ مرفق من المرافق الصحية والمدارس.	إرشادات ملاحظات استراتيجية البرنامج المنقحة، كانون الثاني/يناير ٢٠١٨
الإجراء ٧-٥ تعزيز تدخلات المجتمع المحلي وتغيير السلوكيات حول توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك تعزيز غسل اليدين بالصابون واستخدام المياه المأمونة، ونظافة الأغذية واستخدام المراحيض الصحية الآمنة.	المكتب القطري	أيلول/سبتمبر ٢٠١٨	جارية يجري حالياً استعراض مواد دعم الاتصالات في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، كما يجري الإعداد لتدريب المتطوعين في المجتمع المحلي ومروجي النظافة الصحية.	

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>توصية التقييم ٨: تعزيز القدرات الوطنية اليمينية في رصد الكوليرا والإبلاغ عنها</p> <p>رغم التقدم المحرز في عملية المراقبة المحلية والمركزية وطرح جداول أسطر البيانات الإلكترونية، لا بُد من بذل مزيدٍ من الجهود لتعزيز هذه العملية لتحسين دقة البيانات وسرعة الإبلاغ بها. ويوصى بأن تعمل اليونيسف مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية من أجل إجراء مراجعة لنظام المراقبة المحلي والوطني، بهدف الوقوف على الخطوات اللازمة في تعزيز النظام.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>هناك اعتراف كامل بالحاجة إلى تعزيز نظام مراقبة الكوليرا والتوصل إلى تقديرات أكثر دقة للحالات المكتشفة. وقد عُقدت مناقشات مع منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرين بشكل مستمر. ويواصل المكتب القطري، بدعم من شعب المكاتب الإقليمية والمقر الرئيسي، دعوته على الصعيد الوطني مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية لتعزيز نظم المراقبة. (يرجى الاطلاع أيضاً على الرد على التوصية ٥.٥).</p>				
	جارية	مستمرة	مكتب قطري بدعم من المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي، حسب الاقتضاء	<p>الإجراء ٨-١</p> <p>مواصلة الدعوة على المستوى الوطني مع منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية لتعزيز المراقبة، لا سيما جودة الإبلاغ في مواقع الإبلاغ وتعزيز قدرة المختبرات المركزية.</p>
	رهن البدء	حسب الحاجة	مكتب قطري بدعم من المكتب الإقليمي والمقر الرئيسي، حسب الاقتضاء	<p>الإجراء ٨-٢</p> <p>عند الإشارة إلى ذلك، إجراء عملية تحقق من الرصد بواسطة طرف ثالث لتقييم جودة الإبلاغ عند المصدر: مراكز علاج الإسهال/ نقاط تعويض الجفاف عن طريق الفم.</p>

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>توصية التقييم ٩: تعزيز قدرات الرصد والاستجابة على مستوى المجتمع المحلي.</p> <p>في ظلّ الوضع الأمني والصعوبات التي تعترض الوصول إلى المتضررين، لا بُدّ لليونيسف وشركائها من مساعدة المجتمعات المحلية في تعزيز قدراتها في المناطق الشديدة الخطورة من أجل منع تفشي الإسهال الحاد والتأهب لمكافحته والاستجابة له. ويتطلب ذلك تمكين تحديد الحالات والإخطار بها من خلال مراكز التنسيق المجتمعية وكذلك العلاج المبكر للحالات المشتبه فيها من خلال مراكز الإماهة الفموية على مستوى المجتمعات المحلية.</p> <p>رد الإدارة: الموافقة جزئياً</p> <p>يجب أن يكون نظام المراقبة الرسمي هو الدعامة الأساسية للحصول على نوعية جيدة من البيانات في الوقت المناسب في المقام الأول. أي تدابير إضافية لتحسين حساسية نظام المراقبة أو الوصول إليه، مثل التوسع في نظام المراقبة الذي يستند إلى المجتمع المحلي، تُعد تدابير ثانوية. يدعم المكتب القطري وينفذ بالفعل الكشف عن حالات الإسهال بواسطة المجتمع المحلي، وتعزيز الرعاية المنزلية والسعي إلى الرعاية المبكرة والإحالة حسب الاقتضاء من خلال شبكته المكونة من متطوعي الصحة المجتمعية والعاملين في مجال الصحة المجتمعية.</p>				
	جارية	أيلول/سبتمبر ٢٠١٨	المكتب القطري	الإجراء ٩-١ تدريب العاملين في المجال الصحي المحلي، والمتطوعين المحليين في المجال الصحي، ومتطوعي المجتمع المحلي.
	جارية	مستمرة	المكتب القطري	الإجراء ٩-٢ استخدام الهياكل والهيئات المجتمعية التقليدية التي يمكن أن تكون فعالة في الإبلاغ عن الحوادث.

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنجزّة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
<p>توصية التقييم ١٠: تحسين فاعلية قدرات الاستجابة السريعة</p> <p>ينبغي لليونيسف أن تستفيد من فريق الاستجابة السريعة ونماذج آلية الاستجابة السريعة، وأن تُجري مع شركائها تقييماً للدروس المستفادة من عام ٢٠١٧ لتعزيز هذه الآليات من أجل الاستجابة في المستقبل. ويشمل ذلك تنقيح إجراءات التشغيل الموحدة لفريق الاستجابة السريعة ووحدات التدريب، وإجراء دورات تدريبية قبل تفشي موجات أخرى ودعم التخطيط المشترك فيما بين الوكالات، بما في ذلك التحديد الدقيق للأدوار والمسؤوليات وتشغيل تمارين المحاكاة. كما يجب أن توضع اتفاقيات مُسبقة وعقود ملائمة مع شركاء وموردي العمليات موضع التنفيذ.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>أُنشئت فرق الاستجابة السريعة، وتقوم بمهامها الآن. أُنشئ مركز تنسيق فريق الاستجابة السريعة، وتتفاعل فرق الاستجابة الصحية للمجموعات العاملة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. مزيد من تعزيز القدرات من خلال التدريب المصمم خصيصاً هو في المرحلة التحضيرية.</p>				
مخطط تدفق المعلومات الخاصة بالكوليرا في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية؛ فرق الاستجابة السريعة فرق الاستجابة السريعة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية (العربية والإنجليزية)	مُنجزّة شُكّل فرق الاستجابة السريعة في جميع المناطق ذات الأولوية بالإضافة إلى القدرة على الاستجابة السريعة في جميع أنحاء اليمن.	شباط/فبراير ٢٠١٨	المكتب القطري	الإجراء ١٠-١ تشكيل فرق الاستجابة السريعة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق ذات الأولوية والحفاظ عليها.

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>الإجراء ١٠-٢</p> <p>تطوير مركز تنسيق فريق الاستجابة السريعة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.</p>	<p>المكتب القطري</p>	<p>أيار/مايو ٢٠١٨</p>	<p>مُنجزّة</p> <p>وُضعت آلية استجابة سريعة وشراكات مع الشركاء في الآلية.</p> <p>تم تطوير الاتصالات التفصيلية لفرق الاستجابة السريعة على مستوى المنطقة والمحافظة والمستوى الوطني لكل من الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.</p> <p>طُوّر مركز تنسيق للتفاعل اليومي بين فُرَق الاستجابة السريعة في مجال الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية تم الاتفاق على مخطط تدفق للمعلومات بين المجموعات العاملة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية.</p> <p>وُضعت آلية لتلقي توقعات لبيانات الأرصاد الجوية عن هطول الأمطار على أساس أسبوعي بدعم من إدارة التنمية الدولية. سيجري تبادل التوقعات في حينها مع فرق الاستجابة السريعة لاتخاذ إجراءات التأهب.</p>	<p>مذكرة مفاهيمية آلية لرصد فاعليّة التنسيق بين فُرَق الاستجابة السريعة في مجال الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، أيار/مايو ٢٠١٨؛ اختصاصات فرق مكافحة الكوليرا في اليمن</p>

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
الإجراء - ١٠-٣ تحديث النماذج التدريبية للكوليرا، مع إدراج نموذج تدريبي حول فرق الاستجابة السريعة.	المكتب القطري	شباط/فبراير ٢٠١٩	جارية نوقش تدريب المدربين الرئيسيين وخطة التدريب التعاقبية مع السلطات الصحية ولا تزال الموافقة على مواعيد التدريب قيد النظر.	إجراءات التشغيل الموحدة للإسهال المائي الحاد وتفشي الكوليرا في اليمن، المجموعة المعنية بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، آذار/مارس ٢٠١٨
<p>توصية التقييم ١١: وضع تدابير تأهب إضافية للاستجابة.</p> <p>بالإضافة إلى التدابير المتصلة بالتأهب الواردة أعلاه، ينبغي لليونيسف اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل: ضمان قدرات الاستجابة في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، بما في ذلك من خلال التدريب؛ وضمان الإمداد اللازم لحزم مكافحة الكوليرا؛ والاستثمار في مخزونات الطوارئ أو ترتيبات الشراء على المستويين المحلي والدولي.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>أُخذت تدابير إضافية لتحسين التأهب في مجال توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية: تم وضع خطة إمداد وتم تخصيص إمدادات للمجموعة المعنية بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في ثمانية مواقع. استُكمل وضع الصيغ النهائية لنحو ١٥ اتفاقاً من اتفاقات التعاون البرامجي لاستهداف المناطق ذات الأولوية المرتفعة. تعرّز فريق توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في اليونيسف في المكتب القطري بموارد بشرية إضافية.</p>				
الإجراء ١١-١	المكتب القطري	آذار/مارس ٢٠١٨	مُنجزة	لوازم وخطة إمدادات مكافحة الكوليرا، من كانون الثاني/يناير إلى

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
ضمان وضع وتنفيذ خطة الإمداد لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لعام ٢٠١٨.			وُضعت خطة إمداد مع الوضع في الاعتبار هدف التخطيط لوضع خطة متكاملة للتأهب للكوليرا. تم تخصيص توريدات مسبقة لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية في ثمانية مواقع مع الشركاء. وعلاوة على ذلك، يتم تخزين إمدادات إضافية للاستجابة إلى ٥٠٠,٠٠٠ حالة يشتبه بإصابتها لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٦ أشهر في ثلاثة مستودعات تابعة لليونيسف.	كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨
الإجراء ١١-٢ إعداد اتفاقات تعاون برامجي في حالات الطوارئ تغطي جميع المناطق ذات المخاطر العالية.	المكتب القطري	آذار/مارس ٢٠١٨	مُنجزّة استُكمل وضع الصيغ النهائية لنحو ١٥ اتفاقاً من اتفاقات التعاون البرامجي لاستهداف المناطق ذات الأولوية المرتفعة.	اتفاقات تعاون برامجي في حالات الطوارئ - توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية
الإجراء ١١-٣ زيادة وتعزيز قدرة فريق توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، الوطنية ودون الوطنية.	المكتب القطري	نيسان/أبريل ٢٠١٨	مُنجزّة تم تعيين أربعة شركاء منفذين و ١٢ موظفاً وطنياً لقسم ومجموعة توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية التابعة لليونيسف.	

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
			حضر الموظفون التدريب على البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والاستجابة لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. عُيّن مستشار فني معني ببناء قدرات الشركاء ويجري تنفيذ خطة تفصيلية	
<p>توصية التقييم ١٢: تعزيز الرصد ومراقبة الجودة.</p> <p>واجهت متابعة ورصد برنامج اليونيسف في عام ٢٠١٧ التحدي المتمثل في تغطية برنامج واسع النطاق بموارد محدودة نسبياً وصعوبة الوصول. وتثير هذه المسألة القلق من منظور المساءلة ومراقبة الجودة على حد سواء، وتمثل مشكلة بالنسبة إلى النظام ككل. ينبغي لليونيسف بذل كل ما في وسعها لتعزيز كل من الرصد المباشر وغير المباشر. وتمثل النتيجة الأساسية البديهية لذلك في أن تجد اليونيسف سبباً لتحسين الاستفادة من النتائج المستقاة من رصد البرامج من أجل إرشاد الاستجابة المتواصلة باستمرار وتكييفها تبعاً لذلك.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>يبدل المكتب القطري جهداً متواصلًا لتعزيز الجودة والاستخدام الفعال للبيانات التي يجمعها الشركاء المنفذون وكذلك أطراف ثالثة مراقبة من خلال تطوير الأدوات والتدريب على استخدامها، وتقديم تعقيبات منتظمة من قبل الأطراف الثالثة المراقبة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الضرورية المحددة من قبل موظفي البرنامج.</p>				
الإجراء ١٢-١	المكتب القطري	تموز/يوليه ٢٠١٨	جارية	إجراءات التشغيل الموحدة لمراكز علاج الإسهال (منظمة الصحة العالمية/ حكومة اليمن)؛ إجراءات التشغيل الموحدة لمراكز علاج الإسهال، ونقاط

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنجزّة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
الموحدة لمراكز الإمامة الفموية (منظمة الصحة العالمية / حكومة اليمن)	الإمامة الفموية، والوقاية من العدوى ومكافحتها في مواقع إدارة الحالات.			
	حارية تقدم فرق الرصد التابعة للطرف الثالث تعقيبات دورية إلى الأقسام وفرق المكاتب الميدانية. وُضعت وسيلة تعقب إجراءات لمتابعة الإجراءات التي حددها فريق المراقبة التابعة للطرف الثالث.	تموز/يوليه ٢٠١٨	المكتب القطري	الإجراء ١٢-٢ تعزيز التواصل بين فريق الرصد التابع للطرف الثالث وموظفي البرنامج لضمان تقديم التعقيبات في الوقت المناسب والتدابير التصحيحية للمسائل المتعلقة بالجودة.
<p>توصية التقييم ١٣: الاستثمار في فهم أفضل لسلوكيات الوباء وسياقات انتقاله</p> <p>لم تكن استجابة عام ٢٠١٧ على دراية كافية بالممارسات المتبعة لدى الأسر المعيشية والمجتمعات المحلية، أو بالمعرفة والمواقف والمعتقدات المنتشرة بين الناس المتعلقة بالكوليرا والاستجابة لها. ويجري التخطيط حالياً لإجراء دراسة استقصائية عن المعارف والمواقف والممارسات، وينبغي استكمالها بجهود مستمرة لفهم تصورات الأسر المعيشية والتحديات التي تظهر على امتداد أي استجابة لتفشي الوباء. كما ينبغي لليونيسف أن تستثمر في البحوث الوبائية والاجتماعية - الأنثروبولوجية، وتحديد البؤر الشديدة التأثير بوباء الكوليرا، وعوامل الخطر، والسلوكيات والممارسات المحفوفة بالمخاطر المجتمعية، فضلاً عن استيعاب المجتمع لرسائل الحملات.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>خطط المكتب القطري إجراءات تكميلية يعمل حالياً على تنفيذها لدراسة العوامل البيئية وممارسات المخاطر المجتمعية وفاعلية رسائل الحملات وإدراكها وفهمها بشكل أفضل. بلغ مسح كمي للمعرفة والمواقف والممارسات في مرحلة متقدمة من التنفيذ ويجري إعداد البحوث النوعية بشأن البؤر الشديدة التأثير بالكوليرا. تُستكمل هذه العمليات بجمع البيانات المنتظم من قبل فرق الرصد التابعة لطرف ثالث حول أنماط السلوكيات المجتمعية، مما يساعد على تعديل رسائل الاتصال، حسب الاقتضاء.</p>				

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
الإجراء ١٣-١ إجراء مسح استقصائية للمعارف والسلوكيات والممارسات من أجل فهم التصوّرات الخاصة بالأسر المعيشية، والسلوكيات الخطرة على المجتمع، والممارسات المتعلقة بالنظافة الصحية.	المكتب القطري	أيلول/سبتمبر ٢٠١٨	جارية	
الإجراء ١٣-٢ جمع البيانات المنتظم عن السلوكيات المخوفة بالمخاطر وممارسات النظافة الصحية من خلال فريق الرصد التابعة للطرف الثالث لرصد النتائج والاتجاهات بشكل أفضل وفهم سياقات انتقال العدوى عن طريق ربط مثل هذه السلوكيات والممارسات بالبيانات المتعلقة بعلم الأوبئة ونقاط الكوليرا الساخنة.	المكتب القطري	مستمرة	جارية	رصد السلوكيات/ استيعاب الممارسات الرئيسية في الوقاية من الكوليرا والاستجابة لها في اليمن.
الإجراء ١٣-٣ إجراء بحوث نوعية منتظمة في البؤر الشديدة التأثير للحفاظ على فهمٍ محدث لتصورات المخاطر والاستجابة؛ وكذلك السرد السلي والحواجز التي تحول دون السلوكيات المناسبة.	المكتب القطري	مستمرة	جارية	المواضيع والأسئلة المتفق عليها مع المكتب الإقليمي. ستبدأ مناقشات جماعية مركزة في تموز/يوليه، وستُعقد بعد ذلك على أساس منتظم.

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>توصية التقييم ١٤: تعزيز قدرة اليونيسف على اكتساب المعرفة العالمية بشأن الكوليرا.</p> <p>لقد استفادت اليونيسف استفادةً حمّة مما تعلّمت من تجربة الاستجابة لوباء الكوليرا في اليمن عام ٢٠١٧؛ وغيرها من أوبئة الكوليرا الكبرى التي انتشرت مؤخراً في هايتي وجنوب السودان وزمبابوي؛ والمبادرات الإقليمية بشأن الكوليرا في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي؛ وغيرها من أشكال الاستجابة الوبائية ”(خاصة الاستجابة لوباء إيبولا).“ وينبغي أن تُقيم اليونيسف أنشطة تعليمية داخلية تجمع الموظفين المعيّنين لتوحيد الخبرات الحديثة بشأن الكوليرا، وباستخدام اليمن كدراسة حالة رئيسية.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>من المزمع تنظيم فعاليات للتعلّم الداخلي لاكتساب الخبرات الحديثة في مكافحة الكوليرا، ومراجعة نُهج اليونيسف واستراتيجية الاستجابة واستخلاص الدروس المستفادة.</p>				
<p>الإجراء ١٤-١</p> <p>في سياق مبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية، سوف تُحدد شعبة البرامج ومكتب برامج الطوارئ الموارد اللازمة للتمويل المشترك وتنظيم حدث تعلّمي داخلي، يجمع بين موظفي اليونيسف الرئيسيين لاستخلاص الدروس المستفادة بشأن الاستجابة لوباء الكوليرا.</p> <p>ستعمل حلقة العمل بمثابة آلية لاستعراض نُهج اليونيسف بشأن الكوليرا واستراتيجيتها والاستفادة من الدروس المستفادة من استجابة عام ٢٠١٧.</p>	<p>شعبة البرامج</p> <p>مكتب برامج الطوارئ</p>	<p>٣١ كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٨</p>	<p>رهن البدء</p>	

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
<p>توصية التقييم ١٥: تعزيز قدرة اليونيسف العالمية في مجال علم الأوبئة.</p> <p>في ضوء التجربة اليمينية، ينبغي لليونيسف أن تُنشئ شبكة من الخبراء العالميين والإقليميين المختصين بمكافحة الكوليرا (داخلياً/وخارجياً)، الذين سيكونون جزءاً من جهود التبادل ورسملة الموارد العالمية. وقد يسدّ أعضاء هذه الشبكة الاحتياجات في القدرات الاحتياطية الإضافية خلال موجات تفشّي الوباء الرئيسية ويؤدّون دوراً في مجالي الرقابة والرصد على المستويين الإقليمي والعالمي. وبما يتصل بذلك، لا بُدّ لليونيسف من أن تلعب دوراً أكبر في تحقيق فهمٍ عالمي حول دراسة الأوبئة.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>كجزء من مبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية يجري إنشاء فريق عامل فنيّ على مستوى المقر الرئيسي. سيتحول الفريق العامل إلى فرقة عمل تنفيذية مع التركيز على الكوليرا، من بين قضايا أخرى، التي ستقوم بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية لتوفير الدعم اللازم. يجري النظر في إنشاء فريق استجابة للكوليرا في حالات الطوارئ. ستكف اليونيسف حضورها في فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا. تُعقد حالياً مناقشات مع جامعة جونز هوبكنز ومراكز مكافحة الأمراض حول مجالات الأبحاث المحتملة حول الكوليرا.</p>				
<p>الإجراء ١٥-١</p> <p>كجزء من مبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية، إنشاء مجموعة عمل فنية. وتحت قيادة المستشار الرئيسي، في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، سيتحول الفريق العامل إلى فرقة عمل تنفيذية مع التركيز على الكوليرا، التي ستقوم بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية لزيادة الدعم في الميدان.</p>	<p>شعبة البرامج</p>	<p>٣١ تموز/يوليه ٢٠١٨</p>	<p>جارية</p> <p>تم تفعيل مهام الفريق في سياق تفشي الإيبولا عام ٢٠١٨ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على مهامه.</p>	
<p>الإجراء ١٥-٢</p> <p>ستنظر شعبة البرامج ومكتب برامج الطوارئ في إنشاء فريق استجابة للطوارئ إذا/في حالة</p>	<p>شعبة البرامج</p>	<p>٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨</p>	<p>جارية</p>	

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
توافر التمويل على وجه التحديد للكوليرا، ويضم الفريق خبراء على مستوى القطاع، بما في ذلك في مجال الصحة وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية والتوعية المجتمعية.	مكتب برامج الطوارئ شعبة الموارد البشرية		في سياق تفشي الإيبولا في عام ٢٠١٨ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، استفادت اليونيسف من القائمة التي طورتها مبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية من أجل الاتصال بالخبراء المتخصصين في مجال التوعية وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية الذين يمكن نشرهم على الفور لدعم الاستجابة.	
الإجراء ١٥-٣ بغية تعزيز صلتها بآليات عالمية بشأن الكوليرا، فإن المستشار الرئيسي، في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، سيمثل اليونيسف في فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا.	شعبة البرامج	٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨	جارية تقود اليونيسف أصلاً منصات لمكافحة الكوليرا في كينيا والسنغال وتدرس إنشاء منصة في الأردن تتخذ نفس النموذج. حضر موظفو المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرئيسيين الاجتماع السنوي لفرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا وأثيرت مسألة تكامل المنصات. قبل عقد الاجتماع، أدى اجتماع هاتفي عقد بين المنصات الحالية وأمانة فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا إلى الإعداد للمناقشة.	

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
			من المتوقع إجراء عملية متابعة واتخاذ خطوات تالية في الأسابيع المقبلة. تشارك المجموعة العالمية المعنية بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية بالفعل مع فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا وتساهم معها. توقّر المجموعة فرصة لتكون جزءاً من التبادلات العالمية والجهود المبذولة لتكوين رأس المال (الرسملة).	
الإجراء ١٥-٤ تعزيز المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية.	شعبة البرامج	٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨	جارية بدأ المستشار الرئيسي، في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة، التعامل مع جامعة جونز هوبكنز ومراكز السيطرة على الأمراض في مجالات البحوث المحتملة حول الكوليرا (التغيير السلوكي، وتعريف الحالة، اختبارات التشخيص السريع، وفرق الاستجابة السريعة).	
الإجراء ١٥-٥ تعزيز قدرات اليونيسف على الصعيد العالمي في علوم الأوبئة من خلال توظيف مستشار رئيسي، في حالات الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة.	شعبة البرامج	٣١ أيار/مايو ٢٠١٨	مُنجزة تم تعيين المستشار الرئيسي ويقدم حالياً دعماً فنياً للمكاتب القطرية والإقليمية بشأن مكافحة تفشي الكوليرا. وبالإضافة إلى ذلك، قدم	

وثائق مُساندة ^(١)	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء حارية مُنحزة مُلغاة	تاريخ الإنجاز المتوقع	القسم/الأقسام المسؤولة	الإجراء
	المستشار الرئيسي مؤخراً مثل هذا الدعم لجمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل مكافحة فيروس إيبولا.			
<p>توصية التقييم ١٦: تعزيز تأهب اليونيسف العالمي لمواجهة الكوليرا.</p> <p>يتعين على اليونيسف مراجعة تأهبها للاستجابة لتفشي الكوليرا في جميع المناطق والبلدان المعرضة لخطر شديد. ينبغي إدراج تقييمات المخاطر وخطط الطوارئ في الخطط القطرية حسب الاقتضاء. ويجب اتخاذ ذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والشركاء المعنيين الآخرين، بهدف ضمان التنسيق والتعاون الوثيقين مع المنظمات الدولية الأخرى.</p> <p>رد الإدارة: موافقة</p> <p>تخطط اليونيسف لوضع وثيقة داخلية لرسم خريطة لتحديد مساهمة اليونيسف في تحقيق الأهداف التي حددتها فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا. يجري البدء في تنفيذ إجراءات التأهب للطوارئ وهناك منصة للطوارئ والتأهب جاهز للعمل. وبحلول نهاية أيار/مايو ٢٠١٨، كان ٣١ مكتباً قُطرياً قد اعتمد خططاً لإدماج منصة الطوارئ والتأهب، وأحرز ٥٩ بلداً تقدماً كبيراً، باستكمال ثلاث خطوات من بين أربعة. يتواصل العمل على تطوير مجموعات أدوات وغيرها من المبادئ التوجيهية للوقاية من جميع المخاطر الصحية والتخفيف من حدتها والتأهب لها، بما في ذلك الكوليرا. سيسهل هذا التوجيه جهود الاستجابة من خلال تمكين الفرق القطرية من الوصول بصورة سريعة إلى الأدوات الحالية وتكييفها مع السياق. يجري تنفيذ الإجراءات على مستوى المقر والمستوى الإقليمي والقطري لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية على أساس مستمر.</p>				
	رهن البدء	٣١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٨	شعبة البرامج	الإجراء ١٦-١ للمواءمة مع إنهاء الكوليرا - خارطة طريق عالمية نحو استراتيجية عام ٢٠٣٠، سوف تضع فرقة العمل المعنية بالتفشي التابعة لمبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية وثيقة داخلية لتحديد مساهمة اليونيسف في تحقيق

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزّة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
الأهداف التي نصت عليه فرقة العمل العالمية لمكافحة الكوليرا (مثل الانتقال من نهج التأهب/الاستجابة إلى استراتيجية طويلة الأجل لمكافحة الأوبئة). ستُجمع الأموال لإتاحة وظيفة بدوام كامل في المقر الرئيسي. تركز على مكافحة الكوليرا.				
<p>الإجراء ١٦-٢</p> <p>تنفيذ إجراءات التأهب للطوارئ ومنصة الطوارئ والتأهب لضمان وضع آليات ونظم لتمكين الاستجابة الطارئة الفعالة في الوقت المناسب للأنزمات الإنسانية.</p> <p>تنفيذ التحقق المنهجي من خلال منصة الطوارئ والتأهب لمكافحة الكوليرا للمكتب القطري، وعلى وجه الخصوص بالنسبة إلى البلدان ذات المخاطر المرتفعة.</p>	مكتب برامج الطوارئ المكاتب الإقليمية، المكاتب القطرية	٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨	جارية	بحلول ٢٤ أيار/ مايو ٢٠١٨، كان ٣١ مكتباً قُطرياً قد وافق على خطط بشأن منصة الطوارئ والتأهب وأحرز ٥٩ بلداً تقدماً ملحوظاً (حيث أكملوا ثلاثة خطوات من بين أربعة).
<p>الإجراء ١٦-٣</p> <p>في إطار مبادرة التأهب لحالات الطوارئ الصحية، يجب تطوير مجموعات أدوات ومبادئ توجيهية للوقاية من جميع المخاطر الصحية والتخفيف من حدتها والتأهب لها،</p>	شعبة البرامج	٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٨	جارية	

الإجراء	القسم/الأقسام المسؤولة	تاريخ الإنجاز المتوقع	الإجراءات المتخذة ومرحلة التنفيذ: رهن البدء جارية مُنجزة مُلغاة	وثائق مُساندة ^(١)
بما في ذلك الكوليرا، لتسهيل جهود الاستجابة من خلال تمكين الفرق القطرية من الوصول بصورة سريعة إلى الأدوات الحالية وتكييفها مع السياق.				
<p>الإجراء ١٦-٤</p> <p>تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن الكوليرا في اليمن.</p>	<p>مكتب برامج الطوارئ</p> <p>شعبة البرامج</p>	مستمرة	<p>جارية</p> <p>عُقدت اجتماعات هاتفية بين اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في المقر الرئيسي على المستويين الإقليمي والقطري لمعالجة الاستجابة للكوليرا في اليمن. كانت هذه المكالمات مفيدة في معالجة بعض التحديات والفجوات التشغيلية، بما في ذلك الخطة المشتركة للتأهب والاستجابة للكوليرا. يمكن استخدام هذا النموذج في حالات الطوارئ الصحية في أمراض غير الكوليرا.</p>	<p>متابعة حول الاجتماع الهاتفي لمنظمة الصحة العالمية/منظمة اليونيسف لمكافحة مرض الكوليرا، نيسان/أبريل ٢٠١٨</p>