



安全理事会

Distr.
GENERAL

S/26910
21 December 1993
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

秘书长的说明

秘书长谨向安全理事会转递秘书长根据安全理事会第687(1991)号决议第9(b)段所设特别委员会执行主席提出的报告。

附 件

秘书长根据安全理事会第687(1991)号决议第9(b)(一)段 设立的特别委员会执行主席关于特别委员会的活动的第六次报告

导 言

1. 本报告是秘书长根据安全理事会第687(1991)号决议第9(b)(一)段设立的特别委员会执行主席所提出的关于该委员会的活动的第六次报告,也是按照安全理事会第699(1991)号决议第3段的规定提出的第五份此类报告,所涉的期间为1993年6月14日至12月14日。已往各次报告载于S/23165、S/23268、S/24108和Corr.1、S/24984和S/25977号文件。

一、组织和行政问题

2. 上次报告提出以后,特别委员会的组成又发生了变动。Charles Duelfer先生经秘书长任命为副执行主席,接替Pierce Corden先生,Terrence Taylor先生接替Ron Manley先生为委员会委员。

3. 委员会的组织结构同过去报告所述大致相同。目前,在纽约的执行主席办公室有35名工作人员;巴林外地办事处有23名;巴格达外地办事处有77名。

4. 对于出售伊拉克石油来为联合国按照停火决议进行的活动提供经费,至今未能达成协议。特别委员会工作的经费来源仍然是个问题。目前的开支靠的是会员国自愿捐款以及按照安全理事会第778(1992)号决议动用的伊拉克被冻结资产。但是,在伊拉克既不同意出售石油也不承认根据第699(1991)号决议有义务为第687(1991)号决议C节批准的任务支付全部费用的情况下,特别委员会的工作经费仍是值得严重关切的问题,迫切需要各国政府作进一步的现金捐款。目前,委员会约有资金\$1百万,足可使业务进行到1994年1月中。

5. 各国政府继续以提供人员、服务和设备的方式,支持特别委员会的活动。本报告附录一载有委员会的作业费用报表,并附有关于组织和行政问题的进一步资料。

二、地位、特权和豁免

6. 特别委员会、国际原子能机构(原子能机构)和参与执行安全理事会第687(1991)号决议C节和其他有关决议的联合国专门机构的地位、特权和豁免,仍然由有关协定和安理会决议和决定予以规定。

7. 特别委员会和原子能机构为一方,巴林政府为另一方,分别以1993年9月20日和10月23日的换文,将关于特别委员会和原子能机构在巴林的设施、特权和豁免的换函所载协议再延期6个月,至1994年3月31日为止。

8. 在伊拉克,本报告所述期间开始时,特别委员会地位、特权和豁免的落实以及委员会人员和财产的安全方面又发生问题。但自1993年7月执行主席到访伊拉克以来情况大有好转,最近几次视察,包括委员会至今为止最大规模的视察在内,均未发生事故,伊拉克方面提供了视察队要求的一切便利。但应指出,特委65队调查有关伊拉克政府对敌方部队使用化学武器的指挥时,伊拉克拒绝视察队向当时正在被指称发生的攻击现场附近的军事人员进行访谈的要求。

三、情况发展

A. 政治情况发展: 伊拉克的态度

9. 审查期间内,政治上有许多新的发展。第一个问题涉及某些先质化学剂和生产设备从Fallujah场址运往Muthanna销毁。这一问题很快便牵涉到另外两个问题: 在两个火箭发动机试验架上装设遥控监测摄象机; 以及伊拉克一方与特别委员会和原子能机构或安全理事会另一方之间“对话”的问题。

10. 对伊拉克而言,最根本的问题是它想要结束安全理事会第687(1991)号决

议C节所规定义务履行的第一阶段，例如查明并销毁禁止的武器和武器方案，然后，在进行不断监测与核查活动之前，由安理会执行该决议第22段，即取消石油禁运。伊拉克反对销毁化学剂和设备，理由是这些物品可以转用于其他用途（尽管这些物品显然与化学武器方案直接相关）；反对装设摄象机，理由是这样做实际上构成了安全理事会第715(1991)号决议规定的不断监测与核查，而该项决议伊拉克尚未接受，其中的条件，照伊拉克的说法，仍由伊拉克与安全理事会讨论之中。因此，伊拉克提议暂时不对这些条件采取行动，而等待伊拉克与特别委员会和原子能机构之间结束一切尚未解决的问题进行的对话。

11. 上述发展导致安全理事会发表1993年6月18日的声明(S/25970)，要求伊拉克同意拆除和销毁有关化学剂和设备，停止阻挠摄象机的装设。伊拉克同意了化学剂和设备的拆除和销毁，但依然拒绝装设摄象机。为了打破僵局，执行主席1993年7月访问了巴格达。访问之后提出一份报告(S/26127)，其中载有委员会和伊拉克的立场文件，委员会对伊拉克立场文件的评论，以及反映双方共同了解的结论。

12. 文件中，伊拉克首次表示它愿意遵守第715(1991)号决议所载不断监测与核查计划的规定。报告指出，双方同意在纽约举行高级别技术性会谈，会谈的主题之一是不断监测与核查的性质和执行。一切未解决的问题，包括摄象机的启用，都要在会谈中讨论。会谈的同时则进行摄象机的装设，测试和维护。委员会将随时派遣视察员前往两个测试地点；伊拉克在每次火箭测试之前足够早地通知委员会，使委员会能够派员前去观察测试。此一安排获得遵守。伊拉克在1993年11月的一次军事演习中未事先通知委员会而发射了一些短程导弹。委员会获知情况后向伊拉克表明，所有这类发射也须发出通知。伊拉克承诺将按照计划，订出这方面的汇报程序。

13. 第一轮高级别技术性会谈于1993年8月31日至9月10日在纽约举行，会谈结果发表了联合报告S/26451。会谈期间，委员会向伊拉克明确解说了不断监测与核查的活动有哪些，伊拉克似乎接受了多数将要使用的方法。伊拉克主要关心的

是，委员会今后无限期享有的干预权利和特权将如何行使才不至于危害伊拉克领导的安全，不至于干扰伊拉克的主权或阻挠其经济或技术的发展。对委员会和原子能机构而言，主要的问题已经找出，但需要得到问题的解答才可能最终结束其鉴定阶段的工作。关键问题之中多数涉及国外供应者和技术顾问，尽管在化学武器方面，有些是过去生产水平的问题。

14. 高级别技术性会谈结束时，双方议定不久之后在巴格达举行另一次高级别会谈，解决一切尚未解决的问题。伊拉克允诺第二轮会谈时答复所有业经提出而纽约会谈时未给予回答的问题。但委员会坚持，如果监测摄象机未能启用，则不会进行第二轮会谈。在这之前还发生了另一件事，就是由于伊拉克阻挠，委员会的CH53g直升机上装设gamma探测感应器一事受到拖延，这是法国政府为侦察用途提供的。此一争端在伊拉克军事工业公司主任Amer将军自纽约返回巴格达之后旋即解决，但拖延的结果已使探测飞行次数减少。此外，伊拉克并未立即同意启用监测摄象机--协议于1993年9月23日达成，使用于1993年9月25日开始。

15. 摄象机开始使用，gamma侦测进行之后，第二轮高级别会谈得以举行。1993年9月27日派了一个小型先遣队前往巴格达了解伊拉克方面对于纽约所确认各项问题的反应。虽然伊拉克回答了其中一些问题，但多数答复是在执行主席10月1日抵达之后提供的，因为伊拉克想要对交出资料附加条件，想要委员会在尚未见到资料以前就宣称提供的资料已够充分。

16. 就一切未解决的问题仔细讨论之后，伊拉克确实交出了关于过去化学武器生产的更详尽的说明。并首次提供了关于每一类重要设备或材料供应者，包括技术咨询提供者的资料。伊拉克希望得到的交换条件是将这些资料视为只能由委员会查阅的机密，并且要求委员会声明伊拉克如今已完全履行了第687(1991)号决议C节，只有将来的监测除外。委员会不能作这样的声明，而只能在报告中说明新收到的资料经过了充分核验。这样做不能使伊拉克方面完全满意，他们仍然想要委员会和原子能机构确切声明伊拉克如今已充分履行其义务。伊拉克想要委员会声

明它对新提出的资料完全满意。认识到委员会可能需要一些时间来研究，核实和评价新的资料，伊拉克同意再在纽约进行新一轮的会谈。

17. 新的会谈于1993年11月15日至30日在纽约举行，除了高级别技术性会谈之外，还在二个星期同时进行政治谈判。会谈的详细报告载于S/26825号文件。

18. 技术性会谈中，委员会通知伊拉克说，在这个阶段，所有各方面提供的资料看来是可信的；委员会将尽最大努力加速进一步核查资料的过程，以期在最短时间内达成确切结论。随后的工作组会议中，伊拉克对前一轮巴格达会谈提供的资料又作了补充，说明过去各项被禁止的方案以及不断监测与核查计划中规定监测的场址，设备和材料的情况。讨论的事项包括其他核查方法，如何处理过去核查时遇到的困难，不断监测与核查如何执行等。

19. 政治谈判期间，伊拉克副总理塔里克·阿齐兹先生会见了执行主席，并与安全理事会成员进行了协商。协商过后，伊拉克宣布，该国外交部长给安全理事会主席去信(S/26811,附件)表明，“伊拉克政府已决定接受第715(1991)号决议规定的义务，遵行其中所载不断监测与核查计划的各项规定”。委员会欢迎此一发展，要求伊拉克尽速按照第715(1991)号决议以及不断监测与核查计划提出综合申报。对于此一要求，伊拉克向委员会提出说明(S/26825,附文二)，表示伊拉克过去的申报即应视为按照第715(1991)号决议和计划提出的资料。

20. 总的说来，政治谈判中取得了前次报告以来一些重要的积极进展。伊拉克承认了第715(1991)号决议和其中所载计划规定的义务。伊拉克表示它早先有关未来监测的申报是按照并符合第715(1991)号决议和计划提出的，它承诺将与委员会合作执行计划，以便尽早达到这样一个阶段，使委员会和原子能机构都能向安全理事会报告它们认为伊拉克已做到了第687(1991)号决议C节的所有要求。

B. 工作进展情况

21. 最近的工作进展情况也颇令人鼓舞，因为自9月份谈判以来在伊拉克展开视

察活动视察队受到了伊拉克对应人员的妥善接待,在工作上得到伊拉克提供的便利。这些视察活动是最深入的,特别是特别委员会第63次视察是委员会迄今开展的最大型最长的视察活动。其中一项具有很高的政治敏感性,即调查有关伊拉克使用化学武器对付南部沼泽地带的什叶派反对分子的指控。不过,如上文第8段指出的,伊拉克对这次视察活动是提供方了便利。但除拒绝让视察队同军方人员面谈之外。

22. 化学武器领域的活动重点是销毁工作。一次视察是前段提到的调查有关使用化学武器的指控,一次是联合化学和生物视察。该次视察能够满意地解答大家关心的伊拉克可能已经发展出投掷化学或生物武器的炸弹的问题(见附录二第1段)。用了很多时间来编制在穆萨拉场址的化学品制造设备最新清查目录。有关视察活动和销毁工作的全面报告分别载于附录二和三。

23. 关于弹道导弹,主要的工作在三个方面:设法编写一份关于前苏联供应的飞毛腿导弹的确切物资平衡表;设法弄清楚伊拉克在弹道导弹方面的生产能力;对伊拉克的双重能力导弹设施建立一个临时监测制度。最后一项工作很有必要,因为伊拉克直到最近还拒不接受在不断监测和核查计划下的义务(见附录二)。

24. 空中侦察活动继续在进行,同时使用U-2型飞机(截至1993年12月10日已总共执行186次飞行任务)和直升机起落平台(现已飞越335个目标)。继续用直升机飞行来支援地面的视察工作,并对在不断监测和核查计划下需要加以监测的场址拍下时间序列的照相记录。

25. 已在直升机上增加装设传感器(伽马侦测、前视红外雷达、穿透地面雷达),便于执行特定任务,使其具有更大的监测和侦测能力。装设伽马侦测传感器和穿透地面雷达则需要以新的侦察方式来操作直升机。在两种情况下,目的均在利用传感器绘制侦察区的地图:利用伽马侦测来绘制背景辐射量地图,以此作为将来判断伽马侦察结果的依据,从而鉴别出可能需要立即展开调查的任何不寻常的幅射源;利用穿透地面雷达则是来寻找地面下的暗室或隐蔽物。已经在巴格达以内和附近以及伊拉克中部、西部和西北部执行了这种飞行任务。伊拉克已经收回其以前反对在其

声称的巴格达界线以内地区飞行的意见。

26. 空中作业的详情载于本报告附录四。

C. 伊拉克的申报

1. 全面、最后和彻底的申报

27. 1993年8月31日至9月10日委员会和原子能机构一方同由Amer Rashid将军率领的伊拉克代表团一方在纽约举行了高级别技术会谈。正如会谈报告(S/26451)附件一所说的,双方确定了一些主要同伊拉克过去的方案有关的关键领域。委员会和原子能机构如要能够履行其任务,就需要伊拉克方面提供关于这些领域的进一步资料。双方议定,纽约会谈解决不了的问题将在巴格达继续处理。果然,委员会执行主席于1993年10月1日至8日访问巴格达期间收到伊拉克方面对委员会提出的问题的答覆。这次访问的全面报告载于S/26571号文件。就象这份报告所指出的,在委员会能够说伊拉克已经按照安全理事会第687(1991)号决议的第8和9(a)段的规定履行其义务,提供为全面、最后和彻底公布其过去方案所必要的资料之前,新近提供的资料必须由委员会在纽约的工作人员加以核查、评估和证实--这是适当规划不断监测和核查办法的一项必要条件。

28. 关于已提供的化学武器资料,伊拉克较早有关其过去化学武器生产的说明显然没有包括过去处置的化学武器。在巴格达,伊拉克方面第一次说明化学武器的生产情况,补充了较早化学武器申报中的明显不足。

29. 在每一个武器领域,委员会对新资料的评价是,它是可信的,但仍然是不完全的。伊拉克申报的进口量和生产量是在委员会的估计范围之内的。不过,由于伊拉克声称所有有关过去方案的文件都已被销毁,核查很难进行。委员会利用1993年11月在纽约举行高级别技术会谈的机会,迫使伊拉克方面提供进一步的资料,并且尽可能最好是通过检索有关文件的办法便利委员会核查伊拉克最新申报的工作。

2. 根据第715(1991)号决议及计划的申报

30. 根据委员会不断监测和核查计划的规定(S/22871/Rev.1号文件),伊拉克有义务提供某些申报。第一项申报于1991年11月19日到期,涉及(a)该计划及其附件规定的双重目的活动、设施和项目的最初资料;和(b)关于为实施安全理事会第687(1991)号和第707(1991)号决议及其他有关决议及计划而采取的立法和行政措施的报告。伊拉克还有义务每逢1月15日和7月15日提供关于(a)的最新资料,并且应委员会要求就(b)提出进一步的报告。这是除第687(1991)号和第707(1991)号决议规定提供的资料以外的义务。

31. 关于上文第30段(a)提到的申报,伊拉克在委员会主席1993年10月访问巴格达期间提交委员会一组申报,增订了伊拉克分别于1992年7月和1993年2月就今后不断监测和核查而提供的两组资料。它还交出在监测制度下应接受基线视察的场址的申报。委员会同伊拉克方面讨论了这些申报,并且讨论对它们如何加以改善以符合计划的规定。委员会还承诺在代表团回到纽约后,制定一个标准化报告格式来便利伊拉克提出的报告和委员会对提供数据的处理。不过,委员会告诉伊拉克方面说,由于这些申报不是根据第715(1991)号决议正式提出的,委员会不可能接纳它们表示伊拉克履行了其报告义务。一俟伊拉克承认其在第715(1991)号决议及根据该决议核可之计划下的义务,伊拉克将需要按照该项决议正式提交所需的申报。

32. 如上文第19段所指出的,伊拉克自此之后已接受第715(1991)号决议规定的义务,并且已表示较早就监测所作的申报应被认为是在第715(1991)号决议及根据该决议核可的计划下并按照其规定而提出的。这虽然解决了伊拉克较早申报的法律地位问题,却并没有解决由于申报的不适当而产生的问题,委员会在全面实施不断监测和核查计划之前,必须同伊拉克方面讨论这项不适当问题。

33. 关于上文第30段(b)所指的申报,委员会尚未从伊拉克收到任何资料。在对伊拉克是否遵循其报告规定作出任何决定之前,这些资料显然是必需的。

四、 今后的问题优先事项

34. 在委员会能够向安全理事会报告说伊拉克实际履行其义务之前,应当开始并顺利执行不断监测和核查计划,以确保伊拉克不再获得受到禁止的武器,也就是伊拉克应:

(a) 补充和修改其申报,直到委员会认为这些申报已符合第707(1991)号决议所要求的全面、最后和彻底的公布,并遵守根据安理会在第715(1991)号决议内所通过的不不断监测和核查计划所要求的初步申报。关于前者,提供文件证据的补充,显然是最令人满意的解决办法,但如上文第18段所提到的,委员会已与伊拉克讨论了伊拉克或可协助委员会适当核查其各种申报的其他办法;

(b) 建立以下一种表现记录:接受并合作实施计划的所有方面,包括遵行委员会为切实有效监测和核查所需的特权和豁免,确保人员和财产的安全,飞机的着陆权,以及不妨碍视察和后勤工作。

委员会方面则必须根据伊拉克修改的申报,拟出须接受基线视察的一份场址清单。评估是否对每一场址都须进行监测,如果是这样的,如何进行每一场址的监测以及频率如何。需要编制每个场址的监测和核查议定书,内载有效监测所必须的该场址的资料,以及在该场址将进行的监测和核查活动的细节。一俟议定书草拟之后,就可以进行基线视察,并由视察队向执行主席提出议定书最后草稿以供核可。

35. 此外,委员会、原子能机构和根据第661(1990)号决议所设制裁委员会必须按照第715(1991)号决议第7段制定一个机制,监测今后其他国家向伊拉克出售任何有关第687(1991)号决议C节及其他有关决议包括第715(1991)号决议及根据该决议核可之计划的项目物品。

36. 虽然目前重点是不断监测和核查,但对每一类武器都计划进一步的视察活动。销毁活动目前的重点是化学武器、化学武器前身和在穆萨纳的化学品生产设备。正在进行实施不断监测和核查计划的准备工作,已与原子能机构就解除制裁之

后进口管制制度的可能方式构想进行了讨论。新招聘的人员反映出工作重点已经转移到以下方面：可靠地核查伊拉克对其过去方案及其供应商网络的报告；为不断监测和核查进行准备工作及这方面的业务活动；进一步阐明进出口监测的构想。

37. 特别委员会的优先事项现在是：

(a) 核查和补充伊拉克的申报，直到委员会认为已履行有关决议的要求；

(b) 开始监测视察；

(c) 拟定进出口监测机制；

(d) 在行使委员会切实有效实施不断监测和核查计划所必须的特权、豁免和便利方面，建立办法和先例；

(e) 完成针对伊拉克在穆萨纳的前化学武器方案所不可少的销毁活动。

38. 由于伊拉克接受了第715(1991)号决议和根据该决议核可的不断监测和核查计划，委员会绝大多数的工作现将着重于不断监测和核查活动。因此，应宜将委员会根据第699(1991)号和第715(1991)号决议向安全理事会提交报告的义务合并，第699(1991)号决议规定委员会每六个月就其所有活动提出报告，第715(1991)号决议规定委员会每六个月就其不断监测和核查活动提出报告。目前这些报告义务分别定为6月17日和12月17日以及4月10日和10月10日。由于伊拉克必须根据不断监测和核查计划每逢1月15日和7月15日作出申报，而委员会每逢2月15日和8月15日提出报告的规定，将使委员会得以将伊拉克最新的申报纳入其向安理会提交的报告之中。特别委员会因此向安全理事会建议此一合并报告时间表。委员会当然仍将继续在必要时并在安理会要求时提交特别报告。

附录一

组织和行政问题

A. 特别委员会人员编制

1. 委员会目前共有135个职位,分布于其三个办事处。50个职位由委员会全部供资。其余的工作人员由他们的政府借出,任务为期3个月至12个月不等。阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、捷克共和国、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、意大利、日本、荷兰、挪威、新西兰、波兰、大韩民国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、南非、瑞典、瑞士、泰国、大不列颠及北爱尔兰联合王国及美利坚合众国为委员会的活动提供工作人员、设备和服务。原子能机构一共有7名由委员会资助的工作人员支助安全理事会第687(1991)号决议C节所规定的工作。

B. 特别委员会的财务状况

2. 截至1993年12月底的开支数额约为5 600万美元。在这笔数额中,共有1 160万美元用于支付清除核燃料合同所需的1993年付款。支付特别委员会和原子能机构业务所需的1994年现金约为3 500万美元,其中包括清除核燃料所需的1994年付款930万美元。

3. 此外,各个国家政府提供了大批劳物和服务方面的捐助。德国表示,截至1993年底,它估计对联合国特别委员会的捐助、特别是提供飞机和机组人员将近3 000万美元。在这笔数额中,约有1 750万美元算作将需要偿还的垫款。

C. 特别委员会的财务状况

<u>国 家</u>	<u>美 元</u>	
美国	2 000 000	
	2 000 000*	
日本	2 500 000*	
科威特	1 000 000	
联合王国	175 400	
沙特阿拉伯	1 730 000	
	30 000 000	代管帐户 安理会第778号决议**
其他	16 647 300	代管帐户 安理会第778号决议***
捐款总额	56 052 700	
	=====	

1991-1992年

截至1992年12月31日的开支 27 625 200

1993年

1993年估计开支 28 427 500* * * *

1994年

1994年估计所需费用 35 000 000* * * * *

-
- * 必须偿还的贷款。
 - ** 捐助国政府指定给特别委员会。
 - ** * 联合国从非指定用途资金中拨出。
 - ** * * 包括1993年为清除核燃料支付的1 160美元。
 - ** * * * 包括定于1994年为清除核燃料支付的930万美元。

附录二

视察活动

化学和生物武器视察

1. 特委60队是由已经在伊拉克的专家组成的,它除了别的以外调查了是否有迹象显示伊拉克DB--O 的炸弹储存量比最初申报的数量为高,以及这些弹药是否可能有生物战争的用途。在视察期间,伊拉克申报了更大的储存量,它指出,炸弹是没有成功的化学武器的原型弹药,更大的数量所代表的是生产和试验当中废弃的弹药。

2. 特委63队的主要焦点是搜查弹道导弹的可能地下储存,以及搜查可能被隐藏起来的化学武器和生物武器设施。就像下面第23段报告的,在这方面没有发现被禁止的物品或活动。

3. 特委65队是为了调查一再收到伊拉克政府部队使用化学武器对付伊拉克南部沼泽地区的反对份子的报告而在很短的时间内组成的。最初时,该队是作为一个真相调查队组成的,它访问了伊朗伊斯兰共和国,以便根据宣称目击有关事件的人来澄清这项指称,特别是确定据称发生化学武器攻击的确实地点。在获得这项资料后,该队返回巴林,进行进一步的准备工作。并于1993年11月19日作为特委65队进入伊拉克。

4. 视察期间,该队对该场址进行了透彻的视察,取得了大量土壤,水,动植物的样品,将在具有分析这些样品的专门知识的试验室里对它们进行分析。该队还视察了据称发生攻击的场址的四周地区。这次调查中使用了车辆,船只和直升机。视察期间,该队没有发现任何使用化学武器的直接证据。在该场址发现了一枚没有爆炸的炸弹,但情况十分危险,该队无法从其中取得样品。因此1993年11月25日从位于Muthanna 的委员会化学销毁小组向该场址派遣了另外一个炸药销毁专家队,它的结论是该炸药不是化学弹药,而是高爆炸性的火箭推进手榴弹。这些专家销毁了该炸

弹。

5. 在此次调查期间,委员会还获得了一些文件,现在正在对它们进行核验和分析。

6. 预期这些样品的分析需要一些时间才能完成。委员会在得到这些分析的结果以前无法就是否使用了化学武器的问题作出确定的结论。

弹道导弹视察

7. 委员会继续在弹道导弹领域内进行密集和多方面的视察工作。6月派遣了第三个临时监测队,临时监测1c队。在两个导弹试验场安装并启用了监测摄影机系统,对伊拉克境内所有已知导弹试验场址进行了详细工程调查。至今最大的视察队,特委63队于9月和10月在伊拉克进行了视察。

临时监测

8. 在1993年11月26日以前,伊拉克一再拒绝承认它在安全理事会第715(1991)号决议规定的义务,使得人们无法及时执行该决议批准的计划,由委员会不断监测和核查伊拉克境内的相关活动。该计划预期于1991年10月立即得到执行。同时,就如在按照第687(1991)号决议进行弹道导弹视察的过程中所确定的,伊拉克积极在进行弹道导弹的有关活动。因此委员会于1993年1月在伊拉克展开了一种新的视察活动。即临时视察。

9. 临时视察的主要目标是:继续在伊拉克收集有关导弹方案的资料,并防止伊拉克在被禁止的导弹系统中展开秘密的方案。临时视察并不是要取代第715(1991)号决议规定的不断监测和核查。临时监测队的工作是收集技术资料 and 提供深入评价,以期在伊拉克一旦承认第715(1991)号决议对它所规定的义务后,协助委员会作好准备,有效执行不断监测和核查计划。

10. 头两个临时视察队的活动已经在以往的一份报告(S/25977)中报道了。第

三个导弹临时监测队,特委57队/临时监测1c队于1993年6月4日至28 在伊拉克境内展开了活动。该队的主要目标是评价伊拉克有关弹道导弹生产的精密机械制造方面的能力,特别是陀螺仪和液态燃料发动机的制造的能力。该队在16 个工业设施和两个军事场址进行了监测活动。

11. 临时监测视察对伊拉克目前属于第687(1991),707(1991)和715 (1991)号决议范围内各导弹方案提出了全面的技术评价,包括研究,开发和生产的能力。这些监测队收集了规划和执行第715(1991)号决议规定在伊拉克进行的不断监测和核查活动所需的宝贵资料和技术数据。

导弹试验场的摄影机系统

12. 1993年6月6日,委员会通知伊拉克它打算在两个导弹发动机试验场,Al Yawm Al Azim 和Al Rafah安装遥控摄影机系统。这项视察工作的目的是核查在这两个试验场没有从事被禁止的活动。摄影机系统旨在持续监测各项活动,并把在这两个地点进行的所有试验记录下来。伊拉克的反应是,它不接受任何监测活动。它坚持委员会将其监测活动限于第687(1991)号决议的范围内。在他向安全理事会提出的报告中(S/25960),执行主席指出,伊拉克进行的阻挠再次表明伊拉克未能履行根据安全理事会的有关决议及与委员会达成的协定所承担的义务。1993年6月18日,安全理事会主席代表安全理事会指出,伊拉克必须接受特别委员会在试验场安装监测装置。

13. 即使在安全理事会这项声明后,伊拉克仍然继续阻挠摄影机的安装工作。1993年7月5日,在向伊拉克派遣了第一个装设队等候伊拉克政府改变立场允许它进行其任务的一个月之后,执行主席发出指示,撤出该装设队。作为一项临时措施,委员会在通知了安全理事会后,于7月10日向伊拉克派遣了一个视察队(特委60队),封锁两地的有关设备和设施,以确保在安装摄影机之前没有人使用那些设备和设施。伊拉克当局阻止该视察队展开这项任务。1993年7月12日,执行主席向安全理事会主

席报告了这些事件。执行主席指出,伊拉克把事情从具体的监测有关的导弹试验场址的问题提升到了伊拉克接受第715(1991)号决议所规定的不断监测和核查的原则一级的问题。

14. 执行主席于1993年7月15日至19日访问了巴格达,以期使伊拉克充分遵守安全理事会1993年6月18日的决定。关于监测两个导弹试验场的问题,在这次访问后,伊拉克同意在临时的基础上允许在Al Yawm Al Azin 和Al Rafah 安装摄影机。还取得了一项了解,即这个问题的长期解决办法,包括这些摄影机的运作的问题将在纽约举行的高级别技术会谈中加以讨论。在这些会谈得到结果以前,伊拉克副总理向执行主席保证,伊拉克将向委员会提供任何试验发射的充分通知,让它能观察那些发射,而伊拉克将向委员会提供便利让委员会在它认为必要的时间对这两个场址进行它认为必要的经常视察。该访问的充分说明载在执行主任向安全理事会的报告内(S/26127)。

15. 按照上述安排,委员会于7月25日向巴格达派遣了一个小型的技术队在Al Yawm Al Azin 和Al Rafah 场址安装摄影机系统。摄影机的安装包括它们的试测工作于1993年8月3日完成。作为临时安排的一部分,委员会派遣了若干名导弹专家前往巴格达,观察伊拉克可能向委员会申报的任何导弹试验。特委62队为此目的在伊拉克从1993年8月23日一直工作到9月27日。特委63队还对Al Yawm Al Azin ,Al Rafah 和其他五个能够进行导弹和火箭发动机试验的试验场进行了详细的工程调查。

16. 在纽约的第一轮高级别会谈后,伊拉克政府通知委员会,它同意启用在Al Yawm Al Azin 和Al Rafah 的摄影机系统。1993年9月25日,摄影机开始运作。自那时起,摄影机就在持续地进行运作。摄影机的安排方式使特别委员会能够确定受到试验的是否为被禁止的导弹,推进器或发动机。根据委员会建立的作业程序,这些摄影机将对Al Yawm Al Azin 和Al Rafah 的导弹试验场进行一周7天,一天24 小时的观察。编制了导弹试验监测手册包括试验场址的工程基线,伊拉克人员的检查表和

报告表格。1993年12月2日至13日进行了提高摄影机系统的质量的工作,把无线电连接和更好的镜头。

特委63队

17. 特委63队于1993年9月30至10月30日在伊拉克进行了任务。它有两个目标:调查委员会得到的关于伊拉克涉嫌从事被禁止的活动和继续隐瞒被禁止的物品,特别是导弹的报告;核实伊拉克提供的关于它以往受到禁止的活动,特别是关于射程超过150公里的导弹的运作使用的资料。这些任务被认为对委员会完成第687(1991)号决议规定的它在确认阶段的工作是十分关键的。

18. 特委63队的目标使它成为至今规模最大的视察队,使它需要进行长期的详细准备和密集的训练,深入的分析工作,创新的使用先进的传感器和在伊拉克部署更多的特别委员会空中装备。

19. 除了利用已经得到证明的视察程序外,特委63队的任务还需要利用新的视察技术,因为视察队许多需要核对的资料涉及被禁止物品的地下储存。因此,利用了直升机上安装的地面穿透雷达来提高对视察地区进行调查的效力。地面穿透雷达是特别设计的以尽量提高它探测到被禁止物品,特别是导弹,导弹发射器和可能的隐藏场址的能力。

20. 向伊拉克另外部署了两架直升机以支持视察工作。它们是Bell 412型直升机,机上人员和设备都是特别为特委63队的需要而配备的。这些直升机的主要任务是进行地面穿透雷达侦察。它们还对特定地点进行了空中视察,确定需要视察的场址的额外工具,包括于必要时在夜间使用前视红外雷达。

21. 特委63队于1993年9月30日开始在伊拉克展开视察活动。在1993年10月3日两架Bell 直升机到达以前,该队对巴格达市内和四周的若干场址进行了地面视察。利用地面穿透雷达的头一系列的视察是在10月4日至7日进行的。对伊拉克中部的若干地点进行了侦察,以检查是否存在被禁止的物品。10月9日,特委63队迁移到伊拉

克西部。这一阶段的目标是探测某些关于海湾战争期间Al Hussein 导弹的运作使用的资料的精确性。地面穿透雷达视察地区以Al Hussein 导弹各已知的发射地点为中心,视察面积在20到45平方公里之间。在这些地点进行了密集的地面穿透雷达和地面搜查,以期确定发射器的隐藏地点。此外,在地面和从空中对两个场址进行了调查以确定它们是否为进行被禁止的活动的地点。1993年10月25日,特委63队迁移到伊拉克西北部的一个地区内,以核查关于过去受到禁止的活动和目前被禁止的物品的资料。这需要搜查很大的地区(1000 平方公里),以及对视察队已经知道或通过空中搜查确定的特定地点进行视察,包括进行地面穿透雷达视察。在对特定地点进行了密集的地面搜查,空中侦察和地面视察后于1993年10月28日完成了对伊拉克西北部的视察。在进行这项工作的同时,视察队访问了拥有申报的被禁物品的场址并核实伊拉克是否已经按照委员会以往的指示销毁了这些物品。

22. 特委63队在伊拉克期间视察了30多个场址和地区。总共进行了28次地面穿透雷达任务,全部飞行时间超过五十二小时。伊拉克当局确保了视察工作的顺利进行;伊拉克提供了所有视察队要求的援助;允许进出所有受到视察的场址和地区;视察队在进行它的作业计划时,包括提出和使用它的空中装备时都没有遇到任何困难;伊拉克当局尊重了特委63队援引的各项视察权利。

23. 特委63队没有发现未申报的被禁物品或活动。特委63队没有发现同伊拉克关于与视察队任务有关的问题提出的资料相违背的证据。

伽马辐射探测调查

24. 以探测伽马辐射为焦点的第一个特别空中视察队任务是1993年9月10日至25日展开的。由于伊拉克方面早期的一些阻挠,飞行到9月15日才开始,因此任务的范围大大地减小了。在Al Tuwaitha, Al Atheer 和Al Jezira 进行了部分侦察。在所有场址从许多地点探测到了伽马信号。初步的分析显示,这项技术在确定值得对其进行更仔细的地面视察的特定地点方面是有用的。将来将会利用这种探测能

力。

25. 第二次利用 T 探测设备的空中视察是在1993年12月2日至15日进行的。在此任务期间,对以前视察过的场址进行了更广泛的视察,并对更多的场址进行了侦察。从所有场址都探测到了伽马信号,但在得到分析结果以前它们的意义并不明显。

附录三

销毁伊拉克的化学物剂和弹药

1. 以前的报告中已对销毁化学物的活动作了充分的背景报告。本报告只集中报告1993年6月以来的事态发展。

A. 化学销毁组的情况和活动

人员

2. 捐助国维持了对化学销毁组的支持,但是获得工作人员是一个长期的问题,因为具备所需资格的专家人数很少,提供这些专家的国家本身也需要他们的工作。到化学销毁组完成其工作前,仍需要这些国家继续提供支助。到1993年12月为止,化学销毁组有来自12个国家的27名专家。

安全方面的问题

3. Muttanna的安全标准保持在销毁咨询组和委员会制定的高标准。伊拉克方面建议降低其中一些标准以加快销毁活动,这项建议已被否决。进行了定期的空气采样。增加进一步的警告装置,例如遥控芥子物剂侦测器以改进安全措施。这些高安全标准在确保各种小意外局限在一定的范围方面起了作用。如果没有采用这些安全程序,由于工作的特性,其中一些意外可能导致严重的意外,但是由于每日都接触化学物剂,每日的工作环境仍然非常危险。

销毁活动

4. 影响化学销毁组销毁化学物的速度的几个关键因素仍然没有改变:
- (a) 气象/环境条件

- (b) 可靠性和销毁设备的状态;
- (c) 伊拉克方面的支持;
- (d) 所要销毁的项目的状态(例如容器被腐蚀、芥子气聚合化,等等)

5. 下面C节列出到1993年12月6日为止,在Muthanna进行的销毁活动的情况的数字。表中所例为绝对数字。但是,由于若干因素,例如容器泄漏和物剂在销毁前衰坏,实际销毁物剂的数字仍不很确定。

6. 在报告所涉期间,销毁活动进展顺利:连续销毁的主要问题是:

- (a) 焚烧炉和水解厂的维修工作;
- (b) 零件供应问题;
- (c) 不利的气象条件,主要是风速和风向。

7. 每日销毁率的计划数字大约为3 500升芥子物剂和350升塔崩。但是存在Muthanna的1吨容器内的聚化芥子物剂是一个问题,其销毁非常费时。

B. 化学销毁组今后工作大纲

8. 前体、化学物剂和弹药的销毁大约将在1994年3月/4月完成。其他尚未解决的问题为:

- (a) 应销毁何种化学生产设备;
- (b) 这种设备应采用何种销毁方法;
- (c) 如何储存销毁后的化学废料;
- (d) 如何密封指定要密封的掩体;
- (e) 有那些化学物剂可让伊拉克在其他地方使用;
- (f) 在化学销毁组撤出前需要对销毁活动进行何种最后的核查。

目前正在制订一个结束化学销毁组工作的计划,该计划将顾及所有这些问题。

9. 完成化学销毁组工作的最后日期暂定为1994年年中。这项估计所根据的是:化学销毁组的时间表、终结活动所需的时间和预计工作延误的时间。将需要灵活性

以便能够根据活动需要作出调整。

C. 截至1993年12月6日的销毁活动情况

弹药

283	122毫米火箭和弹头
6 410	122毫米火箭弹头
863	122毫米火箭发动机
16 695	122毫米火箭发射药粒
2 388	122毫米火箭发动机管
12 638	155毫米装芥子物剂炮弹
34	155毫米空弹
2	155毫米装油弹
29	GB/GF的胡赛恩弹头
337	R400炸弹
333	R400尾翅装置
471	250规格尾翅装置
4	250规格装油炸弹
5 172	250规格空炸弹
1 097	250规格(部分)聚合芥子物剂炸弹**
4	500规格装油炸弹
675	500规格(部分)聚合芥子物剂炸弹**
1 115	DB 2 炸弹
61	DB 0 炸弹
28 332	共销毁的弹药
=====	

** 即聚合化的芥子物剂。

化学作战物剂

17 815	1 ^b	GA神经物剂
330	1	GB神经物剂
60 498	1	GB神经物剂
2 47 966	1	芥子物剂
<hr/>		
3 26 609	1	共销毁的弹药
<hr/>		
=====		

前体

1 23 722	1	D4
14 600	1	DF
1 120	1	二氯乙烷
2 11 023	1	异丙醇
1 53 980	1	硫代二甘醇
1 200	1	环乙醇/异丙醇
2 97 400	1	磷酸氯
1 48 800	1	亚硫酰
4 15 000	1	三氯化磷
30 000	1	二乙丙胺
3 000	1	吗啉
53 000	1	氯苯甲醛
1 900	1	乙基氯乙醇
16 000	1	乙二醇
<hr/>		
1 470 745	1	共销毁的前体
<hr/>		
=====		

^b 升。

附录四

情报评估组

1. 在过去六个月,情报评估组根据委员会工作需要的变化而继续进行了改变。在这方面的主要工作涉及为在伊拉克进行全面监测而进行准备。这些准备工作影响到该组工作的所有方面。

2. 情报评估组利用委员本身的资源以及外部组织的资源扩大了情报收集活动。提供支助的政府机构仍然是过去规定的伊拉克方案的重要情报和评估资料来源。在过去六个月,同情报评估组有接触的政府和机构的数目有所增加。这些接触,不仅对获得关于过去活动的资料很重要,而且对建立目前正在进行的监测和核查工作所需的联系也很重要。外部组织另外的一项重要作用是向情报评估组提供伊拉克境内设备和系统的技术数据,使情报和评估组的分析人员能够有资料对其能力和功能进行评价。

3. 情报评估组继续从其空中监测平台获得很大的惠益。在过去几个月内,这些平台扩大了其作用和数目。委员会的高空侦察机(U-2)每星期飞行多至三次;到1993年12月13日为止,已飞行了约186次。该机的任务是由情报评估组指派的,现在包括若干不同的任务,U-2定期飞越定为需要不断监测和核查的地点。以及被情报评估组定为可能有关的新地点。此外,该机已拍摄了同委员会工作特别有关的伊拉克地区的照片。已在制造这些地区的拼合图,并向分析人员提供大面积的参考照片。飞机的最后功能是在地面小组访问之前和访问时对视察地区进行空中侦察,以确保未曾进行过被禁止的活动或规避活动。

4. 情况评估组的第二项空中资源为航空视察队。该队由三个驻在伊拉克的视察员组成,他们操作CH-53g型直升机。到目前为止,航空视察队进行了约215次飞行,视察了35个地点。航空视察队的活动重点日益集中在被认为需要进行不断监测和核查的地点。这些飞行任务所摄取的详细照片,为情报评估队的分析员提供了监测某

一设施随着时间而发生的变化的手段。航空视察队在提供对视察地点的空中调查方面也起着重要的作用。

5. 1993年9月和12月,在开展了利用装在CH-53g飞机上的设备的伽马侦测方案后,航空视察队有了一项新的任务。本报告附录二第24和25段载有关于这项活动的全面报告。最近还在伊拉克使用了另外两种空中侦察装置:地面穿透雷达和前视红外雷达。两种系统都装在贝尔412型直升机上。地面穿透雷达可以侦测掩盖物体和地下活动,该雷达是附录二中所报告的特委63队视察活动的重点。前视红外雷达也被用于这项视察,在第一次夜间行动中进行空中调查活动。其主要的功能是协助在晚上监侦将被视察的地点。

6. 所有这些空中资源所取得的摄影产品都由情报评估组保存在纽约,由该组的照片判读人员和分析人员进行评估。有关核设施的材料也同原子能机构分享。目前这些产品构成一个很全面的资料库,分析人员可以利用这些资料进行评估和监测,和用来为视察进行准备。

7. 在采用了新的计算机硬件和软件后,情报评估组,处理书面数据的能力已有所增加,这些设备使分析员具有全面的储存、检索和操作数据的手段。

8. 情报评估组所进行的分析工作继续是委员会许多活动的基础。除了对伊拉克遵守第687(1991)号停火决议各项规定的情况提供评价外,情报评估组的工作还产生了视察计划。它在评估工作方面,日益将重点放在确定同不断监测和核查有关的地点、设施和设备,以及所将采用的模式和技术。还征聘了新的工作人员,专门进行具体的监测,例如进口控制。情报评估组继续对伊拉克的禁止方案有大量知识的有经验的工作人员那里获益不浅。

附录五

不断监测和核查

1. 目前正在在进行不断监测和核查阶段的工作。目前正在协调由委员会直接负责的三个武器领域(弹道导弹、化学和生物武器)的不断监测和核查工作,以采取一种有连续性而一致的办法。已为此进行了各种工作。

2. 在伊拉克依照第715(1991)号决议提供该决议和委员会的不断监测和核查计划所要求的所有资料前,拟订了将接受基线视察的场址/设施的一览表。正在制定所要监测的各场址的监测和核查程序,并列明所有有关的物品和资料(例如场址/设施名称、其一般用途、地点、地理座标、航空侦测数据等)。已经拟就了不断监测和核查的视察构想,其中将结合不事先通知和事先通知的视察。初步估计了为监测目的在作业和规划方面所需人员(留驻期间、背景、专门知识、所需训练)、设备(监测传感器和技术及标准作业设备)和资产(地面和空中)。将根据第715(1991)号决议第8段的要求,建立进出口管制机制,目前正在确定这种机制的规划方式及其需要。

3. 不断监测和核查工作将以监测数据库为基础,这个数据库将按地区编制,并将包括各种形式的所有有关资料(如航测图象、场址图、楼层平面图、设备图、照片、视察报告、伊拉克申报文本等)。

4. 已经拟订了伊拉克依照不断监测和核查计划履行报告义务的申报格式。目前正在制定对所要视察的各个场址进行监测和核查的程序。将根据这套程序来视察在不断监测和核查制度下经确定需要经常视察的场址。

附录六

供应商和对进口的监测

1. 委员会和原子能机构长期以来都坚决要求伊拉克提供有关其过去受到禁止的武器方案所需材料和专门技术知识的供应商的资料。在9月于纽约举行的高级别技术性会谈期间确定了一些关键性的项目,委员会和原子能机构要想完成其任务,就必须取得这些项目的供应商的详细资料。伊拉克答应在巴格达的第二轮高级别会谈期间提供这些详细资料。它已于1993年10月8日,巴格达会谈的最后一天提供了这些资料。

2. 坚决要求有关供应商的资料是为了达成下列两项目的:

(a) 查出伊拉克全部供应商的名单,以使委员会和原子能机构得以通过有关政府调查各供应公司,以确定各项武器方案的材料收支平衡。将通过下列简略的等式做到这一点:

供应项目 + 当地制造项目

=

已使用的项目 + 已销毁的项目 + 特别委员会/原子能机构控制下的项目

(b) 查明伊拉克用什么办法取得受出口管制的项目,从而使委员会和原子能机构得以依照第715(1991)号决议第8段的规定,在取消制裁前较好地设计出一种监测伊拉克进出口的制度。

3. 伊拉克所提供的资料回答了在纽约提出的问题。在化学方面,伊拉克提供了:按公司和原产国分列的进口前体总量;按公司和原产国分列的进口空弹壳总量;和按类型、生产能力、材料、公司和原产国分列的进口生产设备总量。在生物方面,伊拉克按公司和原产国回答了有关复合培养基、毒素、微生物、汽溶胶发生器

和细菌培养室等的来源和总量的问题。在弹道导弹方面,委员会的问题集中在生产弹道导弹所必需的项目--如回转仪和燃料成分--上。针对这些问题,伊拉克提供了公司名、原产国、供应量、进入伊拉克的入境点和收货者等方面的资料。

4. 委员会正在评估伊拉克的申报,一方面通过有关政府要求所指的供应公司确认提供给伊拉克的物品及其数量,另一方面分析诸如马氏体时效钢等的样品,以鉴定有关材料是否确实来自伊拉克所宣称的来源。

5. 值得注意的是,委员会和原子能机构所关切的一些物品当时并不需要出口许可证。在需要许可证的情况下,伊拉克也找到办法规避这种要求。供应途径可概述如下:

(a) 直接制造公司运往伊拉克;

(b) 通过中间人运往伊拉克。在许多这类情况下,制造公司对于产品的最终用途并不知情,但是其中有些公司很可能有理由怀疑其用途;

(c) 通过第三国;

(d) 通过同一国的另一家公司。这类转让通常不需要出口许可证。

6. 第715(1991)号决议第7段要求委员会同原子能机构和第661(1990)号决议所设制裁委员会协作,制订一种机制,以便监测伊拉克对某些所列物品的进出口情况。为此,需要根据不断监测和核查计划的附件,查明受禁止武器能力的发展和生产过程中的主要阻塞点,以便委员会能够最有效地集中运用其资源和精力。应当指出的是,不断监测和核查计划(S/22871/Rev.1)第12段中要求“尽早,至迟在取消制裁前”为与监测计划有关的物品建立这种机制。

7. 委员会打算于1994年初在纽约同各主要供应国的武器和出口管制专家举行会议,以期根据附件拟订该制度下所管制物品的一览表。委员会将根据这些会议的结果,同原子能机构和上述制裁委员会磋商如何着手制订此一机制并向安全理事会提出。

附录七

视察时间表

(在伊拉克境内的日期)

核武器

1991年5月15日至5月21日	原子能机构第1队/特别委员会第1队
1991年6月22日至7月3日	原子能机构第2队/特别委员会第4队
1991年7月7日至7月18日	原子能机构第3队/特别委员会第5队
1991年7月27日至8月10日	原子能机构第4队/特别委员会第6队
1991年9月14日至9月20日	原子能机构第5队/特别委员会第14队
1991年9月21日至9月30日	原子能机构第6队/特别委员会第16队
1991年10月11日至10月22日	原子能机构第7队/特别委员会第19队
1991年11月11日至11月18日	原子能机构第8队/特别委员会第22队
1992年1月11日至1月14日	原子能机构第9队/特别委员会第25队
1992年2月5日至2月13日	原子能机构第10队/特别委员会第27队
1992年2月5日至2月13日	原子能机构第10队/特别委员会第30队
1992年4月7日至4月15日	原子能机构第11队/特别委员会第33队
1992年5月26日至6月4日	原子能机构第12队/特别委员会第37队
1992年7月14日至7月21日	原子能机构第13队/特别委员会第41队
1992年8月31日至9月7日	原子能机构第14队/特别委员会第43队
1992年11月8日至11月19日	原子能机构第15队/特别委员会第46队
1992年12月5日至12月14日	原子能机构第16队/特别委员会第47队
1993年1月22日至1月27日	原子能机构第17队/特别委员会第49队
1993年3月3日至3月11日	原子能机构第18队/特别委员会第52队

1993年4月30日至5月7日	原子能机构第19队/特别委员会第56队
1993年6月25日至6月30日	原子能机构第20队/特别委员会第58队
1993年7月23日至7月28日	原子能机构第21队/特别委员会第61队
1993年11月1日至11月9日	原子能机构第22队/特别委员会第64队

化学武器

1991年6月9日至6月15日	化学武器第1队/特别委员会第2队
1991年8月15日至8月22日	化学武器第2队/特别委员会第9队
1991年8月31日至9月8日	化学武器第3队/特别委员会第11队
1991年8月31日至9月5日	化学武器第4队/特别委员会第12队
1991年10月6日至11月9日	化学武器第5队/特别委员会第17队
1991年10月22日至11月2日	化学武器第6队/特别委员会第20队
1991年11月18日至12月1日	化学生物武器第1队/特别委员会第21队
1992年1月27日至2月5日	化学武器第7队/特别委员会第26队
1992年2月21日至3月24日	化学销毁第1队/特别委员会第29队
1992年4月5日至4月13日	化学销毁第2队/特别委员会第32队
1992年4月15日至4月29日	化学武器第8队/特别委员会第35队
1992年6月18日至	化学销毁小组/特别委员会第38队
1992年6月26日至7月10日	化学生物武器第2队/特别委员会第39队
1992年9月21日至9月29日	化学武器第9队/特别委员会第44队
1992年12月6日至12月14日	化学生物武器第3队/特别委员会第47队
1993年4月6日至4月18日	化学武器第10队/特别委员会第55队
1993年6月27日至6月30日	化学武器第11队/特别委员会第59队
1993年11月19日至11月22日	化学武器第12队/特别委员会第65队

生物武器

1991年8月2日至8月8日	生物武器第1队/特别委员会第7队
1991年9月20日至10月3日	生物武器第2队/特别委员会第15队
1993年3月11日至3月18日	生物武器第3队/特别委员会第53队

弹道导弹

1991年6月30日至7月7日	弹道导弹第1队/特别委员会第3队
1991年7月18日至7月20日	弹道导弹第2队/特别委员会第10队
1991年8月8日至8月15日	弹道导弹第3队/特别委员会第8队
1991年9月6日至9月13日	弹道导弹第4队/特别委员会第13队
1991年10月1日至10月9日	弹道导弹第5队/特别委员会第18队
1991年12月1日至12月9日	弹道导弹第6队/特别委员会第23队
1991年12月9日至12月17日	弹道导弹第7队/特别委员会第24队
1992年2月21日至2月29日	弹道导弹第8队/特别委员会第28队
1992年3月21日至3月29日	弹道导弹第9队/特别委员会第31队
1992年4月13日至4月21日	弹道导弹第10队/特别委员会第34队
1992年5月14日至5月22日	弹道导弹第11队/特别委员会第36队
1992年7月11日至7月29日	弹道导弹第12队/特别委员会第40A+B队
1992年8月7日至8月18日	弹道导弹第13队/特别委员会第42队
1992年10月16日至10月30日	弹道导弹第14队/特别委员会第45队
1993年1月25日至3月23日	临时监测第1a队/特别委员会第48队
1993年2月12日至2月21日	弹道导弹第15队/特别委员会第50队
1993年2月22日至2月23日	弹道导弹第16队/特别委员会第51队
1993年3月27日至5月17日	临时监测第1b队/特别委员会第54队
1993年6月5日至6月28日	临时监测第1c队/特别委员会第57队

1993年7月10日至7月11日	弹道导弹第17队/特别委员会第60队
1993年8月24日至9月15日	弹道导弹第18队/特别委员会第62队
1993年9月28日至11月1日	弹道导弹第19队/特别委员会第63队

计算机搜查

1992年2月12日	特别委员会第30队
------------	-----------

特别任务

1991年6月30日至7月3日
1991年8月11日至8月14日
1991年10月4日至10月6日
1991年11月11日至11月15日
1992年1月27日至1月30日
1992年2月21日至2月24日
1992年7月17日至7月19日
1992年7月28日至7月29日
1992年9月6日至9月12日
1992年11月4日至11月9日
1992年11月4日至11月8日
1993年3月12日至3月18日
1993年3月14日至3月20日
1993年4月19日至4月24日
1993年6月4日至7月5日
1993年7月15日至7月19日
1993年7月25日至8月5日

1993年8月9日至8月12日

1993年9月10日至9月24日

1993年9月27日至10月1日

1993年10月1日至10月8日

1993年10月5日至

1993年12月2日至12月10日

1993年12月2日至12月16日
