

联 合 国

大 会



安全理事会



Distr.
GENERAL

A/36/266
S/14497
17 July 1981
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

大会

第三十六届会议

临时议程 * 项目 72 (b)

特别经济援助和救灾援助

安全理事会

第三十六年

向莱索托提供援助

秘书长的报告

1. 大会在 1980 年 12 月 5 日第 35/96 号决议中请秘书长除其他事项外，继续努力，调动必要资源，以便执行一项向莱索托提供财政、技术和物质援助的有效方案，经常审查莱索托的情况，并就其所获进度及时提出报告，以供大会第三十六届会议审议这个问题。

2. 依照这个决议，秘书长安排了一个调查团于 1981 年 3 月访问莱索托，同该国政府协商。调查团的报告载于本报告的附件，其中描述该国的经济和财政状况，并扼要地叙述特别经济援助方案内各个项目的执行进度。

3. 在第 35/96 号决议第 13 段中，大会请一些专门机构和组织进一步促请其理事机构注意莱索托的特别需要，并在 1981 年 8 月 15 日以前，就它们所采取的步骤向秘书长报告。这些机构和组织的答复将抄录在秘书长关于莱索托和大会请秘书长安排特别经济援助方案的其他国家情况的一份报告中。

* A/36/150.

附件

派往莱索托的第五个调查团的报告
(1981年3月16至19日)

目录

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
一. 导言	1 - 5	2
二. 目前的情况	6 - 56	3
A. 经济和财政情况	6 - 17	3
B. 农业	18 - 28	8
C. 就业	29 - 34	11
D. 能源	35 - 40	12
E. 公路、运输和通讯	41 - 43	13
F. 商业、工业和旅游	44 - 48	13
G. 教育	49 - 51	14
H. 卫生	52 - 53	14
I. 莱索托妇女参加发展	54 - 56	14
三. 国际上对联合国莱索托特别经济援助方案的响应	57 - 61	15
四. 特别经济援助方案中个别项目的进度报告	62 - 132	28

一. 引言

1. 秘书长从前关于向莱索托提供援助的报告^a 开列了安全理事会大会和经济及社会理事会通过的各项决议以及秘书长向它们提出的关于向莱索托提供援助的报告。

2. 1980年12月5日,大会通过了关于向莱索托提供援助的第35/96号决议,在该决议中,大会完全赞同秘书长报告(A/35/432-S/14153)的附件中对局势的评价,并呼吁国际社会向莱索托提供财政、物质和技术援助。大会也请秘书长作出安排,及时检查莱索托的经济状况和对该国特别经济援助方案的制定和执行进度,以便将这个问题提交大会第三十六届会议审议。

3. 秘书长安排了一个调查团于1981年3月16日至20日访问莱索托,就该国的经济情况和特别经济援助方案的执行进度,同该国政府协商。第五个调查团由主管特别政治问题办公室的特别经济援助方案联合协调员率领。

4. 调查团会见了国家协调委员会,外交部长以委员会主席的名义向调查团作了简介。调查团也会见了内阁办公室和财政和发展规划部、农业部、工程部、运输和通讯部、水源部、能源和采矿部、教育部、卫生部的高级官员和食物管理股的工作人员。调查团同驻莱索托外交使团的成员进行了讨论。调查团也同联合国系统驻马塞卢的代表举行了会谈。

5. 调查团正式表示感谢莱索托政府和联合国开发计划署驻马塞卢办事处对其各方面工作提供的通力合作。

a 《安全理事会正式记录,第三十二年,1977年1月、2月和3月份补编》,S/12315号文件;A/32/323-S/12438(印发文本见《安全理事会正式记录,第三十二年,1977年10月、11月和12月份补编》,S/12438号文件);A/33/112和Add. 1;A/34/393-S/13485(《同上,第三十四年,1979年7月、8月和9月份补编》,S/13485号文件);和A/35/432-S/14153;又参看A/34/556和A/35/497。

二. 目前的情况

A. 经济和财政状况^b

1. 增长

6. 莱索托的国内生产总值和国民生产总值未能抵偿通货膨胀率。1979/80年度实际国内生产总值估计比1978/79年度下降百分之六，而实际国民生产总值在这两年下降百分之三。国内生产总值的主要部门，即农业和建筑业，均有下降。农业因旱灾而大量减少，建筑业则因各种阻碍，如建筑材料短缺，而告滞延。对莱索托人民来说，这意味着就业和收入的减少，在农村地区尤其如此。

2. 通货膨胀

7. 通货膨胀率加速增长。以消费品价格指数来衡量，莱索托1980年4月份的物价比12个月高出24%。指数的急剧增长主要归因于食品、石油进口和住房费用的增长。这一情况不仅对一般人民的购买力产生了不利影响，而且是项目执行费用超支的原因之一。该国政府认为加速执行项目会有助于减少超支费用。

3. 政府财政

8. 莱索托政府1979/80度预算结帐后，经常帐户有2,270万马洛蒂^c的盈余，用以抵减资本帐户内1,520万马洛蒂的亏绌后，政府尚有760万马洛蒂的盈余。

9. 调查团去访问的时候，1980/81年度的预算仅有截至1980年12月为止九个月的数字可供参考。这些数字表明已得到的收入为7,440万马洛蒂，

b. 本报告提供的经济数据，均以该国政府提供的资料为根据。

c. 调查团去访问时，该国货币单位洛蒂与美元的兑换率是1洛蒂= \$ 1.29。马洛蒂是该货币的复数形式。

即占经费的 71.6% (不包括通过财政部的借款和公务人员强制储蓄)。资本支出达 2,746 万马洛蒂 (占经费的 32.9%)。该国政府说, 后一数字不仅反映了该国匀支能力水平, 而且与某些捐助国刻板的付款手续有关, 这种手续因为拖延付款, 往往造成政府财政赤字。

10. 财政部长于 1981 年 3 月向国民议会提出 1981/82 年度经费概算总数 265,664,800 马洛蒂, 比上一年度的经费增加了 74,147,510 马洛蒂 (即 38.7%)。1981/82 年度概算见表 1。表上所列数字不包括约值 31,811,810 马洛蒂的直接资助项目, 主要是粮食援助。

11. 1981/82 年度的发展预算是 135,709,420 马洛蒂, 比上一年度高出 62.5%。各主要部门分配概算如下。

	<u>百分数</u>
公共工程	26.4
农业	15.8
运输和通讯	14.2
水利、能源、采矿	12.2
非公共团体建筑	7.2
商业和工业	6.1

12. 发展概算的主要焦点是基础结构, 各部门的建筑营造支出总额在 8,600 万以上, 占发展预算的 64%。政府认为基础结构是开创生产投资方案的必要跳板。

表1. 1981/82年度政府财政

(以马洛蒂计算)

A. <u>1981/82经费</u>		
1. 合并收入帐户		126 502 380
a. 经常性开支	107 596 220	
b. 法定开支	18 906 160	
2. 合并行政帐户		3 453 000
3. 合并资本帐户		135 709 420
a. 莱索托政府	53 085 190	
b. 双边赠款	41 176 060	
c. 多边赠款	10 396 320	
d. 外来贷款	31 051 850	
	共计	265 664 800
 B. <u>1981/82年度岁入</u>		
莱索托政府资源		214 092 420
发展赠款		51 572 380
	共 计	265 664 800

4. 国际收入

13. 莱索托的国际收支特点仍然是很大的贸易逆差，这主要靠移民工人的汇款来弥补，其次靠援助赠款来弥补（见表2）。1979/80年度出口相当于进口的11.6%。但是在计算各种服务所得收入和转移资金后，1979/80年度经常帐户亏绌1,800余万马洛蒂。

14. 1979/80年进口总值比1978/79年度增加，一方面是因为与该国发展方案有关的进口品数量增加，但是也反映进口价格的显著提高。

15. 1978/79年度开始时出口总值的显著增长主要靠莱特森矿场的钻石出口，然而目前世界钻石市场在短期内的展望却极不明确。纵然至今莱索托的钻石出口价格维持不变，但近期内莱索托钻石出口的价格与数量难以预计。

16. 移民工人汇款近年来趋于呆滞，反映出南非煤矿矿场向莱索托公民提供的就业机会正在减少，在该国金矿矿场的就业机会和收入虽然增长，仅能部分抵销这一趋势。莱索托政府更关切的是这方面的收入并非确实可靠。在发展规划方案内，莱索托政府的目标是减少对南非的依赖，其主要方法是在国内创造多种多样的就业机会，并在粮食生产方面达到自给自足。

17. 该政府认为，1980/81年度国际总收支的前景主要有赖于援助赠款的水平。贸易逆差预期会进一步扩大；移民工人的汇款可能有所增长，但是微乎其微，而且由于他们当前的计算方式，来自南部非洲关税联盟的收入预期即将下降。莱索托政府正就此事与南非政府谈判。

表 2. 国际收支估计数
1975/76至1979/80
(以百万马洛蒂为单位)

	1975/76	1976/77	1977/78	1978/79	1979/80
出口, 离岸价格	10.6	14.0	12.2	30.4	33.5
进口, 到岸价格 ^a	-127.0	-177.5	-180.2	-209.5	-289.8
贸易差额	<u>-116.4</u>	<u>-163.5</u>	<u>-168.0</u>	<u>-179.1</u>	<u>-256.3</u>
旅行(净额)	3.9	5.3	3.1	4.9	5.5
投资收入(净额)	0.6	0.6	-1.3	-1.0	-1.2
汇款(净额)	98.0	113.1	145.2	145.1	154.1
服务业收入	<u>102.5</u>	<u>119.0</u>	<u>147.0</u>	<u>149.0</u>	<u>158.4</u>
私人转移	5.2	5.2	4.7	4.9	4.9
补助金	8.7	12.3	13.7	24.4	48.8
其他政府转移	6.0	7.5	11.1	17.8	25.8
转移资金共计	<u>19.9</u>	<u>25.0</u>	<u>29.5</u>	<u>47.1</u>	<u>79.5</u>
经常帐户结算	<u>6.0</u>	<u>-19.5</u>	<u>8.5</u>	<u>17.0</u>	<u>-18.4</u>
短期资本流入	-8.1	0.5	-7.3	-13.1	-2.3
直接投资 ^b	4.8	22.3	2.7	-2.9	14.0
国际货币基金信托基金	--	--	--	2.1	5.4
资本帐户	<u>-3.3</u>	<u>22.8</u>	<u>-4.6</u>	<u>-13.9</u>	<u>17.1</u>
特别提款权分配数额	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1.6</u>	<u>1.5</u>
储备金移动 ^c	-2.7	-3.3	-3.9	-4.7	-0.2

来源: 莱索托政府提供的数字

- a. 包括分别于1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79和1979/80年度捐赠的价值490万、460万、400万、400万和400万的粮食。进口额不包括关税和其他税金。
- b. 包括误漏净额。
- c. 负号表示储备金增加

B. 农业

1. 国内生产

18. 莱索托国内生产总值中农业约占40%，政府目前正在编制一项农业发展纲要，预计于1982年提交捐助者。这一部门正在出现一些情况：任命10名地区政府事务协调员（副常秘级，直接向内阁秘书报告）以分散政府事务部门；实行支持农村发展中心，鼓励村庄合并，从而最适度地提供政府服务的政策；继续执行基本农业服务方案，^d 其目的是及时提供投入和改善销售设备，使基本粮食种植者得到更大的利润。

19. 1979/80年收成较差，接着1980/81年的收成又受到气候的不利影响。1980年4月至12月的旱灾使耕作不能及时进行，结果，传统的“青黄不接”季节（10月至1月）情况特别严重，时间也特别长。总理在1980年12月下旬宣布粮食紧急状态。因为1980年12月和1981年1月有雨，某些地区玉米和高粱预期可以得到好的收成，然而南部山区并未受益。

20. 至于小麦，冬、夏两熟均因旱雨季节差错而受不利影响，1980/81年小麦的收成可能仅有上一年度45,000吨的25%。

21. 该国的谷类生产也因耕畜身体孱弱而且数目不足、传统耕作方法农田工作的质量和农时以及土地肥力下降而受到不利影响。而且有证据表明一些农民已不种植谷类而改种其他农作物。

22. 实际的后果是目前仍然感到粮食严重短缺，尤以边远地区为甚。调查团得

d 到目前为止，已划定六个区给基本农业服务方案；大不列颠及北爱尔兰联合王国、德意志联邦共和国、欧洲经济共同体（欧经体）、国际开发协会（开发协会）和英美公司已承诺支援其中五个区。有一个区在三年中共需\$190万，尚需捐助者支援。

悉，最近进行营养检查后，发现在塞芒康等山区瘦弱儿童的人数增加。

23. 莱索托政府为达到粮食生产自给自足，正大力支持作物生产机械化，和使用现代生产技术。政府在外来援助下，已于1980年开始实施生产机械化的试验计划。选定地方雨量适度，预计产量会比传统耕作方法的产量高出十倍。

2. 粮食援助

24. 莱索托国民消费的国内生产的小麦和玉米，不足之数要靠商业性进口和粮食援助来补充。进口数量在正常年度约为10万吨。

25. 粮食援助对莱索托的发展起着关键作用。捐款的粮食不仅帮助应付国内缺粮人口的需要，同时也支持政府举办的以粮付工的重要方案。政府力求通过筑路、造林、土壤保持和自助活动等劳力密集方案，来同时为人民提供就业和促进国家的发展。额外的粮食援助可以使政府扩大举办这些方案。另外，劳力密集的工作对莱索托应付在南非工作的莱索托国民大规模被遣送回国的应急规划也非常重要。希望捐助者大量增加所捐赠的粮食来支持这些方案。

26. 政府利用捐赠的粮食在山区的储仓里集贮了一些玉米(项目A-1)。世界粮食计划署(粮食计划署)初步捐赠的7,000吨大麦,使政府能够在建立2万吨全国性小麦储备方面采取了最初的步骤(项目A-13)。不幸的是,完成这项储备所需的小麦差额还没有弄得手。调查团获悉政府正在同一个可能的捐赠者接触,后者或会通过粮食计划署提供捐助。国家战略性小麦储备对莱索托的粮食安全非常重要,因为一旦南非的进口中断,其它来源的供应需时九个月至一年才能运到该国。

27. 可以出售的捐赠粮食使政府能把收入用于发展目的。这类援助的主要捐赠者欧洲经济共同体,1978-1981年期间共同体捐赠的大麦总数达11,500吨,价值为230万美元。

28. 粮食援助方面1980/81年度预计和实际收到的数额以及1981/82年度预计的数额如下:

表 3. 粮食援助

年度	玉 米		小 麦	
	计划数	实收数	计划数	实收数
(以吨计)				
1980/81 一般粮食援助	11 907	10 129	6 833	7 157
谷物储备	3 634	2 951	20 000	6 827
用于发展出售 的小麦	-	-	3 000	2 984
共 计	15 541	13 080	29 833	16 968
1981/82 一般粮食援助	17 330	-	7 951	-
谷物储备	4 030	-	13 000 ^a	-
用于发展出售 的小麦	-	-	13 200 ^b	4 200
共 计	21 360	-	34 151	4 200

a 指 1980/81 年度向某一可能捐赠者要求但未收到的数额。

b 包括向美国国际开发署(美援署)要求的分五年运交的 9 吨中的第一批交货 5 千吨。

C. 就业

29. 为迅速扩增的劳动力创造就业机会仍然是莱索托政府重视的主要工作。

30. 巴苏陀男子的移民工作机会——主要是南非矿场——没有增加。事实上受雇于南非矿场的莱索托国民人数近年来已经减少，原因是机械化和南非政府采取从本土上招募劳工来取代外国移民工人的政策。另外，由于矿场合约的平均期限有所延长，也减少了雇用新工人的机会。同时，南非矿场实行的优先雇用“有经验”工人的政策，也减少了莱索托青年男子获得南非矿场雇用的机会。

31. 因此政府迫切要在国内创造就业机会和提供技术和职业训练，使莱索托的年青人可以从事现代化部门的职业，以及提高从事农业等传统职业者的职业水平。

在经济上具有潜在活动力的约655,000人口中，目前在正规就业的总人数约有4万人。在规划所有项目时，政府打算仔细考虑劳力和资本设备之间的关系。

32. 莱索托特别需要训练方案，原因是有很多熟练工人跑到工资较高的南非去工作。因此政府欢迎捐助者援助的项目内列入训练部门。

33. 莱索托未来对人力的需要问题已受到政府的注意。已设立一个全国人力秘书处，编制一项1980年代的人力计划。

34. 由于莱索托迁出的劳动力人数高达165,000人，政府也在从事准备以应付移民工人被南非大量遣回的情况。作为应付这种可能发生事件的第一条防线，政府计划扩大举办劳力密集方案。捐助者为以粮付工项目捐助粮食，对政府应付这种情况的能力非常重要。

D. 能源

1. 石油

35. 莱索托的石油产品完全要靠南非供应，政府始终非常关切这件事，希望确保能够获得充分而稳定的供应以应付该国的需要。另外，莱索托对进口石油所支付的价钱因为南非被迫以较高价格到处零购而偏高。

36. 莱索托靠国际援助所购买的石油在马普托提炼和储存，但是关于通过南非铁路运送精炼产品的谈判还有许多难题没有解决。还在继续同南非政府谈判。

37. 南部非洲发展协调会议的区域运输计划内有一个项目是提供莱索托拥有的运油火车通过南非的轨道从马普托运输石油产品；但是这个办法并不能解决现在放在货仓里的精炼产品这个眼前的问题。

38. 秘书长前一个报告审查了莱索托政府为了对其能源平衡进行全面审查所采取的步骤。政府还打算继续这方面的研究。

2. 水电

39. 就中期和长期来说，莱索托政府希望利用其丰富的水资源进行发电，达到能源自给自足。因此政府对高地水源计划(项目P-1(A))非常重视，这是一个今后二十年内分阶段完成的大规模项目，将为莱索托提供电力和向南非供应用水。这个计划开工后，将减低莱索托在电力供应方面对南非的依靠，而且由于收益潜能大，也将减少莱索托对移民工人侨汇的依靠。

40. 对全国电网供电困难的其他地区水力发电的可行性前研究的规划和执行也进行得很顺利，详情见下面项目P-1(B)。

E. 公路、运输和通讯

41. 紧急方案内的筑路和公路运输项目也将保持着令人满意的进展。不过，虽然加速发展方案内的一些筑路项目已经取得资金，但是差额还是很大。塔翁—莫科特隆—桑尼通路(项目R-10)约需2,880万美元，政府对它非常重视，因为它对接通山区和低地非常重要。莫哈勒斯胡克通往库廷的公路(项目R-9)资金还差490万美元。

42. 由于许多社会和经济发展项目都需要进入农村地区才能进行，政府对加强农村支线公路系统方案非常重视。这个方案迫切需要通过以对以粮付工部分捐赠粮食来增加支助，以及镢子、铁铲和手推车等简单工具。

43. 空运方面的项目(项目C-1、C-2、C-3和C-4)也有很好的进展，建立地面人造卫星站的项目(项目T-2)也获得充分的资金，并在执行中。

F. 商业、工业和旅游

44. 这些部门因为具有创造现金收入和提供更多种就业机会，所以特别重要。

45. 马塞卢工业区的发展和前进工厂厂房(项目I-1和I-2)已经取得进展。但在卡恰兹内克、库廷和布塔布特及莫科特隆等地建立手工艺中心(项目I-3)还需要更多的资金。

46. 虽然羊毛和马海工业遭遇了一些羊毛品质方面的问题，但正在扩展中。正在研究在马塞卢建造一个总散装中心和储存设施(项目A-6)，政府可望在最近向有关的捐助者提出费用概算。

47. 虽然主要来自南非的游客人数在1980年仍然能保持其水平，但是政府对这个部门非常关切，理由在秘书长上次报告内已说过。因此已同欧洲投资银行展开谈判，讨论设立三个新旅游项目的可能性。

48. 政府认为，如果要利用该国优美风景的旅游潜能，规发展莱索托公路网就非常重要。

G. 教育

49. 如上面C节所说，政府迫切想要加强职业教育。公共工程、水事、能源和矿业以及会计和财务管理等方面现在迫切需要训练有素的人员。虽然即将收到捐助者的支持，以便能对项目E-1所列举的三所职业学校进行革新，但仍需为卡恰兹内克的职业学校募集资金。

50. 另外也在为数学和科学应急计划(项目E-3)方面的更多教学设施和教职员及学生的膳宿供应筹募资金。

51. 住在南非的巴苏陀族人父母把子女送往莱索托学校上学形成的问题在前次报告中曾提到过。开发计划署出资聘请的教育顾问已经完成一份研究这个问题的程度的报告。政府正在研究这份报告。顾问的调查结果显示所牵涉的学生人数远较政府先前的估计为多。

H. 卫生

52. 调查团没有收到关于卫生方面的新问题的报告。政府继续执行防止儿童传染病接种的计划。

53. 卡恰兹内克的新医院正在建造中，并计划一些增加的设施(见项目H-2)。迪利-迪利的农村诊所已经开工(见项目H-3)。

I. 莱索托妇女参加发展

54. 由于莱索托有许多健壮的男人受雇于南非的矿场，妇女在莱索托经济中

担当的任务特别重要。

55. 总理办公室设立了一个妇女事务局。政府准备向瑞典国际开发署提出一项请求，请它出资聘请一名规划干事，在妇女事务局服务两年，协助拟订一个面向妇女就业的项目。

56. 开发计划署已与莱索托政府签署一项协定，由联合国妇女十年自愿基金出资办理一个项目。项目经费为\$124,000，为期两年，目标在发展农村地区妇女的技能。

三. 国际上对联合国莱索托特别经济援助方案的响应

57. 莱索托政府向第五次调查团提供的资料显示：截至1981年3月，国际社会在援助莱索托的特别援助方案下，已提供或认捐了\$202,583,000。这说明自1980年5月以来增加了\$42,473,000。个别项目的捐款详情及援助国家或机构的名单载于下面表3内。

58. 国际社会对援助莱索托的特别经济援助方案慷慨捐助令人非常鼓舞，使得大部分方案得以执行。有些项目获得充分资助，有些只得到部分资助。不过注意到仍在寻求资金的若干仍然存在的需要。

59. 在紧急方案内已经完成八个项目，包括八个公路项目已完成三个，四个空运项目已完成两个。在其余的紧急方案项目中，目前未与可能捐助者进行讨论的最重要的需要有：

(a) 支助在马塞卢建造羊毛和马海毛总散装中心和储存设施（尚未计算费用）；

(b) 根除羊癣病方案所需的额外援助：1982/83季度洗羊消毒水（\$366,000）和另外建造九个消毒水和兽医疫苗地区供应站（\$511,000）；

(c) 为牲畜工业循环基金另外筹资\$65,000,目的是要把兽医用品存货增加到足够的水平;

(d) 另外筹资\$107万,以维持马费滕医药贮存处药品总存货起码够用的水平,因为购价激涨;

(e) 另外为卡恰兹内克医院筹资\$145,000,建造肺结核病房,一个小儿科,和一个焚化炉;

(f) 最后筹资\$15,000,为在马费滕建造农村诊所提供充足资金;

60. 在加速发展方案内,已经完成三个项目,另外几个快要筹到充足资金和执行。目前未与可能捐助者进行讨论的最重要的其他需要有:

(a) 莫哈莱斯胡克通往库廷的公路尚有差额\$490万;

(b) 塔翁—莫科特隆—桑尼通路的金额经费,约为\$2,880万;

(c) 对以粮付工项目捐赠粮食和对农村公路支线方案提供手工具(参考下面第98至104段项目R-11说明);

(d) 支助水浇蔬菜生产方案(\$130万);

(e) 为家禽生产和加工项目的孵卵处(\$130万)和工作人员住房(\$830,000)部分筹资;

(f) 建造玉米战略性储备的地下仓库(\$360万),以及购买储备玉米(\$440万);

(g) 在肥料和种子项目下为购买种子筹资(三年\$100万);

(h) 为改进职业学校所需的额外筹资(\$90万);

(i) 为讲授职业课程提供技术援助(价值约为\$10万);

(j) 为数学/科学应急方案第二阶段筹资(\$323,000外加学生奖学金);

(k) 支助国立莱索托大学建立医学院 (\$ 800万) , 和建立国家复诊医院设施 (估计为 \$ 3,700 万) ;

(l) 为四个手工艺中心筹资;

(m) 为沙岩采石场和琢石厂的可行性研究筹资 (\$ 17万) 。

61. 上列各项需要的详情载在下面个别项目进度报告内。

表 4

国际上对联合国莱索托特别经济援助方案的响应

1981年3月中止的项目费用和捐款
(根据莱索托政府向第五次调查团提供的资料)

项目 号数	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)					
A. 紧急方案					
R-1*	塞卡克斯至卡恰兹内克公路 的局部改善	1 840	1 840	赠款	欧洲发展基金 (欧发基金)
R-2*	公路拖运队	3 537	2 760	赠款	德意志联邦共和国
			471	赠款	德意志联邦共和国
			306	赠款	欧发基金
R-3)	库廷至卡恰兹内克公路	41 000	34 000 ^b	赠款	美国国际开发署
R-4)					
R-5	查巴-才卡至姆皮蒂公路	27 800	70	赠款	加拿大国际开发署
			27 800	承担赠款	加拿大国际开发署
R-6*	工程部三个维修中心	1 300	170 ^c	赠款	欧发基金
			401	赠款	联合王国

表 4 (续)

项目 ^a 号数	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
R-7	提高工程部的技术能力	930	技术援助	赠款	爱尔兰、联合王国、 国际开发协会、德 意志联邦共和国、 印度、开发计划署、 英联邦技术合作基金
(以千美元计)					
C-1*	加强民航机群	2 460	2 460	赠款	加拿大
	(e) 飞机		870	赠款	欧发基金
	(b) 技术援助		1 740	赠款	欧发基金
			25	赠款	爱尔兰
C-2*	改善马塞卢机场	228	228	赠款	德意志联邦共和国
C-3	改善五个山区简易机场	8 600	7 847	赠款	德意志联邦共和国
C-4	国家机场	46 000	5 070	承诺的赠款	欧发基金
			1 080	贷款	阿布扎比
			8 000	贷款	非洲经济发展阿拉伯 银行

表 4 (续)

项目 ^a 名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)				
A-1 山区粮食储备				
		10 400	贷款	非洲开发银行
		3 000	贷款	石油输出国组织 (石油组织) 基金
		4, 500	贷款	沙特阿拉伯
(a) 3 2 个仓库	2 538	1 891	赠款	欧发基金
		483	赠款	天主教救济事务处
		164	赠款	挪威国际开发署/ 粮农组织
(b) 5, 000 吨玉米储备	1 819	1 264	赠款	世界粮食计划署
A-4 * 作物生产现代化	11 600	3 300	贷款	商业来源
A-5 * 谷物加工的自给自足	4 700	1 200	赠款	联合王国
A-6 羊毛和马海毛的销售	2 537	1 600	贷款	石油输出国组织

表 4 (续)

项目 ^a 号数	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)					
A-7	(一) 收货棚和车辆		526	赠款	联合王国
			63	赠款	爱尔兰
	(二) 根除羊癣病		550	赠款	联合王国
			301	赠款	联合王国
	(三) 为兽医循环基金筹资		155	赠款	联合王国
A-7	农业发展银行	6 260 ^d	335	赠款	国际农业发展基金
			5 925	软性贷款	国际农业发展基金
A-13	小麦供应和战略储备				
	(一) 国家战备储备 (20,000吨)	5 500	1 700	赠款	世界粮食计划署
	(二) 小麦出售促进发展	54 700	2 800	赠款	欧经共同体
			1 300	赠款	粮食计划署
H-1	储备药品; 广设药房	2 700 ⁺	522	赠款	荷兰
			1 580	赠款	荷兰
			400	赠款	日本
			100	赠款	韩国
			100	赠款	印度

表 4 (续)

项目 ^a 号数	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)					
H-2	卡恰兹内克医院	1 100	495	赠款	丹麦国际开发署
			0.5	赠款	塞浦路斯
			2	赠款	菲律宾
			135.5	赠款	特别帐户利息
H-3	马特本和迪利迪利农村诊所	203	188	赠款	荷兰
P-4*	卡恰兹内克柴油发电机	e	e	赠款	德意志联邦共和国
L-1	劳力密集发展方案	-	2 664	赠款	瑞典国际开发局
			330	赠款	联合国
	小计		143 112		
B. 加速进行的发展方案					
R-8	马费腾至莫哈勒斯克的公路	14 760	900	赠款	联合国
			1 300	赠款	荷兰
			3 900	赠款	欧发基金
			3 900	软性贷款	非洲经济发展阿拉伯 银行

表 4 (续)

项 目 ^a	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
R-9	库延至莫哈勒斯胡克的公路	37 800	17 540 ^g	赠款	欧经共同体 (第二号洛美公约) 联合王国
R-10	塔翁-莫霍特隆-萨尼隘口公路	520	520	赠款	联合王国
	(一) 可行性研究*	28 800			
	(二) 建造	31 300	4 500	实物补助	世界粮食计划署 / 天主教救济事务处
R-11	加强公路支线方案	31 300	4 500	实物补助	世界粮食计划署 / 天主教救济事务处
A-9*	加强牲畜销售	642	412	赠款	联合王国
A-10	水浇蔬菜的生产	1 300	230	赠款	联合王国
A-11	家禽饲养和加工	4 500	120	赠款	加拿大唯一神教派服务委员会

(以千美元计)

表 4 (续)

项 目 ^a	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)					
A-12	淡水鱼的饲养				
	(一) 可行性研究*	154	154	赠款	联合国
	(二) 执行	366	366	承诺的赠款	联合国
A-14	玉米战略储备的地下仓库和玉米供应	8 000	—		
A-15	肥料和种子项目	3 000	2 000 ^h		农发基金
P-1(A)	高地水源计划: 可行性研究	6 500			目前正与可能的捐款者商议数额
P-1(B)	国内水力发电计划的可行性研究				
	(一) 农村小型水力发电厂: 可行性前研究	300 ⁱ	300	赠款	法国
			314	赠款	奥地利
			j	承诺的赠款	挪威
	(二) 库廷河水力发电: 可行性前研究*	300	300	赠款	双边捐款者

表 4 (续)

项目 ^a 名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)				
B 若尔达内综合项目:				
可行性前研究				
B-1	307 ¹	307	赠款	德意志联邦共和国
	2 260	235	赠款	荷兰
B-2	250	573	软性贷款	国际开发协会
		150	赠款	爱尔兰
			技术援助	爱尔兰
B-3	480	157	赠款	联合国
			技术援助	阿姆斯特丹自由大学
H-5	230		奖学金	各方
	8 000			
(一) 第一阶段: 医学院				
(二) 第二阶段: 国家复诊医院 设施				
	37 000			
I-1*	2 070	2 070	赠款	欧发基金
I-2	2 850	1 920	贷款	非洲开发银行
		430	赠款	联合国
I-3	1 150	786	赠款	联合国

表 4 (续)

项目 ^a 号数	名称	最新的费用估计	捐款	捐款状况	捐款者
(以千美元计)					
M-3*	拉莫拉卡内的碎石厂	582	230	赠款	奥地利
				合股贷款	世界银行(国际金融公司) (金融公司)
M-4	沙岩采石场和琢石厂	170	—	贷款	世界银行(金融公司)
T-2	国际卫星通信	10 300	10 300	软性贷款	德意志联邦共和国
	小计		55 566		
	<u>C. 没有指定项目的捐款</u>		3 900 ⁸	承诺的赠款	联合国
	小计		5	承诺的赠款	巴基斯坦
			3 905		
	1981年3月为止的捐款共计(A+B+C)		202 583		

注释

- a 项目号数后标的星号(*)表示该项目已完成。
- b 莱索托政府提供\$ 700万的差额。
- c 欧洲发展基金在项目R-1分配的资金下提供\$ 729,000的差额。
- d 原先该项目只列出技术合作要求。
- e 由项目R-2提供资金。
- f 已从欧经共同体根据第二号洛美公约提供的资金为该项拨出\$ 15,350,000。
- g 这些资金早先指定拨给项目R-10(b)项;英国政府认为该项在经济上不可行,将\$ 17,540万拨给R-9,而\$ 390万尚未指定用途。
- h 暂定。
- i 该项目的可行性前研究部分已经执行,但目前可行性研究、设计和建造都需要资金。各项费用目前尚未估计。
- j 款额未定。

四、特别经济援助方案中个别项目的进度报告^e

A. 紧急方案

1. 公路运输

R-2: 公路拖运队

(订正估计费用: \$350万)

62. 由于德意志联邦共和国另外提供了六部卡车, 这个项目已经充分执行了。莱索托货运服务公司总共获得的援助如下: 37部载重量6至12吨的卡车; 一部带有载重量16.5吨半拖车的牵引车; 四部载重量10吨的拖车; 着落在马塞卢和库廷的办公室、车间和终站大楼以及着落在卡恰兹内克的一座终站大楼。此外德意志联邦共和国还提供了技术援助, 为了继续进行这项支助, 月前还在商议中。P-4项(卡恰兹内克柴油发电机)也是在这个项目下提供资金的。

R-3、R-4: 库廷—卡恰兹内克公路

(订正估计费用: \$4,100万)

63. 这两个项目正在三个路段执行, 即库廷至穆罗希山、穆罗希山至姆法基以及姆法基至卡恰兹内克。首尾两个路段只需修整, 合同将于1981年第二季签发。工程部本身将负责建造中间的路段, 预期将于1981年的第三季开工。为了节省费用, 公路将用3号标准砾石, 而不用原计划的1号标准砾石铺建。

64. 订正费用中还包括重修和加强库廷西边的锡卡桥。

65. 美国国际开发署为这个项目从\$2,600万的赠款增加到\$3,400万(其中\$400万是为进行可行性研究和设计之用), 政府本身将提供\$700万的差额。

^e 本报告包括尚待完成的项目或在审查期间完成的项目。

R-5. 查巴才卡至姆皮蒂公路

(订正估计费用: \$ 2,780万)

66. 加拿大国际开发署资助的可行性研究(\$ 70,000)完成以后,建造估计费用已从\$ 1,800万订正为\$ 2,780万。这条公路将用3号标准砾石建造。目前还继续同加拿大政府谈判中;预期资金将是赠款,于1982年5月开工。

R-6. 工程部的三个维修中心

(订正估计费用: \$ 130万)

67. 位于查巴才卡的第三座维修车间已经完成,费用是联合王国的\$ 401,000赠款。因此整个项目已经完成,姆哈奇和卡恰兹内克的两座车间已用欧洲发展基金的\$ 904,000资金兴建完成,这笔资金中只有\$ 170,000拨给R-1项。

68. 目前就第三号公路项目正与国际开发协会进行商谈提供新资金,以便以\$ 238,000进一步扩建查巴才卡车间以及在莱里贝和莫哈勒斯胡克建造新车间。

R-7. 提高工程部的技术能力

(估计费用: \$ 93万)

69. 除了在本报告所述期间之前由爱尔兰和联合王国提供的几名专家以外,去年又提供了16名技术人员:这些人员是在美国国际开发署、爱尔兰、联合王国、德意志联邦共和国、印度、开发计划署和英联邦技术合作基金的援助方案下提供的。同时,目前有52名莱索托人在在国外进修有关学科的技术训练课程。

2. 民航

C-1. 加强民航机队

(购飞机的订正估计费用: \$ 260万)

70. 以前报道过,加拿大政府供应了两架双水獭式飞机。除前已报道过的技术援助外,又从欧发基金收到\$ 174万,使莱索托航空公司和爱尔兰航空公司的管理合同能续延三年。此外,开发计划署提供了八个驾驶训练奖学金,德意志联邦共和国提

供了两个。目前仍需要更多个奖学金。

C - 2. 改善马塞卢机场

(订正估计费用: \$ 228, 000)

71. 德意志联邦共和国在 C - 3 项下提供资金进行扩建马塞卢机场的飞机库的新工作。

C - 3. 改善山区五个简易机场

(订正估计费用: \$ 860万)

72. 目前本项目的工作是改善卡恰兹内克、塞芒孔和莫霍特隆简易机场至各地区机场的航线以及改建塞芒孔、恩考、塞拉巴塞贝、莱索本、库廷和塞休特的简易机场, 包括必要的筑墙; 扩建马塞卢机场的飞机库。德意志联邦共和国已将赠款增至 \$ 780万, 建造工作将于 1981 年底开始, 预期三年完成。

C - 4. 国家机场

(估计费用 \$ 4, 600 万)

73. 总值 \$ 3, 205 万的资金目前已经议定, 除了同欧洲发展基金的协议之外, 其他所有协议都已经签定, 欧洲发展基金将提供设备和航行协助。资金差额将由政府提供以弥补商议提高赠款之前的款额; 捐款者会议将于 1981 年 10 月召开。预期于 1981 年底开工, 1984 年完成。

3. 农业、畜牧和粮食

A - 1: 山区粮食储备

(订正估计费用: \$ 436万)

74. 由于政府另外提供了 \$ 555, 000 已有 5, 000 吨玉米储存备用, 而且已经在雪灾和干灾中加以利用。在仓库完成以前, 有 1, 500 吨存于马普佐的储备库, 1, 500 吨暂时再循环, 用于工作粮食方案。32 个仓库中已有 5 个完成,

8个目前正在建造中，其余的将于1983年完成。

A-4. 粮食生产现代化

(估计费用：\$ 1,160万)

75. 由于政府的支助，这个方案在1980年资金增至\$ 1,030万，因此符合这个项目原先的规模。此外，还获得了\$ 330万的商业贷款，这个项目也由双边技术合作支助。1980/81一季内已种植了15,000英亩的玉米和500英亩的高粱，预期这两种谷类将增产数倍。例如，1981年玉米增产净额估计约20,000吨，等于莱索托粮食赤字的10-15%。政府计划通过有关农民的循环基金，使这个方案能自力更生。

A-5. 粮食加工的自给自足

(估计费用：\$ 470万)

76. 由于这个面粉厂项目执行成功，目前政府正在审查建造一所玉米厂的可能性，这项目可能利用商业资金。

A-6. 羊毛和马海毛的销售

(订正估计费用：\$ 250万)

(一) 收货棚和车辆

77. 莫霍特隆、卡恰兹内克、莫哈勒斯胡克和勒利比的四个收货棚现在已经建造完成，而将由改组的畜产销售公司经营，莱索托销售公司在目前改组完成后就需要援助以建立它的周转基金(所需款额确数目前正在研究中)。英国政府除了援助建造四个收货棚以外，还资助建造了七个羊毛棚和购买了五部卡车，共值\$ 526,000。

78. 扩建马塞卢收货中心和储藏设备的计划目前正在研究中，因此费用目前尚未估计。

(二) 根除羊癣病

79. 前些年联合王国政府已提供 550,000 美元支助根除羊癣病方案,为1981/1982 年洗羊季节又提供 301,000 美元供购买化学药品。此外还需要拨款 366,000 美元^f 来购买 1982/1983 季的洗羊化学药品。予期 1983 年以后将征收洗羊捐以支付药品费。

80. 早先已由联合王国出资建了一些区域站,供在当地贮存洗羊化学药品和兽医疫苗与药物,现在估计还需要 511,000 美元^f 增建九个区域站,才能满足最起码的需要。

(三) 为兽医循环基金筹资

81. 畜牧业循环基金,其经费用来购存兽医用品,还需要 65,000 美元^f (联合王国政府前已提供 155,000 美元),才能达到适当的用品存量从而在经费上自给自足。

A-7: 农业发展银行

(原只列为技术合作)

82. 莱索托农业发展银行从 1980 年 3 月开始农业信贷业务,迄今已贷出 520 万美元,主要是短期贷款,经由改组后的合作化运动贷给小农。现正向农发基金商借软性贷款 590 万美元,加上赠款 335,000 美元,供在非洲开发银行进行训练和研究活动。这笔贷款中 100 万美元直接用来支助合作社,490 万美元充作银行的资金。目前正同加拿大政府讨论向银行提供技术支援。

^f 新的提议。

A-13: 小麦供应和战略储备

(一) 国家的小麦战略储备 (20,000 吨)

83. 1980年粮食计划署捐赠小麦7,000吨,价值170万美元。正继续同美国商谈提供其余的13,000吨,估计价值380万美元。

(二) 出售小麦用于发展

84. 1978—1981年期间,欧经共同体捐赠或认捐总数达11,500吨,价值280万美元。所得收益已用来为粮食管理单位在边境地区和山区建造急需的储存设施,在1981/1982年还会用一部分钱为粮食计划署的小学供餐方案建造粮库和厨房设施。

85. 1981年粮食计划署赠给4,200吨小麦,价值130万美元。出售这批小麦的收益将用来为以工代赈的筑路项目提供技术支援(购买手工具、设备、车辆、训练督导人员等)。

86. 现正同美国国际开发署讨论,在1981/1982年提供5,000吨,其后四年每年21,250吨,到1986年共计90,000吨,按目前价格计算共值4,520万美元。

4. 保健部门

H-1: 储备药品和其他医疗用品及广设药房

(订正估计费用: 270万美元以上)

87. 除前已报告的荷兰、日本和大韩民国的赠款以外,印度捐赠了价值100,000美元的药品,并提供研究金。

88. 在马费滕的中央贮藏室和办公室设施已交付使用,并将在1981年9月开始训练当地人员管理药品储备。

89. 莱索托政府在1980—1981年期间提供107万美元来维持药物的最起码

存量，并要求给予更多的援助^f以支付因使用量急增和药价高涨而超出意料的费用。

H-2: 卡恰兹内克医院

(订正估计费用: 110万美元)

90. 前已报告过丹麦经由联合国援助莱索托的特别帐户捐赠了495,000美元, 加上塞浦路斯和菲律宾经由特别帐户捐赠的款项以及该帐户赚到的利息, 使得特别帐户可以再拨出138,000美元给这个项目。现正同联合国人口活动基金商量, 要求捐出40,000美元供完成妇幼保健大楼。但是还缺145,000美元左右, 政府打算筹这笔钱用来建一个结核病房、一个儿科单位和一个焚化炉。

91. 此外还同丹麦红十字会商量, 要求捐助286,000美元供购买医院设备和建造职工宿舍。

H-3: 马特本和迪利迪利的农村诊所

(订正估计费用: 203,000美元)

92. 由于物价高涨, 还缺经费15,000美元。荷兰又捐了70,000美元共达188,000美元, 因此已于1980年10月开工兴建迪利迪利诊所, 只要做出筹足最后15,000美元的安排就可以开工兴建马特本诊所。

5. 电力供应

P-4: 卡恰兹内克的柴油发电机

(在项目R-2下提供经费)

93. 由德意志联邦共和国在R-2项目(公路拖运队)下提供资金购买的两部柴油发电机, 因为场地准备工作延误至今尚未安装。预期在1981年年中完成这个项目。

^f 新的提议。

6. 创造就业机会

L-1: 劳力密集的发展方案

94. 密集劳力建筑队自1977年成立以来已完成了两个筑路项目和几项土壤保持工程,进行了山区飞机跑道的维修工程,并开展了为期三年的重铺道渣石砾方案,它也为其他部会的劳力密集工程训练了监督人员。瑞典国际开发局提供了2,664,000美元(正在讨论提供更多资金),联合王国政府捐赠了330,000美元。现在正讨论国际劳工组织参与这个问题。

B. 加速进行的发展方案

1. 公路交通

R-8: 马费滕至莫哈勒斯胡克公路

(订正估计费用:至错卢安775万美元,错卢安以下700万美元)

95. 联合王国供资(90万美元)的头一段5公里已经建成,由荷兰(130万美元)、欧发基金(390万美元)和莱索托政府供资的第二段长18公里,(一俟欧发基金核可得标者)即可开工。这一段完工后可通至错罗安,是马费滕至莫哈勒斯胡克的中点。从错罗安到莫哈勒斯胡克的最后一段长25公里,非洲经济发展阿拉伯银行提供软性贷款390万美元作部分资金;政府正同该银行讨论是否可能增加贷款额以支付这段公路的全部费用。

R-9 莫哈勒斯胡克至库廷公路
(订正估计费用: 3,780万美元)

96. 这条公路全长50公里,大部分资金已作好安排,由欧经共同体根据第二号洛美公约提供1,535万美元,联合王国提供1,754万美元,但尚未开始执行。这条公路将有沥青标准路面。尚需筹措差额490万美元。

R-10: 塔翁—莫霍特隆—萨尼隘口公路
(订正估计费用: 2,880万美元)

97. 在联合王国出资520,000美元的可行性研究完成后,联合王国决定把以前认捐的资金转用于R-9项目。因此现在要为这个项目寻找全部资金,政府极为重视这个项目,因为它是打开山区连通低地的公路网的一部分。

R-11: 加强公路支线
(订正估计费用: 7年共3,130万美元)

98. 经美援署于1980年提供技术援助后,已制订了一个支援全国公路引道计划的项目,将兴建550公里引道,150公里马道和30座人行桥,大部分在南部山区。

99. 这个项目对其他农村发展项目来说极为重要,例如,项目A-6;以及在社会方面起作用,例如使人能够上学。

100. 迄今为止,这个项目在以工代赈的基础上雇用了7,750名工人(全国各项目共雇用这类工人18,600名)。这个项目还需要这样的工人4,000名。

101. 为支助现有的7,750名工人,今后七年需要1,940万美元来购买粮食(或等值的粮食捐助),再加上还需要4,000名工人,每年需170万美元(或等值的粮食)(共需1,190万美元)。

102. 上次的报告说过，世界粮食计划署／天主教救济事务处已捐献 10,000 吨粮食，价值 450 万美元。1980 年又收到 4,000 吨，价值 130 万美元，出售这些粮食所得的收益将用来发展以工代赈计划的政府基本建设。

103. 在 1981/82 年内，政府期望把全盘以工代赈计划扩充到 21,900 人（不包括这个项目增添的 4,000 人），需要 15,700 吨粮食，予期由粮食计划署／天主教救济事务处捐赠。以工代赈计划中的 R-11 项目以及整个计划都迫切需要支助。

104. 予期 1981 年劳工组织特派团会访问莱索托，审查以工代赈计划的执行情况并给予协助。

2. 农业和牲畜

A-9: 加强牲畜销售

(订正估计费用: 642,000 美元)

105. 除原已捐赠的 412,000 美元外，联合王国政府又捐出 230,000 美元为新屠场建立牲畜采办系统。本项目将于 1981 年完成。

A-10: 水浇蔬菜的生产

(估计费用: 130 万美元)

106. 本项目尚未吸引到捐款。上次报告中设想联合王国的捐款 246,000 美元已移作别用。因此需要援助。

A-11: 家禽生产和加工

(订正估计费用: 450 万美元)

107. 本项目包括:

- (一) 旦和烘焙用小鸡的生产 (1, 790, 000 美元) : 由于技术性问题, 荷兰为此捐赠的资金尚未实现;
- (二) 烘焙用小鸡宰杀场 (460, 000 美元) : 虽然还未有资金, 但如荷兰能为第一项出资, 则另一捐助者可能愿为这一项出资;
- (三) 孵卵场 (130 万美元) : 需要援助;
- (四) 工作人员住房 (830, 000 美元) : 需要援助;
- (五) 销售站 (130, 000 美元) : 加拿大唯一神教事务委员会已提供资金。

A - 1 2 : 淡水鱼的生产

(订正估计费用 366, 000 美元)

108. 联合王国出资 154, 000 美元进行可行性研究, 研究结果不利于按原先设想进行本项目 (包括筑一道小水坝)。 现在予期联合王国会提供 366, 000 美元来支助乡村鱼池产鱼)。

A - 1 4 : 玉米战略储备地下仓库和玉米供应

(订正估计费用: 8 0 0 万美元)

109. 这个项目已缩小规模, 砍掉了综合玉米厂和为牲畜饲料厂筹措商业资金的计划。 因此本项目只剩下玉米战略储备 (3 6 0 万美元) 的地下仓库 (容量 30, 000 吨, 并可储存供发展用的粮食和其他用途的谷物), 以及玉米战略供应 15, 000 吨 (440 万美元)。 需要援助。

A-15: 肥料和种子项目

(订正估计费用: 300万美元)

110. 同国际农业发展基金(农发基金)的谈判已经完成, 由该基金为本项目的肥料部分出资。种子部分寻求援助。(参看 A/34/393—S/13485 号文件, 第84段, 说明所需的种类和数量)。

3. 水力发电

P-1(A): 高地水源计划: 可行性研究

(订正估计费用: 650 万美元)

111. 可行性前研究已经完成, 并已得到订约两国政府接受。在英联邦技术合作基金的技术合作下, 编写了一套完整的可行性研究档案, 现已交给可能的捐助者参考。予期1981年7月这个捐助者会决定是否资助可行性研究费用中应由莱索托负担的650万美元。另一个可能的捐助者也在审阅这份档案, 因为政府请它提供一个管理队来执行可行性研究。希望可行性研究能在1982年初开始, 予期20个月后可以完成。

P-2(B): 国内水力发电项目的可行性和设计

(一) 农村地区的小型水力发电厂: 可行性前研究

(订正费用: 300,000美元)

112. 山区无法经济地并入国内主电网, 因此在法国政府援助下耗资300,000美元进行了关于山区水电厂厂址的可行性前研究。这项研究确定了九个地点; 挪威国际发展局正对其中六个最有潜力的地点进行完整的可行性研究, 并表示将为其中三个地点进行设计工作。予期由挪威国际发展局负责的工作将在1981年下半年开始。奥地利政府最近宣布赠款314,000美元, 莱索托政府正同奥地利讨论把这笔款项拨供应付可行性前阶段以后尚无着落的经费需要。

113. 原来的规定是可行性前研究, 这个分项已经完成。但是, 可行性研究、设计和建筑还需要更多的资金。

(二) 库廷河水力发电：可行性前研究

(订正估计费用：300,000美元)

114. 预期库廷河的发电潜力可达10兆瓦。一个双边捐助者将承担可行性前研究，于1981年中期开始，费用约300,000美元。

(三) 若尔达内综合项目：可行性前研究

(估计费用：307,000美元)

115. 估计上森昆亚内河的发电潜力可达20兆瓦，预期附带对农村发展和水源供应也有好处。德意志联邦共和国出资进行的可行性前研究已接近完成。预期德意志联邦共和国会提供更多资金来进行完整的可行性研究。

4. 教育

E-1：提高四所职业学校的水平

(估计费用：226万美元)

116. 勒利比工艺中心已从荷兰政府收到164,000美元，荷兰还为马迪埃勒的毕晓普阿拉德职业学校的第一期工程提供71,000美元；第二和第三期工程还需要252,000美元。莫哈勒斯胡克的圣伊丽莎白职业学校将经由国际开发协会“培训自力更生”的教育项目收到573,000美元。卡恰兹内克的职业学校约需645,000美元，但尚未得到任何资金。因此，整个项目尚需大量资金。

E-2：训练职业学校教师

(订正估计费用：250,000美元)

117. 爱尔兰政府援助的18个研究金将于1981年底结束，约值150,000美元。此外，爱尔兰还对国立师范学院和莱索托技术学院提供技术援助。在拟订更详细的职业训练计划之前，预期还需要更多的研究金和技术援助以培训职业学校师资。这些援助的费用约为100,000美元。

H-3: 数学/科学速成方案

(订正估计费用: 480,000美元以上)

118. 第一阶段已经完成, 由联合王国出资 157,000 美元。第一阶段建成的设施已全部投入使用, 以提高学生的数学和科学水平。

119. 第二阶段包括建筑更多的教室、实验室以及学生和教职员宿舍, 需款约 323,000 美元。阿姆斯特丹自由大学已承诺为 1981 年底开始的第二阶段提供技术援助。

120. 此外还需要经费为本方案的学生提供奖学金。

5. 保健部门

H-4: 全国复诊全科医院 (第一阶段)

本项目现已并入项目 H-5 中。

H-5: 训练医务人员

(订正估计费用: 4,500 万美元)

121. 本项目原来的重点是提供奖学金培训医务人员, 大部分已按原来设想的费用幅度执行了。经订正后这个项目现在有了不同的重点, 第一阶段: 在莱索托国立大学设立医学院, 包括教学和门诊设施, 第二阶段: 国立复诊医院设施。

(一) 第一阶段: 医学院

(估计费用: 800 万美元)

拟设的莱索托国立大学医学院将培训医务和医助人员, 包括设立实验室, 教室和行政设施; 提高某些现有教学设施的水平; 教职员和学生宿舍。医学院的计划已有很大进展, 希望明年内可以收下第一批学生。政府正迫切地为本分项筹措资金。

(二) 第二阶段：国立复诊医院设施

(估计费用：3,700 万美元)

122. 本项目仍在研拟中。很可能涉及提高现有医院中某些选定设施的水平，以便提供一个专门性复诊中心网。

6. 工业

I-1: 马塞卢工业区的扩展

(订正估计费用：207万美元)

123. 本项目已基本完成；尚余的工程是在泰特萨内建蓄水池，建筑费用不会超出预算。

I-2: 预建的工厂建筑

(估计费用：285万美元)

124. 已同非洲开发银行签订了192万美元的贷款协定，但由于技术上原因这笔款项尚未转手。联合王国政府已捐助430,000美元供兴建两座多用途、可扩充的厂房；现正进行设计，即将动工兴建。

125. 欧洲投资银行已表示有意出资预建更多的厂房。

I-3: 手工业中心

(估计费用：115万美元)

126. 联合王国政府已提供786,000美元，包括技术援助，供在勒利比和莫哈勒斯胡克设立两个手工业中心。

127. 可行性研究显示，卡恰兹内克、库廷、布特布特、莫霍特隆都是适宜设立手工业中心的地点，现正为这四个地点筹措资金。

7. 矿物、采矿和采石

M-1 / M-2: 加速勘探钻石和铀矿

128. 除了从开发计划署给莱索托的指示性规划数字内提供 828,000 美元外, 政府还为本方案拨出 123 万美元。区域勘测已于 1980 年完成, 图纸现已绘出。24 幅地质图中已印发 15 幅。已研究地球化学数据以确定进一步调查贱金属的目标地区。将继续积极进行铀矿勘探, 并将在国际原子能机构支助下进行一个单独的铀项目。

M-3: 拉莫拉卡内碎石厂

129. 本项目已卖给私营企业, 因此已从加速发展方案内抽出。出售这个厂, 除了别的以外, 收回了国际金融公司的贷款和奥地利捐赠的碎石机的价款。本项目仍留在表 3 内是因为原先收到过援助。

M-4: 沙岩采石场和琢石厂

(估计费用: 170,000 美元)

130. 没有取得进展。需要资金进行可行性研究。

8. 电信

T-2: 国际卫星通信

(订正估计费用: 1,030 万美元)

131. 德意志联邦共和国提供了一笔 1,030 万美元的软性贷款, 足以完全支付本项目的下列需要: 在哈索丰尼亚建一座 B 型地面人造卫星(包括土木工程和通路); 从哈索丰尼亚到马塞卢的 20 公里微波线路; 在马塞卢现有的电话局内设立一个新的国际和国内电话转接中心; 技术援助和培训。

132. 执行本项目的筹备工作排定于 1980 年 10 月开始, 预期完成日期为 1984 年 4 月。无需进一步筹措资金。
