



## 安全理事会

Distr.  
GENERAL

S/1997/478  
19 June 1997  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

秘书长关于联合国利比里亚  
观察团的第二十三次进度报告

一、 导言

1. 本报告是根据安全理事会1997年3月27日第1100(1997)号决议提交的。安理会在该决议中将联合国利比里亚观察团(联利观察团)的任务期限延长到1997年6月30日,同时请我定期向安理会通报利比里亚局势,尤其是选举进程的重要事态发展,并于1997年6月20日之前提交报告。本报告叙述自我于1997年3月19日提交前一次报告(S/1997/237)以来利比里亚的最新事态发展,并对即将举行的选举的筹备工作进行评估。

二、 政治方面

2. 自我上次提出报告以来,利比里亚选举进程已取得重要进展。1997年4月2日成立了利比里亚独立选举委员会,负责组织和进行选举。4月7日,经改组的最高法院成立,负责对选举争端作出裁决。上述两个机构的成立都比西非国家经济共同体(西非经共体)九国委员会预定的日程晚一个月。这些拖延导致选举筹备工作落后于日程,并使人们对按原定日期,1997年5月30日举行可靠的选举的前景产生怀疑。

3. 然而,联利观察团和西非经共体监测组(西非监测组)继续进行自己的选举筹备工作。如下文第四节所解释,联利观察团文职选举观察员已经在利比里亚所有

13个州部署,而且正进行准备以便按我3月19日报告的设想部署200名观察员以观察选举情况。联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)已开始遣返该分区域希望立即回国参加选举的利比里亚人。同时,各个衔接方案的执行工作已加快步伐。目前正在作出安排以确保在实施这些方案之后能开展重返社会活动。同时,西非监测组继续得到更多的部队并扩大其驻军,从而确保持续安全,并鼓励平民在全国各地自由往来。西非监测组在利比里亚与各邻国边界沿线地区的部署也鼓励一些难民返回这些地区,但返回的人数不多。

4. 4月24日至27日,一个由尼日利亚外交部长汤姆·伊基米酋长率领、由几内亚外交部长拉民·卡马拉先生和加纳外交部副部长维克多·格贝霍先生组成的西非经共体评估队访问了利比里亚,以评价选举筹备工作的情况。评估队与利比里亚国务委员会、独立选举委员会、已注册的政党和联利观察团举行了广泛协商之后,重点注意由选举委员会提交的整套选举材料,包括选举法草案、政党行为守则、选举活动日程和预算。

5. 评估队作出一系列决定,强调西非经共体决心密切控制选举进程。评估队决定将选举委员会提议的950万美元的选举预算减少到540美元,其中470万美元用于业务方面,70万美元用于人事费。

6. 关于选举时间表,选举委员会请评估队重新考虑《阿布贾协定》(S/1995/742,附件)规定的5月30日选举日期,并指出为了充分做好选举筹备工作,需要增加74天时间。利比里亚各注册政党也一致要求西非经共体评估队延长选举日程,许多政党表示最好将选举推迟到1997年10月。

7. 联利观察团仔细审查了情况之后,也认为不可能在5月30日举行可靠的选举。因此,1997年5月1日,我写信给西非经共体主席——尼日利亚国家元首萨尼·阿巴查将军,表示担心没有足够时间完成选举进程的技术方面工作,并表示在颁布选举法后至少需要70天时间完成准备工作。评估队决定西非经共体应对选举进程的实际和后勤工作,包括运输和选举材料的采购负更多责任。我注意到上述决定,坚决强调西

非经共同体必须及早做出详细、仔细的规划,以执行这些任务。我还回顾我3月19日提交安全理事会的报告中提到需要设立一个联合协调机制,以确保联合国和西非经共同体在选举筹备工作中充分协调。我还致函非洲统一组织(非统组织)秘书长,请非统组织参加该机制。

8. 西非经共同体主席在5月5日的一封信中向我通报评估工作的结果,并通知我说,评估队建议将选举日程延长30天。他正在与西非经共同体其他国家元首协商,以期作出必要决定。他还说,评估队注意到大量难民仍然留在国外,并再次呼吁联合国为难民立即返回利比里亚提供便利。

9. 1997年5月6日和13日,在西非经共同体成员国及主要捐助国的参加下在纽约举行了非正式协商,讨论拟议重新召开支助利比里亚和平进程特别会议部长级会议的筹备事宜。在这些协商会谈上,产生的一致意见是利比里亚的安全情况有助于举行选举,其目的是在技术上可行的情况下尽早举行可信的、自由的和公平的选举。不过,认识到技术上于5月30日举行选举不再是可行的,以及必须定一个可靠的选举日历。与会者也同意提高咨询流通和改进参与选举筹备工作的所有当事各方之间的协调对所有各方是有利的。因此,我的特别代表、调解小组和捐助国驻蒙罗维亚的代表设立了一个“常设委员会”在蒙罗维亚经常会谈便利解决选举筹备工作所产生的技术性问题。除了联利观察团代表和有关联合国机构之外,常设委员会包括选举委员会和调解小组成员,即几内亚、尼日利亚、塞拉利昂和美国等国代表,以及捐助国代表。我于1997年5月9日给西非经共同体主席的另一封信里,告诉他这些进展。

10. 1997年5月21日在阿布贾召开西非经共同体利比里亚问题九国委员会特别首脑会议,对利比里亚选举的日期,以及选举法与预算作出决定。首脑会议召开之前,5月16日举行了九国委员会部长级会议和西非经共同体主席、已登记的利比里亚政党领导人、《阿布贾协定》签署者、和独立选举委员会成员之间进行了协商。

11. 在上述协商过程中,各政党提议对草拟的选举法的修正案,包括采用总统和立法候选人一次投票和在投票站而不在集中地点计算票数。首脑会议通过经各政党

修正的选举法。会议也通过将目前设立的利比里亚国务委员会的任期延长至新政府就职为止。

12. 首脑会议决定将选举日期有效延长约60天,即立法议会和总统的选举应于7月19日举行,而新政府将于8月2日就职。可是,如果必须对总统进行第二轮选举,则应于8月2日举行,而新政府将于8月16日就职。首脑会议也核可削减的选举预算540万美元。

13. 1997年6月12日,支助利比里亚和平进程特别会议部长级会议在日内瓦重新召开,与会的是来自荷兰(代表欧洲联盟)、利比里亚、尼日利亚(代表西非经共体)、津巴布韦(代表非洲统一组织)、布基纳法索和科特迪瓦等国有关部长,由联合国担任主席。与会者对利比里亚和平进程承诺捐助1 500多万美元,其中包括选举进程,其大部分已经支付了。尤其,加纳政府对选举承诺300 000美元;欧洲联盟承诺370万美元,支付选举预算所列的优先事项;日本政府宣布它正在考虑是否可能租用一架直升机来支助选举进程;美国政府宣布它对选举进程和西非监测组格外支助捐助740万美元,包括通讯设备和另外两架直升机供维持和平部队使用;丹麦政府将提供和运送投票箱并支助训练人员的训练;以及非统组织宣布它已向选举捐助了200 000美元。利比里亚外交部长宣布利比里亚过渡时期政府(过渡政府)迄今对选举的行政费用已支付325 000美元,以及向选举专员提供住房。比利时、加拿大、德国、挪威、瑞典和联合王国政府宣布它们将派遣选举观察员。伊基米酋长表示愿意在联合协调机制下随时与联合国进行合作。主持特别会议的伊布拉辛·法尔助理秘书长一直与伊基米酋长讨论这一机制的方式。目前正在讨论重新召开特别会议的提议,要么在选举之前或者要么在新政府就职之时。

14. 预期将参与选举的总共12个政党已向独立选举委员会登记了。这些政党已从事遴选总统选举的候选人的事宜,一些政党已在不同县份设立办事处。

15. 安东尼·尼亚基先生于1997年4月16日结束作为我的特别代表的任务。接续的是图利亚迈尼·卡洛莫先生,他于4月28日抵达蒙罗维亚。我要向尼亚基先生对

利比里亚的和平事业所作的杰出服务,特别是他对联利观察团的成就所作出的重大贡献,表示赞扬。

### 三、军事方面

#### 安全状况

16. 利比里亚全国继续保持相对和平与稳定,目前该国被认为已经足够稳定,可以在全国范围举行选举。虽然该国各地发生过若干小事件,但西非监测组在所有情况下都迅速有效地控制了安全状况。

#### 解除武装

17. 自正式的解除武装时期于1997年2月9日结束以来,里沃塞斯、大格鲁和大吉德等州总共有132名前战斗人员自愿解除了武装。以前由于无法进入这些州,因而没有在这些地区解除武装。截至6月13日,军事观察员收缴和核查的武器和弹药总数累计为10 036件武器和124万件各类弹药,约有3 750件武器据报是在正式解除武装地点以外上缴给西非监测组的。此外,西非监测组的包围和搜查行动导致缴获了大约3 500件武器和150 000件弹药。最近的重大缴获物品包括在宁巴州的布特洛收缴的重型大炮、从洛法州收缴的迫击炮和反坦克炮以及从蓬矿区、布坎南、蒙罗维亚、杜伯曼堡、博城海滨和沃因贾马收缴的大量小型武器。

#### 西非监测组和联利观察团的部署

18. 在本报告所述期间,西非监测组的兵力继续得到大量增加。在4月抵达的有:布基纳法索部队320人、尼日利亚部队321人和科特迪瓦的一支35人医疗队,在5月份还会有贝宁部队250人参加西非监测组。这些增援使西非监测组的兵力增至大约11 000人,分别部署于48个不同地点。尽管西非监测组的一些部队已调往塞拉利

昂,以应付该国的危机,但我的特别代表和首席军事观察员认为,西非监测组目前留有足够的能力来确保即将举行的利比里亚选举的安全。联利观察团还协助从塞拉利昂撤出联合国人员和其他国际人员。

19. 联利观察团已按计划完成在利比里亚所有13个州的16个地点部署人员的工作(见附件一和地图)。在解除武装过程中设立的外地工作站已顺利地转变为选举观察基地。每一个观察基地的人员配置由一、两名文职选举观察员和四、五名军事观察员联合构成,他们在农村地区继续实施侦察行动,收集有关地形和基础结构的资料并确定人口集居地。这一资料已提供给选举委员会,供其在筹划即将举行的选举时使用。

#### 四、选举进程

##### 联利观察团有关选举的筹备工作

20. 如上文第二节所述,联利观察团正按计划进行观察选举的筹备工作。联利观察团选举股已增加到4名选举官员的全额编制。共计有34名文职选举观察员与部署在蒙罗维亚以外的78名军事观察员一起,组成中期选举观察员小组,这些小组在外地和蒙罗维亚的16个观察基地开展活动。除了上述活动以外,中期观察小组还负责报告各政党的活动情况和为选举期间增加部署的观察员的抵达作好准备。联利观察团还与其他观察小组一起工作,以确保选举观察进程的有效协调。在投票前和在投票期间,联利观察团的通信网将让选举观察员分享。

21. 尽管在早期的协商中曾表示要集中计票,但是在阿布贾核准的整套选举材料载有分散在各投票中心计票的规定。这就更有必要采用我上一次报告中作为核查计票进程的一部分而提出的“快速计票”程序。为此目的,我打算在一段必要的时期内为联利观察团选举股征聘一名专家顾问,以组织和进行“快速计票”活动。

22. 决定分散计票对投票期间所需的观察员人数也会产生影响。我在上一次报告中指出,投票期间将需部署200名观察员。但是当时预计,如果出现总统第二轮决

选的情况,则需部署大约50名当地征聘的国际观察员以确保适当水平的观察,从而尽可能减少费用。但是,决定在投票中心而不是在一个集中的地点计票,将需要部署更多的观察员。因此,联利观察团建议如果需要要进行决胜选举,将部署最多200名观察员。

23. 联利观察团的直升机和车辆也供选举委员会使用,以协助人员在外地的行动。联利观察团观察基地人员协助独立选举委员会工作人员执行评估任务并提供运输、通讯和一般性支助。然而尽管联利观察团正部署资产以协助委员会,但是观察团并不具备后勤能力作为选举活动的主要支助机制。因此,观察团将在后勤规划阶段向独立选举委员会提供技术专门知识,并与西非监测组和主要捐助国协调,共同执行选举中的后勤计划。

24. 联利观察团新闻股协助向利比里亚选民提供有关登记和投票的民间资料。联合国开发计划署(开发计划署)和美援署提供了大约5 500台不用电池的短波收音机,非政府组织寻求共同点行动正将这些收音机分发给利比里亚;边远地区的社区中心、教会、学校和选举观察员,否则这些地方就无法接触新闻媒介。选民信息运动还刊载了一系列漫画,强调投票保密性之类问题。目前正在出版一份有关选举进程的时事通讯,利比里亚电台也正在播送由联利观察团制作的广播节目。

25. 开发计划署提供了一名人口学家和两名选举专家,以协助选民登记、选民教育和选举进程的管理。开发计划署还提供车辆、计算机、通讯设备和一台发电机。目前正在采购摩托车和办公室用品。

### 独立选举委员会的活动

26. 独立选举委员会已经在蒙罗维亚征聘了大约80%的登记人员,这些人员将得到目前正在各州征聘的当地人员的配合。独立选举委员会还征聘和培训地方选举行政官,他们负责在区域一级协调选举和选定供作登记和投票中心的房地。独立选举委员会打算在每个州都设立地方行政官办公室,州以下一级也设立由助理地方行政

官领导的办公室。在联利观察团和国际选举制度基金会(选举制度基金会)的协助下,新的地方行政官及其工作人员已部署到各州。

27. 选举委员会在蒙罗维亚为各政党和媒介举办了讲习班,以加深对整套选举材料的认识,并设立了一个政党间委员会,作为政党联络论坛。委员会还设立了一系列委员会以处理选举进程的各个方面,在工作一级将国际技术援助人员聚在一起。

28. 独立选举委员会宣布了一项订正的选举工作计划,包括以下各项:

- 5月29日 开始执行公民教育方案;
- 6月9日 公布政党/联盟/同盟的临时性清单;
- 6月16日 开始竞选;
- 6月24日 开始选民登记;
- 7月3日 结束选民登记;
- 7月11日 公布最后的选民名单;
- 7月18日 结束竞选;
- 7月19日 投票和计票;
- 7月20日 宣布选举结果。

### 协调

29. 1997年6月12日在日内瓦举行的支持利比里亚和平进程特别会议宣布,西非经共同体同意参加与联合国的联合选举协调机制,这将十分有助于协调选举筹备工作。我在上一份报告中,提出了通过联合国/西非经共同体联合协调选举要完成的四项主要任务。联合国同西非经共体现在将拟订的新的程序对这些任务的执行至关重要,这些任务是:确保满足行动要求,并确保选举进程按部就班进行;协调国际观察员的部署、后勤和安全安排;查明选举进程的差距和需要;以及联合验证选举结果。

### 验证的参数

30. 我认为有两个主要因素将决定利比里亚选举是否自由公正。第一个是为自



由和公正的选举建立一个平坦的竞赛场地，第二个是独立选举委员会在组织和进行选举方面的效率和信誉。因此联利观察团对选举进程的评价将根据以下参数：

(a) 决定自由公正选举环境的因素包括：安全条件继续存在，以促进行动自由和不受恐吓；投票保密；所有政党都能利用新闻媒介，特别是无线电台的时间；教育运动的可靠性；各政党在何种程度上能够在所有地区展开竞选活动；以及人们能自由参加或拒绝参加政党；

(b) 确定独立选举委员会工作的业务衡量标准包括：及时建立能发挥作用的区域办事处；及时采购和运送必要材料；及时和成功地完成选民登记；建立足够多的投票站，这些投票站分布适当以确保充分涵盖投票人口；投票箱和其他敏感材料安全保管；以及数票准确。

#### 捐助者提供的技术咨询意见和援助

31. 除了联利观察团和开发计划署外，欧洲委员会和西非经共体也向独立选举委员会提供技术和后勤援助。这些组织的技术顾问按照委员会的要求工作，目前协助进行委员会所有方面的工作。选举制度基金会正在协助拟订和印制关于登记和投票的程序，设计和采购各种材料，以及提供后勤支助；欧洲委员会已提供总部办事处和区域办事处支助及后勤支助；西非经共体提供了关于各种选举问题的技术咨询意见；尼日利亚向委员会总部提供车辆供委员们使用。

### 五、人 权

32. 在报告所述期间，联利观察团在整个利比里亚进行了一系列的视察，以评价总的人权情况。在这些视察中，没有证实有任何重大的违反人权事件。不过，国务委员会设立了一个由司法部长担任主席的委员会来调查最近在邦州探家亲的一批穆斯林人举行的仪式受到暴力扰乱的事件。联利观察团还在调查最近普遍流传的指控，涉及在大角山州中Lajoy金矿西非监测组士兵进行的一次封锁搜查行动中一人被打

死,其他一些人受伤。我已请我的特别代表向西非经共体提出这些指控的问题。

33. 最近建立了四个新的人权组织,利比里亚人权活动得到加强,所有这四个组织都与联利观察团合作,并作为利比里亚人权中心的成员工作。该中心已收到一个主要的国际捐助者提供的赠款来建立办事处,并很快将开始制订方案。在此之前,各个成员组织继续执行各种方案,监测和报告人权情况,主持公民教育研讨会、讲习班和无线电广播,提供法律援助服务,以及监测选举进程。国际捐助者向利比里亚人权组织提供的财政援助微乎其微,而且非常缓慢。联利观察团在努力使捐助者合作改变这种局势。

34. 联利观察团根据其能力建设的任务规定,与一个成员国合作,于5月1日至2日为55名利比里亚人权代表和有关组织代表举办了一次为期两天的研讨会。应与与会者要求,计划举行更多的研讨会,作为利比里亚人权中心的活动。

35. 我还注意到人权委员会主席在委员会第五十三届会议上的讲话,他在讲话中敦促秘书处人权中心应利比里亚政府请求提供咨询服务和技术援助,使利比里亚能够恢复受到破坏的人权结构和机制。我打算同新的联合国人权事务高级专员进行磋商,讨论如何实施委员会的意见。

## 六、人道主义方面

36. 解除武装和遣散工作结束以及西非监测组部署到该国大部分地区后,救济组织现已能够在利比里亚全国13个州开展工作。去年这个时候,仅能接触到不到半数的州内的处境危险居民。

37. 可以到达的地区虽然已经扩大,人道主义需求却未减少。人道主义团体在全国各地都遇到基础结构破坏以及当地居民迫切需要粮食、住所、保健、供水以及卫生、教育和农业等最基本的援助的问题。由于这一需要,在报告所述期间,世界粮食计划署(粮食计划署)向644 729名受惠者提供9 281公吨的食物。据联合国人道主义援助协调处报道,在368个战前公营和私营保健设施中,目前仅有25%能够运作;蒙

罗维亚供水量不到其实际能力的10%；在利比里亚农村地区安全饮用水供应比例不到12%；利比里亚农村地区获得适当卫生设施的仅有1%；60%的学龄儿童没有上课。这只是利比里亚持续而迫切地需要人道主义援助的几个例子。目前重要的人道主义任务是将分区域内大约660 000名难民(据难民事务高级专员办事处估计)遣返以及重新安置750 000名国内流离失所者。雨季开始后人道主义情况很可能恶化，援助工作也会受到阻碍，因为许多新开的公路可能被雨水冲坏。

38. 联合国和非政府组织在各自的专门知识领域作出反应。人道主义活动一般分成两类。第一类包括对紧急危机作出反应的活动；第二类是干预措施，其中包括采取较具前瞻性的活动，既能解决眼前需要，又筹办恢复活动。随着和平过程继续取得进展，人道主义活动的重点将日益放在促进国内流离失所者和利比里亚难民自愿返回家园。难民专员办事处继续筹划并促进自愿遣返，并计划在瓦胡、沃因贾马、邦加、绥德鲁和哈珀设立外地办事处，以执行保护和监测活动。居民的回返迄今仍然断断续续。难民专员办事处已安排利比里亚难民代表团访问利比里亚，使他们能够自己确定利比里亚目前的情况。

39. 1996年12月发起了一次联合国利比里亚问题机构间联合呼吁，以筹募3 120万美元，用于执行人道主义优先措施。截至1997年6月1日止，该项呼吁获得的捐款仅占总数约20%。呼吁期限将于6月30日终止。由于继续需要获得上述人道主义援助，而又缺乏财政支助，该项呼吁将延至年底。

### 衔接活动

40. 衔接活动继续进行。目前已为解除武装和遣散工作期间被遣散的21 315名前战斗人员中的15 000人创造短期就业和训练机会。这些以社区为基础的劳力密集项目也雇用人数差不多相同的平民，这些项目包括：公共工程，向小型应急企业提供支助，加强保健和教育部门的能力和基础结构，公民教育，咨询和技能培训。

41. 联合国人道主义援助协调处的任务是全盘协调衔接活动。该处已核准了执

行伙伴的47个项目,直接雇用大约10 000名前战斗人员和平民。开发计划署通过一个由联合国项目事务厅执行的项目,也执行了以公共工程为重点的110个项目,为大约10 000名前战斗人员和平民创造临时就业机会。由开发计划署资助的一个国际劳工组织(劳工组织)项目为1 700多名前战斗人员和平民开始短期训练。欧洲委员会也非常积极地执行它的128个微型项目,其中75个正在进行中,为差不多8 000名前战斗人员和平民提供短期就业。非裔美国人学会5月初派特派团访问,确定向被解散派系中的40名高级人员提供开发计划署短期训练奖学金。此外,逾3 000名前儿童战斗人员接受了联合国儿童基金会(儿童基金会)、拯救儿童联合会(联合王国)和各国非政府组织的援助。

42. 设立衔接方案,是因为需要在拟订重新融入社会方案的同时使前战争人员能够继续从事有收益的职业,从而协助促进对持久和平有利的环境和举行选举。这些目标大部分已经达到。估计衔接活动将于6月30日结束,届时重新融入社会方案也将付诸执行。正在进行的衔接活动将密切配合重新融入社会方案。如下面第七节所述,开发计划署于5月12日核准了475万美元,以支助重新融入社会方案。迅速推行这个方案的筹备工作正在进行,筹备工作所需的资源和设备将从开发计划署资助的进行中的衔接项目获得。开发计划署与难民专员办事处已同意进行合作并于可行时设立联合执行单位,协助回返难民和国内流离失所的人重新融入社会。规划部于1997年3月25日设立的重新融入社会国家指导委员会将成为复原过程的基础,在两年期间内推行一套以农村为基础的不得以任何群体为对象的重新安置和重新融入社会方案。

## 七、经济和社会方面

### 重返社会方案现况

43. 1996年12月,由开发计划署协调,并与上述联合国利比里亚问题机构间联合呼吁联系,共同开始执行联合国系统机构间利比里亚社区安置和缔造和平方案。方案的目的是要恢复发展进程。迄今响应的捐赠者不多。不过,开发计划署得到捐赠

者认捐了费用分担资源304万美元,用于支助重返社会活动和过渡衔接活动。这包括美国政府捐赠的50万美元和荷兰政府捐赠的254万美元。儿童基金会获得欧洲联盟捐赠初级教育经费200万美元,另外美国政府为受战略影响的青年重返社会捐赠了100万美元。

44. 5月12日,开发计划署为重返社会活动核可了475万美元。目前正致力多筹措525万美元,使重返社会方案的资源总额达到1 000万美元。不过,这个数字仍然比机构间方案所呼吁的4 691万美元少得多。

45. 对于一些被认为对重返社会和重建过程极其重要的公共机构,联合国机构在恢复其能力方面发挥了关键性作用。规划和经济事务部、农业部、卫生和社会福利部、商业和教育部、预算局和当地一些选定的非政府组织已获得初步的后勤支助,使它们能够恢复运作。开发计划署执行通过侨居国民转移知识方案以促进侨居国民的回返。世界卫生组织(卫生组织)目前同卫生部合作,在卫生领域进行类似活动。

### 重建工作现况

46. 在1996年4月的危机发生之前,开发计划署/世界银行一个联合小组应政府要求向利比里亚派遣了一个特派团。该团的主要目的是支助该国制订和执行一个切实可行的恢复与重建方案。1996年4月的危机中断了这个过程。但现在已恢复进行。

47. 联合国粮食及农业组织(粮农组织)和利比里亚农业部派遣评估团到全国各地,以便为农业部门的重新融合制订一个全国总计划。

## 八、财政方面

48. 第五委员会在其1997年6月9日提交大会的报告(A/51/504/Add.2)中建议拨款毛额20 447 100美元,每月费率毛额1 703 925美元(净额1 576 525美元),供作维

持联利观察团1997年7月1日至1998年6月30日期间的费用,但须安全理事会作出决定,将观察团的任务期限延长。

49. 因此,如果安全理事会决定按下面第九节的建议延长联利观察团的任务期限,在延长期间维持该观察团的费用将限于上述的费率。

50. 到1997年5月31日,自联利观察团成立以来观察团特别帐户未缴摊款约达1 760万美元。到1997年5月31日,所有维持和平行动的未缴摊款约16.94亿美元。

51. 关于执行利比里亚问题的《科托努协定》信托基金,到1997年5月31日收到的摊款共计约2 500万美元,核准的支出共约2 490万美元。

### 九、意见和建议

52. 利比里亚和平进程现已接近最后阶段--为成立新的民选政府举行自由公正的选举。2月解除武装工作顺利结束以来,利比里亚在平静祥和的气氛中向选举迈进,这应归功于有关各方。

53. 尽管发展到这个阶段用了很长时间,但这一进程剩余阶段的时间安排仍非常紧张。我欢迎西非经共同体九国委员会阿布贾首脑会议在延长选举时间方面表现出灵活性,但延长的时间仍不足以在正常情况下确保所有有关技术环节都运转正常。负责选举规划和实施的利比里亚独立选举委员会确定的选举日程相当紧凑,要求所有有关行动者最密切地合作与协调。

54. 我很高兴有证据显示合作的确很密切,但要做的事还很多。1997年6月12日在日内瓦重新召开的支助利比里亚和平进程特别会议发挥了极大的作用,使捐助者、西非经共同体成员国、联利观察团和联合国各机构会聚一堂,解决一些协调和供资方面始终存在的问题。我非常赞赏地注意到6月12日会议的结果,对出席会议的各国部长和其他人士以及宣布认捐的捐助者表示感谢。我特别欢迎汤姆·伊基米酋长宣布西非经共同体打算与联合国合作,为协调选举的筹备与实施工作成立一个联合协调机制。这个机制将使联合国和西非经共同体在核证选举结果方面以一个声音说话,

从而有助于巩固成立的新政府。

55. 目前,利比里亚的后勤资源不足以支持与选举有关的所有活动,特别是缺乏直升机运输和在州一级使用的车辆和通讯设备。提供适当的直升机运输对于筹备选举至关重要。由于选举时正值雨季,届时许多道路将无法通行,通讯也会被洪水切断,所以空运就更加重要了。在这方面,我再次呼吁捐助者酌情进一步向西非监测组或联合国利比里亚信托基金捐款。

56. 我感谢联利观察团在联合国和其他国际人员撤出弗里敦时所作的努力。我深为关切塞拉利昂的事态发展对利比里亚的局势可能产生不利影响,并将严密注视该国的局势。

57. 过去几个月利比里亚普遍平静,必须完全归功于西非监测组及其部队指挥官维克托·马卢少将,但不能视为理所当然。特别是不能排除选举期间或选举之后有可能发生骚乱,尤其是在选举结果受到强烈质疑的情况下。另外还规定对总统职位进行决胜选举,如果需要的话,举行日期为8月2日,随后是新政府于8月16日成立。我认为联利观察团应在该日期之前在利比里亚保持目前的兵力,以继续显示国际社会对利比里亚和平进程的承诺,因此,建议安全理事会把联利观察团的任务期限最后再延长三个月至1997年9月30日终止。与此同时,我打算继续随时向安理会通报利比里亚的所有重要事态变化,尤其是选举期间和选举刚刚结束时期,并特别报告选举的自由、公正和可信性以及安全局势可能出现的任何变化。

58. 我预期新政府成立后不久联利观察团将开始撤离,但这并不意味着联合国停止在利比里亚的参与。的确,国际社会继续支助该国的民主与发展进程十分重要。除了联合国各机构继续进行发展工作外,我还预期,联合国可能在蒙罗维亚保留一个小的政治机构一段与未来政府商定的有限期间,但这要看未来政府和安全理事会是否同意。这样驻留有助于在当选政府巩固其权力和承担其职责时促进利比里亚稳定。

附 件

截至1997年6月15日联利观察团军事部门的组成

	军事观察员	其他 <sup>a</sup>	共计
孟加拉国	7	7	14
中国	7		7
捷克共和国	5		5
埃及	14		14
印度	14		14
肯尼亚	13		13
马来西亚	3		3
尼泊尔	6		6
巴基斯坦	15 <sup>b</sup>		15
乌拉圭	<u>2</u>		<u>2</u>
共 计	86	7	93



<sup>a</sup> 医务人员。

<sup>b</sup> 包括首席军事观察员。



# UNOMIL Deployment as of June 1997

- ▲ Mission Headquarters
- Observation base
- Regional boundary
- International boundary
- - - County boundary
- National capital
- ⊙ County capital
- ✈ Airport



The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.