



## 2020年12月28日秘书长给安全理事会主席的信

谨提及我 2019 年 12 月 20 日的信(S/2019/1012)，我在信中向安全理事会主席通报了喀麦隆-尼日利亚混合委员会(喀尼混委会)取得的进展，并提及安全理事会主席 2019 年 12 月 27 日的回信(S/2019/1013)，她在信中表示注意到我打算继续开展喀尼混委会联合国支助小组的活动，并由经常预算提供资金。在这方面，谨向你通报喀尼混委会最近开展的活动和取得的成就。

如你所知，联合国设立喀尼混委会是为了便于执行 2002 年 10 月 10 日国际法院对喀麦隆-尼日利亚边界和领土争端作出的判决。在联合国秘书处的支持下，我持续通过斡旋协助执行该判决。

喀尼混委会的任务包括：为陆地标界和海上划界提供支持、协助边界沿线权力机关的撤离和权力的移交、解决受影响民众的处境问题、就建立信任措施提出建议。在执行法院判决方面，迄今取得的成就包括：尼日利亚撤离乍得湖地区(2003 年 12 月)、陆地边界沿线(2004 年 7 月)和巴卡西半岛(该进程于 2006 年 6 月开始，2008 年 8 月结束)并将权力移交给喀麦隆；海洋标界(2007 年 5 月)；巴卡西区五年特别过渡制度结束，喀麦隆对该区行使完全主权权利(2013 年 8 月)。

喀尼混委会还批准了海上边界问题工作组的建议，包括就跨海上边界的油气矿藏进行跨界合作的规定(2011 年 3 月)。

2020 年期间，由我的西非和萨赫勒问题特别代表穆罕默德·伊本·钱巴斯担任主席的喀尼混委会继续在执行判决方面取得进展，包括支持双方之间的对话和沟通。

然而，由于冠状病毒病(COVID-19)大流行造成的限制，2020 年目标的实现受到严重制约。从 3 月中旬开始，喀麦隆、尼日利亚和塞内加尔的机场和陆地边界关闭后，实地业务不得不推迟。为继续开展工作，联合国支助小组只能通过视频会议召集当事方，但能开展的工作也非常有限。11 月实地业务恢复，标界问题小组委员会和项目执行委员会在喀麦隆举行了会议。界桩建造工作将于 2021 年 1 月重启，预计将在尼日利亚塔拉巴州和阿达马瓦州的哥德尔山建造大约 322 个



界桩，该区域与喀麦隆的阿达马瓦大区相对应。下一阶段的建造工作将持续到 2021 年底。

为了完成喀尼混委会的工作，需要开展以下活动：

- (a) 双方商定利用办公室内初步评估和划界方法划定未决地区的边界；
- (b) 为划界活动信托基金出资进行的建造和埋置界桩工作提供便利；
- (c) 制作最后地图和编写边界声明；
- (d) 促进跨界合作，包括海上合作，并沿陆地边界开展相互协调的安全监测；
- (e) 敲定为受划界工作影响的当地社区采取的建立信任措施；
- (f) 执行完成工作战略，为此逐步将各项活动从喀尼混委会移交给联合双边委员会及其他次区域机构。

我谨回顾，喀尼混委会的活动直到 2003 年以前完全由预算外资金供资。此后，2004 至 2020 年，其活动由经常预算供资。奥地利、孟加拉国、巴西、加拿大、意大利、挪威、巴基斯坦、瑞典和乌拉圭政府为喀尼混委会的实质性和技术性工作提供了实物捐助(军事和法律专家)。此外，喀麦隆和尼日利亚两国政府提供了后勤支援，这两个国家以及德国也为划界活动信托基金提供了自愿捐助。2018 年至 2019 年间，各方向划界活动信托基金捐款 600 万美元。

考虑到为推进以和平方式执行国际法院判决而开展的行动的成本效益和目前剩余的重要工作，我打算延续近年来的做法，请求由经常预算提供联合国支助小组 2021 年所需资源。

请将此信提请安全理事会成员注意为荷。

安东尼奥·古特雷斯(签名)

---