

联 合 国



Distr.
GENERAL

A/34/419
S/13506
28 August 1979
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

大 会



安全理事会

大会

第三十四届会议

临时议程 * 项目 12

经济及社会理事会的报告

安全理事会

第三十四年

向博茨瓦纳提供援助

秘书长的报告

* A/34/150.

79-21501

1. 大会在一九七八年十二月十九日第 33/130 号决议里请秘书长,除了别的事项外,继续努力调动必要资沅,以便执行一项向博茨瓦纳提供财政、技术和物质援助的有效方案,经常检查博茨瓦纳的局势,并就所获进度及时提出报告,供大会第三十四届会议审议这个问题。

2. 秘书长按照这项决议,安排一个调查团在一九七九年五月间访问博茨瓦纳,同博茨瓦纳政府进行协商。调查团报告附于本报告之后,其中叙述该国的经济和财政情况,提出该国政府为了应付由于旱而面临的严重情况所需优先处理的事项清单,并摘要叙述执行特别经济援助方案内所列各计划项目所达成的进展。

3. 大会第 33/130 号决议进一步要求秘书长继续同博茨瓦纳政府商讨举办一个捐助国会议的问题,并在这方面协调联合国开发计划署、非洲经济委员会和世界银行的努力。同这三个机构的协商目前正在进行中,一旦协商完毕,将把协商结果转递博茨瓦纳政府供其审议。进一步行动将视博茨瓦纳政府的反应而定。

4. 大会在第 33/130 号决议第 8 段里要求联合国的一些专门机构和组织促请其理事机构审议它们正向博茨瓦纳提供的援助,并请这些机构及时向秘书长报告这项援助结果和各项决定,以供大会第三十四届会议审议。该决议第 10 段进一步请联合国系统各有关专门机构和其他组织就它们已采取的步骤和为援助博茨瓦纳提供的资沅,定期向秘书长提出报告。各机构和组织的反应将作为本报告的增编印发。

附 件

派往博茨瓦纳的第三次调查团的报告
(一九七九年五月十六日至二十二日)

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一、导 言	1 - 11	5
二、当前的情况	12 - 40	7
A. 安全和国防	12 - 13	7
B. 经济	14 - 36	7
1. 国内生产总值、政府财政和国际收支	14 - 20	7
<u>表1</u> 国内预算		9
<u>表2</u> 一九七六 - 一九七八年国际收 支平衡表		11
<u>表3</u> 一九七六 - 一九七八年商品出 口和进口总值		13
2. 农 业	21 - 27	14
3. 运输和通讯	28 - 33	15
4. 能 沉	34 - 36	17
C. 难民	37 - 40	17
三、国际援助和尚待援助的项目摘要	41 - 47	18
<u>表4</u> 根据联合国博茨瓦纳特别经济援助方案 提供或认捐的款项(截至一九七九年五 月二十一日止)		19
<u>表5</u> 个别项目资金筹措状况(一九七九年五 月二十一日)		21

目录(续)

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
四、援助计划中各个项目的进度报告	48 - 81	24
A. 非难民性质的紧急项目：项目 1 至 8	48 - 60	24
B. 援助难民的项目：项目 9 至 11	61 - 66	26
C. 自第一次调查团视察以来计划增设的项目： 项目 12 至 16	67 - 81	28

附录

附录一 政府紧急抗旱所需优先事项清单，包括有关部门 机构管理的粮农、用水和家畜方面的需求	32
附录二 国际方面对联合国博茨瓦纳特别经济援助方案的 响应	35
<u>表 1</u> 截至一九七八年六月二日的捐款和认捐	35
<u>表 2</u> 一九七八年六月二日至一九七九年五月 二十一日期间提供的捐款和认捐	38
<u>表 3</u> 一九七七、一九七八和一九七九年难民 专员办事处对博茨瓦纳境内津巴布韦难 民承付的援助经费	40
<u>表 4</u> 截至一九七九年五月直接向博茨瓦纳境 内难民提供的捐款和认捐	42

一、导 言

1. 按照一九七七年一月十四日安全理事会第403(1977)号决议,秘书长于一九七七年二月派遣了一个调查团到博茨瓦纳。调查团的报告载在秘书长关于向博茨瓦纳提供援助的说明^a里,调查团在它的报告里,初步建议了一项国际援助方案,所需款项总额为5,400万美元。^b其中约2,800万美元用来帮助博茨瓦纳继续它的正常发展,以免受南罗得西亚边界情况急剧恶化引起的意料之外的国防支出而需要挪用的资沅影响;其余约2,600万美元是用于与紧急状况有关的项目和方案。

2. 该报告完成后,博茨瓦纳政府发现有必要订正某些项目和增列几项以前从未予料到的重要计划项目。这些事项将在后面各节加以说明。考虑了在这个方案下已经完成的计划项目之后,现在约需6,500万美元至7,200万美元,才能完成其余计划项目。

3. 安全理事会在一九七七年五月二十五日第406(1977)号决议中赞同调查团的报告^a内提出的评价和建议以及秘书长向各国和各国际组织,包括联合国系统内各组织作出的呼吁,^c请它们在指明的各个领域,在物质上和财政上援助博茨瓦纳。

4. 经济及社会理事会一九七七年七月二十九日第2095(LXIII)号决议,同样赞同调查团的报告和秘书长所采取的行动。理事会在决议中除了别的事项外,请秘书长及时审查向博茨瓦纳提供援助的方案,以供大会第三十二届会议审议这个

a 《安全理事会正式记录,第三十二年,一九七七年一月、二月和三月份补编》,第S/12307号文件。

b 博茨瓦纳的货币单位为普拉。在本报告和以前两次调查团的报告(A/32/287-S/12421; A/33/166和Corr.1)里所用的汇率是1普拉对1.2075美元。在主要报告(S/12307)里用来换算费用概算的汇率是1普拉对1.16美元。

c 《安全理事会正式记录,第三十二年,一九七七年四月、五月和六月份补编》,第S/12326号文件。

问题。第一次调查团于一九七七年九月五日至八日访问了博茨瓦纳。调查团的报告^d业经提交大会第三十二届会议。

5. 一九七七年十二月十三日，大会通过了第32/97号决议，其中除了别的事项外，请秘书长作出安排，及时再次审查博茨瓦纳的经济情况，以便经济及社会理事会能够在一九七八年第二届常会审议这个问题，并就此问题向大会第三十三届会议提出报告。

6. 第二次调查团于一九七八年六月四日至七日访问了博茨瓦纳。这次调查的结果和建议载于秘书长向大会递送的报告(A/33/166和Corr.1)。

7. 大会在一九七八年十二月十九日通过了第33/130号决议，其中除了别的事项外，要求秘书长作出安排，检查博茨瓦纳的经济情况以及执行博茨瓦纳特别经济援助方案所获的进度，以便将此问题及时提交大会第三十四届会议审议。

8. 秘书长按照这个决议，安排了一个由主管特别政治事务付秘书长率领的调查团于一九七九年五月十六日至二十二日访问了博茨瓦纳。

9. 博茨瓦纳总统塞雷茨·卡马阁下和付总统兼财政和发展计划部长马西雷阁下接见了调查团。调查团在博茨瓦纳逗留期间曾与总统府、农业、工业和商业部、财政和发展计划部、工程和通讯部的高级官员以及博茨瓦纳银行总裁举行了会谈。

10. 调查团员由联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)代表和世界路德教会联合会代表陪同，访问了设在塞莱比皮奎和杜克韦的津巴布韦难民中心，并在那里同难民代表进行了协商。

11. 调查团对博茨瓦纳政府以及联合国开发计划署(开发计划署)哈博罗内办事处在所有的工作上给予的全力合作，正式表示感谢。难民专员办事处并惠为安排，指派一位高级官员在博茨瓦纳随时协助调查团调查有关难民的情况。

^d A/32/287。印本见《安全理事会正式记录，第三十二年，一九七七年十月、十一月和十二月份补编》，第S/12421号文件。

二. 当前的情况

A. 安全和国防

12. 博茨瓦纳与罗得西亚交界的边境安全情况继续恶化。博茨瓦纳政府告知调查团：在审查期间，武装的地面和空中袭击的次数增加了，包括对博茨瓦纳国防军的一些未经挑衅的袭击。而且，罗得西亚军队还有若干次绑架行动。

13. 南部非洲动乱的政治和经济情况，继续使博茨瓦纳处于一种易受武力袭击的情况。发展方案项下的大量资金不得不转用于资助有关安全的支出，和执行旨在减少该国对邻近政权的依赖的紧急项目。在这方面，经营铁路的能力，建筑一个国家机场和设立一个国家石油储备是特别重要的。

B. 经济^e

1. 国内生产总值、政府财政和国际收支

(a) 国内生产总值

14. 博茨瓦纳一九七七/七八年^f国内生产总值的初步概数显示已从前一年的下降恢复过来——约为百分之五。这种模式分别密切跟随一九七四/七五年和一九七五/七六年国内生产总值的下降和恢复。一九七七/七八年国内生产总值的增长，主要是由于矿业产出的增加，而增加了的矿业收入使支出也能大量

^e 本报告的一切统计资料和其他经济数据都是根据博茨瓦纳政府和博茨瓦纳银行提供的资料。

^f 国家财政年度所包括的期间是七月至六月。

增加。

15. 关于近几年来博茨瓦纳的经济没有扩展的问题，调查团注意到南部非洲不安定的政治局势阻止了在该国的新投资，从而对就业造成不利的影响。

(b) 国内预算

16. 博茨瓦纳政府预料一九七八/一九七九年财政年度的经常岁入将较上年度的水平(见下文表1)增加百分之二十八，增长主要是由于关税和矿产收入的增加。虽然经常支出预计大约超过上年度的水平百分之四十，包括与口蹄疫突然蔓延和安全需要有关的追加拨款，预料该年度的经常预算仍有小量剩余。(经常预算的剩余拨给表1所列的三项基金。)

17. 发展支出预计从一九七七/一九七八年的4,440万普拉增加到一九七八/一九七九年的8,000万普拉，其中5,000万普拉已拨给基本发展方案，3,000万普拉拨给各种意外开支项目。一九七九/一九八〇年，发展预算所要求的拨款额共计9,180万普拉。这个数额考虑到博茨瓦纳国防军所需的设施和装备、接管罗得西亚铁路的博茨瓦纳线段及进一步充实口蹄疫疫苗厂所需的大量未计划支出。

表 1

国内预算

(以百万普拉计)

	决算数 一九七七/七八年	预算数 一九八七/七九年
经常岁入	100.9	129.1
经常作业费用	91.5	127.7
拨款:		
公债偿还基金	5.0	(
国内发展基金	15.9	(29.0
岁入平准基金	-	(
发展支出	44.4	80.0
资金来自:		
国内发展基金	11.7	
海外赠款和贷款	32.7	

(c) 一九七六-一九七八年的国际收支

18. 博茨瓦纳一九七七年至一九七八年对外帐项显示在有形贸易和劳务收支平衡方面赤字增加(见下文表2)。但是,主要由于私人资本和政府转移款项的流入,一九七八年的全面差额仍有利余。一九七七年至一九七八年私人长期资本的流入量增加三倍,政府给博茨瓦纳的2,200万普拉的贷款于一九七八年改为赠款。

19. 劳务帐项方面,移民工人的汇款虽然仍很重要,但一九七八年的数额已较上年少了。汇款下降反映南非矿场减少雇用博茨瓦纳国民,从一九七七年平均30,000人减至一九七八年的22,000人。

20. 由于博茨瓦纳的矿业和其他工业的发展,必须进口资本设备和其他材料,这在一九七八年下半年进口值的显著增加中反映出来(见下文表3)。出口方面,一九七八年砵石和铜镍合金收益的增加,部分被一九七七年口蹄疫突然蔓延所造成的牛肉出口收益减少所抵销。

表 2

一九七六年 — 一九七八年国际收支平衡表^a
(以百万普拉计)

	1976	1977	1978
经常帐项			
商品			
有形贸易经调整的差额 ^b	-39	-49	-72
劳务			
运输和旅行	- 8	-11	-12
投资收入	-6	+ 2	-10
政府(不属于他项目)	- 3	- 3	- 4
移民工人汇款	+17	+19	+16
其他劳务	-10	-14	-23
劳务差额	-10	- 7	-33
商品和劳务差额	-49	-56	-105
转移款项			
私人转移	+ 5	+ 5	+ 4
政府转移:			
改为赠款的贷款		+35	+22
其他	+45	+39	+58
转移款项合计	+50	+79	+84

经常帐项差额	+ 1	+23	-21
资本帐项			
私人长期资本	+14	+15	+45
私人短期资本	+21	+21	+29
政府资本:			
改为赠款的贷款		-35	-22
其他	-10	+ 1	- 2
资本帐差额	+25	+ 2	+50
总差额	+26	+25	+29
储备和有关项目			
外汇储备 ^d 的变动 ^c	-16	-17	-42
(增加=-)			
汇率变动所引起的调整 ^e		+ 3	+ 9
错误及遗漏	-10	-11	+4

资料来源：博茨瓦纳银行。

- a 一九七六年和一九七七年的数字系修正先前公布的数字。
- b 调整系根据估价、货币兑换、保证金、时间的选择。它们倾向于大量改变表 3 所示的贸易差额。
- c 储备水平的增加以负号表示。
- d 外汇储备变动包括博茨瓦纳银行、政府和商业银行拥有的外国资产（除去负债）的变动。
- e 博茨瓦纳银行国际储备的净汇率盈余。

表 3

一九七六 - 一九七八年商品出口和进口总值
(以百万普拉计)

	出口商品 (离岸价格)					合计	进口商品 (到岸价格) (包括关税)
	砵石	铜镍 合金	牛肉 ^a	纺织品	其他		
一九七六年							
一月至六月	19	23	24	3	6	75	83
七月至十二月	18	29	22	3	6	78	98
合计	37	52	46	6	12	153	181
一九七七年							
一月至六月	28	16	26	3	7	79	105
七月至十二月	19	24	19	3	7	79	123
合计	47	40	45	6	14	158	228
一九七八年 ^b							
一月至六月	37	24	14	4	9	88	125
七月至十二月	39	26	16	5	9	95	166
合计	76	50	30	9	18	183	291

资料来源：博茨瓦纳银行

^a 包括生皮和毛皮。

^b 暂定的。

2. 农业

(a) 一九七八/一九七九年的干旱

21. 由于影响博茨瓦纳一九七八/一九七九年收成的旱情严重，灾区辽阔，在本报告审查期间，它的一个重要经济部门——农业部门——损失惨重。在粮食的主要产区，即东南区，一九七八/一九七九年的雨量为四十年来的最低记录。博茨瓦纳总统宣布，从一九七九年六月一日起该国已成为受旱灾影响的国家。

22. 农业收入估计会显著下降，全国也将面临严重缺粮情况。由于一九七八年十一月到一九七九年二月之间没有下过大雨，该国政府估计，一九七九年四/六月的收成大概是前年估计总收获量100,000吨（高粱和玉米大约各占一半）的百分之五到十五之间。为了满足该国大约200,000吨的谷类总消耗量，除了国内生产的，还进口了约100,000吨来加以补充。但大概还需要80,000吨谷类——高粱和白玉米各占一半——来补一九七九年国内生产的不足。由于该国百分之七十的人口都从事仅够维持最低生活的农业，因此粮食不足所涉的问题至为严重，影响到全国的自耕农，使老弱贫穷居民的营养愈加不足。要是粮食不足的情况无法由外来粮食援助加以解决，该国政府就被迫要削减各项重大发展经费，以便增加商业性粮食进口。

23. 就畜业而言，该国某些地区，包括恩加米兰南部、奎嫩东部和卡拉哈迪西部，在调查团访问期间正遭受严重的缺草缺水情况，调查团并获知牛群的健康情况越来越差，并在逐渐死亡。博茨瓦纳肉类委员会正全力进行宰杀，每天约屠宰牲口1,400头。农业部正在某些受灾严重地区进行特价销售，以便减少需要饲料和水的牛数。

24. 该国政府已经拟订一套措施来应付灾情。这项方案包括一个情报系统、牲畜、作物、救济、食水和组织，以及其他有关事务。政府的现金或实物援助将

用于支持各项支助措施，保证贫穷居民得以生存，并尽可能促进发展。根据以往干旱的经验，该国政府目前估计用于一九七九年救旱措施的费用将超过500万普拉（约600万美元）。联合国粮食及农业组织/粮食计划署联合调查团将访问博茨瓦纳，与该国政府讨论灾情，估计他们的报告将于适当时提出。

25. 该国政府向调查团指出一些最迫切的需要，以便立即执行有效措施，包括救济措施，来应付灾情。这些需要列于附录一内。

(b) 口蹄疫的蔓延

26. 一九七九年八月一日，博茨瓦纳政府正式宣布口蹄疫突然蔓延。这次蔓延发生在中央区的奥拉帕和纳塔，该区从一九七七年出现口蹄疫以来，一直没有运出过牛只。这项新情况使该国政府所面对的由于干旱造成的困难更加严重。由于口蹄疫的蔓延，输往欧洲市场的牲口已经停止宰杀。此外，政府预备在九月从恩拉米兰旱区把30,000头牛运往屠场宰杀的计划也已经除消。

27. 新的口蹄疫发生在畜牧业仍然继续遭受一九七七年的瘟疫影响之时。该次口蹄疫造成了非常惨重的经济后果。一九七八年屠宰的牛只比上一年少48,000头，博茨瓦纳肉类委员会销售所得几乎下降了百分之二十八。虽然目前口蹄疫的蔓延已受到控制，但博茨瓦纳某些主要牛肉出口市场按照其兽医规定，在检疫期间仍然不许博茨瓦纳的牛肉进口。

3. 运输和通讯

28. 本项下各项目的进度报告列于附录二内，调查团愿促请大家注意其中两个项目。

(a) 紧急铁路作业(项目6)

29. 该国政府现正审议一项由一个顾问提出的有关接管铁路的报告。根据一九七八年的价格计算,这项计划的全部费用为4,700万普拉(56,753,000美元)。这笔费用是用来支付一项应急计划和一项最后接管计划,估计分别需要2,600万普拉(31,395,000美元)和2,100万普拉(25,376,000美元)。

30. 根据应急计划,该国政府将逐步建立提供有限服务的能力。这项计划分两个阶段进行,第一阶段将花费1,200万普拉(14,490,000美元),第二阶段则需要1,400万普拉(16,905,000美元)。执行应急计划的主要需要是火车头、总部房舍、维修站和大约150名外籍工作人员的技术援助等。

31. 虽然该国政府计划接管铁路,但目前认为有必要在现阶段为应急计划作好准备。

(b) 修建国家机场(项目14b)

32. 关于由非洲开发银行贷款并由博茨瓦纳政府提供资金的修建国家机场的总计划和可行性研究的报告草稿已于一九七八年十一月拟就。按一九七八年的价格计算,报告草稿估计所需的费用总额为4,000万普拉(48,300万美元)。后经订正规格和实行其他方面的节约,以使费用概算降至2,520万普拉(3,040万美元)和3,040万普拉(3,670万美元)之间,实际费用取决于合同条件和定价时期。

33. 机场的规格包括一条长3,000米的跑道,供波音707-320型飞机使用,也可供目前各式宽体飞机使用。因此,该机场的设计可应付任何可能的应急需要。

4. 能 沉

34. 博茨瓦纳政府深感关切的一个问题就是该国在石油供应方面的弱点。直到目前为止，南非是博茨瓦纳精炼石油产品的唯一供应国。但是，在伊朗决定停止向南非销售石油以后，南非不得不另寻其他的供应来源。因此，博茨瓦纳无法确定今后是否能够经常获得一定数量的石油供应。此外，博茨瓦纳的铁路线也经常有被切断的危险。

35. 博茨瓦纳政府已采取若干保存燃料的措施，并渴望完成建立储油仓库的项目(见项目13,下文第71-72段)。它也正在寻求其他供应来源以备不时之需。目前正在建筑储油罐的工程，以保证博茨瓦纳有三至四个月的石油储备。对于建筑储油罐的费用和三分之一的石油储备费用已由德意志联邦共和国提供资金。政府正就其余三分之二的石油储备问题同几家石油公司进行协商。政府从南非市场购买这些石油时遭遇到一些困难，因为南非当局不愿容许这种在他们看来是在囤积石油的现象。

36. 由于在伊朗停止供应以后，南非必须以较高的价格购买石油，博茨瓦纳进口精炼石油产品的费用也相继增高。正当通货膨胀率似可降到两位数字以下时，预期柴油和汽油价格的增涨又可能促成博茨瓦纳生活费用的上涨。此外，预期石蜡价格的上涨可能对低收入的农村地区造成很大的负担。

C. 难 民

37. 由于津巴布韦局势尚未澄清愈来愈多的难民流入博茨瓦纳。一九七五年五月，在博茨瓦纳的津巴布韦难民人数已经增至19,500人，比一九七八年六月增加了8,500人。虽然津巴布韦难民多为独身男子和无人监护的儿童，但是在审查期间前往博茨瓦纳的难民家庭数目大量增加。现在家庭数目估计已超过300个。

38. 一九七九年初有 3,300 名难民可在自愿的基础上转赴赞比亚,使得有人满之患的博茨瓦纳难民收容设施得以减轻负担。不幸这种迁移安排由于交通和其他问题而中断。现在还无从得知这种迁移安排是否能恢复进行。由于这种新的发展情况,政府在同难民专员办事处密切协商的情况下,正在考虑应如何使津巴布韦难民在博茨瓦纳居留期间得到较适当的安置和照顾。提议的要求国际援助的难民项目的细节见下文第四节。

39. 总之,调查团认为弗朗西斯敦和塞拉比-菲克韦难民中心过于挤拥,造成了严重的卫生管理问题。它赞同博茨瓦纳政府与难民专员办事处协议的一项提议,即在塞拉比-菲克韦现有的难民中心附近建立一所新的难民中心,以收容 15,000 名男女青年。新的难民中心将兼收新进入博茨瓦纳的任何难民以及过于拥挤的弗朗西斯敦和塞拉比-菲克韦难民中心分出来的难民。它着重办理创造性和生产性的活动。根据临时估计,新难民中心在一九七九年期间所需原始资金为 70 万美元(参看下面第 64 至第 66 段)。

40. 此外还建议扩展杜克韦的难民农业拓居区,以收容 25,000 名难民。一九七九年期间拓居区所需经费估计为 300 万美元(参看下面第 77 至第 81 段)。

三、国际援助和尚待援助的 项目摘要

41. 政府提供调查团的资料显示截至一九七九年五月二十一日止,国际社会通过联合国博茨瓦纳特别经济援助方案提供或认捐了 64,968,000 美元的款项(参看下文表 4)。在审查期间——一九七八年六月二日至一九七九年五月二十一日——内,根据特别方案向博茨瓦纳提供的国际援助共达 15,122,000 美元,其中 1,255 万美元供支付难民问题以外的紧急方案费用,1,000 美元供支付一般方案援助费用。

表 4

根据联合国博茨瓦纳特别经济援助方案
提供或认捐的款项
总汇总表

截至一九七九年五月二十一日止
(单位: 百万美元)

	截至一九七八 年六月二日止	一九七八年五 月二十一日至 六月二日期间	截至一九七九年 五月二十一日止 合计
一般方案援助	16.111	0.001	16.112
除难民问题以外的 紧急项目	29.337	12.550	41.887
对难民的援助:	4.398	2.571	6.969
通过难民专员办事处 提供的援助 ^a	(3.030)	(1.817)	(4.847)
直接捐款	(1.368)	(0.754)	(2.122)
<u>合计</u>	49.846	15.122	64.968

a 就难民专员办事处提供的援助言, 所列金额为承付款项。

42. 审查期间内, 在除难民问题以外的紧急项目下提供或认捐的国际援助款项主要用于铁路作业、改善现有机场和牲畜疫苗培制厂第一期工程等项目。此外, 调查团据报, 为铁路项目和建筑国家机场提供大笔援助的问题正在协商中。

43. 除难民问题以外的个别项目捐款细节以及捐助国和捐助机构名单见附录二, 表1和2。表1显示一九七八年六月二日的情况; 表2显示一九七九年五月二十一日的情況。

44. 由于自从一九七七年二月特别方案开始实施以来国际社会提供的支助, 使博茨瓦纳政府得以实施许多对博茨瓦纳有战略重要性的项目。(除难民问题以外的)各紧急项目资金现状见下文表5。虽然方案中有些项目已经完成或接近完成, 但是多数正在进行中的项目只筹得部分资金。这些项目迫切需要援助来予以完成。它们包括紧急铁路作业、建筑家机场、建筑辅助道路、完成博茨瓦纳-赞比亚公路、建立国家石油储备和牲畜疫苗培制厂后续各期工程。为了完成这些项目和其他紧急项目, 估计需要6,500万到7,200万美元的经费。这个数额不包括实施一项重大的以抗旱为目的的粮食、供水和牲畜方案的经费。据政府初步估计, 这笔经费将超过500万普拉(600万美元)。这些需要援助的项目的细节见附录一。

表 5
个别项目资金筹措状况
(一九七九年五月二十一日)
说明：……表示资料不详

项目 号数	标题	最近的 费用估计数	已筹得的资金总数 (一九七九年五 月二十一日)	所需资金余额
----------	----	--------------	-------------------------------	--------

(单位：百万美元)

一、除难民问题以外的紧急项目

A. 已完成项目

1	口蹄疫接种	0.209		由政府资助
5	辅助道路和简易机场	3.500 ^a		
	(b) 简易机场	...		由政府资助
14	建筑机场			
	(a) 改进现有机场	...	2.500	资金余额由 政府提供
	(b) 建筑一座国家机场			
	(1) 可行性研究	0.785	0.785	

B. 已筹得全部资金的正在进行的项目

2、3 和 4	瓦卡兰加—图利栏栅 饮水供应 帕拉派耶—舍伍德栏栅	...	1.020	资金余额 由政府提供
------------	---------------------------------	-----	-------	---------------

表5 (续)
个别项目资金筹措状况
(一九七九年五月二十一日)

项目 号数	标题	最近的 费用估计数	已筹得的资金总数 (一九七九年五 月二十一日)	所需资金余额
(单位: 百万美元)				
C. 需要另筹资的正在进行的项目				
5	辅助道路和简易机场	3.500		
	(a) 公路	...	-	1.811
6	紧急铁路作业			
	应急计划	31.395 ^a	13.637	17.758
7	战略性谷物贮备			
	(a) 谷物	1.230 ^a	1.230	-
	(b) 粮仓	0.566 ^a	0.200 左右	0.380
8	救济饥荒所需谷物			b
12	博茨瓦纳-赞比亚公路, 铺设沥青路	19.320	13.800	5.520
13	储油仓	11.831	6.600	5.231
14	建筑机场	30.400		30.400
	(b) 建筑一座国家机场	至 36.700		至 36.700
15	疫苗培制厂	6.040 至 7.240	2.115	4.000 至 5.000 左右
	— 合计		41.887	65.100 至 72.400

表5 (续)
个别项目资金筹措状况
(一九七九年五月二十一日)

项目 号数	标题	最近的 费用估计数	已筹得的资金总数 (一九七九年五 月二十一日)	所需资金余额
----------	----	--------------	-------------------------------	--------

(单位：百万美元)

二、难民项目

通过难民专员办事处
提供的援助

4.847

直接捐款

2.122

二 合计

6.969

三、一般援助方案

16.112

援助额总计

(一九七九年五月二十一日)

(一 + 二 + 三)

64.968

a 最初估计数订正数。

b 政府紧急抗旱优先需要项目一览表，见附录一。

45. 关于难民经费，第二次调查团收到的资料指出，截至一九七九年五月二十一日止，已提供或承担的经费总额为6,969,000美元，其中有4,897,000美元由难民专员办事处负责承担。难民专员办事处为每个援助难民的计划项目拨出的数额细目载于附录二，表3。应该指出，难民专员办事处承担的总数中，有250万美元是供新的杜克威农村难民营使用的。这个难民营已收容了10,300个来自津巴布韦的难民，其中包括许多家庭妇女和儿童。

46. 截至一九七九年五月止，直接援助博茨瓦纳境内难民的捐款共计2,122,000美元，个别捐助国和机构所捐的数额以及资金动用详情已载于附录二，表4中。

47. 为了维持供博茨瓦纳境内难民使用的各种设备，必须提供更多援助。目前，博茨瓦纳的难民数目接近20,000人。在300万美元的经费估计数中，除了一九七九年难民专员办事处为杜克威农村难民营拨出的120万美元和其他捐助国的捐款之外，仍需筹措140万美元。有人建议在塞莱比皮圭靠近现有难民中心的地方兴建一个新的难民中心。估计这个计划需要额外经费700,000美元。

四、援助计划中各个项目的进度报告

(根据博茨瓦纳政府向第三次调查团提供的资料)

A. 非难民性质的紧急项目：项目1-8

项目1. 口蹄疫接种

48. 这个项目已经完成。

项目2, 3和4. 瓦卡兰加—图利栏栅和饮水供应、巴拉帕耶—舍伍德栏栅

49. 根据以前的报道，巴拉帕耶—舍伍德栏栅已经完成。估计经费190万普拉(2,294,000美元)的瓦卡兰加—图利园型栏栅也将完成。瑞典政府提供了10万美元，余下经费由博茨瓦纳政府提供。

项目 5. 辅助边路和简易机场

(a) 公路

50. 塞夫霍非—博博农和恩坎杰—梅坦韦公路已经完成。

51. 工程部估计，改良测量标113号到图利园型东道这段路以供双轮制式车辆使用，约耗费500,000普拉(604,000美元)，在这项工程中，另外建造五条车道的经费为一百万普拉(1,207,000美元)。目前政府还没有找到捐款的国家，因此需设法筹措150万普拉(1,811,000美元)。

(b) 简易机场

52. 博茨瓦纳政府提供经费，建成了七个简易机场和更换了一个简易机场。

项目 6. 紧急铁路作业

53. 政府正着手执行这项应急计划。德意志联邦共和国政府捐助了2400万马克(1140万美元)，作为执行该项应急计划第一阶段工作的赠款(一九七七年捐出790万马克；一九七八年、810万马克；一九七九年、800万马克)。此外，德国政府还考虑在一九八〇年和一九八一年期间再提供一些赠款，数额为2000万马克。予期德国政府将于一九八〇年四月作出这项决定。

54. 博茨瓦纳政府已安排了一些当地工作人员前往肯尼亚和马拉维接受驾驶和技术的训练。为了提供训练和提高当地雇员的工作能力，政府打算提前在弗朗西斯敦设立一个铁路训练中心。

项目 7. 战略性谷物储备

55. 由于程序上的耽搁，粮食计划署还没有核准关于向政府提供6,000吨以蜀黍为主的粮食的要求，但是政府予料在不久的将来粮食计划署会正式核准这项要求。

56. 一九七七年十二月，美国国际开发署核准了为数约20,000美元的赠款，

供在博茨瓦纳农业销售局仓库建造六个粮仓之用。后来，决定将这些贮粮设施建在卡萨内、莱特立卡内、汉齐、切尚、卡涅和塞罗来等比较偏远的地方，因为这些地方都没有博茨瓦纳农业销售局的设备。这些粮仓将成为正式的仓库单位。

57. 予期粮仓将于一九八〇年中期完成。竣工前，粮食计划署运来的粮食将贮存在现有的设备中。

58. 订正这个项目使所需费用增加315,000普拉(380,000美元)，因此，建造这些粮仓的全部费用估计共需469,000普拉(566,000美元)。美援署已同意将原来的捐款用在订正项目上面。因此目前尚需额外经费315,000普拉(380,000美元)才能完成这个项目。

项目8. 紧急救济所需谷物

59. 一九七八年十一月至一九七九年二月期间由于雨水不足，政府估计一九七九年国内粮食产量只占正常收获量的百分之五至百分之十五。如果没有其他粮食援助，政府就必须挪用基本发展的经费，以增加商业进口(参看上文第二节第21至25段)。

60. 根据政府的暂时估计除去需求粮食计划署供给的额外粮食援助之外，一项主要救济计划需费5百万普拉(6,038,000美元)。在紧急应付旱灾方面，政府的优先需要包括粮食、用水和牲口等已开列于附录一。

B. 援助难民的项目：项目9至11

项目9. 赫朗西斯敦难民中心的紧急改善

61. 虽然该中心只能收容500个难民，但目前已有4,400个难民住在那里，因此十分拥挤。这种情况引起了严重的卫生和行政问题。只有将大批难民从这个中心迁移，这些问题才能解决。因此，有人建议将大批难民移往塞莱比皮圭，并将一部分难民移往杜克威。政府和难民专员办事处在这方面达成了协议，决定在这两个地方完成增建房舍的工作后，立即进行必要的迁移工作。

62. 政府计划保留弗朗西斯敦作为临时难民中心，并准备最多收容500个难民。但是，现有的建筑物和设备也有改善的必要。世界路德源联合会供给了70,000美元的赠款以便在一九七九年期间紧急改善该难民中心的排污系统。难民专员办事处继续同赫朗西斯敦中心的难民提供照顾和供给生活费。一九七九年，该中心为此用途拨出了253,623美元的经费。

项目10. 难民紧急供应

63. 由于不断需要添置诸如帐篷、床、垫子、毛毯、衣服和儿童活动设备等物品，调查团因此建议有关捐助国同难民专员办事处保持联系。

项目11. 塞莱比皮圭难民中心

64. 前次调查团的报告中所指出的该中心的严重拥挤情况仍继续存在，该中心经过扩建后只可以收容2,000人。但在一九七九年五月十九日即调查团视察的那一天，中心已收容了4,700个难民。中心的房舍和其他居住设备显然不够安置这么多难民。人口拥挤显然引起了行政和卫生问题。在健康和卫生方面，调查团极为建议增建一些厕所和提供两个病房，一个供男子使用，另一个供妇女使用。虽然青年难民占了难民人数的大部分，但是中心却缺乏他们所需的教育和娱乐设施。

65. 鉴于现有的情况，调查团核准了一项建议，同意在现有这个中心的附近建造一个新的中心。按照这项建议，这个新的中心将可收容15,000个青年人，并将集中注意提供创造性和生产性的活动。该新中心的居民将从弗朗西斯敦和塞莱比皮金的拥挤的中心迁来。所有涌进博茨瓦纳的新的难民也将移往这个新的中心。目前，政府已指定在塞莱比皮圭现有中心的北面划出90公顷的土地，用来建造这个新的中心。

66. 据临时估计，一九七九年建造这个新的中心的初步经费约为700,000美元。据了解，世界路德派联合国和红十字会国际委员会将把目前供给现有中心的服务提供给这个新的中心。一九七九年难民专员办事处为现有的临时难民中心拨出了438,000美元的经费。

C. 自第一次调查团视察以来计划增设的项目：项目 12 至 16

67. 政府正为增设的五个项目寻求国际援助。其中两项一是博茨瓦纳—赞比亚公路，一是贮油仓库，第一次调查团就曾注意到这两个项目，但由于在访问期间已开始进行协商，所以没有把它们列入调查团的报告内。第三个项目，即建造一座国家机场，曾提请第一次调查团注意关于需要向其他两个新的项目提供援助这个问题，也已提请第二次调查团注意。其中一个项目是建造一座动物疫苗制造厂，以预防一九七七年后期突然蔓延的口蹄疫；另一个项目是关于将难民安置在杜克威的农村难民营计划。

项目 12 博茨瓦纳—赞比亚公路

68. 将公路改为沥青路面的顾问设计工作已经完成。

69. 欧洲发展基金提供经费 1,000 万个欧洲计算单位 (1,380 万美元) 用来建造公路。铺设沥青的工作定于一九七九年开始，需时 30 个月完成。

70. 根据原先的估计，在公路铺设沥青需要经费约为 1,000 万普拉。但是，由于费用上涨，目前估计需费 1,600 万普拉 (19,320,000 美元)。除了欧洲发展基金 13,800,000 美元的捐款以外，完成这项工程所需的不足数计为 5,520,000 美元，必须由捐助国提供。

项目 13. 贮油仓

71. 从南非对供油的限制或从铁路作业中断看来，这个项目在战略上具有重要的意义。这个项目规定建造两个贮油仓，一个在哈博罗内，另一个在弗朗西斯敦。这两个贮油仓可以保证为该国提供 3 至 4 个月所需的油量，建造仓的合同已于一九七八年十一月签定。在哈博罗内的仓库需时 10 个月完成。弗朗西斯敦的仓库需时 13 个月。

72. 这个项目所需的经费估计为 9,798,000 普拉 (11,831,000 美元)，其中 3,300,000 普拉 (3,984,750 美元) 为建造费。德意志联邦共和国已提

供了一些经费，用来建造贮油槽和购置占贮油槽容量三分之一的石油。政府希望私营石油公司会提供余下三分之二的石油。下面详细说明贮存石油的种类和贮油槽的容量：

	<u>石油种类</u>	<u>贮油槽数目</u>	<u>贮油槽容量</u>	<u>总容量</u>
			(以百万升为单位)	
1. 哈博罗内贮油仓：	柴油	3	6.0	18.0
	汽油	2	2.6	5.3
	石蜡油	1	0.7	0.7
2. 弗朗西斯敦贮油仓	柴油	2	7.5	15.0
	汽油	2	2.6	5.3
	石蜡油	1	0.7	0.7

项目 14. 建造机场

(a) 改进现有机场

73. 一九七八年，改进哈博罗内和弗朗西斯敦机场跑道的工程已经完成。所需的经费由博茨瓦纳政府提供。美国国际开发署（美援署）也供给2,500,000美元的赠款，用来改善弗朗西斯敦机场的跑道。

(b) 建造一座国家机场

74. 政府预期于一九七九年六月开始进行详细的设计工作；将于一九八〇年一月制订投标承建的文件。机场暂定于一九八二年七月启用。

75. 予料非洲开发银行会同意为该项目提供经费800万普拉（9,660,000美元），政府也向阿拉伯非洲经济发展银行（阿拉伯非洲银行）和科威特开发基金提出有关贷款援助的要求。

项目 15. 疫苗培制厂

76. 鉴于一九七七年十一月口蹄疫突发在博茨瓦纳蔓延起来，政府决定建造一

座工厂来制造必要的疫苗。估计所需经费为5至6百万普拉，其中不包括当地费用。欧洲发展基金已提供了160万计算单位，供项目第一阶段使用，即制造试验性的疫苗。政府也向阿拉伯非洲银行提出为项目第二阶段提供贷款援助的要求。

项目 16. 杜克威农业难民营计划

77. 鉴于难民愈来愈多，政府于一九七八年四月开始实施这个项目，以便将20,000个难民安置在杜克威地区约276平方公里的林地上。（参看A/33/166和Corr. 1号文件所载的第二次调查团的报告）。

78. 一九七九年五月十九日第三次调查团视察了杜克威难民营，发觉那里的环境同赫朗西斯敦中心和塞莱比皮圭中心相比较为适宜居住。自一九七八年四月杜克威难民营建成以来，难民数目已增至10,300名，其中包括许多家庭，并有大批只身的男孩和女孩。

79. 杜克威难民营有比较充足的医疗设备，包括一间由红十字会国际委员会管理的诊所和病房。该难民营有一所小学，共有12间教室。轮流使用时，可容1,200个学童；另外，还有贮藏粮食和设备的贮藏室、完善的供水设备和社区服务，包括一个警察所和由政府、世界路德派联合会和难民专员办事处提供的行政服务。

80. 一些健康问题特别是肠胃不适问题，已引起调查团的注意。调查团获悉有些儿童已因此死去。据报红十字会国际委员会正同博茨瓦纳卫生部和卫生组织合作调查此事。据说，这些健康问题是由于儿童缺乏父母照料和教导而造成的。调查团很高兴获悉，这个问题已获得有关方面的注意，难民专员办事处和红十字会国际委员会并将派人照顾这些年轻难民的福利和个人需要。一九七九年，杜克威将不断进行发展，以便为25,000个难民建造更多设备。

81. 一九七九年杜克威计划包括提供更多教育设备，其中包括建造两所小学、提供小学毕业后的职业训练、支持举办和加强农业及有关活动（例如饲养家禽），

以及提供农村手和服务。 另外还准备聘请专家来管理和发展这些设备。 一九七九年杜克威计划所需经费估计为 3,000,000 美元。 目前难民专员办事处、世界路德派联合会、红十字会国际委员会和儿童基金会正在讨论如何分摊这笔预算数额。

附录一

政府紧急抗旱所需优先事项清单，包括有关部门机构
管理的粮农、用水和家畜方面的需求
(根据官方资料)

<u>期间</u>	<u>援助性质</u>	<u>估计需要的费用</u> (普拉)
<u>一. 地方政府和土地部</u>		
1979-80	(a) 立即购买2,000吨高粱 作为动员国际援助期间 (一九七九年六月-十二月) 的缓冲储存。	250,000
1980后	(a) 将目前粮农计划署对博茨瓦纳的 粮农供应(小麦、高粱、玉米、 可速食的小麦、高粱、玉米、菜油) 数量加倍，从每年约7,000吨 增加到14,000吨。同粮农计 划署进行商议。	5,000,000 ^a
	(b) 为新增的饲养方案提供二十五部五 吨重的货车。	300,000
	(c) 为新增的饲养方案提供五名备有 车辆的管理员。	250,000

a 包括若干国内运输补助款项。

<u>期间</u>	<u>援助性质</u>	<u>估计需要的费用</u> <u>(普拉)</u>
二. <u>农业部</u>		
1979年—80	(a) 为 200万头牛注射肉毒中毒疫苗和维生素 A。	152, 000 ^b
	(b) 需要二十辆大卡车, 以便于一九七九年九月间将 30, 000 头牛从北部地区运送到屠宰场。	1, 200, 000 ^c
	(c) 为补充牲畜饲养方案提供二十五辆在牛车道和受灾最严重地区行驶的五吨重货车, 从一九七九年七月开始, 为期六个月。	300, 000
	(d) 补充牲畜饲养所需费用。	600, 000
	(e) 改善铁路和屠宰场运送和装载牲畜设备的费用。	300, 000 ^d
三. <u>矿产和水利部</u>		
1979后	(a) 在危急期间确保受灾地区供水效率的费用。	250, 000
	(b) 提供钻孔播种队或提供经费雇用当地承包商来推广政府的农村供水方案。 这项援助对保护农村地区妇女和儿	

^b 博茨瓦纳政府已提供款项。

期间

援助性质

估计需要的费用

(普拉)

童的生命极为重要。 美国
国际开发署可能协助购置一
套什拉姆播种设备；政府则
提供车辆和人力支援费用。

1, 000, 000

-
- c 由欧洲发展基金提供经费。 政府提供经常费用 300, 000 普拉。 由于一九七九年夏季口蹄疫突然在中部地区蔓延，政府取消了运送牲畜的计划。
- d 牲畜二补充项目，由世界银行提供经费。

附录二

国际方面对联合国博茨瓦纳特别经济
援助方案的响应

表 1

截至一九七八年六月二日的捐款和认捐

捐助者	捐助者货币 (以百万单位计)	美 元 (以百万元计)	捐款用途
<u>一、一般援助方案</u>			
印度	卢比 0.51	0.056	与项目无关, 而限 购印度货物
挪威		10.000	世界银行马哈拉皮 耶-塞鲁勒公路项 目贷款百分之五十 再筹资
巴基斯坦	卢比 0.5	0.005	与项目无关, 而限 购巴基斯坦货物
塞内加尔		0.010	
联合国	3.0 英镑	5.040	政府拨出部分专款用 于铁路项目, 部分用 于接种运动
联合国开发计划署		1.000	增加对指示性规划数 字追加款项
(一)合计		<u>16.111</u>	

表1 (续)

捐助者	捐助者货币 (以百万单位计)	美元 (以百万元计)	捐款用途
二、除难民问题以外的紧急项目			
瑞典	5 克朗	1. 020	项目 2: 瓦卡兰加—图利栏栅 项目 4: 帕拉派耶—舍伍德栏栅
欧洲经济共同体	1 欧洲记帐单位	1. 206	
德意志联邦共和国	7. 9 马克	3. 360	项目 6: 紧急铁路作业
丹麦	6. 0 丹麦克朗	1. 000	
德意志联邦共和国	8. 1 马克	3. 800	
世界粮食计划署		1. 230	
美国国际开发署		0. 200	项目 7: 战略粮贮备
欧洲经济共同体	1 0 欧洲记帐单位	12. 300	
德意志联邦共和国	(a) 7. 00 马克	3. 286	项目 1 2: 博茨瓦纳—赞比亚公路 项目 1 3: 贮油仓
非洲开发银行	(b) 2. 45 马克	1. 150	
		0. 785	项目 1 4: 建造机场 (b) 建造一座国家机场
(二)合计		<u>29. 337</u>	

表 1 (续)

捐助者	捐助者货币 (以百万单位计)	美 元 (以百万元计)	捐款用途
<u>三、援助难民的项目</u>			
(a) 通过联合国难民事务高级 专员办事处提供的援助 (详情载于下文表 3)		3. 030	
(b) 直接捐款 (详情载于下文表 4)		1. 368	
(三)合计		<u>4. 398</u>	
截止一九七八年六月二日的			
捐款和认捐总额 (一+二十三)		<u><u>49. 846</u></u>	

表 2

一九七八年六月二日至一九七九年五月二十一日
期间提供的捐款和认捐

捐助者	捐助者货币 (以百万单位计)	美元 (以百万元计)	捐款用途
<u>一 一般援助方案</u>			
菲律宾		0.001	
(一)合计		0.001	
<u>二 除难民问题以外的紧急项目</u>			
德意志联邦共和国	8.000 马克	4.271	项目 6: 紧急铁路作业
欧洲发展基金		1.500 ^a	项目 12: 博茨瓦纳—赞比亚公路
德意志联邦共和国	4.053 马克	2.164	项目13: 贮油仓库
			项目14: 建造机场
美国国际开发署	2.500 美元	2.500美元	(a) 改善现有机场
欧洲发展基金			项目15: 疫苗制造厂
	1.600	2.115	第一阶段
	欧洲记帐单位		
(二)合计		12.550	

	美元 (以百万元计)
三、援助难民的项目	
(a) 通过联合国难民事务高级专员办事处提供的援助 (详情载于下文表3)	1.817
(b) 不通过联合国难民事务高级专员办事处提供的援助 (详情载于下文表4)	0.754
(三)合计	2.571
一九七八年六月二日至一九七九年五月二十一日 期间提供的捐款和认捐总额	
(一+二+三)	15.122

- a 欧洲发展基金对此项目的认捐总额为 1,000 万欧洲记帐单位,相当于欧洲共同体于一九七九年七月六日正式宣布提供的经费数额 1,380 万美元。其中, 1,230 万美元已由上次调查团在 A/33/166 和 Corr1 号文件中提及。这里所报告的节余 150 万美元为一九七八年六月二日至一九七九年七月六日期间记帐单位对美元的增值。

表 3

一九七七、一九七八和一九七九年难民专员办事处
对博茨瓦纳境内津巴布韦难民承付的援助经费

编号	项目		承担经费数额		
	名称	经费用途	1977	1978	1979
9	弗朗西斯敦难民中心的紧急改善	扩充弗朗西斯敦过境中心(建造诊所和三幢宿舍)	18,949	62,000	—
11	难民中心—塞拉比—菲克韦	在塞拉比—菲克韦建造90个廉价住房单位 ^a	399,300	590,320	36,000
9	弗朗西斯敦难民中心的紧急改善	} 日常费用		563,000	556,218
11	难民中心—塞拉比—菲克韦				
16	难民农业拓居计划—杜克韦	在杜克韦设立一个农村难民中心,供10,000名津巴布韦难民居住 ^b	—	1,300,000 ^c	1,200,000
	对居住在过境中心以外的津巴布韦难民提供维修援助	为各难民中心以外的个别的津巴布韦难民提供援助	71,000 ^d	25,000	25,000
	<u>共计</u>		<u>489,249</u>	<u>2,540,320</u>	<u>1,817,218</u>

表 3 注

- a 这一项目原是为了配合津巴布韦难民的需要而设立的。设在杜克威的第三个难民中心于一九七八年四月开放之后，这一项目有所修改。如今，这一项目对来自任何地区的难民家庭都有好处。
- b 计划扩充设备以容纳 25,000 名难民。
- c 这笔数额包括在紧急状态下由难民专员办事处划拨的 100,000 美元。
- d 为过境中心难民购卖疫苗的费用也包括在内。

表 4

截至一九七九年五月直接向博茨瓦纳境内难民提供的捐款和认捐

(通过难民专员办事处提供的捐款除外)

(根据官方资料)

<u>来源</u>	<u>普拉</u>	<u>美元</u>	<u>捐款用途</u>
	(以千单位计)(以千元计)		
(a) 截至一九七八年六月为止			
博茨瓦纳基督教理事会/ 全非教会理事会	47. 5	57. 4	博茨瓦纳难民理事会的行政
博茨瓦纳基督教理事会/ 全非教会理事会	29. 7	35. 9	博茨瓦纳难民理事会行政
博茨瓦纳理亚森路德教 委员会	1. 5	1. 8	教育
英国友人	2. 8	3. 4	学生紧急救济
瑞典教会	4. 1	4. 9	紧急救济
教会间协调委员会	25. 1	30. 3	衣物
国际大学交换基金	9. 9	11. 9	难民的管理和教育
国际自愿服务	0. 5	0. 6	衣物
大韩民国	16. 4	19. 8	紧急救济
世界路德派联合会	10. 7	12. 9	衣物和紧急救济

表4 (续)

<u>来源</u>	<u>普拉</u> (以千单位计)	<u>美元</u> (以千元计)	<u>捐款用途</u>
卫理工会	0.1	0.1	学生紧急救济
慈悲社	5.3	6.4	奖学金
挪威国际开发署	100.5	121.4	难民方案
牛津救荒会	5.0	6.0	供应弗朗西斯敦难民中心的佐料
丹麦		830.0	用于津巴布韦难民
德意志联邦共和国		220.0	
英国公谊教友会		5.0	
(a)合计		<u>1 367.8</u>	
(b) 一九七八年六月至 一九七九年五月期间 的捐款和认捐			
世界路德派联合会		70.0	改善弗朗西斯敦难民中心 的排水系统
尼日利亚		49.0	用于南非难民
挪威	362.8	438.1	用于杜克韦难民中心的罗得 西亚人
挪威	163.4	197.3	用于南非难民
(b)合计		<u>754.4</u>	
截止一九七九年五月用于难民的直接 捐款总额 (a)+(b)			
		<u><u>2 122.2</u></u>	
