

Distr.: General
18 September 2003
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثامنة والخمسون

البند ١٢٣ من جدول الأعمال المؤقت*

الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥

استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تنفيذ قرار الجمعية العامة
٣٠٤/٥٧ المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣

تقرير الأمين العام**

موجز

يتضمن هذا التقرير معلومات عن المسائل التي أثارها الجمعية العامة في قرارها
٣٠٤/٥٧ المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ بخصوص نطاق استراتيجية تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات الذي أبلغ الأمين العام الجمعية العامة بها في تقريره المؤرخ ٢٠
تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٢ (A/57/620)، كما يتضمن استكمالا للمعلومات بشأن حالة
المشاريع المحددة في الاستراتيجية.

* A/58/150

** تأخر إصدار هذا التقرير بسبب الاضطرابات التي نتجت عن انقطاع التيار الكهربائي في مدينة نيويورك في
شهر آب/أغسطس ٢٠٠٣، مما أدى إلى ظهور حالات طوارئ تشغيلية عديدة واقتضى إيلاء الاهتمام
على أساس الأولوية لإعادة عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى حالتها العادية بالمقر.



المحتويات

الصفحة	الفقرات	
٣	١ مقدمة - أولا
٣	٨-٢ المسائل المتعلقة بالإدارة - ثانيا
٤	١٠-٩ احتياجات مركز العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - ثالثا
٤	١١ حالة المشاريع المحددة في الاستراتيجية - رابعا
٥	١٥-١٢ الأساس المنطقي للاستثمار - خامسا
٦	١٧-١٦ تعزيز الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - سادسا
٧	١٩-١٨ القدرة على الاتصال بالميدان - سابعا
٧	٢١-٢٠ الإدراج الأمثل لوظائف الدعم غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - ثامنا
٨	٢٦-٢٢ استنتاج وتوصيات - تاسعا

المرفقات

	 استكمال في تاريخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٣ للمعلومات الواردة في الجداول الأول - ١
٩	 والأول - ٢ والأول - ٣ في الوثيقة A/57/620
١٨	 إمكانية الاتصال في الميدان - الثاني

أولا - مقدمة

١ - طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها ٣٠٤/٥٧ المؤرخ ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن يقدم مزيدا من المعلومات بشأن المسائل المقترحة في سياق تقرير الأمين العام ذي الصلة المتعلق باستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (A/57/620)، لكي تنظر فيها في دورتها الثامنة والخمسين.

ثانيا - المسائل المتعلقة بالإدارة

٢ - في الفقرة ٤ من القرار ٣٠٤/٥٧، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يطرق مسألة زيادة تعزيز الإدارة وترتيبات القيادة المركزية.

الإجراء المتخذ

٣ - تمنح لجنة استعراض المشاريع التابعة لمجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والجاري إنشاؤها حاليا، رئيس شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات، بوصفه رئيس تلك اللجنة، سلطة مركزية قوية على المبادرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظمة على النطاق العالمي. وستستعرض اللجنة كل مبادرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفقا لإجراءات موثقة، للتأكد من أنه: (أ) يجرى اتباع منهجية موحدة في صياغة وتبرير الأساس المنطقي للاستثمار، بما في ذلك العائد المتوقع للاستثمار؛ و (ب) يجرى تطبيق معايير متسقة لتطوير النظم؛ و (ج) أن الإسقاطات المتعلقة بالتكاليف الكلية للمشاريع صحيحة، بما في ذلك الصيانة والدعم المتواصلان؛ و (د) أنه يجرى توفير وثائق شاملة على طول الفترة التي يدومها أي مشروع.

٤ - ولرئيس الشعبة حاليا سلطة اقتراح المعايير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتولى اللجنة إنفاذ تلك المعايير على مبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجرى استعراضها في كامل الأمانة العامة.

٥ - وطبقت شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات قاعدة بيانات للأصول المتوفرة في هذا الميدان، تُحزّن فيها معلومات تم تحديثها بشأن كل نظم هذه التكنولوجيا التي تم وضعها أو التي يجرى حاليا وضعها في الأمانة العامة على نطاق العالم. وستتولى اللجنة تقييم استخدام هذا النظام كجزء من عملية استعراضها لكل مبادرة، وبذلك تكفل الاستفادة من الاستثمارات السابقة أو الحالية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجميع المبادرات الجديدة حين يكون ذلك مناسباً من أجل منع الازدواجية.

٦ - وستابع المنهجية التي ستطبقها لجنة استعراض المشاريع في كامل فترة جميع المبادرات بدءاً من مرحلة إعداد المبررات وإثبات العائد من الاستثمار، وانتهاء باستعراض جميع إنجازاتها. وستتضمن جميع المبادرات قسماً نهائياً يتصل بـ "الدروس المستفادة". كما سيشمل عمل اللجنة، بعد وضع الإجراءات الموحدة ذات الصلة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاستعراض المتواصل لموارد المشاريع داخل المنظمة، بما في ذلك تقديرات تكاليفها والحدود الزمنية لتنفيذها.

٧ - وسيجرى تخزين جميع الوثائق المتعلقة بمبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قاعدة البيانات المتعلقة بموارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاحتفاظ بها كسجلات وللرجوع إليها مستقبلاً.

٨ - ويشارك مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو وثيق في إنشاء لجنة استعراض المشاريع، وسيقوم بدور قيادي في استعراض الهيكل العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالأمانة العامة.

ثالثاً - احتياجات مركز العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

٩ - في الفقرة ٥ من القرار ٣٠٤/٥٧، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يكفل إدراج الاحتياجات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف مراكز العمل إدراجاً تاماً في الاستراتيجية، ورصد الاعتمادات اللازمة لها.

الإجراء المتخذ

١٠ - أدرجت في الاستراتيجية كجزء لا يتجزأ منها الاستثمارات في الهياكل الأساسية، وبخاصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية، من أجل إتاحة اتصال متين بجميع مراكز العمل وبعثات حفظ السلام، كما أدرجت تلك الاستثمارات في المقترحات الواردة في الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ في جميع أبوابها ذات الصلة. وستتحسن سعة نقل البيانات إلى جميع مراكز العمل ومنها، عن طريق الحصول على نطاق ترددات إضافي عبر دوائر ساتلية وكذلك على خطوط أرضية مؤجّرة، رهناً بتوفر التمويل لذلك.

رابعاً - حالة المشاريع المحددة في الاستراتيجية

١١ - في الفقرة ٦ (أ) من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم معلومات مستكملة بشأن حالة المشاريع المحددة في الاستراتيجية. وترد هذه المعلومات في المرفق الأول لهذا التقرير. ومن بين المشاريع والمبادرات الأربعة والثلاثين المدرجة في الاستراتيجية، تعرّض ١١ مشروعاً لتأخيرات في التنفيذ وذلك بقدر كبير نتيجة لضغوط الموارد في فترة السنتين

٢٠٠٢-٢٠٠٣، في حين نتجت تلك التأخيرات في بعض الحالات عن تغييرات في احتياجاتها الأولية.

خامسا - الأساس المنطقي للاستثمار

١٢ - في الفقرة ٦ (ب) من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم معلومات بشأن المردود الذي يتوقع جنيه من الاستثمار المتوقع في المشاريع الرئيسية.

الإجراء المتخذ

١٣ - تستند المنهجية المطبقة للوصول إلى الرقم المُسقط للعائد من الاستثمار، ولتحديد أولويات المبادرات، إلى الفوائد المتوقع أن تحققها كل مبادرة. وفي حالة عدم وجود مقاييس كمية، تستخدم الاستراتيجية مؤشرات أربعة لقياس العائد وهي: تحسُّن الخدمة: بمعنى زيادة سرعة الوصول إلى المعلومات و/أو زيادة جودة الخدمات؛ وتبسيط العمليات والقضاء على الازدواجية وتوافر إمكانية تحويل الموارد إلى أغراض أخرى؛ والاستفادة من الاستثمارات السابقة، وإطالة فترات عمل النُظم الحالية؛ وتحسين القدرات في مجال عملية اتخاذ القرار. ويتضمن المرفق الأول قائمة بالمبادرات المضطلع بها في مجالات الأداء الثلاثة، وقد حُددت أولوياتها وفقا لهذه المعايير. والمبادرات التي لها أحسن مؤشرات للعائدات هي التي تُعطى أولوية أعلى.

١٤ - إن المنهجية الموحدة للمشاريع، التي يتولى حاليا وضعها مجلس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ستنفذ كجزء من بداية عملية لجنة استعراض المشاريع، تقتضي أن تكون لكل مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبررات يتواصل تحديدها من المستوى العام إلى مستوى تفصيلي جدا بقدر ما يتقدم المشروع في طور التنفيذ. ويتولى المجلس حاليا وضع هذا المعيار في شكل أفضل الممارسات الصناعية، وتشمل هذه الممارسات طرائق لتحليل الأساس المنطقي للاستثمار ستعكس فيها بصورة موسَّعة الطرائق التي ورد ذكرها بالتفصيل في الفقرة السابقة.

١٥ - سيتمثل عنصر أساسي للمبررات التجارية التي ستوضع لمشروع ما متعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الروابط بين الأهداف والخطط الفنية من جهة والمشاريع والنواتج المتوخاة للمشروع. وستكفل اللجنة أن هذه المبررات التجارية سيُجرى بصورة متواصلة إكمالها وتدوينها.

سادسا - تعزيز الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

١٦ - في الفقرة ٦ (ج) من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم خططا محددة لتعزيز الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك النظام الأمني، والموثوقية، وإمكانية الصيانة.

الإجراء المتخذ

١٧ - تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥ اعتمادات لإدخال تحسينات كبيرة على الهياكل الأساسية في جميع أجزاء المنظمة. وينبغي ملاحظة أن التحسينات والصيانة الأساسية لعناصر الهياكل الأساسية الرئيسية، التي تم التخطيط لها لفترة السنتين الحالية، قد تعرضت لضغوط شديدة ناجمة عن عدم كفاية الأموال. وتتضمن المقترحات وخصائص العمل المتوقعة المحددة في الاستراتيجية، في جملة أمور:

(أ) التحول إلى نظام ويندوز ٢٠٠٠: سيوفر التحول إلى نظام التشغيل هذا واعتماده كنظام موحد على نطاق الأمانة العامة في العالم بأسره موثوقية أكبر بكثير للحواسيب المنضدية وسيؤمن الدعم المتواصل من البائع؛

(ب) التحول إلى نظام شبكة مناطق التخزين: سستيج إقامة شبكات مناطق التخزين التقليل بقدر كبير من استخدام حواسيب الخدمة الفردية، وستزيد من موثوقية عمليات مراكز البيانات. ويسمح نظام الشبكات هذا بتقاسم مرافق تخزين مشتركة عالية الأداء من جانب جميع التطبيقات الحاسوبية، مما يؤدي إلى استخدام حيز التخزين الإلكتروني المتاح بطريقة أكثر فعالية من حيث التكاليف، وسيسمح ذلك للمنظمة بتحقيق وفورات هامة؛

(ج) توافر مكونات مادية احتياطية ذات طابع حيوي لأداء المهام: يوفر استخدام مجموعات من حواسيب الخدمة إمكانية التحول الآلي إلى حاسوب خدمة مختلف في حالة حدوث عطل. وستستخدم هذه التكنولوجيا لتمكين الأجهزة ذات الطابع الحيوي من أداء المهام بلا انقطاع؛

(د) التخاطب الرقمي المتعدد النقاط بالفيديو: سستيج إقامة جدران الحماية المتعددة الطبقات للإنترنت تحسين أمن الشبكات والقدرة على ضمان الاتصال بالمليدات بشكل مأمون وموثوق؛

(هـ) تحسين الحماية من الفيروسات: سيمكّن تطبيق أحدث تكنولوجيا مقاومة الفيروسات، إلى جانب التوزيع الدوري الآلي للنظم المطورة التي يخص كل منها فيروسا

معينا، من زيادة الحماية من الفيروسات التي تنتشر عن طريق الإنترنت ومن البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

سابعاً - القدرة على الاتصال بالميدان

١٨ - في الفقرة ٦ (د) من القرار، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم معلومات بشأن مواصلة تطوير القدرة على الاتصال بمراكز العمل، والبعثات الميدانية، واللجان الإقليمية، ومحكمة العدل الدولية، والمحاكم.

الإجراء المتخذ

١٩ - تتضمن الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، وكذلك ميزانية حساب الدعم لعمليات حفظ السلام، والميزانيات المقترحة للمحاكم، اعتمادات لتحقيق تحسين كبير للقدرة على الاتصال باللجان الإقليمية، وبعثات حفظ السلام، والمحاكم، على التوالي. ويبيّن المرفق الثاني التحسينات المقترحة. تظهر في المرفق الثاني - ألف القدرة الحالية؛ وفي المرفق الثاني - باء الزيادة المقترحة في نطاق الترددات لفترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥؛ ويظهر المرفق الثاني - جيم القدرة المخطط لها في مجال الاتصال بجميع المكاتب دون الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

ثامناً - الإدراج الأمثل لوظائف الدعم غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

٢٠ - في الفقرة ٧ من القرار طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يُعنى بمسألة إدراج وظائف الدعم غير المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في الهيكل التنظيمي للمنظمة على النحو الأمثل.

الإجراء المتخذ

٢١ - يُجرى حالياً استعراض مسألة إدراج أنشطة الدعم التقني، التي ليست من المهام الاعتيادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في أماكن أخرى بالأمانة العامة. وتشمل هذه الوظائف الهندسة الصوتية وأنشطة دعم المؤتمرات أو الاجتماعات المتصلة بها والمقدمة إلى الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء التابعة للأمم المتحدة. وقد تم التأكيد في إطار الاستعراض من أن هذه الوظائف ينبغي أن تظل في مكتب خدمات الدعم المركزية، بغية تأمين الجودة والتوقيت المناسبين للخدمات، بيد أن هذه الوظائف ينبغي أن تُنقل إلى مجال عمل آخر بالمكتب.

تاسعا - استنتاج وتوصيات

٢٢ - في أثناء استعراض الجمعية العامة لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في دورتها السابعة والخمسين، قدمت الأمانة العامة إلى الجمعية أمثلة ملموسة عن الأثر المترتب بالنسبة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على خفض الموارد المالية للميزانية في أثناء فترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣.

٢٣ - وفي سياق تلك المعلومات، ذكرت الأمانة العامة أن الأثر الأكثر حدة هو ارتفاع مستوى الخطر الذي يكتنف اشتغال عدة دوائر أساسية. ويُعزى ذلك إلى خفض التمويل للخدمات التعاقدية ولمصروفات التشغيل العامة، الذي أرغم الأمانة العامة على إلغاء أو خفض التغطية بالخدمات للعديد من مكونات الهياكل الأساسية اللازمة في توفير الخدمات المركزية، ومنها في جملة أمور، خدمات الإنترنت والدعم لحواسب الخدمة المركزية.

٢٤ - وقد شكّل انقطاع التيار الكهربائي الذي تأثرت به الولايات المتحدة الأمريكية في ١٤ و ١٥ آب/أغسطس وتأثيره في أنشطة الأمم المتحدة، مثالا واضحا عن المخاطر التي ينطوي عليها تشغيل هياكل أساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدون خدمات حماية ودعم ملائمة. ونتيجة لضرورة التعويل على مقدم وحيد لخدمات الإنترنت، بسبب عدم توفر الأموال اللازمة للتعاقد مع مقدم خدمات داعم، لم تكن خدمات الإنترنت متاحة فوراً بعد نهاية انقطاع التيار الكهربائي. ونتيجة لذلك انقطعت القدرة على الاتصال بالميدان، وشمل ذلك عمليات نظام الإدارة المتكاملة للمعلومات، والبريد الإلكتروني، وموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، كما لم يكن نظام الوثائق الرسمية متاحاً.

٢٥ - وبما أن المنظمة أصبحت تعوّل على العديد من مكونات وخدمات الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في إنجاز عملياتها اليومية، فإنه من الأساسي أن تُعامل تلك المكونات والخدمات بوصفها مرافق أساسية وليست استثمارات اختيارية. ودون المساس بالحاجة إلى تقديم مبرر قوي في حالة مبادرات تطوير النظم، فإن صيانة الهياكل الأساسية ذات الأهمية الحاسمة ينبغي ألا تُعرض للخطر أبداً.

٢٦ - وقد تود الجمعية العامة أن تحيط علماً بهذا التقرير في سياق استعراضها لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي اقترحتها الأمين العام في تقريره السابق

(A/57/620)

المرفق ١

أبرز المشاريع والمبادرات

استكمال في تاريخ ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠٣ للمعلومات الواردة في الجداول الأول - ١
والأول - ٢ والأول - ٣ في الوثيقة A/57/620

الجدول الأول - ١

الإدارة الإلكترونية

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
نظام غالاكسي، الإصدار ١	استخدام الإنترنت والشبكة الداخلية والبرامجيات لدعم تعيين الموظفين.	تبسيط واختصار عملية تعيين الموظفين بتوفير التشغيل الآلي لتقديم طلبات التوظيف وإعداد القوائم والانتقاء الأولي.	بدأ العمل بالإصدار للنظام في أيار/مايو ٢٠٠٢	تبسيط العمليات تحسين الخدمات دعم عملية اتخاذ القرارات
توحيد قواعد بيانات نظام المعلومات الإدارية المتكامل	إعادة تصميم قاعدة البيانات وآليات التوحيد.	تبسيط العمليات المتعلقة بالمعاملات المالية بين المكاتب ونقل الموظفين وغير ذلك. وإلغاء الازدواجية في مهام إدخال البيانات. وتعزيز القدرة على تقديم التقارير.	بدأت دراسات التشغيل في الربع الثاني من عام ٢٠٠٣. ويتوقع إكمالها مع الدراسات التقنية في الربعين الأول والثاني من عام ٢٠٠٤ ويتعين وضع خطة التنفيذ والميزانية.	تبسيط العمليات الاستفادة من الاستثمارات السابقة دعم عملية اتخاذ القرارات
نظام المعلومات الإدارية المتكامل في الميدان	تنفيذ نظام المعلومات الإدارية المتكامل في بعثات حفظ السلام.	ربط مواقع بعثات حفظ السلام بنظام المعلومات الإدارية المتكامل. والاستغناء عن الحاجة إلى إعادة إدخال بيانات الموظفين في المقر، وذلك بإتاحة تشغيل النظام مباشرة من الميدان.	تم وصل ١٢ بعثة وهي الآن تستخدم النظام عن بعد. وتم التخطيط لوصول بعثتين إضافيتين في الربع الثاني من عام ٢٠٠٣. ويجري الآن إعداد دراسة لتحليل الفجوات على صعيد التشغيل بين نظام المعلومات الإدارية المتكامل والنظم الميدانية الحالية.	تبسيط العمليات الاستفادة من الاستثمارات السابقة
نظام غالاكسي، الإصدار ٢	موقع على الإنترنت لمساعدة الموظفين الذين تنتهي خدماتهم (الإدارة والمستحققات المتوجة لهم من المنظمة) وأداة على الإنترنت تتيح للعاملين في الموارد البشرية والموظفين ومقدمي طلبات التوظيف من الخارج مضاهاة المعايير المحددة للوظائف التي تعلن عنها الأمم المتحدة. وقائمة متاحة على الإنترنت بالاستشاريين وفرادى المتعاقدين المعتمدين من الأمم المتحدة.	مساعدة الموظف على إنهاء الإجراءات الإدارية لانتهاء الخدمة بسرعة ودقة فضلا عن احتساب المستحقات المتوجبة له من المنظمة. واستعراض جميع الوظائف الشاغرة المتاحة على الإنترنت وإبلاغ العميل بصدور إعلان لوظيفة شاغرة في المنطقة المظللة. وإيجاد أداة آلية للموافقة المسبقة على الاستشاريين العاملين لدى الأمم المتحدة باستخدام عملية مماثلة لعملية اختيار الموظفين الإلكترونية. وإتاحة الرصد الفعال عن كسب للاستشاريين من موقع مركزي.	المجموعة التطبيقية الأولى للإصدار ٢ - الفوائد الإلكترونية - من المقرر إكمالها في حزيران/يونيه ٢٠٠٣. ومن المخطط استخدام مجموعات تطبيقية أخرى على طول فترة السنتين ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤.	تحسين الخدمات تبسيط العمليات

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
نظام المعلومات الإدارية المتكامل على الإنترنت	إعادة تصميم واجهة استخدام نظام المعلومات الإدارية المتكامل لإتاحة تشغيله على الإنترنت وتبسيط وظائفه الأكثر استخداما.	سييسر الانتقال إلى الإنترنت وإعادة التصميم كثيرا تطبيق جميع وظائفه في الميدان. وسيرفع أيضا من بيئته التكنولوجية إلى مستوى المعايير الحالية للصناعة مما يجعله أكثر ملاءمة للتنفيذ من جانب منظمات أخرى.	تجرى حاليا دراسة مقارنة للأدوات البديلة. وأكمل في أوائل عام ٢٠٠٣ اختيار أولي لأداة جديدة على أساس تقني. وتتواصل حاليا عملية لتقسيم العطاءات ويُتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من عام ٢٠٠٣.	تبسيط العمليات الاستفادة من الاستثمارات السابقة
نظام حصر أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	إتاحة قائمة حصر إلكترونية على الشبكة الداخلية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة بالأصول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تطبيقات البرمجيات والتجهيزات ومعدات الاتصالات والمشاريع الحالية واتفاقات رخص البرمجيات.	سيتيح النظام لجميع المكاتب المتصلة بالشبكة الداخلية أن تحصل على المعلومات الراهنة عن الأصول المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة لسدى المنظومة في أرجاء العالم. ويمكن ذلك من تحقيق وفورات هامة نظرا لإمكانية تقاسم المرافق المتاحة في مكان آخر.	نُفذ النظام بمقر الأمم المتحدة في آب/أغسطس ٢٠٠٢. وأدرجت بيانات بشأن أكثر من ٩٠ في المائة من المشاريع. وفي أيار/مايو ٢٠٠٣، سنعالج بعد المسائل المتعلقة بتعزيز قدرة المستخدم على تشغيل النظام؛ وسيصدر بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٠٣ الجزء المتعلق بالقدرات على الإبلاغ، وذلك في صيغة جديدة لنظام حصر أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.	الاستفادة من الاستثمارات السابقة دعم عملية اتخاذ القرارات
الإبلاغ بواسطة نظام المعلومات الإدارية المتكامل على الإنترنت	الاستعاضة عن نظام بارادوكس كأداة الإبلاغ الأولي بواسطة نظام المعلومات الإدارية المتكامل.	إتاحة تسليم التقارير عبر الإنترنت وتوفير المزيد من المرونة لمستخدمي النظام.	في طور الإنجاز. التاريخ المتوقع للإكمال: نهاية عام ٢٠٠٣.	الاستفادة من الاستثمارات السابقة تحسين الخدمات
إتاحة الشبكة الداخلية/بوابة/ مكتبة إلكترونية حاسوبية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية	إتاحة وصول أسهل للأدوات التي تزيد فعالية عمل المكتب؛ وتعزيز وتيسير تبادل المعلومات بين الموظفين في ٢٥ مكتبا مختلفا حول العالم.	زيادة الفعالية؛ وتفادي الإزدواجية في العمل؛ وتحسين اطلاع الموظفين على المستجدات.	الوثائق المخزنة والوصلة البيئية للشبكة العالمية جاهزة بحلول آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ نموذج لشبكة داخلية خاصة بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (على أساس الشبكة الداخلية للأمم المتحدة) جاهز بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛ إدماج الوثائق المخزنة وإكمال التحضيرات للنشر على الشبكة الداخلية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. نشر الشبكة الداخلية بالمقرين (نيويورك وجنيف) بنهاية عام ٢٠٠٣؛ النشر إلى مكاتب ميدانية مختارة في أوائل ٢٠٠٤؛ النشر التام إلى جميع المكاتب الميدانية بنهاية ٢٠٠٤.	تبسيط العمليات دعم عملية اتخاذ القرارات.
لجنة المقرر الإلكتروني للعقود	لجنة المقرر الإلكترونية للعقود.	يوفر النظام المعالجة الآلية للحالات من جانب لجنة المقرر للعقود. ويشمل النظام التحويل الإلكتروني للعمليات التي تتطلب الاستخدام المكثف للورق ويتيح القدرة على إعداد التقارير، وهي غير متوفرة حاليا.	تم توسيع نطاق المفهوم الأصلي للتطبيق لكي يشمل مدخلات متعلقة بالمشترقات والبعثات. وقد أكملت بصورة تامة المرحلة ١ وتستخدم لجنة العقود بالمقر حاليا هذا التطبيق في بيئة إنتاج. وستنفذ المراحل المقبلة بنهاية عام ٢٠٠٣.	تبسيط العمليات

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
نظام الإبلاغ عن إدارة البنود الرئيسية	الإبلاغ عن مؤشرات الأداء الإداري الرئيسية.	يتيح النظام باستخدام البيانات الموجودة في نظام المعلومات الإدارية المتكامل معلومات على نطاق الإدارة عن الامتثال (أو التباين) للأهداف التي أعيد تحديدها.	وضع المؤشرات والتقارير الداعمة للنقطة من الميزانية العادية ومن مصادر خارجة عن الميزانية، وإدارة الشواغر، والتوازن الجنساني، وتنفيذ توصيات مكتب خدمات الرقابة الداخلية. والنظام متاح الآن لجميع إدارات المقر وإدارات المكاتب خارج المقر.	دعم عملية اتخاذ القرارات
نظام معلومات إدارة المشاريع	تزويد صندوق الأمم المتحدة الاستعماني للشراكة الدولية بنظام متكامل ذي قدرات على إدارة المشاريع والرصد، وتزويد شركاء الأمم المتحدة بتطبيقات تستند إلى الإنترنت لتقديم التقارير المرحلية الدورية والتقارير المالية إلكترونياً.	استبدال تطبيقات جداول حساب القيمة المتبعة حالياً التي تتطلب طرائق تشغيلها عدداً كبيراً من الموظفين بتطبيقات تستند إلى قواعد البيانات الترابطية وقدرات إعداد التقارير باستعمال الإنترنت. وتبسيط جمع البيانات وحفظها وتحليلها؛ وإتاحة توحيد تقارير الإدارة؛ وتحسين تقديم التقارير في حينها.	أكملت مرحلة تصميم النظام. ويبحث الآن صندوق الأمم المتحدة الاستعماني للشراكة الدولية عن مصدر تمويل ملائم.	تبسيط العمليات
نظام المعلومات المتكامل للرصد والوثائق	توفير بيئة إلكترونية متكاملة للتنفيذ الكامل لعملية إدارة البرامج بالشراكة مع مكتب تخطيط البرامج والميزانية والحسابات ومكتب خدمات الرقابة الداخلية.	دعم ثقافة إدارية في الأمم المتحدة تقوم على المساءلة والفعالية الإدارية.	أكمل التصميم الأولي للإصدار 7.3.0 في كانون الأول/ديسمبر 2003؛ ستكون النسخة النموذجية منه جاهزة في آب/أغسطس 2004؛ إكمال تقييم النسخة النموذجية في آذار/مارس 2005؛ الانتهاء من تصميم نظام الإنتاج في تموز/يوليه 2005.	دعم عملية اتخاذ القرارات
نظام تقييم الأداء الإلكتروني	التشغيل الآلي لسير العمل الذي يتطلب إعداد وإجاز تقارير تقييم الأداء.	تبسيط عملية تتطلب استخداماً كثيفاً للورق وتيسير إعداد تقارير الإدارة باستخدام قاعدة البيانات المدرجة.	اعتباراً من 1 نيسان/أبريل، شمل النظام الإلكتروني لتقييم الأداء جميع مكاتب الأمم المتحدة، بما فيها البعثات.	تبسيط العمليات
مشروع إدارة معلومات مكتب الشؤون القانونية	إتاحة تعقب المسائل القانونية المعينة. وإتاحة إدارة الوثائق وسجلات المحفوظات. وإتاحة النشر الإلكتروني للمواد القانونية المعدة للإعلام العام.	إدارة القضايا بمزيد من الفعالية. وتوفير المزيد من الفعالية لإدارة الوثائق وحفظ الملفات واستعادة المعلومات وإجراء البحوث القانونية. وزيادة فهم المعايير القانونية الدولية.	إكمال الصيغة النهائية لخطط إعداد النظام. وورنا بتوفر التمويل، تبدأ عملية الشراء لتصميم وتطوير النظم في النصف الثاني من عام 2003.	تبسيط العمليات
نظام المعلومات الإدارية المتكامل على مدار الساعة	إتاحة معالجة المعلومات بشكل آني مباشر وبشكل متقطع.	زيادة إتاحة النظام للمستخدمين على الإنترنت، بمن فيهم المستخدمون في مناطق التوقيت البعيدة.	في طور الإنجاز. التاريخ المتوقع للإكمال: نهاية عام 2003	الاستفادة من الاستثمارات السابقة

الجدول الأول - ٢

تقاسم المعرفة

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
آلة البحث على الإنترنت	توفير قدرات بحث متعددة اللغات لجميع مستعملي موقع الأمم المتحدة على الإنترنت	تيسير قدرات بحث عالية الأداء لكل المضامين الموجودة على صفحات الاستقبال. وتلبية الحاجة القائمة منذ زمن للحصول على قدرات بحث كافية بجميع لغات الأمم المتحدة الرسمية	تم تركيب مرفق غوغل وتقوم باختباره حاليا الإدارات المستخدمة. ويعتزم التنفيذ في نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٠٣	تحسين الخدمات، الاستفادة من الاستثمارات السابقة
إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام الوثائق الرسمية للجميع	تيسير الوصول من الإنترنت لنظام الوثائق الرسمية أمام المنظمات غير الحكومية وعامة الناس.	نظام الوثائق الرسمية متوفر بالمجان حاليا لكن بصورة محدودة للبعثات الدائمة والعواصم. ويمكن للمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأخرى استعماله بالمجان. ومن شأن تيسير الدخول إليه بجائنا أن يسهل إلى حد كبير نشر الوثائق الرسمية، مما يفني عن الحاجة إلى استنساخ الوثائق في موقع الأمم المتحدة على الإنترنت.	أعيد تصميم النظام لكي يشغل على منصة ذات معايير مفتوحة (Lotus Notes) وإتاحة قدرات على البحث بجميع اللغات الرسمية الست. وهو يتطلب في الوقت الحاضر مزيدا من التعديلات للمعدات والبرمجيات لكي تتاح إمكانية الوصول للجميع	تحسين الخدمات، الاستفادة من الاستثمارات السابقة
دليل المهارات في الأمانة العامة للأمم المتحدة	إعداد دليل إلكتروني على منوال الهيكل التنظيمي للأمانة العامة	تيسير البحث الشامل عن كفاءات محددة داخل المنظمة وإنشاء جماعات تُعنى بالممارسة	بدأت دراسة الجدوى. ومن المقرر أن يبدأ العمل في عام ٢٠٠٤ إذا توفرت موارد ملائمة	الاستفادة من الاستثمارات السابقة، دعم عملية اتخاذ القرار
قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة	نقل إحدى أكبر قواعد بيانات الأمم المتحدة من الحاسوب الرئيسي إلى بيئة حاسوب خدمة المستعملين على أن تيسر الدخول إليها من الإنترنت.	سيكون للمشترتين مدخل مباشر إلى قاعدة البيانات وسيتمكنهم تنزيل البيانات أو بيانات البحوث باستخدام مُستكشف الشبكة فقط	أكملت المجموعة التطبيقية لنشر قاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة. ويتاح حاليا أكثر من ٦٥٠ مليون معاملة تجارية بالسلع الأساسية للاطلاع عليها وتزليلها. وحصلت قاعدة البيانات على تقييم "حسن جدا" من الشركاء الدوليين، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأونكتاد، والفاو، وغيرها، وتستعمل تلك المنظمات قاعدة البيانات يوميا. وسيبدأ وصول المشتركين إلى قاعدة البيانات في حزيران/يونيه ٢٠٠٣	تحسين الخدمات، تبسيط العمليات
نظام الأمم المتحدة لإسناد المهام والإبلاغ والمعلومات	تعزيز قدرة إدارة الشؤون السياسية على جمع المعلومات ورصد أنشطة منع نشوب الصراعات وتحليلها	سيتيح هذا النظام العالمي لرسم الخرائط والإبلاغ تزويد المديرين وموظفي المكاتب بأدق وأحدث المعلومات	أكمل مركز الدراسات البيئية وإدارة الموارد، التابع لنظام الأمم المتحدة لإسناد المهام والإبلاغ والمعلومات، عمله بشأن المرحلة الأولى التي بدأ العمل بها على أساس رائد في الإدارة حيث قام رؤساء	تحسين الخدمات، دعم عملية اتخاذ القرار

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
نظام الإنتاج الإلكتروني بالوسائط المتعددة	إدخال التكنولوجيا الحالية في أوساط قاعات التحريير الإخباري	سيمكن هذا النظام من تحقيق قدر عال من التشغيل الآلي في إنتاج الأخبار. ومن بين المنافع البارزة الكفاية والتحكم في التكاليف والتخزين الآمن	المكاتب باختيار عنصري مجموعة الأنباء، والإحالة إلى الخرائط، مع إمكانية استخدام اللوحات العامة الإضافية وإدماج المواقع. ويتوقع أن يدخل المشروع طور التشغيل بحلول منتصف عام ٢٠٠٣. وقد أُرجئت المرحلة الثانية بسبب عدم توفر الأموال في الوقت الحاضر وإمكانية التعاون مع إدارات أخرى لها اهتمامات مماثلة	تحسين الخدمات، تبسيط العمليات
تحويل نظام إعداد الملفات في شعبة المساعدة الانتحائية	تيسير استعادة الوثائق إلكترونياً في شكل PDF	دخول أسرع للحصول على معلومات أدق	سيبدأ في حزيران/يونيه ٢٠٠٣ تنفيذ المجموعة التطبيقية الخاصة بالصور، والمرحلة الرائدة للمجموعة التطبيقية الإذاعية. وستكمل بنهاية آب/أغسطس ٢٠٠٣ المجموعة التطبيقية الخاصة بالصور والمرحلة الأولى للمجموعة التطبيقية الإذاعية. وسيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية للمجموعة التطبيقية الإذاعية في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، ويتوقع إكماله بحلول أيار/مايو ٢٠٠٤	تحسين الخدمات
نظام المعلومات الجغرافية المشترك (إدارة الشؤون السياسية/مكتب تنسيق الشؤون الانسانية) للأرض الفلسطينية المحتلة	تبادل الخرائط المستكملة والدقيقة وأسماء المواقع الموحدة	إعداد معلومات أدق واستخدام أسماء موحدة	تواصل شعبة حقوق الفلسطينيين مناقشاتها مع وحدة رسم الخرائط. وبدأ اختبار نظام المعلومات الجغرافية المشترك في الشرق الأوسط على أساس صور ساتلية وبيانات أخرى. وتشمل التطويرات الطويلة الأجل الأخرى شراء صور ساتلية أفضل تُستخدم كخلفية لخرائط نظام المعلومات الجغرافية المشترك، واستكشاف إمكانيات التعاون مع كيانات أخرى للأمم المتحدة بشأن مشاريع مماثلة	تحسين الخدمات
إدخال جميع عناصر مجموعة معاهدات الأمم المتحدة الموجودة على الإنترنت في النظام الداخلي لقاعدة بيانات المعاهدات/تدفق العمل	تزويد المستعملين النهائيين بمدخل شبكي مباشر إلى آخر المعلومات المتعلقة بالمعاهدات	مدخل شبكي مباشر أوسع نطاقاً إلى المعاهدات المسجلة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، مما في ذلك الحصول على نصوصها الكاملة	أعيد تصميم النظام لإدخال جميع منشورات مجموعة المعاهدات في قاعدة بيانات وحيدة. وقد اضطلع، أو يرجى الاضطلاع، بالأنشطة التالية: إدخال نصوص المعاهدات المجهزة بحواسيب منضدية في قاعدة البيانات القائمة لنشرها على الشبكة العالمية، وترقية قاعدة البيانات هذه لتصبح في شكل برمجيات. التاريخ المستهدف للإكمال: تموز/يوليه	تحسين الخدمات

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
			<p>- آب/أغسطس ٢٠٠٣؛ نشر قاعدة بيانات المعاهدات التي تمت ترقيتها على الشبكة العالمية. الهدف: آب/أغسطس ٢٠٠٣. التحسينات الجارية: نشر ما يلي على الشبكة العالمية: قطب الأحداث المتعلقة بالمعاهدات، دليل المعاهدات، دليل الأحكام النهائية، المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة حديثاً، موجز ممارسة الأمين العام بصفته وديعاً للمعاهدات المتعددة الأطراف، النسخ المصدق على حجيتها، البيان الشهري بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية، الإخطارات بالإيداع الصادرة عن الأمين العام ومواد أخرى؛ القدرة على البحث في كامل النصوص، والفهرسة الكاملة لكل نصوص مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، التصديق على صحة البيانات من أجل تعزيز دقة البحوث على الخط فيما يتعلق بالمعاهدات الأقدم عهداً والإجراءات المتخذة بشأن المعاهدات، بما في ذلك اتفاقات عصبة الأمم. التاريخ المستهدف للإكمال: ٢٠٠٤/٢٠٠٥ رهنا بتوفر التمويل</p>	
	السماح بالاستكاملات الآلية على الإنترنت التي تعكس التحسينات المقابلة لها في النظام الداخلي	الحصول على معلومات أدق وفي الوقت المناسب على الشبكة		
	كفاءة القدرة على البحث في كامل نصوص جميع المعاهدات المتعددة الأطراف في قاعدة البيانات	نظام فعال للبحث في الوثائق واستردادها على الحاسوب مباشرة، وهو تنحيز المزيد من خيارات التصفح وسهولة التشغيل		
تمويل منشورات مجموعة المعاهدات إلى أقراص مدمجة	توفير مرفق فعال من حيث التكلفة للبحث الإلكتروني المريح السريع في النصوص الكاملة واستعادة مجموعات معاهدات الأمم المتحدة والمنشورات المرتبطة بها في أي موقع في العالم	عملية فعالة لتقديم المعلومات وتوزيعها	يجري حالياً استكشاف خيارات التمويل	تحسين الخدمات
الشبكة الخارجية لنظام الأمم المتحدة	تيسير تبادل المعرفة في ما بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة	إتاحة المعلومات المفيدة لجميع المستعملين المعنيين في منظومة الأمم المتحدة بشكل مأمون	أكملت الشبكة بنية النظم. تم تنفيذ دليل كبار المسؤولين في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢. ونفذت شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات ترابطاً شبكياً	الاستفادة من الاستثمارات السابقة


المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
شبكة نظام الأمم المتحدة للمعلومات البليوغرافية UNBISnet	تحسين برامج Horizon في النظام المتكامل لإدارة المكتبات الذي تعمل به مكتبة داغ همرشولد واستبدال نظام الفهرسة	من خلال استخدام برامج متساوقة مع نظام الشفرة الموحدة UNICODE، يمكن تحميل صفحات متعددة اللغات وربطها بنظام الوثائق الرسمية	حاسوبيا خاصا لتأمين الاتصالات مع كل منظمات مكتب تنسيق الرؤساء التنفيذيين لمنظمة الأمم المتحدة، باستثناء أربع منظمات فقط. فضلا عن التطبيق المتعلق بدليل كبار المسؤولين، أضيفت خمسة تطبيقات أخرى اعتبارا من نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وستضاف تطبيقات أخرى في الأشهر المقبلة	تحسين الخدمات
			في حين تمت في أوائل ٢٠٠٣ (ترقية فهرس المكتبة الخاص بالجمهور العام على الشبكة العالمية، إذ لم يتطلب ذلك نظام تشغيل جديد)، لا يمكن ترقية ذلك الفهرس إلى مستوى نظام الإدارة المكتبية المتكاملة الذي تستخدمه المكتبة إلا بعد إكمال تحول الأمانة العامة إلى نظام ويندوز ٢٠٠٠	

الجدول الأول - ٣ الخدمات المقدمة إلى هيئات الإدارة

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المورد
تخطيط الموارد وتحديد المواعيد	إيجاد وتشغيل نظام متكامل لسلسلة الاجتماعات (التخطيط، وتحديد مواعيد الاجتماعات، وخدمة الاجتماعات، وتعهد قاعدة بيانات الأجهزة/الدورات/ الاجتماعات ونظم الإبلاغ - عرض قائمة الاجتماعات (على التلفزيون وشبكة الإنترنت) والألواح الجدارية	من خلال استخدام برمجية دعم تدفق العمل، بإمكان الأمانة العامة تسخير موارد الموظفين والمتقاعدين إلى أقصى حد	بدأ تصميم مشروع الاجتماعات الإلكترونية في أيار/مايو ٢٠٠٢. وأكملت مجموعة التطبيقات الأولى للنظام (عرض قائمة الاجتماعات على التلفزيون) في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. ويجري تشغيل النظام منذ ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣ في طور الإنتاج (تسجيل كل الاجتماعات المعقودة في مقر الأمم المتحدة). وتستخرج تقارير أسبوعية ويومية عن الاجتماعات من نظام الاجتماعات الإلكتروني وتعمم على كافة الأطراف المعنية عن طريق البريد الإلكتروني. وتجري من خلال هذا النظام كل عمليات الحجز لخدمات المؤتمرات. وفي الطور الحالي، يتولى فريق معني بالمشاريع تحسين الإبلاغ بواسطة النظام واستنباط مجموعات تطبيقات على الشبكة العالمية لعرض المعلومات على الإنترنت وتوجد أيضا خطط لعرض البيانات المتعلقة بالاجتماعات والمأخوذة من نظام الاجتماعات الإلكتروني على لوحات إعلام إلكترونية عريضة (سيتم شراؤها) ولعرض المعلومات بالقرب من غرف الاجتماعات الرئيسية (بتعين شراء المعدات وتركيبها)	تبسيط العمليات: تحسين الخدمات: دعم عملية اتخاذ القرار
لوححة الاجتماعات الإلكترونية (بالاتقان بالمشروع المذكور أعلاه)	عرض المعلومات المتعلقة بالاجتماعات في الوقت الحقيقي على شاشة إلكترونية. وستشمل هذه المعلومات أماكن الاجتماعات والاشارات إلى الوثائق ذات الصلة بها	مساعدة الوفود على تخطيط أعباء عملها في حدود الإطار الزمني المقرر	يمثل نظام الاجتماعات الإلكتروني مصدر جميع المعلومات المتصلة بالاجتماعات؛ بيد أن بنية المعلومات التي يجري عرضها على اللوحات لم تتقرر بعد. وقد دخل النظام ذاته طور الإنتاج	تحسين الخدمات تبسيط العمليات
ربط يومية الأمم المتحدة ونظام الوثائق الرسمية وقائمة الوثائق	إيجاد روابط على الإنترنت بين جداول الاجتماعات والوثائق ذات الصلة	تيسير الأعمال التحضيرية للوفود عن طريق ربط المعلومات ذات الصلة قبل انعقاد الاجتماعات بدون انقطاع	تم تنفيذ المشروع بالفعل في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات (منذ ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢) وهو الآن في طور الإنتاج بالنسبة للفتن الانكليزية والفرنسية على أساس يومي، وبالنسبة للغات الإسبانية والروسية والصينية والعربية في أثناء دورات الجمعية العامة. وقد تضمن المشروع تصميمًا مطبوعًا جديدًا لليومية (سواء المطبوعة أو المنشورة على الشبكة العالمية)، مع إضافة قائمة يومية بالوثائق إلى محتويات اليومية وتحليل شبه آلي لوثيقة اليومية الإلكترونية من أجل استخراج رموز الوثائق المشار إليها وتوفير وصلات شبكية للحصول على الوثائق الفعلية المخزنة في نظام الوثائق الرسمية. وما زالت اليومية المنشورة على الشبكة العالمية	تبسيط العمليات وتحسين الخدمات

المشروع	الهدف	المنافع المتوقعة	التقدم - المعالم	نوع المردود
التنفيذ الكامل لبرنامج توزيع مهام المترجمين الشفويين	جعل توزيع مهام المترجمين الشفويين يتم آليا	تبسيط عملية توزيع المهام مما يؤدي إلى تحقيق أفضل قدر من الاستفادة من موارد الترجمة الشفوية	بحاجة إلى تخزين الأعداد السابقة، وفقا لما اقترحه عدد من طالبي نسخ من اليومية من خارج الأمم المتحدة (بمجمع المنظمات غير الحكومية أساسا). وسيتم تخزين تلك الأعداد، تبعاً لمدى توفر القوى العاملة اللازمة، في أوائل عام ٢٠٠٤، على وجه الاحتمال. ولا تسمح الوصلات في اليومية إلا بالوصول إلى الوثائق ذات التوزيع العام (المخزنة في حاسوب الخدمة لنظام الوثائق الرسمية)	تبسيط العمليات
عملية صياغة القرارات بدعم من الربحيات	توفير نظام للتشفيل الآلي وتدفق العمل من أجل عملية صياغة القرارات	التمكين من زيادة الدقة والفعالية في عملية صياغة القرارات والوثائق ذات الصلة أثناء المداولات غير الرسمية	سيجرى الاضطلاع به في حدود موارد الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥	تبسيط العمليات
الشبكات الخارجية للمجموعات الإقليمية	تزويد المجموعات الإقليمية بوسيلة مأمونة تُستخدم فيها الإنترنت لإجراء المداولات عن بعد	يمكن تحقيق وفورات، سواء من حيث الوقت الذي يخصصه المشاركون أو من حيث الموارد اللازمة لخدمة الاجتماعات. ويمكن للوصلات مع الوثائق الموجودة في نظام الوثائق الرسمية أن تزيد من تبسيط المداولات وتحسين الناتج	سيجرى الاضطلاع به في حدود موارد الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥	تبسيط العمليات
إدماج الأجهزة الشخصية الرقمية للبيانات	التمكين من استخدام أجهزة الحاسوب المتنقلة/المحمولة (مثلا حواسيب الكف، وحواسيب الجييب) للحصول على المعلومات ذات الصلة : الأمم المتحدة	تمكين الوفود من الحصول على المعلومات ذات الصلة بالجلسات عن طريق أجهزة متنقلة/محمولة بصرف النظر عن الموقع	اضطلعت حكومة أندورا بتصميم المشروع وإكماله. وقد أكملت الحكومة عمليتي التطوير والنشر وهي ستمول مشروعاً رائداً في عام ٢٠٠٣. ولا تقوم شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات بأي عمل تطويري أو بإدارة أية حواسيب خدمة	تحسين الخدمات

المرفق الثاني: إمكانية الاتصال في الميدان
 ألف - الأمانة العامة للأمم المتحدة: الشبكة العالمية
 القائمة للاتصالات اللاسلكية




٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣

عقد مساعمة
 في مقر التشغيل
 مع بائع إيجار *
 RRLEB

UNITED NATIONS SECRETARIAT GLOBAL
 TELCOM NETWORK EXISTING

شعبة خدمات تكنولوجيا المعلومات
 شبكات المناطق الكبرى

بناء - الأمانة العامة للأمم المتحدة: الشبكة العالمية المقترحة لفترة
الستين ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥



UNITED NATIONS SECRETARIAT GLOBAL
TELECOM NETWORK PROPOSED 2004/05



١٤ آذار/مارس ٢٠٠٣

خطوط
في طور التخطيط
مع نقل إتمام
* 49K

شبكة خدمات تكملة حيا المعلومات
شركات المناطق الكبرى

تتم - خطة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا: الشبكة الإقليمية

للحاصلات اللاسلكية




IS 907 @332.5°E


3.7 Meters



3.7 Meters



3.7 Meters




3.7 Meters




3.7 Meters



3.7 Meters



11 Meters



UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
REGIONAL TELCOM NETWORK

شبكة خدمات تكملة جزيا المعلومات
شبكات المناطق الكبرى

