



第六十届会议

议程项目 148

联合国利比里亚特派团经费的筹措

2004年7月1日至2005年6月30日期间联合国利比里亚
特派团预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		21
A. 财政资源		21
B. 其他收入和调整数		22
C. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持		22
D. 未编入预算的捐助		23
四. 差异分析	7-25	23
五. 有待大会采取的行动	26	26



摘要

本报告是2004年7月1日至2005年6月30日期间联合国利比里亚特派团(联利特派团)预算执行情况报告。

联利特派团2004年7月1日至2005年6月30日期间的支出总额,已通过若干按构成部分归类的成果预算框架与特派团的目标相联系。这些构成部分是:停火、人道主义和人权、安全改革、和平进程和支助。

财政资源执行情况

(单位:千美元。预算年度为2004年7月1日至2004年6月30日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	414 803.7	393 267.7	21 536.0	5.2
文职人员	111 208.6	98 618.9	12 589.7	11.3
业务费用	295 973.7	249 078.2	46 895.5	15.8
所需经费毛额	821 986.0	740 964.8	81 021.2	9.9
工作人员薪金税收入	10 084.9	9 768.1	316.8	3.1
所需经费净额	811 901.1	731 196.7	80 704.4	9.9
自愿实物捐助(已编入预算)	120.0	120.0	—	—
所需经费共计	822 106.0	741 084.8	81 021.2	9.9

人力资源在职情况

类别	核定人数 ^a	实际在职 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事观察员	215	201	6.4
军事特遣队	14 785	14 499	1.9
民警	755	599	20.7
建制警察部队	360	480	(33.2)
国际工作人员	635	468	26.3
本国工作人员	798	635	20.0
联合国志愿人员	431	309	28.4

^a 最高核定人数。

^b 根据每月任职人数和核定每月人数算出。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 引言

1. 秘书长 2004 年 3 月 22 日的报告 (A/58/744) 列出了 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持联合国利比里亚特派团 (联利特派团) 的预算, 共计毛额 839 711 300 美元 (净额 828 998 700 美元), 包括总额为 120 000 美元的已编入预算的自愿捐助实物。预算编列了 215 名军事观察员, 14 785 个军事特遣队, 755 名民警, 360 个建制警察部队, 635 名国际工作人员, 798 名本国工作人员和 431 名联合国志愿人员。行政和预算问题咨询委员会在其 2004 年 5 月 14 日的报告 (A/58/798) 第 33 段提议大会为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间批款毛额 821 986 000 美元。

2. 大会在 2004 年 6 月 18 日第 58/261 B 号决议中批款毛额 821 986 000 美元 (净额 811 901 100 美元), 作为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间特派团的维持经费。全部经费已向会员国摊派。

二. 任务执行情况

3. 特派团的任务是安全理事会第 1509 (2003) 号决议确定的。本报告所述期间的任务是安理会第 1509 (2003) 号决议和 1561 (2004) 号决议规定的。

4. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一项总体目标, 即推进利比里亚的和平进程。

5. 在这一总体目标范围内, 特派团于本报告所述期间交付了下文各框架所列的有关关键产出。这些框架按以下构成部分归类: 停火、人道主义和人权、安全改革、和平进程和支助。

6. 本报告对照 2004/05 年预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标, 即用预期成绩衡量该期间取得的进展, 与计划绩效指标作了对比, 将完成产出与计划产出作了对比。

构成部分 1: 停火

预期成绩 1.1: 巩固、加强和维持利比里亚的和平与安全

计划绩效指标

实际绩效指标

联合监测委员会每两星期召开一次会议, 根据任务规定作出决定

联合监测委员会的月度会议持续到 2004 年 10 月, 当时随着军事组织的解散, 人们认为不再有召开月度会议的必要

没有非法路障

已实现

没有违反停火协定的事件发生

已实现

没收 12 000 件未经许可的武器 (除了解除武装、复员、转业培训和重返社会方案下的武器之外)

没收了 338 件未经许可的武器; 人们在确定国家获得持续的和平与安全之前坚持持有武器

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
部队巡逻共 2 803 200 日, 观察和监测《停火协定》的执行情况(每次巡逻 40 人, 每个区 48 次, 共 4 个区, 365 天)	2 557 080	由于部队执行其他任务, 如保护空中业务和关键设施, 参与解除武装、复员、转业培训和重返社会的工作以及维持法律和秩序, 数目有所减少
部队驻防检查站/观察哨共 700 800 日, 观察和监测《全面和平协定》(见 S/2003/850) 各缔约方军队脱离接触和进驻营地情况(每个检查站或观察哨 10 人, 每个区 48 个检查站/观察哨, 共 4 个区, 365 天)	666 855	因部队执行保护关键设施的任务, 检查站/观察哨驻防日数有所减少
部队巡逻共 292 000 日, 观察和监测《全面和平协定》各缔约方军队脱离接触和进驻营地情况(每次巡逻 10 人, 每个区 20 次, 共 4 个区, 365 天)	否	制定了军队/军事派别进驻营地的计划, 但是没有执行。没有如最初设想的那样按每个派别组织/建制的部队的形式进驻营地的原因是这些派别没有递交部队名单, 必须寻求其他方式确保启动解除武装的进程
空中巡逻共 9 240 个小时, 沿利比里亚边界调查违反停火协议情况(6 架 MI-24 型直升机, 每个月 55 小时, 共 12 个月; 8 架 MI-8 型(MT)直升机, 每个月 55 小时, 共 12 个月)	6 425	由于天气状况恶劣, 飞行时数减少(6 架 MI-24 型直升机, 每个月 30.3 小时; 8 架 MI-8 型直升机, 平均每个月 44.2 小时)
军事观察员巡逻共 58 400 日, 沿利比里亚边界调查违反停火协议情况(每次巡逻 4 名军事观察员, 每个区 10 次, 共 4 个区, 365 天)	30 048	由于观察员执行其他任务, 如监督关键设施和法律秩序, 并参与解除武装、复员和转业培训进程, 数目有所减少
部队防卫关键设施共 292 000 日, 特别是守卫重要城镇的港口、机场和其他重要基础设施(每个关键设施 20 人, 每个区 10 个设施, 共 4 个区, 365 天)	459 900	由于要为关键设施、向前战斗人员支付款项的场地和非政府组织提供保护, 数目有所增加
每周同《全面和平协定》各缔约方战地指挥部保持联络	是	
支持联合监测委员会的工作, 包括秘书处职能	是	
就《全面和平协定》和《停火协定》规定的职责向联合监测委员会提供咨询, 包括制订业务准则	是	
保护即将受到暴力威胁的平民	是	包括快速反应部队开展的巡逻和行动

预期成绩 1.2: 使前战斗人员重新融入利比里亚民间社会的工作取得进展, 包括满足儿童战斗人员和妇女的特殊需要, 酌情遣返非利比里亚前战斗人员

计划绩效指标	实际绩效指标	
解除武装、复员、转业培训和重返社会全国委员会至少每月开会一次, 审查解除武装、复员、转业培训和重返社会的方案, 并向联合执行股提出关于解除武装、复员、转业培训和重返社会的指导意见	召开了 10 次会议, 平均每 1.5 个月 1 次	
25 000 余名战斗人员参加解除武装和复员方案	已实现: 本报告所述期间 51 034 名前战斗人员解除武装和复员, 包括 15 150 名妇女, 5 172 名男孩和 1 630 名女孩; 25 000 是估计数值	
55 000 余名前战斗人员参加重返社会方案	40 000 名前战斗人员参加重返社会方案, 26 000 名在财政年度结束时仍在等待参加该方案所需的捐助资金	
	已完成	
计划产出	(数目或是否)	说明
向联合监测委员会、国际金融机构、国际发展组织和捐助者提供技术援助, 帮助武装各派执行解除武装、复员、转业培训和重返社会方案的行动计划	是	包括协调和监督前战斗人员重返社会的活动和项目, 制定一项解除武装、复员、转业培训和重返社会的次区域政策; 向解除武装、复员、转业培训和重返社会全国委员会提供关于制定和执行前战斗人员转业培训和重返社会的政策和战略
保障利比里亚各地 10 个重武器储存地的安全	8	利比里亚各地的重武器储存地; 8 个地点足以捕获和容纳三个派别的战斗人员; 另外为 6 次流动解除武装行动提供保护
对 10 000 名儿童兵实行解除武装和复员	6 802	被解除武装的儿童兵总数约为 11 000 名
对 15 000 名成年战斗人员实行解除武装和复员, 特别考虑妇女的需要	44 232	由于各派没有提供战斗人员完整的名单, 产出有所增加; 包括 15 150 名妇女
销毁 25 000 余名前战斗人员的武器和弹药	103 019	前战斗人员; 由于最初的估计过低, 实际数目有所增加; 包括: 30 554 件武器; 33 604 件 重型弹药/未爆弹药和 6 486 136 发小武器弹药
与联合国开发计划署(开发计划署)和联合国其他机构以及非政府组织合作, 为总共 55 000 名已经解除武装和复员的前战斗人员开展转业培训和重返社会的方案, 包括 2003 和 2004 年解除武装和复员的 30 000 人	40 000	由于资金短缺, 26 000 名前战斗人员没有受益于遣返和重返社会方案

在蒙罗维亚举办两次讲习班, 在每个区举办一次讲习班, 使民间社会参与解除武装、复员、转业培训和重返社会进程	30	联利特派团/开发计划署/解除武装、复员、转业培训和重返社会全国委员会联合在 13 个国家的 27 个地点举行讲习班, 提高对转业培训和重返社会的认识
在全国范围开展多媒体的新闻方案, 支持解除武装、复员、转业培训和重返社会进程, 包括: 每周 4 小时电视播放时间、每月 24 小时广播时间(地方电台)、联利特派团广播站的每日广播节目、20 家地方报纸上的每周广告和全国性报纸上的每周两篇文章、每月 500 张招贴、每月 5000 张传单以及每月 20 张告示牌和一份通讯	是	包括: 每周 4 小时电视播放时间; 11 个广播电台, 每月 24 小时广播时间; 19 家地方报纸上的每周广告; 130 000 张招贴; 250 000 张传单; 20 000 份宣传册和 11 张告示牌
联系遣返进程, 制订解除武装、复员、转业培训和重返社会的区域计划	否	利比里亚和塞拉利昂政府达成双边协议; 促进了双方政府关于回返进程的谈判

构成部分 2: 人道主义和人权

预期成绩 2.1: 改善利比里亚的人道主义状况

计划绩效指标	实际绩效指标
各人道主义机构能够自由和安全地接触有需要的人民	已实现
遣返居住在利比里亚的 32 000 名塞拉里昂和科特迪瓦难民	向塞拉里昂遣返了 13 000 名难民; 2 800 名塞拉里昂难民仍然滞留在利比里亚; 科特迪瓦治安情形堪虑, 所以, 没有遣返该国的 20 000 名难民
使利比里亚 80% 的境内流离失所者返回家园/家乡城镇	60% (314 000 人中有 187 382 人) 返回; 这个数字低于计划数字, 这是因为缺乏捐款、道路状况不良以及雨季一些道路不通
让 200 000 利比里亚难民自各邻国返回	152 619 名利比里亚难民已经返回; 约 240 000 难民仍然滞留在各邻国, 如果条件允许, 预计他们最迟将于 2007 年年底返回

计划产出	已完成	
	(数目或是/否)	说明
保障蒙罗维亚、4 个区和 15 个州内的人道主义物资分发站的安全	是	
协调联合国各机构和其他利益有关者的政策和方案执行工作, 促进它们在利比里亚开展的人道主义活动和方案	是	包括各非政府组织的政策

提供方案规划技术协助，协调联合国各机构和国际社会的政策和方案执行工作，促进其在利比里亚开展的发展和重建活动	是	审查了利比里亚国家港务局职权范围，并提出了建议，以便进行一项可行性研究
协调信托基金的活动，包括与捐助界联络，并且向利比里亚全国过渡政府提供技术协助，以修复利比里亚 30% 的公路网，恢复 15% 的中小学、25% 的医院和相关社区服务	是	协助建立了全国道路工作队；参加了 7 次技术工作组会议，以确定将恢复哪些学校和保健设施，并确定优先秩序
为难民和境内流离失所者遣返、复原和重返社会工作提供技术和后勤支助	是	在 4 个区提供了运输和通信协助；评估了各州的状况，监测了人道主义援助状况和对难民及境内流离失所者返回的准备状况
为全国过渡政府、联合国各机构、各非政府组织和民间各利益有关者执行注重成果的过渡框架提供技术协助	是	将（注重成果的过渡框架确定的）最初的 10 组问题中的 4 组合并，共组成 6 个组；参加了 24 次农业协调委员会关于恢复农业问题的会议，包括通过分发种子和工具，进行紧急干预；提出在 2 个州设立州农业工作组
与联合国其他实体协作，在全利比里亚进行 30 次评估活动，促进社区发展举措，并且向社区协助方案提供技术协助	12	开展评估活动——包括对各州复原方面的需求进行一次全国评估、拟定 4 个区的评估报告和促进全国农业迅速评估试验活动，以确定该国农业状况；数字低于计划是因为部署工作人员的速度太慢
在蒙罗维亚和 4 个区地点举办 30 期讲习班（每期为期 3 天），以提高地方非政府组织和救灾人员对人道主义状况的认识	否	被推迟，原因是，可动用的工作人员人数有限，讲习班组织筹备活动被推迟；计划于 2006 年举办这些讲习班
提供技术协助，帮助地方利益有关者和人道界制订执行方案的战略	是	包括制订一项工作计划，详细安排所有机构在 15 个州的人道主义服务，并支助制订人道主义呼吁
为政府高级官员和议会成员举办 6 期国际人道主义法讲习班	否	被推迟，原因是，可动用的工作人员人数有限，讲习班组织筹备活动被推迟；计划于 2006 年举办这些讲习班
在每个州的首府为国际和地方利益有关者举办 15 期讲习班（每期为期 3 天），以促进综合社区发展，遵守注重成果过渡框架的目标和范围	9	举办了讲习班（3 个地点）；出现了延迟，原因是，招聘工作人员的速度缓慢

辅导本国非政府组织，帮助它们获得政府当局认可和核证	否	目前，政府没有核证、认可和批准非政府组织的机构，不过，新政府将制订这方面的政策。监测了各非政府组织，以解决社区需要，找出漏洞
与人道界代表和地方人道主义行为者举行周协调会议，以协调提供人道主义援助的工作，处理保护问题	是	在蒙罗维亚每月举行两次人道主义协调会议，因为人道服务界决定将周会改为每两周一次的会议；每周在蒙罗维亚举行区会，每月在 15 个州的每一个州举行月会
在蒙罗维亚和所有 15 个州管理金额达 100 万美元的速效项目	是	
额外产出		在境内流离失所者收容营进行宣传活动，鼓励境内流离失所者参加协助返回方案，包括：10 个传统传媒人员小组利用喜剧、音乐、歌曲、戏剧和舞蹈，鼓励境内流离失所者返回家园；分发了 8 万份传单；在地方报纸上刊登了 20 份广告；在联利特派团电台制作了 1 个每周无线电广播节目（并且经常播出新闻更新）
	461	对利比里亚国民进行许多领域的提高认识培训，例如认识艾滋病毒培训 向全国艾滋病毒/艾滋病控制方案提供咨询，助其制订 2004—2008 年国家战略计划；制订自愿咨询和检验以及预防母婴传播准则；提出利比里亚艾滋病毒/抗逆转录病毒照顾程序和建议

预期成绩 2.2：利比里亚在促进和保护人权、实现基本自由和民族和解方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
全国过渡政府制订一项全国人权战略，定期提出关于《公民及政治权利国际盟约》、《经济、社会、文化权利国际盟约》和《国际刑事法院规约》的报告	没有做到；虽然 2004 年设立了国家人权问题独立委员会，但直到 2005 年 3 月 23 日才通过《国家人权问题独立委员会法》；现在已经起草了一项行动计划，全国过渡政府将于 2006 年 1 月审查该计划
建立利比里亚全国侵犯人权事件统计和分析数据库	没有做到，因为缺乏汇编这类数据的能力

国家人权问题独立委员会详细审查并向各人权条约机构提交定期报告	没有做到；国家人权问题独立委员会直到 2005 年 3 月 23 日才开始开展活动；各位委员是 2005 年 9 月任命的
地方当局调查 100% 报告的侵犯和践踏人权案件	由于缺乏必要的后勤支助，地方当局调查报告案件的工作时断时续；由于没有指控的准确记录，因此也不能准确计算调查的案件数
真相与和解委员会每月举行 10 次公开听证会，调查 4 个案件	没有做到；2005 年 6 月 10 日才通过《真相与和解委员会法》；预计委员会将于 2006 年开始运作

计划产出	已完成	
	(数目或是/否)	说明
为政府官员和人权组织举办 2 期关于国家人权问题独立委员会在履行政府人权义务方面的作用的全国讲习班	否	全国过渡政府直到 2005 年 9 月才任命各位委员
为国家人权问题独立委员会各位委员和工作人员举办 6 期关于委员会运作和职责的专门讲习班	否	直到 2005 年 9 月才任命各位委员
为地方非政府组织和社区领袖举办 1 次全国讨论会和 3 次区讨论会，讨论真相与和解委员会的职能和活动	10	举办了 2 次全国讨论会和 8 次区讨论会；次数超过了计划，这是因为需要在各地方社区中促进对真相与和解委员会的支持
为真相与和解委员会各位委员和工作人员举办 10 个关于委员会运作和职责的培训方案	否	直到 2005 年 9 月才任命各位委员
为人权和人道主义领域非政府组织代表和地方政府官员举办 15 期关于人权认识教育的州级讲习班	6	为非政府组织和政府代表举办了人权认识和教育讲习班；由于一些州的局势不稳定，部署工作人员的工作被延迟，因此，讲习班也被延迟；计划于 2005/06 年举办剩余的讲习班
为政府官员和人权领域非政府组织就人权战略和行动计划举办 1 期全国讲习班和 4 期区讲习班	否	联利特派团拟定了《利比里亚全国人权行动计划》草案，并将于 2006 年 1 月向政府介绍该草案；由于起草计划所需时间超过预期，这项活动被推迟
为人权领域非政府组织和地方利益有关者举办 2 期关于全国人权行动计划报告和监测准则的全国讲习班	否	联利特派团拟定了《利比里亚全国人权行动计划》草案，并将于 2006 年 1 月向政府介绍该草案；由于起草计划所需时间超过预期，这项活动被推迟

为各部委公务员举办 10 期培训讲习班, 讲解如何向各条约机构报告, 如何执行条约机构的建议以及如何采取后续行动	否	讲习班将成为促进制订全国行动计划战略的一部分, 因此, 进行关于如何向条约机构报告的培训将是制订该计划的工作的补充; 将在政府于 2006 年 1 月审查了该计划之后, 于 2006 年 1-5 月举办各讲习班
在利比里亚 15 个州监测人权状况	13	由于人权干事人数有限, 数字低于计划
在 15 个州的每一个州里, 至少在一所中学或高等院校提供技术支助并监测各人权协会的工作成绩	1	在锡诺州一所中学成立了人权社; 特派团正在其他各州寻找适当伙伴学校, 支助它们成立类似会社; 由于一些州局势不稳定, 部署工作人员的工作被延迟, 这项工作也被延迟
为在蒙罗维亚设有 10 个研究工作站的人权信息和研究中心提供技术支助, 并监测其活动	否	全国过渡政府没有为配备该中心拨出预算
进行 10 次特别调查, 拟定关于严重侵犯人权事件的报告	3	进行了特别调查; 次数低于计划是因为行动方面有了变化而且必须绘制出冲突图谱; 此外, 拟定了一项全利比里亚橡胶园人权状况研究报告; 每天都开展人权调查活动
针对严重侵犯人权事件进行 30 次调查, 并提出报告, 包括法医分析报告, 将特别重视与战争有关的大屠杀事件和万人坑	否	原计划与真相与和解委员会共同开展这项活动, 在委员会设立之前, 这项活动被搁置; 由于直到 2005 年 9 月才任命各位委员, 这项活动被延迟
调查并记载全利比里亚 2 000 起践踏和侵犯人权的案件	500	调查和记载了报告的案件; 数量低于计划, 这是因为征聘工作人员的工作被延迟
协助严重践踏和侵犯人权事件的 50 名受害者通过国家司法系统讨回公道	50	
辅导 15 个人权领域非政府组织建设监测和保护人权的国家能力	12	通过建立介绍网络, 讨论正在出现的问题和案件, 辅导全利比里亚的人权领域本国非政府组织和民间社会团体; 数字低于计划, 这是因为并非所有州都有人权工作人员
额外产出		设立了 2 个数据库: 1 个是过去侵犯人权事件数据库, 1 个是现在的侵犯人权事件数据库, 一旦真相与和解委员会开始充分运作, 将把这两个数据库转交给它

构成部分 3: 安全改革

预期成绩 3.1: 在利比里亚改善公共法律和秩序并创建国家警察可持续的业务能力

计划绩效指标	实际绩效指标	
全国过渡政府通过甄选和审查利比里亚国家警察的准则	已实现; 法治执行委员会(联利特派团和全国过渡政府)通过了甄选利比里亚国家警察基本资格标准, 审查了 2 944 名警察; 此外, 还审查了 1 285 名特别安全局人员。	
利比里亚国家警察总局重新设立 15 个州的警察分局	已实现; 利比里亚国家警察总局重新设立了所有 15 个州的 62 个警察分局	
800 名警察学员从利比里亚警察学院毕业	547 名新招募的警察已从利比里亚警察学院毕业; 其余的警察将于 2005/06 年毕业; 毕业人数较低的主要原因是警察学院缺乏训练设施	
利比里亚国家警察总局完成所有警察的验证工作	在本报告所述期间, 对(总共 3 500 名警察中的) 547 名警察进行了验证	
建立利比里亚国家犯罪统计和分析数据库	准备工作已经开始, 但是由于缺乏设备, 数据库尚未建立, 预计数据库将在 2006 年 6 月 30 日以前建立	
设立全国过渡政府法治技术委员会	已实现	
	已完成 (数目或 是/否) 说明	
计划产出		
根据国家警察总局系统分析结果, 向利比里亚国家警察总局提供技术援助, 以便通过每日在共同的地点举行会议和每周举行评估会议确定其能力和需求	是	向警察总局提供了巡逻、调查和社区警务方面的咨询; 通过速效项目翻修了两个警察分局
在利比里亚各地进行 10 016 人次民警巡逻(每次巡逻两个民警, 每个区 4 次, 4 个区, 共 313 天)	15 084	与利比里亚国家警察和建制警察部队每日在所有外围队部地区和蒙罗维亚举行联合巡逻; 巡逻次数增多的原因是, 在蒙罗维亚, 所有一日三班的每班巡逻次数由 4 次增至 8 次
在警务、调查、巡逻和警民携手维持社区治安方面, 对利比里亚国家警察的 66 个警察分局进行监测并提供指导和咨询	是	包括 92 个分局(25 个周围分局和蒙罗维亚的 67 个分局); 数目增加是因为维持治安的需要
向法治技术委员会提供技术援助, 协助它对重组的国家警察部队进行检查、甄选、登记、验证和授权, 具体做法是通过在合用同一地点办公的场址举行会议和每周举行进展情况会议, 就政策和程序的设计和提供咨询	是	就 76 项政策提供咨询; 此外, 在所有合用同一地点办公的场址召开每周会议和每月会议

提供技术援助，以改善两所利比里亚国家警察学院的运作，办法是在课程上提供指导，编制训练单元材料，并在警察学院安插多至 60 名民警指导员	是	
为国家警察总局举办两个以民主方式维持治安的培训班	1	60 节课；培训班数目较低是因为缺乏培训设施
为国家警察总局举办两个人权培训班	2	每个培训班 46 节课
开展一场全国警察招募宣传活动，包括两个每周广播节目、每月了解概况参观和印刷三份小册子和两份说明书	是	
培训 500 名处理民间动乱事务方面的国家警察	547	
在部署区，在处理民间动乱以及在保护面对暴力威胁的平民生命安全方面向国家警察人员提供支助，指定蒙罗维亚和各区建制警察队伍的一些成员于必要时提供支助，以及协调提供支助的计划和程序	是	向 19 个事件提供过支助
对利比里亚国家警察 3 000 名人员的专业能力进行审查，并协助利比里亚全国过渡政府验证行使警察权力的权利	1 285	审查的人数较低，是因为为其他的安保机构，如利比里亚港口警察以及特别安全局举办了培训班
为验证的目的对两所警察学院、特别安全局、国家调查局、国家安全部、国家保安机关、移民和归化局和禁毒署进行业务评估检查	是	已对每个机构进行 1 次业务评估检查

预期成绩 3.2：在利比里亚创建可持续的司法和监狱机构

计划绩效指标	实际绩效指标	
根据《全面和平协定》进行利比里亚的司法任命	已实现；	根据《全面和平协定》的设想，任命了巡回法庭的 20 名法官、特别法庭的 50 名法官以及全国所有的 145 个治安法庭的治安法官
全国过渡政府执行所有国际法律和司法公约	已实现；	加入了 6 项和批准了 4 项国际公约
	已完成 (数目或 是/否)	说明
为国家司法系统各部门提供技术援助，包括检察官办公室、辩护律师协会、法庭和司法部	是	向司法部提供减少积压案件方面的咨询意见；促进成立一个委员会来审查审前羁押时间过长问题，并解决监狱过度拥挤问题；向

		刑事辩护律师协会提供咨询（包括组织对现有法律援助制度的评估，并就法律援助改革提供建议）；促进成立一个协会，协调各种活动和项目方案以及向司法部工作人员提供的咨询和辅导
为司法部官员和律师协会成员举办 3 个关于执行法律和司法系统总计划的讲习班	否	总计划仍在拟订之中，这是因为对《注重成果的过渡框架》有分歧意见造成的
就新法官的任命问题向最高法院提供技术援助	是	提供有关拟定审查标准和程序的咨询
为法官、治安法官、检察官、辩护律师、法庭管理人员和记录员举办 15 个关于高效率的法庭程序、审判惯例和辩护术的讲习班	7	完成了给检察官、书记官和法律学生举办的讲习班，但尚未完成为法官和治安法官举办的讲习班，因为审查和授权程序到 2005 年 6 月 28 日才结束
为地区各州的律师协会成员举办 1 个关于习惯法管辖权和惯例的讲习班	否	这是各州的律师协会处于无组织状态造成的；计划于 2005/06 年举办讲习班，但这要视每个州的律师协会重建情况而定
为司法官员和律师协会成员举办 5 个关于草拟立法和法律文件的讲习班	2	举办了一个立法改革讲习班和一个起草法律的讲习班；其他三个讲习班尚未完成，这是因为司法部尚未列出优先使用哪些法律；计划 2005/06 年期间举行
为当地部族酋长和村议会举办 2 个制订关于传统法庭管辖权和条例的讲习班	否	因为尚未恢复各州的文职政府权力，而且传统法庭缺乏组织；计划 2005/06 年间举行
向最高法院和附属法庭提供技术援助，办法是采购/复印重要的法律参考资料	是	
招聘和训练 100 个利比里亚管教人员	56	人数减少，这是政府在核准审查和培训计划以及建立新工作人员职位方面的延迟造成的
向利比里亚监狱部门提供关于执行政策、过程和程序的技术援助	是	包括（与国家对应人员协商）起草提交政府核准的政策框架和 10 项国家政策、对监狱工作人员进行执行所有政策和程序方面的培训以及正式建立复审案件的部门间工作组
每周同国家和国际行动者举行一次有关利比里亚司法部门改革的会议	是	寻求筹资战略、加强法律和司法系统的途径以及能力建设的方法
定期监测和报告利比里亚各地的民事和刑事审判	是	司法监测人员在 15 个州合用 10 个办公地点（因为 4 个州没有法院大楼、一个州由蒙罗维亚的工作人员代管），每日监测案件/审理
额外产出		与司法部合作，促进建成一个案件流程管理委员会，以审查审前羁押时间过长和解决长期的监狱过度拥挤问题

预期成绩 3.3: 改组利比亚军队

计划绩效指标	实际绩效指标
改组利比亚国防军，建立兵力为 6 000 人的国防军	从 2005 年 5 月 31 日起，让利比亚武装部队的非正规人员复员；已于 2005 年 8 月底结束这项工作，共复员大约 9 000 人
设立全国过渡政府国防咨询委员会	已实现，2005 年 6 月成立了国防咨询监测委员会
	已完成 (数目或 是/否) 说明
计划产出	
在西非国家经济共同体（西非经共体）、国际组织和有关国家合作下，向利比亚全国过渡政府提供技术援助，帮助它招募、训练和部署一支改组后的利比亚新军队	是 向利比亚武装部队提供有关重新登记活动的咨询以及有关对全国范围的招募和训练中心进行评估的咨询；监测招募和训练中心的翻修和建造
协同西非经共体、国际组织和有关国家向利比亚全国过渡政府提供关于国防咨询委员会的设立和运作的技术援助	是 促进召开每周一次的国防咨询监测委员会会议（监测复员进程）；就向武装部队正规军人员支付养恤金的政策准则和标准以及利比亚新武装部队的审查和招募计划草案等提供咨询

构成部分 4: 和平进程

预期成绩 4.1: 在利比亚各地巩固国家权力

计划绩效指标	实际绩效指标
全国过渡政府在 15 个州重新开设民政办事处和社会服务办事处	全国过渡政府已任命了所有 15 个州的州长，他们于 2005 年 7 月得到委任；在 15 个州部署的政府官员包括：13 个征税站的 168 名国内税收官，11 个农村海关港口的 206 名海关官员，379 名移民归化局官员和 31 名采矿官员，分布在各州的岗位上；政府缺少资金，后勤方面的限制因素和缺少膳宿服务、运输和设备已阻碍了国家权力的恢复
全国过渡政府、27 个政党和传统领导人定期会晤，并参加合办方案，以巩固有关实现政治稳定和民族和解的共识	每周与 18 个官方承认的政党和 15 个州的传统领导人举行 7 次会晤
全国过渡政府通过自然资源管制框架	没有实现；完成了对自然资源管理的审查，包括林业发展局的内部财务管理系统、木材追踪、为林业发展局、民间社会和特许权获得者设计培训方案；推迟的原因是变革进程缓慢

计划产出	已完成 (数目或 是/否)	说明
协同西非经共体和其他国际伙伴向全国过渡政府提供关于民政的技术援助，以在全国各地巩固国家权力	是	促进了成立国家工作队，以恢复国家在全国各地区的权力
协同西非经共体和其他国际伙伴向全国过渡政府提供关于政府运作的技术援助，以执行巩固政府机构的战略	是	至少与 12 个不同的部和(或)司举行了 576 次会议；举办了 45 个讲习班；就财政、港口管理、银行和设立反腐败问题执行工作队问题提供咨询；培训利比里亚海港警察，改善海港安全，向合同和专营委员会和全国过渡政府主席提供咨询；方便施政改革委员会官员往来全国各地，对向公众提出的问题选择提供投入，参加所有调查公众对利比里亚未来想法的公共听证会
与 27 个政党和包括非政府组织在内的逾 250 个民间社会组织定期进行调解和协商，以便促进就与实现区域持久和平有关的问题达成的共识	是	平均每周与各政党和民间社会团体举行 4 次会议
与西非经共体国家元首和西非次区域主要利益有关者合作，定期向全国过渡政府提供关于建立共识的技术支助和政治咨询，以在利比里亚实现持久和平	是	包括：协助起草和谈判施政和经济管理援助方案，向西非经共体调解人提供关于《全面和平协定》执行情况的简介，并向西非经共体提供政治咨询，以确保政府审查取得成功
向执行情况监测委员会和高级别联合国-西非经共体协调机制提供文书事务方面的支助，并同联合国塞拉利昂特派团（联塞特派团）、联合国科特迪瓦特派团和联合国西非办公室举行定期协调会议	是	包括负责联利特派团、联塞特派团和联科行动的几位秘书长特别代表举行的 2 次会议和联合国/全国过渡政府/西非经共体的 2 次联席会议
提供关于国际环境标准和自然资源管理方面的技术援助，监测全国过渡政府关于恢复对自然资源适当管理（有关砍伐森林、采矿和对野生物的影响）的全国环境方案	是	与全国过渡政府的环境保护局一起，在联利特派团/联合国环境规划署（环境规划署）/开发计划署联合讲习班上就环境问题提出建议，包括在保护区内适当管理自然资源，和驱逐公园中的非法定居者；在与政府各部，包括土地、矿业和能源部以及林业发展局的会议上审查达到安理会的各项基准的进展情况

向全国过渡政府提供关于管制法规的技术援助，以执行利用和保护自然资源的综合管制框架	是	包括：促进每周与利益有关者举行会议；进行评估，包括在矿区上空（为土地、矿业和能源部）进行 3 次空中勘察，9 次执行小组特派任务，调查和监测制裁遵守情况，就解除对利比里亚木材业制裁的路线图（包括政府在木材部门的适当权威，适当收税和保护利比里亚的森林资源）为林业发展局编写一份概念文件；（和美国农业部森林局一起），就制订有效管理利比里亚坑锯木活动的政策和工具提供技术咨询
执行一个多媒体的全国新闻和宣传方案，以支持利比里亚全国过渡政府实现民族和解的努力：72 小时的电视播放时间、360 小时的当地广播电台播放时间、编制和分发 60 000 份传单和 6 000 张招贴画、在 20 份报章登载 1 200 次广告、编制和分发 12 份通讯以及维持网站	是	72 小时电视播放时间；300 小时当地广播电台播放时间；1 个联利特派团网站（平均每月 5 000 次访问）；30 000 份联利特派团杂志《联利特派团聚焦》；在 20 家报纸上登 200 个报纸广告；在蒙罗维亚举办 1 个有 45 000 多名观众的和平音乐会；举办 2 个涉及 10 个州 60 多个学校的锦标赛；500 张音乐 CD 盘；1 000 盘磁带；分发了 95 000 份关于真相与和解委员会的传单；脊灰炎免疫；社会性别意识和预防艾滋病毒/艾滋病
联利特派团广播电台每周 7 天每天 24 小时以英语、利比里亚英语和 6 种当地语言播放节目	是	联利特派团广播电台覆盖全国 75% 的地区
培训 120 名当地记者进行公正和客观报道	215	培训记者。人数增加的原因是需要高于预期

预期成绩 4.2：在利比里亚定于 2005 年 10 月举行的自由、公正和可信的选举方面取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
经改组的全国选举委员会为 2005 年 10 月举行的选举颁布时间表和执行计划	已实现
利比里亚议会和全国过渡政府通过选举法规	于 2004 年 12 月实现
	已完成 (数目或 是/否)
计划产出	说明
向全国过渡政府提供关于全国选举委员会和辅助选举机构的委任和运作的技术援助和咨询意见	是 就材料的编写和计划的制订及执行提供咨询意见，联利特派团利用全国选举委员会的投入征聘了登记、监票和计票人员

对全国选举委员会进行需求评价	1	
向全国过渡政府和全国选举委员会提供关于选民教育运动和登记方案的技术援助	是	
为全国选举委员会工作人员执行关于选举法、惯例和行为守则的宣传和训练方案	是	包括为全国选举委员会工作人员、媒体和政党制订行为守则；4 000 名工作人员接受了选民登记方面的培训
向全国选举委员会提供关于设立选民数据库和印制包括选票在内的选举材料的技术援助	是	包括协助建立数据处理中心
向全国选举委员会提供关于在 15 个州设立 84 个选举办事处的技术援助	否	全国选举委员会在全国只有 18 个办事处，没有计划设立更多的办事处；就工作人员征聘及培训，登记和监票场址的确定，以及索赔和反对意见的裁定提供咨询意见；数目低于计划的原因是，在全国各地设立小办事处的原计划改为设立 18 个与全国选举委员会平行的合并办事处
制订全国安全计划，确保选举在安全和自由的环境下举行	是	
协同西非经共体和其他国际伙伴向全国过渡政府提供技术援助，以执行联合国技术评价报告和全国选举行动计划	是	
额外产出		制订并举办了大规模新闻活动，以提高未来选民对选举进程的认识，包括：41 000 件短袖圆领汗衫，100 000 张招贴，350 000 份传单和 75 个广告牌；关于选民登记和公民教育的录像；定期更新消息、新闻和通知，以及联利特派团电台每周的特别节目 登记 135 万名选民；（除了以前登记的 18 个政党外）又登记了 12 个政党

构成部分 5：支助

预期成绩 5.1：为特派团提供有成效和有效率的后勤和行政支助

计划绩效指标	实际绩效指标
每辆汽车发生事故次数减少逾 20%，从 2003/04 年的 0.175 减至 2004/05 年的 0.135	由于道路状况恶劣和道路上私人车辆总数增加，每辆汽车发生交通事故的次数没有减少

特派团所有军事人员、民警和文职人员患疟疾人数减少逾 25%，每月平均数从 2003/04 年的 652 人减至 2004/05 年的 475 人

该年减少了 14%，(平均每月 562 人)(该年前 6 个月平均 637 人，后 6 个月平均只有 486 人)

计划产出	已完成 (数目或 是/否)		说明
对特派团司机驾驶熟练程度进行测试	2	252	联利特派团运输科测试的司机
	1	802	通过联利特派团运输科的驾驶测试，并获颁驾驶许可证。450 人未通过测试
	3	281	颁发给军事特遣队的额外许可证(由军事运输干事测试)
疟疾防治方案		是	用快速验血和适当有效的药物对疟疾病例进行了早期诊断和治疗
15 000 名军事人员，包括轮调和任满回国的参谋人员和军事观察员	14	700	军事人员
1 115 名民警，包括轮调和任满回国的建制警察队伍	1	097	民警
为所有地点的 14 640 名特遣队人员配备口粮和饮用水	14	499	
执行多达 1 864 名文职人员合同(包括 635 名国际工作人员、43 名本国干事、755 名本国工作人员和 431 名联合国志愿人员)	1	412	468 名国际工作人员, 20 名本国干事, 615 名本国工作人员和 309 名联合国志愿人员
完成任务区内 35 栋大楼的所有基础设施的翻新和重建工程，特派团行动必须满足最低业务安全标准		35	按照规定的标准实现
在阿布贾设立西非经共体/区域联络处		否	不需要联络处。联络工作是通过该区域的定期会晤和通过西非经共体在蒙罗维亚的办事处进行的
维护蒙罗维亚、4 个区和 15 个州的特派团所有房地		204	遍布利比里亚全国各地的建筑物

为所有联合国房地和设施供电	是	安装和维护了 465 台发动机，为联利特派团所有工作地点提供一周 7 天一天 24 小时的电力
完成利比里亚各地三个机场的翻修并加以维护	3	
翻修蒙罗维亚港的一个码头	1	
在各地维修和运营配备高频和甚高频无线电的逾 1 300 部联合国所属车辆	1 500	维修和运营 1 500 部联合国车辆、工程设备和物资搬运设备；1 000 辆配备了高频和甚高频无线电，300 辆只配备了甚高频无线电
为 1 220 部特遣队所属车辆提供燃料和润滑油	2 269	车辆；数目高于计划的原因是，随着部队得到更充分部署特遣队所属车辆增加了
在蒙罗维亚为 1 864 名国际工作人员、国内工作人员和逾 150 名部队总部军事人员提供每日往返的公共汽车交通服务	是	包括 1 103 名国际工作人员和本国工作人员——人数少于计划是因为出缺率高；201 名 军事观察员；599 名民警
在利比里亚各地管理和检查 3 架固定翼飞机和 23 架旋转翼飞机，飞行时数为 20 300 小时	3 22 15 683	固定翼飞机 旋转翼飞机 飞行时数；飞行时数低于计划的原因是多种任务合并，气候条件恶劣和利用了海上运输
管理和检查 14 架军用飞机	14	军用飞机
为 4 个地点的所有飞机提供燃料和润滑油	2	2 个地点的所有飞机；数目低于计划的原因是有 2 个地点没有加油站。第三个加油站在 2005 年 10 月 1 日才开始运作
在 7 个机场维护航空和导航基础设施	7	机场
进行正常定时客运和再补给飞行，并且应要求进行医疗后送飞行	是	对蒙罗维亚以外地点进行再补给飞行和运营到阿克拉和弗里敦的航班；86 次后送飞行
管理和运营一艘海岸运输船	1	运输船
维护和运营 20 个地点的 24 个甚小口径天线卫星终端系统	24	所有地点的甚小口径天线卫星终端系统
维护和运营供 2 979 个用户使用的 33 个电话交换台	32 2 212	交换台 用户，数目低于计划的原因是线路安装推迟

维护和运营 75 个甚高频中继站和 39 个超高频中继站	37	甚高频
	4	超高频；将在 2005/06 年完成剩余设备的安装，这些设备已经订购，特派团正在等待交货；推迟的原因是辅助设备交货误期
维护和运营 65 个微波中继站	52	特派团正在等待其余微波设备的交货
维护和运营 7 个覆盖全国的甚高频无线电广播电台	7	所有地点均已全面充分运营
支持在 60 个地点的 2 000 部台式计算机、112 部服务器、630 部膝上型计算机、1 559 台打印机、25 台高速扫描仪和 70 部数字式发送机，以供 2 834 个用户使用	1 808	台式计算机
	62	服务器
	746	膝上计算机
	94	扫描仪(包括数字式发送机)
	894	打印机
	2 554	用户得到支持；膝上计算机数目高于计划的原因是环境条件恶劣(如湿度高和高温)造成电子和机械故障率高；打印机和服务器数目低于计划的原因是对信息技术计划作了合理化安排
维护和支持在 60 个地点供任务区 2 834 个用户使用的广域网，包括数据库管理系统和标准办公应用软件	2 554	总共 62 个地点的用户
维护和运营一个一级诊所(联利特派团总部)	5	在文职医疗部门项下在不同区内有 5 个一级单位；数目高于计划的原因是需求增大
在 24 个地点维护和运营 32 个一级诊所	32	一级军队诊所
运营和维护在 3 个地点的 3 个二级诊所	5	二级医院
维护和运营在蒙罗维亚的 1 个三级医院	1	三级医院
利用地理信息系统绘制地图以满足特派团的需要	4 939	地图
额外产出	985	(占车队 95%)的车辆完成行车监督记录仪的安装和启动

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位: 千美元. 预算年度为 2004 年 7 月 1 日 至 2005 年 6 月 30 日)

类别	分配额 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
军事和警察人员				
军事观察员	11 445.8	11 337.8	108.0	0.9
军事特遣队	355 738.8	340 018.9	15 719.9	4.4
民警	35 984.6	32 758.2	3 226.4	9.0
建制警察部队	11 634.5	9 152.8	2 481.7	21.3
小计	414 803.7	393 267.7	21 536.0	5.2
文职人员				
国际工作人员	87 323.7	76 896.2	10 427.5	11.9
本国工作人员	6 121.2	8 757.6	(2 636.4)	(43.1)
联合国志愿人员	17 763.7	12 965.1	4 798.6	27.0
小计	111 208.6	98 618.9	12 589.7	11.3
业务费用				
一般临时助理人员	1 468.8	1 630.3	(161.5)	(11.0)
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
顾问	565.3	353.8	211.5	37.4
公务旅费	1 976.9	1 840.5	136.4	6.9
设施和基础设施	100 338.8	90 774.8	9 564.0	9.5
地面运输	25 600.6	18 345.2	7 255.4	28.3
空中运输	74 228.1	54 689.9	19 538.2	26.3
海上运输	2 730.0	2 581.3	148.7	5.4
通信	33 318.1	28 071.1	5 247.0	15.7
信息技术	7 508.4	7 250.7	257.7	3.4
医疗	15 031.0	12 238.2	2 792.8	18.6
特种装备	6 334.9	6 058.2	276.7	4.4
其他用品、服务和设备	25 872.8	24 244.2	1 628.6	6.3
速效项目	1 000.0	1 000.0	—	—
小计	295 973.7	249 078.2	46 895.5	15.8
所需经费毛额	821 986.0	740 964.8	81 021.2	9.9
工作人员薪金税收入	10 084.9	9 768.1	316.8	3.1
所需经费净额	811 901.1	731 196.7	80 704.4	9.9
自愿捐助实物(已编入预算) ^b	120.0	120.0	—	—
所需经费共计	822 106.0	741 084.8	81 021.2	9.9

^a 反映军事观察员、军事特遣队、建制警察部队, 和其他用品、服务和设备等项核准资源的调整分配。

^b 包括德国政府提供的 120 000 美元。

B. 其他收入和调整数

(单位: 千美元)

类别	数额
利息收入	5 046.3
其他/杂项收入	758.6
自愿现金捐助	—
上一期调整数	—
上一期间债务节减额或注销额	21 482.6
共计	27 287.5

C. 特遣队所属装备支出: 主要装备和自我维持

(单位: 千美元)

类别	支出
主要装备	
军事特遣队	74 969.2
建制警察部队	1 541.0
小计	76 510.2
自我维持	
设施和基础设施	
供应伙食 (厨房设备)	4 853.3
办公室设备	4 187.7
电气	5 043.4
小工程	2 913.8
洗衣和清洁	4 063.6
帐篷; 宿营材料	4 978.8
住宿	4 262.9
杂项一般物品	7 956.1
防御工事用品	181.0
通信	14 361.8
医疗	11 197.3
特种装备	
爆炸物处理	1 148.7
观察	4 909.5
核实	14.3
小计	70 072.2
共计	146 582.4

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	1.9	2003年10月1日	—
频繁使用状况因素	1.5	2003年10月1日	—
敌对行动/被迫放弃因素	2.1	2003年10月1日	—
B. 与所在国有关			
递增运费因素	0-5.0		

D. 未编入预算的捐助

(单位: 千美元)

类别	实际价值
部队地位协定	11 304.0
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	11 304.0

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$108.0	0.9%

7. 差异主要是因为因为没有死亡伤残索赔。

	差异	
军事特遣队	\$15 719.9	4.4%

8. 所需经费较少是若干因素造成的: 部署特遣队所属装备的时间比预期的早(其费用记到上一个时期的账内), 口粮购买额低于预算, 以及死亡和伤残索赔额也低于预算编列数额。

	差异	
民警	\$3 226.4	9.0%

9. 这方面经费减少主要是由于实际部署的民警人数低于预算编列的人数, 这是为了要在2004年6月增加一个建制警察部队。这一分配上的变化是因为示威和暴力事件增加导致人们改变了行动构想所致。

¹ 资源差额以千美元为单位。

	<i>差异</i>	
建制警察部队	\$2 481.7	21.3%

10. 所需经费减少主要是轮调旅费方面造成的，因为每人平均实际轮调费比预算编列的费用低，而有一个部队是利用联利特派团的飞机进行轮调的。

	<i>差异</i>	
国际工作人员	\$10 427.5	11.9%

11. 实际每月出缺率为 26.3%，而预算中采用的出缺率则为 20%，而且未出缺的员额的职等低于预算预计的职等，这都减少了这一栏内的费用。

	<i>差异</i>	
本国工作人员	(\$2 636.4)	(43.1%)

12. 本国工作人员方面所需经费增加主要是因为一半以上的一般事务人员员额是由 G-4 和 G-5 职等的人员担任的，而预算则预计它们由 G-3 职等人员担任。此外，于 2005 年 2 月 1 日起采用订正的薪金表，其中本国一般事务人员的薪金全面平均增加了 20%，本国干事增加了 15%。

	<i>差异</i>	
联合国志愿人员	\$4 798.6	27%

13. 所需经费减少主要是因为任满回国津贴的总成本低于预算编列的数额，这是由于这段时期内一直发生部署延误的情况。

	<i>差异</i>	
一般临时助理人员	(\$161.5)	(11%)

14. 需要额外经费主要是因为选举登记期间所需选举登记工作人员和司机的人数高于预算编列的人数，因为有些联合国志愿人员没有驾驶执照。

	<i>差异</i>	
顾问	\$211.5	37.4%

15. 所需经费减少主要是因为就在计划中的项目同其他组织进行协作后不需要按计划雇用那么多的顾问。

	<i>差异</i>	
公务旅费	\$136.4	6.9%

16. 所需经费减少主要是因为文职人员出缺率很高因此无法让工作人员离开工作岗位去接受培训。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	\$9 564.0	9.5%

17. 所需经费较低是若干因素造成的：由于免费利用了政府拥有的楼房以及延迟迁入泛非大楼（由于合同谈判方面的延误和需要对该大楼进行必要的安全改善）因此房地租金方面的费用较低；由于基础设施状况欠佳，取消了计划中向全国各地运送和分配燃料的项目；由于尽量减少在非高峰时段使用发电机因此大幅度降低了汽油、机油和润滑剂的购买量；减少了防御工事用品的购买量，因为仍在使用上一个时期购买的用品。

	<i>差异</i>	
地面运输	\$7 255.4	28.3%

18. 这方面的节省主要是由于雨季里公路受到破坏因此行驶的里数低于预算编列的数字因而汽油和机油的消耗量较低所致。

	<i>差异</i>	
空中运输	\$19 538.2	26.3%

19. 所需经费较低是因为比预算预计的少飞了一架直升机，同时尽量利用了其他类型的飞机而且恶劣气候的天数也比预期的多，因此在租用直升机方面出现了节省。

	<i>差异</i>	
海上运输	\$148.7	5.4%

20. 所需经费减少主要是由于责任保险费率低于预算预计的费率。

	<i>差异</i>	
通信	\$5 247.0	15.7%

21. 所需经费减少主要是由于许多特派团分担费用，降低了全球租用转发器和布林迪西租赁线路的费用，因而商营通信的实际费用较低。

	<i>差异</i>	
信息技术	\$257.7	3.4%

22. 所需经费减少主要是由于文职人员出缺率高于预算的预计值，因此比预算少购买了 250 部台式计算机和膝上型计算机。

	<i>差异</i>	
医疗	\$2 792.8	18.6%

23. 节省主要由于医疗后送的数目低于预算，而且因为所有医疗后送都是用特派团的飞机进行的，因此每次的费用也低于预算。

	<i>差异</i>
特种装备	\$276.7 4.4%

24. 节省是由于从其他特派团的多余库存取得了所有所需观察设备所致。

	<i>差异</i>
其他用品、服务和设备	\$1 628.6 6.3%

25. 节省主要是由于建造仓库方面的延误使得存储架购买量减少所致。

五. 有待大会采取的行动

26. 大会就联利特派团的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定各会员国放弃它们在 2005 年 6 月 30 日终了期间数额达 27 287 500 美元的其他收入中各自所占份额以及它们在 2005 年 6 月 30 日终了期间数额达 81 021 200 美元的未支配余额当中的 19 565 800 美元内各自所占份额，将其用来支付联合国目前和以后离职后健康保险的赔偿责任；

(b) 决定如何处理 2005 年 6 月 30 日终了期间的其余未支配余额 61 455 400 美元。