



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
8 January 2007
Russian
Original: English

Шестьдесят первая сессия
Пункт 146 повестки дня
**Финансирование Миссии Организации
Объединенных Наций в Судане**

Отчет об исполнении бюджета Миссии Организации Объединенных Наций в Судане за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года

Доклад Генерального секретаря

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	4
II. Выполнение мандата	4
III. Показатели использования ресурсов	75
A. Финансовые ресурсы	75
B. Показатели месячных расходов	76
C. Прочие поступления и корректировки	76
D. Расходы на имущество, принадлежащее контингентам: основное имущество и имущество, используемое на основе самообеспечения	77
E. Объем взносов, не предусмотренных в бюджете	78
IV. Анализ разницы в объеме ресурсов	78
V. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее	84



Резюме

В настоящем докладе содержится отчет об исполнении бюджета Миссии Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) за период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года.

Совокупные расходы МООНВС за период с 1 июля 2005 года по 31 июня 2006 года увязаны с целями Миссии с помощью ряда таблиц с показателями, ориентированными на достижение результатов и сгруппированными по следующим компонентам: мирный процесс, безопасность, государственное управление, гуманитарная помощь, восстановление и реинтеграция и вспомогательное обслуживание.

Использование финансовых ресурсов

(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2005 года — 30 июня 2006 года.)

Категория	Ассигнования	Расходы	Разница	
			Сумма	В процентах
Военный и полицейский персонал	244 483,3	231 665,0	12 818,3	5,2
Гражданский персонал	91 663,3	91 086,9	576,4	0,6
Оперативные расходы	633 322,2	478 372,5	154 949,7	24,5
Валовые потребности	969 468,8	801 124,4	168 344,4	17,4
Поступления по плану налогообложения персонала	12 661,6	10 968,4	1 693,2	13,4
Чистые потребности	956 807,2	790 156,0	166 651,2	17,4
Добровольные взносы натурой (предусмотренные в бюджете)	—	—	—	—
Общий объем потребностей	969 468,8	801 124,4	168 344,4	17,4

Людские ресурсы: фактическая численность персонала

Категория	Утвержденная численность ^a	Запланированная численность (средняя)	Фактическая численность (средняя)	Доля вакантных должностей (в процентах) ^b
Военные наблюдатели	750	406	447	(10,0)
Воинские контингенты	9 250	6 776	5 187	23,5
Полиция Организации Объединенных Наций	715	401	343	14,5
Международный персонал	1 053	648	523	19,2
Национальный персонал	2 690	1 411	1 004	28,9

Временные должности ^c				
Международный персонал	7	7	2	71,4
Национальный персонал	3	3	1	66,6
Добровольцы Организации Объединенных Наций	208	169	83	51,2

^a Максимальная утвержденная численность.

^b На основе ежемесячных показателей фактической и запланированной численности персонала.

^c Предусмотрено в бюджете по статье «Временный персонал общего назначения».

Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в разделе V настоящего доклада.

I. Введение

1. Бюджет на содержание Миссии Организации Объединенных Наций в Судане на период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года был представлен в докладе Генерального секретаря от 3 августа 2005 года (A/60/190) и составлял 1 017 602 600 долл. США брутто (1 004 610 000 долл. США нетто). Он предусматривал наличие в составе Миссии 750 военных наблюдателей, 9250 военнослужащих, 715 полицейских Организации Объединенных Наций, 1053 международных сотрудников, 2690 национальных сотрудников и 208 добровольцев Организации Объединенных Наций. В пункте 51 своего доклада (A/60/428) Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее выделить для Миссии на период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года ассигнования в размере 969 468 800 долл. США брутто.

2. В своей резолюции 60/122 Генеральная Ассамблея ассигновала на содержание Миссии в период с 1 июля 2005 года по 30 июня 2006 года сумму в размере 969 468 800 долл. США брутто (956 807 200 долл. США нетто). Эта сумма была начислена государствам-членам в виде взносов.

II. Выполнение мандата

3. Мандат Миссии был определен Советом Безопасности в его резолюции 1590 (2005). Мандат на отчетный период определен Советом в его резолюциях 1590 (2005), 1627 (2005) и 1663 (2006).

4. В соответствии со своим мандатом Миссия обязана помогать Совету Безопасности в достижении общей цели, а именно в обеспечении национального примирения, прочного мира и стабильности, а также процветающего и объединенного Судана, в котором соблюдаются права человека и обеспечивается защита всех граждан.

5. В рамках достижения этой общей цели в течение данного отчетного периода Миссия содействовала достижению ряда результатов, осуществляя соответствующие ключевые виды деятельности, указанные в таблицах ниже. Информация в этих таблицах сгруппирована по следующим компонентам: мирный процесс, безопасность, государственное управление, гуманитарная помощь, восстановление и реинтеграция и вспомогательное обслуживание.

6. В настоящем отчете оценивается фактическая деятельность в сопоставлении с представленными в бюджете на 2005/06 год таблицами запланированных результатов. В частности, в отчете об исполнении бюджета фактические показатели достижения результатов, т.е. степень прогресса, достигнутого в отчетный период в реализации ожидаемых достижений, сравниваются с запланированными показателями достижения результатов, а фактически завершённые мероприятия с запланированными.

Компонент 1: мирный процесс

Ожидаемое достижение 1.1: создание демократического и мирного Судана, в котором власть и богатство равномерно распределены между различными регионами и окончательный статус Южного Судана определен мирным путем

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

1.1.1 Создание правительством Судана и Народно-освободительным движением Судана (НОДС) Национальной комиссии по пересмотру конституции, включение в состав этого органа оппозиционных политических партий, не подписавших Всеобъемлющее мирное соглашение, принятие этим органом временной национальной конституции и последующее создание правительства национального единства

Достигнуто. Национальная комиссия по пересмотру конституции (НКПК) создана в апреле 2005 года в составе представителей партии Национальный конгресс (ПНК), Народно-освободительного движения Судана (НОДС), а также представителей других политических сил и гражданского общества, в том числе ряда партий, не подписавших Всеобъемлющее мирное соглашение. НКПК завершила работу по подготовке проекта временной национальной конституции, которая после подписания ее президентом 9 июля 2005 года приобрела силу закона. Впоследствии 20 сентября 2005 года было учреждено правительство национального единства

1.1.2 Принятие национального закона о выборах и создание национальной избирательной комиссии

Закон о выборах не принят, и установленный во Всеобъемлющем мирном соглашении крайний срок — 9 января 2006 года — уже истек. Судя по сообщениям, парламент готовит проект нового закона о выборах, который будет вынесен на обсуждение на следующей сессии. Национальная избирательная комиссия (НИК) будет создана после принятия национального закона о выборах

1.1.3 Созыв национальной конференции НОДС для начала процесса преобразования в политическую партию и участия в политическом процессе

Достигнуто. 2–5 апреля 2006 года в Румбеке состоялся второй национальный конгресс НОДС. Первый вице-президент издал два указа о создании временного политического бюро НОДС и временного исполнительного бюро НОДС. Оба эти органа предназначены для преобразования НОДС в политическую партию

1.1.4 Создание Совета по проведению переписи населения

Достигнуто. Совет по проведению переписи населения создан 7 января 2006 года

1.1.5 Проведение регулярных заседаний Совместного политического комитета по прекращению огня (СПК) с участием правительства Судана, НОДС, Организации Объединенных Наций, Межправительственного органа по вопросам развития (МОВР) и Форума партнеров МОВР для контроля, мониторинга и надзора за выполнением Всеобъемлющего мирного соглашения

Достигнуто. С момента его учреждения указом президента от 27 августа 2005 года и обнародования 1 ноября 2005 года его состава СПК провел четыре заседания. В этих заседаниях участвовали представители Организации Объединенных Наций, МОВР и Форума партнеров МОВР

1.1.6 Проведение регулярных заседаний Комиссии по обзору и оценке с участием правительства Судана, НОДС, МОВР, государственных наблюдателей и Организации Объединенных

Комиссия по обзору и оценке была создана и регулярно проводила свои заседания. В силу того, что партия Национальный конгресс и НОДС были редко задействованы в работе Комиссии, их участие представляется неудовле-

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>	
<p>Наций для мониторинга выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения и представление ежеквартальных обзоров правительству национального единства, правительству Судана и правительству Южного Судана</p>		<p>творительным. Согласно плану работы Комиссии по обзору и оценке, подготовленному в течение данного бюджетного периода, Комиссия должна представлять доклады о результатах обзора/оценки только на ежегодной основе. Поэтому в течение отчетного периода ежеквартальные доклады не представлялись</p>
	<p><i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i></p>	<p><i>Примечания</i></p>
<p>Регулярные консультации Специального представителя Генерального секретаря с президентом, первым и вторым вице-президентами Судана и другими старшими должностными лицами правительства национального единства</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Специальный представитель Генерального секретаря и его заместители по меньшей мере раз в неделю встречались либо с президентом, первым вице-президентом, вторым вице-президентом, либо с другими старшими должностными лицами правительства национального единства</p>
<p>Регулярные консультации Специального представителя Генерального секретаря и двух его заместителей со старшими руководителями Южного Судана</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Специальный представитель Генерального секретаря и двое его заместителей ежемесячно проводили консультации с руководством Южного Судана, а руководители полевых/региональных отделений и заместитель Координатора-резидента/Координатора по гуманитарным вопросам в качестве представителей Специального представителя Генерального секретаря в Южном Судане проводили еженедельные консультации с руководством</p>
<p>Участие в работе Комиссии по обзору и оценке</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Комиссия по обзору и оценке проводила свои заседания раз в два месяца. МООНВС тесно взаимодействовала с Комиссией, не принимая участия в ее заседаниях, и содействовала работе Комиссии, выпуская “Comprehensive Peace Agreement Monitor” («Новости Всеобъемлющего мирного соглашения») — ежемесячный отчет о ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения). МООНВС продолжала проводить регулярные встречи с председателем Комиссии по обзору и оценке и рядом членов подкомиссий, а в июле 2006 года начала официально участвовать в пленарных заседаниях Комиссии по обзору и оценке и заседаниях четырех подкомитетов</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>4 брифинга для членов Совета Безопасности</p> <p>Предоставление, на основе участия в регулярных заседаниях и обеспечения секретариатской поддержки, консультаций механизмам, созданным в соответствии с положениями Всеобъемлющего мирного соглашения, особенно Совместному политическому комитету по прекращению огня</p>	3 Выпол- нено	<p>Представители МООНВС присутствовали на всех заседаниях СПК и продолжали участвовать в заседаниях Совместного военного комитета по прекращению огня, проводимых раз в две недели, выполняя на них председательские функции</p> <p>К числу других механизмов, созданных на основе Всеобъемлющего мирного соглашения, относятся Национальная комиссия по нефти, Специальная техническая пограничная комиссия, Комиссия по установлению границ Абьея, Национальная комиссия по судебной системе и Комиссия по гражданской службе. МООНВС участвовала в проведении предварительных заседаний в целях содействия законному учреждению некоторых из вышеупомянутых комиссий</p>
<p>Создание форумов с участием представителей гражданского общества, политических партий, государственных должностных лиц и других участников в целях содействия участию гражданского общества в процессе пересмотра конституции</p>	Выпол- нено	<p>В том числе:</p> <p>в Хартуме: проведено 2 заседания с участием НОДС и принято участие в 2 семинарах, организованных национальными НПО</p> <p>В Южном Судане: проведено 5 заседаний в Малакале с участием одной из женских групп; 7 заседаний в Вау с участием одной из организаций гражданского общества и политических партий, включая НОДС, Союз африканских партий Судана и Суданский африканский национальный союз, и с членами судебных органов; и создан 1 форум для женщин в Джубе</p> <p>В Дарфуре: проведено 4 заседания с участием НОДС и партии Национальный конгресс в Ньяле; и 2 заседания с участием председателя Законодательного совета в Эль-Генейне</p>
<p>Выполнение функций посредничества между сторонами в случае возникновения разногласий в толковании Всеобъемлющего мирного соглашения</p>	Выпол- нено	<p>МООНВС продолжала оказывать добрые услуги сторонам, в частности в связи с межплеменными конфликтами на юге страны, возникшими, например, после гибели вице-президента Гаранга и в ходе обсуждения вопроса о формировании правительства национального единства</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Консультирование политических партий и гражданского общества по мерам укрепления доверия для достижения понимания и согласия по вопросам, имеющим важное значение для продвижения вперед политического процесса	Выполнено	<p>В Южном Судане:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведено 20 заседаний в Малакале с участием Ассоциации студентов Университета штата Верхний Нил в Южном Судане, Союза женщин нового Судана, Союза женщин штата Верхний Нил, министерства социального развития, генерального секретаря отделения НОДС в штате Верхний Нил, членов парламента в законодательной ассамблее Южного Судана и представителей национальных и международных НПО; и 13 заседаний в Вау с участием традиционных вождей, представителей организаций гражданского общества и должностных лиц правительства штата • проведено 4 мирных конференции в Румбеке с участием представителей различных заинтересованных сторон • проведено 30 заседаний в Джубе с участием 10 должностных лиц правительства, 10 местных вождей, представителей 2 молодежных групп и представителей 4 других вооруженных группировок <p>В Хартуме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведено 2 заседания с участием руководителей НОДС по вопросу об инициативе в отношении установления мира и достижения примирения • созданы объединенные комитеты с участием представителей Организации Объединенных Наций и гражданского общества в целях проведения регулярных заседаний для обсуждения интересующих их вопросов. К ним относятся Комитет по вопросам мира и диалога в штате Верхний Нил в составе традиционных вождей, представителей интеллигенции и религиозных лидеров; сетевое объединение женщин штата Верхний Нил (при поддержке МООНВС и ПРООН); а также проведение на регулярной основе неофициальных встреч между вождями шилук для обсуждения текущих политических событий

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>Периодические консультации и координация деятельности с региональными и международными партнерами в поддержку выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения для информационного обеспечения решений Совместного политического комитета по прекращению огня и Комиссии по обзору и оценке с помощью докладов, совместных заявлений и обращений</p>	<p>Выполнено</p>	<p>МООНВС ежедневно поддерживала контакты и проводила консультации с международными партнерами и участвовала в проведении специальных заседаний по вопросу о ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения</p> <p>Совету Безопасности регулярно представлялись доклады, в которых содержались обращения к сторонам призывы по конкретным вопросам в связи с осуществлением Всеобъемлющего мирного соглашения, в том числе о необходимости воссоздания Национальной комиссии по пересмотру конституции с предоставлением ей всех предусмотренных во Всеобъемлющем мирном соглашении и временной национальной конституции полномочий и о необходимости создания в Абьее администрации независимо от итогов переговоров об установлении границ, а также призывы пересмотреть закон о НПО. В течение этого периода не было сделано никаких совместных заявлений или совместных призывов, поскольку информирование всех региональных и международных партнеров по содействию выполнению Всеобъемлющего мирного соглашения осуществлялось в рамках участия в заседаниях Комиссии по обзору и оценке и Совместного политического комитета по прекращению огня</p>
<p>4 доклада Генерального секретаря Совету Безопасности по Судану</p>	<p>4</p>	
<p>Еженедельные совещания Специального представителя Генерального секретаря и старших руководителей Миссии с представителями дипломатического корпуса и сообщества доноров, фондов, программ и учреждений Организации Объединенных Наций и региональных и субрегиональных организаций для обсуждения и повышения эффективности деятельности международного сообщества в Судане в политической, дипломатической и гуманитарной областях и в области развития</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Специальный представитель Генерального секретаря и его заместитель проводили еженедельные совещания со страновой группой Организации Объединенных Наций в Хартуме. В ходе поездок на места (проводимых ежемесячно) Специальный представитель Генерального секретаря и его заместитель встречались с представителями учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций. Помощник заместителя Специального представителя Генерального секретаря в южных районах также проводил ежемесячные совещания с представителями сообщества доноров и страновой группой Органи-</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Мультимедийная кампания в поддержку демократического политического процесса, национального диалога и примирения и процесса пересмотра конституции, включая радиопередачи на местных языках в Хартуме, в административной штаб-квартире правительства Южного Судана и четырех региональных станций (круглосуточно 7 дней в неделю), еженедельные брифинги для прессы, ежемесячный бюллетень, текущее обслуживание веб-сайта на английском и арабском языках, ежемесячная подготовка видеоматериалов для местного телевидения, ежеквартальные встречи с участием видных деятелей Судана и создание в городских районах 8 информационно-пропагандистских центров</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>зации Объединенных Наций в Найроби, Румбеке и Джубе. Специальный представитель Генерального секретаря ежемесячно совершал поездки для встреч с представителями двусторонних доноров и региональных организаций и для проведения политических консультаций</p> <p>Правительство национального единства не дало разрешения на выпуск МООНВС радиопередач в Северном Судане. В Южном Судане радиостанция МООНВС начала вещание 30 июня 2006 года после выделения правительством Южного Судана частотного диапазона. На национальном уровне пресс-секретарь и иногда Специальный представитель Генерального секретаря еженедельно проводили брифинги для прессы, ежемесячно издавался информационный бюллетень, поддерживалось функционирование веб-сайта на обоих языках, ежемесячно готовились в среднем 7 видеоматериалов, и было проведено 7 встреч с видными деятелями Судана. Информационно-пропагандистские центры не были созданы</p>
<p>Обучение 120 местных журналистов основным методам и приемам журналистской работы, включая подготовку точных, информационно насыщенных и непредвзятых репортажей</p>	<p>100</p>	<p>Количество подготовленных местных журналистов</p>
<p>Предоставление правительству национального единства и правительству Южного Судана консультативных услуг по вопросам подготовки к проведению будущих референдумов, включая консультирование по вопросам демографических обследований, и поддержание связей с национальными и международными НПО и экспертными органами</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Поддерживалась связь с правительством национального единства, правительством Южного Судана и политическими партиями по вопросам, касающимся выборов. Проведены два полных раунда консультаций по законодательной базе, использованию систем и планированию национальных выборов и референдум с правительством национального единства, правительством Южного Судана, всеми политическими партиями и избирательными и законодательными органами. Поддерживалась связь с ЮНФПА по вопросам демографических обследований</p>

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
<p>Организация в различных местах на всей территории Судана ежемесячных практикумов по вопросам выполнения положений резолюции 1325 (2002) Совета Безопасности в отношении положения женщин, мира и безопасности с участием национальных и международных НПО, государственных должностных лиц и представителей учебных заведений</p>	4	<p>В различных местах в Хартуме проводились практикумы по вопросам выполнения положений резолюции 1325 (2002) Совета Безопасности. Проведение меньшего количества практикумов объясняется тем, что приоритетной задачей до претворения этой резолюции в жизнь являлось обеспечение ее перевода. Кроме того, на сокращение количества практикумов повлияли задержки с набором персонала для Группы по гендерной проблематике</p> <p>Наряду с этим в рамках Национальной программы подготовки наблюдателей было организовано обучение 40 военнослужащих НОАС и Суданских вооруженных сил по вопросам, касающимся учета гендерной проблематики, а также сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств</p>

Ожидаемое достижение 1.2: мирное урегулирование конфликтов в районах помимо Южного Судана, таких, как Дарфур

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
<p>1.2.1 Подписание мирного соглашения между правительством национального единства и движениями в Дарфуре</p>	<p>Достигнуто. Мирное соглашение по Дарфуру между правительством Судана и группировкой Минни Минави Освободительной армии/движения Судана было подписано 5 мая 2006 года</p>
<p>1.2.2 Вовлечение движений в Дарфуре в мирный процесс в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения, включая пересмотр конституции; процесс выборов в 2008 году и работу правительства национального единства</p>	<p>Не достигнуто. После подписания Мирного соглашения по Дарфуру 5 мая 2006 года другие движения подписали 8 июня 2006 года Декларацию о приверженности Мирному соглашению по Дарфуру. Мирное соглашение по Дарфуру в значительной мере построено на принципах мирного процесса, осуществляемого на основе Всеобъемлющего мирного соглашения, включая график проведения выборов. Вместе с тем ряд движений в Дарфуре по-прежнему остается вне рамок Мирного соглашения по Дарфуру</p>

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>	
1.2.3 Подписание мирных соглашений между правительством национального единства и другими различными движениями за пределами Дарфура в разных регионах Судана, включая соглашение о порядке выполнения каждого соглашения	Не достигнуто. Мирные соглашения с другими оппозиционными движениями за пределами Дарфура не подписаны. Тем не менее правительство национального единства приступило к первому процедурному раунду мирных переговоров с Восточным фронтом под эгидой Эритреи 13–21 июня 2006 года в Асмэре. 19 июня была подписана Декларация принципов, а также Соглашение о создании благоприятных условий для установления мира	
	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Участие в качестве наблюдателей в Абуджийских мирных переговорах между правительством национального единства и вооруженными движениями в Дарфуре	Выполнено	Принималось активное участие в Абуджийских мирных переговорах, в том числе в рамках предоставления возможностей для проведения исследований и технического консультирования по вопросам распределения властных полномочий, распределения богатств и обеспечения безопасности, а также механизмов реализации для посреднической группы Африканского союза, которые завершились 5 мая 2006 года подписанием Мирного соглашения по Дарфуру
Регулярные консультации с Председателем Африканского союза и уполномоченными Африканского союза по вопросу об усилиях, направленных на урегулирование конфликта в Дарфуре и обеспечение взаимодополняемости усилий Африканского союза и Организации Объединенных Наций	Выполнено	Специальный представитель Генерального секретаря и первый заместитель Специального представителя Генерального секретаря поддерживали тесные контакты с рядом должностных лиц Африканского союза, включая уполномоченного по вопросам мира и безопасности, главного посредника Африканского союза и Специального представителя Африканского союза по Судану в рамках участия в Абуджийских переговорах и проведения еженедельных совещаний со Специальным представителем Африканского союза
36 консультаций со Специальным представителем Африканского союза в Хартуме по вопросу об усилиях, направленных на урегулирование конфликта в Дарфуре и обеспечение взаимодополняемости усилий Африканского союза и Организации Объединенных Наций	Выполнено	До и после подписания Мирного соглашения по Дарфуру ежедневно проводились консультации на различных уровнях

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Еженедельные консультации в Дарфуре с представителями Комиссии по прекращению огня и Африканской миссии в Судане	5	Проведение меньшего, чем было запланировано, числа консультаций обусловлено недостаточной представленностью членов Комиссии по предотвращению огня
Открытие региональной радиостанции в Дарфуре, еженедельные брифинги для средств массовой информации в Дарфуре в 2 столицах штатов из 3 в поддержку диалога в рамках общины в Дарфуре между сторонами, участвующими в конфликте	Не выполнено	Правительство национального единства не разрешило МООНВС до завершения переговоров вести радиопередачи в Дарфуре
12 докладов Генерального секретаря Совету Безопасности по Дарфуру	12	
Сопредседательство на ежемесячных совещаниях с участием представителей правительства национального единства по вопросам осуществления принятых им обязательств в отношении Дарфура	Не выполнено	Во время Абуджийских мирных переговоров и в последующий период с правительством национального единства обсуждался вопрос о ходе осуществления Мирного соглашения по Дарфуру. Однако первоначально предусмотренные совещания в рамках Совместного механизма осуществления не проводились После подписания Мирного соглашения по Дарфуру была оказана поддержка усилиям сторон и Миссии Африканского союза в Судане по выполнению этого соглашения и была сформирована внутренняя Группа по осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру, которая еженедельно проводила встречи с представителями Африканского союза
Ежемесячные консультации с дарфурскими движениями по вопросам осуществления их обязательств по таким соглашениям, как Абуджийские протоколы	Выполнено	Во время мирных переговоров в Абудже ежедневно обсуждались Абуджийские протоколы и другие обязательства. После подписания Мирного соглашения по Дарфуру 5 мая 2006 года проводились еженедельные консультации с целью оценить ход осуществления Соглашения и убедить не подписавшие его стороны присоединиться к нему. Принималось участие в работе Объединенной комиссии и Комиссии по прекращению огня, и предпринимались усилия по содействию Междарфурскому диалогу и консультациям в рамках проведения семинаров и обсуждений с Африканским союзом

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Содействие урегулированию конфликтов между сторонами в рамках 12 поездок в Нджамену для участия в заседаниях Комиссии по прекращению огня, 5 поездок в Абуджу в связи с проведением мирных переговоров под эгидой Африканского союза, 5 поездок в Триполи в связи с проведением под эгидой Ливии процесса межплеменного примирения и 12 поездок в Асмэру для проведения консультаций с руководителями повстанцев по вопросу о ситуации в Дарфуре и в Восточном Судане	Выполнено	Оказывалось содействие в урегулировании конфликтов между сторонами в рамках 11 поездок в Абуджу в связи с проведением мирных переговоров под эгидой Африканского союза и 12 поездок в Асмэру для проведения консультаций с руководителями повстанцев по вопросу о ситуации в Дарфуре и в Восточном Судане. Комиссия по прекращению огня не проводила заседаний в Нджамене, поскольку они были перенесены в Аддис-Абебу Поездки в Триполи в связи с проведением под эгидой Ливии процесса межплеменного примирения не совершались, поскольку соответствующие совещания не проводились
Организация 4 практикумов с участием суданских университетов для содействия исследованиям, диалогу и мероприятиям по анализу и урегулированию конфликтов и примирению, вытекающим из подписанных соглашений	4	В Дарфуре были проведены практикумы с участием представителей двух университетов для обсуждения хода развития конфликта и возможностей использования традиционных механизмов примирения
Проведение в Эритрее 4 консультаций с Восточным фронтом	4	Проведены консультации в Эритрее с Восточным фронтом и правительством Эритреи. В этой связи представители Миссии встретились с высокопоставленными эритрейскими должностными лицами, представителями Восточного фронта и МООНЭЭ
Содействие проведению 2 раундов переговоров между Восточным фронтом и правительством Судана	Не выполнено	После продолжительных задержек стороны решили согласиться с тем, что посредником в переговорах будет Эритрея, а не Организация Объединенных Наций, как это предполагалось вначале. Первый процедурный раунд переговоров между правительством национального единства и Восточным фронтом прошел 13–21 июня 2006 года в Асмэре. МООНВС входит в состав группы сторонников посреднического процесса

Компонент 2: безопасность

Ожидаемое достижение 2.1: соблюдение сторонами положений Соглашения о всеобъемлющем прекращении огня от 9 января 2005 года

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
2.1.1 Отсутствие серьезных нарушений Соглашения о всеобъемлющем прекращении огня от 9 января 2005 года	Достигнуто. Объединенный отдел мониторинга и координации зафиксировал ряд нарушений, однако они не были связаны с продолжительными боевыми действиями между участниками Всеобъемлющего мирного соглашения
2.1.2 Проведение регулярных заседаний Совместного военного комитета по прекращению огня с участием всех членов, включая Суданские вооруженные силы и НОДС	Достигнуто. Проведено 29 заседаний Совместного военного комитета по прекращению огня в соответствии с кругом его ведения
2.1.3 Проведение регулярных заседаний районных совместных военных комитетов и совместных военных групп с участием всех членов, включая Суданские вооруженные силы и НОДС	Достигнуто. После создания в каждом секторе районных совместных военных комитетов и совместных военных групп заседания с их участием стали проводиться в соответствии с кругом их ведения

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Председательство на проводимых два раза в месяц заседаниях Совместного военного комитета по прекращению огня для создания благоприятных условий для соблюдения режима прекращения огня	29	Председательствовал на заседаниях Командующий силами
Еженедельные заседания для поддержания связей на уровне районных совместных военных комитетов в каждом секторе	Выполнено	В соответствии с кругом ведения районных совместных военных комитетов заседания проводились раз в две недели
Участие в расследованиях предполагаемых нарушений Соглашения о всеобъемлющем прекращении огня, проводимых совместными военными группами	Выполнено	Участие в проведении 90 расследований
Организация еженедельных заседаний с участием представителей правительства Судана и НОАС в штабе развертывания МООНВС для координации и проверки передислокации сил НОАС из района Кассалы к югу от разграничительной линии 1-1-56	Выполнено	Проводились секторальным штабом в Кассале в соответствии с его кругом ведения

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Обеспечение охраны персонала, объектов, сооружений/инфраструктуры/активов и оборудования Организации Объединенных Наций и обеспечение безопасности персонала на всей территории Судана силами охранных подразделений/охранного компонента МООНВС в объеме 914 900 человеко-дней (425 военнослужащих в течение 81 дня плюс 2075 военнослужащих в течение 61 дня плюс 3375 военнослужащих в течение 224 дней)	906 072	Объем работы, проделанной охранными подразделениями/охранным компонентом Сил (854 военнослужащих в течение 92 дней плюс 1572 военнослужащих в течение 61 дня плюс 3451 военнослужащий в течение 212 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием войск
Обеспечение охраны сотрудников Организации Объединенных Наций, работающих на всей территории Судана, силами четырех подразделений резерва ротной численности в объеме 182 250 человеко-дней (по 150 военнослужащих на роту, 1 рота в течение 365 дней, 2 роты в течение 305 дней и 1 рота в течение 240 дней)	90 000	Объем работы, проделанной четырьмя подразделениями резерва Сил ротной численности (по 150 военнослужащих на роту, 4 роты в течение 150 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием войск
Предотвращение нарушений в каждом секторе силами шести подразделений тактического резерва взводной численности в объеме 87 600 человеко-дней (по 40 военнослужащих на взвод на сектор, 6 секторов в течение 365 дней)	87 600	Объем работы, проделанной шестью подразделениями тактического резерва взводной численности
Мобильное патрулирование для контроля и проверки деятельности и выполнения обязательств, согласованных сторонами в Соглашении о всеобъемлющем прекращении огня, силами военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в объеме 194 922 человеко-дней (по 2 военных наблюдателя на патрульную группу, по 17 патрульных групп на каждый опорный пункт, 9 опорных пунктов в течение 73 дней плюс по 2 военных наблюдателя на патрульную группу, по 17 патрульных групп на опорный пункт, 15 опорных пунктов в течение 60 дней плюс по 2 военных наблюдателя на патрульную группу по 17 патрульных групп на опорный пункт, 18 опорных пунктов в течение 232 дней)	55 312	Объем мобильного патрулирования, выполненный военными наблюдателями Организации Объединенных Наций (по 4 военных наблюдателя на патрульную группу, по 2 патрульные группы на опорный пункт, 14 опорных пунктов в течение 73 дней плюс по 4 военных наблюдателя на патрульную группу, по 2 патрульные группы на опорный пункт, 17 опорных пунктов в течение 60 дней плюс по 4 военных наблюдателя на патрульную группу, по 2 патрульные группы на опорный пункт, 21 опорный пункт в течение 232 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием наблюдателей
Мобильное патрулирование для контроля и проверки позиций, численности и передвижения всех сторон для обеспечения безопасности наблюдателей в объеме 202 820 человеко-дней (по 15 военнослужащих на патрульную группу, по	191 100	Выполненный объем мобильного патрулирования (по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 2 патрульные группы на роту, 10 рот в течение 81 дня плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 2 пат-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
3 патрульные группы на роту, 14 рот в течение 81 дня плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 18 рот в течение 60 дней плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 20 рот в течение 224 дней)		рульные группы на роту, 18 рот в течение 60 дней плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 2 патрульные группы на роту, 20 рот в течение 224 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием войск
Пешее патрулирование для контроля и проверки позиций, численности и передвижения всех створон для обеспечения безопасности наблюдателей в объеме 301 230 человеко-дней (по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 14 рот в течение 81 дня плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 14 рот в течение 81 дня плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 18 рот в течение 60 дней плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 20 рот в течение 224 дней)	286 650	Выполненный объем пешего патрулирования (по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 10 рот в течение 81 дня плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 18 рот в течение 60 дней плюс по 15 военнослужащих на патрульную группу, по 3 патрульные группы на роту, 20 рот в течение 224 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием войск
Воздушное патрулирование для целей патрулирования, разведки и проверки соблюдения режима прекращения огня в объеме 8640 часов	1 022	Выполненный объем воздушного патрулирования. Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием авиационных подразделений
Речное патрулирование для охраны и поддержания линий связи и сопровождения грузовых барж в объеме 17 520 дней (по 8 военнослужащих на катер, 6 катеров в течение 365 дней)	4 368	Выполненный объем речного патрулирования (по 8 военнослужащих на катер, 2 катера в течение 273 дней). Более низкие фактические показатели объясняются меньшим числом катеров (2), осуществляющих патрулирование и задействованных при проведении операций
Функционирование защищенных стационарных/подвижных контрольно-пропускных пунктов в объеме 79 320 человеко-дней (по 10 военнослужащих на контрольно-пропускной пункт, по 1 контрольно-пропускному пункту на роту, 15 рот в течение 73 дней, 21 рота в течение 60 дней и 24 роты в течение 232 дней)	75 580	Объем дежурства на защищенных стационарных/подвижных контрольно-пропускных пунктах (по 10 военнослужащих на контрольно-пропускной пункт, по 1 контрольно-пропускному пункту на роту, 10 рот в течение 73 дней, 21 рота в течение 60 дней и 24 роты в течение 232 дней). Более низкие фактические показатели объясняются задержкой с развертыванием войск

Компонент 3: государственное управление

Ожидаемое достижение 3.1: создание в Южном Судане такого правительства, которое будет выполнять свои властные полномочия в отношении населения и провинций юга на основе справедливого, транспарентного, гуманного и добросовестного государственного управления

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
3.1.1 Принятие парламентом закона об учреждении комиссии по гражданской службе	Не достигнуто
3.1.2 Предоставление гражданам на недискриминационной основе документов, удостоверяющих их гражданский статус, а также надежных документов, удостоверяющих личность, и проездных документов	Не достигнуто. На сегодняшний день не удалось добиться никакого прогресса, поскольку правительство Южного Судана не предпринимает шагов для инициирования этого процесса
3.1.3 Принятие правительством Южного Судана политики и реального плана действий по обеспечению учета гендерных факторов во всех видах деятельности	Не достигнуто. Политика и реальный план действий по обеспечению учета гендерных факторов не были приняты из-за задержек с формированием правительства Южного Судана
3.1.4 Учреждение в Южном Судане комиссии по гражданской службе и разработка программного документа, посвященного взаимоотношениям правительства Южного Судана с гражданским обществом	Не достигнуто. Поскольку комиссия по гражданской службе в Южном Судане не была учреждена, программный документ не разрабатывался
3.1.5 Юридическая регистрация неправительственных организаций на всей территории Судана, включая право обжалования в независимом органе	Не достигнуто. В целях организации работы НПО Национальная ассамблея приняла и ратифицировала 16 марта 2006 года новое законодательство. На всей территории Судана началась регистрация НПО. Новый закон остается противоречивым, поскольку он не предоставляет НПО права обжалования в независимом органе. Впоследствии ряд НПО обратились в Конституционный суд с требованием об аннулировании этого закона.
3.1.6 Принятие законов в рамках парламентского процесса, назначение министров и создание других органов государственного управления на основе положений Всеобъемлющего мирного соглашения	Достигнуто. 9 июля 2005 года было торжественно объявлено о введении института президентства в составе трех членов. 20 сентября 2005 года было сформировано правительство национального единства. 31 августа 2005 года были сформированы и созданы органы законодательной власти (Совет штатов и Национальная ассамблея), которые возобновили свои заседания 3 апреля 2006 года. 29 ноября Национальная ассамблея избрала председателей своих 19 постоянных специальных комитетов. Назначены губернаторы всех 25 штатов

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Ежемесячные совещания с участием учреждений Организации Объединенных Наций, включая Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), доноров и суданских заинтересованных сторон по разработке и контролю соблюдения согласованной нормативной базы для создания гражданской службы в Южном Судане</p>	31	<p>В Джубе проведены 3 ежемесячных совещания по планированию на уровне штатов с участием правительства Южного Судана, ПРООН, ЮСАИД и ЮНИСЕФ для обзора прогресса, достигнутого в различных областях восстановления и выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения</p> <p>В Центральной экваториальной провинции и Восточной экваториальной провинции проведены четыре совещания по планированию с участием ключевых заинтересованных сторон</p> <p>В Джубе проведены 24 заседания Руководящего комитета с участием представителей ПРООН, УВКБ и УВКПЧ, доноров и суданских заинтересованных сторон для обсуждения последующей деятельности в области восстановления и выполнения Всеобъемлющего мирного соглашения</p>
<p>Консультирование правительства Южного Судана в рамках разработки проектов правил, направлений политики и периодических совещаний по вопросам разработки норм, программ и стратегий гражданского управления в соответствии с согласованной нормативной базой и контроль выполнения</p>	5	<p>Проведены совещания в рамках консультирования правительства Южного Судана по вопросам разработки норм, программ и стратегий гражданского управления. Процесс осуществления контролировался в рамках регулярного взаимодействия с различными учреждениями правительства Южного Судана, с тем чтобы обеспечить претворение в жизнь политических установок и решений в соответствии с положениями Всеобъемлющего мирного соглашения</p>
<p>24 совещания с участием представителей правительства Южного Судана в трех местах в Южном Судане для определения ключевых приоритетов и потребностей в создании гражданской администрации в Южном Судане, участие в работе обзорных механизмов, отборе доноров и координации деятельности доноров в поддержку выполнения совместных планов</p>	37	<p>В трех местах в Южном Судане были проведены совещания с участием представителей правительства Южного Судана, в том числе: 5 совещаний в Вау для представителей министерств по вопросу об укреплении их потенциала в решении проблем, стоящих перед гражданской администрацией; 8 совещаний с участием представителей местных органов управления штата Верхний Нил, штата Юнити и штата Джонглей; и 24 совещания в Джубе с участием должностных лиц гражданской администрации для обсуждения потребностей в создании гражданской администрации в Южном Судане</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Ежемесячные практикумы в ряде мест в Южном Судане по вопросам государственного управления и функций гражданской администрации с участием представителей правительства Южного Судана, организаций гражданского общества и традиционных вождей для углубления понимания демократических систем и обеспечения участия в их функционировании	22	<p>Участие в работе обзорных механизмов не принималось, поскольку такие механизмы не были созданы</p> <p>Совещания с участием доноров не проводились, однако информация, получаемая на совещаниях с представителями местных органов управления, направлялась ПРООН и ЮСАИД в целях более оперативного оказания ими поддержки местным структурам управления, особенно в Малакале</p> <p>Проведены практикумы с участием представителей правительства Южного Судана, традиционных вождей и организаций гражданского общества, в том числе 1 практикум в Вау (штат Бахр-эль-Газаль); 8 практикумов в штате Верхний Нил; 5 практикумов в штате Юнити; 3 практикума в Джубе (штат Бахр-эль-Джебель); и 5 практикумов в Икото, Боре, Ямбио, Ейе и Джубе</p>
Осуществление проектов с быстрой отдачей в поддержку создания гражданской администрации в Южном Судане	71	Количество осуществленных проектов с быстрой отдачей
Подготовка 23 граждан Судана по вопросам гражданской администрации для создания резерва кандидатов, способных работать в гражданской службе	Не выполнено	Из-за задержки с набором персонала для гражданской службы с целью инициировать этот процесс и провести консультации с соответствующими заинтересованными сторонами по вопросам осуществления плана подготовки
Консультирование правительства Южного Судана в рамках информационно-пропагандистских совещаний по вопросам разработки и реализации политики, планов и мероприятий в области обеспечения учета гендерных факторов применительно ко всем секторам гражданской администрации, включая создание во всех министерствах должности координатора по гендерным вопросам	Не выполнено	После того как в октябре 2005 года было сформировано правительство Южного Судана, задержки с набором международного персонала категории специалистов привели к тому, что Группа по гендерной проблематике была создана в Джубе с опозданием в мае 2006 года. Эта деятельность будет завершена в 2006/07 году
2 практикума для представителей политических партий в Южном Судане по вопросам обеспечения учета гендерных факторов и равной представленности мужчин и женщин, 10 практикумов в различных местах в Южном	Не выполнено	После того как в октябре 2005 года было сформировано правительство Южного Судана, задержки с набором международного персонала категории специалистов привели к тому, что Группа по гендерной проблематике

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Судане по вопросам руководства и учета гендерных факторов для потенциальных кандидатов на занятие государственных должностей из числа женщин и 6 практикующих по обеспечению учета гендерных факторов для должностных лиц правительства национального единства и правительства Южного Судана в Южном Судане		была создана в Джубе с опозданием в мае 2006 года. Эта деятельность будет завершена в 2006/07 году

Ожидаемое достижение 3.2: создание правового государства, включая независимые судебные органы и исправительные учреждения в Судане

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
3.2.1 Принятие правительством Южного Судана законов о разграничении исполнительной и судебной власти	Не достигнуто. Специальные законы о разграничении исполнительной и судебной власти не приняты. Тем не менее в конституциях южных штатов, а также во временной конституции Южного Судана, которая после подписания 5 декабря 2005 года приобрела силу закона, разграничены полномочия и сферы компетенции всех уровней управления на юге страны
3.2.2 Представление компетентными суданскими органами доклада об оценке организационных структур и процедур функционирования исправительных учреждений	Не достигнуто. В настоящее время идет подготовка двух докладов об оценке: одного — правительством национального единства и одного — правительством Южного Судана. Подготовлен проект структуры главного управления пенитенциарных учреждений, который в настоящее время обсуждается министерством внутренних дел и руководством пенитенциарных учреждений при правительстве Южного Судана

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Ежемесячные совещания с участием учреждений Организации Объединенных Наций, включая, в частности, ПРООН и УВКПЧ, доноров и суданских заинтересованных сторон по разработке и контролю соблюдения единой нормативной базы для создания правового государства	12	Количество совещаний с участием учреждений Организации Объединенных Наций, доноров и суданских заинтересованных сторон, включая министерство юстиции, юристов, парламентариев, сотрудников судебных органов, уполномоченных лиц, представителей НПО и членов коллегии адвокатов. Ведется разработка единой нормативной базы. В ре-

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Консультирование Национальной комиссии по пересмотру конституции в рамках периодических совещаний по разработке проекта временной национальной конституции и конституции Южного Судана и по соблюдению согласованных принципов	Выполнено	<p>зультате проведения 3 совещаний подготовлен согласованный документ по стратегическому планированию в области верховенства права в Судане и согласована программа стратегических мер для определения политики Организации Объединенных Наций в области верховенства права в Судане</p> <p>При подготовке временной национальной конституции оказывалась ограниченная консультативная помощь в виде представления типовых конституций и участия в работе предварительной совместной редакционной группы. Временная национальная конституция была принята в июле 2005 года. Однако после ее принятия Национальная комиссия по пересмотру конституции прекратила свою деятельность в качестве заседающего органа. В январе 2006 года в соответствии с указом президента Национальная комиссия по пересмотру конституции была воссоздана с мандатом, отличным от того, который предусматривался Всеобъемлющим мирным соглашением и временной национальной конституцией. После многочисленных призывов со стороны МООНВС и международного сообщества в июне 2006 года был издан новый указ о восстановлении и расширении первоначального мандата Национальной комиссии по пересмотру конституции</p> <p>По проекту временной конституции Южного Судана были представлены замечания в целях оказания сторонам содействия в приведении ее в соответствие с временной национальной конституцией и международными стандартами</p> <p>Кроме того, были проведены консультации с членами законодательной ассамблеи Южного Судана по законопроекту об учреждении в Южном Судане комиссии по правам человека</p>
Консультирование сторон в рамках ежемесячных совещаний и еженедельных контактов относительно содержащихся во Всеобъемлющем мирном соглашении обязательств по созданию	Выполнено	С новой Совместной национальной переходной группой и другими суданскими национальными органами власти проводились совещания в целях содействия воссозданию На-

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>правового государства в соответствии с единой нормативной базой</p>		<p>циональной комиссии по пересмотру конституции, назначению членов этой Комиссии, созданию Национальной комиссии по судебной системе и принятию Закона о Конституционном суде</p> <p>Принято участие в работе двух симпозиумов по вопросу о законе о национальной безопасности для обсуждения проекта закона о национальной безопасности</p> <p>Проведен 1 практикум по вопросу о парламентском надзоре за службами национальной безопасности</p> <p>Проведен 1 практикум и 2 конференции по вопросу о правовой реформе, и представлены рекомендации НКПК по проектам закона о выборах, закона о политических партиях, закона о конституционном суде и другим законопроектам</p> <p>Принято участие в работе практикума, организованного правительством Южного Судана, в целях проведения анализа бюджета правоохранительных учреждений</p> <p>Предоставлялись письменные рекомендации относительно соглашения о прекращении огня и текста о разграничении властных полномочий, а также относительно последствий для Всеобъемлющего мирного соглашения и временной национальной конституции</p>
<p>Консультирование национальных участников в рамках ежемесячных совещаний и еженедельных контактов по стратегии укрепления правовой и судебной систем в Судане в соответствии с положениями Всеобъемлющего мирного соглашения, которое будет осуществляться международными партнерами</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Хартум:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проводилось консультирование Хартумского совета по охране детства относительно разработки закона о положении детей • проведено 2 совещания с руководителем Суданской коллегии адвокатов для обсуждения вопроса о независимости адвокатов • проведено 6 совещаний с деканами/преподавателями факультета права для обсуждения потребностей в связи с правовой реформой

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
		<ul style="list-style-type: none"> • проведено 4 совещания с членами парламента для обсуждения потребностей в связи с укреплением потенциала. Проведен 1 ознакомительный практикум по международным стандартам в области прав человека, и представлен документ о соответствии внутреннего законодательства международным стандартам • проведено 2 совещания с судьями национального Верховного суда для обсуждения потребностей в связи с реформой судебной системы • проведено 7 совещаний с НПО для планирования проведения 2 практикумов в области правовой реформы
		<p>Джуба:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведен 1 практикум с членами законодательной ассамблеи Южного Судана по законопроекту об учреждении в Южном Судане комиссии по правам человека • проведен 1 практикум в Майюме, штат Юнити, по вопросу о выполнении Всеобъемлющего мирного соглашения • проведено 2 совещания с судьями в Джубе для обсуждения материально-технических проблем, потребностей в ресурсах и возможных направлений оказания технической помощи судебным органам правительства Южного Судана в рамках подготовки к разработке стратегии укрепления судебно-правовой системы в Судане • проведено 2 совещания с министерством по правовым вопросам правительства Южного Судана (с участием доноров, представителей Всемирного банка, Многостороннего целевого фонда доноров, учреждений Организации Объединенных Наций, НПО и консультантов) и с министерством по делам женщин правительства Южного Судана, Советом НПО и женскими группами Народно-освободительного движения Судана по вопросу о конституции Южного Судана

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Подготовка информационных материалов для обучения среднего юридического персонала в центре подготовки такого персонала в Южном Судане	Не выполнено	<ul style="list-style-type: none"> • проведено 8 совещаний с членами парламента (с участием советника президента от НОДС; членов Национальной ассамблеи; министерства по делам женщин в Джубе; министерства по правовым вопросам и разработке конституции в Джубе) по вопросу о законодательстве и законодательных процедурах Южного Судана • проведено 3 совещания с Советом по рассмотрению жалоб населения (Омбудсмен) в целях организации профессиональной подготовки по вопросу о контроле за деятельностью администрации <p>Эта деятельность осуществляется ПРООН</p>
Консультирование национальных участников и международных доноров в рамках ежемесячных совещаний и еженедельных контактов по важнейшим программным и управленческим вопросам функционирования исправительных учреждений на национальном уровне и в восьми главных тюрьмах	Выполнено	<p>Проводились еженедельные и/или ежемесячные обсуждения с такими национальными участниками, как представители министерства по делам полиции и служб безопасности в Джубе, руководство исправительными учреждениями в Южном Судане и представители организации «Международная тюремная реформа», по вопросам совершенствования тюремной инфраструктуры, разработки стратегического плана, формирования Комитета по совершенствованию пенитенциарных учреждений и интеграции бывших комбатантов в систему пенитенциарных учреждений в соответствии с положениями Всеобъемлющего мирного соглашения</p> <p>Проведены 3 совещания с группой доноров Организации Объединенных Наций по вопросу о направлениях деятельности в поддержку исправительных учреждений в Судане</p> <p>Еженедельное посещение тюрьмы в Джубе и единоразовое посещение остальных семи тюрем — в Омдурмане, Кобере, Вад-Медани, Сеннаре, Эд-Дамазине, Румбеке и Торите</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>Подготовка учебного плана и материалов для создания национального учебного потенциала, создание учебной базы и разработка и реализация учебных программ для сотрудников пенитенциарных учреждений всех уровней в Судане, включая подготовку учебных материалов по международно-правовым документам и основанным на правах человека методам управления пенитенциарными учреждениями</p>	Выполнено	<p>Поддержание ежедневных контактов между старшим руководством пенитенциарных учреждений при правительстве Южного Судана и консультантами по вопросам исправительных учреждений в Джубе в связи с обсуждением вопросов политики и руководства исправительными учреждениями</p>
<p>10 коротких учебных курсов без отрыва от производства для сотрудников пенитенциарных учреждений в Южном Судане и разработка учебной программы для вновь набираемых сотрудников исправительных учреждений</p>	Не выполнено	<p>Перенесено на 2006/07 год из-за задержки с развертыванием в Миссии консультантов по вопросам исправительных учреждений</p>
<p>10 практикумов в различных местах в Судане по вопросам приобщения политических деятелей и представителей, НПО, женских организаций и научных кругов к культуре мира и выявления различных видов насилия в отношении женщин (резолюция 1325 (2005) Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности) в различных зонах конфликта в южных, западных и восточных районах Судана</p>	2	<p>Количество проведенных практикумов. Один практикум, который был посвящен вопросам насилия по признаку пола и насилия в отношении женщин и в котором приняли участие 26 мужчин, был предназначен для старшего и среднего руководящего звена полиции Северного Хартума. В другом практикуме, который проводился в Джубе, приняли участие 66 младших сотрудников полиции НОАС и правительства Южного Судана (48 женщин, 18 мужчин). Меньшее число проведенных мероприятий объяснялось тем, что Группа по гендерной проблематике занималась содействием проведению и обеспечением основного обслуживания технической миссии по оценке в Дарфуре</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Критерии проверки и отбора бывших комбатантов для работы в пенитенциарных учреждениях Судана с учетом гендерных факторов в поддержку функционирования пенитенциарных учреждений	Не выполнено	<p>Предполагается, что ведущаяся в настоящее время работа по определению критериев проверки и отбора будет завершена в 2006/07 году. Проведены встречи с представителями министерства внутренних дел правительства Южного Судана и должностными лицами пенитенциарных учреждений Южного Судана, а также с генеральным директором пенитенциарных учреждений в Южном Судане, на которых обсуждался вопрос о разработке критериев</p> <p>В северных районах, где бывшие комбатанты входят в состав регулярной армии, вопрос об их проверке не стоит</p>
Координация ежемесячных совещаний в различных местах в Судане с участием сотрудников исправительных учреждений Судана, представителей НПО, женских организаций, специалистов в области прав человека, ПРООН и УВКПЧ по разработке и поддержке осуществления плана реформы пенитенциарных учреждений соответственно на севере и юге Судана	Выполнено	<p>Хартум:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведены 3 совещания с руководством пенитенциарных учреждений, Центром правовой помощи населению, ПРООН, организацией «Международная тюремная реформа», посольством Великобритании, посольством Швейцарии, Международным комитетом спасения и Международным комитетом Красного Креста; 3 совещания с руководством пенитенциарных учреждений при правительстве национального единства в Хартуме в целях обсуждения вопроса о создании комитета по совершенствованию пенитенциарных учреждений в соответствии с планом реформ; проведено 1 совещание с генеральным директором пенитенциарных учреждений в Хартуме и его группой старших руководителей; проведены 2 совещания с ПРООН; проведено 1 совещание с вышедшим в отставку директором пенитенциарных учреждений; и проведено 1 совещание с организацией «Международная тюремная реформа» по вопросу о ее представительстве в Южном Судане • ведется обсуждение с национальным руководством плана реформ для правительства национального единства

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Подготовка в сотрудничестве с национальными заинтересованными сторонами доклада об оценке состояния судебной и исправительной систем в Дарфуре для выявления потребностей в укреплении судебной и исправительной систем в этом регионе для правительства и общества доноров</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>Джуба:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проведено 1 совещание с ПРООН в Джубе; проведено 4 совместных совещания с ПРООН и руководством пенитенциарных учреждений в Джубе для определения круга безотлагательных проектов; и проведено 1 совещание с министерством по вопросам международного развития Соединенного Королевства • подготовлен проект плана реформ для правительства Южного Судана, который представлен министерству внутренних дел и руководству пенитенциарных учреждений для обсуждения и утверждения <p>Из-за нехватки персонала и нежелания некоторых местных руководителей сотрудничать возникли задержки с проведением полной оценки состояния судебной и исправительной систем. Предполагается, что доклад об оценке будет завершен в 2006/07 году. Вместе с тем в рамках проведения технической миссии по оценке в Дарфуре был подготовлен доклад о состоянии системы исправительных учреждений</p> <p>Кроме того, проведено 1 совещание с заместителем спикера законодательной ассамблеи Южного Дарфура (НОДС); проведено 1 совещание с прокурором штата в Эль-Генейне, Западный Дарфур; проведено 1 совещание с главным судьей Западного Дарфура; проведены 3 совещания с главным судьей Северного Дарфура и другими судьями; и проведено 1 совещание с прокурором штата в Эль-Фашере по вопросу о судебной и исправительной системах в Дарфуре</p>

Ожидаемое достижение 3.3: прогресс в направлении национального примирения на всей территории Судана

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

3.3.1 Обнародование правительством национального единства плана национального примирения (Мачаковский протокол)

Не достигнуто. Правительство национального единства не приступило к реализации процесса национального примирения и оздоровления на основе положений, закрепленных во Всеобъемлющем мирном соглашении и Временной национальной конституции. Задержка объясняется неспособностью обеих сторон достигнуть консенсуса по этому вопросу

3.3.2 Создание форума для диалога между двумя основными вооруженными группами на юге, участники которого проводят свои встречи каждые три месяца

Не достигнуто. Реализация планов по оказанию помощи в проведении диалога Юг-Юг была приостановлена после принятия в январе 2006 года Джубской декларации, когда представители НОДС поставили этот процесс под свой контроль

3.3.3 Выполнение положений Народного пакта Южного Судана 22 группами, подписавшими его

Достигнуто. Пакт заложил основу для проведения совещаний в рамках диалога Юг-Юг между представителями Юга, завершившихся подписанием 8 января 2006 года Джубской декларации, в соответствии с которой многие другие вооруженные группировки вошли в состав НОДС. Это позволило достичь многих целей Пакта. Вместе с тем некоторые вооруженные группировки все еще продолжают действовать вне рамок Джубской декларации

3.3.4 Регулярные заседания Комитета по сотрудничеству с другими вооруженными группами

Не достигнуто. Формально Комитет по сотрудничеству с другими вооруженными группами был учрежден в январе 2005 года, однако его регулярные заседания не проводились, поскольку первоочередное внимание уделялось передислокации подразделений СВС и НОДС в порядке выполнения Соглашения о прекращении огня. Начиная с августа 2006 года представители СВС и НОДС проводили два раза в месяц встречи с членами Комитета по сотрудничеству с другими вооруженными группами для решения вопросов, связанных с союзническим статусом других вооруженных групп и их дислокацией

3.3.5 Создание местными руководителями в Дарфуре, на востоке и юге форумов по примирению и проведение в их рамках регулярных заседаний

Достигнуто. Встречи руководителей, посвященные вопросам установления мира и примирения, были проведены в Дарфуре (50 встреч), на востоке (5 встреч) и на юге (50 встреч)

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Консультирование правительства, законодательных и судебных органов и гражданского общества по вопросам, касающимся правосудия на переходном этапе, в том числе путем проведения 15 практикумов в различных местах по вопросу о подготовке проекта плана национального примирения и необходимых для его выполнения законов	Не выполнено	Правительство национального единства не приступило к реализации процесса национального примирения и оздоровления на основе положений, закрепленных во Всеобъемлющем мирном соглашении и Временной национальной конституции. Вместе с тем было проведено 16 совещаний с участием высокопоставленных государственных служащих в Дарфуре по вопросам разработки механизмов оказания поддержки плану примирения для Дарфура
Организация практикума для работников суданской системы правосудия с участием экспертов МООНВС для распространения информации о международной практике по вопросам, касающимся правосудия на переходном этапе	Не выполнено	Политическая обстановка в Дарфуре и на Юге не способствовала организации практикумов по вопросам, касающимся правосудия на переходном этапе
Проведение еженедельных совещаний на всей территории Судана с участием организаций гражданского общества, включая университеты, группы по правам человека, группы по миростроительству, молодежные группы, политические партии и религиозные организации, по вопросам поощрения мира, урегулирования конфликта и примирения на всей территории Судана	156	Количество совещаний. Проводилось по 3 совещания в неделю с участием организаций гражданского общества, университетов, политических партий и религиозных организаций по вопросам поощрения мира и примирения
Организация 204 совещаний в 17 местах с участием организаций гражданского общества и государственных органов для развития диалога и осуществления мирного процесса	200	Количество совещаний. В Хартуме — 15 совещаний; Кассале — 20 совещаний; Южном Судане — 75 совещаний в 7 штатах (Бахр-эль-Габаль, Юнити, Верхний Нил, Северный Бахр-эль-Газаль, Джонглей, Араб и Озерный штат); и Дарфуре — 90 совещаний в 3 штатах.
Организация практикумов в 17 центральных местах два раза в год с участием неправительственных организаций, традиционных вождей и других участников гражданского общества для определения направлений и организации общественной деятельности в поддержку мирного процесса, урегулирования конфликта и примирения	12	Практикумы проведены в Ньяле (2), Эль-Фашере, Эль-Генине, Джубе (4), Малакале, Вау, Тоурите и Румбеке
Осуществление проектов с быстрой отдачей для содействия процессу урегулирования конфликта и примирения в поддержку участия организаций гражданского общества, особенно женских организаций, в демократическом процессе	8	Количество осуществленных проектов с быстрой отдачей

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Создание форумов на уровне провинций в составе организаций гражданского общества, традиционных вождей и представителей правительства для проведения ежемесячных совещаний в целях обсуждения проблем диалога и примирения	Не выполнено	В предварительном порядке было создано 13 форумов в различных местах, однако они так и не заработали в полную силу по причине задержек с созданием национальной комиссии по примирению, которая должна была взять на себя общее руководство процессом национального примирения на территории всей страны
Организация кампании по информированию общественности в целях содействия межобщинному и внутриобщинному диалогу между правительством национального единства и жителями Южного Судана с учетом их этнического, культурного, гендерного и возрастного разнообразия по вопросам, касающимся мирного процесса и примирения, включая: ежедневные одночасовые радиопередачи, распространение печатных материалов, работу веб-сайта, проведение театральных представлений (одно в месяц) и музыкальных концертов	Не выполнено	В рамках кампании по информированию общественности было организовано радиовещание в целях содействия межобщинному и внутриобщинному диалогу, которое по причине юридических различий между Севером и Югом в подходах к регулированию прав на радиотрансляцию началось на Юге лишь 30 июня 2006 года; освещение деятельности МООНВС и Страновой группы Организации Объединенных Наций на всей территории Судана, а также размещение на английском языке информации о ходе осуществления Всеобъемлющего мирного соглашения на веб-сайте МООНВС; и проведение театральных представлений и музыкальных концертов в целях поощрения межобщинного и внутриобщинного диалога между представителями правительства национального единства и Южным Суданом. В нарушение Соглашения о статусе миссии на Севере все еще действует запрет радиовещание
Консультирование министерства социального обеспечения и развития по вопросам обеспечения учета гендерных факторов, включая организацию двух практикумов	Не выполнено	Порядок установления взаимоприемлемых рабочих отношений с министерством социального обеспечения и развития все еще является предметом переговоров, и поэтому совместными усилиями было осуществлено лишь ограниченное число мероприятий. Вместо этого проводились совещания с представителями научных кругов и министерства юстиции, а министерству социального обеспечения предоставлялись консультативная помощь и поддержка в подготовке мероприятий в ознаменование Международного женского дня

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Проведение обследования молодежных организаций в затронутых конфликтом зонах Судана для оказания помощи этим организациям в создании сети для целей обмена информацией и создания потенциала	Не выполнено	Оказывалась помощь в налаживании работы 5 молодежных форумов: 2 — в Джубе, 1 — в Йей, 1 — в Центрально-Экваториальном штате и одного в Восточно-Экваториальном штате. В настоящее время в координации с неправительственными организациями, занимающимися вопросами обеспечения защиты детей, составляются планы проведения в конце 2006 года обследования молодежи
Организация 42 практикумов по вопросам участия молодежи в социальной, культурной и политической жизни в координации с ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕСКО и другими учреждениями Организации Объединенных Наций и местными и международными неправительственными организациями	5	5 практикумов были проведены в Джубе, а еще два планируется провести в Восточно-Экваториальном и Центрально-Экваториальном штатах в 2006/07 году. Задержки обусловлены высокой долей вакантных должностей и поздним прибытием персонала в район Миссии
Организация пяти практикумов для подготовки молодых женщин в качестве агентов мира в различных районах Судана в сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций и организациями гражданского общества, включая неправительственные организации	Не выполнено	Осуществление этого мероприятия будет завершено в третьем квартале 2006 года. Группа провела по 2 заседания с представителями университета «Ахфад» и Международного африканского университета для обсуждения концепции практикумов
Перевод на местные языки и распространение материалов, посвященных положению женщин, включая текст резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности (10 000 экземпляров)	3000	Экземпляры резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности были отпечатаны на арабском и английском языках, 1152 экземпляра этой резолюции распространено среди групп гражданского общества Меньшее, чем планировалось, количество экземпляров объясняется тем, что ни один из них не был переведен на местные языки. Процесс поиска квалифицированных переводчиков занял больше времени, чем ожидалось, и поэтому начался только в конце года
Проведение ежемесячных заседаний рабочих групп, включая организации гражданского общества, традиционных вождей и представителей правительства во всех штатах для разработки программ штатов по переходу суданского общества от конфликта к устойчивому развитию	104	Заседания с представителями различных заинтересованных сторон, участвующих в данном мероприятии, проводились два раза в неделю в целях обсуждения программ штатов по переходу суданского общества от конфликта к устойчивому развитию

Ожидаемое достижение 3.4: создание нормативно-правовой базы для обеспечения соблюдения прав человека в Судане

*Запланированные показатели достижения результатов**Фактические показатели достижения результатов*

3.4.1 Ратификация Суданом Международной конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания

Не достигнуто. Международная конвенция об искоренении всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения не были ратифицированы, поскольку внутри правительства национального единства не удалось достичь консенсуса в отношении их ратификации предположительно из-за того, что содержащиеся в них положения противоречат некоторым аспектам суданских традиций и законов

3.4.2 Создание комиссии по правам человека в соответствии с Парижскими принципами

Не достигнуто. Президент Южного Судана назначил пять членов Комиссии по правам человека Южного Судана. Однако вопрос об учреждении национальной комиссии по правам человека при правительстве национального единства все еще остается открытым. Национальная комиссия по правам человека не была учреждена по причине несвоевременной разработки соответствующего закона. Предполагается, что она будет создана в 2007 году

3.4.3 Принятие правительством национального единства национального плана просвещения в области прав человека

Не достигнуто. Правительство национального единства не утвердило национальный план просвещения в области прав человека, поскольку Комиссия по правам человека еще не учреждена

*Запланированные мероприятия**Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)**Примечания*

Ежедневные поездки на места сотрудников каждого из 7 отделений МООНВС в Южном Судане и 4 отделений МООНВС в Дарфуре для проверки положения в области прав человека, включая права женщин и детей, и для цели контроля за деятельностью местных и национальных органов государственной власти в случаях нарушений прав человека

Выполнено

В результате ежедневных поездок на места заведено 349 новых дел, рассмотрение 157 дел поставлено под контроль и подготовлено 243 доклада

Консультирование правительства по вопросам развития потенциала сотрудников правоохранительных органов (полиции и сил безопасности), персонала исправительных учреждений и военнослужащих Суданских вооруженных сил, а также местных должностных лиц в целях повышения уровня информированности о междуна-

5 Количество проведенных практикумов по вопросам повышения уровня информированности о правах человека для сотрудников сил безопасности и полиции правительства Судана. Меньшее число практикумов объясняется тем, что изначально правительство национального единства прохладно относилось

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
родных нормах в области прав человека, включая права женщин и детей, в том числе с помощью организации 10 мероприятий по подготовке инструкторов		к идее посещения учебных курсов, организованных МООНВС. Консультирование сотрудников полиции обеспечивалось непосредственно во время поездок на места и в ходе контроля за рассмотрением дел, связанных с нарушениями прав человека
Консультирование сотрудников судебной системы и юристов по вопросам, связанным с международными стандартами и нормами в области прав человека, включая прав женщин и детей, в том числе с помощью организации 2 практикумов по вопросам прав человека	1	В целях обеспечения соблюдения прав человека лиц, находящихся под стражей, во время проводившихся каждые две недели совещаний проводилось консультирование сотрудников правоохранительных органов по вопросам международных стандартов, регулирующих содержание под стражей до суда и права обвиняемых; аналогичные услуги предоставлялись также правительственному комитету по решению проблем, связанных с сексуальным насилием и насилием по признаку пола, который был создан в Дарфуре 1 Был проведен 1 практикум по вопросам, связанным с международными стандартами и нормами в области прав человека. По его итогам было принято решение отложить проведение второго практикума до 2006/07 года. МООНВС проведет консультации с сотрудниками судебной системы, чтобы полнее учесть их пожелания в области учебной подготовки Консультирование судей осуществлялось в форме обсуждений международных стандартов в области прав человека, чтобы судьи, присутствовав при рассмотрении нескольких дел, могли обеспечивать проведение справедливого судебного разбирательства
Консультирование национальных неправительственных организаций и других организаций гражданского общества по вопросам прав человека, включая контроль и отчетность, в том числе с помощью организации пяти мероприятий по подготовке инструкторов	Не выполнено	Проведение семинаров по подготовке инструкторов организовано не было, поскольку после встреч с представителями неправительственных организаций было принято решение отложить проведение учебной подготовки, чтобы дать неправительственным организациям возможность создать свой собственный потенциал, прежде чем перейти к подготовке своих инструкторов. Вместе с тем было организовано проведение одно-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Консультирование правительства и гражданского общества по вопросам создания и функционирования национального учреждения по вопросам прав человека в соответствии с Парижскими принципами, в том числе с помощью подготовки законодательства, а также по основным, оперативным и вспомогательным аспектам	Выполнено	<p>дневного практикума для организаций гражданского общества по вопросам, связанным с Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах</p> <p>Кроме этого, каждые две недели проводились встречи с представителями неправительственных организаций для обсуждения конкретных вопросов прав человека, которые их волнуют</p> <p>В порядке оказания помощи в разработке законопроектов в ходе заседаний Редакционного комитета предоставлялись консультативные услуги по вопросам создания/функционирования правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами. При этом членам Комитета были представлены типовые законы некоторых стран, а также подробные комментарии по законопроекту</p> <p>Во время проведения консультативного совещания в Хартуме, в котором приняли участие представители 13 групп по защите прав женщин, организации гражданского общества были проинформированы о роли групп по защите прав женщин в деле учреждения национальной комиссии по правам человека. Было организовано совещание с группами гражданского общества по вопросам создания национальной комиссии по правам человека и разработки законопроекта</p>
Консультирование в ходе еженедельных совещаний правительства и законодательного органа по вопросам согласования норм внутреннего права с международными стандартами в области прав человека, включая права женщин и детей, и по вопросам ратификации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания	Выполнено	<p>В работе еженедельных консультационных совещаний принимали участие члены Национальной ассамблеи, правительства, юристы и представители неправительственных организаций совместно с Постоянным комитетом по правам человека Национальной ассамблеи, и цель этих совещаний заключалась в повышении уровня информированности о международных договорах в области прав человека, ратифицированных Республикой Судан, а также о роли гражданского общества в процессе реформирования законодательства и внесения изменений в суданские законы, касающиеся насилия в отношении женщин, включая Уголовный кодекс 1991 года</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Консультирование в рамках еженедельных совещаний правительства, неправительственных организаций и других организаций гражданского общества по вопросам отчетности в соответствии с процедурами международных договорных органов по правам человека, включая Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания</p>	40	<p>Кроме того, было проведено 5 практикумов с участием членов парламента по вопросам согласования норм внутреннего права с международными стандартами в области прав человека: 3 практикума с участием должностных лиц правительства по вопросам повышения уровня информированности о правах человека и 2 практикума с участием представителей неправительственных организаций по «Биллю о правах», являющемуся составной частью временной конституции, и по вопросам повышения уровня осведомленности о правах человека</p>
<p>Консультирование государственных должностных лиц, сотрудников профессиональных организаций, национальных учреждений и представителей гражданского общества по вопросам организации процесса национальных консультаций для разработки национального плана просвещения по вопросам прав человека, включая организацию 10 практикумов, и составление, перевод на местные языки (при необходимости) и распространение информационно-пропагандистских материалов по вопросам прав человека (10 000 экземпляров)</p>	Не выполнено	<p>Не проведено ни одного из 10 практикумов, поскольку сегодня основное внимание сосредоточено на создании национальной комиссии по правам человека, после чего будет начата работа по составлению национального плана просвещения по вопросам прав человека. Распространено 500 экземпляров информационно-пропагандистских материалов по вопросам прав человека</p>

Ожидаемое достижение 3.5: реорганизация находящихся в процессе становления полицейских сил на юге Судана, состоящих из членов НОАС, и существующих полицейских сил Судана в единую полицейскую службу, функционирующую на основе международных стандартов, соответствующих демократическим принципам работы полиции

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

3.5.1 Утверждение правительством национального единства и правительством Южного Судана основ строительства национальной полицейской службы, определяющих организационную структуру, порядок командования и контроля, делегирование полномочий и положения, касающиеся вспомогательных элементов полиции в Южном Судане

Не достигнуто. Вопрос об утверждении правительством национального единства и правительством Южного Судана основ строительства национальной полицейской службы остается открытым. Между тем в июне 2006 года полицейская служба правительства Южного Судана учредила Комитет по обзору организационной структуры. Он подготовил документ по вопросам организационной структуры полицейской службы правительства Южного Судана, который в настоящее время находится на утверждении министерства внутренних дел

17 мая 2006 года первый вице-президент Южного Судана издал распоряжение о роспуске государственных сил безопасности, в том числе полицейских сил, чтобы облегчить процесс интеграции полицейской службы Южного Судана в единую структуру. В мае 2006 года Генеральный директор полиции в Хартуме и Главный инспектор полиции на Юге подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Южного Судана и бывшей полицейской службой правительства Судана. Была достигнута договоренность об учреждении следующих технических комитетов: Административного комитета; Комитета по финансовым вопросам и вопросам материально-технического обеспечения; Комитета по правовым вопросам, системам и стандартам; и Комитета по вопросам профессиональной подготовки

3.5.2 Утверждение правительством национального единства и правительством Южного Судана процедур найма сотрудников полиции, ориентированных на пропорциональное отражение этнического, культурного и гендерного состава общества

Не достигнуто. Правительство национального единства и правительство Южного Судана такие процедуры не приняли. Вместе с тем в настоящее время на Юге идет реализация программы оценки и регистрация местных полицейских в целях оказания поддержки в проведении реформы и реорганизации полицейской службы правительства Южного Судана

3.5.3 Создание двух должностей координаторов по вопросам полиции для перевода на официальную основу взаимодействия и связи между правительством национального единства и правительством Южного Судана

Не достигнуто. Перевести на официальную основу взаимодействие между правительством национального единства и правительством Южного Судана не представилось возможным из-за нежелания руководства полицейских служб обоих правительств наладить между собой контакты

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Проведение регулярных совещаний с участием полицейского руководства НОДС и национальной полиции Судана для выработки механизмов координации	Не выполнено	С представителями полиции правительства Южного Судана проводились ежедневные совещания, причем вопросы рассматривались в Комитете содействия совершенствованию работы полиции. Между тем с представителями полиции правительства национального единства было проведено всего восемь совещаний. Сотрудничество между полицейским руководством обоих правительств все еще идет с трудом
Проведение ежемесячных совещаний с учреждениями Организации Объединенных Наций, включая ПРООН и УВКПЧ, донорами и заинтересованными суданскими сторонами для разработки и контроля соблюдения единой нормативной базы для создания и обучения гражданских и полицейских сил в Южном Судане	Выполнено	Ежемесячные совещания с учреждениями Организации Объединенных Наций, донорами и заинтересованными суданскими сторонами проводились на различных уровнях и в различных районах Южного Судана. Единая нормативная база для создания и обучения гражданских полицейских сил в Южном Судане находится на стадии согласования, и ожидается, что работа над ней будет завершена в декабре 2006 года. Задержка с разработкой единой нормативной базы обусловлена трудностями с привлечением к работе заинтересованных суданских сторон, особенно в Хартуме
Консультирование правительства Южного Судана по вопросам функционирования гражданских полицейских сил в соответствии с международными стандартами полицейской службы, согласующимися с единой нормативной базой	Выполнено	Консультирование правительства Южного Судана по вопросам функционирования гражданских полицейских сил осуществлялось во время еженедельных совещаний
Проведение 16 базовых курсов/курсов повышения квалификации для подготовки 1200 сотрудников полиции, 18 курсов для подготовки 450 старших офицеров полиции и 4 практикумов по вопросам обеспечения учета гендерных факторов, повышения осведомленности о гендерных вопросах и навыкам установления доверия для 140 сотрудников полиции	Выполнено	Организовано проведение 15 базовых курсов по вопросам набора полицейских; 8 курсов повышения квалификации; 10 курсов по методам проведения расследований; 24 специализированных курсов, таких, как меры профилактики преступности и техника пресечения массовых беспорядков и опознания личности; 5 курсов по вопросам налаживания полицейской деятельности на уровне общин; 2 курса по правам человека; 1 курса подготовки инструкторов; 7 курсов по вопросам организации дорожного движения; 8 курсов по гендерной проблематике и вопросам обеспечения защиты

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>Проведение еженедельных совещаний по оценке в 10 местах с участием представительных групп гражданского общества, включая общинных, племенных и религиозных лидеров, для анализа их ожиданий и потребностей полиции и для контроля за оперативной деятельностью полиции, оценки соблюдения международно признанных стандартов и выявления областей, в которых необходима поддержка доноров</p>	<p>Выполнено</p>	<p>детей; 3 курсов по вопросам демократических принципов работы полиции; и 1 курса о роли полиции Организации Объединенных Наций</p> <p>Курсы прослушали в общей сложности 1844 слушателя, из которых 1641 слушатель были мужчинами; а 203 — женщинами</p>
<p>Консультирование и координация деятельности двусторонних доноров на основе проведения регулярных совещаний для определения и реализации проектов, касающихся создания потенциала полицейских сил и обучения сотрудников полиции</p>	<p>Выполнено</p>	<p>В секторах и опорных пунктах еженедельно проводились совещания/мероприятия по оценке прогресса в деле укрепления доверия, в которых принимали участие сотрудники национальной полиции, руководители, студенты и другие представители различных групп населения. В Джубе были учреждены и сегодня работают комитеты по взаимоотношениям между полицией и общинами. Два таких комитета, в которых представлены все местные заинтересованные стороны, были учреждены в Мунуки и Каторе</p> <p>Подготовлен проект основ полицейской деятельности в общинах для Судана, отвечающих потребностям и ожиданиям гражданского общества в связи с полицейской деятельностью. Основы будут представлены Главному инспектору полиции правительства Южного Судана на утверждение в 2006/07 году</p> <p>На основе ежедневного оперативного взаимодействия с местной полицией посредством посещений полицейских участков и объектов содержания под стражей осуществлялся контроль за деятельностью полицейских на местах и производилась оценка соблюдения ими международно признанных стандартов, а также выявлялись области, в которых необходима поддержка доноров</p>
		<p>Проводились ежеквартальные совещания с двусторонними донорами и представителями ПРООН в целях поиска путей их возможного участия в мероприятиях по налаживанию работы местной полиции</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Проведение ежемесячных совещаний с участием представителей старшего командования полицейских сил и силовых министерств по вопросам обеспечения главенства полицейских сил в поддержании правопорядка в долгосрочной перспективе и долгосрочной демилитаризации полицейских сил	8	Совещания проводились с участием представителей старшего командования полицейских сил и силовых министерств по вопросам обеспечения главенства полицейских сил в поддержании правопорядка в долгосрочной перспективе и долгосрочной демилитаризации полицейских сил. Проведение меньшего числа совещаний обусловлено трудностями с привлечением к участию должностных лиц правительства национального единства, а также поздним учреждением правительственных структур Южного Судана
Консультирование сотрудников полиции в Южном Судане по вопросам разработки стратегий обеспечения учета гендерных факторов, включая проведение 5 практикумов для подготовки инструкторов по вопросам борьбы с насилием в отношении женщин на сексуальной почве, и консультирование по проблемам создания в полицейских участках подразделений, занимающихся вопросами женщин и молодежи, для решения проблем насилия в отношении этих уязвимых групп населения	Не выполнено	Практикумы по подготовке инструкторов не были проведены по причине задержек с набором. Проведение практикумов будет организовано в 2006/07 году

Компонент 4: гуманитарная помощь, восстановление и реинтеграция

Ожидаемое достижение 4.1: удовлетворение основных потребностей и смягчение влияния конфликта и засухи на повседневную жизнь гражданского населения Судана

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
4.1.1 Оказание чрезвычайной помощи общинам возвращающихся лиц, в первую очередь в 14 округах штата Бахр-эль-Газаль и во всех округах Восточного и Западного экваториальных штатов и штата Голубой Нил	Достигнуто. Общинам возвращающихся лиц в округах штата Бахр-эль-Газаль, Восточно-Экваториальном и Западно-Экваториальном штатах и штате Голубой Нил была оказана чрезвычайная помощь, в рамках которой они получили продовольствие, посевные семена и инвентарь, воду и санитарные принадлежности, а также непродовольственные товары. Кроме того, для подготовки общин к приему большого числа возвращающихся или следующих транзитом лиц в штате Северный Бахр-эль-Газаль была налажена работа сетей защиты и системы контроля

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
4.1.2 Обеспечение доступа к жизненно необходимой поддержке 2,5 миллиона жителей Дарфура, пострадавших от конфликта и засухи	Достигнуто. Международное сообщество оказывало жизненно необходимую поддержку растущему числу людей, которое, по оценкам, составило от 2 до 2,75 миллиона человек. Тем не менее доступ в некоторые районы был закрыт по соображениям безопасности
4.1.3 Оказание гуманитарной помощи людям, возвращающимся в свои дома на юге, в количестве до 1,2 миллиона человек	В 2004/05 году приблизительно 500 000 человек вернулись в свои дома в трех районах на юге и порядка 350 000 человек — в первой половине 2006 года. Гуманитарная помощь оказана всем перемещенным внутри страны лицам, которые были учтены системой слежения и мониторинга и которые воспользовались материалами информационной кампании и услугами транзитных пунктов. Вместе с тем внедрение механизма отслеживания и контроля оказалось чрезвычайно трудоемким, и этот механизм не смог обеспечить получение точной и своевременной информации о передвижениях возвращенцев. Помощь была оказана только тем участникам неорганизованных возвращений, которые были зарегистрированы в системе. Те, кто не был зарегистрирован в системе отслеживания и контроля, могли не получить помощь вдоль маршрута, однако были включены в программы оказания помощи в районах прибытия на юге, где такая помощь предоставлялась всем нуждающимся в ней жителям общин, в которые возвращалось большое число людей
4.1.4 Возвращение 20 процентов населения Дарфура, остающегося перемещенным в течение 90 дней после подписания Мирного соглашения по Дарфуру	Не достигнуто. В отчетный период жители в Дарфур не возвращались по причине нестабильной обстановки в плане безопасности

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Поддержание связи с Африканским союзом и государственными органами для облегчения доставки гуманитарной помощи и доступа персонала учреждений Организации Объединенных Наций, в том числе ЮНИСЕФ, ВПП и ПРООН, а также неправительственных организаций в целях оказания чрезвычайной гуманитарной помощи на уровне министерств и оперативном уровне	Выполнено	Еженедельно проводились мероприятия по поддержанию связи с Африканским союзом и государственными органами на уровне министров, региональном и местном уровнях как в Дарфуре, так и в Хартуме по вопросам обеспечения доступа, вооруженного сопровождения и эвакуации гуманитарных работников

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Координация гуманитарной помощи, предоставляемой Страновой группой Организации Объединенных Наций и более чем 100 партнерами из числа международных и местных неправительственных организаций, задействующих примерно 10 000 сотрудников, включая подготовку общих планов гуманитарных действий для Страновой группы и соответствующих партнеров</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Совещания Страновой группы проводились еженедельно на Севере и Юге. Раз в две недели проводились двусторонние совещания с неправительственными и международными организациями. Еженедельные консультативные совещания проводились с членами Комиссии по гуманитарной помощи и Суданской комиссии по вопросам оказания помощи и восстановлению. В период с июня по сентябрь 2005 года был подготовлен общий план гуманитарных действий/стратегические наброски плана работы</p>
<p>Разработка и контроль осуществления всеобъемлющей программы деятельности Организации Объединенных Наций по разминированию в Судане, которая будет дополнять разработанный правительством план разминирования на общую сумму в 43 млн. долл. США и которая будет осуществляться МООНВС, ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКБ и ВПП</p>	<p>Выполнено</p>	<p>МООНВС осуществляла координацию и контроль осуществления всеобъемлющей программы деятельности Организации Объединенных Наций по разминированию в Судане на общую сумму более 50 млн. долл. США (с учетом начисленных и добровольных взносов). Услуги по аккредитации/обеспечению качества были предоставлены всем учреждениям и подразделениям, занимающимся разминированием, в тесном сотрудничестве с правительством национального единства и правительством Южного Судана</p>
<p>Координация деятельности доноров и усилия по мобилизации внебюджетных средств в размере 1,2 млрд. долл. США на цели оказания чрезвычайной помощи путем распространения информации, привлечения доноров к проведению координационных совещаний, финансового контроля за взносами доноров, с тем чтобы национальные и международные участники могли контролировать объем гуманитарной помощи, и проведения конференций доноров</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>Объявленные взносы на цели удовлетворения гуманитарных нужд составили 929 млн. долл. США при общем объеме потребностей, зафиксированных в плане работы на 2005 год, в размере 1,98 млрд. долл. США. На 2006 год сумма объявленных взносов составила 736 млн. долл. США при общем объеме потребностей в размере 1,6 млрд. долл. США</p> <p>Координационные совещания доноров по гуманитарным вопросам проводились ежемесячно или по мере необходимости</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Руководство работой Совместного механизма осуществления, проведение двусторонних совещаний с участием представителей обоих правительств и проведение совещаний с участием сторон конфликта в Дарфуре и представителей Африканского союза с целью пропаганды уважения гуманитарных принципов	Выполнено	<p>Началом реализации плана гуманитарной деятельности на 2006 год стали две конференции доноров и первое совещание Консорциума по Судану, которое было организовано Организацией Объединенных Наций при содействии Всемирного банка и МВФ. Несмотря на то, то первое совещание Консорциума было посвящено главным образом поиску путей изыскания средств на реализацию проектов в области восстановления и развития, не были обойдены вниманием и некоторые аспекты потребностей в гуманитарной помощи</p> <p>Была внедрена система финансового контроля, а Генеральный секретарь представлял Совету Безопасности ежемесячные и ежеквартальные доклады, содержащие отчеты о ходе осуществления финансового контроля за взносами доноров</p> <p>Специальный представитель Генерального секретаря возглавляет работу Совместного механизма осуществления и вспомогательного совместного механизма осуществления, действуя при поддержке обоих своих заместителей. В отчетный период было проведено только одно совещание, поскольку — учитывая, что работой совещания совместно руководят представитель министерства иностранных дел и Специальный представитель Генерального секретаря, — для его созыва необходимо участие обеих сторон, что оказывало значительное влияние на регулярность проведения совещаний</p> <p>Было проведено 6 совещаний вспомогательного совместного механизма по правам человека и вопросам обеспечения защиты</p> <p>Проводились еженедельные совещания заместителя Специального представителя Генерального секретаря/резидента-координатора/ координатора по гумани-</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Разработка и осуществление под руководством и координацией заместителя Специального представителя Генерального секретаря программы по гражданским и военным аспектам обмена информацией и сотрудничества в оказании гуманитарной помощи в Дарфуре с участием гуманитарных учреждений, МООНВС и Африканского союза	Выполнено	тарным вопросам и его представителей на местах с представителями сторон конфликта по вопросам продления «моратория на ограничения в отношении гуманитарной деятельности» в Дарфуре до 31 января 2007 года Налажена работа механизма тесной координации деятельности, в рамках которого еженедельно проводились совещания с представителями Миссии Африканского союза в Судане по вопросам обеспечения безопасности и доступа, а также функционирование специальных каналов связи на случай кризисного реагирования (порядка 10 совещаний в месяц). Гуманитарные учреждения провели учебную подготовку на местах для более чем 1800 военных наблюдателей из Миссии и Миссии Африканского союза в Судане по вопросам гуманитарной деятельности и мер реагирования в своих областях ответственности. Связь между гуманитарными учреждениями, военными компонентами МООНВС и Миссии Африканского союза в Судане осуществляется ежедневно по вопросам оперативной деятельности и еженедельно по вопросам обеспечения безопасности и доступа. Механизм обмена информацией действует на местном (секторальном) уровне и уровне штаб-квартиры
Обеспечение, при необходимости, охраны колонн, перевозящих гуманитарную помощь	Выполнено	По соответствующим просьбам организовывалась охрана колонн силами ВПП, Бюро Организации Объединенных Наций по разминированию и программы по разоружению, демобилизации и реинтеграции
Координация международных усилий по поддержке добровольного возвращения 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в Южном Судане в сотрудничестве с партнерами из числа учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций и правительством национального единства/правительством Южного Судана с помощью разработки согласованной программы содействия возвращению	Выполнено	Миссия выполняла функции председателя Хартумской рабочей группы по возвращению, которая призвана действовать в качестве главного органа Организации Объединенных Наций по планированию возвращения и реинтеграции. Для Южного Судана такая рабочая группа была учреждена в Джубе. На национальном уровне была создана группа по координации возвращения, которая стала форумом для об-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Контроль выполнения общего оперативного плана содействия возвращению для руководства деятельностью учреждений системы Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций в целях обеспечения всеобъемлющего и взаимодополняющего характера их деятельности по оказанию гуманитарной помощи, выявления и принятия мер в связи с инцидентами и проблемами в области защиты и обеспечения надлежащего обслуживания маршрутов возвращения на основе обследования и оценок</p>	<p>Выполнено</p>	<p>суждения вопросов возвращения между представителями правительства, неправительственных организаций и учреждений Организации Объединенных Наций в Хартуме</p> <p>Проводились совместные операции по репатриации с участием правительства, а правительству Южного Судана оказывалась поддержка в деле создания потенциала и консультативная помощь в вопросах репатриации. Оказана поддержка совместной стратегии возвращения перемещенных внутри страны лиц в постконфликтный Судан, осуществлявшейся Комиссией по гуманитарной помощи при правительстве национального единства и Суданской комиссией по чрезвычайной помощи и реабилитации (правительство Южного Судана)</p> <p>Работа над оперативным планом, касающимся неорганизованных возвращений, была завершена в июле 2005 года. В нем нашли отражение изменения и дополнения и достигнутые успехи, учтены запланированные мероприятия и поставлены реалистичные задачи, чтобы обеспечить консенсус в деле подготовки программ реинтеграции для учреждений Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций</p> <p>Обеспечивался контроль выполнения общего плана содействия возвращению под руководством Рабочей группы по вопросам возвращения. Для своевременного представления докладов об общей ситуации с возвращением, численности возвращенцев и предпочтительных маршрутах возвращения для целей планирования передвижений возвращенцев и доведения этой информации до сведения служб расселения и реинтеграции в предполагаемых районах возвращения была создана система слежения и контроля</p>

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
Разработка и контроль выполнения общего плана содействия возвращению и восстановления для поддержки учреждениями системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в их дома в Дарфуре в целях поддержки добровольного и надлежащего возвращения в безопасных условиях	Не выполнено	Полевые отделения МООНВС, расположенные в 3 округах и 6 южных штатах, провели 96 оценок маршрутов возвращения В отчетном периоде положение в Дарфуре оставалось нестабильным; поэтому Организация Объединенных Наций не оказывала содействия возвращению в Дарфуре. Тем не менее была подготовлена рамочная программа Организации Объединенных Наций по возвращению в Дарфур немногочисленных групп, которая стала для всех организаций, работающих в Дарфуре, руководством по вопросам возвращений
Поддержка деятельности Страновой группы Организации Объединенных Наций и международных и национальных неправительственных организаций и гуманитарных учреждений на всей территории Судана посредством оказания услуг по обеспечению безопасности, включая проведение брифингов по вопросам безопасности и необходимую поддержку при эвакуации всему персоналу, занимающемуся оказанием помощи (в дополнение к поддержке, предоставляемой непосредственно персоналу Организации Объединенных Наций)	Выполнено	Регулярные брифинги по вопросам безопасности проводились в Хартуме и во всех регионах/секторах для всего персонала Организации Объединенных Наций. Для международных и национальных неправительственных организаций в соответствующих местах службы также проводились брифинги по вопросам безопасности и оказывалась поддержка в периоды кризиса, особенно во время общей эвакуации, эвакуации раненых и медицинской эвакуации, когда для этого были возможности
Пропаганда гуманитарных принципов на основе прямых контактов и переговоров со сторонами, участвующими в конфликте	Выполнено	Результатом проведения еженедельных совещаний с представителями сторон конфликта стало продление правительством национального единства «Моратория на ограничения в отношении гуманитарной деятельности» в Дарфуре до 31 января 2007 года

Ожидаемое достижение 4.2: разоружение, демобилизация и реинтеграция членов вооруженных сил и групп в Судане, включая удовлетворение конкретных потребностей женщин и детей, связанных с такими группами, а также контроль за оружием и его уничтожение

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

4.2.1 Принятие правительством национального единства законов о создании национальных и субнациональных учреждений по разоружению, демобилизации и реинтеграции и соответствующих законов о контроле за оружием

Не достигнуто. Национальный координационный совет по разоружению, демобилизации и реинтеграции и Комиссия по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Севера формально были учреждены президентским указом от февраля 2006 года. Правительство Южного Судана формально учредило Комиссию по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Юга на основе президентского указа в мае 2006 года. Никаких законов о контроле за оружием принято не было

4.2.2 Создание действующих национальных и субнациональных органов по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции, располагающих соответствующими средствами и кадрами

Достигнуто. Комиссия по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Севера, используя некоторую часть добровольных и донорских взносов, открыла оперативные отделения в Хартуме, Северном Кордофане, Абъее, Эд-Дамазине и Порт-Судане. Однако по сравнению с объемом потребностей программы уровень укомплектования кадрами и бюджетных ресурсов Комиссии остается низким

Комиссия по разоружению, демобилизации и реинтеграции Южного Судана функционирует, но действует из Найроби и частично из Румбека, испытывая при этом нехватку кадровых и финансовых ресурсов, которые предоставляются за счет добровольных взносов

4.2.3 Принятие правительством национального единства национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции

Не достигнуто. Правительство национального единства не приняло национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции. Однако в мае 2006 года правительство национального единства официально одобрило и подписало Временную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции

4.2.4 Охват деятельностью по разоружению и демобилизации и общинными программами реинтеграции, включая возвращение в семьи 17 000 освобожденных детей, 5000 членов «особых групп», связанных с вооруженными силами, и до 10 000 членов вооруженных сил

Не достигнуто. Демобилизовано и возвращено в семьи 688 детей, связанных с вооруженными силами и группами. Демобилизация женщин, связанных с вооруженными силами и группами, не проводилась по причине задержек с подтверждением НОАС комиссиям по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции (Севера и Юга) численности и процедур проверки (по полу, возрасту, местонахождению) отвечающих соответствующим требованиям кандидатов для процесса разоружения, демобилизации и реинтеграции. Процесс демобилизации начнется в августе/сентябре 2006 года. Демобилизация военнослужащих не проводилась по тем же причинам, и ожидается, что она начнется в декабре 2006 года

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i>	<i>Примечания</i>
<p>Консультирование Национального координационного совета по разоружению, демобилизации и реинтеграции, комиссий по разоружению, демобилизации и реинтеграции Севера и Юга и их периферийных структур в сотрудничестве с учреждениями-партнерами, включая доноров и Всемирный банк, по вопросам разработки и осуществления национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции членов всех вооруженных групп путем направления технических экспертов, проведения анализа политики и выработки предложений сотрудниками МООНВС, использования передовой практики, мобилизации ресурсов в целях задействования и использования имеющихся в Судане возможностей с этой целью</p>	Выполнено	<p>Проводились еженедельные совещания с представителями властей Севера и Юга, ответственными за Временную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВПП и донорами, а каждые два месяца проводились совместные координационные совещания для выработки руководящих указаний, рекомендаций по вопросам политики, планирования программ и их осуществления</p> <p>Осуществлялось консультирование периферийных структур по вопросам разработки предложений, определения угроз и мобилизации общин в Кассале, Кадугли и Центральном Хартуме; оказывалась помощь в формулировании политики в отношении бывших комбатантов-инвалидов; были разработаны процедуры проверки женщин, связанных с вооруженными силами и группировками; разработаны процедуры контроля и проверки других категорий граждан с особыми потребностями; и оказана помощь в получении от Европейской комиссии финансирования в размере 14 млн. евро на цели реализации Временной программы по разоружению, демобилизации и реинтеграции</p>
<p>Поддержка деятельности компетентных органов, занимающихся вопросами сбора, контроля, регулирования и уничтожения оружия, в рамках совместной разработки политики, основанной на положениях Всеобъемлющего мирного соглашения, консультирование по вопросам контроля за оружием на основе опыта других успешно реализованных программ, проведение 10 учебных курсов по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции и контроля за оружием и разработка и контроль выполнения первых этапов стратегии контроля за оружием</p>	Выполнено	<p>Консультирование осуществлялось во время проведения ежемесячных консультативных совещаний с представителями Комиссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Южного Судана, посвященных разработке программы контроля за оружием и сокращения его запасов в рамках Временной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, включая консультирование по вопросам разработки программы оперативного обезвреживания боеприпасов, с тем чтобы незамедлительно приступить к вывозу неразорвавшихся боеприпасов из сектора III (штаты Верхний Нил и Джонглей) и создать благоприятные условия для проведе-</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Сбор, хранение, контроль и уничтожение (где это необходимо) оружия в рамках национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции	Не выполнено	<p>ния мероприятий по разоружению, демобилизации и реинтеграции; и консультирование по вопросам подготовки предложения в отношении общин в штатах Верхний Нил и Джонглей, в которых силы НОАС провели операции по насильственному разоружению</p> <p>Оказана помощь в организации учебной подготовки 3 сотрудников Комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции Юга по вопросам стрелкового оружия. Меньшее число учебных курсов обусловлено незаполненностью штата Комиссии по разоружению, демобилизации и реинтеграции Юга</p> <p>Мероприятия по разработке политики в области контроля за оружием и разработке и контролю выполнения стратегии контроля за оружием не проводились, поскольку правительство Южного Судана не создало необходимые структуры (правовые, безопасности) для координации этого процесса</p> <p>Демобилизация военнослужащих не проводилась по причине задержки с реорганизацией и реформированием НОАС и формированием Комиссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Юга. Поэтому ни одной единицы оружия собрано не было</p>
Проведение для правительства национального единства в сотрудничестве с международными исследовательскими учреждениями обследований распространения стрелкового оружия, экономических и рыночных обследований, проверки количества дел по разоружению, демобилизации и реинтеграции и критериев применимости в поддержку планирования национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции	Не выполнено	<p>Для целей проведения базового исследования по вопросам безопасности человека было налажено официальное сотрудничество с организаторами канадского обследования распространения стрелкового оружия. Проведение этого обследования должно начаться в 2006/07 году</p> <p>Оказана помощь в проведении оценки и обследования комбатантов-инвалидов на Юге, женщин, связанных с вооруженными силами и группами; проведены обсуждения и оценка практической возможности демобилизации и реабилитации групп</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Разработка вариантов (критериев применимости, вариантов сбора и интеграции в гражданскую администрацию) для правительства национального единства в рамках процесса сокращения сил	Не выполнено	«Хакамат» (женщины, связанные с суданскими вооруженными силами) в Кадугли; проведена предварительная регистрация для прохождения учебной подготовки сил НОАС, чтобы содействовать проверке количества дел по разоружению, демобилизации и реинтеграции и критериев применимости; и оказана помощь в предварительной регистрации сил НОАС, чтобы подготовить справочные материалы и определить количество дел по конкретным группам Приступить к процессу сокращения сил не представилось возможным по причине задержек с проведением организационных мероприятий с другими вооруженными группами, а также реформирования сил
Согласование программы разоружения, демобилизации и реинтеграции с другими аспектами программы деятельности Организации Объединенных Наций в Судане, особенно с аспектами защиты, прав человека и возвращения и реинтеграции вынужденных переселенцев и беженцев с двойной целью учета в соответствующих планах работы положений программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и обеспечения согласованного характера деятельности в интересах общин и лиц, охваченных сразу несколькими программами	Выполнено	В рамках комплексной и объединенной миссии МООНВС осуществляла руководство программой разоружения, демобилизации и реинтеграции в Судане на основе сотрудничества и координации общего плана работы для Судана
Разоружение и добровольная демобилизация до 10 000 членов военизированных формирований, в том числе за счет оказания соответствующих услуг, таких, как питание, одежда, гражданское образование, медицинское обслуживание, разделение на группы и консультирование, образование, профессиональная подготовка и направление на работу, выплата временного пособия на цели безопасности, предоставление учебных материалов и поддержка социальной реабилитации в общинах происхождения	Не выполнено	Причиной задержки с осуществлением программ стали затягивание процесса реорганизации и реформирования НОАС, а также нехватка кадровых ресурсов в Комиссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Юга
Разоружение и демобилизация 5000 членов специальных групп (женщин и бывших комбатантов-инвалидов), включая оказание таких услуг, как пи-	Не выполнено	Причиной задержки с осуществлением этой программы стали затягивание процесса реорганизации и реформирования

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>тание, одежда, гражданское образование, медицинское обслуживание, разделение на группы и консультирование, образование, профессиональная подготовка и направление на работу, выплата временного пособия на цели безопасности и предоставление учебных материалов</p>		<p>НОАС, а также нехватка кадровых ресурсов в Комиссии по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Юга. Вместе с тем МООНВС оказала помощь в предварительной регистрации членов НОАС, чтобы собрать материал по конкретным группам и определить их численность</p>
<p>Координация разоружения, демобилизации и реинтеграции 17 000 детей, связанных с вооруженными силами, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ путем организации совещаний с участием партнеров и сторон, ведения переговоров о предоставлении доступа и об освобождении детей, проведения расследований нарушений прав детей и содействие созданию безопасных условий для демобилизованных детей и облегчения их возвращения в семьи посредством предоставления услуг по регистрации, организации транспортировки и поиску семей</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>В сотрудничестве с ЮНИСЕФ оказано содействие в демобилизации детей, связанных с вооруженными силами и группами, в штате Верхний Нил, Абьее и Йейе, в ходе которой 158 детей (139 мальчиков и 19 девочек) зарегистрированы для демобилизации и последующего воссоединения с семьями в западном районе Нубийских гор; 60 детей-солдат прошли демобилизацию и воссоединились со своими семьями в восточном районе Нубийских гор; 250 детей прошли регистрацию и демобилизацию в штате Джонглей; 175 мальчиков и 45 девочек воссоединились со своими семьями и 58 детей прошли регистрацию в АВУ, а 4 детей — в Йейе</p> <p>Кроме этого, оказана помощь в проведении пятидневного учебного семинара по вопросам программы разоружения, демобилизации и реинтеграции детей для военнослужащих НОАС, которые будут проходить службу в региональных отделениях программы разоружения, демобилизации и реинтеграции детей в Джонглей, Абьее, в штате Южный Голубой Нил и в штате Верхний Нил</p> <p>Задача разоружения, демобилизации и реинтеграции 17 000 детей была не выполнена по причине несвоевременной готовности НОАС. В период между проведением проверки детей и началом осуществления программы разоружения, демобилизации и реинтеграции детей многие дети, имевшие право на участие в данной программе, достигли 18-летнего возраста и,</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Осуществление программ разоружения, демобилизации и реинтеграции, просвещения по вопросам стрелкового оружия и общинной мобилизации в девяти региональных центрах, охватывающих 1000 лидеров и членов общин, для выработки консенсуса и поддержки в отношении национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции на национальном, региональном и местном уровнях, особенно для поощрения участия женщин в программе разоружения, демобилизации и реинтеграции</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>таким образом, перестали отвечать критериям участия</p> <p>Программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, просвещения по вопросам стрелкового оружия и общинной мобилизации осуществлены в пяти региональных центрах при участии 350 лидеров общин. Запланированные задачи не выполнены по причине задержки с набором персонала на местах</p> <p>Кроме того, в сотрудничестве с ПРООН и Комиссией по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции Юга проведено два семинара в Вау и Йей по вопросам насилия по признаку пола для женских общинных организаций — потенциальных партнеров программы для женщин, связанных с вооруженными силами и группами</p>
<p>Проведение 10 региональных практикумов с участием представителей военных и гражданских структур Судана и НОДС по вопросу о той роли, которую программа разоружения, демобилизации и реинтеграции играет в рамках Всеобъемлющего мирного соглашения, возможных путей ее осуществления и тех функций, которые эти структуры могут выполнять в поддержку программы разоружения, демобилизации и реинтеграции</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>Проведено 5 региональных семинаров с участием представителей правительства Южного Судана и военных и гражданских властей НОДС. Меньшее число проведенных семинаров обусловлено задержкой с реформированием НОАС и проведением организационных мероприятий по выяснению союзнического статуса других вооруженных групп</p> <p>Кроме того, оказана помощь в проведении четырехдневной учебной подготовки по вопросам предварительной регистрации для 54 военнослужащих НОАС из Восточно-, Центрально- и Западно-Экваториальных штатов; оказана помощь в проведении пятидневного учебного семинара по вопросам реализации региональной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции детей для 13 региональных сотрудников НОАС из Джонглей, Абьея, Южного Кордофана и Верхнего Нила; организовано проведение учебного курса по программе разоружения, демобилизации и</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Проведение ежемесячных совещаний с двусторонними и многосторонними донорами для мобилизации международной поддержки национальной программы разоружения, демобилизации и реинтеграции и для координации деятельности доноров, непосредственно участвующих либо в реализации программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, либо в реформе сектора безопасности</p>	<p>12 Количество заседаний, проведенных с двусторонними и многосторонними донорами</p>	<p>реинтеграции в Судане в рамках подготовки национальных инспекторов для военнослужащих суданских вооруженных сил и НОАС, которые войдут в состав групп военных наблюдателей Организации Объединенных Наций на различных опорных пунктах; проведен ознакомительный семинар для начальников и командующих из Южного Кордофана по вопросу о значимости операций по разоружению; и проведен ознакомительный семинар для командиров сил НОАС по вопросам, касающимся детей и женщин, связанных с вооруженными силами и группами</p>
<p>Подготовка 200 представителей вооруженных сил, государственных министерств, неправительственных организаций, гражданского общества и учреждений системы Организации Объединенных Наций в вопросах понимания проблемы ВИЧ/СПИДа и его профилактики для включения проблематики ВИЧ/СПИДа в национальную программу разоружения, демобилизации и реинтеграции</p>	<p>Не выполнено</p>	<p>Оказана помощь в проведении в течение 10 дней практикумов по подготовке инструкторов по проблематике ВИЧ/СПИДа для 32 военнослужащих НОАС, представителей неправительственных организаций и организаций гражданского общества в приозерных штатах</p> <p>Меньшее число проведенных учебных курсов объясняется задержкой с реализацией программы разоружения, демобилизации и реинтеграции</p>

Ожидаемое достижение 4.3: справедливое предоставление услуг по восстановлению и реабилитации на базе общин на всей территории Судана

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

4.3.1 Оказание помощи возвращающимся лицам и принимающим общинам во всех 10 штатах на юге Судана

Достигнуто. Гуманитарные организации оказали 10 штатам на юге Судана помощь в деле содействия реинтеграции возвращающихся лиц и принимающим общинам

*Запланированные показатели достижения результатов**Фактические показатели достижения результатов*

4.3.2 Предоставление международной помощи в размере 50 млн. долл. США правительству Южного Судана, распоряжаться которой должна гражданская администрация правительства Южного Судана

Не достигнуто. Эта цель не была достигнута из-за задержек с осуществлением Всеобъемлющего мирного соглашения и обусловленных этим задержками с созданием правительства Южного Судана, а также низких темпов распределения целевых средств многосторонних доноров

4.3.3 Сбор исходных данных о продовольственной безопасности международными гуманитарными организациями и властями на юге Судана

Не достигнуто. Однако федеральный министр здравоохранения официально начал проведение национального обследования состояния здоровья членов домашних хозяйств в Джубе. Цель этого обследования — разработать национальные стратегии в области здравоохранения, а также собрать социально-экономические данные по всему Судану. Кроме того, на базе многостороннего финансирования началось осуществление Суданской программы по созданию институционального потенциала (программы «Информация о продовольственной безопасности для действий»), одной из целей которой является создание системы наблюдения за положением в области продовольственной безопасности на юге Судана

Запланированные мероприятия

Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)

Примечания

Поддержка мобилизации внебюджетных ресурсов в размере 267 млн. долл. США на цели восстановления и развития и координация деятельности доноров на основе предоставления информации о потребностях в областях восстановления и реабилитации, обеспечение участия доноров в координационных совещаниях, финансового контроля за взносами доноров для использования организациями, занимающимися восстановлением и реабилитацией, и деятельности правительства Южного Судана по мобилизации необходимых ресурсов, проведение конференций доноров

Выполнено В 2005 году от доноров было получено в общей сложности 164 млн. долл. США на покрытие потребностей в области восстановления и развития, которые, как было указано в плане работы, составляли 442 млн. долл. США. На 2006 год доноры обязались выделить 111 млн. долл. США на покрытие совокупных потребностей, указанных в плане работы на 2006 год, в размере 211 млн. долл. США.

Проведены две конференции доноров. В ноябре 2005 года на заседании с участием всех основных доноров Судана был принят план работы Организации Объединенных Наций и партнеров на 2006 год. Кроме того, для мобилизации ресурсов на цели восстановления и развития и осуществления гуманитарной деятельности было проведено совещание Консорциума по Судану

Разработка и координация выполнения в консультации с местными органами власти общестрановой стратегии Организации Объединен-

Выполнено На севере страны были проведены консультации с представителями министерства международного сотрудничества, Совместной на-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
ных Наций и неправительственных организаций по выполнению рекомендаций Совместной миссии по оценке		циональной группы переходного периода и представителями отраслевых министерств и согласованы важнейшие региональные приоритеты по секторам, а также рассмотрены проекты секторальных планов
Подготовка плана работы Организации Объединенных Наций для Судана в поддержку общей деятельности по планированию и мобилизации ресурсов на цели восстановления и развития, включая контроль его выполнения, пересмотр плана работы с учетом новых оценок потребностей или требований, связанных с реализацией Всеобъемлющего мирного соглашения	Выполнено	На юге страны с учетом того, что на момент подготовки плана работы на 2006 год правительство Южного Судана, включая его отраслевые министерства, официально не было создано, консультации с представителями НОДС проводились в форме секторальных совещаний, в ходе которых лица, занимающие соответствующие должности в секретариате НОДС, принимали участие наряду с другими заинтересованными сторонами. Кроме того, в сентябре и октябре 2006 года прошли неофициальные консультации со старшими представителями НОДС, посвященные общим приоритетам Планы работы Организации Объединенных Наций на 2005 и 2006 годы были подготовлены и, по мере необходимости, пересматривались. Контроль за их выполнением ведется в рамках Консорциума по Судану.
Консультирование правительства национального единства, правительства Южного Судана, доноров и других участников деятельности в области развития, включая Страновую группу Организации Объединенных Наций и неправительственные организации, по программным вопросам деятельности в области восстановления и развития, в том числе на основе анализа социально-политической обстановки в Судане	Выполнено	Консультирование по стратегическим аспектам подходов к восстановлению и развитию Южного Судана и трех районов проводилось в рамках регулярных совещаний с сотрудниками правительства, донорами и другими участниками процесса развития, а также в контексте седьмого раунда Абуджийских мирных переговоров, проводимых под эгидой Африканского союза
Осуществление проектов с быстрой отдачей в поддержку деятельности по восстановлению и реинтеграции	32	Осуществлены проекты с быстрой отдачей

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершен- ные меро- приятия (количество или выпол- нено/не вы- полнено)</i>	<i>Примечания</i>
Стратегическое руководство и консультирование по программным вопросам для всех участников многостороннего целевого фонда доноров, включая учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций, правительство национального единства и правительство Южного Судана, для обеспечения его соответствия плану работы Организации Объединенных Наций на 2005 год и последующие периоды и процессу Совместной миссии по оценке	Выполнено	Проведено 6 совещаний с комитетами по надзору на национальном уровне и 6 совещаний с комитетами по надзору на юге страны

Ожидаемое достижение 4.4: возвращение жителей Судана к жизни, свободной от страха переселения или нападения, и возвращение перемещенных лиц в их дома в обстановке безопасности и уважения прав человека

<i>Запланированные показатели достижения результатов</i>	<i>Фактические показатели достижения результатов</i>
4.4.1 Отсутствие случаев насилия в отношении женщин и детей на сексуальной почве или по признаку пола и отсутствие любых других нападений на мирных жителей в Дарфуре	Не достигнуто. Хотя полные и надежные статистические данные о таких случаях отсутствуют, ЮНФПА сообщает о том, что в период с июля 2005 года по июнь 2006 года имело место примерно 240 случаев насилия по признаку пола (в среднем по 20 случаев в месяц). Однако во втором квартале 2006 года число сообщений о таких случаях увеличилось. Косвенные свидетельства характера насилия в отношении женщины дают основания полагать, что случаи насилия по признаку пола в Дарфуре происходят значительно чаще, чем это фиксируется статистикой, при этом никаких существенных изменений в этой области не происходит
4.4.2 Отсутствие случаев насильственного возвращения/перемещения в Дарфуре	Достигнуто. Были налажены непрерывный контроль и отчетность в отношении переселения лиц и возвращения в Дарфур. Число поддающихся проверке случаев насильственного возвращения в Дарфуре весьма невелико, но они в основном обусловлены продолжающимся конфликтом и отсутствием безопасности. Различные учреждения и неправительственные организации проконтролировали возвращение примерно 90 тысяч человек и пришли к мнению о том, что во всех случаях возвращение носило добровольный характер

Запланированные показатели достижения результатов	Фактические показатели достижения результатов
4.4.3 Повсеместное принятие органами власти национальной стратегии защиты, определяющей меры/действия, необходимые для выполнения лежащей на них первоочередной обязанности обеспечить защиту гражданских лиц	Не достигнуто. Национальная стратегия защиты не была принята из-за отсутствия политической воли
Запланированные мероприятия	<p style="text-align: center;"><i>Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Примечания</i></p>
<p>Разработка стратегии защиты с участием всех ключевых субъектов, включая правительство национального единства и правительство Южного Судана, отделения, учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций (включая Управление по координации гуманитарных вопросов, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ЮНИСЕФ и ВПП), Африканский союз, международные и неправительственные организации и гражданское общество</p>	<p>Выполнено</p> <p>Частью плана работы Организации Объединенных Наций для Судана на 2006 год является план работы сектора защиты населения/прав человека, подготовленный под руководством МООНВС совместно с Организацией Объединенных Наций, гуманитарными учреждениями, правительством национального единства и правительством Южного Судана</p> <p>Совместно с ЮНИСЕФ, Африканским союзом, Управлением по координации гуманитарных вопросов, УВКПЧ, УВКБ и ПРООН разработан план действий в области контроля/отчетности, с тем чтобы положить конец нарушениям прав человека детей в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности</p>
<p>Координация деятельности по обеспечению защиты, осуществляемой Страновой группой Организации Объединенных Наций и соответствующими национальными и международными неправительственными организациями, на основе создания консолидированных механизмов сбора информации и отчетности, стратегического руководства деятельностью партнеров и контроля решения связанных с защитой вопросов государственными органами для пропаганды согласованного и всестороннего подхода на всей территории Судана, особенно в Дарфуре</p>	<p>Выполнено</p> <p>Для координации межучрежденческой деятельности в связи с защитой населения созданы следующие структуры:</p> <p>а) на национальном уровне — Хартумская межучрежденческая руководящая группа по вопросам защиты населения, которая отвечает за общую координацию политики, информационно-пропагандистской деятельности, планирования и мобилизации ресурсов. Группа проводит свои заседания еженедельно</p> <p>б) на региональном уровне/уровне штатов 12 рабочих групп по вопросам защиты населения, которые отвечают за координацию деятельности по защите населения и информационно-пропагандистской деятельности, контроль/отчетность и создание потенциала на местах. Эти рабочие</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Поддержание регулярных связей с Африканским союзом посредством еженедельных консультаций и, когда это необходимо, специальных совещаний для обмена информацией по проблемам/инцидентам в области защиты и содействия выработке скоординированного подхода учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций и Африканской миссией в</p>	<p>Выполнено</p>	<p>группы по вопросам защиты населения проводят заседания еженедельно</p> <p>с) 6 рабочих групп по вопросам защиты детей, отвечающих за информационно-пропагандистскую деятельность, создание потенциала и контроль в области нападений на детей/вопросов защиты детей, а также занимающихся контролем за этими ситуациями в последующий период и передачей таких дел соответствующим агентствам/учреждениям. Эти рабочие группы по вопросам защиты детей проводят свои заседания ежемесячно</p> <p>d) помимо этого, в Хартуме была создана Группа связи по вопросам защиты, в которой представлены сообщество доноров и учреждения Организации Объединенных Наций/гуманитарные учреждения и которая занимается привлечением дополнительных ресурсов доноров</p> <p>Еженедельно выпускались сообщения о состоянии дел в области защиты населения, которые распространялись среди доноров, заинтересованных сторон и международных/национальных неправительственных организаций</p> <p>В соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности в координации с учреждениями Организации Объединенных Наций и отдельными неправительственными организациями была организована подготовка доклада Генерального секретаря о положении детей в вооруженных конфликтах</p> <p>Проводились еженедельные консультации по Дарфуру с представителями Миссии Африканского союза в Судане, посвященные информационно-пропагандистской деятельности, обмену информацией по вопросам защиты населения, а также для пропаганды/дальнейшего контролирования вопросов защиты населения и защиты</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Судане		<p>детей. В региональных штабах такие консультации проводились реже, так как зачастую не удавалось собрать высокопоставленных представителей</p> <p>С представителями Миссии Африканского союза в Судане проводились специальные совещания для обсуждения важных вопросов, касающихся защиты гражданских лиц/вынужденных переселенцев и других уязвимых групп населения в Дарфуре (защита гражданских лиц в лагерях, патрулирование мест сбора древесного топлива). Миссия Африканского союза в Судане была представлена в технической рабочей группе по подготовке специального доклада по Судану, посвященного положению детей в вооруженных конфликтах, в соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета Безопасности</p>
Обеспечение миротворцами защиты гражданских лиц, подвергающихся непосредственной угрозе физического насилия	Выполнено	Защита была обеспечена путем организации патрулирования и мониторинга воинскими подразделениями и представления докладов о положении в области безопасности
Содействие добровольному возвращению 1,2 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев на юге Судана в сотрудничестве со Страновой группой Организации Объединенных Наций и учреждениями-партнерами на основе разработки и контроля выполнения межучрежденческой программы по обеспечению защиты, распределения функций по выполнению задач и осуществлению мероприятий по обеспечению защиты среди учреждений и информирования органов власти о необходимости предотвращения и урегулирования инцидентов в области защиты	Выполнено	<p>Было оказано содействие возвращению 870 000 беженцев и вынужденных переселенцев на юге Судана</p> <p>Совместно с МОМ/УВКБ, членами Хартумской межучрежденческой руководящей группы по вопросам защиты населения и другими участниками деятельности по обеспечению защиты населения на местах оказывалось содействие в разработке планов контроля за положением в области защиты и стандартных форм учета возвращающихся лиц и их реинтеграции</p> <p>Были созданы рабочие группы по вопросам защиты населения для контроля за решением вопросов в области защиты применительно к возвращающимся лицам и рекомендован определенный порядок действий по решению проблем защиты</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
<p>Принятие мер по предотвращению насильственно-го возвращения/перемещения и по созданию условий для возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в Дарфуре в обстановке безопасности, достоинства и стабильности, включая проведение на высоком уровне мероприятий заместителя Специального представителя Генерального секретаря/Координатора по гуманитарным вопросам в сотрудничестве со Страновой группой Организации Объединенных Наций и учреждениями и партнерами на основе рекомендаций Механизма управления и координации в Дарфуре</p>	<p>Выпол- нено</p>	<p>Сотрудники Миссии участвовали в совместных с Управлением по координации гуманитарных вопросов полевых оценках, проводившихся для контроля за положением вынужденных переселенцев в районах репатриации, включая вопросы защиты</p> <p>К числу принятых мер относятся пропагандирование добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев, начатое совместно с правительством страны и властями штатов и гуманитарными учреждениями; содействие разработке директивных нормативов в отношении системы защиты лиц, возвращающихся в Дарфур, с тем чтобы установить принципы добровольного, безопасного и достойного возвращения и обеспечить их соблюдение; и наблюдение за обеспечением защиты в Эль-Генейне, Ньяле и Эль-Фашере</p> <p>Совместно с Комитетом по искоренению практики похищения женщин и детей осуществлялось наблюдение за более чем 300 случаями возвращения украденных детей в места идентификации, а также в места проживания, в рамках групп ЮНИСЕФ/МООНВС по защите детей</p> <p>Как Специальный представитель, так и заместитель Специального представителя Генерального секретаря регулярно и по мере необходимости, диктуемой меняющейся кризисной ситуацией в Дарфуре, вступали во взаимодействие с представителями правительства национального единства и властей штатов</p>
<p>Проведение пропагандистских мероприятий в рамках деятельности Совместного механизма осуществления и двусторонних совещаний с участием национальных, региональных и местных органов власти в Судане в целях распространения надлежащего подхода правительства национально-</p>	<p>Выпол- нено</p>	<p>Сотрудники Миссии два раза в месяц участвовали в заседаниях вспомогательного совместного механизма осуществления для рассмотрения вопросов общего характера (насилия по признаку пола в Дарфуре, принудительного переселения в лагеря</p>

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
го единства и правительства Южного Судана к вопросам/ситуациям защиты интересов гражданских лиц		для вынужденных переселенцев в Хартуме), а также для обсуждения отдельных случаев. Они участвовали в совещаниях Объединенной военной комиссии по прекращению огня, в частности поднимали на них вопрос о детях, связанных с вооруженными подразделениями и группами. Еженедельно сотрудники МООНВС индивидуально или в рамках рабочих групп по вопросам защиты вступали в контакт с властями штатов и местными властями
Проведение 20 практикумов/других учебных мероприятий с участием представителей правительства национального единства и правительства Южного Судана (сотрудников правоохранительных органов, органов безопасности, государственных служащих и сотрудников судебной системы) на территории трех штатов Дарфура и Южного Судана для повышения осведомленности и содействия выполнению в сотрудничестве с гуманитарными учреждениями возложенной на них первоочередной обязанности обеспечивать защиту гражданских лиц	Выполнено	<p>Будучи председателем Хартумской руководящей группы по вопросам защиты населения, представитель Миссии обеспечивал всестороннюю координацию учебных мероприятий по вопросам защиты, организованных учреждениями и неправительственными организациями</p> <p>В Дарфуре было проведено 3 учебных практикума для сотрудников юридических органов, посвященных закону о детях в Дарфуре</p> <p>В Южном Судане и в переходных районах было проведено 6 учебных практикумов для полицейских, военнослужащих и полевых командиров по вопросам защиты детей в рамках более общего плана работы по поддержке учреждений, контролирующих прекращение огня</p> <p>В связи с неблагоприятным положением в области безопасности в Дарфуре и задержками с развертыванием полевого персонала было проведено меньше практикумов, чем запланировано</p>
Регулярное представление правительству и донорам отчетов о положении дел в области защиты и ключевых проблемах защиты населения в Дарфуре и в Южном Судане	Выполнено	Было подготовлено 20 отчетов для базирующихся в Хартуме доноров
Формулирование и разработка с участием ЮНИСЕФ общего согласованного плана обеспечения защиты детей, предусматривающего кон-	Не выполнено	Тем не менее совместно с ЮНИСЕФ ведется работа по идентификации и регистрации детей, связанных с вооруженными

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>троль, поиск семей и реинтеграцию и регистрацию всех детей, отделенных или подвергающихся риску быть отделенными от их семей, и координация деятельности деревенских сетей по обеспечению защиты детей</p>		<p>подразделениями/группами, и по их демобилизации; совместно с президентским Комитетом по искоренению практики похищения женщин и детей ведется идентификация и репатриация лиц, похищенных в детском возрасте</p>
<p>Проведение 30 поездок на места для расследования сообщений о серьезных нарушениях прав детей в пострадавших от конфликта районах Судана и координация информационно-пропагандистской деятельности в поддержку расследования действий виновных в этом лиц и их судебного преследования суданскими властями</p>	250	<p>Было проведено 250 поездок на места (для целей контроля и последующей проверки) для наблюдения за соблюдением прав детей и расследования случаев их нарушения, инцидентов в районах конфликтов в Судане (Дарфур и Южный Судан). Эти поездки организовывались в координации с учреждениями Организации Объединенных Наций в рамках Рабочей группы по защите населения и Рабочей группы по защите детей</p>
<p>Разработка и пропаганда осуществления плана согласования принимаемых правительством национального единства и правительством Южного Судана законов о детях с положениями Конвенции о правах ребенка и факультативными протоколами к ней и контроль за функционированием судебных, исправительных и других соответствующих учреждений в сотрудничестве с правительством национального единства, правительством Южного Судана, судебными органами (включая органы обычного права), ЮНИСЕФ и другими гуманитарными учреждениями</p>	Выполнено	<p>В рамках консультаций ЮНИСЕФ были представлены два юридических заключения, с тем чтобы содействовать сотрудничеству Фонда с правительством в деле подготовки законопроекта о детях в Южном Судане</p> <p>В связи с разработкой и пропагандой осуществления плана согласования законодательства правительства национального единства и правительства Южного Судана было организовано консультирование сотрудников ЮНИСЕФ по вопросам проводимой в законодательной области работы по подготовке законопроекта о детях с уделением особого внимания отсутствию в данном проекте адекватных положений о детях, пострадавших в результате конфликта, например об отделенных от семей детях</p> <p>Сотрудники Миссии еженедельно посещали места содержания под стражей во всех опорных пунктах и готовили еженедельные отчеты по секторам, которые неоднократно использовались во время контактов с компетентными властями</p>

Компонент 5: вспомогательное обслуживание

Ожидаемое достижение 5.1: эффективное и результативное обслуживание Миссии в материально-технической и административной областях и в области безопасности

Запланированные показатели достижения результатов

Фактические показатели достижения результатов

5.1.1 Наем 90 процентов национального персонала до конца 2005/06 финансового периода

Не достигнуто. Было набрано лишь 53 процента национального персонала. Миссия продолжает сталкиваться с трудностями в поиске квалифицированного национального персонала в районе ее деятельности. Наряду с этим Миссия проводила и продолжает проводить кампании по набору персонала в регионах, а именно в Найроби, Кампале и Объединенных Арабских Эмиратах, изыскивая кандидатов со специальными навыками (в том числе языковыми) и опытом работы для включения в реестр. Кроме того, Миссия планирует организовать профессиональную подготовку на рабочих местах и занятия по английскому языку для развития навыков национального персонала в Судане

5.1.2 Размещение всех военнослужащих, сотрудников полиции и международных сотрудников в течение шести месяцев с момента прибытия в постоянных помещениях

Не достигнуто. В бюджетной смете было предусмотрено начало строительства постоянных жилых помещений в 2005/06 финансовом периоде и его продолжение в 2006/07 финансовом периоде. На протяжении строительства предполагалось временно размещать персонал МООНВС в палатках. Однако ввиду трудностей с исполнением контрактов на закупку сроки поставки сборного жилья в район Миссии были сорваны. Ожидается, что строительство постоянных помещений для военного и гражданского персонала вблизи Хартума, Эль-Обейда и Порт-Судана будет завершено в 2006/07 финансовом периоде.

5.1.3 Предоставление беспрепятственного доступа в течение 240 дней с момента утверждения мандата ко всем взлетно-посадочным полосам и вертолетным площадкам во всех отделениях Миссии и опорных пунктах

Достигнуто. Для обслуживания опорных пунктов военных наблюдателей Организации Объединенных Наций и мест расположения воинских контингентов было оборудовано свыше 30 вертолетных площадок. В Судане имеется 13 аэродромов; проведен ремонт аэродрома в Вау и планируется начать ремонт и обновление инфраструктуры в Кадугли, Эд-Дамазине, Малакале, Эль-Обейде и Джубе.

5.1.4 Обеспечение наземной доставки имущества и персонала ко всем штабам секторов в течение 240 дней с момента утверждения мандата, включая разминирование и ремонт дорог и мостов

Не достигнуто. Наземная доставка имущества и персонала в течение 240 дней с момента утверждения мандата, включая разминирование и ремонт дорог и мостов, обеспечена на 80 процентов. Остальные 20 процентов приходятся на Малакал. Ремонт дорог затянулся из-за сезона дождей и задержек с подвозкой строительных материалов, необходимых для строительно-ремонтных работ

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Военный, полицейский и гражданский персонал		
Ознакомление всех сотрудников с правилами поведения персонала, включая подготовку 400 инструкторов-добровольцев, которые, в свою очередь, будут обеспечивать непрерывное обучение коллег в 6 секторах и в Дарфуре	2 771	Новые миротворцы прошли подготовку по вопросам предупреждения сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств в рамках ознакомительного курса (Хартум, 2744 человека) и специальных брифингов в 6 секторах (27 человек)
Размещение, замена и репатриация в среднем 681 военного наблюдателя, 8556 военнослужащих, включая 178 штабных офицеров, 4777 военнослужащих вспомогательных частей и 3601 военнослужащего подразделений сил охраны	447	Были обеспечены размещение, замена и репатриация в среднем:
Размещение, замена и репатриация в среднем 565 сотрудников гражданской полиции	5 187	военных наблюдателей военнослужащих Были обеспечены размещение, замена и репатриация в среднем:
Проведение регулярной проверки и направление отчетности о принадлежащем контингентам имуществе и имуществе, используемом на основе самообеспечения, в отношении в среднем 8556 военнослужащих	343	полицейских Организации Объединенных Наций Подготовлено:
	26	отчетов об инспекции прибывающих контингентов
	80	ежеквартальных отчетов о проверке
	145	отчетов о контрольных инспекциях и
	2	отчета об инспекции на этапе репатриации принадлежащего контингентам имущества и имущества, используемого на основе самообеспечения, применительно в среднем к 5187 военнослужащим

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Организация снабжения пайками и водой в среднем 8556 военнослужащих	5 187	Среднее число военнослужащих, которые были обеспечены пайками и водой
Контроль за выполнением в среднем 2437 гражданских контрактов (в отношении 688 международных сотрудников, 1554 национальных сотрудников и 195 добровольцев Организации Объединенных Наций)	1 610	Осуществлен контроль за выполнением гражданских контрактов в отношении:
	523	международных сотрудников
	1 004	национальных сотрудников
	83	добровольцев Организации Объединенных Наций

Помещения и объекты инфраструктуры

Реализация первого годового этапа двухгодичного плана строительства объединенного штаба Миссии в Хартуме, включая расчистку участка, подготовку участка и строительство ограды и ворот, а также выполнение гражданских работ по строительству здания; возведение каркаса здания; строительство зданий для размещения бытовых служб, служб безопасности и других служб; строительство объектов бытовой инфраструктуры; сооружение объекта для очистки сточных вод; строительство объектов водоснабжения и складских помещений; строительство мини-электростанции

Выполнено

Расчистка участка: работы выполнены на 100 процентов

Подготовка участка и строительство ограды/ворот: подготовка участка завершена на 100 процентов; строительство ограды и ворот — на 80 процентов, что соответствует графику пересмотренного плана

Ремонт зданий 1 и 2: работы выполнены на 10 процентов;

Здание 3: работы выполнены на 100 процентов;

Завершение первого этапа строительства помещений для штабных офицеров: работы выполнены на 70 процентов по причине задержек с доставкой строительных материалов через Порт-Судан; работы по строительству транзитного лагеря завершены на 85 процентов

Строительство зданий для размещения бытовых служб, служб безопасности и других служб — зданий комплексных вспомогательных служб и информационно-коммуникационных технологий: работы выполнены на 100 процентов; помещения для проверки прибывающих лиц: работы выполнены на 60 процентов, вспомогательные здания: работы не выполнялись, что соответствует графику пересмотренного плана

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Создание постоянных лагерей в среднем для 9028 сотрудников и строительство конторских помещений в 20 местах	Не выполнено	<p>Строительство объектов бытовой инфраструктуры — первый этап создания системы водоснабжения и санитарии: работы выполнены на 100 процентов, работы этапа 2 не выполнялись; строительство системы электроснабжения: работы выполнены на 75 процентов в соответствии с графиком пересмотренного плана</p> <p>Сооружение объекта по обработке сточных вод и строительство объектов водоснабжения и складских помещений — объект по обработке сточных вод и складские помещения: работы выполнены на 100 процентов; объект для очистки сточных вод сооружаться не будет в связи с тем, что помещения будут подсоединены к имеющейся канализационной системе штата</p> <p>Строительство мини-электростанции — работы выполнены на 25 процентов в соответствии с графиком пересмотренного плана</p>
Устройство временных помещений для 50 учетных пунктов разоружения, демобилизации и реинтеграции и 14 пунктов регистрации и обработки документации	Не выполнено	<p>Постоянные лагеря были оборудованы в одном месте (Эд-Дамазин). Задержки со строительством объясняются: несвоевременной поставкой гравия, необходимого для возведения постоянных площадок, несвоевременными поставками строительных материалов; приоритетной задачей возведения сборных сооружений, в связи с чем силы инженерно-строительной роты из предоставляющей воинские контингенты страны распределены более чем по 15 объектам; параллельные проекты осуществляются во всех секторах и опорных пунктах, что ведет к нехватке персонала для их завершения</p> <p>Условия для проведения работ созданы не были, так как Национальная комиссия по вопросам разоружения, демобилизации и реинтеграции не предоставила земельные участки и необходимые структуры</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Устройство 25 полностью оборудованных колодцев, включая установки для очистки воды, на всей территории Судана для использования сотрудниками МООНВС	25 31	Количество пробуренных водяных скважин Количество смонтированных установок для очистки и бутилирования воды
Восстановление всей взлетно-посадочной полосы аэродрома в Вау и ее профилактическое обслуживание для обеспечения безопасного взлета и посадки средних самолетов для целей медицинской эвакуации, перевозки пассажиров и грузов, в том числе в ночное время	Выполнено	Работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы аэродрома в Вау завершены
Модернизация авиадиспетчерского и аэронавигационного оборудования, аварийных и аэродромных служб на 6 аэродромах секторов в целях их приведения в соответствие с минимальными стандартами, разработанными Международной организацией гражданской авиации для аэропортов категории 6, позволяющих осуществлять взлет и посадку в дневное и ночное время в соответствии с правилами инструментального полета, и создание необходимых служб вспомогательного аэродромного обслуживания для главного пункта авиационной поддержки оперативной и гуманитарной деятельности Организации Объединенных Наций на юге Судана в международном аэропорту Джубы	Не выполнено	Завершено осуществление следующих проектов по модернизации/обновлению авиадиспетчерского и аэронавигационного оборудования, аварийных и аэродромных служб: создание командно-диспетчерского пункта на аэродроме в Вау; обеспечение аэропортов Кадугли и Малакала пожарными машинами; установка ненаправленных радиомаяков и систем освещения площадок в шести аэропортах (Кадугли, Джуба, Вау, Малакал, Эд-Дамазин и Эль-Обейд), позволяющих осуществлять ночную посадку. В трех других аэропортах (Вау, Кадугли и Эль-Обейд) установлено аварийное освещение; монтаж бетонных постаментов для возведения четырех ангаров модификации, используемой Организацией Объединенных Наций, в аэропортах Кадугли и Вау; остальные запланированные проекты завершить не удалось ввиду задержек с поставками необходимых материалов
Устройство 9 аэродромов и 6 вертолетных площадок, пригодных к эксплуатации в ночное время, в соответствии с правилами визуального полета	Не выполнено	Обеспечено освещение 6 аэродромов, что позволяет эксплуатировать их теперь в ночное время. Остальные 3 аэродрома оборудованы системами аварийного освещения, позволяющими совершать посадку в ночное время. В настоящее время Миссия имеет возможность осуществлять ноч-

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
<p>Реализация программы экологической защиты и установка систем удаления сточных вод для Миссии, включая комплексные системы обработки сточных вод во всех местах расположения</p>	<p>Выполнено</p>	<p>ные полеты, так как при полетах на вертолетах «Пума» летчики используют приборы ночного видения и излучающие инфракрасные радары направленного действия, позволяющие садиться на неосвещенные вертолетные площадки</p> <p>Миссия установила системы удаления сточных вод для семи штабов секций и 14 опорных пунктов, которые отвечают требованиям ее программы экологической защиты</p>
<p>Развертывание географической информационной системы для целей топографической съемки и картографирования в масштабах всей страны и использование полученной таким образом базы данных для применения спутниковых изображений в рамках планирования и проведения гуманитарных операций военным и гражданским компонентами МООНВС и другими учреждениями-партнерами</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Имеются карты всей территории страны, применяемые в ходе брифингов (различных масштабов), улучшенные топографические карты масштабов 1:250 000 и 1:100 000 и карты, построенные на основе спутниковых изображений, которые охватывают все места расположения МООНВС в городах, в дополнение к цифровым моделям рельефа, а также некоторые другие виды карт, имеющие отношение к обеспечению безопасности и гуманитарным аспектам деятельности Миссии</p> <p>Была в основном подготовлена база данных ГИС для Миссии, а в настоящее время создается механизм интеграции данных со всеми учреждениями Организации Объединенных Наций и национальными властями</p>
<p>Ремонт и разминирование отдельных объектов существующей транспортной инфраструктуры, в том числе 9 взлетно-посадочных полос и 700 км дорог, береговых и дождевых дренажных систем, когда это необходимо, для обеспечения функционирования внутренней распределительной сети Миссии на требуемом уровне материально-технического обеспечения</p>	<p>Выполнено</p>	<p>Отремонтирована 1 взлетно-посадочная полоса (в Вау); проведены съемка и оценка девяти взлетно-посадочных полос, из которых 7 отнесены к категории свободных от противопехотных мин и, таким образом, не нуждаются в очистке от них; установлено, что 2 взлетно-посадочные полосы (в Джубе и Румбеке) могут быть заминированы или что на них могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы, в связи с чем были проведены мероприятия по их очистке и разминированию</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Расширение и профилактический ремонт помеще- ний штаба Миссии в Хартуме для размещения в полном объеме приданного гражданского и воен- ного персонала и сотрудников гражданской поли- ции	Выпол- нено	Завершено строительство 5 км подъездных дорог, и свыше 857 км дорог разминирова- но/ проверено и очищено для целей раз- вертывания в чрезвычайных ситуациях и перевозки помощи на всей территории Су- дана
Создание полностью функциональных помещений штаба МООНВС в Джубе и перевод персонала из временных помещений в Румбеке	Выпол- нено	
Наземный транспорт		
Эксплуатация и профилактический ремонт 2189 принадлежащих Организации Объединенных Наций автотранспортных средств, включая 23 бронированных автомобиля, на базе 10 ремонтных мастерских в Хартуме и в 6 секторах	Выпол- нено	По состоянию на 30 июня 2006 года парк автотранспортных средств МООНВС включал 2229 автомобилей средств и при- цепов, в том числе 60 бронированных ав- томобилей. Эти данные включают авто- транспортные средства, переданные в дар правительством Японии и УВКПЧ, а так- же новые необходимые автотранспортные средства, приобретаемые для передовых воинских подразделений в секторах, и учитывают сокращение количества бро- нированных автомобилей в связи с теми проблемами, которые возникают с исполь- зованием этого вида автотранспортных средств на пересеченной местности Юж- ного Судана Авторемонтные мастерские парка распо- лагались в Хартуме, Эль-Обейде и в 6 регионах (10 передвижных авторемонт- ных мастерских в Малакале, Кадугли, Эд- Дамазине, Ньяле, Кассале, Вау, Эль- Обейде, Румбеке, Джубе и Дарфуре)
Организация снабжения горюче-смазочными мате- риалами в среднем 1485 автотранспортных средств, принадлежащих контингентам	Выпол- нено	Горюче-смазочными материалами было обеспечено в среднем 1462 автотранспорт- ных средства, принадлежащих континген- там. Меньшее число автотранспортных

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Воздушный транспорт		средств объясняется задержками с развертыванием воинских подразделений и принадлежащего контингентам имущества
Эксплуатация и профилактический ремонт 12 военных и 17 гражданских вертолетов и 22 самолетов в 13 местах в районе Миссии		Горюче-смазочными средствами было обеспечено также 1422 автотранспортных средства, принадлежащих Организации Объединенных Наций
Организация снабжения горюче-смазочными материалами 29 вертолетов и 22 самолетов		В 11 различных местах осуществлялись эксплуатация и профилактический ремонт:
	16 военных вертолетов	
	17 гражданских вертолетов	
	19 самолетов	
		Топливом были обеспечены
	33 вертолета	
	19 самолетов	
Связь		
Поддержка и обслуживание сети спутниковой связи в составе узловых наземных станций в Хартуме, которые обеспечивают голосовую и факсимильную связь, передачу данных и проведение видеоконференций между Базой материально-технического снабжения Организации Объединенных Наций в Бриндизи, Центральными учреждениями Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и 20 удаленными пунктами в пределах района Миссии	Выполнено	Были обеспечены поддержка и обслуживание сети спутниковой связи Миссии в составе 29 наземных спутниковых станций в пределах района Миссии (25 объектов) для голосовой и факсимильной связи и передачи данных, включая проведение видеоконференций
Поддержка и обслуживание двух сетей двусторонней радиосвязи очень высокой частоты (ОВЧ) и высокой частоты (ВЧ) в составе 89 ретрансляторов, 436 узловых станций, 3638 передвижных радиостанций (ОВЧ) и 5453 портативных радиостанций (ОВЧ)		Были обеспечены поддержка и обслуживание:
	115 ретрансляторов	
	177 узловых станций	
	2 002 передвижных радиостанций (ВЧ и ОВЧ)	
	4 415 портативных радиостанций (ОВЧ)	

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Поддержка и обслуживание сети телефонной связи, позволяющей осуществлять автоматическую коммутацию телефонных переговоров во всем районе Миссии, включая 630 мобильных телефонов	1 037	Меньшее число единиц техники обусловлено задержками с развертыванием персонала Миссии, а также задержками с установкой оборудования ВЧ и ОВЧ Были обеспечены поддержка и обслуживание мобильных телефонов. Низкий уровень развития инфраструктуры связи в стране обусловил необходимость увеличить количество передвижных радиостанций
Поддержка и обслуживание 7 мобильных развертываемых систем дальней связи	7	Были обеспечены поддержка и обслуживание мобильных развертываемых систем дальней связи
Создание 1 студии радиопередач в Джубе	1	В Джубе была создана студия радиопередач
Поддержка и обслуживание 1 студии радиопередач в Хартуме	1	Были обеспечены поддержка и обслуживание студии радиопередач в Хартуме
Информационные технологии		
Поддержка и обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС), 116 серверов, 2494 персональных компьютеров, 1015 портативных компьютеров, 700 принтеров и 106 сканнеров в 40 местах в районе Миссии, объединенных между собой и подключенных к глобальной вычислительной сети (ГВС) Организации Объединенных Наций	143 3 180 1 144 1 102 67	Были обеспечены поддержка и обслуживание в 40 местах в районе миссии следующих средств, объединенных между собой и подключенных к ГВС Организации Объединенных Наций: сервера персональных компьютеров портативных компьютера принтера сканнеров
Медицинское обслуживание		
Обеспечение функционирования и обслуживания 24 медицинских учреждений первого эшелона	14	Обеспечено функционирование и обслуживание: медицинских учреждений Организации Объединенных Наций первого эшелона и

Запланированные мероприятия	Завершенные мероприятия (количество или выполнено/не выполнено)	Примечания
Обеспечение функционирования и обслуживания 4 медицинских учреждений второго эшелона в 4 местах	21	<p>медицинского учреждения контингентов первого эшелона/передовых медицинских групп в различных местах района Миссии</p> <p>По мере увеличения числа разворачиваемых военных наблюдателей Организации Объединенных Наций и полицейских Организации Объединенных Наций росла необходимость в дополнительной медицинской помощи вблизи опорных пунктов. В Дарфуре первоначально планировалось создать 1 медицинское учреждение первого эшелона; впоследствии оно было распределено по 4 местам. В Румбеке, например, первоначально не планировалось создавать медицинское учреждение первого эшелона; однако впоследствии в связи с увеличением численности развернутых в этом районе подразделений такое учреждение было создано</p>
Обеспечение функционирования и обслуживания 1 медицинского учреждения третьего эшелона	4	<p>В 4 различных местах (Джуба, Эль Дамазин, Вау и Малакал) были обеспечены функционирование и обслуживание медицинских учреждений второго эшелона</p> <p>Не выполнено Частично налажено функционирование египетской больницы третьего эшелона в Кадугли. Соответствующие работы должны быть завершены в 2006/07 финансовом периоде</p>
Обеспечение готовности к наземной и воздушной эвакуации персонала Организации Объединенных Наций во всем районе Миссии, в том числе в медицинские учреждения четвертого эшелона в Каире, Дубае, Найроби и Претории	Не выполнено	<p>Была обеспечена готовность к наземной и воздушной эвакуации во всех местах расположения персонала Организации Объединенных Наций, в том числе в медицинское учреждение четвертого эшелона в Найроби, и возможность использования коммерческого самолета медицинской эвакуации</p>

Запланированные мероприятия	Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)	Примечания
Подготовка 25 консультантов по вопросам ВИЧ/СПИДа и развертывание служб добровольного и конфиденциального консультирования и тестирования (ВИЧ/СПИД) для всех сотрудников в районе Миссии	Не выполнено	МООНВС отобрали 3 медицинских учреждения четвертого эшелона в Египте. Дополнительные медицинские учреждения четвертого эшелона — в Дубае и Южной Африке — будут определены в 2006/07 финансовом периоде Учебная подготовка была проведена в июле/августе 2006 года. Службы добровольного и конфиденциального консультирования и тестирования были созданы в Хартуме, Вау и Эд-Дамазине
Просвещение всех сотрудников по проблемам ВИЧ, включая подготовку 400 инструкторов-добровольцев, которые впоследствии будут обеспечивать непрерывное обучение коллег в 6 секторах и Дарфуре	160	Было подготовлено: инструкторов-добровольцев для обучения коллег (31 в Кассале, 34 в Ньяле, 33 в Джубе, 32 в Румбеке и 30 в Эль-Обейде). В свою очередь, эти 160 обученных добровольцев подготовили 352 руководителя обучения коллег Кроме того, для более оперативного реагирования и повышения уровня осведомленности о СПИДе после подготовки инструкторов во всех секторах были созданы региональные комитеты по ВИЧ/СПИДу для контроля за текущей преподавательской деятельностью завершивших свое обучение участников
Пропаганда практики безопасного секса путем раздачи всем сотрудникам презервативов и бюллетеней об опасности ВИЧ/СПИДа	Выполнено	В рамках недельной подготовки прибывающих сотрудников были распространены 1225 бюллетеней и 4870 презервативов (включая 580 женских презервативов), 990 компакт-дисков, содержащих информационные материалы и документальные видеофильмы о ВИЧ/СПИДе
Безопасность		
Обеспечение личной охраны руководителя Миссии и других назначенных старших должностных лиц Миссии и посетителей	Выполнено	

<i>Запланированные мероприятия</i>	<i>Завершен- ные меро- приятия (ко- личество или выпол- нено/не вы- полнено)</i>	<i>Примечания</i>
Направление руководящих указаний по вопросам безопасности жилых помещений и, при необходимости, предоставление услуг по проверке объектов 750 военным наблюдателям, 178 штабным офицерам, 715 сотрудникам гражданской полиции, 1053 международным сотрудникам и 151 международному добровольцу Организации Объединенных Наций	Выпол- нено	Были проверены на предмет соответствия требованиям безопасности жилые помещения 286 военных наблюдателей, 68 штабных офицеров, 239 полицейских Организации Объединенных Наций, 481 международного сотрудника и 40 международных добровольцев Организации Объединенных Наций
Приведение всех зданий МООНВС в соответствие с минимальными оперативными стандартами безопасности (МОСБ), включая установку камер видеонаблюдения и взрывостойкой пленки на всех внешних и внутренних окнах	Не вы- полнено	Для контроля за прогрессом в обеспечении соблюдения МОСБ в соответствии со странами минимальными оперативными стандартами безопасности для Судана регулярно проводились оценки уровня безопасности всех зданий, складов, радиостанций, аэропортов МООНВС и других объектов Организации Объединенных Наций. Устанавливаемые средства обеспечения безопасности во всех зданиях Организации Объединенных Наций постоянно подвергаются регулярным проверкам, проводимым с целью вынесения рекомендаций и обеспечения соблюдения МОСБ
Организация постоянного круглосуточного контроля доступа и охраны зоны объекта штаба, склада и воздушного терминала Миссии в Хартуме; полевого штаба в Джубе; базы материально-технического снабжения в Эль-Обейде; 5 региональных отделений; 6 подотделений; пункта передового базирования в Локичоггио; пункта диспетчерского контроля, приемки, инспектирования и таможенной очистки грузов в Порт-Судане	Выпол- нено	Охранники Организации Объединенных Наций находятся на всех объектах Организации Объединенных Наций для обеспечения круглосуточного контроля доступа

III. Показатели использования ресурсов


A. Финансовые ресурсы

(В тыс. долл. США. Бюджетный год: 1 июля 2005 года — 30 июня 2006 года.)

Категория	Ассигнования (1)	Расходы (2)	Разница	
			Сумма (3) = (1) - (2)	В процентах (4) = (3) ÷ (1)
Военный и полицейский персонал				
Военные наблюдатели	9 836,0	19 188,3	(9 352,3)	(95,1)
Воинские контингенты	225 767,2	196 381,4	29 385,8	13,0
Полиция Организации Объединенных Наций	8 880,1	16 095,3	(7 215,2)	(81,3)
Регулярные полицейские подразделения	—	—	—	—
Итого	244 483,3	231 665,0	12 818,3	5,2
Гражданский персонал				
Международный персонал	73 256,0	75 143,9	(1 887,9)	(2,6)
Национальный персонал	13 167,3	11 940,7	1 226,6	9,3
Добровольцы Организации Объединенных Наций	5 240,0	4 002,3	1 237,7	23,6
Итого	91 663,3	91 086,9	576,4	0,6
Оперативные расходы				
Временный персонал общего назначения	2 208,5	2 797,3	(588,8)	(26,7)
Персонал, предоставляемый правительствами	—	—	—	—
Гражданские наблюдатели за процессом выборов	—	—	—	—
Консультанты	611,9	173,8	438,1	71,6
Официальные поездки	4 342,9	6 320,0	(1 977,1)	(45,5)
Помещения и объекты инфраструктуры	229 918,8	182 869,9	47 048,9	20,5
Наземный транспорт	77 031,0	56 124,7	20 906,3	27,1
Воздушный транспорт	198 170,3	142 661,5	55 508,8	28,0
Морской транспорт	198,0	16,8	181,2	91,5
Связь	45 535,0	31 701,4	13 833,6	30,4
Информационные технологии	13 431,3	11 369,0	2 062,3	15,4
Медицинское обслуживание	9 950,4	8 517,9	1 432,5	14,4
Специальное оборудование	3 401,5	1 785,3	1 616,2	47,5
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	46 522,6	32 463,3	14 059,3	30,2
Проекты с быстрой отдачей	2 000,0	1 571,6	428,4	21,4
Итого	633 322,2	478 372,5	154 949,7	24,5
Валовые потребности	969 468,8	801 124,4	168 344,4	17,4
Поступления по плану налогообложения персонала	12 661,6	10 968,4	1 693,2	13,4
Чистые потребности	956 807,2	790 156,0	166 651,2	17,4
Добровольные взносы натурой (предусмотренные в бюджете)	—	—	—	—
Общий объем потребностей	969 468,8	801 124,4	168 344,4	17,4

В. Показатели месячных расходов

Диаграмма
Месячные расходы



7. Более высокие расходы в феврале и июне 2006 года были в основном обусловлены учетом на специальном счете МООНВС обязательств по возмещению правительствам предоставляющих воинские контингенты стран расходов, связанных с воинскими контингентами, основным имуществом и имуществом, используемым на основе самообеспечения, а также с обеспечением воинских контингентов пайками. Кроме того, поскольку июнь является последним месяцем финансового периода, объем платежей увеличился в связи с завершением бухгалтерской выверки и корректировки счетов-фактур поставщиков перед закрытием счетов.

С. Прочие поступления и корректировки

(В тыс. долл. США)

Категория	Сумма
Процентные поступления	8 056,2
Прочие/разные поступления	2 962,7

<i>Категория</i>	<i>Сумма</i>
Добровольные взносы наличными	–
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам	–
Экономия по обязательствам, относящимся к предыдущим периодам, и их списание	15 794,5
Всего	26 813,4

**D. Расходы на имущество, принадлежащее контингентам:
основное имущество и имущество, используемое на основе
самообеспечения**
(В тыс. долл. США)

<i>Категория</i>	<i>Расходы</i>
Основное имущество	
Военные наблюдатели	–
Воинские контингенты	26 795,7
Регулярные полицейские подразделения	–
Итого	26 795,7

Имущество, используемое на основе самообеспечения

Помещения и объекты инфраструктуры	
Оборудование пищеблока (кухонное оборудование)	1 652,1
Канторское оборудование	1 421,9
Электротехническое оборудование	1 747,6
Средства малой механизации	1 001,1
Оборудование для прачечных и химчисток	1 378,7
Палаточное имущество	1 418,1
Оснащение жилых помещений	398,9
Разное имущество общего бытового назначения	2 842,9
Уникальное оборудование	–
Материалы для полевых защитных сооружений	–
Связь	
Средства связи	4 922,4
Медицинское обслуживание	
Медицинские услуги	4 604,3
Специальное оборудование	
Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов	425,5
Аппаратура наблюдения	1 342,9

<i>Категория</i>	<i>Расходы</i>
Средства идентификации	–
Средства ядерной, биологической и химической защиты	–
Итого	23 156,4
Всего	49 952,1

<i>Коэффициенты для данной Миссии</i>	<i>В процентах</i>	<i>Дата введения</i>	<i>Дата последнего пересмотра</i>
А. Коэффициенты, применимые к району Миссии			
Коэффициент учета экстремальных природных условий	2,6	24 марта 2005 года	–
Коэффициент учета сложных оперативных условий	3,8	24 марта 2005 года	–
Коэффициент учета условий, связанных с боевыми действиями/вынужденным уходом	3,3	24 марта 2005 года	–
В. Коэффициенты, применимые к стране происхождения			
Прогрессивный коэффициент учета объема транспортных перевозок	0–3,0		

Е. Объем взносов, не предусмотренных в бюджете (В тыс. долл. США)

<i>Категория</i>	<i>Фактический объем</i>
Соглашение о статусе сил	–
Добровольные взносы натурой (не предусмотренные в бюджете) ^a	642,3
Итого	642,3

^a Взнос натурой, полученный от правительства Японии в виде транспортного и прочего оборудования.

IV. Анализ разницы в объеме ресурсов¹

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Военные наблюдатели	(9 352,3)	(95,1)

¹ Величина разницы в объеме ресурсов указана в тыс. долл. США. Анализируется только разница в размере не менее 5 процентов и 100 000 долл. США.

8. Дополнительные потребности связаны главным образом с выплатой более значительного объема суточных участников миссии, чем это было предусмотрено в бюджетной смете. Бюджетная смета была рассчитана на основе сокращенных ставок суточных участников миссии в размере 50 долл. США в день в среднем для 406 военных наблюдателей с учетом обеспечения Миссией продовольствием и жильем за пределами Хартума. Однако из-за задержек с обеспечением адекватными жилыми помещениями военным наблюдателям было разрешено самостоятельно подыскивать себе жилье. В результате в среднем 447 военных наблюдателей в соответствии с действующими правилами получали суточные участников миссии в полном объеме, в размере 108 долл. США в день в Хартуме и 120 долл. США в день в Южном Судане.

9. Кроме того, дополнительные потребности были обусловлены более высокой средней численностью военных наблюдателей (447) по сравнению с предусмотренной в бюджете численностью в 365 человек (406 с учетом 10-процентного коэффициента задержки в развертывании).

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Воинские контингенты	29 385,8	13,0

10. Незрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом задержками с развертыванием воинских контингентов. Средняя ежемесячная численность контингентов составляла 5187 военнослужащих по сравнению с предусмотренной в бюджете численностью в 6776 человек. Кроме того, экономия средств была получена за счет замены лишь 2466 военнослужащих, тогда как в бюджетной смете были предусмотрены поездки в связи с заменой 8424 военнослужащих.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Полиция Организации Объединенных Наций	(7 215,2)	(81,3)

11. Дополнительные потребности связаны главным образом с выплатой более значительного объема суточных участников миссии, чем это было предусмотрено в бюджетной смете. Бюджетная смета была рассчитана на основе сокращенных ставок суточных участников миссии в размере 50 долл. США в день в среднем для 401 полицейского Организации Объединенных Наций с учетом обеспечения Миссией продовольствием и жильем за пределами Хартума. Однако из-за задержек с обеспечением адекватными жилыми помещениями Организации Объединенных Наций полицейским Организации Объединенных Наций было разрешено самостоятельно подыскивать себе жилье. В результате в среднем 343 полицейских Организации Объединенных Наций получали суточные участников миссии в полном объеме по ставкам для Хартума и Южного Судана.

12. Дополнительные потребности, обусловленные выплатой суточных по полным ставкам, о чем говорится выше, были частично компенсированы более низкой средней численностью полицейских Организации Объединенных Наций (343 человека) по сравнению с предусмотренной в бюджете среднемесячной численностью в 361 человека (401 с учетом 10-процентного коэффициента задержки в развертывании).

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Международный персонал	(1 887,9)	(2,6)

13. В бюджетной смете предусматривалась выплата сокращенных суточных участников миссии по ставке в 50 долл. США в день 259 международным сотрудникам за пределами Хартума с учетом обеспечения их Миссией продовольствием и жильем. Однако из-за задержек с обеспечением адекватными жилыми помещениями Организации Объединенных Наций международным сотрудникам было разрешено самостоятельно подыскивать себе жилье. В результате суточные участников Миссии выплачивались международным сотрудникам в полном объеме по ставкам для Южного Судана и Дарфура, что привело к перерасходу средств.

14. Этот перерасход был в значительной степени компенсирован экономией на выплате надбавки за работу в опасных условиях в связи с задержками в развертывании отделений и лагерей за пределами Хартума. В результате за пределами Хартума находилось меньше, чем это было запланировано в бюджете, международных сотрудников, что снизило потребности в выплате такой надбавки.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Национальный персонал	1 226,9	9,3

15. Незрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом задержками в наборе национальных сотрудников. Средняя численность национального персонала составляла 1004 человека по сравнению с предусмотренной в бюджете численностью в 1058 человек (1411 человек с учетом 25-процентного коэффициента задержки в развертывании). Кроме того, дополнительная экономия средств была получена за счет того, что примерно 70 процентов национальных сотрудников было набрано на должности более низкого класса, чем предусмотренный в бюджете класс ОО-4.

16. Средства, сэкономленные по статье «Национальный персонал», были частично израсходованы на покрытие дополнительных потребностей по статье «Общие расходы по персоналу» в связи с проведением медицинского осмотра для набираемых сотрудников.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Добровольцы Организации Объединенных Наций	1 237,7	23,6

17. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом задержками в развертывании добровольцев Организации Объединенных Наций, в результате чего средняя численность добровольцев Организации Объединенных Наций составляла лишь 83 человека по сравнению с предусмотренной в бюджете численностью в 169 человек.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Временный персонал общего назначения	(588,8)	(26,7)

18. Дополнительные потребности были обусловлены главным образом отказом в рамках концепции операции от привлечения коммерческих подрядчиков к работам по строительству нового штаба в пользу самостоятельного управления проектами, что предполагает использование индивидуальных подрядчиков. Кроме того, более значительные потребности были обусловлены проблемами, возникшими при размещении контрактов на уборку помещений в региональных отделениях, из-за чего Миссии пришлось набирать уборщиков в качестве индивидуальных подрядчиков по статье «Временный персонал общего назначения».

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Консультанты	438,1	71,6

19. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом неиспользованием средств на оплату услуг обучающих консультантов для обучения сотрудников в связи с задержками в развертывании персонала, что привело к уменьшению числа проведенных учебных практикумов по сравнению с запланированным в бюджете.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Официальные поездки	(1 977,1)	(45,5)

20. Дополнительные потребности были обусловлены главным образом поездками в пределах района Миссии военных наблюдателей и дальними поездками полицейских Организации Объединенных Наций, что не было предусмотрено в бюджетной смете, и дополнительными поездками для консультаций с представителями Африканского союза и правительства Судана по вопросу о Дарфурском мирном процессе.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Помещения и объекты инфраструктуры	47 048,9	20,5

21. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом экономией на аренде помещений в связи с тем, что подрядчик не смог предоставить палаточные помещения, отвечающие нормам и требованиям Организации Объединенных Наций. Кроме того, экономия была получена из-за меньшего расхода горюче-смазочных материалов для эксплуатации генераторов в связи с задержками в строительстве капитальных помещений.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Наземный транспорт	20 906,3	27,1

22. Неизрасходованный остаток средств был обусловлен главным образом передачей ОНЮБ, МООНСЛ, ВСООНЛ, МООНЭЭ и МООНК 235 автотранспортных средств и заблаговременным приобретением 12 большегрузных автомобилей и 16 автоцистерн в течение бюджетного периода 2004/05 года.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Воздушный транспорт	55 508,8	28,0

23. Неизрасходованный остаток средств образовался по статье «Аренда и эксплуатация» в результате задержек в обеспечении Миссии вертолетами, что обусловило сокращение — по сравнению с запланированным — числа вылетов с целью патрулирования, и досрочного прекращения коммерческого контракта на эксплуатацию двух самолетов ИЛ–76 из-за несоблюдения условий договора подрядчиком. Задержки с развертыванием самолетов и вертолетов привели к сокращению объема потребления авиационного топлива, который составил в общей сложности 39 853 945 литров (по 0,97 долл. США за литр) по сравнению с предусмотренным в бюджете совокупным потреблением 59 047 730 литров (по 1,25 долл. США за литр).

24. Кроме того, Миссия сэкономила на страховании ответственности перед третьими лицами, так как положение в Судане не давало оснований для дополнительного страхования военных рисков подрядчиком.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Морской транспорт	181,2	91,5

25. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено отказом от приобретения трех патрульных катеров для полиции Организации Объединенных Наций, так как патрулирование осуществлялось силами воинского контингента.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Связь	13 833,6	30,4

26. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено главным образом отказом от приобретения средств связи по причине поступления из ОНЮБ, МООНСЛ, МООНЭЭ, МООНК и МООНПВТ избыточного оборудования. Кроме того, экономия была получена в результате уменьшения потребности в покрытии расходов в связи с самообеспечением по причине задержек в развертывании воинских контингентов.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Информационные технологии	2 062,3	15,4

27. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено главным образом экономией на услугах в области информационных технологий в связи с задержками в привлечении подрядчиков, среднемесячная численность которых составляла лишь 10 подрядчиков по сравнению с предусмотренными в бюджете 25. Задержки в привлечении подрядчиков были вызваны поиском новых поставщиков, а также задержками в отборе и обработке виз кандидатов. Кроме того, экономия была получена в связи с более низкими фактическими расходами на одного подрядчика в месяц (5500 долл. США) по сравнению с предусмотренными в бюджете (8500 долл. США).

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Медицинское обслуживание	1 432,5	14,4

28. Экономия средств возникла главным образом из-за более низких потребностей в связи с самообеспечением по причине задержек в развертывании воинских контингентов. Эта экономия была частично компенсирована не предусмотренными в бюджете закупками предметов медицинского назначения для лечения птичьего гриппа и менингита.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Специальное оборудование	1 616,2	47,5

29. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено главным образом более низкими потребностями в связи с самообеспечением по причине задержек в развертывании воинских контингентов.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Прочие предметы снабжения, услуги и оборудование	14 059,3	30,2

30. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено главным образом задержками в осуществлении программы Миссии в области разоружения, демобилизации и реинтеграции, в рамках которой были разоружены, демобилизованы и реинтегрированы всего 650 детей, связанных с вооруженными силами и группами, в то время как в бюджете программой разоружения, демобилизации и реинтеграции планировалось охватить 17 000 детей, 5000 человек, связанных с вооруженными силами и входящих в «специальные группы», и до 10 000 членов специальных групп.

	<i>Разница</i>	
	<i>Сумма</i>	<i>В процентах</i>
Проекты с быстрой отдачей	428,4	21,4

31. Образование неизрасходованного остатка средств было обусловлено главным образом задержками в развертывании гражданского и гуманитарного персонала на местах.

V. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее

32. В связи с финансированием МООНВС Генеральной Ассамблее необходимо принять следующие меры:

а) принять решение об отказе государств-членов от своих соответствующих долей в прочих поступлениях на сумму в 26 813 400 долл. США за период, закончившийся 30 июня 2006 года, и от своих соответствующих долей в неизрасходованном остатке в размере 168 344 400 долл. США на сумму в 10 110 300 долл. США за период, закончившийся 30 июня 2006 года, с тем чтобы указанные средства были использованы для покрытия текущих и будущих расходов по обязательствам Организации Объединенных Наций в связи с медицинским страхованием в период после прекращения службы;

б) принять решение в отношении сохраняющегося остатка неизрасходованных средств в размере 158 234 100 долл. США за период, закончившийся 30 июня 2006 года.