



Asamblea General

Distr. general
17 de diciembre de 2008
Español
Original: inglés

Sexagésimo tercer período de sesiones

Tema 132 del programa

Aspectos administrativos y presupuestarios de la financiación de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz

Informe sobre la ejecución del presupuesto de la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi para el período comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008

Informe del Secretario General

Índice

| | <i>Página</i> |
|--|---------------|
| I. Introducción | 4 |
| II. Objetivo y resultados | 4 |
| A. Generalidades | 4 |
| B. Ejecución del presupuesto | 5 |
| C. Marco de presupuestación basada en los resultados | 6 |
| III. Utilización de los recursos | 20 |
| A. Recursos financieros | 20 |
| B. Patrón de gastos mensuales | 21 |
| C. Otros ingresos y ajustes | 21 |
| D. Valor de las contribuciones no presupuestadas | 22 |
| IV. Análisis de las diferencias | 22 |
| V. Utilización de los recursos: existencias para el despliegue estratégico | 24 |
| Recursos financieros | 24 |
| VI. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General | 26 |



Resumen

El presente documento contiene el informe sobre la ejecución del presupuesto de la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi (Italia) para el período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

El total de gastos de la Base Logística para ese período se ha vinculado al objetivo de la Base a través de un marco basado en los resultados y dentro de un componente de apoyo.

Utilización de los recursos financieros

(En miles de dólares EE.UU. Ejercicio económico comprendido entre el 1° de julio de 2007 y 30 de junio de 2008)

| Categoría | Fondos asignados | Gastos | Diferencia | |
|--|------------------|-----------------|--------------|------------|
| | | | Monto | Porcentaje |
| Personal civil | 18 349,5 | 19 730,5 | (1 381,0) | (7,5) |
| Gastos operacionales | 22 030,1 | 20 471,0 | 1 559,1 | 7,1 |
| Recursos necesarios en cifras brutas | 40 379,6 | 40 201,5 | 178,1 | 0,4 |
| Ingresos por concepto de contribuciones del personal | 2 692,4 | 3 002,9 | (310,5) | (11,5) |
| Recursos necesarios en cifras netas | 37 687,2 | 37 198,6 | 488,6 | 1,3 |
| Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas) | – | – | – | – |
| Total de recursos necesarios | 40 379,6 | 40 201,5 | 178,1 | 0,4 |

Recursos humanos: ocupación de puestos

| Categoría | Puestos aprobados ^a | Ocupación real (promedio) | Tasa de vacantes (porcentaje) ^b |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Personal internacional | 50 | 43 | 14,0 |
| Personal nacional | 173 | 164 | 5,2 |
| Puestos temporarios ^c | | | |
| Personal internacional | 5 | 3 | 40,0 |
| Personal nacional | 14 | 6 | 57,0 |

^a Representa la dotación máxima autorizada.

^b Teniendo en cuenta la ocupación mensual de puestos y la dotación mensual aprobada.

^c Con cargo a los fondos para personal temporario general.

También se detalla en el informe, de conformidad con la recomendación de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/58/759/Add.9, párr. 26), que hizo suya la Asamblea General en su resolución 58/297, el estado de la ejecución de las existencias para el despliegue estratégico correspondiente al período de que se trata.

Utilización de las existencias para el despliegue estratégico

(En miles de dólares EE.UU. Ejercicio económico comprendido entre el 1° de julio de 2007 y 30 de junio de 2008)

| <i>Categoría</i> | <i>Expedición</i> | <i>Reposición (gastos)</i> |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Existencias para el despliegue estratégico | 77 212,2 | 55 416,7 |

Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General se indican en la sección VI del presente informe.

I. Introducción

1. El presupuesto para el mantenimiento de la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi (Italia), correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, que se expuso en el informe del Secretario General de 16 de febrero de 2007 (A/61/752), ascendía a 40.683.600 dólares en cifras brutas (37.993.700 dólares en cifras netas). En el presupuesto se preveía una plantilla de 55 funcionarios de contratación internacional y 181 funcionarios de contratación nacional. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, en el párrafo 49 de su informe (A/61/852/Add.14), recomendó a la Asamblea General que consignara una suma de 40.305.500 dólares en cifras brutas para el mantenimiento de la Misión en el período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

2. La Asamblea General, en su resolución 61/277, consignó la suma de 40.379.600 dólares en cifras brutas (37.687.200 dólares en cifras netas) para el mantenimiento de la Base Logística durante el período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008. El monto total se ha prorrateado entre los Estados Miembros.

3. La Asamblea General, en su resolución 56/292, hizo suyo el concepto de existencias para el despliegue estratégico y su aplicación en el caso de una misión compleja, expuestos en el informe del Secretario General (A/56/870), y aprobó la suma de 141.546.000 dólares para ese fin. En su resolución 57/315, la Asamblea prorrogó hasta el 30 de junio de 2004 el período de validez de los recursos aprobados. Además, la Asamblea, en su resolución 59/299, aprobó el uso de las economías derivadas de la liquidación de obligaciones de períodos anteriores y el saldo no utilizado de las existencias para el despliegue estratégico para cubrir las pérdidas debidas a las variaciones de los tipos de cambio y la reposición de las existencias, y también aprobó que se incluyera la reposición de las existencias para el despliegue estratégico en la autorización para contraer obligaciones que se describía en el párrafo 1 de la sección IV de su resolución 49/233 A.

II. Objetivo y resultados

A. Generalidades

4. El primer lugar de almacenamiento del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Secretaría fue el almacén de suministros de las Naciones Unidas, primero situado en Nápoles y más tarde en Pisa (Italia). El almacén se estableció en 1956 para recibir los bienes que quedaron disponibles a raíz de la clausura de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas. La Base Logística de las Naciones Unidas inició sus operaciones a fines de 1994 en Brindisi.

5. El memorando de entendimiento relativo a la utilización de las instalaciones de Brindisi por las Naciones Unidas fue suscrito por el Secretario General y la República italiana el 23 de noviembre de 1994 y modificado el 7 de diciembre de 2001.

6. El objetivo de la Base Logística es garantizar la eficacia y eficiencia de las operaciones de mantenimiento de la paz.

7. Como parte de este objetivo general, durante el período que abarca el informe sobre la ejecución del presupuesto la Base Logística contribuyó a la realización de un logro previsto, proporcionando los productos fundamentales conexos que se indican en el marco que figura a continuación. El marco se ha agrupado siguiendo las siguientes esferas funcionales de la Base Logística: Servicios Logísticos, incluida la gestión de las existencias para el despliegue estratégico, las existencias de reserva de las Naciones Unidas y el transporte para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz; Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones; las dependencias del arrendatario y los Servicios de Apoyo de la Base Logística. La agrupación reflejó un nuevo concepto de operaciones para lograr que la Base Logística prestara servicios eficientes y económicos.

8. En el presente informe se evalúa la ejecución real comparándola con el marco de presupuestación basada en los resultados que figuran en el presupuesto de 2007/2008. En particular, en el informe se comparan los indicadores de progreso reales —es decir, la medida en que durante el período se ha avanzado realmente en la consecución de los logros previstos— con los indicadores de progreso previstos, y los productos realmente obtenidos con los productos previstos.

B. Ejecución del presupuesto

9. En el período que abarca el informe, la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi hizo progresos continuados en su labor de apoyo a una mayor eficiencia y eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz, a pesar de los efectos adversos en las operaciones de la Base Logística de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el euro. La disminución correspondiente del poder adquisitivo requirió que la Base Logística tuviera que cambiar las prioridades de sus adquisiciones y obligaciones previstas. La categoría más afectada fue el gasto en sueldos.

10. La Base Logística hizo grandes esfuerzos por mantener el despliegue de existencias para el despliegue estratégico a las misiones nuevas y en expansión en el plazo de 90 días desde el establecimiento del mandato por el Consejo de Seguridad, mantener la reposición de los inventarios de existencias al nivel de apoyo para el despliegue de una misión compleja, reducir los plazos de recepción e inspección de las existencias y los envíos y gestionar con eficacia los transportes por vía marítima y aérea a las misiones de mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales. Las demoras en la adquisición de aeronaves y buques contratados afectaron la capacidad de la Base Logística para lograr el objetivo de procesar en 15 días los envíos de existencias para el despliegue estratégico.

11. La Base Logística desempeñó un importante papel de apoyo en 2007/2008 al proporcionar no sólo material para las misiones a las que prestó apoyo el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, sino también conocimientos técnicos mediante la reasignación temporal de su personal. Ese apoyo fue bien recibido por las misiones que se encontraban en su etapa inicial y reforzó el papel de la Base Logística como asociado estratégico de las misiones durante su inicio. La Base también continuó prestando apoyo logístico a la oficina del Programa Mundial de Alimentos situada en la Base Logística.

12. La Sección de Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones continuó prestando servicios ininterrumpidos de conmutación, unión y direccionamiento de las comunicaciones de voz, datos y vídeo entre las misiones y entre las misiones y la Sede. Además, la Base Logística alojó los servidores y las aplicaciones gestionadas centralmente para las misiones de mantenimiento de la paz, como 50.780 cuentas de correo electrónico en la web y 192 terabytes de almacenamiento de datos a fin de gestionar adecuadamente las necesidades adicionales de servicios resultantes de un aumento de las actividades operacionales de las misiones de mantenimiento de la paz.

13. Con el establecimiento en la Base Logística de la Célula de Capacitación (que en febrero de 2008 pasó a denominarse Equipo de Apoyo a la Capacitación sobre el Terreno), se lograron mejoras considerables en la cantidad y calidad de la capacitación impartida a los funcionarios. La Base Logística demostró una eficiente capacidad para aumentar, coordinar centralmente y facilitar la ejecución de programas de capacitación en mantenimiento de la paz en el plano nacional, regional y en los centros integrados de capacitación de las misiones, con lo que se produjo un aumento significativo del número de participantes en la orientación inicial impartida a los civiles red desplegados, que pasó de 449 en 2006/2007 a 772 en 2007/2008, y 800 participantes asistieron a más de 200 cursos.

14. Además de las dos dependencias del arrendatario existentes en la Base Logística, se crearon dependencias adicionales durante el período. Se estableció el Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas para proporcionar supervisión estratégica a los vuelos entre misiones de aeronaves del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que comenzó a funcionar en mayo de 2008. Se creó la Dependencia de Diseño Técnico para normalizar los diseños y las listas de los alojamientos y otros trabajos de ingeniería requeridos por las misiones, que comenzó a funcionar en abril de 2008. El Centro del Sistema de Información Geográfica (SIG) se estableció para prestar apoyo al establecimiento inicial rápido de misiones y mejorar la disponibilidad operacional de las misiones sobre el terreno al proporcionar a las misiones un depósito seguro de información geoespacial mundial y capacitación al respecto. En su primer año de operaciones, el Centro concentró sus esfuerzos en la producción de una base de datos geográficos y en el levantamiento de mapas, el análisis del terreno y la evaluación preliminar de los recursos hídricos, la capacitación y normalización, la geovisualización, la administración del SIG, la preparación para el establecimiento inicial de misiones y la entrega a las misiones de productos operacionales relacionados con el terreno de manera oportuna.

C. Marco de presupuestación basada en los resultados

Componente 1: apoyo

15. En el período sobre el que se informa, la Base Logística proporcionó servicios logísticos y administrativos para garantizar la operación eficiente y efectiva de las misiones de mantenimiento de la paz prestando apoyo con una media de 46 funcionarios de contratación internacional, 170 de contratación nacional, 52 funcionarios contratados y 76 contratistas encargados del desarrollo de programas informáticos en diversas esferas funcionales de la Base Logística. Esas esferas incluían: Servicios Logísticos, Servicios de Tecnología de la Información y

las Comunicaciones, las dependencias del arrendatario (Célula de Capacitación, Oficina Regional de Seguridad de la Aviación, Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas, Centro del Sistema de Información Geográfica y Dependencia de Diseño Técnico) y los Servicios de Apoyo de la Base Logística de las Naciones Unidas.

Logro previsto 1.1: Mayor eficiencia y eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz

Indicadores de progreso previstos

Indicadores de progreso efectivos

Despliegue de las existencias para el despliegue estratégico con destino a las misiones nuevas y ampliadas dentro de los 90 días siguientes al mandato establecido por el Consejo de Seguridad

Conseguido. Se desplegó equipo de las existencias para el despliegue estratégico a las nuevas misiones MINURCAT y UNAMID y la misión ampliada FPNUL dentro de los 90 días siguientes a los respectivos mandatos establecidos por el Consejo de Seguridad

Reducción del tiempo medio de recepción e inspección de las existencias para el despliegue estratégico, las existencias de reserva de las Naciones Unidas y los transportes de la Base Logística y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (2005/2006: 26 días; 2006/2007: 25 días; 2007/2008: 20 días)

Conseguido. El tiempo medio de recepción e inspección se redujo a 6,39 días

Reducción del tiempo promedio de tramitación de los envíos de las estrategias para el despliegue estratégico, las existencias de la reserva de las Naciones Unidas y los transportes de la Base Logística y del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz desde la recepción de las órdenes de entrega de material con miras a un envío consolidado (2005/2006: 20 días; 2006/2007: 17 días; 2007/2008: 15 días)

El tiempo promedio general para la tramitación de los envíos fue de 57 días; se despachó el 22% de los artículos en un plazo de 15 días y el 78% restante superó el objetivo de 15 días. Las limitaciones en el proceso de adquisiciones contribuyeron al retraso en el despliegue de esos artículos

Despliegue de un equipo del Sistema de Información Geográfica en las misiones nuevas y ampliadas dentro de los 30 días siguientes a haberles asignado un mandato el Consejo de Seguridad

No conseguido. El equipo del Sistema de Información Geográfica (SIG) se desplegó en la UNAMID y la FPNUL después de 30 días del establecimiento de sus respectivos mandatos por el Consejo de Seguridad. El equipo del SIG no se desplegó en la MINURCAT debido al establecimiento del Centro del Sistema de Información Geográfica en la Base Logística

Autorización por el Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas de vuelos estratégicos por todo el mundo entre misiones del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de la solicitud pertinente (2007-2008: 4 días)

No conseguido. El Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas comenzó a funcionar en mayo de 2008 y los oficiales del centro comenzaron el seguimiento y asistencia de los vuelos en junio de 2008. En junio, 13 vuelos entre misiones solicitaron autorización y la recibieron dentro de los cuatro días laborables siguientes

| <i>Productos previstos</i> | <i>Productos obtenidos (número o sí/no)</i> | <i>Observaciones</i> |
|---|---|---|
| Servicios Logísticos | | |
| Recepción e inspección de material para el despliegue estratégico (incluidos vehículos, grupos electrógenos, edificios prefabricados y equipos conexos, equipo de tecnología de la información y las comunicaciones, piezas de repuesto y artículos fungibles) por un valor aproximado de 141,5 millones de dólares, cantidad equivalente a las necesidades de recursos para las misiones complejas | No | En el período presupuestario se recibió e inspeccionó material por valor de 46,3 millones de dólares |
| Reunión de 550 juegos de material de escritorio y de limpieza para agilizar el envío de existencias para el despliegue estratégico con destino a las misiones y reducir el número de artículos para el despliegue estratégico del inventario | 416 | Juegos de material de escritorio |
| | 225 | Juegos de material de limpieza |
| Expedición hacia las misiones, incluidas las rotaciones, de material para el despliegue estratégico comprobado al 100% y valorado en unos 141,5 millones de dólares, suma equivalente a las necesidades de recursos para las misiones complejas, tomando como base las necesidades operacionales de las misiones de mantenimiento de la paz | 56,9 millones de dólares | Se expidieron existencias para el despliegue estratégico desde la Base Logística las Naciones Unidas (con un valor de reposición de 77,2 millones de dólares) para prestar apoyo a 13 misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales: Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), Destacamento Integrado de Seguridad de la MINURCAT, Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL), Misión de las Naciones Unidas en el Sudán (UNMIS), Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS), Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI), Oficina del Representante Personal del Secretario General, Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNIOSIL), Misión de las Naciones Unidas en Nepal (UNMIN), Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y el módulo de apoyo en gran escala para la Misión de la Unión Africana en el Sudán Se entregó a las misiones material no fungible con un valor de inventario de 53,4 millones de dólares |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Almacenamiento y conservación, con arreglo a las especificaciones de las garantías, de material para el despliegue estratégico, incluidos como promedio | 684 | Vehículos almacenados y mantenidos como promedio |
| 673 vehículos, 36 remolques, 288 grupos electrógenos, 1.673 edificios prefabricados y equipo conexo, piezas de repuesto y bienes fungibles (sobre la base de que, como promedio, el 70% de las existencias se encuentren en la Base Logística) | 12 279 1.238 58% | Remolques almacenados y mantenidos como promedio Grupos electrógenos almacenados y mantenidos Edificios prefabricados y equipo conexo, piezas de repuesto y bienes fungibles Del suministro aprobado del inventario de las existencias para el despliegue estratégico debido al mayor volumen de existencias para el despliegue estratégico enviadas a las misiones, en comparación con una menor tasa de reposición |
| Instalación de sistemas Carlog y de radios que cumplan las normas mínimas operativas de seguridad en 500 vehículos con existencias para el despliegue estratégico antes del envío a las misiones | 126 | Sistemas Carlog y radios instalados en vehículos enviados a las misiones de las existencias para el despliegue estratégico en el período de ejecución del presupuesto, lo que representa el 100% de las necesidades reales de las misiones |
| Recepción e inspección de las existencias de reserva de las Naciones Unidas y de los artículos de trasbordo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | Sí | Se recibieron e inspeccionaron existencias de reserva de las Naciones Unidas por valor de 2,1 millones de dólares Se recibieron e inspeccionaron artículos de trasbordo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz por valor de 18,9 millones de dólares |
| Almacenamiento, reacondicionamiento y mantenimiento de 40 vehículos, 10 grupos electrógenos y otro equipo diverso procedente de la liquidación o la reducción de las misiones para su incorporación a las existencias de reserva de las Naciones Unidas | 3 4 | Grupos electrógenos almacenados, mantenidos y reacondicionados Vehículos reacondicionados ya que el equipo para vehículos procedentes de misiones liquidadas o reducidas se envió directamente a otras misiones sin devolverlo previamente a la Base Logística para su reacondicionamiento |
| Ordenación del transporte marítimo y aéreo desde la Base Logística de las Naciones Unidas a las operaciones de mantenimiento de la paz, incluidos los trasbordos | Sí | Se gestionaron 26 transportes aéreos en apoyo a misiones del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, 44 transportes aéreos en apoyo a las misiones humanitarias del Programa Mundial de Alimentos, 32 transportes marítimos y 127 envíos en aviones comerciales |
| Venta de material desechable de la reserva de las Naciones Unidas, con un valor mínimo de 5 millones de dólares | No | La venta de material desechable obtuvo 1,7 millones de dólares |

| | | |
|---|----|---|
| Preparación y puesta en marcha de un sistema automatizado de gestión del inventario, lo que incluye los códigos de barras, con miras a la recepción y al envío de existencias para el despliegue estratégico, existencias de reserva de las Naciones Unidas y artículos de trasbordo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, así como la recepción del inventario de la Base Logística de las Naciones Unidas | No | La elaboración del sistema automatizado de gestión del inventario continuaba al 30 de junio de 2008, incluido el desarrollo de las especificaciones del hardware. También se añadieron mejoras como una iniciativa para automatizar los códigos de barras a fin de reforzar las operaciones cotidianas del sistema Galileo de gestión de inventario y reducir los errores en la introducción de datos por los operarios |
|---|----|---|

Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

| | | |
|---|-------|--|
| Funcionamiento, las 24 horas del día, del Centro de Tecnología de las Comunicaciones y de la Información del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz respecto de todas las misiones de mantenimiento de la paz y la Sede | Sí | No se produjeron interrupciones o incidentes serios en los servicios de la red proporcionados a las misiones de mantenimiento de la paz o a la Sede de las Naciones Unidas |
| Suministro de 35 líneas de voz E1 entre misiones, 33 líneas de voz E1 de la red comercial digital de servicios integrados, 113 enlaces de satélite entre misiones, 10 líneas arrendadas, 2 enlaces de datos E3 de Internet y 17 enlaces para videoconferencias | 99,9% | De disponibilidad de voz y datos |
| | 53 | Líneas de voz E1 entre misiones |
| | 46 | Líneas de voz E1 de la red comercial digital de servicios integrados |
| | 132 | Enlaces de satélite entre misiones |
| | 11 | Líneas arrendadas |
| | 2 | Enlaces de datos E3 de Internet |
| | 17 | Enlaces para videoconferencias |
| Mantenimiento y funcionamiento de equipo de comunicaciones consistente en 4 estaciones terrestres de satélite, 18 centrales telefónicas privadas, 2 enlaces de videoconferencia y 19 direccionadores de red de tecnología avanzada | 4 | Estaciones terrestres de satélite mantenidas y operadas |
| | 18 | Centrales telefónicas privadas mantenidas y operadas |
| | 2 | Enlaces de videoconferencia mantenidos y operados |
| | 19 | Direccionadores de red de tecnología avanzada mantenidos y operados |
| Mantenimiento y funcionamiento de equipo de tecnología de la información consistente en 272 servidores, 8 vitrinas para servidores blade, 186 equipos Cisco para redes, 8 cortafuegos Stonesoft, 29 sistemas EMC de alto nivel para el almacenamiento de datos y 10 aparatos de red para el almacenamiento de datos | Sí | Se comunicaron y procesaron 16.300 incidentes durante el mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura de tecnología de la información |

| | | |
|---|---------------------|---|
| Hospedaje, mantenimiento y servicios de asistencia a los usuarios para todas las operaciones de mantenimiento de la paz, lo que incluye 5 aplicaciones centralmente hospedadas (gestión de activos, sistemas de adquisiciones, 35.000 direcciones de correo electrónico, 19 sitios web y 336 réplicas de Lotus Notes) | 50.780 19 336 | Cuentas de correo electrónico hospedadas, mantenidas y asistidas Sitios web hospedados, mantenidos y asistidos Réplicas de Lotus Notes asistidas |
| Almacenamiento de los datos de producción y de la base de datos de correo para las operaciones de recuperación después de los desastres y de continuidad de las operaciones (75 terabytes de capacidad de almacenamiento de datos) | 192 45.532 | Terabytes de capacidad de almacenamiento de datos mantenidos Cuentas de correo electrónico almacenadas en el sistema Enterprise de archivo de correo |

Célula de Capacitación (denominada Equipo de Apoyo a la Capacitación sobre el Terreno en febrero de 2008)

| | | |
|---|---------|--|
| Suministro de capacitadores y de material de capacitación para cinco cursillos/seminarios sobre mantenimiento de la paz organizados por Estados Miembros y organizaciones regionales | Sí | Se suministraron publicaciones sobre mantenimiento de la paz a cuatro Estados Miembros (Alemania, Australia, Chile y China) y nueve misiones de mantenimiento de la paz (ONUCI, UNMIS, UNOMIG, UNMIL, UNAMA, FPNUL, MINURSO, UNAMID y MONUC) Se proporcionaron capacitadores para seis cursos/ejercicios: ejercicio sobre puestos de comando Khan Quest en Mongolia; ejercicio sobre puestos de comando de operaciones de mantenimiento de la paz en el norte de El Salvador; ejercicio sobre puestos de comando de operaciones de mantenimiento de la paz en Viking, Europa; jefes de misiones de la Unión Africana, Nigeria, 2008; jefes de misiones de la Unión Africana, Kenya, 2008; Asociación Internacional de centros de capacitación en mantenimiento de la paz, Nigeria, 2008 |
| En cooperación con los Estados Miembros anfitriones, organización de tres cursos de formación para altos funcionarios de misiones destinados a 72 futuros jefes de misiones seleccionados a tal fin | 3 24 | Cursos de formación para 72 jefes de misiones, que incluían: Participantes en el curso de jefes de misiones de la Unión Africana en Kenya, procedentes de Burundi, Comoras, Djibouti, Etiopía, Francia, Ghana, Japón, Kenya, Nigeria, República Unida de Tanzania, Rwanda, Somalia y Uganda |

| | | |
|--|-----|---|
| | 24 | Participantes en el curso de jefes de misiones en la India, incluidos funcionarios de las Naciones Unidas y procedentes de Austria, Bangladesh, Brasil, España, India, Nepal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática del Congo, Suecia y Suiza |
| | 24 | Participantes en el curso de jefes de misiones de la Unión Africana en Nigeria, procedentes de Djibouti, Jamahiriya Árabe Libia, Kenya, Liberia, Malí, Namibia, Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Uganda y Zimbabwe |
| Organización de 2 seminarios para altos funcionarios destinados a 50 nuevos asesores civiles, militares y de la policía, jefes militares y agentes de la policía | 2 | Seminarios realizados para 28 participantes, que incluían: |
| | 12 | Participantes en el seminario de iniciación para jefes superiores. Estuvieron representados los siguientes países: Alemania, China, Dinamarca, España, Finlandia, Guinea, India, Pakistán, Senegal, Suecia y Uruguay |
| | 16 | Participantes en el seminario de iniciación sobre capacidad permanente de policía en el Reino Unido, procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos de América, Francia, Ghana, India, Nepal, Nigeria, Pakistán, Portugal, Serbia y Suecia El número de participantes fue inferior al previsto debido a la baja tasa de selección para los seminarios |
| Organización de 4 cursos de capacitación para capacitadores destinados a 104 militares y agentes de policía encargados de impartir formación sobre cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz procedentes de Estados Miembros y organizaciones regionales; los cursos estarían configurados como cursos uniformes para especialistas en operaciones de mantenimiento de la paz, incluidos, entre otros, los observadores militares de las Naciones Unidas, los jefes de los equipos de observadores militares de las Naciones Unidas, los oficiales de Estado Mayor de las Naciones Unidas y los instructores de la policía de las Naciones Unidas | 100 | Oficiales participaron en cuatro cursos de capacitación para capacitadores impartidos por el Equipo de Apoyo a la Capacitación sobre el Terreno |

| | | |
|--|-----------|--|
| Organización de 22 cursos de iniciación previos al despliegue de civiles en la Base Logística con destino a 570 funcionarios civiles encargados de actividades relacionadas con el mantenimiento de la paz | 29 772 | Cursos de iniciación previos al despliegue de civiles Funcionarios civiles encargados de actividades relacionadas con el mantenimiento de la paz El número fue superior al previsto debido al mayor número de participantes de la UNAMID |
| Organización de 4 seminarios para funcionarios de cuatro Estados Miembros y organizaciones regionales, particularmente sobre la explotación y los abusos sexuales, los derechos humanos y la reforma del sector de la seguridad | 4 | Seminarios realizados: Día de la educación Unión Europea-Naciones Unidas, igualdad entre los géneros, material estándar de capacitación para la policía (2 seminarios) |
| Organización de 2 cursos de evaluación de agentes de la policía nacional con destino a 60 participantes en misiones de mantenimiento de la paz a los efectos de capacitar al personal en misión de la policía de las Naciones Unidas en la evaluación de posibles candidatos a agentes de policía en el país anfitrión | No | Los cursos de evaluación de agentes de la policía nacional no se realizaron debido a los esfuerzos para atender la creciente demanda para impartir cursos de iniciación previos al despliegue de civiles Se celebraron 2 cursillos sobre material estándar de capacitación para 51 agentes de policía de Estados Miembros |

Oficina Regional de Seguridad de la Aviación

| | | |
|---|---|--|
| Ocho visitas a la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y a la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Georgia (UNOMIG) en relación con la prestación de asistencia en materia de seguridad de la aviación | 5 | Visitas realizadas a la UNOMIG (4) y la UNMIK (1). Los motivos del menor número de visitas a la UNMIK son los siguientes: En agosto de 2007 no se realizó la visita prevista a la Misión porque en julio de 2007 la Autoridad de Aviación Civil de Moldova revocó el certificado de operaciones aéreas. En consecuencia, se retiró la única aeronave existente en la UNMIK, por lo que no fue necesario realizar una visita En octubre de 2007 llegó un nuevo helicóptero a la misión, que fue inspeccionado en noviembre de 2007 por el oficial regional de seguridad de la aviación de la Base Logística de las Naciones Unidas. No fue necesaria una visita de asistencia en materia de seguridad de la aviación ya que la inspección cumplió los requisitos de la visita En junio de 2008 se cerraron las operaciones de aviación de la UNMIK |
|---|---|--|

| | | |
|--|----|---|
| Difusión de material de referencia sobre seguridad de la aviación y prestación de asesoramiento a la Base Logística, la UNMIK y la UNOMIG sobre la aplicación de políticas, procedimientos y directrices sobre seguridad de la aviación por parte del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | Sí | Se publicaron y distribuyeron mensualmente boletines sobre la seguridad de la aviación, además de: |
| | 2 | Reuniones del Grupo de Tareas sobre la ejecución |
| | 3 | Reuniones informativas para las tripulaciones aéreas realizadas mediante videoconferencia en la UNOMIG |
| | 1 | Plan de respuesta ante emergencias preparado en la UNOMIG (información sobre consideraciones y procedimientos en lugares en que se han producido accidentes) |
| | 1 | Ejercicio documental sobre la respuesta ante emergencias en la UNOMIG Además, se distribuyó en la UNOMIG una presentación sobre la gestión de los riesgos operacionales (operaciones con helicópteros); se prepararon reuniones informativas de iniciación para el nuevo personal que llegaba a la UNOMIG; se elaboraron informes trimestrales sobre indicadores de evaluación de riesgos para las misiones; se mantuvieron contactos telefónicos semanales con las misiones; se verificó el seguimiento y documentación de las inspecciones de las aeronaves con las misiones; se renovaron los carteles sobre seguridad en las instalaciones de llegada de la UNMIK; se preparó un módulo sobre conducción de vehículos en pistas de aterrizaje para la Unidad de Control de Tráfico de la UNMIK y se hicieron presentaciones en las misiones sobre los desechos y daños producidos por cuerpos extraños |
| Cuatro visitas a la UNMIK para evaluar líneas aéreas durante las rotaciones de los integrantes de las unidades de policía constituidas | 4 | Visitas de evaluación realizadas |
| Cuatro visitas de investigación de empresas de transporte aéreo a empresas aéreas con base en la región, en cooperación con la Dependencia de Seguridad Aérea de la División de Apoyo Logístico del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | No | No se realizaron visitas de investigación de empresas de transporte aéreo ya que no las encargó la Oficina de Seguridad de la Aviación de la Sede de las Naciones Unidas |

| | | |
|---|----|---|
| Organización de reuniones mensuales y bimestrales del Consejo de Seguridad Aérea en la Base Logística, la UNOMIG y la UNMIK | 8 | Reuniones organizadas: 1 reunión en la UNMIK 4 reuniones en la UNOMIG 3 reuniones en la Base Logística |
| Investigación de los incidentes de seguridad de la aviación y de los accidentes que ocurran en la Base Logística | No | No se comunicaron incidentes o accidentes durante el período |

Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas

| | | |
|---|-------------------------|---|
| Establecimiento y funcionamiento de un sistema de seguimiento de vuelos para la flota de aviones de las Naciones Unidas destinada a las misiones de mantenimiento de la paz e integrada por 228 aeronaves, lo que entraña un total de unas 120.000 horas de vuelo y el transporte de 723.600 pasajeros y 140.900 toneladas de carga | 13 36 598 11,7 | Aeronaves a las que se efectuó seguimiento Horas de vuelo Pasajeros Toneladas de carga El número fue inferior al previsto ya que el Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas comenzó a funcionar en mayo de 2008 |
| Preparación de un informe mensual sobre la utilización de los medios de transporte aéreos de las Naciones Unidas y 79 informes sobre el cumplimiento de acuerdos comerciales de fletamento, incluidos informes mensuales destinados a las operaciones de mantenimiento de la paz | No | Se recibieron informes mensuales resumidos sobre 17 acuerdos comerciales de fletamento |
| Autorización y supervisión de todos los vuelos entre misiones de todo el mundo del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz | Sí | Todos los vuelos entre misiones recibieron autorización y supervisión |
| Mantenimiento de una capacidad de respuesta las 24 horas del día para atender a las operaciones aéreas de búsqueda y salvamento y a los vuelos médicos y de emergencia de las misiones sobre el terreno | Sí | Se mantuvo una capacidad de respuesta las 24 horas del día, siete días por semana mediante un oficial de aviación para coordinar las misiones de búsqueda y salvamento, los vuelos médicos y de emergencia de las misiones sobre el terreno |

Centro del Sistema de Información Geográfica

| | | |
|---|----|--|
| Preparación y puesta en marcha de un depósito de datos geográficos para facilitar mapas y datos geoespaciales a todas las misiones de mantenimiento de la paz y la Sede | Sí | Se completó la instalación, comprobación e integración del software y hardware del SIG Se reprodujo el depósito de datos geográficos con mapas y datos de la Sección de Cartografía y se crearon bases de datos geográficos para la FPNUL, FNUOS, UNAMID y MINURCAT |
|---|----|--|

| | | |
|---|----|--|
| Producción, particularmente mediante visitas in situ de un equipo del Sistema de Información Geográfica, de los análisis geográficos que se soliciten y 500 nuevas hojas con mapas de bases topográficas y las correspondientes actualizaciones, en particular para las etapas de planificación y de puesta en marcha de las misiones | Sí | <p>Visita a la UNAMID de analistas del SIG para examinar lugares de los campamentos, hacer evaluaciones sobre los recursos hídricos, análisis geográficos y verificación</p> <p>Se prestó apoyo en la elaboración de mapas a las misiones que estaban en su etapa inicial:</p> <p>UNAMID – 137 mapas de imágenes y 53 mapas temáticos completados; se completaron los análisis del SIG para la evaluación de los recursos hídricos en 4 de 52 lugares; se hizo una validación y análisis temático de tres zonas de prueba en el marco del levantamiento de mapas en Darfur para determinar la capacidad del terreno para soportar el tráfico rodado</p> <p>FPNUL – 7 hojas con mapas, 1 base de datos geográficos creada y reproducciones, que incluían mapas de imágenes y mapas topográficos</p> |
| Establecimiento y perfeccionamiento de una prueba del sistema de visión de imágenes de mapas (Google Earth) del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz para las correspondientes misiones y la Sede | Sí | Se estableció un sistema de geovisualización y se comenzaron a incorporar datos del SIG (imágenes por satélite y capas vectoriales). Se proporcionó un servicio de geovisualización para establecer un sistema mundial de supervisión de la flota para el Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas y prestar servicio técnico a las misiones |
| Capacitación de 30 funcionarios de operaciones de mantenimiento de la paz mediante dos cursos de formación en la Base Logística relativos al Sistema de Información Geográfica, lo que incluye la teleobservación, el sistema mundial de determinación de posición y el levantamiento de mapas | 2 | <p>Sesiones de capacitación sobre un sistema de información geográfica, incluido el levantamiento de mapas y el sistema mundial de determinación de posición para 32 efectivos de mantenimiento de la paz</p> <p>Se realizaron sesiones de iniciación en el SIG para 8 funcionarios de misiones encargados del SIG</p> <p>Se elaboraron y publicaron tres manuales operacionales y directrices técnicas</p> |

Dependencia de Diseño Técnico

| | | |
|--|----|--|
| Preparación de diseños, listas de materiales y planos de los principales proyectos técnicos de las misiones de mantenimiento de la paz | Sí | <p>Se finalizó el examen de todos los datos de la UNMIL, la Base Logística y la MINUSTAH. También se proporcionaron a las misiones que las solicitaron muestras de campamentos de diversos tamaños para efectivos militares y unidades de policía constituidas</p> <p>La reunión de diseños y listas de materiales de la Dependencia de Diseño Técnico continuaba al 30 de junio de 2008</p> |
|--|----|--|

| | | |
|---|----|--|
| Preparación de la documentación para las adquisiciones, incluida la memoria descriptiva, y establecimiento de enlaces con el Servicio de Adquisiciones del Departamento de Gestión en relación con las adquisiciones para proyectos técnicos | No | <p>La Dependencia de Diseño Técnico comenzó a funcionar en abril de 2008. Se cargaron en la base de datos cuatro conjuntos completos de documentos de referencia de misiones de mantenimiento de la paz y se pusieron a disposición de las misiones</p> <p>Además, se examinaron y cargaron documentos de referencia y estimaciones de gastos en apoyo de diseños para, por ejemplo, 100 cocinas para el terreno, fosas sépticas/pozos de absorción de aguas residuales, muros/vallas de seguridad, incluidos sus detalles</p> |
| Preparación de 20 diseños modelo para proyectos técnicos, lo que incluye la preparación de especificaciones uniformes para las instalaciones de mantenimiento de la paz y requisitos para el material y el equipo técnico que se soliciten frecuentemente | 2 | <p>Diseños modelo importantes preparados, con los que se elaboró un proyecto para campamentos militares y comisarías de policía a fin de prestar apoyo a las nuevas misiones y las misiones recién establecidas</p> <p>El número de modelos fue inferior al previsto debido a que el Centro de Normalización y Diseño Técnico comenzó a funcionar en abril de 2008</p> |

Servicios de Apoyo de la Base Logística

Personal civil

| | | |
|---|-----|---|
| Administración de 55 funcionarios de contratación internacional y 181 de contratación nacional | 46 | Funcionarios de contratación internacional como promedio, incluidos 3 puestos de personal temporario general |
| | 170 | <p>Funcionarios de contratación nacional como promedio, incluidos 6 puestos de personal temporario general</p> <p>El número de funcionarios fue inferior al previsto debido a dificultades para encontrar y contratar a candidatos cualificados</p> |
| Administración de los contratos de servicios de apoyo logístico, equivalentes a 50 funcionarios contratados | 52 | Funcionarios contratados |
| Administración de 80 contratistas encargados del desarrollo de programas informáticos y 3 funcionarios encargados de la tecnología de la información y las comunicaciones de las misiones de mantenimiento de la paz, destinados en la Base Logística | 76 | Contratistas encargados del desarrollo de programas informáticos administrados |
| | 2 | Funcionarios de misiones de mantenimiento de la paz administrados |

| | | |
|---|----|--|
| Comprobación diaria de las referencias de 150 candidatos a los efectos de llenar vacantes de misiones de mantenimiento de la paz (Dependencia de Contratación y Extensión: proyecto experimental) | No | El proyecto piloto de comprobación de las referencias comenzó en diciembre 2007, con un volumen inicial de 900 candidatos, que había aumentado a 2.240 al 30 de junio de 2008. En el período sobre el que se informa la Dependencia completó 530 comprobaciones de referencias |
|---|----|--|

Instalaciones e infraestructura

| | | |
|---|---------------------|---|
| Mantenimiento y prestación de servicios de administración de edificios para 49 edificios (41.657 metros cuadrados), 26 alojamientos de paredes no rígidas (13.382 metros cuadrados) y 236.305 metros cuadrados de espacio abierto, incluidos 86.280 metros cuadrados de espacio para almacenamiento y 91.100 metros cuadrados de caminos y zonas de estacionamiento | 52 26 236.305 | Edificios (22 almacenes, 18 edificios de oficinas y 12 talleres y edificios técnicos) mantenidos Refugios de paredes no rígidas mantenidos Metros cuadrados de zonas abiertas mantenidos (incluidos 86.280 metros cuadrados de espacio para almacenamiento y 91.100 metros cuadrados de caminos y zonas de estacionamiento) |
|---|---------------------|---|

| | | |
|--|----|--|
| Construcción de una instalación de comunicaciones por satélite consolidada, lo que incluye la construcción de un edificio para satélites de 600 metros cuadrados con capacidad para acoger a técnicos, sistemas y talleres | No | Está previsto que la construcción comience en el período 2008/2009 |
|--|----|--|

Transporte terrestre

| | | |
|--|-----|---|
| Funcionamiento y mantenimiento de 139 vehículos de la flota de la Base Logística, incluidos camiones ligeros, medios y pesados, elevadores de horquilla, remolques, autobuses, automóviles y camionetas de reparto | 138 | Vehículos Durante el período del que se informa, la Base Logística mantuvo una tasa de vehículos operacionales del 99% |
|--|-----|---|

Tecnología de la información y las comunicaciones

| | | |
|--|--|---|
| Funcionamiento y mantenimiento de la red de tecnología de la información de la Base Logística, consistente en 478 computadoras de escritorio, 84 computadoras portátiles, 137 impresoras, 28 servidores, 32 transmisores digitales, 43 conmutadores, 2 direccionadores y 2 cortafuegos | 534 88 112 54 38 58 6 2 | Ordenadores de mesa Ordenadores portátiles Impresoras Servidores Transmisores digitales Conmutadores Direccionadores Cortafuegos |
|--|--|---|

| | | |
|---|-----|---|
| Apoyo y mantenimiento a los sistemas de comunicaciones de la Base Logística: | 4 | Centralitas automáticas privadas |
| 4 centralitas automáticas privadas, | 720 | Extensiones telefónicas |
| 720 extensiones telefónicas, 3 estaciones de base de radio, 2 repetidores, 10 radios móviles, 95 radios portátiles y 4 aparatos digitales de microondas | 3 | Estaciones de base de radio |
| | 2 | Repetidores |
| | 10 | Radios móviles |
| | 95 | Radios portátiles |
| | 4 | Aparatos digitales de microondas |
| Servicios médicos | | |
| Funcionamiento y mantenimiento del ambulatorio de la Base Logística | Sí | Se atendieron 3.101 consultas médicas de pasantes de las Naciones Unidas, personal de la Base Logística y sus familiares a cargo |
| Seguridad | | |
| Prestación de servicios de seguridad en las instalaciones de la Base Logística para su personal y los visitantes | Sí | El sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas aplicado en la Base Logística incluía: Expedición y gestión de documentos básicos de identificación para el personal y los vehículos; prestación de servicios de seguridad de las operaciones, seguridad en las zonas mediante el circuito cerrado de televisión y el sistema de detección de intrusiones, gestión de la fuerza de guardias y enlace y coordinación con las fuerzas de policía del gobierno anfitrión |
| Celebración de 60 reuniones informativas con el personal, los contratistas y los visitantes de la Base Logística, y capacitación de 40 funcionarios de la Base en relación con la seguridad en el trabajo | 98 | Funcionarios asistieron a reuniones informativas |
| | 40 | Funcionarios recibieron capacitación sobre seguridad en el trabajo |
| Celebración de dos reuniones sobre seguridad con la fuerza aérea italiana | 2 | Reuniones sobre seguridad con la fuerza aérea italiana para definir los procedimientos de respuesta de la Base ante emergencias y la intervención del cuerpo de bomberos externo y los servicios de ambulancias en caso de emergencias |
| Investigación de los incidentes de seguridad | 7 | Incidentes de seguridad investigados y comunicados |
| Funcionamiento y mantenimiento de los servicios de lucha contra incendios de la Base Logística | 3 | Simulacros de evacuación de emergencia de edificios realizados para el personal de las secciones de logística, transporte y administración de la Base Logística |
| | 80 | Encargados de la lucha contra incendios designados en los edificios e instalaciones |


III. Utilización de los recursos

A. Recursos financieros

(En miles de dólares EE.UU. Ejercicio económico comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008)

| Categoría | Fondos asignados | Gastos | Diferencia | |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| | (1) | (2) | Monto (3) = (1) - (2) | Porcentaje (4) = (3) / (1) |
| Personal militar y de policía | | | | |
| Observadores militares | – | – | – | – |
| Contingentes militares | – | – | – | – |
| Policía de las Naciones Unidas | – | – | – | – |
| Unidades de policía constituidas | – | – | – | – |
| Subtotal | – | – | – | – |
| Personal civil | | | | |
| Personal internacional | 6 288,8 | 7 405,8 | (1 117,0) | (17,8) |
| Personal nacional | 11 119,3 | 11 300,2 | (180,9) | (1,6) |
| Voluntarios de las Naciones Unidas | – | – | – | – |
| Personal temporario general | 941,4 | 1 024,5 | (83,1) | (8,8) |
| Subtotal | 18 349,5 | 19 730,5 | (1 381,0) | (7,5) |
| Gastos operacionales | | | | |
| Personal proporcionado por los gobiernos | – | – | – | – |
| Observadores electorales civiles | – | – | – | – |
| Consultores | 532,7 | 475,0 | 57,7 | 10,8 |
| Viajes oficiales | 628,0 | 631,6 | (3,6) | (0,6) |
| Instalaciones e infraestructura | 5 698,5 | 3 999,1 | 1 699,4 | 29,8 |
| Transporte terrestre | 945,5 | 888,1 | 57,4 | 6,1 |
| Transporte aéreo | – | – | – | – |
| Transporte naval | – | – | – | – |
| Comunicaciones | 4 882,0 | 4 653,8 | 228,2 | 4,7 |
| Tecnología de la información | 5 269,0 | 5 254,7 | 14,3 | 0,3 |
| Gastos médicos | 377,0 | 391,8 | (14,8) | (3,9) |
| Equipo especial | – | – | – | – |
| Suministros, servicios y equipo de otro tipo | 3 697,4 | 4 176,9 | (479,5) | (13,0) |
| Proyectos de efecto rápido | – | – | – | – |
| Subtotal | 22 030,1 | 20 471,0 | 1 559,1 | 7,1 |
| Necesidades en cifras brutas | 40 379,6 | 40 201,5 | 178,1 | 0,4 |
| Ingresos por concepto de contribuciones del personal | 2 692,4 | 3 002,9 | (310,5) | (11,5) |
| Necesidades en cifras netas | 37 687,2 | 37 198,6 | 488,6 | 1,3 |
| Contribuciones voluntarias en especie (presupuestadas) | – | – | – | – |
| Total de necesidades | 40 379,6 | 40 201,5 | 178,1 | 0,4 |

B. Patrón de gastos mensuales



16. El aumento de los gastos en julio y agosto de 2007 se debió al asiento de las obligaciones correspondientes a gastos periódicos como agua, electricidad, alcantarillado y eliminación de materiales peligrosos, entre otros, así como a los servicios prestados por contratación externa. El aumento de los gastos en mayo y junio de 2008 obedeció a los desembolsos correspondientes a los bienes entregados y los servicios prestados a la Base Logística.

C. Otros ingresos y ajustes

(En miles de dólares EE.UU.)

| <i>Categoría</i> | <i>Monto</i> |
|---|----------------|
| Ingresos por concepto de intereses | 2 571,0 |
| Otros ingresos/ingresos varios | 27,3 |
| Contribuciones voluntarias en efectivo | – |
| Ajustes respecto de períodos anteriores | – |
| Cancelación de obligaciones respecto de períodos anteriores | 433,4 |
| Total | 3 031,7 |

D. Valor de las contribuciones no presupuestadas

(En miles de dólares EE.UU.)

| <i>Categoría</i> | <i>Valor real</i> |
|---|-------------------|
| Memorando de entendimiento ^a | 2 070,7 |
| Contribuciones voluntarias en especie (no presupuestadas) | – |
| Total | 2 070,7 |

^a El valor incluye los edificios de oficinas y las estructuras de talleres del Gobierno de Italia.

IV. Análisis de las diferencias¹

| | <i>Diferencia</i> | |
|-------------------------------|-------------------|---------|
| Personal internacional | (1.117,0) | (17,8%) |

17. La diferencia obedece al aumento de las necesidades relacionadas con los sueldos del personal de contratación internacional debido a las pérdidas por diferencias cambiarias, ya que el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto al euro fue inferior al presupuestado, así como a un aumento del 1,5% del multiplicador del ajuste por lugar de destino, que alcanzó el 60%, y al aumento del componente de la prima de asignación correspondiente a las dietas durante el período que se examina.

18. Durante este período, la tasa media de vacantes de la Base Logística fue del 14,0% (con una ocupación media de 43 puestos con respecto a los 50 puestos de contratación internacional autorizados) en comparación con la tasa media de vacantes del 11,3% (tasa de vacantes del 7% aplicada a 45 puestos de contratación internacional ya existentes y tasa del 50% aplicada a 5 puestos de contratación internacional de nueva creación) prevista en el presupuesto aprobado para 2007/2008.

| | <i>Diferencia</i> | |
|--------------------------|-------------------|--------|
| Personal nacional | (180,9) | (1,6%) |

19. La diferencia obedece al aumento de las necesidades relacionadas con los sueldos del personal nacional debido a las pérdidas por diferencias cambiarias, ya que el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto al euro fue inferior al presupuestado, así como a un aumento de los sueldos del 1,77% y a una tasa de vacantes inferior a la presupuestada.

20. Durante el período que se examina, la tasa media de vacantes de la Base Logística fue del 5,2% (con una ocupación media de 164 puestos con respecto a los 173 puestos de contratación nacional autorizados) en comparación con la tasa media de vacantes del 6,0% (tasa del 5,0% aplicada a 169 puestos ya existentes y del 50%

¹ Las diferencias de recursos se expresan en miles de dólares de los Estados Unidos. Se analizan las diferencias cuando se ha producido un incremento o una disminución de al menos el 5% o 100.000 dólares.

aplicada a 4 puestos de nueva creación) prevista en el presupuesto aprobado para 2007/2008.

21. Las necesidades adicionales correspondientes al personal de contratación nacional se vieron compensadas por la disminución de las necesidades relacionadas con las horas extraordinarias y los gastos comunes de personal.

| | | |
|------------------------------------|-------------------|--------|
| | <i>Diferencia</i> | |
| Personal temporario general | (83,1) | (8,8%) |

22. La diferencia obedece al aumento de las necesidades de contratistas particulares para cubrir los puestos del personal ausente por licencia de maternidad o enfermedad o que fue reasignado temporalmente, así como a las pérdidas por diferencias cambiarias, debido a que el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto al euro fue inferior al presupuestado.

23. Las necesidades adicionales se vieron compensadas, en parte, por la disminución de las necesidades relacionadas con los gastos comunes de personal y las contribuciones del personal.

| | | |
|--------------------|-------------------|-------|
| | <i>Diferencia</i> | |
| Consultores | 57,7 | 10,8% |

24. El saldo no utilizado obedeció principalmente a la cancelación de las consultorías relacionadas con un curso de capacitación en gestión de la cadena de suministro y adquisiciones, que no se celebró.

| | | |
|--|-------------------|-------|
| | <i>Diferencia</i> | |
| Instalaciones e infraestructura | 1.699,4 | 29,8% |

25. El saldo no utilizado refleja principalmente la disminución de las necesidades, especialmente como consecuencia del aplazamiento del proyecto de construcción de un recinto para satélites por las demoras experimentadas en la preparación del ámbito de trabajo y los procesos de adquisiciones, dada la complejidad del proyecto. El saldo no utilizado obedeció también a la reducción de las necesidades en concepto de agua, electricidad, etc. y a la adquisición de grupos electrógenos.

26. Dicha reducción se vio contrarrestada principalmente por el aumento de las necesidades relacionadas con las obras de renovación de edificios para albergar al personal de las dependencias del arrendatario, de reciente contratación, y la adquisición de equipo de oficina debido al aumento de las actividades de capacitación.

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------|
| | <i>Diferencia</i> | |
| Transporte terrestre | 57,4 | 6,1% |

27. El saldo no utilizado obedece a las menores necesidades de adquisición de piezas de repuesto y equipo para talleres de reparación de vehículos. La disminución de las necesidades se vio contrarrestada, en parte, por el aumento de los costes de adquisición de vehículos debido a la depreciación del dólar respecto al euro.

| | <i>Diferencia</i> | |
|-----------------------|-------------------|------|
| Comunicaciones | 228,2 | 4,7% |

28. El saldo no utilizado obedece a las menores necesidades de adquisición de piezas de repuesto en función de los niveles de existencias, la reducción de las necesidades de mantenimiento del equipo y el retraso en la adquisición de servicios especializados de apoyo a las comunicaciones para los sistemas de radiodifusión de las existencias para el despliegue estratégico. Esto se vio contrarrestado por el aumento de los costos de adquisición de una antena para satélites necesaria para optimizar las comunicaciones y los servicios de tecnología de la información.

| | <i>Diferencia</i> | |
|---|-------------------|---------|
| Suministros, servicios y equipo de otro tipo | (479,5) | (13,0%) |

29. La diferencia obedece principalmente a las pérdidas por diferencias cambiarias, ya que el tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos respecto al euro fue inferior al presupuestado. Estas pérdidas se vieron compensadas, en parte, por la reducción de los cargos bancarios gracias a las condiciones más favorables ofrecidas por los bancos locales y por la disminución de los gastos correspondientes a seguros generales, dado que el contrato de seguro de la Base Logística se preparó más tarde de lo previsto debido al largo proceso de negociación.

V. Utilización de los recursos: existencias para el despliegue estratégico

Recursos financieros

30. El valor total de las actividades relacionadas con las existencias para el despliegue estratégico correspondientes al período comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 ascendió a 132,4 millones de dólares y en él se incluye la suma de 55,2 millones de dólares arrastrada del saldo del fondo correspondiente al período anterior y la suma de 77,2 millones de dólares correspondiente a las existencias para el despliegue estratégico expedidas con valor de reposición a las misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales. Se ha arrastrado la suma de 81,2 millones de dólares del actual período de ejecución del presupuesto al saldo del fondo correspondiente al período 2008/2009. En los cuadros que figuran a continuación se muestran el movimiento y los fondos generados por la reposición de las existencias para el despliegue estratégico.

Valor de reposición de las existencias para el despliegue estratégico expedidas

(En miles de dólares EE.UU.)

| <i>Operación receptora</i> | <i>Cuantía</i> |
|---|-----------------|
| A. Operaciones de mantenimiento de la paz | |
| Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad | 36 876,7 |
| Destacamento Integrado de Seguridad de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT-DIS) | 3 197,7 |
| Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur ^a | 33 641,0 |
| Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano | 1 395,4 |
| Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación | 629,4 |
| Otras misiones de mantenimiento de la paz ^b | 763,6 |
| Subtotal | 76 503,8 |
| B. Misiones Políticas Especiales | |
| Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán | 407,7 |
| Oficina del Representante Personal del Secretario General | 159,6 |
| Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona | 87,3 |
| Misión de las Naciones Unidas en Nepal | 53,8 |
| Subtotal | 708,4 |
| Valor total de reposición de las existencias expedidas a las misiones en el período que se examina | 77 212,2 |

^a Comprende las existencias para el despliegue estratégico expedidas por valor de 317.900 dólares a la Misión de la Unión Africana en el Sudán (módulo de apoyo en gran escala).

^b Comprende las existencias para el despliegue estratégico expedidas por valor de 465.200 dólares a la Misión de las Naciones Unidas en el Sudán, de 261.000 dólares a la Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire y de 37.300 dólares a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.

Movimiento de las existencias para el despliegue estratégico y categoría de gastos

(En miles de dólares EE.UU.)

| <i>Movimiento</i> | <i>Cuantía</i> |
|--|------------------|
| Suma arrastrada del saldo del fondo correspondiente a 2006/2007 | 55 189,0 |
| Valor de las existencias repuestas expedidas a las misiones en 2007/2008 | 77 212,2 |
| Valor total | 132 401,2 |
| Suma arrastrada del saldo del fondo correspondiente a 2007/2008 | (81 196,7) |
| Cancelación de obligaciones respecto de períodos anteriores | 4 212,2 |
| Total de gastos en el período que se examina | 55 416,7 |
| <i>Categoría de reposición</i> | |
| Instalaciones e infraestructura | 19 615,4 |
| Transporte terrestre | 19 717,8 |
| Comunicaciones | 8 575,3 |
| Tecnología de la información | 3 676,7 |
| Gastos médicos | 943,9 |
| Equipo especial | 404,2 |
| Suministros y servicios varios | 2 483,4 |
| Total de gastos en el período que se examina | 55 416,7 |

VI. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General

31. La Asamblea General deberá adoptar las siguientes medidas en relación con la financiación de la Base Logística de las Naciones Unidas en Brindisi:

a) Decidir sobre el destino del saldo no comprometido de 178.100 dólares correspondiente al período comprendido entre el 1º de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008;

b) Decidir el destino que se dará a otros ingresos del período que finalizó el 30 de junio de 2008 por un valor total de 3.031.700 dólares, que se desglosan en ingresos por concepto de intereses (2.571.000 dólares), otros ingresos/ingresos varios (27.300 dólares) y cancelación de obligaciones del período anterior (433.400 dólares).

32. En relación con las existencias para el despliegue estratégico, la Asamblea General debería tomar nota del presente informe.