



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2009/6
31 July 2009

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21"

Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата

Четырнадцатая сессия
Женева, 7-9 октября 2009 года
Пункт 6 предварительной повестки дня

**ПРОЕКТ ПЛАНА РАБОТЫ НА ТРЕТИЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
(2010 ГОД)**

Записка секретариата

ВВЕДЕНИЕ

1. В ходе своей одиннадцатой сессии Специальная группа экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата приняла пересмотренный план работы на первый год осуществления проекта (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2007/2/Rev.2). В ходе своей тринадцатой сессии она приняла План работы на второй год осуществления проекта (2009 год), который был утвержден на двадцатой сессии Руководящего комитета проекта "Энергетическая эффективность - 21" (ECE/ENERGY/WP.4/2009/6). В настоящей записке приводятся информация о целях, мероприятиях и роли участников проекта, а также описание ряда результатов, график работы и бюджет на третий год осуществления проекта (2010 год) в соответствии с Документом по проекту и с учетом мероприятий, проведенных в течение 2008-2009 годов. Общая продолжительность осуществления проекта - четыре года начиная с 1 января 2008 года.

I. ЦЕЛИ

2. Ниже описываются долгосрочная цель реализации проекта и его три непосредственные цели. Затем перечисляются результаты, которые планировалось достичь по каждому направлению деятельности в ходе первого года реализации проекта.

Общая цель: Содействие формированию такого инвестиционного климата, который делал бы возможным выявление, разработку, финансирование и реализацию местными группами в муниципалитетах, на предприятиях промышленности и жизнеспособных проектов в области энергоэффективности и энергетики возобновляемых источников энергии.

Цель 1: Выявление и разработка инвестиционных проектов в частном и государственном секторах на местном уровне: выявление, разработка, финансирование и осуществление проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии как потребителями, так и поставщиками энергоносителей с соблюдением приоритетов, касающихся охраны окружающей среды, здоровья населения и институциональных реформ.

Цель 2: Усиление в участвующих странах политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, содействие муниципальным властям и национальным органам управления в развертывании экономических, институциональных и нормативных реформ, необходимых для поддержки инвестиций в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

Цель 3: Содействие созданию для банков и коммерческих компаний возможностей инвестирования в проекты в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии посредством учреждения новых инвестиционных фондов или механизмов финансирования на основе принципов государственно-частного партнерства.

II. МЕРОПРИЯТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

3. Ниже описываются мероприятия и ожидаемые результаты по каждой цели проекта, намеченные на третий год реализации проекта (2010 год)¹.

¹ Мероприятия, которые были проведены в полном объеме или частично в период начиная со второго года осуществления проекта (2009 год).

A. Цель 1: Выявление и разработка инвестиционных проектов

1. Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах:

- a) два совещания Специальной целевой группы экспертов в 2010 году;
- b) создание трех групп по развитию предпринимательства и разработке проектов в каждой стране;
- c) создание и ведение одного вебсайта в каждой стране;
- d) создание и ведение одного вебсайта проекта;
- e) эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн;
- f) эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения.

2. Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов:

- a) отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга;
- b) подготовка учебного плана и учебных пособий для занятий, посвященных разработке проектов;
- c) отбор в участвующих странах участников групп курсов подготовки и проведение с ними занятий;
- d) проведение одиннадцати курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства;
- e) предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета.

3. Формирование портфеля инвестиционных проектов:

- a) разработка критериев отбора проектов в консультации с разработчиком инвестиционного фонда и/или управляющим инвестиционным фондом;
- b) подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям;
- c) проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или разработчиком инвестиционного фонда.

В. Цель 2: Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии

1. Экономические, институциональные и нормативные реформы:

- a) завершение и опубликование регионального анализа реформ политики;
- b) завершение и опубликование двенадцати исследований практического опыта, проводимых национальными участвующими учреждениями (НУУ);
- c) завершение и опубликование двенадцати исследований практического опыта, проводимых компанией-подрядчиком, специализирующейся на анализе региональной политики;
- d) организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов.

2. Семинары по энергоэффективности:

Организация семинара, посвященного дальнейшим реформам политики.

3. Консультативные услуги по вопросам политики:

- a) предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах;
- b) подготовка анализа влияния реформ политики на экономику и окружающую среду;
- c) проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом;
- d) проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики.

С. Цель 3: Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний

1. Инвестиционный фонд в области энергоэффективности:

- a) проектирование и формирование одного государственно-частного инвестиционного фонда¹;
- b) определение ведущего(их) инвестора(ов) для инвестиционного фонда;
- c) отбор управляющего инвестиционным фондом;
- d) подготовка доклада по вопросу о заинтересованности инвесторов из государственного и частного секторов в инвестировании;
- e) консультативные услуги по вопросам финансирования.

2. Стандарты разработки инвестиционных проектов:

- a) разработка проекта стандартных терминов, единиц, определений и типовых образцов, используемых в инвестиционных проектах¹;
- b) подготовка стандартного формата для подготовки проектов и стандартного программного обеспечения¹.

3. Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов:

- a) разработка пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов¹;
- b) предоставление местным группам пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов¹;
- c) начало проведения реинвентаризации портфеля проектов¹;
- d) предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом.

III. МЕТОДЫ РАБОТЫ

4. Учреждением - исполнителем проекта, осуществляемого под эгидой Комитета по устойчивой энергетике Руководящим комитетом по проекту "Энергетическая эффективность - 21", является ЕЭК. Принятие решений и разработка руководящих указаний по проекту осуществляются с учетом состава участников и процедур, определенных в набросках плана проекта "Энергетическая эффективность - 21" на 2009-2012 годы (ECE/ENERGY/WP.4/2009/2). В качестве субрегионального проекта проект "Энергетическая эффективность - 21" находится в прямом ведении Специальной группы экспертов по инвестициям в области энергоэффективности для смягчения изменения климата, в состав которой входят национальные координаторы (НК) и представители национальных участвующих учреждений (НУУ), назначенные правительствами участвующих в проекте стран.

5. В состав Специальной группы экспертов также входят представители секретариатов Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и ЕЭК и партнеров по софинансированию Фонда Организации Объединенных Наций (ФООН), Фонда международного партнерства ООН (ЮНФИП), Глобального экологического фонда (ГЭФ), Фонда глобальной окружающей среды Франции (ФГОСФ), Европейского делового конгресса (ЕДК), а также представители международных финансовых учреждений, действующих в регионе, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирный банк, Международную финансовую корпорацию (МФК), Инвестиционный банк северных стран (ИБСС), Черноморский банк развития, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Банк развития Совета Европы. Европейское региональное бюро Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Братиславе

(Словакия), представители-резиденты ПРООН в участвующих странах и представители Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) также приглашаются к участию в деятельности по проекту. Решения в секторальных комитетах ЕЭК ООН и вспомогательных органах принимаются на основе консенсуса. В совещаниях Специальной группы экспертов также принимают участие в качестве наблюдателей сотрудники по вопросам мониторинга и оценки.

6. На своей девятнадцатой сессии, состоявшейся в Женеве в мае 2008 года, Руководящий комитет проекта "Энергетическая эффективность - 21" уполномочил Специальную группу экспертов выполнять функции исполнительного директивного органа по проекту "Финансирование инвестиций в области энергоэффективности для смягчения изменения климата" (ECE/ENERGY/WP.4/2008/3, пункт 24 h)). Специальная группа экспертов избирает своего Председателя и заместителя Председателя по принципу ротации и обычно проводит свои совещания два раза в год в Женеве.

IV. РОЛЬ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

7. ЕЭК осуществляет проект через Группу по управлению проектом (ГУП) Отдела по устойчивой энергетике в соответствии с Документом по проекту и годовыми планами работы, утверждаемыми Специальной группой экспертов.

8. Все оказывающие поддержку учреждения участвуют в работе Специальной группы экспертов и призваны обеспечить институциональный контроль, мониторинг и оценку деятельности по проекту. ЮНЕП является осуществляющим агентством ГЭФ, которое обеспечивает институциональный донорский надзор через Отдел технологий, промышленности и экономики ЮНЕП. ФГОСФ, ФООН, ЮНФИП и ЕДК также принимают участие в проведении институционального надзора и осуществляют при этом схожие функции. Советником по вопросам мониторинга и оценки ФООН/ЮНФИП является г-н Глен Сковхолт, который представляет доклады Специальной группе экспертов и Руководящему комитету проекта "Энергетическая эффективность - 21".

9. Специальная группа экспертов обеспечивает руководство деятельностью по реализации проекта на основе Документа по проекту на своих сессиях, проводимых два раза в год, и представляет доклады о ходе работы на ежегодных сессиях Руководящего комитета проекта "Энергетическая эффективность - 21".

10. НК отвечают за реализацию проекта на национальном уровне и действует под руководством и в сотрудничестве с руководителем проекта, входящим в состав Группы по управлению проектом в секретариате ЕЭК ООН.

11. НУУ координируют деятельность по проекту на национальном уровне в тесном сотрудничестве с соответствующими министерствами или государственными ведомствами, отвечающими за международные проекты в области устойчивого развития энергетики и смягчения изменения климата. Комитет ЕЭК по грантам утвердил 12 грантов в размере 35 000 долл. США каждый для НУУ в каждой из 12 участвующих стран. Согласно условиям предоставления грантов НУУ несет ответственность за разработку и ведение национального вебсайта по проекту, предоставление национальной информации по энергетической политике для регионального анализа и национального исследования практического опыта. Поскольку несколько НУУ начали использовать эти гранты в 2009 году, эта деятельность будет продолжена ими и в 2010 году.

12. НУУ будет предложено принять участие в подготовке детального учебного плана для осуществления Программы проведения курсов по развитию предпринимательства в области энергоэффективности. В соответствии с Документом по проекту (ECE-INT-04-318) от участвующих стран ожидается внесение взносов "натурой" для проведения учебных курсов (например, путем предоставления средств для проведения аудиторных занятий в ходе учебного курса, организации устного перевода, покрытия местных расходов экспертов, участвующих в курсах подготовки и т.д.). При необходимости НУУ могут получать дополнительное финансирование из бюджета по проекту в целях содействия организации курсов подготовки в своих странах.

13. Комитет ЕЭК ООН по грантам утвердил грант в размере 25 000 евро для АДЕМЕ, Агентства по рациональному использованию окружающей среды и энергоресурсов Франции, для обеспечения консультативных услуг по энергетической политике в 12 участвующих странах. Консультативные услуги предоставляются по просьбе директивных органов участвующих стран, национальных координаторов, НУУ и секретариата ЕЭК ООН в соответствии с целями гранта. Ожидается, что в 2010 году АДЕМЕ продолжит оказание консультативных услуг.

14. По соглашению с ЕЭК ЮНЕП окажет содействие в мониторинге по проекту и оценке результатов реализации проекта: в частности, оно будет касаться проектирования инвестиционного фонда; создания условий, необходимых для начала деятельности инвестиционного фонда и его операций; определения предварительного состава портфеля инвестиционных проектов; координации с другими проектами ЮНЕП и ГЭФ (особенно с проектами по разработке механизмов финансирования деятельности в области энергоэффективности в странах, относящихся к целевой группе); связей с инвесторами и соответствующими международными финансовыми учреждениями, например с ЕБРР, в рамках сотрудничества по линии ЮНЕП-ЕБРР.

15. Группа по управлению проектом при секретариате ЕЭК ООН составляет детальный план осуществления проекта и координирует деятельность с НУУ, консультантами, подрядчиками, национальными экспертами, поддерживающими учреждениями и другими международными организациями. Она организует семинары по проекту, рабочие совещания, подготавливает отдельные материалы и обслуживает совещания Специальной группы экспертов и Руководящего комитета проекта "Энергетическая эффективность - 21".

16. Группа по управлению проектом будет разрабатывать предложения по предоставлению грантов и круг ведения НУУ в ряде участвующих стран в целях формирования индикативного портфеля проектов. Предполагается, что размер гранта составит до 20 000 долл. США на одно осуществляющее учреждение (ECE/ENERGY/WP.4/GE.1/2008/6, пункт 11).

17. В ходе второго года реализации проекта были отобраны три крупных подрядчика.

18. Компания "Коннинг эссет менеджмент лтд.", Соединенное Королевство (www.conning.com), была подрядчена в качестве проектировщика инвестиционного фонда. Согласно условиям 12-месячного контракта, компания "Коннинг" сформирует структуру инвестиционного фонда и подготовит его к функционированию; проведет анализ финансовых, юридических и налоговых вопросов; обеспечит привлечение инвесторов из числа организаций государственного и частного секторов; и подготовит круг ведения для опытного управляющего фондом. Эта деятельность будет завершена к маю 2010 года.

19. Компания "Поири энерджи консалтинг АГ", Швейцария (www.poogy.com), является подрядчиком по проведению регионального анализа реформ политики в целях поощрения инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12-месячный контракт). Подрядчик обеспечит сбор и анализ данных в области экономической и энергетической политики в 12 участвующих странах; подготовит аналитический доклад и исследования практического опыта, которые будут выпущены в качестве публикации Организации Объединенных Наций; и представит результаты ведущим разработчикам политики. К задачам, включенным в контракт, также относится определение "узких мест" в политике, нормативной и институциональной сферах на пути формирования рынка энергоэффективности и возобновляемых источников энергии, а также анализ того, каким образом реформы в области политики могут обеспечить преобразование экономически привлекательных инвестиционных проектов в проекты, приемлемые для банковского финансирования. Эта деятельность будет завершена к январю 2010 года, а региональный анализ реформ политики будет опубликован в начале 2010 года.

20. Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект", Болгария (www.eneffect.bg), получил контракт продолжительностью 36 месяцев для разработки вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по энергоэффективности в Восточной Европе. "ЭнЭффект" создаст вебсайт для проекта и сформирует местные группы менеджеров по энергоэффективности в каждой из 12 участвующих стран; обеспечит программное обеспечение для выявления, отбора, разработки, финансирования и осуществления проектов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии и для проведения анализа выбросов парниковых газов; он также разработает онлайн-средства для обучения местных групп методам коммуникации в сети Интернет и использованию программного обеспечения, а также создаст платформу для онлайн-курсов подготовки специалистов по вопросам разработки инвестиционных проектов. Эта деятельность продолжится в 2010 и 2011 годах.

21. Будут назначены консультанты для проведения в участвующих странах курсов подготовки по развитию предпринимательства согласно утвержденной программе проведения курсов подготовки по развитию предпринимательства и подготовке проектов, которая будет разработана в консультации с НК и НУУ.

22. В приводимой ниже таблице 1 указывается роль основных участников проекта и их сфера ответственности, а также намеченные результаты.

V. ГРАФИК РАБОТЫ

23. В таблице 2 приводится график мероприятий, запланированных на третий год реализации проекта.

VI. БЮДЖЕТ

24. Участвующие страны делают взносы "натурой" путем предоставления помещений для проектной деятельности средств для аудиторных занятий, организации устного перевода для консультантов по профессиональной подготовке и по проектам, предоставления офисного оборудования, расходных материалов, людских ресурсов (специалистов, включая работу полный рабочий день национального координатора, и вспомогательный персонал) и компьютерной технологии для Интернет-операций на протяжении всего проекта.

25. Секретариат ЕЭК вносит ежегодный взнос "натурой" в размере 500 000 долл. США путем предоставления персонала, офисных помещений, обеспечения связи, конференционных услуг, устного перевода, письменного перевода, размножения и распространения документов.

26. Поддерживающие учреждения внесли финансовые взносы за первый и второй годы реализации проекта. Взносы на третий год реализации проекта ожидаются в первом квартале 2010 года. Смета расходов на достижение целей и осуществление мероприятий по проекту приведена в таблице 3.

Таблица 1: ЗАДАЧИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ РАБОТЫ - Цели, мероприятия, результаты и задачи на третий год реализации проекта

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
Цель 1: Выявление и разработка инвестиционных проектов				
1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах				
a) Два совещания Специальной группы экспертов в 2010 году				
b) Создание трех групп по развитию предпринимательства или разработке проектов в каждой стране				
c) Создание и ведение одного вебсайта в каждой стране				
d) Создание и ведение одного вебсайта проекта				
e) Эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн				
f) Эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения				
1.2 Подготовка экспертов в области разработки проектов, финансирования проектов и составления бизнес-планов				
a) Отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга				
b) Подготовка учебного плана и учебных пособий для занятий, посвященных разработке проектов				
c) Отбор в участвующих странах участников групп курсов подготовки и проведение с ними занятий				
d) Проведение 11 курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства				

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
е) Предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета				
1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов				
а) Разработка критериев отбора проектов в консультации с разработчиком инвестиционного фонда и/или управляющим инвестиционным фондом				
б) Подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям				
с) Проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или разработчиком инвестиционного фонда				
Цель 2: Усиление политики в области энергоэффективности				
2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы				
а) Завершение и опубликование регионального анализа реформ политики				
б) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых национальными участвующими учреждениями				
с) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых подрядчиком по региональному анализу политики				
д) Организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов				
2.2 Семинары по энергоэффективности				
а) Организация семинара, посвященного дальнейшим реформам политики				
2.3 Консультативные услуги по вопросам политики				
а) Предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах				

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
b) Подготовка анализа влияния реформ политики на экономику и окружающую среду				
c) Проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом				
d) Проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики				
Цель 3: Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний				
3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности				
a) Проектирование и формирование одного государственно-частного инвестиционного фонда				
b) Определение ведущего(их) инвестора(ов) для инвестиционного фонда				
c) Отбор управляющего инвестиционным фондом				
d) Подготовка доклада по вопросу о заинтересованности инвесторов из государственного и частного секторов в инвестировании				
e) Консультативные услуги по вопросам финансирования				
3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов				
a) Разработка проекта стандартных терминов, единиц, определений и типовых образцов, используемых в инвестиционных проектах				
b) Подготовка стандартного формата для подготовки проектов и стандартного программного обеспечения				

Цели, мероприятия и результаты проекта	Партнеры по осуществлению проекта			
	Национальные координаторы	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Подрядчики и консультанты
3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов				
a) Разработка пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов				
b) Предоставление местным группам пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов				
c) Начало проведения инвентаризации портфеля проектов				
d) Предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом				

1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов													
a) Разработка критериев отбора проектов в консультации с разработчиком инвестиционного фонда и/или управляющим инвестиционным фондом													
b) Подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям													
c) Проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или разработчиком инвестиционного фонда													
Цель 2: Усиление политики в области энергоэффективности													
2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы													
a) Завершение и опубликование регионального анализа реформ политики													
b) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых национальными участвующими учреждениями													
c) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых подрядчиком по региональному анализу политики													
d) Организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов													
2.2 Семинары по энергоэффективности													
a) Организация семинара, посвященного дальнейшим реформам политики													
2.3 Консультативные услуги по вопросам политики													
a) Предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах													
b) Подготовка анализа влияния реформ политики на экономику и окружающую среду													
c) Проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом													
d) Проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики													

Цель 3: Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний													
3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности													
a) Проектирование и формирование одного государственно-частного инвестиционного фонда													
b) Определение ведущего(их) инвестора(ов) для инвестиционного фонда													
c) Отбор управляющего инвестиционным фондом													
d) Подготовка доклада по вопросу о заинтересованности инвесторов из государственного и частного секторов в инвестировании													
e) Консультативные услуги по вопросам финансирования													
3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов													
a) Разработка проекта стандартных терминов, единиц, определений и типовых образцов, используемых в инвестиционных проектах													
b) Подготовка стандартного формата для подготовки проектов и стандартного программного обеспечения													
3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов													
a) Разработка пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов													
b) Предоставление местным группам пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов													
c) Начало проведения инвентаризации портфеля проектов													
d) Предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом													

Таблица 3: Расходы на достижение конечных результатов и общие расходы на достижение конечных результатов в соответствии с планом работы на третий год реализации проекта - 2010 год (долл. США)

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
Раздел 1.02 Цель 1: Выявление и разработка инвестиционных проектов					
1.1 Сеть менеджеров по вопросам энергоэффективности в участвующих странах					
a) Два совещания Специальной группы экспертов в 2010 году	НК и/или НУУ - путевые расходы	70 000	--	10 000	80 000
b) Создание трех групп по развитию предпринимательства или подготовке проектов в каждой стране	Взносы НУУ "натурой"	--	--	Расходы представляют собой часть общих расходов по контрактам ²	--
c) Создание и ведение одного вебсайта в каждой стране	5 000 долл. США в год на страну	60 000	--	--	60 000
d) Создание и ведение одного вебсайта проекта	Подрядчик по вебсайту и обмену информацией: Центр "ЭнЭффект"	--	--	2	--
e) Эксплуатация и поддержка программного обеспечения для разработки проектов в режиме онлайн	Центр "ЭнЭффект"	--	--	2	--
f) Эксплуатация работающих в режиме онлайн учебных модулей для обмена информацией между местными группами и использования программного обеспечения	Центр "ЭнЭффект"	--	--	2	--
1.1 Итого расходов		130 000	--	10 000	140 000

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
1.2 Подготовка экспертов по вопросам разработки, финансирования и составления бизнес-планов проектов					
а) Отбор инструкторов по вопросам разработки инвестиционных проектов и финансового инжиниринга	Взносы ГУП "натурой"	--	--	--	--
б) Подготовка учебного плана и учебных пособий для занятий, посвященных разработке проектов	Расходы покрываются согласно пункту 1.2 d) ниже	--	--	--	--
с) Отбор в участвующих странах участников групп курсов подготовки и проведение с ними занятий	Расходы, относящиеся к НУУ, покрываются согласно пункту 1.2 d) ниже	--	--	--	--
д) Проведение 11 курсов подготовки/курсов по развитию предпринимательства проектов и финансового инжиниринга	Курсы в стране или группе стран; взносы НУУ "натурой"	110 000	15 000	330 000	455 000
е) Предоставление участникам курсов подготовки дистанционных консультаций с использованием Интернета	Центр "ЭнЭффект"	--	--	2	--
1.2 Итого расходов		110 000	15 000	330 000	455 000
1.3 Формирование портфеля инвестиционных проектов					
а) Разработка критериев отбора проектов в консультации с разработчиком инвестиционного фонда и/или управляющим инвестиционным фондом	Разработка окончательных критериев проектировщиком фонда: "Конниг"	--	--	2	--
б) Подготовка набора предложений по инвестиционным проектам, отвечающих согласованным критериям	Подготовка предварительных проектов в восьми странах; 20 000 долл. США в год на страну	160 000	--	--	160 000

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
с) Проведение технико-финансовой оценки предлагаемых проектов управляющим инвестиционным фондом и/или разработчиком инвестиционного фонда	"Коннинг"/управляющий фондом	--	--	2	--
1.3 Итого расходов		160 000	--	--	160 000
Цель 2: Усиление политики в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии					
2.1 Экономические, институциональные и нормативные реформы					
а) Завершение и опубликование регионального анализа реформ политики	Подрядчик по региональному анализу: "Поири"	--	--	2	--
б) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых национальными участвующими учреждениями	<i>20 000 долл. США в год на страну - средства выделены в 2009 году</i>	--	--	--	--
с) Завершение и опубликование 12 исследований практического опыта, составляемых подрядчиком по региональному анализу политики	"Поири"	--	--	2	--
д) Организация одного рабочего совещания для международных и местных экспертов	Меморандум о взаимопонимании с НУУ	35 000	5 000	--	40 000
2.1 Итого расходов		35 000	5 000	--	40 000
2.2 Семинары по энергоэффективности					
а) Организация семинара, посвященного дальнейшим реформам политики	"Поири"/Национальные взносы "натурой"	35 000	5 000	2	40 000
2.2 Итого расходов		35 000	5 000	--	40 000

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
2.3 Консультативные услуги по вопросам политики					
а) Предоставление политико-консультативных услуг по вопросам реформирования энергетической политики в участвующих странах	Предоставляются АДЕМЕ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК ООН	--	--	35 000	35 000
б) Подготовка анализа влияния реформ политики на экономику и окружающую среду	Готовится АДЕМЕ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК ООН, расходы покрываются согласно пункту 2.3 а) выше	--	--	--	--
с) Проведение консультативных совещаний с участием представителей директивных органов, НУУ и управляющего инвестиционным фондом		25 000	5 000	²	30 000
д) Проведение оценки национального опыта внедрения рекомендованных реформ политики		--	--	--	--
2.3 Итого расходов		25 000	5 000	35 000	65 000
Цель 3: Содействие созданию инвестиционных возможностей для коммерческих банков и компаний					
3.1 Инвестиционный фонд в области энергоэффективности					
а) Проектирование и формирование одного государственно-частного инвестиционного фонда	"Коннинг"	--	--	²	--

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
b) Определение ведущего(их) инвестора(ов) для инвестиционного фонда	"Коннинг"	--	--	2	--
c) Отбор управляющего инвестиционным фондом		--	--	2	--
d) Подготовка доклада по вопросу о заинтересованности инвесторов из государственного и частного секторов в инвестировании	Контракт проектировщика фонда	--	--	2	--
e) Консультативные услуги по вопросам финансирования	Предоставляются ЮНЕП (ОТПЭ) в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с ЕЭК ООН	--	--	75 000	75 000
3.1 Итого расходов		--	--	75 000	75 000
3.2 Стандарты разработки инвестиционных проектов					
a) Разработка проекта стандартных терминов, единиц, определений и типовых образцов, используемых в инвестиционных проектах	"Коннинг"/"ЭнЭффект"	--	--	2	--
b) Подготовка стандартного формата для подготовки проектов и стандартного программного обеспечения	"Коннинг"/"ЭнЭффект"	--	--	2	--
3.2 Итого расходов		--	--	--	--

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
3.3 Инвентаризация портфеля инвестиционных проектов					
a) Разработка пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов	"Коннинг"/"ЭнЭффект"	--	--	2	--
b) Предоставление местным группам пакета программного обеспечения для портфеля инвестиционных проектов	"ЭнЭффект"	--	--	2	--
c) Начало проведения инвентаризации портфеля проектов	"ЭнЭффект"/НУУ	--	--	2	--
d) Предоставление доступа к портфелю проектов управляющему инвестиционным фондом		--	--	2	--
3.3 Итого расходов		--	--	--	--
Общие расходы на достижение конечных результатов²		495 000	30 000	450 000	975 000
Общие расходы на достижение конечных результатов	См. выше таблицу результатов и расходов	495 000	30 000	450 000	975 000
Путевые расходы ГУП, не указанные выше	Путевые расходы - 50 000 в год	--	50 000	--	50 000
Общие операционные расходы, оборудование	Операционные расходы ГУП, оборудование ИТ, внешние типографические услуги	--	20 000	--	20 000
Мониторинг, оценка	ЮНФИП	--	--	25 000	25 000
Младший сотрудник по программам М-2	Женева	--	150 000	--	150 000

Цели, мероприятия и результаты проекта	Замечания	Национальные участвующие учреждения	Группа по управлению проектом	Консультанты и подрядчики	Всего (долл. США)
Младший эксперт М-2	Женева (50% правительство Франции, 50% - проект)	--	12 500	--	12 500
Контракт проектировщика инвестиционного фонда	"Коннинг эссет менеджмент лтд."	--	--	500 000	500 000
Региональный анализ реформ политики для содействия инвестициям в энергоэффективность и использование возобновляемых источников энергии	"Поири энерджи консалтинг АГ"	--	--	<i>Общая сумма, выделенная в 2009 году</i>	
Разработка вебсайта и сети для обмена информацией в Интернете для менеджеров по энергоэффективности в Восточной Европе	Центр по энергоэффективности "ЭнЭффект"	--	--	100 000	100 000
Общие расходы по проекту		495 000	262 500	1 075 000	1 832 000

² Эти расходы представляют собой часть общих расходов по контрактам: конкретные суммы будут определяться соответствующим(и) подрядчиком(ми) на основе общего бюджета по трем контрактам, а именно: 1 250 000 долл. США для проектировщика инвестиционного фонда (12 месяцев, 40% расходов (500 000 долл. США) предусмотрено в бюджете на 2010 год); 988 300 долл. США - на региональный анализ реформ политики в целях содействия инвестициям в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии (12 месяцев, вся сумма выделена из бюджета 2009 года); 497 230 долл. США - на разработку вебсайта и сети по обмену информацией в Интернете для менеджеров по энергоэффективности в Восточной Европе (36 месяцев, 20% расходов (100 000 долл. США) предусмотрено в бюджете на 2010 год), из которых 384 000 долл. США выделены на первые 12 месяцев. Суммы, выделяемые по контрактам, включены в таблицу 3 отдельно, в пункт общих расходов по проекту.
