

Distr.: General
9 September 2010
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الخامسة والستون

البند ١١١ من جدول الأعمال المؤقت*

تقرير الأمين العام عن صندوق بناء السلام

صندوق بناء السلام

تقرير الأمين العام

موجز

يقدم هذا التقرير عملاً بقرار الجمعية العامة ٦٣/٢٨٢، ويغطي أنشطة صندوق بناء السلام في الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠. وحتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، زادت قيمة حافظة الصندوق لتصل إلى ٣٥٧,٣ مليون دولار (بما في ذلك الودائع وإيرادات الفوائد). ويحافظ الصندوق، بفضل توسع قاعدة الجهات المانحة له التي بلغت حتى الآن ٤٨، على مكانته باعتباره صندوقاً عالمياً يتمتع بإحدى أوسع قواعد الجهات المانحة لأي صندوق استئماني متعدد الجهات المانحة تديره الأمم المتحدة، ويعدُّ الآن إحدى الأدوات الرئيسية في تقديم الدعم المبكر لبناء السلام.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، خصص صندوق بناء السلام ما مجموعه ٦٣,٥١ مليون دولار في ١٦ بلداً لمجالات إصلاح قطاع الأمن؛ ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ وتوظيف الشباب؛ والمصالحة الوطنية؛ والحوكمة الرشيدة؛ وسيادة القانون؛ حيث زاد هذا المبلغ من ٤٣,٩٤ مليون دولار في الفترة ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وتلقى المساعدة من الصندوق ما مجموعه ١٤ منظمة من منظمات الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٩.

* A/65/150.



وبعد تنقيح اختصاصات الصندوق في عام ٢٠٠٩، تحسّنت كفاءته باعتماد إجراءات إدارية جديدة وغدا يركز اهتمامه الآن على جودة البرامج وتحسين الإبلاغ عن الأداء والأثر. والهدف من ذلك هو تمكين الصندوق من الاستجابة بفعالية أكبر لاحتياجات وتحديات البلدان التي انتهت فيها النزاعات أو الأزمات على نحو سريع وناجع ومحفّز، وبالتالي منع وقوعها من جديد في دائرة النزاع العنيف.

المحتويات

الصفحة

٤	أولاً - مقدمة
٤	ثانياً - إدارة الصندوق واستخدامه
٤	ألف - لمحة عامة عن الصندوق
٥	باء - المساهمات والمخصصات والموافقات والنفقات
٩	ثالثاً - أبرز الأنشطة المنجزة في البلدان المستفيدة وآخر المستجدات عنها
٩	ألف - مرفق بناء السلام والتعافي - البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام
١٢	باء - البلدان غير المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام
١٦	جيم - تصديقات مرفق الاستجابة الفورية
		رابعاً - النتائج التي تحققت في عام ٢٠٠٢، والمعلومات المستكملة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب
١٨	مجال الأولوية
٢٦	خامساً - تحسين قدرة صندوق بناء السلام على الاستجابة وفعاليتيه
٢٦	ألف - تحسين أطر المساءلة من أجل قياس الأداء
٢٧	باء - التقييم الجنساني في بناء السلام
٢٨	جيم - تعزيز الأعمال الجماعية للأمم المتحدة
٢٩	سادساً - إدارة صندوق بناء السلام والرقابة عليه
٢٩	ألف - أنشطة الفريق الاستشاري
٢٩	باء - عمليات رصد الأداء
٣٠	جيم - التعاون بين إدارات ووكالات الأمم المتحدة
٣٠	دال - إدارة مكتب دعم بناء السلام
٣٢	سابعاً - إقامة الشراكات
٣٢	ثامناً - الاستنتاجات والخطط المستقبلية
		المرفقات
٣٣	الأول - صندوق بناء السلام: الالتزامات والودائع التراكمية حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠
٣٥	الثاني - مشاريع صندوق بناء السلام التي جرت الموافقة عليها في فترة ٢٠٠٩/٢٠١٠

أولاً - مقدمة

١ - طلبت الجمعية العامة في قرارها ٢٨٢/٦٣ أن يقدم الأمين العام تقريراً سنوياً عن أنشطة صندوق بناء السلام. وهذا التقرير هو الرابع من نوعه، ويقدم موجزات مقتضبة بحسب البلد، وتناقش النتائج بموضوعية أكبر بحسب القطاع. وفي حين أن عملية الإبلاغ عن النتائج قد تحسّنت، فإنها لا تزال صعبة لأن التوجيهات المستندة إلى الاختصاصات الجديدة دخلت حيز التنفيذ لمدة تقل عن عام، ولأن نظم الرصد والتقييم لا تزال جديدة نسبياً، ونظراً للتحديات الملازمة لقياس بناء السلام.

٢ - ومع أن الفترة الرسمية للإبلاغ عن أنشطة الصندوق تمتد من تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى تموز/يوليه ٢٠١٠، فإن الكثير من التحليلات يغطي السنة التقويمية ٢٠٠٩، التي ترد فيها بيانات عن النفقات المالية. ويستقي التقرير معلوماته من وثائق مختلفة من وثائق الأمم المتحدة: تقارير الأمين العام المقدّمة إلى مجلس الأمن؛ والتقارير السنوية لمكتب الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين التابع لصندوق بناء السلام؛ والتقارير المستكملة عن المشاريع التي تعدّها الوكالات المستفيدة التابعة للأمم المتحدة؛ والمعلومات المقدّمة من موظفي المنظمة العاملين في البلدان.

ثانياً - إدارة الصندوق واستخدامه

ألف - لمحة عامة عن الصندوق

٣ - أكدت دراسة أعدّها المانحون عن الصناديق الاستثمارية العالمية المتعددة المانحين^(١) وأجريت في عام ٢٠١٠ قدرة صندوق بناء السلام على أن يصبح أداة حاسمة في الظروف الانتقالية، مسلّطة الضوء على هياكله المنشأة لتعزيز مبدأ تولى البلدان زمام الأمر بنفسها وإجراءاته الشفافة نسبياً سواء في البلدان أو في نيويورك. وكان من بين الأنشطة البارزة في هذه الفترة المشمولة بالتقرير نشاطان، استند إليهما في عملية الاستعراض، هما تنقيح اختصاصات الصندوق وإصدار المبادئ التوجيهية المنقحة لمقدمي الطلبات.

٤ - وقد عمل مكتب دعم بناء السلام خلال عام ٢٠٠٩ من أجل إعادة بناء سمعة الصندوق باعتباره أداة سريعة وناجعة ومحفزة لتقديم الدعم المبكر لبناء السلام من أجل منع الوقوع من جديد في دائرة النزاع العنيف. والجمع بين مرفق الاستجابة الفورية السريعة والقصيرة الأجل، ومرفق بناء السلام والتعافي الطويل الأجل الذي تقرره البلدان، يعطي

(١) وزارة التنمية الدولية، "A Comparative Review of System-wide MDTFs and other Funding Instruments for Peacebuilding and Post-conflict Recovery"، مشروع عمل أُعد في ٢٠ أيار/مايو ٢٠١٠.

الصندوق المرونة اللازمة لسد فجوات التمويل الخطيرة (ضمن معايير المساعدة الإنمائية الرسمية وخارجها)^(٢) في القطاعات الحساسة وبطريقة تشاركية يُستفاد فيها من المشورة الاستراتيجية لقيادات الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة في البلدان.

باء - المساهمات والمخصصات والموافقات والنفقات

٥ - بلغ مجموع المساهمات في الصندوق حتى حزيران/يونيه ٢٠١٠ ما مقداره ٣٤٢,٠ مليون دولار (انظر المرفق الأول)، ويشمل مساهمات قدرها ٣٢,٤ مليون دولار منذ حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وبالإضافة إلى مساهمات الجهات المانحة، حصل الصندوق على ما مجموعه ١٥,٣ مليون دولار من الفوائد المتراكمة (إلى غاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩)^(٣).

٦ - وتُعزى هذه الزيادة إلى كون ١٧ جهة مانحة دائمة قدّمت مساهمات إضافية للصندوق، وثلاث جهات مانحة جديدة، ليصل المجموع إلى ٤٨. وعلى هذا النحو، يحافظ الصندوق على مكانته باعتباره صندوقاً يتمتع بإحدى أوسع قواعد الجهات المانحة لأي صندوق استثماري متعدد الجهات المانحة تديره الأمم المتحدة^(٤).


٧ - وبحلول ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، خُصص مبلغ ٢٠٤,٨ ملايين دولار (٥٩,٩ في المائة) من ودائع الصندوق لتنفيذ أنشطة في ١٦ من البلدان المستفيدة، حيث ارتفعت من ٤٥,٦ في المائة خصصت لـ ١٢ بلداً حتى نهاية حزيران/يونيه ٢٠٠٩. وتوجد أربعة من البلدان المستفيدة على جدول أعمال لجنة بناء السلام. ويبيّن الشكل الأول نمواً مطرداً لمخصصات الصندوق منذ عام ٢٠٠٧. نظراً لاحتمال تخصيص أموال قريباً لعدد من البلدان (من ضمنها أوغندا وغينيا وغينيا - بيساو وقيرغيزستان وكوت ديفوار ولبنان وليبيريا)، يُتوقع أن تكون المخصصات للنصف الثاني من عام ٢٠١٠ أعلى من تلك المخصصة للنصف الأول منه.

(٢) لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي التالي: <http://www.oecd.org/dataoecd/21/21/34086975.pdf>.

(٣) مكتب الصندوق الاستثماري المتعدد المانحين، "التقرير المرحلي السنوي الموحد الثالث عن الأنشطة المنفذة في إطار صندوق بناء السلام"، من ١ كانون الثاني/يناير إلى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، التقرير الصادر في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠.

(٤) المرجع نفسه.

الشكل الأول
اتجاه مخصصات صندوق بناء السلام في الفترة ٢٠٠٧-٢٠١٠



٨ - وقد تلقت ١٣ منظمة من منظمات الأمم المتحدة أموالاً بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، بعد أن كانت ١٠ في نهاية عام ٢٠٠٨، كما هو مبين في الجدول ١. وفي حين لا يزال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكبر وكالة مستفيدة، فإن النسبة المتراكمة للمتخصصات انخفضت من ٧٧ في المائة إلى ٧٠ في المائة بحلول نهاية الفترة قيد الاستعراض، مما يعكس زيادة التمويل لمجموعة أوسع من منظمات الأمم المتحدة. وحتى الآن، لم تتلق إدارة الشؤون السياسية ولا إدارة عمليات حفظ السلام أي دعم مباشر.

الجدول ١

صندوق بناء السلام: تدفقات تمويل المشاريع حسب المنظمة المستفيدة في الفترة

٢٠٠٩/٢٠٠٨

(بملايين دولارات الولايات المتحدة)

الوكالات المستفيدة	عدد المشاريع		التحويلات المتراكمة		النفقات المتراكمة	
	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٨
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٦٨	٣٨	٦٧,٢٦	٩٠,١٩	٣٨,٧٧	٦٧,٥٣
صندوق الأمم المتحدة للسكان	٥	١	٤,٢٠	٧,٥٧	٢,٥٨	٥,١٠
المنظمة الدولية للهجرة	٨	٢	٤,٦١	٦,٢٢	١,٢٥	٥,٠٨
مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع	٥	٢	٢,٦٩	٥,٦٣	٠,٨٧	٣,٣٣
منظمة الأمم المتحدة للطفولة	٤	١	٠,١٩	٤,٢٩	٠,٠٣	٢,٧٠
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	٩	٣	٢,٨٠	٤,٢٨	٠,٩٤	٣,٢٢
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة	٢	٢	٣,٧٢	٣,٧٢	٢,٤٩	٣,٦٠
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	١	١	٠,٤٠	٢,٠٠	٠,٠٨	٠,٣٥
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة	٤	١	٠,٩٠	١,٩٥		٠,٧١
منظمة العمل الدولية	١			١,٨٥		٠,٠٧
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة	١	١	٠,٩٠	٠,٩٠	٠,١١	٠,٣٤
منظمة الأغذية والزراعة	١			٠,٨٠		٠,١٢
برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (مؤئل الأمم المتحدة)	١			٠,٧٥		٠,٢٠
المجموع	١١٠	٥٢	٨٧,٦٧	١٣٠,١٥	٤٧,١٢	٩٢,٣٥

المصدر: MDTFO, Gateway، حزيران/يونيه ٢٠١٠.


٩ - في حين لا توجد في الوقت الحالي لا إدارة الشؤون السياسية ولا إدارة عمليات حفظ السلام ضمن الجهات المستفيدة من مخصصات الصندوق، فإن معظم البلدان التي تتلقى مساعدة من الصندوق هي أيضا البلدان التي تنتشر فيها بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية. وتمثل البلدان التي توجد فيها بعثات تديرها إدارة الشؤون السياسية نسبة متزايدة من مخصصات الصندوق مقدارها ٦١ في المائة من المجموع كما هو مبين في الشكل الثاني، تليها البعثات التي تديرها إدارة عمليات حفظ السلام (٢٨ في المائة). ويوفر ممثلو الأمين العام الخاصون والتنفيذيون الذين يقودون هذه البعثات قيادة حاسمة بالنسبة لصندوق بناء السلام على المستوى القطري. ويقوم هؤلاء المسؤولون، في دورهم في منصب الرئيس

المشارك للجان التوجيهية المشتركة لبناء السلام، مع ممثل الحكومة المناسب، بالتشاور مع المنسقين المقيمين، بتيسير عملية تحديد الأولويات ورصد تنفيذ الأنشطة.

الشكل الثاني

صندوق بناء السلام والتشكيلة القطرية للأمم المتحدة

(حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، بملايين دولارات الولايات المتحدة)



١٠ - تحسّنت معدلات إنفاق أموال الصندوق على الصعيد العالمي، المعرّفة بوصفها نفقات متراكمة، كنسبة مئوية من التحويلات المتراكمة إلى منظمات الأمم المتحدة العاملة في البلدان، حيث بلغ معدل تسليم الأموال العام ٧١ في المائة من مجموع الأموال المخصصة حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ (انظر الجدول ٢)، بالمقارنة مع ٥٤ في المائة عام ٢٠٠٨.

الجدول ٢

معدل التنفيذ التراكمي حسب البلد (النفقات التراكمية من مجموع الأموال المخصصة)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
(نسبة مئوية)	(نسبة مئوية)	
٦٤	٨٨	بورووندي
٣٩	٦١	غينيا - بيساو
٥٣	٨٣	سيراليون

١ - البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام

٢٠٠٨	٢٠٠٩	
(نسبة مئوية)	(نسبة مئوية)	
-	٥٤	جمهورية أفريقيا الوسطى (يشمل القسط الأول فقط)
٥٧	٨٠	المتوسط
		٢ - البلدان غير المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام
٦١	١٠٠	كوت ديفوار
١٤	٥٥	ليبيريا
-	١٣	نيبال
-	١١	غينيا
-	٢	جزر القمر
٣٧	٤٥	المتوسط
٥٥	٧١	٣ - مشاريع مرفق بناء السلام والإنعاش مجتمعة (٩٤)
٤٣	٧٤	مشاريع مرفق الاستجابة الفورية (١٣)
٥٤	٧١	المعدل عموماً

ثالثاً - أبرز الأنشطة المنجزة في البلدان المستفيدة وآخر المستجدات عنها

ألف - مرفق بناء السلام والتعافي - البلدان المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام

١١ - يضم مرفق بناء السلام والتعافي، وهو الآلية الرئيسية لمخصصات البلدان، عملية لصنع القرار تتألف من شقين. ويوافق الصندوق على المخصصات في مقر الأمم المتحدة من أجل وضع خطة قطرية لتحديد الأولويات، تشرف على تنفيذها لجنة توجيهية مشتركة، برئاسة مشتركة بين ممثل الحكومة وأكبر مسؤول من الأمم المتحدة في البلاد.

بوروندي

١٢ - أوضح الأمين العام في تقريره الخامس عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي الذي قدمه إلى مجلس الأمن (S/2009/270) أن بوروندي أحرزت تقدماً جديراً بالثناء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الشامل، على الرغم من أنه لا يزال ثمة الكثير مما ينبغي القيام به من حيث إصلاح قطاعي العدالة والأمن، ونزع سلاح المدنيين، والحكم الديمقراطي، وكذلك دعم تعافي المجتمع. وأشار إلى أهمية الدعم المقدم من الصندوق لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الرسمية لمقاتلي قوات التحرير الوطنية، والمساعدة في تجميع القاصرين المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وفصلهم عنها وإعادة إدماجهم. وقد

نُقل المبلغ المخصص لبوروندي كاملاً للأنشطة المقررة، حيث بلغت النفقات ٨٨ في المائة (انظر الجدول ٢). وأقر التقييم المستقل لمنتصف المدة الذي أُجري في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ بالمساهمة الهامة التي يقدمها الصندوق لتوطيد السلام من خلال معالجة دوافع نشوب النزاع وسد الثغرات وتحسين الشراكات مع الأطراف المعنية، وذلك مثلاً من خلال عمله في قطاع الأمن ودعمه للحوار السياسي الوطني. غير أن مشروع التقرير أبرز الحاجة إلى مزيد من التركيز على استدامة الأنشطة التي تساعد على تحقيق مكاسب السلام وتحسين التوجيهات. ومع اقتراب تخصيص أول مبلغ كامل، تنظر اللجنة التوجيهية المشتركة، التي يشارك في رئاستها الممثل التنفيذي للأمين العام لبوروندي، في ما إذا كانت ستطلب إلى الصندوق قسطاً ثانياً من مرفق بناء السلام والتعافي لتوطيد السلام.

سيراليون

١٣ - وفقاً لما أوضحه الأمين العام في تقريره الرابع عن مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون المقدم إلى مجلس الأمن (S/2010/135)، فإن جهود سيراليون لتوطيد السلام لا تزال تواجه مصاعب بسبب انعدام الثقة بين الأطراف الفاعلة السياسية. ففي آذار/مارس ٢٠٠٩، أدت أعمال عنف اندلعت بدوافع سياسية إلى تأجيل انتخابات فرعية لانتخاب المجلس المحلي في مقاطعة بوجيهن. وأسفرت مشاورات، جرت بواسطة مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون، عن التوقيع على البيان المشترك بين الأطراف المتناحرة. وبفضل موارد من الصندوق، انطلقت الأنشطة الداعمة لإنشاء لجنة التحقيق وإصلاح الأضرار التي وقعت أثناء تلك الحوادث وإجراء حوار سياسي وجعل قوة الشرطة قوة محترفة، للمساعدة في تنفيذ البيان المشترك. وعلى نطاق أوسع، جرت الموافقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير على تسعة مشاريع جديدة في المجموع في إطار مرفق بناء السلام والإنعاش، بما في ذلك دعم الإصلاحات التشريعية (٧٠٠ ٠٠٠ دولار) والمساعدة لإنشاء هيئة وطنية للبت الإذاعي (٨٥٠ ٠٠٠ دولار) ومشروعين في إطار مرفق الاستجابة الفورية. وبحلول نهاية عام ٢٠٠٩، زادت النفقات التراكمية إلى ٨٣ في المائة من مجموع الأموال المخصصة. وأرجع تقييم منتصف المدة^(٥) أجري لصندوق بناء السلام في عام ٢٠٠٩ الفضل للصندوق في سد ثغرات خطيرة من أجل تحقيق نتائج سريعة وبناء القدرات المؤسسية لمعالجة الأسباب الجذرية، مثل عدم احترام حقوق الإنسان وضعف سيادة القانون. وفي ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، أطلق الممثل التنفيذي للأمين العام لمكتب الأمم المتحدة

(٥) Campbell, Kayobera & Nkurunziza, "The Mid-Term evaluation report of the Peacebuilding Fund in Sierra Leone"، كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.

المتكامل لبناء السلام في سيراليون الرؤية المشتركة للأمم المتحدة لبناء السلام في سيراليون بغية دعم برنامج الحكومة من أجل التغيير. ويجوز للصندوق أن ينظر في تقديم الدعم لأنشطة بناء السلام المتكاملة ضمن الرؤية المشتركة للأمم المتحدة، بما يتسق مع نتائج الدورة الاستثنائية الرفيعة المستوى للجنة بناء السلام التي عُقدت في حزيران/يونيه ٢٠١٠.

جمهورية أفريقيا الوسطى

١٤ - تركزت أنشطة بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ على توصيات عملية الحوار السياسي الشامل، ولا سيما برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وفي حين أحرز العديد من أنشطة الصندوق تقدماً كبيراً، ولا سيما الأنشطة المتعلقة بقطع ثمار السلام بسرعة في مجالي إعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي والترابط الاجتماعي، فقد تأخر موعد بدء أكبر مشروع (نيسان/أبريل ٢٠٠٩)، يسمى "تقديم الدعم لترع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها" (٤ ملايين دولار) بسبب طول أمد وضع الصيغة النهائية لاستراتيجية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وبلغت نفقات مرفق بناء السلام والتعافي بحلول نهاية عام ٢٠٠٩ ما مقداره ٥,٤ ملايين دولار (تسليم نسبة ٥٤,٠ في المائة من الأموال التي خُصصت إلى حد كبير في عام ٢٠٠٨). وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، وبعد سلسلة من المشاورات مع الحكومة، ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي خلف مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، وفريق الأمم المتحدة القطري، تلقت جمهورية أفريقيا الوسطى مبلغاً ثانياً مخصصاً من الصندوق بقيمة ٢٠ مليون دولار. ولم تتم الموافقة حتى الآن سوى على ٢,٣ مليون دولار من القسط الثاني. وتتماشى خطة الأولويات مع الإطار الاستراتيجي لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى (PBC/3/CAF/7) كما وُضع مع لجنة بناء السلام، ولا سيما من خلال إحياء عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتأمين إجراء الانتخابات وبدء الأنشطة المحددة في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بشأن إصلاح قطاع الأمن.

غينيا - بيساو

١٥ - في عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، واصلت أعمال العنف السياسي ومناخ الإفلات من العقاب محاصرة جهود بناء السلام في غينيا - بيساو. وشهدت الفترة قيد الاستعراض عمليتي اغتيال رئيس البلاد ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في آذار/مارس ٢٠٠٩، والعمل العسكري غير القانوني الذي قاده في ١ نيسان/أبريل ٢٠١٠ نائب رئيس هيئة

الأركان العامة للقوات المسلحة (S/2010/335). وكان لهذه الأحداث تأثيرات سلبية على تنفيذ أنشطة الصندوق عموماً. ويدعم المبلغ الأولي المخصص من الصندوق ومقداره ٦ ملايين دولار الأولويات الواردة في الإطار الاستراتيجي لبناء السلام الذي وضع مع لجنة بناء السلام، ويشمل ما يلي: تجديد الثكنات العسكرية؛ ودعم برامج التدريب المهني؛ وتوظيف الشباب؛ وإصلاح السجون. وتم حتى الآن صرف ٦١ في المائة من أموال المشروع. وأسفرت المشاورات التي جرت مع مكتب دعم بناء السلام والحكومة ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو عن الاتفاق على تخصيص قسط ثان من أموال مرفق بناء السلام والتعافي لدعم مجموعة جديدة من الأولويات تتماشى مع الإطار الاستراتيجي لبناء السلام الذي اعتمده لجنة بناء السلام.

باء - البلدان غير المدرجة في جدول أعمال لجنة بناء السلام

ليبيريا

١٦ - على الرغم من أن ليبيريا تواصل إحراز تقدم نحو توطيد دعائم السلام، فما زالت هناك تحديات كبيرة في تطوير المؤسسات المكلفة بأمن البلاد وسيادة القانون. إلا أنه قُطعت خطوة هامة وهي نشر تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة في عام ٢٠٠٩، الذي يحدد الطريق الذي ستسلكه ليبيريا من أجل تحقيق المصالحة. ووافقت اللجنة التوجيهية المشتركة، التي يشارك في رئاستها الممثل الخاص للأمين العام المعني بليبيريا، على ١٨ مشروعاً في عام ٢٠٠٩، في حين أن ليبيريا استفادت أيضاً من مشروعين آخرين لمرفق الاستجابة الفورية يتعلقان بالمصالحة والسجون. ويظهر معدل التنفيذ نمواً مطرداً في عام ٢٠٠٩ حيث بلغ ٥٥ في المائة، وبحلول نهاية حزيران/يونيه ٢٠١٠ اقترب من ٧٠ في المائة. وقد وجدت نتائج تقييم مستقل لمنتصف المدة^(٦) أُجري في شباط/فبراير ٢٠١٠ أن عملية بناء السلام كفلت مبدأً تولي البلد زمام الأمر بنفسه، وساعدت على إيجاد فهم مشترك للأولويات لبناء السلام، وحددت المشاريع التي تعالج دوافع نشوب النزاع. وكان من بين الأنشطة البارزة لفعاليتها دعم سيادة القانون في مقاطعتين متضررتين من النزاع، وتوفير التدريب الزراعي للمقاتلين السابقين المنحدرين من مناطق البؤر الساخنة، وجعل قوة الشرطة قوة محترفة، وبناء قدرات المؤسسات، بما فيها لجنة مكافحة الفساد ولجنة الحقيقة والمصالحة ووزارة العدل. وفي أيار/مايو ٢٠١٠، طلبت ليبيريا رسمياً الدعم من لجنة بناء السلام، وستتلقى مبلغاً مخصصاً إضافياً من صندوق بناء السلام.

(٦) "Snell, Bloch and Oogba, "Peacebuilding Fund in Liberia - mid-term review" آذار/مارس ٢٠١٠.

كوت ديفوار

١٧ - رغم أن حالة الأمن لم تتدهور إلى حد كبير في كوت ديفوار، فقد أعرب الأمين العام في تقريره الرابع والعشرين عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (S/2010/245)، عن الحذر، منوها إلى حالات التأجيل المتكررة لإجراء الانتخابات إلى موعد تجاوز التاريخ الأصلي لتنفيذ اتفاق أوغادوغو السياسي، المؤرخ آذار/مارس ٢٠٠٧. وبالرغم من تمديد الحالة الانتقالية، أشارت بعثة الأمم المتحدة للتقييم التقني في نيسان/أبريل ٢٠١٠، إلى أن جميع أصحاب المصلحة المعنيين يقرون بأن اتفاق أوغادوغو السياسي، واتفاقاته التكميلية التي حصلت عملية تسييرها بدعم من صندوق بناء السلام، قد أحرزت تقدما في مجال تسوية الأزمة الإيفوارية يفوق ما أحرزته الاتفاقات السابقة. وقد تمكنت كوت ديفوار بالفعل من صرف اعتماداتها من صندوق بناء السلام حيث قدمت الدعم لنحو ١٠٠٠ مشروع صغير“ للمقاتلين السابقين ومكتب الميسر في أبيدجان. ودعا الأمين العام في تقريره عن عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، العملية وفريق الأمم المتحدة القطري إلى زيادة المساعدة إلى الحكومة والمجتمع المدني الإيفواري. بما في ذلك من صندوق بناء السلام لوضع مبادرات لتعزيز الترابط الاجتماعي والمصالحة الوطنية واستعادة سلطة الدولة من خلال تقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ الاتفاق التكميلي الرابع لاتفاق أوغادوغو السياسي الموقع في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.

نيبال

١٨ - ظل التقدم متقطعا منذ توقيع اتفاق السلام الشامل في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، وذلك بسبب جمود سياسي يعيق تنفيذ اتفاق السلام. وكان الأمين العام قد أشار في تقريره المتعلق بطلب نيبال للمساعدة من الأمم المتحدة في عملية السلام (S/2010/214)، أن عدم الثقة المتبادل بين الأطراف في اتفاق السلام ظل يوجب الأزمة السياسية. وبالرغم من ذلك، واصل صندوق بناء السلام تقديم دعمه لعملية السلام في نيبال. وبلغ حجم اعتمادات الصندوق المقدمة بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى صندوق الأمم المتحدة للسلام في نيبال نحو ٣١ في المائة من مجموع المساهمات في صندوق بناء السلام. واستخدم هذا الدعم المشجع لصندوق السلام في نيبال للمساعدة في تسريح أفراد الجيش الماوي، المسرحين في عام ٢٠٠٧ الذين أسقطت أهليتهم بوصفهم قاصرين ومجندين متأخرين وفي الإبلاغ عن الانتهاكات ذات الصلة بحقوق الطفل والتصدي لها وتوفير الخدمات الصحية الإنجابية للإناث في الجيش الماوي، فضلا عن إقامة العدالة الانتقالية، واتخاذ إجراء لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس وتوفير فرص العمالة للشباب المتأثرين بالتزاع وجبر الضرر. وتم توجيه جميع هذه الأموال إلى المجالات الرئيسية المستفيدة من المزية النسبية لمساعدة الأمم المتحدة واستكمالاً لعمل صندوق السلام الاستثماري لحكومة نيبال.

جزر القمر

١٩ - بعد توقيع اتفاق بين الرئيس وحكام جزر القمر الكبرى وأنغوان وموهيلي في ١٦ حزيران/يونيه ٢٠١٠، يعد الأرخبيل لإجراء انتخابات بنهاية عام ٢٠١٠. وفي حين ساعد هذا الاتفاق في تجاوز أزمة بشأن موعد الانتخابات، فإن إصلاحات مؤسسية رئيسية، تم الاتفاق بشأنها في أيار/مايو ٢٠٠٩، أثناء الاستفتاء على تعديل الدستور، لا تزال تنتظر التنفيذ. ومنذ أن اعتمد صندوق بناء السلام مبلغ ٩ ملايين دولار في عام ٢٠٠٩، استطاعت لجنة التسيير المشتركة تحديد ١٢ نشاطا في مجالات إصلاح قطاع الأمن والإدارة والترابط الاجتماعي وإنعاش الاقتصاد. وأرسلت بعثة دعم ميدانية في آذار/مارس ٢٠١٠ لمساعدة فريق الأمم المتحدة القطري في إنشاء شبكة تقوم على النتائج لتعزيز رصد أداء حقبة الاعتمادات المالية.

غينيا

٢٠ - اتجهت جهود بناء السلام في غينيا في عام ٢٠٠٩، إلى تسهيل العودة إلى النظام الدستوري بعد وقوع الانقلاب العسكري الأبيض في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وظلت الأمم المتحدة تشارك في المشاورات المتعلقة بالسلام وتقوم بالتعاون مع فريق الاتصال الدولي المعني بغينيا والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومن خلال تمويل مقدم من صندوق بناء السلام بدعم الميسر لغينيا، الرئيس كومباري، رئيس بوركينا فاسو، الذي كلفته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالمهمة. وقد أدت الأحداث العنيفة التي وقعت في ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، وقامت فيها قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين غير المسلحين وقتلهم إلى زيادة الاهتمام الدولي. وإضافة إلى عملية الوساطة، قام مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا، وفريق الأمم المتحدة القطري وبدعم من مكتب دعم بناء السلام، بتحديد مشاريع للدعم الطارئ من أجل منع النزاع وإصلاح قطاعي العدالة والأمن أثناء المرحلة المفضية إلى الانتخابات القادمة. وتمت في الوقت ذاته إعادة البرمجة لستة ملايين دولار، كان قد تم تخصيصها في أواخر عام ٢٠٠٨، لدعم أنشطة الاستجابة المباشرة في مجالات الحوار وحقوق الإنسان وإقامة العدالة والأمن وعمل الشباب والمرأة في مجال بناء السلام. وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع في إطار الموارد المتكاملة لدعم الجوانب الأمنية للانتخابات الحاسمة لما بعد مرحلة الأزمة في غينيا المقرر إجراؤها في حزيران/يونيه ٢٠١٠. وناقش فريق الأمم المتحدة القطري والبنك الدولي كيفية تخطيط أنشطة يمكن أن تستفيد من الدعم المبكر لصندوق بناء السلام والاستثمار اللاحق للبنك الدولي والحكومة.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

٢١ - ركز الأمين العام في تقريره الحادي والثلاثين المقدم إلى مجلس الأمن عن بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (S/2010/164)، على الفوائد المهمة لبناء السلام التي تحققت في عام ٢٠٠٩، والتي شملت التقارب بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات المتمردين المتبقية وزيادة معدل المشاركة الطوعية من جانب المتمردين في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تشمل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان ومحدودية سلطة الدولة وهما جانبان يساعد صندوق بناء السلام في كليهما. ففي منتصف عام ٢٠٠٨، قامت منظومة الأمم المتحدة بقيادة بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بإعلان استراتيجية الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار لمعالجة الاحتياجات الانتقالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٩، أعلنت الحكومة الخطة الحكومية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالتزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك لتوطيد ثمار بناء السلام التي تحققت، وخصصت اعتماداً قدره ٢٠ مليون دولار، وتمت الموافقة عليه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، للمساعدة في بدء تنفيذ تلك الخطط. وقامت لجنة التيسير للخطة الحكومية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار التي يشارك في رئاستها رئيس الوزراء والممثل الخاص للأمين العام لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتماد ٨ مشاريع بلغ حجم تمويلها ١٣,٩ مليون دولار، (حتى تموز/يوليه ٢٠١٠)، شملت مجالات إعادة الإدماج الأهلي لنحو ٦ آلاف فرد من المقاتلين السابقين وتقديم الدعم للأفراد المصابين أثناء الحرب من المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وتقديم الدعم لإعادة وجود الدولة في مناطق التعدين بولاية كيفوس، وإصلاح جهاز الشرطة وتأهيل الهياكل الأساسية والإدارة المحلية وهياكل المصالحة الإقليمية. وتتلقى لجنة التيسير الدعم من إدارة عمليات حفظ السلام وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري في شكل وحدة مشتركة لدعم بسط الاستقرار تمثل نهجا موحدا يشمل تقاسم تكاليف الدعم.

أوغندا

٢٢ - أعلن الأمين العام في ٤ حزيران/يونيه ٢٠١٠، أهلية أوغندا لتلقي موارد من صندوق بناء السلام. واستندت الاعتمادات المخصصة لبناء شمال أوغندا إلى الاستقرار الذي حققه اتفاق السلام الذي توسطت فيه حكومة جنوب السودان ويسره المبعوث الخاص للأمين العام للمناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الرب. وبالرغم من عدم إبرام اتفاق السلام بشكل رسمي، فقد عاد أكثر من ٨٥ في المائة من مجموع ١,١ مليون شخص من الأشخاص

المشردين في شبه منطقة آشولي إلى منازلهم، كما تمت إعادة خدمات الأمن الأساسية. وسوف يتيح الدعم المقدم من صندوق بناء السلام عن طريق برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في بناء السلام والتعافي لشمال أوغندا (٢٠٠٩-٢٠١١) فرصة لتحسين فرص الحصول على الخدمات في المناطق دون الإقليمية والمتأثرة بالتزاع والتشريد في البلاد، وذلك لمعالجة قضايا أمن المجتمع المحلي وإعادة الإدماج والتمتع بحقوق الإنسان وتحقيق الترابط الاجتماعي والمصالحة. وتعمل أوغندا على استكمال خططها، خطة الأولويات التي سيتم بناء عليها تحديد اعتماد التمويل المقدم من صندوق بناء السلام.

جيم - تصديقات مرفق الاستجابة الفورية

٢٣ - يتيح هذا المرفق لصندوق بناء السلام الذي تم تقديمه في إطار الاختصاصات الجديدة (انظر A/63/818، المرفق) الاستجابة للاحتياجات العاجلة إثر نشوب النزاع أو عند وقوع حوادث غير متوقعة في عمليات بناء السلام (مثل وقوع العنف السياسي غير المتوقع). وتمت المصادقة على ٩ اقتراحات مقدمة لمرفق الاستجابة الفورية بلغ حجمها ٣,٢٣ مليون دولار، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، تقع نسبة ٥٤ في المائة منها في مجال الأولوية ١ (إصلاح قطاع الأمن وسيادة القانون) وتقع نسبة ٢٠ في المائة منها في مجال الأولوية ٢ (بما في ذلك تقديم الدعم للانتخابات اللاحقة لمرحلة النزاع في بوروندي وغينيا). وتقع نسبة ٢٦ في المائة منها في مجال الأولوية رقم ٣ (خلق فرص عمل للشباب وإعادة إدماج المشردين داخليا) ومن بين المشاريع التسعة الجديدة من مشاريع مرفق الاستجابة الفورية، وافق مكتب دعم بناء السلام على ٧ مشاريع ضمن فترة اتخاذ القرار لم تتجاوز ثلاثة أسابيع. وتمثل القلق المتعلق بمرفق الاستجابة الفورية في قصر المدة الزمنية لتنفيذ المشاريع التي تحتاج للاستعراض (انظر الفرع السابع - ألف). ويرد فيما يلي موجز بالمشاريع التي تم تقديم الدعم لها:

الدعم الأساسي لسيادة القانون

٢٤ - في ليبيريا، حيث لا يزال مجال سيادة القانون والأمن يمثل تحديا طويل الأجل لبناء السلام والتعافي، تم تقديم مبلغ ٩,٠ مليون دولار (لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع) لتعزيز الأمن في مرافق الإصلاحات في مونروفيا وسان كيلبي، حيث اعتبرتتا بأهمهما يتعرضان للخطر من هروب السجناء. وساهم صندوق بناء السلام بنحو مليون دولار في برنامج سريع الأثر يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنمية قدرات أفراد الشرطة والأمن في ولاية بنتلاندا في الصومال.

تحسين الحالة الأمنية قبل الانتخابات

٢٥ - أعلنت أهلية السودان للحصول على دعم من صندوق بناء السلام لتحسين قطاع الأمن عن طريق تقديم الدعم لبرامج نزع السلاح وتسريح المقاتلين السابقين، وإعادة إدماجهم في المجتمع المدني. وساهمت بعثة الأمم المتحدة في السودان في تسهيل التصديق على مشروعين من مشاريع مرفق الاستجابة الفورية (بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتمويل فجوة خطيرة في تمويل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في برامج في أبيي (٦,٧ ملايين دولار تستهدف ٣ ٣٦٢ مقاتلا سابقا وأسره من بينهم ٣٠٠ امرأة و ٤٠٠ من الجنود السابقين ذوي الإعاقة). وفي شرق السودان (١,٧ مليون دولار لترع سلاح نحو ٨٥٠ فردا من المقاتلين السابقين وتسريحهم وإدماجهم في المجتمع المدني). وأتاح إعلان الأمين العام لأهلية السودان الفرصة لإمكانية تقديم الطلب إلى مرفق الاستجابة الفورية.

جني الثمار المهمة للسلام في وقت مبكر

٢٦ - أتاحت نهاية الحرب في سري لانكا، في أيار/مايو ٢٠٠٩، الفرصة للشروع في بناء السلام في المناطق المتأثرة بالحرب في شمال وشرق سري لانكا والتي شملت إعادة التوطين المستدام للذين ظلوا مشردين لأكثر من ٢٠ عاما من القتال. ويقوم صندوق بناء السلام ومن خلال اعتماد قدره ٣ ملايين دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف)، بتوفير الدعم في مجال إزالة الألغام وزيادة التوعية، فضلا عن مساعدة الضحايا، وذلك كجزء من برنامج العودة المأمونة. وكانت هايتي قد تلقت قبل وقوع الزلزال بقليل في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، اعتمادا قدره ٣ ملايين دولار، من مرفق الاستجابة الفورية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتعزيز السبل المستدامة لكسب العيش بالنسبة للشباب. وتم تكييف الأنشطة بعد وقوع الزلزال، لتحسين سبل كسب العيش وخلق فرص عمل للمشردين داخليا أيضا.

تقديم الدعم الحيوي للانتخابات والحوار السياسي

٢٧ - يقوم صندوق بناء السلام، في أوضاع معينة، بتمويل الانتخابات بوصفه مانحا من مانحي الملاذ الأخير في حال تعرض نزاهة عملية تنظيم الانتخابات للخطر بسبب نقص التمويل، أو في حالات نادرة لوجود جوانب تتعلق بالأمن يمكن للصندوق أن يطبق فيها استثناءات. ففي بوروندي، ساهم مرفق الاستجابة الفورية في سد فجوة قدرها ٣ ملايين دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، لإصدار بطاقات هوية لما يزيد عن مليون ناخب محتمل (٥٠ في المائة على الأقل من النساء). كما قدم مرفق الاستجابة الفورية دعما بمبلغ

١,٨ مليون دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، إلى غينيا، قبل إجراء الانتخابات في حزيران/يونيه ٢٠١٠، وتمت الموافقة عليه خلال ثلاثة أيام. وفي غينيا أيضا، قدم صندوق بناء السلام اعتمادا قدره ٠,٦ مليون دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، لدعم عملية التيسير السياسي التي أقرتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بقيادة الممثل الخاص للأمين العام لغرب أفريقيا وإدارة الشؤون السياسية.


رابعا - النتائج التي تحققت في عام ٢٠٠٢، والمعلومات المستكملة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ حسب مجال الأولوية

٢٨ - يستثمر صندوق بناء السلام في أربعة مجالات للأولوية على النحو المبين في اختصاصاته، وفصلها مكتب دعم بناء السلام في ١٣ ناتجا لبناء السلام، سوف تكون في صدر نظام الرصد والتقييم الذي يجري وضعه حاليا (انظر الشكل الثالث).

الشكل الثالث

ميزانية الصندوق المعتمدة للمشاريع حسب مجالات الأولوية والنتيجة

(حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠)



مجال الأولوية ١: دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام

٢٩ - يمثل مجال الأولوية أكبر حصة في تمويل بناء السلام، حيث تصل حصته إلى ٣٠ في المائة وتبين قدرة صندوق بناء السلام على دعم الأنشطة في هذا المجال الحساس.

النتيجة ١: تعزيز قطاع الأمن (بوروندي وسيراليون وجزر القمر والصومال وسري لانكا وهايتي)

٣٠ - يمثل الدعم المقدم لإصلاح قطاع الأمن أكبر مجال للاستثمار بالنسبة لصندوق بناء السلام ويشمل الأنشطة المتعلقة بدعم مؤسسات الشرطة والمؤسسات العسكرية والإصلاحات.

٣١ - الشرطة: قدم صندوق بناء السلام الدعم (٩، ٦ ملايين دولار)، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز المهارات في مجال خدمات الشرطة في المجتمع المحلي في بوروندي وبناء القدرة وذلك بتوفير البدلات الرسمية لنحو ١٦ ٠٠٠ ضابط، فضلا عن أجهزة الاتصالات الحديثة والمركبات لتحسين القدرة على الاستجابة. وورد ذكر هذا الدعم في تقييم منتصف المدة بوصفه أحد أكثر المجالات الفعالة للتدخل. وفي ليبيريا، قدم صندوق بناء السلام الدعم عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوضع ونشر منشور يتضمن مواد إعلامية وتنقيفية لحملة التوعية بشأن الحقوق العامة لكي تستخدمها الشرطة. وفي آذار/مارس ٢٠٠٩، عندما شهدت سيراليون عنفا سياسيا، قدم صندوق بناء السلام الدعم لمكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في سيراليون في شكل اعتماد قدره ١,٩ مليون دولار، لتنفيذ البيان المشترك. وتم تدريب ٢ ٥٠٠ ضابط من ضباط مكافحة الشغب، ووحدات لدعم الشرطة في ٢٢ مركزا على نطاق البلاد، فضلا عن تزويدهم بمواد غير فتاكة (مركبات وقاطرات وخوذات وعصي ودروع ومكبرات للصوت وملابس واقية). وأشار تقييم منتصف المدة لصندوق بناء السلام في سيراليون إلى أن الدعم المقدم من الصندوق لهذه الأنشطة يمثل ملء الفجوة وإحراز نتائج سريعة. ولاستكمال هذه الجهود، هنالك الكثير الذي ينبغي عمله لتتبع آليات المساءلة في مجال إدارة الشرطة وتغيرات السلوك لدى القوة وثقة عامة الناس.

٣٢ - المجال العسكري: يستثمر صندوق بناء السلام أكثر من ١٨ مليون دولار في المشاريع التقليدية لإصلاح الأمن، وذلك للمساعدة في تحقيق الروح المهنية لدى القوات العسكرية. وفي سيراليون تم إنشاء مرافق صحية ومرافق مؤقتة للمياه والمرافق الصحية للمعسكرات ضمن إطار مشروع نفذته برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي بوروندي، تم إسكان ١٥ ٠٠٠ من الأفراد العسكريين في ١٤ معسكرا أعيد تأهيلها، كما أعيد ١٦ ٠٠٠ قطعة سلاح إلى المخزون الوطني (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وساهم مشروع آخر نفذته برنامج الأمم

المتحدة الإنمائي في تلقي ٧٠ قائدا عسكريا التدريب في مجال قوانين العقوبات العسكرية. كما تم توزيع مواد التوعية بشأن مدونة السلوك والقانون الإنساني الدولي لكل وحدة عسكرية.

٣٣ - السجون: استجابة لاكتظاظ السجون والمخاطر الأمنية بسبب تكرار حوادث الهروب من السجون، قدم صندوق بناء السلام الدعم لزيادة سعة السجون ومساحتها في سيراليون. ووفر المشروع الذي اكتمل في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أماكن إضافية لإقامة نحو ألف نزيل، وساعد في تحسين قدرة حرس السجون على الاستجابة. ويقارب مشروع لإعادة تأهيل بعض السجون المختارة بواسطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في غينيا - بيساو، على الاكتمال. ويشمل ذلك سجون إقليمية في منطقتي بافاتا، ومانوسا، حيث اكتمل العمل المادي بنهاية أيار/مايو ٢٠١٠. وسوف تساهم هذه المرافق، بالإضافة إلى تعيين موظفين إضافيين مدرّبين في مجال حقوق الإنسان وتحسين إدارة السجلات، وفي تحسين احترام حقوق السجناء وسوف تكمل إقامة العدالة.

النتيجة ٢: تحقيق نظم عدالة أكثر كفاءة

٣٤ - قدمت مشاريع إقامة العدالة في سيراليون وبوروندي وليبيريا نواتج ملموسة مثل إعادة بناء المحاكم وتجهيزها وتعيين وتدريب موظفين قضائيين. وحددت ليبيريا أولوياتها في مجال المساعدة المقدمة من صندوق بناء السلام لتنشيط نظامها القضائي. وفي عام ٢٠٠٩، شملت الأنشطة التي دعمها صندوق بناء السلام، نشر ٢١ من المحامين العاميين في مقاطعات مختارة وقدم الدعم من خلال أنشطة أخرى لمجالات الدعوة التي تنفذها وحدة الجرائم التابعة لوزارة العدل بشأن العنف الجنسي والجنساني. وبدأت المحاكم في دارو ومايل ومايزيكا عملها في عام ٢٠٠٩، من جهة بفضل ٤ ملايين دولار قدمت لتوفير التدريب والمعدات والدعم التأهيلي (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). كما تم البت في أكثر من ٦٨٠ قضية من مجمل ٧٠٠ قضية متأخرة في المحاكم (يرجع بعضها إلى عام ١٩٩٦). وبالمثل، وباستخدام موارد صندوق بناء السلام (١,٢ مليون دولار بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، قدمت بوروندي الدعم للجهاز القضائي مما ساعد في الاستماع إلى ١ ٦٢١ قضية متأخرة وتسجيل ٢ ١١٥ قضية جديدة. كما انخفضت أيضا فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتلقت العدالة الانتقالية الدعم من صندوق بناء السلام، وفي بوروندي، بدأت أنشطة التوعية التي نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بوجيوميرا وحوها، بعد تعيين ٢٢ خبيرا في مجال العدالة الانتقالية. وفي نيبال، تم تقديم مليوني دولار كدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم المجتمع المدني ومساعدة وزارة السلام والتعمير في صياغة قانون وتشريع للجنة الحقيقة والمصالحة لمعالجة حالات الاختفاء.

النتيجة ٣: نزع سلاح المقاتلين السابقين وإعادة إدماجهم

٣٥ - كان من شأن عملية إعادة الإدماج اجتماعيا واقتصاديا للمقاتلين السابقين والشباب المعرضين للخطر في كوت ديفوار (بميزانية بلغت ٤ ملايين دولار؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) إشراك ٣ ٥٠٠ متنتفع عن طريق ٥٢٦ مشروعا من المشاريع الصغيرة وذلك حتى كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩. وقد وجدت بعثة استعراض تابعة للأمم المتحدة (آب/أغسطس ٢٠٠٩) أن هذا النهج قد زاد من قدرات الشركاء الوطنيين على تنظيم وإدارة هذه العمليات، رغم أن الحاجة لا تزال تدعو إلى دعم إضافي بقصد تحسين المبادرة^(٧). ويقدم كل من جمهورية أفريقيا الوسطى ونيبال أمثلة على أنشطة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج التي تركز على الأطفال المنخرطين في صفوف الجماعات المسلحة. وقد تمت إعادة إدماج الأطفال التابعين لجمهورية أفريقيا الوسطى والبالغ عددهم ١ ٥٣٧ طفلا (١,١ مليون دولار، اليونيسيف) في عملية ضمت ثلاثة مراكز عبور، في حين قدم الدعم في نيبال (١,١ مليون دولار، اليونيسيف) للتمكن من تسريح ٤ ٠٠٨ أفراد من الجيش الماوي فُصلوا في عام ٢٠٠٧ لكونهم قاصرين، وتلقوا أيضا الدعم التعليمي والصحي والنفسي - الاجتماعي والمدر للدخل. كما قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان في نيبال الدعم (٢٢٤ ٦١٤ دولارا) للنساء في الجيش الماوي عن طريق تقديم خدمات الصحة الإنجابية في جميع الكانتونات وضمان تلبية الاحتياجات الخاصة للنساء المقاتلات خلال عملية التسريح. وفي ليبيريا، كان من شأن الدعم المقدم من صندوق بناء السلام (١,١ مليون دولار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) أن مكن ٨٠٠ مقاتل سابق من تلقي التدريب في برنامج توموتو للتدريب الزراعي. وقد وُجد تقييم قامت به جامعة بيل أن معدل النجاح في التخرج بلغ ٨٠ في المائة^(٨).

النتيجة ٤: الحوار السياسي المتواصل

٣٦ - يقوم صندوق بناء السلام باستثمارات متواضعة في الحوار السياسي لدعم عمليات السلام الجارية. ففي كوت ديفوار، دعم صندوق بناء السلام الجهود التيسيرية التي يبذلها رئيس بوركينا فاسو كومباواريه منذ عام ٢٠٠٨ (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع). ورغم أن بعثة التقييم التقني التابعة للأمم المتحدة والمنشأة في نيسان/أبريل ٢٠١٠ قد استغرقت وقتا أطول بكثير من المتوقع أصلا، فقد أكدت على

(٧) استعراض مشترك من قبل إدارة عمليات حفظ السلام، ومكتب دعم صندوق السلام، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون السياسية، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩.

(٨) كريستوفر بلاثمان وروبيرت بلير، مقابلة/عرض، جامعة بيل، ٥ آذار/مارس ٢٠١٠.

مركزية اتفاق واغادوغو السياسي بالنسبة لعملية السلام. كما يدعم صندوق بناء السلام الجهود التيسيرية التي يبذلها الرئيس كومباواريه في غينيا مع نشاط اضطلع به الاتحاد الدولي للطرق وتم بحثه في وقت سابق (٦, ٠ مليون دولار؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا). وفي سيراليون، قام صندوق بناء السلام (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) بتمويل تنفيذ البيان المشترك الصادر عن فريق الاستعراض المستقل.

مجال الأولوية ٢: تعزيز التعايش وحل النزاعات بالطرق السلمية

٣٧ - يقوم صندوق بناء السلام بالاستثمار في بناء القدرات من أجل إدارة النزاع، والمصالحة الوطنية، والحوكمة الديمقراطية.

النتيجة ٥: آليات أقوى من أجل المصالحة الوطنية

٣٨ - في بوروندي، أنشئ منتدى الحوار الدائم في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ بدعم من صندوق بناء السلام (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، الذي يضم ٣٨ طرفاً سياسياً، بما في ذلك الجماعات المتمردة (٣٠ في المائة من الممثلين كانوا من النساء). وقد وجد استعراض مستقل أن الحوار بين الجهات الفاعلة يُسهم في فتح باب المناقشة في البرلمان بشأن القانون الانتخابي. وفي ليبيريا، أخذت الجهود المبذولة تحسن الخبرات الناجمة عن نشاط الحوار في المجتمعات المحلية في مقاطعة نмба وذلك بدعم من صندوق بناء السلام (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). وقد وجد تقييم لهذا النشاط أن عمليات نмба قد ساعدت في وضع "مجموعة من التوصيات المتناسكة الواقعية المتولدة عن المجتمعات المحلية بشأن المصالحة"^(٩).

النتيجة ٦: تعزيز الحوكمة عن طريق بناء الدولة، ومشاركة المجتمع المدني، والشفافية

٣٩ - مكافحة الفساد هي غالباً مسألة حساسة في الأجواء التي تعقب النزاع. ففي سيراليون، ساعد صندوق بناء السلام (٣٥٠.٠٠٠ دولار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في تعزيز قدرة أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على وضع استراتيجية وطنية وشن حملة إعلامية. وبالإضافة إلى هذا، قدم صندوق بناء السلام ٣ ملايين دولار (المنظمة الدولية للهجرة) من أجل إنشاء مديرية للتعويضات وصندوق خاص من أجل ضحايا الحرب. وقد تم تسجيل حوالي ٢٩.٠٠٠ ضحية من ضحايا الحرب، وهذا ما يتجاوز الرقم المستهدف في البدء. وفي بوروندي، تعمل الآن ثمان مفاوضات إقليمية لمكافحة الفساد من أصل تسع مفاوضات، وذلك جزئياً بسبب جهود بناء القدرات وحملات رفع الوعي على نطاق البلد التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

(٩) جوندولين تايلور، تقييم مستقل لصندوق بناء السلام، ليبيريا، ٢٠٠٨.

النتيجة ٧: تعزيز لجان حقوق الإنسان وأنشطة التوعية بحقوق الإنسان

٤٠ - في سيراليون، تم تقديم الدعم للجنة حقوق الإنسان (١,٥ مليون دولار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في عام ٢٠٠٩ بإنشاء لجنة جاهزة للعمل تماما وقامت فعلا باستعراض القضايا. وقدّم جزء من الدعم المقدم لصندوق ضحايا الحرب (المنظمة الدولية للهجرة) منحا صغيرة أولية لـ ١٣ ٠٠٠ ضحية كما قدم دعما طبيا وتعليميا ونفسيا لحوالي ٧ ٠٠٠ ضحية. وثمة مشروع مماثل أصغر حجما في بوروندي ساعد لجنة حقوق الإنسان فيها على تنظيم ١٦ حلقة عمل إقليمية للتشاور بشأن صياغة تشريع تأسيسي. وفي ليبيريا، قدم صندوق بناء السلام الدعم أيضا لمشاريع المساعدات القانونية التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مثلا من خلال ١,٢ مليون دولار قُدمت من أجل نشر مستشارين قانونيين للمجتمعات المحلية في ثماني مقاطعات، ومكاتب قانونية متنقلة للتواصل في ثلاث مقاطعات وتوفير التوعية الثقافية بشأن سيادة القانون، مما أفاد أكثر من ٣٠ ٠٠٠ مواطن.

النتيجة ٨: تمكين المرأة ومساعدتها في عملية بناء السلام

٤١ - يقوم صندوق بناء السلام بتعزيز دور المرأة في عملية بناء السلام من خلال الدعم النفسي والصحي، وإعادة التأهيل الاجتماعي - الاقتصادي، والتدريب على القيادة، وتعزيز قدرات المؤسسات المحلية في مجال مراعاة المنظور الجنساني، وذلك بالاستناد إلى المجتمعات المحلية. وفي سيراليون، كان من شأن الدعم المقدم من صندوق بناء السلام (المنظمة الدولية للهجرة) إلى وزارة الرعاية الاجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الأطفال أن مكن من توعية ٢٠٠ مجتمع محلي حيث غدا السكان أكثر معرفة من أجل التصدي للعنف الجنسي والجنساني. كما قام صندوق بناء السلام، في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي، بالاستثمار في مشاريع صغيرة قام بإنشائها أكثر من ٢ ٠٠٠ امرأة من المتأثرات بالتراع، مما مكنهن من قطف ثمار السلام في وقت مبكر، وذلك على شكل سبل معيشة مستدامة. وفي ليبيريا، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتدريب المهنيين في مجال الرعاية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات النفسية، وذلك بالتركيز على العنف الجنسي والجنساني والمساعدة في الحد منه في المجتمعات المحلية الخارجة من التراع.

الأولوية ٣: دعم التعافي الاقتصادي المبكر وتقديم ثمار السلام فورا

النتيجة ٩: ثمار السلام عن طريق عمالة الشباب

٤٢ - غالبا ما تُبرز عمالة الشباب وإيجاد الوظائف لهم كأولويات وطنية من أجل بناء السلام. فقد قدم مشروع من أجل الشباب في بوروندي (٤,٢ ملايين دولار، صندوق الأمم

المتحدة للسكان) فرصا اقتصادية لما يزيد عن ١٤ ٠٠٠ شاب وشابة عن طريق أشغال عامة كثيفة العمالة، وتدريب المهارات، والتوعية بشأن إدارة النزاع. وقد لوحظ في تقييم مستقل أن هذه الجهود قد زادت من الفرص الاقتصادية المتاحة بالنسبة إلى ٩ ٢٩٥ شابا من الشباب المعرضين للخطر الشديد، بلغت نسبة الفتيات بينهم ٤١ في المائة^(١٠). وبمساعدة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم إنعاش ثلاثة مراكز تدريبية في جمهورية أفريقيا الوسطى للمساعدة في بناء رأس مال بشري وتحسين فرص العمالة أمام الشباب في المناطق المنكوبة بالنزاع. كما شهد مشروع لعمالة الشباب في غينيا بيساو برأسمال قدره ١,٥ مليون دولار إبرام اتفاق الشراكة مع أحد الكيانات الخاصة من أجل إدارة أنشطة ائتمان صغيرة لحوالي ٢٤٠ منتفعا. وفي نيبال، بُدئ في مشروع "الوظائف من أجل السلام" (٢,٧ مليون دولار، منظمة العمل الدولية/منظمة الأغذية والزراعة) لتحسين فرص العمالة أمام أكثر من نصف الشباب المقرر أن يكونوا من المنتفعين في المناطق المنكوبة بالنزاع والبالغ عددهم ١٢ ٥٠٠ شاب. وتدعو الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتقييم أثر هذه الأنشطة في بناء السلام، بما في ذلك عن طريق إجراء أبحاث مع الشباب أنفسهم ومع المجتمعات المحلية التي يعيشون فيها.

النتيجة ١٠: ثمار السلام من خلال التعافي الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص

٤٣ - تلقت هذه النتيجة أدنى مبلغ من التمويل بين نتائج صندوق بناء السلام الـ ١٣ حتى الآن. ففي بوروندي، ساعد مشروع صغير لدعم الأعمال التجارية (٠,٥ مليون دولار؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في زيادة ظهور أعمال تجارية صغيرة مختارة هشة وإقامة علاقات بين بعض الأعمال التجارية الصغيرة التي شاركت في المشروع. وتدعو الحاجة إلى إجراء تحليل موسع لتحديد نظريات التغيير التي تربط استثمارات ممكنة محددة بالتغيير القابل للقياس في نتائج بناء السلام.

النتيجة ١١: ثمار السلام من خلال إعادة إدماج المشردين في الداخل

٤٤ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ساعد مشروع في بوروندي رأسماله ٠,٢ مليون دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) في إعادة توطين العائلات النازحة التي كانت تعيش في ثكنات عسكرية. وهذا المشروع غير العادي، الذي تم إعداده ارتجالا واستجابة للتحديات التي صادفتها أنشطة إعادة التأهيل في الثكنات، ذكره المقيم كمثال على قيمة إجراءات صندوق بناء السلام المرنة والمملوكة محليا.

(١٠) كامبل وآخرون، تقييم خارجي مستقل، مشاريع صندوق بناء السلام في بوروندي، آذار/مارس ٢٠١٠.

الأولوية ٤: إنشاء الخدمات الإدارية الأساسية وما يتصل بها من قدرات بشرية وتقنية، أو إعادة إنشائها

٤٥ - يبني الدعم المقدم من صندوق بناء السلام أيضا قدرة الدولة على إثبات وجودها من جديد وتوفير الخدمات الضرورية للسكان الخاضعين لسلطتها، ولو قلَّ عدد المشاريع المسجلة حتى الآن.

النتيجة ١٢: السلام المستدام من خلال بناء القدرات التقنية

٤٦ - في سيراليون، جرى تعزيز مكتب الأمن القومي من خلال توفير المعدات والتدريب في مجال الإنذار المبكر اللامركزي (١,٥ مليون دولار، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي). وكما ورد في تقييم منتصف المدة، تم تعزيز ٢٢ لجنة أمنية محلية، مما يضمن تحديد التهديدات المحتملة في الوقت المناسب وبطريقة تقوم على المشاركة.

النتيجة ١٣: إعادة بناء الهياكل الأساسية وترميمها

٤٧ - قام صندوق بناء السلام بتمويل مشروع كلفته ٩ ملايين دولار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) لتثبيت إمدادات الطاقة الكهربائية والاستمرار فيها في مدن فريتاون، وبو، وكينما، في سيراليون. وقد سدَّ صندوق بناء السلام ثغرة تمويل هامة عند انتهاء مبادرة البنك الدولي لدعم الطاقة في حالات الطوارئ وذلك إلى حين إنجاز مشروع بومبونا للطاقة الكهرومائية. وهكذا أمكن توفير الكهرباء خلال الفترة الحساسة التي تعقب الانتخابات، مما قدم رمزا واضحا جدا للاستقرار ولقدرة الدولة على العمل. وأخيرا أصبح مشروع بومبونا للطاقة الكهرومائية جاهزا للعمل في ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩ دون الإبلاغ عن أي اضطرابات كبيرة خلال الفترة الانتقالية.

خامسا - تحسين قدرة صندوق بناء السلام على الاستجابة وفعاليتته

ألف - تحسين أطر المساءلة من أجل قياس الأداء

توجيهات لشركاء البرنامج

٤٨ - كرّس صندوق بناء السلام الكثير من الوقت في عام ٢٠٠٩ لتحسين نُظم الإدارة المتسقة مع اختصاصاته المنقحة (انظر A/63/818، المرفق) والتوصيات المقدمة من مكتب خدمات الرقابة الداخلية في تقريره عن التقييم المستقل لصندوق بناء السلام الذي اضطلع به في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ والتقرير عن "استعراض صندوق بناء السلام"^(١١). وفي منتصف عام ٢٠٠٩، أنشأ مكتب دعم بناء السلام فريقاً عاملاً مشتركاً بين الوكالات في إطار فريق الاتصال لبناء السلام وذلك لتنقيح المبادئ التوجيهية التي نشرت في وقت لاحق في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩. وتصف المبادئ التوجيهية الجديدة وسائط الوصول إلى صندوق الحد من الفقر والاتحاد الدولي للطرق وتقديم النماذج، وتحديد الهدف من القرارات السريعة. وكتيجة لهذا، طرأ تحسن على نوعية المقترحات المقدمة. وخلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ حتى حزيران/يونيه ٢٠١٠، تم تقديم ٥ قرارات من أصل ٧ قرارات ضمن فترة الأسابيع الثلاثة المحددة. واستناداً إلى الدروس المستخلصة حتى الآن، وبهدف تحسين جودة الرصد والتقييم (انظر الفرع السادس - باء أدناه)، قد تُراجع المبادئ التوجيهية ثانية عما قريب. ولتحسين الشفافية، وتبادل المعلومات، والإبلاغ، أدخل مكتب الصناديق الاستمائية للمانحين المتعددين الإبلاغ العام الموحد في الوقت الفعلي عن البيانات من أجل صندوق بناء السلام مستخدماً بوابة على الإنترنت. كما يهدف الصندوق إلى العمل بالمبادئ التوجيهية مع مزيد من الدعم والتدريب الميدانيين للشركاء وذلك لتحسين الوعي وجودة البرامج.

الشفافية في إقرار التمويل

٤٩ - تعززت عملية الإقرار بإنشاء لجنة تقييم تابعة لمكتب دعم بناء السلام في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ تجتمع بانتظام لتقديم التوصيات إلى الأمين العام المساعد لدعم بناء السلام بشأن ما يلي: (أ) طلبات تتعلق بالأهلية لصندوق بناء السلام؛ (ب) والخطط ذات الأولوية؛ (ج) واقتراحات من أجل مشاريع الاتحاد الدولي للطرق. ويشترك في هذا ممثلو جميع فروع مكتب دعم بناء السلام. وتضمن الشراكة الأفريقية الكندية عمليات استعراض

(١١) نيكول بول، ماريسكا فان بيجنوم، استعراض صندوق بناء السلام، ٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (المتاح في موقع الشبكة <http://www.unpbf.org/docs/pbf-review.pdf>).


منتظمة وشفافة كما تستفيد من مُدخلات فريق الاتصال لبناء السلام^(١٢). ومع هذه التحسينات في تسيير الأعمال التجارية، خصص صندوق بناء السلام أكثر من ٤٢ مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١٠، وهي أكبر مخصصات فصلية من الصندوق مُنذ منتصف عام ٢٠٠٧.

باء - التقييم الجنساني في بناء السلام

٥٠ - يهدف الصندوق إلى تعزيز مشاركة المرأة في جهود الوساطة، والحكم بعد فترة النزاع، وتوطيد السلام، كما يقدم الدعم لمبادرات عملية بقصد وضع حد للإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي العنف الجنسي والجنساني. ويقوم الصندوق بتكييف نُظم التقييم الجنساني المتفق عليها بوجه عام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع عملية بناء السلام. فعلامة الصفر تُشير إلى أن النشاط لم يراع المسائل الجنسانية، في حين أن العلامة ٣ تُشير إلى أن النشاط مكرس حصراً للمسائل المتعلقة بالمرأة (انظر الشكل الرابع).

الشكل الرابع

التقييم الجنساني في صندوق بناء السلام



(١٢) إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إدارة الدعم الميداني، مكتب تنسيق عمليات التنمية، إدارة الشؤون السياسية، إدارة عمليات حفظ السلام، المكتب التنفيذي للأمين العام، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مكتب منع الأزمات والتعافي، اليونيسيف، برنامج الأغذية العالمي، البنك الدولي، مكتب دعم بناء السلام.

٥١ - وحتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠، تم تخصيص ٦ في المائة من مجموع التمويل لبناء السلام لمشاريع مصممة كلياً لتعزيز المساواة بين الجنسين (علامة المؤشر الجنساني ٣) في أجواء ما بعد انتهاء النزاع. ويهدف الصندوق إلى زيادة تمويله بشكل ملموس في هذا المجال في السنوات القادمة. كما يُشارك مكتب دعم بناء السلام في الفريق العامل التقني المعني بالمؤشرات العالمية للقرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠)، الذي أنشأته فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والسلام والأمن. والولاية المسندة إلى هذا الفريق العامل هي وضع مجموعة من المؤشرات من أجل تنفيذ القرار.

جيم - تعزيز الأعمال الجماعية للأمم المتحدة

٥٢ - تُشجع نُظم صندوق بناء السلام، "توحيد الأداء". كما تتطلب الإجراءات المتداورات الكاملة لدى أفرقة الأمم المتحدة القطرية، وفي حالة بعثات الأمم المتحدة، تُشجع التكامل بين الجهات الفاعلة السياسية والمشاركة في حفظ السلام وفي الأفرقة القطرية. وعلى سبيل المثال، فإن استثمارات الصندوق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية تنسجم انسجاماً كاملاً مع استراتيجية الأمم المتحدة لبسط الاستقرار كما تدعم خطة الحكومة لإحلال الاستقرار وإعادة الإعمار. وفي نيبال، يعتبر المنسق المقيم/منسق المقر صندوق الأمم المتحدة للسلام في نيبال، الذي يقوم بتقديم المساعدة من صندوق بناء السلام، وسيلة رئيسية لتعزيز تماسك الأمم المتحدة، (انظر الجدول ٣).

الجدول ٣

صندوق بناء السلام يعزز تماسك الأمم المتحدة في نيبال

الفترة	المهمة	وكالات الأمم المتحدة
٢٠٠٧	دعم الأمم المتحدة للسلام يقتصر فقط على ما يلي: • رصد النزاع • الانتخابات • الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام • عمليات التسجيل والتحقق المتعلقة بالجيش الماوي في الكانتونات	بعثة الأمم المتحدة في نيبال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي
٢٠١٠	تم توسيع أنشطة الأمم المتحدة لدعم السلام مع الدعم من صندوق بناء السلام كي تشمل ما يلي: • عمالة الشباب والعدالة في الفترة	صندوق الأمم المتحدة للسكان اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل

الفترة	المهمة	وكالات الأمم المتحدة
	الانتقالية	الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة واليونسكو
	• قرارات مجلس الأمن ١٣٢٥ و ١٦١٢ و ١٨٢٠	
	• اللجان المتعلقة بالحقيقة والمصالحة وحالات الاختفاء؛	سبعة مشاريع مشتركة
	• أمن الصحفيات	
	• التعويضات	

المصدر: مكتب المنسق المقيم في نيبال.

سادساً - إدارة صندوق بناء السلام والرقابة عليه

ألف - أنشطة الفريق الاستشاري

٥٣ - انتهت في ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٩ ولاية أعضاء الفريق الاستشاري الأول الذين عينهم الأمين العام لفترة سنتين. وعُين عشرة أعضاء جدد تم اختيارهم من بين الترشيحات التي قدّمتها الدول الأعضاء. وفي أول اجتماع له في ٢٥ آذار/مارس ٢٠١٠ في مقر الأمم المتحدة، تداول الفريق الاستشاري الجديد في المسائل التالية: فترة التنفيذ (التوصية بالتمديد)؛ ومعايير أهلية ترشيح البلدان للاستفادة من الصندوق؛ والنهج الحفّاز للصندوق؛ وقياس أداء الصندوق؛ وإعادة ملء موارد الصندوق؛ وتحديد الخط الفاصل بين بناء السلام (التنشيط الاقتصادي وتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في المجال ذي الأولوية ٣ والمجال ذي الأولوية ٤) والتنمية. وأشار الفريق الاستشاري في تقريره عن ذلك الاجتماع، بوجه الخصوص، إلى التحديات المتمثلة في تبيان نتائج استثمارات صندوق بناء السلام. واقترح أن ينظّم الفريق الاستشاري زيارات ميدانية إلى بلدان مختارة للحصول على صورة أوضح عن تأثير أنشطة الصندوق.

باء - عمليات رصد الأداء

٥٤ - تمشياً مع مطالبة البلدان المستفيدة من تمويل صندوق بناء السلام بإجراء تقييمات مستقلة، سواء كانت لمنتصف المدة أو تقييمات نهائية، أُعدت ثلاثة تقييمات لمنتصف المدة في كلٍّ من سيراليون (منتصف عام ٢٠٠٩)، وبوروندي (كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩) وليبيريا (آذار/مارس ٢٠١٠). وفي عام ٢٠١٠، قام مكتب دعم بناء السلام بأنشطة ترمي إلى تعزيز نظام رصد وتقييم الصندوق. وتضمّنت المبادئ التوجيهية الجديدة لصندوق بناء السلام

(المتوفرة على الموقع الشبكي <http://www.unpbf.org>) إطاراً قائماً على النتائج. ويضم هذا الإطار مؤشرات مفيدة مستخلصة من خبرات الصندوق، وقد وردت في ١٣ مجالاً من مجالات النتائج. ويقترح مكتب دعم بناء السلام، لكل مجال ذي أولوية، مؤشرات نتائج يمكن استخدامها لتحديد نواتج المشاريع والنتائج التي ينبغي تحقيقها لبناء السلام. وفي مطلع عام ٢٠١٠، عقد صندوق بناء السلام اجتماعاً للجنة الفرعية لفريق الاتصال المعني ببناء السلام من أجل التركيز على مسألة الرصد والتقييم. وقد سبق أن أسهم هذا الفريق في إعداد مرفق للدليل الإدارة القائمة على النتائج الصادر عن مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، والمكرّس لبناء السلام. ويعتمد الدليل على مؤشرات موحدة تستخدمها منظمات الأمم المتحدة. وبفضل انضمام مستشار متفرغ لشؤون الرصد والتقييم إلى فريق صندوق بناء السلام، ستوطد أسس النظام القائم حالياً.

جيم - التعاون بين إدارات ووكالات الأمم المتحدة

٥٥ - من المتوقع أن يُقر رئيس مكتب دعم بناء السلام بالأدوار والمسؤوليات المحددة للجهات المعنية الأخرى في تنفيذ أنشطة الصندوق ومساءلتها عنها. وهذا يحدث في المقر عن طريق الاجتماعات المنتظمة للفريق الرفيع المستوى المعني ببناء السلام، الذي يشمل ممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الرئيسية للأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم هذا الفريق التوجيه لمكتب دعم بناء السلام بشأن مجموعة من المسائل، واضطلع بدور هيئة استشارية بشأن أهلية ترشيح البلدان للاستفادة من صندوق بناء السلام. وعمل الصندوق على تبسيط عمله مع فريق الاتصال المعني ببناء السلام، الذي يقدم تقاريره إلى الفريق الرفيع المستوى المعني ببناء السلام من أجل استعراض المقترحات والمناقشات الاستراتيجية. ويشترك صندوق بناء السلام في الآليات القائمة لتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بالمسائل القطرية، كأفرقة العمل المشتركة بين الوكالات، أو بشأن المجالات المواضيعية، كما هي الحال مع الفريق العامل المشترك لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية المعني بالقضايا الانتقالية. ويجري التنسيق على المستوى الميداني، بشكل رئيسي، عن طريق اللجنة التوجيهية المشتركة، بمشاركة الحكومات وشركاء الأمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين، ومن خلال الآليات القائمة، ولا سيما فريق الأمم المتحدة القطري.


دال - إدارة مكتب دعم بناء السلام

٥٦ - استجابةً لتوصية مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأن يوفر مكتب دعم بناء السلام لصندوق بناء السلام الموظفين والكفاءات اللازمة لتأدية وظائفه الأساسية، عين مكتب دعم

بناء السلام خمسة موظفين في عام ٢٠٠٩ للوظائف التالية: رئيس فرع؛ وموظفان للبرامج؛ ومساعد لشؤون الموظفين؛ ومساعد مالي ولشؤون الميزانية (رتبة الخدمات العامة خ ع-٥/خ ع-٦). كما يستفيد صندوق بناء السلام من إعارات مهنية بموئها كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، ومن موظف فني مبتدئ من هولندا. وحالياً، تغطى تكاليف الموظفين وأنشطة الدعم الأخرى لصندوق بناء السلام تغطية كاملة بواسطة التمويل العام، على النحو الذي تيسره اختصاصات الصندوق، وتخضع لتقييم مكتب الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين. ويُظهر تقييم مصدق عليه في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ أن مجموع الإيرادات منذ إنشاء الصندوق قد بلغ ٩,٩ ملايين دولار، فيما بلغت النفقات المبلغ عنها ٢,٩ مليون دولار. وترد في الشكل الخامس الميزانية المخصصة لعام ٢٠١٠، وقدرها ٤,٢ ملايين دولار. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أوفد موظفو مكتب دعم بناء السلام بعثات لتقديم الدعم إلى ثمانية بلدان مستفيدة من صندوق بناء السلام، وإلى بلدين إضافيين على أساس استكشافي.

الشكل الخامس

الميزانية العامة لصندوق بناء السلام لعام ٢٠١٠



سابعاً - إقامة الشراكات

٥٧ - يسعى صندوق بناء السلام إلى توسيع نطاق الشراكات إلى خارج منظومة الأمم المتحدة. وستتيح منحة قدرها ٥٠٠.٠٠٠ يورو قدامتها المفوضية الأوروبية للصندوق الاضطلاع بأنشطة رائدة لبناء القدرات على صعيد جمع واستخدام البيانات المتعلقة بتدفقات المعونة لبناء السلام. ويناقش مكتب دعم بناء السلام والتحالف الدولي لبناء السلام ترتيباً لإفساح المجال أمام هذا الأخير للمساعدة في تحليل النزاعات والدعم الميداني. وفي موازاة ذلك، أسهم مكتب دعم بناء السلام أيضاً، بالشراكة مع المجتمع الأكاديمي، ومع جامعة كولومبيا على سبيل المثال، في وضع إطار قائم على النتائج وجمع البيانات المعيارية في جزر القمر.

ثامناً - الاستنتاجات والخطط المستقبلية

٥٨ - يتمتع صندوق بناء السلام، بعد أن أفاد من تحسين نُظم الإدارة وزيادة القدرات، بموقع قوي لتعزيز نوعية البرامج وتوسيع نطاقها، شرط أن يتلقى التزامات جديدة من جانب المانحين. وثمة إجراءات عدة ينبغي اتخاذها من أجل تحقيق هذه الأهداف.

٥٩ - وبدايةً، ستُتخذ سلسلة من الخطوات المتعلقة بتصميم البرامج ورصدها وتقييمها في إطار تحسين نوعية البرامج، وسوف تشمل: وضع مؤشرات متوائمة ضمن صندوق بناء السلام (وهو إجراء يجبّذ على نطاق منظومة الأمم المتحدة)؛ وتعزيز الدعم الميداني على صعيدي الرصد والتقييم؛ وتوحيد العمل بالتركيز على الاستعراضات المستقلة لنتائج الخطط ذات الأولوية؛ وإجراء استعراضات لمختلف المجالات المواضيعية لاستثمارات صندوق بناء السلام. وعلاوة على ذلك، ستشكّل المبادئ التوجيهية المحدثة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية مكتب دعم بناء السلام للتوعية والإعلام، سعياً لإطلاع منظومة الأمم المتحدة وشركائها على أهداف الصندوق وآلياته.

٦٠ - ثانياً، سينظّم الاجتماع السنوي الافتتاحي للجهات المعنية بصندوق بناء السلام في الربع الأخير من عام ٢٠١٠. كما أن الاجتماع سيوفر منتدى رئيسياً لإعادة ملء موارد الصندوق. ويعمل مكتب دعم بناء السلام على صياغة خطة عمل لتلبية احتياجاته التمويلية لفترة ٢٠١١-٢٠١٣، التي تقدّر بنحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً. وستعرض الخطة أيضاً أهدافاً للأداء العام للإدارة، ومؤشرات إجمالية مختارة بشأن نتائج بناء السلام على الصعيد القطري.

٦١ - وأخيراً، سيستعرض صندوق بناء السلام توصيات استعراض هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام لعام ٢٠١٠، ويتخذ إجراءاته وفقاً لها، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز أوجه التآزر مع لجنة بناء السلام.

المرفق الأول

صندوق بناء السلام: الالتزامات والودائع التراكمية حتى ٣٠ حزيران/

يونيه ٢٠١٠

(بدولارات الولايات المتحدة)

الودائع	الالتزامات	المانحون
٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٤ ٠٠٠ ٠٠٠	الاتحاد الروسي
١٧ ٠١٩ ٩٤٩	١٧ ٠١٩ ٩٤٩	إسبانيا
٤ ١١٩ ٢٠٠	٥ ٧٩٧ ٠٥٢	أستراليا
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	إسرائيل
١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	البحرين
٣٤٦ ٦٨٢	٣٤٦ ٦٨٢	الجمهورية التشيكية
٦٤ ١٨٢ ٩٨١	٦٤ ١٨٢ ٩٨١	السويد
١٣ ٩٨٣ ٩٤٠	١٣ ٩٨٣ ٩٤٠	ألمانيا
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	الإمارات العربية المتحدة
٤٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠	إندونيسيا
١٢ ٦٠٠ ٠٠٠	١٢ ٦٠٠ ٠٠٠	أيرلندا
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	أيسلندا
٥ ٩٧٤ ٥٩٧	٥ ٩٧٤ ٥٩٧	إيطاليا
٥٩٠ ٠٠٠	٥٩٠ ٠٠٠	البرازيل
١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	البرتغال
٤ ٣٥٠ ٠٧٨	٤ ٣٥٠ ٠٧٨	بلجيكا
١٤٤ ٣١٦	١٤٤ ٣١٦	بولندا
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	بيرو
٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	تايلند
١ ٣٠٠ ٠٠٠	١ ٣٠٠ ٠٠٠	تركيا
٥٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	الجمهورية العربية الليبية
٣ ٣٠٠ ٠٠٠	٣ ٣٠٠ ٠٠٠	جمهورية كوريا
٨ ٨٧٨ ٥٠٩	٨ ٨٧٨ ٥٠٩	الدانمرك
١٤٧ ٢١٠	١٤٧ ٢١٠	رومانيا
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	السعودية
٤١ ٦٨٨	٤١ ٦٨٨	سلوفينيا

الودائع	الالتزامات	المانحون
١٦١ ٤٤٩	١٦١ ٤٤٩	شيلي
٣ ٠٠٠ ٠٠٠	٣ ٠٠٠ ٠٠٠	الصين
٢ ٨٨١ ٦٠٠	٢ ٨٨١ ٦٠٠	فرنسا
٩ ٢٤٢ ٠٣٨	٩ ٣٤٧ ٨٧٢	فنلندا
٤٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠	قبرص
٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	قطر
١٢٣ ٠٠٠	١٢٣ ٠٠٠	كرواتيا
٢٣ ٧٥٠ ٢٩٤	٣٣ ١٣١ ١٥٧	كندا
٥٠٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	الكويت
٢ ٠٩٧ ٧٢١	٢ ٠٩٧ ٧٢١	لكسمبرغ
٤٥ ٠٠٠	٤٥ ٠٠٠	مصر
٥ ٠٠٠	٥ ٠٠٠	المغرب
١٥٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠	المكسيك
٥٢ ٩٦٠ ٢٠٠	٥٢ ٩٦٠ ٢٠٠	المملكة المتحدة
٣٢ ١٢٤ ٤٥٨	٣٢ ١٢٤ ٤٥٨	النرويج
٢ ١٠٨ ٥٥٠	٢ ١٠٨ ٥٥٠	النمسا
٨ ٠٣٩	٨ ٠٣٩	نيجيريا
٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	الهند
٤٦ ٤٥٦ ٥١٨	٤٦ ٤٥٦ ٥١٨	هولندا
٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	اليابان
٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠	منظمة المؤتمر الإسلامي
١٨ ٩٣٣	١٨ ٩٣٣	المانحون من القطاع الخاص
٣٤٢ ٠٠٦ ٩٥١	٣٥٣ ١٧١ ٥٠٠	المجموع

المصدر: مكتب الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين، "غاييتواي" (Gateway) ١ تموز/يوليه ٢٠١٠.

المرفق الثاني

مشاريع صندوق بناء السلام التي جرت الموافقة عليها في فترة ٢٠١٠/٢٠٠٩

الميزانية المعتمدة (بـدولارات الولايات المتحدة)	عنوان المشروع	المنظمة المتلقية التابعة للأمم المتحدة	تاريخ الموافقة
ألف - جمهورية أفريقيا الوسطى			
٨٠٠ ٠٠٠	الميزانية التشغيلية لأمانة صندوق بناء السلام وتعزيز قدرات شركاء التنفيذ	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٣ شباط/فبراير ٢٠١٠
١ ٥٠٠ ٠٠٠	مشروع دعم الدورة الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٠
٢ ٣٠٠ ٠٠٠	مجموع الميزانية المعتمدة		
باء - غينيا - بيساو			
١٠٧ ٠٩٤	مشروع دعم مكتب الأمانة الوطنية لصندوق بناء السلام لعام ٢٠٠٩	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤ آب/أغسطس ٢٠٠٩
١٠٧ ٠٩٤	مجموع الميزانية المعتمدة		
جيم - سيراليون			
٢٩ ٤٦٣	دعم تنفيذ البيان المشترك عن طريق تحقيق مستقل في ادعاءات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء، مقر الحزب الشعبي لسيراليون، ١٦ آذار/مارس ٢٠٠٩	المنظمة الدولية للهجرة	٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٩
٦٩ ٥٥٠	دعم تنفيذ البيان المشترك عبر تجديد مقر الحزب الشعبي لسيراليون	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٩
٢٥ ٠٠٠	دعم تنفيذ البيان المشترك - فريق الاستعراض المستقل	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩
١٢٤ ٠١٣	مجموع الميزانية المعتمدة		
دال - جزر القمر			
٥٠٠ ٠٠٠	مشروع تقدم الدعم لتعزيز فعالية العدالة واحترام حقوق الإنسان	اليونيسيف	٤ آذار/مارس ٢٠١٠
٧٠٠ ٠٠٠	دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات المشتركات في النزاع في إطار نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج	صندوق الأمم المتحدة للسكان	٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩
١ ١٠٠ ٠٠٠	تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية للشباب والنساء في جزيرة موالى	مكتب العمل الدولي	٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩
٩٥٠ ٠٠٠	تعزيز القدرات الوطنية لتوطيد السلام وإدارة صندوق بناء السلام	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٢ حزيران/يونيه ٢٠٠٩
٩٠٠ ٠٠٠	إعادة تشكيل القدرات التنفيذية للشرطة الوطنية وتعزيزها	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩

الميزانية المعتمدة (بـدولارات الولايات المتحدة)	عنوان المشروع	المنظمة المتلقية التابعة للأمم المتحدة	تاريخ الموافقة
١ ٩٠٠ ٠٠٠	إصلاح قطاع الأمن في اتحاد جزر القمر	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩
٥٠٠ ٠٠٠	الخطة الوطنية لتزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩
٣٠٠ ٠٠٠	تنمية قدرات التحليل والاستجابة في مجال الترباط الاجتماعي	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	٤ آذار/مارس ٢٠١٠
٥٠٠ ٠٠٠	رد الاعتبار إلى دور المرأة في عملية المصالحة الوطنية وتوطيد السلام	صندوق الأمم المتحدة للسكان	١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩
١ ٠٠٠ ٠٠٠	دعم استدامة السلام عبر تعزيز عمالة الشباب في جزر القمر	منظمة العمل الدولية	١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩
٣٥٠ ٠٠٠	تعزيز ومواكبة مبادرات توطيد المكتسبات التعليمية لصالح الشباب	اليونيسيف	٧ آذار/مارس ٢٠١٠
٣٠٠ ٠٠٠	الدعم التعليمي والإعداد لإعادة إدماج الشباب مهنيًا	اليونسكو	٤ آذار/مارس ٢٠١٠
٩ ٠٠٠ ٠٠٠	مجموع الميزانية المعتمدة		
هاء - جمهورية الكونغو الديمقراطية			
٥٠٠ ٠٠٠	إنشاء مراكز التجارة الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المرحلة الأولى	المنظمة الدولية للهجرة	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
٤ ٤٠٥ ٣٤٢	برنامج إعادة الإدماج المجتمعي والإنعاش في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
١ ١٣٠ ٤٥٦	تعزيز بني التنسيق لبرنامج دعم الاستقرار والتعمير واستراتيجية الأمم المتحدة لدعم الأمن والاستقرار	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
٢٢٨ ٩٦٢	تقديم الدعم إلى جرحى الحرب	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
٦ ٢٦٤ ٧٦٠	مجموع الميزانية المعتمدة		
واو - غينيا			
١ ٧٠٨ ٨٠١	تقديم الدعم على سبيل الأولوية إلى العدالة والأمن في غينيا	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩
٦٥٠ ٠٠٠	دعم الحركة النسائية وتعزيز قدرة المرأة على منع نشوب النزاعات وتوطيد السلام وتعزيز الوحدة الوطنية	صندوق الأمم المتحدة للسكان	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
١ ٦٥٠ ٠٠٠	مشروع مشترك لدعم حركة الشباب ومجموعات معينة من أشد الشباب حرمانًا	اليونيدو واليونيسيف	١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
٣٤٩ ٩٢٢	تعزيز التربية المدنية وثقافة السلام	اليونسكو	٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠

الميزانية المعتمدة (بـدولارات الولايات المتحدة)	عنوان المشروع	المنظمة المتلقية التابعة للأمم المتحدة	تاريخ الموافقة
٤٤١ ٢١٠	صندوق بناء السلام في غينيا	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩
١ ١٠٠ ٠٦٧	مشروع الدعم لتعزيز الحوار الشامل والدائم في غينيا	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩
٥ ٩٠٠ ٠٠٠			مجموع الميزانية المعتمدة
زاي - ليبيريا			
١٠٠ ٠٠٠	تيسير الرصد والتقييم في تنفيذ صندوق بناء السلام في ليبيريا	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي	١٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩
٥٠ ٠٠٠	تقديم المساعدة السريعة لدعم سيادة القانون والحد من الاكتظاظ في سجن مونروفيا المركزي	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	٣ تموز/يوليه ٢٠٠٩
٥٠ ٠٠٠	مشروع المصالحة بين الأعراق في مقاطعة نيمبا	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٩
٥٠ ٠٠٠	مشروع المصالحة العرقية بين المقاطعات في مقاطعتي نيمبا وجراند غيديه	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٩
٤٦٢ ٦٠٦	منح صغيرة لدعم مبادرات بناء السلام في ليبيريا	مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين	١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩
٧١٢ ٦٠٦			مجموع الميزانية المعتمدة
حاء - نيبال			
١ ٠٠٠ ٠٠٠	دعم النساء العضوات في الجيش الماوي	صندوق الأمم المتحدة للسكان	١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩
١ ٩٩٩ ٨٣٠	مشروع "السلام عن طريق العدالة"	مفوضية حقوق الإنسان	٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٩
١ ١٠٠ ٠٠٠	برنامج دعم الأطفال والمراهقين المرتبطين سابقاً بالجيش الماوي في نيبال	اليونيسيف	١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩
١ ٠١٧ ٥٨٣	الإنصاف والكفاءة في تعويض الضرر للأشخاص المتأثرين بالتزاع	المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	١٩ آذار/مارس ٢٠١٠
٨٨٦ ٥٨٧	رصد انتهاكات حقوق الطفل المتصلة بالتزاع والإبلاغ عنها والاستجابة لها	اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان	١١ آذار/مارس ٢٠١٠
٢ ٦٥٦ ٠٠٠	وظائف للسلام: توظيف ١٢ ٥٠٠ شاب وتمكينهم من خلال اعتماد نهج متكامل	منظمة العمل الدولية والفاو	١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩
٨٦٢ ٩٦٩	كفالة الاعتراف باستخدام العنف الجنسي كأداة من أدوات التزاع في عملية بناء السلام في نيبال، عبر التوثيق وتوفير الخدمات الشاملة للنساء والفتيات من الضحايا/الناجيات	صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف	١١ آذار/مارس ٢٠١٠
٩ ٥٢٢ ٩٦٩			مجموع الميزانية المعتمدة

الميزانية المعتمدة (بـدولارات الولايات المتحدة)	المنظمة المتلقية التابعة للأمم المتحدة	عنوان المشروع	تاريخ الموافقة
طاء - مشاريع حالات الطوارئ التي يموّلها صندوق بناء السلام			
٩٣٠ ٨٢٦	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع	التدخل الحاسم لتعزيز مرافق الإصلاحات ومواجهة التهديدات الأمنية المباشرة ودعم سيادة القانون	٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٩
٩٩٩ ٩١٥	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - الصومال	المشروع السريع الأثر لإصلاح الشرطة والأمن العام في ولاية بونتلاندي في الصومال	٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩
٣ ٠٠٠ ٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف - سري لانكا	دعم اليونيسيف للإجراءات المتعلقة بالألغام (سري لانكا)	١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠
٦ ٦٨٠ ٠١٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - السودان	بناء السلام في السودان: أبيي	٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٠
١ ٧٢٨ ٠٥٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - السودان	بناء السلام في السودان: شرق السودان	٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - هايتي	التعافي من خلال خلق فرص العمل وإعادة التأهيل البيئية والتخفيف من آثار الكوارث	٢ آذار/مارس ٢٠١٠
٣ ٠٠٠ ٠٠٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - بوروندي	تقديم الدعم العاجل للعملية الانتخابية في بوروندي	٢١ نيسان/أبريل ٢٠١٠
٦٣٤ ٩٣٥	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - غينيا	دعم الوساطة الدولية في غينيا	٢٦ أيار/مايو ٢٠١٠
١ ٨٠٨ ٣٠٠	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - غينيا	تقديم الدعم العاجل لقوة الأمن في غينيا	١٧ حزيران/يونيه ٢٠١٠
٢١ ٧٨٢ ٠٣٦	مجموع الأموال المعتمدة للمشاريع في حالات الطوارئ		