



## 第六十八届会议

临时议程\* 项目 136 和 149

2014-2015 两年期拟议方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

# 企业资源规划项目第五次进度报告

## 秘书长的报告

### 增编

1. 本增编以最新资料补充企业资源规划(“团结”)项目第五次进度报告(A/68/375)。在这方面,秘书长谨提请大会注意“团结”项目指导委员会 2013 年 8 月 28 日做出的关于将群组 1 和 2 的正式使用部署日期推迟 30 天的决定。
2. 第五次进度报告中所述“团结”项目基础部分的计划部署日期如下:群组 1(所有维持和平特派团)为 2013 年 10 月 1 日,群组 2(所有政治特派团)为 2014 年 1 月 1 日。但是根据最近的试点实施中取得的经验,指导委员会决定,群组 1 的部署将于 2013 年 11 月 1 日进行,群组 2 的部署将于 2014 年 2 月 1 日进行。<sup>1</sup> 应当指出,其余群组的所有后续实施里程碑不变。
3. 在联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处的试点实施过程中,项目组在遗留系统中的数据转换方面遇到了挑战,而数据转换是“团结”项目部署前工作的一个组成部分。多年来,本组织内的每个实体针对各自的独特情况形成了不同的工作方式,导致在支持和采用“团结”项目方面的准备情

\* A/68/150。

<sup>1</sup> 联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)是根据安理会第 2100(2013)号决议成立的,其任务授权始自 2013 年 7 月 1 日。鉴于建立该特派团需要大量准备工作,并需要及时执行任务,已确定马里稳定团与其他维持和平特派团(群组 1)同时实施“团结”项目不具有可行性。因此,马里稳定团将与各政治特派团(群组 2)同时实施“团结”项目。



况各不相同。“团结”项目必须建立在碎片化的业务上，而目前的信息和通信技术状况使过渡工作变得更加复杂。虽然转向单一的共同运作模式的过程必须根据具体实体谨慎进行，但是各特派团正加紧努力，进行额外的繁重手工处理，以执行“团结”项目准备指引的要求。

4. 采购、会计、后勤和人力资源工作人员目前使用的都是独立而互不相通的应用程序，这些程序在每个系统中重复着未经核对的相同数据，由此可以看出这一挑战之严峻。需要在全秘书处核对业务合作伙伴(供应商、执行伙伴和人力资源)名单，这使困难加重。现已确定，大规模数据转换造成数据量增加，复杂程度提高，并且各实体之间在这项工作中的进展和目前使用的系统配置差异较大，如维持以往的实施日期不变，可能会带来风险。

5. 修订后的部署时间表将使各维和特派团和政治特派团能够更好地平衡兼顾两方面的工作：一方面是与“团结”项目的实施准备有关的大量需求，另一方面是需要继续维持日常运作，以支持特派团的关键核心任务。

---