

Distr.: General
8 December 2015
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة السبعون

البند ١٦٢ من جدول الأعمال

تمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

أداء ميزانية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في الفترة من
١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥

تقرير الأمين العام

المحتويات

الصفحة

| | | |
|----|-------|---|
| ٦ | | أولا - مقدمة |
| ٦ | | ثانيا - أداء الولاية |
| ٦ | | ألف - لمحة عامة |
| ٧ | | باء - تنفيذ الميزانية |
| ١٨ | | جيم - مبادرات الدعم التي اضطلعت بها البعثة |
| ٢٠ | | دال - تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي |
| ٢١ | | هاء - الشراكات والتنسيق مع الفريق القطري والبعثات المتكاملة |
| ٢٢ | | واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج |



الرجاء إعادة استعمال الورق

050216 050216 15-21633 (A)



| | | |
|-----|-------|--|
| ١٠٥ | | ثالثا - أداء الموارد |
| ١٠٥ | | ألف - الموارد المالية |
| ١٠٦ | | باء - الموارد المالية لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي |
| ١٠٧ | | جيم - معلومات موجزة عن عمليات إعادة توزيع الأموال بين الفئات |
| ١٠٨ | | دال - نمط الإنفاق الشهري |
| ١٠٩ | | هاء - إيرادات وتسويات أخرى |
| ١٠٩ | | واو - النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية ومعدات الدعم الذاتي |
| ١١٠ | | زاي - قيمة المساهمات غير المدرجة في الميزانية |
| ١١٠ | | رابعا - تحليل الفروق |
| ١١٨ | | خامسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذهما |

رُبط مجموع نفقات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان خلال الفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ بتحقيق هدف البعثة من خلال عدد من أطر الميزنة القائمة على النتائج، مصنفةً حسب العناصر، وهي حماية المدنيين؛ ورصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها؛ وهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية؛ ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؛ وتوفير الدعم.

وبلغ إجمالي النفقات خلال الفترة المشمولة بالتقرير ٩٠٠ ٣٧٩ ١٠٤٢ دولار، وهو ما يمثل معدل استخدام للموارد قدره ٩٥,٠ في المائة (مقارنة بنفقات الفترة السابقة البالغة ٩١٩,٢ مليون دولار بمعدل استخدام للموارد قدره ٩٩,٤ في المائة).

وخلال فترة الأداء، يعزى انخفاض الاحتياجات للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة (٤٠,٢ مليون دولار) أساساً إلى تأخر نشر أفراد الوحدات العسكرية والشرطة المشكّلة. ويعزى انخفاض الاحتياجات تحت بند الموظفين المدنيين (١٠,٥ ملايين دولار) أساساً إلى استحقاقات تعويض إنهاء الخدمة التي لم تكن مطلوبة، وارتفاع المتوسط الفعلي لمعدل الشغور التجميعي الذي بلغ ١٧,٦ في المائة للموظفين الدوليين بالمقارنة مع معدل ١٥ في المائة المطبق في ميزانية البعثة، ومعدل ٥ في المائة لمركز الخدمات الإقليمي في عنيتي، أوغندا. ويعزى انخفاض الاحتياجات تحت بند التكاليف التشغيلية (٤,٣ ملايين دولار) أساساً إلى انخفاض الاحتياجات من الوقود والزيوت ومواد التشحيم والتعديلات والتجديدات تحت بند المرافق والهياكل الأساسية، وعدم وصول خمس طائرات هليكوبتر، وتأخر نشر ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية متعددة الأغراض.

الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥)

| الفرق | المبلغ | النفقات | المخصصات | الفئة |
|----------------|----------|------------|------------|---------------------------------|
| النسبة المئوية | | | | |
| ٩,١ | ٤٠ ٢٢٥,٤ | ٤٠٣ ١٣٨,٧ | ٤٤٣ ٣٦٤,١ | الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة |
| ٤,٢ | ١٠ ٤٥٩,٤ | ٢٣٩ ٣٠٢,٠ | ٢٤٩ ٧٦١,٤ | الأفراد المدنيون |
| ١,١ | ٤ ٢٥٠,٤ | ٣٩٩ ٩٣٩,٢ | ٤٠٤ ١٨٩,٦ | نفقات التشغيل |
| ٥,٠ | ٥٤ ٩٣٥,٢ | ١٠٤٢ ٣٧٩,٩ | ١٠٩٧ ٣١٥,١ | إجمالي الاحتياجات |

| الفرق | المخصصات | النفقات | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|-----------|-----------|---------|----------------|
| الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين | ١٩٠٤٤,٨ | ١٨٨٢٤,٩ | ٢١٩,٩ | ١,٢ |
| صافي الاحتياجات | ١٠٧٨٢٧٠,٣ | ١٠٢٣٥٥٥,٠ | ٥٤٧١٥,٣ | ٥,١ |
| التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية) | - | - | - | - |
| مجموع الاحتياجات | ١٠٩٧٣١٥,١ | ١٠٤٢٣٧٩,٩ | ٥٤٩٣٥,٢ | ٥,٠ |

أداء الموارد البشرية من حيث شغل الوظائف

| الفئة | العدد المعتمد ^(أ) | العدد المقرر ^(ب) | العدد الفعلي (في المتوسط) | معدل الشغور (النسبة المئوية) ^(ج) |
|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| المراقبون العسكريون | ١٦٦ | ١٥٤ | ١٦٠ | (٣,٩) |
| الوحدات العسكرية | ١٢٣٣٤ | ١١٢٩٤ | ١٠٥٣٤ | ٦,٧ |
| شرطة الأمم المتحدة | ٦٦٣ | ٦١٤ | ٥٧٩ | ٥,٧ |
| وحدات الشرطة المشكّلة | ٦٦٠ | ٥٢٣ | ٤١٧ | ٢٠,٣ |
| الموظفون الدوليون ^(د) | ٩٥٥ | ٩٧٤ | ٨٠٣ | ١٧,٦ |
| الموظفون الوطنيون ^(د) | | | | |
| الموظفون الفنيون الوطنيون | ١٦١ | ١٧٨ | ١٤٠ | ٢١,٣ |
| فئة الخدمات العامة | ١٤٣٠ | ١٥١٩ | ١١٤٤ | ٢٤,٧ |
| متطوعو الأمم المتحدة ^(د) | | | | |
| الدوليون | ٤٧٢ | ٥٠٦ | ٤٠٤ | ٢٠,٢ |
| الوطنيون | ٣ | ٤١ | ٣ | ٩٢,٧ |
| الوظائف المؤقتة ^(هـ) | | | | |
| الموظفون الدوليون | ٣٥ | ٣٧ | ١٧ | ٥٤,١ |
| الموظفون الفنيون الوطنيون | ١٠ | ١٦ | ٧ | ٥٦,٣ |
| الأفراد المقدمون من الحكومات ^(د) | - | ٧١ | ٦٥ | ٨,٥ |

(أ) يمثل أعلى مستوى للقوام المأذون به للمراقبين العسكريين والوحدات العسكرية وشرطة الأمم المتحدة ووحدات الشرطة المشكّلة. وبالنسبة للموظفين المدنيين، تعكس الأرقام القوام المأذون به حتى ١ نيسان/أبريل ٢٠١٥، بعد إلغاء الوظائف.

(ب) بالنسبة للمراقبين العسكريين والوحدات العسكرية وشرطة الأمم المتحدة ووحدات الشرطة المشكّلة، فإن الأرقام المبينة في هذا العمود تعكس النشر المقرر لقوام يصل إلى أعلى قوام مأذون به. وبالنسبة للموظفين المدنيين، تأخذ الأرقام الواردة في هذا العمود في الحسبان التخفيض المأذون به لعدد الموظفين، اعتباراً من ١ نيسان/أبريل ٢٠١٥.

- (ج) استناداً إلى المعدل الشهري لشغل الوظائف وإلى متوسط القوام الشهري المقرر.
- (د) يعكس المعلومات التجميعية عن شغل الوظائف بالبعثة وفيما يخص الوظائف في مركز الخدمات الإقليمي الممولة من ميزانية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان.
- (هـ) ممولة في إطار المساعدة المؤقتة العامة.
- (و) بالنسبة للأفراد المقدمين من الحكومات، انتهت عملية النشر في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥.
- وترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفرع خامسا من هذا التقرير.

أولا - مقدمة

١ - وردت الميزانية المقترحة للإنفاق على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ في تقرير الأمين العام المؤرخ ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ (A/69/550)، وبلغ إجماليها ١ ٠٩٧ ٨٩٤ ٠٠٠ دولار (صافيها ١ ٠٧٨ ٨٠٦ ٤٠٠ دولار). وقد غطت الميزانية تكاليف نشر قوام من الأفراد يصل إلى ١٦٦ مراقباً عسكرياً، و ١٢ ٣٣٤ فرداً من أفراد الوحدات العسكرية، و ٦٦٣ ضابطاً من ضباط شرطة الأمم المتحدة، و ٦٦٠ من أفراد الشرطة المشكّلة، و ١ ٠٠٢ من الموظفين الدوليين، و ١ ٦٠٨ من الموظفين الوطنيين، و ٤٨٠ من متطوعي الأمم المتحدة، بما يشمل الوظائف المؤقتة.

٢ - وأوصت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، في تقريرها الصادر في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، بأن تخصص الجمعية العامة مبلغاً إجماليه ١ ٠٩٧ ٣١٥ ١٠٠ دولار للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ (A/69/650، الفقرة ٨٣)، يشمل مبلغ ٥٨٠ ٨٣٠ ٤٠٠ دولار الذي سبق أن أذنت به الجمعية في قرارها ٢٩٣/٦٨.

٣ - وخصصت الجمعية العامة، بقرارها ٢٦٠/٦٩، مبلغاً إجماليه ١ ٠٩٧ ٣١٥ ١٠٠ دولار (صافيه ١ ٠٧٨ ٢٧٠ ٣٠٠ دولار) للإنفاق على البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، يشمل مبلغاً إجماليه ٥٨٠ ٨٣٠ ٤٠٠ دولار (صافيه ٥٧٠ ٩٢٦ ٢٠٠ دولار) سبق الإذن به بموجب أحكام قرار الجمعية ٢٩٣/٦٨. وقُسّم المبلغ الإجمالي على الدول الأعضاء كأعضاء مقررّة.

ثانياً - أداء الولاية

ألف - لمحة عامة

٤ - أنشأ مجلس الأمن ولاية البعثة بموجب قراره ١٩٩٦ (٢٠١١) ومددها في قرارات لاحقة. وحدد المجلس الولاية المتعلقة بفترة الأداء في قراراته ٢١٥٥ (٢٠١٤) و ٢١٨٧ (٢٠١٤) و ٢٢٢٣ (٢٠١٥).

٥ - وقد كُلفت البعثة بمساعدة مجلس الأمن على تحقيق هدف عام يتمثل في حماية المدنيين وتقديم الدعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، استجابةً للتزاع الدائر في جنوب السودان.

٦ - وفي إطار هذا الهدف العام، وخلال الفترة المشمولة بتقرير الأداء هذا، أسهمت البعثة في عدد من الإنجازات بتحقيق النواتج الرئيسية المتعلقة بها، الواردة في الأطر أدناه، وهي مجمعة بحسب العناصر على النحو التالي: حماية المدنيين؛ ورصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها؛ وهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدة الإنسانية؛ ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية؛ وتوفير الدعم.

٧ - ويتضمن هذا التقرير تقييماً للأداء الفعلي مقارنة بالأطر المقررة للميزنة القائمة على النتائج والمبينة في ميزانية الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥. وبصفة خاصة، يقارن التقرير مؤشرات الإنجاز الفعلية والنواتج المنجزة خلال الفترة المشمولة بالتقرير قياساً إلى الإنجازات المتوقعة. مؤشرات الإنجاز المقررة والنواتج المقررة.

باء - تنفيذ الميزانية

٨ - واصلت البعثة، خلال السنة الرابعة من عملها، تنفيذ أنشطة بما يتمشى مع ولايتها، بما في ذلك حماية المدنيين، مع التركيز على رصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والتحقق منها، وهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. ومع ذلك، في حين أحرز تقدم في جوانب عديدة من هذه الأنشطة، ظل النزاع الدائر، لا سيما في ولايات جونقلي وأعالي النيل والوحدة الأكثر تضرراً من النزاع، يعرقل قدرة البعثة على الانخراط بشكل كامل ودعم مواطني جنوب السودان.

٩ - وخلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، واصلت البعثة توفير المأوى للمدنيين الذين فروا من أعمال العنف الجارية ولجأوا إلى ستة مواقع لحماية المدنيين تابعة للبعثة. وزاد عدد المشردين داخلها في هذه المواقع ليتجاوز ١٤٠.٠٠٠ شخص بحلول نهاية الفترة، مما يعكس زيادة قدرها ٤٠ في المائة منذ نيسان/أبريل ٢٠١٥، وذلك بسبب تصعيد النزاع في ولايتي أعالي النيل والوحدة. ويطرح استمرار وجود مواقع حماية المدنيين في قواعد البعثة تحديات جديدة أمام البعثة، كما يستلزم الاستعانة بنسبة كبيرة من قدرات البعثة التشغيلية ومواردها. وظلت المسائل الأمنية، بما في ذلك داخل وحول المواقع المخصصة للمشردين داخلها وموظفي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، تشكل مصدر قلق كبير.

١٠ - وأُخذ في أديس أبابا وأروشا، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عدد من المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام بين حكومة جمهورية جنوب السودان وفصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي هذا الصدد، عُقد مؤتمر قمة استثنائي لرؤساء

دول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في آب/أغسطس ٢٠١٤، وذلك بهدف الدفع بالعملية قدما. وقد أيد المؤتمر وضع بروتوكول بشأن الترتيبات الانتقالية من أجل حل الأزمة ودعا الجهات المعنية إلى التوصل إلى اتفاق لإنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، إلا أنه لم يحقق أي إنجاز. وعقدت دورة أخرى من المحادثات في أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، تم التوصل خلالها إلى اتفاق بشأن عدد من المسائل، ما عدا صيغة تقاسم السلطة ونظام الحكم في المستقبل. إلا أن المهلة التي حددت في بروتوكول آب/أغسطس انتهت دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية. وبعد تأجيل المفاوضات في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، واصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تعاملها مع الحكومة، والمسؤولين الرئيسيين (الرئيس سلفاً كبير ورئيس فصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ريك ماشار)، والجهات الأخرى صاحبة المصلحة بشأن سبل المضي قدما.

١١ - وبموازاة العملية التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية، تولى تيسير محادثات بهدف تعزيز المصالحة داخل الحزب الحاكم للحركة الشعبية لتحرير السودان في أروشا كل من جمهورية تنزانيا المتحدة والمؤتمر الوطني الأفريقي لجنوب أفريقيا في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، وأتاحت تلك المحادثات التوصل إلى اتفاق إطاري من أجل الحوار داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان. وأجريت جولة ثانية في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، حيث وُقِع اتفاق يتعلق بتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان. وقد دعم هذا الاتفاق اتفاق وقف الأعمال العدائية والاستعانة بالحوار داخل الحركة الشعبية لتحرير السودان، وعملية الوساطة التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بهدف تيسير التوصل إلى اتفاق لإصلاح الحركة الشعبية لتحرير السودان وتحويلها، وتنفيذ برنامج يهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية والسلام والمصالحة والعدل والمساءلة.

١٢ - وبسبب استمرار عدم اتفاق الطرفين على تقاسم السلطة، دعا مؤتمر القمة السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، إلى الوقف الفوري وغير المشروط للأعمال العدائية وأعلن عزمه على التصدي لأي انتهاكات أخرى عن طريق اتخاذ منطقة الهيئة لجزاءات عقابية، من بينها تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة. وأذن مؤتمر القمة أيضا للمنطقة بالتدخل مباشرة لحماية الأرواح واستعادة السلام. وفي كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، التقى المسؤولان الرئيسيان في أديس أبابا برعاية الهيئة، ولم يتوصلا مرة أخرى إلى اتفاق سلام نهائي. ومع ذلك، فقد أكدا اتفاقهما على إنشاء حكومة وحدة وطنية انتقالية بحلول ٩ تموز/يوليه ٢٠١٥، وتسوية جميع القضايا

العاقلة، بما في ذلك المسألة الخلافية المتمثلة في تقاسم السلطة بحلول ٥ آذار/مارس ٢٠١٥. واستؤنفت المحادثات التي تقودها الهيئة الحكومية الدولية في شباط/فبراير ٢٠١٥، إلا أنه بحلول آذار/مارس ٢٠١٥، عندما أصبح من الواضح أن الطرفين غير قادرين على تسوية خلافهما، عُلقَت المفاوضات إلى أجل غير مسمى. وعلى إثر تعليق المحادثات، أجرى قادة الهيئة وشركاؤها مشاورات بشأن مقترح يقضي بتنشيط عملية السلام بتوسيع نطاق الوساطة ليشمل الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الثلاثية (الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج)، والصين، وذلك للقيام على نحو جماعي بتوفير الحوافز اللازمة للأطراف في جنوب السودان وممارسة الضغط اللازم عليها لكي يتسنى التوصل إلى اتفاق سلام جامع وشامل. ولم يتم التوصل إلى اتفاق سلام في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، وتزايد تصاعد العنف في منطقة أعالي النيل الكبرى.

١٣ - وواصلت البعثة أداء ولايتها بطريقة محايدة طويلة الفترة المشمولة بالتقرير. غير أن العلاقات بين البعثة وأطراف النزاع ظلت متوترة، لا سيما فيما يخص القضايا المتعلقة بحرية التنقل، والقيود المفروضة على إمكانية الوصول، والضمانات اللازمة لسلامة الطيران، والأمن الأساسي. وقد حالت هذه المسائل دون تنفيذ البعثة لأنشطتها بالكامل، كما عرقلت في بعض الأحيان حركة الموظفين واللوازم، لا سيما في ملكال وبانتيو. ونتيجة للقتال الدائر بين أطراف النزاع في ملوط، بولاية أعالي النيل، حيث لم تراخ حرمة قاعدة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، قامت البعثة بنقل جميع الموظفين المدنيين وأفراد الشرطة وضباط الاتصال العسكري التابعين للبعثة من قاعدة دعم المقاطعات في ملوط، في أيار/مايو ٢٠١٥.

١٤ - ومن أجل مساعدة البعثة في تنفيذ ولايتها فيما يتعلق بحماية المدنيين، أذن مجلس الأمن، في قراره ٢١٥٥ (٢٠١٤)، بزيادة قوام العنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة، وقام في وقت لاحق بالإبقاء على هذه الزيادة في القوام المأذون به في قراره ٢١٨٧ (٢٠١٤) و ٢٢٢٣ (٢٠١٥). وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، قام العنصر العسكري بنشر ١١ ٥٢٩ فرداً من القوام المأذون به البالغ ١٢ ٥٠٠ فرداً، في حين قام عنصر الشرطة بنشر ١٠ ٤٣ فرداً من القوام المأذون به البالغ ١٣ ٣٢٣ فرداً، بما في ذلك ٤٦٩ فرداً من وحدات الشرطة المشكّلة. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للولايات الصادرة عن مجلس الأمن في قراره ٢١٥٥ (٢٠١٤)، قامت البعثة باستعراض ملاك الموظفين المدنيين في الفترة من حزيران/يونيه إلى آب/أغسطس ٢٠١٤، على النحو المبين في الميزانية المقترحة للبعثة

للفترة ٢٠١٤-٢٠١٥، بما يشمل إلغاء ٣٨٦ وظيفة ذات صلة بالولاية القديمة وانخفاضاً صافياً إجمالياً في الوظائف المعتمدة بمقدار ٢٧٢ وظيفة.

حماية المدنيين

١٥ - استجابة لقرار مجلس الأمن ٢١٥٥ (٢٠١٤) وما تضمنه من أولويات منقحة، وضعت البعثة استراتيجية لحماية المدنيين لكفالة تنفيذ الأحكام ذات الصلة من الولاية المعاد هيكلتها. وتضمن الإطار المفاهيمي لتنفيذ الولاية المتعلقة بحماية المدنيين المستويات الثلاثة التالية من الأنشطة: (أ) الحوار والمشاركة، (ب) والحماية المادية، (ج) وهيئة بيئة توفر الحماية.

١٦ - وفيما يتعلق بالمستوى الأول، قامت البعثة بتقديم إحاطات بشأن الولاية الجديدة، وتحديد شواغل معينة تتعلق بالحماية، كما عملت على تنفيذ نظم الإنذار المبكر والاستجابة المبكرة. وعلاوة على ذلك، عملت البعثة على نطاق واسع مع الجهات الفاعلة السياسية والمجتمع المدني والقيادات الدينية والجهات المعنية الأخرى من أجل تعزيز مشاركتها في الحوار السياسي الجاري، بما في ذلك جميع المبادرات الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار. وواصلت البعثة تشجيع النقاش وتسوية القضايا الوطنية الملحة بطريقة بناءة. وإذ تسلمت البعثة بالدور الحاسم الذي تضطلع به الأوساط الدبلوماسية والجهات المانحة، فإنها قد تعاملت خلال الفترة المشمولة بالتقرير بانتظام مع الأوساط الدبلوماسية والشركاء الدوليين من أجل عرض المستجدات السياسية، وتحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ولناقشة نهج سياسي مشترك والاتفاق بشأنه، فضلاً عن كفالة وجود استراتيجية متماسكة لمعالجة القضايا الحاسمة، وتحقيق سلام دائم في جنوب السودان.

١٧ - وركزت البعثة على إدارة النزاعات، بما في ذلك تحليل النزاعات المحلية والنزاعات على مستوى الولايات، وداخل مواقع البعثة لحماية المدنيين. ولدعم تنفيذ إدارة النزاعات، أجرت البعثة حلقات عمل، حيثما أمكن ذلك، بما في ذلك في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وعلى وجه التحديد، استهدفت حلقات عمل المشاركين الذين يعدون من الجهات الفاعلة الرئيسية في المناطق المعرضة لنشوب النزاعات، وبخاصة الشباب في تجمعات رعي الماشية وذوو النفوذ، فضلاً عن النساء. وحيثما أمكن، ساعدت البعثة نظم الحكم المحلي في إدارة النزاعات، بما في ذلك دعم منطقة بيبور الإدارية الكبرى بهدف التخفيف من آثار الانهيار المحتمل لاتفاق السلام المبرم بين حكومة جنوب السودان والحركة الديمقراطية لجنوب السودان - فصيل كوبرا، بقيادة ديفيد ياو ياو. وقد كان إنشاء ودعم نظم إدارة النزاعات

الاجتماعية أمرا صعبا بالنسبة للبعثة في مواقعها لحماية المدنيين، حيث ظلت التوترات العرقية شديدة، وتعطلت القيادة المجتمعية التقليدية وقنوات الاتصال.

١٨ - وقامت البعثة بإشراك جهات فاعلة على جميع مستويات الإدارة السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الشباب وقادة المجتمعات المحلية في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ووفرت هذه الاجتماعات مع السلطات الحكومية والزعماء التقليديين والمجتمع المدني شبكة واسعة النطاق للإنذار المبكر تتيح باستمرار جمع المعلومات وتساهم في اتخاذ القرارات في البعثة. ومع ذلك، فقد أدى انعدام الأمن في المناطق التي يوجد بها نزاع قائم وما ينجم عن ذلك من نزوح المدنيين والسلطات المحلية إلى الحد من عدد المحاورين في هذه المناطق، مما يحد من قدرة البعثة على جمع معلومات موثوقة ودقيقة تختص بتلك المواقع.

١٩ - وفيما يتعلق بالمستوى الثاني، لا سيما داخل مواقع البعثة لحماية المدنيين، ركزت البعثة جهودها على الحفاظ على السلامة العامة والأمن داخل المواقع، لا سيما من خلال الدوريات الاستباقية والاستجابات السريعة، وحفظ النظام ومراقبة الدخول، والخفارة المجتمعية. وفي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، كانت البعثة قد سجلت ٤٢٧ ٢ من الحوادث الأمنية واستجابت لها داخل مواقع الحماية، وتتراوح تلك الحوادث بين ارتكاب جرائم تافهة والقيام بأنشطة العصابات، منذ اندلاع النزاع. وبالإضافة إلى ذلك، قامت البعثة بتوفير خدمات الأمن الثابت حول مواقع البعثة لحماية المدنيين. ومن خلال دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، قدمت البعثة ست فرق من كلاب الكشف عن المتفجرات لتفتيش مداخل مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة وأماكنها الداخلية بحثا عن المتفجرات. وقامت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام في كثير من الأحيان بالتنسيق مع البعثة لنشر فرق كلاب الكشف عن المتفجرات بصورة فعالة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت تلك الفرق ١٥ ٩٥٩ عملية تفتيش للحقائب والأشخاص المشردين داخليا في المواقع، وفتشت ١١ ٤٢٩ من المركبات التي وصلت إلى قواعد البعثة في جوبا. وساعد تحديد المواد الخطرة ومواد التهريب موظفي البعثة على اتخاذ ترتيبات لإزالتها، وكفل ذلك سلامة المواقع وحماية المشردين داخليا وموظفي البعثة والشركاء من المنظمات غير الحكومية. وعلاوة على ذلك، وبالتعاون الوثيق مع الشركاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، يسرت البعثة إدخال تحسينات على الهياكل الأساسية للمواقع من خلال بناء امتدادات لتلك المواقع ونقل ٥٣ ٧٠٠ من المشردين داخليا طوعا إليها جوبا وبانتيو وملكال. وقد ساعدت هذه الأنشطة على تحسين الأمن والأحوال المعيشية للمدنيين الذين يعيشون في المواقع، وأدت

إلى إغلاق موقع واحد، فأُفرج بذلك عن الموارد، بما في ذلك الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة، لنشرها من أجل دعم سائر مهام البعثة ذات الأولوية. وقامت البعثة أيضا بإدارة أربعة مرافق للاحتجاز تابعة لها للاحتجاز المشردين داخليا الذين يدعى أنهم يرتكبون حوادث أمنية خطيرة ويشكلون باستمرار تهديدات أمنية داخل مواقع البعثة لحماية المدنيين في بانتيو وبور وجوبا وملكال. وقد تم احتجاز هؤلاء الأفراد أيضا من أجل سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة العاملين في المواقع وأفراد البعثة المقيمين في الأماكن المجاورة لها. وتبعت المناقشات بين البعثة والحكومة من أجل تسليم هؤلاء الأفراد إلى السلطات الوطنية على إثر الرفض المبدئي من قبل مجلس وزراء جنوب السودان لمذكرة تفاهم لتيسير عملية التسليم. واعترضت الحكومة على ما اعتبرته محاولة لاستحداث نظام قانوني ذي مستويين، وتسعى البعثة إلى التوصل إلى إطار قانوني مقبول باستخدام اتفاق مركز القوات. وعلى الرغم مما ذكر أعلاه، فإن عناصر البعثة ذات الصلة، بما في ذلك مركز تنسيق شؤون مرفق الاحتجاز/الاعتقال الذي عينته اللجنة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كانت تقوم بشكل اعتيادي برصد المرافق وبتقديم تقارير إلى قيادة البعثة عن أوضاع الأفراد المحتجزين. وخارج أماكن عمل البعثة، أجري عدد متزايد من الدوريات الأرضية الطويلة المدى والقصيرة المدى، بما في ذلك الدوريات الراجلة، من أجل إظهار وجود البعثة والاضطلاع بالتوعية المجتمعية، بالتعاون مع الدوريات الجوية المتنقلة، والدوريات التي يجري تسييرها لفتترات طويلة، وعمليات النشر التكتيكي. وأتاحت الدوريات تمركز البعثة في المناطق التي كان فيها المدنيون معرضين لخطر العنف الجسدي، وبذلك قللت إلى أدنى حد من احتمال ارتكاب انتهاكات ضد المدنيين. وأسهمت دوريات البعثة أيضا في استقرار المجتمعات المحلية التي يتحمل أن يندلع فيها اقتتال قبلي.

٢٠ - وأخيرا، فيما يتعلق بالمستوى الثالث، واصلت البعثة والشركاء المعنيون وضع خطط للعودة الطوعية والأمنة للأشخاص المقيمين في مواقع البعثة لحماية المدنيين، بما في ذلك عودة ٣٠٠٠ شخص من موقعي بور وواو إلى مناطق من اختيارهم داخل البلد. إلا أن الخطة قد توقفت بسبب سحب السلطات دعمها وتعاونها. وقامت البعثة بمواصلة رصد حركة المدنيين وتجنبهم المناطق التي يكون فيها النزاع قائما، وأوفدت العديد من البعثات وعقدت عدة اجتماعات من أجل تحديد ودعم مناطق العودة من خلال تقييم النزاع وتنظيم عدد صغير من حلقات العمل بشأن إدارة النزاع في المواقع المحتملة. ولم ير عدد من زعماء الحكومة والمعارضة أن شروط العودة قائمة، واعتبروا إبرام اتفاق للسلام بين الأطراف شرطا مسبقا ضروريا للعودة. ومع ذلك، فمن أجل الشروع في دعم عودة المشردين داخليا وإعادة إدماجهم بصورة آمنة، دعمت البعثة المشروع التحريبي للعودة الآمنة بمبادرة من جهاز

الشرطة الوطنية لجنوب السودان. ومن خلال هذا الترتيب، قدمت البعثة المساعدة في إنشاء مركز مكالمات الطوارئ ذي الرقم ٧٧٧، وقامت بتوعية جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان بشأن حقوق الإنسان؛ وأنشأت ثلاثة مراكز للشرطة في جوبا من أجل تيسير عمليات الاستجابة السريعة لشواغل الأمن العام وزيادة تواجد الشرطة. وتُقدّم مشاريع سريعة الأثر من أجل توفير المياكل الأساسية للحماية في المجتمعات المحلية المضيفة حول مواقع البعثة لحماية المدنيين والمناطق المحتملة للعودة.

٢١ - وأجرت البعثة، عن طريق دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، عمليات لإزالة الألغام من الأراضي والطرق، وأعدت الأراضي الآمنة إلى المجتمعات المحلية. وتم تطهير أكثر من ١٧٠٠ منطقة خطيرة في البلد، وأُعلن أن أكثر من ١٢ مليون متر مربع من الأراضي و ٢٣٠٠ كيلومتر من الطرق صارت آمنة. وقامت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بإزالة وتدمير عدد كبير من الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدبابات، فضلا عن العديد من مخلفات الحرب من المتفجرات وأصناف ذخائر الأسلحة الصغيرة. وجرى مسح قرى وبلدات في جميع أنحاء البلد، وتمت إزالة وتدمير كميات كبيرة من الذخائر والمخزونات المهجورة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استجابت الدائرة لما مجموعه ٢٠ حادثا من الحوادث الناجمة عن الألغام ومخلفات الحرب من المتفجرات. وظل توفير التوعية بمخاطر الألغام إلى المجتمعات المحلية يشكل نشاطا متكاملا في جنوب السودان لزيادة تخفيض حالات الوفيات والإصابات. وتم تدريب ما يزيد على ٤٥٠.٠٠٠ شخص على التوعية بخطور الألغام، بما في ذلك خطر الألغام الأرضية، وسبل الحفاظ على السلامة. وبالاقتران مع ذلك، عملت دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام عن كثب مع العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والجهات المعنية الرئيسية والشركاء من أجل تعزيز إلمامهم بالتهديدات وفهم سبل الحفاظ على السلامة في المناطق الملوثة. وأخيرا، دعت الدائرة الحكومة إلى الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية.

رصد حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها

٢٢ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان بنجاح ولايتها في مجال حقوق الإنسان بالتركيز على أنشطة حقوق الإنسان المتصلة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها والتحقق منها وإبلاغ الجمهور بها، فضلا عن انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات والتجاوزات التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وركزت أنشطة الرصد والتحقيق والتحقق أيضا بشكل خاص على الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكب ضد النساء والأطفال، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي المرتبط بالتراع. وقامت البعثة بإصدار

خمسة تقارير علنية عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ثلاثة تقارير للتحقيق في مسائل حقوق الإنسان بشأن الاعتداءات على المدنيين في بانتيو وبور وبشأن تصاعد حدة القتال في أعالي النيل الكبرى، فضلا عن مساهمتين أسهمت بهما في التقارير المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان.

٢٣ - وفي حين أعطت البعثة الأولوية للرصد والتحقيق، فإنها واصلت اتخاذ إجراءات للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان حيثما أمكن، فاضطلعت، على سبيل المثال، بحملة للتوعية بحقوق الإنسان، بما في ذلك في أوساط الشركاء غير الحكوميين. وشملت مبادرات التوعية هذه دورات تدريبية للصحفيين، والمجموعات النسائية، والمنظمات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، والأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المستشفيات، والعائدين من النازحين، وطلاب المدارس الابتدائية والثانوية. وشاركت البعثة أيضا في أنشطة للتوعية بحقوق الإنسان وآليات تسوية المنازعات مع قادة المجتمعات المحلية ومع النازحين في مواقع البعثة لحماية المدنيين. وعملت البعثة أيضا على دعم مؤسسات الدولة في التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. وقد أسهمت أنشطة الدعوة هذه في تحقيق نتائج إيجابية عندما أصبح جنوب السودان رسميا، في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٥، طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وبالإضافة إلى ذلك، دعت البعثة إلى مواصلة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بقانون خدمة الأمن القومي ومشروع القانون المتعلق بالمنظمات غير الحكومية الوطنية.

٢٤ - ولا تزال المسألة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع تتسم بأهمية حاسمة في جنوب السودان، وبذلك واصلت البعثة دعوتها بشدة إلى اتخاذ التدابير المناسبة. وتمثلت جهود الدعوة هذه في المشاركة الرفيعة المستوى مع مختلف الجهات الفاعلة، سواء من الحكومة أو المعارضة، فضلا عن المؤسسات المعنية بإقامة العدل. وظل ضعف القدرات لدى المؤسسات الحكومية ومؤسسات سيادة القانون وانعدام الإرادة السياسية يعوقان تنفيذ تدابير المساءلة لمكافحة إفلات المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من العقاب. ومن خلال الرصد والإبلاغ في مجال إقامة العدل بشأن طائفة واسعة من القضايا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والمطول وظروف الاحتجاز والقضاء العسكري، قامت البعثة بتشجيع الالتزام بالمعايير الدولية وتعزيز فرص لجوء الضحايا إلى القضاء وحصولهم على التعويضات. ونسقت البعثة مع لجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في

جنوب السودان وقدمت لها الدعم التقني. وكفلت البعثة أيضا التنفيذ الصارم لسياسة بذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان عند تعامل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف.

٢٥ - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل الإبلاغ بشكل يومي تقريبا عن حوادث العنف الجنسي المرتبط بالتراعات، بما في ذلك الاغتصاب والاعتصاب الجماعي والاختطاف والاسترقاق الجنسي. وعلى الرغم من جهود البعثة الرامية إلى حماية السكان المدنيين من أي تهديدات بالعنف وتقييم الأخطار التي يتعرضون لها ومدى سرعة تأثرهم بها، لا يزال يبلغ عن العديد من حالات العنف الجسدي والجنسي والمضايقة بالكلام والتخويف داخل مواقع البعثة لحماية المدنيين والمناطق التي يتركز فيها وجود المشردين داخليا ومخيمات اللاجئين وخارجها. وردا على هذه التهديدات، وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، وضعت البعثة مؤشرات الإنذار المبكر بحدوث العنف الجنسي والاستجابة لها، واستعانت بها في تنظيم وتسيير دوريات في البؤر الساخنة التي جرى تحديدها من أجل التخفيف من حدة المخاطر وتقديم المساعدة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قامت البعثة بوضع ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ من أجل تعزيز الوقاية والرصد والإبلاغ والاستجابات البرنامجية للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالتراعات. كما تعاملت مع أطراف النزاع بغرض الحصول على التزامات منها بالامتناع عن ارتكاب العنف الجنسي، وإنهاء استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب، واتخاذ التدابير المناسبة للعثور على المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة. وواصلت البعثة التحقيق في حوادث العنف الجنسي المرتبط بالتراعات ورصد تلك الحوادث والتحقق منها والإبلاغ عنها، وذلك لغرض بعينه يتمثل في توثيق الانتهاكات، والتصدي لشيوع الإفلات من العقاب، والتوعية. وعلاوة على ذلك، وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري، وضعت البعثة استراتيجية للأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالتراعات في جنوب السودان من أجل دعم الاتساق والتنسيق وتجنب ازدواجية الجهود مع سائر النظراء.

٢٦ - ولتعزيز جهود الدعوة والالتزام المؤسسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير، يسرت البعثة زيارات إلى جنوب السودان من جانب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وفريق الخبراء المعني بسيادة القانون/العنف الجنسي، ومبادرة الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في حالات النزاع. وقد أسفر ذلك عن توقيع البلاغ المشترك الصادر عن الحكومة والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالتراعات في جنوب السودان، وذلك في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وتعاملت البعثة أيضا مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال أنشطة الدعوة والتدريب والتثقيف والتوعية لكفالة

دمج قضايا العنف الجنسي المرتبط بالتزاعاات في جميع الأنشطة المضطلع بها داخل البعثة، وفريق الأمم المتحدة القطري، وعلى الصعيد الوطني. وتعاملت البعثة، على غرار ذلك، مع الشبكات المجتمعية والجماعات النسائية والمجتمع المدني للتوعية بشواغل حماية المرأة وما لها من حقوق فيما يتصل بذلك.

٢٧ - وعملا بقرار مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) بشأن رصد الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، دأبت البعثة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، على التعامل مع أطراف النزاع فيما يتعلق بحماية الأطفال. وعلى وجه الخصوص، وقّعت في آب/أغسطس ٢٠١٤ خطة عمل مشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة لتنفيذ اتفاق تجديد الالتزام المبرم بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان فيما يتعلق بحماية الأطفال والتزاعاات المسلحة. ودعمًا لإطلاق سراح الأطفال من قبل جميع أطراف النزاع، أطلقت البعثة حملة وطنية تحت عنوان "أطفال، لا جنود"، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وبالإضافة إلى ذلك، أسفر إيفاد بعثات للتحقق مشتركة بين الأمم المتحدة والجيش الشعبي لتحرير السودان عن إخلاء الجيش الشعبي لتحرير السودان ما مجموعه ٢٦ مدرسة أُبلغ عن احتلالها في السابق من قبل أفراد من القوات المسلحة. وعلى الرغم من الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت في هذا الصدد خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تفيد التقارير بأن المدارس ظلت محتلة لأغراض عسكرية، مما شكل تحديات لحصول الأطفال على التعليم في المدارس المتضررة. وأسفرت جهود الدعوة التي تبذلها البعثة واليونيسيف مع جيش دفاع جنوب السودان - فصيل كوبرا بقيادة ديفيد ياو عن الإفراج عن ما مجموعه ١٧٥٥ من الأطفال في منطقة بيبور الإدارية الكبرى، بولاية جونقلي. إلا أنه على مدى الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، ظل التعامل مع فصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان يشكل تحديًا، بسبب انعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى الهيكل القيادي للحركة.

تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية

٢٨ - دعمت البعثة إيصال الخدمات الإنسانية وتنفيذها في جميع أنحاء جنوب السودان، بما في ذلك داخل مواقع البعثة لحماية المدنيين. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظلت الأعمال العدائية الفعلية، ونهب الأصول المستخدمة في تقديم المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها، وتدخل جميع أطراف النزاع في العمليات الإنسانية، وحوادث اختطاف وقتل العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وانعدام حرية التنقل للمدنيين، تعرقل وصول العاملين في المجال الإنساني إلى الأشخاص المحتاجين في جنوب السودان وتقديم المساعدة إليهم. ولمعالجة

هذه التحديات وتهيئة الظروف اللازمة لإيصال المساعدات، وبناء على طلب الشركاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، قامت البعثة بتوفير حراسة مسلحة للتنقلات البرية والنهرية والجوية، وبتخصيص حيز مشترك في موقع واحد داخل قواعد البعثة للمرافق والأصول المستخدمة في تقديم المساعدة الإنسانية. وفي نفس الوقت، دعت البعثة السلطات الوطنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع عرقلة العمليات الإنسانية، وتشجيع تخصيص الموارد للمشردين داخليا، وكفالة أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، فضلا عن الأمن المادي للمنشآت والأصول اللازمة لإيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.

٢٩ - ومن خلال دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام، قامت البعثة بدور حاسم في إيصال المساعدات الإنسانية، لا سيما مع اشتداد حدة النزاع. وعلى الرغم من أن أكثر الاحتياجات إلحاحا في مجال إزالة الألغام كانت تقع في أشد المناطق افتقارا إلى الأمن، فقد حققت البعثة نجاحاً. ونظرا للنزاع الدائر وحركة التزوح الكبرى، كان من بين الأولويات القصوى لدى دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام الإبقاء على الطرق مفتوحة، لا سيما في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالني النيل. وبذلك، تم نشر أصول مسح الطرق وإزالة الألغام في تلك المناطق في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، حالما سمحت الظروف بذلك، وليثت هناك حتى حزيران/يونيه ٢٠١٥. وبشكل عام، أنجزت الدائرة عمليات مسح و/أو إزالة ألغام على مدى ٢٣٥٠ كيلومترا من الطرق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وكفلت تلك العمليات بقاء طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام الجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية التي تتولى إيصال المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وقدمت الدائرة أيضا المساعدة إلى البعثة في مجال التحقق السريع من ١٦٧ موقعا لهبوط طائرات المليكوبتر وإزالة الألغام منها، وذلك في غضون أقل من ٢٤ ساعة من إسناد مهمة ضمان وصول المساعدات الإنسانية جواً خلال موسم الأمطار عندما أصبحت الطرق غير سالكة.

٣٠ - وعلاوة على ذلك، دعمت البعثة الاستجابات لحالات الطوارئ من جانب الشركاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية داخل أماكن عمل البعثة وخارجها، وذلك من خلال الاتصال بالمثلين المجتمعيين للمشردين داخليا من أجل كفالة تلقي المساعدات الإنسانية بطريقة سلمية وتنسيق الطلبات اليومية الواردة من عناصر البعثة ذات الصلة والعاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية الذين يشاركون في حماية مواقع المدنيين. وقد يسرت البعثة أيضا عملية توسيع مواقع البعثة لحماية المدنيين في بانتيو وملكال، لإيواء ٢٦٠٠٠ و ٥٧٠٠ من المشردين داخليا، على التوالي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة بتنفيذ خمسة من المشاريع ذات الأثر السريع لتحسين المرافق من أجل دعم حماية المدنيين

المتضررين من النزاع وبناء الثقة في المهام الموكلة إلى البعثة وحشد الدعم لهذه المهام. وبالإضافة إلى ذلك، واصلت البعثة دعم مبادرات تقديم الخدمات الإنسانية والتماسك المجتمعي من خلال تيسير الدورات التدريبية والاجتماعات وفرص الحصول على خدمات الإنترنت في البوابات التسع لقواعد دعم المقاطعات التي سُلمت إلى المجتمعات المحلية في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. غير أن البعثة لم تتمكن من تسليم البوابات الإحدى عشرة المتبقية لقواعد دعم المقاطعات، التي شيدت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بسبب انعدام الأمن وغياب السلطات المحلية في بعض المناطق.

تقديم الدعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

٣١ - عملاً بقرارات مجلس الأمن ٢١٥٥ (٢٠١٤) و ٢١٨٧ (٢٠١٤) و ٢٢٢٣ (٢٠١٥)، تعاملت البعثة بفعالية مع الجهات الفاعلة الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات النسائية من أجل تعزيز الوعي بولايتها وتوضيح دور البعثة في دعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما واصلت البعثة استغلال دورها فيما يتعلق بالمساعي الحميدة للمشاركة بصورة فعالة مع الحكومة وجميع أطراف النزاع بهدف تعزيز التنفيذ الكامل للاتفاق.

٣٢ - وقامت البعثة كذلك بدعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية من خلال توفير التحليل السياسي وعرض آخر المستجدات عن الحالة وإجراء تقييمات للتهديدات لفائدة اللجنة التقنية المشتركة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وأفرقة الرصد والتحقق بغرض تعزيز وعيها في الميدان. ومع ذلك، فقد كانت القدرة التشغيلية للهيئة الحكومية الدولية محدودة بسبب القيود المفروضة على التمويل. وللتخفيف من وطأة هذه المسألة ضمن حدود الموارد المتاحة، أبقت البعثة على علاقة وثيقة مع أفرقة الهيئة، لا سيما على صعيد الولايات، من أجل تنسيق الدوريات وتسييرها، بما يشكل القيام بذلك بصورة مشتركة، متى وحيثما كان ذلك ممكناً.

جيم - مبادرات الدعم التي اضطلعت بها البعثة

٣٣ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعلى الرغم من تفاقم حالة انعدام الأمن ومحدودية القدرة على الحركة وسائر التحديات الخارجية الحاسمة، واصلت البعثة تقديم الخدمات اللوجستية والإدارية والأمنية بصورة فعالة وبكفاءة لكي تتيح تنفيذ ولايتها من خلال إنجاز النواتج ذات الصلة.

٣٤ - وقامت شعبة دعم البعثة بمواءمة مجال تركيزها وأولوياتها، وذلك من أجل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ٢١٥٥ (٢٠١٤) و ٢١٨٧ (٢٠١٤) و ٢٢٢٣ (٢٠١٥)، في حدود الموارد المتاحة والجدول الزمنية المكثفة. وشمل ذلك، في المقام الأول، زيادة الاحتياجات من الدعم والقدرات نظرا لضخامة برنامج التدريب التمهيدي للأفراد النظاميين ونشرهم. وفي الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، شملت عناصر التمكين العسكري تشييد مرفق طبي من المستوى الثاني، وتعيين شركة هندسة ميكانيكية أفقية ووحدة للطيران. وبالإضافة إلى ذلك، أتاح نشر قوة حماية نهرية نقل الإمدادات اللوجستية بصورة فعالة من حيث التكلفة إلى ولايتي جونقلي وأعلي النيل على طول نهر النيل.

٣٥ - وأعطيت الأولوية للمشاريع الرامية إلى تحسين الأمن في أماكن عمل البعثة ومواقعها لحماية المدنيين، ولظروف المعيشة والعمل بالنسبة لموظفي البعثة، لا سيما الأفراد العسكريين، وللبنية التحتية اللازمة للإبقاء على عمليات البعثة. وفي ضوء زيادة عدد المرشدين داخليا في مواقع البعثة لحماية المدنيين، قدمت البعثة الدعم لمشاريع منظمة المهجرة الدولية لتوسيع المواقع في بانتيو وملكال، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في توسيع الموقع في جوبا.

٣٦ - وواصلت شعبة دعم البعثة، في إطار تدابيرها لتحسين الكفاءة، تبسيط آليات الإبلاغ والرصد وتحديد الثغرات في الدعم الإداري المقدم إلى المكاتب في الولايات، واتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، تواصل رصد إدارة سلسلة الإمداد والخدمات المقدمة من حيث توقيتها ونوعيتها وموافقتها للاحتياجات. وفي نفس الوقت، جرى تقديم الدعم لتنفيذ نظام أو موحدا، بما في ذلك إجراء تحليلات لنوعية بيانات النظم القديمة وتنقية البيانات.

٣٧ - وفي ظل استمرار التركيز على الفعالية من حيث التكلفة والقدرة على تحمل تكاليف العمليات الميدانية من خلال تبسيط العمليات وقصر البرامج على المجالات ذات الصلة المباشرة بالولاية، واصلت البعثة تجميع موظفيها وقواتها في المناطق الأقل تضررا وتوسيع نطاق عملياتها في المواقع الرئيسية. وبناء على ذلك، اضطلع بمشاريع لتوسيع نطاق البنية التحتية الرئيسية في سبعة مواقع من أجل إيواء أفراد البعثة وقواتها، الذين تم نقلهم داخليا بسبب الاحتياجات التشغيلية.

٣٨ - ووفقا للاحتياجات التشغيلية للبعثة، جرى في الفترة المشمولة بالتقرير إغلاق تسعة مواقع للبعثة من بين المواقع التي كانت تعمل بالفعل أو كانت مقررة. وكان من بين تلك

المواقع سبع قواعد لدعم المقاطعات، وقاعدة واحدة للعمليات السرية، وقاعدة واحدة مؤقتة للعمليات.

دال - تعاون البعثة على الصعيد الإقليمي

٣٩ - على غرار السنوات السابقة، واصلت البعثة دعم قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي والآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها من خلال الترتيبات المتفق عليها للمساعدة في مسائل اللوجستيات والأمن والعمليات والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، جرى توسيع نطاق الدعم المقدم إلى أفرقة الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تمثيلاً مع مذكرة التفاهم القائمة. وعلاوة على ذلك، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة دعم النقل الجوي على الصعيد الإقليمي بتوفير طائرتين لمركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات الموجود في عننتي بغرض استخدامهما عند انتفاء الحاجة إليهما في البعثة.

٤٠ - وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، وبدعم من مركز الأمم المتحدة العالمي للخدمات والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، تم توفير المخازن الهندسية البالغة الأهمية من أجل تيسير الإيواء لأغراض التدريب التمهيدي للقوات الاحتياطية.

٤١ - وإثر تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، وبدء العمل بنظام أوموجا المؤسس وإعادة تنظيم مركز الخدمات الإقليمي في عننتي وفق فئات الخدمات المقدمة خلال الفترة ٢٠١٣/٢٠١٤، ركز المركز خلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ على تحقيق استقرار النموذج الذي يعتمد على تقديم الخدمات وواصل تحسين أدائه على صعيد تقديم الخدمات في الوقت نفسه. واضطلع المركز بعملية تخطيط للقوة العاملة لتحديد أهم العوامل ذات التأثير على احتياجاته من الموارد، بما في ذلك التطبيق المزمع لنظام أوموجا الموسع ١ في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٥ وفي نيسان/أبريل ٢٠١٦، الذي سيكون له تأثير كبير على عمليات المركز المتصلة بالبدلات والمدفوعات وكذلك فئات الخدمات المتصلة بالاستحقاقات والمستحقات. ومع تطور أداء المركز، سيتعين موازنة هيكله الوظيفي مع الاحتياجات المتغيرة للبعثات المستفيدة من خدماته. وفي هذا الصدد، أجرى المركز عملية استعراض لملاك الموظفين المدنيين في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ أسفرت عن اقتراح إعادة تنظيم الوظائف، بما في ذلك تحويل ٦٨ وظيفة إلى وظائف وطنية وإلغاء ٧ وظائف دولية اعتباراً من الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦.

٤٢ - وبلغت حصة البعثة الموافق عليها من الموارد للفترة الممتدة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ ما مقداره ٧٠٠ ٥١٤ ١٢ دولار. وخلال تلك الفترة، بلغت

مصرفوات المركز ٩٠٠ ٩٠٥ ٨ دولار، وهو ما مثل نقصاً في الإنفاق بقيمة ٨٠٠ ٦٠٨ ٣ دولار (إجمالي)، أي بنسبة ٢٨,٨ في المائة.

هاء - الشراكات والتنسيق مع الفريق القطري والبعثات المتكاملة

٤٣ - تعاونت البعثة، في إطار التزامها بالتماسك العام للمنظومة، تعاوناً وثيقاً مع فريق الأمم المتحدة القطري في المجالات التي تحظى بأولوية مشتركة في قرار مجلس الأمن ٢١٥٥ (٢٠١٤) و ٢٢٢٣ (٢٠١٥) وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة ٢٠١٤-٢٠١٦، لا سيما فيما يخص حماية المدنيين، ومنع نشوب النزاعات والتخفيف من حدتها، ورصد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها، ودعم إيصال المساعدات الإنسانية، وإيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً وللاجئين العائدين. وبالإضافة إلى ذلك، قامت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري بالتنسيق والتعاون من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى بناء السلام في جنوب السودان، بما في ذلك أحكام قرارات مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠).

٤٤ - وخلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، قامت البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري، بالتعاون مع الشركاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بتيسير عملية التنسيق وإدارة المخيمات في مواقع البعثة لحماية المدنيين. وعلاوة على ذلك، ولدعم تهيئة بيئة مواتية للعودة بصورة آمنة وطوعية، قامت البعثة، بالشراكة مع فريق الأمم المتحدة القطري والشركاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، بالمشاركة في وضع استراتيجيات طويلة الأجل لمساعدة المشردين داخلياً في مواقع البعثة لحماية المدنيين من أجل الانتقال إلى نموذج للتدخل أكثر استدامةً، مثل الحصول على سبل كسب الرزق واستعادة المساكن والأراضي.

٤٥ - وقامت البعثة أيضاً بدعم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للهجرة بتسليم الشحنات جواً وبصورة محدودة، على النحو المطلوب.

٤٦ - وتُفح إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحالي (تموز/يوليه ٢٠١٤ - حزيران/يونيه ٢٠١٦) في أواخر عام ٢٠١٤ لكي يعكس الحالة المتغيرة والحاجة إلى زيادة التركيز على التحديات الفورية. ومع ذلك، لا تزال فرص تحقيق أهداف هذا الإطار محدودة، كما استمر تفاقم الحالة. ففي ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥، زاد عدد المشردين داخلياً في جميع أنحاء البلد ليلعب نحو ١,٦ مليون شخص، بينما عانى ٤,٦ ملايين شخص من مجموع السكان البالغ حوالي ١٢ مليون شخص في أنحاء البلد معاناة شديدة من انعدام الأمن الغذائي.

٤٧ - وفي هذا السياق، قام فريق الأمم المتحدة القطري، بالتعاون الوثيق مع البعثة والبنك الدولي وغيرهما من الشركاء في التنمية، بإعادة تركيز جهوده على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية بغية تحقيق أثر في الأجلين القصير والمتوسط في جنوب السودان. ولإعادة تحديد الموقع الرسمي، اضطلع بأعمال تمهيدية لوضع إطار مؤقت للتعاون يحل محل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحالي ويغطي الفترة من كانون الثاني/يناير ٢٠١٦ إلى حزيران/يونيه ٢٠١٧.

واو - أطر الميزنة القائمة على النتائج

العنصر ١: حماية المدنيين

الإنجاز المتوقع ١-١: تعزيز حماية المدنيين من خلال المشاركة السياسية والعمليات السياسية

| مؤشرات الإنجاز المقررة | مؤشرات الإنجاز الفعلية |
|---|--|
| ١-١-١ عدد المبادرات التي تتخذها الحكومات على الصعيد الوطني وعلى مستوى الولايات والمقاطعات وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدولة لحماية المدنيين (٢٠١٣/٢٠١٢: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٥) | اتخذت الحكومات على الصعيد الوطني وعلى مستوى الولايات والمقاطعات ٢٤ مبادرة في المجموع لحماية المدنيين. وكان من بين الإجراءات الرئيسية الزيارات وحملات التوعية التي قام بها مسؤولون رفيعو المستوى أو غيرهم من الشخصيات النافذة؛ وتوفير مستوطنات للمشردين داخليا أو أشكال أخرى من الدعم لجماعات المشردين بمبادرة من الحكومة؛ وبدء حوار بين القادة الرئيسيين لتسهيل التعايش السلمي وإدارة النزاعات؛ وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة النزاعات ذات الطابع المحلي؛ وصدور المراسيم أو الإعلانات عن السلطات |
| ١-١-٢ خفض عدد الخطب الاستفزازية والتحريرية التي تحض على العنف الصادرة عن القوات المنظمة التابعة للحكومة، فصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان (٢٠١٣/٢٠١٢: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٥) | ولم تتمكن البعثة من التحقق من المعلومات المتعلقة بمبادرات حماية المدنيين التي اتخذها فصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان. بيد أن المعارضة قامت بإنشاء لجنة لتقديم المساعدات الإنسانية |
| | لم تسجل البعثة أي حالة من حالات إلقاء الخطب التحريضية التي تحض على العنف على وجه التحديد، لا من جانب القوات المنظمة التابعة للحكومة، ولا فصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ولا أي قوات مرتبطة بأي من الطرفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير |

ومع ذلك، طُبعت قائمة بالمتعاطفين مع المعارضة مرتين في إحدى الصحف في جوبا. وعموماً، فإن اللهجة التي تستخدمها أطراف النزاع كانت سلبية تجاه نظرائهم. وعلاوة على ذلك، ألقى بعض كبار المسؤولين الحكوميين خطباً استفزازية في حادثين اثنين. وكان أحد هذين الحادثين يتصل بإذاعة مرايا، التي اهتمت بالتجاهل المزعوم لاستدعاء من وزارة الإعلام، بينما كان الحادث الآخر يتصل بالجزءات المفروضة على جنوب السودان

عُقد ما مجموعه ١٥ منتدى لدعم تحويل النزاعات، وكان معظم هذه المنتديات عبارة عن مؤتمرات للسلام ولجان وغير ذلك من أشكال الحوار التي تنظم بمبادرة محلية. وفي ولاية شمال بحر الغزال، جرى باستمرار عقد مؤتمرات تعنى بفتري ما قبل الهجرة وما بعدها على مدار السنة، وذلك بدعم من الزعماء السياسيين على مستوى الولايات. وأسفرت هذه المنتديات عن صياغة اتفاقات لمنع نشوب النزاعات و/أو التخفيف من حدتها، وقدمت مثالا قويا على المنتديات التي تدعم تحويل النزاعات

١-٣ عدد المنتديات المعقودة من أجل دعم تحويل النزاع في عشر ولايات (٢٠١٢/٢٠١٣: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ١٠)

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

حلقة عمل نُظِّمت وعُقدت من أجل توفير المعلومات عن ولاية البعثة وجوانب حماية المدنيين مع طائفة واسعة من سلطات الولايات والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية وعناصر المعارضة لدعم وضع استراتيجيات لحماية المدنيين تقودها الولايات

١٥

تنظيم وعقد ٢٠ حلقة عمل مع السلطات الوطنية وسلطات الولايات والمجتمع المدني وقادة المجتمعات المحلية، وكذلك عناصر المعارضة، للمساعدة في فهم ولاية البعثة من الناحية التقنية، والدعوة إلى وضع استراتيجيات شاملة على مستوى الولايات لحماية المدنيين

ومع ذلك، فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن البيئة السياسية مواتية، ولم تكن الجهات الفاعلة مستعدة للمشاركة في حلقات العمل التي لم ينحصر تركيزها على ديناميات النزاع. وقد اقترن ذلك بالقيود المفروضة على حرية التنقل والتضييق على إمكانية الوصول إلى مواقع معينة،

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والمناطق التي شهدت تصعيدا للتراع. ونشأت مسائل أخرى بسبب امتداد العطل التي تأخذها السلطات على مدار السنة في الولايات المتضررة من التراع؛ وعلاوة على ذلك، لم يكن لدى اثنتين من الولايات الأكثر تضررا، وهما أعالي النيل والوحدة، حكومات فاعلة تشترك في تنظيم هذا النوع من حلقات العمل. واستمر عقد اجتماعات محددة الأهداف وواسعة النطاق فيما يخص ولاية البعثة واستراتيجيات حماية المدنيين، حيثما أمكن ذلك

اجتماعا عُقدت مع سلطات الولايات والمقاطعات وعناصر المعارضة من أجل تعزيز ولاية البعثة واستراتيجيتها المتعلقة بحماية المدنيين في ١٠ ولايات في جنوب السودان. وبالمساعدة في إدارة التوقعات، ساعدت أوجه التعاون هذه البعثة في علاقاتها بالسلطات وساعدت في الوقت نفسه السلطات في فهم مسؤوليتها الرئيسية عن حماية جميع المجتمعات المحلية على قدم المساواة

حلقة عمل عُقدت لصالح قادة رئيسيين من مختلف هياكل الحكم والمجتمع المدني بهدف تيسير إقامة علاقات عمل بينها تسهم في اتباع نهج مشتركة لإدارة التراع. إضافة إلى ذلك، عقدت البعثة ٥٧٢ اجتماعا مع الجهات الفاعلة الحكومية وقادة المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تدعو إلى دعم إدارة التراعات، والإنذار المبكر، والإلمام بالحالة. ومن ناحية النوعية، أفضت الاجتماعات وحلقات العمل تلك إلى إقامة علاقات عمل أوثق بين هذه

٥٣٠ عقد ٥٠٠ اجتماع مع سلطات الولايات والمقاطعات وعناصر المعارضة في ١٠ ولايات من أجل تحسين فهم ولاية البعثة وتعزيز استراتيجية حماية المدنيين

٢٨ تنظيم وعقد ١٣ اجتماعا وحلقة عمل بشأن إدارة النزاعات من أجل المسؤولين التنفيذيين في الولايات والمقاطعات، والمجالس التشريعية، والأحزاب السياسية، وعناصر المعارضة، والسلطات التقليدية، والمجتمع المدني

الجهات والبعثة بشأن مسائل إدارة النزاع، ولا سيما في ولايتي البحيرات وواراب، وتوثيق التعاون بين سلطات الولايات وممثلي المجتمعات المحلية. بما يؤدي إلى اتباع نهج لإدارة النزاع يطغى عليه طابع الاتساق والشمولية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت الجهات الفاعلة المحلية طلباتها المقدمة إلى البعثة لدعم وتنظيم حلقات عمل واجتماعات بشأن إدارة النزاع، وهي طلبات عملت البعثة على التجاوب معها قدر الإمكان

اجتماعاً عُقدت مع سلطات الولايات، بما فيها السلطات المعنية على صعيد المقاطعات، من أجل الدعوة إلى تنفيذ أنشطة ومبادرات السلام الرامية إلى تحقيق السلامة والأمن العامين في المناطق المحتملة للعودة. غير أن الظروف الأمنية والأجواء السياسية اللازمة لتشجيع العودة ودعمها لم تكن قائمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وعلاوةً على ذلك، لم تكن سلطات ولايتي أعالي النيل والوحدة حاضرة ولم تكن سبل الوصول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة ممكنة إلا بقدر محدود

أجرت البعثة حوارات سياسية واسعة النطاق مع كيانات وهيئات فاعلة رئيسية للتخفيف من حدة التوترات، والتقليل إلى أدنى حد من خطر إطالة أمد النزاع في جنوب السودان

اجتماعاً عُقدت في هذا الصدد، منها ٤ اجتماعات مع رئيس جمهورية جنوب السودان؛ عُقد منها اجتماع واحد بمشاركة الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، تناول موضوع معالجة المسائل ذات

١٩

عقد ٢٤ اجتماعاً مع السلطات الوطنية وسلطات الولايات وعناصر المعارضة من أجل تعزيز السلام المستدام في مناطق العودة

١١

عقد اجتماعات شهرية مع الأحزاب السياسية، واللجان المتخصصة، ومكتب الرئيس، والوزارات المعنية، وكذلك عناصر المعارضة المعنية من أجل التقليل إلى أدنى حد من التوترات التي تكون دوافعها سياسية وتنطوي على خطر نشوب النزاع

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الصلة بالموضوع؛ و ٥ اجتماعات مع وزراء الدفاع، والأمن الوطني، والخارجية، وشؤون مجلس الوزراء؛ واجتماع واحد مع التحالف الوطني للأحزاب السياسية، وهو مجموعة مؤلفة من ١٨ حزبا سياسيا من أحزاب المعارضة

اجتماع عُقد مع التجمع البرلماني لقبيلة الشُّلك لمناقشة التدابير الرامية إلى التخفيف من مخاطر زيادة التوترات وتسوية النزاع الآخذ في الاشتداد بين الجيش الشعبي لتحرير السودان وتجمع مليشيات حليف له في ولاية أعالي النيل

١

اجتماعا عُقدت، منها ٤٨ اجتماعا لتبادل الآراء مع أحد كبار مسؤولي المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان وثالث أكبر أعضاء الحركة مرتبة؛ و ٣٦ اجتماعا عُقد مع رئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية المعارضة وقادة معارضين آخرين وذلك لتقييم الآراء وأوجه الاستجابة للديناميات والمستجدات السياسية المتغيرة؛ و ٤ اجتماعات عُقدت مع رؤساء اللجان المتخصصة واجتماع واحد مع مستشار رئاسي بشأن الآثار الاقتصادية للأزمة

٨٩

ورغم استمرار النزاع، استأنفت الحكومة ومؤسسات مرتبطة بها جدول عمل منتظم وأقيمت بالتزامن مع ذلك ارتباطات مع متحاورين جدد، وبالأخص مع كبار أعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان، ورئيس التحالف الوطني. وبذلك قاد ازدياد إمكانية الوصول وعدد المحاورين البعثة إلى مضاعفة جهودها المبذولة للمشاركة مع المعنيين من هذه الجهات الفاعلة والجهات صاحبة المصلحة والتحاور معها

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| اجتماعات عُقدت مع التجمع النسائي البرلماني لمناقشة الولاية المنوطة بالبعثة وتوضيح ما يتصل بذلك من طرائق التنفيذ | تنظيم ٦ اجتماعات استشارية مع المجلس الوطني التشريعي (٥٠ برلمانيا لكل اجتماع) بشأن ولاية البعثة، وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة |
| من الاجتماعات عُقدت خلال الدورة البرلمانية لتقديم إحاطات عن مختلف جوانب ولاية البعثة، وتباحثها وإسداء المشورة بشأنها، وتقديم آخر ما استجد من معلومات عن تنفيذ الأنشطة، مما في ذلك ٥ اجتماعات عُقدت مع رئيس البرلمان؛ و ٣٢ اجتماعا مع نائب الرئيس؛ و ٦٤ اجتماعا مع المراقب الحزبي للأقلية | ١٠١ |
| خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بثت البعثة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلسلتين مسرحيتين إذاعيتين باللغتين العربية والإنكليزية أسبوعياً، تلتهما مناقشة لتعزيز السلام والمصالحة | نعم |
| نشاطا نُفذت، منها ما يلي: عقد ٤ اجتماعات موثقة مستديرة بشأن السلام والمصالحة والهوية الثقافية؛ ومناقشة أدارها أطفال عما يمثله السلام في رأيهم؛ ومنتديان للحوار النسائي من أجل السلام؛ ومنتدى واحد للسلام؛ ومنتديان موجهان للشباب بشأن السلام؛ وماراثون من أجل السلام؛ ومسابقتان في كتابة المقالات محورها السلام، بالإضافة إلى جهود الدعم الرامية إلى تعزيز السلام والوحدة والتسامح والحوار الشامل للجميع | ١٣ |
| مناسبة من حملات التوعية نُظمت تركز فيها الاهتمام على دور ولاية حماية المدنيين المنوطة بالبعثة، وقضايا بناء السلام، والاستغلال الجنسي، وحقوق الطفل، والعنف الموجه ضد النساء والفتيات، والمساواة بين الجنسين، في | ٥٧ |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | |
|---|--|----|
| | الولايات الخمس التالية: وسط الاستوائية وغرب الاستوائية وجونقلي والبحيرات وأعالي النيل | |
| | واحتفلت البعثة باليوم العالمي للأمم المتحدة بتنفيذ أنشطة للتوعية، شملت تنظيم مناسبات رياضية ومسابقة في الرسم وبث برامج إذاعية | |
| تنظيم ٦ اجتماعات مع الجهات المعنية الوطنية، بما يشمل قادة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات النسائية، في مسعى لإيجاد الحيز السياسي اللازم للانخراط في الحوار السياسي الفعال وتشجيع تلك الجهات على المشاركة في المبادرات السياسية الوطنية والإقليمية الرامية إلى إعادة إحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان | ٦٢ اجتماعا عُقدت مع رئيس التحالف الوطني للأحزاب السياسية وقادة آخرين لأحزاب سياسية معارضة، بشأن مسألة مشاركة "أحزاب سياسية أخرى" باعتبارها مجموعة مختلفة من أصحاب المصلحة في مفاوضات السلام، ولتباحث التطورات الجارية المتصلة بعملية السلام | |
| | ويُعزى ارتفاع الناتج عما كان مقررا إلى قيام الجهات الفاعلة المحلية وأصحاب المصلحة بزيادة سبل التواصل معها وتحسين درجة استعدادها للعمل مع البعثة رغم استمرار النزاع. واستجابت البعثة وفقا لذلك وفي المقابل زادت من انخراطها ومشاركتها في الاجتماعات لمناقشة المسائل المتصلة بعملية السلام | |
| | اجتماعات عُقدت مع رئيس مجلس الأحزاب السياسية بشأن المسائل المتصلة بفتح آفاق الحيز السياسي وتعزيز عملية تسجيل الأحزاب السياسية | ٤ |
| | من مؤسسي الأحزاب السياسية حضروا الاجتماعات | ٣ |
| | اجتماعا حضرها مشاركون، بما في ذلك ١٢ اجتماعا شهريا مشتركا بين منتدى حوكمة المجتمع المدني والبعثة نوقشت خلالها التطورات | ٢٢ |

السياسية وخضعت للتقييم؛ ونُظمت ٥ حلقات عمل ومنتدبين لتعزيز السلام والتنمية والمصالحة؛ و ٣ حلقات عمل عن عملية السلام للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

مناقشة ومحفلا حضرها مشاركون، بما في ذلك ١٢ من المحافل/المناقشات الشهرية بشأن المسائل المتصلة بالأسباب الممكن أن تؤدي إلى نشوب النزاع وتسويته المحتملة استضافتها جامعة جوبا؛ و ٦ مناقشات بشأن ديناميات سياسية ذات صلة استضافها معهد سُود. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت الجهات الفاعلة والجهات المعنية المحلية من مستوى تواجدها وإمكانية التواصل معها للعمل مع البعثة على استكشاف حلول للنزاع المتواصل. وتجاوبت البعثة مع ذلك بزيادة مشاركتها

١٨

منتدى مفتوحا بشأن السلام عُقدت في ٧ ولايات وفي ٣ مواقع لحماية المدنيين تابعة للبعثة في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وشارك ما مجموعه ٥٢٠ شخصاً رجالاً ونساءً في المنتديات التي عُقدت في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وكان الهدف من هذه المنتديات هو استعراض القرارات والتوصيات الصادرة عن منتديات السلام السابقة، واختيار مندوبين لمؤتمر السلام الوطني، وإعداد مشاريع قرارات تُعتمد في مؤتمر السلام الوطني. وشملت هذه القرارات ما يلي: زيادة إشراك المرأة في عمليات السلام؛ حماية المرأة من جميع أشكال العنف الجنساني؛ تمثيل المرأة في الحكم واتخاذ القرارات. ولم تُنظّم أي منتديات في الولايات الثلاث الأكثر تضررا من النزاع بسبب الظروف الأمنية السائدة فيها

١٥

تنظيم ٣١ منتدى للحوار المجتمعي النسائي بشأن السلام في الولايات العشر كلها، لدعم تنظيم منتدى وطني واحد بشأن السلام يركز على المرأة والسلام والأمن ومشاركة المرأة في عمليات السلام

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| <p>١ مؤتمر وطني واحد بشأن السلام المفتوح عُقد في جوبا في ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. وشارك فيه ما مجموعه ٢٣ امرأة يمثلن ٩ ولايات وتناولن فيه بالمناقشة تقارير الولايات والقرارات الصادرة عن منتديات السلام المفتوح التي تُعقد على صعيد الولايات</p> | <p>٦ عقد جلسات إحاطة واجتماعات كل أسبوعين مع أعضاء السلك الدبلوماسي والجهات المانحة لمناقشة دعم المجتمع الدولي لعملية السلام وتحسين فعاليته</p> |
| <p>٦ جلسات إحاطة عُقدت مع أعضاء السلك الدبلوماسي انصب فيها الاهتمام على تحاور البعثة مع الأوساط الدبلوماسية، وآخر ما استجد من معلومات عن التطورات في عملية السلام. إضافة إلى ذلك، عُقد اجتماع دبلوماسي واحد بمناسبة الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع إلى البعثة</p> | |
| <p>٣٦ اجتماعا عُقدت وحضرها مشاركون لتعزيز جهود المجتمع الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية الرامية إلى دعم عملية السلام، بما في ذلك اجتماع واحد مع السلطات الأوغندية؛ و ٤ اجتماعات مع جهات فاعلة إقليمية أخرى؛ واجتماعان مع ممثلي الهيئة الحكومية الدولية؛ والدورة الرابعة والعشرين للاتحاد الأفريقي؛ و ٢٨ اجتماعا مع كبار أعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين في جوبا لمناقشة جملة مسائل أخرى من بينها تقديم الدعم المتبادل لعملية السلام</p> | |
| <p>٤٨ اجتماعا أسبوعيا عُقدت مع رئيس و/أو ممثلي فريق الوساطة التابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لمناقشة الجهود الرامية إلى الدفع قدما بعملية السلام وللحصول على آخر ما يستجد من معلومات عن موقف الطرفين</p> | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| ٤٦ اجتماعا أسبوعيا عُقدت مع ممثلي السفارات التي تتخذ من جوبا مقرا لها، وتبادل المعلومات على مستوى العمل عن الجهود الرامية إلى دعم عملية السلام | |
| ٥٢ اجتماعا عُقدت مع سلطات منطقة البيبور الإدارية الكبرى بهدف دعم جهودها وإجراءها في مجال الدعوة نحو إعطاء الأولوية لتطوير الخدمات ووضع نهج ترمي إلى مكافحة الحكم الهشّ والمساعدة في إدارة النزاع | تقديم الدعم من أجل تنظيم ١٢ اجتماعاً وحلقة عمل واحدة مع الجماعات الإثنية وسلطات منطقة البيبور الإدارية الكبرى للمساعدة في تنسيق الأنشطة المتعلقة باتفاق السلام والاستراتيجيات المؤقتة لإدارة النزاع |
| ١ حلقة عمل واحدة عُقدت في جوبا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للجمع بين سلطات منطقة البيبور الإدارية الكبرى والشركاء الدوليين المحتملين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها والجهات المانحة، من أجل تباحث تطوير الخدمات الحكومية والمشاريع المشتركة بما يسهم في تحسين العلاقات بين المجتمعات المحلية المتضررة سابقا من النزاع بين حكومة جمهورية جنوب السودان والجيش الديمقراطي لجنوب السودان - جناح الكوبرا | |
| نظّمت البعثة حملات إعلامية مختلفة عن المواضيع التالية: | القيام بحملة إعلامية بشأن مسائل تتعلق بما يلي: حماية المدنيين، مع تسليط الضوء على دوريات القوات العسكرية وقوات الشرطة (الإنجاز المتوقع ١-١) وحياة المشردين داخليا في مواقع حماية المدنيين (الإنجاز المتوقع ١-٢)؛ ومنع نشوب النزاعات والتخفيف من آثارها (الإنجاز المتوقع ١-١)؛ وتشجيع فهم أنشطة بناء السلام في المجتمعات المحلية ومن الناحية الثقافية (الإنجاز المتوقع ١-١)؛ والدور الذي تضطلع به البعثة في إطار ولايتها المتعلقة بحماية المدنيين (الإنجاز المتوقع ١-٢)، بما في ذلك |
| ٩١ تقريرا إخباريا تناولت عمليات تسيير الدوريات التي يقوم بها الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة التابعون للأمم المتحدة في جميع الولايات العشر لدعم جهود حماية المدنيين | |
| ٦٤ تقريرا إخباريا ومقابلة بُثت عن حياة المشردين داخليا في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة، إضافة إلى تقارير إخبارية عن تنظيم حملات التطعيم وعمليات توزيع الغذاء | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| شريط فيديو مدته ٤ دقائق بُثَّ بعنوان "أصوات جنوب السودان" وهو يوثق التحديات التي تواجهها النساء اللاتي يعشن في حالات النزاع وآمالهن في إحلال السلام | ١ الجهود المبذولة من أجل عودة الأشخاص المشردين وإعادة توطينهم (الإيجاز المتوقع ١-٣) من خلال أنشطة الإعلام والدعوة والاتصال |
| شريط فيديو أُنتج عن دور البعثة في دعم حماية المدنيين في جنوب السودان، وتوزيع رسالة إخبارية أسبوعية تتناول آخر ما يستجد من معلومات عن الأعداد الحالية للمشردين داخليا في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة، إضافةً إلى مقالات عن أنشطة حماية المدنيين التي تضطلع بها البعثة في جميع أنحاء جنوب السودان | ١ |
| مقالات نُشرت تناولت جهود عودة المشردين داخليا وإعادة توطينهم | ٧ |
| مادة إخبارية بالفيديو أعدت لبثها في برامج وطنية ودولية | ٢٦ |
| دراستان استقصائيتان أجريتا لما عدده ٦٥٥ ١ مشارك ردوا على ما ورد فيهما وأعادوهما، من بينهم طلاب جامعات وجماعات نسائية، في الفترة من تموز/يوليه إلى آب/أغسطس ٢٠١٤، ومن أيار/مايو إلى حزيران/يونيه ٢٠١٥، بشأن تصوراتهم لأنشطة البعثة والاستعانة بمختلف مصادر المعلومات وانطباعاتهم عن مدى مصداقية هذه المصادر، بما في ذلك إذاعة مرايا | ٢ إجراء دراستين استقصائيتين لما مجموعه حوالي ١ ٥٠٠ شخص من فئات مستهدفة مختارة، تشمل طلاب الجامعات والجماعات النسائية، بشأن تصوراتهم لأنشطة البعثة واستخدام مختلف مصادر المعلومات والانطباعات بشأن مصداقية هذه المصادر |

الإنجاز المتوقع ١-٢: تحسين حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني، بغض النظر عن مصدر العنف، مع توفير حماية خاصة للنساء والأطفال

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

١-٢-١ خفض عدد الضحايا في صفوف المدنيين والحوادث والتهديدات البدنية التي يتعرض لها المدنيون في قواعد البعثة والمناطق الخاصة بالمشردين داخلياً واللاجئين وحوصلها (٢٠١٣/٢٠١٢): لا توجد بيانات أساسية؛ (٢٠١٣/٢٠١٤: ٢٠١٤/١٥ ٠٠٠؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٢٠١٥/٩ ٧٥٠)

١-٢-١ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، سُجِّل وقوع ٤٣٠ ضحية في صفوف المدنيين (مصابون وقتلى) من خلال قاعدة بيانات إحصاء الضحايا التي وضعتها البعثة. ونظراً للقيود المفروضة على حرية تنقل أفراد البعثة، بما في ذلك قرب قواعد البعثة، أصبح من الصعب القيام بالرصد وجمع معلومات دقيقة. علاوةً على ذلك، لا يشمل هذا العدد عدد الضحايا الناجم عن اشتداد حدة عنف النزاع منذ نيسان/أبريل ٢٠١٥، وبالأخص، على سبيل المثال لا الحصر، في ولايتي الوحدة وأعلي النيل، بما في ذلك مباشرةً في ما حول مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة. ولهذه الأسباب، يُرجَّح أن يزداد عدد الضحايا في صفوف المدنيين إلى حد أكبر من ذلك

١-٢-٢ عدد النزاعات بين المجتمعات المحلية التي يتم حلها عن طريق الآليات التقليدية لتسوية النزاعات، بوسائل منها مشاركة النساء والشباب (٢٠١٢/٢٠١٣: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٢٦)

١-٢-٢ حددت البعثة ١٨ نزاعاً من النزاعات التي سُويت أو تم وقف شقّ كبير منها باتباع الآليات التقليدية لتسوية النزاعات. وفي عدد من الحالات، أسهمت العمليات الجديدة المتعلقة بإدارة النزاعات في انخراط الزعماء التقليديين فيها، أو في إدماج الأساليب التقليدية لتسوية النزاعات في النهج التي يتبعونها. وشمل ذلك الأخذ بترتيبات التعويض عن حالات الوفاة والإصابة وضياع الممتلكات، الناجمة عن أوجه العنف والمنازعات الطائفية

١-٢-٣ الزيادة في عدد الآليات المنشأة لدعم حماية النساء والأطفال والشباب من العنف المتصل بالنزاعات أو العنف الجنساني (٢٠١٢/٢٠١٣: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: صفر؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ١)

١-٢-٣ في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، أنشأت البعثة الفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ في جنوب السودان. وقد أعاد الفريق العامل توجيه الجهات الفاعلة التابعة للأمم المتحدة المشتغلة بمسائل الحماية، وذلك بإمدادها بالخبرة والقدرات فيما يتعلق بوضع البرامج المتعلقة بالعنف الجنساني؛ ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقق منها والإبلاغ عن ارتكابها؛ وإنجاز تحليلات للمسائل الجنسانية، وذلك لجمع معلومات موضوعية وموثوق بها عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والمساهمة

في تعزيز الوقاية والاستجابة، والرصد والإبلاغ، ولوضع استراتيجيات شاملة لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالتراعات، بما في ذلك الاستجابات البرنامجية الموجهة للناجيات من العنف على صعيد الولايات والصعيد القطري وقد أنشئت آلية الرصد والإبلاغ لتقوم البعثة عن طريقها برصد الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، والتحقق من تلك الانتهاكات والإبلاغ عنها. وقد نظّمت البعثة ٣٥ دورة تدريبية عن الآلية، موجهة لفئات منها أفراد البعثة المعنيين، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، والجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، والشركاء الحكوميين، وذلك بهدف تعزيز جمع المعلومات عن حوادث الانتهاك ورصدها والتحقق منها والإبلاغ عنها، بما في ذلك متابعة حالات الانتهاكات الفردية

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة، من خلال دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، بتطهير ١ ٧٥٧ منطقة خطرة في جنوب السودان. وأزيلت ودُمّرت ما مجموعه ١ ٧٧٠ لغماً مضاداً للأفراد و ٥٠٥ ألغام مضادة للدبابات. ومع أن أفرقة إزالة الألغام التابعة للبعثة كانت مُهيكلية في الأصل للحد من خطر الألغام الأرضية، فقد سُلّم بأن النزاع أدى إلى تلوّث مناطق شاسعة بالذخائر غير المنفجرة. وللتخفيف من حدة هذه الحالة، قُسمت الأفرقة إلى وحدات أصغر حجماً أُسندت إليها مهام إزالة الألغام من ساحات المعارك وتحديد مواقع الذخائر غير المنفجرة، وهي مهام عادةً ما تستغرق وقتاً أقل من عملية تطهير حقول الألغام. وقد اتسمت الأفرقة المعاد تشكيلها بقدرة كبيرة على التنقل وتمكّنت من التقليل من عدد المناطق الخطرة الملوثة بمخلفات النزاع من المتفجرات

وبالإضافة إلى ذلك، دُمّرت ٢٢ ٩٦٤ قطعة من مخلفات الحرب من المتفجرات و ١٧٢ ٦٩١ قطعة من ذخائر الأسلحة الصغيرة

١-٢-٤ تخفيض عدد المناطق الخطرة الملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات في قواعد البعثة والمناطق التي قد تشكل فيها خطراً على المدنيين وحول كل هذه الأماكن (٢٠١٣/٢٠١٢): ٦٢٥ منطقة خطرة تم تطهيرها؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ١ ٤٤٠ منطقة خطرة تم تطهيرها؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ١ ٠٠٠ منطقة خطرة تم تطهيرها)

وساعد خفض عدد المناطق الخطرة في البلد في زيادة الفرص المتاحة لنشاط اقتصادي متجدد فيها ودعم حماية المدنيين في مجتمعاتها المحلية. ويسر ذلك أيضا إيصال المساعدات الإنسانية إليها بأمان

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|---|---|
| إيفاد ١٢٠ بعثة ميدانية مشتركة لبعثة الأمم المتحدة، عند الاقتضاء، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين إلى المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك المناطق التي تستضيف المشردين داخلياً، من أجل تحديد المخاطر والتهديدات التي يواجهها السكان المدنيون ومواطن الضعف لديهم والمساعدة في مجال الإنذار المبكر | ١٦٥ بعثة ميدانية مُشكّلة أساساً من أفرقة متكاملة تم إيفادها إلى المناطق المتضررة من النزاع، بما في ذلك إيفاد ٢٤ بعثة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك لبحث ديناميات النزاع، بما يشمل المخاطر وأوجه التهديد والضعف المحدقة بالسكان المدنيين والمساهمة في آليات الإنذار المبكر |
| تنظيم وإجراء ١٣ حلقة عمل/مناسبة للمدنيين الذين يعيشون في المناطق المعرضة لنشوب النزاعات، بشأن إدارة النزاعات مع التركيز بصفة خاصة على تشجيع مشاركة المرأة والشباب في الحوار من أجل السلام | ٤٢ حلقة عمل نُظمت في مواقع حدودها البعثة عن طريق عملية تحديد مواطن النزاع التي تطبقها البعثة وذلك لدعم وتعزيز إدارة النزاع على الصعيد المحلي وُنظمت ٨ مناسبات إضافية، شملت منتدى للحوار النسائي؛ و ٣ حملات في مجال التربية المدنية أُشرك فيها النساء والشباب؛ وحملتين وعرضين في مجال التوعية خلال مؤتمرين. وتشكّل هذه الأنشطة مبادرات تُنفذ في المناطق المعرضة لنشوب النزاعات، يولى فيها الاعتبار لمشاركة المرأة والشباب |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|--|
| <p>قدمت البعثة الدعم للجهات الفاعلة المحلية فيما يتعلق بتجديد أو تنقيح المنتديات المعمول بها لإدارة النزاعات أو بالتخطيط لمنتديات جديدة لإدارة النزاعات من التي تستند للأساليب التقليدية أو التحضير لتلك المنتديات أو تحديدها، وذلك من خلال ما يلي:</p> | <p>تقديم الدعم إلى ١٠ منتديات تقليدية لإدارة النزاعات من خلال عقد ١٠ حلقات عمل بشأن إدارة النزاعات في ١٠ ولايات</p> |
| <p>١٠ حلقات عمل نُظمت رسمياً على نطاق ٦ ولايات</p> | |
| <p>٢٤ اجتماعاً عُقدت بشكل غير رسمي وقُدِّم غير ذلك من أشكال المساعدة التقنية و/أو اللوجستية في ٧ ولايات</p> | |
| <p>وفي مناطق حماية المدنيين التابعة للبعثة في بانتيو، وملكال، وواو، قدمت البعثة الدعم إلى زعماء المشردين داخلياً، الذين كان العديد منهم زعماء تقليديين في مجتمعاتهم الأصلية، وذلك بهدف إنشاء أفرقة/عمليات تابعة للآلية غير الرسمية لتسوية المنازعات</p> | |
| <p>قدمت البعثة الدعم إلى منتديات مجتمعية لإدارة النزاعات في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة في بانتيو وجوبا وملكال وواو، موجه أساساً إلى قيادات المشردين داخلياً وهياكل الحكم من أجل المساعدة في تسوية المسائل التي يثيرها النزاع داخل تلك المواقع ومعالجتها وذلك من خلال ما يلي:</p> | <p>تقديم الدعم إلى ١١ منتدى مجتمعي لإدارة النزاعات في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة من خلال عقد ١١ حلقة عمل بشأن إدارة النزاعات ومهارات الحوار لمساعدة المشردين داخلياً. بمن فيهم النساء والشباب، وتسوية المنازعات بين المجتمعات المحلية</p> |
| <p>٧ حلقات عمل/منتديات عُقدت بالتركيز على تنمية مهارات إدارة النزاعات والحوار بهدف تقديم الدعم إلى الإدارة المجتمعية للنزاعات في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة</p> | |

وشملت النُّهج الابتكارية المتبعة في ذلك تنظيم مسابقة في كرة القدم في ولاية ملكال لإشراك الشباب وإقامة علاقات بناة تتجاوز الحواجز العرقية. وفي ولايات بانتيو، وبور، وملكال، عقدت البعثة لقاءات أسبوعية مع قادة المشردين داخليا الأشخاص الذين لجأوا إلى مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة، تزايدت وتيرة انعقادها خلال فترات النزاع، من أجل تزويدهم بالمساعدة والمبادرات، عند الضرورة

بعثة ميدانية مشتركة تم إيفادها إلى المناطق المتضررة من النزاع بين مرّبي الماشية المهاجرين والمجتمعات المحلية المضيفة

حلقات عمل عن إدارة النزاعات نُظمت لمساعدة المجتمعات المحلية في تصدّيها للنزاعات بين رعاة زائرين من بلدان متعددة وبين المجتمعات المضيفة. وعلى وجه التحديد، لم يؤدّ ما نجم عن وجود جماعات معارضة مسلحة في ولاية شمال بحر الغزال من توتر وانعدام للأمن بمستويات عالية إلى منازعات كبيرة بين الرعاة ومضيفيهم بفضل تنظيم بعثات منتظمة وحلقات عمل في مجال السلام، الأمر الذي ساعد في الحفاظ على حوار مفتوح بينهم تجنبا لنشوب النزاعات أصلاً

وأدى استمرار النزاع وانعدام الأمن، واشتدادهما أحيانا في ولايتي أعالي النيل والوحدة إلى تغيير أنماط الهجرة التقليدية. غير أن البعثة ساعدت في ولاية أعالي النيل، على إقامة حوار بين المجتمعات المضيفة والبدو الرعاة وذلك بتنظيم حلقة عمل في مجال إدارة النزاع في ولاية ملوط وأوفدت بعثة لجمع معلومات لأغراض الإنذار المبكر عن العلاقات بين البدو الرعاة ومضيفيهم في منطقة رنك

٦٦

تنظيم وإجراء ٦٦ بعثة ميدانية مشتركة إلى مناطق الرعي و ٩ حلقات عمل بمشاركة مرّبي الماشية ومجتمعات البدو الرعاة الذين يعيشون في بلدان متعددة والمجتمعات المحلية المضيفة للمساعدة في منع نشوب النزاعات بين المجتمعات المحلية في هذه المناطق

٩

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| <p>١٩ اجتماعا عُقدت مع لجنة تطوير الشرطة، برئاسة المفتش العام لجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان، وركزت على المناقشات المتعلقة بالمشروع النموذجي لبناء الثقة والاطمئنان. وحضر الاجتماعات مشاركون من منظمات المجتمع المدني، والأجهزة الأمنية الوطنية، والسلك الدبلوماسي، وجهات معنية أخرى. ومن بين ٤٢٠ ضابطاً من جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان كان يستهدف أن يشاركوا في الحلقات الدراسية المتعلقة باستراتيجية الخفارة لبناء الثقة والاطمئنان، لم تتم توعية سوى ١٠٤ ضباط صف بسبب تأخر جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان في تقديم أسماء الضباط من أجل إجراء عملية الاختيار والفرز على النحو المطلوب في سياسة الأمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان</p> <p>وقدمت البعثة الدعم لإنشاء وحدات الاستجابة في حالات الطوارئ "٧٧٧"، في إطار المشروع النموذجي لجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان الرامي إلى تعزيز العودة الآمنة، وذلك بغية معالجة الشكاوى العامة والمسائل الأمنية داخل جوبا</p> | <p>تقديم الدعم للمشروع النموذجي للشرطة الوطنية لجنوب السودان بشأن الخفارة لبناء الثقة والاطمئنان من خلال تنظيم ١٤ حلقة دراسية/حلقة عمل مخصصة للتوعية واجتماعات استشارية أسبوعية مع الشرطة وقادة المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلات عن النساء والجهات المعنية الأخرى بشأن استراتيجيات حماية المدنيين، وحقوق الإنسان، والخفارة المجتمعية، وبناء الثقة والظروف المؤاتية للعودة الطوعية للمشردين داخلياً</p> |
| <p>٣ مشاريع سريعة الأثر أنجزت بما في ذلك بناء مراكز للشرطة في حيين في جوبا، هما خور ويليام وغوديلي. ومركز الشرطة بخور ويليام قادر على أداء مهامه على مدار الساعة وقد دعم عودة أكثر من ١٥٠ من أسر المشردين داخلياً إلى ديارهم. وتم تأخير تسليم مركزي شرطة في غوديلي إلى حين الانتهاء من إنشاء مرافق دورات المياه وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية</p> | <p>تنفيذ ٨ مشاريع سريعة الأثر دعماً للمشروع النموذجي بشأن الخفارة لبناء الثقة والاطمئنان من خلال إنشاء مراكز شرطة في المناطق التي يحتمل أن تشهد عودة طوعية للمشردين داخلياً</p> |

وتأخر تنفيذ المشاريع السريعة الأثر الخمسة المتبقية بسبب تغيير في الأولوية بالنسبة لجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان وقراره تفعيل مراكز الشرطة الثلاثة في حور ويليماز وغوديلي

مليون متر مربع من الأراضي تم تسليمها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وهذا ما خفض من مخاطر وقوع إصابات أو حالات وفاة في المجتمعات المحلية، وعزز الفرص المتاحة للأشخاص لاستئناف الأنشطة الاجتماعية - الاقتصادية وأنشطة كسب الرزق في مناطقهم. وساعد أيضا في رفع مستوى حماية المدنيين وفي إيصال مقدمي المساعدات الإنسانية للمعونة بأمان

١٢,١

قيام ٧ أفرقة لإزالة الألغام بإجراء عمليات تطهير ومسح لما يقرب من ١٠ ملايين متر مربع من الأراضي لتسليمها للمجتمعات المحلية دعماً لعمليات عودة مأمونة وطوعية واستئناف أنشطة كسب الرزق

مسح لقرية/بلدة تم إنجازها. وإضافة إلى ذلك، أزيلت الذخائر والمخزونات المتخلى عنها من المباني العامة والمدارس

٢ ٨٠٠

إنجاز ما يقرب من ٥٠٠ مسح لقرى/بلدات وإزالة الذخائر والمخزونات المتخلى عنها من المباني العامة، بما فيها المدارس

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة بتجريب نموذج تشغيلي تم في إطاره إلحاق أفرقة اتصال مجتمعي بجميع أفرقة إزالة الألغام. وعند الوصول إلى موقع مستهدف، نُشرت أفرقة الاتصال المجتمعي في المناطق المحيطة به لتحديد الأخطار الإضافية التي يعرفها أفراد المجتمعات المحلية. ومن خلال هذا النشاط، تم الكشف عن عدد كبير من المخاطر الجديدة واستطاعت أفرقة البعثة التحقق من خلو المناطق من المخاطر وتطهيرها منها وفقا لذلك

العنصر ٢: رصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها

الإيجاز المتوقع ٢-١: هئية بيئة مؤاتية لمكافحة الإفلات من العقاب على الاعتداءات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتي يرتكبها جميع أطراف النزاع

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|--|
| ٢-١-١ انخفاض العدد المؤكد من الاعتداءات والانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الانتهاكات والخروقات التي قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (٢٠١٣/٢٠١٢: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٥٠؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: ٤٠) | في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، وثقت البعثة مئات من انتهاكات حقوق الإنسان زُعم أنه ارتكبتها جميع أطراف النزاع، ولا سيما في مناطق النزاع. وسُجل ما مجموعه ٤١ انتهاكا متحققا منه في قاعدة بيانات حقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير |

ولا تمثل هذه الإحصاءات العدد الفعلي للانتهاكات المرتكبة في جنوب السودان، لأن البعثة واجهت تحديات كبيرة، مثل انعدام إمكانية الوصول إلى الشهود والضحايا والمواقع وضعف تعاون أطراف النزاع، أثناء التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني وتوثيقها

بسبب النزاع الدائر، كان هناك عدد قليل جدا من الملاحقات القضائية التي قامت بها السلطات المدنية أو العسكرية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتي استهدفت مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ففي ولاية وسط الاستوائية، كانت هناك ٣ حالات تمت فيها ملاحقة أفراد من قوات الأمن أتهموا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفي شمال بحر الغزال، رفعت قضايا أمام المحاكم في أربع حالات اتهم فيها أفراد من قوات الأمن بالتسبب في مقتل مدنيين؛ فصدرت أحكام بالإدانة في ٣ قضايا، في حين أفيد بأنه لا يزال لم يُبت في القضية الرابعة. وتم توثيق ٤ حالات إضافية من هذا النوع في ولاية غرب الاستوائية. وفي الولايات الأخرى، بما في ذلك الولايات المتضررة من النزاع، وعلى الرغم من تعهدات السلطات بمساءلة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، لم يتسن التأكد من هذه الملاحقات.

٢-١-٢ الزيادة في عدد مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي الذين تلاحقهم السلطات القضائية المدنية والعسكرية (٢٠١٣/٢٠١٢: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٥؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: ١٥)

وعلاوة على ذلك، وبالرغم من أن البعثة استطاعت تأكيد إجراءات المحاكمة في القضايا الـ ١١ المبلغ عنها أعلاه، لم تتمكن من التحقق من عدد الجناة في هذه القضايا

وفي عام ٢٠١٤، تم استحداث عدة هيئات وأنشطة خاصة بالمساءلة للتحقيق أساساً في الجرائم ذات الصلة بالتزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك لجنة تحقيق أنشأتها الحكومة ويرأسها الرئيس السابق للمحكمة العليا، ولجان تحقيق أنشأتها الجيش الشعبي لتحرير السودان. وبحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنلق البعثة معلومات تشير إلى أن أيًا من تدابير المساءلة التي أعلنت عنها الحكومة قد أدت إلى ملاحظات

في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، لم تكن هناك أدلة على أي استخدام للذخائر العنقودية في جنوب السودان. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، سلم الجيش الشعبي لتحرير السودان للبعثة منظومتي دفاع جوي محمولتين في باتيو، ولاية الوحدة

وعملت البعثة بشكل وثيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الألغام التابعة لحكومة جمهورية جنوب السودان لتشجيع الإبلاغ الفعال، حسب الاقتضاء، ولماسة الضغط من أجل الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية، بما في ذلك تقديم الدعم والمشاركة في حلقة عمل عقدت في كمبالا من أجل دول جماعة شرق أفريقيا بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية

٢-١-٣ الزيادة في عمليات الرصد والتحقيق والتحقق والإبلاغ المتعلقة باستخدام الذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة التقليدية التي ينظر إليها على أنها تحدث آثاراً عشوائية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ١؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٢)

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

أجرت البعثة أنشطة رصد أسبوعية في الولايات العشر كلها طوال الفترة المشمولة بالتقرير. وتم إعداد ما مجموعه حوالي ٢ ٥٠٠ تقرير، يشمل تقارير يومية عن الحالة وأنواع أخرى من التقارير، وتم إدراجها في آليات البعثة الخاصة بالإنذار المبكر

نعم

إجراء أنشطة رصد أسبوعية في الولايات العشر كلها من أجل التعرف على انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في تحليل الإنذار المبكر وفي آلياته

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

وقامت البعثة كذلك بإعداد وتقديم تقارير، مع التركيز في المقام الأول على المناطق المتضررة من النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من أجل جهات منها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

تم باستمرار القيام بالتحريات في الانتهاكات والتحقق منها في الولايات العشر جميعها تقارير عامة تم إكمالها وإصدارها خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وساهمت فيها البعثة، وهي كالاتي:

(أ) تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن: "حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان في ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠١٤"؛

(ب) "المهجوم على بانتيو، ولاية الوحدة، في ١٩ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤"؛

(ج) "المهجمات على المدنيين في بانتيو وبور في ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥"؛

(د) "تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان في ٩ آذار/مارس ٢٠١٥"؛

(هـ) "تقرير عاجل عن تصاعد وتيرة القتال في منطقة أعالي النيل الكبرى في ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠١٥"

قامت البعثة بانتظام بأعمال الرصد والتحقيق في طائفة واسعة من المسائل، بما في ذلك ممارسات الاحتجاز في مراكز الشرطة والسجون. ومع ذلك، وبسبب القيود على الوصول إلى المواقع،

القيام باستمرار بالتحريات المتعلقة ببلاغات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والتحقق منها، مع التركيز بشكل خاص على الانتهاكات الجسيمة، والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ونشر ٥ تقارير عامة عن حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان كل سنة

رصد وتقييم مراكز الاحتجاز في الولايات العشر كلها كل شهر، بما في ذلك مراكز الشرطة والسجون ومرافق الاحتجاز العسكرية، لكفالة الامتثال للمعايير الدولية

كانت للبعثة قدرة محدودة على رصد مرافق الاحتجاز العسكرية

وقامت البعثة برصد المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، وشمل ذلك التصدي للحالات المتكررة للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ والتدخل لتيسير توفير خدمات الحماية للأفراد المعرضين للتهديدات، مثل المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين؛ والدعوة إلى قيام الدولة بالتحقيق والإنصاف القانوني عندما ارتكبت قوات الأمن أو الجهات الفاعلة المسلحة هذه الانتهاكات

وقامت البعثة بانتظام برصد أحوال الأشخاص المحتجزين في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة في كل ولاية من الولايات التي توجد فيها هذه المواقع. وأجرت البعثة أيضا تقييمات لحقوق الإنسان عندما كان هؤلاء الأفراد عرضة للطرد من المواقع

وقامت البعثة أيضا بالدعوة والرصد المتعلقين بالتزام جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان والجهات الفاعلة الأخرى المرتبطة بإقامة العدل في جميع الولايات العشر بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال اجتماعات تخطيط وتنسيق شهرية والتواصل اليومي بشأن حالات الاحتجاز المطول/التعسفي والعنف ضد المرأة، والأطفال وغيرهم من الفئات الضعيفة. وشمل ذلك التوعية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والأخلاقيات المهنية، وتم القيام بذلك في امتثال صارم لسياسة الأمم المتحدة المتعلقة ببذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان

لحقوق الإنسان؛ وتدابير المساءلة التي تتخذها الجهات الحكومية والقوات المسلحة؛ والأشخاص المحتجزين في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة والأفراد الذين سلمتهم البعثة إلى السلطات الوطنية

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| <p>دورية مدنية تم تسييرها، بما في ذلك دوريات قصيرة وطويلة الأجل، في الولايات العشر كلها. وكان من بين المشاركين أعضاء من الجماعات النسائية، وجهات فاعلة في مجال العدالة التقليدية، ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون</p> <p>وتعزى الزيادة في الدوريات إلى إعطاء البعثة الأولوية لهذا النشاط في ضوء تصاعد النزاع والزيادة المماثلة في التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان. وزادت هذه الدوريات في دعم آليات الإنذار المبكر والتدخلات المتعلقة بحماية المدنيين</p> | <p>تسيير ٢٠ دورية مدنية في المناطق التي قد تكون عرضة للعنف لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتصدي لها؛ ومواصلة تقديم الدعم بالاشتراك مع الجهات الفاعلة من المجتمع المدني، وخاصة الجماعات النسائية والجهات الفاعلة في مجال العدالة التقليدية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، لتشجيع ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها</p> |
| <p>برامج توعية أجريت لفائدة ١ ٧٤٧ تلميذا ومعلما من المدارس الثانوية ونوادي حقوق الإنسان في ولاية وسط الاستوائية، وجونقلي، وواراب، وغرب بحر الغزال، وغرب الاستوائية، والوحدة، وذلك بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان؛ وسيادة القانون؛ ومسؤولية الدولة عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها؛ والدستور الانتقالي لجنوب السودان؛ وحقوق الطفل؛ وحقوق المرأة والعنف الجنساني</p> | ١٠ |
| <p>برنامج توعية أجريت من أجل ١ ١٦٨ مشاركا داخل مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة في ولايات جونقلي وأعالي النيل والوحدة وفي منطقة يتركز فيها الأشخاص المشردون داخليا في وارب، بشأن التوعية بحقوق الإنسان الأساسية، وعدم التمييز، وآليات حل المنازعات، وشواغل حماية المرأة، والعنف الجنسي والجنساني</p> | ١٥ |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|-----------------|
| <p>١</p> <p>دورة تدريبية شاملة بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون مدتها أسبوعان أجريت من أجل ٤٥ عضواً في منظمات للمجتمع المدني من جميع الولايات العشر ركزت على العمل مع آليات الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، بما في ذلك إعداد تقارير، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية لقانون التنمية</p> | |
| <p>٤</p> <p>أنشطة تدريب نظمت من أجل ٩٨ عضواً من السلطات والمحاكم التقليدية من ولايات جونقلي وشمال بحر الغزال وواراب، وغرب الاستوائية، بشأن معايير حقوق الإنسان في إقامة العدل، والتقييدات القانونية للولاية القضائية للمحاكم التقليدية، وعدم التمييز من أجل معالجة ما لوحظ من أوجه قصور في عمليات المحاكم العرفية</p> | |
| <p>وأجريت أنشطة إضافية لبناء القدرات والتوعية من أجل ٤٩٠ عضواً من منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في ولايات شرق الاستوائية، وغرب الاستوائية، وجونقلي، والبحيرات، وشمال بحر الغزال، وغرب بحر الغزال، وواراب، والوحدة</p> | |
| <p>١٤</p> <p>برنامج تدريب على التوعية بحقوق الإنسان نفذته البعثة من أجل ١٢٠ فرداً من جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان ينتمون إلى وحدة بناء الثقة والاطمئنان التي ستنتشر في المناطق المحددة لعودة الأشخاص المشردين داخلياً وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة بالدعوة من أجل الإسراع بتنفيذ قوانين وسائط الإعلام التي سنت حديثاً واختيار وتعيين هيئة</p> | |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

وسائط الإعلام. وأجرت البعثة أيضا دورة تدريبية مدتها ٤ أيام من أجل ٤٨ صحفيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في جوبا

وفي ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٥، أصبح جنوب السودان طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

وأجرت البعثة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورة تدريبية مدتها أربعة أيام بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل، وذلك من أجل ٣٥ من ممثلي وزارة العدل

وقامت البعثة كذلك بدعم تنفيذ البيان المشترك للحكومة والأمم المتحدة بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالتزاع وترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ من أجل رصد حوادث العنف الجنسي المرتبط بالتزاع واتجاهاته وأنماطه

واحتفالا باليوم الدولي لحقوق الإنسان في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ واليوم الدولي للمرأة في ٨ آذار/مارس ٢٠١٥، أجريت في عدة عواصم للولايات برامج توعية وأنشطة تواصل شملت دعم الاحتفالات غير الحكومية، ومنتديات لحقوق الإنسان، وحلقات عمل، وعروض، وبرامج حوارية إذاعية، ومسابقات لتلاميذ المدارس الثانوية

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| <p>قدمت البعثة الدعم لرصد حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها عن طريق تسيير دوريات مشتركة يومية مع عناصر البعثة ذات الصلة مع التركيز على الانتهاكات التي ارتكبتها جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان في تلك الولايات التي كان فيها وجود للشرطة الوطنية وتم القيام يوميا بالتواصل مع جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان وتقديم الدعم إليه فيما يتعلق بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تفتيش مرافق الاحتجاز من أجل المساعدة على الحد من الاحتجازين التعسفي والمطول والعنف ضد النساء والأطفال. وقدم المزيد من الدعم من خلال الاجتماعات الأسبوعية للتخطيط والتنسيق بشأن مسائل الاحتجاز المطول أو التعسفي والعنف ضد النساء والأطفال، وغيرهم من الفئات الضعيفة وواجهت إشراك ودعم الجهات الفاعلة الأخرى المعنية بمسائل إقامة العدل وسيادة القانون عراقيل أساسا بسبب انعدام الأمن وعدم وجود نظام قضائي يؤدي مهامه</p> | <p>نعم</p> <p>الدعوة إلى تقييد جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان والجهات الفاعلة الأخرى المرتبطة بإقامة العدل في الولايات العشر بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصد مدى تقيدها من خلال اجتماعات تخطيط وتنسيق شهرية وتواصل يومي بشأن عمليات الاحتجاز المطول/التعسفي والعنف ضد النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى</p> |
| <p>ساهمت البعثة في ٥ تقارير للأمين العام عن جنوب السودان تتعلق باستخدامات الذخائر العنقودية وغيرها من الأسلحة التقليدية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك أي حوادث مبلّغ عنها تشمل استخدام الذخائر العنقودية</p> | <p>نعم</p> <p>رصد نسبة ١٠٠ في المائة من الحوادث التي تنطوي على استخدام الذخائر العنقودية أو غيرها من الأسلحة التقليدية التي ينظر إليها على أن لها آثارا عشوائية والتحقق من هذه الحوادث والتحقيق فيها والإبلاغ عنها</p> |
| <p>وعملت البعثة عن كثب مع الهيئة الوطنية لمكافحة الألغام التابعة لحكومة جنوب السودان من أجل تشجيع الإبلاغ الفعال، وممارسة التأثير من أجل الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية،</p> | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| بما في ذلك تقديم الدعم إلى حلقة عمل نُظمت في كمبالا من أجل دول جماعة شرق أفريقيا بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية، والمشاركة في هذه الحلقة | |
| دعماً لحقوق الأشخاص المشردين داخلياً، نشرت البعثة ١٧ قصة على موقعها الشبكي توثق الدورات التدريبية وبرامج التوعية التي نفذتها عناصر البعثة ذات الصلة في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة | نعم |
| وقامت البعثة بتعزيز أنشطة حقوق الإنسان من خلال ما يلي: | |
| موضوعاً إخبارياً مصوراً بالفيديو لتستخدمه الإذاعات الوطنية والدولية؛ | ٢٠ |
| قصة مصورة للاستخدام في منتديات تواصل اجتماعي متنوعة؛ | ١٦ |
| برامج توعية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والأطفال؛ | ٧ |
| منتديات لحوار السلام؛ | ٤ |
| مناقشة للأطفال تحت عنوان "ما هو أثر العنف على الأطفال؟ كيف يمكننا كسر حلقة العنف؟" | ١ |
| مناقشة بشأن حماية حقوق الإنسان في جنوب السودان؛ | ١ |
| إعلانات خدمة عامة بثت عبر إذاعة "مرايا"؛ | ٤ |
| قصة بشأن مناسبات وأنشطة مختلفة في الولايات العشر كلها | ٥٥ |
| | القيام بجملة إعلامية من خلال إنتاج و بث برامج وأشرطة فيديو وقصص وصور ووسائل إعلام مطبوعة ونشرات/إحاطات صحفية بشأن: حقوق المشردين داخلياً من خلال ٨ برامج شهرية، و ١٠ برامج يتناول كل واحد منها حقوق الطفل والمساواة بين الجنسين (الإنجاز المتوقع ٢-١)؛ والاضطلاع بأنشطة في مجال حقوق الإنسان لزيادة فهم الجمهور للانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفال والمساعدة في الثني عن ارتكابهما، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ولجنة الاتحاد الأفريقي للتحقيق في جنوب السودان (الإنجاز المتوقع ٢-٢)؛ والجهود الرامية إلى القضاء على تجنيد الأطفال من جانب طرفي النزاع كليهما، وتثقيف الجمهور بشأن ضرورة القضاء على هذه الممارسة، وإنتاج مسلسل درامي تلفزيوني لإبراز القضايا التي تم الأطفال في خضم النزاعات المسلحة (الإنجاز المتوقع ٢-٣) |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|-----------------|---|
| | وكانت كل الأنشطة المذكورة أعلاه ترمي إلى زيادة فهم عامة الجمهور والثني عن ارتكاب الانتهاكات ضد النساء والأطفال ودعمت البعثة الجهود الرامية إلى إنهاء تجنيد جميع الأطراف في النزاع للأطفال من خلال ما يلي: |
| ٣ | مناسبات أعدت وفيديو واحد متعدد الوسائط أنتج تحت عنوان "أطفال لا جنود" للاستخدام خلال حملة مدتها شهر واحد؛ |
| ١٧ | قصة، بشأن مواضيع منها إطلاق الجيش الديمقراطي لجنوب السودان - فصيل كوبرا لسراح الأطفال المجندين في ولاية جونقلي وقدمت البعثة للصحفيين والجمهور المدني ما يلي: |
| ٧ | دورات تدريبية للصحفيين الإذاعيين والجمهور المدني؛ والدعم اللوجستي لـ ١٢١ صحفياً وطنياً ودولياً؛ |
| ٢٢ | نشرة صحفية؛ |
| ٧ | مؤتمرات صحفية وإحاطات إعلامية؛ |
| ٧٩ | مقابلة مع محطات تلفزة/إذاعة محلية ودولية؛ |
| ٤٩ | تحديثاً للمعلومات بشأن مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة |

الإيجاز المتوقع ٢-٢: تعزيز رصد التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتحقيق فيها والتحقق منها والإبلاغ عنها

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|---|
| <p>وُثق ما مجموعه ١٦٧ حادثاً من حوادث العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ولا سيما الاغتصاب، بلغ عدد ضحاياها ٢٣٦ ضحية، منها ٧٢ حادثاً وقعت لـ ١٠٥ قاصرين. وقد استُهدفت النساء والفتيات في ٩٥ في المائة من الأحداث المبلغ عنها. وأُبلغ عن وقوع هذه الحوادث في جميع الولايات العشر في إطار تكتيكات طرقي النزاع العسكرية، وحوادث منفصلة تورط فيها أفراد ومجموعات من الجنود، وذلك أساساً في ولايات وسط الاستوائية وشرق الاستوائية وغرب الاستوائية وجونقلي والبحيرات وأعالي النيل والوحدة وغرب بحر الغزال</p> <p>ووفقاً لما أفادت به البعثة في حزيران/يونيه ٢٠١٥، أثناء تصاعد النزاع في منطقة أعالي النيل الكبرى في نيسان/أبريل وأيار/مايو ٢٠١٥، اختطفت ١٧٢ امرأة وفتاة وتعرضت ٧٩ امرأة وفتاة لأخريات للعنف الجنسي</p> <p>أصدرت ٣ منظمات غير حكومية دولية، هي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، والفريق الدولي المعني بالأزمات، أربعة تقارير عن حالة حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، وعدة نشرات صحفية. وإضافة إلى ذلك، أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية تقريراً عن العنف المتربط بعنف العشير. ونشرت البعثة أيضاً ٥ تقارير شملت العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني. وعلاوة على ذلك، أعدت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأفريقي تقريراً لم يصدر بعد</p> <p>وعقدت البعثة اجتماعات وجلسات إحاطة مع ٤ أفرقة منفصلة تقوم ببحوث بشأن العنف الجنسي والجنساني في جنوب السودان من أجل تقديم معلومات عن التقارير المنشورة والبرامج المحتملة للناجيات</p> | <p>٢-٢-١ انخفاض العدد المؤكد للاعتداءات والتجاوزات المرتكبة ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني (٢٠١٣/٢٠١٢: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٤٠)</p> <p>٢-٢-٢ زيادة عدد التقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني في جنوب السودان التي تقدمها الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الجماعات النسائية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني (٢٠١٣/٢٠١٢: صفر؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: صفر؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٢)</p> |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| <p>٢ حلقتا عمل نظمنا في موقع حماية المدنيين التابع للبعثة والموجود في جوبا من أجل ٨٥ امرأة وفتاة لتعزيز معارفهن عن العنف الجنسي والجنساني والصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بهاتين المسألتين، وتشجيعهن على الإبلاغ عن الحوادث والقيام بحملة للقضاء عليهما. ومع ذلك، وبسبب انعدام الأمن في المواقع الثلاثة الأخرى للبعثة الخاصة بحماية المدنيين، لم يتسن إجراء حلقات العمل الـ ٢٢ الأخرى المقررة</p> | <p>تنظيم ٢٤ حلقة عمل في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة (جوبا وبانتيو وبور وملكال) و ٣٦ حلقة عمل في المناطق التي تتركز فيها أعداد كبيرة من المشردين داخلياً، يشارك فيها قادة المجتمعات المحلية والشباب والجماعات النسائية، بهدف الدعوة من أجل حقوق الإنسان للمرأة؛ وتنظيم ١٠ حلقات عمل مع قادة المجتمعات المحلية والمنظمات الدينية من أجل التثقيف والدعوة إلى نيل الممارسات الثقافية الضارة التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة</p> |
| <p>٢ حلقتا عمل تم تيسير عقدهما للتثقيف والدعوة لحقوق الإنسان للمرأة من أجل ٥٠ مشاركا، من بينهم زعماء تقليديون ومدافعون عن حقوق الإنسان في ولاية شمال بحر الغزال. وفي المحاكم العرفية، تشير عمليات جلسات الاستماع وإصدار الأحكام الآن إلى مسائل العنف الجنسي والجنساني</p> | |
| <p>٢ حلقتا عمل نظمنا في ولاية البحيرات بشأن مسألتَي العنف الجنساني والعنف الجنسي المرتبط بالتزاع من أجل ما مجموعه ٥٤ مشاركا، من بينهم ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والشباب من مخيمات رعاة الماشية</p> | |
| <p>وفي ولاية البحيرات، شاركت البعثة في شبكتين للحماية المجتمعية ترأسهما مجموعة الحماية والمجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني ضمنا ممثلين عن المنظمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية. وحضرت البعثة اجتماعات شبكة الأفرقة العاملة على صعيد الولايات ومبادراتها المتعلقة بالتنسيق</p> | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| التي تستهدف التصدي لمساائل العنف الجنساني من خلال مبادرات الوقاية والاستجابة | |
| <p>٣</p> <p>مناسبات للتوعية المجتمعية أجريت في ولاية شرق الاستوائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لفائدة ١٥٧ مشاركا، منهم ٧٣ امرأة، من أجل توعيتهم بشأن العنف الجنسي والجنساني والممارسات الثقافية الضارة وبشأن آليات لمنع هذه المسائل والتصدي لها. وبسبب انعدام الأمن، لم يتسن إجراء حلقات العمل العشر المقررة مع قادة المجتمعات المحلية والمنظمات الدينية بشأن الممارسات الثقافية الضارة التي تنتهك حقوق الإنسان للمرأة</p> | |
| <p>١٣</p> <p>مجموعة متخصصة عقدت في ولاية جونقلي من أجل بناء مهارات الشباب وقادة المجتمعات المحلية والجماعات النسائية لحماية وتعزيز حقوق المرأة، والاعتراف بالعنف الجنسي والعنف الجنساني باعتبارهما انتهاكين لحقوق الإنسان، وتقديم المعلومات عن إجراءات الإحالة المخصصة لضحايا العنف الجنسي والجنساني</p> | |
| <p>وفي ولاية غرب الاستوائية، نظمت البعثة برنامج توعية في نوادي حقوق الإنسان بالمدارس المحلية لفائدة ٢٨٤ تلميذا</p> | |
| <p>ولم تستطع البعثة إجراء ٣٦ حلقة عمل مقررة في مناطق يتواجد فيها بكثافة عالية الأشخاص المشردون داخليا، وذلك بسبب المخاوف الأمنية</p> | |
| <p>عقدت ٤ اجتماعات في بور، ولاية جونقلي، في الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، لتقديم الدعم إلى شبكة الحماية المجتمعية لتشجيع المشاركة النشطة للمرأة</p> | <p>لا</p> <p>تنظيم اجتماعات شهرية لشبكة الحماية المجتمعية من أجل تمكين النساء ومجتمعهن المحلية من إبراز قضايا العنف الجنساني والإبلاغ عنها ورصدها</p> |

في تحديد قضايا العنف الجنساني داخل المجتمع المحلي، ورصدها والإبلاغ عنها. وفي ولايات أخرى، تلقت الشبكة دعماً من منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات المجتمع المدني. ولم تعقد الاجتماعات الشهرية المقررة للشبكة بسبب الحالة الأمنية السائدة

مناسبات أجريت احتفالاً باليوم الدولي للمرأة في ٩ ولايات، بما في ذلك في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة في جوبا، وملكال، وبور. وكان شعار الاحتفال الوطني هو "جعل السلام المستدام يتحقق في جنوب السودان". وشمل المشاركون في مختلف المناسبات أعضاء من الحكومة على صعيد الولايات، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدينية، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية والشبابية، والزعماء التقليديين وقادة المجتمعات المحلية. وشملت الرسائل التي تم إبلاغها إلى المشاركين المفاهيم الخاطئة والأساطير التي تدعم العنف ضد النساء والفتيات والتدابير اللازمة لمنع انتهاك حقوق النساء والفتيات وحمايتهما

٩

تنظيم ٢٥ مناسبة لأغراض الدعوة من أجل اليوم الدولي للمرأة، وحملة ١٦ يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني، واليوم الأفريقي لحقوق الإنسان؛ وتنظيم برامج حوارية إذاعية شهرية تبثها إذاعة "مرايا" بهدف التعريف بحقوق المرأة والقضايا الجنسانية

١٢

مناسبة عقدت من أجل حملة ١٦ يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني في ٩ ولايات. وكان الشعار العام للمناسبة هو: "من السلام في البيت إلى السلام في العالم: لتتحدى النزعة العسكرية وننهي العنف ضد المرأة". وكان الشعار الوطني لجنوب السودان هو "عززوا السلام في البيت، وأوقفوا العنف ضد النساء والفتيات". أما الشعار المحدد لولاية أعالي النيل فكان "لا للحرب والعنف ضد المرأة، لتتحد ونحقق السلام في البيت وفي المجتمع المحلي".

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| وشملت الأنشطة التي اضطلع بها التوعية والدعوة المجتمعتين بشأن العنف ضد المرأة، والعنف الجنسي المرتبط بالتزاع، وإشراك المرأة في عمليات السلام من خلال الأنشطة الاجتماعية والثقافية ومنتديات الحوار وحلقات العمل الخاصة بالنساء | |
| ومع ذلك، بسبب انعدام الأمن، لم يتم إجراء أي مناسبات في ولاية الوحدة سواء من أجل اليوم الدولي للمرأة أو حملة ١٦ يوماً من النشاط المناهضة للعنف الجنساني | |
| برامج حوارية إذاعية بُثت على محطتين إذاعيتين، هما إذاعة "مرايا" وإذاعة آي/جونقلي FM95، بشأن تعزيز حقوق المرأة | ٨ |
| قامت البعثة بتوزيع المواد الترويجية التالية في مناسبات عقدت في اليوم الدولي للمرأة وخلال حملة ١٦ يوماً من النشاط المناهضة للعنف الجنساني، في ٨ ولايات: | نعم |
| | نشر مواد ترويجية من أجل تعزيز وتشجيع تغيير المواقف الثقافية لمكافحة العنف الجنسي والجنساني، تشمل ٢٠٠ ٤ قميص ذي كمين قصيرين، و ٢٠٠ ٤ كنبعة/دثارا و ٤٠٠٠ ٤ حقيبة و ٤٠٠٠ ٤ شريط معصم و ٤٠٠٠ ٤ قلم و ٤٠٠٠ ٤ حاملة بطاقات هوية |
| قميص ذي كمين قصيرين | ٣ ٥٠٠ |
| كنبعة/دثارا | ١ ٠٠٠ |
| حقيبة | ٥٠٠ |
| ووزعت أيضا مواد دعائية كُتب عليها "أوقفوا جميع أشكال العنف ضد المرأة" و "السلام من أجل التنمية: النساء والرجال متحدون من أجل السلام في جنوب السودان" | |
| ونظراً لارتفاع الأسعار الفعلية مقارنة بالأسعار المدرجة في الميزانية، تم اقتناء عدد أقل من المواد | |

| | |
|---|--|
| <p>اجتماعات عقدها الفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ على الصعيد الوطني. وقام الفريق العامل بصياغة واعتماد استراتيجية للأمم المتحدة للتصدي للعنف الجنسي في جنوب السودان ومصفوفة تنفيذ، فضلا عن المذكرة المفاهيمية واختصاصات ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ. وقام الفريق العامل أيضا بتنقيح ما مجموعه ٤٠ مؤشرا للإنذار المبكر/الاستجابة المبكرة تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالتزاع ووضعها في سياقها، وذلك بغية التخفيف من خطر العنف الجنسي. وفي ولاية البحيرات، أنشأت البعثة أيضا فريقا عاملا فرعيا معنيا بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ داخل المجموعة الفرعية القائمة المعنية بالعنف الجنساني</p> | <p>٦ تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ على الصعيد الوطني كآلية تنسيق وإبلاغ وكذلك الإسهام في آلية البعثة للإنذار والاستجابة المبكرين للكشف عن حالات العنف الجنسي المرتبط بالتزاع ومنع حدوثه والتصدي له من خلال تنظيم وعقد ٦ اجتماعات للفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ، والمنتدى المشترك للتشاور، وإعداد وتقديم ٦ إحاطات إعلامية عن ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ إلى النظراء الوطنيين والدوليين</p> |
| <p>ومن أجل تجنب الازدواجية، وافق الشركاء المعنيون على استخدام منتدى المجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني لإجراء دورات خاصة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالتزاع كل شهر، بدلا من إنشاء المنتدى المشترك للتشاور</p> | |
| <p>وقدمت البعثة معلومات بشأن المسائل المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالتزاع والعنف الجنساني في جنوب السودان من خلال: إحاطة إعلامية واحدة من أجل مجموعة الحماية؛ وإحاطة إعلامية واحدة من أجل أعضاء فرقة عمل آلية الرصد والإبلاغ؛ و ٣ إحاطات إعلامية من أجل المجموعة الفرعية المعنية بالعنف الجنساني؛ وإحاطة إعلامية واحدة من أجل فريق الخبراء المعني بجنوب السودان؛ وإحاطة إعلامية واحدة من أجل أعضاء الفريق العامل المعني بترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ. وعقدت إحاطات</p> | |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

إعلامية إضافية بمشاركة أعضاء من المجتمع الدولي، بمن فيهم جهات مانحة وعناصر البعثة ذات الصلة، والسلطات الوطنية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني

نشرت البعثة ٤ تقارير تضمنت وثائق تتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالتزاع والعنف الجنساني، بما في ذلك ما يلي:

١ تقرير سنوي عن العنف الجنسي المرتبط بالتزاع

٢ تقريران فصليان يغطيان الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس ٢٠١٥ ومن نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيه ٢٠١٥، ويتناولان أنشطة من قبيل رصد العنف الجنسي المرتبط بالتزاع وتحليله والإبلاغ عنه؛ والتحاوّر مع أطراف التزاع؛ والدعوة وتعميم مراعاة العنف الجنسي المرتبط بالتزاع في سياسات البعثة وبرامجها

١ تقرير مواضيعي عن العنف الجنسي المرتبط بالتزاع في جنوب السودان تم إعداده

وعقدت البعثة أيضاً اجتماعات وجلسات إحاطة من أجل ٤ أفرقة منفصلة تقوم بالبحث في مجال العنف الجنسي والجنساني في جنوب السودان من أجل إعلامها بالتقارير المنشورة والبرامج الممكنة لمن ينجون من هذا العنف

٥٣ دورة تدريبية وحلقة عمل ونشاطا للتوعية ومناقشة مجموعة متخصصة ومناقشة مائدة مستديرة عقدت لتوعية القواعد الشعبية في ٦ ولايات. وشمّلت، في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة، مناقشات تتعلق بإجراءات إحالة حالات العنف الجنساني الموجودة، من أجل

توزيع تقرير سنوي واحد، وتقارير نصف سنويين، وتقارير مواضيعي واحد عن العنف الجنسي المرتبط بالتزاع في جنوب السودان

تنظيم وتنفيذ ١٢ نشاطاً إعلامياً من أجل توعية المدنيين، بما يشمل جماعات القواعد الشعبية، بشأن العنف الجنسي المرتبط بالتزاع، و ١٢ حلقة عمل تدريبية من أجل منظمات المجتمع المدني والصحفيين عن كيفية الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي من أجل تسليط

تشجيع تحسين الشفافية والمساءلة في عمليات المحاكم العرفية في القضايا التي تكون النساء طرفا فيها، وتوعية الزعماء التقليديين، بما في ذلك أعضاء لجنة الآلية غير الرسمية للتخفيف من المنازعات وتسويتها في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة

الضوء على قضايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاع بهدف الإسهام في تغيير السلوك والحد من حدوث العنف الجنسي

وواصلت البعثة أيضا الدعوة لدى الزعماء التقليديين من أجل دعم إصلاح الممارسات التقليدية التي تجرد النساء من إنسانيتهم. ونتيجة لذلك، وعد بعض الزعماء التقليديين بإصلاح القوانين المتعلقة بالزواج القسري، والمهر، وضرب الزوجة، واضطلاع المرأة بأدوار قيادية ومشاركتها، فضلا عن الحق في التعليم للأطفال، ولا سيما في ولاية جونقلي

وبالتعاون مع منظمة التمكين المجتمعي من أجل التقدم وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أجرت البعثة، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ في جوبا، حلقة عمل مدتها ثلاثة أيام بشأن تعزيز قدرات وسائط الإعلام لتوثيق العنف الجنسي في جنوب السودان والإبلاغ عنه. وحضر حلقة العمل ٢٢ مشاركا، من بينهم ٦ نساء، يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية في ولايات وسط الاستوائية، وغرب الاستوائية، وشرق الاستوائية، وغرب بحر الغزال، والوحدة. وقدمت حلقة العمل للصحفيين وغيرهم من الممارسين الإعلاميين ما يلزم من المعارف والمهارات المهنية للقيام بفعالية بالإبلاغ عن ضحايا العنف الجنسي والجنساني والاستجابة لاحتياجاتهم

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

ونظمت البعثة بانتظام التدريب التمهيدي الأسبوعي للقادمين الجدد من أفراد القوات والشرطة والموظفين المدنيين من أجل تعزيز الوعي بشأن الكيفية التي يمكن بها لحفظ السلام والمدنيين أن يتعاونوا ويساهموا في منع العنف الجنسي المرتبط بالتزاع وحماية الفئات الضعيفة منه من خلال تسيير الدوريات، والقيام بصفة روتينية بالرصد والدعوة والإبلاغ، وتقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي - النفسي والقانوني للناجين في الوقت المناسب

شاركت البعثة، في ١١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، في الاجتماع الذي عقد مع رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان والمثلة الخاصة للأمم العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات التزاع. وفي ذلك الاجتماع، وقعت الحكومة البيان المشترك بشأن التصدي للعنف الجنسي المرتبط بالتزاع في جنوب السودان. ويتضمن الاتفاق مجموعة من الالتزامات العملية والسياسية بوضع حد لاستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي في حالة التزاع، ويقدم خطط عمل محددة للجيش الشعبي لتحرير السودان وجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان لكفالة التحقيق بشكل سليم في جرائم العنف الجنسي، وإنشاء آليات للمساءلة، تضمن استثناء مرتكبي العنف الجنسي من أحكام العفو، والتصدي بشكل صريح للعنف الجنسي في عملية السلام، وباعتباره جانباً من جوانب اتفاق وقف الأعمال العدائية. ويبرز الاتفاق كذلك ضرورة تحسين الاستجابة المتعددة القطاعات من أجل كفالة تقديم خدمات شاملة للناجين من العنف مثل الخدمات الطبية والنفسية والمساعدة القانونية وإمكانية الاحتكام إلى القضاء

نعم

تنظيم اجتماعين مع ممثلي أطراف النزاع لوضع واعتماد التزامات محددة زمنياً وتدابير مساءلة من أجل تنفيذها والتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي يرتكبه جميع أطراف النزاع، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن ١٩٦٠ (٢٠١٠)

٢ اجتماعان عقدا مع مكتب الرئيس للقيام بالمتابعة المتعلقة بتنفيذ الحكومة للبيان المشترك، ولا سيما تعيين جهة تنسيق رفيعة المستوى ووضع جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان لخطط عمل

وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، عينت الحكومة وزيرا في مكتب الرئيس كجهة تنسيق رفيعة المستوى لقيادة الجهود التي تبذلها الحكومة والتنسيق مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع والأمم المتحدة لكفالة التنفيذ الكامل للاتفاق. وفي ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٥، أنشئ الفريق العامل التقني المشترك، الذي يشمل مكتب الرئيس، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الجنسانية والمرأة والطفل والرعاية الاجتماعية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الإعلام، واللجنة البرلمانية المعنية بالدفاع والأمن والنظام العام، ولجنة حقوق الإنسان بجنوب السودان، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمات المجتمع المدني. مما في ذلك منظمة إنهاء الإفلات من العقاب، ومنظمة التمكين المجتمعي من أجل التطور. وسيكون الفريق العامل هيئة استشارية تشرف على تنفيذ الالتزامات الواردة في البيان المشترك وتقديم التوجيه في ذلك وفقا للمجالات السبعة ذات الأولوية

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

وفي آذار/مارس ٢٠١٥، تم إنشاء فرق العمل الخمس التالية للتركيز على الأولويات المواضيعية للبيان: (أ) الخدمات من أجل الناجين من العنف الجنسي؛ (ب) التوعية؛ والتعليم والتحصين؛ (ج) الأمن والحماية؛ (د) العدالة؛ (هـ) اتفاقات السلام وعمليات وقف إطلاق النار. وستقوم كل فرقة عمل بوضع أهداف وأنشطة ستجمع في خطة تنفيذ واحدة مشتركة للالتزامات الواردة في البيان المشترك

وقامت البعثة بانتظام بالتواصل مع جهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان والجناح المعارض في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان للتأكد من أنهما فهمت دورها في حماية المدنيين وإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة. وأعرب الجيش الشعبي لتحرير السودان عن التزام بتلقي التدريب بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والامتنال لأحكام البيان المشترك

انضم جنوب السودان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ٣٠ أيار/مايو ٢٠١٥؛ وقامت البعثة، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري وجهات معنية أخرى، بالدعوة لدى الوزارات ذات الصلة لاستعراض الإطار القانوني الوطني ودعم اعتماده

ودعمت البعثة كذلك إنشاء الفريق العامل التقني المشترك التابع للحكومة ومشاركة وزارة العدل ووزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والرعاية الاجتماعية من أجل تنفيذ البيان المشترك الموقع بين الحكومة والأمم المتحدة للتصدي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في جنوب السودان.

نعم

القيام، بالتعاون مع عناصر البعثة ذات الصلة، بالدعوة لدى وزارة العدل، ووزارة الشؤون الجنسانية والطفولة والشؤون الاجتماعية والإنسانية بشأن تنقيح واعتماد وإنفاذ إطار قانوني وطني لضمان الحماية وجبر الضرر للضحايا/الناجيات من العنف الجنسي والجنساني، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

وترأست هاتان الوزارتان أيضا فرقتي العمل
المعنيتين بالعدالة، والخدمات للناجيات، على
التوالي، من أجل معالجة الثغرات واقتراح
إجراءات تصحيحية

نشاطا اضطلعُ بها داخل وخارج مواقع
حماية المدنيين التابعة للبعثة تتعلق بقضايا
تشمل الجنسانية والأطفال والأشخاص الضعفاء
بما في ذلك:

برنامج توعية

اجتماعا

تدريباً غير رسمي/حلقات عمل غير رسمية

زيارة للمدارس

جلسة متابعة بشأن المنازعات العائلية وحالات
العنف الجنسي والجنساني

وإضافة إلى ذلك، أذاعت البعثة ١٨ سلسلة
تتناول منع وقوع الجرائم، بما في ذلك العنف
الجنسي والجنساني والعنف ضد الأطفال، خلال
برامج صباحية على إذاعة "مرايا"

قدمت البعثة الدعم التقني إلى لجنة التحقيق التابعة
للاتحاد الأفريقي من خلال تنظيم مناقشتين
لمجموعتين متخصصتين تتألفان من عضوات من
منظمات المجتمع المدني النسائية في ولاية غرب
الاستوائية. وشملت المناقشتان مواضيع مثل أثر
اندلاع النزاع واستمراره في جنوب السودان،
وإفلات المسؤولين الحكوميين الذين زُعم أنهم
ارتكبوا أعمال عنف جنسي وجنساني من
العقاب، والتوصيات الموجهة إلى اللجنة للدعوة
إلى تعزيز حماية حقوق المرأة. وبسبب الحالية

١٠٣٠

١٣٧

٤٤٦

٧٧

١٩

٢١٣

لا

تقديم الدعم لمبادرات منع الجريمة، بما في ذلك
الوقاية من العنف الجنسي والجنساني والعنف
ضد الأطفال، في مواقع حماية المدنيين التابعة
للبعثة والمناطق المحددة لعمليات العودة الطوعية
المحتملة، من خلال عقد ١٥ حلقة عمل
مجتمعية، ووسائل إعلام مطبوعة، وبث برامج
على إذاعة "مرايا"

تنظيم ١٠ حلقات عمل و ١٠ مناقشات
لمجموعات متخصصة كي تتحاور النساء مع
لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأفريقي

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

الأمنية السائدة، لم تكن البعثة قادرة على إجراء حلقات العمل العشر المقررة أو ٨ مناقشات إضافية للمجموعات المتخصصة للسماح للنساء بالتداول مع لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأفريقي وبدلاً من ذلك، يسرت البعثة تقديم التوصيات المنبثقة عن المناقشتين المذكورتين إلى وفد لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأفريقي

أنشطة للتوعية المجتمعية أجريت في كل ولاية لتعزيز الوعي بحملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف الجنساني استجابة لزيادة في طلبات الدعم للحملة من جماعات المجتمع المحلي

١٠ تنظيم وإجراء مناسبتين للتوعية المجتمعية على نطاق جنوب السودان لتعزيز الوعي بحملة الـ ١٦ يوماً لمناهضة العنف الجنساني

الإنجاز المتوقع ٢-٣: قيام الجهات الفاعلة الرئيسية بتحسين تدابير الوقاية والبيئة الحمائية من أجل الأطفال المتضررين من النزاع المسلح والعنف وإساءة المعاملة والاستغلال

مؤشرات الإنجاز الفعلية

مؤشرات الإنجاز المقررة

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك ٦٦٩ حادثاً مبلغاً عنه - متحققاً منه وغير متحقق منه - لانتهاكات جسيمة ضد ما مجموعه ٨٣١ ٢٢ طفلاً، ارتكبها الجيش الشعبي لتحرير السودان وفصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات والجماعات المرتبطة بهما، بسبب استمرار النزاع. ومثل ذلك انخفاضاً بنسبة ٢٧ في المائة مقارنة بحوادث الفترة ٢٠١٣/٢٠١٤. ومن أصل ٦٦٩ حادثاً أبلغ عنها، تمكنت الأمم المتحدة من التحقق من ٤٢٦ حادثاً، همت ١٥ ١٩٨ طفلاً

٢-٣-١ عدم وقوع زيادة في عدد حوادث الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال المبلغ عنها، مثل حالات الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة، والعنف والاعتداء الجنسيين، والهجمات على المدارس والمستشفيات، وعمليات الاختطاف ومنع وصول المساعدة الإنسانية (٢٠١٢/٢٠١٣: ٦٠٠؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٥٠٠؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٥٠٠)

لم يتحقق، خلال الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، التزام الجيش الشعبي لتحرير السودان من جديد بشأن تنفيذ خطة العمل المنقحة الرامية إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتزام فصائل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش

٢-٣-٢ التنفيذ الكامل لاتفاق تجديد الالتزام بخطة العمل المنقحة للجيش الشعبي لتحرير السودان الرامية إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، والتنفيذ الكامل لالتزام فصائل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

الشعبي لتحرير السودان بوضع حد للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال

لأصحاب المصلحة. بيد أنه تم، بفضل جهود الدعوة التي بذلتها الأمم المتحدة، إطلاق سراح ١ ٧٥٥ طفلاً مرتبطاً بجناح كوبرا في الحركة الديمقراطية/الجيش الديمقراطي لجنوب السودان

وتم بدء الاتصال بفصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان والتحاور معه من أجل تنفيذ الالتزام بوضع حد للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال داخل جماعته، وذلك من خلال تحديد جهة تنسيق داخل هذا الكيان. ومع ذلك، فر الشخص المكلف بالتنسيق والتحقق بالجيش الشعبي لتحرير السودان ولم يتم تحديد من يعرضه حتى الآن، على الرغم من استمرار الأمم المتحدة في بذل جهود الدعوة

النواتج المقررة

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|--|--|
| رصد الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها القوات والجماعات المسلحة ضد الأطفال والإبلاغ عنها، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن ١٦١٢ (٢٠٠٥)؛ وتنظيم ٥ دورات تدريبية للجهات الفاعلة/الشركاء في مجال حماية الطفل من أجل تعزيز رصد الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال والإبلاغ عنها | نعم قامت الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية بالإبلاغ عما مجموعه ٤٢٦ حادث انتهاك جسيم، ورصدها والتحقق منها، من خلال زيارات مشتركة للتحقق الميداني أجرتها البعثة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في المناطق التي وقعت فيها هذه الحوادث |
| | ١٧٢ زيارة للتحقق الميداني المستقل تم القيام بها أيضا إلى المناطق التي أبلغ عن وقوع حوادث فيها، وذلك من أجل توثيق حالات الانتهاكات الجسيمة. وتشمل زيارات للتحقق الميداني إلى ٢٦ مدرسة زعم أن الجيش الشعبي لتحرير السودان احتلها |
| | ٣٥ دورة تدريبية بشأن آلية الرصد والإبلاغ أجريت بالاشتراك بين البعثة واليونيسيف، لفائدة ١ ٥٠٠ مشارك بمن فيهم موظفون من الأمم |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

المتحدة وأعضاء من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركاء حكوميون

دورة تدريبية أجريت لفائدة ١٣ ٥٠٠ موظف، شمل المشاركون فيها ضباطا وضباط صف من الجيش الشعبي لتحرير السودان التابع لوزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، والجماعات المسلحة المدججة في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وسلطات الولايات والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني. وشملت المواضيع مسائل حماية الطفل والانتهاكات الجسدية؛ وخطوة العمل المشتركة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والأمم المتحدة؛ وحملة "أطفال لا جنود"؛ وقانون الجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وأوامر القيادة والأوامر العقابية الموجودة الصادرة عن الجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم ولم يقدم أي تدريب إلى فصائل المعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش الشعبي لتحرير السودان بسبب انعدام إمكانية الوصول إلى المناطق

اشتركت البعثة واليونيسيف في تقديم المساعدة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان على وضع وتنفيذ خطة عمل للتعرف على هوية الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان وفصيل المعارضة في الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان ولفرز هؤلاء الأطفال والتحقق من هويتهم

وقامت البعثة بإعارة موظف معني بحماية الأطفال إلى إدارة حماية الطفل التابعة للجيش الشعبي لتحرير السودان، وزارة الدفاع الوطني

٢٢

تنظيم ٦١ دورة تدريبية بشأن مسائل حماية الطفل وخطة العمل المنقحة المشتركة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والأمم المتحدة بشأن وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم، وذلك لفائدة الجيش الشعبي لتحرير السودان، وفصيل المعارضة في الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان، ووزارة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين، وسلطات الولايات، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني

نعم

تقديم الدعم من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل للتعرف على هوية الأطفال المرتبطين بالجيش الشعبي لتحرير السودان وفصيل المعارضة في الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان وجناح كوبرا في الحركة الديمقراطية/الجيش الديمقراطي لجنوب السودان ولفرز هؤلاء الأطفال والتحقق من هويتهم؛ والعمل مع الجيش الشعبي لتحرير السودان من أجل تعزيز تنفيذ أوامر القيادة والأوامر العقابية القائمة التي تحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم، وإصدار

وشؤون قدماء المحاربين من أجل التنسيق وتقديم توجيهات لتنفيذ خطة العمل المشتركة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والأمم المتحدة ولتنفيذ الأنشطة الواردة فيها

مرسوم رئاسي يقضي بتجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم واحتلال الجيش والجماعات المسلحة للمدارس والمرافق الصحية واستخدامها

اشتركت البعثة واليونيسيف في تقديم الدعم التقني لتنظيم حلقة عمل من أجل بلورة خطة العمل المشتركة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والأمم المتحدة (الخطة) لكي يتوقف الجيش الشعبي لتحرير السودان عن تجنيد واستخدام الأطفال في آب/أغسطس ٢٠١٤. ونتيجة لذلك، اتفقت وزارة الدفاع وشؤون قدماء المحاربين والأمم المتحدة على خطة العمل ووقعتها في ٢٦ آب/أغسطس ٢٠١٤. وفي إطار هذه الخطة، أنشئت لجنة رفيعة المستوى مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة من أجل تنفيذ اتفاق تجديد الالتزام المتعلق بخطة العمل المنقحة التي وقعتها الحكومة والأمم المتحدة

وأطلقت البعثة جهوداً للتواصل مع فصائل المعارضة في الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان وشاركت في هذه الجهود من أجل اختيار عنصر تنسيق داخل هذا الكيان لبدء الحوار بشأن تحديد مسارات العمل لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات المعارضة ضد الأطفال. إلا أنه كما ذكر أعلاه، انضم عنصر التنسيق الذي تم اختياره إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان، ولم يتم العثور على بديل له حتى الآن، رغم مواصلة الأمم المتحدة بذل جهود للتواصل

ودعت البعثة الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى تعزيز تنفيذ التوجيهات والأوامر العقابية التي

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

تجريم تجنيد الأطفال واستخدامهم واحتلال قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان للمدارس باعتبارها انتهاكات جسيمة، وكذلك تعديل قانون الجيش الشعبي لتحرير السودان لتضمينه الانتهاكات الجسيمة الستة المرتكبة في حق الأطفال وهي: القتل والتشويه؛ وتجنيد الأطفال؛ والاختطاف؛ والاعتصاب والعنف الجنسي؛ والهجمات على المدارس والمستشفيات؛ ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال

قدّم جناح كوبرا في الجيش الديمقراطي لجنوب السودان الدعم إلى ١ ٧٥٥ طفلاً في إطار عمليات الفرز وتحديد الهوية والتسجيل والتسريح في موقع الجناح الموجود في منطقة بيبور الإدارية الكبرى في ولاية جونقلي، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى نيسان/أبريل ٢٠١٥. وقامت البعثة بتنفيذ هذه العملية، بمؤازرة اليونيسيف، وبالتعاون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان واللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وحتى الآن، تم اقتفاء أثر أسر جميع الأطفال البالغ عددهم ١ ٧٥٥ طفلاً وأعيدوا إلى أسرهم، وقدمت لهم اليونيسيف، بالتعاون مع شركائها في مجال الأنشطة الإنسانية، حزم مساعدة على إعادة الإدماج

نُظمت ٢٥ دورة تدريبية للتوعية في جميع الولايات العشر بشأن حماية الأطفال والمسائل المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في حقهم والقانون الوطني للطفولة. وقامت البعثة واليونيسيف، بالتعاون الوثيق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان، ووزارات الدفاع وشؤون قدماء المحاربين، والخارجية، وشؤون المرأة

١ ٧٥٥

تقديم الدعم لعملية فرز الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وغيرهم من الأطفال المستضعفين وتحديد هويتهم وتسجيلهم وتسريحهم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، بما في ذلك اقتفاء أثر أسرهم ولم شملهم بها، والقيام بأنشطة إعادة إدماج في المجتمعات المحلية

٢٥

تقديم الدعم لأنشطة التوعية بحماية الطفل وقضايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال، بما في ذلك الحملة الوطنية المسماة "أطفال لا جنود"

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

والطفل والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والعدل، والداخلية، والجهاز الوطني لشرطة جنوب السودان، والسلطات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، بتقديم الدعم لهذه الدورات التدريبية التي استفاد منها ٥٠.٠٠٠ شخص من بينهم موظفون حكوميون، وقادة المجتمعات المحلية وأعضاءها، ومسؤولون محليون، ونساء وشباب وأطفال. وشملت الأنشطة الأخرى المضطلع بها بثُ خطابات بشأن منع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات العسكرية على إذاعة مريا، في إطار الحملة الوطنية المعنونة "أطفال لا جنود" التي أُطلقت في ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤

العنصر ٣: تهيئة الظروف المواتية لإيصال المساعدات الإنسانية

الإنجاز المتوقع ٣-١: تهيئة بيئة تسودها السلامة والأمن لتيسير وصول المساعدة الإنسانية في جنوب السودان

مؤشرات الإنجاز الفعلية

مؤشرات الإنجاز المقررة

٣-١-١ انخفاض عدد الحوادث التي يُمنع فيها العاملون في مجال المساعدة الإنسانية من الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب انعدام الأمن (٢٠١٣/٢٠١٢: ٢٠١٣/٢٠١٤؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢٠١٤/٢٠١٥؛ ٥٨٦: ٢٠١٤/٢٠١٥؛ ٤٢٠: ٢٠١٣/٢٠١٤) وفقا لقاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، وقع ٧٣٩ حادثا مُنع فيها العاملون في مجال المساعدات الإنسانية والعمليات الإنسانية من الوصول إلى الوجهات المقصودة وتعذر تنفيذ العمليات، بسبب العمليات العسكرية والأعمال القتالية المستمرة، وكذلك بسبب حالة انعدام الأمن عموما، خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشمل هذه الحوادث منع عاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى منطقة معينة، وتعليق أنشطة قيد التنفيذ، و/أو انسحاب موظفين من منطقة معينة. ومع أن انعدام الأمن كان السبب الرئيسي المبلغ عنه بالنسبة لمعظم الحوادث التي وقعت في مختلف أنحاء جنوب السودان، فقد كانت الحوادث التي تم الإبلاغ عنها في

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

منطقة أعالي النيل الكبرى ناتجة عن أعمال القتال الجارية بين القوات الحكومية والجهات المسلحة من غير الدول

تم تطهير ٢ ٣٥٠ كيلومترا من الطرق والتحقق منها في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في ولاية الوحدة، قامت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بمرافقة ٤٠ دورية تابعة لقيادة قوة البعثة، حسب ما طُلب منها. وإضافة إلى ذلك، لمدة ٣ أسابيع في كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، قامت الدائرة بمرافقة قوافل تابعة للبعثة يوميا إلى مهبط الطائرات في روبكونا في مدينة بانتيو

٣-١-٢ عدد الكيلومترات من الطرق التي تشملها عمليات الفحص أو التطهير أو مرافقة القوافل/التأكد من سلامة مسارات القوافل التي تسير على طرق محددة ذات أولوية للتخفيف من حدة الأخطار التي تشكلها الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من المتفجرات، والسماح بحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية (٢٠١٢/٢٠١٣: تطهير/التحقق من ١ ٤٠٨ كيلومترات من الطرق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢ ٢٧٩ كيلومتراً؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: ١ ٧٠٥ كيلومترات)

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

| | | |
|---|---|--|
| مشاريع سريعة الأثر مُنفَّذة على النحو التالي: | ٥ | تنفيذ ٥ مشاريع سريعة الأثر من أجل دعم تهيئة الظروف اللازمة لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية (كالطرق والجسور وغيرها) |
| (أ) بناء جسر في بيبور بولاية جونقلي، لتوفير خدمات لأكثر من ٤٥ ٠٠٠ ساكن، من أجل تيسير مرور المركبات الخفيفة وتنقل المشاة بين السوق ومراكز الخدمات الإنسانية، ومن بينها عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود. وقد سهّل الجسر على البعثة القيام بدوريات ويسرّ إيصال المساعدات الإنسانية وسهّل التنقل في موسم الأمطار؛ | | |
| (ب) تركيب مضخة مياه في محافظة جوبا، بولاية وسط الاستوائية، من أجل توفير المياه النقية للجماعات المحلية المضيفة المجاورة لموقع حماية المدنيين التابع للبعثة. وقد خففت المضخة من حدة التوترات الناجمة عن الضغط على الموارد بين الجماعات المحلية المضيفة والمقيمين في موقع حماية المدنيين التابع للبعثة؛ | | |

(ج) ترميم مدرسة ابتدائية في محافظة باريانغ، بولاية الوحدة، لفائدة ٢٥٠ طالبا و ٢٠ مدرّسا؛

(د) توفير الأثاث المدرسي لمدرسة في كواجوك، بولاية واراب، لفائدة ١٨٠ طالبا؛

(هـ) بناء قاعة دروس في نيمولي، بولاية شرق الاستوائية، لفائدة ١٢٧ طالبا و ١٢ مُدرّسا

وقام بتنفيذ هذه المشاريع تباعا الكتيبة الهندية، ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، والكتيبة المنغولية، ومنظمة من أجل الوثام للأطفال، ومنظمة "سفينة الإنسانية"

قدمت البعثة إحاطات وتبادلت المعلومات مع المنظمات الإنسانية في الولايات العشر كلها عند الحاجة بدلا من القيام بذلك كل شهر. وقد قُدِّمت الإحاطات باعتبارها عنصر من عناصر مشاريع الشراكات والمشاورات وفي إطار المنتديات القائمة المشتركة بين الوكالات التي تعقد بمعدل شهري أو فصلي

نعم

الإسهام في توعية أفراد المنظمات الإنسانية الوطنية والدولية بحالة بيئة النزاع من منظور محلي من خلال تقديم إحاطات شهرية في الولايات العشر كلها

١٣٢

اجتماعا بمشاركة الوكالات الإنسانية حضرهما البعثة مما أتاح لها فرصة لتقديم معلومات عن النزاعات والتوترات بين الطوائف المحلية، في سياق النزاع الوطني الجاري الأوسع نطاقا، وقد تضمنت اجتماعات أمنية أسبوعية مشتركة بين الوكالات عُقدت في بيبور، بولاية جونقلي، طوال مدة تنفيذ الترتيبات المتعلقة بمنطقة بيبور الإدارية الكبرى

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|---|---|
| ١٠ ٩٢٠ يوماً من أيام عمل الجنود المتنقلين تجربتها الوحدة النهرية من أجل تيسير وصول وكالات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية على السواء إلى مناطق حماية المدنيين على طول النيل الأبيض (٣٥ جندياً في اليوم، ٦ دوريات في الأسبوع، لمدة ٥٢ أسبوعاً) | ٤٣٨ يوماً من أيام عمل الجنود المتنقلين النهرية ويُعزى انخفاض عدد أيام عمل الجنود المتنقلين إلى تأخر دخول وحدة القوة البحرية البنغلاديشية، وهي الوحدة النهرية الوحيدة، ومعداتها إلى منطقة البعثة. وقد شرعت الوحدة في القيام بأنشطتها في ٢٤ حزيران/يونيه ٢٠١٥ |
| قيام فريقين معنيين بالتحقق من الطرق وتطهيرها بالتحقق من الطرق ذات الأولوية أو تطهيرها؛ وتوفير حراسة القوافل/التثبيت من سلامة مسارات القوافل من أجل ضمان حرية تنقل الشركاء في مجال المساعدة الإنسانية وموظفي الإغاثة بأكثر أماناً؛ والتحقق من جميع مواقع هبوط الطائرات العمودية في غضون ٧٢ ساعة من صدور تكليف بالمهمة من البعثة | نعم قامت ٤ أفرقة معنية بالتحقق من الطرق وتطهيرها بالتحقق من طرق يبلغ طولها ٢ ٣٥٠ كيلومتراً وتطهيرها. ومن أصل هذه الأفرقة الأربعة، تم حشد فريقين خلال الفترة من آب/أغسطس ٢٠١٤ إلى كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، لتوفير دعم إضافي في حالات الطوارئ في ولاية الوحدة، من أجل تقديم المساعدة في إطار جهود مكافحة الألغام المضطلع بها في طريق إمداد رئيسي بالنسبة للبعثة |
| تقديم دورات تدريبية للتوعية بأخطار الألغام الأرضية/مخلفات الحرب من المتفجرات إلى ١ ٥٠٠ عامل في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، من أجل زيادة المعرفة بالتهديدات وكيفية العمل في بيئة ملغمة؛ وتقديم المعلومات والخرائط إلى الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية بشأن أخطار الألغام/مخلفات الحرب من المتفجرات في منطقة عملياتها | ١ ٥٠٥ استمع ١ ٥٠٥ موظفين في مجال المساعدات الإنسانية إلى إحاطات بشأن التوعية بالأخطار من أجل زيادة إطلاعهم على التهديدات وتوعيتهم بما يتعين فعله في البيئات الملغمة. وتم تحديث المعلومات والخرائط كل شهر وتقديم المعلومات إلى الجهات الفاعلة في المجال الإنساني في مناطق عملياتها |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|---|--|
| تنظيم حملة توعية وإعلام بشأن ما تقدمه البعثة من دعم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق عقد مؤتمرين وطنيين لمنظمات المجتمع المدني، وإنتاج وبث برنامج أسبوعي على إذاعة "مرايا"، وأشرطة فيديو، وقصص شهرية من أجل وسائل الإعلام المطبوعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وموقع البعثة الشبكي، والتغطية الإعلامية بالصوت والصورة وتقديم الدعم إلى مختلف الوكالات الإنسانية على النحو المطلوب، وتسليط الضوء على العمل الذي تضطلع به البعثة للتحقق من سلامة الطرق وتطهيرها بغية إنشاء مسارات إيصال المساعدات الإنسانية والمحافظة عليها من خلال ٥ أشرطة فيديو وقصص مصورة | نعم |
| | نظمت البعثة حملة توعية وإعلام بشأن ما تقدمه من دعم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عن طريق التحديث اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي. بمختلف أشكالها، بما في ذلك الموقع الشبكي للبعثة؛ ومن خلال برنامج بث إذاعي مدته ساعة يشمل القضايا الإنسانية؛ ومن خلال التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي من أجل الإبلاغ عن تحركات اللاجئين والمساعدة على توزيع الأغذية؛ وعرض تقارير عبر مجموعة متنوعة من المنافذ والمنابر الإعلامية، بالتعاون مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بشأن ما يلي: |
| | عُقدت ٦ مؤتمرات لمنظمات المجتمع المدني على مستوى الولايات في ولايات وسط الاستوائية وشرق الاستوائية وغرب الاستوائية وشمال بحر الغزال وغرب بحر الغزال وواراب. وبسبب استمرار النزاع، لم يُعقد المؤتمران الوطنيان لمنظمات المجتمع المدني |
| | شريط فيديو ١٢ |
| | قصة مصورة ٢١ |
| | وغطت تقارير أخرى الأنشطة التي اضطلعت بها البعثة بما في ذلك بشأن الدعم المدني - العسكري المقدم إلى العاملين في المجال الإنساني وللمشاريع السريعة الأثر وللإجراءات المتعلقة بالألغام |

الإيجاز المتوقع ٣-٢: تحسين أمن وحرية تنقل موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من الموظفين المعيّنين وأمن أصول ومنشآت الأمم المتحدة

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|--|---|
| <p>تم الإبلاغ عن ما مجموعه ١ ٨٣٢ حادثاً أمنياً وقعت في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة وحوادثاً أخرى. وتمت هذه الحوادث أساساً إلى زيادة تدفق المدنيين المشردين داخلياً على هذه المواقع خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتدرج أغلبية الحوادث المبلّغ عنها ضمن فئات الجرائم، والاضطرابات المدنية، والقتل والاعتصاب</p> | <p>١-٢-٣ عدد الحوادث الأمنية في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة وحوادثاً أخرى يتسبب فيها الأطراف في النزاع جميعهم (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا توجد بيانات أساسية؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ١٠٥٠)</p> |
| <p>تم الإبلاغ عن وقوع ٤٦٣ حادثاً أمنياً وانتهاكاً لاتفاق مركز القوات في ما يتعلق بموظفي وأصول ومنشآت الأمم المتحدة والجهات المكلّفة الأخرى. وتم تحديد، تم الإبلاغ عن ٢٥٦ انتهاكاً من هذا القبيل، ولا سيما التحرش بموظفي الأمم المتحدة وموظفي الجهات المكلّفة الأخرى في جميع أنحاء جنوب السودان وفي مناطق النزاع المسلح في ولايتي أعالي النيل والوحدة</p> | <p>٢-٢-٣ انخفاض عدد الحوادث الأمنية وانتهاكات اتفاق مركز القوات في ما يتعلق بموظفي وأصول ومنشآت الأمم المتحدة والجهات المكلّفة الأخرى في جميع أرجاء جنوب السودان (٢٠١٢/٢٠١٣: ٣٥٠؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢٨٦؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٢٥٠)</p> |
| <p>ولعل الزيادة في عدد الحوادث بنسبة ٦٢ في المائة تعزى إلى الحالة الاقتصادية والسياسية وإلى النزاع في جنوب السودان، ولا سيما فيما يتعلق بالبلاغات عن الأنشطة الإجرامية</p> | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| <p>نعم قبل تعليق عمل وحدة الحماية الدبلوماسية التابعة للبعثة في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٥، أجريت اتصالات يومية مع الوحدة الوطنية للحماية الدبلوماسية ومع الجهات المسؤولة عن أمن المطارات لضمان حرية تنقل موظفي الأمم المتحدة</p> | <p>القيام بأنشطة التوعية لدى الوحدة الوطنية للحماية الدبلوماسية والجهات الفاعلة في مجال أمن المطارات وإقامة اتصالات يومية معها بشأن حرية تنقل موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك انتهاكات اتفاق مركز القوات</p> |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

أجري ما مجموعه ١٨٩ ٢ دورية ومهام حراسة ثابتة وأنشطة أخرى، بما في ذلك في إطار التصدي لانتهاكات اتفاق مركز القوات التي أجريت بالاشتراك مع العناصر المعنية في البعثة، داخل قواعد البعثة وفي المناطق المحيطة بالسفارات والقنصليات والمقرات الدولية

يوماً من أيام عمل أفراد القوات الثابتة لتوفير الأمن في مقرات الكنائس، ومكاتب الولايات، وقواعد عمليات السرايا

ويمكن أن تُعزى الزيادة في الناتج بنسبة ٤٠ في المائة بالمقارنة مع أيام عمل القوات الثابتة المتوخاة إلى زيادة عدد المواقع التي تم توفير خدمات الأمن فيها خلال الفترة المشمولة بالتقرير

يوماً من أيام عمل القوات الثابتة لتوفير الأمن في قواعد دعم المقاطعات عند مستوى التهديد الثالث وما فوقه

ويمكن أن يعزى الانخفاض في عدد أيام عمل القوات بنسبة ٧ في المائة إلى انخفاض عدد الطلبات المقدمة إلى القوات لتوفير الأمن

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حضرت البعثة ٦٨٥ اجتماعاً مع الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء جنوب السودان. وأتاحت الاجتماعات المعقودة مع الجهات المعنية والشركاء فرصة لعرض آخر المستجدات بشأن العمليات المتعلقة بمكافحة الألغام وآخر المعلومات المتعلقة بإجراءات مكافحة الألغام ولتعميم المعارف المتعلقة بالألغام، وعدد الحوادث التي وقعت، ومخلفات الحرب من المتفجرات، والتهديدات الجارية

٢٩٤ ١٩٢

٢٤٠ ٢١٠ يوماً من أيام عمل القوات الثابتة لتوفير الأمن في مقرات الكنائس ومكاتب الولايات وقواعد عمليات السرايا (٤٨ جندياً في اليوم لحماية ١٢ من مقرات الكنائس/ مكاتب الولايات/ قواعد السرايا لمدة ٣٦٥ يوماً)

٩٧ ٧٢٦

١٢٠ ١٠٥ يوماً من أيام عمل القوات الثابتة لتوفير الأمن في قواعد الدعم في المقاطعات عند حدوث تهديد من المستوى الثالث/الرابع وما فوقه (٤٨ جندياً في اليوم لحماية ٦ قواعد دعم غير المشاركة بالفعل في الموقع مع القوات العسكرية في المقاطعات عند مستوي التهديد الثالث/الرابع، لمدة ٣٦٥ يوماً)

نعم

تعميم المعلومات والإرشادات بشأن إجراءات مكافحة الألغام على الجهات المعنية والشركاء، بما فيها الخرائط والمعلومات المستكملة، عن تنفيذ عمليات إزالة الألغام، والحوادث الناجمة عن الألغام/مخلفات الحرب من المتفجرات والأخطار الجديدة أو القائمة التي تشكلها الألغام/مخلفات الحرب من المتفجرات

العنصر ٤: تقديم الدعم لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

الإيجاز المتوقع ٤-١: تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية المبرم بين الحكومة وفصيل المعارضة في الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان

| مؤشرات الإنجاز المقررة | مؤشرات الإنجاز الفعلية |
|--|---|
| ٤-١-١ توفير العناصر الأمنية المتنقلة والمكرّسة لحراسة المواقع الثابتة من أجل دعم آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية | خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّمت البعثة خدمات حراسة للمواقع الثابتة من خلال الحراس المقيمين في قواعد البعثة وخدمات أمنية متنقلة أثناء القيام ببعثات ميدانية، إلى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، حسب الطلب، في ولايات جونقلي وأعلي النيل والوحدة |
| ٤-١-٢ تنسيق العمل بين البعثة واللجنة التقنية المشتركة، وآلية الرصد والتحقق، وأفرقة الرصد والتحقق والجهات المعنية الأخرى | طوال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة بالتنسيق مع اللجنة التقنية المشتركة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية التي يوجد مقرها في جوبا بمعدل مرتين في الشهر. وفي ملكال وبانتيو وبور، عقدت البعثة اجتماعات أسبوعية مع ممثلين عن آلية الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية ومع ممثلين آخرين عن الهيئة |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|--|---|
| تقديم ٧٢ إحاطة إعلامية وإجراء ١٢ بعثة مشتركة مع آلية الرصد والتحقق واللجنة التقنية المشتركة في ثلاث ولايات في منطقة أعالي النيل الكبرى | ٢٨ اجتماعا معقودا، من بينها ٢٤ اجتماعا رسميا مع الهيئة الحكومية الدولية في الدول المتضررة من النزاع، إلى جانب عقد ٤ اجتماعات في جوبا. وأجرت البعثة اتصالات غير رسمية بانتظام مع النظراء في الهيئة الحكومية الدولية في كل ولاية من ولايات أعالي النيل الكبرى الثلاث وفي جوبا، ومن خلال إنشاء المزيد من ترتيبات تبادل المعلومات، بما في ذلك تبادل التقارير اليومية والأسبوعية |
| ٥ | وأوفدت بعثات مشتركة إلى ناصر وباجاك (أعلي النيل)؛ وإلى ميوم ونبالديو (الوحدة)؛ وبيبور (جونقلي) |
| | ولم يجر تنظيم المزيد من الدوريات المشتركة |

بسبب التأخير في تشكيل أفرقة الهيئة الحكومية الدولية، وعدم وضوح العمليات التي كان يُفترض أن تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية خلال الفترات التي تعثرت فيها عملية السلام، وبسبب محدودية إمكانية وصول الهيئة إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وكذلك بسبب فترات انعدام الأمن والقيود التي فرضها على حرية التنقل كل من الجيش الشعبي لتحرير السودان وفصيل المعارضة في الجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان. وبالإضافة إلى ذلك، تمكّنت الهيئة الحكومية الدولية من توفير واستخدام أصولها الجوية، مما أتاح لها إمكانية إجراء دوريات جوية وبعثات بشكل مستقل

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدّمت البعثة الدعم إلى الهيئة الحكومية الدولية بعقد اجتماعين شهريين على الصعيد الوطني، مع اللجنة التقنية المشتركة التابعة للهيئة لكفالة التفاهم والتنسيق عموماً. وعلاوة على ذلك، شاركت اللجنة التقنية المشتركة التابعة للهيئة في معظم اجتماعات التنسيق العملياتي اليومية التي عقدها البعثة على مستوى العمل في جوبا

اجتماع واحد عُقد بين البعثة ونائب رئيس حكومة جمهورية جنوب السودان بهدف إطلاعه على ولاية البعثة، وإقامة علاقة عمل مع الحكومة، وتشجيع التعاون بين الحكومة والبعثة

اجتماعاً شهرياً عُقدت مع قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان لتعزيز الدعم والفهم فيما يتعلق بعناصر ولاية البعثة، وتشجيع الانضمام إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية

نعم

١

١٢

تقديم الدعم من أجل تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وتيسير نشر أفرقة الرصد والتحقق من خلال الاتصال اليومي باللجنة التقنية المشتركة لتنسيق العمليات، وعقد اجتماعين شهريين مع اللجنة التقنية المشتركة لتدارس المسائل المتعلقة بتنفيذ ولاية كل من بعثة الأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

تنظيم ٦ اجتماعات مع الجهات المعنية بالنزاع، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات النسائية، من أجل تعزيز الوعي بولاية البعثة دعماً لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| ١ اجتماع واحد عُقد مع منتدى الأعمال التجارية النسائية من أجل السلام لشرح ولاية البعثة ودورها في دعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية | |
| ٢٤ اجتماعا عُقدت مع ممثل مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي وأعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي لتبادل المعلومات وتشجيع تقديم الدعم لاتفاق وقف الأعمال العدائية | تقديم الدعم والمشورة من خلال المساعي الحميدة للبعثة الرامية إلى التفاوض مع الحكومة وجميع أطراف النزاع من أجل تشجيع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية |
| ٣ اجتماعات عُقدت مع ممثلي الهيئة الحكومية الدولية لمناقشة الديناميات السياسية وللإطلاع على آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية | |
| ١٠٠ ٤٥٠ يوماً من أيام عمل الجنود المتنقلين أُجريت في إطار أفرقة متكاملة دعماً لأفرقة الرصد والتحقق من أجل دعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وقد يُعزى انخفاض عدد أيام عمل الجنود المتنقلين عمّا كان مقرراً بنسبة ٢٨ في المائة إلى أن عدد المواقع ظل على حاله أي ٦ مواقع بدلا من العدد المنشود وهو ٨ مواقع. وعلاوة على ذلك، تسببت القيود المفروضة على حرية التنقل والاعتداءات والتهديدات وعمليات تفتيش ممتلكات الأمم المتحدة في عرقلة القدرة على تنفيذ الأنشطة | ١٦٠ ١٤٠ يوماً من أيام عمل الجنود المتنقلين التي تجرى في إطار أفرقة متكاملة دعماً لأفرقة الرصد والتحقق في ثمانية مواقع من أجل دعم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية (٤٨ جندياً في اليوم، ٨ دوريات لمدة ٣٦٥ يوماً) |
| لا قامت البعثة بالترويج للجهود التي بذلتها الهيئة الحكومية الدولية لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وعملية اتفاق السلام بإعداد شريط فيديو واحد وقصة مصورة واحدة؛ وبحث برامج إذاعية على إذاعة "مرايا" عن عملية السلام تضمنت مقابلات أُجريت مع رئيس المفاوضين | القيام بحملة إعلامية لزيادة الوعي بدعم البعثة لجهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاقات السلام الأخرى ذات الصلة من خلال نشر قصص شهرية، وصور ووثائق صادرة عن البعثة، وبحث برامج على إذاعة |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| في الهيئة الحكومية الدولية وأعضاء في الحكومة والمعارضة، وبإصدار خطابات يومية تُروَّج للسلام | ”مرايا“ بشأن آلية الرصد والتحقق واللجنة التقنية المشتركة وأفرقة الرصد والتحقق التابعة كلها للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية |
| ولم تتمكن البعثة من إعداد قصص شهرية أو صور أو وثائق عن البعثة، بسبب تعذّر الوصول إلى أفرقة الرصد والتحقق التابعة للهيئة الحكومية الدولية، ونظرا إلى أن الآراء المحلية بشأن محادثات السلام في أديس أبابا آراء حزبية أساسا وإلى تعذر الاستماع إلى أصوات المعارضة | |

العنصر ٥: الدعم

الإنجاز المتوقع ٥-١: زيادة الكفاءة والفعالية في الدعم الإداري المقدم إلى الولايات العشر

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|--|
| قامت البعثة بتطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين الدعم الإداري المقدم إلى جميع الولايات، وقد تضمن هذا الدعم إعداد خرائط محددة الغرض وإجراء اتصالات يومية وعقد مؤتمرات تنسيق أسبوعية، وإعداد تقارير شهرية من أجل تحديد التحديات والإنجازات إلى جانب متابعتها على المستويات المطلوبة | ٥-١-١ مواصلة تبسيط آليات الإبلاغ والرصد من أجل تحديد الثغرات في الدعم الإداري المقدم إلى الولايات بطريقة شاملة وفي الوقت المناسب |
| في إطار المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام واستراتيجية تقديم الدعم الميداني على الصعيد العالمي، تم تعزيز مساءلة البعثة عن مخزونها بإنشاء أدوات مراقبة إضافية، مثل عمليات التفتيش المادي الإضافية ووضع مؤشرات أداء رئيسية جديدة. وقد أدى اعتماد أسلوب إدارة سلسلة الإمداد إلى تحسين التعاون بين الإدارات مما سمح ببلوغ جميع مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك نسبة ١٠٠ في المائة من التحقق المادي من جرد الممتلكات والمنشآت والمعدات والتحقق من جميع الإيصالات وعمليات التفتيش | ٥-١-٢ إنشاء مبادرات إدارة التغيير التي يتم إطلاع البعثة عليها بفعالية مع تقديم الدعم لتنفيذها |

| مؤشرات الإنجاز المقررة | مؤشرات الإنجاز الفعلية |
|--|--|
| ٣-١-٥ زيادة حجم الأسطول الجوي بما عدده ٣ طائرات ثابتة الجناحين و ٥ طائرات مروحية (٢٠١٣/٢٠١٢: ٢٩ طائرة؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٢٧ طائرة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٣٤ طائرة) | خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تحدث زيادة في حجم الأسطول الجوي للبعثة بسبب الحالة الأمنية السائدة والقيود المفروضة على نشر الطائرات العمودية الهجومية. ولم تُرسل البعثة طائرةً ثابتة الجناحين إلى بانتيو، بسبب الحالة الأمنية السائدة في ولاية الوحدة |
| ٤-١-٥ توافر المركبات بنسبة ٨٠ في المائة يتعلق بسيارات الركاب الخفيفة و ٦٥ في المائة بالنسبة للمركبات الثقيلة | أُنجز. بلغ متوسط توافر المركبات بنسبة ٨٢ في المائة فيما يتعلق بسيارات الركاب الخفيفة و ٩٠ في المائة بالنسبة للمركبات الثقيلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|---|---|
| تحسين استخدام العتاد الجوي من خلال إعادة تشكيل الأسطول الجوي الحالي لتدعيم القدرات الحالية مع الإبقاء على مستويات الخدمات، واستخدام الأسطول الجوي الإقليمي في عنتيبي، واتفاق الخدمات الطويل الأجل المتعلقة بطائرة الركاب الكبيرة، والاستفادة من الأصول الحالية المتعاقد عليها، والاستفادة من اتفاقات التعاقد الجديدة، لتناوب أفراد الوحدات العسكرية ونشرهم وإعادةهم إلى أوطانهم | نعم كان لدى البعثة طائرتان متمركزتان في مركز النقل والمراقبة المتكاملة للتحركات في عنتيبي. وكان هذا العتاد الجوي متاحاً للبعثات الميدانية الأخرى على أساس استرداد التكاليف وأبرمت البعثة أيضاً اتفاق خدمات طويل الأجل مع شركة طيران تجارية مما مكن من تناوب الأفراد النظاميين ونشرهم وإعادةهم إلى أوطانهم |
| إضافة إلى تنفيذ أسلوب إدارة سلسلة الإمداد وتحسين الخدمات المقدّمة من حيث توقيتها ونوعيتها وموافقتها للاحتياجات، ستوضع مؤشرات أداء رئيسية لضمان قياس الأهداف المرجوة وتحسينها وتحقيقها وسيتم رصد هذه المؤشرات | نعم قامت البعثة بتحديث جميع وثائق إطار الإدارة قبل وضع أي مؤشرات أداء رئيسية إضافية خاصة بالبعثة. وقامت البعثة بتحديث إجراءات التشغيل الموحدة المتكاملة التي تتبعها في مجال مراقبة الحركة والمشتريات والتخزين لتعزيز فائدتها بالنسبة للأهداف الاستراتيجية للبعثة. وعلاوة على ذلك، استخدمت البعثة عدداً من تطبيقات التحليل الذكي للأعمال من أجل تحسين الإبلاغ عن الأداء ولرصد وتحسين تقديم الخدمات. وتشمل هذه التطبيقات خصومات السداد |

السريع، ونقل الشحن من مومباسا إلى الولايات وأدوات تعقب إدارة العقود. وكانت مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة الممتلكات في البعثة تُعدّ في المقر، أما مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة حصص الإعاشة والوقود فهي تُعدّ في إطار عقود الإنجاز الكلي. وستمثل المرحلة المقبلة للعملية في بلورة مفهوم سلسلة الإمداد في العمليات ومؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات والطيران وعمليات مراقبة الحركة ورصد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية لضمان الكفاءة والفعالية

نظّمت البعثة دورات تدريبية بشكل مستمر لخبراء العمليات المحليين في مقر البعثة وللمستعملين النهائيين في مختلف الولايات بشأن نظام أوموجا الأساس لضمان استخدام النظام بنجاح

وعملت البعثة بنشاط مع الفريق في مقر الأمم المتحدة للتحضير لتطبيق نظام أوموجا الموسع ١ بعد تدريب خبراء العمليات المحليين والقيام بأنشطة تطهير البيانات

مواقع حيث نُفّذت مشاريع هياكل أساسية رئيسية توسّعية (بانتيو، وبور، وملكال، وجوبا، وكواجوك، ورومبيك، وتوريت)

وكما كان مقررا، واصلت البعثة تجميع موظفيها وقواتها من المناطق الأقل تضررا وتوسيع نطاق عملياتها في المواقع الرئيسية. ولذلك، نُفّذت مشاريع هياكل أساسية رئيسية توسّعية في المواقع السبعة المذكورة لإيواء العسكريين والموظفين الذين تم نقلهم داخليا بسبب الاحتياجات العملياتية وبسبب تخفيض حجم قواعد عمليات السرايا وقواعد دعم المقاطعات

نعم

تقديم الدعم لتنفيذ نظام أوموجا، بما في ذلك إجراء تحليلات لنوعية بيانات النظم القديمة وتطهير البيانات في البعثة

٧

مواصلة التركيز على الفعالية من حيث التكلفة والقدرة على تحمل تكاليف العمليات الميدانية من خلال تبسيط العمليات وقصر البرامج (بما في ذلك برامج تشييد المباني وتجديدها) على مجالات تتصل اتصالا مباشرا بالولاية. وينصبّ التركيز أساسا على توسيع وتحسين المواقع الرئيسية الراهنة مع تقليل حضور البعثة في المناطق الأخرى الأقل تضررا، بما يشمل تخفيض عدد قواعد دعم المقاطعات القائمة والمقرر إنشاؤها

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|--|---|
| الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة والموظفون المدنيون | |
| إدارة شؤون عدد من الموظفين يصل إلى ٣ ٠٩١ موظفا مدنيا، من بينهم ١ ٠٠٢ من الموظفين الدوليين، و ١ ٦٠٨ من الموظفين الوطنيين و ٤٨١ من متطوعي الأمم المتحدة | تمت إدارة شؤون ما مجموعه ٢ ٤٢٤ موظفا مدنيا في المتوسط ويضم هذا العدد ما متوسطه: |
| | موظفا دوليا ٧٦٦ |
| | موظفا وطنيا ١ ٢٣٠ |
| | متطوعين من متطوعي الأمم المتحدة ٤٠٤ |
| | موظفا مؤقتا ٢٤ |
| | (باستثناء ١٠٦ موظفين في مركز الخدمات الإقليمية في عنتيبي) |
| القيام بعمليات التمركز والتناوب والإيواء والإعادة إلى الوطن لما عدده ١٦٦ مراقبا عسكريا، و ١٢ ٣٣٤ من أفراد الوحدات العسكرية، بمن فيهم ٣٩٢ من ضباط الأركان، و ١ ٣٢٣ من أفراد الشرطة من بينهم ٦٦٣ من ضباط الشرطة و ٦٦٠ من أفراد وحدات الشرطة المشكّلة | القيام بعمليات التمركز والتناوب والإيواء والإعادة إلى الوطن لقوام يبلغ متوسطه: |
| | مراقبا عسكريا ١٦٠ |
| | فردا من أفراد الوحدات العسكرية، من بينهم ٢٤٦ ضابطا من ضباط الأركان ١٠ ٥٣٤ |
| | فردا من شرطة الأمم المتحدة ٥٧٩ |
| | فردا من وحدات الشرطة المشكّلة ٤١٧ |
| | فردا من الأفراد المقدمين من الحكومات (من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤) |
| التحقق من المعدات المملوكة للوحدات ومن قدرات الاكتفاء الذاتي للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، ورصدها وفحصها في ٢١ موقعا جغرافيا و ٩٩ موقعا من مواقع الوحدات | التحقق من المعدات المملوكة للوحدات ومن قدرات الاكتفاء الذاتي للأفراد العسكريين وأفراد الشرطة، ورصدها وفحصها في ٢١ موقعا جغرافيا و ٩٩ موقعا من مواقع الوحدات |
| | موقعا جغرافيا ٢٠ |
| | موقعا من مواقع الوحدات ٩٤ |
| | ويُعزى انخفاض عدد مواقع الوحدات إلى عدم نشر الطائرات العمودية الهجومية وإلى انخفاض العدد الفعلي لمواقع النشر الدائمة لبعض الوحدات |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| تخزين وتوفير: طننا من حصص الإعاشة ٩ ٢٢٢ طننا من حصص الإعاشة الميدانية ١٨٨ طننا من المياه ١ ٢٢٨ | تخزين وتوفير ١٠ ٣٤٣ طننا من حصص الإعاشة، و ١١٥ طننا من حصص الإعاشة الميدانية والمياه لأفراد الوحدات العسكرية وأفراد الشرطة |
| قامت البعثة بتنظيم ما يلي: جلسة إحاطة تمهيدية متصلة بالسلوك والانضباط للموظفين المستقدمين حديثاً (٨١ جلسة في مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي، و ١٥ دورة في جوبا وفي الولايات) حضرها ٢ ٩٥١ مشاركا | تنفيذ برنامج سلوك وانضباط موجّه لجميع الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين، يشمل التدريب والوقاية والرصد والإجراءات التأديبية |
| دورة تدريبية بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين حضرها ١ ٩٠١ مشارك | ٧٥ |
| دورة تدريبية بشأن التصرفات الممنوعة حضرها ١ ٣٢٤ مشاركا | ٧٥ |
| ونظمت البعثة دورات تدريبية بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين والسلوك المحظور في مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في إطار الدعم المقدم إلى هاتين البعثتين اللتين لا تتضمنان عناصر معنية بالسلوك والانضباط | |
| دورات لتدريب المدربين لفائدة أفراد القوات النظامية حضرها ٧١ مدرباً مختاراً من مُدربي الوحدات العسكرية | ٤ |
| ونظمت البعثة أيضاً دورات تدريبية بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين لفائدة موظفي وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى | |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

المشردين داخليا الذين يسعون للحصول على مأوى في مواقع حماية المدنيين التابعة للبعثة

وإضافة إلى ذلك، أجرت البعثة تقييما لعوامل الخطر التي تساعد على وقوع الاستغلال والاعتداء الجنسيين في جميع الولايات، وقامت بتحديد هذه المخاطر وتحليلها، واقتُرحت في الوقت نفسه تدابير للتخفيف من حدة هذه المخاطر لكي تنفذها إدارة البعثة

وأحيلت البلاغات التي تلقتها البعثة عن سوء السلوك إلى جهات التحقيق وتم اتخاذ إجراءات المتابعة الملائمة لها حسب الاقتضاء

وإضافة إلى ذلك، تم تعميم على كامل نطاق البعثة تعليمات إدارية صُنفت بعض المواقع أو المؤسسات في جنوب السودان على أنها خارجة عن السيطرة وأوضحت أنه يُحظر على الموظفين الانتقال إليها، وتم إنفاذ هذه التعليمات الإدارية لضمان الامتثال لها

خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أُغلق ٩ مواقع تابعة للبعثة كانت عاملة أو مقررة. وقد شملت ٧ قواعد لدعم المقاطعات (نيمولي، وتامبورا، وإيزو، ومريدي، ووات، وتونج، وماير)، وقاعدة لعمليات السرايا (تنبورا)، وقاعدة عمليات مؤقتة (ياي)

وإضافة إلى ذلك، أُغلق أيضا قاعدة لدعم المقاطعات، وقاعدة لعمليات السرايا في رجا، ولكنها لا تزال في انتظار توقيع السلطات المحلية للحصول على وثائق التسليم اللازمة

٩

إغلاق قواعد العمليات المؤقتة وقواعد عمليات السرايا وقواعد دعم المقاطعات وقواعد دعم الاستفتاء وفقا لاحتياجات البعثة

المرافق والهياكل الأساسية

| | | |
|--|-----|--|
| <p>أجريت أعمالُ صيانة وإصلاح في المكاتب، وأماكن إقامة الموظفين والهياكل الأساسية المتصلة بها في ملكال، وبانتيو، وبور، وأويل، وكواجوك، وجوبا، وتوريت، ويامبيو، ورمبيك، وواو</p> | نعم | <p>صيانة وتصليح المرافق في مقر البعثة في جوبا، و ١٠ مراكز عمل في عواصم الولايات، و ٩ من قواعد دعم المقاطعات، وأماكن إقامة وخدمات المرافق والمنافع لـ ٣٧٠ موظفا في دار الأمم المتحدة في جوبا، و ٩٧٨ وحدة سكنية جاهزة في تومبينغ</p> |
| <p>وأجريت أعمال صيانة وإصلاح أيضا في قواعد دعم المقاطعات في بيسور، وناصر، ورنك، وباريانغ، وكابويتا، وقوك مشار، وتورالي، ويرول وأجريت أعمال صيانة وإصلاح أيضا في ٢٠٠ وحدة ذات جدران صلبة لإقامة الموظفين وفي ١٧ مبنى من المباني ذات الجدران الصلبة المكوّنة من طابقين في دار الأمم المتحدة وفي ٩٧٨ وحدة سكنية ومكاتب جاهزة في تومبينغ</p> | نعم | <p>تشيد ١١ مخيما عسكريا في ٧ مواقع لإقامة القوات الإضافية، ومبنى ذي جدران صلبة مكون من طابقين في دار الأمم المتحدة لإقامة متطوعي الأمم المتحدة وضباط شرطة الأمم المتحدة، ومد خط أنابيب بطول ٧ كيلومترات لنقل المياه الخام من نهر النيل إلى دار الأمم المتحدة</p> |
| <p>انطلق البناء في ١٣ مخيما عسكريا تتألف من ١١ مخيما عسكريا في إطار برنامج بناء مدته سنتان في المواقع السبعة التالية: بانتيو، وملكال، وبور، وجوبا، وتوريت، ورمبيك، وكواجوك؛ وتم بناء مخيمين إضافيين لوحدة تضم عدة طائرات عمودية في ملكال ووحدة قوة بحرية في تومبينغ</p> | لا | |
| <p>لم يتسنّ تشييد مبنى ذي جدران صلبة مكون من طابقين لإقامة متطوعي الأمم المتحدة ولا مد خط أنابيب طوله ٧ كيلومترات لنقل المياه الخام خلال الفترة المشمولة بالتقرير بسبب تغيير أولويات توزيع الموارد</p> | لا | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|--|
| تم التشغيل والصيانة في: محطة لتنقية المياه مملوكة للأمم المتحدة تم الإعلان عن شطب محطة لتنقية المياه محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي مولدا كهربائيا في ١٩ موقعا | تشغيل وصيانة ٧٠ محطة لتنقية المياه مملوكة للأمم المتحدة و ١٩٥ مولد كهرباء في ٢٢ موقعا، بما في ذلك تخزين ٢٣,١ مليون لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم |
| ٦٩ | |
| ٢٥ | |
| ١٩٧ | |
| ٢٤ | |
| تم تخزين ٢٤ مليون لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم | |
| قامت البعثة بإصلاح وصيانة ما يلي: كيلومترا من الطرق، تشمل طريقي الإمداد الرئيسيين الرابطين بين واو - بانتيو (٣٧٠ كم) وبور - وجوبا (١٩٨ كم) | صيانة وتصليح ٣٩٥ كيلومترا من الطرق، وجسر واحد، ومرافق ٥ مطارات، و ١١ مهبطا للطائرات العمودية، وتوسيع مهبط الطائرات في بانتيو لتمكين الطائرات من طراز C-130 من الهبوط فيه |
| ٥٦٨ | |
| مرافق مطارات في رمبيك، وواو، ويامبيو | ٣ |
| مهابط للطائرات العمودية في أويل وبانتيو وملكال وواو ورمبيك | ٥ |
| ولم تتم إقامة الجسر البري الذي يربط بين جوبا وتوريت بسبب إعطاء الأولوية لمشاريع أخرى | |
| تمت صيانة سياج يبلغ طوله ١٧ كيلومترا في محيط مخيمات حماية المدنيين وتم تنفيذ أشغال إنارة للحراسة في جوبا وبور وملكال وبانتيو وواو | صيانة الهياكل الأساسية المادية والأمن في محيط المعسكرات من أجل حماية أماكن المدنيين في ٥ مواقع |
| نعم | |
| في ١٠ ورش موجودة في ١٠ مواقع، تم تشغيل وصيانة ما يلي: مركبة ومقطورة وملحقة مركبات وعربات مصفحة مملوكة للأمم المتحدة | تشغيل وصيانة ٢٢٧٠ من المركبات والمقطورات وملحقات المركبات والعربات المصفحة المملوكة للأمم المتحدة، و ٢٦٠٢ من المركبات والمعدات المملوكة للوحدات من خلال ١٠ ورش تصليح في ١٠ مواقع، وتوريد ٤ ملايين لتر من وقود الديزل والزيوت ومواد التشحيم للنقل البري |
| ٢١٨٣ | |
| ويعزى الانخفاض في المعدات المملوكة للأمم المتحدة إلى شطب بعض الأصول خلال الفترة المشمولة بالتقرير. | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| ٢ ٨٠٠ قطعة من المركبات والمعدات المملوكة للوحدات وتعزى الزيادة في المركبات المملوكة للوحدات إلى الزيادة في عدد القوات | |
| ٣,٤ ملايين لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم التي تم توفيرها | |
| نعم تم توفير خدمة نقل يومية على مدار أيام الأسبوع لنقل ما متوسطه ١ ٢٨٩ موظفا من موظفي الأمم المتحدة في اليوم الواحد من أماكن إقامتهم إلى منطقة البعثة. غير أن خدمات النقل المكوكي في بانتيو وملكال كانت تقتصر على المخيمات التابعة للبعثة بسبب الظروف الأمنية السائدة | تشغيل خدمة نقل يومية على مدار أيام الأسبوع لنقل ما متوسطه ١ ٥٥٥ موظفا من موظفي الأمم المتحدة في اليوم الواحد من أماكن إقامتهم إلى منطقة البعثة |
| لا تنقلت قوافل النقل الثقيل في ٣ مواقع على الطرق من جوبا وواو وبور. أما الزيادة المقررة في نطاق العمليات في بانتيو وملكال فلم تُنفذ كما كان مقررا، بسبب البيئة الأمنية السائدة. ويتم الاحتفاظ بالأصول اللازمة للتوسع المزمع في ملكال وبانتيو في جوبا وهي جاهزة للنشر ما إن يتحسن الوضع الأمني | توسيع نطاق عمليات قوافل النقل الثقيل في ٥ مواقع (بور، وبانتيو، وملكال، وواو، وجوبا) |
| النقل الجوي | |
| ٧ قامت البعثة بتشغيل وصيانة ما يلي: طائرات ثابتة الجناحين | تشغيل وصيانة ٩ طائرات ثابتة الجناحين و ٢٥ طائرة مروحية، بما في ذلك منظومة غير مأهولة للمراقبة الجوية و ١٤ طائرة عسكرية (٩ طائرات متعددة الأغراض، و ٥ طائرات تكتيكية)، وتوفير ١٩,٩ مليون لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم للعمليات الجوية |
| ١٦ طائرة مروحية بما في ذلك ٩ طائرات مروحية عسكرية متعددة الأغراض | |
| ١٧,٥ تم توفير ١٧,٥ مليون لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم للعمليات الجوية | |
| وقامت البعثة بتشغيل ١٦ نقطة لتوزيع الوقود. وإضافة إلى ذلك، زادت البعثة من احتياطيها المحلية من الوقود في حالة حدوث انقطاع في سلسلة الإمداد | |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| ولم يتم نشر منظومة غير مأهولة للمراقبة الجوية و ٥ مروحيات تكتيكية بسبب القيود المفروضة. ولم تُرسل طائرة ثابتة الجناحين إلى منطقة البعثة في ولاية الوحدة بسبب الحالة الأمنية | توفير ما مجموعه ٢٤ ٣٨٠ ساعة طيران، بما في ذلك ٧ ١٧٥ ساعة طيران للطائرات الثابتة الجناحين و ١٧ ٢٠٥ ساعة طيران للطائرات المروحية، والتنسيق وتقديم المساعدة وتوفير خدمات مكافحة الحرائق في مهام الطائرات في عواصم الولايات التي تسيطر البعثة رحلات جوية فيها |
| ساعة طيران أُجريت في المجموع، بما في ذلك ٦ ٣١٠ ساعة طيران للطائرات الثابتة الجناحين و ١٣ ٥٥٤ ساعة طيران للطائرات المروحية وفيما يخص الطائرات الثابتة الجناحين، يعزى انخفاض عدد ساعات الطيران الفعلية إلى انخفاض الاحتياجات الفعلية لطائرة ثابتة الجناحين وإلى عدم نشر طائرة ثابتة الجناحين في ولاية الوحدة | ١٩ ٨٦٤ |
| أما فيما يخص المروحيات، فيُعزى انخفاض ساعات الطيران الفعلية إلى تأخر نشر ٣ مروحيات عسكرية متعددة الأغراض وإلى عدم نشر ٥ مروحيات تكتيكية | نعم |
| تم توفير خدمات مكافحة الحرائق في مهام الطائرات في عواصم الولايات التي تسيطر البعثة رحلات جوية فيها | لا |
| لم يتم تنفيذ هذا النشاط خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير | رصد تشييد وإصلاح المطارات ومواقع هبوط الطائرات العمودية في عواصم ١٠ ولايات بما في ذلك مواقع قواعد دعم المقاطعات النقل البحري |
| نُشر ١٤ قاربا مملوكا للوحدات لم يجر استهلاك الوقود بسبب التأخير في نشر وحدة القوة البحرية حتى نهاية الفترة المشمولة بهذا التقرير | ١٤ |
| | تشغيل وصيانة وحدة نهرية تضم ١٢ قاربا مملوكا للوحدات، وتوفير ٠,٤ مليون لتر من الوقود والزيوت ومواد التشحيم |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| الاتصالات | |
| ٢ تم دعم وصيانة محطتين ساتليتين | دعم وصيانة شبكة ساتلية تتكون من محطتين أرضيتين محوريتين من أجل توفير الاتصالات بالصوت والفاكس والفيديو ونقل البيانات |
| ٢١ تم تقديم خدمات الدعم والصيانة لما يلي: نظاما ساتيليا من نوع VSAT | دعم وصيانة ٥٠ نظاما ساتيليا للإرسال والاستقبال (VSAT)، و ٤٤ مزود خدمات إنترنت بالنظام الساتيلي للإرسال والاستقبال من نوع VSAT، و ٩٩ مقسما هاتفيا، و ٨٢ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة، و ١٠٥٩ من المحطات القاعدية عالية التردد والأجهزة اللاسلكية المتنقلة، و ٤٣٣٤ من الأجهزة اللاسلكية المحمولة القائمة على شبكة تيترا والترددات العالية جدا، و ١٥٥٩ من الأجهزة اللاسلكية المتنقلة ذات التردد العالي جدا والقائمة على شبكة تيترا |
| ١٤ مزود خدمات إنترنت بالنظام الساتيلي من نوع VSAT | |
| ٩٩ مقسما هاتفيا | |
| ٨٢ وصلة تعمل بالموجات الدقيقة | |
| ١ ٢٦٥ محطة من المحطات القاعدية عالية التردد والأجهزة اللاسلكية المتنقلة | |
| ٤ ١٥٦ جهازا من الأجهزة اللاسلكية المحمولة ذات الترددات العالية جدا من نوع تيترا | |
| ١ ٣٤٥ جهازا من الأجهزة اللاسلكية ذات التردد العالي جدا من نوع تيترا | |
| ٢٥ تم تقديم خدمات الدعم والصيانة لما يلي: محطة للبت الإذاعي تبث على موجات التضمين الترددي (FM) | دعم وصيانة ٢٦ محطة بث إذاعي تعمل على موجات التضمين الترددي في ٤ مرافق للإنتاج الإذاعي |
| ٤ مرافق للإنتاج الإذاعي | |
| تكنولوجيا المعلومات | |
| ٤٧ تم توفير الدعم والصيانة لما يلي: خادوما | دعم وصيانة ٨٨ خادوما، و ٥٥٩ جهازا حاسوبيا، بما في ذلك حواسيب مكتبية وحواسيب محمولة، منها ٤٣٠ حاسوبا تابعا لخوادم مركزية (حواسيب مكتبية افتراضية)، و ٧٤٢ طابعة و ٢٠٠ جهازا من أجهزة |
| ٣ ٩٣٠ جهازا حاسوبيا | |
| ٧٤٢ طابعة | |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|---|---|
| الإرسال الرقمية، و ٥ ٠٠٠ حساب بريد إلكتروني، و ٤١ شبكة محلية وشبكة واسعة ل ٥ ٠٠٠ حساب للمستعملين | ٢٠٠ جهاز إرسال رقمي ٤ ٧٠٠ حساب بريد إلكتروني مستخدم ٤١ شبكة محلية وشبكة واسعة |
| تقديم الدعم لرسم الخرائط، وبذل جهود في مجال المسح المستند إلى النظام العالمي لتحديد الموقع في المنطقة الخاضعة لمسؤولية البعثة، بالإضافة إلى توفير ٧ ٠٠٠ خريطة لمختلف العملاء وصيانة موقع شبكي داخلي لنظام معلومات جغرافية | ٥ ٢٣٢ حساب مستعملين مستخدم ٩ ٣٣٢ خريطة تم تقديمها إلى العنصر العسكري وعنصر الشرطة، وإلى الموظفين المدنيين وإلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية |
| الخدمات الطبية | وقدمت البعثة أيضا بمعدل أسبوعي خرائط تبين مواقع الاستجابة للأزمات لتوضيح الأرقام المتعلقة بالمشردين داخليا في مواقع حماية المدنيين، وعرضت صوراً ملتقطة عبر السواتل للتوعية بالحالة السائدة وإدارة الأزمات |
| تشغيل وصيانة ١١ عيادة من المستوى الأول تملكها الأمم المتحدة، و ١٧ عيادة من المستوى الأول تملكها الوحدات، و ٤ مرافق طبية من المستوى الثاني تملكها الوحدات في ١٢ موقعا، وترتيبات الإجلاء البري والجوي على نطاق البعثة بكاملها لجميع موظفي الأمم المتحدة والسكان المحليين في حالات الطوارئ | تم تشغيل وصيانة ما يلي: ١١ عيادة من المستوى الأول تملكها الأمم المتحدة ٢٥ عيادة من المستوى الأول تملكها الوحدات ٤ عيادات من المستوى الثاني تملكها الوحدات |
| | ويّسرت البعثة ترتيبات إجلاء بري وجوي للحالات الطبية التي استوجبت النقل إلى مستشفيات من المستوى الثالث/الرابع تقع خارج منطقة البعثة |
| | وتم توفير خدمات طبية في الحالات الطارئة، بما في ذلك عمليات جراحية لإنقاذ الحياة والأطراف وعمليات توليد، بصورة منتظمة إلى أكثر من ١٠٠ ٠٠٠ شخص مقيمين في مواقع حماية المدنيين |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| تلقى ١ ٤٢٨ فردا من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين (٨٧١ من الذكور و ٥٥٧ من الإناث) فحوصا للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في إطار المشورة السرية الطوعية داخل منطقة البعثة | ١ ٤٢٨ تشغيل وصيانة مرافق تقديم المشورة الطوعية السرية لجميع أفراد البعثة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك خدمات الفحص |
| شارك ٦ ٨٢١ فردا من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين (٣ ٥٤٥ من الذكور و ٣ ٢٧٦ من الإناث) في دورات توجيهية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز | ٦ ٨٢١ |
| استفاد ١٩ ٩٢٨ فردا من الأفراد النظاميين والموظفين المدنيين (١٤ ٧١٤ من الذكور و ٥ ٢١٤ من الإناث) من دورات توعية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز | ١٩ ٩٢٨ |
| قام ١٠١ من الموظفين (٧٧ من الذكور و ٢٤ من الإناث) بتدريب أقرانهم في ما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المثقفين وبوصفهم مؤتمنين على حزم العلاج الوقائي بعد التعرض للفيروس | ١٠١ |
| برنامج تدريب على إدارة الإجهاد استفاد منها ١٠٥٠ مشاركا من جميع أنحاء منطقة البعثة، بما في ذلك عن طريق ٣٢ مساعدا من الأقران وعن طريق منسقي الشؤون الأسرية الموجودين في الولايات العشر كلها | ٥٤ توفير برامج لمعالجة الإجهاد لجميع العاملين في البعثة، بإشراك جهات منها المساعدون الأقران ومنسقو شؤون الأسرة ومتطوعو مراكز الاتصالات |
| أجرى مستشارو الموظفين ٣٥ زيارة ميدانية إلى قواعد الدعم في الولايات والمقاطعات. وقام مستشارو الموظفين بالتدخل في ٢٤ حادثا خطيرا في مختلف أنحاء منطقة البعثة وقدموا مجموعة متنوعة من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي (الإسعافات النفسية الأولية، | نعم إيفاد مستشاري الموظفين إلى قواعد الدعم في الولايات والمقاطعات لتقديم المشورة والاستماع إلى الضحايا في حالات الصدمات في غضون ٤٨ ساعة من الإخطار بوقوع حادث خطير |

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

والاستماع إلى الضحايا في حالات الصدمات، وتقديم المشورة الفردية والجماعية وغير ذلك خدمات الرعاية النفسية لدعم الموظفين) إلى ٢٦٢ موظفا تأثروا نتيجة للتعرض لحوادث خطيرة. وتمت معالجة جميع الحوادث الخطيرة التي وقعت في منطقة البعثة في غضون ٤٨ ساعة من الإخطار بوقوع هذه الحوادث الخطيرة

الأمن

تم توفير خدمات الأمن المادي في مقر البعثة في حوبا (تومبينغ ودار الأمم المتحدة)، وكذلك في عواصم الولايات التسع وجميع القواعد العاملة المعنية بدعم المقاطعات، بما في ذلك توفير خدمات الحماية المباشرة لكبار موظفي البعثة والزوار من المسؤولين الرفيعة المستوى على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع

نعم

توفير خدمات الأمن على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في منطقة البعثة كلها، بما في ذلك توفير الحماية المباشرة لكبار موظفي البعثة والزوار من المسؤولين الرفيعة المستوى على مدار الساعة

أجريت ٤٩ دورة تدريبية بشأن نُهج الأمن والسلامة في البيئات الميدانية استفاد منها ٢ ٣٥١ موظفا

٤٩

تدريب جميع موظفي البعثة الجدد تدريبا تمهيديا على المسائل المتصلة بالأمن وتدريب أوليا/عمليا على مكافحة الحرائق

تم تنظيم ٦٤ حصة إعلامية بشأن المسائل الأمنية لفائدة موظفي الأمم المتحدة الجدد

٦٤

أجري ١٥ تدريبا عمليا على مكافحة الحرائق على كامل نطاق البعثة

١٥

تمت مراقبة الدخول وصيانة الأمن في جميع نقاط مراقبة الدخول في مواقع حماية المدنيين. ونظمت البعثة أيضا ما يلي: (أ) دوريات متكاملة شاركت فيها شرطة الأمم المتحدة داخل مواقع حماية المدنيين؛ (ب) دوريات مشتركة في محيط المواقع استُخدمت فيها قوات البعثة؛ (ج) عمليات تطويق وفتيش مشتركة

نعم

توفير مراقبة الدخول وصون الأمن في مواقع حماية المدنيين بمجمعات البعثة

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|--|
| بالاستعانة بشرطة الأمم المتحدة ووحدات الشرطة المشكّلة. وقدمت البعثة أيضا ما يلي: (أ) المشورة بشأن أمن مرافق الاحتجاز داخل مواقع حماية المدنيين؛ (ب) تجهيز ومراقبة بطاقات الهوية الصادرة لأفرقة الحراسة المحلية؛ (ج) إرشادات وآخر المستجدات عن الحالة السائدة إلى موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. وتجاوزت البعثة بانتظام مع قادة المجتمعات المحلية بشأن المسائل الأمنية | |
| قامت البعثة بما يلي: | إجراء تقييم للمخاطر والتهديدات الأمنية |
| تقييما أمنيا للمواقع ١٣٩ | كما في ذلك استقصاءات أمنية للمرافق |
| حصة إعلامية بشأن المسائل الأمنية لفائدة ٥٦٤ ٤٠١٥ موظفا من موظفي الأمم المتحدة | فيما يتعلق بالتحسينات المادية اللازمة في مواقع حماية المدنيين بمجمعات البعثة |
| استقصاءً بشأن الشروط الأمنية الدنيا لأماكن الإقامة ١٧١ | |
| أجريت ٥٤ دورة تدريبية بشأن نُهج الأمن والسلامة في البيئات الميدانية استفاد منها ١٠٤٠ موظفا | |
| استقصاءً عن السلامة والأمن في المرافق ٣٤ | |
| تقييما للمخاطر الأمنية ٢٢ | |
| تقييما للتهديدات في مواقع حماية المدنيين ١٢ | |
| قامت البعثة بما يلي: | إجراء تقييمات للطرق من أجل فتح طرق |
| تقييما لسلامة الطرق ٧١ | تمكن من تيسير ظروف إيصال المساعدات الإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان |
| ضمانا لسلامة الرحلات الجوية ٤١٩ | وسلامة الرحلات الجوية |

مركز الخدمات الإقليمي في عننتيبي

٤٨ - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مركز الخدمات الإقليمي تقديم خدمات لوجستية وإدارية تتسم بالفعالية والكفاءة إلى البعثات المستفيدة في مجال إجراءات تسجيل قدوم الموظفين ومغادرتهم وفي تجهيز مطالبات منح التعليم، فضلا عن عدد من مهام الشؤون المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، وعن طريق تشغيل المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات ومركز المراقبة المتكاملة للنقل والتحركات.

الإنتاج المتوقع ٥-٢: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين على مستوى إجراءات التسجيل عند الوصول والمغادرة

| مؤشرات الإنتاج الفعلية | مؤشرات الإنتاج المقررة |
|---|---|
| أُنجز ٩٥ في المائة من جميع إجراءات تسجيل القدوم خلال هذه الفترة في غضون يومين؛ وأُنجز ٩٩ في المائة منها في غضون ٧ أيام | ٥-٢-١ الحفاظ على الوقت المطلوب لإنتاج إجراءات تسجيل القدوم (٢٠١٢/٢٠١٣: إنجاز ٨٩,٣ في المائة منها في يومين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يومين و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنجاز أكثر من ٩٨ في المائة في يومين و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام) |
| ٤٧ في المائة من إجراءات المغادرة أُنجزت في يوم واحد؛ ٦٧ من إجراءات المغادرة أُنجزت في ٥ أيام. وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد سلباً بسبب عدم اكتمال عمليات تسجيل المغادرة على مستوى البعثات قبل وصول الموظفين إلى المركز | ٥-٢-٢ الحفاظ على الوقت المطلوب لإنتاج إجراءات تسجيل مغادرة الموظفين الدوليين (٢٠١٢/٢٠١٣: إنهاء ٩٩,٣ في المائة منها في يوم واحد؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنهاء أكثر من ٩٨ في المائة في يوم واحد و ١٠٠ في المائة في ٥ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنهاء أكثر من ٩٨ في المائة في يوم واحد و ١٠٠ في المائة في ٥ أيام) |
| أُنجز ٩٨ في المائة من إجراءات تسجيل المغادرة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام | ٥-٢-٣ الإبقاء على نفس مستوى الخدمات المقدمة بالحفاظ على قصر المدة اللازمة لتسجيل مغادرة الأفراد النظاميين (٢٠١٢/٢٠١٣: إنهاء نسبة ٩٨ في المائة منها في ٣ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إنهاء أكثر من ٩٨ في المائة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إنهاء أكثر من ٩٨ في المائة في ٣ أيام و ١٠٠ في المائة في ٧ أيام) |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| إنجاز إجراءات الوصول والمغادرة لفائدة البعثة ١٧٣ | تنفيذ إجراءات تسجيل ٣٣٧ موظفا مدنيا لدى قدمهم إلى البعثة ومغادرتهم إياها |
| إنجاز إجراءات الوصول والمغادرة لفائدة البعثة ٥٠٣ | تنفيذ إجراءات تسجيل ٢٨٦ فردا نظاميا لدى قدمهم إلى البعثة ومغادرتهم إياها |

الإنجاز المتوقع ٥-٣: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين في تجهيز منح التعليم

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|---|
| تم تجهيز ٩٠ في المائة من مجموع المطالبات التي بلغ عددها ٦٨٨ ٣ مطالبة في غضون ٦ أسابيع. ويعزى انخفاض الناتج إلى عدم تقديم الموظفين الوثائق اللازمة في الموعد المحدد | ٥-٣-١ الإبقاء على نفس مستوى الخدمات المقدمة بالحفاظ على تجهيز مطالبات منح التعليم خلال فترة الذروة في وقت قصير (تموز/يوليه - تشرين الأول/أكتوبر) (٢٠١٢/٢٠١٣): نسبة ٤٦ في المائة في أقل من ٧ أسابيع؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أكثر من ٩٦ في المائة في أقل من ٦ أسابيع؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: نسبة ٩٦ في المائة في ٦ أسابيع) |
| تم تجهيز ٦٨ في المائة من مجموع المطالبات التي بلغ عددها ٩١١ ٢ مطالبة في غضون ٣ أسابيع من تاريخ استلامها. ويعزى انخفاض الناتج إلى عدم تقديم الموظفين الوثائق اللازمة في الموعد المحدد، وأيضا إلى المراحل الأولية من تنفيذ نظام مجموعة برامجيات الدعم الميداني في آذار/مارس ٢٠١٥، الذي أثر أيضا على تجهيز منح التعليم | ٥-٣-٢ الإبقاء على نفس مستوى الخدمات المقدمة بالحفاظ على قصر المدة اللازمة لتجهيز مطالبات منح التعليم خارج فترة الذروة (تشرين الثاني/نوفمبر - حزيران/يونيه) (٢٠١٢/٢٠١٣): نسبة ٧٠,٣ في المائة في أقل من ٤ أسابيع؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أكثر من ٩٦ في المائة في أقل من ٣ أسابيع؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: نسبة ٩٦ في المائة في ٣ أسابيع) |
| نظرا إلى أن المقر في نيويورك هو الذي يقوم بصرف المدفوعات، فإن مسؤولية مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي تنتهي عند مرحلة الموافقة على منحة التعليم وقد عدّل هذا المؤشر في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦ | ٥-٣-٣ الإبقاء على نفس مستوى الخدمات المقدمة بتقليص المدة اللازمة لدفع مطالبات منح التعليم خلال فترة الذروة (تموز/يوليه - تشرين الأول/أكتوبر) (٢٠١٢/٢٠١٣): لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أقل من ١٢ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٦ في المائة في أسبوع واحد) |

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|---|
| نظرا إلى أن المقرر في نيويورك هو الذي يقوم بصرف المدفوعات، فإن مسؤولية مركز الخدمات الإقليمي تنتهي عند مرحلة الموافقة على منحة التعليم وقد عدّل هذا المؤشر في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٦ | ٥-٣-٤ الإبقاء على نفس مستوى الخدمات المقدمة بتقليص المدة اللازمة لدفع مطالبات منح التعليم خارج فترة الذروة (تشرين الثاني/نوفمبر - حزيران/يونيه) (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٥/٢٠١٦: ٩٦ في المائة في ٣ أيام) |
| أعيد ١٨ في المائة من جميع مطالبات منح التعليم إلى البعثات لتصحيحها أو إكمالها وقد بذل مركز الخدمات الإقليمي جهودا من أجل تقليص عدد الملفات المعادة، فنظّم دورات تدريبية للموظفين وللجهات المسؤولة عن تجهيز منح التعليم في البعثات بشأن شروط تقديم طلبات منح التعليم | ٥-٣-٥ خفض متوسط عدد مطالبات منح التعليم المعادة إلى البعثات (٢٠١٢/٢٠١٣: ٤ في المائة؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: أقل من ١٢ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: أقل من ١١ في المائة) |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|---|
| مطالبة جُهزت لفائدة البعثة ١٠٧٠ | تجهيز ١٩٧ ١ مطالبة من مطالبات منح التعليم واردة من البعثة |
| | الإنجاز المتوقع ٥-٤: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين من خدمات المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات |

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|--|---|
| أُنجز. تم تقديم خدمات تدريب وخدمات مؤتمرات إلى ١٨٩ ٦ مشاركا | ٥-٤-١ الإبقاء على مستوى الخدمات في تشغيل المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات (٢٠١٢/٢٠١٣: ٣٩١ ٦ مشاركا في مناسبات نظمها مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٦٠٠٠ مشاركا؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٦٠٠٠ مشاركا) |
| ويعزى ارتفاع عدد المشاركين إلى زيادة استخدام القدرات المتاحة لتنظيم الاجتماعات والدورات التدريبية المتصلة بنظام أوموجا، وعن التدريبات الإلزامية لجميع الموظفين الموجودين في مركز الخدمات الإقليمي مثل التدريب بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسيين والتدريب بشأن الأخلاقيات | |

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|--|--|
| <p>جُهزت ٨٨ في المائة من طلبات التدريب الواردة إلى المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات في غضون ٢٤ ساعة ويعزى انخفاض مستوى الإنجاز إلى الطلبات المقدمة في نهاية الأسبوع التي لا يمكن معاملتها في غضون ٢٤ ساعة</p> | <p>٥-٤-٢ الحفاظ على قصر المدة اللازمة لرد المركز الإقليمي للتدريب والمؤتمرات على طلبات التدريب التي يتلقاها (٢٠١٢/٢٠١٣: ٤٧ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة من الطلبات في غضون ٢٤ ساعة)</p> |
| <p>أبدى ٨٤ في المائة من العملاء رضاهم، وفقا لنتائج الدراسة التي أجريت من أجل استقصاء آراء العملاء في آذار/مارس ٢٠١٥. وقد حظيت هذه الخدمة بأعلى نسبة رضا بين جميع مجالات الخدمات التي قدمها مركز الخدمات الإقليمي</p> | <p>٥-٤-٣ الإبقاء على مستوى الرضا الذي يبديه المشاركون في برامج التدريب (٢٠١٢/٢٠١٣: إشارة ٢٨ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: إشارة ٩٩ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إشارة ٩٩ في المائة من المستفيدين إلى أنهم راضون أو أكثر من راضين)</p> |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| <p>٢٤٩ دورة تدريبية ومؤتمرا عُقدت على الصعيد الإقليمي بمشاركة ١٧٦٢ موظفا من البعثة</p> | <p>عقد ٢٥٠ دورة تدريبية ومؤتمرا على الصعيد الإقليمي بمشاركة ١٠٣٧ موظفا من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان</p> |

الإنجاز المتوقع ٥-٥: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين فيما يتعلق بتحركات القوات العسكرية وأفراد الشرطة على الصعيد الإقليمي

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|---|
| <p>خلال فترة الإبلاغ، لم ينسق مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات سوى ١٢٣ رحلة جوية خاصة بتحركات القوات العسكرية وأفراد الشرطة ويعزى انخفاض مستوى الإنجاز إلى ما يلي:</p> <p>(أ) التغيير في السياسة العامة المتعلقة بتحركات القوات لتصبح على أساس سنوي وما نجم عنه من زيادة في الحيز والوزن المخصصين للأمتعة لكل شخص، الأمر الذي</p> | <p>٥-٥-١ قيام مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات، في الوقت المناسب، بتنسيق الرحلات الجوية الإقليمية لنقل القوات وأفراد الشرطة (٢٠١٢/١٣: ٨٣٩ رحلة جوية؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ١١٧٩ رحلة جوية؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٥٥٥ رحلة جوية)</p> |

مؤشرات الإنجاز المقررة

مؤشرات الإنجاز الفعلية

لم يعد يجدي معه استخدام الطائرة المتوفرة في العديد من الرحلات الجوية المقررة لتحرك القوات؛

(ب) إلغاء عقد استخدام الطائرة من طراز MD-83 وعقد استخدام الطائرة من طراز B-737 Combi في أيار/مايو ٢٠١٤ وذلك تباعاً في العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور وفي بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

(ج) ظهور فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، مما أدى إلى تقييد ما تقوم به الطائرة من طراز B-737 التابعة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا من عمليات في منطقة شرق أفريقيا تدعم تحركات القوات التي يجريها مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات

دون قياس. تمت تلبية جميع الطلبات في المواعيد المحددة. غير أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتوافر أداة ملائمة لقياس هذا النشاط. وستدرج الخدمات التي يقدمها مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات في نظام iNEED الذي سيبدأ العمل به في نهاية الفترة ٢٠١٦/٢٠١٥ وسيتيح قياس مدة تلبية الطلب

٢-٥-٥ تقليص الوقت اللازم لتوفير وسيلة نقل للقوات العسكرية وأفراد الشرطة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٦ في المائة في غضون ٥ أيام و ١٠٠ في المائة في غضون ١٤ يوماً؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٥ في المائة في غضون ٥ أيام و ١٠٠ في المائة في غضون ١٠ أيام)

النواتج المنجزة
(العدد أو نعم/لا) ملاحظات

النواتج المقررة

| | | |
|---|------|---|
| تنسيق ٢٠ رحلة جوية لفائدة البعثة في إطار تحرك القوات العسكرية وأفراد الشرطة | ٣٠ | رحلة جوية نُسقت في إطار تحرك القوات لفائدة البعثة |
| نقل ٦٩٠ من أفراد القوات العسكرية وأفراد الشرطة | ٢٠٧٢ | من أفراد القوات العسكرية وأفراد الشرطة تم نقلهم لفائدة البعثة |

الإيجاز المتوقع ٥-٦: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة لتلبية احتياجات البعثات المستفيدة من النقل الجوي والبري على الصعيد الإقليمي

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|--|--|
| ٥-٦-١ تنظيم رحلات على الصعيد الإقليمي في المواعيد المحددة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: تنظيم ٧٥ في المائة على الأقل من الرحلات في المواعيد المحددة) | ٥-٦-١ تنظيم رحلات على الصعيد الإقليمي في المواعيد المحددة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: تنظيم ٧٥ في المائة على الأقل من الرحلات في المواعيد المحددة) |
| ٥-٦-٢ تقليص الوقت اللازم لتوفير وسائل نقل أخرى (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٥ في المائة في غضون ٥ أيام و ١٠٠ في المائة في غضون ١٠ أيام) | ٥-٦-٢ تقليص الوقت اللازم لتوفير وسائل نقل أخرى (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٥ في المائة في غضون ٥ أيام و ١٠٠ في المائة في غضون ١٠ أيام) |
| ٥-٦-٣ سجل استخدام ٧٠ في المائة من الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٧٠ في المائة) | ٥-٦-٣ سجل استخدام ٧٠ في المائة من الطاقة الاستيعابية للركاب والبضائع (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٧٠ في المائة) |
| ٥-٦-٤ استخدام ٨٠ في المائة من ساعات الطيران مقارنة بعدد الساعات المدرجة في الميزانية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ في المائة) | ٥-٦-٤ استخدام ٨٠ في المائة من ساعات الطيران مقارنة بعدد الساعات المدرجة في الميزانية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ في المائة) |

| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
|--|--|
| تسيير رحلتين جويتين (مخصصتين) لفائدة البعثة من أجل تلبية الزيادة الطارئة في الاحتياجات | صفر رغم تلقي عدة طلبات محددة من البعثات الإقليمية، لم يتمكن مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات من تقديم الدعم نظرا إلى عدم توفر أي عتاد جوي لديه |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|--|--|
| لم يتمكن مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات من تقديم الدعم نظرا إلى عدم توفر أي عتاد جوي لديه | نقل شحنات يبلغ وزنها ٦٤٧ ٣٣ كيلوغراما لفائدة البعثة |
| ساعة طيران تم تنفيذها خلال الفترة. ورغم الإلغاء المبكر لعقدي الطائرتين، فإن المركز قام بتنفيذ ما مجموعه ٨٣ ساعة طيران لفائدة البعثة خلال فترة الأداء باستخدام طائرة تابعة للبعثات الإقليمية الأخرى | تنفيذ ٤٥ ساعة طيران لفائدة البعثة |
| لم يُجر مركز المراقبة المتكامل للنقل والتحركات أي تحركات غير جوية لأن البعثات الإقليمية لم تطلب منه ذلك | تنسيق ٣ تحركات غير جوية لفائدة البعثة |

الإنجاز المتوقع ٥-٧: تقديم خدمات مالية تتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|---|---|
| تم تسديد ٧٥ في المائة من الفواتير في غضون ٢٧ يوما. وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد بسبب التأخر في استلام الفواتير وفي التحقق منها، وبسبب التسليم الجزئي للبضائع وعدم اكتمال وثائق الشحن والدفع المقدّمة من الموردين المعنيين. واعتمد المركز على البعثات المستفيدة للقيام بهذه العمليات في المواعيد المحددة | ٥-٧-١ الحفاظ على الوقت اللازم لتسديد فواتير الموردين التي تستوفي الشروط (٢٠١٢/٢٠١٣: ٨٦,٨ في المائة في غضون ٢٨ يوما؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٢٧ يوما؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٢٧ يوما) |
| تم تجهيز ٦٠ في المائة من مطالبات الموظفين في غضون ٢١ يوما، وتعكس هذه النسبة تحسنا كبيرا مقارنة مع الدورة السابقة (٣٠ في المائة). وقد تأثرت قدرة مركز الخدمات الإقليمي على بلوغ الهدف المحدد بسبب عدم كفاية المستندات الداعمة المقدّمة من الموظفين، وعدم توافر ما يكفي من الأموال | ٥-٧-٢ الحفاظ على الوقت اللازم لتجهيز مطالبات الموظفين (٢٠١٢/٢٠١٣: ٨٩ في المائة في غضون ٢٨ يوما؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٢١ يوما؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٢١ يوما) |

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة |
|--|---|
| تم الحصول على ٩٦ في المائة من نسب الخصم مقابل السداد العاجل لفواتير الموردين التي تنطبق عليها هذه الشروط. ويعزى انخفاض الناتج إلى التأخر في إرسال الفواتير اللازمة إلى مركز الخدمات الإقليمي | ٥-٧-٣ الحفاظ على مستوى نسب الخصم من الموردين مقابل السداد العاجل (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: الحصول على ١٠٠ في المائة من نسب الخصم مقابل السداد العاجل لفواتير الموردين التي تنطبق عليها شروط الخصم) |
| تم تجهيز ٧٩ في المائة من التحويلات المصرفية الإلكترونية في غضون ٣ أيام و ٩٥ في المائة منها في غضون ٥ أيام. ويعزى الإنجاز الجزئي إلى المرحلة الانتقالية وإلى التدريب اللازم بعد تطبيق نظام أوموجا | ٥-٧-٤ تقليص الوقت الذي يستغرقه تجهيز التحويلات المصرفية الإلكترونية (٢٠١٢/٢٠١٣: ٩٧ في المائة في غضون ٣ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٧ في المائة في غضون ٣ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٣ أيام) |
| تحقق. تم تجهيز نسبة ١٠٠ في المائة من كشوف المرتبات الشهرية للموظفين في غضون ٥ أيام | ٥-٧-٥ الحفاظ على الوقت اللازم لتجهيز كشوف المرتبات الشهرية للموظفين وسداد بدلات أخرى (٢٠١٢/٢٠١٣: ٩٩,٨ في المائة في غضون ٥ أيام؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٥ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٥ أيام) |
| لم يجر استقصاء محدد عن الخدمات المالية منذ إعادة هيكلة مجموعات الخدمات التي يقدمها المركز والتي تشمل خدمات الموارد المالية وخدمات الموارد البشرية على حد سواء | ٥-٧-٦ الإبقاء على مستوى معدل رضا المستفيدين عن الخدمات المالية (٢٠١٢/٢٠١٣: ١٣ في المائة للخدمات المتعلقة بالمطالبات؛ و ٢١ في المائة للخدمات المتعلقة بكشوف المرتبات؛ و ١٦ في المائة للخدمات المتعلقة بالموردين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٨٠ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٨٠ في المائة) |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|--|
| أعدت البيانات المالية الشهرية للبعثة الأمنية وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام | ١٢ إعداد البيانات المالية الشهرية للبعثة وفق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام |
| مطالبة جُهزت لفائدة البعثة. ويعزى انخفاض الناتج إلى انخفاض عدد المطالبات الواردة خلال فترة الأداء | ٧ ٥٠٦ سداد ٦٤٤ ٨ مطالبة من مطالبات موظفي البعثة |

| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة |
|---|---|
| موظفا دوليا دُفعت مرتباتهم عن طريق النظام المحلي لكشوف المرتبات. ويأخذ هذا المتوسط في الحسبان عدد الموظفين الفعلي الذين يتلقون رواتبهم في البعثة ومستويات النشر | دفع مرتبات ١٠١٩ موظفا دوليا من موظفي البعثة |
| موظفا وطنيا دُفعت مرتباتهم عن طريق النظام المحلي لكشوف المرتبات. ويأخذ هذا المتوسط في الحسبان عدد الموظفين الفعلي الذين يتلقون رواتبهم في البعثة ومستويات النشر | دفع مرتبات ١٦٣٠ موظفا وطنيا من موظفي البعثة |
| من أفراد نظاميين، بمن فيهم أفراد الشرطة المدنية والمراقبين العسكريين وضباط الأركان، دُفعت مرتباتهم عن طريق النظام المحلي لكشوف المرتبات. ويأخذ هذا المتوسط في الحسبان مجموع عدد الضباط الذين يتلقون حصة مدفوعة محليا. ولا تشمل المدفوعات البدل اليومي المستحق للقوات ولوحدات الشرطة المشكلة | دفع مرتبات ١٠٦٤ فردا نظاميا من البعثة |
| متطوعاً دُفع لهم بدل معيشة المتطوعين. ويأخذ هذا المتوسط في الاعتبار العدد الفعلي للمتطوعين الذين يتلقون حصصاً مدفوعة محليا في البعثات ومستويات نشر المتطوعين في كل بعثة | مدفوعات ٥٤٣ متطوعاً من متطوعي الأمم المتحدة بالبعثة |
| من فرادى المتعاقدين تلقوا مدفوعاتهم | سداد مدفوعات لـ ٢٠٠٠ من فرادى المتعاقدين في البعثة |
| بائعا تلقوا مدفوعاتهم | سداد مدفوعات لـ ١١٢٥ بائعا من البعثة |

الإنتاج المتوقع ٥-٨: تقديم خدمات تتسم بالفعالية والكفاءة إلى المستفيدين في مجال الموارد البشرية

| مؤشرات الإنتاج الفعلية | مؤشرات الإنتاج المقررة |
|--|--|
| أُجِزت نسبة ٧٦ في المائة من عروض الالتحاق في غضون ٩٠ يوماً وقدرة مركز الخدمات الإقليمي على إنجاز هذا المؤشر تأثرت أساساً بالتأخير في تلقي ردود المرشحين وتجهيز شهادات اللياقة الطبية وتلقي الموافقة من المديرين | ٥-٨-١ التقيّد بالمدة الزمنية المخصصة لاستكمال الطلبات الواردة من البعثات المستفيدة لإدارة الإلحاق الفعلي بالعمل/تقديم عروض العمل في حدود السلطات الممنوحة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إتمام ٩٨ في المائة من حالات الإلحاق الفعلي بالعمل في ٩٠ يوماً) |
| تمت الموافقة على نسبة ٩٠ في المائة من استحقاقات الموظفين الدوليين والوطنيين في غضون ١٤ يوماً | ٥-٨-٢ التقيّد بالمدة الزمنية المخصصة للموافقة على استحقاقات الموظفين ومزاياهم (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في ١٤ يوماً؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في ١٤ يوماً) |
| جُهزت نسبة ٤٦ في المائة من طلبات مستحقات السفر في غضون ١٤ يوماً، ونسبة ٧١ في المائة في غضون ٢٠ يوماً ويُعزى انخفاض الناتج إلى التأخير في ردود الموظفين | ٥-٨-٣ التقيّد بالمدة الزمنية المخصصة لدفع استحقاقات السفر (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ١٤ يوماً؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ١٤ يوماً و ١٠٠ في المائة في غضون ٢٠ يوماً) |
| جُهزت نسبة ٨٩ في المائة من منح الانتداب في غضون ٥ أيام | ٥-٨-٤ التقيّد بالمدة الزمنية المخصصة لدفع منح الانتداب (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في ٥ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في ٥ أيام) |
| أُجِزت نسبة ٩٦ في المائة من إجراءات تمديد العقود للموظفين الوطنيين والدوليين في الموعد المحدد لإنجاز العمليات المتعلقة بكشوفات المرتبات | ٥-٨-٥ إنجاز عملية تمديد العقود في الوقت المناسب لأغراض كشف المرتبات وجميع التوصيات ووثائق النظام الإلكتروني لتقييم الأداء التي ترد من البعثات المستفيدة (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ١٠٠ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ١٠٠ في المائة) |
| لم يتسن رصد هذا المؤشر لأن إجراءات إنهاء الخدمة وإتمام سجلات الحضور والدوام هما عملية يدوية تتطلب عدداً من الإجراءات في نُظم مختلفة. ولم يُنجز أي تحليل أو رصد لهذه العمليات | ٥-٨-٦ التقيّد بالوقت المخصص لإنجاز إجراءات نهاية الخدمة وتجهيز سجلات حضور الموظفين الذين انتهت خدمتهم (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٣٠ يوماً؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٣٠ يوماً) |

| مؤشرات الإنجاز الفعلية | مؤشرات الإنجاز المقررة | |
|---|--|--|
| صدرت نسبة ٩٢ في المائة من التذاكر في غضون ٧ أيام من تقديم الطلب | ٥-٨-٧ التقيّد بالوقت المخصص لإصدار تذاكر السفر في مهام رسمية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٨ في المائة في غضون ٧ أيام؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٨ في المائة في غضون ٧ أيام) | |
| صدرت نسبة ٦٣ في المائة من التذاكر قبل ١٦ يوماً أو أكثر من تاريخ المغادرة. وتشكل هذه النسبة تحسناً مقارنة بالفترة ٢٠١٣/٢٠١٤ وهي تعود إلى استمرار مركز الخدمات الإقليمي في إنفاذ سياسة السفر من خلال اتصالاته مع البعثات المستفيدة ومع الموظفين | ٥-٨-٨ الامتثال لشرط شراء تذاكر السفر للأفراد المسافرين قبل ١٦ يوماً تقويميا من بدء أي سفر في مهام رسمية (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٧٥ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٧٥ في المائة) | |
| لم تُنجز أي دراسة استقصائية عن خدمات الموارد البشرية منذ إعادة هيكلة مجموعات الخدمات التي يقدمها مركز الخدمات والتي تشمل الخدمات المالية وخدمات الموارد البشرية على حد سواء | ٥-٨-٩ الحفاظ على معدل رضا المستفيدين عن خدمات الموارد البشرية (٢٠١٢/٢٠١٣: ١٥ في المائة للتعيين وعملية الإحاق، و ٤٠ في المائة لخدمات السفر و ٤٨ في المائة للخدمات المقدمة للموظفين؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: ٩٠ في المائة؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: ٩٠ في المائة) | |
| النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات | النواتج المقررة | |
| حالة التحاق فعلي بالعمل أنجزت لصالح البعثة | ١٠٩ | الإعلان عن ٣٣٦ عرضاً لشغل وظائف دولية من البعثة |
| عقود لموظفين وطنيين ودوليين في البعثة جرى تمديدها | ٩١١ | تمديد ٢٥٥٤ عقداً لموظفين وطنيين ودوليين من البعثة |
| منحة انتداب تم تجهيزها | ٦٠ | سداد ٣٥٠ منحة انتداب لصالح البعثة |
| من الاستحقاقات والمزايا تمت الموافقة عليها | ١٨ ٣٥٩ | الموافقة على ٨٥١٣ طلباً متصلاً بالاستحقاقات والمزايا لصالح البعثة |
| تذكرة سفر أُصدرت لفائدة البعثة | ٣ ٣٢٠ | إصدار ٢٠٩٥ تذكرة سفر بالطائرة لفائدة موظفي البعثة، بما يشمل موظفين مدنيين وأفراداً نظاميين |

الإنجاز المتوقع ٥-٩: تقديم دعم يتسم بالفعالية والكفاءة للبعثات المستفيدة في مجال تكنولوجيا

| مؤشرات الإنجاز المقررة | مؤشرات الإنجاز الفعلية |
|--|---|
| ٥-٩-١ تحسين الخدمات المتعلقة بالفواتير الهاتفية عن طريق إنشاء هيكل إقليمي وعن طريق التوحيد (٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إرسال ٩٧ في المائة من فواتير الهاتف في غضون ٧ أيام من استلام فواتير التحقق من المستخدمين، و ١٠٠ في المائة في غضون ١٥ يوما من استلام فواتير التحقق من المستخدمين) | أُنجزت نسبة ٩٠ في المائة من عملية إعداد الفواتير الهاتفية الإلكترونية، واختبار مدى قبول مستخدمي البرنامج، وتوحيد عملية إعداد فواتير الاتصالات الهاتفية. وجرى إرسال ١٠٠ في المائة من فواتير الهاتف في غضون ٧ أيام من تلقي الفواتير التي تحقق المستخدمون من محتواها، وفي غضون ١٥ يوما من تلقي تلك الفواتير منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ |
| ٥-٩-٢ تحسين أداء الشبكات في البعثات عن طريق مركزية الإدارة والرصد في مركز التكنولوجيا (٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: نسبة وقت تشغيل الشبكة تصل إلى ٩٩ في المائة في الشهر) | كانت أعمال التشييد في مركز التكنولوجيا لا تزال جارية في الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، إذ لم تكتمل الأعمال الهندسية المدنية حتى حزيران/يونيه ٢٠١٥. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز خلال الفترة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ |
| ٥-٩-٣ الحفاظ على المدة الزمنية التي تستغرقها الاستجابة للأعطال وطلبات الحصول على الخدمات (٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: الاستجابة بنسبة ١٠٠ في المائة لجميع الأعطال وطلبات الخدمة في غضون ٣ ساعات) | جرت الاستجابة لنسبة ٩٨ في المائة من جميع طلبات إصلاح الأعطال وطلبات الخدمة في غضون ٣ ساعات |
| ٥-٩-٤ التقيّد بتوفير مستوى الخدمات المطلوب عند إصلاح الأعطال (٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: إصلاح ٩٠ في المائة من جميع الأعطال وفقا للأولوية الممنوحة لها (الأعطال الشديدة الخطورة: فترة الإصلاح المستهدفة، في ٣ ساعات؛ الأعطال ذات الأولوية العالية: فترة الإصلاح المستهدفة، في ٦ ساعات؛ الأعطال ذات الأولوية المتوسطة: فترة الإصلاح المستهدفة، في ١٢ ساعة؛ الأعطال ذات الأولوية الدنيا: فترة الإصلاح المستهدفة، في ٤٨ ساعة) | جرت تسوية ٩٠ في المائة من جميع طلبات إصلاح الأعطال وفقا للأولوية المسندة إلى كل حادث وكان متوسط مدة تلبية طلبات إصلاح الأعطال المسجلة خلال فترة الأداء وفقا للأولوية المسندة إلى كل حادث على النحو التالي: ٥,٢٣ ساعة للأعطال الخطيرة، و ١٠,٢١ ساعة للأعطال ذات الأولوية العالية، و ٢,٧٧ ساعة للأعطال ذات الأولوية المتوسطة، و ١,٣٥ ساعة للأعطال ذات الأولوية المنخفضة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صُنفت نسبة ٩٩ في المائة من جميع طلبات الإصلاح كأعطال ذات أولوية متوسطة |

| مؤشرات الإنجاز المقررة | مؤشرات الإنجاز الفعلية |
|---|--|
| ٥-٩-٥ التقيد بتوفير مستوى الخدمات المطلوب في ما يتعلق بتأدية الخدمات (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: لا ينطبق) في المائة من طلبات الحصول على الخدمات وفقا للأولوية المعطاة لها (الطلبات ذات الأهمية الحاسمة: فترة الاستجابة المستهدفة، ساعتان؛ الطلبات ذات الأولوية العالية: فترة الاستجابة المستهدفة، ٤ ساعات؛ الطلبات ذات الأولوية المتوسطة: فترة الاستجابة المستهدفة، ٢٤ ساعة؛ الطلبات ذات الأولوية الدنيا: فترة الاستجابة، ٤٨ ساعة) | استجيب لنسبة ٩٠ في المائة من جميع طلبات الخدمة وفقا للأولوية المسندة إلى كل طلب. وخلال فترة الأداء، صنفت نسبة ٩٩ في المائة من جميع طلبات الخدمات المسجلة في نظام iNeed كطلبات ذات أولوية متوسطة، إلا إذا كانت الحالة عاجلة |
| ٥-٩-٦ زيادة معدل رضا المستفيدين عن خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الإقليمي (٢٠١٢/٢٠١٣: لا ينطبق؛ ٢٠١٣/٢٠١٤: لا ينطبق؛ ٢٠١٤/٢٠١٥: لا ينطبق؛ ٢٠١٥/٢٠١٤: رضا ٩٠ في المائة من المستفيدين) | كان ٨٤ في المائة من المستفيدين راضين عن الخدمة، وفقا لما بينته الدراسة الاستقصائية التي أجريت في آذار/مارس ٢٠١٥ |
| النواتج المقررة | النواتج المنجزة (العدد أو نعم/لا) ملاحظات |
| إدارة ما يزيد على ٤ ١٩٩ حسابا هاتفيا بفعالية دعما للبعثة | نعم تمت إدارة الحسابات الهاتفية |

ثالثاً - أداء الموارد

ألف - الموارد المالية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة. تمتد سنة الميزانية من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥)

| الفرق | المبلغ | | النفقات | المخصصات | الفرقة |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------------------------------|
| | النسبة المئوية | | | | |
| | (١) ÷ (٣) = (٤) | (٢) - (١) = (٣) | (٢) | (١) | |
| الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة | | | | | |
| | (١١,٩) | (٨٤٧,١) | ٧٩٨٢,٣ | ٧١٣٥,٢ | المراقبون العسكريون |
| | ١٠,٧ | ٤١٦١٩,٤ | ٣٤٨٢٢٣,٥ | ٣٨٩٨٤٢,٩ | الوحدات العسكرية |
| | (١٠,٢) | (٢٨٧٦,٧) | ٣٠٩٨٩,٠ | ٢٨١١٢,٣ | شرطة الأمم المتحدة |
| | ١٢,٧ | ٢٣٢٩,٨ | ١٥٩٤٣,٩ | ١٨٢٧٣,٧ | وحدات الشرطة المشكّلة |
| | ٩,١ | ٤٠٢٢٥,٤ | ٤٠٣١٣٨,٧ | ٤٤٣٣٦٤,١ | المجموع الفرعي |
| الموظفون المدنيون | | | | | |
| | ٥,٣ | ٩٦٤١,٤ | ١٧٠٧٢٨,٧ | ١٨٠٣٧٠,١ | الموظفون الدوليون |
| | (٦,٥) | (٢٧١٢,٩) | ٤٤٦٩٧,٧ | ٤١٩٨٤,٨ | الموظفون الوطنيون |
| | ٠,٨ | ١٥٣,١ | ١٩٢٧٠,٠ | ١٩٤٢٣,١ | متطوعو الأمم المتحدة |
| | ٣٤,٠ | ٢٢٧٦,١ | ٤٤١١,٥ | ٦٦٨٧,٦ | موظفو المساعدة المؤقتة العامة |
| | ٨٥,٠ | ١١٠١,٧ | ١٩٤,١ | ١٢٩٥,٨ | الأفراد المقدمون من الحكومات |
| | ٤,٢ | ١٠٤٥٩,٤ | ٢٣٩٣٠٢,٠ | ٢٤٩٧٦١,٤ | المجموع الفرعي |
| التكاليف التشغيلية | | | | | |
| | - | - | - | - | مراقبو الانتخابات المدنيين |
| | ٠,٥ | ٣,٨ | ٨٣٠,٥ | ٨٣٤,٣ | الخبراء الاستشاريون |
| | (٢٧,٧) | (١٧٣٦,٢) | ٧٩٩٣,٢ | ٦٢٥٧,٠ | السفر في مهام رسمية |
| | ٨,٦ | ١٠٨٨٨,١ | ١١٥٠٩٥,٨ | ١٢٥٩٨٣,٩ | المرافق والهياكل الأساسية |
| | (١٩,٣) | (٣٩٤٩,٣) | ٢٤٤٥٥,٣ | ٢٠٥٠٦,٠ | النقل البري |
| | ٥,١ | ٦٩٤٨,٩ | ١٣٠٥٦٨,٨ | ١٣٧٥١٧,٧ | النقل الجوي |
| | (٣٣,٠) | (٧٥٩,١) | ٣٠٦١,١ | ٢٣٠٢,٠ | النقل البحري |
| | ١٩,٦ | ٢٧٨٩,٧ | ١١٤٥٠,٣ | ١٤٢٤٠,٠ | الاتصالات |
| | (٤٨,٢) | (٨١٢٥,٠) | ٢٤٩٩٥,٧ | ١٦٨٧٠,٧ | تكنولوجيا المعلومات |
| | ٣١,٣ | ٨٨٨,٠ | ١٩٥٣,٢ | ٢٨٤١,٢ | الخدمات الطبية |
| | - | - | - | - | المعدات الخاصة |

| الفئة | المخصصات (١) | التنفقات (٢) | الفرق | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | المبلغ (٣)-(١)=(٤) | النسبة المئوية (٤)÷(٣)=(١) |
| اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى | ٧٥٨٣٦,٨ | ٧٨٥٣٥,٣ | (٢٦٩٨,٥) | (٣,٦) |
| المشاريع السريعة الأثر | ١٠٠٠,٠ | ١٠٠٠,٠ | - | - |
| المجموع الفرعي | ٤٠٤١٨٩,٦ | ٣٩٩٩٣٩,٢ | ٤٢٥٠,٤ | ١,١ |
| إجمالي الاحتياجات | ١٠٩٧٣١٥,١ | ١٠٤٢٣٧٩,٩ | ٥٤٩٣٥,٢ | ٥,٠ |
| الإيرادات المتأتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين | ١٩٠٤٤٤,٨ | ١٨٨٢٤,٩ | ٢١٩,٩ | ١,٢ |
| صافي الاحتياجات | ١٠٧٨٢٧٠,٣ | ١٠٢٣٥٥٥,٠ | ٥٤٧١٥,٣ | ٥,١ |
| التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية) | - | - | - | - |
| مجموع الاحتياجات | ١٠٩٧٣١٥,١ | ١٠٤٢٣٧٩,٩ | ٥٤٩٣٥,٢ | ٥,٠ |

باء - الموارد المالية لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفئة | المخصصات (١) | التنفقات (٢) | الفرق | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | المبلغ (٣)-(١)=(٤) | النسبة المئوية (٤)÷(٣)=(١) |
| الأفراد المدينون | | | | |
| الموظفون الدوليون | ٧٩٨٢,٣ | ٥٤٦٩,٤ | ٢٥١٢,٩ | ٣١,٥ |
| الموظفون الوطنيون | ١١٩٠,٥ | ١٠٤٣,٠ | ١٤٧,٥ | ١٢,٤ |
| متطوعو الأمم المتحدة | ٢٣٠,٠ | ٦٥,٤ | ١٦٤,٦ | ٧١,٦ |
| المساعدة المؤقتة العامة | - | - | - | - |
| المجموع الفرعي | ٩٤٠٢,٨ | ٦٥٧٧,٨ | ٢٨٢٥,٠ | ٣٠,٠ |
| التكاليف التشغيلية | | | | |
| الخبراء الاستشاريون | ٦٥,١ | ٤١,١ | ٢٤,٠ | ٣٦,٩ |
| السفر في مهام رسمية | ٣٤,٣ | ١٠٨,٣ | (٧٤,٠) | (٢١٥,٧) |
| المرافق والهياكل الأساسية | ٢١٧٠,١ | ١٤٦٦,٤ | ٧٠٣,٧ | ٣٢,٤ |
| النقل البري | ٤٣,٠ | ١٦,٦ | ٢٦,٤ | ٦١,٤ |
| النقل الجوي | - | - | - | - |
| الاتصالات | ٢٨٩,٤ | ٤٩٧,٧ | (٢٠٨,٣) | (٧٢,٠) |

| الفئة | المخصصات (١) | التفقات (٢) | الفرق | |
|---|-----------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | المبلغ (٣)-(١)=(٢) | النسبة المئوية (٤)=(٣)÷(١) |
| تكنولوجيا المعلومات | ٤٥٢,٨ | ١٦٣,٩ | ٢٨٨,٩ | ٦٣,٨ |
| الخدمات الطبية | ١٣,١ | ١٢,٠ | ١,١ | ٨,٤ |
| المعدات الخاصة | - | - | - | - |
| اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى | ٤٤,١ | ٢٢,١ | ٢٢,٠ | ٤٩,٩ |
| المجموع الفرعي | ٣ ١١١,٩ | ٢ ٣٢٨,١ | ٧٨٣,٨ | ٢٥,٢ |
| إجمالي الاحتياجات | ١٢ ٥١٤,٧ | ٨ ٩٠٥,٩ | ٣ ٦٠٨,٨ | ٢٨,٨ |
| الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين | ٧٨٨,٨ | ٥٠٥,٣ | ٢٨٣,٥ | ٣٥,٩ |
| صافي الاحتياجات | ١١ ٧٢٥,٩ | ٨ ٤٠٠,٦ | ٣ ٣٢٥,٣ | ٢٨,٤ |
| التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية) | - | - | - | - |
| مجموع الاحتياجات | ١٢ ٥١٤,٧ | ٨ ٩٠٥,٩ | ٣ ٦٠٨,٨ | ٢٨,٨ |

٤٩ - الإنفاق المنخفض عما هو مدرج في الميزانية لموارد مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي في الفترة ٢٠١٥/٢٠١٤ يعزى بالأساس إلى ارتفاع معدلات الشغور ضمن فئة الموظفين الدوليين التي حدثت بعد تجميد التعيين تحسبا لتنفيذ ما صدر عن استعراض ملاك الموظفين المدنيين الدوليين من توصيات بشأن تحويل ٦٨ من الوظائف الدولية إلى وظائف وطنية، وإلغاء ٧ من الوظائف الدولية. وضمن بند التكاليف التشغيلية أيضا، يعزى انخفاض الاحتياجات بالأساس إلى المرافق والهياكل الأساسية وذلك بسبب عدم اقتناء المعدات المكتبية المقررة لمبني المكاتب ١ و ٢ التابعين للمركز بعد أن تأخر إنجازهما، وإلى تكنولوجيا المعلومات بعد (أ) انخفاض عدد المتعاقدين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، (ب) وانخفاض الاحتياجات لخدمات الوصول عن بعد، (ج) وانخفاض عدد الأجهزة الحاسوبية المستخدمة وخص الاستخدام المطلوبة.

جيم - معلومات موجزة عن عمليات إعادة توزيع الأموال بين الفئات


(بالآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| المجموعة | الاعتماد | |
|--|---------------|----------------|
| | إعادة التوزيع | التوزيع الأصلي |
| أولا - الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة | - | ٤٤٣ ٣٦٤,١ |
| ثانيا - الأفراد المدنيون | - | ٢٤٩ ٧٦١,٤ |

| الاعتماد | | | المجموعة |
|----------------|---------------|----------------|--|
| التوزيع الأصلي | إعادة التوزيع | التوزيع المنقح | |
| ٤٠٤ ١٨٩,٦ | - | ٤٠٤ ١٨٩,٦ | ثالثا - التكاليف التشغيلية |
| ١٠٩٧ ٣١٥,١ | - | ١٠٩٧ ٣١٥,١ | المجموع |
| صفر | | | النسبة المئوية للموارد المنقولة إلى مجموع الاعتمادات |

٥٠ - لم تشهد فترة الإبلاغ إجراء أي عمليات لإعادة توزيع الأموال بين الفئات.

دال - نمط الإنفاق الشهري



٥١ - وارتفاع النفقات في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ وفي كانون الثاني/يناير وآذار/مارس وأيار/مايو وحزيران/يونيه من العام ٢٠١٥ يُظهر ارتفاع التزامات القوات ووحدات الشرطة المشكّلة ومستوى رد تكاليفها، وأيضاً مطالبات الحصول على المعدات الرئيسية المملوكة للوحدات وعلى الدعم الذاتي على أساس فصلي.

هاء - إيرادات وتسويات أخرى

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| المبلغ | الفئة |
|---------|-------------------------------|
| ١ ٦٥٨,٩ | إيرادات الفوائد |
| ٦٠٦٧,٥ | إيرادات أخرى/متنوعة |
| - | التبرعات النقدية |
| - | تسويات الفترات السابقة |
| ٢٢١٠١,٧ | إلغاء التزامات الفترة السابقة |
| ٢٩٨٢٨,١ | المجموع |

واو - النفقات المتعلقة بالمعدات المملوكة للوحدات: المعدات الرئيسية ومعدات الدعم الذاتي

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| النفقات | الفئة |
|---------|-----------------------|
| | المعدات الرئيسية |
| ٥٤٩٥٥,٥ | الوحدات العسكرية |
| ٢٢٧١,٧ | وحدات الشرطة المشكّلة |
| ٥٧٢٢٧,٢ | المجموع الفرعي |
| | الدعم الذاتي |
| ٣٩٣٤٠,١ | الوحدات العسكرية |
| ١٦٦٣,٨ | وحدات الشرطة المشكّلة |
| ٤١٠٠٣,٩ | المجموع الفرعي |
| ٩٨٢٣١,١ | المجموع |

| العوامل المنطبقة على البعثة | النسبة المئوية | التاريخ الفعلي | تاريخ آخر استعراض |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| ألف - العوامل المنطبقة على منطقة البعثة | | | |
| عامل الظروف البيئية البالغة القسوة | ٢,٥ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ |
| عامل ظروف العمليات المكثفة | ٢,٩ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ |
| عامل العمل العدائي/التخلي القسري | ٤,٣ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ | ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ |
| باء - العوامل المنطبقة على بلد الأصل | | | |
| عامل النقل الإضافي | من صفر إلى ٤,٠ | | |

زاي - قيمة المساهمات غير المدرجة في الميزانية

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

| الفئة | القيمة الفعلية |
|--|----------------|
| اتفاق مركز البعثة ^(أ) | ٤ ٤٧٤,٩ |
| التبرعات العينية (غير المدرجة في الميزانية) ^(ب) | ٤٧ ٦١٢,٦ |
| المجموع | ٥٢ ٠٨٧,٥ |

(أ) يمثل رسوم المطارات ورسوم الترددات الراديوية.

(ب) التبرعات موجهة بالأساس لتغطية التكلفة الافتراضية لاستئجار الأراضي البالغة ٤,٠ مليون دولار.

رابعاً - تحليل الفروق^(١)

| الفرق | بآلاف الدولارات | بالنسبة المئوية |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| المراقبون العسكريون | (٨٤٧,١) | (١١,٩) |

٥٢ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساساً إلى ارتفاع العدد المتوسط الفعلي للمراقبين العسكريين وقدره ١٦٠ مراقبا عسكرياً، مقارنة مع ١٣٩ مراقبا تم احتسابهم في ميزانية الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥. وأفضى هذا الأمر إلى ارتفاع الاحتياجات لتغطية تكاليف بدل الإقامة المقررة للبعثة. هذا، وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئياً بانخفاض في الاحتياجات

(١) مبالغ الفروق في الموارد معبر عنها بآلاف دولارات الولايات المتحدة. ويشمل التحليل الفروق التي لا تقل عن نسبة زائد أو ناقص ٥ في المائة، أو ما قيمته ١٠٠ ٠٠٠ دولار.

تحت بند حصص الإعاشة بعد أن تم توفير حصص الإعاشة إلى المراقبين العسكريين على أساس استرداد التكاليف، وتحت بند تعويضات الوفاة والعجز حيث لم ترد أي مطالبات بهذا الشأن خلال تلك الفترة، وتحت بند بدل الملابس بعد دفع ١٤٠ مطالبة خلال هذه الفترة بدلا من ٢٧٨ مطالبة مدرجة في الميزانية.

| الفرق | | الوحدات العسكرية |
|-----------------|-----------------|------------------|
| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
| ١٠,٧ | ٤١ ٦١٩,٤ | |

٥٣ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى انخفاض العدد المتوسط الفعلي لأفراد الوحدات العسكرية إلى ١٠ ٥٣٤ فردا، أي بمعدل شغور نسبته ٦,٧ في المائة مقارنة مع ١٠ ٧٢٩ فردا المدرجة اعتماداتهم في الميزانية للفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، وذلك بسبب التأخير في الانتشار. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض في الاحتياجات الفعلية لتسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية، وتكاليف السفر لأغراض التناوب، وبدل الإجازة الترويحية، والبدل اليومي، وحصص الإعاشة، والمعدات المملوكة للوحدات. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بالاحتياجات الإضافية في شحن ونشر المعدات المملوكة للوحدات وذلك بعد أن تم نشر وحدتين عسكريتين بالإضافة إلى ما هو مدرج في الميزانية.

| الفرق | | شرطة الأمم المتحدة |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
| (١٠,٢) | (٢ ٨٧٦,٧) | |

٥٤ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساسا إلى ارتفاع العدد المتوسط الفعلي لأفراد الشرطة إلى ٥٧٩ فردا، أي بمعدل شغور نسبته ٥,٧ في المائة مقارنة مع ٥٦٥ فردا المدرجة اعتماداتهم في الميزانية للفترة ٢٠١٤/٢٠١٥، الأمر الذي أدى إلى زيادة في الاحتياجات لتغطية تكاليف بدل الإقامة والسفر لأغراض التناوب المقرر للبعثة. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بتقلص الاحتياجات اللازمة لتغطية تكاليف حصص الإعاشة بعد أن توفرت حصص الإعاشة على أساس استرداد التكاليف إلى أفراد شرطة الأمم المتحدة.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | وحدات الشرطة المشكّلة |
|-----------------|-----------------|-----------------------|
| ١٢,٧ | ٢ ٣٢٩,٨ | |

٥٥ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى انخفاض العدد المتوسط الفعلي لأفراد وحدات الشرطة المشكّلة إلى ٤١٧ فردا، أي بمعدل شغور نسبته ٢٠,٣ في المائة مقارنة مع ٤٩٧ فردا المدرجة اعتماداتهم في ميزانية الفترة، وذلك بسبب التأخير في الانتشار. ونتيجة لذلك، كان هناك انخفاض في الاحتياجات لتسديد تكاليف القوات بالمعدلات القياسية، وتكاليف السفر لأغراض التناوب، وبدل الإجازة الترويجية، والبدل اليومي، وحصص الإعاشة، والمعدات المملوكة للوحدات. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بالاحتياجات الإضافية لتغطية تكاليف شحن ونشر المعدات المملوكة للوحدات وذلك بعد أن تم نشر وحدتين من وحدات الشرطة المشكّلة بالإضافة إلى ما هو مدرج في الميزانية.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | الموظفون الدوليون |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| ٥,٣ | ٩ ٦٤١,٤ | |

٥٦ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى انخفاض مستوى مدفوعات تعويضات إنهاء الخدمة عما كان مخططا، وارتفاع المتوسط الفعلي الإجمالي لمعدل الشغور إلى ١٧,٦ في المائة، مقارنة بنسبة ١٥ في المائة المطبقة في ميزانية البعثة ونسبة ٥ في المائة لمركز الخدمات الإقليمي في عنتبي.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | الموظفون الوطنيون |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| (٦,٥) | (٢ ٧١٢,٩) | |

٥٧ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساسا إلى المواقع الإضافية في مناطق العمليات التي أدت إلى زيادة استحقاقات الموظفين لبدل الخطر بسبب الحالة الأمنية السائدة. وتُعزى بالأساس أيضا إلى انخفاض المتوسط الفعلي الإجمالي لمعدل الشغور الذي بلغ ٢١,٣ في المائة بالنسبة للموظفين الفنيين الوطنيين، مقارنة مع نسبة ٢٥ في المائة المطبقة في ميزانية البعثة لعدد متوسط من الوظائف الممولة قدره ١٧٦ وظيفة ممولّة، ومع نسبة ٥ في المائة المطبقة لمركز الخدمات الإقليمي في عنتبي لاثنتين من الوظائف الممولة؛ وإلى انخفاض المتوسط الفعلي

الإجمالي لمعدل الشغور الذي بلغ ٢٤,٧ في المائة بالنسبة للموظفين الفنيين الوطنيين، مقارنة مع نسبة ٣٠ في المائة المطبقة في ميزانية البعثة لعدد متوسط من الوظائف الممولة قدره ١٤٦٨ وظيفة، ومع نسبة ٥ في المائة المطبقة لمركز الخدمات الإقليمي في عنتيبي بعدد من الوظائف الممولة قدره ٥١ وظيفة.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|----------------------|
| ٠,٨ | ١٥٣,١ | متطوعو الأمم المتحدة |

٥٨ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى ارتفاع متوسط معدل الشغور الفعلي إلى ٩٢,٧ في المائة، مقارنة بنسبة ٥٠ في المائة المطبقة في الميزانية لمتطوعي الأمم المتحدة الوطنيين. وقد ترحّحت كفة هذا الفرق جزئيا بالاحتياجات الإضافية في تكاليف تغطية بدل الخطر التي أصبحت مواقع أخرى مؤهلة للحصول عليها.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|-------------------------|
| ٣٤,٠ | ٢ ٢٧٦,١ | المساعدة المؤقتة العامة |

٥٩ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى ارتفاع معدل الشغور الفعلي للموظفين الدوليين المؤقتين الممولين من بند المساعدة المؤقت العامة، الذي بلغ نسبة ٥٤,١ في المائة مقارنة بالنسبة المدرجة في ميزانية الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ وقدرها ٣٠ في المائة.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|------------------------------|
| ٨٥,٠ | ١ ١٠١,٧ | الأفراد المقدمون من الحكومات |

٦٠ - يعزى انخفاض الاحتياجات إلى إلغاء اللجوء إلى الأفراد المقدمين من الحكومات اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥. وقد ترحّحت كفة هذا الفرق جزئيا بالاحتياجات الإضافية لتغطية تكاليف إعادة إلى الوطن.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | السفر في مهام رسمية |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| (٢٧,٧) | (١ ٧٣٦,٢) | |

٦١ - تُعزى زيادة الاحتياجات بالأساس إلى تكاليف السفر وبدل الإقامة اليومي بالنسبة: (أ) لـ ٥١ من الموظفين الدوليين الذين تم نشرهم على أساس انتداب مؤقت لأداء مهام حيوية تتصل بالمشردين داخليا وبمماية المدنيين؛ (ب) للموظفين المتناوبين داخل منطقة العمليات؛ (ج) للموظفين الذين تم، بسبب الحالة الأمنية السائدة، نقلهم ونشرهم مؤقتا في مراكز عمل أخرى داخل جنوب السودان. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بعد انخفاض الاحتياجات ضمن بند السفر لأغراض التدريب، حيث تم بالأساس تقديم التدريب محليا وفي أماكن ذات معدلات أدنى لبدل الإقامة اليومي، وبعد أن قامت جهات خارجية مقدمة للخدمات بإلغاء العديد من الدورات التدريبية المقررة بسبب عدم توفر العدد الكافي من المشاركين.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | المرافق والهياكل الأساسية |
|-----------------|-----------------|---------------------------|
| ٨,٦ | ١٠ ٨٨٨,١ | |

٦٢ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى الانخفاض المسجل في الأمور التالية: (أ) الاحتياجات من الوقود والزيوت ومواد التشحيم، نظرا إلى عدم دفع تكاليف التعبئة للمواقع المغلقة وإلى انخفاض التكلفة الفعلية للوقود التي بلغت ١,١٥ دولار للتر الواحد مقارنة بالسعر المتوخى في ميزانية الفترة ٢٠١٤/٢٠١٥ وقدره ١,٣٦ دولار للتر الواحد؛ (ب) خدمات الصيانة بسبب إلغاء عقود التنظيف بعد عدم توفر البائعين المؤهلين؛ (ج) اقتناء معدات للسلامة والأمن بسبب انخفاض الطلب على اللوازم والمعدات المتصلة بالدفاع والأمن الميدانيين ومكافحة الحرائق والإنقاذ والحماية وذلك بعد أن تم تنفيذ مشروع نظام الأمن الإلكتروني؛ (د) إيجار الأماكن حيث وردت أموال من الموظفين لقاء الإيواء بواسطة آلية استرداد التكاليف، وحيث تم الإنهاء قبل الأوان لعقدي إيجار موقعين اثنين على إثر إغلاق قواعد دعم المقاطعات.

٦٣ - وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بالاحتياجات الإضافية لتغطية تكاليف: (أ) لوازم الدفاع الميداني بعد اقتناء حواجز دفاعية بناء على توصية إدارة الأمم المتحدة

لشؤون السلامة والأمن الداعية إلى تعزيز الأمن والتسييج في جميع أنحاء البعثة؛ (ب) الحصول على معالجة المياه وتوزيع الوقود بعد اقتناء منشآت لمعالجة المياه لدعم مشروع مجموعة اللوازم اللوجستية الأولية المحمولة جوا، الذي يهدف النشر الحركي السريع للقوات؛ (ج) اقتناء مرافق جاهزة إضافية بعد شراء المزيد من المبردات والمغتسلات.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| (١٩,٣) | (٣ ٩٤٩,٣) | النقل البري |

٦٤ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساسا إلى اقتناء المزيد من المركبات والمعدات ذات الصلة بدعم المشاريع الهندسية، وتسليم البضائع، ونشر القوات، والتحسينات الأمنية. وقد ترحّحت كفة هذا الفرق جزئيا بانخفاض نفقات استئجار المركبات لأن الاحتياجات تم إدراجها في الميزانية أولا تحت بند النقل البري، في حين أن النفقات المتعلقة بها قد سُجلت تحت بند المرافق والهياكل الأساسية.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| ٥,١ | ٦ ٩٤٨,٩ | النقل الجوي |

٦٥ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى تقلص الاحتياجات ضمن بند استئجار وتشغيل طائرات هليكوبتر وذلك للأسباب التالية: (أ) عدم وصول خمس طائرات عمودية تكتيكية وتأخر وصول ثلاث طائرات هليكوبتر عسكرية للخدمات والتقليص التدريجي لحجم أسطول طائرات هليكوبتر، وذلك بسبب إغلاق قواعد دعم المقاطعات والقيود المفروضة على التنقل في ولاية أعالي النيل وولاية الوحدة؛ (ب) عدم نشر المركبة الطائرة غير المأهولة وعدم تنفيذ مشروع بناء القدرات لمراقبي الحركة الجوية. وقد ترحّحت كفة هذا الفرق جزئيا باحتياجات إضافية تحت بند استئجار وتشغيل الطائرات الثابتة الجناحين، ناجمة عن معاودة التفاوض على العقد من جانب البعثة التي كانت تتوقع التوصل إلى مستوى لتكاليف الاستئجار أدنى مما تحقق في نهاية المطاف؛ وعن الوقود والزيوت ومواد التشحيم بعد ارتفاع الاستهلاك الفعلي لوقود الطائرات عن المستوى الذي كان مدرجا في الميزانية.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|--------------|
| (٣٣,٠) | (٧٥٩,١) | النقل البحري |

٦٦ - تُعزى الزيادة في الاحتياجات أساسا إلى اقتناء المزيد من الحاويات البحرية. وقد تراجعت كفة هذا الفرق جزئيا بانخفاض الاحتياجات من الوقود والزيوت ومواد التشحيم بسبب عدم نشر وحدة القوات البحرية.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|-----------|
| ١٩,٦ | ٢ ٧٨٩,٧ | الاتصالات |

٦٧ - يعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى التأخر في إطلاق خدمات البيانات بالسواتل إلى قواعد دعم المقاطعات وعواصم الولايات وذلك بسبب القيود المفروضة على الحركة وانعدام القدرة على نقل المعدات. وعلاوة على ذلك، تعود مستويات الاستعمال المنخفضة في إطار هذا البند إلى بعض الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات التي تم إدراجها في الميزانية أول الأمر تحت بند الاتصالات، في حين سُجّلت نفقاتها تحت بند تكنولوجيا المعلومات. وقد تراجعت كفة هذا الفرق جزئيا باحتياجات إضافية لصيانة المعدات وخدمات دعم الاتصالات على إثر تحديث معدات تيترا في مقر البعثة تمهيدا للعمل بالنظام المركزي للإذاعة الرقمية لكي يستضيف الشبكة الإذاعية العالمية من مركز الأمم المتحدة العالمي للخدمات.

الفرق

| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
|-----------------|-----------------|---------------------|
| (٤٨,٢) | (٨ ١٢٥,٠) | تكنولوجيا المعلومات |

٦٨ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساسا إلى ارتفاع النفقات تحت بند اقتناء المعدات وذلك للأسباب التالية: (أ) اقتناء معدات إضافية منها أجهزة حاسوبية، وأجهزة إرسال رقمية، وأجهزة راديوية رقمية، ومعدات مساعدة، ونظام تيترا لتلبية الاحتياجات الأمنية؛ (ب) اقتناء أجهزة متنقلة للاتصالات اللاسلكية العالية التردد بعد أن تطلّب الأمر استبدال الأجهزة لأنها تجاوزت بالفعل مدّة صلاحيتها؛ (ج) الاستعاضة عن الأجهزة الراديوية التناظرية المحمولة،

التي عفا عليها الزمن، بمعدات رقمية. وتُعزى زيادة الاحتياجات أيضا إلى معدات الاتصالات التي رُصدت لها مخصصات من أجل دعم نظام أوموجا، وإلى احتياجات أخرى لتغطية تكاليف الاتصالات التجارية التي أدرجتها الميزانية في أول الأمر تحت بند الاتصالات، في حين سُجّلت نفقاتها تحت بند تكنولوجيا المعلومات. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بتقلص الاحتياجات لاقتناء مجموعات برامجيات حاسوبية وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية الشراء الخاصة بالبرامجيات والتراخيص.

| الفرق | | |
|-----------------|-----------------|---------------|
| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
| ٣١,٣ | ٨٨٨,٠ | الشؤون الطبية |

٦٩ - يُعزى انخفاض الاحتياجات أساسا إلى الانخفاض المسجّل في الاحتياجات الفعلية من اللوازم بعد توفّر الأصناف في المخزون؛ والانخفاض المسجّل في الخدمات الطبية بسبب انخفاض العدد الفعلي لما يلي: (أ) عمليات الإجلاء الطبي الجوي بعد استخدام رحلات الأمم المتحدة الجوية إلى مركز الخدمات الإقليمي في عنتبي بدلا من استخدام الرحلات الجوية التجارية؛ (ب) عمليات إحالة الحالات خارج منطقة البعثة بعد توفّر العلاج والخدمات الطبية في مرافق المستوى الثاني؛ (ج) خدمات الدفن.

| الفرق | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| بالنسبة المئوية | بآلاف الدولارات | |
| (٣,٦) | (٢ ٦٩٨,٥) | اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى |

٧٠ - تُعزى زيادة الاحتياجات أساسا إلى استئجار خدمات متعاقدين لكي يقدموا الدعم التقني واللوجستي لعشرة من مواقع التخزين المتكامل. وقد ترجّحت كفة هذا الفرق جزئيا بتقلص الاحتياجات ضمن بند عمليات الشحن والتكاليف الأخرى وذلك بعد تأخر عملية نشر الوحدات العسكرية ووحدات الشرطة المشكّلة، وبعد إلغاء الاقتناء المقرر لخيام "راب" المطاطية لأنّ البائعين لم يقدموا أي ردّ بهذا الشأن. كما ترجّحت كفة الفرق جزئيا بالاحتياجات اللازمة لتغطية تكاليف الرعاية التي تم إدراجها في الميزانية أول الأمر تحت بند اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى، في حين سُجّلت نفقاتها تحت بند المرافق والهياكل الأساسية.

خامسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها

٧١ - فيما يلي الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها فيما يتعلق بتمويل بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان:

(أ) البتّ في كيفية التصرف في الرصيد الحر البالغ ٢٠٠ ٩٣٥ ٥٤ دولار فيما يتعلق بالفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠١٤ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥؛

(ب) البتّ في كيفية التصرف في الإيرادات الأخرى للفترة المنتهية في ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٥ البالغة ١٠٠ ٨٢٨ ٢٩ دولار والمتأتية من إيرادات الفوائد (١ ٦٨٥ ٩٠٠ دولار) والإيرادات الأخرى/المتنوعة (٦ ٠٦٧ ٥٠٠ دولار) وإلغاء التزامات من الفترة السابقة (٢٢ ١٠١ ٧٠٠ دولار).