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Soixante-huitième session 
Points 53 et 147 de l’ordre du jour 
 

Étude d’ensemble de toute la question des opérations 
de maintien de la paix sous tous leurs aspects 
 

Aspects administratifs et budgétaires du financement 
des opérations de maintien de la paix des Nations Unies 

 
 
 

  Quatrième rapport annuel sur l’état d’avancement 
de la stratégie globale d’appui aux missions 
 
 

  Rapport du Secrétaire général 
 
 

  Rectificatif 
 
 

 1. Paragraphe 13 
 

 Sans objet en français. 
 

 2. Paragraphe 14 
 

  Sans objet en français. 
 

 3. Figure 1 
 

  Remplacer la figure 1 par la figure ci-après. 
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Figure I 
Résumé du plan de mise en œuvre de la stratégie globale d’appui aux missions 

 
 

   2013 2014 2015 

   T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

Tableau de bord de la dotation en 
ressources 

          

Mise en œuvre des normes IPSAS et 
vérification 
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Groupe de l’utilisation rationnelle des 
ressources 

          

  Cadre de planification des effectifs           

Analyse des besoins en 
personnel/constitution de fichiers de 
candidatures préapprouvées 

          

Stratégie d’information           

Gestion de la relève           
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Développement du système d’informatique 
décisionnelle 

          

 Concept de chaîne d’approvisionnement           

 Plan d’exécution de la chaîne 
d’approvisionnement 

          

 Politique de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

          

 Projet de sélection éclairée des sources : 
centre d’échanges mondial 

          

 Projet de sélection éclairée des sources : 
planification des acquisitions 

          

 Examen des chaînes d’approvisionnement 
et des structures des missions 

          

Examen de la conception des modules           

Politique d’utilisation des modules           

Examen des stocks pour déploiement 
stratégique et examen des contrats-cadres 

          

Mise à l’essai et mise en service de 
l’équipe mondiale d’appui aux missions 
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Planification et déploiement des modules           
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   2013 2014 2015 

   T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 

  Examen des services partagés           

Outils de gestion communs           

Examen des services partagés           

Plan de gestion du changement           

Élaboration des lignes de services du 
Centre de services régional 

          

Restructuration des lignes de services du 
Centre de services régional 

          

Enseignements tirés par le Centre de 
services régional 

          Se
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Développement des services partagés/ 
transfert des fonctions 

          

 Enquêtes auprès des clients           

Guide de la communication et 
information 

          

Plan de mise en œuvre et examen des 
risques 

          

Suivi des résultats           

Contrôle de gestion           

G
es

tio
n 

de
s 

pr
og

ra
m

m
es

 

Transition et établissement de rapports           
 
 
 

 4. Paragraphe 31 
 

  La deuxième phrase devrait se lire comme suit : 

  Si cette proposition est approuvée, durant l’exercice 2014/15 le Centre de 
services régional assumera toutes les responsabilités en la matière, responsabilités 
qui ont relevé jusqu’à présent du Centre de services mondial. 

  La sixième phrase devrait se lire comme suit : 

  Le lancement d’Umoja-Extension 1 dans les opérations de maintien de la paix 
en 2014 va grandement faciliter cette démarche. 
 

 5. Paragraphe 50 
 

  Supprimer la dernière phrase. 
 


