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1. Figure 2 
 

 Remplacer la figure 2 par la figure ci-après.  

  Figure 2 

Proposition de calendrier du projet (1
er

 juillet 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de calendrier
Phase Activités 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Planification préalable

2 Planification 

Sélection de la société de conseil principale

Constitution de l'équipe du projet

3 Conception

Conception générale et thématique

Conception détaillée

Études quantitatives

Aménagement des espaces

4 Appel d'offres

Constitution des dossiers techniques

Appel d'offres

5 Travaux

6 Clôture

Calendrier initial du projet figurant dans le rapport précédent du Secrétaire général (A/71/333)

Calendrier réel au 1er juillet 2017

Calendrier actuel/prévu au-delà du 1er juillet 2017

Échéancier

1er juillet 2017

0
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  2. Annexe II 
 

 Remplacer le tableau existant par le tableau ci-après. 

  Plan des dépenses 

  (En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

 Phase    2-4 5 5 5 5 6  

 Année 

2  

2017a 

3  

2017b 

4  

2017c  2018c  2019c  2020c  2021c  2022c  2023c Total 

            
1 Coûts commerciaux         2,139 6,155 4,988 8,607 2,926   24,816 

2 Honoraires de 

consultants   0,325 0,059 0,222 0,731 0,392 0,301 0,582 0,142   2,370 

 2.1 Conception 

parasismique   0,100 0,018 0,098             0,098 

 2.2 Cabinet indépendant 

de gestion des risques
d
         0,051 0,051 0,039 0,075 0,018   0,233 

 2.3 Société de conseil 

principale
e
         0,656 0,341 0,263 0,507 0,123   1,890 

 2.4 Consultants en 

accessibilité      0,041 0,041             0,041 

 2.5 Système 

d’assurance qualité du 

projet       0,083 0,025           0,108 

3 Hausse des coûts
f
   0,013     0,239 0,817 0,899 1,991 0,814   4,760 

4 Provision pour 

imprévus   0,034     0,333 0,736 0,619 1,118 0,388   3,195 

5 Gestion de projets   0,506 0,217 0,527 0,675 0,901 0,951 0,848 0,745 0,232 4,879 

 Total   0,877 0,276 0,749 4,117 8,796 7,724 13,215 5,187 0,232 40,019 

 

 
a
 Dépenses approuvées par l’Assemblée générale à la section IV de sa résolution 71/272. 

 
b
 Dépenses calculées sur la base de l’examen en cours et des engagements au 1

er
 juillet 2017. 

 
c
 Prévision. 

 
d
 Dépenses prévues pour le cabinet indépendant de gestion des risques qui sera engagé par le Groupe de la gestion des bâtiments  

des bureaux extérieurs du Bureau des services centraux d’appui, partagées à 50 % avec le projet Africa Hall de la Commission 

économique pour l’Afrique. 

 
e
 Le budget prévu pour la société de conseil principale correspond au montant combiné des catégories de dépenses des services d e 

conception et de gestion des travaux de construction. Il a été comptabilisé au même niveau que dans le rapport précédent 

(A/71/333). Au 1
er

 juillet 2017, le dossier de passation de marché de la société de conseil principale se trouvait à  la Division des 

achats du Bureau des services centraux d’appui et au Comité des marchés du Siège.  

 
f
 Hausse des coûts estimée à un taux annuel de 4 %.  

 

https://undocs.org/fr/A/RES/71/272
https://undocs.org/fr/A/71/333

