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  Доклад о ходе осуществления проекта организации 
гибкого использования рабочих мест в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций 
 

 

  Тридцатый доклад Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам по предлагаемому 

бюджету по программам на двухгодичный период 2018–

2019 годов 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе осуществления проекта орга-

низации гибкого использования рабочих мест в Центральных учреждениях Ор-

ганизации Объединенных Наций (A/72/379). В ходе рассмотрения доклада Ко-

митет встречался с представителями Генерального секретаря, которые предоста-

вили дополнительную информацию и дали дополнительные разъяснения, а в за-

ключение представили письменные ответы, которые были получены 6  декабря 

2017 года. 

2. Доклад Генерального секретаря представлен во исполнение резолюции 

71/272 A Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить информацию по ряду вопросов на основной части семь-

десят второй сессии в контексте следующего доклада о ходе осуществления про-

екта, в том числе об уроках, извлеченных из результатов экспериментальной 

программы, о влиянии эксперимента по организации гибкого использования ра-

бочих мест на производительность, а также подробный и реалистичный план 

осуществления проекта в полном объеме. 
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 II. Ход осуществления проекта и извлеченные уроки 
 

 

3. В докладе содержится обновленная информация об этапах  1–4 проекта. 

Этап 1 включал ремонт на 13, 18 и 19-м этажах, который был завершен в июне 

2016 года. Этап 2 предусматривал перепланировку 12-го этажа и возвращение 

персонала на этот этаж в июле 2017 года. В ответ на запрос Консультативный 

комитет был проинформирован о том, что этап 3, предусматривавший ремонт на 

20-м и 21-м этажах и возвращение персонала на эти этажи в октябре и ноябре 

2017 года, завершен. Наконец, в докладе указывается, что на этапе 4 предусмат-

ривается проведение ремонта на 14, 30 и 31-м этажах, а возвращение персонала 

на отремонтированные этажи намечено на февраль 2018  года (см. A/72/379, 

пункты 8–11). 

4. Что касается извлеченных уроков, то в докладе отмечается, что после об-

следования, проведенного в сентябре 2016 года, в мае 2017 года была проведена 

оценка того, как система гибкого использования рабочих мест функционирует 

на отремонтированных этажах. Общие выводы заключались в том, что сотруд-

ники успешно выполняли свои функции, при этом общий индекс эффективности 

использования рабочих мест на этажах с гибким использованием рабочего про-

странства составил 54 из 100, что выше показателя, который был получен по 

результатам базовой оценки и составлял 48 из 100. Сотрудники дали высокую 

оценку служебным помещениям с точки зрения естественного освещения, ди-

зайна, ощущения от работы в них и наличия помещений общего пользования, 

вместе с тем имелись жалобы по поводу отсутствия возможностей для уедине-

ния и хранения личных вещей, а также шума. По мнению сотрудников, продук-

тивность их труда снизилась из-за того, что стало труднее сосредоточиваться и 

взаимодействовать с коллегами или членами коллектива. В докладе также отме-

чается, что старшие руководители сообщили о повышении производительности 

в своих коллективах, в то время как младшие руководители этого не отмечали 

(см. A/72/379, пункты 15–20). Консультативный комитет подчеркивает, что 

результаты экспериментальных программ следует анализировать более по-

дробно, чтобы извлекать уроки, учет которых будет иметь решающее зна-

чение для дальнейшего осуществления данного проекта (см. также предыду-

щий доклад Комитета A/70/7/Add.45, пункт 6). 

5. В докладе указывается, что на тот момент соответствующие этажи были в 

значительной степени недозаполнены, причем на одно не закрепленное за кон-

кретным сотрудником рабочее место приходилось около 0,86 сотрудника, тогда 

как ожидаемый показатель составлял 1,25 сотрудника на одно такое рабочее ме-

сто. В докладе также указывается, что план проекта по вместимости этажей был 

скорректирован в сторону увеличения, исходя из того, что максимальное число 

сотрудников на этаже не должно превышать 140 человек, в соответствии с резо-

люцией 71/272 A Генеральной Ассамблеи (см. A/72/379, пункт 21). В ответ на 

запрос Консультативному комитету была представлена нижеследующая таб-

лица, в которой приводится информация об изменении вместимости помещений 

после реализации проекта в разбивке по этажам и департаментам. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/70/7/Add.45
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/72/379
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  Таблица 

  Вместимость здания Секретариата до и после осуществления проекта в разбивке 

по этажам и департаментам (по состоянию на 3 ноября 2017 года)a 
 

Этаж 

Департамент(департаменты), занимающий (занимающие) этаж   Перепланировка Изменение за период 

с начала осуществ-

ления проекта До начала осуществления проекта После осуществления проекта Начало Завершение 

      
37      

36 Управление по правовым вопросам Управление по правовым вопросам 2019 год 2019 год  

35 Департамент операций по поддержа-

нию мира/Департамент полевой под-

держки/Департамент по политиче-

ским вопросам 

Департамент операций по поддержа-

нию мира/Департамент полевой под-

держки/Департамент по политиче-

ским вопросам 

2019 год 2019 год  

34 Департамент операций по поддержа-

нию мира/Департамент полевой под-

держки/Департамент по политиче-

ским вопросам 

Департамент операций по поддержа-

нию мира/Департамент полевой под-

держки/Департамент по политиче-

ским вопросам 

2019 год 2019 год  

33 Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

Управление по координации гумани-

тарных вопросов 

2018 год 2018 год  

32 Департамент по вопросам управле-

ния, Канцелярия заместителя Гене-

рального секретаря, Канцелярия Вы-

сокого представителя по наименее 

развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к 

морю, и малым островным развива-

ющимся государствам, Канцелярия 

Специального советника по Африке 

Департамент по вопросам управле-

ния, Канцелярия заместителя Гене-

рального секретаря, Канцелярия Вы-

сокого представителя по наименее 

развитым странам, развивающимся 

странам, не имеющим выхода к 

морю, и малым островным развива-

ющимся государствам, Канцелярия 

Специального советника по Африке 

Сентябрь 

2018 года 

Ноябрь 

2018 года 

 

31 Управление по вопросам разоруже-

ния, Канцелярия Специального пред-

ставителя Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах, Канцелярия Специального 

представителя Генерального секре-

таря по вопросу о сексуальном наси-

лии в условиях конфликта 

Канцелярия Специального предста-

вителя Генерального секретаря по 

вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах, Канцелярия Специального 

представителя Генерального секре-

таря по вопросу о сексуальном наси-

лии в условиях конфликта, Канцеля-

рия Специального представителя Ге-

нерального секретаря по предупре-

ждению геноцида, Управление Вер-

ховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам че-

ловека (УВКПЧ) 

15 декабря 

2017 года 

15 марта 

2018 года 

 

30 Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному 

управлению, Управление по под-

держке миростроительства  

Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному 

управлению и Управление по вопро-

сам разоружения 

24 ноября 

2017 года 

23 февраля 

2018 года 

 

29 Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

2019 год 2019 год  

28 Этаж для механического оборудова-

ния 

    

27 Залы заседаний     

26 Департамент по экономическим 

и социальным вопросам 

Департамент по экономическим 

и социальным вопросам 

2019 год 2019 год  

25 Департамент по экономическим и 

социальным вопросам 

Департамент по экономическим 

и социальным вопросам 

2019 год 2019 год  

24 Департамент по политическим во-

просам 

Департамент по политическим во-

просам 

2019 год 2019 год  

23 Департамент операций по поддержа-

нию мира  

Департамент операций по поддержа-

нию мира 

23 февраля 

2018 года 

25 мая 

2018 года 
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Этаж 

Департамент(департаменты), занимающий (занимающие) этаж   Перепланировка Изменение за период 

с начала осуществ-
ления проекта До начала осуществления проекта После осуществления проекта Начало Завершение 

      
22 Департамент операций по поддержа-

нию мира 

Департамент операций по поддержа-

нию мира 

Октябрь 

2019 года 

Январь 

2019 года 

 

21 Департамент по вопросам управле-

ния (Управление по планированию 

программ, бюджету и счетам) 

Департамент по вопросам управле-

ния (Управление по планированию 

программ, бюджету и счетам) 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

140 человек (уве-

личение на 51 че-

ловека) 

20 Департамент по вопросам управле-

ния (Управление централизованного 

вспомогательного обслуживания, 

Управление по планированию про-

грамм, бюджету и счетам) 

Департамент по вопросам управле-

ния (Управление централизованного 

вспомогательного обслуживания, 

Административная канцелярия) 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

140 человек (уве-

личение на 61 че-

ловека) 

19 Департамент по вопросам управле-

ния (Управление людских ресурсов) 

Департамент по вопросам управле-

ния (Управление людских ресурсов) 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

138 человек (уве-

личение на 49 че-

ловек) 

18 Департамент по вопросам управле-

ния (Управление людских ресурсов) 

Департамент по вопросам управле-

ния (Управление людских ресурсов) 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

137 человек (уве-

личение на 50 че-

ловек) 

17 Департамент полевой поддержки Департамент полевой поддержки 9 февраля 

2018 года 

11 мая 

2018 года 

 

16 Этаж для механического оборудова-

ния 

    

15 Залы заседаний     

14 Департамент полевой поддержки Департамент полевой поддержки 3 ноября 

2017 года 

9 февраля 

2018 года 

 

13 Департамент по вопросам управле-

ния (Управление информационно-

коммуникационных технологий), 

УВКПЧ 

Департамент по вопросам управле-

ния (Управление информационно-

коммуникационных технологий) 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

130 человек (уве-

личение на 56 че-

ловек) 

12 Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному 

управлению 

Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному 

управлению 

Завершена Завершена Новый показатель 

вместимости — 

135 человек (уве-

личение на 68 че-

ловек) 

11 Департамент общественной инфор-

мации 

Департамент общественной инфор-

мации 

16 марта 

2018 года 

15 июня 

2018 года 

 

10 Департамент общественной инфор-

мации 

Департамент общественной инфор-

мации 

11 мая 

2018 года 

10 августа 

2018 года 

 

9 Департамент общественной инфор-

мации 

Департамент общественной инфор-

мации 

25 мая 

2018 года 

24 августа 

2018 года 

 

8 Департамент по вопросам охраны 

и безопасности 

Департамент по вопросам охраны 

и безопасности 

2018 год 2018 год  

 

 a В таблице приводится информация о ходе осуществления проекта по состоянию на 3  ноября 2017 года. План 

осуществления подлежит корректировке. 
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Консультативный комитет придерживается мнения о том, что в следующем 

докладе о ходе осуществления проекта помимо данных о вместимости по-

мещений следует представить больше информации о фактических показа-

телях заполненности помещений по каждому этажу после осуществления 

проекта. 

 

 

 III. Влияние на производительность труда  
и применение гибкого режима работы 
 

 

6. Что касается влияния на производительность, то в докладе отмечается, что 

разнообразие и сложность работы сотрудников Организации Объединенных 

Наций затрудняют измерение производительности с помощью какой-либо опре-

деленной методологии, которая была бы применима в отношении разных под-

разделений, функций и уровней должностей; в связи с этим было сочтено разум-

ным использовать показатель удовлетворенности условиями труда в качестве 

косвенного показателя производительности. Кроме того, были изучены резуль-

таты анализа возможного влияния экспериментальной программы гибкого ис-

пользования рабочих мест на количество отпусков по болезни сотрудников, ко-

торые приняли в ней участие, в качестве косвенного показателя благополучия 

персонала, и был сделан вывод о том, что значительного влияния на благополу-

чие персонала выявлено не было. В докладе далее отмечается, что был проведен 

анализ с целью сопоставления результатов служебной аттестации сотрудников, 

работающих в помещениях с гибким использованием рабочих мест, с их резуль-

татами за предыдущие периоды в качестве еще одного способа исследования 

возможного воздействия на производительность. Анализ показал, что в целом 

гибкое использование рабочих мест, по-видимому, не влияет на оценку работы 

(см. A/72/379, пункты 24–29). 

7. Консультативный комитет вновь отмечает, что оценка влияния гиб-

кого использования рабочих мест на производительность не была прове-

дена, и он считает, что методологии, которые будут применимы в отноше-

нии различных подразделений, функций и уровней должностей, могут быть 

разработаны. Комитет напоминает о просьбе Генеральной Ассамблеи в этой 

связи, содержащейся в резолюции 71/272 A, и ожидает, что требуемая 

оценка будет проведена и что ее результаты наряду с показателями выгод и 

другими соответствующими факторами будут отражены в следующем до-

кладе Генерального секретаря (см. также A/70/7/Add.45, пункт 16). 

8. В докладе указывается, что для анализа влияния использования гибкого ре-

жима работы результаты работы сотрудников контрольной группы, которые не 

работали в служебных помещениях с гибким использованием рабочих мест, 

были сопоставлены с данными по экспериментальной группе, которая работала 

в помещениях с гибким использованием рабочих мест в период 2013–2016 го-

дов. Согласно полученным данным, в обеих группах наблюдалось увеличение 

числа сотрудников, работающих дистанционно, при этом в экспериментальной 

группе их число увеличилось на 14,8 процента, а в контрольной группе — на 

4,6 процента. В докладе далее указывается, что увеличение числа сотрудников 

экспериментальной группы, работающих дистанционно, в 2016 году было свя-

зано, по крайней мере частично, с внедрением системы гибкого использования 

рабочих мест. Отмечается, что по этим причинам Генеральный секретарь вводит 

в действие пересмотренную политику в отношении гибкого режима работы, в 

соответствии с которой, среди прочего, руководителям и сотрудникам будет 

https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/70/7/Add.45
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предоставлено больше свободы действия в плане использования механизмов ди-

станционной работы, наиболее подходящих в контексте их работы 

(см. A/72/379, пункты 30–34). 

9. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что для целей эксперимента максимальное число дней в неделю (2  дня), в тече-

ние которых сотрудникам разрешено работать дистанционно, как указано в со-

ответствующем директивном документе (ST/SGB/2003/4), было временно уве-

личено до четырех дней в неделю. Комитет был также проинформирован о том, 

что в настоящее время данные об отсутствии сотрудников из-за телеработы не 

регистрируются и что с 2018 года Секретариат будет собирать такие данные в 

системе «Умоджа». Комитет был далее проинформирован о том, что с учетом 

значительного числа сотрудников, работающих дистанционно в течение рабочей 

недели, снизится показатель использования помещений, что в свою очередь при-

ведет к возможному уменьшению общей необходимой площади служебных по-

мещений. Хотя Консультативный комитет признает, что некоторые функ-

ции сотрудников не могут выполняться посредством дистанционной ра-

боты, он полагает, что в будущие доклады Генерального секретаря следует 

включать данные о фактическом количестве сотрудников, работающих ди-

станционно, а также подробный анализ влияния гибкого использования ра-

бочих мест на применение механизмов гибкого режима работы. 

 

 

 IV. План осуществления проекта и расходы по проекту 
 

 

10. В разделе IX доклада излагается план осуществления проекта на 2018  год 

и последующий период. В ответ на запрос Консультативный комитет был про-

информирован о том, что на диаграмме в пункте 37 доклада Генерального сек-

ретаря была допущена ошибка, которая впоследствии была исправлена в до-

кладе, переизданном по техническим причинам 25 октября 2017 года. При усло-

вии одобрения Генеральной Ассамблеей Секретариат намеревается приступить 

к осуществлению оставшихся этапов 5 и 6, предусматривающих проведение ре-

монта на 9, 10, 11, 17 и 23-м этажах здания Секретариата и их заполнение после 

ремонта. В докладе отмечается, что завершение этих этапов позволит освобо-

дить помещения, арендуемые в здании «Инновейшн», в сентябре 2018 года. 

Кроме того, здание Федерального кредитного союза Организации Объединен-

ных Наций в Лонг-Айленд Сити будет освобождено по окончании действующего 

договора аренды в апреле 2018 года. В докладе отмечается, что в результате осу-

ществления проекта организации гибкого использования рабочих мест на 

26 этажах здания Секретариата планируется создать 1154 рабочих места 

(см. A/72/379, пункты 39–44). 

11. Консультативный комитет отмечает, что нынешний план осуществле-

ния включает информацию об оставшихся этапах проекта, как это ранее 

указывалось Комитетом в его докладе A/70/7/Add.45. Вместе с тем Комитет 

придерживается мнения о том, что необходимо представить более подроб-

ную информацию об осуществлении каждого этапа, и поэтому подтвер-

ждает свою рекомендацию о том, чтобы Генеральная Ассамблея просила 

Генерального секретаря представить в своем следующем докладе о ходе 

осуществления проекта более подробный план осуществления в отношении 

всего объема работ по проекту, в том числе о влиянии проекта на аренду 

помещений в не принадлежащих Организации Объединенных Наций зда-

ниях (см. также A/70/7/Add.45, пункт 11). 

https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/ST/SGB/2003/4
https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/70/7/Add.45
https://undocs.org/ru/A/70/7/Add.45
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12. Что касается расходов по проекту, то в докладе отмечается, что они были 

пересмотрены с использованием новых данных о расходах, полученных в ре-

зультате недавно проведенных конкурсных торгов по специальному контракту 

на строительство, а также по специальному системному контракту на закупку 

мебели, что привело к снижению удельных затрат по проекту. Общая стоимость 

проекта в соответствии с пересмотренным планом составит 54  981 400 долл. 

США, из которых в период 2015–2017 годов была израсходована сумма в раз-

мере 21 648 500 долл. США. Оставшаяся сумма в размере 33 332 900 долл. 

США, предусмотренная на 2018–2020 годы, включает сумму в размере 

25 401 200 долл. США, предусмотренную на двухгодичный период 2018–

2019 годов, и сумму в размере 7 931 700 долл. США, предусмотренную на 

2020 год. Отмечается, что сумма, предусмотренная в пересмотренном плане 

осуществления проекта, на 10 728 000 долл. США меньше суммы, которая была 

указана в предыдущем докладе и составляла 65 709 400 долл. США (A/70/708) 

(см. A/72/379, пункты 35, 45–47 и 57 и таблица 5). 

13. В таблице 5 доклада указывается, что для удовлетворения потребностей в 

подменных помещениях в 2018 году и в 2019 году предусмотрена сумма в раз-

мере 86 900 долл. США, тогда как такие потребности на 2016 и 2017 годы не 

учтены. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о 

том, что в 2016 и 2017 годах расходы на подменные помещения были покрыты 

за счет имеющихся ресурсов, а на последующий период осуществления проекта 

с 2018 по 2020 год были предусмотрены расходы на техническое обслуживание 

подменных помещений, поскольку в этот период потребуются подменные поме-

щения, которые необходимо будет обслуживать. 

14. В ответ на вопрос в отношении самофинансирования проекта Консульта-

тивный комитет был проинформирован о том, что, хотя проект осуществляется 

на основе самофинансирования в рамках всего периода его реализации, точка 

окупаемости будет достигнута в 2021 году, а фактическая экономия будет полу-

чена только после того, как будут освобождены арендованные здания, тогда как 

расходы по проекту возникают в течение всего периода. Генеральный секретарь 

отмечает, что общая сумма расходов по проекту будет покрываться за счет со-

кращения расходов на аренду помещений к 2020 году, а в последующие годы 

регулярные ежегодные расходы на аренду помещений, которые покрывают го  

сударства-члены, снизятся примерно на 16 млн долл. США (см. A/72/379, 

пункт 4). 

15. Консультативный комитет отмечает, что нынешние пересмотренные 

расходы по проекту уменьшились, но, тем не менее, он считает, что следует 

приложить дополнительные усилия для дальнейшего пересмотра сметы 

расходов. В этой связи Комитет повторяет свою рекомендацию о том, чтобы 

Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря еще раз проана-

лизировать смету расходов на осуществление проекта и пересмотреть мето-

дологию и лежащие в ее основе предположения для получения надежной 

сметы расходов по проекту и представить обновленную информацию об 

этом в своем следующем докладе (см. также A/70/7/Add.45, пункты 29 и 33). 

Комитет также рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального 

секретаря изучить варианты самофинансирования проекта. 

16. Генеральный секретарь предлагает использовать сумму ожидаемого сокра-

щения расходов на аренду помещений за счет освобождения в 2018 году двух 

арендуемых зданий — здания Федерального кредитного союза Организации 

Объединенных Наций и здания «Инновейшн», — которая на двухгодичный пе-

риод 2018–2019 годов составляет, по расчетам, 18 814 600 долл. США, для по-

https://undocs.org/ru/A/70/708
https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/72/379
https://undocs.org/ru/A/70/7/Add.45
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крытия части потребностей в ресурсах на осуществление проекта гибкого ис-

пользования рабочего пространства в 2018–2019 годах и с учетом этого просит 

ассигновать оставшуюся сумму потребностей в ресурсах в размере 

6 586 600 долл. США (см. A/72/379, пункты 55–56). В таблице 6 доклада приво-

дятся данные об ожидаемой стоимости проекта и сокращении расходов на 

аренду помещений в разбивке по двухгодичным периодам, включая суммы эко-

номии средств за счет снижения расходов на аренду помещений в размере 

1 613 700 долл. США в 2016–2017 годах и 18 814 600 долл. США в 2018–

2019 годах. В таблице 8 приводится сопоставление стоимости проекта и расхо-

дов на аренду помещений, включая совокупную экономию средств за счет сни-

жения расходов на аренду помещений в размере 1 613 700 долл. США в 2016–

2017 годах и 23 655 700 долл. США в 2018–2019 годах. 

17. В пункте 44 доклада указывается, что информация о любых запланирован-

ных изменениях, касающихся аренды служебных помещений, будет представ-

лена в следующем докладе о ходе осуществления проекта на основной части 

семьдесят третьей сессии Генеральной Ассамблеи с учетом решений Генераль-

ной Ассамблеи по предложениям Генерального секретаря по реформе, представ-

ленным в ходе семьдесят второй сессии, в том числе в отношении предлагаемой 

модели глобального обслуживания. 

18. Консультативный комитет отмечает, что в следующем докладе о ходе 

осуществления проекта могут быть отражены корректировки, вытекаю-

щие из решений Генеральной Ассамблеи, касающихся предложений по ре-

форме и предлагаемой модели глобального обслуживания. С учетом этого, 

а также с учетом его мнений в отношении необходимости проведения по-

вторного анализа пересмотренной сметы расходов и в отношении самофи-

нансирования Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее уполномочить 

Генерального секретаря принимать обязательства на сумму, не превышаю-

щую 12 700 600 долл. США, для покрытия расходов по проекту в 2018 году. 

Комитет ожидает, что в следующем докладе о ходе осуществления проекта 

будет содержаться информация о пересмотре расходов по проекту и влия-

нии соответствующих решений Генеральной Ассамблеи на составление 

сметы расходов по проекту на 2019 год и последующий период. 

 

 

 V. Заключение 
 

 

19. Предлагаемые меры, которые необходимо принять Генеральной Ассам-

блее, изложены в пункте 65 доклада. С учетом изложенных выше рекоменда-

ций и замечаний Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ас-

самблее: 

 a) одобрить осуществление дальнейших этапов проекта, как ука-

зано в графике, приведенном на диаграмме в докладе Генерального секре-

таря; 

 b) одобрить сохранение в группе по проекту трех временных долж-

ностей (1 должность С-5, 1 должность С-4 и 1 должность категории общего 

обслуживания (прочие разряды)); 

 c) уполномочить Генерального секретаря принимать обязательства 

на сумму, не превышающую 12 700 600 долл. США, для покрытия расходов 

по проекту в 2018 году; 

 d) просить Генерального секретаря представить следующий доклад 

Генеральной Ассамблее в ходе основной части ее семьдесят третьей сессии.  

https://undocs.org/ru/A/72/379

