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1. Dans sa résolution 34/126 du 14 décembre 1979, relative à l'assistance aux 
Seychelles, l'Assemblée générale a notamment prié le Secrétaire général de 
poursuivre ses efforts en vue de mobiliser les ressources nécessaires à un 
programme efficace d'assistance financière, technique et matérielle aux Seychelles 
et de faire procéder à une étude de la situation économique des Seychelles et des 
progrès réalisés en ce q~ concerne l'organisation et l'exécution du programme 
spécial d'assistance économique à ce pays, en temps utile, pour que la question 
puisse être examinée par l'Assemblée générale à sa trente-cinquième session. 

2. Le Secrétaire général a pris des dispositions pour envoyer aux Seychelles une 
mission d'étude chargée de s'entretenir avec les membres du gouvernement sur la 
situation économique de ce pays et sur les progrès réalisés en ce qui concerne 
l'application du programme spécial d'assistance économique aux Seychelles. Le 
rapport de la mission d'étude, joint en annexe au présent rapport, décrit la 
situation économique et financière du pays et fait le point de l'état d'avancement 
des projets figurant dans le programme d'assistance. 

3. Dans la résolution 34/126, l'Assemblée a également prié le Secrétaire général 
de continuer à étudier avec le Gouvernement seychellois la question de 
l'organisation d'une réunion de donateurs et, à cet égard, d'assurer la 
coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la 
Commission économique pour l'Afrique et la Banque mondiale. Les consultations 
nécessaires ont eu lieu et un document qui résume l'expérience internationale 
acquise en matière d'organisation de telles réunions, décrit les modalités 
nécessaires pour organiser de telles réunions et propose des solutions de rechange 
éventuelles, a été communiqué au Gouvernement seychellois pour examen. 

* A/35/150. 

80-19343 7849E (F) 1 ... 

A 



A/35/393 
Français 
Page 2 

4. Au paragraphe 6 de la même résolution, l'Assemblée générale a invité un 
certain nombre d'organismes et d'institutions spécialisées des Nations Unies à 
attirer l'attention de leurs organes directeurs, aux fins d'examen, sur les besoins 
particuliers des Seychelles et à rendre compte des décisions prises par ces organes 
au Secrétaire général avant le 15 août 1980. En outre, au paragraphe 8, les 
programmes et organismes compétents des Nations Unies ont été priés de maintenir et 
d'accroître leurs programmes présents et futurs d'assistance aux Seychelles, et de 
faire rapport périodiquement au Secrétaire général sur les mesures qu'ils ont 
prises et les ressources qu'ils ont rendues disponibles pour venir en aide à ce 
pays. Le texte de la résolution 34/126 a été communiqué aux organismes et 
institutions concernés et leur attention a été attirée sur les demandes spécifiques 
qui leur étaient adressées par l'Assemblée générale. Les réponses des institutions 
et organismes seront publiées dans un rapport du Secrétaire général concernant les 
Seychelles et les autres pays pour lesquels le Secrétaire général a été prié par 
l'Assemblée générale d'organiser des programmes spéciaux d'assistance. 

/ ... 
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I. INTRODUCTION 

1. Le rapport du Secrétaire général sur l'assistance aux Seychelles (A/34/373, 
voir également le document A/34/556), qui a été examiné par l'Assemblée générale à 
sa trente-quatrième session, citait les résolutions 32/101 et 33/129 adoptées 
respectivement le 13 décembre 1977 et le 19 décembre 1978 par l'Assemblée générale, 
et renvoyait au rapport précédent sur le même sujet (A/33/139) • 

2. Le 14 décembre 1979, l'Assemblée générale a adopté la résolution 34/126, dans 
laquelle elle a souscrit pleinement à l'évaluation et aux recommandations figurant 
dans les rapports du Secrétaire général et a appelé l'attention de la communauté 
internationale sur l'assistance nécessaire aux projets et programmes qui y sont 
définis. 

3. L'Assemblée générale a également pr1e le Secrétaire général de faire procéder 
à une étude de la situation économique des Seychelles et des progrès réalisés en ce 
qui concerne l'organisation et l'exécution du programme spécial d'assistance 
économique à ce pays, en temps utile pour que la question puisse être examinée par 
l'Assemblée générale à sa trente-cinquième session. En conséquence, des mesures 
ont été prises afin d'envoyer aux Seychelles, du 31 mars au 3 avril 1980 une 
mission des Nations Unies relevant du Bureau des questions politiques spéciales. 

4. La mission a entendu M. Maxime Ferrari, ministre de la planification et du 
développement, et s'est entretenue avec les principaux secrétaires d'Etat et autres 
hauts fonctionnaires chargés de l'économie, des questions monétaires et 
financières, des statistiques, de l'agriculture, de l'eau, de l'enseignement et des 
affaires étrangères. La mission a également rencontré certains membres du 
personnel d'assistance technique dont le concours avait été assuré dans le cadre de 
programmes d'aide bilatérale et multilatérale. 

5. La mission tient à exprimer sa reconnaissance au Gouvernement seychellois pour 
l'aide qu'il lui a fournie. Le gouvernement avait en effet fait des préparatifs en 
vue de la visite de la mission et lui a fourni les renseignements de base 
nécessaires. 

II. LA SITUATION ECONOMIQUE 

A. Généralités 

6. L'économie des Seychelles a été décrite en assez grand détail dans le rapport 
du Secrétaire général sur l'assistance aux Seychelles (A/33/139), ci-après nommé 
"rapport principal". Les renseignements qui y figuraient ont été mis à jour en 
1979 par un nouveau rapport du Secrétaire général (A/34/373). 

7. Le rapport principal soulignait certaines des difficultés économiques 
(A/33/139, annexe, par. 28 à 43) qui tenaient au fait que les Seychelles étaient un 
petit pays, du point de vue de sa population, de sa superficie et de ses 
ressources, et qu'elles étaient composées d'un grand nombre d'îles éparpillées sur 
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une grande superficie et séparées par des distances considérables de leurs plus 
proches voisins sur le continent. Dans de telles circonstances, le coût des 
transports, des communications, des services sociaux et de l'administration 
publique est relativement élevé. Des investissements importants dans le domaine de 
l'équipement industriel, des stocks et des services spécialisés s'avèrent également 
nécessaires. 

8. Il y a une dizaine d'années, l'économie était presque exclusivement de type 
agricole. De petites quantités de fruits, de légumes et de poissons étaient 
produites pour le marché local. Les produits de première nécessité tels que le 
riz, la farine et le sucre étaient importés. Les principales exportations étaient 
le coprah, la cannelle et le guano, produites à la fois dans des plantations et 
dans des exploitations pratiquant l'agriculture de subsistance. 

9. Le développement rapide du tourisme au cours des 10 dernières années a 
transformé profondément l'organisation et la structure de l'économie. Il a 
entraîné des investissements massifs dans la construction d'hôtels et la mise en 
place de services connexes et d'une infrastructure de base et s'est soldé par un 
accroissement de l'emploi dans ces activités au détriment du secteur traditionnel. 
Le tourisme a également entraîné une croissance rapide de la capitale, Victoria, a 
affecté la production d'exportations traditionnelles et a augmenté la dépendance du 
pays vis-à-vis des importations. A quelques exceptions près, les aliments, les 
produits manufacturés, le carburant et les matériaux de construction sont tous 
importés. En conséquence, l'économie subit immédiatement les contrecoups de 
l'inflation mondiale. 

10. Le plan national de développement pour 1979-1983 met l'accent sur 
l'enseignement, l'agriculture et les services sociaux. Il cherche à remédier au 
manque de personnel qualifié, à renforcer la base du développement et de 
l'indépendance économiques et à améliorer la qualité de la vie en assurant le plein 
emploi et en fournissant des logements adéquats et de meilleurs services médicaux. 

11. Des statistiques concernant l'économie des Seychelles pour la période allant 
de 1975 à 1979 figuraient au tableau 1 du document A/34/373. En raison de 
l'introduction en 1979 de l'informatisation dans la Division des statistiques et de 
l'adoption d'un nouveau système de comptabilité pour les finances publiques, aucune 
nouvelle information n'était disponible pour mettre à jour ce tableau lorsque la 
mission s'est rendue aux Seychelles. 
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A/35/393 
Français 
Annexe 
Page 4 

B. Finances publiques 

12. Le tableau ci-après indique l'état du budget ordinaire du gouvernement au 
cours des dernières années. On notera que les autorités ont pu réunir, sur place, 
les ressources supplémentaires nécessaires pour faire face à la forte hausse des 
dépenses publiques ordinaires. Le budget ordinaire était pratiquement équilibré en 
1977 et en 1979 et les estimations provisoires pour 1980 font apparaître un léger 
excédent (voir les notes a) et b) du tableau). En 1979, les recettes se 
répartissaient comme suit, par source : impôts indirects 108 510 000 roupies ~; 
impôts sur le revenu, 54 500 000 roupies; recettes des services, 73 970 000 roupies 1 

et sources diverses b/, 46 lOO 000 roupies. D'après les estimations, les recettes • 
devraient accuser en-1980 un accroissement de 26 p. lOO par rapport à 1979 dont ' 
plus de 58 p. 100 provenant des impôts sur le revenu et des impôts indirects. Les 1 

accroissements de dépenses proposés pour 1980 intéressent principalement les 
secteurs suivants : enseignement, défense, santé, jeunesse et développement 
communautaire. 

~ La monnaie nationale est la roupie. 
taux de change était de 6,60 roupies pour un 

Au moment du séjour de la mission, le 
dollar des Etats-Unis. ·~ 

3/ Droits, amendes, loyers, redevances, intérêts, remboursements, etc. 

/ .. 
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Budget ordinaire du gouvernement 
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1979 1980 
(Chiffres effectifs) (Estimations provisoires) 

Recettes locales 78,53 159,97 283,08 

Dépenses renouvelables 89,76 163,17 294,73 !!-/ 

Solde -11,23 -3,20 -11,65 

~ Y compris une contribution de 10 millions de roupies au budget 
d'investissement. 

Èf Y compris une contribution de 15 millions de roupies au Fonds de 
développement et un montant de 15 millions de roupies pour imprévus. 

Source : Autorité monétaire des Seychelles. 

358,7 

358,7 !V 

0 

13. Avant l'indépendance, les dépenses d'équipement étaient financées presque 
exclusivement au moyen de subventions accordées par le Royaume-Uni au titre du 
développement. Cependant, l'assistance du Royaume-Uni a été rapidement ramenée à 
une somme infime après l'accession des Seychelles à l'indépendance. La signature 
d'un nouvel accord biennal qui devait avoir lieu en mars 1979 a été ajournée et 
aucune discussion n'est prévue sur cette question avant la fin de 1980. En outre, 
le Gouvernement français, qui fournissait une assistance considérable aux 
Seychelles, a décidé en décembre 1979 de suspendre toute assistance nouvelle en 
raison de problèmes politiques. L'aide au développement que les Seychelles ont 
ainsi perdue de ces deux principaux donateurs est de l'ordre de 22 millions de 
dollars pour 1980. 

14. Faute d'un excédent important du budget ordinaire, le gouvernement a dû 
recourir à l'emprunt pour financer un programme de dépenses publiques en 
expansion. En conséquence, le montant net de la dette publique à la fin de l'année 
est passé de 15 millions de roupies en 1976 à 23 millions en 1977 et 57 millions de 
roupies en 1978 et est évalué à plus de llO millions en 1979. Dans ces 
circonstances, les autorités gouvernementales sont préoccupées par l'évolution 
future de leur endettement et cherchent de nouvelles sources de financement à des 
conditions de faveur pour remédier aux problèmes que crée la perte des sources 
traditionnelles d'assistance bilatérale. 

1 .. . 
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C. Balance des paiements 

15. Le tableau suivant indique l'état de la balance des paiements des Seychelles 
pour 1977 et 1978 : 

Tableau 2 

Balance des paiements 

Compte des opérations courantes 

Exportations (f.o.b.) 

Importations (c.a.f.) 

Droits de port 

Revenus du tourisme 

(En millions de roupies) 

Capitaux publics (montant net) 

Autres services (montant net) 

Balance des biens et services (montant net) 

Transferts nets 

Balance des opérations courantes 

Compte de capital 

Investissements privés (montant net) 

Capitaux publics (montant net) 

Capitaux des banques commerciales 

Balance du compte de capital 

Balance générale (montant net) 

Source : Autorité monétaire des Seychelles. 

1977 

26,9 

-347,8 

74,4 

173,0 

19,4 

-37,8 

-91,9 

23,7 

-68,2 

30,0 

49,8 

79,8 

11,6 

1978 

27,2 

-400,1 

98,9 

208,0 

24,9 

-49,8 

-90,9 

27,9 

-63,0 

21,0 

48,3 

10,3 

79,6 

16,6 

16. Il convient de noter que les exportations des Seychelles ne permettent de 
financer qu'une très faible partie de leurs importations. Le déficit de la balance 
commerciale a dépassé 320 millions de roupies en 1977 et 370 millions de roupies en 
1978. Alors que les recettes d'exportation sont restées pratiquement les mêmes au 
cours de ces deux années, la valeur des importations a augmenté de 15 p. lOO. Sur 
la base de données allant de janvier à septembre, les estimations pour 1979 sont de 
31 millions de roupies pour les exportations et de 475 millions de roupies pour les 
importations. 

/ ... 
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17. Le déficit important de la balance des échanges visibles continuera à 
caractériser l'économie des Seychelles. Une importante proportion des importations 
a pour origine l'expansion du tourisme ainsi que l'aide extérieure et les 
investissements. En outre, la population est tributaire, pour assurer sa 
subsistance, de l'importation d'une vaste gamme de produits de première nécessité 
dont des produits alimentaires, des boissons et du carburant. 

18. En 1977 et en 1978, les revenus du tourisme ont atteint un montant équivalant 
à 50 p. lOO environ du coût total des importations et ont contribué à réduire, dans 
une large mesure, le déficit de la balance des opérations courantes. Le nombre de 
touristes s'est accru constamment, passant de 37 300 en 1975 à 65 000 en 1978 et 
78 900 en 1979. 

III. PROGRES REALISES DANS L'EXECUTION DES PROGRAMMES 
SPECIAUX D'ASSISTANCE 

Assistance internationale 

19. Les Seychelles reçoivent une assistance bilatérale d'un petit nombre de pays 
seulement. Pendant l'année écoulée, le gouvernement a eu des difficultés en ce qui 
concerne deux de ses principaux donateurs traditionnels, ainsi qu'il est indiqué 
plus haut au paragraphe 13. Un nouveau donateur, l'Algérie, s'est engagé à fournir 
une assistance qui compensera partiellement les pertes enregistrées pendant l'année 
en cours. L'appendice I ci-après contient un récapitulatif - communiqué par le 
Gouvernement seychellois - des principaux accords de projets approuvés entre 
octobre 1978 et mars 1980. 

Programme spécial d'assistance économique 

20. Le programme spécial d'assistance économique recommandé dans le rapport 
principal (voir A/33/139, sect. IV) comprenait 27 projets dont le coût total 
s'élevait à 13 646 000 dollars. Une description de chacun des projets et leur coût 
estimatif figuraient au tableau 5 du rapport principal. Lors de l'examen de la 
situation, effectué en mai 1979, le gouvernement a proposé d'inclure dans le 
programme six nouveaux projets, dont le coût est évalué à environ 3 millions de 
dollars. L'appendice II du document A/34/373 contient des détails sur ces projets. 

21. Dix des 33 projets que comprend actuellement le programme d'assistance ont 
fait jusqu'à présent l'objet d'un financement total. En outre, le financement 
partiel de 14 projets est assuré. Aucun progrès n'a été enregistré en ce qui 
concerne les neuf autres projets. 

22. Le tableau suivant fait brièvement le point des progrès réalisés dans 
l'exécution des projets inclus dans le programme. L'appendice II ci-après donne 
des détails sur les projets qui n'ont pas encore été financés. 

/ ... 
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Tableau 3 

Projets financés en tout ou en partie 

Projets 

Piste d'atterrissage de Desroches 

Matériel de télécommunications et de 
navigation 

Production forestière à Desroches 

Jetée de la Digue 

Amélioration de la piste d'atterrissage 
de Praslin 

Source de financement 

Algérie !:./ 

Algérie _!Y 

République fédérale d'Allemagne et 
Royaume-Uni 

Ressources locales privées 
(financement partiel) 

Algérie 

Approvisionnement de Praslin en 
électricité 

Gouvernements d'Oman et d'Abou Dhabi, 
et Banque arabe pour le développement 
économique de l'Afrique ~ 

Construction de routes d'accès sur 
Praslin 

Approvisionnement en eau des zones 
rurales de Praslin 

CEE et Etats-Unis d'Amérique 
(financement partiel) 

Australie et Canada 

Projet de construction de logements par 
l'habitant à Anse Boileau 

Fonds spécial de l'OPEP (financement 
partiel) 

Programme destiné à aider les petits 
entrepreneurs 

PNUD 

!:./ Le coût de ce projet a été ramené à 250 000 dollars. 

_!Y La portée du projet a été étendue aux pistes d'atterrissage de trois 
îles : Desroches, Farquhar et Coetivy. Le coût total du matériel s'élève à 
180 000 dollars. 

~ Le coût du projet a été porté à 3 millions de dollars, financés à part 
égale par les trois donateurs. 

1 .. . 



A/35/393 
Français 
Annexe 
Page 9 

Tableau 3 (suite) 

Projets 

Extension du réseau d'égouts à Victoria 

Construction d'égouts dans la région 
Beau Vallon/Bel Ombre 

Remplacement des conduites desservant 
Pointe la Rue 

Extension des canalisations à Victoria 

Projet d'approvisionnement en eau des 
zones rurales de Mahé 

Projet d'aménagement du territoire 

Etude sur les matériaux de construction 

Inventaire et planification des ressources 
en eau 

Centres de formation artisanale 

Expansion de l'éducation préscolaire 

Modernisation de 10 garderies d'enfants 

Aménagement et agrandissement du port 

Nouvelle école à Plaisance 

Usine de fabrication de glace 

Source de financement 

Banque africaine de développement 
(financement partiel) 

Fonds du Koweït (financement partiel) 

Royaume-Uni (financement partiel) 

Royaume-Uni (financement partiel) 

FISE, Canada, CEE, organisations non 
gouvernementales (financement partiel) 

Fonds du Commonwealth (financement 
partiel) 

ONUDI (financement partiel) 

Royaume-Uni 

FISE, UNESCO et organisations non 
gouvernementales 

FISE, UNESCO (financement partiel) 

Ressources locales (financement 
partiel) 

Banque mondiale (financement partiel) 

Ressources locales (financement 
partiel) 

Abou Dhabi 

1 .. . 
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Algérie 

APPENDICE I 

Accords d'assistance internationale signés entre 
le mois d'octobre 1978 et le mois de mars 1980 

A. Accords bilatéraux 

Le Ministère de l'éducation a reçu un don de 1,5 million de dollars en 
janvier 1980. L'assistance supplémentaire envisagée comprend un don de 
3,5 millions de dollars et un prêt de 5 millions de dollars à 4 p. 100, pour 
l'éducation et la jeunesse, les transports et l'agriculture. 

Australie 

A fourni 75 têtes de bétail en juillet 1979. A également offert les services 
d'un expert en production laitière et fourni une certaine quantité de matériel 
ainsi qu'une contribution nette de 189 000 dollars australiens (don). 

Expédition de 850 tonnes de riz au titre de l'aide alimentaire. Financement 
d'un petit projet d'approvisionnement en eau à Mont Plaisir (Praslin). 

Fourniture des services de deux contrôleurs des contributions directes pour 
une période de deux ans. 

Belgique 

Deux coopérants belges travaillent actuellement aux Seychelles et deux autres 
experts doivent arriver sous peu pour un projet de réforme agraire. 

Un don de 62 tonnes d'acier pour la Maison du Peuple doit arriver aux 
Seychelles à la mi-mars. 

Canada 

Pour l'exercice financier 1978/79 (se terminant le 31 mars), le Fonds 
administré par la mission a fourni au total 100 000 dollars canadiens pour les 
projets suivants : 

Séchage, stockage et traitement de la cannelle 

Réservoirs d'eau pour écoles rurales 

Bourses 

Projet hydraulique de la Baie Ste-Anne 

Livres de classe, matériel de sport 

Unité de transfusion sanguine 

1 ... 
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Pour l'exercice 1979/80, l'allocation accordée aux Seychelles était de 
50 000 dollars canadiens et concernait les projets suivants : 

Bourses, livres de classe 

Réservoirs pour la fabrication de ciment 

Incubateur et autoclave 

Irrigation de Val d'Endor 

Matériel pour une unité cinématographique 

Pompes pour la lutte contre l'incendie 

Yougoslavie 

Un accord de coopération technique a été signé en décembre 1978. 

République fédérale d'Allemagne 

Un accord de coopération financière a été signé et un prêt d'un montant de 
4 millions de deutche marks, sous forme de matériaux de construction pour des 
projets de logement, a été approuvé et signé. 

Un accord de coopération technique a été signé en novembre 1978. 

Etats-Unis d'Amérique 

En vertu d'un accord signé avec l'Agency for International Development en 
août 1979, les Etats-Unis fournissent une subvention de 450 000 dollars pour 
l'exécution d'un programme de recherche sur les cultures vivr1eres aux Seychelles. 
Le projet durera quatre ans et nécessitera un engagement d'un total de 
l 500 000 dollars de la part des Etats-Unis. 

Dans le cadre de son programme d'auto-assistance l'Ambassade a subventionné 
les projets suivants : 

Matériel pour l'enseignement et la formation dans le domaine de la gestion 
(5 600 dollars) 

Route Anse aux Pins - Capucin (19 000 dollars) 

Fonds d'amorçage pour les industries artisanales (l 600 dollars) 

Route de desserte de Rose Belle (7 000 dollars) 

125 000 dollars ont été fournis à des programmes audio-visuels pour 
l'agriculture 

1 .. . 
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Le pays reçoit une aide alimentaire par l'intermédiaire des Catholic Relief 
Services 

Italie 

En vertu du protocole de coopération technique dans le secteur de la santé, 
signé en septembre 1979, le Gouvernement italien fournit un médecin (deux ans), un 
infirmier et plusieurs spécialistes (courtes missions). 

Le Gouvernement italien a financé une étude de préfaisabilité concernant la 
création d'un village à North East Point et la construction d'une école à Plaisance. 

B. Accords multilatéraux 

PNUD 

Un certain nombre de projets dans différents domaines ont été exécutés grâce à 
l'allocation annuelle de 300 000 dollars versée par le PNUD. 

ONU DI 

L"'étude industrielle des Seychelles", financée par les services industriels 
spéciaux de l'ONUDI vient d'arriver. Coût : 60 000 dollars. 

Un voyage d'études à l'intention d'un groupe de constructeurs de bateaux a été 
approuvé par l'ONUDI : la première partie a eu lieu en Turquie, la deuxième se fera 
en Inde. Dans le cadre du même projet, un consultant a effectué une étude de 
faisabilité sur la création d'un chantier naval aux Seychelles : les 
recommandations modifiées du rapport sur cette étude font l'objet d'une discussion 
avec l'ONUDI en vue de lancer un projet d'importance majeure. 

Des services consultatifs de courte durée ont été ou seront financés par 
l'ONUDI dans le domaine agricole. 

FAO/FNUAP/FISE/UNESCO/OMS 

Un certain nombre de projets d'assistance technique sont en cours d'exécution 
dans les domaines relevant de ces différentes institutions. 

OPEP 

Un troisième accord de prêt a été signé en mai 1979 : un prêt de 
200 000 dollars de "balance des paiements". L'équivalent en roupies sera 
utilisé pour des projets de développement, principalement l'achat de terres. 
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Dans le cadre de l'allocation indicative de programme, le projet suivant a été 
approuvé et est en cours d'exécution : 

Microprojets : construction de cinq marchés ruraux et réfection de la route 
Grand Anse - Aéroport (Praslin) : montant de la subvention : 836 400 roupies. 
Novembre 1979. 

Abou Dhabi 

Deux prêts ont été approuvés et signés le 1er décembre 1979 pour les projets 
suivants 

a) 3,2 millions de dirhams pour le projet 
d'alimentation électrique de Praslin •••••• 0,83 million de dollars 

b) 0,8 millions de dirhams pour une usine 
de fabrication de glace ••••••••••••••••••• 0,2 million de dollars 

Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (BADEA) 

Prêt d'un montant de 1,2 million de dollars à 5 p. lOO pour le projet 
d'alimentation électrique de Praslin. 14 ans. 

Commonwealth Development Corporation 

Trois millions de dollars pour le projet de station électrique, à 8,5 p. lOO 
sur 15 ans, avec une période de franchise de deux ans. 
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APPENDICE II 

Exposé détaillé des projets de développement 

Immeubles de logement et bâtiments publics 

1. L'objectif du projet est d'améliorer la qualité des immeubles de logement et 
des bâtiments publics {centres communautaires, écoles, etc.) à Farquhar et à 
Desroches. Le projet est exécuté avec des fonds locaux. Toutefois, en raison du 
caractère limité des fonds, l'exécution du projet a été retardée. Ce projet, 
auquel le gouvernement accorde une haute priorité, nécessite une aide extérieure 
urgente. 

Remplacement du ferry-boat des îles centrales 

2. Aucun progrès n'a été fait vers la réalisation de ce projet dont l'objectif 
est d'assurer le transport des passagers entre les îles centrales. La nécessité de 
remplacer d'urgence le vieux ferry, "The Lady Esme", se fait de plus en plus 
sentir, le trafic ne cessant d'augmenter. 

Jetée de la Digue 

3. Le gouvernement avait d'abord espéré construire une jetée brise-lames, en 
faisant appel à des techniques à forte intensité de main-d'oeuvre. Les dépenses 
étaient évaluées à l'origine à 300 000 dollars, et le projet devait être terminé en 
quatre ou cinq ans. En raison des difficultés de financement du projet initial, 
son ampleur a été sensiblement réduite et il est évalué désormais à 
lOO 000 dollars. Etant donné qu'aucun donateur extérieur n'a manifesté d'intérêt 
pour ce projet, le gouvernement l'exécute en utilisant ses propres ressources. Des 
fonds locaux privés de faible importance ont également été octroyés pour le projet. 

Jetée de Baie Sainte-Anne {Praslin) 

4. La jetée actuelle de Baie Sainte-Anne ne peut être utilisée que par des petits 
bateaux, ce qui constitue un obstacle sérieux à la commercialisation de produits 
locaux {poissons, légumes, etc.). Le coût d'agrandissement de la jetée est estimée 
à 250 000 dollars. La mise en oeuvre du projet devient de plus en plus urgente en 
raison de l'augmentation du trafic de marchandises et de passagers entre Praslin et 
Mahé, conséquence du développement de l'agriculture et du tourisme. 

Routes d'accès sur Praslin 

5. Le coût total est estimé à 440 000 dollars. A l'heure actuelle, la source 
principale de financement est le Gouvernement seychellois. Les Etats-Unis 
d'Amérique et la CEE ont également fourni des fonds. Le projet est maintenant 
incorpore a un programme d'entretien et de construction de routes d'accès qui est 
en cours de réalisation et pour lequel il faudra 300 000 dollars par an. 
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6. Le projet comprend deux phases : i) achat du terrain (50 hectares) par le 
gouvernement, aménagement de 200 parcelles considérées comme convenant à la 
construction de logements à bon marché et fourniture des matériaux nécessaires; et 
ii) aménagement de 300 autres parcelles après la conclusion de la phase i). Les 
dépenses initiales sont estimées à 1,3 million de dollars. A l'heure actuelle, le 
projet a été exécuté en partie. Avec l'aide du Fonds spécial de l'OPEP, le terrain 
a été acheté, mais la deuxième étape de la phase i) - l'aménagement des 
200 premières parcelles - n'a pas encore commencé. 

7. Le projet n'a pas encore reçu d'aide internationale. Les projets de 
construction de logements par l'habitant ont été classés comme hautement 
prioritaires dans le plan national de développement de 1979-1983, qui prévoit de 
consacrer 15 p. 100 de l'investissement total à cette fin. La mission a appris que 
le gouvernement envisageait maintenant de façon plus individualiste la construction 
de logements par l'habitant, favorisant la construction de maisons destinées aux 
familles avec un terrain permettant de faire un peu de culture et fournissant des 
prêts, une assistance technique et différents plans de maison parmi lesquels les 
bénéficiaires pourraient faire un choix. Cette conception correspond mieux aux 
besoins et aux souhaits de la population que le système des grandes parcelles 
utilisé jusqu'alors. Pour la nouvelle formule comme pour l'ancienne, on a besoin 
de fonds fournis à des conditions de.faveur. 

Projet de construction de logements par l'habitant au Rocher 

8. Aucun financement n'a été fourni pour ce projet, qui comprend l'achat par le 
gouvernement de 16 hectares de terrain convenant à la construction de logements à 
bon marché. 

Extension du réseau d'égouts à Victoria 

9. Un plan en sept étapes a été élaboré dans le but de fournir à l'ensemble de 
l'île un réseau d'égouts adéquat; son coût est estimé à 2,7 millions de dollars. 
Les plans, qui ont été établis avec l'aide du Royaume-Uni, ont été approuvés par le 
gouvernement. Le coût des deux premières phases de l'exécution, qui couvriront le 
centre de la ville de Victoria et le quartier de l'hôpital, s'élèvera à 
5 millions de dollars, et sera financé par la Banque asiatique de développement. 
Toutefois, le gouvernement n'a pas trouvé de donateurs pour le financement des cinq 
dernières étapes. 

Projet de construction d'égouts dans la région Beau Vallon/Bel Ombre 

10. Ce projet, qui correspond à la première étape de l'installation d'un réseau 
d'égouts pour l'ensemble de la région de Beau Vallon, a été établi en 1972. La 
première étape comprendrait la construction d'une usine de traitement des eaux 
usées et les premiers travaux de construction du système d'égouts collecteurs. On 
envisage d'avoir recours aux services d'un consultant pour mettre à jour le projet 
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de 1972, en raison des nouveaux besoins nés de la transformation de la région. Ces 
services de consultant sont évalués à lOO 000 dollars; le gouvernement a prié le 
Royaume-Uni de se charger de l'étude. Le Fonds du Koweït a accepté de financer 
l'investissement pour un montant de 3 millions de dollars, après que le consultant 
aura remis ses conclusions. 

Deuxième étape de la construction du tronçon nord-est/nord-ouest du réseau 
principal d'adduction d'eau 

ll. Ce projet, qui vise à améliorer l'alimentation en eau de l'île principale, 
comporte deux étapes. La première étape a été terminée en 1978. La deuxième étape 
comprend la construction d'un tronçon d'Anse Etoile à Carena Bay. Le gouvernement 
a demandé au Royaume-Uni de financer le projet. L'ensemble des dépenses est évalué 
à 200 000 dollars. 

Remplacement des conduites desservant Pointe la Rue 

12. La conduite principale d'amiante le long de la chaussée des Cascades et la 
canalisation principale en fonte le long de la route se sont abîmées et doivent 
être remplacées. Le projet, estimé à un million de dollars, n'a pas encore été 
exécuté. Le Royaume-Uni est en train de l'examiner. Son approbation définitive 
interviendra sans doute sous peu. 

Extension des canalisations à Victoria 

13. Seule la première phase du projet est en cours d'exécution. Aucune source de 
financement n'a été trouvée pour les deuxième et troisième phases du projet 
d'extension des canalisations vers le haut de la ville de Victoria, vers 
Saint-Louis et vers Mont Buxton. Le Royaume-Uni est en train d'étudier le projet. 
On pense qu'il annoncera bientôt son approbation définitive. 

Projets d'approvisionnement en eau des zones rurales de Mahé 

14. Un certain nombre de petits villages tels que Quatre Bornes, les Cannelles et 
Dame le Roi doivent être approvisionnés en eau convenablement traitée. Depuis le 
commencement du projet, un village au moins, Anse Boileau, a reçu du FISE une 
assistance lui permettant d'améliorer la qualité de son eau. Le projet est 
également financé en partie par le Canada, la CEE et des organisations non 
gouvernementales. Les besoins sont estimés à 200 000 dollars par an, pendant 
plusieurs années. 

Ramassage des ordures 

15. Le Gouvernement seychellois désire établir des services adéquats de ramassage 
des ordures, mais il est handicapé par une pénurie aiguë de services et de 
matériel. Avec l'augmentation régulière du nombre des touristes, la nécessité d'un 
système de ramassage des ordures se fait de plus en plus sentir. Le coût du projet 
est estimé à 550 000 dollars, mais aucun donateur n'a été trouvé. Par ailleurs, le 
gouvernement souhaite vivement compléter ce système par une usine de retraitement 
de déchets organiques qui produirait du compost pour l'agriculture. 
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16. Le gouvernement a publié un plan de développement quinquennal pour la période 
1977-1981 et a préparé des plans et des politiques pour l'utilisation des terres 
dans certaines parties de Mahé. Toutefois, le champ des activités d'aménagement du 
territoire va être étendu et elles vont être intégrées aux politiques de 
développement social et économique. Le secrétariat du Commonwealth a financé en 
partie la première phase du projet, dont le coût est évalué à 275 000 dollars. 

Etude sur les matériaux de construction 

17. A l'heure actuelle, les Seychelles importent une très grande partie des 
matériaux de construction dont elles ont besoin. Il y a un an, un expert de 
l'ONUDI en mission a effectué une étude des matériaux de construction disponibles 
sur place. Les résultats et recommandations de l'étude n'ont pas encore été reçus 
par le gouvernement. 

Expansion de l'éducation préscolaire 

18. Le gouvernement a l'intention de mettre au point une série de centres sociaux 
et districts polyvalents. Chacun de ces centres facilitera l'éducation 
préscolaire, et comprendra des garderies d'enfants, des programmes d'alimentation 
complémentaire, des activités organisées au niveau communautaire, des activités 
d'enseignement non scolaire et des projets de santé maternelle et infantile. Le 
coût de ces centres polyvalents s'élève à 900 000 dollars. Le FISE et l'UNESCO ont 
contribué au financement de l'éducation préscolaire, qui fait partie du projet. Il 
serait nécessaire de constuire au moins 10 crèches, à raison de 30 000 dollars par 
unité. 

Remise à neuf de 10 garderies d'enfants 

19. Ces garderies s'occupent des enfants ages de 6 mois à 4 ans dont les mères 
travaillent, et fournissent certains services à l'intention des enfants venant de 
foyers défavocisés. Si l'on veut augmenter les possibilités d'emploi pour les 
femmes, l'amélioration des garderies d'enfants est essentielle. Le gouvernement a 
commencé à mettre en oeuvre le projet à l'aide des fonds locaux. Le coût de la 
remise à neuf des 10 garderies existantes est estimé à 35 000 dollars, qui 
devraient être entièrement couverts par des ressources extérieures. 

Aménagement et agrandissement des installations portuaires 

20. Il est nécessaire de consacree une étude importante à l'agrandissement du port 
de Victoria. On ne dispose pas d'estimations des coûts, mais il faudra du matériel 
lourd destiné au dragage et à l'exondation des terres. Un port de pêche, adjacent 
au port et comportant sa propre installation frigorifique, est également 
nécessaire. Le gouvernement pense que la Banque mondiale financera cette étude, 
éventuellement dans le cadre d'un projet plus vaste englobant l'aménagement de 
terrains pour des industries, la construction d'un port de pêche et l'amélioration 
des routes d'accès à l'aéroport. 
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Aménagement d'un abattoir 

21. A l'heure actuelle, le pays ne peut satisfaire qu'un tiers de ses besoins en 
matière de viande. L'année dernière, les importations de viande et de volailles se 
sont élevées à 6 millions de roupies. Le gouvernement a l'intention d'augmenter la 
production de viande aux Seychelles. Pour faire face à cette augmentation prévue 
du cheptel, l'abattoir d'Etat doit être agrandi afin d'accélérer le débit. En 
outre, on a besoin d'installations supplémentaires pour produire du bacon, des 
saucisses, du jambon, etc. Les dépenses totales entraînées par l'agrandissement de 
l'abattoir d'Etat sont estimées à 1,4 million de roupies. 

Nouvelle école à Plaisance 

22. Le gouvernement accorde une haute priorité à l'amélioration de l'enseignement 
aux Seychelles, qui est considéré comme la base du développement économique futur 
du pays. L'un des objectifs consiste à mettre en place un système d'enseignement 
universel de neuf ans; un autre est d'incorporer des sujets plus scientifiques et 
plus techniques dans les programmes. En conséquence, les établissements scolaires 
sont surpeuplés et un nombre important de nouvelles classes doivent être 
construites. Beaucoup d'écoles à Victoria ne peuvent être agrandies faute de 
place. Le nombre de niveaux dans ces écoles sera réduit de façon à permettre une 
année supplémentaire, ce qui permettra également d'utiliser les salles de classe 
pour des sujets spécialisés (sciences, matières techniques, économie domestique). 
Le gouvernement a décidé de construire une école à cinq niveaux à Plaisance. Le 
coût du projet est.évalué à 12 millions de roupies. Des fonds ont été fournis pour 
couvrir les frais de conception du bâtiment ainsi que 10 p. lOO de l'investissement. 
On espère que l'Algérie voudra bien financer le solde. 

Projets de colonisation rurale à Mahé et à Praslin 

23. Il existe deux vastes projets de colonisation rurale à Val d'Endor, au sud de 
Mahé, et à l'Amitié à Praslin. Six nouvelles colonies de 2 hectares chacune seront 
créées à Val d'Endor, et la colonie de l'Amitié sera entièrement revalorisée grâce 
à l'assèchement, à l'irrigation et au défrichement des terres. Ce projet permettra 
d'augmenter l'autosuffisance en matière de production alimentaire. Le coût 
estimatif du projet est de 6 millions de roupies. 

Amélioration de l'hôpital psychiatrique 

24. L'hôpital psychiatrique aux Cannelles a été conçu pour accueillir 43 malades 
au maximum, mais, ces dernières années, 60 à 80 malades en moyenne étaient traités 
en même temps. La conception du bâtiment convient mieux à un établissement pénal 
qu'à un établissement médical. L'hôpital abrite des malades tous types, allant des 
anormaux aux séniles, et les différentes catégories sont mélangées à l'intérieur 
des services. En outre, le manque de personnel atteint des dimensions critiques. 
L'objectif du projet est de rénover le bâtiment et d'améliorer les installations 
qui en ont le besoin le plus urgent. Les dépenses sont estimées à 550 000 roupies. 


