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 I. Introducción 
 

 

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha 

examinado el 16º informe anual del Secretario General sobre la marcha de la 

ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura (A/73/317). La Comisión 

también tuvo ante sí el informe de la Junta de Auditores sobre el plan maestro de 

mejoras de infraestructura correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre 

de 2017 (A/73/5 (Vol. V)) y el informe conexo del Secretario General sobre la 

aplicación de las recomendaciones de la Junta (A/73/353). Durante su examen de los 

informes mencionados, la Comisión Consultiva se reunió con miembros del Comité 

de Operaciones de Auditoría de la Junta de Auditores y con representantes del 

Secretario General, quienes proporcionaron información adicional y aclaraciones, 

proceso que concluyó con las respuestas por escrito recibidas el 8 de octubre de 2018.  

2. El informe del Secretario General se presenta de conformidad con la resolución  

57/292 de la Asamblea General, en la que la Asamblea pidió al Secretario General 

que le presentara informes anuales sobre la marcha de la ejecución del plan maestro 

de mejoras de infraestructura. En la misma resolución, la Asamblea también pidió a 

la Junta de Auditores que la informara anualmente sobre sus actividades de 

supervisión del desarrollo y la ejecución del plan maestro de mejoras de 

infraestructura.  

3. Los principales temas tratados en el 16º informe del Secretario General sobre la 

marcha de la ejecución son: a) la situación del proyecto; b) los beneficios del plan 

maestro de mejoras de infraestructura; c)  la situación financiera; d) la aplicación de 

las recomendaciones de la Junta de Auditores; e)  las instalaciones recreativas; f) la 

accesibilidad; g) los bienes y obsequios; y h) el arbitraje. 

4. La Junta de Auditores indica que su informe se centra en: a)  la situación 

financiera del proyecto; b) el calendario y el alcance del proyecto; c)  la gestión del 

https://undocs.org/sp/A/73/317
https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
https://undocs.org/sp/A/73/353
https://undocs.org/sp/A/RES/57/292
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recinto; d) la maximización de los beneficios del recinto renovado; y e)  las 

instalaciones recreativas. En el anexo I del informe de la Junta se proporciona 

información actualizada sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 

anteriores de la Junta hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016. En el 

anexo II de ese informe figura un documento publicado por la Junta titulado “Lessons 

from the United Nations Capital Master Plan”. Se informó a la Comisión Consultiva 

que el documento se basaba en un conocimiento más exhaustivo sobre las mejores 

prácticas de los principales proyectos, y en él se destacaban algunas de las enseñanzas 

más importantes y sistémicas que guardan relación directa con los proyectos de 

infraestructura. 

5. La Junta de Auditores indica que llevó a cabo la auditoría entre el 19 de marzo 

y el 13 de abril de 2018. Formuló cinco recomendaciones principales nuevas, todas 

ellas aceptadas por la Secretaría. Las observaciones de la Comisión Consultiva sobre 

el informe del Secretario General y sobre las cuestiones planteadas por la Junta de 

Auditores se examinan en los epígrafes pertinentes de la sección II.  

6. La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General, en sus 

decisiones 71/546 A y 72/547 A, aplazó el examen de los informes 14º y 15º del 

Secretario General sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de  

infraestructura (A/71/309 y A/72/294 y Corr.1) y los informes conexos de la Comisión 

(A/71/541 y A/72/536). 

 

 

 II. Observaciones y comentarios 
 

 

 A. Calendario, alcance y situación financiera del proyecto 
 

 

7. El Secretario General indica que, desde la publicación de su 15º informe anual 

sobre la marcha de la ejecución, se han hecho los siguientes progresos con respecto 

al cierre administrativo del proyecto: a) se han conciliado y saldado las cuentas de los 

24 contratos de precio máximo garantizado suscritos con la empresa de gestión de 

obras; b) se han terminado todas las obras de construcción en todos los ámbitos y 

componentes secundarios del plan maestro de mejoras de infraestructura; y c)  se han 

saldado todas las facturas, con la excepción del pasivo vinculado a los dos arbitrajes 

en curso (véase el párrafo 32). En su informe, la Junta de Auditores proporciona 

información sobre el calendario y el alcance del proyecto, en particular sobre la 

terminación definitiva y la certificación de los trabajos y sobre el cierre administrativo 

(véase A/73/5 (Vol. V), párrs. 29 a 33). La Junta observa que el cierre administrativo 

del proyecto no puede completarse hasta que concluyan los litigios y que, dado que 

esos se encuentran en una etapa muy temprana, no es posible prever un cal endario 

razonable para el cierre de la cuenta del plan maestro de mejoras de infraestructura. 

La Comisión Consultiva observa que el proyecto del plan maestro de mejoras de 

infraestructura sigue en curso y aún no se ha cerrado.  

8. En los párrafos 22 a 27 del informe del Secretario General se proporciona 

información sobre la situación financiera del proyecto. Se indica que el total de 

recursos financieros aprobados para el proyecto del plan maestro de mejoras de 

infraestructura asciende a 2.150,4 millones de dólares, suma que comprende 

consignaciones para los trabajos del proyecto original por valor de 1.876,7 millones 

de dólares, donaciones por importe de 14,3 millones de dólares, ingresos en concepto 

de intereses y fondos de reserva para el capital de operaciones del plan por valor de 

159,4 millones de dólares y recursos destinados por el país anfitrión para la 

reorganización del espacio para mejorar la seguridad por valor de 100,0 millones de 

dólares. Teniendo en cuenta los costos asociados y el costo del centro de datos 

secundario sufragado por el plan maestro de mejoras de infraestructura 

https://undocs.org/sp/A/71/309
https://undocs.org/sp/A/72/294
https://undocs.org/sp/A/71/541
https://undocs.org/sp/A/72/536
https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol.V)
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(154,7 millones de dólares) y una contribución de la cuenta de apoyo para las 

operaciones de mantenimiento de la paz (4,2 millones de dólares) para el centro de 

datos secundario, el costo consolidado del plan maestro de mejoras de infraestructura, 

excluida la renovación prevista originalmente del edificio de la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld y del edificio del Anexo Sur, asciende a 2.309,3 millones de dólares.  

9. En la sección B de su informe, la Junta de Auditores proporciona detalles sobre 

la situación financiera del proyecto (véase A/73/5 (Vol. V), párrs. 7 a 28), incluido un 

desglose de los costos estimados y finales de las obras residuales de infraestructura y 

las soluciones provisionales (ibid., cuadro 1). La Junta indica que esas soluciones, 

cuyo costo inicial estimado ascendía a 35,00 millones de dólares en 2015, se 

concluyeron en septiembre de 2017 a un costo efectivo de 37,28 millones de dólares, 

en contraste con el pronóstico del año anterior de 37,30 millones de dólares.  

10. En respuesta a sus preguntas, se facilitó a la Comisión Consultiva el cuadro que 

figura a continuación, en el que se comparan la duración, el alcance y los costos del 

proyecto de acuerdo con la evaluación inicial presentada en el 6º informe del 

Secretario General sobre la marcha de la ejecución (A/63/477) y la situación reflejada 

en el actual 16º informe sobre la marcha de la ejecución. 

 

 

 Evaluación inicial (A/63/477) Situación actual (A/73/317) 

   
Duración Principios de 2008 a mediados de 2013 Mayo de 2008 a septiembre de 2017 

Alcance • Construcción del edificio provisional del 

jardín norte 

• Edificio de la Secretaría 

• Edificio de conferencias 

• Edificio de la Asamblea General  

• Edificio del Anexo Sur 

• Edificio de la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld 

• Demolición del edificio de conferencias 

provisional del jardín norte 

• Labores de paisajismo en el jardín 

 norte 

 • Construcción del edificio provisional del jardín norte  

• Edificio de la Secretaría 

• Edificio de conferencias 

• Edificio de la Asamblea General  

• Demolición del edificio de conferencias provisional del 

jardín norte 

• Labores de paisajismo en el jardín norte  

• Obras relacionadas con la seguridad en las calles  

42 y 48 

  a) Proyecto del plan maestro de 

mejoras de infraestructura  

2.150,4 millones de dólares 

  b) Reorganización del espacio 

para mejorar la seguridad 

100,0 millones de dólares 

  c) Costos asociados 139,7 millones de dólares 

  d) Centro de datos secundario 19,2 millones de dólares 

 Costo total  1.876,7 millones de dólares 2.309,3 millones de dólares 

 

 

https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
https://undocs.org/sp/A/63/477
https://undocs.org/A/63/477
https://undocs.org/A/73/317
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11. La Comisión Consultiva observa que, a pesar de una reducción del alcance 

del proyecto como resultado de la exclusión del edificio de la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld y del edificio del Anexo Sur, el proyecto se ha visto afectado por 

un aumento significativo de los costos y por retrasos. La Comisión observa 

también que los recursos asignados inicialmente para la renovación de esos 

edificios se acabaron destinando a otros fines y se utilizaron para otras 

actividades del proyecto.  

12. En su documento sobre las enseñanzas del plan maestro de mejoras de 

infraestructura (véase el párr. 4), la Junta de Auditores observa que, si bien hubo 

algunos factores extrínsecos que provocaron un aumento de los costos, también se 

redujo el alcance de las obras de renovación del edificio de la Biblioteca Dag 

Hammarskjöld y del edificio del Anexo Sur, lo que indica que el proyecto del plan 

maestro de mejoras de infraestructura se podría haber ejecutado con el presupuesto 

asignado.  

 

 

 B. Órdenes de modificación 
 

 

13. En sus informes anteriores, la Junta de Auditores observó que, en marzo de  2016, 

se habían cursado más de 4.700 órdenes de modificación por un valor total de 

497 millones de dólares. En la información actualizada que figura en el informe más 

reciente de la Junta se indica que, en febrero de 2017, el número de órdenes de 

modificación relacionadas con las obras del plan maestro de mejoras de 

infraestructura había aumentado a 4.746, las cuales representaban en conjunto 

498,75 millones de dólares (véase A/73/5 (Vol. V), párrs. 17 a 21). En ese informe, la 

Junta también observa que la Secretaría disponía de datos sobre las modificaciones 

del contrato correspondientes a las órdenes de modificación y sobre el total de los 

pagos del contrato durante el período comprendido entre marzo de 2017 y marzo de 

2018, pero que no tenía información sobre los pagos realizados con respecto a las 

órdenes de modificación en sí. En su documento sobre las enseñanzas del plan 

maestro de mejoras de infraestructura, la Junta observa que la Secretaría comenzó las 

obras de construcción con diseños que se cambiaron durante las obras mediante 

órdenes de modificación, y que ese enfoque aumentó los riesgos y las incertidumbres 

por lo que se refiere a los costos y la duración de las obras. 

14. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva que, tras la 

publicación del documento de la Junta sobre las enseñanzas del plan maestro de 

mejoras de infraestructura (véase el párr. 4), la Secretaría había definido las 

directrices del proyecto para una estructura de gobernanza con atribuciones y 

responsabilidades precisas en relación con esos proyectos de construcción, que se 

prepararon más a fondo en el contexto del informe del Secretario General sobre el 

examen estratégico de la infraestructura (A/70/697) para que incluyeran elementos 

como las funciones y responsabilidades de las personas encargadas de establecer los 

productos de referencia y de revisar y aprobar las órdenes de modificación. La 

Comisión toma nota de las medidas adoptadas hasta la fecha y destaca la 

necesidad de que se planifiquen por adelantado los diseños y proyectos de 

manera razonable y completa, así como de que se supervise la aplicación plena y 

oportuna de las directrices de construcción para los proyectos de construcción 

en curso y futuros, al objeto de reducir al mínimo el número y el alcance de las 

órdenes de modificación y evitar los riesgos de aumento de los costos y los 

retrasos. Las directrices también deben adaptarse, según proceda, de acuerdo 

con la experiencia adquirida. La Comisión hará un seguimiento de esa cuestión 

en el contexto de los informes pertinentes sobre la marcha de los proyectos de 

construcción que se publiquen en el futuro. 

 

 

https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
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 C. Obtención de beneficios 
 

 

15. En el informe del Secretario General se indica que el consumo de energía se 

redujo en un 55% entre 2006 y 2017, como resultado de una reducción del 68% en el 

consumo de vapor y del 20% en el consumo de electricidad. La reducción prevista 

para 2018 no varía con respecto a 2017. En cuanto a los servicios públicos, el costo 

del vapor, el agua, la electricidad y el gas en los últimos seis bienios terminados 

(2006-2007 a 2016-2017) se redujo aproximadamente en un 48%, de 35,9 millones 

de dólares en 2006-2007 a 18,6 millones de dólares en 2016-2017. En el informe se 

afirma también que se espera que el costo de los servicios públicos disminuya aún 

más en el bienio 2018-2019, hasta aproximadamente 17,6 millones de dólares, lo que 

representa una reducción general del 50,9% respecto del bienio 2006-2007 (véase 

A/73/317, párr. 21 y cuadros 2 y 3). 

16. La Junta de Auditores observa que, si bien la eficiencia energética lograda 

parece estar en consonancia con la meta establecida del 50%, los ahorros de energía 

han disminuido del 59% en 2016 al 55% en 2017. La Junta observa además que se ha 

implantado el Sistema de Presentación de Información sobre el Consumo de Energía, 

el cual se podría utilizar para controlar el consumo energético de cada piso o edificio. 

La Junta recomienda que la Administración estudie qué utilidad aportaría el Sistema 

con respecto al control del consumo energético de los pisos y los edificios con objeto 

de reducir aún más el consumo de energía donde sea posible. La Junta recomienda 

además que la Administración informe también sobre las reducciones en el consumo 

de agua (véase A/73/5 (Vol. V), párrs. 59 a 65). 

17. La Comisión Consultiva espera que el Secretario General aplique las 

recomendaciones de la Junta de manera expedita, y que informe sobre esa 

cuestión en su próximo informe sobre la marcha de la ejecución.  La Comisión 

recomienda además que la Asamblea General solicite al Secretario General que 

vigile atentamente y siga optimizando el consumo energético, y que continúe 

informando sobre las ganancias en eficiencia efectivas logradas en futuros 

informes sobre la marcha de la ejecución.  

 

 

 D. Instalaciones recreativas 
 

 

18. En informes anteriores de la Comisión Consultiva se había incluido la 

información que se le proporcionó sobre los planes para la construcción de 

instalaciones recreativas con recursos aportados por el Comité Olímpico 

Internacional, los cuales habían sido aceptados por el Secretario General. En ese 

momento, la Comisión Consultiva opinó que la ejecución de esas instalaciones debía 

ser aprobada previamente por la Asamblea General y dijo que confiaba en que el 

Secretario General explicara por qué se dio comienzo a la construcción de 

instalaciones recreativas sin esa aprobación previa. La Comisión Consultiva dijo 

además que confiaba en que el Secretario General solicitara una nueva donación o 

contribución del Comité Olímpico Internacional si surgieran necesidades  por gastos 

de renovación o mantenimiento u otros costos asociados después de los primeros siete 

años de existencia de la instalación (véase A/71/541, párrs. 33 y 34, y A/72/536, 

párrs. 27 y 28). 

19. El actual 16º informe del Secretario General sobre la marcha de la ejecución no 

contiene más información sobre las instalaciones recreativas. En cambio, la Junta de 

Auditores aborda la cuestión y proporciona información sobre las instalaciones 

recreativas en los párrafos 73 a 85 de su informe (A/73/5 (Vol. V)). Según se indica, 

la contribución financiera del Comité Olímpico Internacional aceptada por el 

Secretario General se utilizaría para financiar la creación de instalaciones recreativas, 

que consistirían en un gimnasio construido en el segundo sótano del edificio del jardín 

https://undocs.org/sp/A/73/317
https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol.V)
https://undocs.org/sp/A/71/541
https://undocs.org/sp/A/72/536
https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
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norte y una zona recreativa al aire libre situada en el jardín norte del recinto de la 

Sede de las Naciones Unidas. La Junta señala que se puso en su conocimiento que las 

instalaciones recreativas habían sido construidas, aunque el gimnasio aún no estaba 

en funcionamiento (ibid., párr. 76). En respuesta a sus preguntas, se informó a la 

Comisión Consultiva que el gimnasio había sido inaugurado oficialmente por la 

Secretaria General Adjunta de Gestión el 16 de mayo de 2018 y que estaba en pleno 

funcionamiento en junio de 2018. 

20. En su informe, la Junta de Auditores indica asimismo que, de conformidad con 

el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones 

Unidas, las contribuciones voluntarias requieren la aprobación previa de la Asamblea 

General si conllevan, directa o indirectamente, gastos adicionales. La Junta observa 

que la Secretaría presupuestó solo los costos de limpieza de las instalaciones para un 

período de siete años y no previó los gastos de mantenimiento de las instalaciones 

transcurrido ese período. La Junta deduce en conclusión que no se trata de 

instalaciones sin costo adicional y que, por consiguiente, la aceptación de la 

contribución tenía que haber contado con la aprobación de la Asamblea. La Comisión 

Consultiva coincide con las opiniones expresadas por la Junta de Auditores.   

21. La Junta de Auditores recomienda que la Secretaría efectúe una evaluación 

exhaustiva de los gastos de mantenimiento, teniendo en cuenta todos los componentes 

secundarios del mantenimiento, como las reparaciones y la conservación de las 

instalaciones recreativas. La Junta recomienda también que la Secretaría lleve a cabo 

los arreglos adecuados para financiar los gastos de funcionamiento y mantenimiento 

de los activos resultantes de la donación del Comité Olímpico Internacional. La 

Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea General solicite al Secretario 

General que, en su próximo informe sobre la marcha de la ejecución, 

proporcione detalles sobre el uso, el mantenimiento y las operaciones de las 

instalaciones interiores y exteriores, así como sobre las modalidades de 

financiación conexas para el período inicial de siete años y los ejercicios 

posteriores.  

 

 

 E. Accesibilidad 
 

 

22. En los párrafos 66 a 72 del informe de la Junta de Auditores se proporciona 

información sobre distintas cuestiones de accesibilidad. La Junta indica que, en 

respuesta a la recomendación formulada en su informe anterior (A/72/5 (Vol. V)), la 

Secretaría realizó una encuesta sobre iSeek en agosto de  2017 en la que se solicitaba 

a las personas con discapacidad sus opiniones sobre los elementos de accesibilidad. 

La Junta señala que la Secretaría puso en su conocimiento que tendría en cuenta los 

comentarios recibidos en la encuesta y evaluaría qué se podía hacer dentro de lo 

factible y razonable para atender las necesidades expresadas en ella. La Junta señala 

además que se le transmitió que el proyecto del plan maestro de mejoras de 

infraestructura se ajustaba a las normas de diseño accesible de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidad, elaboradas en  1991 y aplicables en el momento 

en que se preparó el plan del proyecto, y que seguía cumpliendo con esa ley. Las 

nuevas normas de diseño accesible de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad, 

dictadas en 2010, entraron en vigor cuando los diseños del plan maestro de mejoras 

de infraestructura se habían terminado y las obras de renovación ya habían comenzado. 

La Junta recomienda que la Administración: a)  analice las respuestas a la encuesta de 

iSeek y adopte medidas correctivas; y b)  examine los requisitos establecidos en las 

normas de diseño accesible de 2010 de la Ley de Estadounidenses con Discapacidad 

y adopte progresivamente las medidas necesarias para su cumplimiento, a fin de 

asegurar la accesibilidad a todas las personas con discapacidad.  

https://undocs.org/sp/A/72/5(Vol. V)
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23. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva que en la 

encuesta a los usuarios se habían indicado varios aspectos en que era posible mejorar 

la accesibilidad, que se enumeran en el anexo I del presente informe. Se informó 

además a la Comisión que, en respuesta a la encuesta, se habían hecho varias mejoras 

en la accesibilidad del Salón de la Asamblea General en julio y agosto de  2018, que 

comprendían dos opciones para acceder al podio en silla de ruedas y la mejora de la 

accesibilidad en silla de ruedas a las mesas de las delegaciones, cuya descripción 

figura en el anexo II del presente informe. Las nuevas medidas se someterían a prueba 

durante un tiempo para determinar si debían hacerse más cambios. Además, la Oficina 

de Servicios Centrales de Apoyo de la Secretaría había contratado a varios expertos 

en discapacidad para que realizaran un examen de la accesibilidad de los locales de 

la Sede, y estaba previsto que sus conclusiones se dieran a conocer en el cuarto 

trimestre de 2018. La Comisión Consultiva confía en que el Secretario General 

proporcione a la Asamblea General más información sobre las conclusiones del 

examen de la accesibilidad, así como información actualizada sobre las mejoras 

hechas en ese ámbito, en el momento en que la Asamblea haya de examinar el 16º 

informe sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de 

infraestructura. 

24. La Comisión Consultiva formula otras observaciones sobre las cuestiones 

mencionadas en su informe sobre el plan de conferencias (A/73/458). 

 

 

 F. Protección de los activos 
 

 

25. En su informe anterior (A/72/5 (Vol. V)), la Junta de Auditores expresó su 

preocupación por los controles internos con respecto a la preservac ión de los activos, 

al observar que, de acuerdo con su análisis del informe de verificación física de  2016 

de la Secretaría, de los 1.000 activos verificados físicamente, 208 (un 20,8%) no se 

pudieron localizar y de otros 78 no se indicaba la localización inicial. En su informe 

actual, la Junta proporciona información actualizada sobre la situación de los 

208 activos faltantes que se mencionaban en el informe de verificación física de 2016 

(véase A/73/5 (Vol. V), párrs. 44 a 48). En cuanto a la verificación física de 2017, la 

Junta indica que, de los 1.555 bienes verificados, 266 no se pudieron localizar y que, 

además, en la información actualizada facilitada a la Junta en el momento de la 

presentación del informe, se indicaba que 25 activos estaban siendo dados de baja en 

libros y otros 99 todavía no habían sido localizados.  

26. En respuesta a sus preguntas, la Junta informó a la Comisión Consultiva que el 

valor de los 208 activos mencionados que no se habían podido localizar y de los 

78 activos cuya localización inicial no se indicaba ascendía a 286.502 dólares y 

1,19 millones de dólares, respectivamente. La Comisión subraya la necesidad de 

seguir tratando de localizar los activos faltantes y recomienda que la Asamblea 

General solicite al Secretario General que proporcione información actualizada 

sobre los progresos realizados, entre otras cosas un desglose detallado del valor 

de los activos.  

 

 

 G. Obras de arte y otros obsequios  
 

 

27. Con respecto a las obras de arte y otros obsequios, la Junta de Auditores observa 

que el mantenimiento del registro de obsequios, como solicitó la Asamblea General 

en su resolución 63/270, no se había finalizado, y que la Secretaría no había llevado 

a cabo verificaciones físicas periódicas de los obsequios ni de las obras e instalaciones 

artísticas. La Junta recomienda que la Secretaría mantenga un registro actualizado de 

https://undocs.org/sp/A/73/458
https://undocs.org/sp/A/72/5(Vol. V)
https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
https://undocs.org/sp/A/RES/63/270
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las obras de arte y los obsequios y que lleve a cabo anualmente su verificación física 

para tener la garantía de que esas piezas existen.  

28. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva que el 

registro de obsequios se mantenía actualmente en una hoja de cálculo, pero que la 

Secretaría estaba en vías de enriquecerlo e integrarlo en el sistema de administración 

de locales con ayuda de computadora, para lo que era necesario actualizar y adaptar 

el sistema. Se había definido el alcance de la tarea y se preveía que el proyecto estaría 

terminado para el primer trimestre de 2019. La Comisión Consultiva confía en que 

el Secretario General aplique las recomendaciones de la Junta de Auditores de 

manera expedita y que aporte información acerca de esa cuestión en su próximo 

informe sobre la marcha de la ejecución. 

 

 

 H. Aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores 
 

 

29. En el informe del Secretario General sobre la aplicación de las recomendaciones 

formuladas por la Junta de Auditores (A/73/353), se indica que: a) de las 16 

recomendaciones pendientes que figuran en los informes anteriores de la Junta, 4 (un 

25%) se han aplicado y 12 (un 75%) están en vías de aplicación; y b) las 

8 recomendaciones formuladas en el informe actual de la Junta están en vías de  

aplicación: se prevé que 3 de ellas estén aplicadas a finales de 2018 y las 5 restantes, 

a finales de 2019. En respuesta a sus preguntas, se facilitó a la Comisión Consultiva 

información complementaria sobre las fechas previstas para la aplicación de las 

recomendaciones. La Comisión confía en que se hará todo lo posible por aplicar 

rápidamente las recomendaciones pendientes, y que un informe amplio y 

actualizado sobre la situación de las recomendaciones pendientes se 

proporcionará en el próximo informe de la Junta de Auditores y en el próximo 

informe del Secretario General sobre la marcha de la ejecución.  

 

 

 I. Otros asuntos 
 

 

  Mantenimiento de la valla del East River 
 

30. En su informe anterior, publicado en 2017 (A/72/536), la Comisión Consultiva 

recordó que se le había comunicado en 2016 que la Secretaría tenía previsto 

incorporar la pintura de la valla del East River en la labor de inspección general de la 

cara inferior de la estructura que sobresale por encima de la autopista FDR. En 2016, 

la Secretaría preveía que la inspección se llevara a cabo a principios de  2017 y, según 

cuál fuera el resultado, se tenía previsto que las obras correctivas se efectuaran en el 

verano de 2017, cuando habría menos tráfico de vehículos (véanse A/72/536, párr. 26, 

y A/71/541, párr. 32). En 2017, la Comisión lamentó que no se hubiera hecho ningún 

progreso para abordar esa cuestión y recomendó que la Asamblea General solicitara 

al Secretario General que completara las obras correctivas en el verano de  2018 y que 

proporcionara información actualizada sobre el tema en su próximo informe sobre la 

marcha de la ejecución (véase A/72/536). La Comisión observa que en el presente 

informe del Secretario General no se aborda esa cuestión (véase el párr.  6). 

31. Después de haber solicitado información actualizada sobre el estado de las obras, 

se informó a la Comisión Consultiva que el repintado de la barandilla de madera había 

terminado en junio de 2018. La eliminación del plomo y el repintado de la mampara 

(parte metálica) eran un proyecto más complejo y costoso, que comprendía la 

eliminación del plomo y la protección necesaria contra las partículas de este material; 

se estimaba que las obras durarían un trimestre entero y se tendrían que llevar a cabo 

cuando hiciera calor, debido a los productos que se utilizarían. Asimismo, se puso en 

conocimiento de la Comisión que, según el Secretario General, esta última tarea no 

https://undocs.org/sp/A/73/353
https://undocs.org/sp/A/72/536
https://undocs.org/sp/A/72/536
https://undocs.org/sp/A/71/541
https://undocs.org/sp/A/72/536
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se podía llevar a cabo sin superar los recursos aprobados para la Oficina de Servicios 

Centrales de Apoyo en el presupuesto por programas para el bienio  2018-2019, pero 

que se mantendría en el plan de trabajo de la Oficina. También se informó a la 

Comisión que proseguían los esfuerzos para definir los recursos necesarios con miras 

a continuar las obras en la mampara y que, una vez que se dispusiera de los recursos 

necesarios, se llevarían a cabo lo antes posible. La Comisión recuerda que a mediados 

de 2018 había recibido garantías de la Secretaría de que el proyecto estaría terminado 

a finales de 2018. La Comisión acoge con beneplácito los progresos realizados y 

recomienda que la Asamblea General solicite al Secretario General que concluya 

las obras restantes lo antes posible, a más tardar para el verano de  2019. 

 

  Arbitraje 
 

32. En el informe de la Junta de Auditores (A/73/5 (Vol. V), párrs. 22 a 25) y el 

informe del Secretario General (A/73/317, párrs. 28 a 30) figura información 

actualizada sobre los dos casos de arbitraje en curso relacionados con el plan maestro 

de mejoras de infraestructura. La Comisión confía en que el Secretario General 

proporcione a la Asamblea General más información sobre la evolución de los 

casos de arbitraje en el momento en que la Asamblea haya de examinar el 

16º informe sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de 

infraestructura. 

 

 

 III. Conclusiones y recomendaciones 
 

 

33. Las medidas que deberá adoptar la Asamblea General se exponen en el párrafo 35 

del informe del Secretario General. La Comisión Consultiva recomienda que, con 

sujeción a las observaciones y recomendaciones que figuran en los párrafos 

anteriores, la Asamblea General: 

 a) Observe los progresos realizados desde la publicación del 15º informe 

anual sobre la marcha de la ejecución;  

 b) Solicite al Secretario General que presente a la Asamblea General un 

17º informe sobre la marcha de la ejecución del proyecto para que lo examine en 

la parte principal de su septuagésimo cuarto período de sesiones.  

 

  

https://undocs.org/sp/A/73/5(Vol. V)
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Anexo I 
 

  Aspectos señalados en la encuesta a los usuarios para mejorar la 

accesibilidad  
 

 

 La Secretaría presentó el siguiente resumen de los comentarios recibidos de los 

usuarios entre julio de 2017 y marzo de 2018: 

 • En general, las puertas de la Sede de las Naciones Unidas no resultan fáciles de 

utilizar para los usuarios de silla de ruedas.  

 • Las puertas automáticas de las entradas principales no suelen funcionar (la 

Oficina de Servicios Centrales de Apoyo observa que este problema se ha 

solucionado mediante una reforma).  

 • La entrada del personal de la calle 42 no está bien adaptada para los usuarios de 

silla de ruedas cuando hace mal tiempo. El personal tiene que bajar las escaleras 

para evitar las inclemencias meteorológicas. Los usuarios de silla de ruedas 

tienen que acceder por el camino descubierto cuesta arriba, por el que es más 

difícil transitar cuando está mojado.  

 • Las puertas automáticas del edificio de la Secretaría no tienen techo protector 

para las personas que esperan a que se abran.  

 • Hay varios problemas de accesibilidad en los baños, como puertas pesadas y 

manijas inaccesibles. Además, los baños accesibles suelen estar muy lejos de las 

salas de conferencias. 

 • Debería haber más asientos en el edificio de conferencias y el edificio de la 

Asamblea General, por ejemplo, para que las personas con discapacidad motora 

se puedan sentar a descansar. 

 • En el edificio de conferencias y el edificio de la Asamblea General no se facilita 

la señalización a las personas con discapacidad visual.  

 • La información del directorio para las personas que quieren localizar al personal 

de la Secretaría es mejorable. Esa información podría aparecer indicada cerca 

de los ascensores. 

 • Es difícil desplazarse en silla de ruedas por las alfombras.  

 • Los pasillos de la tienda de regalos no son lo suficientemente anchos para las 

sillas de ruedas. 

 • El personal de seguridad necesita capacitación para ayudar a las personas con 

discapacidad. 

 • En el edificio DC-1 no hay un botón exterior para abrir las puertas automáticas 

de la entrada principal. 
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Anexo II 
 

  Mejoras en la accesibilidad realizadas en el Salón de la Asamblea 

General 
 

 

  (Información proporcionada por la Secretaría)  
 

1. En respuesta a la encuesta a los usuarios para mejorar la accesibilidad, la Oficina 

de Servicios Centrales de Apoyo hizo varias mejoras en la accesibilidad del Salón de 

la Asamblea General en julio y agosto de 2018, en relación con: a) el acceso al podio 

en silla de ruedas; y b) la accesibilidad en silla de ruedas a las mesas de las 

delegaciones. Además, la Oficina ha contratado a varios expertos en discapacidad 

para que realicen un examen de la accesibilidad de los locales de la Sede. El trabajo 

de campo del examen de la accesibilidad terminó en agosto de  2018. Se prevé que las 

conclusiones del examen se den a conocer en el cuarto trimestre de  2018. 

2. Por lo que se refiere al acceso al podio en silla de ruedas, ahora hay dos opciones 

disponibles: a) una rampa y una plataforma; y b) un ascensor móvil con una 

plataforma que se puede colocar temporalmente en el podio. Un pequeño grupo de 

funcionarios de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo puede colocar o retirar 

fácilmente la rampa y la plataforma o el ascensor y la plataforma (en su uso más 

reciente, el 25 de septiembre de 2018, el orador optó por utilizar la rampa y la 

plataforma).  

3. En cuanto a la accesibilidad en silla de ruedas a las mesas de las delegaciones, 

se hicieron modificaciones en seis mesas del ala oeste del Salón de la Asamblea 

General. Las propias mesas se modificaron para dejar espacio a las sillas de ruedas 

debajo de ellas. Además, para los recambios de la fila de tres asientos destinada al 

personal asesor, por detrás de esas mesas para delegaciones, se optó por una silla 

abatible central y dos sillas que se pueden mover libremente, a fin de dejar más 

espacio para que las sillas de ruedas maniobren por detrás de las mesas de las 

delegaciones (la sustitución de las sillas fijas habituales por las sillas abatibles y 

móviles o viceversa se haría entre una reunión y otra, según las necesidades). Las 

nuevas medidas se someterán a prueba durante un tiempo para determinar si deben 

hacerse más cambios. 

4. La tribuna (trasera) también tiene un ascensor móvil para sillas de ruedas que 

se puede instalar. Las escaleras del lado este de la tribuna se pueden retirar para 

colocar el ascensor. Como estos elementos son bastante grandes, la instalación o el 

desmontaje se llevaría a cabo entre una reunión y otra, según las necesidades. Se 

puede colocar una rampa para que las sillas de ruedas puedan acceder a la entrada sur 

de la sala GA-200. 

 


