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и бюджетным вопросам 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел шестнадцатый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе 

осуществления генерального плана капитального ремонта (A/73/317). Комитет 

также имел в своем распоряжении доклад Комиссии ревизоров о генеральном 

плане капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (A/73/5 

(Vol. V)), и соответствующий доклад Генерального секретаря о выполнении ре-

комендаций Комиссии (A/73/353). В ходе рассмотрения вышеупомянутых докла-

дов члены Консультативного комитета встречались с членами Комитета по ре-

визионным операциям Комиссии ревизоров и представителями Генерального 

секретаря, которые предоставили дополнительную информацию и разъяснения, 

направив в заключение письменные ответы, которые были получены 8 октября 

2018 года. 

2. Доклад Генерального секретаря представляется во исполнение резолю-

ции 57/292 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального 

секретаря представлять ей ежегодные доклады о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта. В той же резолюции Ассамблея также про-

сила Комиссию ревизоров представлять ей ежегодные доклады о своей надзор-

ной деятельности в отношении разработки и осуществления генерального плана 

капитального ремонта. 

3. К числу основных вопросов, рассмотренных в шестнадцатом очередном 

докладе Генерального секретаря, относятся: а) ход реализации проекта; b) пре-

имущества осуществления генерального плана капитального ремонта; c) финан-

совое положение проекта осуществления генерального плана капитального ре-

https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/73/353
https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
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монта; d) выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров; e) помещения и со-

оружения физкультурно-оздоровительного назначения; f) доступность; g) ак-

тивы и дары; и h) арбитраж. 

4. Комиссия ревизоров указывает, что в ее докладе основное внимание уделя-

ется: а) финансовому положению проекта; b) графику и объему работ по про-

екту; c) управлению комплексом; d) получению максимальных выгод от отре-

монтированного комплекса; и e) помещениям и сооружениям физкультурно-

оздоровительного назначения; В приложении I к докладу Комиссии содержится 

обновленная информация о ходе выполнения предыдущих рекомендаций за год, 

закончившийся 31 декабря 2016 года. В приложении II к этому докладу воспро-

изводится подготовленный Комиссией документ, озаглавленный «Уроки, извле-

ченные из осуществления генерального плана капитального ремонта». Консуль-

тативный комитет был проинформирован о том, что этот документ был подго-

товлен на основе анализа более обширной информации о передовом опыте осу-

ществления крупных проектов, с уделением особого внимания некоторым из 

наиболее значимых и системно важных уроков, которые имеют прямое отноше-

ние к капитальным проектам. 

5. Комиссия ревизоров указывает, что ревизия проекта была проведена в пе-

риод с 19 марта по 13 апреля 2018 года. Комиссия вынесла пять новых основных 

рекомендаций, все из которых были приняты Секретариатом. Замечания Кон-

сультативного комитета по докладу Генерального секретаря и по вопросам, под-

нятым Комиссией, излагаются под соответствующими рубриками в разделе II 

ниже. 

6. Консультативный комитет напоминает, что в своих решениях 71/546 A и 

72/547 A Генеральная Ассамблея отложила рассмотрение четырнадцатого и пят-

надцатого докладов Генерального секретаря о ходе осуществления генерального 

плана капитального ремонта (A/71/309, A/72/294 и A/72/294/Corr.1) и соответ-

ствующих докладов Комитета (A/71/541 и A/72/536). 

 

 

 II. Замечания и комментарии 
 

 

 A. График осуществления, объем работ и финансовое положение 
 

 

7. В докладе Генерального секретаря указывается, что в период после пред-

ставления его пятнадцатого очередного доклада был достигнут прогресс в отно-

шении следующих аспектов административного завершения проекта: а) счета, 

относящиеся ко всем 24 контрактам с гарантированной максимальной ценой с 

управляющей строительной компанией, были выверены и оплачены; b) были за-

вершены все строительные работы в рамках всех компонентов и подкомпонен-

тов проекта осуществления генерального плана капитального ремонта; и c) все 

счета-фактуры были оплачены за исключением покрытия обязательств, связан-

ных с двумя текущими арбитражными разбирательствами (см. п. 32 ниже). В 

своем докладе Комиссия ревизоров представляет информацию о графике и объ-

еме работ по проекту, в том числе в отношении окончательного завершения и 

сертификации работ и административного закрытия проекта (см. A/73/5 (Vol. V), 

пп. 29–33). Комиссия отмечает, что административное закрытие не может быть 

осуществлено до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства, 

и что, поскольку эти разбирательства находятся на самом раннем этапе, не пред-

ставляется возможным определить разумные сроки закрытия счета генераль-

ного плана капитального ремонта. Консультативный комитет отмечает, что 

осуществление проекта генерального плана капитального ремонта 

по-прежнему продолжается и проект еще не закрыт. 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/546
https://undocs.org/ru/A/RES/72/547
https://undocs.org/ru/A/71/309
https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/A/72/294/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/71/541
https://undocs.org/ru/A/72/536
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
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8. Информация о финансовом положении проекта приводится в пунктах 22–

27 доклада Генерального секретаря. В нем указывается, что общий утвержден-

ный объем финансовых средств на осуществление проекта генерального плана 

капитального ремонта составляет 2150,4 млн долл. США и включает ассигнова-

ния из расчета первоначального объема работ по проекту на сумму 1876,7 млн 

долл. США, пожертвования в размере 14,3 млн долл. США, процентные поступ-

ления и резерв оборотных средств в рамках плана в размере 159,4 млн долл. 

США, а также финансовые средства, выделенные на повышение надежности си-

стем безопасности, в размере 100,0 млн долл. США. С учетом сопутствующих 

расходов и расходов на дублирующий центр хранения и обработки данных, по-

крываемых по смете для генерального плана капитального ремонта (154,7 млн 

долл. США), а также взносов на финансирование дублирующего центра хране-

ния и обработки данных по линии вспомогательного счета для операций по под-

держанию мира (4,2 млн долл. США) совокупная стоимость осуществления ге-

нерального плана капитального ремонта, за вычетом средств на первоначально 

планировавшиеся работы по ремонту здания Библиотеки им. Дага Хаммар-

шельда и здания Южной пристройки, составляет 2309,3 млн долл. США.  

9. В разделе В своего доклада Комиссия ревизоров приводит подробную ин-

формацию о финансовом положении проекта (см. A/73/5 (Vol. V), пп. 7–28), 

включая разбивку сметных расходов и окончательной стоимости оставшихся ка-

питальных работ и временных решений (там же, таблица 1). Комиссия указы-

вает, что работы в рамках этих решений, первоначальная смета расходов на ко-

торые была исчислена в 2015 году в объеме 35,00 млн долл. США, были завер-

шены в сентябре 2017 года при фактическом объеме расходов в 37,28 млн долл. 

США против прогнозировавшейся в предыдущем году суммы в 37,30 млн долл. 

США. 

10. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена приво-

димая ниже таблица, в которой сопоставляются продолжительность проекта, 

объем работ и затраты на основе первоначальной оценки, представленной в ше-

стом очередном докладе Генерального секретаря (A/63/477), и ситуация, отра-

женная в нынешнем, шестнадцатом очередном докладе.  

 

 

 Первоначальная оценка (A/63/477) Нынешняя ситуация (A/73/317) 

   Продолжительность Начало 2008 года –– середина 2013 года Май 2008 года — сентябрь 2017 года 

Объем работ • Строительство здания на Северной лу-

жайке 

• Здание Секретариата 

• Конференционный корпус 

• Здание Генеральной Ассамблеи 

• Южная пристройка 

• Здание Библиотеки им. Дага Хаммар-

шельда 

• Снос временного конференционного зда-

ния на Северной лужайке 

• Обустройство территории Северной лу-

жайки 

• Строительство здания на Северной лу-

жайке 

• Здание Секретариата 

• Конференционный корпус 

• Здание Генеральной Ассамблеи 

 

 

 

 

• Снос временного конференционного зда-

ния на Северной лужайке 

• Обустройство территории Северной лу-

жайки 

https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/73/317
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 Первоначальная оценка (A/63/477) Нынешняя ситуация (A/73/317) 

   • Работы, связанные с обеспечением без-

опасности на 42-й и 48-й улицах 

  a) проект генерального плана капи-

тального ремонта –– 2150,4 млн долл. 

США 

  b) повышение надежности обеспече-

ния безопасности –– 100,0 млн долл. 

США 

  c) сопутствующие расходы –– 

139,7 млн долл. США 

  d) дублирующий центр хранения и об-

работки данных –– 19,2 млн долл. США 

Общая стоимость 1876,7 млн. долл. США 2309,3 млн долл. США 

 

 

11. Консультативный комитет отмечает, что, несмотря на сокращение 

объема работ по проекту, отражающих исключение из него работ по ремонту 

зданий Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки, произо-

шла существенная эскалация расходов и имели место значительные за-

держки. Комитет отмечает также, что целевые ресурсы, первоначально 

предназначавшиеся для ремонта этих зданий, были перераспределены и ис-

пользовались для осуществления другой деятельности в рамках проекта.  

12. В своем докладе об уроках, извлеченных из осуществления генерального 

плана капитального ремонта (см. п. 4 выше), Комиссия ревизоров отмечает, что, 

несмотря на наличие ряда внешних факторов, которые привели к росту расхо-

дов, произошло также сокращение объема работ по ремонту зданий Библиотеки 

им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки, откуда следует, что осуществле-

ние проекта генерального плана капитального ремонта можно было бы завер-

шить в пределах установленного бюджета. 

 

 

 B. Распоряжения о внесении изменений 
 

 

13. В своих предыдущих докладах Комиссия ревизоров отмечала, что по со-

стоянию на март 2016 года было утверждено 4700 распоряжений о внесении из-

менений на общую сумму 497 млн долл. США. Обновленная информация, при-

водимая в нынешнем докладе Комиссии, свидетельствует о том, что по состоя-

нию на февраль 2017 года число распоряжений о внесении изменений, связан-

ных с работами в рамках генерального плана капитального ремонта, увеличи-

лось до 4746 и общая сумма связанных с ними расходов составила 498,75 млн 

долл. США (см. A/73/5 (Vol. V), пп. 17–21). В этом докладе Комиссия также от-

мечает, что Секретариат располагал данными, касающимися поправок к кон-

трактам на основании распоряжений о внесении изменений, и об общих суммах 

платежей по контрактам за период с марта 2017 года по март 2018 года, но не 

имел информации о платежах, произведенных только в связи с распоряжениями 

о внесении изменений. В своем докладе об уроках, извлеченных из осуществле-

ния генерального плана капитального ремонта, Комиссия отмечает, что Секре-

тариат приступил к строительным работам с использованием проектной доку-

https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
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ментации, в которую в процессе выполнения работ вносились изменения по-

средством распоряжений о внесении изменений, и что применение такого под-

хода привело к возникновению дополнительного риска и неопределенности как 

в отношении стоимости, так и с точки зрения срока выполнения работ.  

14. В ответ на соответствующий запрос Консультативный комитет был инфор-

мирован о том, что после опубликования доклада Комиссии об уроках, извле-

ченных из осуществления генерального плана капитального ремонта (см. п. 4 

выше), Секретариат определил руководящие принципы применительно к струк-

туре управления проектами с определенными полномочиями и обязанностями в 

отношении таких строительных проектов, получившие дальнейшее развитие в 

контексте доклада Генерального секретаря о стратегическом обзоре капиталь-

ных активов (A/70/697) за счет включения таких элементов, как функции и обя-

занности лиц, ответственных за разработку исходной документации и обзор и 

утверждение распоряжений о внесении изменений. Комитет отмечает меры, 

принятые к настоящему времени, и подчеркивает необходимость обеспече-

ния заблаговременной, продуманной и всеобъемлющей разработки и пла-

нирования проектов, а также контроля за полномасштабным и своевремен-

ным применением руководящих принципов строительства в отношении те-

кущих и будущих проектов строительных работ, с тем чтобы свести к ми-

нимуму число и сферу охвата распоряжений о внесении изменений и избе-

жать рисков эскалации стоимости и задержек в осуществлении. Следует 

также по мере необходимости адаптировать руководящие принципы с уче-

том накопленного опыта. Консультативный комитет вернется к этому во-

просу в контексте соответствующих будущих очередных докладов о строи-

тельных проектах. 

 

 

 C. Реализация преимуществ 
 

 

15. В докладе Генерального секретаря указано, что в период с 2006 по 2017 год 

энергопотребление сократилось на 55 процентов за счет сокращения на 68 про-

центов потребления тепловой и на 20 процентов –– электроэнергии. Ожидается, 

что в 2018 году показатели сокращения энергопотребления будут такими же, как 

и в 2017 году. Что касается расходов на коммунальные услуги, то расходы на 

тепло-, электро-, водо- и газоснабжение за последние шесть двухгодичных пе-

риодов (с 2006–2007 годов по 2016–2017 годы) сократились приблизительно на 

48 процентов –– с 35,9 млн долл. США в 2006–2007 годах до 18,6 млн долл. 

США в 2016–2017 годах. В докладе также указывается, что, как ожидается, в 

двухгодичный период 2018–2019 годов расходы на коммунальные услуги еще 

больше сократятся –– до примерно 17,6 млн долл. США, таким образом, рас-

ходы по сравнению с двухгодичным периодом 2006–2007 годов сократятся в це-

лом на 50,9 процента (см. A/73/317, п. 21 и таблицы 2 и 3). 

16. Комиссия ревизоров отмечает, что, хотя достигнутый показатель энергоэф-

фективности, как представляется, соответствует установленному целевому по-

казателю в 50 процентов, он снизился с 59 процентов в 2016 году до 55 процен-

тов в 2017 году. Комиссия отмечает далее, что Информационная панель учета 

энергопотребления и инструмент отчетности об энергопотреблении введены в 

действие и могут использоваться для наблюдения за энергопотреблением на 

уровне отдельных этажей или всего здания. Комиссия рекомендует администра-

ции изучить возможность использования этого инструмента для контроля за по-

треблением энергии на этажах и в зданиях, с тем чтобы обеспечить дальнейшее 

снижение энергопотребления, где это возможно. Кроме того, Комиссия рекомен-

дует администрации представлять также информацию о снижении потребления 

воды (см. A/73/5 (Vol.V), пп. 59–65). 

https://undocs.org/ru/A/70/697
https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.V)
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17. Консультативный комитет ожидает, что Генеральный секретарь безот-

лагательно выполнит рекомендации Комиссии и представит информацию 

по этому вопросу в его следующем очередном докладе. Комитет также реко-

мендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря при-

стально следить за энергопотреблением и продолжать принимать меры по 

его оптимизации, а также сообщать о фактически достигнутых результатах 

в области повышения эффективности в будущих докладах о ходе осуществ-

ления плана. 

 

 

 D. Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного 

назначения 
 

 

18. В предыдущие доклады Консультативного комитета была включена пред-

ставленная ему информация о планах строительства физкультурно-оздорови-

тельного центра за счет ресурсов, предоставленных Международным олимпий-

ским комитетом и принятых Генеральным секретарем. В то время Консультатив-

ный комитет отметил, что, по его мнению, сооружение такого центра требует 

предварительного утверждения Генеральной Ассамблеей, и выразил надежду на 

то, что Генеральный секретарь предоставит разъяснения относительно того, по-

чему строительство физкультурно-оздоровительного центра началось без такого 

предварительного утверждения. Консультативный комитет также выразил 

надежду на то, что в случае возникновения любых потребностей в ресурсах на 

покрытие расходов по ремонту или содержанию центра или других сопутству-

ющих расходов после первых семи лет его функционирования Генеральный сек-

ретарь обратится за дополнительными пожертвованиями или взносом к Между-

народному олимпийскому комитету (см. A/71/541, пп. 33 и 34, и A/72/536, пп. 27 

и 28). 

19. Нынешний, шестнадцатый очередной доклад Генерального секретаря не 

содержит никакой дополнительной информации относительно физкультурно-

оздоровительного назначения. Комиссия ревизоров затрагивает этот вопрос и 

приводит информацию относительно помещений и сооружений физкультурно-

оздоровительного назначения в пунктах 73–85 своего доклада (A/73/5 (Vol.V)). 

Как уже указывалось, финансовый взнос Международного олимпийского коми-

тета, который был принят Генеральным секретарем, должен был использоваться 

для финансирования создания помещений и сооружений физкультурно-оздоро-

вительного назначения, включающих тренажерный зал на втором цокольном 

этаже здания на Северной лужайке и рекреационную зону на открытой пло-

щадке, которая будет располагаться на Северной лужайке комплекса Централь-

ных учреждений Организации Объединенных Наций. Комиссия отмечает, что, 

согласно полученной ею информации, помещения и сооружения физкультурно-

оздоровительного назначения построены, однако тренажерный зал еще не вве-

ден в эксплуатацию (там же, пункт 76). В ответ на соответствующий запрос Кон-

сультативный комитет получил информацию о том, что тренажерный зал был 

официально открыт заместителем Генерального секретаря по вопросам управ-

ления 16 мая 2018 года и полномасштабно функционирует с июня 2018 года.  

20. В своем докладе Комиссия ревизоров далее отмечает, что согласно Финан-

совым положениям и правилам Организации Объединенных Наций доброволь-

ные взносы, если они прямо или косвенно сопряжены с дополнительными рас-

ходами, требуют предварительного утверждения Генеральной Ассамблеей. Ко-

миссия отмечает, что Секретариат включил в бюджет лишь расходы по уборке 

помещений в течение семи лет и не принял во внимание расходы по техниче-

скому обслуживанию соответствующих помещений и сооружений по истечении 

https://undocs.org/ru/A/71/541
https://undocs.org/ru/A/72/536
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.V)
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семилетнего периода. Комиссия делает вывод, что для обслуживания этих поме-

щений и сооружений потребуются дополнительные расходы и что поэтому до 

принятия этого взноса требовалось заручиться согласием Ассамблеи. Консуль-

тативный комитет соглашается с соображениями, высказанными Комис-

сией ревизоров. 

21. Комиссия ревизоров рекомендует Секретариату провести всеобъемлющую 

оценку эксплуатационных расходов с учетом всех подкомпонентов эксплуата-

ции помещений и сооружений физкультурно-оздоровительного назначения, та-

ких как их ремонт и содержание. Комиссия также рекомендует Секретариату 

принять надлежащие меры для финансирования расходов на эксплуатацию и об-

служивание активов, приобретенных за счет пожертвования, полученного от 

Международного олимпийского комитета. Консультативный комитет реко-

мендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря предста-

вить в его следующем очередном докладе подробную информацию об ис-

пользовании, обслуживании и эксплуатации внутренних и наружных объ-

ектов, а также о соответствующих процедурах их финансирования в тече-

ние первых семи лет и в последующие годы.  

 

 

 E. Доступность среды 
 

 

22. Информация по вопросам доступности среды приводится в пунктах 66–72 

доклада Комиссии ревизоров. Комиссия отмечает, что в ответ на рекомендацию, 

содержащуюся в ее предыдущем докладе (A/72/5 (Vol.V), в августе 2017 года 

Секретариат провел с помощью iSeek опрос лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, предложив им представить информацию о своем опыте пользо-

вания элементами доступной среды. Комиссия отмечает, что Секретариат сооб-

щил ей, что рассмотрит информацию, полученную в ходе опроса, и проведет 

оценку того, что можно и разумно было бы сделать для удовлетворения требо-

ваний, изложенных в представленных ответах. Комиссия далее указывает, что 

она была информирована о том, что проект генерального плана капитального 

ремонта был разработан с соблюдением требований, установленных стандар-

тами проектирования для формирования доступной среды, предусмотренными 

Законом 1991 года об американцах с ограниченными возможностями (ЗАОВ), и 

действовавших на момент подготовки проекта плана, и осуществляется в соот-

ветствии с требованиями этого закона. Предусмотренные ЗАОВ стандарты про-

ектирования для формирования доступной среды 2010 года вступили в силу по-

сле того, как разработка проектов в рамках генерального плана капитального 

ремонта была завершена и ремонтные работы уже начались. Комиссия рекомен-

дует администрации: a) проанализировать ответы, полученные в ходе проведен-

ного на iSeek опроса, и принять меры по исправлению отмеченных недостатков; 

и b) изучить требования, установленные стандартами проектирования для фор-

мирования доступной среды 2010 года, предусмотренными ЗАОВ, и принимать 

на поэтапной основе необходимые меры с целью добиться соблюдения этих 

стандартов для обеспечения доступной среды для всех людей с ограниченными 

возможностями. 

23. В ответ на соответствующий запрос Консультативный комитет был инфор-

мирован о том, что опрос пользователей позволил выявить ряд областей для 

улучшения доступности среды, которые перечислены в приложении I к настоя-

щему докладу. Комитет был далее информирован о том, что с учетом результатов 

проведенного обследования в июле и августе 2018 года был принят ряд мер по 

улучшению доступности среды в зале Генеральной Ассамблеи, включая обеспе-

чение доступа инвалидных колясок к трибуне (в двух вариантах) и доступа ин-

https://undocs.org/ru/A/72/5%20(Vol.V)
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валидных колясок к столам делегатов (подробно об этом говорится в приложе-

нии II к настоящему докладу). Новые меры будут в течение определенного вре-

мени тестироваться на предмет определения того, требуются ли дополнитель-

ные изменения. Кроме того, Управление централизованного вспомогательного 

обслуживания Секретариата просило экспертов по проблемам инвалидности 

провести обзор на предмет оценки доступности помещений в Центральных 

учреждениях, с результатами которого, как ожидается, можно будет ознако-

миться в четвертом квартале 2018 года. Консультативный комитет надеется, 

что Генеральный секретарь представит Генеральной Ассамблее во время 

рассмотрения ею шестнадцатого очередного доклада о ходе осуществления 

генерального плана капитального ремонта дополнительную информацию о 

выводах, сделанных в ходе обзора по вопросу о доступности среды, а также 

обновленную информацию о принятых мерах по повышению степени ее до-

ступности. 

24. Дополнительные замечания Консультативного комитета по вышеупомяну-

тым вопросам содержатся в его докладе о плане конференций (A/73/458). 

 

 

 F. Обеспечение сохранности активов 
 

 

25. В своем предыдущем докладе (A/72/5 (Vol. V) Комиссия ревизоров выра-

зила озабоченность по поводу функционирования механизмов внутреннего кон-

троля с точки зрения обеспечения сохранности имущества, отметив, на основе 

анализа отчета Секретариата о физической инвентаризации за 2016  год, что из 

1000 единиц активов, проверенных в ее ходе, не удалось обнаружить 208 

(20,8 процента) единиц, а в отношении 78 единиц активов не было указано пер-

воначальное местонахождение. В своем нынешнем докладе Комиссия приводит 

обновленную информацию о положении дел в связи с 208 вышеупомянутыми 

недостающими, как показала инвентаризация активов 2016  года, единицами 

имущества (A/73/5 (Vol. V), пп. 44–48). Что касается физической инвентариза-

ции 2017 года, то Комиссия указывает, что 266 из 1555 проверенных единиц 

имущества не были обнаружены, и что, кроме того, из обновленной информа-

ции, представленной ей на момент подготовки настоящего доклада, следует, что 

в отношении 25 единиц активов начата процедура списания и местонахождение 

99 единиц активов до сих пор не установлено.  

26. В ответ на запрос Комиссия информировала Консультативный комитет о 

том, что стоимость указанных выше 208 единиц имущества, местонахождение 

которых не установлено, и 78 единиц активов, первоначальное местонахожде-

ние которых не было указано, составляет, соответственно, 286  502 долл. США и 

1,19 млн долл. США. Комитет подчеркивает необходимость продолжать уси-

лия по выявлению местонахождения недостающих активов и рекомендует 

Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить об-

новленную информацию о достигнутом прогрессе, в том числе подробную 

информацию о стоимости этих активов.  

 

 

 G. Произведения искусства и другие дары  
 

 

27. В отношении произведений искусства и других даров Комиссия ревизоров 

отмечает, что составление полного реестра даров, как это предусмотрено Гене-

ральной Ассамблеей в ее резолюции 63/270, не было завершено, и что Секрета-

риат не проводил периодическую инвентаризацию даров и произведений искус-

ства и инсталляций. Комиссия рекомендует администрации обеспечить ведение 

https://undocs.org/ru/A/73/458
https://undocs.org/ru/A/72/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/RES/63/270
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обновляемого реестра произведений искусства и даров и ежегодно проводить их 

инвентаризацию на предмет подтверждения их наличия. 

28. В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что в настоящее время реестр даров ведется в форме электронной таблицы, что 

Секретариат решает задачи обновления базы данных и интеграции реестра в су-

ществующую систему автоматизированного управления имуществом, для чего 

требуется обновить и оптимизировать систему. Объем работ определен, и проект 

намечено завершить к первому кварталу 2019 года. Комитет ожидает, что Ге-

неральный секретарь безотлагательно выполнит рекомендации Комиссии 

и представит информацию по этому вопросу в своем следующем очередном 

докладе. 

 

 

 H. Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров 
 

 

29. В докладе Генерального секретаря о выполнении рекомендаций Комиссии 

ревизоров (A/73/353) указано, что: а) из 16 невыполненных рекомендаций, со-

державшихся в предыдущих докладах Комиссии, 4 (25 процентов) были выпол-

нены и 12 (75 процентов) выполняются в настоящее время; b) все восемь реко-

мендаций, вынесенных в нынешнем докладе Комиссии, находятся в процессе 

выполнения, три из них планируется осуществить к концу 2018 и пять  — к 

концу 2019 года. В ответ на запрос Консультативному комитету была предостав-

лена дополнительная информация о планируемых сроках осуществления этих 

рекомендаций. Комитет надеется, что будет сделано все возможное для без-

отлагательного выполнения оставшихся рекомендаций и что всеобъемлю-

щая обновленная информация о ходе осуществления еще не выполненных 

рекомендаций будет представлена в следующем докладе Комиссии ревизо-

ров и следующем очередном докладе Генерального секретаря о ходе осу-

ществления плана. 

 

 

 I. Прочие вопросы 
 

 

  Текущий ремонт ограждения вдоль Ист-Ривер 
 

30. В своем предыдущем докладе, опубликованном в 2017 году, Консультатив-

ный комитет напомнил, что в 2016 году ему была представлена информация о 

том, что Секретариат планировал включить покраску ограждения вдоль Ист-

Ривер в общий план инспекционных работ на нижней поверхности свеса над 

шоссе им. Ф.Д. Рузвельта. В 2016 году Секретариат предполагал, что инспекция 

будет проведена в начале 2017 года, а ремонтные работы, если это потребова-

лось бы по результатам инспекции, планировалось осуществить летом 

2017 года, когда интенсивность дорожного движения ослабевает (см. A/72/536, 

пункт 26, и A/71/541, пункт 32). В 2017 году Комитет выразил свое разочарова-

ние отсутствием прогресса в решении этого вопроса и рекомендовал Генераль-

ной Ассамблее просить Генерального секретаря принять меры к завершению ре-

монтных работ летом 2018 года и представить обновленную информацию по 

этому вопросу в его следующем докладе о ходе осуществления плана 

(см. A/72/536). Комитет отмечает, что в нынешнем докладе Генерального секре-

таря этот вопрос не затрагивается (см. пункт 6 выше).  

31. В ответ на просьбу представить обновленную информацию о ходе работы 

Консультативный комитет был информирован о том, что перекраска деревян-

ного поручня перил была завершена в июне 2018 года. Процесс же очистки и 

перекраски парапета (металлическая часть) представляет собой более сложный 

https://undocs.org/ru/A/73/353
https://undocs.org/ru/A/72/536
https://undocs.org/ru/A/71/541
https://undocs.org/ru/A/72/536
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и дорогостоящий проект, связанный с удалением слоев свинцовой краски и обес-

печением необходимой защиты от частиц свинца и отнимающий предположи-

тельно не менее трех месяцев, должен проводиться в теплое время года, что обу-

словлено требованиями к используемым материалам. Комитету было далее со-

общено, что, по мнению Генерального секретаря, эту задачу невозможно выпол-

нить в пределах ресурсов, утвержденных для Управления централизованного 

вспомогательного обслуживания в бюджете по программам на двухгодичный пе-

риод 2018–2019 годов, но она будет оставаться в плане работы Управления. Ко-

митет был также информирован о том, что усилия по выявлению ресурсов, не-

обходимых для завершения необходимых работ на парапете, продолжаются, и 

как только необходимые ресурсы появятся, эти работы будут проведены при пер-

вой возможности. Комитет напоминает, что в середине 2018  года он получил от 

Секретариата заверения в том, что этот проект будет завершен к концу 

2018 года. Комитет приветствует достигнутый прогресс и рекомендует Гене-

ральной Ассамблее просить Генерального секретаря завершить оставши-

еся работы как можно скорее, самое позднее к лету 2019 года. 

 

  Арбитраж 
 

32. Доклад Комиссии ревизоров (A/73/5 (Vol. V), пп. 22–25) и доклад Генераль-

ного секретаря (A/73/317, пп. 28–30) содержат обновленную информацию о двух 

текущих арбитражных разбирательствах, связанных с генеральным планом ка-

питального ремонта. Консультативный комитет надеется, что Генеральный 

секретарь представит Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею 

шестнадцатого очередного доклада о ходе осуществления генерального 

плана капитального ремонта дополнительную информацию о ходе арбит-

ражных разбирательств. 

 

 

 III. Выводы и рекомендации 
 

 

33. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в 

пункте 35 доклада Генерального секретаря. Консультативный комитет реко-

мендует, чтобы с учетом его замечаний и рекомендаций, изложенных в 

пунктах выше, Генеральная Ассамблея: 

 a) приняла к сведению прогресс, достигнутый со времени публика-

ции пятнадцатого ежегодного доклада о ходе осуществления проекта;  

 b) просила Генерального секретаря представить семнадцатый до-

клад о ходе осуществления проекта на рассмотрение Генеральной Ассам-

блее в ходе основной части ее семьдесят четвертой сессии. 

  

https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
https://undocs.org/ru/A/73/317
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Приложение I 
 

  Области улучшения доступности среды, определенные в ходе 

обследования пользователей  
 

 

 Секретариат представил следующее резюме замечаний, полученных от 

пользователей за период с июля 2017 года по март 2018 года: 

 • Людям в инвалидных колясках в целом нелегко пользоваться дверьми в 

Центральных учреждениях Организации. 

 • Автоматические двери на главных входах часто не работают (Управление 

централизованного вспомогательного обслуживания отмечает, что эта про-

блема устранена посредством модернизации дверей).  

 • Вход для персонала на 42-й улице недостаточно хорошо приспособлен к 

потребностям лиц, пользующихся инвалидными колясками, в плохих по-

годных условиях. В плохую погоду сотрудников направляют вниз по лест-

нице. Тем же, кто пользуется инвалидными колясками, приходится следо-

вать по открытой дорожке с восходящим уклоном, передвигаться по кото-

рой труднее, когда она влажная. 

 • Над автоматическими дверьми в здании Секретариата нет защитных наве-

сов, под которыми могли бы укрыться от непогоды лица, ожидающие от-

крытия дверей. 

 • Существует ряд проблем доступности среды в туалетах, в частности, это 

тяжелые двери и недоступные поручни. Кроме того, доступные туалеты за-

частую находятся далеко от конференц-залов. 

 • В конференционном корпусе и здании Генеральной Ассамблеи, например, 

должно быть больше мест, где лица с ограниченными возможностями пе-

редвижения могли бы присесть и отдохнуть. 

 • В зданиях конференционного корпуса и Генеральной Ассамблеи отсут-

ствуют средства, которые облегчали бы задачу ориентирования для лиц с 

ограничениями по зрению. 

 • Можно было бы улучшить размещение указателей, позволяющих опреде-

лить, как найти сотрудников Секретариата. Такие указатели можно было 

бы размещать рядом с лифтами. 

 • В инвалидных колясках трудно передвигаться по полу с ковровым покры-

тием. 

 • Проходы в сувенирном магазине недостаточно широки для инвалидных ко-

лясок. 

 • Сотрудникам служб безопасности необходима подготовка по вопросам ока-

зания помощи лицам с ограниченными возможностями. 

 • В здании DC-1 снаружи у главного входа нет кнопки для приведения в дей-

ствие автоматических дверей. 
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Приложение II 
 

  Принятые меры по улучшению доступности среды в зале 

Генеральной Ассамблеи 
 

 

  (Информация, представленная Секретариатом) 
 

1. В ответ на опрос пользователей на предмет улучшения доступности среды 

Управление централизованного вспомогательного обслуживания приняло в 

июле и августе 2018 года ряд мер по улучшению доступности среды в зале Ге-

неральной Ассамблеи, касающихся a) доступа на инвалидных колясках к три-

буне; b) доступа на инвалидных колясках к столам делегатов. Кроме того, Управ-

ление наняло экспертов по проблеме инвалидности для проведения оценки до-

ступности среды в комплексе Центральных учреждений. Оперативная работа по 

проведению обзора доступности среды была завершена в августе 2018  года. 

Ожидается, что выводы, сделанные по итогам обзора, будут обнародованы в чет-

вертом квартале 2018 года. 

2. Что касается доступа на инвалидных колясках к трибуне, то в настоящее 

время могут быть задействованы два варианта: i) с использованием пандуса и 

платформы; и ii) с использованием мобильного подъёмника с платформой, вре-

менно размещаемого за трибуной. Пандус и платформа или подъёмник с плат-

формой легко устанавливаются/убираются небольшой группой сотрудников 

Управления централизованного вспомогательного обслуживания (последний 

раз потребность в этом возникла 25 сентября 2018 года, тогда оратор отдал пред-

почтение варианту с использованием пандуса и платформы).  

3. Что касается доступа на инвалидных колясках к столам делегаций, то со-

ответствующей модификации подверглись шесть столов вдоль западной стены 

Зала Генеральной Ассамблеи. За счет модификации было обеспечено доста-

точно места под столом для доступа на инвалидной коляске. Кроме того, преду-

смотрена возможность установки взамен трехместного ряда кресел для совет-

ников за этими столами одного кресла с откидным сиденьем (по центру) и двух 

незафиксированных кресел, которые можно легко передвинуть, чтобы предоста-

вить больше пространства для маневра инвалидной коляски (замена ряда стан-

дартных фиксированных кресел на кресло с откидным сиденьем и два незафик-

сированных кресла и наоборот будет осуществляться по мере необходимости в 

перерывах между заседаниями). Эти новые меры будут тестироваться в течение 

определенного времени на предмет определения того, требуются ли дополни-

тельные изменения. 

4. Имеется также передвижной подъемник для инвалидных колясок, который 

может быть установлен у (задней) трибуны. Ступеньки с восточной стороны от 

трибуны можно снять и заменить подъемником. С учетом крупных размеров 

этих элементов их установка и демонтаж будут производиться по мере необхо-

димости в перерывах между заседаниями. Имеется возможность установки пан-

дуса для обеспечения доступа на инвалидных колясках к южному входу в ком-

нату GA-200. 

 

 


