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第三十六届会议 

议程项目7 2(b)

特别经济援助和救灾援助

向吉布提提供援助

秘书长的报告

1 . 大会在1 9 8 0 年 1 2 月 5 日关于向吉布提提供援助的第3 5 / 8 9 号决 

议内，除其他事项外，请秘书长继续努力，调动必要的资源以便执行一项向吉布提 

提供财政、技术，物质捷助的有效方案，并作出安排，审查吉布提的经济情况以及 

审查在筹划和执行该国援助方案方面所获得的进展，以便及时将此问题提送大会第 

三十六届会议审议。

2 . 秘书长安排了一个考察团前往吉布提访问，就该国的经济状况和在执行特 

别经济援助方案方面所获的进度，同该国政府进行协商。所附的考察团报告说明了 

该国的经济加财政状况，并慨括地叙述了执行特别经济援助方案的进展情况。

3 . 大会在第3 5 / 8 9 号决议的第7 段和第8 段中也请联合国系统若干专门机 

构和其他组织促请其理事机构注意吉布提的特殊需要，并 于 1 9 8 1年 8 月 1 5 日 

以前，将这些机构的决定报告* 书长。 大会义要求有关的货门机构和其它组织就 

它们为拔助该国所已采取的步凝和提供的资源，定期向秘书长提出报告。第 3 5 ^ 9  

号决议的全文已转送各有关机构和组织，并促请它们注意大会对它们提出的具体要 

求秘书长关于大会请秘书长为吉布提和其他一些国家制定特别经济援助方案的报 

告 （A/36/ '599)中，载有各机构和组织的答复。
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- 、导言

1 . 大会第三十五届会议曾审议过的秘书长关于向吉布提提供捷助的报告（A /  

3 5 / 4 1 5 )中，列出了关于这一课题大会前所通过的决议和秘书长前所提出的振告。

2 . 大会在 1 9 8 0 年 1 2 月 5 日第3 5 /^8 9 号决议中，完全赞同考察团访 

问了吉布提以后所作的係计和建议（A / / 3 5 / 4 1 5 ,附 件）；促请注意吉布提面临 

的严重经济精况；并再次呼吁各会员国，联合国系统的专门机构和其他组织以及各 

国际经济和金融机构提供充分而适当的援助，使该国能够克服其经济上的特殊困难。

3 . 大会还请秘书长作出安排，审查吉布提的经济情况以及审查筹划和执行援 

助方案的进度并向大会第三十六届会议提出报告。 因此安排了由秘书处特别政治 

问题事务处主任率领一个考察团，于 1 9 8 1年 9 月 1 3 日至1 8 日前往吉布提访 

问。

4 . 吉布提总理巴卡特，古菜德，哈马杜先生阁下、外交和经济合作部部长以 

及共和国总统内阁办公厅主任分别接见了考察团。 在这些会晤中考察团听取了吉 

布提政府就社会、经济和尉政各方面所面临的困难提出的筒报，特别强调需要由国 

际社会给予进一步的援助，以便应付若干单灾地区和吉布提市本身的水灾所引起的 

问题以及很多难民的继续存在。

5 . 考察团与一个由下列各单位的高级官员组成的委员会举行了一系列会议： 

外交和经济合作部；商业、运输和旅游部；财政和国民经济部；公共工 .程 、农业和 

农衬发展部；内政部；工业和公共卫生部以及规划局,港务管理局国家银行和高等 

技术与科学研究所。 考察团也同振驻吉布提的联合国各办事处和各组织的代表举 

行了会议。

6 / 考察团愿对吉布提政府给予的协助和充分合作正武表示赞赏。 考察团也 

要对联合国开发计划署（开发计划署) 派在吉布提的驻地代表和他的工作人员给予 

的帮助，表示感谢。
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二 、 经济情况

A . ，景

7 . 吉布提于1 9 7 7 年 6 月取得独立成为吉布提共和国时，面临着许多®难 

和复杂问题。 该国几乎没有已知的自然资源和农、工业。 实际上包括粮食在内 

的一切必需品都不得不进口，但筒直没有国内产品出口。 它的本土没有已开发的 

能源.，而且经常缺水。 外£ 牧益的主要来源—— 港口作业一一也受到严重挫折。 

最初提出联合国特别经济援助方案的秘书长报告（A/33/106) 中报详细地说明了 

该国的社会经济状况。 该报告已在以后各年根据最新资料加以增订（见 A/34X 

362和 A/35/415 )。

8 . 吉布提自从独立以来一直要克服的困难，又因该区域受到其他灾事而更加 

复杂。 国境以外发生的冲突已对该国直接发生影响。 第一，难民和贫因的人大 

量涌入，就其与现有人口的比例来说，对于该国在社会、经济和行政方面的有限资 

源产生几乎无法承受的负担。 吉布提港与埃塞饿比亚之间的道路和教路交通断绝， 

因此使该国的主要经济活动之一略于停顿状杰，赚取外汇的能力大减。 响到非 

洲这一地区若干国家的軍灾也直接牵连到吉布提。 传统上在内地以游牧为生的三 

分之一人口受到严重打击。 牲畜的大量死亡已使许多游牧人民没有可供选择的谋 

生方法。 最后， 19  8 1年早些时候发生的豪雨，使首都沧为泽国（高潮时该市 

大部分地区都低于海面 ) 以致财产和基础设施都受到破坏。

9 . 难民问题和軍灾情况是联合国难民事务高级专员（A/36//214)和开发计 

划 署 （A/36/276)分别编写的报告的主题。 本报告则集中注意力于古# ‘提的其 

他问题。

•B. 当前情况

1 0 . 吉布提虽然有上述种种困难，但考察a 在该国发现许多令人鼓舞的迹象，
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特别是去年有了两项重要的发展。 第一，在开发计划署的合作下1 9 8 1年 2 月

2 3 日至2 7 日在言布提召开了园桌会议—— 秘书长上次报告中已提到此事（A /

3 5 X 4  1 5 , 第 3 段 ）P 有九个可能的捐助国和1 4个联合国组织及区域性与 

区域间金融机构的代表出席了这次会议。 他们有机会研论一些描述各主要部门情 

况的文件以及与提议中的8 6 个发展项目有关的技术性说明。 这次会议成为编制 

第一个国家发展计划的第一步，颈期不久将来要接着召开一次捐助者会议, 审议需 

要外部资助的具体投资提案。 开发计划署正在同该国政府合作筹备这次会议。

11 . 第二项重要发展是在共和国总统办公厅设立了一个规划理事会。 理事会 

负有三个主要任务：（a ) 编写一份关于该国当前社会经济情况的研究报告, 0^ ) 起 

草基本的规划法律，( C )起草第一个国家发展计划。 第一、二两项任务已快要完 

成；第三项即将开始。 据悉，该计划的最优先目的是：

( a ) 减少头业人数；

( b ) 满足人民的基本需要，特别是保健和粮食方面的需要；

( C )分散经济方面的活动，以便促进社会正义和经济平等。

C • 经济结构 Ï

12 . 虽然吉布提仍然没有官方国民收;入的统计，但 是 1 9 7 8 年 6 月， 1979 

年 6 月和 1 9 8 0 年 1 1月访间吉布提的非洲经济委员会（非洲经委会）的一名统 

计员为吉布提政府编制了 1 9 7 0 到 1 9 7 9 年的国民核算Ï古计数。 表 1 列 

有若干年的国内生产总值（国内总产值）佑 计 数 显 示 按 时 价 计 算 ，八年的国内 

总产值总额差不多增加了三倍。 表 1也指出在国民经济中偏重服务部门的不均街 

程度。 由法国援助和合作特派闭编写的一份独立的研究报告，按因素成本他计 

1 9 7 8年的国民总产值时，得出与非洲经委会在这方面的係计相类似的结果，这一点 

可从表2 看出。 两种係计数一致显示三级部门占国内总产值的四分之三以上。
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国民核算 

按因素成本计算的国内生产总值 

( 现时价格）

( 百万吉布提法郎 ) a

表 1

经济活动部门 19T1 1973 19T5 1977 1979

农业，牲畜，渔业 798 917 1 . 0 1 6 1 . 1+18 2.97*+

工业 1 .0 2 8 1.U19 2.01U 2.U19 3.87U

电力，水利 563 753 1 . 0 6 1 1 .2 8 2 l.lt69

建筑.公共工程 596 81* 2.1了0 2.878 2.155

商业， 酒吧，. 馆 8.210 9.^19 11.560 I k .267 13.210

報行 . 保险，地产和有关服务 1.020 1.305 1.650 2.019 3.837

运输.通讯 1.285 1.681 2.863 3.197 Î+.175

公共行政 1.902 2.687 1+.001 5.832 12.332

其他服务 399 510 627 868 782

共 计 15.801 19.535 26.962 3lt.l80 U1+.808

资料来源：非洲经济委员会 

a 汇率： 177#■布提法郎二 1美元。
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( 现时价格 )

( 百万吉冻提法郎 )
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经济活动
1 9 7 8 ^  %  1 9 7 9  %

法闺的研究 非洲经委会的研究

初级部门

( 农业，牲畜，渔 业 ）

3,lU3.5 7.1+ 2,97h 6,6

二级部门

( 工业，水 . 电，建筑，公共工程）

6,356.9 15.0 T,1»98 1 6 , T

三级部门 32,932.7 77.6 3 »̂,336

( 商业，旅馆，迴吧，替馆，银行， 

保险，地产，运输、通讯，公共行 

政，其他服务》

76.T

共 计 l+2,ît33.1 100.0 l4l*,808 100.

资料来源： 《统计和文件公报》第 3 1 号， 1 9 8 1 年 7 月，吉布提。
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D . 国际牧支

13 . 表 3 —— 根据吉布提政府提供的资料編制一一 显示 1 9 7 8 至 1 9 8 0 年 

国际牧支佳计数。 ' 该表显示在这期间经济继续遂渐好转。 虽然进口值平均年增 

加率仅达4. 7 % ,但货物和劳务项下的逆差在1 9 8 0 年减为1 9 7 8 年数额的43 

0/0。 总的国际收★ 也显示在该表所包括的三年中每年都有大量顺差。

1 4 . 但是，鉴于有限的地方生产能力和包括精食在内的大部分基本货物都大量 

依靠进口，吉布提在未来若干年内将继续需要外携，以满足其发展需要。



国际收支 

( 百万吉布提法郎 )

表 3

A/36/281 
CÔîinése 
Page 9

1978 1979 1980

出口（离岸价格） 

复出口（离岸价格） 

讲 口 （离岸价格）

贸鼻差额

运赛和保险费 

官方交场 ( 净 额 ）

其他服务

总的服务（净 额 ）

货物斤劳务

移 转 （净 额 、

经常帐户差额

资本帐户 

错误和遗漏 

总差额

6 7 0 2 6 k ItOl

，9 U82 1 1 53 2 1 2 2 9 8

- 2 U -2T IIT - 2 8 9 1 9

- lU 802 -15 321 - 1 6 2 2 0

-3 7 2 9 052 -U 321

13 258 I h 686 15 3 2 0

3 0 3 8 3 I 7 U 3 9 6 2

12 56t 13 808 lU 9 6 1

-2 235 -■1 513 -1 259

k 935 k 1̂ 36 5 277

2 700 2 923 1+ 0 1 8

226 .168 - lU l

-218 -782 -

2 708 1 973 3 8t T
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s . 港口和钱路

1 5 . 传统上吉布提的主要经济活动是以港口为中心。 在与埃塞饿比亚的後路 

联系中断之后，港口吞吐量急剧下降，再 也 没 有 完 全 恢 复 过 東 表 4 载有关于吉 

布提港的部分统计数字，显示.1 9 8 0 年该港的吞吐量为1 9 7 6 年的4 0 %至  

7 0% 。 同时一些早期的贸易已迁到该区的其他港口，包括吉达，亚丁，苏丹港和 

阿萨本，因为这些港口的设施和设备都已扩充或现代化，并发展了竞争性服务。

吉布提-

表 4

郁分港口统计数字

1976 1978 1980 1980/76 f.

进港般只 ( 艘 数 ） 1 772 1 26t 1 III4. 63

独振三角帆船（艘 数 ） 1 856 1 008 73i* 1*0

散装货量 f 千 吨 ） kdo 302 3.37 70

用水量（千 吨 ） 287 130

干 货 （千 吨 ） 616 365 395 6U

集装箱运输量（个 ） 2 Uh3 3 009 6 1*38 263

咨料来源：吉布提政府。
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1 6 . 因此，除了吉布提似乎在这区城发展出一个特殊地位的集装箱运输量外， 

与该港有关的吞吐量不可能完全达到以前的水平。 这种现象不能纯粹当作暂时的 

现象看待。 为了这个理由，吉布提政府虽然希望执行一些冒在改善该港吞吐量的 

具体项目，但是已决定将来的发展政策必须更如强调国民经济的多样化。

1 7 . 在一年多的中断后，吉布提至亚的斯亚贝巴之间的教路在1 9 7 8 年年中 

恢复通车。 这条传统上用来运输埃塞饿比亚的进出口货物的教路只是部分恢复。 

为了种种理由，包括吉布提港所起的作用在内，这条铁路不可能再达到早期的运输 

量。 表 5 显示 1 9 8 0 年运载的总吨数是1 9 7 4 年和 1 9 7 6 年运载吨数的二 

分之一强。 正如吉布提港的情况，鉴于转移到该地区的其他运输设施，因此，必 

须假定这个教路的情况也非仅仅是一时的现氣

吉布提-

表 5

部分钱路统计数字

( 千公纯 )

19Jh 1976 1978 19âO

埃塞俄比亚进口量 20T.T 220.6 62.1 107.̂

埃寒俄比亚出口量 162.9 138,0 9.3 86.6

共计 310.6 358.6 71 .1» 19^.0

资料来源：吉布提政府。
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政府财政

1 8 . 表 6 开列吉布提独立以来的国家预算数字，其中显示言布提政府已能够在 

本年度预算的收支方面，每年均保持一定的剩余。这项剩余自动供作年度特別预算 

下的基本建设支出。

19. 1 9 8  1年度预算岁入中，约有 2 5 %来自所得税，约有 6 2 % 则来自间

接征课。所得税大部分均由外籍居民缴纳，而间接税收则大部分来自进口税，其中 

大部分也是由外籍居民缴纳的。由于要大量依靠这些外来的收入,政府的预算情况 

特别脆弱。

2 0 . 表 7 显示， 1 9 7 8 年和 1 9 7 9 年的特别预算中，收入超过支出。 （考 

察团在访问期间没有收到有关1 9 8 0 年的类似数字）。这些剩余和本年度预算所 

得剩余均自动拨入国家储备基金。

2 1 . 由于吉布提的预算和财政情况非常有利，加以过去几年来得到大量的外来 

援助，因此该国能够保持市值稳定。但是，必须有大量的投资，吉布提才能建立一 

小有生存能力的经济基础，并能为人民提供更好的公共和社会服务。

表 6 

政府经常预算 

( 百万吉布提法郎）

实 际 数 额 预算

1977 1978 1979 1980 1981

收 入 8 958 10 556 12 6 9 6 1 6  560 15 075

支 出 7 828 9 020 10 7 8 0 11 965 15 050

剩 余 1 1 5 0 1 536 1 916 ^ 595 2 025

资料来源：吉布提政府。
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( 百万吉布提法即 )

表 7

资料来源：吉布提政府。
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1978 1979

收 入 2 jJ+6 1U9

支 出 1 5̂9 2 hl9

剩 余 1 287 1 730

G. 发展方面的努力和前景

2 2 . 吉布提是一个幅员小、人口少的国家，已知的自然资源有限，而且拥有一 

♦ 不平衡的劳务经济。它的人口约有360, 000 , 其中差不多有5 2 %在 2 0 岁以 

下。几乎三分之二的人口都集中在首都及其近郊，主要从事面向劳务的经济活动。 

这种情况的固有问题本已严重，但吉布提还要应付更复杂的问题：从邻近国家涌入 

的大批难民；阜灾造成人民流离失所；以及最近首都低法地区遭受严重水灾等。

2 3 . 吉布提政府认识到，其长期发展工作将包括改善基础设施，以便促进和健 

全港口业务，并将特别着重集装箱运输方面。但是，如果吉布提要实现其优先友展 

目标，即：減少夫业、满足人民的基本寄要和分散经济活动，它还必须主动进行其 

他补充性活动。这些似乎可行的活动包括：灌瓶农业、畜牧业、林业和渔业，以及 

开采矿物资源和能源及加工，例如皮革等本地产品。

2 4 . 提高港口生存能力和使经济多样化的工作已经取得一些进展。 已经制订各 

种计划，以便提高港口处理集装箱的能力，发展放牧草地和本挪树丛，实行农村发
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展和农业推广服务，以及设立一小樣革厂、一小动物词料混合厂和一个牛乳复制厂。 

吉布提所以能够取得这些进展，在很大程度上依靠外来财政和技术梭助。吉布提政 

府过去迫切需要这些援助，而且在今后几年仍将. 要这些模助。

三、执行特别经济援助方案的进度

A . 特别经济援助方案

2 5 . 秘书长的1 9 7 8 年报告（A/33/106)述及一44爱助方案，，其中包括 

4 7 个发展项目，费用共计《 1.31乙。该报告所附表1按活动部门和类别显示播助 

的分配情况。

2 6 . 过去三年来，鉴于技术性或可行性研究的结果和优先次序的改变，援助方 

案已有所修正。吉布提政府撤销了少数几个项目，其他一些项目则得到扩充，并分 

力独立的组成部分或连续几个阶段，或被纳入较大的项目内。在许多情况下，倘计 

费用已经调高。应吉布提政府的要求，援助方案增加了 1 2 个新的项目。

2 7 . 考察团所审查的6 9 个项目中，迄今有3 8个已筹足经费，有 4 个则筹到 

部分经费。这些项目在执行方面已大部分完成或即将冗成。表 8 开列了这些项目，

并载有就每个项目所提供的经费数额和资金来源。筒言之，筹得的敦额共计》1.44 

亿 ，其中由国际社会提供《 1. 18亿 ，余额则由吉布提政府从国家#、算和其他本地 

财源方面设法筹措。

关于援助方案的原列项目细节和摘要，见 A / 3 3 / 1 0 6号文件及附录一。
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2 8 . 特别经济援助方案内其余的2 7 个项目伤需筹措经费，应当谋求国际社会 

对这些项目提供拔助。

C 。卞案中仍需援助的紧急项目 

1 。改善吉布提港口的项目

公路如终点站的可行性研究

2 9 . 改善通往迪基尔的公路及在港口建筑一个货车站，被认为是对港口的长期 

发展特别重要的事情。 估计总费用为：可行性研究项下1 . 4 1 6 亿吉布提法郎 , 

执行项下3 8 亿吉布提法郎。 建筑货车站的两项佑计费用分别为0 。 7 亿吉布提 

法郎愈 1亿吉布提法郎。

2 . 改善劳务经济的项目

(a) 国家銀行

30. 虽然国家報行已开始作业，但在建造一栋银行专用建筑物的工程上有些耽 

误。 地点的选择仍有待决定  此外也需要一些技术援助。

(b) 阿尔塔公路市场

31. 关于在通往阿尔塔的公路途中建造一小市场的问题已经进行了研究，耗资 

0 .2 3 5 亿吉布提法郎。 该项目要求建造3 6 0 小店铺，费用为5 . 5 3亿吉布 

提法郎。 已同法特阿拉伯政府接触，要求它齋助旨在改善吉布提老中央市场的一

个项目， 1*古计费用为1 。 6 亿吉布提法郎。

3 . 改善运输环节的项目

( a ) 吉布提— 洛亚多公路

3 2 . 欧洲经济共同体（欧经共同体）资助的可行性研究就这务公路的一段提议
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了五种供选择的办法，这段公路对支持索马里的对外贸易特别重要。 选用何种办 

法仍有待决定》 此外，也需要就这条公路进行技术性研究，研究赛用暂时佑计为 

4 0 0万美元。

C b )吉布提— 塔朱拉公路

3 3 . 这条公路的设计是由沙特阿拉伯资助，执行设计的是一家意大利公司，设 

计费用为⑧ 5 0 0 , 0 0 0 万。 建筑费用佳计为1 3 0 亿 至 1 5 5 亿吉布提法郎 

吉布提政府将同阿拉伯经济如社会发展基金及其他的捐助者进行接触。 由于这条 

公路在建立该国南北的联系上的重要性，吉布提政府对它给予了最高的优先地位。

( c ) 塔朱拉—— 奥博克公路

3 4 . 意大利将就这条公路的技术斤工程研究提供一笔I： 6 0 0, 0 0 0 的优惠 

贷敦。 吉布提政府拟同阿拉伯利比亚民众国政府接触，要求它资助建筑工程，赛 

用估计为3 0 亿言布提法郎。

(d) 公路维修机动小组

3 5 . 成立西小公路维修机动小组的佑计费用已调高。 开发计划署指拨了 $

1 0 0 , 0 0 0 充进一步研究如阐订本项目之用。 予计世界银行与阿拉伯经济如 

杜会发展基金料可分担执行赛用，倍计为《 1 , 0 0 0 万。 此外，需要五名专家 

服务三年，从事调查该国的公路并将之分为地方、地区如国家等三类，

4 . 帮助穷人加提供更多服务的项目

(a) 改善易遭水灾的地区

3 6 . 本大型项目仍需资助而且报急，不应等到1 9 8 2 — 1 9 8 3 年完成吉布



提市总计划后才设法筹资。 谋求改善市内第5 区加第6 区不卫生的住房条件的订 

正 费 用 计 划 要 求 提 供 1 , 4 0 0 万，分五年支用。

(b) 予镜廉价住房

3 7 . 本项目的他计费用已调高到$ 1 8 0 万，住房的地点已从多拉勒改到巴尔 

巴拉。 到目前为止，资金尚无着落，在完成吉布提市总城市计划以前也不会开工。

(c) 青年中心

3 8 . 本项目到目前为止资金尚无着落，其执行工作也未取得进展。

(d) 职业训练

39. 阿拉伯劳工组织将提供必要的设备  中心的地点选在阿尔塔。 建立中 

心的赛用目前他计为1 2 亿吉布提法郎。施工资金尚无着落。

(e) 政府建筑物

4 0 . 在营造更多的政府建筑物以满足对更多空间的追切需要方面，资金肖无着 

落，也未取得进展*

(f) 改善各行政中心

41. 在改善该国四个地区行政中心的水电供应方面未取得进展。

(g) 开凿深井

4 2 . 到目前为止尚无款项以支付在内地开凿六口新的深井费用，这些深井帮助 

克服严重干军的必要手段= 目前急需$ 1 3 0万。

a/36/281
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(h) 污水排水沟如水的回收利用

4 3 . 吉布提市污水汇集、净化加回收利用的大规模计划佑计需费银1 5 0 0万。 

到目前仍需《 9 0 0万左右，来完成关于利用回收的水以灌厥和耕种吉布提附近大 

约 2 5 公顷的土地的研究廣I执行工作。

fi) 5, 000幢廉价住房的服务地段

4 4 . 工作已开始进行；已就3 0 0 个地段提供服务。 但是使吉布提政府能够 

继续进行本项目的资金尚无着暮

( J ) 改造吉布提市第1 区如第2 区

4 5 . 本项目所需资金尚无着落，其执行工作也未取得进展》

(k) 向吉布提住房互助会提供资金

4 6 . 尚未找到资金来源，以向协会提供建造LOOCy卜单元的住房所需的贷敦;造价 

佑计为《 0 0 0 万。

(1)

4 7 . 增加一台六兆瓦发电机以扩大发电量的首期工程，正在进行之中，将于

1 9 8 2 年 6 月开始运转。 对第二期工程的可行性研究已经开始进行。 技术性 

研究将于1 9 8 1年 完 處 i古计建筑一小新发电厂如购置1 5 兆瓦发电量的第二台发 

电机共需费用3 0 亿吉布提法郎，其中包括安装费用。

5 . 试办项目、研究和调查事项

(a) 燃料库

4 8 . 本项目研究工作尚未取得资金，
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(b) 安布利河如韦德韦德河水频

49. 一家法国公司完成了一项研究，所 费 7 0 0 万吉布提法郎，由吉布提政府 

提供。 其进一步工程的资金尚无着落。

(c) 拉圾如废物处理

50. 就建立一座处理宏常废物与拉圾的工厂进行所需的可行性研究和技术性研 

究的赛用，佑计为5 0万吉布提法郎。 工厂的建筑赛用将达3 . 5 亿吉布提法郎。 

援助与合作基金将资助这项研究。 其执行工作的资金来源尚无着落。

(d) 赤海漠的生产

5 1 . 由政府资助的试验得出的初步结果是令人鼓舞的。 目前需要作市场研究 

和进一步的技术性研究，两者应同时进行。 予料联合国粮食及农业组织的一个考 

察团即将访问吉布提，以便进一步调查这一事项。

(e) 安布利河大桥

5 2 . 建造这座桥梁的设想已根据一项较大的公路工程加以修改。 他计的研究 

费用也加以调整，提高到《 2 5 0 , 0 0 0。

( f) 地热能

53； 法国、意大利愈开发计划署资助的三个开发地热能资源项目已接近完成。 

开发计划署拨出了《 5 0 万，法国提供了 200万法国法郎，意大利捐助了 4 . 5 亿里 

拉。 吉布提政府提供了后勤支提> 还需要进行补充性研究，以证实阿萨尔湖

地热资源的潜力。 至少需要挖井而口，佑计共需赛用《 4 0 0 万。



V36/281
(M n ese
Page 2 5

(g) 农业服务设备

5 4 . 尚未取得资金加进展，以就农业服务提供必要的振拉机、机械化中耕机愈 

专用车辆与卡车。 设备的他计费用为 I； 8 4 0万

(11) 地热能实验室

5 5 . 意大利就吉布提政府森助的地质如地热资源研究工作提供了进行初步分析 

工作的一些实验室设备。 吉布提政府希望建立一 ♦ 较充实的地质加地热实验室， 

作为其发展当地能源的方案的一部分》 这个实验室佑计需费$ 2 5 0 万。

6 . 技术提助如训练

5 6 . 在向吉布提提供急需的技术援助如训练方面已取得了一些进展， 但是仍 

然继续需要提供这种援助，并将就此同正规的有关发展机构—— 包括开发计划署一 

经常进行讨论。

5 7 . 吉布提政府希望在特别经济援助方案中列入两小新的项目，并就这些项目 

谋求国际资助。

D . 需要援助的新项目 

1 . 造福穷人加提供更佳服务的项目 

吉布提市区公路的整修

5 8 . 现已编妥计划，以改善市内4 公里长的干线加整修6 公里长的次要公路， 

这些公路都受到水灾的严重破坏。 佑计需赛5亿吉布提法郎。
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2 . 试办项目、研究事项

59. 据悉吉布提拥有灰泥和其他建筑材料。 现已向援助和合作基金提 lli- ■项 

要求资助的研究计划，以便决定这些材料的可得数量如生产这些材料供当地使用及 

出口的可行&  研究工作佑计需费1 0 0万吉布提法邮。 研究结束后将需男筹

资金，以充施工之用。


