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RESOLUTION DER GENERALVERSAMMLUNG

[aufgrund des Berichts des Fünften Ausschusses
(A/52/744/Add.2)]

52/227. Integriertes Management-Informationssystem

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 43/217 vom 21. Dezember 1988,

nach Behandlungdes neunten Zwischenberichts des Generalsekretärs über das Projekt
Integriertes Management-Informationssystem1 und den entsprechenden Bericht des Beraten-
den Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen2 sowie des Berichts des Rates der
Rechnungsprüfer über die aktualisierte Sonderprüfung des Projekts Integriertes Manage-
ment-Informationssystem3,

1. nimmt Kenntnisvon den Schwierigkeiten, die mit der Durchführung des Projekts
Integriertes Management-Informationssystem untrennbar verbunden sind;

2. verleiht ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Größenordnung und die
Komplexität des Projekts Integriertes Management-Informationssystem von Beginn an
unterschätzt wurden;

1A/52/711.

2A/52/828.

3A/52/755, Anhang.
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3. verleiht außerdem ihrer Besorgnis darüber Ausdruck, daß die Empfehlungen des
Rates der Rechnungsprüfer in seinem Bericht vom 21. November 1994 über die Sonder-
prüfung des Projekts Integriertes Management-Informationssystem4 nicht vollständig umge-
setzt worden sind;

4. bringt ihre tiefe Besorgnisüber die Feststellungenzum Ausdruck, die in dem
Bericht des Rates der Rechnungsprüfer über die aktualisierte Sonderprüfung3 enthalten sind;

5. macht sichdie Bemerkungen und Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer in
seinem Bericht über die aktualisierte Sonderprüfungzu eigen;

6. nimmt Kenntnisvon den Abhilfemaßnahmen, die die Verwaltung hinsichtlich der
Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer ergriffen hat;

7. ersuchtden Generalsekretär, umgehend Maßnahmen zur vollständigen Umsetzung
der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer zu ergreifen und der Generalversammlung
während des Hauptteils ihrer dreiundfünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

8. bringt ihre tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, daß es bei der Fertigstellung
des Projekts Integriertes Management-Informationssystem zu Termin- und Kostenüber-
schreitungen gekommen ist;

9. ersuchtden Generalsekretär, dafür zu sorgen, daß die Finanzordnung und die
Finanzvorschriften der Vereinten Nationen im Zusammenhang mit der Kontrolle der Aus-
gaben für das Projekt Integriertes Management-Informationssystem, insbesondere der Kosten
für extern vergebene Aufträge, strikt befolgt werden, und sicherzustellen, daß das Projekt im
Einklang mit den Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer in den Ziffern 25 und 27 des
Anhangs zu seinem Bericht3 eine angemessene verwaltungstechnische Unterstützung erhält;

10. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, in bezug auf die am Integrierten Manage-
ment-Informationssystem vorgenommenen Änderungen festzulegen, wofür die Auftragnehmer
verantwortlich sind, um der Verwaltung unnötige Kosten zu ersparen;

11. ersuchtden Generalsekretärferner, das Amt für interne Aufsichtsdienste mit der
Durchführung einer umfassenden Analyse der Gründe für die gestiegenen Kosten des Auftrags
zu betrauen und der Generalversammlung spätestens zum Ende des Hauptteils ihrer drei-
undfünfzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen;

12. ersuchtden Generalsekretär, unabhängige Sachverständige mit der Durchführung
einer aus den verfügbaren Mitteln der Sekretariats-Hauptabteilung Management finanzierten
Zukunftsstudie des Integrierten Management-Informationssystems zu beauftragen, ohne daß
die Durchführung ihres Mandats beeinträchtigt wird, und der Generalversammlung noch vor
Ende des Hauptteils ihrer dreiundfünfzigsten Tagung über den Beratenden Ausschuß einen

4A/49/680, Anhang.
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Bericht mit seinen Stellungnahmen vorzulegen, wobei die unabhängige Studie die folgenden
Ziele verfolgt:

a) Bewertung des Systems aus technischer Sicht im Hinblick auf seine Konzeption
und seinen Betrieb, unter Berücksichtigung der konkreten Erfordernisse der Vereinten
Nationen;

b) Abgabe von Ratschlägen zu den langfristigen Anforderungen an die Unterhaltung
und den Betrieb des Systems hinsichtlich der Anzahl der Bediensteten und ihrer Qualifikatio-
nen, der Infrastruktur und der Kommunikation;

c) Abgabe von Ratschlägen zu möglichen Strategien zur Verbesserung des Systems
und zur Optimierung der Unterhaltungskosten;

13. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, in seinen zehnten Zwischenbericht einen
detaillierten Aktionsplan und Angaben über die endgültige Mittelausstattung aufzunehmen, die
für die Lösung aller noch offenen Probleme erforderlich ist, damit das Integrierte Manage-
ment-Informationssystem seine Tätigkeit voll aufnehmen kann, und dabei die wichtigsten
Bemerkungen in den beiden Berichten zu berücksichtigen, die in den Ziffern 11 und 12
genannt sind;

14. ersuchtden Generalsekretärferner, die Abhängigkeit von dem bisherigen
Auftragnehmer zu verringern, indem weitere Arbeiten auf das Mindestmaß eingeschränkt
werden, das notwendig ist, um die Anwendung des Projekts des Integrierten Management-
Informationssystems an Dienstorten außerhalb des Amtssitzes zu erleichtern, und das Nötige
zu tun, um weitere Arbeiten vom Personal der Vereinten Nationen oder von einem aufgrund
einer öffentlichen Ausschreibung ausgewählten Auftragnehmer durchführen zu lassen;

15. fordert den Generalsekretärauf sicherzustellen, daß ein umfassendes Schu-
lungsprogramm für das Integrierte Management-Informationssystem in das laufende Fort-
bildungsprogramm eingebunden ist, das den Bediensteten an allen in Betracht kommenden
Dienstorten angeboten wird;

16. ersuchtden Generalsekretär sicherzustellen, daß an allen Dienstorten entsprechend
qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl für die Einrichtung und den Betrieb des
Integrierten Management-Informationssystems abgeordnet wird.

82. Plenarsitzung
31. März 1998


