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 والسبعون الرابعة الدورة

 المؤقت* الأعمال جدول من 137 البند

 2020 لعام المقترحة البرنامجية الميزانية
   

 اللجنة في للمكاتب جديدة مرافق وتشييييييييييييد أفريقيا قاعة تجديد في المحرز التقدم  
 أبابا أديس في لأفريقيا الاقتصادية

  
 العام الأمين تقرير  

 

 موجز 
 ،المؤتمرات مرافق وتجديد التشـــــــــــــــييد مشـــــــــــــــا يع تنفيذ عن الرابع المرحلي تقريره العام الأمين يقدم 

 بالجزء عملا، أبابا أ يس في لأفريقيا الاقتصـــــــــا ية اللجنة مكاتب في، الزوا  ومركز أفريقيا قاعة ذلك في بما
 .ألف 73/279 العامة الجمعية قرا  من الثامن

الســــابق ل مين المرحلي التقرير معلومات مســــتكملة عن المشــــروو منذ قــــدو  التقرير هذا ويقدم  
وأنشـــاة الشـــراء وا ا ة المشـــروو وا ا ة الم ا ر (، بما في ذلك ما يتعلق بوضـــع التصـــاميم A/73/355العام )

والتقدم المحرز في أعمال التشـــــــــــــــييد وا ا ة حالات الاوا . وحالة التقعات. ويقدم التقرير أي ـــــــــــــــا  ديثا 
للجدول الزمني للمشـــــروو وكاة تكاليف منقحة. وعلغ الر م من التلكي الذ  حدا أاناء التماا ابرام 

تجديد الرئيســـــــية وأ ر الج وكر الجدول الزمني للمشـــــــروو لمدة أحد عشـــــــر عقد كدمات البناء لأعمال ال
شهرا، فإن النتائج المست لصة من أحدا  ليل كمي للم ا ر لا تزال تظهر   جة عالية نسبيًّا من الثقة 
في انجاز المشــــروو ضــــمن حدو  الميزانية. ومن كلال التدابي الرامية الج الت فيف من حدة الم ا ر، يعتزم 

مليون  ولا  التي أقرتها  56.9الأمين العام تماما تنفيذ المشـــروو في حدو  الميزانية اليالية القصـــور البال ة 
 الجمعية العامة.

 الحا ة وتشــــمل، العامة الجمعية تت ذها أن المقترح الجراءات التقرير من الثالث الفرو في وتر  
 .2020 لعام  ولا  8 434 100 بلغم وتخصيص للمشروو المنقحة التكاليف بخاة علما
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 زامبيزي( )مبنى للمكاتب الجديدة المرافق تشييييييييييييدب يتعلق فيما المسييييييييييتجدا  - أولا 
 الفرعية وبالأشغال

 العام ل مين السابق المرحلي التقرير في الوا   النحو وعلغ، السابق بالتقرير المشمولة الفترة كلال - 1
(A/73/355) ،الجديدة المرافق مشـــــــــــــــروو اكمال من النهائية المرحلة لأفريقيا الاقتصـــــــــــــــا ية اللجنة بل ت 

 اليها يشــــــا  التي للمشــــــروو الضــــــافية العناقــــــر بعض عن ف ــــــلا، زامبيز  مبنى باســــــم المعروفة، للمكاتب
 .الفرعية بالأش ال

 تبقغ ما آكر، 2018 ســبتمق/أيلول في، كامل  بشــكل أنجز، التقرير بهذا المشــمولة الفترة وكلال - 2
 الصــــــــــحية والمرافق الكهرباء وأعمال الســــــــــيا ات منحد  وهي، للمشــــــــــروو الفرعية الأشــــــــــ ال عناقــــــــــر من

 .لموقعبا الخاقة
 الأشــــــ ال بعناقــــــر والمتعلقة والنواقص العيوب قائمة في المد جة الأقــــــنا  اســــــتبدال قبول وبعد - 3

،  ولا ا 83 886 وقد ه المالي ال ــمان مبلغ اللجنة قــرفت، الصــحيحة بالأقــنا  أعلاه المذكو ة الفرعية
 النحو علغ تنجز لم التي الصـــــــــــــــ ية الكهربائيــة الأعمــال عن كتعويض   ولا ا 1 259 مبلغ كصـــــــــــــــم مع

 .2018 أكتوبر/الأول تشرين في النهائي النجاز شها ة اقدا  ذلك وأعقب .المالوب
 التقرير هذا يت ـــمن ولذا. نهائي بشـــكل والنجاز القفال مرحلة الج المشـــا يع هذه تصـــل بذلكو  - 4

 المقبلة المرحلية التقا ير وســــــــــــتتعلق .أعلاه المذكو ة التشــــــــــــييد أنشــــــــــــاة في المحرز التقدم عن النهائي البلاغ
 .لأفريقيا الاقتصا ية اللجنة في أفريقيا قاعة تجديد بتنفيذ العام ل مين

  
 أفريقيا قاعة تجديد مشروع في المحرز التقدم - ثانيا 
 أساسية معلوما  - ألف 

 أفريقيــا قــاعــة تجــديــد مشـــــــــــــــروو ناــا  علغ، ألف 70/248 قرا هــا في، العــامــة الجمعيــة وافقــت - 5
، المشروو من 5 الج 3 من للمراحل  ولا  مليون 56.9 بمبلغ له القصور اليالية والتكلفة الزمني وجدوله
 ألف 71/272 اللاحقة قرا اتها وفي .الجا ية التشـــــــــييد لأعمال الســـــــــنوات متعد  حســـــــــاب انشـــــــــاء وعلغ
 البلاغ فترات كلال المحرز بالتقدم علما العامة الجمعية أحا ت، ألف 73/279 و ألف 72/262 و

 الج 2016 عام من للفترة المشروو لأنشاة  ولا  28 107 600 اياليه مبل ا وكصصت، الصلة ذات
 المشروو علغ العامة الجمعية موافقة منذ الشلن هذا في الرابع المرحلي التقرير هو التقرير وهذا .2019 عام
 .2015 عام في
 

 المشروع أهداف - باء 
 .ت يي أ  عليها يارأ لم والتي، عنها البلاغ سبق التي لأهدافه وفقا المشروو تنفيذ يستمر - 6
، ل ماكن الأقـــليين والمظهر التصـــميم  ترم باريقة أفريقيا قاعة مبنى تجديد الج المشـــروو ويهد  - 7

 المتعلقة التحســـينات )أ(: ذلك في بما، المعاقـــرة الدولية البناء وقوانين معايي ضـــوء في القصـــو  أوجه وتعالج
 ؛الحرائق من وســــلامتهم أ واحهم وســــلامة المبنى لشــــا لي البدنية والســــلامة )ب( ؛الزلازل ومخا ر بالهياكل
 ؛العاقة ذو  بالأشــــــــــــــ ا  المتعلقة الأحكام من ذلك و ي الوقــــــــــــــول بإمكانية المتعلقة والأحكام )ج(
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 الموا   است دام بكفاءة المتصلة المبا  ات من ذلك و ي الااقة است دام في الكفاءة  قيق ومبا  ات ) (
 .الجيدة والضاءة الصحي الداكلي الهواء وكفالة )ه( ؛الابيعية

 الشـــــــــــــــراء عمليات في التلكي أن  ي. 2021 عام نهاية بحلول المشـــــــــــــــروو انجاز المقر  من وكان - 8
 تنقيح الج أ ر قد، أ ناه التفصـــــــــيل من بمزيد المبين، الرئيســـــــــية التجديد أعمال عقد ابرام بالتماا المتعلقة
 .2022  يسمق/الأول كانون  ليصبح المقر  النجاز موعد
 علغ تشــــــــــتمل والتي  ولا  مليون 56.9 تبلغ التي، للمشــــــــــروو المعتمدة القصــــــــــور الميزانية وتعتق - 9

 .المشروو لتنفيذ كافية،  والاوا . التكاليف تصاعد لت اية مخصصات
 الدولية البناء ومعايي قوانين مع يتماشـــــــغ بما أفريقيا قاعة تجديد مشـــــــروو وتنفيذ تاوير ويســـــــتمر - 10

 المعمــا يــة الهويــة علغ الحفــا  مع، المؤتمرات مرافق معــايي لأعلغ المبنى اســـــــــــــــتيفــاء الج يهــد  وبمــا، الحــاليــة
 أ  أو، والت ييات والتعديلات الاكتلافات ييع تقييم جرر وقد .واســـــــــــــــتعا تها للمبنى والثقافية التا يخية

 الأهدا  علغ الحفا  ب ية، التقرير بهذا المشـــــــــــــــمولة الفترة كلال بالفعل أ كل أو منها ا كاله اقترح مما
 .والجو ة بالتكلفة المتصلة الأهدا  فيها بما، للمشروو العامة
 

 المشروع حوكمة - جيم 
 المصلحة صاحبة الجها  لجنة  

، 2016 عام في المنشــلة، المصــلحة قــاحبة الجهات لجنة عقدت، بالتقرير المشــمولة الفترة كلال - 11
 .2019 يونيه/وحزيران فقاير/وشباط 2018 نوفمق/الثاني تشرين في اجتماعات الااة
 وأقحاب المشروو علغ القي ِّمة الجهة ابقاء الج المصلحة قاحبة الجهات لجنة اجتماعات وتهد  - 12
 في للم ا ر والتعرض حاليا المحرز التقدم بشـــــــلن بالمســـــــتجدات علم علغ المنظمة في الرئيســـــــيين لمصـــــــلحةا

 في حيويا عنصــــرا تمثل لجنةال تزال ولا . فيع مســــتور علغ القرا  قــــنع عملية في لهم  عما، المشــــروو تنفيذ
 المناقشـة ب رض المشــروو لنتائج الرئيســيين المقبلين والمســت دمين المســتفيدين تجمع أنها حيث، المشــروو ا ا ة
 ا كالها المحتمل الت ييات ذلك في بما، عليها والموافقة المشــــــروو اســــــتراتيجيات وتنفيذ تاوير مواقــــــلة حول
 .العامة الأمانة اكتصا  ضمن، الأساا كاوط من أ  علغ
 الكامنة الأســــباب علغ المشــــا كون أُ لع، المصــــلحة قــــاحبة الجهات لجنةل اجتماو آكر وكلال - 13
 بعض لتقليص المشـــــروو في اتخاذها يمكن التي الجراءات وعلغ، شـــــهرا عشـــــر أحد لمدة الحالي التلكر و اء

 الت ييات تظل وبأن، المعتمدة المشروو وأهدا  ناا  في ينظروا بأن المصلحة أقحاب ذكُ ِّر كما  .التلكي
 .ال لا  علغ مستور أ نى عند المشروو علغ القي مة الجهة من بتوجيه المدكلة

 
 الاستشاري المجلس  

 ومن، 2019 فقاير/شباط في اجتماعا، 2017 يوليه/تموز في المشك ل، الاستشا   المجلس عقد - 14
 بأ وا  الاضـــــــالاو المجلس أع ـــــــاء وواقـــــــل .2019 ســـــــبتمق/أيلول في القا م الاجتماو يعقد أن المتوقع
 .وتنفيذه المشــــروو حماية كيفية  بشــــلن مفيدة وتوقــــيات آ اء المشــــروو علغ القي ِّمة الجهة الج وقدموا نشــــاة
 ا كالها المحتمل الت ييات من كل  ذلك في بما، المشـــــــــــــــروو حالة علغ المجلس أُ لع، الاجتماعات وكلال
 .للمشروو الأساا كاوط علغ بالفعل والمدكلة
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 ووضـــع، المشـــروو تصـــميم تاوير بشـــلن ومشـــو ة اســـهاما، الآن حتى، الاســـتشـــا   المجلس ويقدم - 15
 ذلك في بما، الم ـــيف البلد ســـلاات مع التنســـيق وتعزيز و ســـين، التقعات علغ للحصـــول اســـتراتيجيات

 لأفريقيا الاقتصــــــــا ية اللجنة لزوا  انشــــــــا ه المحتمل الســــــــيا ات لمرآب اضــــــــافية أ ض بقاعة التقو أجل من
 .المستقبل في
 

 المقر مع التنسيق  
 سابقا )المعروفة الممتلكات ل ا ة العالمية السياسات  ائرة تؤ يه الذ  الدو  علغ ت يي أ  يارأ لم - 16
 في محد  هو كما،  المركزية( الدعم كدمات لمكتب التابعة العالمي الصــعيد علغ الممتلكات ا ا ة  ائرة باســم
 .A/73/355 الوايقة
 ال ا ية المهام لم تلف ا ا ا يوفر 2017 عام في المقم والتنسـيق بال ا ة المتعلق الاتفا  يزال ولا - 17

 ومســـؤوليات أ وا  يحد  كما  .الحالة عن والبلاغ والت يي المســـائل ا ا ة قبيل من بأمو  والمتعلقة للمشـــروو
 .المشروو تنفيذ مراحل ييع كلال المشروو فريق أع اء
 وقامت، لأفريقيا الاقتصــا ية اللجنة في المشــروو فريق مع شــهرين كل  تنســيق اجتماعات وعُقدت - 18
 وتقاسم، التقنيين والمشو ة التوجيه بتقديم الاجتماعات تلك أاناء الممتلكات ل ا ة العالمية السياسات  ائرة

 المتعلقة السا ية العالمية بالسياسات الالتزام وكفالة، الأكرر الكقر التشييد مشا يع من المستفا ة الد وا
 اللجنة في المشروو فريق بزيا ة دائرةال من فريق وقام .المشروو فريق بها ي الع التي الأنشاة في بالممتلكات
 عملية في مشـــــا كتها الدائرة وتواقـــــل، 2018 نوفمق/ثانيال تشـــــرين في أبابا أ يس في لأفريقيا الاقتصـــــا ية
 توفر كما  .للمشــــروو القائمة الأســــاا كاوط علغ ا كالها المالوب للت ييات المقر ة والموافقة الاســــتعراض

 المســــندة الرقابة مســــؤوليات من كجزء  الم ا ر ل ا ة مســــتقلة كدمات المشــــروو علغ القي ِّمة للجهة دائرةال
 .المشروو فريق ا ا ته يتولج وأن مستمرة بصفة المشروو مخا ر سجل يحدَّا أن كفالة  ذلك في بما، اليها
 الم ا ر ا ا ة كدمات تقديم في كبية  ولية شــــــــــركة تتولج، 2017 أكتوبر/الأول تشــــــــــرين ومنذ - 19

 منتظمة اجتماعات وعُقدت .وللمقاولين المشروو علغ القي ِّمة للجهة الدعم تقديم التشييد بأعمال المتصلة
 الرئيسيين المصلحة وأقحاب لأفريقيا الاقتصا ية اللجنة في التجديد مشروو فريق مع الم ا ر ا ا ة بشلن
 هذه من وال رض .الم ا ر ا ا ة بخدمات المتعلقة المســـــــتقلة ســـــــنوية النصـــــــف المرحلية التقا ير اقـــــــدا  قبل

 علغ الم ا ر لهذه المحتمل الأار لتقييم المشروو مخا ر سجل من بيانات من يلزم ما توليد هو الاجتماعات
 النحو علغ، الزمني والجدول بالتكاليف المتصــــلة والاوا .، للمشــــروو التكاليف وكاة العام الزمني الجدول
 .أ ناه الم ا ر بإ ا ة المتعلق الفرعي القسم في المبين
 

 المشروع إدارة - دال 
 التنفيذ  المدير الج تقا يره يقدم، (5-)  مشـــــــــــروو مديرُ  المشـــــــــــروو ل ا ة المتفرغ الفريق يترأا - 20

 مهندا من المشـــــــــروو فريق ويتللف. لأفريقيا الاقتصـــــــــا ية اللجنة في ال ا ة شـــــــــؤون مدير أ ، للمشـــــــــروو
 انشـــــــــــــــــــاءات/مـــــدني/معمـــــا   ومهنـــــدا، (3-)  مشـــــــــــــــتريات وموظف، (4-)  مهنـــــدا/معمـــــا  
 ومشــــــــر ، الفنية( الفئة من و ني )موظف كهربائي/ميكانيكي ومهندا، الفنية( الفئة من و ني )موظف
 ومســـــاعد، المحلية( )الرتبة والميزانية المالية لشـــــؤون ومســـــاعد، الفنية( الفئة من و ني )موظف الأشـــــ ال علغ

https://undocs.org/ar/A/73/355
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 قرا ها في العامة الجمعية عليها وافقت وظائف وكلها، المحلية( )الرتبة والشــــــــــــــحن اللوجســــــــــــــتيات لشــــــــــــــؤون
 .ألف 70/248
 ل ا ة العالمية السياسات  ائرة في وظيفته تند ج الذ ، (4-)  المتفرغ المشروو منسق ويواقل - 21

 المنتهية التجهيزات واســـــــــــــــتبدال الزلازل مقاومة مشـــــــــــــــروو مع تكاليفها تقاســـــــــــــــم ويتم، المقر في الممتلكات
 الرقابة وكدمات الدعم تقديم، الها . والمحيط لآســـــــــــــــيا والاجتماعية الاقتصـــــــــــــــا ية اللجنة في الصـــــــــــــــلاحية
 .الم ا ر ا ا ة تنسيق كدمات ذلك في بما، للمشروو

 عن المســؤول المقاول أنشــله الذ  التشــييد لموقع الأمن كدمات متفر ون أمن ضــباط ســتة ويقدم - 22
  .لأفريقيا الاقتصا ية اللجنة مجمع في بكرةالم الأش ال

 والخدمات المعرفية الخقة لتقديم الاســــتشــــا يين الخقاء اشــــرا  لأفريقيا الاقتصــــا ية اللجنة وتواقــــل - 23
 :التالي النحو علغ، التجديد مشروو فريق لدر المتاحة  ي الفنية

 الأقـــــنا  و ديد الدائم المعرض انشـــــاء لدعم بخبيين الاســـــتعانة تجر : المعرض تنظيم )أ( 
 لمركز التصميم ومعايي المنقح الجدور بيان قبيل من تش يلية عناقر الخبيين أحد وقدم. عرضها سيتم التي
 .التنظيمية الأش ال تنفيذ علغ الشرا  الآكر سيتولج بينما، الزوا 

 الج والدعم المشـــــــــــو ة لتقديم كبي 2018 فقاير/شـــــــــــباط في عُين: الفنية الأعمال ترميم )ب( 
 في الرئيسي الاستشا   الخبي الج الدعم ولتقديم، الفنية الأعمال ترميم التماا أاناء التجديد مشروو فريق

 . المستقبل في الترميم أعمال علغ الشرا 
 نحو علغ: المؤتمرات هندسة وكدمات البصرية السمعية والخدمات المعلومات تكنولوجيا )ج( 

 الاقتصــــــــــا ية للجنة المســــــــــت دمين ممثلي من يتللف عامل فريق تشــــــــــكيل تم، A/73/355 الوايقة في و   ما
 في الرئيســـــي الاســـــتشـــــا   الخبي الج الدعم لتقديم المنظمة في المصـــــلحة قـــــاحبة الأكرر والجهات لأفريقيا
 .المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات وشــــــبكات بنظم المتعلقة الخدمات التماا وثائق واعدا  التصــــــميم وضــــــع
 المنتجات تســـــــــــــليم تســـــــــــــهيل أي ـــــــــــــا النهج لهذا يمكن، والشـــــــــــــبكات النظم هذه تركيب من الانتهاء وعند

 .الأش ال وقبول للتش يل العدا  أمام الماالة العقبات تقليل أو وازالة اللجنة لمست دمي
 المعرفية الخقة تقديم ب رض الاستشا يين الخقاء من المزيد اشرا  لأفريقيا الاقتصا ية اللجنة تعتزمو  - 24

 :التالي النحو علغ، التجديد مشروو فريق  اكل المتاحة  ي الفنية والخدمات
  يســــمق/الأول كانون  في، لأفريقيا الاقتصــــا ية اللجنة أقــــد ت: الاتصــــالات كدمات )أ( 
 .الوا  ة العااءات وثائق تقييم حاليا ويجر  الخدمات التماا وثائق، 2018

 الخقة لتقديم اســـتشـــا   كبي تعيين لأفريقيا الاقتصـــا ية اللجنة تعتزم: الموا   تعبئة كبي )ب( 
 .أف ل بصو ة للمشروو التقعات لاجتذاب الموا   لتعبئة مفصلة كاة وضع في والدعم الفنية
 

 المشروع عن المساءلة - هاء 
 72/262 و ألف 71/272 و ألف 70/248 و 69/262 العامة الجمعية قرا ات مع تماشــــيا   - 25
 لمشروو الرابعة السنوية الحسابات مراجعة الداكلية الرقابة كدمات مكتب أجرر، ألف 73/279 و ألف
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 (1)الحســـــــابات لمراجعة تقرير أحدا ويت ـــــــمن. 2019 ما ا/وآذا  فقاير/شـــــــباط بين الفترة في التجديد
 تقوم بأن المكتب أوقــــغو . التنفيذ قيد وهي لأفريقيا الاقتصــــا ية اللجنة ييعا قبلتها، هامة توقــــيات أ بع

 :يلي بما اللجنة
 ؛مخا ر من به يرتبط ما ومواجهة للمشروو الزمني بالجدول المتعلقة الأنشاة  سين )أ( 
 ؛مستور أ نى عند المشروو علغ القي مة الجهة من بتوجيه المدكلة الت ييات ابقاء )ب( 
 ا  اج تقييم  لبات الت يي في اجتماعات فصلية تعقد مع شركة مستقلة ل ا ة الم ا ر؛ )ج( 
 .للمشروو المشتريات تعزيز علغ التركيز ) ( 

 اللجنة تقد و . المصـــلحة قـــاحبة للجهات المنســـقة المشـــا كة أهمية الحســـابات مراجعة أبرزت كما - 26
 القي ِّمة للجهة تتيح والتي، الداكلية الرقابة كدمات مكتب يجريها التي المنتظمة الحســابات مراجعة عمليات
 العمليات في للتفكي الفرقــــة التجديد مشــــروو فريق وأع ــــاء للمشــــروو التنفيذ  والمســــؤول المشــــروو علغ

 والقواعد والأنظمة التوجيهية المبا . مع تماشـــيا، و ســـينها المشـــروو لتنفيذ كصـــيصـــا المصـــممة والجراءات
 .المنظمة في بها المعمول

 
 المخاطر إدارة - واو 

 للمخاطر المستقلة الإدارة  
، 2018 فقاير/شـــــــــــــــباط في عقدت التي الم ا ر ا ا ة بشـــــــــــــــلن الأولج العمل حلقة أعقاب في - 27

 تقييم أول وأجر ، التجديد بمشروو المتصلة الم ا ر ا ا ة سجل وأنشئ الم ا ر ا ا ة استراتيجية وُضعت
 الشـركة تنظم، الحين ذلك ومنذ. كا لو(  مونت  ريقة باســت دام )محاكاة بالمشــروو المتصــلة للم ا ر كمي

 بالمشــــروو المتصــــلة الم ا ر ســــجل لاســــتعراض الم ا ر بشــــلن فصــــلية اجتماعات الم ا ر ل ا ة المســــتقلة
 تقا ير الااة الم ا ر ل ا ة المســـــتقلة الشـــــركة وأقـــــد ت. المشـــــروو في الم ا ر ا ا ة بشـــــلن التوجيه وتقديم
 يناير/الثـاني وكـانون، 2018 يونيـه/حزيران في الم ـا ر ا ا ة لـدائرة مســـــــــــــــتقلـة ســـــــــــــــنويـة نصـــــــــــــــف مرحليـة
 .القرا ات اتخاذ في المشروو علغ القيمة الجهة  عم لمواقلة، 2019 أ ساس/وآب
 باســـــت دام الثانية المحاكاة اجراء الم ا ر ل ا ة المســـــتقلة الشـــــركة يســـــرت، 2019 مايو/أيا  وفي - 28
 المحد ة والم ا ر القائمة للم ا ر مســتكمل تقييم الج اســتندت التي، التجديد لمشــروو كا لو  مونت  ريقة
 .الثانية المحاكاة نتائج الأول الشكل ويبين. حديثا
 

  

__________ 

ــــيــــــــه ) 2019/054المــــرجــــع:  (1)  ــــتــــــــالي: ويمــــكــــن الا ــــلاو عــــلــــيــــــــه عــــلــــغ المــــوقــــع الشـــــــــــــــــــبــــكــــي (. 2019حــــزيــــران/يــــون ال
https://oios.un.org/page/download/id/1006. 
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 الأول الشكل
 2019 مايو/أيار في تحليلها جرى التي بالمخاطر المتعلقة للتكاليف بياني رسم  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 مســــتور أن 2018 عام في أجريت التي كا لو  مونت  ريقة باســــت دام الأولج المحاكاة وكشــــفت - 29
. المئة في 75 يبلغ المعتمدة اليالية للتكلفة الأقصــــــغ الحد ضــــــمن ســــــيُنجز التجديد مشــــــروو أن في الثقة
 الأقصــــغ الحد ضـــــمن المشـــــروو لتنفيذ احتمال وجو  الثانية المحاكاة تبين، الأول الشـــــكل في مبين هو وكما

  فيفا انخفاضـــــــــــــا تمثل وهي، المائة في 69 بنســـــــــــــبة  ولا  مليون 56.90 البال ة المعتمدة اليالية للتكلفة
 .المائة في 75 البالغ السابق الثقة مستور مع بالمقا نة

 في المســــــتهد  “P80” الثقة مســــــتور من أقل يزال لا الحالي الثقة مســــــتور أن من الر م وعلغ - 30
 الأقصـــــغ الحد ضـــــمن المشـــــروو تنفيذ في الثقة مســـــتور فإن، المتحدة الأمم في الرئيســـــية التشـــــييد مشـــــا يع
 ســـــــــجل في المحد ة بالمشـــــــــروو المتصـــــــــلة الم ا ر أن ويثبت لل اية مرتفعا يزال لا المعتمدة اليالية للتكلفة
 ويرتبط. المناســــــــــب النحو علغ تُابق حدتها من الت فيف تدابي وأن للرقــــــــــد تخ ــــــــــع مُحداال   الم ا ر
 انجاز في المتوقع بالتلكي الميزانية حدو  ضــــــــمن المشــــــــروو تنفيذ علغ القد ة في الثقة في الافيف الانخفاض
 تنفيذ في البدء بمجر  أكرر مرة الثقة مســــتور ا تفاو توقعيُ  أن ويمكن. شــــهرا عشــــر بأحد والمقد  المشــــروو
 .الأش ال هذه انجاز علغ المقاول لقد ة أف ل فهم و قيق الرئيسية الأش ال مجموعة
 اجراء الج أي ـــــــــــــــا 2019 عام في أجريت التي كا لو  مونت  ريقة باســـــــــــــــت دام المحاكاة وأ ت - 31

 الم ا ر يبين الذ  أ ناه الوا   الثاني الشـــــــــكل في المبين التكاليف ازاء للحســـــــــاســـــــــية المســـــــــتكمل التحليل
 منها لكل النســـبية الخاو ة مقا نة عند الأار من قد  أكق  قق التي تنازليا ( ترتيبا   )مرت بة   الرئيســـية الخمســـة
 بتوجيه المدكلة الت ييات تســجل، أفريقيا قاعة تجديد لمشــروو وبالنســبة. للمشــروو اليالية التكاليف علغ

 التوزيع )بحسب بدايا  المراحل(

مية
تراك

ة ال
وتير

ال
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 يتعين مســللة وهي؛ للمشــروو اليالية بالتكاليف الا تباط مســتويات أعلغ المشــروو علغ القي مة الجهة من
 المحتمل الت ييات تقييم عند با الاعت في وضعها المصلحة أقحاب وكبا  القرا ات اتخاذ عن المسؤولين علغ

 .الت ييات هذه من حد أ نى الج للتقليل وذلك بالمشروو المتعلقة الأساا كاوط علغ ا كالها
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 المحتملة الرئيسية الخمسة المخاطر وصف  

 في التكاليف ازاء الحساسية  ليل في المحد ة الرئيسية الخمسة بالم ا ر مفصل بيان يلي فيما ير  - 32
 :للم ا ر التصد  لتدابي وقف مع الثاني الشكل

 عن الناشيييييي ة )المتطلبا  المشييييييروع على القيّمة الجهة من بتوجيه المدخلة التغييرا  أ() 
 في ذكُر ما الج بالضــــــــافة - (المشييييييروع نطاق على الاختيارية والإضييييييافا  المتأخرة التصييييييميم أعمال
 تكن لم التي المشـــــــــــــروو علغ القيمة الجهة بها توجه التي بالمتالبات الم ا ر هذه ترتبط، A/73/355 الوايقة
 تكاليف الج تؤ   أن يحتمل التي الجديدة المتالبات أو/و الأســــاســــية والتشــــييد التصــــميم وثائق في مد جة
 من الت فيف أجل ومن. المشروو تنفيذ أاناء الناا  علغ تعديلات ا كال ال رو   من بات اذا اضافية
 منذ كثب  عن المنظمة في الرئيســــــيين المصــــــلحة بأقــــــحاب التجديد مشــــــروو اســــــتعان، الم ا ر هذه حدة
 مشـــمولة المتوقعة الفوائد تكون أن ل ـــمان المشـــروو انجاز حين الج معهم الحوا  وســـيواقـــل، المشـــروو بداية

 ؛للمشروو النهائية النواتج قبول عند تتحقق وأن بالحماية
، A/73/355 الوايقة في ذكُر ما الج بالضـــــــــــــــافة - الزمني الجدول في التأخير حالا  ب() 

 اضـــــافية تكاليف تكبد الج تؤ   أن شـــــلنها من التي الزمني الجدول في التلكي بحالات الم ا ر هذه ترتبط
 في التلكي حالات في يتســــــــــبب أن ويمكن. المشــــــــــروو ل ا ة مكرســــــــــة كدمات تقديم أمد زيا ة عن ناتجة

 المرهقة الابيعة الج بالنظر ســــــــــــــيما ولا، المتحدة الأمم أو المقاولون/الاســــــــــــــتشــــــــــــــا يون الخقاء الزمني الجدول
 علغ الموافقات علغ الحصـــــول أو والخدمات الســـــلع علغ الحصـــــول بالتماا المتعلقة والجراءات للعمليات
 التجديد لأشــــــــ ا التماا جهو  أ ت، الأول المقام وفي. الأســــــــاا كاوط علغ ا كالها المحتمل الت ييات
، الشاملة الم ا ر هذه حدة من وللت فيف. شهرا عشر أحد بل ت بمدة المشروو تنفيذ وكي الج الرئيسية

66%

64%

24%

20%

19%

المتالبات الناشئة )الت ييات المدكلة بتوجيه من الجهة القي مة علغ المشروو 
(عن أعمال التصميم المتلكرة

الضافات الاكتيا ية )الت ييات المدكلة بتوجيه من الجهة القي مة علغ المشروو 
(علغ ناا  المشروو

(ةالتكاليف العامة ل مم المتحد)حالات التلكر في الجدول الزمني 

نظم ومعدات تكنولوجيا المؤتمرات

منازعات المقاولين ومسائل التنسيق والأ اء والم ا ر المالية
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 الخقاء مثل، المعنية الخا جية والجهات المنظمة في المصــــــــــلحة بأقــــــــــحاب التجديد مشــــــــــروو فريق اســــــــــتعان
 كلال مُحداال   الم ا ر ســـــــجل باســـــــتعراض الفريق ويقوم، المشـــــــروو بداية منذ والمقاولين الاســـــــتشـــــــا يين
 أقـــــــــحاب ييع أن ل ـــــــــمان الموقع في تعقد التي والاجتماعات المحرز التقدم لقياا المنتظمة الاجتماعات
 وتكاليف للمشــــــــروو الزمني الجدول علغ ووايها الم ا ر يســــــــتوعبون المشــــــــروو في والمشــــــــا كين المصــــــــلحة
 الج  ائما الســــــعي علغ المشــــــروو في المشــــــا كين ييع بتشــــــجيع التجديد مشــــــروو فريق وســــــيقوم. المشــــــروو
 وينب ي. المشـــروو لتنفيذ الزمني ال ا  تقليص الج تؤ   أن يمكن التي القيمة  ليل كيا ات علغ الحصـــول
 الخقاء ماالبات تجهيز امكانية ل ـــــــــــــــمان الت يي وا ا ة المســـــــــــــــائل وا ا ة الماالبات ا ا ة اجراءات تنفيذ

 ؛المناسب النحو وعلغ بسرعة الت يي  لبات أو/و المقاولين/الاستشا يين
 بالتكاليف حديثا المحد ة الم ا ر هذه ترتبط - المعلوما  وتكنولوجيا المؤتمرا  نظم ج() 

، المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات وشــبكات نظم ببنو  تتعلق، “مجموعات” اضــافة عن تنشــل أن يمكن التي
 البنو  هذه وســــــتجعل. الأقــــــلي التصــــــميم موجز ناا  في محد ة تكن لم التي، الالبات التماا وثائق الج
 ناا  علغ المعلومات لتكنولوجيا الأســــــاســــــية الهياكل تاوير لمواقــــــلة مرجعيا معيا ا أفريقيا قاعة تجديد من

 القي مة الجهة من بتوجيه المدكلة الت ييات قبيل من، وقوعها حالة في، الم ا ر هذه اعتبا  ويمكن. المجمع
 يتعلق فيما أعلاه المبينة الت فيف تدابي تنابق النحو هذا وعلغ، أعلاه المبين النحو علغ المشـــــــــــــــروو علغ

 تم حيث ،مستقل نحو علغ الم ا ر هذه وُ د . المشروو علغ القي مة الجهة من بتوجيه المدكلة بالت ييات
 فريق ويعمل. كا لو  مونت  ريقة باســـــــــــــــت دام المحاكاة اجراء وقت محد  نحو علغ وتقييمها عليها التعر 
 التابعة والاتصالات المعلومات تكنولوجيا  ائرة مع وايق نحو علغ لأفريقيا الاقتصا ية اللجنة تجديد مشروو
 ؛معها وتتماشغ المنظمة احتياجات تلبي النهائية النظم تركيبات أن لكفالة للجنة

ترتبط هـــذه الم ـــا ر  - المسيييييييييييييائييل المتعلقيية بالمنييازعييا  مع المقيياولين/أداء المقيياولين  () 
بالتكاليف التي قد تنشـــــل عن عدم تســـــوية المنازعات مع الخقاء الاســـــتشـــــا يين/المقاولين أاناء تنفيذ المشـــــروو، 
الأمر الذ  يمكن أن يؤ   الج انخفاض الحافز أو احراز تقدم بايء أو عدم احراز أ  تقدم علغ ال لا  

فيف من حدة هذه الم ا ر، ينب ي لفريق مشــــروو التجديد و/أو  قيق نواتج ذات جو ة  ي مقبولة. وللت 
أن يلبي الماالبات و لبات الت يي التي يقدمها المقاول في الوقت المناســــــب. وينب ي لفريق المشــــــروو أي ــــــا أن 
يواقـــل  ديث  ليل مشـــروو التجديد والحفا  عليه ل ـــمان أن يســـتوعب المشـــا كون في المشـــروو العمليات 

ة بالمشــا يع علغ نحو واضــح وجيد وأن يلتزموا بها  وال فترة تنفيذ المشــروو. ويمكن ا كال والجراءات الخاقــ
 ديثات علغ العمليات والجراءات بحيث يُحتمل أن تعكس احتياجات الخقاء الاســـــــــــــتشـــــــــــــا يين/المقاولين، 

 كانت هذه التحديثات لا تؤ   الج تقويض احتياجات اللجنة الاقتصا ية لأفريقيا. اذا
 

 للمخاطر المتكاملة الإدارة  
 ل ا ة متكاملة بأنشــــــــاة، الم ا ر ل ا ة المســــــــتقلة الشــــــــركة من بدعم، المشــــــــروو فريق اضــــــــالع - 33

 يظل بحيث، عليه والحفا  الم ا ر ســـــجل  ديث ذلك ويشـــــمل. المحلية المشـــــا يع مســـــتور علغ الم ا ر
  قده عن مسؤول موظف الج الم ا ر من نوو كل  ويُسند، والسابقة الراهنة الم ا ر لجميع حيا مستو عا
 ويســتعين. المحد ة الت فيف لخاة وفقا، الأمر اقت ــغ اذا تصــحيحية تدابي واتخاذ، بشــلنه المعلومات ويع
 والمقاولين الاســـــتشـــــا يين الخقاء من بالمت صـــــصـــــين أي ـــــا لأفريقيا الاقتصـــــا ية اللجنة تجديد مشـــــروو فريق
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 مثل، المنتظمة الرقـــــــــــــد أنشـــــــــــــاة ا ا  وفي. بانتظام بها ي ـــــــــــــالع التي  رالم ا ا ا ة أنشـــــــــــــاة في بانتظام
 .بعناية ومعالجتها الم ا ر قعيد علغ الحالة  ليل يتم، الموقع في المنتظمة الاجتماعات

 
 بالتقرير المشمولة الفترة خلال المحرز التقدم - زاي 

 المضيف البلد وحكومة الأعضاء الدول مع التعاون  
 اللازمة والموا  الســـلع اســـتيا  وســـرعة ســـلاســـة أتاح اايوبيا وحكومة المتحدة الأمم بين اتفا  أبُرم - 34

 اقدا  ذلك في بما، تقدير محل وهو بالفعالية المشروو لدعم المحلية السلاات مع التعاون ويتسم. للمشروو
 المهنية الخدمات لتقديم الموقع في التواجد والمقاول الاســـتشـــا يين لل قاء يتيح مما للم تربين العمل اتوشـــي 
 .المشروو تنفيذ أاناء
 في اللجنة  كلت، اايوبيا وحكومة أبابا أ يس مدينة ممثلي مع أجريت التي المناقشـــــــــــــــات وعقب - 35

 تاوير الأمر هذا وســـيتيح، الزوا  ســـيا ات لموقف اللازمتين الأ ض لقاعتي ايجا  اتفاقي بشـــلن مفاوضـــات
 .المقر  النحو علغ الأ اضي هذه
 

 التبرعا   
أنشـــلت اللجنة الاقتصـــا ية لأفريقيا قـــندوقا اســـتئمانيا لقيد المســـاهمات الســـابقة والمقبلة في مشـــروو  - 36

( 50، الفقرة A/71/370 ولا ا المقدم من حكومة مالي ) 52 192التجديد. وســــــــــــــيســــــــــــــت دم التقو البالغ 
قاعة فنية تند ج ضــــمن الناا  الأقــــلي المعتمد للمشــــروو. وبناء علغ ذلك، ســــيتم تخفيض الأنصــــبة  لترميم

 ولا ا لحســـــــــــــــاب اســــــــــــــت دام  52 192بما مجموعه  2021و  2020المقر ة للدول الأع ـــــــــــــــاء في عامي 
 التقو. هذا
 تلقت، (38 الفقرة، A/73/355) الســــــــــابق المرحلي التقرير في المقدمة المعلومات الج وبالضــــــــــافة - 37

 الزوا  مركز انشاء لدعم هاست دام يتوكغ الذ  تقعها بشلن اللجنة من تفصيليا مقترحا سويسرا حكومة
 . المقترح هذا استعراض علغ حاليا الحكومة وتعمل. وتش يله
 المـــاليـــة وز اء مؤتمر في لـــه والترويج المشـــــــــــــــروو بعرض اللجنـــة قـــامـــت، 2019 مـــا ا/آذا  وفي - 38

 بالمشـــــــــروو الوعي مســـــــــتور لرفع بالم رب مراكش في عقد الذ  الأفريقيين الاقتصـــــــــا ية والتنمية والت ايط
 هذا من حملات تنظيم كلال من للمشــــــروو تقعات التماا اللجنة وســــــتواقــــــل. له محتملة تقعات ويع
. الأفريقي الا ا  ســـــــــــــيعقدها التي المقبلة القمة مؤتمرات فيها في بما، الكقر والمؤتمرات الفعاليات في القبيل
 . الرئيسية التشييد أش ال لحزمة الأساا حجر وضع حفل أاناء تقعات التماا أي ا وتعتزم
 اللازم التمويل توفر أن شــــــــــــلنها من المســــــــــــتقبل في تر  تقعات بأ  العامة الأمانة ابلاغ وســــــــــــيتم - 39

 في المبينة الأع ــــــاء للدول المقر ة الأنصــــــبة في كفض من ذلك يقابل ما مع، الأقــــــلي الناا  من لأجزاء
 .المقبلة المرحلية التقا ير في، التكاليف كاة
، ألف 73/279 )القرا  الموا   لتعبئة مســــــتدامة اســــــتراتيجية وضــــــع العامة الجمعية بالب وعملا - 40
 الصــــــــي ة وضــــــــع علغ للجنة التابع الموا   وتعبئة الشــــــــراكات قســــــــم يعكف، (5 و 4 تانالفقر ، ثامنا الجزء

 ل نظمة وفقا، الخا  والقااو الأع ــــــــاء الدول من المحتملة الموا   لتعبئة مكرســــــــة عمل كاة من النهائية
 .اللجنة استراتيجيات مع وتمشيا، المتحدة الأمم في بها المعمول والقواعد

https://undocs.org/ar/A/71/370
https://undocs.org/ar/A/71/370
https://undocs.org/ar/A/73/355
https://undocs.org/ar/A/73/355
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279


A/74/328 
 

 

19-14426 11/21 

 

 ســــــــلاات مع تجريها التي المفاوضــــــــات في التقدم من المزيد اللجنة أحرزت، ذلك الج وبالضــــــــافة - 41
 لاســت دامها المالوبة الأ ض قاعة من جزء شــكل في متوكاة عينية تقعات تقديم أجل من الم ــيف البلد

 .الزوا  لسيا ات كموقف
 

 المشتريا  أنشطة  
 تقت ــي، التجديد مشــروو تكاليف كاة في والمبين A/73/355 الوايقة في اليه المشــا  النحو علغ - 42

 سمنتال قــب أشــ ال )أ(: تاليةال المجموعات الج الشــامل العمل برنامج تقســيم المشــروو تنفيذ اســتراتيجية
 الأعمال ترميمو  ) (؛ المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات ونظم )ج(؛ الرئيســية التجديد وأشــ ال )ب(؛ الأولية
 . الدائم والمعرض )ه(؛ الفنية
 /أيلول شــــــهر بنهاية تنُجر أن المقر  ومن الأولية السمنت قــــــب أشــــــ ال مجموعة تنفيذ ويســــــتمر - 43

 تمشــــيا الزمني والجدول بالتصــــميم المتعلقة الأســــاا كاوط بعض علغ ت ييات وأ كلت. 2019 ســــبتمق
 علغ المشـــــــــــــــروو ونفذ، القبيل هذا من التجديد مشـــــــــــــــا يع في شـــــــــــــــائع هو كما،  الت يي ا ا ة اجراءات مع
 .النحو هذا
 مشـــــروو في أشـــــ ال مجموعة أكق تشـــــكل التي، الرئيســـــية التجديد بأشـــــ ال الخا  العقد و كل - 44
 بحلول شــهرا 30   ــون في ينُجر أن المقر  ومن 2019 مايو/أيا  10 في النفاذ حيز، أفريقيا قاعة تجديد
 الاكتيا  عليه وقع الذ  والمقاول.  ولا  28 209 500 قد ها بتكلفة 2021  يســـــــــــــمق/الأول كانون
 2018 عام في المتوقع النحو وعلغ. التشييد موقع الج ونقلها العقد تنفيذ أاناء اللازمة الموا   تفعيل بصد 
 المتعلقة الخدمات التماا اســـــــــــــــت ر ، (46 الفقرة، A/73/355) الســـــــــــــــابق المرحلي التقرير في ذكره والوا  
 بمعدل الزمني الجدول في وكي الج أ ر مما، البداية في مقر ا كان  مما أ ول وقتا الرئيســــية التجديد بأشــــ ال
 . شهرا عشر أحد
 المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات وشــــــــــــبكات نظام بالتماا المتعلقة الجراءات تنفيذ حاليا ويجر  - 45
 عليه ســـــــــيقع الذ  المقاول يبدأ أن المتوقع من، 2020 عام وفي. 2019 عام بنهاية تنُجز أن المتوقع ومن

 .الرئيسية التجديد أعمال تنفيذ مع بالتزامن الصلة ذات الشبكات وعناقر النظم تركيب في الاكتيا 
 مجموعة بالتماا المتعلقة الجراءات انجاز 2020 عام من الأول الربع يشـــــــــــــــهد أن المتوقع ومن - 46

 المجموعة، الملون الزجاج: ألف المجموعة: وهي، مجموعات أ بع ت ـــــــــــــــم التي الفنية الأعمال ترميم كدمات
 . الأكرر الفنية والقاع البسياة الفنية الأعمال: و ال جيم والمجموعتان، والكتان القماش: باء
 الدائمة المعرض بمجموعة المتعلقة الالتماا وثائق في ا  اجه المقر  التصـــــــميم وضـــــــع حاليا ويجر  - 47
 من الأول الربع كلال النهائية الالتماا وثائق وســـــــتصـــــــد . 2019 عام نهاية بحلول ينُجر أن المتوقع ومن
 .2020 عام
 

 المستفادة والدروس المحلية المعارف  
 التشـــــــييد مشـــــــا يع ســـــــائر من المســـــــتفا ة الد وا مراعاة ا ا  في ينُفذ التجديد مشـــــــروو يزال لا - 48

 مشـــــــا يع ل ا ة التوجيهية المتحدة الأمم مبا . في الوا  ة المما ســـــــات وأف ـــــــل المتحدة الأمم في الرئيســـــــية
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 تنفيذ كلال  ديدها تم التي المما ســـــات وأف ـــــل المســـــتفا ة الد وا فإن، ذلك الج وبالضـــــافة. التشـــــييد
 .المقبلة الرئيسية المشا يع منها لتستفيد التوجيهية المبا . من المحداة الصيغ في ستد ج المشروو
وكما أفا ت التقا ير الســابقة، قــنفت الأمانة العامة مشــروو التجديد علغ أنه أ ســغ معيا ا مرجعيا  - 49

لأف ــــــل المما ســــــات عن  ريق مراعاة الجوانب المتعلقة بإمكانية الوقــــــول في ييع مراحل وضــــــع التصــــــميم، 
 يع في مجمع اللجنة. حيث يمكن تابيقه في مشا يع التشييد المقبلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك مشا  

 سبتمق/أيلول نهاية بحلول منها كبي  جزء ينتهي أن يتوقع المبكرة الأش ال مجموعة أن الج وبالنظر - 50
 للتشــ يل للإعدا  مرجعيا معيا ا تشــكل أن يمكن واجراءات عمليات تصــميم المشــروو فريق يعتزم، 2019
 .المنظمات من النهائيين المست دمين الج النهائية المنتجات وتسليم

 
 والتصميم التخطيط أنشطة  

 في اليه المشــا  العمل وفريق الرئيســية الاســتشــا ية الشــركة تعاونت، بالتقرير المشــمولة الفترة كلال - 51
. المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات وشــــــــــــبكات بنظم الخا  التصــــــــــــميم وضــــــــــــع علغ أعلاه )ج( 23 الفقرة
 شـــبكة توفي مع، المؤتمرات هندســـة ونظم والبصـــرية الســـمعية الهندســـية النظم من المفصـــل التصـــميم ويتللف
 المشا كون ليست دمها الكثافة عالية لاسلكية شبكة وانشاء، والمرئي المسموو الذاعي لبثل مخصصة محلية
 تكنولوجيا  ائرة وتتوكغ. والاتصـــالات المعلومات تكنولوجيا لشـــبكة العام الهيكل واقامة، الاجتماعات في

 فريق في ع ـــوا بوقـــفها التصـــميم وضـــع في مصـــلحة لها كانت  التي، للجنة التابعة والاتصـــالات المعلومات
 في أبابا أ يس في للمؤتمرات المتحــدة الأمم مركز لتاوير مرجعيــا معيــا  أفريقيــا قــاعــة تصـــــــــــــــبح أن، العمــل

 الهيــاكــل في الكــامــل الانــدمــاج يتيح ممــا، تقــدمــا والأكثر الجــديــدة التقنيــات تركيــب  ريق عن المســـــــــــــــتقبــل
 التابعة الفيديو مؤتمرات ومنصـــــة اللجنة مجمع في والاتصـــــالات المعلومات لتكنولوجيا التشـــــ يلية الأســـــاســـــية
 .الالتماا وثائق من جزءا التصميم وأقبح. العامة ل مانة
(، تعاونت اللجنة مع منظمة الأمم 53، الفقرة A/73/355وكما و   في التقرير المرحلي الســـــــــــــــابق ) - 52

المتحدة للتربية والعلم والثقافة والا ا  الأفريقي، وكذلك مع الأوســـــــــــــــاط الأكا يمية والهيئات الأكرر المعنية 
وضوو لتجديد قاعة أفريقيا. وأكدت تعليقاتهم بقااو حفظ التراا، علغ تقييم الحلول المقترحة في التصميم الم

 اليجابية أن التصميم قد عالج علغ النحو الملائم هد  المشروو المتمثل في الحفا  علغ الاابع التا يخي.
 المتوقع ومن متقدمة مرحلة الج الدائم المعرض بمناقة الخا  التصــــميم وضــــع عملية وقــــلت وقد - 53
 تاوير في الرئيســـية الاســـتشـــا ية للشـــركة الدعم يقدم عامل فريق وأنشـــئ. 2019 عام نهاية بحلول تنُجر أن

 بالصــــــندو  اللجنة اســــــتعانت، المثال ســــــبيل فعلغ. للمعرض الرئيســــــية والعناقــــــر المحاو  الج بالنظر المكان
 وضــع أجل من، القا ة قـــعيد علغ لليونســـكو الرسمية الشـــريكة الجهات أحد وهو، العالمي للتراا الأفريقي
 أحد كلال من، اليونســـــــكو من  سميا بها المعتر  الأفريقية التراا مواقع من 100 من أكثر لبراز تصـــــــو 
 .للمعرض التفاعلية الجد ان
 من، ألف 72/262 قرا هــا من 4 الفقرة، 12 الفرو في الوا  ة، العــامــة الجمعيــة  لــب ولتلبيــة - 54
 الأكا يمية المؤســســات مع العمل اللجنة واقــلت، المحلية والقد ات والتكنولوجيا والموا  المعا   ا  اج أجل

 الصـــــــلة ذات والتا يخية الأســـــــاســـــــية الوثائق بشـــــــلن اســـــــهامات تقديم من لتمكينهم أبابا أ يس في والأفرا 
 .الأفريقية بالوحدوية
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 في وأ  ج، الفنية الأعمال ترميم بمجموعة الخا  التصميم انجاز بالتقرير المشمولة الفترة وشهدت - 55
 .الالتماا وثائق
 

 التشييد جهود حالة  

، 2018 يناير/الثاني كانون  منذ الأولية الصــــــــب أشــــــــ ال حزمة تنفيذ يتواقــــــــل، أعلاه ذكر كما - 56
 الج الأولية الصـــــــب أشـــــــ ال حزمة تســـــــليم وعند .2019 ســـــــبتمق/أيلول نهاية بحلول منها الانتهاء ويتوقع
 مبنى بهو في بالتجزئة البيع أماكن حالي ا يشـــــ لون الذين المســـــتلجرون ســـــينتقل، لأفريقيا الاقتصـــــا ية اللجنة
 يمبني في الأولية الصــــــب أشــــــ ال حزمة بموجب حديثا المنشــــــلة بالتجزئة البيع أماكن ليشــــــ لوا أفريقيا قاعة

 .2019 سبتمق/أيلول نهاية بحلول أي  ا يتم أن المتوقع من الذ  الأمر، والنيل الكون و
 ومن، 2019 مايو/أيا  10 منذ الرئيســـية التشـــييد بأعمال المتعلق التشـــييد عقد ســـريان بدأ وقد - 57
، 2019 يونيه/حزيران 7 في به العمل بدء تا يخ من شــهرا الااين   ــون في تعبئة فترة بعد ينفذ أن المقر 
 المحد ة المستندات علغ والحصول الموا   تعبئة بصد  والمقاول .2021  يسمق/الأول كانون  5 بحلول أ 

 موقع من محد ة أقســــام تســــليم ســــتتيح، لأفريقيا الاقتصــــا ية اللجنة قبل من اســــتلامها بمجر ، التي تعاقديا  
 .الفعلية التجديد أعمال لتنفيذ العمل
 توفي  ريق عن المشـــــــروو  ا ةل المتفرغ فريقال لمســـــــاعدة المعي نة الرئيســـــــية يةالاســـــــتشـــــــا   شـــــــركةالو  - 58

، الأولية الصب أش ال تسليم منذ  ائم ا وجو  ا بالفعل أقامت البناء علغ والشرا  التشييد ا ا ة كدمات
 .الرئيسية التجديد أعمال لتنفيذ جاهزة وهي
 

 أخرى مسائل - حاء 
 الوصول إمكانية  

 العمل فرقة مع والتنســـيق بالتواقـــل التجديد مشـــروو فريق اســـتمر، بالتقرير المشـــمولة الفترة كلال - 59
 وهو .الوقــــول بإمكانية المتعلقة المســــائل بشــــلن لأفريقيا الاقتصــــا ية للجنة التابعة الوقــــول بإمكانية المعنية
 تكافؤ يكفل الذ  التصــــميم ملاءمة ل ــــمان 2017 فقاير/شــــباط منذ المنتظمة الاجتماعات في يشــــا  
 اللجنة مجمع أنحاء ييع في المســتقبلية والتحديثات أفريقيا قاعة تجديد مشــروو من كل  في الوقــول امكانية

 .لأفريقيا الاقتصا ية
 

 الاستدامة  
، ألف 73/279 قرا هــا من الثـــامن الجزء من 17 الفقرة في الوا   العـــامــة الجمعيـــة  لـــب لتلبيـــة - 60

 انشــــــــا ها تم التي المســــــــاحات في الااقة اســــــــتهلا  وتســــــــجيل بقياا لأفريقيا الاقتصــــــــا ية اللجنة ســــــــتبدأ
 .التشــــ يلي للاســــت دام لأفريقيا الاقتصــــا ية اللجنة الج تســــليمها بمجر  الأولية الأشــــ ال حزمة باســــت دام
 المكاســـب و ديد المســـت دمين عا ات لرقـــد كمعيا   لاســـت دامه أســـاا كط انشـــاء الج ذلك وســـيؤ  
 وستد ج المبكرة الأش ال حزمة تسليم من أشهر ستة بعد الأساا كط انشاء وسيتم .لكفاءةا في المحتملة

 .القا م المرحلي التقرير في الشلن بهذا المعلومات
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 الزوار مركز  
 مختلف وا ماج الزوا  مركز جدور بيان  ســــــين مواقــــــلة بصــــــد  لأفريقيا الاقتصــــــا ية اللجنة ان - 61

 10 )الفقرة 73/279 قرا ها في العامة الجمعية بالب عملا، الزوا  مجموعات لم تلف الدكول كيا ات
 المعا ض لمجموعة التصــــــميم وضــــــع ناا  من جزءا الزوا  مركز جدور بيان وضــــــع ويمثل .الثامن( الجزء من

 بيـان ويتالــب .2019 عــام نهــايــة بحلول انجــازه يتم أن المتوقع ومن، بــه العمــل يتواقــــــــــــــــل الــذ ، الــدائمــة
 تم، ال رض ولهذا .لأفريقيا الاقتصـــا ية اللجنة في المصـــلحة أقـــحاب من ومراجعة مدكلات أي ـــا الجدور
 وتقديمه الجدور بيان من الانتهاء ويتوقع .الجدور بيان مشروو علغ المصلحة قاحبة الجهات لجنة ا لاو

 .والسبعين الخامسة  و تها من الرئيسي الجزء في العامة الجمعية الج المقبل السنو  المرحلي التقرير في
 

 للمشروع الزمني الجدول - طاء 
 تمر كانت  التي الرئيســـــية التجديد لأعمال الخدمات التماا كلال وقعت التي التلكيات بســـــبب - 62

 التعويض من وللتمكن .البداية في مقر ا كان  مما شـــــهر ا 11 بعد المشـــــروو تســـــليم المقر  من، حيو  بمســـــا 
 أعمال علغ الرئيسي والمتعاقد الاستشا يين الخقاء كبي  مع بالتعاون، المشروو فريق يقوم، التلكي بعض عن

 المتعاقد موظفي زيا ة مثل، الوقت بعض اســـــــــــــتر ا  تتيح قد التي للتدابي مســـــــــــــتمر تقييم بإجراء، التجديد
 التشييد أساليب أي ا تساعد وقد .التشييد أعمال في التقدم تسريع أجل من العمل ساعات تمديد أو/و

  ي .الوقت في الخســـــائر بعض اســـــتعا ة في الحديثة التكنولوجيات من أ  اســـــت دام امكانية أو/و البديلة
 .بالكامل ال ائع الوقت استر ا  توقع الواقعي  ي من أنه
 منها بســــبل، الزمني الجدول مخا ر ازاء للم ا ر المتكاملة بال ا ة العمل المشــــروو فريق ويواقــــل - 63

 الجا ية التشــــــــــييد أعمال عن ينجم الجدول ذلك علغ واي أ  تراعي التي الزمني الجدول معلومات  ديث
 تاو  علغ الم ا ر ل ا ة المستقلة الشركة ا لاو أي ا   الفريق وسيواقل .المتبقية العمل حزم التماا أو/و

 للمشــــــروو الزمني الجدول علغ الم ا ر لتلاي تقييم لجراء اللازمة المدكلات وتوفي عام بشــــــكل المشــــــروو
 ســـــــــــــجل في  ديده تم كار كل  عن مســـــــــــــؤول تعيين ويتم .مســـــــــــــبقا الملائمة الت فيف لتدابي والت ايط
 وضــعت التي الت فيف تدابي وتنفيذ الخار بهذا المرتباة المحركة العوامل  قــد عليه يتوجب حيث، الم ا ر
  .للم ا ر المنتظمة العمل حلقات أاناء عليها واتفُق
 الزمني والجدول 2019 يوليه/تموز بتا يخ للمشـــــــــــروو الفعلي المحرز التقدم الثالث الشـــــــــــكل ويبين - 64

 .المشروو انجاز حتى المستكمل
 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/279
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 الثالث الشكل
 2019 يوليه/تموز في أفريقيا قاعة تجديد لمشروع الزمني الجدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المتوقعة والتكاليف المشروع نفقا  - ياء 
 2019 عام نهاية حتى المتوقعة والنفقا  النفقا  حالة  

 العامة الجمعية كصــــــــــصــــــــــت، ألف 73/279 و ألف 72/262 و، ألف 71/272 قرا اتها في - 65
  ولا  3 123 200 )أ(: يلي ما يشمل، 2019-2016 للفترة للمشروو  ولا  28 107 600 مبلغ
 ا ا  في  ولا  24 767 600)ب( ؛أفريقيا في والاجتماعية الاقتصـــــــــــــــا ية التنمية، 18 الباب ا ا  في

 في  ولا  216 800 )ج( و ؛الرئيســـــية الصـــــيانة وأعمال والتحســـــينات والتعديلات التشـــــييد، 33 الباب
 2017-2016 الســـــــــــــــنتين فترتي من لكــل القنامجيــة الميزانيــة من، والأمن الســـــــــــــــلامــة، 34 البــاب ا ــا 
 .2019-2018 و

 والنفقات  ولا  8 323 800 الج التراكمية النفقات وقلت، 2019 يونيه/حزيران 30 ول اية - 66
 .1 الجــدول في المفصــــــــــــــــل النحو علغ،  ولا  8 846 100 الج 2019 عــام من المتبقيــة للفترة المتوقعــة
 حزم من اانتين تنفيذ الج 2019 عام من الثاني النصــــــــــــف في النفقات في المتوقع النســــــــــــبي الا تفاو ويعزر

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 الجدول الزمني للمشروع

 الأنشطة

 مرحلة التخطيط الأولى

 (الإعداد والتصميم )المرحلتين الأولى والثانية

 موجز التقييم والتصميم

 تصميم المفهوم

 وضع التصميم

 (ةلثالثا ة)المرحل المرحلة السابقة للتشييد

 النتاج ووثائق العااءات

 اجراء العااءات

 الاستشا  تشكيل الفريق والتفاوض 

 (ةرابعال ة)المرحل التشييد

 الأش ال الأولية/أش ال الصب

 الأش ال الرئيسية )التجديد(

 التكنولوجيا المتاو ة، المفروشات والأعمال الفنية

 (ةامسالخ ة)المرحل إغلاق المشروع

   (A/73/355)القنامج الزمني للمشروو المتوكغ في تقرير الأمين العام السابق  
 (2019الحالي/المنقح )تموز/يوليه  القنامج الزمني للمشروو 

 

الرموز:

https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/72/262
https://undocs.org/ar/A/RES/72/262
https://undocs.org/ar/A/RES/72/262
https://undocs.org/ar/A/RES/72/262
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
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https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/73/355
https://undocs.org/ar/A/73/355
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 أعمال )ب( و ؛2019 سـبتمق/أيلول نهاية بحلول اكتمالها يتوقع التي، الصـب أشـ ال حزمة )أ(: التشـييد
 عقد توقيع جرر والتي، أفريقيا قاعة تجديد مشـــــــــروو من الأكق الأشـــــــــ ال حزمة وهي، الرئيســـــــــية التجديد
 .قريبا تشييدها وسيبدأ، 2019 مايو/أيا  10 في بشلنها

 
 1 الجدول

 2019 عام من المتبقية للفترة والتوقعا  2019 يونيه/حزيران 30 في النفقا  حالة  
 )بآلا   ولا ات الولايات المتحدة(

 

ـــــــل المــ  عتـمـــــــدالـتــمــوي
لـلـمشـــــــــــــــروو لـلـفـترة 

2016-2019 

النفقـــــــات التراكميـــــــة 
 حزيران/ 30 بتــــــا يخ
 2019يونيه 

ـــوقـــعــــــة مـــن  تـ ـــفـــقـــــاـت المــ نـ الــ
كانون  31تموز/يوليه الج  1

 2019الأول/ يسمق 

مجموو النفقـــــــات 
المـــتـــوقـــعـــــــة لـــلـــفـــترة 

2016-2019 

الرقيد  ي المست دم 
ـــــع في نهـــــــايـــــــة  ـــــوق المـــــت

 2019 عام
 ) (-)ه(=)أ( ) (=)ب(+)ج( )ج( )ب( )أ(

 التشييد والتعديلا  والتحسينا  وأعمال الصيانة الرئيسية، 33الباب       
 678,1 7 893,7 7 413,2 6 480,5 1 571,8 15 تكاليف التشييد - 1
 409,3 760,4 4 704,5 055,9 4 169,7 5 الخدمات المهنية - 2
 - 322,2 322,2 - 322,2 تصاعد التكاليف - 3
 765,5 2 938,4 938,4 - 703,9 3 احتيا ي الاوا . - 4

 852,9 10 914,7 13 378,3 8 536,4 5 767,6 24 33المجموع الفرعي، الباب  
 أفريقيا، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 18الباب 

 94,8 028,4 3 431,3 597,1 2 123,2 3 ا ا ة المشروو - 5
 94,8 028,4 3 431,3 597,1 2 123,2 3 18المجموع الفرعي، الباب  

 ، السلامة والأمن 34الباب 
 (10,0) 226,8 36,5 190,3 216,8 الاحتياجات الأمنية - 6

 (10,0) 226,8 36,5 190,3 216,8 34المجموع الفرعي، الباب  
 937,7 10 169,9 17 846,1 8 323,8 8 107,6 28 المجموع 
  
  ولا  10 937 700 بقيمــــة  قـــــــــــــــيــــد يتبقغ أن المتوقع من، 1 الجــــدول في مبين هو وكمــــا - 67
 بدء في وكي من ذلك عن ينجم وما المشـــــتريات في التلكي بســـــبب، 2019 عام نهاية في مســـــت دم  ي

 من شـــهرا 11 كســـا ة الج أ ر الذ  الأمر، أعلاه 62 الفقرة في موضـــح هو كما،  التشـــييد حزمة أنشـــاة
 .للمشروو العام الزمني الجدول

 
 2020 لعام الموارد من الاحتياجا   

 المتوقعـــة النفقـــات مجموو صــــــــــــــــــلوي .2 الجـــدول في 2020 لعـــام الموا   من الاحتيـــاجـــات تر  - 68
 :يلي ما يشمل،  ولا  19 380 800 الج 2020 لعام

، أفريقيا في والاجتماعية الاقتصـــــــــــــــا ية التنمية، 18 الباب ا ا  في  ولا  846 800 )أ( 
  :ي اي المبلغ وهذا
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 المشــــروو منســــق وظيفة من المائة في 50 و المشــــروو ل ا ة المتفرغ فريقال عمل اســــتمرا  ‘1’ 
 لجعلها للمباني التقويمي التعديل مشـــــــــروو مع التكاليف تقاســـــــــم )يتم المقر في (4-) 

 عمل أماكن في الصــلاحية المنتهية التجهيزات واســتبدال الزلازل مقاومة لمعايي مســتوفية
  ؛بانكو ( في الها . والمحيط لآسيا والاجتماعية الاقتصا ية اللجنة

 الم صـــص الفريق لدعم المت صــــصــــة المعا   يوفرون الذين الاســــتشــــا يين الخقاء فرا ر ‘2’ 
  ؛الالب عند للمشروو

 ؛المشروو ا ا ة فريق سفر ‘3’ 
 وأعمال والتحسينات والتعديلات التشييد، 33 الباب ا ا  في  ولا  18 439 000 )ب( 
  :المبلغ هذا وي اي، الرئيسية الصيانة

 عن الناية المحتملة العيوب لتصـــــــــــــــحيح  ولا ( 13 755 500) التشـــــــــــــــييد تكاليف ‘1’ 
 المؤتمرات نظم تركيب وأشـــ ال، الرئيســـية التجديد أشـــ ال وتنفيذ الأولية الصـــب أشـــ ال

 انشــــــــاء وأشــــــــ ال ،الفنية الأعمال ترميم وأشــــــــ ال، والشــــــــبكات المعلومات وتكنولوجيا
  ؛الدائم المعرض

 الرئيسي الاستشا   الخبي كدمات ذلك في بما،  ولا ( 971 200) المهنية الخدمات ‘2’ 
 ا ا ة في لمشــــــرووا ل ا ة المتفرغ الفريق و عم التصــــــميم علغ الأكية اللمســــــات لوضــــــع
 الخقاء مثل، الأكرر والخدمات المهنية الم ا ر ا ا ة وشــــركة، عليه والشــــرا  التشــــييد

 ذلك  ي أو التصـــميم وضـــع بشـــلن مســـتقلة آ اء لتقديم ثالثة أ را  من الاســـتشـــا يين
  ؛قيمة عليها الخا جي التقييم ي في التي المواضيع من

  ولا ( لت اية آثا  الت  م المتعلقة بالتشييد؛ 623 700لتصاعد التكاليف )ات مخصص ‘3’ 
  ؛حدواها حال في الأقيلة الم ا ر لت اية  ولا ( 3 088 600) للاوا . مخصصات ‘4’ 
 تخصـــــــيص مواقـــــــلة أجل من، والأمن الســـــــلامة، 34 الباب ا ا  في  ولا  95 000 )ج( 
 .الأمن لشؤون موظفين ستة يقدمها التي الأمنية الخدمات

 
 2 الجدول

 2020 لعام الموارد من الاحتياجا   
 )بآلا   ولا ات الولايات المتحدة(

 
النفقــــــــات المتوقعــــــــة في 

 2020 عام
الرقـــيد  ي المســـت دم المتوقع 

 2019في نهاية عام 
قــــــــــــــــــافي الاحتيــــاجــــات من 

 2020التمويل في عام 
 )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 
 والتعديلا  والتحسينا  وأعمال الصيانة الرئيسية، التشييد 33الباب     
 077,4 6 678,1 7 755,5 13 تكاليف التشييد - 1
 561,9 409,3 971,2 الخدمات المهنية - 2
 623,7 - 623,7 تصاعد التكاليف - 3
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النفقــــــــات المتوقعــــــــة في 

 2020 عام
الرقـــيد  ي المســـت دم المتوقع 

 2019في نهاية عام 
قــــــــــــــــــافي الاحتيــــاجــــات من 

 2020التمويل في عام 
 )ب(-)ج(=)أ( )ب( )أ( 
 323,1 765,5 2 088,6 3 احتيا ي الاوا . - 4    

 586,1 7 852,9 10 439,0 18 33المجموع الفرعي، الباب  
 ، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا18الباب 

 752,0 94,8 846,8 ا ا ة المشروو - 5
 752,0 94,8 846,8 18المجموع الفرعي، الباب  

 ، السلامة والأمن 34الباب 
 105,0 (10,0) 95,0 الاحتياجات الأمنية  - 6

 105,0 (10,0) 95,0 34المجموع الفرعي، الباب  
 443,1 8 937,7 10 380,8 19 المجموع 

 9,0 – 9,0 )أ(الممولة من التقعات
 434,1 8 937,7 10 371,8 19 الممولة من الاعتما ات

 
 من الوا  ة التقعات من تمول التي التشــــــــييد( تكاليف من )جزء الفنية الأعمال ترميم أشــــــــ ال من الجزء تعكس )أ( 

 .مالي حكومة
  
 ترميم أشــ ال تمويل ســيتم، 2020 لعام  ولا  19 380 800 البال ة المتوقعة النفقات بين منو  - 69

 المتبقي المبلغ تمويل ســـيتم بينما، مالي حكومة من الوا  ة التقعات من  ولا  9 000 بمبلغ الفنية الأعمال
 حســــــــــاب ا ا  في المشــــــــــروو تمويل تســــــــــجيل الج وبالنظر .الاعتما ات من  ولا  19 371 800 وقد ه

 ألف 70/248 قرا هــا في العــامــة الجمعيــة عليــه وافقــت الــذ ، الســـــــــــــــنوات تعــد الم الجــا يــة النشــــــــــــــــاءات
  ولا  10 937 700 البالغ المتوقع المســــت دم  ي الرقــــيد ترحيل ســــيتم، التاســــع( الجزء من 27 )الفقرة

ـــــة في ـــــاجـــــات من جزء وتعويض 2019 عـــــام نهـــــاي ـــــل احتي ـــــال ـــــة التموي  في  ولا  19 371 800 الب
 ســـــــــــــــتبلغ 2020 لعام اعتما ها ينب ي التي الموا   من الاحتياجات قـــــــــــــــافي فإن، وبالتالي .2020 عام
 الاقتصـــــــا ية التنمية، 18 الباب ا ا  في  ولا  752 000 )أ(: يلي ما وتشـــــــمل،  ولا  8 434 100

 والتعــــديلات التشـــــــــــــــييــــد، 33 البــــاب ا ــــا  في  ولا  7 577 100 )ب( ؛أفريقيــــا في والاجتمــــاعيــــة
، والأمن الســلامة، 34 الباب ا ا  في  ولا  105 000 )ج( و ؛الرئيســية الصــيانة وأعمال والتحســينات

 .2020 لعام المقترحة القنامجية الميزانية من
 

 المقبلة الخطوا  - كاف 
 :يلي ما المقبل بالتقرير المشمولة الفترة كلال اتخاذها المقر  الجراءات تشمل - 70

 /المبكرة الأشـــــــــــــــ ــال لحزمــة واحــدة ســـــــــــــــنــة ومــدتهــا العيوب عن المســـــــــــــــؤوليــة فترة ا ا ة )أ( 
 ؛الصب أش ال

 ؛الرئيسية التجديد أعمال عقو  بموجب التشييد كدمات تنفيذ )ب( 
 ؛الفنية عمالالأ ترميم أش ال مجموعة ا ا  في الخدمات بتقديم البدء )ج( 
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 تكنولوجيا ونظم لمؤتمراتبا المتعلقة الأشـــــــــــــــ ال مجموعة ا ا  في الخدمات بتقديم البدء ) ( 
 ؛والشبكات المعلومات
 العااءات تقديم في والشروو الشراء استراتيجية وققل الدائمة المعا ض تصميم اكمال )ه( 

 ؛الأمر نهاية في العقو  ومنح
  ريقة  ديد أجل من الم ــيف البلد حكومة مع المقم اليجا  لعقد تعديل   علغ التوقيع )و( 
 .الزوا  لسيا ات الجديد الموقف لمساحة اللازمة الضافية الأ ض قاعة وبناء است دام

  
 العامة الجمعية تتخذها بأن الموصى الإجراءا  - ثالثا 

 :يلي بما القيام العامة الجمعية إلى يطُلب - 71
 ؛العام للأمين السابق المرحلي التقرير صدور منذ المحرز بالتقدم علما   تحيط أن )أ( 
 ؛المنقحة التكاليف بخطة علما   تحيط أن )ب( 
 دولار 752 000دولار، يشمل ما يلي: )أ(  8 434 100أن تخصص مبلغا قدره  )ج( 

 في دولار 7 577 100 )ب( ؛أفريقيا في والاجتماعية الاقتصييييييييييييادية التنمية، 18 الباب إطار في
 ؛الرئيسيييييييييييييييية الصييييييييييييييييانيييية وأعمييييال والتحسيييييييييييينييييا  والتعييييديلا  التشيييييييييييييييييد، 33 البيييياب إطييييار

 المقترحة البرنامجيية الميزانيية من، والأمن السيييييييييييلامة، 34 البياب إطار في دولار 105 000 )ج( و
 .الطوارئ صندوق حساب على تقُيَّد نفقا  سيمثل مما، 2020 لعام
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 مرفق
 المنقحة التكاليف خطة  

 المتحدة()بآلا   ولا ات الولايات 

 المجموع 2022 2021 2020 2019 )أ(2018 )أ(2017 )أ(6201 
التكاليف المبلغ 
عنها في الوايقة 

A/73/355 الت ي 
 التشييد والتعديلا  والتحسينا  وأعمال الصيانة الرئيسية - 33الباب            
           التشييدتكاليف  - 1

 395.8)ب( 813,7 27 209,5 28 423,1 228,1 11 376,3 11 182,0 5 - - - تكاليف البناء 1-1

 551.4)ب( 059,5 2 610,9 2 - - 39,2 057,5 2 514,2 - - الصبأش ال  1-2

ـــــــا  1-3 نـظـم المـؤتمـرات وتـكـنـولـوجـي
 - 900,0 3 900,0 3 100,0 900,0 1 900,0 1 - - - - المعلومات

 - 950,0 950,0 21,0 749,0 40,0 140,0 - - - ترميم الأعمال الفنية 1-4
 - 701,0 701,0 51,0 250,0 400,0 - - - - المعرض الدائم  1-5

           الخدما  المهنية - 2
 6.7)ج( 401,2 6 407,9 6 250,0 651,4 926,0 952,4 911,6 733,3 1 983,2 الشركة الاستشا ية الرئيسية 2-1

 – 140,4 140,4 - 26,9 20,2 40,5 52,8   ا ا ة الم ا ر 2-2
 )15.5() ( 152,1 136,6 - 25,0 25,0 25,0 49,6 10,4 1,6 الخدمات الأكرر 2-3

 - 373,8 1 373,8 1 - 427,9 623,7 322,2 - - - الأسعارتصاعد  - 3
 )938.4()ه( 271,1 8 332,7 7 133,6 172,1 3 088,6 3 938,4 - - - الطوارئ - 4

 - 762,8 51 762,8 51 978,7 430,4 18 439,0 18 658,0 9 528,2 1 743,7 1 984,8 33المجموع الفرعي، الباب 
 أفريقيا، التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 18الباب 

           إدارة المشروع - 5

الفريق المتفرغ ل ا ة المشـــــــروو  5-1
 - 918,3 3 918,3 3 - 651,0 651,0 660,5 766,0 869,1 320,7 و عمه

 - 377,4 377,4 - 88,1 90,8 90,8 93,5 14,2 - المنسق المتفرغ في المقر 5-2
الخـــدمـــات الاســــــــــــــتشـــــــــــــــــا يـــة  5-3

 - 304,0 304,0 - 90,0 90,0 98,9 19,5 5,6 - والخقات الفنية
 - 117,0 117,0 - 12,3 15,0 15,0 37,7 20,5 16,5 سفر فريق ا ا ة المشروو 5-4

 - 716,7 4 716,7 4 - 841,4 846,8 865,2 916,7 909,4 337,2 18المجموع الفرعي، الباب 
           ، السلامة والأمن34الباب 

 - 416,8 416,8 - 95,0 95,0 96,0 104,1 26,7 - الاحتياجا  الأمنية - 6
 - 416,8 416,8 - 95,0 95,0 96,0 104,1 26,7 - 34المجموع الفرعي، الباب 

 - 896,3 56 896,3 56 978,7 366,8 19 380,8 19 619,2 10 549,0 2 679,8 2 322,0 1 المجموع
   52,0 - 43,0 9,0 - - - - (و)الممولة من التقعات

   844,3 56 978,7 323,8 19 371,8 19 619,2 10 549,0 2 679,8 2 322,0 1 الممولة من الاعتما ات
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 .2018 و 2017 و 2016 في المتكبدة الفعلية النفقات تعكس (أ) 

 لمجموعتي الفعلية العقد قيم لتعكس أجريت التي التعديلات ( ولا  551 400) الصــب وأشــ ال ( ولا  395 800) التشــييد تكاليف في الزيا ات تمثل (ب) 
 التشــييد مجموعات تزال ولا. الرئيســية التجديد أعمال ومجموعة الأولية الصــب أشــ ال مجموعة وهي ،الشــراء اجراءات بشــلنهما اســتكملت اللتين الأشــ ال
 علغ ،الأقــلية التقديرات الج تســتند (الدائم المعرض ومجموعة الفنية الأعمال ترميم ومجموعة المعلومات وتكنولوجيا المؤتمرات أنظمة مجموعة) المتبقية الثلااة
 .العقو  ومنح الصلة ذات الشراء لجراءات نتيجة (A/73/355) العام ل مين السابق المرحلي التقرير في اليه المشا  النحو

 .الأولية الأش ال لمجموعة اللازمة الضافية الاستشا ية بالخدمات ( ولا  6 700) الرئيسية الاستشا ية الشركة في الزيا ة تتعلق (ج) 

 .التصميم اعدا  أاناء المتوقع من بقليل أقل جاءت باحتياجات ( ولا  15 500) الأكرر الخدمات بند في الانخفاض يتعلق ( ) 

 مجموعة ا ا  في بالفعل تنفيذها أو شـــــرا ها تم التي للعناقـــــر الأســـــاا كاوط في ت ييات عن ( ولا  938 400) الاوا . مخصـــــصـــــات في النقص نتج (ه) 
 .الصب أش ال ومجموعة التشييد أش ال

 .مالي حكومة من الوا  ة التقعات من ستموَّل التي الفنية الأعمال ترميم أش ال من الجزء يعكس (و) 
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