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бюджете по программам на 2020 год 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе работ по замене офисных кор-

пусов A–J в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби 

(A/74/343). В ходе рассмотрения этого доклада члены Консультативного коми-

тета встречались с представителями Генерального секретаря, которые предоста-

вили дополнительную информацию и уточнения, а затем направили письменные 

ответы, которые были получены 14 ноября 2019 года. 

2. В своем докладе, подготовленном во исполнение раздела IX резолю-

ции 73/279 A Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь представляет ин-

формацию о прогрессе, достигнутом со времени представления его предыду-

щего доклада о ходе работ по замене офисных корпусов A–J в Отделении Орга-

низации Объединенных Наций в Найроби (A/73/344); этот проект является од-

ним из рассчитанных на ближайшую перспективу крупных строительных про-

ектов, о которых говорится в его докладе о стратегическом обзоре капитальных 

активов (A/72/393)1. Консультативный комитет уже рассматривал предложенные 

стратегии, меры по снижению рисков, последствия с точки зрения затрат и дру-

гие связанные с проектом вопросы, в том числе кадровые (см. A/72/7/Add.28 и 

A/73/426). Комитет напоминает, что корпуса A–J были построены в конце 

1970-х годов из полусборных конструкций для временного пользования, что по-

лезный срок их службы истек, что они не соответствуют действующим строи-

тельным нормам, стандартам безопасности Организации Объединенных Наций 

__________________ 

 1 Консультативный комитет представил соответствующие замечания и рекомендации в 

своем последнем докладе о стратегическом обзоре капитальных активов (A/72/7/Add.9). 
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и предъявляемым в Кении требованиям в отношении сейсмоустойчивости и, 

кроме того, не обеспечивают удобный доступ или помещения, необходимые для 

инвалидов. В связи с этим было сочтено, что наиболее эффективным с точки 

зрения затрат подходом будет их замена, а не ремонт. Что касается подменных 

помещений на время строительства, то Генеральный секретарь предлагает пере-

профилировать существующее здание издательско-полиграфической службы и 

добавить к нему пристройку для получения новых офисных площадей, которые 

могли бы использоваться также для обеспечения перехода на систему гибкого 

использования рабочих мест во всех имеющихся офисных помещениях 

(A/72/7/Add.28, п. 5, и A/73/426, п. 4). 

 

 

 II. Ход осуществления проекта 
 

 

  Сотрудничество с правительством принимающей страны и другими 

государствами-членами 
 

3. Консультативный комитет напоминает, что комплекс в Гигири расположен 

на участках земли общей площадью 140 акров, которые были предоставлены 

правительством Кении в 1975 и 1978 годах (100 и 40 акров соответственно), и 

включает в себя 18 офисных корпусов, конференц-центр, построенный в период 

между 1983 и 1985 годами, новый офисный корпус, построенный в 2009–

2010 годах, и ряд сборных зданий, которые по первоначальному замыслу строи-

лись как подменные помещения, но в данный момент используются в качестве 

временных офисных помещений (A/72/7/Add.28, п. 3). По соответствующему за-

просу Комитет был проинформирован о том, что в настоящее время в комплексе 

располагаются 56 учреждений, фондов и программ Организации Объединенных 

Наций (см. также пп. 18–20 и 27–28 ниже).  

4. Соглашение с принимающей страной предусматривает привилегии и им-

мунитеты, включая освобождение от пошлин в отношении контрактов, строи-

тельных материалов, оборудования и инфраструктуры. Генеральный секретарь 

указывает, что в настоящее время с правительством принимающей страны ве-

дутся переговоры, в том числе о строительстве второй выездной дороги в ком-

плексе и о продлении ответвлений дорог перед перекрестками неподалеку от 

главных ворот, а также о модернизации сетей электро- и водоснабжения.  

5. Что касается добровольных взносов от других государств-членов, то Отде-

ление Организации Объединенных Наций в Найроби намеревается учредить ра-

бочую группу для рассмотрения вариантов привлечения добровольных взносов 

и взносов натурой на цели капитального строительства в комплексе (A/74/343, 

пп. 33–34). 

6. Консультативный комитет выражает признательность принимающей 

стране за ее неизменную поддержку Отделения Организации Объединен-

ных Наций в Найроби и рассчитывает на то, что Генеральный секретарь 

будет и далее взаимодействовать с принимающей страной в интересах обес-

печения успеха проекта. Кроме того, Консультативный комитет рекомен-

дует Генеральному секретарю продолжать взаимодействовать с другими 

государствами-членами в целях мобилизации для проекта добровольных 

взносов и поддержки в других формах. Комитет приветствует планируемое 

создание рабочей группы по добровольным взносам и взносам натурой от 

государств-членов и ожидает представления обновленной информации по 

этому вопросу в будущих докладах о ходе работ. 

 

https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.28
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  Руководство и управление проектом 
 

7. Подробная информация о структуре руководства и управления проектом, в 

том числе о проектной группе, приводится в пунктах 16–24 доклада Генераль-

ного секретаря. Он указывает, что заказчиком по проекту по-прежнему является 

Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби и что структура управления проектом остается неизменной, причем 

общее управление проектом осуществляется следующим образом: а) комитет за-

интересованных сторон проводит свои заседания на регулярной основе; b) ко-

ординация со Службой по регулированию вопросов управления имуществом в 

мировом масштабе (ранее — Управление централизованного вспомогательного 

обслуживания) в Центральных учреждениях продолжается посредством прове-

дения регулярных совещаний, общего надзора за проектом, технического руко-

водства и консультирования; и c) независимая фирма по управлению рисками 

проводит ежеквартальные совещания по вопросу о рисках в целях предоставле-

ния рекомендаций относительно управления рисками по проекту, включая орга-

низацию проведения количественных оценок рисков по проекту (см. также пп.  9 

и 10 ниже). Кроме того, в третьем квартале 2019 года должна начать работу 

группа по управлению преобразованиями и общеорганизационной поддержке.  

8. Что касается проектной группы, то Консультативный комитет по своему 

запросу был проинформирован о том, что руководитель проекта (С-5), плани-

ровщик помещений/координатор (С-4), инженер по конструкциям и общестрои-

тельным работам (С-3) и специалист по закупкам (С-3) были приняты на работу 

и приступили к выполнению своих обязанностей и что в настоящее время ве-

дется набор сотрудников на должности административного помощника (мест-

ный разряд), ответственного за технадзор на стройплощадке (местный разряд), 

специалиста по материально-техническому обеспечению/координации (нацио-

нальный сотрудник-специалист) и специалиста по обслуживанию проекта 

(национальный сотрудник-специалист). Комитет был также проинформирован о 

том, что расходы на одну должность координатора по проекту (С-3) в Централь-

ных учреждениях будут совместно покрываться Отделением Организации Объ-

единенных Наций в Найроби (75 процентов) и Экономической комиссией для 

Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) (25 процентов). Это поз-

волит сократить общие расходы, и если с течением времени потребности по од-

ному или обоим проектам изменятся, функции сотрудника на этой должности и 

коэффициент ее финансирования будут пересмотрены. Генеральный секретарь 

также сообщает, что в проекте участвуют три консультанта (консультант по ди-

зайну интерьеров, специалист по вопросам безопасности и специалист по ин-

формационно-коммуникационным технологиям). 

 

  Управление рисками  
 

9. Подробная информация об управлении рисками и инициативных мерах, ко-

торые должны приниматься для смягчения рисков, приводится пунктах 26–32 

доклада Генерального секретаря. После проведения второго практикума по 

управлению рисками2 и второй количественной оценки рисков Отделения (мо-

делирование по методу Монте-Карло3 ) результаты анализа чувствительности 

__________________ 

 2 Первый практикум был проведен в 2018 году, а второй — в мае 2019 года (A/74/343, 

пп. 26–27). 

 3 Метод статистического анализа, призванный обеспечить более глубокое понимание 

последствий рисков для того или иного проекта на основе применения ряда показателей, 

варьирующихся в пределах от минимального до максимального значения в зависимости от 

сроков и сметы расходов по этапам и компонентам, путем компьютерного моделирования 

на основе разбора нескольких произвольно выбранных вариантов осуществления проекта 

(A/73/426, сноска 1). 

https://undocs.org/ru/A/74/343
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затрат были скорректированы в целях определения взаимосвязи между общей 

сметной стоимостью и пятью основными рисками: а) внесение изменений по 

требованию заказчика; b) стратегии гибкого использования рабочих мест: ин-

формационные технологии и мебель; c) два новых корпуса: общестроительные 

работы и механические, электрические и сантехнические работы; d) стратегии 

гибкого использования рабочих мест: внутренний капитальный ремонт 

(см. также пп. 12–16 ниже); и е) отставание от графика/задержки (A/74/343, 

пп. 30–31 и рисунок II).   

10. Генеральный секретарь указывает, что по результатам второго имитацион-

ного эксперимента был сделан вывод о том, что для достижения установленного 

Организацией Объединенных Наций 80-процентного контрольного показателя 

уверенности в способности завершить проект в рамках бюджета потребуются 

ассигнования в размере около 68,31 млн долл. США, что на 2,05 млн долл. США 

больше сметной стоимости, составляющей 66,26 млн долл. США. Гистограмма 

расходов, представленная в его докладе, показывает, что степень уверенности в 

способности завершить проект в рамках бюджета по-прежнему относительно 

низка и составляет около 38 процентов (в прошлом году — 27 процентов) (там 

же, рисунок I и пп. 28–29). Генеральный секретарь отмечает, что уровень уве-

ренности должен подняться после утверждения объема работ и общего бюджета 

по проекту и начала работ по проектированию.  

 

  График реализации проекта, планирование и проектирование 
 

11. Подробная информация об общем графике реализации проекта и меропри-

ятиях по планированию и проектированию, в том числе относительно учета 

стратегий гибкого использования рабочих мест, приводится в докладе Генераль-

ного секретаря (там же, пп. 6–15 и 36–47 и таблица 1). Консультативный комитет 

напоминает, что в своем предыдущем докладе он подробно рассмотрел предло-

жение о перепрофилировании здания издательской службы и строительстве при-

стройки к нему (A/73/426, пп. 4–13). Комитет также напоминает, что в проекте 

не учитывается какое-либо потенциальное решение Генеральной Ассамблеи от-

носительно модели глобального обслуживания (там же, п. 10).  

12. Генеральный секретарь отмечает, что тремя основными целями проекта 

по-прежнему являются: a) проведение подготовительных работ по перепрофи-

лированию здания издательской службы и сооружению пристройки к нему; 

b) применение стратегий гибкого использования рабочих мест во всех служеб-

ных помещениях комплекса в целях более эффективного использования про-

странства; и c) строительство нового здания с двумя корпусами взамен корпу-

сов A–J (A/74/343, п. 8). 

13. Консультативный комитет напоминает, что Генеральная Ассамблея про-

сила Генерального секретаря представить пересмотренное предложение, вклю-

чая уточненную информацию об объеме работ, максимальной общей сумме рас-

ходов и стратегии осуществления проекта (резолюция 73/279 A, разд. IX, п. 10). 

Консультативный комитет отмечает, что в докладе Генерального секретаря 

не содержится обновленного предложения. По соответствующему запросу Ко-

митет был проинформирован о том, что Генеральный секретарь не представил 

запрошенную уточненную информацию об объеме работ, поскольку эта инфор-

мация появится только после завершения рабочего проектирования. Кроме того, 

в своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что работы по проекту не мо-

гут начаться до тех пор, пока не будет определен окончательный объем работ по 

проекту, что произойдет только после принятия решения относительно необхо-

димых размеров новых корпусов (не раньше конца 2020 года) (A/74/343, п. 4). 

Он также отмечает, что проектная фирма, задействованная на этапе 

https://undocs.org/ru/A/74/343
https://undocs.org/ru/A/73/426
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подготовительных работ, недавно завершила подготовку технико-экономиче-

ского обоснования относительно перепрофилируемого здания и новой при-

стройки к нему, в которых в порядке содействия внедрению стратегий гибкого 

использования рабочих мест будут организованы подменные помещения с име-

ющейся мебелью (там же, пп. 36–37; см. также пп. 14–16 ниже). 

14. Что касается общего графика реализации проекта, то Генеральный секре-

тарь указывает, что ожидаемая дата завершения проекта в третьем квартале 

2024 года останется неизменной, несмотря на шестимесячное отставание на 

этапе подготовительных работ из-за задержек с разработкой проектной докумен-

тации и проведением соответствующих торгов. Далее он указывает, что прила-

гаются усилия для снижения риска отставания от графика и задержек, включая 

уточнение сроков переезда сотрудников и рассмотрение возможности рекон-

струкции офисных корпусов по одному, вместо поэтажного ремонта служебных 

помещений, что не повлияет на общий график реализации проекта. В следую-

щем докладе о ходе работ будет представлен план переезда сотрудников по каж-

дому из 10 корпусов (там же, п. 42). 

15. Что касается общих расходов по проекту, то Консультативный комитет по 

своему запросу был проинформирован о том, что информация о максимальной 

общей сумме расходов будет представлена Генеральной Ассамблее для утвер-

ждения на ее семьдесят пятой сессии, поскольку сумма расходов по проекту бу-

дет определена в 2020 году после упомянутого выше завершения разработки 

проектной документации по новой части здания и после проведения окончатель-

ной оценки потребностей в помещениях с учетом полученных знаний и накоп-

ленного опыта по итогам внедрения стратегий гибкого использования рабочих 

мест в рамках экспериментальных проектов (см. также пп. 18–20 ниже).  

16. Консультативный комитет обеспокоен представленной Генеральным 

секретарем информацией о том, что объем работ по проекту, возможно, не 

будет окончательно определен до конца 2020 года. В этой связи Комитет ре-

комендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря пред-

ставить в его следующем докладе Генеральной Ассамблее для утверждения 

на ее семьдесят пятой сессии информацию о полном объеме работ по про-

екту, включая подробную информацию о фактических потребностях в по-

мещениях и количестве и размере (размерах) новых зданий. Комитет наде-

ется, что в будущем объем требуемых бюджетных ассигнований будет опре-

деляться с учетом объема работ по проекту и стратегии его реализации.  

17. Консультативный комитет с озабоченностью отмечает, что уже имеет 

место шестимесячное отставание от графика, и надеется, что дальнейших 

задержек удастся избежать. Кроме того, Комитет надеется, что Генераль-

ный секретарь будет внимательно отслеживать и смягчать риски по про-

екту в целях обеспечения того, чтобы проект был реализован в рамках объ-

ема работ, бюджета и графика, которые будут утверждены Генеральной Ас-

самблеей. 

 

  Стратегии гибкого использования рабочих мест 
 

18. Генеральный секретарь планирует реализовать стратегии гибкого исполь-

зования рабочих мест во всех офисных зданиях комплекса, для чего потребуется 

примерно 12,6 млн долл. США (A/74/343, приложение). Он сообщает, что будет 

инициирован ряд экспериментальных проектов, касающихся возможных вари-

антов гибкой организации пространства, с учетом опыта внедрения стратегий 

гибкого использования рабочих мест в Нью-Йорке и осуществления стратегиче-

ского плана сохранения наследия в Женеве (там же, пп. 38–41). Вместе с тем он 

отмечает, что по итогам первоначальных консультаций с нынешними 

https://undocs.org/ru/A/74/343
https://undocs.org/ru/A/74/343
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арендаторами неясно, согласятся ли они с концепцией гибкого использования 

рабочих мест, и что они могут отказаться внедрять эти стратегии и, следова-

тельно, выделять финансовые ресурсы для удовлетворения соответствующих 

потребностей (там же, п. 13). Генеральный секретарь также сообщает, что даже 

в отношении арендаторов, которые планируют внедрить эти стратегии, главным 

образом самого Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби, це-

левые показатели эффективности могут не соответствовать прогнозируемым 

(там же, п. 14). Он заявляет, что из-за этой неопределенности невозможно по-

нять, насколько масштабно будут внедряться стратегии гибкого использования 

рабочих мест и, следовательно, как они повлияют на общую стоимость проекта, 

а также что с этими стратегиями сопряжено два самых высоких риска (инфор-

мационные технологии и мебель и внутренний капитальный ремонт). Он также 

заявляет, что для смягчения этих рисков старшие руководители структур-арен-

даторов должны будут как можно скорее достичь договоренности относительно 

стратегий гибкого использования рабочих мест и общих стандартов информаци-

онных технологий и требований к мебели (там же, пп. 31 b) и d)).  

19. По соответствующему запросу Консультативному комитету была предо-

ставлена следующая дополнительная информация о трех экспериментальных 

проектах: a) первый такой проект, касающийся расстановки мебели в корпусе G, 

начался в третьем квартале 2019 года; b) второй проект, который будет осу-

ществляться на подвальном этаже корпуса X и предусматривает испытание ра-

бочих зон и организацию рабочего пространства открытой планировки, включая 

использование новых информационных технологий и мебели, начнется в чет-

вертом квартале 2019 года; и c) третий проект, подразумевающий внедрение кон-

цепции гибкого использования рабочих мест на всех этажах целого офисного 

корпуса, начнется в четвертом квартале 2020 года. Комитет был проинформиро-

ван о том, что последний этап проектирования в соответствии со стратегией гиб-

кого использования рабочих мест начнется в первом квартале 2021 года. Коми-

тету был также представлен подробный график с указанием некоторых частично 

совпадающих периодов в общем графике реализации проекта, в частности в от-

ношении этапа экспериментальных проектов, который продлится до середины 

2021 года, а соответствующие строительные работы будут начаты в начале 

2021 года, то есть до завершения этапа экспериментальных проектов. Комитет 

отмечает, что экспериментальные проекты осуществляются независимо друг от 

друга и без участия нынешних арендаторов или консультаций с ними.  

20. С учетом факторов неопределенности, изложенных выше, Консульта-

тивный комитет считает, что, прежде чем приступать к дальнейшей работе, 

необходимо в срочном порядке прояснить ряд вопросов. В этой связи Коми-

тет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря 

представить в его следующем докладе о ходе работ: a) обновленную инфор-

мацию о ходе осуществления вышеупомянутых трех экспериментальных 

проектов; b) информацию об участии арендаторов в экспериментальных 

проектах и всех полученных от них отзывах об этих проектах; с) информа-

цию о намерении арендаторов осуществлять или не осуществлять страте-

гии гибкого использования рабочих мест и их намерении предоставить От-

делению Организации Объединенных Наций в Найроби необходимые фи-

нансовые ресурсы для выполнения соответствующих строительных работ 

в арендуемых ими помещениях, в том числе в том, что касается информа-

ционных технологий и мебели; d) дополнительные аспекты, включая раз-

бивку расходов, предложения Генерального секретаря по внедрению стра-

тегий гибкого использования рабочих мест; и e) уточнение относительно 

частично совпадающих периодов проектирования и строительства в 
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рамках графика работ по проекту, касающихся стратегий гибкого исполь-

зования рабочих мест.  

 

  Стратегия обеспечения энергоэффективности и связанная с этим экономия 

средств 
 

21. По своему запросу Консультативный комитет был проинформирован о том, 

что Генеральный секретарь планирует учесть в общей проектной документации 

передовую экологическую практику, а также лучшие методы и уроки, извлечен-

ные в результате реализации на территории комплекса строительного проекта в 

2010 году и других строительных проектов Организации Объединенных Наций, 

в частности проекта по реконструкции Северного здания ЭКЛАК для обеспече-

ния нулевого энергетического баланса4.  

22. Консультативный комитет был также проинформирован о том, что в рамках 

проекта планируется реализовать следующие меры по повышению энергоэф-

фективности: a) производство «зеленой» энергии посредством установки фото-

электрических панелей на крышах новых зданий; b) сокращение энергопотреб-

ления за счет установки светодиодных осветительных приборов и датчиков 

дневного света и движения; с) повышение эффективности использования воды, 

включая установку солнечных водонагревателей, экономных душевых насадок, 

нажимных кранов и унитазов с двумя режимами слива, сбор дождевой воды и 

использование очищенных сточных вод для орошения; d) меры, касающиеся 

проекта ограждающих конструкций зданий, включая энергосберегающие окна; 

e) использование экологичных материалов; и f) установку систем удаления твер-

дых отходов. Комитету было сообщено, что в 2018 году общий показатель по-

требления энергии в комплексе составил 8 990 734 кВт.ч и что этот показатель 

будет использоваться в качестве исходного для произведения расчетов и оценки 

экономии энергии в рамках проекта.  

23. Консультативный комитет приветствует замену офисных корпу-

сов A-J Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби на эко-

логичные и энергоэффективные здания. Комитет рекомендует Генеральной 

Ассамблее просить Генерального секретаря представлять в будущих докла-

дах о ходе работ обновленную информацию о мерах обеспечения энергоэф-

фективности и связанной с этим экономии средств. Комитет подчеркивает, 

что Отделению Организации Объединенных Наций в Найроби необходимо 

при реализации проекта обеспечить учет знаний, полученных в результате 

осуществления других строительных проектов Организации Объединен-

ных Наций, в частности осуществления стратегии ЭКЛАК в области энер-

гоэффективности (см. также A/74/7/Add.11, пп. 18–22). 

 

 

 III. Расходы по проекту и прогнозируемые издержки 
 

 

24. Подробная информация о расходах по проекту и прогнозируемых издерж-

ках приводится в пунктах 52–59 доклада Генерального секретаря, в которых он 

указывает, что общая сметная сумма расходов не изменилась и составляет 

66 260 100 долл. США (A/73/344, приложение I). В разделе XIV своей резолю-

ции 72/262 А и разделе IX своей резолюции 73/279 А Генеральная Ассамблея 

ассигновала на проект на двухгодичный период 2018–2019 годов сумму в 

__________________ 

 4 Здание с нулевым энергетическим балансом — это такое здание, в котором общее годовое 

потребление энергии не превышает количества энергии, вырабатываемой непосредственно 

на месте за счет использования возобновляемых источников энергии, и в котором часто 

возникают излишки энергии, которые могут передаваться другим потребителям 

(A/74/7/Add.11, п. 18). 

https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.11
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.11
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размере 7 098 300 долл. США. Ожидается, что по состоянию на 31 декабря 

2019 года прогнозируемый неизрасходованный остаток средств составит 

2 626 100 долл. США, что объясняется отставанием от графика реализации про-

екта в результате задержки с проектированием и проведением торгов по компо-

ненту подготовительных работ (см. пункты 14 и 17 выше).  

25. Как сообщает Генеральный секретарь, чистые потребности в финансиро-

вании на 2020 год составят 10 490 100 долл. США, включая прогнозируемые 

расходы в размере 13 116 200 долл. США за вычетом вышеупомянутого прогно-

зируемого неиспользованного остатка средств за 2019 год, включая:  

 а) сумму в размере 1 180 100 долл. США по разделу 29G «Администра-

тивное обслуживание, Найроби» на финансирование группы по управлению 

проектом (см. п. 8 выше);  

 b) сумму в размере 11 711 000 долл. США по разделу 33 «Строитель-

ство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» на по-

крытие строительных расходов (6 149 000 долл. США), оплату профессиональ-

ных услуг по проектированию и управлению строительством (2  293 600 долл. 

США), учет роста расходов (1 534 400 долл. США) и покрытие непредвиденных 

расходов (1 734 000 долл. США);  

 c) сумму в размере 225 100 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопас-

ность» на развертывание на строительном этапе проекта четырех охранников, 

поскольку после начала строительства потребуется ввести дополнительные 

смены охраны и/или организовать патрулирование для обеспечения круглосу-

точной охраны периметра стройплощадки и пунктов доступа на нее. 

26. Консультативный комитет надеется, что Генеральный секретарь пред-

ставит Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею настоящего до-

клада информацию о прогнозируемой сумме неизрасходованного остатка за 

2019 год с учетом последних фактических расходов и, следовательно, обнов-

ленную информацию о чистых потребностях в финансировании на 2020 год. 

 

  Поступления от аренды 
 

27. Как указано в пунктах 49–51 доклада Генерального секретаря, реализация 

нынешнего предложения по проекту не приведет к значительному изменению 

общей чистой площади арендуемых помещений, поскольку площадь служебных 

помещений в новых зданиях будет аналогична площади служебных помещений 

в имеющихся корпусах. Консультативный комитет отмечает, что реализация 

стратегий гибкого использования рабочих мест могла бы привести к умень-

шению потребностей в помещениях арендаторов, которые будут осуществ-

лять эти стратегии, и, следовательно, потенциальному сокращению поступ-

лений от аренды. Комитет надеется, что после решения вопросов, изложен-

ных в пунктах 16, 17 и 20 выше, Генеральный секретарь представит в сле-

дующем докладе о ходе работ обновленную информацию о потенциальных 

поступлениях от аренды. 

28. Генеральный секретарь отмечает, что в Найроби регулярно проводится ана-

лиз рынка аренды в целях подтверждения действующих коммерческих ставок 

аренды, причем следующий такой анализ запланирован на октябрь и ноябрь 

2019 года. Консультативный комитет по своему запросу был проинформирован 

о том, что, согласно прогнозам, арендные поступления от 56 учреждений, фон-

дов и программ, в настоящее время арендующих помещения в комплексе, соста-

вят в 2019 году 6 530 454 долл. США, в то время как объем поступлений в 

2018 году составлял 5,5 млн долл. США (A/73/426, п. 22). Консультативный 

комитет надеется, что обновленная информация о результатах 

https://undocs.org/ru/A/73/426
https://undocs.org/ru/A/73/426
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вышеупомянутого анализа рынка аренды за 2019 год будет представлена 

Генеральной Ассамблее во время рассмотрения ею настоящего доклада, а 

также будет включена в следующий доклад о ходе работ. 

 

  Многолетний счет незавершенного строительства 
 

29. Генеральный секретарь предлагает открыть для Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби многолетний счет незавершенного строитель-

ства (A/74/343, пп. 58 и 61 c)). Консультативный комитет напоминает, что по 

такого рода счетам проводятся расходы на крупные строительные проекты, 

утверждаемые Генеральной Ассамблеей в рамках бюджета по программам. Срок 

предоставления финансовых средств не истекает в конце финансового периода, 

а отчетность о расходах должна представляться после завершения проекта, при-

чем все неиспользованные суммы подлежат возврату государствам-членам 

(A/73/457, п. 27). Комитет отмечает, что такие счета используются также для 

проектов в Экономической комиссии для Африки, ЭКЛАК и Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана. Консультативный комитет 

вновь рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секре-

таря создать многолетний счет незавершенного строительства для Отделе-

ния Организации Объединенных Наций в Найроби.  

 

 

 IV. Прочие вопросы 
 

 

30. В ходе рассмотрения различных докладов, касающихся строительных про-

ектов Организации Объединенных Наций, Консультативный комитет отметил 

непоследовательность формулировок, касающихся мер, которые необходимо 

принять Генеральной Ассамблее. Например, в рассматриваемом докладе Гене-

рального секретаря Ассамблее предлагается «принять к сведению доклад Гене-

рального секретаря», в то время как в других докладах, касающихся строитель-

ства, Ассамблее предлагается «принять к сведению информацию о прогрессе, 

достигнутом за период после публикации предыдущего доклада Генерального 

секретаря». Консультативный комитет выражает надежду на то, что в буду-

щих докладах, затрагивающих строительные проекты Организации Объ-

единенных Наций, формулировки, касающиеся мер, которые необходимо 

принять Генеральной Ассамблее, будут стандартизированы, когда это 

уместно. 

 

 

 V. Заключение 
 

 

31. Рекомендации Генерального секретаря относительно мер, которые предла-

гается принять Генеральной Ассамблее, приводятся в пункте 61 его доклада. С 

учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консультативный ко-

митет рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 а) принять к сведению доклад Генерального секретаря; 

 b) одобрить создание многолетнего счета незавершенного строи-

тельства по проекту и утвердить перенос на 2020 год неизрасходованного 

остатка за 2019 год (см. п. 26 выше);  
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 c) ассигновать сумму в размере 10 490 100 долл. США, включая 

1 095 400 долл. США по разделу 29G «Административное обслуживание, 

Найроби», 9 169 600 долл. США по разделу 33 «Строительство, пере-

стройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений» и 

225 100 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» предлагаемого 

бюджета по программам на 2020 год, подлежащую выделению из средств 

резервного фонда. 

 


