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 Резюме 

 Третий ежегодный доклад о ходе работы по замене офисных корпусов  A–J 

в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби представляется в со-

ответствии с разделом XIII резолюции 74/263 Генеральной Ассамблеи. 

 В настоящем докладе содержится информация о прогрессе, достигнутом в 

осуществлении данного проекта с момента представления предыдущего доклада 

Генерального секретаря (A/74/343). В соответствии с просьбой Генеральной Ас-

самблеи, содержащейся в ее резолюции 74/263, в докладе представлена подроб-

ная информация о полном объеме работ по компоненту строительства новых зда-

ний в замену офисных корпусов A–J, уточненная по итогам проведенного в 

2020 году обследования служебных помещений, в ходе которого был составлен 

прогноз потребностей Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби 

в служебных помещениях к 2024 году, а также информация, касающаяся планов 

повышения эффективности использования имеющегося пространства за счет 

внедрения стратегий гибкого использования рабочих мест наряду с более актив-

ным задействованием обширных парковых площадей. В докладе представлена 

информация о ходе работ начального этапа, а также о соображениях энергоэф-

фективности и экологичности, которые должны быть включены в проект.  В нем 

также приведены самый последний вариант модели риска, при составлении ко-

торой было учтено потенциальное влияние продолжающейся пандемии корона-

вирусной инфекции на ход работ по проекту, обновленный график осуществле-

ния проекта, информация о понесенных расходах и пересмотренная смета стои-

мости проекта. 

 Генеральной Ассамблее предлагается принять этот доклад к сведению и ас-

сигновать на 2021 год сумму в размере 7 974 500 долл. США.   

 

__________________ 

 * A/75/150. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/343
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/75/150
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с разделом  XIII резолю-

ции 74/263 Генеральной Ассамблеи и содержит последнюю информацию о ходе 

осуществления проекта по замене офисных корпусов A–J в Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби, полученную со времени публикации 

предыдущего доклада Генерального секретаря, посвященного этому проекту 

(A/74/343). 

2. В докладе приводятся запрошенное Ассамблеей обновленное предложение 

в отношении масштабов проекта, основанное на результатах проведенного в 

2020 году обследования служебных помещений в комплексе Гигири, включаю-

щего прогноз потребностей базирующихся в Найроби подразделений Организа-

ции Объединенных Наций к 2024 году, а также максимальная общая стоимость 

проекта  и соответствующая стратегия осуществления.  

3. Цель проекта по-прежнему заключается в решении серьезных и неотлож-

ных проблем в области обеспечения безопасности и соблюдения установленных 

норм эксплуатации и норм охраны здоровья персонала в офисных корпусах  A–

J, в отношении которых было вынесено заключение о том, что с финансовой 

точки зрения строительство новых зданий обойдется дешевле, чем ремонт, экс-

плуатация и обслуживание этих корпусов.  

4. Принимая во внимание продолжающуюся пандемию коронавирусной ин-

фекции (COVID-19), проектная группа приняла решение снизить темпы осу-

ществления компонента применения стратегий гибкого использования рабочих 

мест, с тем чтобы обеспечить достаточное количество времени для обобщения 

опыта, накопленного в ходе реализации экспериментальных проектов, о кото-

рых говорится в настоящем докладе, а также для внедрения передовых методов, 

которые позволят преодолеть последствия пандемии для организации труда и 

рабочего пространства. Таким образом, хотя результаты проведенного обследо-

вания служебных помещений вполне убедительны и позволяют четко опреде-

лить «надлежащий размер» зданий для замены существующих офисных корпу-

сов A-J, на настоящий момент от Генеральной Ассамблеи не требуется утвер-

дить полный объем, максимальную общую стоимость и стратегию осуществле-

ния проекта.  

 

 

 II. Цели проекта 
 

 

5. Как сообщалось ранее, возраст офисных корпусов A–J в комплексе Гигири 

составляет 42 года, а срок их полезной службы истек в конце 2018  года. В ходе 

стратегического обзора капитальных активов (A/68/733) было установлено, что 

дальнейшие инвестиции в эти полупостоянные служебные здания более не яв-

ляются экономически целесообразными и что в долгосрочной перспективе их 

ремонт обойдется дороже, чем замена.  

6. Объем работ по проекту, связанному с заменой офисных корпусов  A–J, 

представленный в предыдущем докладе Генерального секретаря, по-прежнему 

включает в себя три основных компонента:  

 a) проведение на начальном этапе осуществления проекта работ по пе-

репрофилированию здания издательских служб и строительству пристройки, в 

которой будут размещаться все оперативные подразделения Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби. Оба эти объекта будут служить подмен-

ными помещениями на время проведения строительных и ремонтных работ; 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/343
https://undocs.org/ru/A/68/733
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 b) внедрение стратегий гибкого использования рабочих мест во всех 

служебных помещениях в комплексе Гигири в целях обеспечения более эффек-

тивного использования рабочего пространства. В свете продолжающейся панде-

мии COVID-19 проектная группа приняла решение замедлить процесс осу-

ществления этого компонента, с тем чтобы обеспечить достаточное количество 

времени для обобщения опыта, накопленного в ходе осуществления различных 

экспериментальных проектов по оптимизации рабочего пространства, и для 

внедрения передовых методов преодоления последствий пандемии, в настоящее 

время находящихся на этапе разработки;  

 c) строительство нового корпуса с офисным пространством площадью 

около 11 666 м2 для замены полностью обветшавших офисных корпусов  A–J и 

удовлетворения выявленных по итогам обследования 2020  года прогнозируемых 

потребностей текущих арендаторов Организации Объединенных Наций в слу-

жебных помещениях. Следует отметить, что Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и Международ-

ная организация по миграции (МОМ) проявили интерес к переезду в комплекс 

Гигири, вложив средства в обустройство необходимых служебных помещений. 

Размещение этих структур Организации Объединенных Наций на территории 

комплекса позволит продвинуться вперед в реализации концепции общих поме-

щений и общего обслуживания в Найроби, в связи с чем в настоящем докладе 

предлагается задействовать потенциальные механизмы совместного несения 

расходов на проектирование, строительство и управление проектом. 

7. В течение текущего отчетного периода внимание проектной группы было 

сосредоточено на реализации первого и второго компонентов, однако ей удалось 

добиться прогресса и по третьему компоненту.  

8. В выполнении первого компонента — подготовительных работ и работ ран-

него этапа — наблюдалось некоторое отставание от графика, что главным обра-

зом обусловлено влиянием пандемии COVID-19. В целях смягчения послед-

ствий этой задержки работы по проектированию были функционально отделены 

от строительных работ. В августе 2020 года было объявлено о проведении за-

проса коммерческих предложений на выполнение менее сложных работ, а 

именно строительства новой пристройки; вскоре после этого должен был быть 

объявлен тендер на выполнение работ по перепрофилированию здания издатель-

ских служб. При этом постоянные усилия на этапе проектирования позволили 

добиться значительного прогресса в достижении ожидаемого повышения эколо-

гичности и энергоэффективности.  

9. Несмотря на влияние пандемии COVID-19, в реализации второго компо-

нента проекта, заключающегося во внедрении стратегий гибкого использования 

рабочих мест, удалось достичь определенного прогресса. В самом начале пан-

демии был проведен анализ ее потенциальных последствий для комплекса Ги-

гири, и результаты этого анализа были учтены при разработке и осуществлении 

экспериментальных проектов, завершение которых было назначено на 2020  год. 

Комплекс Гигири обладает существенным преимуществом, которое упрощает 

внедрение стратегий гибкого использования рабочих мест, равно как и стратегий 

сдерживания распространения инфекции. Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Найроби планирует использовать свою обширную территорию 

площадью 140 акров и свою особую рабочую культуру, характеризующуюся по-

ложительным отношением к социальному взаимодействию на открытом воз-

духе, для организации заседаний и мероприятий на открытом воздухе в специ-

альных рабочих капсулах 1 , в которые можно будет попасть как из разных 
__________________ 

 1 Под рабочими капсулами понимается полностью функциональная отдельно стоящая 

сборная конструкция, предназначенная для проведения различных встреч и мероприятий и 
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корпусов, так и через парковый комплекс, а также содействовать включению в 

стратегии гибкого использования рабочих мест, реализуемые в комплексе, схем 

работы на открытом воздухе в качестве одного из важнейших компонентов.  

10. Компонент работ по строительству нового здания включает строительство 

«здания надлежащего размера», отвечающего потребностям в служебных поме-

щениях, которые возникнут у Отделения после сноса обветшалых офисных кор-

пусов A–J. Результаты проведенного в 2020  году обследования служебных по-

мещений, подтвердившего потребности по компоненту строительства нового 

здания, изложены в разделе V настоящего доклада. Разработка проектной доку-

ментации для компонента строительства нового здания по-прежнему будет но-

сить модульный и масштабируемый характер, что позволит обеспечить опера-

тивную корректировку с учетом любых непредвиденных обстоятельств (в том 

числе тех, которые возникли в результате пандемии коронавирусной инфекции) 

на всем протяжении соответствующей работы, которая начнется в 2020 и будет 

продолжена в 2021 году.  

 

 

 III. Руководство проектом, управление им и обеспечение 
подотчетности 
 

 

 A. Руководство проектом 
 

 

11. Структура руководства проектом, включенная в предыдущий доклад, была 

обновлена (см. приложение II к настоящему докладу); в нее была включена 

должность помощника руководителя проекта, действующего в тесной консуль-

тации с руководителем и отвечающего за повседневное управление проектом, в 

частности за руководство специальной группой по управлению проектом, взаи-

модействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и под-

держание связи по стратегическим вопросам, требующим принятия решений на 

уровне высшего руководства. Менеджер проекта подотчетен как руководителю 

проекта, так и его помощнику.  

12. 19 марта и 3 июня 2020 года новый ответственный за проект/Заказчик  — 

Генеральный директор Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби — заслушал в рамках мероприятий по передаче дел брифинг об исто-

рии и ходе осуществления проекта, посетил планируемые места строительства 

и получил последнюю информацию о различных аспектах проекта. Руководи-

тель проекта принимает активное участие в осуществлении проекта и держится 

в курсе дела при помощи регулярных брифингов; кроме того, он получает ин-

формацию о ходе работы и о вопросах стратегического значения от помощника 

руководителя. Помощник руководителя регулярно получает информацию о про-

екте на стратегическом уровне и на уровне выполнения работ, отвечает за по-

вседневное руководство и дает инструкции группе по управлению проектом.  

13. В ходе заседаний консультативного комитета по вопросам служебных по-

мещений, состоявшихся 31 октября 2019 года и 21 июля 2020 года, подразделе-

ниям Организации Объединенных Наций, в настоящее время имеющим офисы 

в комплексе Гигири, была предоставлена последняя информация о ходе осу-

ществления проекта. 22 апреля 2020 года Группой по управлению общими 

службами было начато обследование служебных помещений, а 28  апреля 

2020 года Канцелярия Генерального директора Отделения Организации 

__________________ 

оборудованная передвижными перегородками, позволяющими управлять рабочим 

пространством и в случае необходимости расширять его за счет окружающей конструкцию 

внешней территории. 
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Объединенных Наций в Найроби направила соответствующие запросы руково-

дителям всех учреждений, фондов и программ Организации Объединенных 

Наций, имеющих представительство в Кении.  

14. Продолжается тесное сотрудничество с основными внутренними заинте-

ресованными сторонами, Службой эксплуатации зданий и помещений, Службой 

охраны и безопасности, Службой информационно-коммуникационных техноло-

гий и Отделом конференционного обслуживания. Поставленные задачи вклю-

чают в себя анализ предложений, касающихся этапов осуществления проекта, с 

технической и эксплуатационной точки зрения и с учетом соображений, выска-

занных заинтересованными сторонами, а также разработку поэтапного зональ-

ного плана строительства, обеспечивающего непрерывность деятельности. Тес-

ное сотрудничество с заинтересованными сторонами признается решающим 

фактором успешного выполнения проекта, его эффективной передачи заинтере-

сованным сторонам и полной реализации связанных с ним преимуществ.  

15. Продолжается сотрудничество и обмен опытом и передовой практикой с 

другими местами службы Организации Объединенных Наций; так, 16 и 17  ок-

тября 2019 года были проведены консультации по этому вопросу в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций. Недавно были проведены гло-

бальные консультации по вопросу о последствиях пандемии COVID-19 для гло-

бальных строительных проектов и работ по проектированию служебных поме-

щений и оптимизации рабочего пространства. Кроме того, Отделение Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби сотрудничало с техническими специа-

листами из Центра информационно-коммуникационных технологий Организа-

ции Объединенных Наций в Валенсии по вопросу внедрения энергоэффектив-

ных технологий фрикулинга в новом основном центре хранения и обработки 

данных (охлаждающие установки такого типа будут установлены в рамках в 

ходе начального этапа работ). 

 

  Функции по координации и надзору, выполняемые Службой по 

регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе 

на уровне Центральных учреждений 
 

16. Раз в два месяца (или чаще, как это было во время пандемии) по-прежнему 

проводятся консультации между группой по управлению проектом и Службой 

по регулированию вопросов управления имуществом в мировом масштабе, ба-

зирующейся в Департаменте по стратегии, политике и контролю в области 

управления, в которых участвует помощник руководителя проекта. В течение 

отчетного периода, а именно в феврале 2020  года, сотрудники Службы совер-

шили поездку в комплекс Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби и посетили планируемые места строительства, а также провели с заин-

тересованными сторонами и группой по управлению проектом совещания по во-

просам существа, имеющим отношение к проекту. Служба продолжает пользо-

ваться услугами международной фирмы по управлению рисками, которая про-

вела с проектной группой Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби ряд совещаний по вопросам управления рисками, итоги которых при-

ведены в разделе IV настоящего доклада.  

 

 

 B. Управление проектом 
 

 

17. Ниже приводится информация о ходе осуществления начавшейся в 

2019 году кампании по найму сотрудников для заполнения вакансий в специаль-

ной группе по управлению проектом, утвержденных Генеральной Ассамблеей в 

разделе IX ее резолюции 73/279 A.  

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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 a) Процесс заполнения должности менеджера проекта (С-5) был завер-

шен в октябре 2019 года; 

 b) процесс заполнения должности производителя работ (местный уро-

вень) продолжается. Предполагалось, что процедуры оформления сотрудника на 

эту должность будут завершены к концу августа 2020 года в соответствии с гра-

фиком строительных работ; 

 c) процесс заполнения должностей специалиста по материально-техни-

ческому обеспечению/координации (национальный сотрудник-специалист), 

специалиста по механическим, электрическим и водопроводно-канализацион-

ным системам (национальный сотрудник-специалист) и административного по-

мощника (местный разряд), начатый в 2019 году, был временно приостановлен, 

с тем чтобы высвободить ресурсы для продления, в соответствии с графиком 

осуществления проекта, контрактов с техническими специалистами (в области 

охраны и безопасности, информационных технологий и интерьерного дизайна) 

для оказания необходимой поддержки;  

 d) процесс заполнения должности координатора проекта (С-3), который 

будет базироваться в Центральных учреждениях в Службе по регулированию 

вопросов управления имуществом в мировом масштабе, был намеренно при-

остановлен с целью снизить риск общего перерасхода средств по статье «Адми-

нистративные расходы» для всех глобальных проектов капитального строитель-

ства (вследствие отставаний от графиков, обусловленных пандемией 

COVID-19); 

 e) наконец, должность архитектора-инженера (С-4), базирующегося в 

Службе по регулированию вопросов управления имуществом в мировом мас-

штабе в Центральных учреждениях, расходы на содержание которой ранее рас-

пределялись между крупными строительными проектами в Экономической и со-

циальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) и Экономической ко-

миссии для Африки (ЭКА), теперь будет финансироваться из бюджетов строи-

тельных проектов в Отделении Организации Объединенных Наций в Найроби и 

ЭКА, поскольку занимающий эту должность сотрудник переключит основное 

внимание с проекта в ЭСКАТО на проект в Отделении Организации Объединен-

ных Наций в Найроби. В соответствии с рекомендацией Консультативного ко-

митета по административным и бюджетным вопросам (A/74/7/Add.19, п. 9) 

функции сотрудника на этой должности и структура распределения расходов на 

ее финансирование будут и впредь пересматриваться и изменяться по мере из-

менения потребностей, связанных с реализацией проектов.  

 

 

 C. Подотчетность в рамках проекта 
 

 

18. В соответствии с практикой, сложившейся в отношении других проектов, 

осуществляемых в настоящее время Организацией, данный проект будет осу-

ществляться одновременно под внутренним и внешним надзором — со стороны 

Управления служб внутреннего надзора и Комиссии ревизоров соответственно.  

 

 

 IV. Управление рисками 
 

 

19. После проведения первого практикума по управлению рисками в 2018  году 

были разработаны стратегия управления рисками и реестр рисков по проекту и 

проведена первая количественная оценка проектных рисков (моделирование по 

методу Монте-Карло). С тех пор независимая фирма по управлению рисками 

регулярно проводит совещания для пересмотра данного реестра рисков и для 

https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.19
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выработки рекомендаций по вопросам управления проектными рисками. Кроме 

того, эта фирма подготовила пять полугодовых отчетов о ходе осуществления 

проекта в целях оказания Заказчику проекта постоянной поддержки в принятии 

решений.  

20. В июне и июле 2020 года независимая фирма по управлению рисками ока-

зала содействие в проведении третьего имитационного эксперимента по методу 

Монте-Карло, основанного на обновленной оценке расходов, учитывающей как 

давно известные, так и только что выявленные факторы риска. Результаты тре-

тьего имитационного эксперимента по методу Монте-Карло показаны на диа-

граммах I и II. 

 

  Диаграмма I 

  Гистограмма расходов, понесенных в связи с выявленными рисками, 

по состоянию на июнь и июль 2020 года 

  (В долл. США) 
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21. Согласно прогнозам, составленным по итогам третьего имитационного 

эксперимента по методу Монте-Карло, проведенного в 2020 году, для достиже-

ния установленного Организацией Объединенных Наций целевого показателя 

уверенности в способности завершить проект в рамках предусмотренного бюд-

жета P80 потребуются бюджетные ассигнования в размере 68,43  млн долл. 

США, что на 2,17 млн долл. США превышает сметную совокупную стоимость 

проекта в размере 66,26 млн долл. США. В 2020 году диапазон расходов по про-

екту был определен в пределах 62,66–72,64 млн долл. США, при этом вероят-

ность осуществления проекта без превышения предела сметной стоимости в 

66,26 млн долл. США составляет 27 процентов, что на 11 процентных пунктов 

ниже по сравнению с прошлогодним показателем уверенности, составившим 

38 процентов.   

22. Нынешний показатель уверенности в способности завершить проект в рам-

ках предусмотренного для него бюджета ниже показателя P80, установленного 

для проектов капитального строительства Организации Объединенных Наций; 

снижение показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом обуслов-

лено главным образом неопределенностью, вызванной продолжающейся панде-

мией COVID-19. Так, меры безопасности и/или изменения в методах работы, 

которые могут быть введены в будущем в целях борьбы с пандемией (например, 

применение норм социального дистанцирования на строительных площадках), 

могут замедлить ход осуществления проекта, что снижает уровень уверенности 

в способности завершить проект в рамках предусмотренного бюджета. Можно 

ожидать, что уровень уверенности вновь возрастет после завершения отбора ис-

полнителей для каждого из трех компонентов проекта, когда появится более пол-

ное представление о возможностях подрядчиков в плане выполнения работ и 

окончательно прояснится вопрос о применимых местных нормативных положе-

ниях. 

23. После проведения в 2020 году имитационного эксперимента по методу 

Монте-Карло были скорректированы результаты проведенного ранее анализа 

чувствительности затрат; эти результаты представлены ниже в виде диаграммы 

«торнадо» (диаграммы II), иллюстрирующей пять рисков, наиболее сильно вли-

яющих на общую стоимость проекта (ранжированных от самого высокого к са-

мому низкому с использованием метода статистической зависимости). Что каса-

ется общей стоимости проекта по замене офисных корпусов  A–J, то на нее осо-

бенно сильно влияют стратегии гибкого использования рабочих мест, преду-

сматривающие капитальный ремонт помещений.  

 

  Диаграмма II  

  Диаграмма чувствительности затрат («торнадо») с указанием пяти 

факторов риска, оказывающих наибольшее влияние на стоимость проекта, 

июнь 2020 года 
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24. Ниже приводится более подробное разъяснение пяти основных рисков, 

определенных в рамках анализа чувствительности затрат, представленного на 

диаграмме II, и описаны меры реагирования на эти риски.  

 a) Стратегии гибкого использования рабочих мест: внутренний ка-

питальный ремонт. Как было указано в предыдущем докладе, в отношении 

сметных расходов на внутренний капитальный ремонт по-прежнему сохраня-

ется неопределенность, в частности потому, что экспериментальный проект по 

внедрению стратегий гибкого использования рабочих мест еще не был завер-

шен. Возможные способы снижения степени соответствующего риска включают 

постоянный пересмотр и оптимизацию расходов на закупку мебели, отделочных 

материалов и недвижимого инвентаря, а также, где это практически осуще-

ствимо, поиск новых вариантов в области капитального ремонта и использова-

ния уже имеющейся офисной мебели. Отзывы, полученные от участников экс-

периментального проекта, будут учитываться профессиональной фирмой-про-

ектировщиком при разработке поэтажных планов и составлении смет расходов 

на реализацию компонента по внедрению стратегий гибкого использования ра-

бочих мест. 

 b) Риски, обусловленные COVID-19. Эти риски включают в себя целый 

ряд неизвестных, которые потенциально могут сказаться на ходе осуществления 

проекта. Например, существует опасность того, что в результате принятия мест-

ных нормативных актов, в частности вводящих обязательные меры социального 

дистанцирования (например, ограничение или сокращение числа сотрудников 

подрядчика, присутствующих на объекте в определенный момент времени) 

и/или требование обеспечить дополнительные санитарные объекты общего 

пользования, такие как туалеты, раздевалки/гардеробные и пункты обществен-

ного питания, выполнение основных работ по ремонту займет больше времени, 

чем планировалось. Кроме того, существует риск того, что пандемия отразится 

на глобальной цепочке поставок строительных товаров и услуг, что может при-

вести к нехватке товаров и услуг, необходимых для осуществления проекта, и 

тем самым повлияет на стоимость проекта или сроки его выполнения. На мо-

мент подготовки настоящего доклада с момента начала пандемии COVID-19 еще 

не прошло достаточно времени, чтобы можно было в полной мере оценить весь 

спектр связанных с ней потенциальных рисков и точный масштаб ее послед-

ствий для проектов, осуществляемых как в Кении, так и во всем мире; поэтому 

лицам, ответственным за управление рисками, пока не было поручено выполне-

ние конкретных мер реагирования. Тем не менее как специальная проектная 

группа, так и Служба по регулированию вопросов управления имуществом в 

мировом масштабе внимательно следят за развитием ситуации при поддержке 

независимой фирмы по управлению рисками.  

 c) Внесение изменений по требованию заказчика. Как уже было ука-

зано в предыдущем докладе, данный тип риска связан с потенциальными но-

выми требованиями, которые может выдвинуть Заказчик и которые могут при-

вести к дополнительным расходам вследствие необходимости корректирования 

объема работ по ходу осуществления проекта. Возможные меры снижения сте-

пени этого риска включают вовлечение основных заинтересованных сторон в 

рамках организации в работу над проектом с самого начала его осуществления. 

Группе по управлению проектом Отделения Организации Объединенных Наций 

в Найроби следует позаботиться о том, чтобы заинтересованные стороны осо-

знавали свою ответственность за приведение концепции проекта в соответствие 

с их оперативными потребностями, а также за реализацию и сохранение ожида-

емых выгод после окончательной сдачи проекта.  
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 d) Строительные, электрические и сантехнические работы и работы 

по установке механических систем (два корпуса). Как было указано в преды-

дущем докладе, риски, связанные с выполнением такого рода работ, обуслов-

лены тем, что предэскизный проект строительных работ пока не был оконча-

тельно доработан. Сохраняется некоторая неопределенность в отношении сметы 

расходов на выполнение строительных, электрических и сантехнических работ 

и работ по установке механических систем для новых корпусов, которые будут 

расположены на существующем земельном участке. Возможные меры реагиро-

вания на этот риск и его смягчения включают привлечение Отделением Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби специализированной проектно-кон-

структорской фирмы для оказания услуг по дальнейшей доработке предэскиз-

ного проекта и по уточнению сметы расходов.  

 e) Стратегии гибкого использования рабочих мест: информацион-

ные технологии и мебель. Как было отмечено в предыдущем докладе, служеб-

ные помещения в комплексе Гигири занимают подразделения общей системы 

Организации Объединенных Наций, включая Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби, Программу Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде (ЮНЕП) и Программу Организации Объединенных Наций 

по населенным пунктам (ООН-Хабитат), а также не связанные с Организацией 

Объединенных Наций арендаторы, которые рассматриваются как коммерческие 

арендаторы. Арендаторы имеют собственные, не связанные друг с другом ин-

формационно-технологические системы, включая рабочие процессы и аппарат-

ные средства, и самостоятельно осуществляют их обслуживание. Существует 

опасность того, что некоторые арендаторы, как из числа организаций системы 

Организации Объединенных Наций, так и из числа коммерческих структур, не 

одобрят применение стратегий гибкого использования рабочих мест и не согла-

сятся платить за закупку и установку новых информационно-технологических 

систем и предметов мебели, необходимых для реализации таких стратегий. Воз-

можные меры реагирования на этот риск и его смягчения включают достижение 

старшими руководителями всех организаций, занимающих служебные помеще-

ния в комплексе Гигири, договоренности по вопросу о применении стратегий 

гибкого использования рабочих мест и внедрении общих стандартов в области 

информационных технологий. Необходимо как можно раньше обеспечить под-

писание старшим руководством всех организаций, занимающих служебные по-

мещения в комплексе Гигири, соглашения по этому вопросу.  

 

  Комплексное управление рисками 
 

25. Проектная группа при поддержке независимой компании по управлению 

рисками продолжала осуществлять комплексные мероприятия по управлению 

рисками на местном уровне. Соответствующая деятельность включала обновле-

ние и ведение реестра рисков, который остается постоянно пополняемым хра-

нилищем всех существующих и прошлых рисков, при этом по каждому виду 

риска назначается сотрудник, ведущий мониторинг степени данного риска и 

осуществляющий контроль за принятием в случае необходимости корректирую-

щих мер в соответствии с разработанным планом мероприятий по снижению 

рисков. Кроме того, проектная группа привлекает профильных консультантов и 

подрядчиков к проводимой ею регулярной работе по управлению рисками. Ре-

гулярная деятельность по мониторингу степени рисков включает проведение ре-

гулярных выездных совещаний, в ходе которых осуществляется подробный ана-

лиз и обсуждение ситуации. 
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 V. Прогресс, достигнутый за отчетный период 
 

 

 A. Сотрудничество с государствами-членами и принимающей 

страной 
 

 

26. Поскольку в настоящее время приоритетное внимание уделяется усилиям 

по сдерживанию пандемии, рабочая группа, которая должна была заниматься 

вопросами мобилизации взносов государств-членов (как добровольных, так и 

взносов натурой) на цели капитального строительства в комплексе Гигири, не 

была сформирована в установленный срок; в ближайшие месяцы будут приняты 

меры для того, чтобы сдвинуть процесс формирования группы с мертвой точки. 

Со своей стороны, Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби 

взаимодействует с потенциальными арендаторами, прежде всего УВКБ и МОМ, 

с целью побудить их инвестировать средства в строительство и перепроектиро-

вание служебных помещений для создания более обширного комплекса общих 

помещений в Найроби (см. также пп. 55–60 ниже).  

 

 

 B. Прогресс, достигнутый в осуществлении компонентов проекта  
 

 

  Компонент работ начального этапа 
 

27. Компонент работ начального этапа предусматривает работы по перепрофи-

лированию и переоборудованию здания издательских служб, а также по строи-

тельству новой пристройки. После завершения проекта в этих зданиях будут 

размещены оперативные и материально-технические подразделения Отделения 

Организации Объединенных Наций в Найроби. Как перепрофилированное зда-

ние издательских служб, так и новое здание пристройки предполагается исполь-

зовать в качестве подменных помещений в ходе осуществления компонентов 

внедрения стратегий гибкого использования рабочих мест и строительства но-

вого корпуса.  

28. В течение отчетного периода проектная группа в тесном сотрудничестве с 

представителями заинтересованных сторон и проектно-конструкторской груп-

пой, ответственной за проектирование для компонента работ начального этапа, 

разработала техническую и программную документацию для проведения тен-

дера по отбору исполнителей строительных работ первой очереди. Ожидается, 

что тендерная документация для отбора специализированной строительной 

фирмы для оказания услуг в рамках компонента выполнения работ на начальном 

этапе осуществления проекта будет издана в двух частях, сначала, к августу 

2020 года, — для строительства нового здания пристройки, а вскоре после 

этого — для проведения работ по перепрофилированию здания издательских 

служб. Приглашение к выражению заинтересованности было опубликовано 

18 марта 2020 года и закрыто 30 апреля 2020 года; полученные заявки были про-

анализированы. 

 

  Энергоэффективность и природоохранные соображения 
 

29. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в 

пункте 13 раздела XIII ее резолюции 74/263, в нижеследующих пунктах излага-

ются меры по эффективному использованию энергии, очистке сточных вод, об-

ращению с твердыми отходами и обеспечению рационального водопользования, 

применение которых предполагается начать в ходе осуществления компонента  

работ начального этапа и расширить в ходе осуществления компонента строи-

тельства нового корпуса. 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
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30. Что касается новой пристройки, то она должна стать зданием с нулевым 

энергетическим балансом, т. е. таким зданием, в котором общее годовое потреб-

ление энергии не превышает количества энергии, вырабатываемой на месте за 

счет использования возобновляемых источников энергии. Элементы, необходи-

мые для достижения нулевого энергетического баланса, включают в себя произ-

водство возобновляемой энергии на месте и установку энергоэкономичного обо-

рудования, а также включение пассивных элементов дизайна, таких как есте-

ственное освещение и вентиляция. На крышах новой пристройки будут установ-

лены фотоэлектрические панели, размеры которых позволят вырабатывать энер-

гию в объеме, эквивалентном энергии, потребляемой зданием в течение года. 

Поскольку аккумуляторы оказывают негативное воздействие на окружающую 

среду, эти панели не будут накапливать энергию; вместо этого они будут под-

ключены к муниципальной сети и в пиковые периоды будут поставлять в нее 

избыточную энергию. Расчетные объемы энергии, которые будут вырабаты-

ваться и потребляться в здании пристройки, приведены в таблице 1.  

 

  Таблица 1 

  Расчетные (оценочные) показатели производства и потребления энергии 

в здании пристройки 
 

 Количество (кВт-ч) 

  
Производство (общее количество энергии, вырабатываемое в тече-

ние года) 156 579 

Потребление (чистые годовые потребности в электроэнергии)  133 624 

Энергетический баланс (объем производимой энергии минус объем 

потребляемой энергии (чем выше этот показатель, тем выше энер-

гоэффективность здания)) 22 955 

 

 

31. Проект по перепрофилированию здания издательских служб, предусматри-

вающий строительство нового основного центра хранения и обработки данных 

для комплекса Гигири, основан на использовании устойчивых технологий и со-

кращении выбросов путем внедрения современных, эффективных и экологич-

ных технологических решений. После изучения различных вариантов техниче-

ских решений (см. диаграмму III ниже), и особенно стратегий механического 

охлаждения для центра хранения и обработки данных, проектная группа сделала 

выбор в пользу технологии прямого свободного охлаждения (фрикулинга) с ис-

пользованием свежего фильтрованного воздуха. Такой подход будет особенно 

эффективен для данного комплекса, так как он расположен в местности, харак-

теризующейся благоприятными климатическими условиями и средней темпера-

турой, находящейся в пределах диапазона рабочих температур соответствую-

щего оборудования. На приведенной ниже диаграмме показана прогнозируемая 

экономия на электроэнергии и эксплуатационных расходах на охлаждение в те-

чение полного срока службы оборудования, составляющего 10  лет.  
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  Диаграмма III 

  Сопоставительный анализ вариантов технических решений по охлаждению 

центра хранения и обработки данных, экономия в течение всего 

эксплуатационного цикла 
 

 

 
 

 

32. Как показано на диаграмме выше, прямой фрикулинг является оптималь-

ным вариантом с точки зрения совокупной стоимости владения на протяжении 

10 лет. Кроме того, важно принять к сведению значительное потенциальное со-

кращение операционных расходов за счет сокращения энергопотребления, по-

казанное в таблице 2. Хотя косвенный фрикулинг кажется наилучшим выбором 

с точки зрения сокращения годового потребления, высокие стартовые издержки 

делают эту технологию экономически неэффективной. Установка системы пря-

мого фрикулинга позволит сократить годовой объем потребляемой энергии при-

мерно на 61 процент по сравнению с технологией, используемой в настоящее 

время в существующих центрах хранения и обработки данных в комплексе От-

деления Организации Объединенных Наций в Найроби.  

 

  Таблица 2 

  Сопоставительный анализ вариантов технических решений по охлаждению 

центров обработки данных в плане потребляемой энергии 
 

Система  

Потребляемая 

энергия (кВт-ч) 

Потребляемая энергия 

в процентах от 

текущего потребления  

   
Прямое расширение (технология, используемая в 

настоящее время)  807 304 100 

Прямой фрикулинг 318 864  39 

Косвенный фрикулинг  256 158  32 

 

 

33. Дополнительные ключевые элементы плана охраны окружающей среды 

для Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби, которые предпо-

лагается включить в проект строительства новой пристройки, включают внед-

рение экономичных технологий управления водопользованием и очистки сточ-

ных вод. В пристройке предполагается установить экономичное водопроводное 

и санитарно-техническое оборудование, снабженное водомерными приборами 

для автоматического контроля расхода воды. Все сточные воды, производимые 

зданием, будут поступать в существующую комплексную систему управления 
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сточными водами, подключенную к недавно модернизированным биологиче-

ским прудам в других частях комплекса, и после очистки будут сбрасываться в 

водно-болотные угодья для повторного использования в целях озеленения и оро-

шения. Дождевая вода, собранная с крыш и поверхностных стоков, будет филь-

троваться и подаваться в удерживающий пруд, откуда также будет осуществ-

ляться ее забор для озеленения и орошения. Наконец, следует отметить, что 

сточные воды не будут сбрасываться за пределы комплекса Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби.   

34. В соответствии с пунктом 5 раздела XIII резолюции 74/263 Генеральной 

Ассамблеи при проектировании здания пристройки учитывались местные усло-

вия и возможности. Приоритет при закупке отдавался имеющимся или произве-

денным на месте ресурсам. Основным материалом надземной части здания яв-

ляется бетон, при этом для строительства наружных каркасных стен с заполне-

нием будет использован местный камень машинной шлифовки, а для внутрен-

них стен, где это применимо, — бетонные блоки. В ходе строительства будут 

использоваться сборные железобетонные конструкции и цемент местного про-

изводства. Там, где использование местных материалов окажется невозможным, 

материалы будут импортированы. Как и в случае с другими строительными про-

ектами, осуществляемыми на территории комплекса, особое внимание уделя-

лось материалам и технологиям, характеризующимся более низким уровнем 

эксплуатационных расходов и расходов на техническое обслуживание, а также 

таким, которые возможно обслуживать (ремонтировать) с использованием мест-

ных услуг и компонентов.  

 

  Компонент применения стратегий гибкого использования рабочих мест  
 

35. Как было отмечено в предыдущем докладе Генерального секретаря 

(A/72/375), одна из главных целей замены офисных корпусов A–J заключалась в 

достижении экономии за счет повышения эффективности использования имею-

щегося пространства во всем комплексе на 15–25 процентов. Этого повышения 

предполагается достигнуть за счет применения стратегий гибкого использова-

ния рабочих мест. 

36. С января 2020 года, после назначения консультантов по вопросам гибкого 

использования рабочих мест, осуществляется разработка и уточнение стратегии 

реорганизации офисного пространства, адаптированной к потребностям Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Найроби и учитывающей условия и 

ограничения, существующие в этом районе.  

37. Стратегии, разрабатываемые специально для места службы в Найроби, 

предусматривают позитивное изменение организационной культуры и направ-

лены на отход от применяемых в настоящее время традиционных методов орга-

низации работы, а именно от выделения сотрудникам фиксированных рабочих 

мест с ограниченным выбором модальностей работы. Новый подход обеспечит 

большую гибкость и предоставит персоналу возможность выбирать место ра-

боты среди широкого спектра помещений различного назначения, в том числе 

тихих зон, конференц-залов, открытых площадок для нетворкинга и рабочих 

станций на открытом воздухе. 

38. Мягкий умеренный климат Найроби, комфортный в течение всего года, в 

сочетании с живописными пейзажами, окружающими комплекс местного Отде-

ления Организации Объединенных Наций, позволяют размещать рабочие места 

на открытом воздухе, создавая благоприятную и инновационную рабочую среду. 

Это позволит Отделению увеличить общую численность персонала в комплексе 

за счет создания большего числа рабочих мест на открытом воздухе, а также 

решить некоторые текущие проблемы, связанные с необходимостью борьбы с 

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/72/375
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распространением инфекции COVID-19, в частности с необходимостью обеспе-

чения социального дистанцирования. В этом контексте новая концепция стан-

дартного рабочего места не будет ограничена только лишь внутренними поме-

щениями. В основе этой концепции лежит использование как внутреннего, так 

и внешнего пространства. В настоящее время планируется провести экспери-

ментальное внедрение этой концепции в корпусе  V, и для соответствующего пи-

лотного проекта уже был разработан набор подробных чертежей, которые были 

включены в пакет тендерной документации для проведения конкурса по отбору 

поставщиков и исполнителей для выполнения строительных работ.  

39. Концепция гибридного использования внутреннего и внешнего простран-

ства для размещения рабочих мест обеспечивает значительную гибкость и поз-

воляет повысить эффективность использования доступных площадей. План рас-

пределения пространства, показанный на чертежах, подготовленных для экспе-

риментального проекта, который предполагается осуществить в корпусе V, 

предусматривает размещение во внутренних помещениях корпуса до 186  рабо-

чих станций (в период после окончания пандемии, когда требования к социаль-

ному дистанцированию будут ослаблены). Это эквивалентно примерно 62  рабо-

чим местам на этаж, что на 25 процентов выше, чем количество рабочих мест 

при существующей планировке (в среднем около 50  сотрудников на этаж). Учи-

тывая возможности, которые открывает концепция гибридного использования 

внутреннего и внешнего пространства, для корпуса  V можно будет создать до-

полнительные 10–15 или даже более рабочих мест. Благодаря этому сотрудники 

будут иметь возможность работать или проводить совещания на открытом воз-

духе, в зонах нетворкинга или в обычных офисах и залах заседаний.  

40. В тех случаях, когда возникнет необходимость в ограничении количества 

людей, находящихся в здании в каждый конкретный момент времени (как, 

например, в настоящее время в связи с пандемией коронавирусной инфекции), 

во внутренних помещениях корпуса V, в соответствии с экспериментальным 

проектом, будут заполнены примерно 90 рабочих мест (50 процентов от макси-

мального количества), отвечающих требованиям социального дистанцирования, 

и еще 10–15 или более рабочих мест будут размещены на прилегающей внешней 

территории, в то время как остальные сотрудники будут работать удаленно. 

Внедрение концепции гибридного использования внутреннего и внешнего про-

странства на всей территории комплекса приведет к появлению дополнительных 

незаполненных рабочих мест. Это обеспечит определенный запас устойчивости, 

необходимый в условиях продолжающейся пандемии.  

41. «Надлежащий размер» нового офисного здания был рассчитан на основе 

результатов проектных исследований, проведенных консультантами по приме-

нению стратегий гибкого использования рабочих мест; при его определении 

учитывался также тот факт, что эффективность использования пространства во 

всех офисных корпусах комплекса может быть повышена на 25  процентов, с раз-

мещением на каждом этаже до 62 рабочих мест. Вместе с тем отмечается, что в 

комплексе существуют три различных типа офисных корпусов, а именно: кор-

пуса V–W, корпуса M-U и новое офисное здание. Эти типы зданий относятся к 

разным эпохам и могут иметь определенные ограничения и проблемы, которые 

могут помешать достигнуть прогнозируемых показателей эффективности ис-

пользования пространства. Если в ходе осуществления проекта возникнут 

непредвиденные риски, связанные с конструкционными ограничениями, то до-

полнительные рабочие места, которые будут созданы в результате реализации 

концепции гибридного использования внутреннего и внешнего пространства, 

помогут восполнить нехватку полезных площадей в зданиях. Это будет хорошим 

дополнением к применению любых других форм гибкой организации работы, 
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таких как посменная удаленная работа из дома или задействование другого до-

ступного пространства. 

42. Как сообщалось в пунктах 38–41 предыдущего доклада Генерального сек-

ретаря, опыт осуществления генерального плана капитального ремонта в Цен-

тральных учреждениях в Нью-Йорке свидетельствует о том, что для выявления 

приемлемых гибких конфигураций рабочего пространства необходимо выпол-

нить несколько экспериментальных проектов. Первоначально планировалось 

осуществить три экспериментальных проекта, а именно: экспериментальный 

проект по замене мебели в корпусе G, тестирование гибких рабочих зон в кор-

пусе X и полномасштабный эксперимент в корпусе V. 

43. Ниже приводится последняя информация о ходе выполнения каждого из 

этих экспериментальных проектов:  

 a) экспериментальный проект по замене мебели в корпусе G был начат 

в третьем квартале 2019 года. Первым его этапом была модификация имею-

щейся офисной мебели с целью ее повторного использования в различных кон-

фигурациях в рабочих зонах разного типа. Модификация мебели в первую оче-

редь включала в себя преобразование столов в форме буквы «L» в прямоуголь-

ные столы. Один из основных уроков, извлеченных в ходе этого этапа, заключа-

ется в подтверждении возможности использования в определенных случаях уже 

имеющейся мебели. Второй этап предусматривает закупку и установку различ-

ных видов новой эргономичной офисной мебели, которая позволит более эффек-

тивно использовать рабочее пространство;   

 b) на момент составления настоящего доклада осуществлялся ремонт 

цокольных этажей корпуса Х, который планируется завершить в августе 

2020 года. Этот экспериментальный проект даст возможность опробовать кон-

цепцию гибридного пространства и использовать промежуточные и наружные 

зоны в качестве рабочих мест и зон заседаний;  

 c) полномасштабный эксперимент по эффективному использованию 

пространства в корпусе V был начат досрочно в первом квартале 2020 года, а его 

завершение ожидается в четвертом квартале 2020  года. Этот проект будет вклю-

чать применение всех стратегий гибкой организации работы, в частности кон-

цепции гибридного использования внутреннего и внешнего пространства, а его 

целью будет повышение эффективности использования пространства на 25  про-

центов, хотя на первых порах фактические показатели использования могут 

быть ниже вследствие соблюдения требований социального дистанцирования. 

Ожидалось, что тендер на отбор специализированной строительной фирмы для 

реализации этого проекта будет объявлен к августу 2020  года. Приглашение к 

выражению заинтересованности было опубликовано 17  марта 2020 года и за-

крыто 13 апреля 2020 года; полученные заявки были проанализированы.   

44. Что касается упоминаемых в пункте 13 выше выражений согласия на при-

менение стратегий гибкого использования рабочих мест, которые должны под-

писать арендаторы, то все арендаторы были проинформированы о целях проекта 

и о намерении внедрить такие стратегии во всем комплексе, однако пока ни одно 

такое соглашение не было официально подписано. Учреждениям, которые не 

желают предоставлять финансовые ресурсы на закупку офисной мебели, будет 

предоставлена возможность (в тех случаях, когда это практически осуществимо) 

использовать в своих служебных помещениях уже имеющуюся офисную ме-

бель. Что касается инвестиций в информационные технологии, то подразумева-

ется, что все сотрудники перешли или находятся в процессе перехода на мобиль-

ные устройства, такие как ноутбуки. Там, где дела обстоят по-другому, 
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учреждения должны будут сами обеспечить своих сотрудников необходимым 

оборудованием. 

 

  Результаты обследования служебных помещений, проведенного в 2020 году  
 

45. Что касается фактических потребностей в помещениях, а также количества 

и размеров новых зданий, то в апреле 2020  года было проведено обследование 

служебных помещений с целью подтвердить текущие (по состоянию на апрель 

2020 года) и будущие (прогноз на декабрь 2024 года) сметные потребности в 

служебных помещениях всех учреждений, фондов и программ, которые выра-

зили заинтересованность в том, чтобы остаться в комплексе Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби, расширить площадь своих офисных по-

мещений в этом комплексе или переехать в него. 

46. Каждому учреждению, фонду и программе была предоставлена возмож-

ность в случае необходимости пересмотреть и уточнить информацию, представ-

ленную в 2017 году, которая использовалась при первоначальном расчете по-

требностей в служебных помещениях, изложенных в предыдущих докладах 

(A/72/375 и A/73/344). 

47. Сводная информация об общей численности персонала в разбивке на теку-

щий (по состоянию на апрель 2020 года) и будущий (прогноз на декабрь 

2024 года) периоды приводится в таблице  3 ниже; кроме того, в этой таблице 

сопоставляются результаты предыдущего обследования служебных помещений, 

проведенного в 2017 году, с результатами обследования 2020 года.  

 

  Таблица 3 

  Общая численность персонала (текущий период и прогноз на будущее)  
 

Структура 

Численность име-

ющегося персо-

нала в 2017 году 

(как указано в до-

кладе A/72/375)  

Численность имеюще-

гося персонала в 

2020 году (по данным 

обследования служебных 

помещений 2020 года) 

Прогнозируемое 

число будущих со-

трудников (как 

указано в до-

кладе A/72/375) 

Прогнозируемая числен-

ность персонала в буду-

щем (на основе обследо-

вания служебных поме-

щений в 2020 году) 

     
Подразделения Центральных 

учрежденийa 1 620 1 772 1 694 2 146 

Подразделения Секретариатаb 533 513 430 734 

Структуры Организации Объ-

единенных Наций, не относя-

щиеся к Секретариату 1 441 1 393 1 996 1 765 

 Итого 3 594 3 678 4 120 4 645 

 

 a Подразделения Центральных учреждений включают Отделение Организации Объединенных Наций в 

Найроби, ЮНЕП и ООН-Хабитат. 

 b Прочие подразделения Секретариата включают Отделение Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Сомали, Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Сомали, Группу 

экспертов по Сомали, Специального посланника Генерального секретаря по району Великих озер, 

региональное отделение Управления по координации гуманитарных вопросов и Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.  

 

 

 

48. Исходя из результатов обследования, общая численность персонала в ком-

плексе увеличилась с 3594 до 3678 человек. В свою очередь, прогнозируемая 

численность персонала в будущем увеличилась с 4120 до 4645 человек. Общая 

численность персонала, который останется в существующих офисных корпусах, 

составляет приблизительно 967 человек. 

https://undocs.org/ru/A/72/375
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/72/375
https://undocs.org/ru/A/72/375
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49. Для подтверждения текущей и предлагаемой численности персонала, пред-

ставленной учреждениями, фондами и программами, их руководителям было 

предложено проверить и подтвердить эти данные. Прогнозируемая численность 

персонала указана в приложении III к настоящему докладу. 

50. Сводная информация о прогнозируемых потребностях, основанная на ре-

зультатах обследования служебных помещений 2017 года, которую Генеральный 

секретарь сообщил в своем докладе A/72/375 и дополнительно уточнил в до-

кладе A/73/344, приводится в таблице 4. В этой таблице указано также общее 

число сотрудников, которые останутся в старых служебных помещениях после 

внедрения стратегий повышения эффективности использования пространства, и 

подтвержденная информация о фактической площади, необходимой для строи-

тельства нового здания. 

 

  Таблица 4 

  Прогнозируемые потребности в площади служебных помещений (валовое 

внешнее пространство) 
 

 

Прогнозируемые 

потребности в 

служебных поме-

щениях, о кото-

рых сообщается 

в документе 

A/73/344 (m2) 

Прогнозируемые 

потребности в 

дополнительном 

персонале, о ко-

торых сообща-

ется в доку-

менте A/73/344 

Общее число сотрудников, 

которые останутся в суще-

ствующих офисных корпусах 

после внедрения стратегий 

повышения эффективности 

использования простран-

ства, 2020 годª 

Прогнозируемая численность 

персонала, который оста-

нется в сохраненных старых 

корпусах, рассчитанная на ос-

нове обследования 2020 года с 

применением 25-процентного 

повышения коэффициента эф-

фективности использования 

пространстваb 

Прогнозируемые дополни-

тельные потребности в 

служебных помещениях, 

рассчитанные на основе 

обследования служебных 

помещений, проведенного в 

2020 году (м2)c 

      
Потребности в пло-

щади для строи-

тельства новых 

зданий 7 000–12 600 500-900 3 534 833 11 666 

 

 ª Для повышения коэффициента эффективности использования пространства на 25 процентов потребуется капительный 

ремонт существующих офисных корпусов M–U и V–X и нового офисного здания. 

 ᵇ При расчете целевого показателя повышения эффективности использования пространства, составляющего 

25 процентов, учитывался эффект применения стратегий гибкого использования рабочих мест и вытекающая из этого 

экономия, основанные на исследовании, проведенном на этапе подготовки экспериментального проекта.  
 c Из расчета 14 м2 на человека, как предусмотрено стратегией гибкого использования рабочих мест.  

 

 

 

51. Обследование уже существующих зданий, которые предполагается сохра-

нить, проведенное специально назначенными консультантами по применению 

стратегий гибкого использования рабочих мест, показало, что в среднем на каж-

дом этаже этих зданий можно разместить 62  сотрудника. Это соответствует по-

вышению коэффициента полезного использования пространства на 25 процен-

тов по сравнению с текущим уровнем и согласуется с выводами предыдущего 

исследования по вопросу об использовании пространства (A/72/375, п. 33), в ко-

тором сообщалось, что в офисных корпусах, которые будут сохранены (M–U, V–

X и новое офисное здание), имеются возможности для дальнейшего повышения 

эффективности использования пространства. При достижении в офисных кор-

пусах, которые будут сохранены, указанного целевого показателя, в них можно 

будет разместить в общей сложности 3534 сотрудника. 

52. Применив данные показатели эффективности использования пространства 

к численности сотрудников, которые останутся в тех корпусах, которые было 

решено сохранить, можно заключить, что в новом здании надо будет разместить 

примерно 833 рабочих места.   

53. Как сообщалось в пункте 34 документа A/72/375, существует возможность 

повысить плотность рабочих мест до примерно 14  м² валового внешнего 

https://undocs.org/ru/A/72/375
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/73/344
https://undocs.org/ru/A/72/375
https://undocs.org/ru/A/72/375
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пространства на человека. Таким образом, для нового офисного здания потребу-

ется общая внешняя площадь около 11 666 м². 

54. Из этого можно заключить, что потребности в площади для строительства 

нового офисного здания составляют порядка 7000–12 600 м2, а прогнозируемая 

дополнительная численность персонала — порядка 500–900 человек, о чем со-

общалось в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/73/344). 

 

  Потенциальные договоренности о совместном несении расходов 

на строительство с Управлением Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев и Международной организацией 

по миграции 
 

55. Вышеупомянутые прогнозируемые потребности не учитывают потребно-

сти УВКБ и МОМ, которые выразили заинтересованность в переезде в комплекс 

Гигири уже после проведения последнего обследования. Сводная информация о 

прогнозируемой общей численности персонала этих структур, основанная на 

информации, представленной ими в рамках дополнительного обследования, 

приводится в таблице 5. 

 

  Таблица 5 

  Потребности в служебных помещениях, Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Международная 

организация по миграции 
 

Структура 

Прогнозируемая будущая численность 

персонала (на основе обследования служебных 

помещений, проведенного в 2020 году) 

  
Управление Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев  331 

Международная организация по миграции 220 

 Итого 551 

 

 

 

56. В начале 2020 года УВКБ обратилось к Отделению Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби с официальной просьбой в срочном порядке перевести 

вспомогательные подразделения региональных, страновых и сомалийских отде-

лений УВКБ из их нынешних мест расположения в Найроби, а именно в ком-

плекс Гигири. Между Отделением Организации Объединенных Наций в 

Найроби и УВКБ были проведены переговоры, в ходе которых были обсуждены 

потребности Управления. В настоящее время в комплексе нет свободных слу-

жебных помещений, которые могли бы удовлетворить эти потребности.  

57. В связи со срочной необходимостью перевода персонала УВКБ из нынеш-

них помещений был рассмотрен вопрос о строительстве в комплексе Гигири 

временных сборных модулей. Установка таких модулей позволит УВКБ освобо-

дить занимаемые им в настоящее время помещения и будет способствовать свое-

временному переезду сотрудников УВКБ в комплекс Гигири уже сейчас, пока 

ведется обсуждение вопроса о строительстве на территории комплекса постоян-

ного офисного здания для УВКБ. Начало строительства временных помещений 

из сборных конструкций предварительно намечено на конец 2020  года, а завер-

шение соответствующих работ запланировано на март 2021  года.   

58. Ожидается, что в будущем постоянном офисном здании УВКБ будет раз-

мещено около 390 сотрудников. Объединение работ по строительству нового по-

стоянного офисного здания для УВКБ и работ по строительству новых объектов 

https://undocs.org/ru/A/73/344
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для замены офисных корпусов A–J может позволить как Отделению Организа-

ции Объединенных Наций в Найроби, так и УВКБ достичь экономии за счет эф-

фекта масштаба. Однако с точки зрения бюджета и распределения расходов 

строительство здания для УВКБ будет рассматриваться в качестве отдельного 

проекта, осуществляемого в тесной координации с проектом по замене корпу-

сов A–J, при этом проектирование, строительство и администрирование про-

екта, а также установка временных сборных модулей будет финансироваться 

УВКБ.  

59. В настоящее время пока не имеется подробной информации о плане  и ха-

рактеристиках планируемого нового здания для УВКБ; эта информация станет 

доступна после завершения переговоров между Отделением Организации Объ-

единенных Наций в Найроби и УВКБ. Однако известно, что одним из предвари-

тельных условий является требование вписать объекты УВКБ в архитектурную 

концепцию, предложенную для замены офисных корпусов  A–J, или в концеп-

цию, аналогичную ей, а также соблюдение требований, выдвигаемых к проекту 

основного здания, включая всеобщую доступность, энергоэффективность и ис-

пользование экологически устойчивых технологий.  

60. Обсуждения с МОМ находятся на более ранней стадии. В следующем до-

кладе будет представлена последняя информация о ходе переговоров как с 

УВКБ, так и с МОМ, а также о любых потенциальных механизмах координации 

и надзора и возможных схемах совместного несения расходов.  

 

  Компонент строительства нового здания 
 

61. Этот компонент предусматривает снос существующих офисных корпу-

сов A–J и строительство новых офисных корпусов требуемого размера для раз-

мещения всего персонала Отделения Организации Объединенных Наций в 

Найроби (см. таблицу 4 выше). Все служебные помещения, которые будут со-

зданы в рамках данного компонента, будут иметь открытую планировку, что об-

легчит применение стратегий гибкого использования рабочих мест, о которых 

идет речь выше.  

62. В соответствии со стратегией осуществления приглашение к выражению 

заинтересованности в оказании консультационных услуг по проектированию 

новых зданий было опубликовано 4 мая 2020 года и закрыто 1 июня 2020 года; 

в настоящее время ведется оценка результатов. Объявление о проведении откры-

того тендера планировалось опубликовать к августу 2020 года. 

63. Как было указано в предыдущих докладах Генерального секретаря, компо-

нент работ по проектированию нового здания будет по-прежнему носить мо-

дульный и масштабируемый характер, что позволит обеспечить на всем протя-

жении соответствующей работы, которая начнется в конце 2020 года и продол-

жится в 2021 году, учет любых непредвиденных обстоятельств (в том числе тех, 

которые возникли в результате пандемии коронавирусной инфекции).  

 

 

 C. График проекта 
 

 

64. В обновленном графике проекта, приведенном в таблице 6 ниже, указаны 

прогнозируемые этапы завершения проекта, при этом компонент строительства 

нового здания будет завершен к концу 2023 года, компонент применения страте-

гий гибкого использования рабочих мест — к середине 2024 года, а заключи-

тельный этап осуществления проекта по обоим компонентам будет продол-

жаться до конца 2024 года. Меры по смягчению последствий пандемии 

COVID-19, изложенные ниже, позволят завершить проект в целом в 
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запланированные сроки (в течение 2024  года), однако предполагаемая задержка 

составит в общей сложности около шести месяцев. 

65. Текущий отчетный период был отмечен задержкой в осуществлении работ 

начального этапа и в проведении тендеров, что в значительной степени обуслов-

лено влиянием пандемии COVID-19. В целях сокращения, возникшего в резуль-

тате этого отставания от графика, этапы конкурсных торгов и строительства 

были разделены на две части. Ожидается, что эта мера позволит заключить до-

говоры подряда для строительства пристройки и перепрофилирования здания 

издательских служб независимо друг от друга.  

66. В реализации компонента применения стратегий гибкого использования 

рабочих мест был достигнут значительный прогресс, и Отделение Организации 

Объединенных Наций в Найроби намеревается к концу 2020  года в эксперимен-

тальном порядке ввести в эксплуатацию ряд различных рабочих мест нового 

типа. Подменные помещения для корпуса V будут обеспечены за счет установки 

жесткостенной конструкции палаточного типа и за счет использования уже име-

ющейся офисной мебели.  

67. Пересмотренный график осуществления проекта отражает уточненные 

сроки реализации компонентов работ начального этапа, применения стратегий 

гибкого использования рабочих мест и строительства нового здания. В соответ-

ствии с пересмотренным графиком, приведенным в таблице 6 ниже, к числу ос-

новных задач, которые предстоит выполнить в рамках проекта, относятся сле-

дующие: 

 a) назначение специализированной строительной фирмы для реализа-

ции компонента работ на начальном этапе осуществления проекта в два этапа 

(перепрофилирование здания издательских служб и строительство пристройки) 

и завершение соответствующих строительных работ к концу 2021  года с целью 

обеспечить подменные помещения, которые понадобятся в ходе реализации ком-

понента строительства нового здания; 

 b) назначение специализированной строительной фирмы для реализа-

ции экспериментального проекта в корпусе  V, в частности для оборудования 

внутренних и наружных переговорных и установки рабочих капсул, в течение 

третьего квартала 2020 года; 

 c) назначение специализированной строительной фирмы для выполне-

ния ремонтных работ в корпусах W–X к середине 2021 года. Пересмотренный 

график учитывает такие внешние обстоятельства, как продолжающаяся панде-

мия, и предусматривает возможные задержки в разработке проекта и начале 

строительства; кроме того, при его составлении учитывались последние экс-

пертные рекомендации относительно требований, которые будут предъявляться 

к рабочим местам после окончания пандемии. Завершение работ в корпусах  W–

X станет одной из ступеней текущего эксперимента по модернизации комплекса 

и будет осуществляться с учетом всех уроков, извлеченных из реализации раз-

личных экспериментальных проектов в 2020  году;  

 d) назначение специализированной консалтинговой фирмы для разра-

ботки проектной документации для компонента строительства новых объектов, 

которые заменят существующие офисные корпуса A–J, в четвертом квартале 

2020 года; 

 e) назначение специализированной строительной фирмы для выполне-

ния работ в рамках компонента строительства нового здания в течение первого 

квартала 2021 года. Пересмотренный график учитывает такие внешние обстоя-

тельства, как продолжающаяся пандемия, и предусматривает возможные 
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задержки в разработке проекта и начале строительства, а также необходимость 

корректировки внутреннего дизайна, которая может возникнуть вследствие пан-

демии. За этапом проектирования последует осуществление ускоренной про-

граммы строительства, в рамках которой ставится задача обеспечить выигрыш 

во времени по сравнению с графиком, содержащимся в предыдущем докладе, 

путем одновременной реализации компонента строительства нового здания и 

компонента внешних работ, что позволит завершить работы в первоначально 

установленные сроки;   

 f) ввод в эксплуатацию нового здания к концу 2023 года;  

 g) завершение реализации компонента стратегий гибкого использования 

рабочих мест во всем комплексе Гигири к середине 2024  года. 

 

  Таблица 6  

  Обновленный график осуществления проекта по замене офисных 

корпусов A-J 
 

 
Сокращения: К1 — первый квартал; К2 — второй квартал; К3 — третий квартал; К4 — четвертый квартал. 
 

 

 

 D. Стоимость проекта  
 

 

68. Несмотря на задержку в реализации компонента работ начального этапа, 

риск серьезного отставания от графика удалось снизить благодаря принятию вы-

шеуказанных мер, в результате чего срок завершения проекта был перенесен 

лишь незначительно. В настоящее время ведется работа по составлению тех-

нико-экономического обоснования для начального этапа работ, после чего ана-

логичная работа будет выполнена для экспериментального проекта по 

К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4

Работы начального этапа

Этап планирования

Этап проектирования/проведения тендера

Этап переезда/строительства

Гибкое использование рабочих мест

Этап планирования

Этап проектирования

Этап проведения тендера

Экспериментальный этап

Этап строительства

Строительство нового корпуса

Этап планирования

Этапы проектирования/проведения тендера

Этап переезда/строительства

Закрытие проекта/гарантийный срок

Согласно данным, приведенным в предыдущем докладе (A/74/343) Согласно данным, приведенным в настоящем докладе

2022 год 2023 год 2024 год2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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корпусу V. В результате общая прогнозируемая стоимость проекта остается 

неизменной, хотя расходы в течение периода с 2020 по 2024  год были перерас-

пределены с учетом пересмотренного графика работ и соответствующих расхо-

дов по компоненту работ начального этапа. Пересмотренная смета стоимости 

работ приводится в приложении I к настоящему докладу.  

 

 

 VI. Расходы по проекту и прогнозируемые издержки 
 

 

 A. Текущие и прогнозируемые расходы по проекту на период 

до конца 2020 года 
 

 

69. В своих резолюциях 72/262 A, 73/279 A и 74/263 Генеральная Ассамблея 

ассигновала на период 2018–2020 годов в общей сложности 17 588 400 долл. 

США, включая: a) 2 026 300 долл. США по разделу 29G «Административное об-

служивание, Найроби»; b) 15 337 000 долл. США по разделу 33 «Строительство, 

перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»; и 

c) 225 100 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» бюджета по про-

граммам. 

70. Совокупный объем расходов, понесенных по состоянию на 31  июля 

2020 года, составил 5 110 300 долл. США, а прогнозируемые расходы на остав-

шуюся часть 2020 года составляют 8 302 900 долл. США, что подробно пока-

зано в таблице 7. 

71. Как показано в таблице 7, по состоянию на конец 2020 года прогнозируется 

образование неиспользованного остатка средств в размере 

4 175 200 долл. США, который возникнет в связи с пересмотром графика осу-

ществления проекта. 

 

  Таблица 7 

  Расходы, понесенные по состоянию на 31 июля 2020 года, и прогноз 

на оставшуюся часть 2020 года  

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Ассигнования 

на 2018–

2020 годы 

Совокупный 

объем расходов 

по состоянию 

на 31 июля 

2020 года 

Прогнозируемые 

расходы на пе-

риод с 1 августа 

по 31 декабря 

2020 года 

Общий объем 

прогнозируе-

мых расходов 

на 2018–

2020 годы 

Прогнозируемый 

неиспользован-

ный остаток 

средств на ко-

нец 2020 года 

 (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (e)=(a)-(d) 

      
Раздел 33 «Строительство, пере-

стройка, переоборудование и капи-

тальный ремонт помещений»      

1. Расходы на строительство  8 642,8 1 790,8 6 572,1 8 362,9 279,9 

2. Услуги специалистов 3 425,7 2 144,1 1 218,2 3 362,3 63,4 

3. Поправка на рост цен 1 534,5 – – – 1 534,5 

4. Резерв на случай непредвиденных 

расходов 1 734,0 – – – 1 734,0 

 Итого, раздел 33 15 337,0 3 934,9 7 790,3 11 725,2 3 611,8 

Раздел 29G «Административное об-

служивание, Найроби»      

5.  Управление проектом 2 026,3 1 175,4 470,4 1 645,8 380,5 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
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Ассигнования 

на 2018–

2020 годы 

Совокупный 

объем расходов 

по состоянию 

на 31 июля 

2020 года 

Прогнозируемые 

расходы на пе-

риод с 1 августа 

по 31 декабря 

2020 года 

Общий объем 

прогнозируе-

мых расходов 

на 2018–

2020 годы 

Прогнозируемый 

неиспользован-

ный остаток 

средств на ко-

нец 2020 года 

 (a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (e)=(a)-(d) 

      
 Итого, раздел 29G 2 026,3 1 175,4 470,4 1 645,8 380,5 

Раздел 34 «Охрана и безопасность»       

6.  Потребности, связанные с обеспече-

нием безопасности (охранники) 225,1 0,0 42,2 42,2 182,9 

 Итого, раздел 34 225,1 0,0 42,2 42,2 182,9 

 Итого 17 588,4 5 110,3 8 302,9 13 413,2 4 175,2 

 

 

 

 B. Потребности в ресурсах на 2021 год 
 

 

72. Данные о потребностях в ресурсах на 2021 год приводятся в таблице 8. Со-

вокупный объем расходов по проекту на 2021  год составляет 12 149 700 долл. 

США, включая 1 146 100 долл. США по разделу 29G «Административное об-

служивание, Найроби»; 10 769 100 долл. США по разделу 33 «Строительство, 

перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»; и 

234 500 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность». 

73. С учетом прогнозируемого неизрасходованного остатка средств на конец 

2020 года в размере 4 175 200 долл. США чистые потребности в финансирова-

нии по проекту на 2021 год составляют 7 974 500 долл. США, включая: 

a) 765 600 долл. США по разделу 29G «Административное обслуживание, 

Найроби»; b) 7 157 300 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, 

переоборудование и капитальный ремонт помещений»; и с) 51  600 долл. США 

по разделу 34 «Охрана и безопасность». 

 

  Таблица 8 

  Потребности в ресурсах на 2021 год 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Прогнозируемые рас-

ходы в 2021 году  

Прогнозируемый не-

использованный 

остаток средств 

на конец 2020 года  

Чистые потребно-

сти в финансирова-

нии на 2021 год 

 (a) (b) (c)=(a)-(b) 

    
Раздел 33 «Строительство, перестройка, пере-

оборудование и капитальный ремонт помеще-

ний»    

1. Расходы на строительство  6 603,3 279,9 6 322,4 

2. Услуги специалистов 883,2 63,4 819,7 

3. Поправка на рост цен 2 069,0 1 534,5 534,5 

4. Резерв на случай непредвиденных расходов  1 213,6 1 734,0 (520,4) 

 Итого, раздел 33 10 769,1 3 611,8 7 157,3 

Раздел 29G «Административное обслуживание, 

Найроби»    

5.  Управление проектом 1 146,1 380,5 765,6 
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Прогнозируемые рас-

ходы в 2021 году  

Прогнозируемый не-

использованный 

остаток средств 

на конец 2020 года  

Чистые потребно-

сти в финансирова-

нии на 2021 год 

 (a) (b) (c)=(a)-(b) 

    
Раздел 34 «Охрана и безопасность»     

6.  Потребности, связанные с обеспечением без-

опасности (охранники) 234,5 182,9 51,6 

 Итого 12 149,7 4 175,2 7 974,5 

 

 

 

 VII. Последующие шаги 
 

 

74. После утверждения Генеральной Ассамблеей необходимых ресурсов на 

2021 год предусматривается выполнение следующих задач:  

 a) продолжение выполнения комплекса строительных работ начального 

этапа; 

 b) доработка проектной документации для компонента применения 

стратегий гибкого использования рабочих мест с учетом уроков, извлеченных из 

осуществления экспериментальных проектов, и любых новых требований к пла-

нировке и дизайну офисных помещений, которые могут возникнуть в результате 

пандемии коронавирусной инфекции; 

 c) завершение комплекса строительных работ и привлечение специали-

зированной строительной фирмы для оказания услуг по переоборудованию и ка-

питальному ремонту корпусов W–X и по внедрению в них стратегий гибкого 

использования рабочих мест с охватом, в частности, примыкающих к ним от-

крытых пространств (в рамках продолжающегося эксперимента по применению 

стратегий гибкого использования рабочих мест), а также по внедрению страте-

гий гибкого использования рабочих мест в оставшейся части комплекса Гигири; 

 d) завершение подготовки проектной документации и проведение кон-

курса на поставку мебели для корпусов W–X, а также внедрение стратегий гиб-

кого использования рабочих мест в оставшейся части комплекса, в частности 

посредством перепланировки и ремонта и, когда это возможно, использования 

офисной мебели текущих арендаторов в новых конфигурациях;  

 e) разработка пакета проектной документации для строительства нового 

здания и привлечение и назначение специализированной строительной фирмы 

для оказания услуг в рамках соответствующего компонента работ;  

 f) выполнение комплекса работ по строительству новых объектов, вклю-

чая строительство нового здания для замены существующих офисных корпу-

сов A–J, создание сопутствующей инфраструктуры и внешние работы;  

 g) придание официального характера группе по управлению изменени-

ями и общеорганизационной поддержке, а также введение в действие канала 

распространения информации о проекте для регулярного информирования арен-

даторов и внешних заинтересованных сторон о ходе осуществления проекта;  

 h) продолжение сотрудничества с принимающей страной в целях обес-

печения осуществления заключенных с ней договоренностей, касающихся под-

держки проекта и обеспечения условий для его скорейшего осуществления, 

предусматривающих, в частности, такие меры, как освобождение от пошлин на 
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импорт строительных материалов, оборудования, мебели и элементов инфра-

структуры, закупаемых по контрактам;   

 i) постоянное представление заказчику проекта, руководителю проекта, 

его помощнику и другим заинтересованным сторонам обновленной информации 

о текущем уровне риска, связанном с проектом, и оказание им поддержки в при-

нятии решений при помощи независимых услуг по управлению рисками, оказы-

ваемых Службой по регулированию вопросов управления имуществом в миро-

вом масштабе, а также подготовка двух ежегодных докладов о ходе работ и еже-

годное проведение количественной оценки рисков с применением имитацион-

ного моделирования по методу Монте-Карло; 

 j) учреждение рабочей группы по мобилизации взносов государств-чле-

нов (добровольных взносов и взносов натурой) в поддержку капитальных про-

ектов в комплексе. 

 

 

 VIII. Меры, которые рекомендуется принять Генеральной 
Ассамблее 
 

 

75. Генеральной Ассамблее предлагается:  

 a) принять к сведению доклад Генерального секретаря; 

 b) ассигновать в рамках бюджета по программам на 2021 год сумму 

в размере 7 974 500 долл. США, включая: a) 765 600 долл. США по раз-

делу 29G «Административное обслуживание, Найроби»; b) 7 157 300 долл. 

США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и ка-

питальный ремонт помещений»; и с) 51 600 долл. США по разделу 34 

«Охрана и безопасность», которая будет подлежать покрытию за счет 

средств резервного фонда.  
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Приложение I 
 

  Пересмотренная смета стоимости проекта 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

 2018 год 2019 год 2020 годa 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Сумма, 

указанная 

в доку-

менте 

A/74/343 

Измене-

ниеb 

           
Раздел 33 «Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений»  

1.  Расходы на строительство           

1.1  Работы начального 

этапа/работы по перепро-

филированию здания изда-

тельской службы – – 6 818,8  3 712,5  – – – 10 531,3  10 531,3  –  

1.2  Гибкое использование ра-

бочих мест – 9,0  1 535,1  1 082,7  3 248,1  3 248,1  2 165,4  11 288,4  11 288,4  –  

1.3 Новое офисное здание – – – 1 808,0  9 040,2  7 232,1  – 18 080,3  18 080,3  –  

2.  Услуги специалистов          –  

2.1  Разработка пакетов про-

ектной документации для 

начального этапа работ/ра-

бот по перепрофилирова-

нию здания издательской 

службы 27,6  577,4  395,3  263,5  – – – 1 263,8  1263,8 –  

2.2  Проектирование служеб-

ных помещений с ориента-

цией на гибкое использо-

вание рабочих мест 18,9  91,8  1 402,4  34,7  103,9  104,0  69,3  1 825,0  1354,6 470,4  

2.3  Работы по проектирова-

нию нового офисного зда-

ния – – 759,4  560,5  271,1  217,0  – 1 808,0  1808 –  

2.4  Управление рисками 36,4  12,7  14,4  14,5  14,5  10,4  – 102,9  102,9 –  

2.5  Прочие услуги (мебель, 

информационные техноло-

гии, лицензирование и не-

зависимая оценка) 2,4  13,5  10,0  10,0  10,0  10,0  5,1  61,0  61 –  

3.  Поправка на рост цен (7 про-

центов) – – – 2 069,0  3 506,6  2 990,7  619,1  9 185,4  9 655,8  (470,4) 

4.  Резерв на случай непредви-

денных расходов (10 процен-

тов) – – – 1 213,6  2 056,9  1 754,3  363,1  5 387,9  5 387,9  –  

 Итого, по разделу 33 85,3  704,4  10 935,4  10 769,0  18 251,3  15 566,6  3 222,0  59 534,0  59 534,0  0,0  

Раздел 29G «Административное обслу-

живание, Найроби»          

5.  Управление проектом           

5.1  Специальная группа по 

управлению проектом и 

оказанию поддержки 55,2  589,6  884,0  1 017,8  1 108,3  1 134,6  571,5  5 361,0  5 361,0  –  

5.2  Специально назначенный 

координатор в Централь-

ных учреждениях – – 64,1  113,3  113,3  113,3  – 404,0  404,0  –  

https://undocs.org/ru/A/74/343
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 2018 год 2019 год 2020 годa 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Сумма, 

указанная 

в доку-

менте 

A/74/343 

Измене-

ниеb 

           
5.3  Путевые расходы группы 

по управлению проектом 15,9  28,9  8,0  15,0  10,0  10,0  – 87,8  87,8  –  

 Итого, по разделу 29G 71,1  618,5  956,1  1 146,1  1 231,6  1 257,9  571,5  5 852,8  5 852,8  –  

Раздел 34 «Охрана и безопас-

ность»            

6.  Потребности, связанные с 

обеспечением безопасности 

(охранники) – – 42,2  234,5  244,2  254,3  98,1  873,3  873,3  –  

 Итого, по разделу 34 –  –  42,2  234,5  244,2  254,3  98,1  873,3  873,3  –  

 Всего 156,4  1 322,9  11 933,7  12 149,6  19 727,1  17 078,8  3 891,6  66 260,1  66 260,1  –  

 

 a Отражает фактически понесенные расходы (т.е. обязательства по состоянию на 31  декабря 2020 года). 
 b Сумма в размере 470 400 долл. США была переведена из статьи «Поправка на рост цен» для покрытия разницы между 

фактической и первоначальной сметной стоимостью контракта на оказание специализированных услуг по 

применению стратегий гибкого использования рабочих мест.  

 

  

https://undocs.org/ru/A/74/343
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Приложение II 
 

  Обновленная структура руководства проектом 
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Приложение III 
 

  Детальные результаты обследования служебных помещений, 

проведенного в 2020 году 
 

 

Тип учреждения Организация 

Общая чис-

ленность 

персонала 

   
Центральные 

учреждения 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде  910 

Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам  517 

 Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби а 719 

Секретариат Отдел внутренней ревизии Управления служб внутреннего надзора (включая Управление Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев)  16 

 Отдел расследований Управления служб внутреннего надзора  22 

 Управление Организации Объединенных Наций по снижению риска бедствий — Региональное 

бюро для Африки 16 

 Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности  246 

 Трибунал по спорам Организации Объединенных Наций (Управление по вопросам отправления 

правосудия) 10 

 Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по 

вопросам преступности и правосудия  2 

 Информационный центр Организации Объединенных Наций (включая Секцию обслуживания 

посетителей в Найроби) 22 

 Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря по району Великих озер 25 

 Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке в Сомали  219 

 Группа экспертов по Сомали 8 

 Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Сомали  68 

 Управление по координации гуманитарных вопросов — Региональное отделение для южной и 

восточной частей Африки 54 

 Управление по координации гуманитарных вопросов — Сомали 26 

Структуры, не 

относящиеся к 

Секретариату 

Страновое отделение Объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в Кении 15 

Учебный и научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций  6 

 Страновое отделение Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Кении  140 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию  17 

 Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА)  36 

 Страновое отделение Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структуры «ООН-женщины») в Кении 43 

 Страновое отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Кении  121 

 Страновое отделение Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Кении  223 

 Международная организация гражданской авиации  25 

 Международная морская организация  9 

 Отдел полевой и дистанционной поддержки ЮНЭЙДС  10 

 Международный фонд сельскохозяйственного развития  38 

 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры  46 

 ВПП — Региональное бюро в Найроби  216 

 ЮНИСЕФ — восточная и южная части Африки 190 

 «ООН-Женщины» — Региональное отделение 42 
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Тип учреждения Организация 

Общая чис-

ленность 

персонала 

   
 Страновое отделение Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО) в Кении, Оперативный центр по проблемам трансграничного распространения бо-

лезней животных и Группа по обеспечению устойчивости к потрясениям в Восточной Африке  43 

 Международная организация труда (МОТ), Кения  56 

 Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) (региональное отделение 

Программы добровольцев Организации Объединенных Наций/Программа сотрудничества Орга-

низации Объединенных Наций по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации 

лесов в развивающихся странах/Найробийский тематический центр ПРООН по вопросам обес-

печения устойчивости к потрясениям/Центр обеспечения безопасности ПРООН, Программа ма-

лых грантов ГЭФ и Центр международной торговли)  112 

 Управление Генерального инспектора УВКБ ООН  5 

 Канцелярия Омбудсмена и посредников Организации Объединенных Наций  5 

 Центр глобальной политики ПРООН 9 

 Координатор-резидент Организации Объединенных Наций в Кении  11 

 Управление людских ресурсов/Отдел административного права  4 

 Страновое отделение Управления Верховного комиссара по правам человека в Кении  9 

 Отделение ПРООН в Сомали 38 

 Отделение ЮНФПА в Сомали 33 

 Отделение ЮНИСЕФ в Сомали 52 

 Отделение МОТ в Сомали 10 

 Отделение ВОЗ в Сомали 24 

 Отделение УВКБ 131 

 Региональный центр поддержки УВКБ  178 

 УВКБ 22 

 Отделения МОМ в Кении, Сомали и Восточной Африке  220 

 Всемирная метеорологическая организация  13 

 Отделение ФАО в Сомали 164 

 

 a Общее число сотрудников Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби скорректировано таким образом, 

чтобы исключить сотрудников Департамента по вопросам охраны и безопасности и Секции издательских услуг 

Отдела конференционного обслуживания, которые будут размещаться в пристройке и в переоборудованном здании 

издательских служб. 

 

 


