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  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Настоящий доклад является пятым ежегодным докладом о ходе осуществ-

ления стратегий гибкого использования рабочих мест в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций, представляемым во исполнение раз-

дела IX резолюции 74/263 Генеральной Ассамблеи. В докладе приводятся обнов-

ленные данные о ходе осуществления проекта за период, прошедший с момента 

представления четвертого ежегодного доклада (A/74/345), и сведения о мерах, 

которые были приняты в ответ на просьбы, изложенные в вышеупомянутой ре-

золюции. 

 Доклад показывает, что на осуществление проекта серьезное влияние ока-

зали задержки в результате пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

проблемы финансовой ликвидности, с которыми столкнулась Организация. Хотя  

в своей резолюции 74/263 Генеральная Ассамблея просила Генерального секре-

таря обеспечить завершение проекта организации гибкого использования рабо-

чих мест в третьем квартале 2020 года, осуществление проекта было приоста-

новлено с середины марта до середины июля 2020 года из-за вспышки COVID-19. 

Кроме того, произошли задержки в четвертом квартале 2019 года из-за нехватки 

ликвидных средств в бюджете. 

 По состоянию на август 2020 года перепланировка по принципу гибкого ис-

пользования рабочих мест была проведена на 21  этаже здания Секретариата, что 

позволило разместить в общей сложности приблизительно 2300  сотрудников. На 

данный момент благодаря проекту в здании Секретариата были созданы допол-

нительные рабочие места для 1234 сотрудников, что превышает первоначальную 

оценку в 1200 рабочих мест на всех запланированных этажах.  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/345
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
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 За оставшееся в 2020 году время Секретариат планирует завершить работы 

еще на одном этаже, которые велись еще до пандемии, в результате чего общее 

количество переоборудованных этажей достигнет 22 из запланированных 27. 

Учитывая воздействие COVID-19 и возможные корректировки объема работ, 

включая те, целью которых является согласование возможных условий работы 

после COVID-19 и связанных с этим финансовых последствий, ожидается, что 

переоборудование оставшихся этажей будет завершено к концу 2021 года. Общая 

сметная стоимость проекта, включенная в четвертый ежегодный доклад о ходе 

осуществления проекта, остается без изменений.  

 Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению доклад и осу-

ществление последующих этапов проекта, приостановить действие финансового 

положения 5.2 в порядке исключения и утвердить перенос на 2021 год неизрас-

ходованного остатка средств, имеющихся по состоянию на конец 2020 года, смет-

ный объем которых в настоящее время составляет 7 187 900 долл. США, для при-

нятия обязательств в течение 2021 года.  
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 I. Обзор 
 

 

1. Осуществление проекта организации гибкого использования рабочих мест 

было одобрено Генеральной Ассамблеей в декабре 2014 года в ее резолю-

ции 69/274 A. Осуществление проекта началось в июне 2015 года и включало 

взаимодействие с департаментами, разработку программ и обустройство под-

менных помещений. На настоящий момент на 21 этаже работы завершены.  

2. В своей резолюции 74/263 A и предыдущих резолюциях Генеральная Ас-

самблея просила Генерального секретаря представлять ежегодные доклады о 

ходе осуществления проекта и соблюдении графика, прогнозируемой стоимости 

завершения работ и финансовом положении проекта. Настоящий доклад, пред-

ставленный в соответствии с разделом IX резолюции 74/263 A Генеральной Ас-

самблеи, является пятым таким докладом. В нем содержится обновленная ин-

формация о ходе осуществления стратегий гибкого использования рабочих мест 

в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций за период, про-

шедший с момента издания четвертого ежегодного доклада о ходе осуществле-

ния проекта (A/74/345), и подробно описывается воздействие пандемии на ход 

его осуществления. В докладе также рассматриваются конкретные просьбы Ге-

неральной Ассамблеи в резолюции 74/263 A и Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам в его докладе (A/74/7/Add.18). 

3. В своей резолюции (раздел IX, пункт 3) Генеральная Ассамблея подтвер-

дила, что стратегии гибкого использования рабочих мест в Организации Объ-

единенных Наций должны быть направлены на повышение общей производи-

тельности и эффективности работы Организации, а также на улучшение условий 

работы сотрудников. В той же резолюции он просил Генерального секретаря 

продолжать осуществление стратегий гибкого использования рабочих мест в 

2020 году в Нью-Йорке на основе полного заполнения этажей максимальным 

предусмотренным числом сотрудников и обеспечить полное выполнение ее ре-

шений и полное соблюдение плана осуществления проекта и при этом удовле-

творять потребности сотрудников и обеспечивать благополучие и производи-

тельную работу персонала. 

4. С начала осуществления проекта в 2015 году на цокольном этаже здания 

Генеральной Ассамблеи и на 21 этаже здания Секретариата созданы полностью 

функциональные рабочие места по принципу их гибкого использования, что 

обеспечило современные условия работы для более чем 2300 сотрудников Цен-

тральных учреждений Организации Объединенных Наций. Возможности, воз-

никшие в результате осуществления проекта, способствовали освобождению 

трех объектов коммерческой аренды и отказу от продления договоров об их 

аренде, что привело к значительному сокращению общего числа объектов не-

движимости в Центральных учреждениях. Кроме того, во время пандемии 

наблюдалось повышение общей производительности и эффективности в резуль-

тате осуществления проекта, поскольку персонал, гибко использующий рабочие 

места, смог легко перейти на полностью удаленную работу.  

5. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи в пункте 7 раздела  IX 

ее резолюции 74/263 A и пунктами 12 и 13 доклада Консультативного комитета 

настоящий доклад о ходе осуществления проекта включает подробную инфор-

мацию в отношении планирования аренды помещений и расходов на нее, в том 

числе информацию об экономии на расходах на аренду в результате ее прекра-

щения по всем освобожденным зданиям и помещениям (см. пункты 45 и 46).  

  

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/345
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
https://undocs.org/ru/A/74/7/Add.18
https://undocs.org/ru/A/RES/74/263


A/75/342 
 

 

4/23 20-12476 

 

6. В соответствии с пунктом 9 раздела IX указанной резолюции, в котором 

Ассамблея подчеркнула необходимость обеспечить завершение проекта в срок 

и без превышения сметы расходов, в настоящем докладе содержится обновлен-

ная информация о ходе осуществления проекта (пункты 9–12), воздействии пан-

демии (пункты 14–26) и новом графике завершения работ при той же удельной 

стоимости товаров и услуг, закупаемых по таким категориям расходов, как рас-

ходы на строительные работы и мебельные модульные системы.  

7. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи в пункте 11 раздела  IX 

ее резолюции и  пунктом 27 доклада Консультативного комитета о контроле за 

расходами по проекту пункт 37 настоящего доклада включает подробную ин-

формацию и разъяснения в отношении изменения стоимости завершенных работ 

на каждом этаже, в том числе в разбивке с учетом увеличения, обусловленно го 

распоряжениями о внесении изменений, и сокращения, отражающего фактиче-

ские расходы со скидкой, предоставляемой поставщиком мебельных модульных 

систем. 

8. В соответствии с пунктом 5 раздела IX резолюции, в котором Генеральная 

Ассамблея вновь просила, чтобы Управление людских ресурсов Секретариата 

подробно проанализировало влияние эксперимента по организации гибкого ис-

пользования рабочих мест на производительность и указало надежные показа-

тели качественных и количественных выгод, а также другие факторы повыше-

ния общей производительности и благополучия персонала, в настоящем докладе 

представлена подробная информация о воздействии на производительность и ее 

показателях, а также дальнейших усилиях администрации по привлечению не-

зависимой внутренней структуры для проведения оценки проекта организации 

гибкого использования рабочих мест (см. пункты 19, 26 и 27).  

 

 

 II. Ход осуществления проекта 
 

 

9. По состоянию на август 2020 года концепция гибкого использования рабо-

чих мест была внедрена на 21 из 27 запланированных этажей здания Секретари-

ата. В настоящее время работы по перепланировке ведутся на одном этаже, а 

работы на остальных пяти этажах предлагается перенести на 2021 год в связи с 

пандемией. Подробный отчет о воздействии пандемии представлен в разделе  IV 

настоящего доклада. 

10. На сегодняшний день благодаря проекту в здании Секретариата были со-

зданы дополнительные рабочие места для 1234  сотрудников, что позволило ад-

министрации за период 2017–2020 годов сократить число арендуемых помеще-

ний. Помимо арендуемых помещений, освобожденных в 2017 и 2018 годах, как 

об этом подробно говорится в пункте 4 четвертого доклада о ходе осуществле-

ния проекта, в декабре 2019 года Организация освободила один этаж в зда-

нии FF, что дало дополнительную экономию в размере 1  135 800 долл. США в 

год. Организация планирует освободить к декабрю 2020 года еще один этаж зда-

ния FF, что снизит ее обязательства по аренде еще на 1  357 100 долл. США в 

год. 

11. Все перемещения, связанные с реформой компонентов Организации Объ-

единенных Наций по вопросам мира и безопасности, управления и развития, что 

стало возможным отчасти благодаря проекту организации гибкого использова-

ния рабочих мест и созданным в результате дополнительным возможностям, за-

вершены. Полное перемещение персонала, затронутого реформой компонентов 

по вопросам управления и мира и безопасности, было завершено в 2019  году. 

Как говорится в пункте 5 четвертого доклада о ходе осуществления проекта, 

Управление по координации деятельности в целях развития было размещено в 



 
A/75/342 

 

20-12476 5/23 

 

здании Секретариата с использованием некоторых дополнительных возможно-

стей, возникших в результате осуществления проекта. 26 марта 2020 года Управ-

ление окончательно расположилось на 25-м этаже, завершив перемещения, свя-

занные с компонентом развития. 

12. В приложении I к настоящему докладу приводится информация о количе-

стве этажей, на которых завершены работы, в том числе о запланированном ко-

личестве рабочих мест, числе должностей, закрепленных за этажом, и фактиче-

ской численности сотрудников, а также о вместимости этажей, на которых была 

внедрена концепция гибкого использования рабочих мест, до и после осуществ-

ления проекта. 

13. В соответствии с практикой, сложившейся за время осуществления про-

екта организации гибкого использования рабочих мест в Центральных учрежде-

ниях, и в координации со Службой по вопросам политики в области глобального 

управления имуществом Управления по планированию программ, финансам и 

бюджету группа по проекту поддерживает тесные контакты с периферийными 

отделениями и региональными комиссиями, которые осуществляют и плани-

руют осуществлять стратегии гибкого использования рабочих мест в рамках но-

вых проектов по строительству или крупных проектов по ремонту. К ним отно-

сятся: Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве, Отделение Ор-

ганизации Объединенных Наций в Найроби, Экономическая и социальная ко-

миссия для Азии и Тихого океана и Экономическая комиссия для Латинской 

Америки и Карибского бассейна. В частности, в течение отчетного периода 

группа по проекту проводила консультации о возможностях адаптации страте-

гий гибкого использования рабочих мест без необходимости внесения серьез-

ных изменений в инфраструктуру здания в целях реагирования на продолжаю-

щуюся пандемию. Подробная информация о стратегиях гибкого использования 

рабочих мест для каждого из текущих строительных проектов включена в соот-

ветствующие ежегодные доклады Генерального секретаря Генеральной Ассам-

блее. 

 

 

 III. Воздействие пандемии и принимаемые в этой связи 
меры 
 

 

 A. Общее воздействие 
 

 

14. Осуществление стратегий гибкого использования рабочих мест повысило 

гибкость и устойчивость Организации к пандемии. Более 2300 сотрудников, ко-

торые в настоящее время работают на основе гибкого использования рабочих 

мест, имеют доступ к портативным компьютерам, что облегчило их переход на  

полный рабочий день из дома. Одной из особенностей незакрепленных рабочих 

мест является универсальный телефонный доступ: сотрудники могут входить в 

систему с любого стационарного телефона, переадресовывать все звонки со ста-

ционарного телефона на мобильный телефон и получать доступ к голосовой по-

чте из любого места. Таким образом, многие сотрудники смогли создать домаш-

ние офисы и работать удаленно без дополнительных затрат для Организации.  

15. Помимо доступа к необходимому аппаратному обеспечению сотрудники, 

работающие на основе гибкого использования рабочих мест, уже знакомы с уда-

ленными цифровыми методами работы и приобрели опыт использования облач-

ных приложений, таких как Microsoft OneDrive, SharePoint и Teams. Это позво-

лило многим сотрудникам сразу же начать работу из дома, поскольку они уже 

имели удаленный доступ к их коллегам и цифровым файлам.  
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16. Хотя проект оказал позитивное воздействие на устойчивость Организации, 

на его график негативно повлияла пандемия. После того, как 20 марта 2020  года 

в штате Нью-Йорк вступило в силу распоряжение оставаться дома, все строи-

тельные работы были приостановлены. По инициативе властей принимающей 

страны 6 июля возобновились строительные работы на 26-м и 35-м этажах, ко-

торые находились на продвинутой стадии осуществления. График выполнения 

работ на оставшихся этажах был пересмотрен в свете продолжающейся панде-

мии и финансового положения Организации.  

17. Согласно графику, показанному на диаграмме III в пункте 25 четвертого 

доклада о ходе осуществления проекта, работы на всех 27 этажах планировалось 

завершить к концу 2020 года. Однако в результате кризиса ликвидности Орга-

низации в последнем квартале 2019 года график начал сдвигаться, когда завер-

шение работ на 35-м этаже стало невозможным, в связи с чем их пришлось от-

ложить до 2020 года. 

18. Закрытие Центральных учреждений и приостановка строительных работ 

серьезно повлияли на способность администрации скорректировать график и за-

вершить проект, как это предполагалось. Принимая во внимание усиливаю-

щийся кризис, план возобновления деятельности и неопределенность в исполь-

зовании рабочих мест после пандемии, Организация решила завершить начатые 

работы на этажах, когда появится возможность их безопасного возобновления, 

и отложить работы на оставшихся этажах до полного прояснения ситуации для 

новой оценки масштаба проекта, если это потребуется.  

19. На диаграмме I представлена подробная информация о последствиях для 

общего графика. 
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  Диаграмма I 

  Сопоставление графика строительства на основе гибкого использования 

рабочих мест в здании Секретариата до и после начала пандемии 
 

 

График до 

пандемии 

2020 год 2021 год 2022 год 

К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

Работы завершены 

на 19 этажах                                           

25-й этаж                                                 

26-й этаж                                              

                                                      

      35-й этаж                                          

       37-й этаж                                         

                                                      

            29-й этаж                                    

             32-й этаж                                   

                                                      

                  8-й этаж                              

                   36-й этаж                             

                                                      

Пересмот-

ренный 

график 

ввиду пан-

демии 

Работы завершены 
на 19 этажах 

                                          

25-й этаж                                                 

26-й этаж                                     

                                            

   35-й этаж                                   

                                                      

                            37-й этаж                     

                                29-й этаж                 

                                                      

                                      32-й этаж           

                                          8-й этаж       

                                                      

                                              36-й этаж   

                                                      

                                                      
 

Сокращения: К1, первый квартал; К2, второй квартал; К3, третий квартал; К4, четвертый квартал. 
 

 

Легенда: 

      Работы завершены     

                 

      Работы продолжаются    

                 

      Предполагаемая последовательность до пандемии    

                 

    Предполагаемая последовательность в зависимости от пандемии  
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 B. Воздействие на обследование после сдачи в эксплуатацию 
 

 

20. Как отмечалось в предыдущих докладах о ходе осуществления проекта, 

хотя сама производительность по-прежнему с трудом поддается оценке, адми-

нистрация по-прежнему считает целесообразным использовать в качестве од-

ного из ее показателей удовлетворенность сотрудников условиями работы. Хотя 

удовлетворенность сотрудников условиями работы не является прямым показа-

телем производительности, она может быть непосредственно связана с произво-

дительностью, поскольку, как правило, сотрудники своим отношением и дей-

ствиями демонстрируют позитивный настрой, когда у них имеются благоприят-

ные условия для производительной работы. Ввиду этого прослеживается связь 

между общей удовлетворенностью персонала рабочими местами, эффективно-

стью рабочего пространства, то есть тем, как часто сотрудники отмечают поло-

жительную роль рабочих мест в выполнении ими тех или иных обязанностей, и 

производительностью в целом. В этой связи одним из источников ценной ин-

формации, особенно при анализе изменений с течением времени, может послу-

жить индекс эффективности использования рабочих мест, применяемый в ходе 

опросов мнений на протяжении последних нескольких лет (см. пункт 11 четвер-

того доклада о ходе осуществления проекта).  

21. Обследование за 2020 год было запланировано на апрель и должно было 

охватить этажи 22, 23, 24 и 33 здания Секретариата. Однако, поскольку обсле-

дования обычно включают наблюдения на местах и специальные рабочие 

группы, которые затруднительны или невозможны в свете пандемии, Секрета-

риат решил отложить обследование 2020 года до тех пор, пока численность со-

трудников в здании Секретариата не вернется к уровню, сопоставимому с 

предыдущими годами. 

22. С учетом наблюдаемого до сих пор стремления администрации к созданию 

продуктивной рабочей среды на основе гибкого использования рабочих мест 

группа по проекту рассмотрела рекомендации, вынесенные по результатам 

предыдущих обследований. Некоторые из принятых мер включают:  

 a) распространение резюме выводов и рекомендаций по этажам и депар-

таментам среди руководителей в целях более активного привлечения руковод-

ства к решению проблем, выявленных сотрудниками на их этажах;  

 b) размещение на iSeek и распространение в департаментах в середине 

2019 года обучающих видеороликов и вспомогательных материалов для руково-

дителей; 

 c) информирование руководителей о мнениях персонала относительно 

соблюдения руководящих принципов гибкого использования рабочих мест;  

 d) при поддержке Управления информационно-коммуникационных тех-

нологий информирование пользователей рабочих мест с гибким режимом ра-

боты о существующих решениях в области информационных технологий, кото-

рые поддерживают гибкий режим работы, и о регулярных семинарах, проводи-

мых в Центральных учреждениях для обучения персонала использованию циф-

ровых инструментов. Проведение на постоянной основе разъяснительной ра-

боты в целях информирования сотрудников об имеющихся инструментах;  

 e) улучшение координации обслуживания между основными поставщи-

ками услуг, т. е. службами слесарей, справочной службой по эксплуатации объ-

ектов и справочной службой Управления информационно-коммуникационных 

технологий. Информирование пользователей о процедуре запроса таких услуг;  
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 f) повышение качества звукоизоляции в помещениях для индивидуаль-

ной работы и увеличение числа вариантов размеров шкафчиков. Теперь сотруд-

ники могут выбирать шкафчики для хранения личных вещей трех размеров.  

23. В настоящее время никаких мер с учетом рекомендаций предыдущего об-

зора не ожидается. 

 

 

 C. Масштабы проекта и управление проектом 
 

 

24. С учетом продления сроков и в целях сохранения стоимости проекта и  

предотвращения возможного увеличения стоимости контракта и дополнитель-

ных расходов, связанных с осуществлением проекта, Секретариат проведет но-

вую оценку общего объема работ по проекту путем рассмотрения ожидаемых 

выгод от его реализации. Варианты снижения затрат включают: 

 a) продолжение реализации первоначального варианта проекта гибкого 

использования рабочих мест на 27 этажах в здании Секретариата и проведение 

инженерно-стоимостного анализа на оставшихся пяти этажах. При таком вари-

анте на этажах останутся функциональные рабочие места открытого типа. Вме-

сте с тем будут задействованы специальные элементы, обеспечивающие гибкое 

и новаторское использование рабочих мест, и будет осуществляться эффектив-

ное использование рабочего пространства, способствующее повышению произ-

водительности труда сотрудников;  

 b) исключение одного из пяти оставшихся этажей из варианта проекта 

гибкого использования рабочих мест на основе анализа преимуществ осуществ-

ления. Хотя общие преимущества всех подразделений совпадают, а именно  со-

временная рабочая среда, расширение сотрудничества, укрепление трудового 

коллектива и более эффективное использование пространства, потребности 

каждого подразделения, занимающего оставшиеся пять этажей, различаются и 

будут рассматриваться в рамках этого варианта. 

25. Учитывая преимущества осуществления на каждом из пяти этажей и при-

нимая во внимание возможную организацию работы в период после пандемии, 

администрация в тесной консультации с подразделениями, занимающими эти 

этажи, определит, какой подход к завершению работ по проекту окажется для 

Организации наиболее продуктивным.  

 

 

 D. Принимаемые меры и подготовка к возвращению сотрудников 
 

 

26. На основе имеющейся информации о COVID-19, общих тенденциях инфи-

цирования и поведении людей администрация пришла к выводу, что с точки зре-

ния безопасности и гигиены труда гибкое использование рабочих мест, исполь-

зование отгороженных  и закрытых рабочих мест является безопасным. Условия 

для безопасной работы заключаются в том, что сохраняется социальное дистан-

цирование и сокращается максимальная занимаемая площадь, усиливается вен-

тилирование за счет максимального притока наружного воздуха и улучшения 

фильтрования, по мере возможности, и что все сотрудники соблюдают правила 

личной гигиены. Благодаря строгому соблюдению политики поддержания чи-

стоты на рабочем столе очищать и дезинфицировать пространство гибко исполь-

зуемых рабочих мест легче по сравнению с отгороженными и закрытыми рабо-

чими местами, поскольку гибко используемое рабочее место имеет меньше ме-

бели и меньше поверхностей. Все меры, связанные с безопасным возвращением 

в Центральные учреждения, последовательно применяются к гибко используе-

мым и традиционным рабочим местам.  
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 IV. Дальнейшие усилия по проведению независимой 
оценки проекта организации гибкого использования 
рабочих мест 
 

 

27. Во исполнение рекомендации Консультативного комитета, содержащейся в 

пункте 21 его доклада, администрация предприняла дополнительные усилия в 

целях привлечения внутренней независимой структуры для оценки проекта ор-

ганизации гибкого использования рабочих мест. Запросы были направлены Ко-

миссии ревизоров и Отделу инспекций и оценок Управления служб внутреннего 

надзора, но они подтвердили, что не располагают необходимым потенциалом и 

что их программы работы уже полностью выполнены. 

28. Поскольку Генеральная Ассамблея не одобрила предложение о привлече-

нии внешнего консультанта для проведения оценки, администрация предлагает 

отложить выполнение этой задачи до конца проекта.  

 

 

 V. Гибкий режим работы и гибкое использование рабочих 
мест 
 

 

29. Гибкий режим работы в сочетании с гибким использованием рабочих мест 

позволит обеспечить сотрудникам современные, адаптивные условия работы, 

отвечающие их индивидуальным потребностям. Результатом обеспечения боль-

шей гибкости и автономности является повышение мотивации и производитель-

ности труда отдельных сотрудников, что способствует более эффективному вы-

полнению мандатов Организации. 

30. Взаимосвязь между гибким режимом работы и гибким использованием ра-

бочих мест оказалась успешной, поскольку из-за пандемии в Центральных учре-

ждениях была внедрена система постоянной работы из дома, и подавляющему 

большинству сотрудников разрешили выполнять свои обязанности удаленно.  

31. В целях предоставления руководителям и сотрудникам максимальной гиб-

кости, позволяющей лучшим образом сочетать работу и личную жизнь, сохраняя 

при этом эффективное и продуктивное выполнение работы, во всех департамен-

тах, управлениях и миссиях Секретариата поощряется использование гибкого 

режима работы. Гибкий режим работы может повысить вовлеченность персо-

нала и улучшить обмен информацией и взаимодействие между сотрудниками.  

32. Гибкий режим работы был объявлен Генеральным секретарем в его бюлле-

тене (ST/SGB/2019/3) после консультаций между персоналом и администрацией 

и получения разрешения от Управления по правовым вопросам, требуемого в 

соответствии с порядком издания административных документов 

(ST/SGB/2009/4). 

33. Как указано в преамбуле, цель бюллетеня ST/SGB/2019/3 заключается в 

выполнении правила 1.4 о персонале, касающегося рабочего времени, при этом 

признается важность гибкого режима работы для обеспечения баланса между 

предъявляемыми к персоналу требованиями на работе и личной жизнью вне ра-

боты и необходимость поиска новых и более эффективных способов решения 

кадровых вопросов и регулирования времени, пространства и рабочей нагрузки.  

34. В пункте 1.1 бюллетеня гибкий режим работы определяется как внесение 

изменений, касающихся обычного графика работы и мест выполнения работы. 

При использовании гибкого режима работы обязанности сотрудников и приме-

няемые к ним правила остаются такими же, как и в других случаях, в том числе 

с точки зрения их обязательств в сфере управления служебной деятельностью, 

https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/3
https://undocs.org/en/ST/SGB/2009/4
https://undocs.org/en/ST/SGB/2019/3
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изложенных в административной инструкции о системе управления служебной 

деятельностью и повышения квалификации (ST/AI/2010/5), и количества рабо-

чих часов в неделю, которые могут варьироваться в зависимости от места 

службы. 

 

 

 VI. Расходы по проекту 
 

 

 А. Расходы по проекту на данный момент 
 

 

35. Как разъясняется во втором докладе о ходе осуществления проекта 

(A/72/379, пункт 35), специальные контракты на проведение строительных ра-

бот и на поставку мебельных модульных систем были заключены в мае 

2017 года после проведения конкурсных торгов. Удельная стоимость товаров и 

услуг, закупленных по категориям строительные работы и мебельные модуль-

ные системы, является конфиденциальной коммерческой информацией. В целях 

обеспечения конфиденциальности она будет представлена в дополнении к 

настоящему докладу. 

36. Хотя оба контракта предусматривают фиксированные удельные цены в 

связи с проведением работ, необходимых для завершения проекта, до конца 

2020 года, стоимость работ на этаже варьируется в зависимости от проекта 

этажа и необходимой перепланировки. Поскольку низкие этажи имеют мень-

шую площадь по сравнению со средними и высокими этажами, затраты на пе-

репланировку низких этажей обычно ниже. Контракты истекают в декабре 

2020 года, и условия их продления с учетом завершения проекта в 2021  году 

необходимо будет согласовать с поставщиками. Администрация приложит мак-

симальные усилия для ограничения возможного увеличения расходов по кон-

тракту. 

37. В настоящем докладе при оценке стоимости последующих этапов проекта 

до обсуждения продления контрактов по-прежнему используются удельные рас-

ходы по новым контрактам. Анализ стоимости завершенных работ на 21  этаже 

и продолжающихся работ на одном этаже показывает, что средняя стоимость 

строительных работ и мебельных модульных систем на одном этаже в соответ-

ствии с новыми контрактами составляла соответственно 841 315 долл. США и 

384 191 долл. США, что является сокращением расходов на один этаж примерно 

на 300 000 долл. США по сравнению с предыдущими контрактами (см.  таб-

лицу 1). 

 

  Таблица 1 

  Сопоставление расходов по генеральному подряду и расходов по 

специальному контракту на проведение строительных работ и на поставку 

мебельных модульных систем для здания Секретариата (август 2020 года) 

  (В долл. США) 
 

 

Генеральный подряд Специальный контракт Разница 

(a) (b) (a)-(b) 

    
Строительные работы 1 102 700 841 315 261 385 

Мебельные модульные системы  421 900 384 191 37 709 

 Итого  1 524 600 1 225 506 299 094 

 

 

 

  

https://undocs.org/en/ST/AI/2010/5
https://undocs.org/ru/A/72/379
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 B. Изменения расходов 
 

 

38. В соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, содержащейся в 

пункте 11 раздела IX ее резолюции, и пунктом 27 доклада Консультативного ко-

митета в таблицах ниже представлена подробная информация и разъяснения в 

отношении изменений объема расходов по каждому завершенному этажу, в том 

числе в разбивке с учетом увеличения, обусловленного распоряжениями о вне-

сении изменений, и сокращения, отражающего фактические расходы со скид-

кой, предоставляемой поставщиком мебельных модульных систем. Общая раз-

ница между окончательной и первоначальной стоимостью составляет 1,4  про-

цента, что вполне укладывается в типичный бюджет непредвиденных отрасле-

вых затрат в пределах 5–10 процентов, предусмотренный для покрытия непред-

виденных расходов в процессе строительства, таких как изменения запросов 

пользователей, изменение проекта, риск, увеличение расходов и прочие фак-

торы. Кроме того, результатом изменений стало повышение общей эффективно-

сти использования пространства. Благодаря осуществлению проекта на 

21 этаже уже создано больше рабочих мест, чем это предполагалось на 27  эта-

жах. 

 

  Таблица 2 

  Изменение расходов на строительные работы 

  (В тыс. долл. США) 
 

Этажa 

Первоначальное 

предложениеb 

Распоряжение 

о внесении 

изменений Итого  Примечание 

     
12 805 367 – 805 367  

20 764 179 21 454 785 633 Дополнительные работы для увеличения числа 

рабочих мест по сравнению с первоначальным 

проектом 

21 823 639 10 147 833 786 Дополнительная звукоизоляция в помещениях 

для индивидуальной работы по результатам 

рекомендаций обследования  

14 797 312 12 483 809 795 Дополнительные материалы для отделочных 

работ в отдельных комнатах и доски объявлений  

30 820 978 – 820 978   

31 930 954 11 247 942 201 Дополнительное освещение по просьбе 

пользователя после размещения на этаже  

17 722 271 122 286 844 557 Первоначальное предложение не включало все 

пожелания пользователя 

7 602 656 128 003 730 659 Первоначальное предложение не включало все 

пожелания пользователя 

11 776 783 588 777 371 Остекление боковой двери 

10 805 207 – 805 207   

9 792 010 – 792 010   

34 962 625 17 514 980 139 Перенос розеток для мебели и остекление 

боковой двери во внеурочное время  

22 816 582 3 513 820 095 Изменение деревянной двери и дверной 

фурнитуры 

23 822 194 9 996 892 190 Заслонка конвектора 

33 882 903 21 321 904 224 Дополнительные акустические панели и 

чертежные работы  
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Этажa 

Первоначальное 

предложениеb 

Распоряжение 

о внесении 

изменений Итого  Примечание 

     
24 887 416 24 207 911 623 Установка дверной коробки более высокого 

качества, маскировка звука и установка розеток 

для мебели 

25 853 172 – 853 172   

26 834 659 – 834 659   

 Итого 13 895 540 382 759 14 338 299  

 

 a Работы на этажах выполнены по специальным контрактам в хронологическом порядке.  

 b Первоначальное предложение — это договорная базовая цена, пересмотренная после подробного 

взаимодействия с пользователями. Типовой план этажа изменен с учетом особых потребностей 

отделов и офисов. 
 

 

 

  Таблица 3 

  Мебельные модульные системы 

  (В тыс. долл. США) 
 

Этажa 

Первоначальное 

предложение 

Распоряжение 

о внесении 

изменений Итого  Примечание 

     
12  306 115  –   306 115    

20  340 362   22 339   362 701  Дополнительные рабочие столы по просьбе 

пользователя после размещения на этаже   

21  436 688  –   436 688    

14  425 782   (56 856) 368 927 Выявление переплаты после сверки счетов с 

учетом предоставленной скидки и анализа 

удельной стоимости 

30  391 546   13 153   404 700  Дополнительные рабочие столы по просьбе 

пользователя после размещения на этаже  

31  435 208  –   435 208   

17  364 976   44 855   409 831  Для упрощения планирования дополнительный 

заказ для 17-го этажа оформлен в рамках заказа-

наряда для 7-го этажа. Расходы теперь правильно 

распределены по соответствующим этажам  

7  440 155   (43 966)  396 189  Измененные расходы для 17-го этажа в соответ-

ствии с вышеуказанными замечаниями  

11  384 715   2 429   387 144  Дополнительные места хранения  

10  387 703   9 283   396 986  Дополнительные места хранения  

9  370 582   –   370 582    

34  402 513  –   402 513    

22  425 863   (78 111)  347 752  Оформление скидки 

23 317 973 – 317 973   

33  442 548  –   442 548    

24 373 141 – 373 141   

25  385 100   –   385 100    

26  385 201   –   385 201    

 Итого 7 004 166 (86 873) 6 929 298   

 

 a Работы на этажах выполнены по специальным контрактам.  
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 VII. План проекта на 2020 и 2021 годы 
 

 

39. Учитывая завершение работ на 21 этаже и перепланировку на одном этаже, 

план проекта обновлен для отражения текущего положения дел (см.  диа-

грамму II). 

 

  Диаграмма II  

  Обновленный план проекта на шести оставшихся этажах 
 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

К1 К2 К3 К4 К1 К2 К3 К4 К1 

Работы завершены 

на 21 этаже     
            

  
                          

                                                      

      S-35                                   

                                                  

                                                      

                            S-37            

                              S-29        
  

                                        
  

                                 S-32       

                                   S-8   
  

                                        
  

                                     S-36   

                                                      

                                                      
 

Сокращения: К1, первый квартал; К2, второй квартал; К3, третий квартал; К4, четвертый квартал. 
 

 

 Легенда: 

      Работы продолжаются    

                 

    Предполагаемая последовательность в зависимости от пандемии  
 

 

 

40. Как показано в приложении I к настоящему докладу, на настоящий момент 

фактический показатель числа рабочих мест в Секретариате составляет 1234, 

что уже превышает первоначальную оценку в 1220 рабочих мест на всех 27  эта-

жах. В целом возможное увеличение после завершения работ на оставшихся 

6 этажах составит 160–200 рабочих мест. Следует отметить, что фактическое 

число дополнительных рабочих мест, создаваемых на каждом этаже, зависит от 

результатов проводимого совместно с соответствующими департаментами и 

управлениями процесса углубленного программирования и планирования, в 

ходе которого каждый этаж проектируется с учетом их конкретных требований.  

 

 

 VIII. Расходы по проекту и потребности в ресурсах 
по сравнению с предыдущими годами 
 

 

 А. Сметные расходы по проекту 
 

 

41. Утвержденная сумма для осуществления проекта в 2019  году составила 

13 049 200 долл. США, из которых по состоянию на 31 декабря 2019 года осво-

ены 11 301 900 долл. США. Подрядные работы на оставшуюся сумму в размере 

1 747 300 долл. США, зарезервированную в конце 2019 года для осуществления 



 
A/75/342 

 

20-12476 15/23 

 

проекта на 35-м этаже, были отложены до первого квартала 2020 года из-за огра-

ниченности ликвидных средств в последнем квартале 2019 года.  

42. Утвержденная сумма на цели осуществления в 2020  году составила 

7 931 700 долл. США, включая 6 795 900 долл. США, выделенных на проект ор-

ганизации гибкого использования рабочих мест, и 1  135 800 долл. США, выде-

ленных из ассигнований на аренду по разделу 29B бюджета по программам в 

соответствии с резолюцией 74/263 A Генеральной Ассамблеи. В соответствии с 

графиком, скорректированным с учетом пандемии, сметные расходы в 2020  году 

составляют 743 800 долл. США, в результате чего прогнозируемый неизрасхо-

дованный остаток в конце 2020 года составит 7 187 900 долл. США. 

43. С начала проекта по 31 августа 2020 года понесенные расходы составили 

47 372 400 долл. США. Из этой суммы расходы в период 2015–2019 годов соста-

вили 47 049 700 долл. США. Сметная стоимость завершения проекта по гра-

фику в 2020 и 2021 годах составляет 7 931 700 долл. США, в результате чего 

общие прогнозируемые расходы составляют 54  981 400 долл. США и не изме-

нились по сравнению с предыдущими оценками. Секретариат будет поддержи-

вать с подрядчиками тесное взаимодействие в процессе обзора объема работ, 

составления графика работ и координации материально-технического обеспече-

ния во избежание любого увеличения затрат.  

44. В таблице 4 представлена подробная информация о расходах и сметной 

стоимости проекта в разбивке по годам. 

 

  Таблица 4 

  Фактические и прогнозируемые расходы по проекту в разбивке по видам 

деятельности 

  (В долл. США) 
 

Деятельность 2015 годa 2016 годa 2017 годa 2018 годa 2019 годa 2020 годb 2021 годb Итого  

         
Услуги по плани-

рованию и проек-

тированию  328 600   966 400   233 200   222 000   233 200 19 400 97 200  2 100 000  

Перепланировка/ 

ремонт здания 

Секретариата  1 559 800   4 561 000   9 766 800   11 596 800   12 260 300 240 900 6 698 900 46 684 500 

Подменные поме-

щения  3 104 200  –  –  86 900   86 900  – –  3 278 000  

Дополнительные 

перемещения  26 300  – – – – – –  26 300  

 Итого   5 018 900   5 527 400   10 000 000   11 905 700   12 580 400  260 300 6 796 100  52 088 800  

Руководство и 

управление про-

ектом  202 000   430 000   470 200   446 300  468 800 483 500 391 800 2 892 600  

 Всего  5 220 900 5 957 400 10 470 200 12 352 000 13 049 200 743 800 7 187 900 54 981 400 

 

 a За период 2015–2019 годов приведены данные о фактических расходах.  

 b За 2020 и 2021 год приведены как данные о фактических расходах (за август 2020 года), так и данные о 

прогнозируемых расходах до окончания проекта.  
 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/74/263
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45. Сметные расходы на проведение оставшихся работ по проекту в 2020 и 

2021 году составляют 7 931 700 долл. США, включая расходы на услуги по пла-

нированию и проектированию (116 600 долл. США), расходы на перепланировку 

в здании Секретариата (6 939 800 долл. США) и расходы на управление проек-

том (875 300 долл. США), как об этом подробно говорится ниже.  

 

  Услуги по контрактам на планирование проекта (116 600 долл. США) 
 

46. Сметные расходы на проведение оставшихся работ определены исходя из 

ставок по контрактам на услуги по планированию проекта и управлению изме-

нениями, предполагая тесное взаимодействие с соответствующими структурами 

на каждом этапе осуществления проекта в целях анализа рабочих потребностей, 

по результатам которого будет определяться планировка каждого этажа, и под-

готовку информационных и презентационных материалов для информационно-

просветительской работы с соответствующими структурами и сотрудниками. По 

сравнению с первоначальной сметой объем расходов не изменился, так как он 

основан на числе этажей. 

 

  Расходы на перепланировку и реализацию проекта в здании Секретариата 

(6 939 800 долл. США) 
 

47. Сметные расходы на проведение оставшихся работ в здании Секретариата 

определены исходя из удельной цены, указанной в контрактах за 2017 год, с уче-

том возможных корректировок объема работ, который останется в пределах об-

щей прогнозируемой стоимости, составляющей 54 981 400 долл. США. Хотя ад-

министрация будет стремиться поддерживать ту же удельную стоимость до 

конца проекта, переговоры о продлении контрактов, истекающих в декабре 

2020 года, могут привести к увеличению затрат.  

 

  Управление проектом (875 300 долл. США) 
 

48. В соответствии с резолюцией 69/274 A Генеральной Ассамблеи в настоя-

щее время в состав группы по управлению проектом организации гибкого ис-

пользования рабочих мест входят один руководитель проекта (С-5), один руко-

водитель проектно-строительных работ (С-4) и один административный помощ-

ник (категория общего обслуживания (прочие разряды)), должности которых 

финансируются за счет ресурсов на временный персонал общего назначения. В 

целях сокращения расходов на управление проектом ввиду продления сроков до 

2021 года предлагается перепрофилировать должность С-4 для выполнения дру-

гих функций в Службе эксплуатации объектов и коммерческой деятельности, 

используя ожидаемые вакансии. Руководитель проектно-строительных работ бу-

дет продолжать по мере возможности оказывать поддержку в осуществлении 

проекта. Сохранение должностей руководителя проекта и административного 

помощника имеет важное значение для курирования проекта до его завершения 

и контроля его закрытия. Дополнительные потребности в ресурсах на 2021  год 

будут обеспечены за счет сокращения расходов на строительные работы посред-

ством анализа объема работ и оптимизации затрат. 

49. В целях осуществления проекта организации гибкого использования рабо-

чих мест в Центральных учреждениях Генеральной Ассамблее предлагается в 

порядке исключения приостановить действие финансового положения 5.2, в со-

ответствии с которым ассигнования могут использоваться под принятие обяза-

тельств в течение того бюджетного периода, к которому они относятся, и утвер-

дить перенос на 2021 год неизрасходованного остатка средств, имеющихся по 

состоянию на конец 2020 год, сметный объем которых в настоящее время со-

ставляет 7 187 900 долл. США, для принятия обязательств в течение 2021 года.  

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
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 B. Расходы по проекту в сравнении с экономией на аренде 
 

 

50. В таблице 5 показано сравнение сметной общей суммы расходов по про-

екту, составляющей 54 981 400 долл. США, и расходов на аренду, которые были 

бы понесены, если бы не был реализован проект организации гибкого исполь-

зования рабочих мест. Расходы на аренду включают оперативные расходы, такие 

как расходы на коммунальные услуги и техническое обслуживание, взимаемые 

арендодателями как часть арендной платы в соответствии с договорами аренды. 

В таблице показано, что Организация возместит расходы по проекту к третьему 

кварталу 2021 года, а ежегодная экономия средств составит 18,8 млн долл. США, 

включая дополнительный этаж в здании FF, который планируется освободить к 

концу 2020 года. Подробная информация об экономии на аренде представлена в 

приложении II к настоящему докладу. 

51. Сокращение обязательств по аренде, включая обязательства в отношении 

здания FF, было учтено в предлагаемых потребностях в ресурсах на аренду в 

рамках регулярного бюджета на 2021 год. В настоящее время Организация арен-

дует помещения в зданиях DC-1, DC-2, «Албано», FF и «Фальчи», в результате 

чего общие контрактные обязательства в 2021  году составят около 48,8 млн 

долл. США1, финансируемые из регулярного бюджета и вспомогательного 

счета, а также за счет внебюджетных взносов. Обязательства по аренде всех слу-

жебных помещений в Центральных учреждениях составили в 2015  году 

55,2 млн долл. США, что превышает текущий уровень на 12 процентов. Следует 

отметить, что по мере сокращения в течение последних нескольких лет количе-

ства сдаваемых в аренду площадей стоимость аренды за квадратный фут по 

оставшимся договорам аренды росла из-за ежегодного увеличения базовой 

арендной платы и периодического повышения оперативных расходов, взимае-

мых арендодателями. Например, с 2015 года плата за квадратный фут арендуе-

мых в настоящее время зданий увеличилась почти на 25 процентов. Таким об-

разом, за счет освобождения арендуемых служебных помещений и повышения 

эффективности управления помещениями, в том числе на основе проекта орга-

низации гибкого использования рабочих мест, Организация смогла сократить 

свои общие обязательства по аренде, несмотря на значительное увеличение рас-

ходов, заложенное в ее договорах аренды. Сосредоточение персонала в здании 

Секретариата существенно не повлияло на потребности в коммунальном обслу-

живании, контракт на которое Организация заключила напрямую в целях экс-

плуатации помещений. Потребление коммунальных услуг, таких как электро-

снабжение и паровое энергоснабжение для освещения, отопления и охлаждения, 

остается довольно постоянным независимо от увеличения числа находящихся в 

здании сотрудников и в большей степени зависит от погоды. Исключением яв-

ляется вода, потребление которой увеличивается по мере увеличения числа со-

трудников в здании. 

52. К концу 2020 года Организация сократит число рабочих мест в арендуемых 

помещениях на 1273, а в здании Секретариата их число увеличится на 1291. 

Секретариат продолжит отслеживать использование площадей и проводить 

оценку возможностей корректирования общего портфеля недвижимости на ос-

нове изменяющихся потребностей Организации с учетом того, что следующая 

возможность сокращения аренды без штрафных санкций — март 2023 года, ко-

гда истекут текущие договоры аренды зданий DC-1 и DC-2. 

 

__________________ 

 1 Эти цифры не включают служебные помещения в здании DC-1, которое обслуживается и 

оплачивается Программой развития Организации Объединенных Наций в соответствии с 

соглашением о совместной аренде. 
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  Таблица 5 

  Срок окупаемости капиталовложений2 

  (В долл. США) 
 

Период 

Расходы по 

проекту 

Расходы на аренду, которые были 

бы понесены, если бы не был реа-

лизован проект организации гиб-

кого использования рабочих мест  

Расходы/чистая 

экономия 

(период) 

Расходы/ чистая 

экономия (суммарно) 

     
2015 год 5 220 900 – (5 220 900) (5 220 900) 

2016–2017 годы 16 427 600 1 613 700 (14 813 900) (20 034 800) 

2018–2019 годы 25 401 200 23 655 700 (1 745 500) (21 780 300) 

2020 год 743 800 17 411 650 16 667 850 (5 112 450) 

2021 год 7 187 900 18 768 750 11 580 850 6 468 400 

 Итого 54 981 400 61 449 800 6 468 400  

 

 

 

 IX. Следующие этапы осуществления проекта  
 

 

53. При условии утверждения Генеральной Ассамблеей Секретариат:  

 a) продолжит осуществление дальнейших этапов проекта организации 

гибкого использования рабочих мест, как только позволит ситуация с COVID-19 

и как они обозначены в графике, приведенном в разделе VIII выше, и в соответ-

ствии с планом расходов по проекту, представленном в разделе IX выше; 

 b) продолжит проведение информационно-пропагандистской работы и 

взаимодействие с расположенными в Центральных учреждениях структурами и 

их сотрудниками в целях развития навыков руководства и обеспечения достиже-

ния ожидаемых от проекта выгод и положительных результатов;  

 c) продолжит учитывать опыт, накопленный по итогам завершенных 

этапов, в ходе последующих этапов проекта; 

 d) продолжит консультировать лиц, ответственных за осуществление 

проекта, в целях обеспечения того, чтобы реализация стратегий гибкого исполь-

зования рабочих мест была неотъемлемой частью деятельности по планирова-

нию и проектированию в рамках осуществления текущих глобальных проектов 

капитального строительства, чтобы были определены целевые показатели и ре-

зультаты в плане повышения эффективности, которых следует ожидать от осу-

ществления проекта организации гибкого использования рабочих мест, и чтобы 

периферийные отделения и региональные комиссии получали информацию об 

извлеченных уроках и передовой практике. 

 

 

 X. Меры, которые предлагается принять Генеральной 
Ассамблее  
 

 

54. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 а) принять к сведению настоящий доклад и пересмотренный объем 

работ и график последующих этапов проекта, обозначенных в графике, 

приведенном в разделе VIII, и в соответствии с планом расходов по проекту, 

представленным в разделе IX выше; 

__________________ 

 2 Экономия расходов в 2022 году и в последующий период составит 18,7 млн долл. США, 

исходя из расходов на аренду на момент истечения соответствующих договоров аренды. 
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 b) в порядке исключения приостановить действие финансового по-

ложения 5.2 и утвердить перенос на 2021 год неизрасходованного остатка 

средств, имеющихся по состоянию на конец 2020 год, сметный объем кото-

рых в настоящее время составляет 7 187 900 долл. США, для принятия обя-

зательств в течение 2021 года, включая сохранение двух временных долж-

ностей (1 С- 5 и 1 должность сотрудника категории общего обслуживания 

(прочие разряды)) в группе по проекту; 

 c) просить Генерального секретаря представить следующий доклад 

Генеральной Ассамблее в ходе основной части ее семьдесят шестой сессии. 
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Приложение I 
 

  Количество этажей, на которых завершены работы, запланированное количество рабочих мест, число 

должностей, закрепленных за этажом, вместимость и фактическая численность сотрудников до и после 

осуществления проекта гибкого использования рабочих мест 
 

 

   

До осуществления про-

екта  После осуществления проекта  

Увеличение 

запланиро-

ванного 

числа рабо-

чих мест Этаж Структура (структуры), занимающая (занимающие) этаж  Срок завершения 

Запланиро-

ванное коли-

чество ра-

бочих мест 

Число долж-

ностей, за-

крепленных 

за этажом  

Запланиро-

ванное коли-

чество ра-

бочих мест 

Число 

должно-

стей, за-

крепленных 

за этажом  

Вмести-

мость 

Фактическая чис-

ленность сотруд-

ников (по состоя-

нию на 30 августа 

2019 года) 

          
7 Департамент по вопросам охраны и безопасности, 

Центр Организации Объединенных Наций по опера-

циям и кризисным ситуациям, Департамент миро-

творческих операций и Департамент глобальных 

коммуникаций 

Июль 2018 года 72 72 148 133 113 108 76 

9 Департамент глобальных коммуникаций  Сентябрь 2018 года 77 77 151 131 122 103 74 

10 Департамент глобальных коммуникаций  Август 2018 года 85 85 148 136 120 108 63 

11 Департамент глобальных коммуникаций  Июль 2018 года 89 89 154 133 124 119 65 

12 Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и 

конференционному управлению 

Июль 2017 года 67 67 135 110 109 199 68 

13 Департамент оперативной поддержки и Управление 

информационно-коммуникационных технологий  

Июнь 2016 года 74 74 130 126 107 107 56 

14 Департамент оперативной поддержки  Февраль 2018 года 88 88 144 150 115 114 56 

17 Департамент оперативной поддержки  Май 2018 года 90 90 143 144 115 116 53 

18 Департамент по стратегии, политике и контролю в 

области управления 

Июнь 2016 года 87 87 148 140 119 123 61 

19 Департамент по стратегии, политике и контролю в 

области управления 

Июнь 2016 года 89 89 138 135 112 97 49 

20 Департамент оперативной поддержки и Департа-

мент по стратегии, политике и контролю в области 

управления 

Октябрь 2017 года 79 79 119 139 100 109 40 

21 Департамент по стратегии, политике и контролю в 

области управления 

Октябрь 2017 года 89 89 139 158 113 117 50 

22 Департамент миротворческих операций и Департа-

мент по политическим вопросам и вопросам миро-

строительства 

Ноябрь 2019 года 90 90 155 132 125 107 65 
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До осуществления про-

екта  После осуществления проекта  

Увеличение 

запланиро-

ванного 

числа рабо-

чих мест Этаж Структура (структуры), занимающая (занимающие) этаж  Срок завершения 

Запланиро-

ванное коли-

чество ра-

бочих мест 

Число долж-

ностей, за-

крепленных 

за этажом  

Запланиро-

ванное коли-

чество ра-

бочих мест 

Число 

должно-

стей, за-

крепленных 

за этажом  

Вмести-

мость 

Фактическая чис-

ленность сотруд-

ников (по состоя-

нию на 30 августа 

2019 года) 

          
23 Департамент миротворческих операций и Департа-

мент по политическим вопросам и вопросам миро-

строительства 

Ноябрь 2019 года 91 91 136 137 111 103 45 

24 Департамент по политическим вопросам и вопро-

сам миростроительства 

Июль 2019 года 92 92 128 121 105 113 36 

25 Управление по координации гуманитарных вопро-

сов и Департамент по экономическим и социальным 

вопросам 

Март 2020 года 86 86 153 156 124 140 67 

26 Департамент по экономическим и социальным во-

просам 

Июль 2020 года 91 91 154 142 125 99 63 

30 Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и 

конференционному управлению 

Март 2018 года 82 82 140 141 115 105 58 

31 Канцелярия Специального представителя Генераль-

ного секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, Канцелярия Специального 

представителя Генерального секретаря по преду-

преждению геноцида и массовых зверств и Управ-

ление Верховного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека 

Апрель 2018 года 92 92 146 84 119 106 54 

33 Управление по координации гуманитарных вопро-

сов 

Апрель 2019 года 85 85 165 152 132 140 80 

34 Департамент по политическим вопросам и вопро-

сам миростроительства 

Август 2019 года 89 89 144 118 117 102 55 

 Всего (21 этаж)  1 784 1 784 3 018 2 818 24 42 2 435 1 234 
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Приложение II 
 

  Подробная информация об экономии на аренде 
  (В долл. США) 

 

 

Год Месяц 

Здания/аренда 

Всего 
«Дейли 

ньюс» 

Федеральный 

кредитный союз 

Организации 

Объединенных 

Наций «Инновейшн» 

 5-й этаж 

здания FF   

 4-й этаж 

здания FF   

        
2017  Май 201 713      

Июнь 201 713      

Июль 201 713      

Август 201 713      

Сентябрь 201 713      

Октябрь 201 713      

Ноябрь 201 713      

Декабрь 201 713      

 Итого, экономия в 2017 году 1 613 704 – – – – 1 613 704 

2018 Январь 201 713      

Февраль 201 713      

Март 201 713      

Апрель 201 713      

Май 201 713 299 058     

Июнь 201 713 299 058     

Июль 201 713 299 058     

Август 201 713 299 058     

Сентябрь 201 713 299 058     

Октябрь 201 713 299 058 855 558    

Ноябрь 201 713 299 058 855 558    

Декабрь 201 713 299 058 855 558    

 Итого, экономия в 2018 году 2 420 556 2 392 464 2 566 674 – – 7 379 694 

2019 Январь 201 713 299 058 855 558    

Февраль 201 713 299 058 855 558    

Март 201 713 299 058 855 558    

Апрель 201 713 299 058 855 558    

Май 201 713 299 058 855 558    

Июнь 201 713 299 058 855 558    

Июль 201 713 299 058 855 558    

Август 201 713 299 058 855 558    

Сентябрь 201 713 299 058 855 558    

Октябрь 201 713 299 058 855 558    

Ноябрь 201 713 299 058 855 558    

Декабрь 201 713 299 058 855 558    
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Год Месяц 

Здания/аренда 

Всего 
«Дейли 

ньюс» 

Федеральный 

кредитный союз 

Организации 

Объединенных 

Наций «Инновейшн» 

 5-й этаж 

здания FF   

 4-й этаж 

здания FF   

        
 Итого, экономия в 2019 году 2 420 556 3 588 696 10 266 696 – – 16 275 948 

2020 Январь 201 713 299 058 855 558 94 642   

Февраль 201 713 299 058 855 558 94 642   

Март 201 713 299 058 855 558 94 642   

Апрель 201 713 299 058 855 558 94 642   

Май 201 713 299 058 855 558 94 642   

Июнь 201 713 299 058 855 558 94 642   

Июль 201 713 299 058 855 558 94 642   

Август 201 713 299 058 855 558 94 642   

Сентябрь 201 713 299 058 855 558 94 642   

Октябрь 201 713 299 058 855 558 94 642   

Ноябрь 201 713 299 058 855 558 94 642   

Декабрь 201 713 299 058 855 558 94 642   

 Итого, экономия в 2020 году 2 420 556 3 588 696 10 266 696 1 135 704 – 17 411 652 

2021 Январь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091   

Февраль 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Март 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Апрель 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Май 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Июнь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091   

Июль 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Август 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Сентябрь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Октябрь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Ноябрь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

Декабрь 201 713 299 058 855 558 94 642 113 091  

 Итого, экономия в 2021 годуa 2 420 556 3 588 696 10 266 696 1 135 704 1 357 092 18 768 744 

 

 a Экономия расходов в 2022 году и в последующий период составит 18,7 млн долл. США, исходя из расходов на аренду 

на момент истечения соответствующих договоров аренды.  

 


