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  ЮНОПС: доклад о выполнении рекомендаций 
Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций за 2021год 
 

 

 Резюме 

 ЮНОПС имеет честь представить ответ в связи с рекомендациями, выне-

сенными в докладе Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 

(A/75/5/Add.11), и проинформировать о ходе их выполнения. Доклад Комиссии 

ревизоров Организации Объединенных Наций о деятельности ЮНОПС за год, 

закончившийся 31 декабря 2021 года, не содержал оговорок и имел замечание по 

существу относительно инициативы «Преобразующие инвестиции для устойчи-

вой инфраструктуры» (S3I).  

 

Элементы решения  

 Руководство ЮНОПС продолжает подчеркивать важность устранения про-

блем, выявленных в ходе ревизий, и отмечает прогресс в деле выполнения реко-

мендаций за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. ЮНОПС продолжает вы-

полнять остающиеся рекомендации. Исполнительный совет, возможно, пожелает 

принять во внимание успехи ЮНОПС и приветствовать следующий доклад о вы-

полнении рекомендаций. 
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 I. Сводная информация о мерах, принятых ЮНОПС 
в связи с рекомендациями Комиссии ревизоров 
Организации Объединенных Наций  
 

 

 A. Введение 
 

 

1. ЮНОПС –– это поставщик услуг, который осуществляет по запросу непро-

граммную деятельность в рамках системы Организации Объединенных Наций 

и помогает партнерам добиваться намеченных результатов и оказывать воздей-

ствие путем осуществления проектов. ЮНОПС предоставляет услуги в сферах 

инфраструктуры, закупок и управления проектами, реагируя на потребности 

партнеров и содействуя во всем мире более эффективному осуществлению про-

ектов по вопросам мира и безопасности, гуманитарной помощи и развития. 

2. Активно стремясь к построению лучшего будущего в интересах бенефици-

аров, ЮНОПС подчеркивает установленные в ходе ревизии приоритеты, в том 

числе путем активизации усилий по обслуживанию проектов и повышения ка-

чества процессов. Это отражено в том, что ЮНОПС вновь сосредоточилось на 

повышении показателя выполнения рекомендаций ревизоров, который увели-

чился с 33 процентов в 2020 году до 53 процентов в 2021 году.  

 

 

 B. Активизация усилий по обслуживанию проектов  
 

 

3. В 2021 году ЮНОПС укрепило потенциал в сфере закупок товаров меди-

цинского назначения, с тем чтобы упростить цепочку поставок, которая все 

больше усложняется в рамках медицинских проектов. ЮНОПС усовершенство-

вало закупочную политику, продолжая внедрять принцип устойчивых закупок, 

и улучшило порядок обеспечения качества при закупке лекарств, медицинских 

приборов и других товаров медицинского назначения. Кроме того, ЮНОПС усо-

вершенствовало методы управления проектами с учетом потребностей партне-

ров.  

4. ЮНОПС ввело в действие новый пакет рабочих контрактов, усилило связь 

между качеством и критериями успеха проектов, усовершенствовало порядок 

управления проектными рисками и улучшило методологию учета факторов, вы-

зывающих конфликт. Организация продолжала усиливать учет гендерных аспек-

тов, социальной интеграции и предотвращения сексуальной эксплуатации, 

надругательств и домогательств при реализации проектов и осуществлении за-

купочной деятельности, а также провела общеорганизационный гендерный 

аудит с участием всех заинтересованных сторон, по результатам которого в 

2022 году будут пересмотрены стратегии гендерного равенства и социальной 

интеграции.  

5. ЮНОПС добилось прогресса в работе по развитию устойчивой инфра-

структуры и управлению инфраструктурными активами и стремилось к разра-

ботке долгосрочных планов в сфере инфраструктуры, с тем чтобы правительства 

могли повышать потенциал жизнестойкости и обеспечивать восстановление по-

сле пандемии COVID-19 по принципу «лучше, чем было» и с учетом изменения 

климата. В сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций 

по окружающей среде и Оксфордским университетом ЮНОПС опубликовало 

доклад на тему «Инфраструктура для действий по борьбе с изменением кли-

мата», в котором с помощью количественных показателей анализируются важ-

ность инфраструктуры для смягчения последствий изменения климата, процесс 



DP/OPS/2023/1 
 

 

4/28 22-28606 

 

адаптации и порядок принятия практических действий по борьбе с изменением 

климата.  

6. ЮНОПС расширяет свое понимание взаимосвязи целей в области устой-

чивого развития, с тем чтобы увязать мероприятия по проектам с результатами 

и итогами деятельности партнеров по достижению всех 17 целей; при этом учи-

тываются возможности по улучшению ситуации, которые были выявлены в ходе 

оценки деятельности ЮНОПС, проведенной Сетью по оценке эффективности 

работы многосторонних организаций, и были отражены в его Стратегическом 

плане на 2022–2025 годы, подлежащем усиленному среднесрочному обзору в 

2023 году.  

 

 

 C. Повышение качества процессов  
 

 

7. В 2021 году ЮНОПС внедрило механизм управления продуктами, который 

служит одним из ключевых методов для разработки и регулирования информа-

ционно-технических продуктов и призван обеспечить стратегическое видение 

на протяжении всего жизненного цикла продукта. Внедрение этого метода со-

провождалось перестройкой операционной структуры информационных техно-

логий и дальнейшим укреплением системы управления в сфере информацион-

ных технологий, включая повышенное внимание к работе по управлению дан-

ными. ЮНОПС также внедрило механизм управления проектами, с тем чтобы 

контролировать риски и предложить стандартизированный подход к документи-

рованию и реализации внутренних проектов в области информационных техно-

логий, обеспечивая согласованность с организационными целями ЮНОПС и ме-

тодологией управления проектами.  

8. В рамках инициативы «Достичь нулевой показатель» ЮНОПС осуществ-

ляло план по улучшению ситуации с охраной здоровья и обеспечением безопас-

ности, тем самым наращивая потенциал в интересах сотрудников и подрядчи-

ков. Он позволил лучше контролировать качество работы и извлекать уроки из 

инцидентов, что привело к повышению общего уровня соблюдения требований, 

связанных с гигиеной труда и техникой безопасности. Многое еще предстоит 

сделать для того, чтобы в рамках проектов и страновых отделений последова-

тельно соблюдались требования по охране здоровья и обеспечению безопасно-

сти.  

 

 

 D. Риски, проблемы и корректирующие меры  
 

 

9. В 2021 году Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций вы-

несла для ЮНОПС заключение без оговорок , сделав замечание по существу 

относительно его инициативы «Преобразующие инвестиции для устойчивой ин-

фраструктуры» (S3I); в связи с этой инициативой ЮНОПС создало резерв на 

покрытие безнадежной задолженности и убытков в связи с обесценением акти-

вов, объем которого по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 

39,02 млн долл. США. 

10. В 2021 году Исполнительный совет ЮНОПС создал новый минимальный 

оперативный резерв (DP/OPS/2021/6), с тем чтобы гарантировать финансовую 

жизнеспособность и целостность ЮНОПС в качестве непрерывно функциони-

рующей организации. В соответствии с финансовым положением 22.02 опера-

тивный резерв должен финансироваться в полном объеме и использоваться 

только в следующих случаях: a) сокращение или нехватка поступлений; 

b) неравномерное поступление денежных средств; c) увеличение величины фак-

тических расходов сверх запланированной сметы или колебаний расходов по 

https://undocs.org/ru/DP/OPS/2021/6
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проектам; и d) другие непредвиденные обстоятельства, влекущие за собой 

утрату ресурсов, в отношении которых ЮНОПС приняло обязательства.  

11. Совет утвердил изменение минимального требования в отношении опера-

тивного резерва ЮНОПС, который должен быть установлен в размере 25  про-

центов от расходов по сектору инфраструктурных услуг, 5 процентов от расхо-

дов по другим секторам обслуживания и 33 процентов от административных 

расходов с удельным весом в 50 процентов в текущем году, 30 процентов в 

предыдущем году и 20 процентов в предшествующем году. На этом основании 

нормативный объем минимальных оперативных резервов применительно к пе-

риоду, закончившемуся 31 декабря 2021 года, составил 138,8 млн долл. США, 

что на 116,8 млн долл. США больше, чем в 2020 году.  

12. По состоянию на 31 декабря 2021 года сумма выплат при окончании 

службы и после выхода на пенсию, причитающихся как сотрудникам на долж-

ностях, финансируемых из бюджета управленческих расходов, так сотрудникам 

на должностях, финансируемых за счет средств по проектам, составила 

107,1 млн долл. США (88,9 млн долл. США на медицинское страхование после 

выхода на пенсию, 17,8 млн долл. США на выплату субсидии на репатриацию и 

0,4 млн долл. США на выплату пособия в случае смерти). По состоянию на 

31 декабря 2021 года обеспечено полное финансирование всех обязательств 

ЮНОПС по выплатам, причитающимся сотрудникам при окончании службы и 

после выхода на пенсию.  

13. Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций отметила, что фи-

нансовое положение ЮНОПС остается прочным и что указанный профицит по-

прежнему позволяет сохранять значительные резервы. ЮНОПС обратило вни-

мание на то, что ревизоры выявили несколько недостатков в областях управле-

ния финансами и управления проектами и что извлеченные в этой связи уроки 

дают возможность для дальнейшей активизации усилий по обслуживанию про-

ектов ЮНОПС от имени партнеров.  

 

 

 II. Меры, принятые ЮНОПС в связи с рекомендациями 
Комиссии ревизоров Организации Объединенных 
Наций 
 

 

14. В своем докладе за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

(A/77/5/Add.11), Комиссия ревизоров Организации Объединенных Наций вы-

несла семь рекомендаций высокой степени приоритетности и 19 рекомендаций 

средней степени приоритетности. Все эти рекомендации намечено выполнить в 

установленные сроки. Поскольку эти рекомендации были вынесены в июле 

2022 года и некоторые из них требуют более длительной деятельности, для их 

выполнения ЮНОПС продолжит работу после завершения 2022 финансового 

года. Информация о мерах по выполнению этих рекомендаций приводится в 

приложениях 1 и 2.  

15. Руководство ЮНОПС продолжает подчеркивать важность решения про-

блем, выявленных в ходе ревизий. Как отмечено Комиссией ревизоров Органи-

зации Объединенных Наций, в 2021 году руководство ЮНОПС приняло меры 

для усиления подотчетности за выполнение рекомендаций. Cогласно графику 

выполнения рекомендаций, представленному в настоящем докладе, ЮНОПС 

ставит цель добиться выполнения более 60 процентов рекомендаций за цикл 

проведения ревизий 2022 года.  

 

https://undocs.org/ru/A/77/5/Add.11


DP/OPS/2023/1 
 

 

6/28 22-28606 

 

 III. Заключение 
 

 

16. ЮНОПС имеет честь представить информацию о мерах, которые были 

приняты в связи докладом Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. ЮНОПС уверено в том, что 

все вопросы, освещенные в докладе Комиссии ревизоров, будут надлежащим 

образом решены.  
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Приложение 1 
 

  Ход выполнения рекомендаций за год, закончившийся 
в декабре 2021 года  
 

 

  Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладе 

Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 

за год, закончившийся 31 декабря 2021 года (A/75/5/Add.11)  
 

 

17. Комиссия ревизоров вынесла 26 новых рекомендаций за 2021 год. В табли-

цах 1 и 2 ниже представлена сводная информация о ходе выполнения всех реко-

мендаций за финансовый период, закончившийся 31 декабря 2021 года.  

 

  Таблица 1 

  Ход выполнения основных рекомендаций за 2021 год (в разбивке 

по тематическим областям)  
 

 

Тематическая область Всего  

Рекомендацию  

предлагается снять 

В процессе  

выполнения 

    
Финансовое управление 4 3 1 

Управление людскими ресурсами 1 1 – 

Управление проектами 1 – 1 

Управление рисками 1 – 1 

 Всего 7 4 3 

 В процентах 100 57 43 

 

 

  Таблица 2 

  Ход выполнения всех рекомендаций 
 

 

Тематическая область Всего  

Рекомендацию  

предлагается снять 

В процессе  

выполнения 

    
Финансовое управление 8 6 2 

Управление людскими ресурсами 5 5 – 

Информационные технологии 1 1 – 

Управление закупочной деятельностью  2 1 1 

Управление проектами 8 1 7 

Управление рисками 2 1 1 

 Всего 26 15 11 

 В процентах 100 58 42 

 

 

18. В нижеследующих пунктах сообщается о состоянии дел и планах действий 

руководства по каждой рекомендации, вынесенной Комиссией ревизоров за 

2021 год.  

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.11
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 A. Финансовое управление  
 

 

19. В пункте 30 Комиссия ревизоров рекомендовала ЮНОПС оценить и 

привнести дальнейшие изменения в процесс учета событий после отчетной 

даты в соответствии с Международными стандартами учета в государ-

ственном секторе. 

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

20. Следуя рекомендациям Комиссии ревизоров, ЮНОПС еще более усовер-

шенствовало процесс учета последующих событий. В связи с этим ЮНОПС вы-

пустило руководство «События после отчетной даты» и ввело новые процедуры 

и формы для облегчения отчетности о последующих событиях. Эта рекоменда-

ция была рассмотрена Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и 

оценена как выполненная.  

21. В пункте 38 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести обзор резерва 

роста и инноваций и принять все надлежащие меры, включая разработку 

системы, руководящих принципов, процедур и политики, для обеспечения 

эффективного управления этим резервом. 

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Утратило актуальность  

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

22. Действуя на основании решений Исполнительного совета № 2022/13 и 

№ 2022/21, ЮНОПС не поддерживает резерв роста и инноваций с июня 

2022 года. Кроме того, в пункте 6 решения 2022/21 Комиссия отметила, что она 

при первой же возможности примет решение об использовании существующих 

и будущих резервов ЮНОПС. Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией 

ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как утратившая актуаль-

ность.  

23. В пункте 50 Комиссия рекомендовала ЮНОПС продолжать собирать 

всестороннюю информацию о финансовом положении и стоимости активов 

должников и оценивать величину долга с использованием адекватной ин-

формации и согласованных методов, с тем чтобы обеспечивать точность и 

достоверность резерва под безнадежную задолженность и обесценение.  

 

Ответственное подразделение:  Устойчивые инвестиции в инфра-
структуру и инновации 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Первый квартал 2023 года 
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24. Руководствуясь своей политикой оценки активов, ЮНОПС при помощи 

внешней стороны продвигается вперед в деле проведения оценки инвестиций, 

осуществленных в рамках инициативы S3i в 2022 году. ЮНОПС направило 

письмо с просьбой о предоставлении информации в адрес компании “Sustainable 

Housing Solutions”, с тем чтобы способствовать проведению оценки инвестиций, 

осуществленных в рамках инициативы S3i в 2022 году.  

25. В пункте 80 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести тщательный 

обзор своей существующей модели ценообразования, принимая во внима-

ние самые последние финансовые результаты.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять   

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

26. В августе 2022 года ЮНОПС обновило политику возмещения косвенных 

расходов, в том числе провело внутреннее обсуждение на тему модели и требу-

емых ставок. Чтобы обеспечить выполнение этой рекомендации, ЮНОПС ис-

пользовало финансовые ведомости за 2020 и 2021 годы в качестве основы для 

обновления ставок возмещения расходов. ЮНОПС считает, что эта рекоменда-

ция выполнена в полном объеме.  

27. В пункте 81 Комиссия далее рекомендовала ЮНОПС создать механизм 

регулярного обзора для обеспечения того, чтобы взимаемые сборы за 

управленческие услуги поддерживались на разумном уровне.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

28. 29 августа 2022 года ЮНОПС обновило свою модель ценообразования. Те-

перь в пересмотренной модели ценообразования и системе управления процес-

сами и качеством для ЮНОПС установлено четкое требование о том, что модель 

ценообразования «должна пересматриваться по меньшей мере раз в два года в 

связи с представлением бюджетной сметы ЮНОПС». Благодаря этому ЮНОПС 

будет регулярно обновлять свою модель ценообразования, с тем чтобы поддер-

живать сборы на разумном уровне. Эта рекомендация была рассмотрена Комис-

сией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполненная.  

29. В пункте 92 Комиссия рекомендовала ЮНОПС своевременно предать 

гласности свою обновленную политику в отношении надбавки за риск на 

основе самых последних минимальных требований в отношении оператив-

ного резерва и уточнить критерии для взимания надбавки за риск при дру-

гих обстоятельствах, дабы обеспечить разумное взимание сборов.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 
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30. В августе 2022 года ЮНОПС обновило свою политику возмещения косвен-

ных расходов, увязав начисление надбавки за риск с состоянием оперативного 

резерва. С начала 2022 года при условии, что соблюдается минимальное требо-

вание в отношении оперативного резерва, ЮНОПС не учитывает надбавку за 

риск в рамках новых обязательств. Поэтому ЮНОПС считает, что данная реко-

мендация выполнена в полном объеме.  

31. В пункте 174 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести анализ осу-

ществимости создания цифровой системы управления, поддерживающей 

весь жизненный цикл управления субсидиями, для определения степени и 

наилучшего возможного решения.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам инфраструктуры 
и управления проектами 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

32. ЮНОПС предприняло ряд шагов с целью провести анализ осуществимо-

сти создания цифровой системы управления, поддерживающей весь жизненный 

цикл управления субсидиями, для определения степени и наилучшего возмож-

ного решения. В рамках анализа осуществимости, который будет завершен в 

конце декабря 2022 года, будут изложены решения и рекомендации для рассмот-

рения Группой управления.  

33. В пункте 180 Комиссия рекомендовала ЮНОПС четко предписать в 

своих процессах, что форма декларации об отсутствии конфликта интере-

сов подписывается до начала процесса оценки, дабы укрепить процесс от-

бора и рассмотрения субсидий.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам инфраструктуры 
и управления проектами 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

34. ЮНОПС опубликовало новую политику поддержки грантов 

(OI.IPS.2022.02), вступающую в силу 15 декабря 2022 года. Эта политика преду-

сматривает, что члены комитета по оценке и наблюдатели должны подписывать 

форму декларации об отсутствии конфликта интересов в тех случаях, когда 

ЮНОПС отвечает за выбор и результаты деятельности грантополучателя. По-

скольку пересмотренные шаблоны и соответствующее руководство будут пред-

ставлены к моменту вступления политики в силу (14 декабря 2022 года), 

ЮНОПС считает эту рекомендацию выполненной.  

 

 

 B. Управление людскими ресурсами 
 

 

35. В пункте 115 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести обзор кадро-

вых услуг, которые оно предоставляет партнерам по Организации Объеди-

ненных Наций, и сделать все возможное, чтобы привести свои услуги, свя-

занные с индивидуальными подрядчиками, в соответствие с применимыми 

правилами партнеров касательно организации работы индивидуальных 

подрядчиков.  
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Ответственное подразделение:  Группа по партнерству и связи 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять  

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

36. ЮНОПС утверждает, что оно соблюдало и соблюдает свои правила и по-

ложения в отношении регулирования индивидуальных подрядчиков. Политика 

других организаций на подрядчиков ЮНОПС не распространяется.  

37. Партнеры ЮНОПС осознают, что в случае обращения к ЮНОПС с прось-

бой предоставить персонал, работающий по контрактам с ЮНОПС, эти кон-

тракты могут регулироваться только правилами и положениями ЮНОПС, по-

скольку речь идет о контрактах ЮНОПС. ЮНОПС не может применять к одним 

и тем же контрактам различные правила, положения и условия.  

38. Если ЮНОПС попытается использовать правила других организаций для 

регулирования своей политики, то такое использование не будет соответство-

вать его собственным правилам. Поэтому мы считаем рекомендацию выполнен-

ной, хотя предложение о согласовании, к сожалению, не представляется выпол-

нимым.  

39. В пункте 206 Комиссия рекомендовала ЮНОПС четко указать в своих 

правилах должности, которые связаны с «деятельностью, по своей сути 

присущей Организации Объединенных Наций,» и которые должны запол-

няться штатными сотрудниками для обеспечения того, чтобы штатные со-

трудники оставались основными людскими ресурсами организации.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам управления люд-
скими ресурсами и эффективности де-
ятельности 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

40. Кадровая политика ЮНОПС, изложенная в рамках системы управления 

процессами и качеством, была изменена и обнародована; в ней было уточнено, 

какие должности в принципе считаются связанными с деятельностью Органи-

зации Объединенных Наций. В результате соответствующие внутренние про-

цессы, обеспечивающие применение этой политики, были соответствующим об-

разом обновлены. ЮНОПС считает, что эта рекомендация была выполнена.  

41. В пункте 212 Комиссия рекомендовала ЮНОПС пересмотреть все 

назначения руководителей и изменить неправильные назначения.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам управления люд-
скими ресурсами и эффективности де-
ятельности 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять  

Степень приоритетности: Среднее 

Срок выполнения: Неприменимо 
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42. Был установлен процесс регулярной проверки, чтобы избежать в будущем 

упущения любых таких несоответствий. Эта рекомендация была рассмотрена 

Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполнен-

ная.  

43. В пункте 219 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести всеобъем-

лющий обзор назначения руководителей для нынешних штатных сотрудни-

ков и своевременно принять исправительные меры для обеспечения пра-

вильного назначения руководителей для штатных сотрудников и обладате-

лей соглашений с индивидуальными подрядчиками.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам управления люд-
скими ресурсами и эффективности де-
ятельности 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Среднее 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

44. Был установлен процесс регулярной проверки, чтобы избежать в будущем 

упущения любых таких несоответствий. Эта рекомендация была рассмотрена 

Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполнен-

ная.  

45. В пункте 226 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести всеобъем-

лющий обзор использования адресов электронной почты ЮНОПС и других 

систем персоналом партнеров для обеспечения того, чтобы любое их ис-

пользование регулировалось применимыми положениями политики.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по информационным техноло-
гиям 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

46. ЮНОПС проверило всех сотрудников, работающих по партнерским кон-

трактам, и убедилось в том, что любой доступ к системам ЮНОПС регулируется 

соответствующей политикой. Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией 

ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполненная.  

 

 

 C. Информационные технологии 
 

 

47. В пункте 213 Комиссия рекомендовала ЮНОПС преобразовать пра-

вила назначения руководителей в установочные параметры в системе 

“oneUNOPS”, с тем чтобы не допускать повторения этих ошибок.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам управления люд-
скими ресурсами и эффективности де-
ятельности 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Среднее 

Срок выполнения: Неприменимо 
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48. ЮНОПС разработало информационную панель, позволяющую автомати-

чески и регулярно отслеживать любые нарушения в системе подотчетности. До-

ступ к информационной панели будет предоставлен руководителям вспомога-

тельных служб ЮНОПС, которые, как ожидается, будут осуществлять постоян-

ный надзор, устранять любые нарушения в системе подотчетности и получать 

соответствующие напоминания. Кроме того, Группа по информационным тех-

нологиям планирует установить систему контроля во избежание повторных 

нарушений и внедрить механизм системной проверки, чтобы в ситуациях, когда 

кто-то выбирает руководителя на более низкую должность, Центр общего об-

служивания в Бангкоке уведомлялся о таком выборе и чтобы имелась возмож-

ность проконтролировать правильность такого выбора. Эта рекомендация была 

рассмотрена Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как 

выполненная.  

 

 

 D. Управление закупочной деятельностью 
 

 

49. В пункте 235 Комиссия рекомендовала ЮНОПС своевременно опреде-

литься, нужно ли установить конкретное распределение обязанностей в 

процессе оформления заявок в руководстве ЮНОПС по закупкам и преду-

смотреть системный контроль в “oneUNOPS”, с тем чтобы не допускать по-

вторения конфликтов между закрепленными функциями или неадекват-

ного распределения обязанностей в процессе закупок.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по закупкам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

50. ЮНОПС проанализировало вопрос о необходимости конкретно разграни-

чить обязанности в рамках текущей работы по созданию основных механизмов 

контроля в сфере закупочной деятельности под руководством подразделений, 

занимающихся вопросами финансирования и управления рисками. По итогам 

завершения работы по созданию основных механизмов контроля, включая по-

лучение одобрения со стороны главного финансового сотрудника и главного 

специалиста по управлению рисками, риск на этапе подачи заявки был оценен 

как незначительный, поскольку на этом этапе закупочной деятельности нет ни 

финансовых обязательств, ни финансовых рисков. Рекомендация была рассмот-

рена Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выпол-

ненная.  

51. В пункте 245 Комиссия рекомендовала ЮНОПС пересмотреть его ру-

ководство по закупкам на предмет включения более оперативных и устано-

вочных указаний относительно начисления суммы гарантийного обеспече-

ния исполнения и с целью требовать обоснований для невключения этого 

положения, в частности в отношении контрактов на крупную сумму и/или 

контрактов, заключаемых на основании чрезвычайных процедур закупок.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по закупкам 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 
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52. ЮНОПС разработало и запустило модернизированную модель системы 

“eSourcing”, позволяющую запрашивать обязательное обоснование для невклю-

чения положения о гарантии исполнения контракта во все инструкции для за-

явителей, запросы предложений и запросы котировок в рамках процедур экс-

тренных закупок. Были проведены два глобальных вебинара на тему внедрения 

модернизированной модели. Для разработки руководства по эксплуатации была 

создана глобальная целевая группа, функционирующая под руководством 

Группы по закупкам. Был проведен сравнительно-сопоставительный анализ 

подхода ЮНОПС к гарантиям исполнения контракта в сравнении с политикой и 

практикой других структур системы Организации Объединенных Наций.    

 

 

 E. Управление проектами 
 

 

53. В пункте 128 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести обзор дан-

ных о проектных активах Службы по вопросам деятельности, связанной с 

разминированием (ЮНМАС), в системах “oneUNOPS” и “WASP” и создать 

механизм для проверки соответствия между проектными активами 

ЮНМАС и учетными записями о них в системе “oneUNOPS”.  

 

Ответственное подразделение:  Тематическая группа по вопросам 
мира и безопасности 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

54. ЮНОПС согласилось с этой рекомендацией и работает над ее выполне-

нием. ЮНОПС пересматривает свои типовые регламенты, которые будут приве-

дены в соответствие с типовыми регламентами ЮНМАС по управлению акти-

вами и с новым меморандумом о взаимопонимании между Секретариатом и 

ЮНОПС.  

55. В пункте 141 Комиссия рекомендовала ЮНОПС ускорить переговоры 

с Секретариатом Организации Объединенных Наций на предмет урегули-

рования давней проблемы с управлением проектными активами в целях 

недопущения любых забалансовых статей и связанных с ними рисков.  

 

Ответственное подразделение:  Тематическая группа по вопросам 
мира и безопасности 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

56. ЮНОПС и Секретариат ведут переговоры о новом меморандуме о взаимо-

понимании.  

57. В пункте 147 Комиссия рекомендовала ЮНОПС усилить физическую 

проверку проектных активов Службы по вопросам деятельности, связан-

ной с разминированием. 
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Ответственное подразделение:  Тематическая группа по вопросам 
мира и безопасности 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

58. ЮНОПС согласилось с этой рекомендацией и работает над ее выполне-

нием. ЮНОПС пересматривает свои типовые регламенты, которые будут приве-

дены в соответствие с типовыми регламентами ЮНМАС по управлению акти-

вами и с новым меморандумом о взаимопонимании между Секретариатом и 

ЮНОПС. 

59. В пункте 157 Комиссия рекомендовала ЮНОПС создать механизм кон-

троля для реализации всего процесса отслеживания проектных активов 

Службы по вопросам деятельности, связанной с разминированием, предо-

ставленных во временное пользование, для выявления рисков и представ-

ления сообщений о проблемах, с тем чтобы повысить прозрачность и эф-

фективность управления активами, предоставленными во временное поль-

зование.  

 

Ответственное подразделение:  Тематическая группа по вопросам 
мира и безопасности 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

60. ЮНОПС согласилось с этой рекомендацией и работает над ее выполне-

нием. Новый инструмент мониторинга будет предусмотрен в новом типовом ре-

гламенте об активах, арендуемых по соглашению о праве пользования. Это будет 

согласовано с новым меморандумом о взаимопонимании между Секретариатом 

и ЮНОПС.  

61. В пункте 164 Комиссия рекомендовала ЮНОПС создать механизм для 

повышения эффективности контролируемых ЮНОПС процессов, связан-

ных с представлением заявок на выбытие и списание и с фактическим вы-

бытием проектных активов Службы по вопросам деятельности, связанной 

с разминированием.  

 

Ответственное подразделение:  Тематическая группа по вопросам 
мира и безопасности 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

62. ЮНОПС согласилось с этой рекомендацией и работает над ее выполне-

нием. ЮНОПС отслеживает выполнение новых рекомендаций о выбытии про-

ектных активов и ход деятельности Секретариата Организации Объединенных 

Наций по рассмотрению незавершенных/утвержденных дел о выбытии активов 

с помощью пересмотренного шаблона реестра активов. Процесс мониторинга 

будет согласован с типовым регламентом ЮНМАС по управлению активами и с 

новым меморандумом о взаимопонимании между Секретариатом и ЮНОПС.  
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63. В пункте 187 Комиссия рекомендовала региональному отделению 

ЮНОПС для Европы и Центральной Азии укрепить контроль за соблюде-

нием финансовых положений и правил ЮНОПС на предмет оперативного 

закрытия проектов, находящихся в его портфеле, правильно классифици-

ровать различные этапы жизненного цикла проектов и обеспечить, чтобы 

системный статус проектов в его портфеле был согласован с этапом срока 

действия проекта и с предстоящей деятельностью.  

 

Ответственное подразделение:  Региональное отделение для Европы 
и Центральной Азии 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Среднее 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

64. Группа по вопросам инфраструктуры и управления проектами обновила 

структуру внутренней системы, что позволило точно классифицировать различ-

ные этапы проектов. Специалисты по управлению проектами, работающие в ре-

гиональном отделении для Европы и Центральной Азии, продолжали активизи-

ровать мониторинг оперативного закрытия проектов и с помощью общеоргани-

зационной информационной панели полностью интегрировали его в процесс 

ежемесячного наблюдения и ежеквартальной проверки.  

65. Кроме того, специалисты по управлению проектами, работающие в регио-

нальном многострановом отделении для Европы и Центральной Азии, включили 

информацию о закрытии проектов в свои информационные панели, соответству-

ющие шаблоны для проведения ежеквартальных проверок, контрольные пе-

речни и инструкции для проектных групп, что позволило более эффективно осу-

ществлять заблаговременное планирование, информировать вышестоящих со-

трудников о рисках, принимать оперативные меры по устранению выявленных 

задержек в реализации проектов и предотвращать в будущем задержки с закры-

тием проектов. Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией ревизоров в 

ходе промежуточной ревизии и оценена как выполненная.  

66. В пункте 188 Комиссия рекомендовала региональному отделению 

ЮНОПС для Европы и Центральной Азии активизировать работу в соот-

ветствии с процессом ЮНОПС, когда выявляется риск задержки с опера-

тивным закрытием проекта. 

 

Ответственное подразделение:  Региональное отделение для Европы 
и Центральной Азии 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Среднее 

Срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

67. Во всех региональных отделениях для Европы и Центральной Азии были 

обновлены руководящие принципы и контрольные перечни, с тем чтобы обес-

печить эффективность работы по информированию вышестоящих сотрудников 

о рисках в связи с закрытием проектов, которая контролируется специалистами 

по управлению проектами на постоянной основе и в рамках процесса ежеквар-

тальных проверок.  

68. Региональное отделение для Европы и Центральной Азии вводит в дей-

ствие руководство по информированию вышестоящих сотрудников о рисках, с 

тем чтобы обеспечить эффективность передачи вопросов на рассмотрение в 
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региональное отделение и своевременность действий во всех отделениях реги-

она. Проект руководства, разработанный при поддержке Группы по рискам, бу-

дет введен в действие в декабре 2022 года.  

69. В пункте 195 Комиссия рекомендовала ЮНОПС выработать стандарт-

ную процедуру для увязки потенциального вклада непосредственных ре-

зультатов в достижение целей в области устойчивого развития, стремиться 

к сотрудничеству с партнерами, когда это возможно, в оценке принятых до-

пущений, проводить систематический анализ и докладывать Исполнитель-

ному совету о том, как предоставляемые им услуги способствуют достиже-

нию целей партнеров и более широких целей в области развития. 

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам инфраструктуры 
и управления проектами 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Второй квартал 2024 года 

 

70. ЮНОПС инициировало проект по систематической оценке и отчетности о 

вкладе мероприятий в достижение целей партнеров. Его цель заключается в том, 

чтобы к концу второго квартала 2023 года все соответствующие проекты 

ЮНОПС по реализации мероприятий были сопоставлены с соответствующими 

целями в области устойчивого развития и результатами Рамочной программы по 

сотрудничеству.  

 

 

 F. Управление рисками 
 

 

71. В пункте 72 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести всеобъемлю-

щую, углубленную и надлежащую оценку или обзор процессов принятия ре-

шений, управления и внутреннего контроля в отношении проектов в рам-

ках структур «Мы — океаны» и «Поколение океанов» и создать механизм 

соблюдения и подотчетности для недопущения повторного возникновения 

таких проблем.  

 

Ответственное подразделение:  Устойчивые инвестиции в инфра-
структуру и инновации 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

72. Международная компания КПМГ проводит независимый внешний обзор 

процессов принятия решений, управления и внутреннего контроля, связанных 

со структурами «Мы — океаны» и «Поколение океанов».  

73. В пункте 99 Комиссия рекомендовала ЮНОПС принять меры для за-

вершения работы над основными механизмами контроля для обеспечения 

ежеквартальной отчетности об эффективности внутренних мер контроля.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по рискам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 
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Степень приоритетности: Средняя 

Срок выполнения: Неприменимо 

 

74. ЮНОПС определило ключевые механизмы контроля по основным рабочим 

циклам, внедрило процедуру ежеквартальной отчетности по эффективности 

контроля, а также разрабатывает информационные панели по эффективности 

контроля. Рекомендуемые действия были завершены, а ЮНОПС считает их вы-

полненными.  
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Приложение 2 
 

  Ход выполнения рекомендаций за предыдущие 
финансовые периоды  
 

 

 A. Выполнение рекомендаций, содержащихся в докладах 

Комиссии ревизоров Организации Объединенных Наций 

за предыдущие финансовые периоды  
 

 

75. В приложении к докладу за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, Ко-

миссия представила сводную информацию о ходе выполнения рекомендаций, 

относящихся к предыдущим финансовым периодам. Ниже приводится инфор-

мация о 14 рекомендациях, которые находились в процессе выполнения. 

ЮНОПС определило, что были выполнены шесть рекомендаций, относящихся 

к предыдущим финансовым периодам. Информация ниже приводится в том по-

рядке, в котором рекомендации представлены в приложении к докладу ревизо-

ров. В нижеследующей таблице представлена сводная информация об общем 

положении дел. 

 

  Таблица 3 

  Ход осуществления рекомендаций, которые относятся к предыдущим 

периодам и которые, как указано в приложении к докладу Комиссии 

ревизоров Организации Объединенных Наций за год, закончившийся 

31 декабря 2021 года, не считаются выполненными полностью  
 

 

Тематическая область Всего 

Рекомендацию  

предлагается снять 

В процессе  

выполнения 

    
Управление бюджетом 2 1 1 

Финансовое управление 7 7 – 

Управление людскими ресурсами 1 1 – 

Информационные технологии 2 – 2 

Управление закупочной деятельностью 2 – 2 

Управление проектами 3 3 – 

Управление рисками 2 2 – 

 Всего 19 14 5 

 В процентах 100 74 26 

 

 

 

 B. Доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2017 года 

(A/73/5/Add.11) 
 

 

76. В пункте 48 Комиссия рекомендовала ЮНОПС инициировать процесс 

финансового закрытия проектов вскоре после того, как они были закрыты 

в оперативном отношении, с тем чтобы завершить этот процесс в течение 

оговоренного периода.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Утратило актуальность 

https://undocs.org/ru/A/73/5/Add.11
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Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Третий квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

77. ЮНОПС обновило процедуру закрытия клиентских проектов, установлен-

ную в ее системе управления проектами “oneUNOPS Projects”. Действуя на ос-

новании другой рекомендации ревизоров, ЮНОПС привело процедуру закрытия 

проектов в соответствие с Руководством по управлению проектами и передовым 

международным опытом, вследствие чего процесс финансового закрытия про-

ектов увеличился на два этапа. Из-за этого ЮНОПС потребуется больше вре-

мени для финансового закрытия проектов, а при соблюдении финансовых поло-

жений и правил будут возникать дополнительные трудности. При этом ЮНОПС 

разрабатывает новую политику, которая позволит штаб-квартире расширить 

круг обязанностей Группы по финансовым вопросам и осуществлять финансо-

вое закрытие проектов без согласия партнеров с учетом того, что партнеры все-

гда смогут получить возмещение, как это указано в предоставленных им окон-

чательных финансовых ведомостях о проекте. Ожидается, что годовой показа-

тель эффективности ЮНОПС за 2022 год слегка превысит 90 процентов. В то 

же время в работе ЮНОПС наблюдается стабильное отставание, чуть менее 

50 процентов проектов не были закрыты вовремя и остаются открытыми, а со-

став отстающих проектов «молодеет» (закрываются преимущественно старые 

проекты). Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией ревизоров в ходе про-

межуточной ревизии и оценена как утратившая актуальность.  

 

 

 C. Доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2018 года 

(A/74/5/Add.11)  
 

 

78. В пункте 23 Комиссия рекомендовала ЮНОПС принять меры для под-

готовки финансовых ведомостей на основе системы общеорганизационного 

планирования ресурсов “oneUNOPS”, с тем чтобы свести к минимуму необ-

ходимость внесения коррективов и совершения операций в ручном режиме.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

79. ЮНОПС разработало первоначальный прототип системы, которая служит 

для автоматизации процесса подготовки общеорганизационных финансовых ве-

домостей и находится сейчас на стадии испытания. Комиссия считает, что реко-

мендация находится в процессе выполнения.  

80. В пункте 174 Комиссия рекомендовала ЮНОПС автоматизировать 

процесс подготовки финансовых ведомостей для обеспечения достоверно-

сти финансовой информации. ЮНОПС следует также уделять приоритет-

ное внимание созданию в системе “oneUNOPS” возможностей для управле-

ния денежными средствами и оценки товарно-материальных запасов и 

управления ими.  

  

https://undocs.org/ru/A/74/5/Add.11
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Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: В процессе выполнения 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Первый квартал 2023 года 

 

81. ЮНОПС разработало первоначальный прототип системы, которая служит 

для автоматизации процесса подготовки общеорганизационных финансовых ве-

домостей и находится сейчас на стадии испытания. Комиссия считает, что реко-

мендация находится в процессе выполнения.  

 

 

 D. Доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

(A/75/5/Add.11)  
 

 

82. В пункте 63 Комиссия рекомендовала ЮНОПС проверить состояние 

реализации проектов, наладить более упорядоченный процесс контроля за 

ходом их осуществления, провести повторную оценку рисков, с которыми 

сопряжена его инвестиционная деятельность, путем сопоставления факти-

чески достигнутого прогресса с контрольными показателями и предпри-

нять надлежащие шаги по смягчению рисков.  

 

Ответственное подразделение:  Устойчивые инвестиции в инфра-
структуру и инновации 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2020 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

83. В апреле 2022 года было принято управленческое решение полностью пре-

кратить дальнейшую инвестиционную деятельность. С мая 2022 года Управле-

ние по правовым вопросам Организации Объединенных Наций принимает меры 

по возмещению средств в рамках портфеля неисполненных проектов, связанных 

с компанией “Sustainable Housing Solutions”. ЮНОПС и Инвестиционный фонд 

для развивающихся стран приняли совместное решение о выходе из проекта по 

использованию солнечной энергии, который осуществляется в Раджастхане 

(Индия), а в ноябре 2022 года между ЮНОПС и компанией «Акме Солар», ко-

торая финансировала проект, было подписано соглашение о покупке ценных бу-

маг. В преддверии подписания этого соглашения ЮНОПС отслеживало и оце-

нивало связанные с выходом риски, доводило информацию о них по внутренним 

каналам до сведения руководства и взаимодействовало с участниками проекта, 

с тем чтобы обеспечить в документации по выходу достаточную защиту интере-

сов ЮНОПС. О развитии ситуации с нереализованными инвестициями сообща-

лось в ежеквартальном докладе о хозяйственной деятельности.  

84. Этот подход учитывает рекомендации Комиссии и характерен для актив-

ного мониторинга инвестиционных операций. Таким образом, ЮНОПС считает 

данную рекомендацию выполненной.  

  

https://undocs.org/ru/A/75/5/Add.11
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85. В пункте 90 Комиссия рекомендовала ЮНОПС проверять и докумен-

тально фиксировать результаты работы управляющего инвестициями че-

рез установленные промежутки времени, как официально закреплено в де-

кларации принципов инвестиционной деятельности, принятой в январе 

2020 года. 

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2024 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

86. ЮНОПС продолжает использовать систему, созданную для оценки резуль-

татов работы поставщиков, и предоставит качественные данные к дате проведе-

ния оценки 2022 года в связи с оплатой годового счета-фактуры. ЮНОПС при-

няло дополнительные меры к тому, чтобы обеспечить документирование резуль-

татов работы поставщиков в соответствии с замечаниями, полученными от Ко-

миссии ревизоров; вопрос о результатах деятельности дополнительно рассмат-

ривается в рамках следующих мероприятий: а) ежегодное заседание Комитета 

Фонда обеспечения персонала ЮНОПС; b) заседания, проводимые раз в два года 

с советником по инвестициям из Фонда обеспечения персонала; и c) ежемесяч-

ное мероприятие, проводимое с руководителем Фонда обеспечения персонала. 

ЮНОПС предоставило соответствующую подтверждающую документацию, а к 

31 декабря 2022 года предоставит окончательный подтверждающий документ по 

годовому счету-фактуре. Таким образом, руководство считает, что оно выпол-

нило требования по соблюдению рекомендации.  

87. В пункте 92 Комиссия рекомендовала ЮНОПС при продлении дого-

вора с управляющим инвестициями на дополнительный срок рассматри-

вать результаты его работы в сопоставлении с целями, предусмотренными 

в декларации принципов инвестиционной деятельности.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

88. ЮНОПС документирует результаты деятельности управляющего инвести-

циями в рамках комплексного процесса. В 2022 году задокументированные ре-

зультаты деятельности были рассмотрены в связи с процессом продления кон-

тракта: главный административный сотрудник по закупкам вынес решение о за-

ключении контракта после того, как функционирующий в штаб-квартире Коми-

тет по контрактам и имуществу рассмотрел вопрос о продлении контракта. В 

2024 году контракт, возможно, не будет продлен, и ЮНОПС приступит к новому 

конкурсному процессу закупок для своего Фонда обеспечения персонала. Руко-

водство считает эту рекомендацию успешно выполненной.  

89. В пункте 109 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести оценку при-

меняемого им подхода к включению в контракты положения о гарантийном 

обеспечении исполнения, особенно в контракты, не связанные с выполне-

нием работ и имеющие большую стоимость, значительный объем или 
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высокий уровень сложности, для обеспечения серьезности намерений со 

стороны поставщиков и исполнения контракта.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по закупкам  

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Первый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

 

90. ЮНОПС оценило свой подход к включению положения о гарантийном 

обеспечении исполнения. Для проведения оценки и разработки информативного 

руководства была создана глобальная целевая группа, функционирующая под 

руководством Группы по закупкам. Был проведен сравнительно-сопоставитель-

ный анализ подхода ЮНОПС к гарантийному обеспечению исполнения в сопо-

ставлении с политикой и практикой других организаций системы Организации 

Объединенных Наций.  

91. В пункте 123 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести оценку при-

меняемого им подхода к включению в контракты положения об оценочной 

неустойке, особенно в дорогостоящие контракты, в целях снижения риска 

потенциальной задержки исполнения, приводящей к финансовым убыткам 

для ЮНОПС и его партнеров.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по закупкам  

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Первый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Второй квартал 2023 года 

 

92. ЮНОПС пересмотрело свой подход к включению в тендерную документа-

цию положения об оценочной неустойке в рамках процесса пересмотра своей 

политики, который завершился принятием обновленных инструкций в сфере за-

купок, вступивших в силу 1 июля 2021 года. В 2023 году ЮНОПС издаст руко-

водство по включению положения об оценочной неустойке, чтобы обеспечить 

выполнение нынешних положений Руководства по закупкам.  

93. В пункте 136 Комиссия рекомендовала ЮНОПС обеспечить соблюде-

ние его финансовых положений и правил, касающихся закрытия проектов 

в оперативном отношении, и ввести надлежащие механизмы проверки для 

оперативного изменения статуса проектов сразу же по завершении связан-

ной с ними деятельности.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по вопросам инфраструктуры 
и управления проектами 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 
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94. ЮНОПС ввело в действие соответствующие руководства, инструменты и 

механизмы надзора для оперативного изменения статуса проектов сразу после 

прекращения связанной с ними деятельности, осуществляя при этом управление 

рисками, которые могут привести к задержкам в реализации проектов, включая 

оперативное закрытие. ЮНОПС внедрило в свою систему общеорганизацион-

ного управления проектами “OneUNOPS Projects” функциональный механизм 

для управления проектами на этапе их закрытия, а также выпустило соответ-

ствующие уведомления и руководство. Эта рекомендация была рассмотрена Ко-

миссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполненная.  

 

 

 E. Доклад Комиссии ревизоров Организации Объединенных 

Наций за год, закончившийся 31 декабря 2020 года 

(A/77/5/Add.11)  
 

 

95. В пункте 38 Комиссия рекомендовала ЮНОПС провести тщательную 

переоценку рисков, связанных с существующими инвестициями, и создать 

механизмы измерения и контроля концентрации рисков во избежание чрез-

мерной подверженности влиянию какого-либо одного партнера.  

 

Ответственное подразделение:  Устойчивые инвестиции в инфра-
структуру и инновации 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Первый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

96. В апреле 2022 года было принято управленческое решение полностью пре-

кратить дальнейшую инвестиционную деятельность. С мая 2022 года Управле-

ние по правовым вопросам Организации Объединенных Наций принимает меры 

по возмещению средств в рамках портфеля неисполненных проектов, связанных 

с компанией “Sustainable Housing Solutions”. 

97. Руководствуясь своей политикой оценки активов для таких инвестиций, 

ЮНОПС при помощи внешней стороны продвигается вперед в деле проведения 

оценки инвестиций, осуществленных в рамках инициативы S3i в 2022 году.  

98. После того как ЮНОПС и Инвестиционный фонд для развивающихся 

стран приняли совместное решение о выходе из проекта по использованию сол-

нечной энергии, который осуществляется в Раджастхане (Индия), и после того 

как был проведен тщательный анализ связанных с выходом рисков, ЮНОПС и 

компания «Акме Солар» подписали в ноябре 2022 года соглашение о покупке 

ценных бумаг. Окончательное решение об их продаже компании «Акме Солар» 

зависит от получения согласия со стороны кредитора проекта.  

99. Изучаются новые методы ведения бизнеса, которые не будут связаны с ин-

вестированием средств ЮНОПС. Проводится анализ рисков, с которыми 

ЮНОПС может столкнуться при использовании этих методов. Вопрос о дея-

тельности по развитию партнерства с опорой на новые методы рассматривается 

через призму разных географических регионов и типов партнеров. Поэтому 

ЮНОПС считает данную рекомендацию выполненной.  
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100. В пункте 47 Комиссия рекомендовала ЮНОПС установить необходи-

мые процедуры для повышения эффективности оценки рисков и осуществ-

ляемого контроля за инвестиционной деятельностью в связи с инициати-

вой S3i в целях обеспечения безопасности инвестиций.  

 

Ответственное подразделение:  Устойчивые инвестиции в инфра-
структуру и инновации 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Первый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

101. В апреле 2022 года было принято управленческое решение полностью пре-

кратить дальнейшую инвестиционную деятельность. С мая 2022 года Управле-

ние по правовым вопросам Организации Объединенных Наций принимает меры 

по возмещению средств в рамках портфеля неисполненных проектов, связанных 

с компанией “Sustainable Housing Solutions”.  

102. После того как Инвестиционный фонд для развивающихся стран и 

ЮНОПС приняли совместное решение о выходе из проекта по использованию 

солнечной энергии, который осуществляется в Раджастхане (Индия), в ноябре 

2022 года ЮНОПС и компания «Акме Солар» подписали соглашение о покупке 

ценных бумаг; при этом следует отметить, что окончательное решение о про-

даже ценных бумаг зависело от соответствующего согласия кредитора.  Пока 

проводились переговоры о выходе, под эгидой ЮНОПС осуществлялось сотруд-

ничество с участниками проектов, тщательно анализировались риски выхода и 

обеспечивалось их обсуждение, а в соглашение о покупке ценных бумаг были 

включены формулировки в защиту интересов ЮНОПС. Руководствуясь своей 

политикой оценки активов для таких инвестиций, ЮНОПС при помощи внеш-

ней стороны продвигается вперед в деле проведения оценки инвестиций, осу-

ществленных в рамках инициативы S3i в 2022 году. Поскольку эти механизмы 

отвечают критериям рекомендации Комиссии ревизоров, она считается выпол-

ненной.  

103. В пункте 58 Комиссия рекомендовала ЮНОПС пересмотреть поли-

тику в отношении резерва для покрытия безнадежной задолженности в 

связи с инвестициями в рамках инициативы S3i и рассмотреть возмож-

ность дополнения конкретных методов определения объема резерва для по-

крытия предполагаемых невозвратных сумм.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам  

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

104. ЮНОПС конкретно упомянуло процессы и правила, связанные с оценкой 

инициативы S3i и оценкой безнадежной задолженности. Были обновлены по-

дробные ответы руководства, включая конкретные ссылки в системе управления 

процессами и качеством и руководящих положениях по оценке инициативы S3i. 

Поэтому руководство считает данную рекомендацию выполненной.  
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105. В пункте 65 Комиссия рекомендовала ЮНОПС усовершенствовать ру-

ководство по оценке конкретных компонентов, таких как предоставляемые 

услуги и сопутствующий риск, чтобы уравновесить задания с завышенной 

и заниженной стоимостью при применении существующей модели ценооб-

разования к меморандумам о взаимопонимании.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам  

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

106. В августе 2022 года ЮНОПС обновило свою политику возмещения косвен-

ных расходов, включив в нее подробные указания о том, как следует устанавли-

вать размер сбора для меморандумов о взаимопонимании при обеспечении пол-

ного учета потребностей ЮНОПС в возмещении косвенных расходов. Поэтому 

ЮНОПС считает, что данная рекомендация выполнена в полном объеме.  

107. В пункте 73 Комиссия рекомендовала ЮНОПС обновить свое руковод-

ство для дополнения необходимой документации по обоснованию расчета 

надбавки за риск как части сбора за управленческие услуги и разработать 

соответствующий механизм проверки такого обоснования для обеспечения 

уверенности в применимости модели ценообразования в процессе утвер-

ждения заданий.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам  

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

108. В августе 2022 года ЮНОПС обновило свою политику возмещения косвен-

ных расходов, чтобы решить вопрос об оценке и документации в связи с надбав-

кой за риск. Поэтому ЮНОПС считает, что данная рекомендация выполнена в 

полном объеме.  

109. В пункте 86 Комиссия рекомендовала ЮНОПС принять меры по уси-

лению подотчетности задействованного персонала и разработать график 

для как можно более скорого начала усовершенствования системы в инте-

ресах отслеживания процессов выбытия. 

 

Ответственное подразделение:  Центр совместного обслуживания  

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Второй квартал 2022 года 

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

110. Все меры по усовершенствованию порядка работы с активами были при-

няты в апреле 2022 года, когда было официально объявлено о разработке систем-

ного инструмента для управления активами, включая управление выбытием ак-

тивов (обязательно с сентября 2022 года), и выпуске обучающих 
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видеоматериалов о порядке использования этого инструмента. Данная рекомен-

дация была рассмотрена Комиссией ревизоров в ходе промежуточной ревизии и 

оценена как выполненная.  

111. В пункте 94 Комиссия рекомендовала ЮНОПС составлять бюджетную 

смету стратегической инвестиционной деятельности, исходя из ожидаемых 

расходов в соответствии с МСУГС 24, и таким образом сделать бюджет 

надежным критерием для оценки работы и управления ею.  

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам  

Ход выполнения: В процессе выполнения  

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2021 года 

Пересмотренный срок выполнения: Четвертый квартал 2023 года  

 

112. Распределение внутренних инвестиций ЮНОПС — это динамичный про-

цесс, в рамках которого решения постоянно принимаются с учетом возникаю-

щих деловых возможностей и меняющихся условий, а не в связи с составлением 

бюджетной сметы, в которой устанавливается общий объем бюджетных ассиг-

нований. Действуя в соответствии со своим кругом полномочий и руководству-

ясь стратегией внутреннего инвестирования, Комитет по внутренним инвести-

циям отслеживает использование средств в ходе цикла, который отличается от 

бюджетного цикла, вследствие чего порядок составления бюджетных смет для 

стратегических инвестиций может меняться. Учитывая процесс внутреннего ин-

вестирования, ЮНОПС продолжит консультации с Комиссией ревизоров для 

удовлетворительного выполнения рекомендации.  

113. В пункте 101 Комиссия рекомендовала ЮНОПС увязать бюджет стра-

тегической инвестиционной деятельности с соответствующими результа-

тами и показателями эффективности. 

 

Ответственное подразделение:  Группа по финансовым вопросам  

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять  

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Четвертый квартал 2021 года  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

114. ЮНОПС увязало свой бюджет стратегической инвестиционной деятельно-

сти со схемой результатов управления, включая соответствующие показатели 

эффективности. Каждый отдельный проект внутреннего инвестирования рас-

сматривается с точки зрения его конкретных целей. Показатель эффективности, 

указанный в документах о бюджетной смете, измеряет завершение процесса ин-

дивидуальной отчетности («информирование о результатах, осуществляемое в 

рамках внутренних инвестиционных проектов»), поскольку ключевые показа-

тели эффективности по каждому проекту не могут быть учтены в общеоргани-

зационной схеме результатов. Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией 

ревизоров в ходе промежуточной ревизии и оценена как выполненная.  

115. В пункте 159 Комиссия рекомендовала ЮНОПС в рамках ожидаемой 

оптимизации управления корпоративными рисками оценить возможность 

включения корпоративных рисков в систему “oneUNOPS” и проверить, от-

ражает ли оперативная инструкция по управлению рисками стратегиче-

ские указания ЮНОПС по этому вопросу.  
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Ответственное подразделение:  Группа по рискам 

Ход выполнения: Утратило актуальность 

Степень приоритетности: Высокая 

Первоначальный срок выполнения: Третий квартал 2022 года  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

116. Комиссия ревизоров рекомендовала ЮНОПС оценить возможность вклю-

чения корпоративных рисков в систему “oneUNOPS”. Руководство приходит к 

выводу, что требования ЮНОПС, касающиеся наращивания комплексного и 

аналитического потенциала в области управления общеорганизационными рис-

ками, не удовлетворяются с помощью существующих систем (таких как 

“oneUNOPS ERP” и “oneUNOPS Projects”). 

117. Комиссия ревизоров также рекомендовала ЮНОПС проверить, отражают 

ли оперативные инструкции по управлению рисками стратегические указания 

ЮНОПС по этому вопросу. ЮНОПС отразило требуемое разъяснение в своих 

недавно опубликованных оперативных инструкциях по управлению рисками.  

118. Руководство отметило, что эта рекомендация была рассмотрена Комиссией 

ревизоров в ходе промежуточной ревизии и признана утратившей актуальность 

в связи с появлением новой рекомендации, которая более полно охватывает во-

прос об управлении корпоративными рисками и заменяет собой пункт 159 от 

2020 года.  

119. В пункте 165 Комиссия рекомендовала ЮНОПС повысить эффектив-

ность управления поездками путем разработки четких и применимых мер 

для стимулирования заблаговременного бронирования билетов персоналом 

и обеспечения экономного использования ресурсов.  

 

Ответственное подразделение:  Центр совместного обслуживания 

Ход выполнения: Рекомендацию предлагается снять 

Степень приоритетности: Средняя 

Первоначальный срок выполнения: Второй квартал 2022 года  

Пересмотренный срок выполнения: Неприменимо 

 

120. Был внедрен механизм автоматизации разрешений на поездки и выдачи су-

точных, использование которого является обязательным с 1 сентября 2022 года. 

Эта рекомендация была рассмотрена Комиссией ревизоров в ходе промежуточ-

ной ревизии и оценена как выполненная.  

 

 

 F. Заключение 
 

 

121. ЮНОПС приветствует доклад Комиссии ревизоров по его финансовым ве-

домостям за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, и ее общий вывод о том, 

что ЮНОПС завершило 2021 год в хорошем финансовом состоянии благодаря 

использованию рациональных методов финансового управления, включая про-

цедуры и механизмы контроля, предназначенные для удержания расходов в пре-

делах доступных финансовых ресурсов. Организация по-прежнему уделяет пер-

воочередное внимание тому, чтобы получать положительные аудиторские за-

ключения и решать проблемы, вызывающие озабоченность Комиссии ревизо-

ров. ЮНОПС обязуется добиваться улучшений в областях, указанных в докладе, 

и продолжит укреплять и расширять рамки этих инициатив.  


