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Пятый комитет 
 

Краткий отчет о 11-м заседании, 

состоявшемся в Центральных учреждениях, Нью-Йорк, в четверг, 9 ноября 2023 года, в 10 ч 00 мин  
 

Председатель: г-жа Льюис (заместитель Председателя)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   (Сент-Люсия) 

Заместитель Председателя Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам: г-н Хмелевский 
 

 

Содержание 
 

Пункт 134 повестки дня: Предлагаемый бюджет по программам на 2024  год 

(продолжение) 

 Доклад об использовании полномочий на принятие обязательств и 

просьба о выделении субсидии Остаточному механизму Специального 

суда по Сьерра-Леоне 

 Строительство и управление имуществом  

 Оценка рабочего пространства в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Наций  
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В отсутствие г-на Махмуда (Египет) место Пред-

седателя занимает заместитель Председателя 

г-жа Льюис (Сент-Люсия). 

 

Заседание открывается в 10 ч 00 мин. 
 

 

Пункт 134 повестки дня: Предлагаемый бюджет 

по программам на 2024 год (продолжение) 
 

  Доклад об использовании полномочий на 

принятие обязательств и просьба о выделении 

субсидии Остаточному механизму 

Специального суда по Сьерра-Леоне 

(A/78/7/Add.12 и A/78/363) 
 

1. Г-н Раманатан (Контролер), представляя до-

клад Генерального секретаря об использовании пол-

номочий на принятие обязательств и просьбу о вы-

делении субсидии Остаточному механизму Специ-

ального суда по Сьерра-Леоне (A/78/363), говорит, 

что этот доклад был представлен в соответствии с 

резолюцией 77/263 Генеральной Ассамблеи. В до-

кладе содержится обзор деятельности Остаточного 

механизма, его финансового положения, мер по по-

вышению эффективности и будущих механизмов 

финансирования. 

2. Ситуация с финансированием Остаточного ме-

ханизма Специального суда продолжает вызывать 

серьезную обеспокоенность Организации Объеди-

ненных Наций, правительства Сьерра-Леоне, Коми-

тета по надзору и главных должностных лиц Оста-

точного механизма; в разделе VI доклада приводится 

подробная информация о текущих и прошлых уси-

лиях по привлечению средств, предоставляемых на 

добровольной основе. Генеральный секретарь 

направил призыв о предоставлении ресурсов всем 

государствам-членам, а правительство Сьерра-

Леоне — членам Группы африканских государств. В 

2023 году уже состоялось в общей сложности 

47 двусторонних встреч по привлечению средств, и 

до декабря 2023 года запланировано проведение еще 

более 30 виртуальных мероприятий. Кроме того, в 

июле 2023 года постоянные представительства 

Сьерра-Леоне и Канады организовали виртуальный 

дипломатический брифинг для сбора средств; в ме-

роприятии приняли участие 65 человек. Однако, не-

смотря на все эти усилия, на 2024 бюджетный год не 

было сделано ни одного взноса или обещания о взно-

сах. Поэтому в качестве временной меры для улуч-

шения финансового положения Остаточного меха-

низма Специального суда, пока продолжаются уси-

лия по привлечению дополнительных добровольных 

взносов, в докладе Генерального секретаря содер-

жится просьба к Генеральной Ассамблее утвердить 

субсидию на 2024 год в размере 2 968 300 долл. 

США. 

3. Г-н Хмелевский (заместитель Председателя 

Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам), представляя соответствую-

щий доклад Консультативного комитета 

(A/78/7/Add.12), говорит, что Консультативный ко-

митет принял к сведению весьма ограниченные ре-

зультаты усилий по мобилизации средств для Оста-

точного механизма Специального суда в 2023  году и 

обратился к Генеральному секретарю с настоятель-

ным призывом активизировать его усилия в этом 

направлении, в том числе путем расширения донор-

ской базы и разработки более инновационных под-

ходов. Консультативный комитет хотел бы еще раз 

напомнить, что предоставление субсидии из регу-

лярного бюджета является промежуточным механиз-

мом финансирования, утвержденным для обеспече-

ния дополнительных ресурсов в случае, если добро-

вольных взносов недостаточно. 

4. Что касается потребностей в ресурсах на 

2024 год, то Консультативный комитет отмечает 

устойчивую тенденцию к недорасходу средств на де-

ятельность Остаточного механизма Специального 

суда в 2022 и 2023 годах по сравнению с бюджетами, 

утвержденными на эти годы Комитетом по надзору. 

Что непосредственно касается потребностей на 

2024 год, связанных с поездками, то Консультатив-

ный комитет считает, что Остаточный механизм Спе-

циального суда должен быть в состоянии осуществ-

лять значительную часть своей деятельности, в том 

числе привлекать средства и взаимодействовать с за-

интересованными сторонами, в виртуальном ре-

жиме. Кроме того, с учетом сохраняющихся проблем 

с финансированием Консультативный комитет реко-

мендует Генеральной Ассамблее просить Генераль-

ного секретаря активизировать усилия по выявле-

нию дополнительных возможностей для экономии 

средств и изучению возможностей повышения эф-

фективности с точки зрения затрат на администра-

тивное обслуживание в целях обеспечения синерге-

тического эффекта и экономии за счет эффекта мас-

штаба. Вопрос о будущих механизмах финансирова-

ния Остаточного механизма Специального суда яв-

ляется политическим и не входит в сферу компетен-

ции Консультативного комитета, который в текущих 

обстоятельствах рекомендует предоставить Гене-

ральному секретарю полномочия на принятие обяза-

тельств на сумму, не превышающую 

2 820 000 долл. США, на период с 1 января по 31 де-

кабря 2024 года в качестве промежуточного меха-

низма финансирования для дополнения ресурсов 

Остаточного механизма Специального суда.  

https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.12
https://undocs.org/ru/A/78/363
https://undocs.org/ru/A/78/363
https://undocs.org/ru/A/RES/77/263
https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.12
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5. Г-н Тур де ла Консепсьон (Куба), выступая от 

имени Группы 77 и Китая, говорит, что Группа при-

дает большое значение надлежащему функциониро-

ванию уполномоченных судебных учреждений, в 

частности Остаточного механизма Специального 

суда по Сьерра-Леоне, и поэтому уделяет присталь-

ное внимание его финансовому положению. Группа 

отмечает, что предположения, на основе которых со-

ставлялся бюджет, были сделаны с учетом рабочих 

потребностей Остаточного механизма Специального 

суда и что предлагаемые ресурсы будут покрывать 

расходы на ключевую деятельность, связанную с су-

дебными и несудебными функциями, включая за-

щиту свидетелей и пострадавших, судебные и адми-

нистративные разбирательства, надзор за исполне-

нием приговоров, оказание помощи национальным 

органам, ведение архивов Механизма, управление 

Механизмом, сохранение его наследия и информаци-

онно-просветительскую деятельность, направлен-

ную на привлечение дополнительного внимания к 

деятельности Остаточного механизма Специального 

суда. Группа с удовлетворением отмечает меры по 

повышению эффективности, принимаемые Остаточ-

ным механизмом Специального суда, включая воз-

врат неизрасходованных остатков средств.  

6. Группа глубоко обеспокоена вопросом о буду-

щем финансировании Остаточного механизма Спе-

циального суда, несмотря на поддержку со стороны 

государств-членов и прилагаемые Генеральным сек-

ретарем и главными должностными лицами Оста-

точного механизма и Комитета по надзору усилия по 

привлечению средств. Группа действительно глу-

боко обеспокоена тем, что с 2015 года Механизм не 

получает добровольных взносов на финансирование 

своей деятельности в достаточном объеме и потому 

вынужден полагаться на субсидии, выделяемые Ге-

неральной Ассамблеей. Группа отмечает, что не-

предсказуемый характер финансирования за счет 

добровольных взносов по-прежнему создает серьез-

ную угрозу для устойчивого функционирования Ме-

ханизма и эффективного выполнения им своего ман-

дата. В этой связи Группа вновь заявляет о необхо-

димости разработать для Остаточного механизма 

долгосрочную устойчивую схему финансирования. 

7. Г-жа Минале (Эфиопия), выступая от имени 

Группы африканских государств, напоминает, что в 

соответствии с Соглашением об учреждении Оста-

точного механизма Специального суда по Сьерра-

Леоне, заключенным между Организацией Объеди-

ненных Наций и правительством Сьерра-Леоне, рас-

ходы Механизма должны покрываться за счет добро-

вольных взносов международного сообщества. Од-

нако Остаточный механизм Специального суда по-

прежнему финансируется за счет субсидий Органи-

зации Объединенных Наций и весьма ограниченных 

добровольных взносов государств-членов. Суще-

ствующий порядок финансирования создает серьез-

ные проблемы для обеспечения непрерывного функ-

ционирования Механизма, что угрожает эффектив-

ному выполнению им своего мандата. 

8. Остаточный механизм Специального суда отве-

чает за надзор за исполнением приговоров в отноше-

нии в общей сложности шести заключенных, отбы-

вающих сроки в Руанде и Соединенном Королевстве, 

а также за защиту свидетелей и жертв и оказание им 

поддержки. В соответствии со статьей 18 своего ста-

тута Механизм предоставляет защиту, социальное 

обеспечение и медицинскую помощь 61 свидетелю. 

В его неактивном досье числится 77  свидетелей. На 

Остаточный механизм Специального суда возложена 

задача по надзору за исполнением приговоров, кон-

тролю за соблюдением режима условно-досрочного 

освобождения и реагированию на просьбы о предо-

ставлении информации и доказательств, поступаю-

щие от национальных органов прокуратуры. Наряду 

с этим Механизм осуществлял в прошлом и продол-

жает осуществлять надзор за значительными усили-

ями по управлению его архивами. Группа африкан-

ских государств хотела бы еще раз подчеркнуть, что 

Остаточный механизм Специального суда является 

единственной структурой, уполномоченной осу-

ществлять наблюдение за свидетелями, и единствен-

ным хранителем архивных материалов. Поэтому 

присутствие в Сьерра-Леоне Остаточного механизма 

Специального суда имеет решающее значение, а сам 

он оказывает важную поддержку национальной си-

стеме уголовного правосудия. 

9. Генеральный секретарь отметил, что Остаточ-

ный механизм Специального суда, как и в предше-

ствующие годы, не получил добровольных взносов 

на финансирование своей деятельности в достаточ-

ном объеме и вынужден полагаться на субсидии, вы-

деляемые Генеральной Ассамблеей. Группа вновь 

заявляет, что Генеральному секретарю следует изыс-

кать альтернативную и устойчивую схему финанси-

рования Остаточного механизма Специального суда, 

чтобы обеспечить его функционирование. Группа 

африканских государств поддерживает предложение 

Генерального секретаря о выделении субсидии 

Остаточному механизму Специального суда и при-

зывает все государства-члены вносить доброволь-

ные взносы на его содержание, а также просить Ге-

нерального секретаря активизировать усилия по мо-

билизации таких взносов, в том числе путем расши-

рения донорской базы. 

 



A/C.5/78/SR.11 
 

 

4/10 23-21422 

 

  Строительство и управление имуществом 

(A/78/7/Add.10, A/78/382 и A/78/382/Corr.1) 
 

10. Г-н Раманатан (Контролер), представляя пя-

тый доклад Генерального секретаря о решении про-

блемы ухудшения состояния и ограниченности воз-

можностей центра конференционного обслуживания 

в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Найроби (A/78/382 и A/78/382/Corr.1), в котором 

приводится обновленная информация о развитии си-

туации с момента представления предыдущего до-

клада (A/77/367), говорит, что в деятельности по 

планированию в порядке подготовки к началу этапа 

проектирования в рамках проекта строительства был 

достигнут значительный прогресс, преимуще-

ственно в сфере руководства проектом, набора пер-

сонала и закупок. В частности, контракт на оказание 

услуг по проектированию был заключен в сентябре 

2023 года, контракт на услуги по независимому 

управлению рисками должен быть заключен в но-

ябре 2023 года, а контракты на услуги по управле-

нию программами должны быть заключены в де-

кабре 2023 года. Генеральный секретарь по-преж-

нему рекомендует осуществление проекта по вари-

анту B при сохранении прогнозируемой максималь-

ной общей стоимости на уровне 265,6 млн долл. 

США, как указано в предыдущем докладе Генераль-

ного секретаря. Вариант А также остается жизне-

способным, однако с учетом того, что в 2023  году 

проектные работы ведутся на основе варианта  В, как 

было предписано Ассамблеей в ее резолю-

ции 77/263, максимальная общая стоимость работ по 

варианту А увеличилась и составляет 

235,3 млн долл. США. Сроки реализации проекта 

также остаются неизменными, и его завершение за-

планировано на 2030 год. Меры, рекомендуемые для 

принятия Генеральной Ассамблеей, содержатся в 

пункте 105 раздела VIII доклада. 

11. Г-н Хмелевский (заместитель Председателя 

Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам), внося на рассмотрение соот-

ветствующий доклад Консультативного комитета 

(A/78/7/Add.10), говорит, что Консультативный ко-

митет с удовлетворением отмечает выраженную не-

которыми структурами системы Организации Объ-

единенных Наций заинтересованность в переводе 

части своих рабочих процессов в Найроби. Отмечая, 

что по мере реализации проекта ожидается дополни-

тельная информация о предполагаемом общем 

уровне использования новых объектов конференци-

онного обслуживания, Консультативный комитет 

рассчитывает, что во всех докладах о ходе реализа-

ции проекта будут содержаться актуальные сведения 

на этот счет. Комитет надеется, что при разработке 

проекта для Найроби будут учтены передовые ме-

тоды и опыт, накопленный в ходе осуществления 

других проектов строительства Организации Объ-

единенных Наций, в том числе в отношении обеспе-

чения доступной среды, экологичности, достижения 

нетто-нулевых показателей и общей стратегии энер-

гоэффективности. 

12. Принимая к сведению утверждение Генераль-

ного секретаря о том, что проект будет завершен в 

2030 году, Консультативный комитет надеется, что в 

следующем докладе о ходе осуществления проекта 

будет представлена обновленная информация о ва-

риантах ускорения графика осуществления проекта. 

Также принимая к сведению увеличение стоимости 

проекта по варианту А, Консультативный комитет 

напоминает о решении, изложенном Генеральной 

Ассамблеей в пункте 14 раздела VIII ее резолю-

ции 77/263, и считает, что решение о сфере охвата 

варианта В, предложенного Генеральным секрета-

рем, является вопросом директивного характера, ко-

торый должен рассматриваться Ассамблеей. Утвер-

ждение максимальной общей стоимости проекта по 

варианту B в размере 265 659 200 долл. США по те-

кущим расценкам также зависит от принятия реше-

ния Генеральной Ассамблеей. Что касается ресурсов 

по проекту на 2024 год, то Консультативный комитет 

рекомендует Генеральной Ассамблее принять к све-

дению доклад Генерального секретаря с учетом за-

мечаний и рекомендаций Консультативного коми-

тета и выделить для осуществления проекта в 

2024 году сумму в размере 11 928 200 долл. США, 

включая сумму в размере 9 837 000 долл. США по 

разделу 33 «Строительство, перестройка, переобо-

рудование и капитальный ремонт помещений» и 

сумму в размере 2 091 200 долл. США по раз-

делу 29D «Административное обслуживание, 

Найроби» предлагаемого бюджета по программам на 

2024 год, подлежащие покрытию за счет средств ре-

зервного фонда. Консультативный комитет хотел бы 

выразить признательность стране пребывания за ее 

неизменную поддержку Отделения Организации 

Объединенных Наций в Найроби. Консультативный 

комитет надеется, что Генеральный секретарь про-

должит взаимодействовать со страной пребывания 

для привлечения поддержки с ее стороны и со всеми 

государствами-членами и другими потенциальными 

донорами для изыскания добровольных взносов, 

направленных на обеспечение эффективности про-

екта и снижение его общей стоимости. 

13. Г-н Тур де ла Консепсьон (Куба), выступая от 

имени Группы 77 и Китая, говорит, что Группа при-

знательна правительству Кении, принимающему От-

деление Организации Объединенных Наций в 

https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.10
https://undocs.org/ru/A/78/382
https://undocs.org/ru/A/78/382/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/78/382
https://undocs.org/ru/A/78/382/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/77/367
https://undocs.org/ru/A/RES/77/263
https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.10
https://undocs.org/ru/A/RES/77/263
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Найроби, за его постоянную поддержку работы этого 

Отделения и содействие в успешной реализации те-

кущего проекта. Отмечая, что стоимость предпочти-

тельного и рекомендованного Генеральным секрета-

рем варианта проекта — варианта В — осталась 

прежней, Группа, которая считает этот вариант са-

мым эффективным с точки зрения затрат и в 

наибольшей степени соответствующим долгосроч-

ным потребностям Организации, с интересом ожи-

дает принятия решения относительно объема работ 

по проекту, максимальной общей стоимости и этапа 

строительства. 

14. Группа отмечает, что представленный доклад о 

ходе осуществления проекта является пятым по 

счету и что любые дальнейшие задержки со стороны 

Пятого комитета в принятии решения по проекту мо-

гут привести к увеличению его стоимости в долго-

срочной перспективе. Группа считает, что долго-

срочные выгоды от реализации этого проекта значи-

тельно перевешивают его стоимость, и напоминает, 

что ремонт помещений в других основных местах 

службы был проведен с существенными финансо-

выми затратами (2,1 млрд долл. США на генераль-

ный план капитального ремонта и 836,5 млн швей-

царских франков на стратегический план сохране-

ния наследия). Группа подчеркивает, что абсолютно 

необходимо, чтобы Пятый комитет одобрил рекомен-

дации Генерального секретаря и чтобы проект был 

осуществлен в установленные сроки. В этой связи 

Группа рассчитывает обсудить варианты ускорения 

реализации проекта. 

15. Группа подчеркивает важность тесной коорди-

нации между Отделением Организации Объединен-

ных Наций в Найроби и Секретариатом в Нью-

Йорке, в частности со Службой по регулированию 

вопросов управления имуществом в мировом мас-

штабе, в целях обеспечения надлежащего надзора и 

руководства в отношении всех аспектов проекта и 

учета уроков, извлеченных при реализации других 

крупных строительных проектов, особенно гене-

рального плана капитального ремонта и стратегиче-

ского плана сохранения наследия. В этой связи 

Группа отмечает, что в качестве передовой практики 

будет использоваться механизм совместного покры-

тия расходов, впервые внедренный в рамках страте-

гического плана сохранения наследия, и хотела бы 

получить дополнительную информацию об этом ме-

ханизме. Группа высоко оценивает усилия и инфор-

мационно-пропагандистскую деятельность Отделе-

ния в Найроби, направленные на привлечение доб-

ровольных взносов, и призывает Генерального сек-

ретаря продолжать взаимодействовать со всеми гос-

ударствами-членами и другими потенциальными 

донорами для получения добровольных взносов в 

интересах снижения общей стоимости проекта.  

16. Группа призывает Отделение в Найроби обес-

печить справедливую географическую представлен-

ность государств-членов, а также гендерный баланс 

среди сотрудников, занятых в проекте, и считает, что 

любая вакантная должность — это реальная возмож-

ность сделать шаг к этой цели. Группа также напо-

минает, что в предыдущих резолюциях, касающихся 

строительных проектов, Генеральная Ассамблея об-

ращала внимание Генерального секретаря на необхо-

димость задействовать местный потенциал, в том 

числе знания, технологии, опыт и материалы, и по-

этому Группа надеется, что на этапах проектирова-

ния и реализации проекта будут приложены все уси-

лия для использования материалов местного проис-

хождения и производства, а также для привлечения 

местных рабочих и специалистов. 

17. Г-жа Минале (Эфиопия), выступая от имени 

Группы африканских государств, говорит, что 

Группа признательна правительству Кении за под-

держку и содействие, которые оно неустанно оказы-

вает Отделению Организации Объединенных Наций 

в Найроби, и надеется, что Генеральный секретарь 

будет продолжать взаимодействовать со страной 

пребывания в целях обеспечения непрерывного по-

вышения эффективности работы Отделения. Группа 

приветствует содержащуюся в докладе Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления проекта обнов-

ленную информацию относительно руководства 

проектом, набора персонала и закупок в рамках под-

готовки к этапу проектирования. Группа подчерки-

вает важность эффективного управления и надзора 

для достижения целей проекта в рамках утвержден-

ного объема работ, бюджета и сроков. Она рассчиты-

вает получить обновленную информацию о том, как 

лицо, ответственное за осуществление проекта, учи-

тывает советы и рекомендации Консультативного со-

вета и Руководящего комитета. 

18. Что касается набора персонала, то Группа от-

мечает, что 15 из 20 утвержденных временных долж-

ностей руководителей проектов были заполнены. 

Она высоко оценивает то, что была обеспечена пред-

ставленность различных географических региональ-

ных групп и был достигнут гендерный баланс, и за-

прашивает обновленную информацию о заполнении 

оставшихся пяти должностей. Что касается закупок, 

то Группа отмечает, что в сентябре 2023 года кон-

тракт на оказание услуг по проектированию был за-

ключен с фирмой, обладающей международными и 

местными знаниями, экспертным ресурсом и соот-

ветствующими возможностями. Группа ожидает об-

новленной информации о заключении контракта на 
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услуги по независимому управлению рисками и кон-

тракта на услуги по управлению программами, кото-

рые по-прежнему не заключены. Группа также хо-

тела бы подчеркнуть важность использования мате-

риалов местного происхождения и производства, а 

также привлечения местных рабочих и специали-

стов. 

19. Несмотря на ухудшение физического состояния 

и ограниченную вместимость имеющихся конферен-

ционных помещений, Группа отмечает, что благо-

даря усилиям по проведению большего числа меж-

правительственных совещаний в Отделении Органи-

зации Объединенных Наций в Найроби показатели 

использования конференционных услуг выросли до 

уровней, превышающих допандемийные, поскольку 

очное участие по-прежнему имеет огромное значе-

ние для межправительственного процесса. По-

скольку на показатели использования конференци-

онных услуг влияют факторы помимо технико-эко-

номического обоснования, такое обоснование не 

должно использоваться в качестве единственного 

мерила целесообразности этого обсуждаемого важ-

ного проекта. В частности, следует учитывать рас-

ширение роли Отделения в Найроби — места распо-

ложения штаб-квартир — в решении политических и 

социально-экономических вопросов и проблем раз-

вития в регионе и на международном уровне. Вос-

требованность помещений будет невысокой до тех 

пор, пока не будут завершены необходимые работы 

по ремонту и расширению. Также предстоят допол-

нительные расходы на временную инфраструктуру, 

например при проведении шестой сессии Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей 

среде, запланированной на 2024 год. 

20. Группа вновь заявляет о своей поддержке реко-

мендации Генерального секретаря в пользу вари-

анта B, который является самым эффективным с 

точки зрения затрат и в наибольшей степени соот-

ветствует долгосрочным потребностям Организации 

Объединенных Наций, и Группа поддерживает пред-

лагаемую максимальную общую стоимость и пред-

лагаемые ассигнования на 2024 год. Она надеется, 

что группа членов Пятого комитета, которая ранее в 

2023 году своевременно посетила Отделение Орга-

низации Объединенных Наций в Найроби, чтобы 

лично убедиться в функциональных возможностях и 

проблемах этого места службы, в свою очередь вы-

ступит в поддержку проекта и что разрешение на 

осуществление проекта в полном объеме и с макси-

мальной общей стоимостью по варианту В, как изло-

жено Генеральным секретарем, будет получено. Ско-

рейшее утверждение имеет решающее значение для 

предотвращения любых задержек, которые могут 

привести к дополнительным расходам.  

21. Г-жа Киньюнгу (Кения) говорит, что Кения до-

рожит своим положением страны пребывания Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Найроби 

и считает, что в ее интересах обеспечить соблюдение 

требований в области охраны здоровья и безопасно-

сти при проведении всех международных конферен-

ций, проходящих в стране. В дополнение к проектам 

капитального строительства, осуществляемым в От-

делении Организации Объединенных Наций в 

Найроби, правительство Кении продолжит инвести-

ровать в инфраструктурные проекты в поддержку 

функционирования комплекса Отделения. Текущий 

объем работ, проводимых правительством, включает 

в себя улучшение дорожного сообщения с комплек-

сом и между его объектами; совершенствование ин-

фраструктуры водоснабжения и санитарии; обеспе-

чение доступа к интернету для пользователей в ком-

плексе и на прилегающей территории; и обеспечение 

постоянного электроснабжения комплекса и приле-

гающих территорий. Совсем недавно правительство 

Кении завершило строительство в Найроби скорост-

ной автомагистрали до аэропорта общей стоимостью 

600 млн долл. США, а реализуемые в настоящее 

время проекты включают расширение Юнайтед-

Нейшенс-авеню стоимостью 8 млн долл. США и 

примыкающей к ней Лимуру-роуд стоимостью 

10 млн долл. США. Правительство Кении упростило 

процесс пользования привилегиями и иммуните-

тами, открыв в комплексе зданий Организации Объ-

единенных Наций Центр дипломатического обслу-

живания. Центр предоставляет услуги от имени дру-

гих ведомств, например Налогового управления Ке-

нии и Иммиграционной службы. Кроме того, для 

усиления безопасности было развернуто специаль-

ное подразделение дипломатической полиции.  

22. Правительство Кении будет и впредь тесно со-

трудничать с государствами-членами, Организацией 

и другими заинтересованными сторонами в интере-

сах обеспечения эффективного выполнения Отделе-

нием Организации Объединенных Наций в Найроби 

своего мандата; правительство Кении отмечает кон-

сультативную структуру управления, созданную для 

обеспечения достижения целей проекта. Правитель-

ство хотело бы выразить признательность Генераль-

ному директору Отделения Организации Объеди-

ненных Наций в Найроби и проектной группе за про-

веденные к настоящему времени мероприятия по 

предварительному планированию. Ранее в 2023  году 

правительство имело честь принимать в Найроби 

группу делегатов Пятого комитета. Эта своевремен-

ная поездка стала возможностью лично убедиться в 
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том, что в Отделении стоит проблема недостаточной 

вместимости помещений, проследить за ходом теку-

щих капитальных работ и оценить потенциал Отде-

ления в области содействия многосторонним отно-

шениям. Правительство Кении уверено, что Комитет 

даст Генеральному секретарю согласие на осуществ-

ление проекта в полном объеме и с максимальной 

общей стоимостью по варианту В. Правительство 

поддерживает рекомендацию Генерального секре-

таря использовать этот вариант, который будет спо-

собствовать обеспечению конференционного обслу-

живания на современном уровне и в котором упор 

будет делаться на экологичность и создание доступ-

ной среды. Правительство Кении призывает государ-

ства-члены поддержать выделение суммы на покры-

тие общей стоимости, с тем чтобы обеспечить соот-

ветствие Отделения Организации Объединенных 

Наций в Найроби стандартам, предъявляемым к ме-

сту расположения штаб-квартир структур системы 

Организации Объединенных Наций. Успешная реа-

лизация проекта будет способствовать региональ-

ному и международному сотрудничеству, миру и раз-

витию и тем самым вносить вклад в осуществление 

долгосрочной миссии Организации в целом. 

 

  Оценка рабочего пространства в 

Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций (A/78/7/Add.15, A/78/325) 
 

23. Г-н Кэри (Департамент оперативной под-

держки), представляя доклад Генерального секре-

таря о об оценке рабочего пространства в Централь-

ных учреждениях Организации Объединенных 

Наций (A/78/325), представленный в соответствии с 

разделом II резолюции 75/253 C Генеральной Ас-

самблеи, говорит, что в оценке, приведенной в до-

кладе, учитываются меняющиеся потребности и но-

вые методы работы Организации; рассматриваются 

уроки, извлеченные из осуществления проекта орга-

низации гибкого использования рабочих мест и 

адаптации физической и оперативной среды в свете 

пандемии COVID-19; и приоритизируется обеспече-

ние гигиены труда, техники безопасности и благопо-

лучия всех работающих в здании. Обеспечение под-

ходящего физического рабочего пространства, отве-

чающего операционным потребностям, является 

неотъемлемым элементом содействия выполнению 

мандатов сотрудниками в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций.  

24. В ходе реализации проекта организации гиб-

кого использования рабочих мест были переобору-

дованы 22 этажа здания Секретариата, на которых 

разместился в общей сложности примерно 3171  со-

трудник, что на 1291 человека больше, чем до начала 

проекта. Одним из преимуществ таких преобразова-

ний стала более легкая адаптация к незначительным 

изменениям в численности кадровых ресурсов. Гиб-

кость, достигнутая благодаря переоборудованию по-

мещений, позволила также значительно сократить 

площадь служебных помещений, арендуемых на 

коммерческой основе в дополнение к помещениям в 

самом комплексе Центральных учреждений. В до-

кладе приводится оценка портфеля недвижимости 

Организации в Нью-Йорке, анализируются будущие 

потребности с учетом прогнозов в отношении кадро-

вых ресурсов и меняющихся методов работы, а 

также излагается подход Генерального секретаря, 

предусматривающий дополнительную экономию 

средств за счет сокращения занимаемых в настоящее 

время площадей. В докладе делается вывод о том, 

что по-прежнему крайне важно, чтобы используемое 

Организацией рабочее пространство обеспечивало 

возможность для использования существующих и 

будущих методов работы и что необходимо продол-

жать наблюдать за тенденциями и собирать данные 

для приведения физического рабочего пространства 

в соответствие с меняющимися потребностями Ор-

ганизации и ее персонала. 

25. Г-н Хмелевский (заместитель Председателя 

Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам), представляя соответствую-

щий доклад Консультативного комитета 

(A/78/7/Add.15), говорит, что Консультативный ко-

митет отметил, что проведенная Генеральным секре-

тарем оценка будущего портфеля недвижимости в 

Центральных учреждениях предусматривает даль-

нейшее сокращение арендуемых служебных поме-

щений и дальнейшее осуществление стратегий гиб-

кого использования рабочих мест в сочетании с гиб-

ким режимом работы. Учитывая важность дальней-

шего наблюдения за тенденциями, в том числе в от-

ношении фактической заполненности помещений, 

для точной оценки потребностей в рабочем про-

странстве, Консультативный комитет рекомендует 

Генеральному секретарю представить Генеральной 

Ассамблее на ее восьмидесятой сессии новый до-

клад о перспективной оценке портфеля недвижимо-

сти в Центральных учреждениях.  

26. Консультативный комитет вынес конкретные 

замечания в отношении вопросов, которые должны 

быть включены в следующий доклад Генерального 

секретаря. Это включает информацию о текущем и 

прогнозируемом числе сотрудников, нуждающихся в 

служебных помещениях в Центральных учрежде-

ниях; о фактических уровнях заполненности, наряду 

с уточненными прогнозируемыми коэффициентами 

поочередного использования рабочих мест, когда это 

https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.15
https://undocs.org/ru/A/78/325
https://undocs.org/ru/A/78/325
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253c
https://undocs.org/ru/A/78/7/Add.15
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уместно; об освобождении здания «Албано» 

(305 East 46th Street) и здания FF (304 East 45th 

Street); о дальнейшем сокращении расходов, в том 

числе в отношении планируемой концепции улучше-

ния качества обслуживания; об анализе (на основа-

нии имеющихся ресурсов) затрат на переоборудова-

ние оставшихся этажей в здании Секретариата в ра-

бочее пространство для гибкого использования и ре-

зультатов такого переоборудования; об обязатель-

ствах по аренде и о внедрении гибкого использова-

ния рабочего пространства в других местах службы.  

27. Консультативный комитет надеется, что Гене-

ральный секретарь представит Генеральной Ассам-

блее в ходе рассмотрения ею настоящего доклада об-

новленную информацию о переговорах относи-

тельно нового договора аренды здания DC‑2 

(2 United Nations Plaza). Консультативный комитет 

также надеется, что Секретариат решит проблемы, 

обозначенные Управлением служб внутреннего 

надзора (УСВН) в его последней оценке (A/78/225) 

и влияющие на производительность труда и благопо-

лучие, и обеспечит, чтобы уроки, извлеченные в ходе 

организации гибкого использования рабочего про-

странства в Секретариате, были должным образом 

учтены при реализации аналогичных проектов в 

Центральных учреждениях и других местах службы.  

28. Г-жа Ндиай (заместитель Генерального секре-

таря по службам внутреннего надзора), представляя 

доклад УСВН об оценке осуществления проекта ор-

ганизации гибкого использования рабочих мест в 

Центральных учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций (A/78/225), говорит, что в ходе оценки 

были проанализированы количественные и каче-

ственные преимущества, достигнутые благодаря 

осуществлению Организацией Объединенных 

Наций проекта организации гибкого использования 

рабочих мест в Центральных учреждениях. Пере-

оборудование обычных служебных помещений в 

гибкое рабочее пространство на 22 этажах здания 

Секретариата позволило Организации увеличить 

вместимость служебных помещений и добиться зна-

чительного снижения как затрат на аренду служеб-

ных помещений, так и других оперативных расхо-

дов. Это также повысило устойчивость функциони-

рования Организации и ее потенциал противодей-

ствия потрясениям и способствовало обеспечению 

экологической устойчивости посредством сокраще-

ния выбросов парниковых газов от использования 

помещений. Вместе с тем осуществление проекта 

организации гибкого использования рабочих мест не 

привело к заметному повышению производительно-

сти труда персонала и его благополучия и может 

иметь негативные последствия, если не будут 

решены существующие проблемы, связанные с шу-

мом, отсутствием приватности и недоступностью 

переговорных комнат и изолированного простран-

ства. 

29. УСВН вынесло две важные рекомендации. Во-

первых, Департаменту оперативной поддержки сле-

дует определить и обеспечить оптимальные для 

обеспечения эффективности оперативной деятель-

ности, производительности труда и благополучия 

персонала уровни заполненности помещений в усло-

виях гибкого использования рабочих мест. Для этого 

Департаменту необходимо тесно сотрудничать с 

начальниками подразделений, чтобы понять их по-

требности, а также, учитывая мнения персонала, вы-

яснить, как в настоящее время используется гибкий 

режим работы. Во-вторых, Департаменту следует 

решить проблемы шума и отсутствия приватности 

путем обновления норм и базовых правил поведения 

на рабочем месте и, если это необходимо и воз-

можно, изменения физического пространства. Де-

партамент согласился с этими рекомендациями 

УСВН и принял меры по их выполнению.  

30. Г-н Тур де ла Консепсьон (Куба), выступая от 

имени Группы 77 и Китая, говорит, что Группа вы-

соко оценивает перспективную оценку рабочего про-

странства в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций, которая приводится в докладе 

Генерального секретаря вместе с результатами 

оценки УСВН завершенного проекта организации 

гибкого использования рабочих мест. Группа отме-

чает, что осуществление проекта позволило Органи-

зация увеличить вместимость служебных помеще-

ний и добиться значительного снижения затрат на 

аренду служебных помещений и другие оператив-

ные расходы. Однако УСВН в своем докладе ука-

зало, что даже после окончания пандемии COVID-19 

и снятия всех ограничений физическая заполнен-

ность здания Секретариата оказалась ниже, чем 

предполагалось изначально. В этой связи Группа 

обеспокоена тем, что работа вне служебных помеще-

ний может рассматриваться как право или даже пра-

вило, хотя согласно соответствующему бюллетеню 

Генерального секретаря это не так. В докладе УСВН 

говорится, что после перехода в апреле 2022 года к 

этапу «возвращения к нормальной жизни» для Цен-

тральных учреждений доля сотрудников, работаю-

щих удаленно или на основе гибкого или альтерна-

тивного графика работы, сократилась незначи-

тельно — с 77 до 67 процентов. Группа вновь заяв-

ляет, что физическое присутствие сотрудников Сек-

ретариата имеет основополагающее значение для ра-

боты Организации и удовлетворения требований 

https://undocs.org/ru/A/78/225
https://undocs.org/ru/A/78/225
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государств-членов в соответствии с правилами и по-

ложениями Организации. 

31. Группа напоминает, что в своей резолю-

ции 77/278 Генеральная Ассамблея рекомендовала 

Генеральному секретарю оказывать руководителям 

поддержку в контроле за посещаемостью сотрудни-

ков, с тем чтобы Организация продолжала реагиро-

вать на запросы государств-членов и обеспечивала 

эффективное и результативное выполнение своей ра-

боты по содействию функционированию директив-

ных органов и выполнению их решений. В этой 

связи Группа соглашается с рекомендацией Консуль-

тативного комитета о необходимости выявления 

жизнеспособных вариантов оценки заполненности 

помещений и предоставления информации о факти-

ческих уровнях заполненности. Для точной оценки 

текущих и будущих потребностей в рабочих местах 

необходимо продолжать наблюдать за соответствую-

щими тенденциями и собирать исчерпывающие дан-

ные, в том числе о фактической заполненности по-

мещений с учетом последствий перехода к гибкому 

использованию рабочих мест и внедрения гибкого 

режима работы. 

32. Группа приняла к сведению сделанный УСВН 

вывод о том, что внедрение системы гибкого исполь-

зования рабочих мест не привело к очевидному по-

вышению производительности труда персонала и, 

возможно, негативно сказалось на здоровье и благо-

получии сотрудников из-за проблем, связанных с 

шумом, отсутствием приватности и недостатком 

изолированного пространства. Проведенный УСВН 

анализ также показал, что впечатления сотрудников 

от работы в условиях гибкого использования рабо-

чих мест различались в зависимости от должности, 

возраста и пола. Соответственно, Группа приняла к 

сведению рекомендации УСВН и будет внимательно 

следить за обсуждением этих рекомендаций, с тем 

чтобы четко определить сферу их применения в кон-

тексте текущего финансового положения Организа-

ции, особенно с учетом того, что нежелательно при-

ступать к разработке еще одного варианта генераль-

ного плана капитального ремонта менее чем через 

десять лет после первоначального. Группа также хо-

тела бы получить дополнительную информацию о 

причинах, которые не позволили Генеральному сек-

ретарю представить на текущей сессии доклад о 

предпринимаемых в рамках всей системы усилиях 

по расширению доступной среды для людей с инва-

лидностью, запрошенный Генеральной Ассамблеей 

в ее резолюции 76/273. 

33. Г-жа Там (Сингапур), выступая от имени Ас-

социации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН), говорит, что физическое рабочее 

пространство, надлежащим образом отвечающее по-

требностям сотрудников, имеет принципиальное 

значение для обеспечения продуктивности их ра-

боты по выполнению мандатов Организации. 

АСЕАН отметила неустанные усилия Организации 

по осуществлению мер, направленных на обеспече-

ние гибкого использования рабочих мест, включая 

гибкий режим работы, позволивший ей быстро сре-

агировать и адаптироваться во время пандемии 

COVID-19. В то же время использование гибкого ре-

жима работы должно быть глубоко продуманным и в 

итоге не должно сказываться на эффективности и ре-

зультативности работы Секретариата по выполне-

нию его мандатов и удовлетворению потребностей 

государств-членов. 

34. Отмечая, что, по мнению УСВН, проект по гиб-

кому использованию рабочих мест повысил устой-

чивость функционирования Организации и ее устой-

чивость к потрясениям и способствовал повышению 

ее экологической устойчивости, АСЕАН обеспоко-

ена выводом УСВН о том, что осуществление про-

екта гибкого использования рабочих мест не при-

вело к очевидному повышению производительности 

труда персонала и могло негативно сказаться на его 

здоровье и благополучии. АСЕАН настоятельно при-

зывает Генерального секретаря решить проблемы, 

указанные в докладе УСВН, а именно проблемы 

шума, отсутствия приватности и нехватки изолиро-

ванного рабочего пространства, с тем чтобы обеспе-

чить сохранение в служебных помещениях условий, 

необходимых для эффективной работы сотрудников, 

при уделении сбалансированного внимания их здо-

ровью и благополучию. Следует также приложить 

дополнительные усилия для обеспечения того, 

чтобы соответствующие помещения, такие как тихие 

комнаты, использовались по назначению.  

35. АСЕАН с удовлетворением отмечает эффект от 

сокращения обязательств Организации в отношении 

недвижимости с точки зрения увеличения вместимо-

сти служебных помещений, экономии средств и сни-

жения спроса на офисную технику и канцелярские 

принадлежности. Вместе с тем АСЕАН была разоча-

рована тем, что, несмотря на увеличение вместимо-

сти, физическая заполненность здания Секретариата 

оказалась ниже, чем предполагалось изначально. 

Физическое присутствие сотрудников Секретариата 

имеет основополагающее значение для работы Орга-

низации и удовлетворения потребностей государств-

членов, включая потребности в проведении очных 

заседаний по мере возвращения Организации к нор-

мальной работе. АСЕАН с удовлетворением отме-

чает, что Департамент оперативной поддержки со-

гласился с рекомендациями УСВН, и в связи с этими 

https://undocs.org/ru/A/RES/77/278
https://undocs.org/ru/A/RES/76/273
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рекомендациями и докладом Генерального секретаря 

АСЕАН рассчитывает получить от Департамента об-

новленную информацию о тех изменениях, которые 

он намерен осуществить в ходе неофициальных кон-

сультаций по текущему пункту повестки дня.  

 

Заседание закрывается в 10 ч 55 мин. 


