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1. PANORAMA GENERAL Y RESUMEN

1. Cuando no falta mas que un ano para que concluya el Decenio deI Transporte
y las Comunicaciones en Africa, este continente sigue sufriendo los efectos
extenuantes de la crisis economica. Las perspectivas de alcanzar los objetivos
de los programas en el sector deI t~ansporte y las comunicaciones, entre otros,
siguen siendo poco brillantes. De hecho, la tasa de inversiones en Africa ha
estado disminuyendo desde 1980 y actualmente se cuenta entre las mas bajas de
las regiones en desarrol10. En consecuencia, esta lejos de conc1uirse segûn 10
previsto la ejecucion deI programa para el Decenio •

.'
2. Un analisis por subsector de la tasa de ejecucion deI programa durante
el ano, revela que ha habido mejoras importantes en comparacion con 1986.
Con 236 proyectos, el nÛJnero mas elevado de todo el sector, en el subsector
de carreteras se registro una tasa de ejecucion deI 66'. En el subsector de
ferrocarriles se estaban ejecutando nueve proyeotos mas que en 1986. En la
esfera de puertos, hubo cuatro proyectos mas en ejecucion. En el sector de
transporte maritimo se registro el mayor nÛJneI'o de mejoras en comparacion
con 1986; se informo sobre la terminacion de siete proyectos y la ejecucion de
dos, en comparacion con la terminacion de un proyecto en 1986. En la esfera deI
transporte aéreo se registro una tasa de ejecucion deI 61'. En la esfera de las
vias de navegaciôn interna la tasa de ejecucion sigue siendo muy baja, aunque se
informa sobre tres proyectos terminados y cuatro en ejecucion, y esto representa
un progreso considerable respecta de 1986. En la esfera de las telecomunicaciones,
ha habido ciertos progresos en la tasa de ejeeueion: en 1987 fue deI 63', en
comparacion con el 36' en 1986. Asimismo, se registraron ciertos avances en el
sector de la radiodifusion, con 15 proyectos terminados, cuatro mas que en 1986,
y 33 en ejecucion, Il mas que en 1986. En el subsector de los servicios postales,
habia 30 proyectos en ejecucion, en comparacion con 25 en 1986.

3. Al limitado aumento en la tasa de ejecucion de 1987 correspondio una falta
de crecimiento de la asistencia procedente de las principales instituciones
financieras. Si bien la asistencia deI Ba~co Mundial al sector fue supe~ior en
un 90' a la prestada en 1986, r9presento una reduccion deI 3,8' respecta de 1985,
de modo que en el periodo bienal se produjo un cambio insignificnnte. En cuanto
al Banco Africano de Desarrollo, las ûltimas cifras disponibles, \~ue corresponden
al periodo de 1985-1986, indican una reduccion deI 47,7'.

4. Fracasaron los esfuer.zos de la Comision Economica para Africa (CEPA)
encaminados a movilizar recursos para el programa deI Decenio, cuando las
dos reuniones de cofinanciacion programadas para los proyectos de corredores
de transporte de Africa oriental y Africa occidental tuvieron que aplazarse
a 1988. Por tanto, durante el ana que se examina no se celebra ninguna reunion
de cofinanciacian.

5. Varios organismos especializados y otros organos de las Naciones Unidas
y organizaciones intergubernamentales africanas siguieron ejecutando proyectos
y llevando a cabo actividades relacionadascon el Decenio. En la seccian IV deI
presente informe figuran detalles al respecto.
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Il. EJECUCION DE PROYECTOS DURANTE LA SEGUNDA FASE DEr. DECENIO

6. En 1987 se registra una mejora considerable respecta de 1986 en cuanto a la
ejecucion deI programa de la segunda fase deI Decenio. Respecto de la informacion
disponible sobre el estado de la ejecucion de los proyectos, la CEPA pudo obtener
datos sobre 789 proyectos, 0 sea el 75' de los 1.048 que figuran en el programa.
Se informo sobre la terminacion de 164 proyectos, en comparacion con 117 en 1986.
Otros 303 estaban en ejecucion. A continuBeion, y en el euadro l, se resumen los
progresos realizados en cada subseetor.

7. Carreteras y transporte par carretera: con 236 proyectos, este es el
subsector mas dilatado deI programa. Se obtuvo informacion sobre el estado de
ejecucion de 201 proyectos (85') en eomparacion eon 155 (66') en los informes
deI ano pasado. De ellos, se informo sobre la terminaeion de 62 proyeetos y la
ejecucion de otros 70, para llegar a una tasa de terminBcion deI 32'. Se estima
que para fines de 1988 se habran terminBdo otros 20 proyeetos que estan actualmente
en ejecucion. Esto significaria que 82 de los 236 proyectos (el 35') quedarian
terminados durante la segu~da fasedel Decenio.

8. Ferrocarriles: se obtuvo informacion sobre el estado de ejecueion
de 70 proyectos (cinco cancelados de los que figuraban en el programa aprobado).
Se han terminado 14 proyectos, tantos como el ano pasado, y se estan ejecutando
otros 40, nueve mas que el ano pasado. Por eonsiguiente, en este subsector no
se ha registrado ninguna mejora dign8 de meneion.

9. Transporte maritimo: de los 38 proyeetos en este subsector, se contaba con
informacion sobre el estado de ejecucion de 13 proyeetos, dos mas que en 1986.
Se informa sobre la terminaeion de siete y la ejeeucion de dos, en eomparacion
con los dos terminados el ano anterior.

10. Puertos: se obtuvieron datos de supervision sobre 55 (79') de los 70
proyectos en este programa del subsector. Se informa de la terminacion de
nueve proyectos y la ejecucion en marcha de otros 30. Por eonsiguiente,
desde el informe deI ano pasado se han terminado oeho proyeetoR portuarios.

Il. Transporte aéreo: de los 94 proyectos en este subsector, se obtuvo
informacion fidedigna sobre 69 proyeetos (73'): se terminaron Il y estaban en
ejecucion 31, 10 que supone una tasa de terminaeion deI 16'. Asi, aun euando
los 31 proyectos que se ejecutan aetuaimente se terminasen en 1988, solo 42 (45')
de los 94 proyectos deI programa quedarian terminados para fines deI Deeenio.

12. Transpor.te por vias de nayegacion interna: hay 45 proyectos en este
programa de sector, pero se tenia informacion-sobre el estado de ejecucion
de 19 solamente. De los 19 proyectos supervisados, se informa que dos estan
terminados, cinco en ejecucion, 10 cual no representa una gran mejora respecta
deI informe deI ano pasado, cuando se informo sobre un proyecto terminado y
cinco en ejecucion unicamente. La tasa de ejecueion, por tanto, sigue siendo
muy baja. Aun cuando los cinco proyeetos aetualmente en ejeeueion se terminasen
en 1988, solo siete de 45 (16') quedarian terminados durante el Decenio.
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13. Trapsporte mu1timoda1: de los 11 proyectos en el progrema de este subsector,
se contaba con informaciôn sobre siete proyectos: cuatro terminados, dos en
ejecuciôn. No se tenia informaciôn sobre el estado de los cuatro proyectos
regiona1es.

14. Telecomunicaciones: se supervisaron 149 proyectos en total, de los 215 del
subsector. Esto representa una mejora considerable en materia de supervisiôn.
Como consecuencia, el nûmero de proyectos terminados segun esta informaciôn,
aumentô a 34, es decir un 23' de los proyectos supervisados. Otros 60, es decir
el 40' de los proyectos supervisados, estan en ejecuciôn.

15. RadiodifusiOn: el nOrnero de proyectos supervisados en este sector aumentO
de 64 el ano pasado a 100 el ano en curso, 10 que representa el 83' de los 120
proyectos en el programa. Se terminaron en total 15 proyectos, y 33 siguen en
ejecuciôn. Por tanto, para fines deI Decenio ni siquiera una tercera parte de
los proyectos del sector habran quedado terminados.

16. Seryicios postales: se disponia de informaciôn de supervisiôn sobre 115 de
los 135 proyectos en el subsector, una mejora con respecto a los 74 proyectos
supervisados el ano pasado. Se informa sobre la terminaciôn de seis proyectos y
la ejecuciôn en curso de 30, 10 cual no representa un avance considerable respecta
de los resultados deI ano anteriorde seis y 25, respectivemente.

III. EJECUCION DE PROYECTOS REGIONALES, SUBREGIONALES
y DE ENLACE ENTRE ESTADOS

A. TRANSPORTE

1. PrQyectos de enlace entre Estadps

17. En el periodo sobre el que se informa se han producido algunas mejoras en la
ejecuciôn de proyectos de esta categoria, cuya importancia es crucial para la
integraciôn fisica del continente. A continuaciôn figura el estado de ejecuciôn
de dichos proyectos durante 1987, sobre la base de la informaciôn que tuvo a su
disposiciôn la secretaria de la CEPA.

18. Se ha informado sobre progresos realizados en los proyectos regionales de
ferrocarriles que figuran a continuaciOn: RAP-60-006, rehabilitaciôn de la linea
de ferrocarril entre Etiopia y Djibouti, en marcha, con financiaciôn de .Francia y
el Fondo Europeo de Desarrollo (FED). Se informa sobre la terminaciôn en esta
etapa del proyecto RAP-60-0l3, de linea de ferrocarriles entre la Republica Unida
de Tanzania y Zambie (TAZARA) y el proyecto RAP-60-0l4 para la adquisicion de
locomotoras de linea troncal de motor diesel y eléctrico, y la sustituciôn de
Motores de locomotora; esos proyectos fueron financiados por el Kreditanstalt fuer
Wielerauf baie (KFW). También se informa sobre la terminaciôn de los proyectos
siguientes: RAP-60-001, Guinea-Mali, la actualizaciôn deI estudio de viabilidad
sobre el enlace ferroviario entre Kouroussa y Bamako (via Siguiri); RAP-60-0l6,
TAZARA, adquisiciôn de locomotoras de maniobra y RAP-60-020, TAZARA, construcciôn
de quintas en la nueva estacion de Kapiri Mposhi.
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19. Se informo sobre avances en la ejecucion de seis proyectos TAZARA: RAP-60-0l5,
adquisicion de vaqones; RAP-60-017, diversas actividades de rehabilitacion de vias;
RAP-60-022, adquisicion de equipo de excavacion; RAP-60-024, adquisicion de dos
qruas y equipo para averias; RAP-60-025, suministro de equipo de senalizacion y
telecomunicaciones, y RAP-60-026, establecimiento de instalaciones de capacitacion
y financiacion de capacitacion en el extranjero en nuevas tecnoloqias y qestion.
Se sique tratando de obtener financiacion para dos proyectos de ferrocarriles:
RAP-60-018, reparacion de los danos causados par la lluvia entre Mlimba y Makuboko,
y RAP-60-023, construccion de terminales en la nueva estacion de Kapiri Mposhi para
la recepci6n y el almacenamiento de mercaderias. Ha quedado cancelado el proyecto
TAZARA RAP-60-019, avenamiento de 98 km de trocha entre Gwata y Fuqa.

20. También se ha informado sobre los proqresosrealizados en proyectos portuarios
reqionales de Africa deI Norte: HAP-60-00I, estudio sobre la planificacion y el
desarrollo de puertos en Africa deI Norte; HAP-60-002, establecimiento de un centro
subreqional de capacitacion para personal portuario; HAP-60-003, estudios sobre la
armonizacion arancelaria de los puertos de Africa deI Norte, financiados todos por
la Comunidad Economica Europea (CEE).

21. Se informa sobre proqresos en los siquientes proyectos reqionales de
telecomunicaciones: TEP-60-20, Enlace de Panaftel entre Burundi, Rwanda y la
RepUblica Unida de Tanzania, y TEP-60-028, Rwanda/Uqanda, establecimiento deI
enlace entre Kiqali y Kampala, financiados ambos por el Banco Africano de
Desarrollo (BAfD).

22. Se informa sobre los siquientes proyectos postales reqionales en marcha:
POP-60-002, Union Postal Universal (UPU), establecimiento de una escuela postal
multinacional en Brazzaville; POP-60-003, UPU, establecimiento de talleres para la
manufactura de pequenos articulos de equipo postal, y POP-60-020, UPU, capacitacion
de especialistas postales africanos para promover la cooperacion técnica entre
paises en desarrollo de Africa. Todos estos proyectos son financiados por el PNUD.

2. Carreteras transafricanas

23. En 1987 se realizaron los siquientes proqresos respecto de las carreteras.

a) Plan Maestro de Carreteras Africanas

24. Se concluyo el mandato para la ejecucion deI Plan Maestro de Carreteras
Africanas y fue presentado al Gobierno de Italia para su examen y financiacion.
En septiembre de 1987, la CEPA y el Gobierno de Italia firmaron un acuerdo para
el estudio deI Plan Maestro de Carreteras Africanas, coma parte integrante deI
proyectado Plan Maestro de Transportes para Africa. Se prevé que la aplicacion deI
estudio empiece a principios de 1988, para lleqar a producir hacia fines de 1989 un
Plan continental coordinado e inteqrado de red de carreteras para los Estados
miembros africanos.
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25. La Conferencia de Ministros de la CEPA reunida en ab~il de 1987, aprobô la
resoluciôn 604 (XXII) en la que, entre otras cosas, tomô nota de la primera
reuniôn conjunta de las Direcciones de las Carreteras Transafricanas, solicitando
la reactivaciôn de la Oficina de las Carreteras Transafricanas de la CEPA con
objeto de aliviar la carga financiera que recae sobre los paises africBnos como
resultado deI mantenimiento de varias oficinas. Dicha carga es insostenible
especialmente para los paises que pertenecen a mas de una oficina y que, por
consiguiente, deben pagar varias cuotas.

26. Convencidos los Ministros de que una unica oficina seria suficiente para
satisfacer las necesidades de paises africanos, al intensificar y consolidar los
esfuerzos que se han hecho en pro deI rapido desarrollo de la red de carreteras
transafricanAs a un costa mas bajo, en comparaciôn con una oficina para cada .
direcciôn de carreteras transafricanas, solicitaron al Secretario Ejecutivo de
la CEPA que reactivase la Oficina de las Carreteras Transafricanas de la Comisiôn
y proporcionase los recursos necesarios para su funcionamiento eficiente. En
consecuencia, la CEPA ha preparado un proyecto de documento para solicitar
financiaciôn al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

c) DirecciOn de la C~,.rretera Transafricana Lagos-Mombasa

27. El Consejo de Administraciôn de la Direcciôn de la Carretera Transafricana
celebrô su reuniôn en Kinshasa, deI 6 al 10 de enero de 1987, y determinô proyectos
de carreteras entre paises en la carretera principal Lagos-Mombasa y sus caminos
de acceso, sobre la base deI estudio realizado con asistencia de Bélgica sobre
inventario de carreteras, concluido el ano anterior.

28. Cuando el presente informe estaba en preparaciôn, no se habia informado sobre
progreso algunoen la carretera transafricana oriental, la carretera transafricana
central ni la carretera Trans-Sahara. Se ha pedido a la Comunidad Econômica de
Estados deI Asia Occidental y a la Direcciôn de la Carretera Transafricana, asi
como a la carretera transafricana Lagos-Mombasa que presenten un inforl~e sobre la
marcha de los trabajos.

3. Desarrollo Optimo deI transporte aéreo

29. El Comité Técnico sobre el Transporte Aéreo en Africa celebrô sù tercera
reuniôn en Addis Abeba deI 2 al 5 de marzo de 1987, y en ella examinô, entre otros,
el problema de la 1iberalizaciôn de los derechos de trafico. Para facilitar la
libertad necesaria al desarrollo ôptimo de los servicios aéreos, el Comité examinô
dos textos, a saber, el Acuerdo Multilateral y el Memorando de entendimiento para
la operaciôn de los servicios aéreos africanos. Tras habe~ ~ido enmendados por
el Comité, ambos textos fueron presentados a la Comisiôn Africana de Aviaciôn
Civil (CArAC) en su periodo de sesiones plenarias, celebrado en Brazzaville en
mayo y jnnio de 1987. La aprobaciôn de estos textos y su aplicaciôn durante las
negociaciones serviran para promover ~l intercambio de los derechos necesarios y
operaciones conjuntas, protegiendo al mismo tiempo los intereses de las lineas
aéreas de que se trate.
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30. Con respecto a la Conferencia Africana sobre Tarifas Aéreas, la CEPA ha
iniciado varias actividades de informacion entre los Estados africanos con objeto
de obtener el nûmero de ratificaciones necesario para la entrada en vigor de la
~onvencion sobre ei establecimiento de dicha Conferencia.

31. En el contexto de un proyecto conjunto CEPA/Banco Mundial sobre el des~r~~llo

del transporte en el Afr1ca al sur del Sâhara, la CEPA ha incluido en el progrLM$
de este proyecto varias actividades para el fomento de los servicios aéreos
afr1canos.

4. Fotmacion de personal en el sector del transporte

32. Durante el periodo sobre el que se informa, la CEPA concluyo un estudio
sobre neces1dades de personal y capacitacion en el transporte. El estudio se
llevo a cabo en dos partes. La primera se ocupa de las necesidades de personal y
de capacitacion en general y del transporte multimodale La segunda abarca todos
los med10s de transporte, a saber, carreteras, ferrocarriles, aire, vias de
navegacion interna y transporte maritimo. Los dos informes sobre el estudio se
han distribuido a los Estados miembros.

33. También se presto asistencia al Instituto de Gestion para Africa Oriental y
Meridional para impartir un curso de mejora de la gestion de ferrocarriles para
Estados miembros de la Conferencia de Coordinacion dei Desarrollo dei Africa
Meridional (SADCECC), y para evaluar un curso sobre operaciones de mantenimiento y
gestion de flotillas de transporte por carretera.

B. COMUNICACIONES

1. La red PAHAFTEL

~4. La Red Panafricana de Telecomunicaciones (PANAFTEL) consiste en circuitos de
telecomuni("aciones que enlazan a los paises africanos entre si. Estos circuitos
se completan mediante sistemas radiofonicos de microondas de Alta calidad, cables
submarinos y sistemas de comunicaciones por satélites, asociados con los centros
telefonicos internacionales. Se ha reconocido la importancia de la red PANAFTEL en
el ~lan de Accion de Lagos, el Decenio de las Naciones Unidas dei Transporte y las
Comunicaciones en Africa y en la Declaracion de Arusha sobre el fomento de las
telecomuniceciones mundiales.

35. Para fines de 1987 se habian instalado 0 estaban instalandose mas de
'i 40 sistemas de transmision radiofonica de hiperfrecuencia y ultrafrecuenc:ia,

asi como 38 centros internaciona1es de conmutacion telefonica. Han sido
complementados por 8.000 kms de cables submarinos y estaciones terrestres de
comunicaciones por satélite en 41 paises. '

36. Sesenta y nueve proyectos en total de los que figuran en el programa para
la segunda fase dei Decenio, forman parte de la red PANAFTEL. El estado de
ejecucion de estos proyectos figura a continuacion:' seis proyectos por valor
de 32,5 mi1lones de dolares quedaron terminados en 1987; Il proyectos quedaron

terminados
estan ejecu
hay 23 proy
algunos de
para otros
relacionada
aprox1madam

37. Estos
interesados
subregional
(UPAT)~ la
de Transpor
Aduanera y
del Rio ltag
asi como or
Telecomunic
mu"tilatera

38. Sin em
se eneauza
frecuentes
debido al m
Otros facto
acuerdos op
transito ma
la dimensio
coordinacio

39. Esta s
Africanos d
de diciembr
eficiente d
destinadas

40. Durant
asesoramien
paises afri
cientos de
asistencia
es satisfac
y debido a
conmensurab
etapa dei p
utilizacion
dei PNUD, a
que aun ,deb

1. • • i

"'~~';"'~~"~;";~"1i';1,~\"t\i~~~i,~~~~~.lt'$~~~~~~·ll1!lll;';1~'~'~_?$l~"':'i\,;'Iffl~ft'l~'$\i!l~1tilli 1 !, :&t3t!l$.,'~I~at,'~,
Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/325
E/1988/54
EspaDol
Pagina 9

terminados a fines de 1986, a un costo estimado de 87,3 millones de dôlares; se
estan ejecutando cinco proyectos por un costo de 25,47 millones de dôlares, y
hay 23 proyectos por un costo de 98 millones de dôlares, apro:llimadamente, para
alqunos de los cuales se han deteminado fuentes de financiac:iôn, mientras que
para otros la financiaciôn sigue pendiente. No se ha dado noticia sobre medidas
relacionadas con 17 proyectos, cuyo costa se esttma en 329 millones de dôlares,
apro:llimadamente.

37. Estos logros han sido posibles gracias a los esfuerzos de los paises
interesados, con la asistencia y el apoyo de diversas organizaciones regionales y
subregionales, tales como la CEPA, la Uniôn Postal Africana de Telecom~icaciones

(UPAT)~ la Uniôn Africana de Correos y Telecomunicaciones, la ECONAS, la Comisiôn
de Transporte y Comunicaciones para el Africa Meridional (SATeC) y la Uniôn
Aduanera y EI..nômica deI Africa Central (UDEAC), la Organizaciôn de la Cuenca
deI Rio Kagera y la Comunidad Econômica de Paises de los Grandes Lagos (CEPGL),
asi como organizaciones internacionales, a saber la Uniôn Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y el PNUD, ademas de varias instituciones de financiaciôn
mu~tilateral y bilateral.

38. Sin embargo, el trafico africano que podria pasar por estos enlaces todavia
se encauza por centros de transito fuera de Africa. Esto se ha atribuido a las
frecuentes interrupciones y mal funcionamiento de los circuitos de la red PANAFTEL,
debido al mantenimiento insuficiente, la escasez de repuestos y de combustible.
Otros factores que contribuyen al poco uso de la red PANAFTEL son la falta de
acuerdos operacionales sobre tarifas y arreglos de transito, a las tarifas de
transito mas atractivas que ofrecen los centros de transito fuera de Africa, a
la dimensiôn i~adecuada de los equipos de centrales y multiples y a problemas de
coordinaciôn de los sistemas de seDalizaciôn.

39. Esta situaciôn ha sido e:llaminada en detalle en la reuniôn de Gerentes
Africanos de Trâfico y Telecomunicaciones, celebrada en Addis Abeba deI 3 al 7
de diciembre de 1987. Habiendo deteminaào los problemas que tmpiden el uso
eficiente de la red PANAFTEL, se hicieron varias propuestas y recomendaciones
destinadas a corregirlos.

40. Durante las primerasetapas deI proyecto PANAFTEL, se prestô asistencia y
asesoramiento para la realizaciôn de la red, con el resultado de que los propios
paises africanos hicieron inversiones considerables por un total de varios
cientos de millones de dôlares de los Estados Unidos; también se ha recibido
asistencia internacional. Sin embargo, como se hadicho anteriormente, aun no
es satisfactorio el estado de operaciones y mantenimiento. de la red:instalada,
y debido a esto los beneficios derivados de ella hasta la fecha no han sido
conmensurables con las inversiones realizadas. En consecuencia, en la tercera
etapa deI proyecto PANAFTEL se hara hincapié en el funcionamient9 eficiente y la
utili~aciôn maxima de la red instalada durante el cielo de programaciôn 1987-1991
deI PNUD, ademas de la prestaciôn de asistencia para la terminaciôn de los enlaces
que aun deben instalarse.
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2. Sistema Regional AfricaDQ de CgmunicacioDes por Satélite - RASCQM

41. En respuesta al mandata asignado por la Conferencia de Ministros Africanos
de Transporte, Comunicaciones y Planifica~ion en su quinta reunion, celebrada en
Harare, Zimbabwe, en marzo de 1986, se esta realizando actualmente el estudio de
viabilidad para el Sistema Regional Africano de Comunicaciones por Satélite, bajo
la supervision de un comité de Coordinacion entre Organismos de caracter especial.

42. De conformidad con la resolucion ECA/UNTACDA/Res.86/65 sobre RASCQM, y la
decision adoptada por el Comité de Coordinacion entre Organi~mos, desde marzo
de 1987 funciona en la sede dq la UIT una oficina de proyectos. Se han establecido
comités de coordinacion multidisciplinarios nacionales en 48 paises africanos para
los que funcionan como centros de coordinacion, las a4ministraciones de correos,
teléfonos y telégrafos (CTT) dirigidas por un coordinador nacional que dirige y.
coordina las actividades de los miembros del Comité.

43. Con objeto de garantizar cierta uniformidad entre los estudios por paises,
la oficina de proyectos ha preparado directrices para la realizaeion de estudios
nacionales de viabilidad para su uso por los diversos comités nacionales de
coordinacion. También ha organizado cinco reuniones de informacion para todos
los coordinadores nacionales, con objeto de explicarles detalladamente dichas
directrices.

44. Respecto de la financiacion, se ha obtenido ya una parte de los 6 millones de
dolares para cubrir los costos del proyecto. Se estan haciendo todos los esfuerzos
posibles. por concluir los detalles necesarios para obtener los fondos restantes.

3. Formacion de personal en comunicaciones

45. En cumplimiento de la resolucion 38/150 de la Asamblea General, de 19 de
diciembre de 1983, la CEPA realizo en 1987 un estudio sobre las necesidades de
persona1 y de capacitacion en comunicaciones y transporte. En el subsector de
las telecomunicaciones, la CEPA y la UIT ejecutaron conjuntamente el estudio
sobre las necesidades de personal y de capacitacion para los paises de la ECONAS.
El informe general se preparo en mayo de 1987 y fue enviado ulteriormente a los
Estados miembros. En el sector postal~ se ha realizado un estudio similar,
principalmente para paises de la ECONAS.

46. Con arreglo a los acuerdos de cooperacion técnica bilateral con la Republica
Federal de Alemania, la CEPA organizo el segundo seminatio sobre la planificacion
de las telecomunicaciones para paises africanos de habla inglesa, en cooperacion
con la UIT. Ei objetivo principal deI seminario era ofrecer un foro en el que los
planificadores de las organizaciones africanas de telecomunicaciones pudiesen
compartir co~ colegas nacionales y de paises lndustrializados .sus experiencias en
cuestiones concretas relacionadascon la plânificacion, el desarrollo y la
expansion de las telecomunicaciones a las comunidades rurales. Otro objetivo deI
seminario era ayudar a los planificadores a descubrir la mejor manera de utilizar
los sistema de telecomunicaciones existentes y proyectados, para apoyar los
esfuerzos de desarrollo. Asistieron al seminario 32 participantes de 23 paises
africanos, asi como representantes de organizaciones internacionales y fabricantes
de equipo.
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IV. CClfTRIBUCIŒES DE LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS y OTROS
ORGANOS y DE LAS ORGANIZAClOOES INTERGUBERNAMENTALES
AFRICANAS PARA LA EJECUClOO DEL PROGRAMA DEL DECENIO DEL
TRANSPORTE Y LAS CQlUNICAClOOES EN AFRICA

A. TRANSPORTE

1. Carreteras y transporte vial

47. Existen 236 proyectos en este media de transporte, a un costa estimado
de 5.200 mi110nes de dôlares. Los proyectos se han agrupado en la forma
siguiente: proyectos de mantenimiento y rehabilitaciôn (42); proyectos de
capacitaciôn y asistencia técnica (9); proyectos de enlace interestatal (126);
proyectos regionales y subregionales (7), y proyectos,nacionales prioritarios (55).

48. A continuaciôn se informa sobre las actividades de los diversos organismos
especiali.ados de las Naciones Unidas y otros ôrganos y de las organi.aciones
intergubernamentales africanas en 1987:

a) Organi.aciÔn Internacional deI Trabajo

49. Durante el ano sobre el que se informa, la Organizaciôn Internacional deI
Trabajo (OIT) se ocupô de la capacitaciÔn profesional destinada al desarrollo
de sistemas de supervisiÔn y mantenimiento de la infraestructura deI transporte.
También se prestÔ asistencia técnica al fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la operaciôn y mantenimiento de las flotillas de transporte
vial. Durante el aio que se examina, se preparô un compendio de estudios
monograficos sobre los aspectos sociales y laborales de los problemas deI
transporte urbano de pasajeros en algunas ciudades de Africa, particularmente
Argel, Addis Abeba, Casablanca, Abidjan, Dakar, Lusaka, Harare, Lagos y Nairobi.

50. Durante el aio, la OIT realizÔ otras actividades, a saber:

a) RepUblica Unida de Tanzania: dos proyèctos para prestar servicios de
capacitaciôn y asistencia técnica en relaciÔn con los programas de mantenimiento
vial para las carreteras de Tanga y Nbeya. La OIT participÔ también en un estudio
sobre caminos de acceso para la agricultura financiado por el Banco Mundial y el
Organismo Danés de Desarrollo Internacional (DANIDA);

b) Zambia: mejora y mantenimiento de caminos de acceso con empleo de mana
de obra;

c) Uganda: apoyo operacional y capacitaciÔn para caminos de acceso;

d) Cabo Verde: asistencia a un programa de trabajo con usa intensivo de
mana de obra.

b) Banco de Desarrollo deI Africa Occidental

51. El Banco aportÔ una financiaciÔn de 8,2 millones de dÔlares para el camino
Boundiali-Tingrela en Côte d'Ivoire.
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52.

c) ComisiÔn EcoDÔmica para Africa

En 1987, la CEPA aportô las siguientes contribuciones al programa deI Decenio:

56. E
ferrov
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a) Servicios de asesoramiento a Sierra Leona sobre el examen y evaluaciôn de
los problemas instituciona1es y operacionales con que se enfrenta su corporaclôn de
transporte vial;

b) Proyectos técnicos para los siguientes enlaces entre paises: Djibouti,
Etiopia, Somalia y el Sudi», en respuesta a las solicitudes formuladas por la Zona
de Comercio Preferencial y la Autoridad Intergubernamental de Asuntos Relacionados
con la Sequia y el Desarrollo;

c) Servicios de asesoramiento a Etiopia respecta de la vj~ilidad de mej~rar

la capacidad de su Direcciôn de transporte vial para planificar, programar y
desarrollar los servicios de transporte vial deI pais;

d) Participô en la séptima reuniôn deI Consejo de Administraciôn de la
carretera transafricana, celebrada en Kinshasa en marzo de 1987, y prestô
asesoramiento técnico sobre el establecimiento de la secretaria;

e) Organizô la cuarta reuniôn de mantenlmiento de carreteras en Africa,
celebrada en Harare, Zimbabwe, deI 7 al Il de diciembre de 1987.

d) Conferencia de Coor~~4naciôn deI Desarrollo deI Africa Meridional

53. Bajo los auspicios de la Comisiôn de Transporte y Comunicaciones para el
Africa Meridional (SATeC;, ôrgano subsidiario de la SADCe encargado deI transporte
y las comunicaciones, se pusieron en marcha en 1987 los proyectos siguientes:
desarrollo deI transporte y el trafico vial y capacitaciôn para Swazilandia, la
RepÛblica Unida de Tanzania y Zambia; desarrollo de la infraestructura vial de los
paises miembros de la SADCC.

e) Comunidad Econômica de EstadoS deI Africa Ogcidental

54. La preocupaciôn principal de la ECONAS durante el ano que se examina fueron
los estudios de viabilidad y técnicos para las secciones restantes deI sistema de
la carretera transafricana occidental (Lagos-Nouakchott). Organizô asimismo las
reuniones siguientes: sobre la construcciôn de la carretera transcostera de Benin,
Ghana y Togo; reuniôn consultiva para la construcciôn de la carretera transafricana
occidental; la primera reuniôn de ministerios encargados de aduanas, seguridad
fronteriza, camaras de comercio y organizadores de sindicatos de transporte
terrestre, y la reuniôn consultiva de companias de seguros y reaseguros.

2. Ferrogarriles y transporte ferroyiario

55. En el media de transporte ferroviario existen 84 proyectos, a un costa
estimado de 5.600 millones de dôlares. El programa de este subsector comprende 36
proyectos de rehabilitaciôn y mantenimiento, nueve proyectos de capacltaciôn y
aslstencia técnica, 21 proyectos de enlace interestatal, cuatro proyectos
regionales 0 subregionales y 14 proyectos nacionales prioritarios.
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56. En 1987 participaron en la ejecucion de los proyectos de transporte
ferroviario los siguiente& organismos: la OIT, la SADCC, la Comunidad Economica
de Africa Occidental y la CEPA. Sus principales actividades se resumen en la
secciones que figuran a continuacion.

a) OrganilAciOn Internacional del Trabajo

57. En 1987, la OIT inicio un programa de capacitacion profesional sobre el
desarrollo de los sistemas de supervision y mantenimiento de la infraestructura
del transporte y sobre el fortalecimiento de las instituciones encargadas de las
operaciones de mantenimiento del material rodante.

b) Conferencia de CoordipaciOn del Desarrollo del Africa Meridional

58. Los proyectos ferroviarios de la SADCC que se terminaron 0 estaban en marcha
en 1987 son los siguientes: el estudio sobre tel~comunicaciones ferroviarias y
senalizacion (en marcha); el estudio sobre manufactura de vagones de ferrocarriles
(en marcha); el estudio sobre programas de capacitacion ferroviaria (en marcha, se
terminara. en 1987) y la terminaciOn de la linea central ferroviaria de Botswana,
es decir, la seccion fronterila entre Francistown y la zona septentrional y las
secciones Gaborone-Francistown (ambos en marcha).

59. Otras actividades en curso durante 1987:

a) Rehabi1itacion de instalaciones de telecomunicaciones por ferrocarril
en Botswana; renovacion del sistema ferroviario, también en Botswana; deposito de
mantenimiento para los ferrocarriles de Botswana; rehabilitacion del ferrocarril
Mozambique-Swazilandia (estudio); y programa de emergencia de rehabilitacion del
ferrocarril Maputo-Chicualacuala (fase 1);

b) Plan de Locomotoras, Material Rodante y Operaciones para la Linea
de CFM de Chicualacuala (Limpopo) y Mozambique; mejoramiento de rieles y
rehabilitacion de la seccion Beira-Machipanda; rehabilitaciOn de rieles en la
frontera Blantyre-Mozambique; rehabilitacion de 536 kilOmetros del ferrocarril .
Nacala-Cuamba en Mozambique; la rectificaciOn permanente del desprendimiento de
tierra (estudio terminado); mantenimiento motorizado de rieles; soldadura de
carriles y reparaciones con soplete; dispositivos de energia solar; adquisicion de
locomotoras y vagones de mercancias, y plan de desarrollo de personal y facilidades
de capacitacion (informe concluido).
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d) ComisiOn Econômica para Africa

61. Durante el ano, la CEPA contribuyo en diversas formas al logro de los
objetivos fundamentales deI Decenio, principalmente con las tres actividades
siguientes:

60. La Comunidad Economica del Africa Occidental conéluyO el estudio del proyecto
sobre el plan para la extensiOn de interconexiones en el sistema de ferrocarriles,
y 10 presenta a su éonferencia de Ministros de Transporte y Comunicaciones,
celebrada en Cotonou, Benin, los dias 1° y 2 de diciembre de 1987.

c) Comunidad EconOmica del Africa Occidental 66.
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a) Un simposio organizado en junio en Addis Abeba, en eo1aboraeion con la
Union dè Ferroearri1es Afrieanos, para examinar diversos problemas de gestion
re1aeionados con el mantenimiento, la reparaeion y renovaeion de las lineas de
ferrocarril. Al simposio asistieron 51 participantes;

b) Estudios realizados eomo parte deI programa ordinario de trabajo de la
CEPA,destinados a mejorar los sistemas de gestion ferroviaria, mediante la
capacitacion de personal en la aplicacion de estos métodos. Ejemplos de ap1icacion
en algunos ferroearriles;

c) La firma de un acuerdo de cooperaeion entre la CEPA y la Union de
Ferrocarriles Africanos en julio de 1987.

3. Transporte maritimo (transporte y pu~)

62. En el transporte maritimo existen 38 proyectos determinados en el programa
para la segunda fase deI Decenio, a un eosto estimado de 483 millones de dolares.
Hay cinco proyeetos de mantenimiento y rehabilitaeion, 19 proyeetos de capaeitacion
y asisteneia téenica, tres proyectos de enlace interestatal, siete proyectos
regionales 0 subregionales y cuatro proyectos nacionales prioritarios.
Durante 1987, diversos organismos ejecutar~)l'l los siguientes proyeetos de
transporte maritimo:

a) Organizaci6n Ipternacional deI Trabajo

63. La OIT siguio prestando servicios regionales de consultoria sobra transporte
maritimo. En su oficina regional en Dar-es-Salaam, RepUblica Unida de Tanzania,
se encuentra destacado un experto de la OIT, para ayudar a Afriea en la esfera deI
transporte maritimo.

64. Asimismo, existen 70 proyectos portuarios a un costa estimado
de 1.849,89 millones de dolares, de los cuales hay 17 proyectos de mantenimiento y
rehabilitacion, siete proyectos de eapaeitaeion y asisteneia téeniea, 13 proyectos
de enlace interestatal, seis proyectos regionales 0 subregionales y 27 proyectos
nacionales.

65. Durante el ano que se examina, la OIT firmo un acuerdo con el Gobierno de
Mozambique para ejecutar un proyeeto destinado a establecer el Instituto de
Capacitacion Maritima de Mozambique en Maputo.

66. También durante 1987, la OIT ha continuado las siguientes actividades
iniciadas previamente: servicios regionales de asesoramiento en cuestiones
portuarias, destacados en Dar-es-Salaam, Republica Unida de Tanzania, informacion
al Organismo Noruego de Desarrollo (NORAD) sobre la preparacion de un documento de
proyecto para establecer una escuela de capacitacion portuaria en Maputo y sobre la
mejora y el desarrollo de un centro de capacitacion portuaria en la RepUbliea Unida
de Tanzania; evaluaeion de las necesidades de capacitacion de personal portuario en
Sierra Leona y un estudio de viabilidad para ampliar las instalaciones existentes
de capacitacion portuaria en el Senegal.
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b) Organizaci6n Maritima Internacional

67. En 1987, la Orqanizacion Maritima Internacional presto asistencia a Africa en
las siquientes esferas: asistencia en capacitaci6n maritima a Malawi; en Niqeria,
la ONI inicio el examen de la autorizacion de las leyes maritimas y se orqanizaron
bajo sus auspicios dos seminarios reqionales sobre busca y rescate maritimos y
sobre el proqrama de viqilancia de la contaminacion marina.

68. Se elaboro y aprobo un proqrama de seminarios y cursos practicos a nivel
reqional sobre la facilitacion deI trafico maritimo internacional, y en 1988
se celebrarân varios seminarios y cursos practicos en los siquientes puertos:
Assab (Etiopia); Beira y Maputo (Mozambique); Cotonou (Benin); Douala (Camerun);
Banjul (Gambia); Laqos (Nigeria); Lomé (Toqo), y Matadi (Zaire).

69. La aMI también presto servicios de asesoramiento al Instituto de Capacitacion
Maritima de Mozambique en 1987, en consulta con el NORAD, que financia el proyecto:
prest6 asistencia a la direccion portuaria de Sierra Leona en forma de tres
becas al Reino Unido de Gran Bretaiia e Irlanda deI Norte para obtener qrados de
especializacion en asuntos maritimos, y orqanizo seminarios sobre la facilitaci6n
de los puertos de Africa occidental y central en 1987.

c) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

70. La Division de Transporte Maritimo de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) presto asistencia técnica y servicios de
asesoramiento a los proyectos reqionales en Africa que fiquran a continuaci6n:
Academia Reqional de Ciencias y Técnicas Maritimas, Abidjan; asistencia en
transporte de transita para la subreqion deI Africa Meridional sin litoral;
asistencia a la Conferencia Ministerial de Estados deI Africa Occidental y Central;
asistencia a la COBENAM, linea maritima nacional de Benin; fortalecimiento y
modernizacion deI sector de transporte maritimo en Africa oriental y Meridional,
y asistencia en materia de transporte a los paises sin litoral.

d) Comunidad Econ6mica deI Africa Occidental

71. La Comunidad Econ6mica deI Africa Occidental estuvo preparando en 1987 su
Codiqo Maritimo (documento sobre politicas) para ·al establecimiento de una cQmpaiiia
de transporte maritimo, y realizo un estudio relacionado con las instalaciones
portuarias en paises de transita y la disponibilidad de suficientes servicios
ferroviarios de enlace con los puertos.

e) Conferencia de Coordinaci6n deI Desarrollo deI Africa Meridional

72. Se ejecutaron en 1987 los siquientes proyectos de transporte to~ritimo:

desarrollo del transporte maritimo de paises miembros de la UNCTAD; cooperaci6n
reqional en t~ansporte maritimo, y proqrama de desarroilo de la sequridad maritima
para los Estados ribereiios de la SADCC.
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73. Con objeto decmejorar los servieios de transporte a los puertos de los paises
miembros de la SADCC, ésta llevô a eabo en 1987 dos estudios, uno relativo al
transporte maritimo, eompensaeiôn y expedieiôn y otro al estableeimiento de
ofieinas de informaeiôn sobre transporte. Ademas, se ejeeutaron los proyeetos
portuarios que figuran a eontinuaeiôn: proyeetos de administraeiôn portuaria;
estudio de viabilidad sobre la mejora del canal de entrada del puerto de Maputo;
mejora de la estaeiôn de earga de earbôn en Matola; equipo para la estaeiôn de
eontenedores y asisteneia a la gestiôn; plan de desarrollo del transporte portuario
en Beira; dragado de eanales en el puerto de Beira; mejora de las asisteneias de
navegaeiôn; estaeiôn plurivalente y de manejo de eontenedores; estudio sobre la
eonstrueeiôn de una estaciôn de carga de petrôleo; mejora de las instalaciones de
conservaciôn en frio; estudio sobre la eonstrucciôn de otras estaciones de earga
de tabaeo, de algodôn, etc.; suministro de embareaeiones; diseno de la estaciôn de
eontenedores para el puerto de Naeala, y fomento de puertos en Dar-es-Salaam,
Lobito y Luanda.

f) ComisiOn Eeonémiea para Afriea

74. En 1987, la seeretaria de la CEPA llevô a eabo las aetividades que figuran
a eontinuaciôn, en sus esfuerzos por seguir desarrollando este subsector: en
septiembre de 1987 se celebrô en Addis Abeba una reuniôn intergubernamental de
expertos para estudiar el estableeimiento de una confereneia ministerial sobre
transporte maritimo para Afriea oriental y Meridional; asimismo, la CEPA tratô de
obtener finaneiaeiôn del PNUD para eelebrar a prineipios de 1988 una eonfereneia
preparatoria de paises afrieanos sobre la Conveneiôn del Côdigo de Condueta de las
Confereneias Maritimas; otras aetividades de la CEPA en la esfera de los puertos,
durante 1987, eomprenden los servieios de asesoramiento, la asisteneia téeniea, un
estudio sobre la mejora de las tasas de produetividad portuaria, la publieaeiôn de
directrices sobre eapacitaeiôn de obreros y supervisores portuarios y un estudio
sobre el equipo para el manejo de cargamentos, y la organizaeiôn de la Reuniôn
Intergubernamental de Jefes Ejeeutivos Afrieanos de Puertos y Funeionarios
Superiores sobre la mejora de las tasas de productividad en los puertos
africanos. La CEPA también proporeionô servieios de asesoramiento.

g) AsoeiaciOn de GestiOn de Puertos en Africa del Norte

75. Se informô de que la Asoeiaeiôn ejeeutô en 1987 los euatro proyeetos
portuarios siguientes: HAP-60-001 - estudio sobre la planifieaciôn y el desarrollo
de los puertos de Afriea del Norte; HAP~60-002 - estableeimiento de un eentro
.subregional de capacitaciôn (en marcha); HAP-60-003 - estudio sobre armonizaciôn de
aranceles y HAP-60-004 - estudio sobre el desarrollo de la infraestructura
portuaria.

h) AsociaeiOn de GestiOn de Puertos del Africa Occidental y Central

76. En 1987, la Asociaciôn celebra un seminario para sus puertos miembros sobre la
simplifieacian de documentaciôn en los puertos en Dakar, Senegal. Celebra también
otros dos seminarios sobre seguridad maritima y, eontaminacian maritima, y sobre
capacitaciôn de instructores en la industria portuaria en Gambia y Benin,
respeetivamente.
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i) AsoeiaçiOn de GestiOn Portuaria deI Afriea Oriental y Meridional (PHAESA)

77. Durante 1987 la PMAESA finalizO el estudio sobre el estableeimiento de ~na

maneomunidad de dragado para los puertos deI Afriea oriental y meridional
(HAP-60-006).

4. Transporte aéreo

78. En el programa para la segunda fase deI Deeenio, se euenta con 94 proyeetos
de transporte a un eos~o estimado de 1.850 millones de dOlares, elaslfieados en
la forma siguiente: 20' proyeetos de mantenimiento y rehabi1itaeiOn; 26 proyeetos
de eapaeitaeiOn y asisteneia técniea; 13 proyectos de enlace interestatal; dos
proyeetos regiona1es 0 subregionales, y 33 proyeetos naeionales prioritarios.
Ejecutaron proyeetos de transporte aéreo en 1987 las organizaeiones siguientes:
la ComisiOn Afrieana de Aviaeiôn Civil (CAFAC), la CEPA, la SADCC y la Organizaeiôn
de Aviaeiôn Civil Internaeional (OACI).

a) ComisiOp AfrieADa de AyiaeiOn Civil

79. Durante el ano sobre el que se informa, las actividades principales de la
ComisiOn Afrieana de AviaeiOn Civil (CAFAC) fueron sus esfuerzos constantes por
obtener firmas de la Conveneiôn sobre la Conferencia Africana sobre Tarifas Aéreas
y ratifieaeiones a la misma y la organizaciôn de reuniones subregionales sobre una
red eoordinada de eentros de mantenimiento y revisiôn de aviones en Afriea.

b) Copfereneia de CoordipaeiOp deI Desarrollo deI Africa Meridiopal

80. La SADCC ejeeutô en 1987 los proyeetos de transporte aéreos que figuran a
eontinuaeiôn: un estudio de viabilidad sobre la cooperaeiOn regional enaviaeiôn
civil; un estudio sobre la utilizaeiôn eoordinada de servieios de mantenimiento de
aviones; un estudio sobre eomunidad y leyes en la aviaeiOn civil, y una encuesta
sobre las neeesidades de eapaeitaciôn y personal de aviaciOn civil.

e) ComisiOp EeoP6mica para Afriea

81. La CEPA prestO apoyo técnico a la CAFAC y a la Asociaciôn de Lineas Aéreas
Afrieanas en la formulaeiôn de politicas para mejorar el transporte aéreo africano
y organizar el programa de trabajo. En el mareo de la Declaraciôn de Mbabane,
la CEPA organizô una reuniOn deI Comité de Transporte Aéreo en 1987, que examinO
las tres esferas siguientes: fomento de las lineas aéreas transnacionales y .
operaeiones eonjuntas, intereambio de derechos de trafico y el establecimiento
de un banco regional de datos.

d) OrgapizaciOp de AviaciOp Civil Interpacional

82. En 1987 se determinaron dos problemas importantes, a saber la escasez de
personal eapacitado y 'aperimentado y la gran falta de instalaciones y servicios
de eomunicaeiones, 10 cual a su vez afectaba la prestaciOn de servicios de trafico
aéreo, meteorolôgieos, de busea y resèate y de informaciôn aeronautica. Con obj'to
de seguir ayudando a los Estados, la OACI dedicO sus esfuerzos a elaborar proyectos
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de asistencia técnica para aque1los Estados que mayor necesidad tienen de ellos en
el nuevo cielo de proqramaciôn del PNUD (1987 a 1991), con alqunos resultados
notables. Esto ha ayudado a superar la escasez del personal y ha proporcionado la
tan necesitada capacitaciôn especializada, incluida la capacitaciôn administrativa.

5. Transporte por vias de nayegaciôn interna

83. En la esfera del transporte por vias de naveqaciôn interna, existen
45 proyectos a un costa estimado de 326 millones de dôlares, de los cuales 13 se
ocupan de mantenimiento y rehabilitaciôn, cuatro son proyectos de capacitaci6n y
asistencia técnica, 17 son proyectos de enlace interestatal, cinco son proyectos
reqionales 0 subreqionales y seis, proyectos nacionales.

84. Unicamente la CEPA ha informado sobre actividades en este subsector.
Prestô servicios de asesoramiento a Zambia respecta de la reorqanizaciôn de la
administraciôn del puerto de Mpulunqu en el Laqo Tanqanica y sobre la utilizaciôn
ôptima de las instalaciones y el personal portuarios. Orqanizô asimismo una
reuniôn interqubernamental de expertos sobre el a~rovechamiento de la cuenca
del'Rio Zaire (Conqo) èn Kinshasa, Zaire, deI Il al 17 de noviembre de 1987.

B. COMUNICACIONES

1. TelecQJDunicaciones

85. En la esfera de las telecomunicaciones, hay 216 proyectos a un costa
estimado de 2.692,20 millones de dôlares. A continuaciôn fiqura el desqlose
de los proyectos: 15 de rehabilitacion y mantenimiento; cinco de asistencia
técnica; 22 de capacitaciôn; 75 reqionales 0 subregionales, y 99 nacionales.
En 1987 los siquientes orqanismos ejecutaron proyectos de telecomunicaciones.

a) Uniôn Africana de Correos y IelecQJDunicaciones

86. La Uniôn ejecutô los siquientes proyectos: el laboratorio para la reparaciôn
y calibraciôn de instrumentos de mediciôn en Lomé (Toqo); el centro de supervisiôn
y control de la radiodifusiôn (Niqer), y el estudio de viabilidad para un Sistema
Reqional Africano de Comunicaciones por Satélite (RASCOM).

b) Conferencia de Coordinaciôn deI Desarrollo deI Africa Meridional

87. Las actividades principales de la SAnCC se realizaron en las siquientes
esferas: estudios sobre la armonizaciôn de las comunicaciones por satélite; cursos
de capacitaciôn en la planificaciôn deI sistema nacional de telecomunicaciones;
cursos sobre tecnoloqias de las comunicaciones ~or satélite; estaciôn terrestre
de clase A en la reqiôn de Lobito/Benquela; ampl~aciôn de los servicios
internacionales de telecomunicaciones en Anqola; un centro internacional de
conmutaciôn de transita en Gaborone; diqitalizaciôn del sistema de central
telefônica en Malawi y un enlace de microondas entre Mbeya-Karonqa-Mzuzu, en
Malawi y la RepUblica Unida de Tanzania.
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c) ComisiOn Econ6mica para Africa

IS

88. En 1987 la CEPA prestO servicios de asesoramiento técnico a Zaire, Gambia
y Uganda. Ademâs, produjo tres publicaciones técnicas: la encuesta conjunta
CEPA/UIT sobre necesidades de persona1 y capacitacion en los paises de la
ECOWAS-E/ECA/CMU/8, de mayo de'1987; mejoramiento de las telecomunicaciones
meteorologicas en Africa para elevar la calidad de la secciOn africana deI sistema
mundia1 de telecomunicaciones, en colaboracion con la O~ganizaciOnMeteorologica
Mundial (OMM) y la RepUblica Federal de Alemania - E/BCA/CWJ/12, de diciembre
de 1987, y las repercusiones economicas de los cambios tecno10gicos sobre los
sistemas y servicios africanos de telecomunicaciones - E/ECA/CMU/14, de
diciembre de 1987.

89. En el Marco de la cooperaci6n técnica bilateral con la Repùblica Federal ~e

A1emania, la CEPA organizo también, en colaboracion con la UIT,un seminario sobre
planificaciOn de las telecomunicaciones rurales. Asimismo, en 1987 la CBPA siguio
prestando apoyo técnico a la red PANAFTEL. Se prestO el mismo tipo de asjstencia
técnica al Sistema Regional Africano de Comunicaciones por Satélite, para alentar
la participaciOn de nacionales de todos los paises africanos en el estudio
deI RASCOM.

2. Seryicios postales

90. En el programa para la segunda fase deI Decenio, existen 135 proyectos
de servicios postales a un costo estimado de 522,95 millones de dolarés.
Se clasifican en la forma siguiente: tres proyectos de rehabilitacion y
mantenimiento; 10 proyectos de asistencia técnica; 15 proyectos de capacitacion;
17 proyectos regionales 0 subregionales, y 89 proyeetos nacionales. En 1987, los
proyectos de servicios postales fueron ejecutados por los siguientes organismos:

a) UniOn Afrieana de Correos y Ielecomunieaeiones

91. Sus actividades fueron: la organizacion ie la distribucion postal; el
establecimicnto de un comité permanente entre la Union y las lineas aéreaa; la
realizacion de estudios sobre el establecimiento de una impresora de estampillas en
Ouagadougou, Burkina Faso.

b) Union Postal Africana

92. Para el ano de 1987, y en el contexto de la ejecucion de su programa
cuadrienal de actividades, la UPA inicio varias actividades operacionales y de
capacitacion. Ademâs, la seeretaria general de la UrA se puso en contacto con
instituciones de financiacion con objeto de exponerles las necesidades para el
desarrollo postal de Africa. Las actividades operacionales comprenden la
segunda reunion de la UPA y el Comité de Contratos de la Comision Africana de
Aviacion Civil, la supervision deI tiempo de transpcrte para el corr~o aéreo y la
organizacion de estadistica postales. Las actividades de capaeitacion compr~nden

un curso sobre métodos de determinacion de los costos y ptecios y una politica .
de tarifas.
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93. Con respecta a proyectos concretos se rea1isaron las siguientes actividades:
contactr:; con el PNUD para financiar la ejecuciôn de1 proyecto POP-32-003, titulado
"Establecimiento de una escuela multinacional de formaciôn postal en Beira". Se ha
realizado ya el estudio de viabilidad y se esté te~inando el informe para su
publicaciôn.

c) Uniôn Panafricana de TelecqmupicacioAes

94. Las actividades de la UPT durante 1987 se concentraron principalmente en la
Red Panafricana de Telecomunicaciones (PANAFTEL), el Sistema de Telecomunicaciones
por Satélite para la regiôn de Africa (RASCOM) y varias otras actividades
operacionales. Con respecta a las operaciones y la extensiôn de PANAFTEL, las
actividades de la secretaria en general se concentraron principalmente en el
establecimiento de los enlaces faltantes, los itinerarios, las estructuras de
tarifas y el mantenimiento.

95. Con respecta a la realizaciôn de PANAFTEL, continûau las negociaciones
sobre la ejecuciôn de proyectos para los siguientes enlaces: Sudân-Egipto;
Nigeria-Camerûn (cuenca del l8g0 Chad); Rwanda y Repûblica Unida de Tanzania
(Organizaciôn de la Cuenca Hidrogrâfica del Rio Kagera-OCK); Rwanda-Uganda (OCK);
Burundi-Repûblica Unida de Tanzania (OCK).

96. Se enviô a todas las administraciones de los Estados miembros un cuestionario
para actualizar la informaciôn sobre la utilizaciôn de la red. En este contexto,
la Uniôn Panafricana de Telecomunicaciones colaborô con la UIT en las actividades
preparatorias para la organizaciôn de la reuniôn de gerentes de trafico r~:ebrada

en 1987. Siguen realizandose estudios con miras a armonisar las tarif.... ';11 'frica.

97. ~8 Uniôn Panafricana de Telecomunicaciones participô en la reuni6n à~

organis~ ~ de supervisi6n, a fin de examinar las directrices para llevar a cabo
estudios de viabilidad sobre el proyecto RASCOM a nivel nacional. Se confiô a
la UPT la responsabilidad de supervisar los estudios reali'~ados en Angola, Malawi,
la Repûblica Unida de Tanzania y Zambia.

98. A través de la UPT, en uno de los navios de la compan1a de transporte maritimo
deI Zaire, se instalaron senales de radio baliza para localizar desastres (RLS),
dirigidas por IMMARSAT: con fines experimentales.

99. La UPT también participa en varios seminarios, presentando monografias.
En el seminario sobre planificacion de las '--.lecomuni"caciones rurales en Africa,
celebrado en Harare, present6 un docume~to titulado "Perspectivas africanas para
fomentar las teleccmunicaciones rut'ales"; en el foro TELECOM 87, una monografia
tltulada "El proyecto RASCOM, la nueva dimension de PANAFTEL: hacia una comunidad
africana para el ana 200u"; seminario y curso prâctico regional sobre la
planific~cion de radio y television de hiperfrecuencia y de ultrafrecuencia,
celebrados en Dakar para permitir al personal africano de telecomunicaciones
participan eficazmente en la labor deI segundo periodo de sesiones de la
conferencia reqional ~v~:~ la planificacion de la radio y television de hiper
frecuencia y ",ltr;"~acuencia programada para 1989, y en la 21a. Conferencia anual
de telecomunicac:,';vE"; ?ara la region de Africa oriental y meridional.
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a) La Conferençia de AdministraeioDes Africanas de Teleeomunieaeiones:
entre los resultados principales de la reunion estuvo la aprobacion de la
estrategia para el desarrollo de las telecomunicaciones, incluida la radiodifusion,
hasta el ano 2000;

d) Union Internaeional de Teleeomunieaeiones

100. La Union Internaeional de Teleeomunieaciones realizo varias actividades
en 1987 en apoyo deI Decenio deI Transporte y las Comunicaciones en Africa, y
mas importantes de ellas fueron:
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b) La aplicaeion de la resolucion de la Conferencia de TUnez sobre el
desarrollo de las teleeomunieaeiones africanas: la UIT ha intensificado sus
actividades para dar a conocer a los paises miembroslas resoluciones y
reeomendaciones de TUnez, y ayudar en su aplicacion;

c) Red PAUAFTEL: en su calidad de organisme de ejecucion deI proyecto
PANAFTEL bajo la supervision deI comité de coordinacion de PANAFTEL, la UIT, en
colaboracion con el Gobierno de Etiopia, organizo en Addis Abeba una reunion de
administradores africanos deI trafico y las telecomunicaciones;

d) Sistema de TeleeomunieaeioDes por Satélite para la Region de
Afriea (RASCQM): desde la Ultima reunion deI comité de Coordinaeion entre
Organismos con la secretaria deI programa deI Decenio, ha avanzado exitosamente
el proyeeto RASCOM. En diciembre de 1987, se reunieron en Ginebra el Comité de
Coordinaeion y el Sistema Regional Africano de Comunieaciones por Satélite.
La UIT ha seguido supervisando las actividades de la oficina deI proyeeto, en su
sede de Ginebra.

v. COOPERACION INTERNACIONAL y APOYO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA
DEL DECENIO DEL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES EN AFRICA

101. Los paises africanos, de conformidad con el comp~omiso eontraido en
la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA y en el 13 0 periodo
extraordinario de sasiones de la Asamblea General de las Naeiones Unidas celebrado
en 1986 sobre la critiea situaeion eeonomiea en Afriea, han elaborado programas
de reforma y recuperacion destinados a estimular el creeimiento, diversifiear
sus eeonomias y fomentar el proeeso de desarrollo. Esta importantisima reforma
estructural emprendida por muehos paises africanos para resolver sus problemas
de desarrollo no ha reeibido sufieiente apoyo de los donantes.

102. Afriea esta saliendo de una de las peores hambrunas de la historia reeiente.
Ha habidc buenas precipitaciones en muchas partes de la region. Los ingresos per
capita deberan elevarse este ano par primera vez desde 1980. Con todo, son poeos
los motivos de regoeijo. El Afriea de bajos ingresos es mas pobre en 1987 de 10
que era haee una generacion, en 1960. A pesar de cierta reeuperaeion economica,
el problema de la deuda sigue intensificandose en Afriea. En la mayoria de los
paises, el total de la deuda excede ~ora de la mitad deI producto interno bruto.
Los intentos de Africa por ayudarse seguiran fracasando si no cuenta con reeursos
adicionales procedentes de la comunidad internacional y de instituciones
finaneieras.

1 • ••

105. El
programa
de los pz
comunicac
RASCOM.
de dolare
deI Decell

106. El
para todo
estimado
financiae
deI progr
obtenida,
mientras
Esto indi
total de
han finan
el bajo n

107. El
informaci
un reswne
se ha obt
paises do
afrieanos

108. Com
Deeenio,
reuniones
oriental
a 1988.

109. Dur
financier
comunicac
los contr

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



A/43/325
E/1988/54
Espaiiol
pâgina 22

103. La tasa de inversiones en Africa ha estado disminuyendo desde 1980 y
se encuentra ahora entre las mâs bajas de las regiones en desarrollo.
Por consiguiente, el sector deI transporte y las comunicaciones también ha sido
victima de la situaciôn econômica prevaleciente en Africa. El programa deI
Decenio declarado por la comunidad internacional, no ha recibido hasta la fecha,
de los paises donantes, ni la mitad de los recursos necesarios.

104. A sôlo un ano deI fin deI Decenio, todo lleva a per.sar que el porcentaje de
proyectos ejecutados serâ muy inferior a 10 previsto y, sin el apoyo inmediato de
la comunidad internacional, el sector deI transporte y las comunicaciones seguirâ
tropezando con enormes dificultaaes.

105. El PNUD sigue encargado de financiar la Dependencia de Coordinaciôn deI
programa del Decenio deI Transporte y las Comunicaciones en Africa, ademâs
de los proyectos nacionales y regionales en la esfera deI transporte y las
comunicaciones. También ha sido uno de los principales contribuyentes al proyecto
RASCOM. En 1987, ~6ignô a la Comisi6n Econômica para Africa una suma de 5 millones
de dôlares para la ejecuciôn de proyectos regionales que figuraban en el programa
deI Decenio.

106. El programa para la segunda fase deI Decenio consta de 1.048 proyectos
para todos los sectores de transporte y comunicaciones, por un costa total
estimado en 18.322 millones de dôlares. Hasta la fecha, se ha otorgado
financiaciôn de 5.903 millones de dôlares, 0 sea el 32' deI costa total
deI programa. El anâlisis indica que, deI total ~~ la financiaciôn
obtenida, 3.664 millones de dôlares, 0 sea el 62', ~rocede de fuentes externas,
mientras que 2.239 millones, es decir el 38', procede de paises africanos.
Esto indica que la comunidad internacional solo ha contribuido con un 20' deI
total de recursos necesarios para el programa, mientras que los paises africanos
han financiado el 12' deI programa, no obstante sus graves problemas econômicos y
el bajo nivel de recursos externos que reciben.

107. El cuadro 2 que figura a continuaciôn ha sido preparado sobre la base de la
informacion recibida de paises africanos y de diversas publicaciones; en él figura
un resumen de proyectos deI programa para la segunda fase deI Decenio para los que
se ha obtenido financiacion, por sector, y el porcentaje de la contribucion de los
paises donantes y las instituciones financieras, en comparacion con los paises
africanos, ~ara la aplicacion de dichos proyectos.

108. Como parte de sus esfuerzos por movilizar recursos para proyectos deI
Decenio, la CEPA habia proyectado organizar durante el periodo que se examina dos
reuniones de cofinanciacion para proyectos en corredores de transporte en Africa
oriental y Africa occidental. Sin embargo, las reuniones tuvieron que aplazarse
a 1988.

109. Durante el periodo que se examina, diversos donantes e instituciones
financieras proporcionaron apoyo financiero para el fomento deI transporte y las
comunicaciones en Africa. Dado que no fue posible obtener informacion sobre todos
los contribuyentes, a continuacion solo se dan datos parciales.

1 • ••
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110. Il Banco Nundial (Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento y
Asociacion Internacional de Fomento) proporciono 499,5 millones de dolares para
proyectos de transporte y comunicaciones en Africa durante el ejercicio fiscal
1987, de los cuales 346,7 millones de dolares se destinaron al transporte y 152,8
millones de dolares a las comunicaciones. La suma equivalia a 237,7 millones de
dolares mâs que en el aio fiscal 1986, 0 sea un 90' mâs,' pero un 3,8' menos que en
el aio fiscal 1985.

111. Para los proyectos financiados por el Banco Mundial, proporcionaron
cofin&nciaciôn adicional el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), por 35 millones
de dôlares; la Caja Central de Cooperacion Economica, 22,9 millones de dolares;
el Fondo Buropeo de Desarrollo (FED), 23 millones de dolares; el Fondo Africano
de Desarrollo, 15,8 millones de dolares; la KfW, 15,3 millones de dolares; la
asistencia oficial para el desarrollo, 13,4 millones de dôlares; el Organismo ~ueco

de Desarrollo Internacional (OSDI), 11 mi110nes de dôlares; Italia, 10 millones de
dolares; los Paises Bajos, 3,9 mil10nes de do1ares; el Banco Comercial Neerlandés,
3,9 millones de dolares; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID); 1,5 millones de dolares; la Live Aid/Ban Aid Foun4ation,
1,3 millones de dolares, y la GTZ, 1 millôn de dolares.

112. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD y FAD) proporciono 180,44 millones
de dolares para proyectos sobre transporte y comunicaciones en Africa.
El sector del transporte recibio 131 millones de dolares, de los cuales se
destinaron 101.8 millones de dolares a carreteras; 17 millones de dolares
a transporte aéreo, 11,37 millones de dolares a proyectos multisectoriales
y 860.000 dolares a puertos. El Banco también proporciono 49,4 millones de
dolares al sector de telecomunicaciones. En comparacion pon la asignacion anterior
(ejercicio fiscal 1984/1985) a este sector, se registro una disminuciôn del 47,7'
durante los ejercicios fiscales 1985-1986.

113. Para los proyectos financiados por el BAfD, han proporcionado
cofinanciacion: el Fondo Fiduciario Nigeriano, 9,9 millones de dolares; el
SAFC, 11,9 millones de dolares; la AIF, 5,28 mil10nes de dolares; la Direccion de
Desarrollo de Ultramar, 4,71 millones de dolares; la Oficina de las Naciones Unidas
para el Sahel (ORUS), 5,71 millones de dolares, y Noruega, 2,82 millones de dolares.

114. Ademâs de financiar la Dependencia de Coordinacion deI Programa del Decenio,
el PHUD ha seguido prestando apoyo financiero al desarrollo del transporte y las
comunicaciones en Africa en el marco del cuarto ciclo de programacion (1987-1991).

VI. ACONTECIMIENTOS, CUESTIONES y PROBLEMAS ESPECIALES DE
IMPORTANCIA OCURRIDOS DURANTE EL ANO

115. Durante 1987 ocurrieron varios acontecimientos importantes que afectaron 0

se re1acionaron con la ejecucion de1 programa para la segunda fase del Decenioo
La sequia y la crisis economica que habian ocupado la atencion de los paises
africanoB y la comunidad internacional en anos anteriores, siguiô siendo la
principal preocupacion durante este ano.
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116. Se inicio en 1987 el estudio de viabilidad para el Sistema Regional
Africano de Comunicaciones por Satélite (RASCOM) bajo la direccion de un Comité
de Coordinacion entre Organismos de caracter especial, que ha servido para
unificar todos los estudios y proporcionar informacion sobre el desarrollo de las
telecomunicaciones que conviene a las necesidades de Africa en los proximo. 20
aiios. De conformidad con la resolucion ECA/UNTACDA/Res.86/65 sobre el RASCOM, y
la decision adoptada por el Comité de Coordinacion entre Organismos, se establecio
una oficina de proyectos en la sede de la UIT, que empezo a funcionar en marzo
de 1987. Ademas, se han creado en 48 paises comités de coordinacion
multidisciplinarios nacionales para los que las administraciones u.cionales de
correos, teléfonos y telégrafos sirven de centro de coordinacion, dirigidas por un
coordinador nacional de las actividades de los miembros del Comité. A fin de
garantizar la uniformidad de los estudios monograficos, la Oficina de Proyectos ha
preparado directrices para realizar los estudios nacionales de viabilidad
destinados a los diversos comités de coordinacion nacionales. Las directrices
fueron aprob~das en la 14a. reunion del Comité de Coordinacion entre Organismos del
RASCOM, celebrada en julio de 1987 en Addis Abeba. Se prevé que el estudio quede
terminado en 1988.

117. De conformidad con la resolucion ECA/UNTACDA/Res.86/64, aprobada por la
Confetencia de Ministros Africanos de Transporte, Comunicaciones y Planificacion
en su quinto periodo de sesiones, celebrado en Harare, Zimbabwe en marzo de 1986,
y en la que se reconocio el papel importante de las telecomunicaciones en el
desarrollo socioeconomico y cultural de todos los paises, se celebro en TUnez,
en enero de 1987, la Conferencia sobre el Desarrollo de las Telecomunicaciones
Africanas. El objetivo principal de la Conferencia era continuar la labor de
la Conferencia sobre el Desarrollode las Telecomunicaciones Mundiales y adoptar
sus recomendaciones con miras a responder a las necesidades de la region africana.
A este respecto, la Conferencia elaboro una serie de recomendaciones para el
desarrollo de las telecomunicaciones en Africa durante los proximos cinco aDos
y después. En particular, dichas recomendaciones exhortan a una actividad
concertada en todos los frentes: a los bancos, para que proporcionen pr4atamos
en condiciones favorables; a las organizaciones nacionales de desarrollo, como la
CEPA y la UIT, para que presten la asistencia técnica necesaria; a los orgeni.mos
intergubernamentales africanos para que den el impulso politico necesario a este
desarrollo, y a cada administracion africana de telecomunicaciones para que ejecute
las recomendaciones.
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