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 Резюме 
 В соответствии с концепцией создания общего дома Организации Объеди-
ненных Наций, одобренной Генеральной Ассамблеей первоначально в ее резо-
люции 44/211 от 22 декабря 1989 года, а затем в и других соответствующих ре-
золюциях, а также ввиду сложной ситуации в плане безопасности, сложившейся 
на местах, региональные, субрегиональные и страновые отделения специализи-
рованных учреждений, фондов и программ Организации Объединенных Наций, 
расположенные в Аддис-Абебе, были постепенно переведены на территорию 
комплекса Организации Объединенных Наций. Росту потребностей в служеб-
ных помещениях способствовало также существенное расширение масштабов 
гуманитарной деятельности Организации Объединенных Наций и ее деятельно-
сти по обеспечению развития в данном регионе в последние несколько лет. В 
связи с этим секретариат Экономической комиссии для Африки испытывает 
острую нехватку служебных помещений. Секретариат попытался смягчить ост-
роту этой проблемы посредством переоборудования ряда помещений общего 
пользования и залов заседаний в служебные помещения. Однако эти временные 
меры привели к снижению уровня противопожарной безопасности, а многие из 
этих помещений не отвечают существующим стандартам качества, лишены 
дневного света и надлежащей вентиляции. 

 Анализ прогнозируемых потребностей в служебных помещениях в Аддис-
Абебе, проведенный секретариатом Комиссии в 2000 году, показал, что допол-
нительные служебные помещения необходимы для 316 сотрудников. С учетом 
средних стандартных требований, касающихся служебных помещений для со-
трудников, а также прогнозируемого увеличения численности основного персо-
нала для решения проблемы нехватки служебных помещений предлагается по-
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строить новое четырехэтажное служебное здание общей площадью 
6770 квадратных метров при общей стоимости работ в 7 711 800 долл. США. 

 В соответствии с процедурами, рекомендованными Объединенной инспек-
ционной группой (ОИГ) в отношении строительства зданий (A/36/297) и одоб-
ренными Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/237 от 21 декабря 
1982 года, было запрошено согласие Консультативного комитета по админист-
ративным и бюджетным вопросам на представление этого предложения Ас-
самблее. После изучения предложений, касающихся строительства упомянутого 
здания, Консультативный комитет своим письмом от 13 июля 2001 года уведо-
мил Генерального секретаря о том, что он согласен с тем, чтобы представить 
эти предложения Ассамблее. 

 Расходы, связанные со строительством (7 711 800 долл. США) можно было 
бы покрыть за счет имеющегося остатка средств на счету текущих строитель-
ных работ, который Генеральная Ассамблея в своем решении 55/467, принятом 
на своем девяносто восьмом пленарном заседании 12 апреля 2001 года, поста-
новила сохранить на этом счету до рассмотрения ею всех связанных с этим во-
просов в соответствии с процедурой, установленной резолюцией 37/237. 

 К Генеральной Ассамблее обращена просьба санкционировать строитель-
ство дополнительных служебных помещений в Аддис-Абебе путем задейство-
вания средств, имеющихся в наличии на счету текущих строительных работ. 
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 I. Введение 
 
 

1. Настоящий доклад представляется в соответствии с процедурами, изло-
женными в докладе Консультативного комитета по административным и бюд-
жетным вопросам (A/36/643), представленном по докладу Объединенной ин-
спекционной группы (ОИГ) о процедурах, применяемых в отношении строи-
тельства зданий организаций системы Организации Объединенных Наций 
(см. A/36/297), и одобренными Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 37/237 
от 21 декабря 1982 года. В настоящем докладе изложены предложения Гене-
рального секретаря относительно строительства необходимых дополнительных 
служебных помещений на территории комплекса Организации Объединенных 
Наций в Аддис-Абебе. Эти предложения были рассмотрены Консультативным 
комитетом, который дал согласие на представление Ассамблее предложения о 
строительстве на территории комплекса Организации Объединенных Наций в 
Аддис-Абебе нового служебного здания. 

2. Необходимость расширения помещений Организации Объединенных На-
ций в Аддис-Абебе была обоснована в серии резолюций Генеральной Ассамб-
леи, первоначально в резолюции 44/211 от 22 декабря 1989 года, в которой Ас-
самблея призвала все организации системы Организации Объединенных На-
ций, в частности принять необходимые меры по реализации концепции Общего 
дома Организации Объединенных Наций и объединению своих помещений на 
страновом уровне. В соответствии с этими резолюциями базирующиеся в Ад-
дис-Абебе региональные, субрегиональные и страновые отделения специали-
зированных учреждений, фондов и программ Организации Объединенных На-
ций были постепенно переведены на территорию комплекса Организации Объ-
единенных Наций. Необходимость в таком переводе была также обусловлена, в 
частности, сложной ситуацией в плане безопасности. В процессе реализации 
концепции общего дома Организации Объединенных Наций и с учетом суще-
ственного расширения масштабов гуманитарной деятельности организаций 
системы Организации Объединенных Наций и деятельности по обеспечению 
развития в этой стране в течение последних нескольких лет Экономическая 
комиссия для Африки (ЭКА) стала испытывать все бόльшую нехватку служеб-
ных помещений, мешавшую удовлетворению ее новых потребностей. 
 
 

 II. Обзор имеющихся помещений и потребностей в них в 
комплексе Организации Объединенных Наций в Аддис-
Абебе 
 
 

3. Как известно, при учреждении ЭКА резолюцией 671 (XXV) Экономиче-
ского и Социального Совета от 29 апреля 1958 года Организация Объединен-
ных Наций приняла предложение правительства Эфиопии о размещении Ко-
миссии в помещениях комплекса, который назывался «Африканский зал». Этот 
комплекс состоит из здания с конференционным залом общей площадью 
5518 кв. м и офисного здания общей площадью 10 538 кв. метров. В этих зда-
ниях Комиссия разместилась в 1961 году. 

4. В связи с постепенным расширением масштабов деятельности в Аддис-
Абебе Организация Объединенных Наций приняла решение построить при-
стройку к офисному зданию общей площадью 20 065 кв. м, кафетерий площа-
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дью 5270 кв. м и библиотеку площадью 5608 кв. м; общая стоимость строи-
тельства составила 6,8 млн. долл. США. После завершения строительства в 
1976 году секретариат ЭКА был переведен в новую пристройку, а в Африкан-
ском зале, в частности в старом офисном здании, в основном остались некото-
рые организации системы Организации Объединенных Наций, которые уже 
действовали в Аддис-Абебе. Со временем и по мере дальнейшего расширения 
деятельности Организации Объединенных Наций конференционные помеще-
ния Африканского зала уже не могли удовлетворять все возрастающие потреб-
ности. В связи с этим в своей резолюции 39/236 (III) от 18 декабря 1984 года 
Генеральная Ассамблея одобрила строительство новых конференционных по-
мещений для ЭКА. В 1996 году новый конференционный центр общей площа-
дью 41 810 кв.м был введен в эксплуатацию. 

5. В настоящее время на территории комплекса Организации Объединенных 
Наций в Аддис-Абебе располагаются помещения секретариата ЭКА, других 
небольших подразделений секретариата и помещения региональных, субре-
гиональных и страновых отделений Международной организации труда 
(МОТ), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организации Объе-
диненных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организа-
ции Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), Фонда Организации 
Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА), Мировой продо-
вольственной программы (МПП), Управления Верховного комиссара Органи-
зации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и отделения Миссии 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) в Эфио-
пии, а также отделения Международной организации по миграции (МОМ) и 
Объединенной программы Организации Объединенных Наций по вирусу им-
мунодефицита человека/синдрому приобретенного иммунодефицита 
(ЮНЭЙДС). Общая численность сотрудников всех этих подразделений состав-
ляет 1541 человек, включая основной и временный персонал и сотрудников по 
проектам. В комплексе имеются также рабочие и служебные помещения мест-
ных подрядчиков, включая туристические агентства, банки, почтовую и другие 
службы, численность сотрудников которых составляет 349 человек. Общее 
распределение помещений комплекса среди арендующих учреждений пред-
ставлено в приложении IV. С учетом нехватки служебных помещений ряд под-
разделений УВКБ и МПП, а также страновые отделения Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирного 
банка по-прежнему располагаются за пределами комплекса Организации Объе-
диненных Наций. 

6. Общая численность сотрудников всех подразделений, размещающихся на 
территории комплекса, составляет 1890 человек и в разбивке по основным 
группам арендаторов выглядит следующим образом: 
 

 i) Секретариат Организации Объединенных Наций (основной и временный 
персонал, сотрудники по проектам и стажеры) 1 036 

 ii) учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных 
Наций и другие связанные с ней учреждения 505 

 iii) подрядчики ЭКА 349 
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   Итого 1 890 

   В том числе:  сотрудники, должности которых финансируются 
за  счет регулярного бюджета 487 

     сотрудники, должности которых финансируются за 
счет внебюджетных средств 1 054 

     персонал подрядчиков 349 
 
 

Из отмеченного выше общего числа сотрудников системы Организации Объе-
диненных Наций (1541 человек) лишь 1426 сотрудников нуждаются в постоян-
ных служебных помещениях. 

7. Общая площадь первоначально спроектированных служебных помещений 
в зданиях ЭКА составляет 12 221 кв. метр. Таким образом, используемая пло-
щадь служебных помещений в этих зданиях в расчете на одного сотрудника в 
среднем составляет 8,57 кв. метра. В то же время средняя нормативная пло-
щадь в расчете на одного сотрудника, определенная с учетом общей численно-
сти сотрудников в Аддис-Абебе и стандартов в отношении площади служебных 
помещений, утвержденных решением 31/425 Генеральной Ассамблеи от 
22 декабря 1976 года на основе соответствующих рекомендаций Консультатив-
ного комитета (A/31/8/Add.4), составляет 9,11 кв. метра на одного сотрудника. 
Разница между двумя этими показателями отражает общий дефицит полезной 
офисной площади в подразделениях ЭКА, составляющий 770 кв. метров, что с 
учетом нынешнего штатного расписания равнозначно площади служебных по-
мещений, которая требуется для 84 сотрудников. 

8. В последние несколько лет администрация ЭКА приняла ряд мер, направ-
ленных на решение проблемы нехватки служебных помещений, переоборудо-
вав под рабочие кабинеты некоторые общие и конференционные помещения. 
Эти меры позволили увеличить общую площадь служебных помещений до 
22 875 кв. метров (см. приложение III), однако во многих случаях созданные 
таким образом служебные помещения не соответствуют, в силу своего распо-
ложения, установленным стандартам и затрудняют работу значительного числа 
сотрудников. Кроме того, эти меры привели к уменьшению площади помеще-
ний, первоначально предназначавшихся для решения конкретных вспомога-
тельных задач, таких, как проведение занятий в рамках профессиональной под-
готовки, проведение видеоконференций, обслуживание заседаний и т.д., и не-
гативно сказались на состоянии помещений с точки зрения безопасности. При-
веденная ниже таблица дает представление об изменении площади служебных 
помещений в зданиях ЭКА (в квадратных метрах): 

 

Здание 

Площадь пер-
воначально 
спроектиро-
ванных слу-

жебных поме-
щений

Дополнительные слу-
жебные помещения, по-
лученные в результате 
переоборудования об-

щих и конференционных 
помещений

Общая нынеш-
няя площадь 

служебных по-
мещений  Примечания 

1. Африканский зал 815 � 815 � 

2. Старое офисное зда-
ние 

3 531 1 363 4 894 Переоборудование конференци-
онных и общих помещений в 
рабочие кабинеты 
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Здание 

Площадь пер-
воначально 
спроектиро-
ванных слу-

жебных поме-
щений

Дополнительные слу-
жебные помещения, по-
лученные в результате 
переоборудования об-

щих и конференционных 
помещений

Общая нынеш-
няя площадь 

служебных по-
мещений  Примечания 

3. Пристройка к офис-
ному зданию 

5 894 4 817 10 711 Переоборудование общих, спе-
циальных и части подвальных 
помещений в рабочие кабинеты

4. Библиотека 386 245 631 Переоборудование помещений, 
предназначенных для хранения 
книг, в служебные помещения 

5. Кафетерий 1 000 � 1 000 � 

6. Новый конференци-
онный центр 

� 4 229 4 229 Переоборудование части поме-
щений конференционного цен-
тра в рабочие кабинеты 

7. Здание вспомогатель-
ных служб 

595 � 595 � 

 Итого 12 221 10 654 22 875  
 
 

9. В связи с нынешней ситуацией следует отметить, что расчет потребно-
стей в служебных помещениях, проведенный в период строительства при-
стройки к существующему зданию в середине 70-х годов, основывался на 
оценках и прогнозах потребностей в дополнительных помещениях, относив-
шихся к тому же периоду времени. На стадии проектирования размеры зданий, 
в которых предполагается размещать служебные помещения, как правило, оп-
ределяются с учетом необходимости удовлетворения потребностей в таких по-
мещениях на ближайшие 10�15 лет. Согласно этим прогнозам, дополнительные 
служебные помещения в Аддис-Абебе потребовались бы к концу 80-х годов. 
Фактически же необходимость в дополнительных служебных помещениях воз-
никла в 1990 году вследствие постепенного расширения масштабов деятельно-
сти Организации Объединенных Наций в этом регионе. Однако в тот период и 
в течение последующих нескольких лет на деятельности системы Организации 
Объединенных Наций отразились гражданские беспорядки в Эфиопии, а затем 
финансовый кризис в самой Организации. Эти факторы на какое-то время 
уменьшили потребности в дополнительных служебных помещениях и ослаби-
ли остроту этой проблемы. 

10. В настоящее время ситуация стремительно меняется. В период 1991�
2000 годов масштабы гуманитарной деятельности Организации Объединенных 
Наций и деятельности по обеспечению развития в данном регионе существен-
но расширились, что привело к увеличению потребностей в служебных поме-
щениях в зданиях ЭКА. Примером служит недавнее создание в Аддис-Абебе 
двух новых субрегиональных отделений ПРООН, отделения по обеспечению 
связи между Организацией Объединенных Наций и Организацией африканско-
го единства (ОАЕ), а также регионального отделения УВКБ и его отделений 
связи. Кроме того, существенно расширились масштабы деятельности МПП и 
ЮНФПА и различных программ ЭКА, таких, как Африканский форум разви-
тия и Африканский центр по вопросам, касающимся женщин, что привело к 
увеличению численности их сотрудников. 
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11. ЭКА принимала различные меры, с тем чтобы частично ослабить остроту 
проблемы служебных помещений. В 1992�1994 годах на нескольких этажах 
старого здания были урезаны и переоборудованы площади помещений общего 
пользования (коридоров), с тем чтобы получить дополнительные служебные 
помещения для подразделений ПРООН, ЮНИДО, ЮНФПА и ЮНИСЕФ. Вы-
года от расширения площади служебных помещений таким способом была 
весьма сомнительной, поскольку это привело к серьезным нарушениям правил 
противопожарной безопасности, однако острая нехватка служебных помеще-
ний вынудила пойти на это.  

12. В 1996 году, когда был введен в эксплуатацию новый конференционный 
центр, были приняты меры по переоборудованию некоторых помещений этого 
центра в служебные помещения для размещения в них некоторых подразделе-
ний ЭКА. Комиссия разместила в конференционном центре секцию письмен-
ного перевода, текстопроцессорное бюро, центральный склад, медпункт и раз-
личные мастерские, в связи с чем ряд помещений в пристройке к старому зда-
нию можно было использовать для других целей. В результате в пристройку 
были переведены страновые отделения ВОЗ и ЮНЕСКО, а также ряд подраз-
делений ПРООН и ЮНИСЕФ, размещавшиеся за пределами комплекса. Кроме 
того, в 1996 году в служебные помещения была переоборудована часть храни-
лища библиотеки. 

13. Поскольку потребность в дополнительных служебных помещениях по-
прежнему сохранялась, в 1997�1999 годах были предприняты дальнейшие уси-
лия по созданию служебных помещений в здании пристройки, в том числе по-
средством перераспределения помещений в рамках секретариата ЭКА, перево-
да и перегруппировки основных отделов для более оптимального использова-
ния имеющихся помещений, внедрения, где это было возможно, концепции от-
крытого офисного пространства и разгораживания помещений общего пользо-
вания для создания служебных помещений для секретарей и сотрудников кате-
гории специалистов низового уровня. 

14. В течение двухгодичного периода 1998�1999 годов благодаря использова-
нию имеющихся ресурсов было оборудовано складских/служебных помещений 
на площади примерно 1400 квадратных метров. Эти помещения расположены 
между плитами пола первых этажей и фундаментами зданий библиотеки и ка-
фетерия. Это позволило перевести в эти помещения канцелярию, столярную и 
слесарную мастерские и комнату для водителей и, таким образом, освободить 
часть помещений в здании пристройки для перевода на территорию комплекса 
регионального отделения ЮНИДО и отделения ЮНЕЙДС и расширения по-
мещений центрального склада ЭКА. 

15. И наконец, в 1998 году, когда между Эфиопией и Эритреей велись воен-
ные действия, ряд подразделений ЮНФПА, которые в тот период размещались 
за пределами комплекса, были в срочном порядке переведены на его террито-
рию вследствие осложнения ситуации в плане безопасности. В связи с этим за-
лы заседаний 1, 2�3, 4�5 и 6, находившиеся на первом этаже старого здания, 
были переоборудованы в служебные помещения. Одно из негативных послед-
ствий этих мер заключалось в том, что в Африканском зале практически не ос-
талось небольших и средних по размеру помещений для проведения заседаний, 
что ограничило возможности для обслуживания заседаний государств-членов. 
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16. Все вышеперечисленные меры обеспечили лишь временное решение про-
блемы нехватки служебных помещений. Вместе с тем они привели к тому, что 
значительное число основных сотрудников в настоящее время работают в по-
мещениях, не отвечающих соответствующим стандартам, причем в этих поме-
щениях нет естественного освещения или должной вентиляции, и они не отве-
чают требованиям противопожарной безопасности. К концу истекшего десяти-
летия все возможности в плане принятия упомянутых выше мер были практи-
чески исчерпаны. Однако, несмотря на все принятые меры, многие арендую-
щие помещения подразделения по-прежнему сталкиваются с серьезными про-
блемами размещения на территории комплекса, причем как с точки зрения ко-
личества помещений, так и их качества. Временные меры привели к сокраще-
нию площади залов заседаний, к нарушению структурного баланса в общем 
распределении помещений и к нехватке помещений, предназначенных для за-
нятий, и складских помещений. 

17. Анализ прогнозируемых потребностей в служебных помещениях, прове-
денный секретариатом ЭКА в 2000 году в тесном сотрудничестве со специали-
зированными учреждениями, фондами и программами Организации Объеди-
ненных Наций, базирующимися в Аддис-Абебе, показал, что необходимо изы-
скать служебные помещения еще для 316 сотрудников. Эти дополнительные 
потребности можно представить в следующем виде: 
 

i) Число имеющихся сотрудников, для которых требуются дополнительные 
служебные помещения, с тем чтобы довести среднюю фактическую пло-
щадь служебных помещений в расчете на одного сотрудника до среднего 
нормативного уровня 

84 
сотрудника 

ii) Служебные помещения для сотрудников, временно командированных в 
ЭКА из Центральных учреждений, из субрегиональных центров ЭКА по 
вопросам развития или из других связанных с ЭКА подразделений (сред-
ний показатель) 

16 
сотрудников 

iii) Перевод на территорию комплекса оставшихся подразделений УВКБ, 
ФАО и МПП, которые до сих пор находятся за его пределами. Отделение 
Всемирного банка будет по-прежнему находиться за пределами комплекса

159 
сотрудников 

iv) Резервные служебные помещения, необходимые для временного разме-
щения сотрудников (в расчете на 4 процента сотрудников) 

57 
сотрудников 

 Итого 316 
сотрудников 

 
 

18. Поскольку согласно соответствующим стандартам на одного сотрудника, 
как указывается в пункте 7 выше, в среднем требуется 9,11 квадратных метра 
площади служебных помещений, общие потребности в служебных помещени-
ях для 316 сотрудников составляют 2879 квадратных метров. С учетом того, 
что нынешнее соотношение площади служебных помещений и общей площади 
всех помещений старого здания, пристройки и здания вспомогательных служб 
составляет 51 процент, совокупные дополнительные потребности в общей 
площади составят 5645 квадратных метров. А поскольку в ближайшие 10�
15 лет численность основного работающего персонала, по оценкам, проведен-
ным в ходе анализа потребностей, увеличится на 20 процентов, дополнитель-
ные потребности в общей площади составят 6770 квадратных метров. 
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 III. Предложения по решению проблем нехватки служебных 
помещений в Аддис-Абебе и связанные с ними сметные 
расходы 
 
 

19. Для решения упомянутых выше проблем предлагается построить новое 
четырехэтажное офисное здание общей площадью 6770 квадратных метров. 
Это позволит перевести в него тех сотрудников, которые в настоящее время ра-
ботают в помещениях, не отвечающих установленным стандартам, а также со-
трудников, работающих за пределами комплекса. После этого можно будет пе-
реоборудовать служебные помещения, не отвечающие стандартам, и восстано-
вить на территории комплекса нормальные условия в плане противопожарной 
безопасности и эвакуации персонала. Ряд конференционных помещений в Аф-
риканском зале и помещение, предназначенное для проведения занятий в рам-
ках профессиональной подготовки и повышения квалификации персонала, 
также будут восстановлены. 

20. В отношении нового здания и сроков его строительства предусматрива-
ются следующие параметры: 

 а) новое здание должно вписываться в существующий архитектурный 
комплекс, обеспечивая при этом необходимые дополнительные служебные по-
мещения и удовлетворяя требованиям функциональности и эффективности с 
точки зрения затрат. В здании должно быть предусмотрено открытое простран-
ство, позволяющее быстро переоборудовать его в различные помещения, в ко-
торых может возникнуть необходимость; 

 b) инфраструктура здания должна включать в себя современную энер-
госберегающую систему освещения, систему бесперебойного электроснабже-
ния, а также системы водопровода, канализации, пожарной сигнализации и 
пожаротушения, замкнутую систему телевидения, телефонную сеть и системы 
передачи данных и видеоряда. В определенных помещениях должны быть пре-
дусмотрены установки для кондиционирования воздуха; 

 с) местоположение здания на территории комплекса будет определено с 
учетом близости к существующим зданиям, подъездным путям и стоянкам ав-
томобилей. Сметы расходов по созданию соответствующей инфраструктуры, 
кондиционированию помещений и обеспечению безопасности будут подверг-
нуты тщательному анализу, с тем чтобы обеспечить максимальную эффектив-
ность строительства с точки зрения затрат; 

 d) общая расчетная продолжительность осуществления этого проекта 
составит 41 месяц, включая 12 месяцев, необходимых для подготовки всей 
проектной документации и подробной сметы расходов, 5 месяцев � на прове-
дение тендера на производство строительных работ и подготовку контракта и 
24 месяца � на мобилизацию и строительство. Если осуществление этого про-
екта начнется в первой половине 2002 года, то оно будет завершено в 
2005 году. 

21. С учетом перечисленных выше параметров ЭКА изучила возможные ва-
рианты строительства и подготовила концептуальный архитектурный проект 
предлагаемого нового здания. Для наглядности местоположение предлагаемого 
нового здания на территории комплекса показано в приложении I, а его кон-
цептуальный архитектурный облик � в приложении II. 
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22. В отношении этого проекта будут применяться административные проце-
дуры, отвечающие рекомендациям Консультативного комитета по администра-
тивным и бюджетным вопросам (А/36/643 и A/38/7/Add.2, пункт 25), согласно 
которым управление такими проектами должно осуществляться в централизо-
ванном порядке. В связи с этим ответственность за управление этим проектом 
будет возложена на Управление центрального вспомогательного обслуживания 
Секретариата Организации Объединенных Наций в Центральных учреждени-
ях. Оно будет осуществляться за счет имеющихся в наличии ресурсов Управ-
ления. Кроме того, для управления осуществлением этого проекта на местном 
уровне будут определены соответствующие процедуры, включая обеспечение 
связи и надзора за работой местных архитекторов, контролеров качества и дру-
гих основных сотрудников, а также обеспечение связи и координации с потен-
циальными арендаторами помещений в новом здании и местными властями. 
Для этой цели потребуется создать Группу по координации проекта в составе 
одного временного сотрудника класса С-3 и одного сотрудника местного раз-
ряда и предусмотреть для них временную помощь общего назначения на пери-
од в 24 месяца в виде одного сотрудника местного разряда. 

23. С учетом параметров, изложенных в пунктах 20 и 22 выше, общая смет-
ная стоимость проекта составит в общей сложности 7 711 800 долл. США, 
включая следующие расходы: 

  (в долл. США) 

 i) Строительство здания площадью 6700 квадратных метров из расче-
та стоимости 1 квадратного метра в размере 650 долл. США 4 400 500 

 ii) Разработка проекта, составление сметы и оплата услуг консультан-
тов (10 процентов от стоимости строительства) 440 000 

 iii) Подготовка площадки, подсоединение коммунальных сетей, уста-
новка технологического оборудования (укладка кабеля для локаль-
ной и глобальной сетей), создание современной системы безопас-
ности, системы противопожарной безопасности, резервного элек-
троснабжения и т.д. из расчета 150 долл. США за квадратный метр 1 015 500 

 iv) Оборудование компьютерных терминалов, мебель, средства автома-
тизации делопроизводства и т.д. для 73 сотрудников из расчета 
3600 долл. США в среднем на одного сотрудника 262 800 

 v) Координация, надзор и управление осуществлением проекта (Груп-
па координации проекта в ЭКА) 508 200 

 vi) Непредвиденные расходы (10 процентов) 662 700 

 vii) Резерв на случай роста инфляции и колебания обменных курсов ва-
лют 422 100 

 Итого 7 711 800 
 
 

24. В отношении единичных расценок � 650 долл. США за кв. м и 150 долл. 
США за кв. м, которые использовались при расчете общей стоимости проекта, 
следует отметить, что они были определены в результате изучения конъюнкту-
ры местного строительного рынка и стандартов в отношении низкого, среднего 
и высшего уровней комфортности зданий в Аддис-Абебе. Упомянутые расцен-
ки находятся в пределах расценок на строительство аналогичных зданий, воз-
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водимых в Аддис-Абебе местными частными и государственными подрядчи-
ками. 

25. В отношении ассигнований в размере 262 800 долл. США на оборудова-
ние помещений следует отметить, что в предлагаемом здании смогут размес-
титься 380 сотрудников, однако эти ассигнования предусмотрены для оборудо-
вания лишь 73 рабочих мест. Это касается размещения 16 сотрудников � 
средняя расчетная численность сотрудников, командированных в ЭКА из Цен-
тральных учреждений и других организационных подразделений Секретариа-
та, � а также создания в помещениях ЭКА резервных рабочих мест для 
57 сотрудников, что обусловлено необходимостью обеспечения нормальной 
работы в периоды переоборудования помещений и/или ремонтных работ, тре-
бующих временного переселения сотрудников. Что касается сотрудников спе-
циализированных учреждений, фондов и программ, которых планируется пе-
ревести на территорию из-за пределов комплекса или из других помещений на 
его территории, то предполагается, что оборудование их соответствующих 
служебных помещений будет осуществляться арендующими учреждениями за 
счет их собственных средств. 

26. Административные расходы, расходы по обеспечению координации, в том 
числе силами Управления централизованного вспомогательного обслуживания, 
и расходы, связанные с обеспечением местного надзора и управления силами 
ЭКА, оцениваются в 508 200 долл. США. Эти расходы исчислены исходя из 
следующих предполагаемых потребностей: одной временной должности со-
трудника класса С-3 и одной временной должности сотрудника местного раз-
ряда в ЭКА, а также временной помощи общего назначения в течение ограни-
ченного периода времени, о чем подробно говорится в пункте 22 выше. Эти ре-
сурсы при необходимости будут дополняться имеющимися в ЭКА кадровыми 
ресурсами. 

27. Сумма перерасчета (422 100 долл. США) была исчислена на основе про-
гнозируемых темпов инфляции, составляющих 2,6 процента в год, и постепен-
ного снижения обменного курса эфиопского быра � с 8,25 быра за один дол-
лар Соединенных Штатов в 2001 году до 8,54 быра. 

28. Следует отметить, что, хотя строительство дополнительных помещений 
обусловлено необходимостью реализации концепции общего дома Организа-
ции Объединенных Наций, включая устранение дисбаланса в функциональном 
использовании общей площади уже имеющихся на территории комплекса по-
мещений, новое здание обеспечит ЭКА дополнительные поступления за счет 
аренды помещений благодаря переводу в новое здание остальных подразделе-
ний УВКБ, МПП и ФАО, расположенных в Аддис-Абебе за пределами ком-
плекса Организации Объединенных Наций, а также сотрудников из других по-
мещений, находящихся на территории комплекса. Как указывается в пункте 17 
выше, в данном случае служебные помещения потребуются для 316 сотрудни-
ков. С учетом общей оценочной вместимости нового здания доля этих сотруд-
ников составляет 64 процента. В плане общих потребностей в помещениях на 
момент переезда это составит 4333 квадратных метров общей площади. В этом 
случае дополнительные поступления за счет аренды составят 459 300 долл. в 
год с учетом пересмотренных расценок в размере 106 долл. США за квадрат-
ный метр в год (за исключением суммы возмещения за ремонт и эксплуата-
цию), которые будут введены в ЭКА в двухгодичном периоде 2002�2003 годов 
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по результатам обследования местных расценок на аренду помещений в Ад-
дис-Абебе, проведенного в 2000 году. 
 
 

 IV. Предложения в отношении финансирования 
строительства 
 
 

29. Следует напомнить, что в своем докладе Генеральной Ассамблее о строи-
тельстве дополнительных конференционных помещений в Бангкоке и Аддис-
Абебе (A/55/493) Генеральный секретарь уведомил Ассамблею об остатке 
средств на счету текущих строительных работ после завершения строительства 
в этих двух местах службы. По состоянию на 30 июня 2000 года этот остаток 
средств составлял 7 702 600 долл. США. Генеральный секретарь также уведо-
мил Ассамблею о том, что в Центральных учреждениях рассматриваются 
предложения ЭКА и Отделения Организации Объединенных Наций в Найроби 
относительно строительства дополнительных служебных помещений в обоих 
местах службы, а также дополнительных конференционных помещений в От-
делении Организации Объединенных Наций в Найроби. С учетом вышесказан-
ного Генеральный секретарь рекомендовал сохранить остаток средств в разме-
ре 7 702 600 долл. США на счету текущих строительных работ до тех пор, пока 
Ассамблея не рассмотрит упомянутые предложения. В своем решении 55/467, 
принятом на ее 98-м пленарном заседании 12 апреля 2001 года, Ассамблея по-
становила сохранить нынешний остаток средств на счету текущих строитель-
ных работ до рассмотрения ею всех связанных с этим вопросов в соответствии 
с процедурой, установленной резолюцией 37/237 от 21 декабря 1982 года. В 
связи с этим следует отметить, что к 30 июня 2001 года остаток средств на сче-
ту текущих строительных работ увеличился до 8 253 000 долл. США в связи с 
зачислением на этот счет дополнительных поступлений от инвестиций. 

30. С учетом вышеупомянутого решения Генеральной Ассамблеи строитель-
ство нового здания в Аддис-Абебе может быть полностью оплачено за счет ос-
татка средств, имеющегося на счету текущих строительных работ. 
 
 

 V. Рекомендации 
 
 

31. К Генеральной Ассамблее обращена просьба санкционировать строи-
тельство на территории комплекса Организации Объединенных Наций в 
Аддис-Абебе служебного здания общей площадью 6770 квадратных метров 
в целях завершения реализации концепции общего дома Организации 
Объединенных Наций и улучшения условий работы сотрудников системы 
Организации Объединенных Наций в комплексе ЭКА. 

32. Генеральную Ассамблею просят утвердить на строительство служеб-
ного здания, упомянутого в пункте 31 выше, ассигнования в размере 
7 711 800 долл. США, которые будут выделены из остатка средств, имею-
щегося на счету текущих строительных работ. 
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Приложение I 
 
 

  Предлагаемое новое офисное здание на территории 
комплекса ЭКА в Аддис-Абебе, Эфиопия 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Африканский зал (5518 кв.м) 
2 Старое офисное здание � учреждения Организации Объединенных На-

ций (10 538 кв.м) 
3 Новое офисное здание � ЭКА (20 065 кв.м) 
4 Кафетерий (5270 кв.м) 
5 Библиотека (5608 кв.м) 
6 Новый конференционный центр (41 810 кв.м) 
 
■ Предлагаемое новое офисное здание 
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Приложение II 
 
 

  Концептуальный проект: предлагаемое новое офисное 
здание на территории комплекса ЭКА в Аддис-Абебе, 
Эфиопия 
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Приложение III 
 

  Нынешнее использование общей площади помещений в комплексе ЭКА 
  (В квадратных метрах) 

 
 

Распределение 

Здание Основное назначение 
Общая
площадь

Офисные 
помещения

Помещения 
для засе-
даний

Помещения 
справочных 
библиотек Коридоры Лестницы Лифты Туалеты

Террасы и 
балконы

Складские 
помещения Кафетерий

Африканский зал Проведение заседаний и 
размещение коммерческих 
структур 5 518 815 2 415 � 967 172 60 138 � 900 51

Старое офисное 
здание 

Офисные и складские  
помещения 10 538 4 894 299 85 2 925 381 200 459 110 1 184 �

Пристройка Офисные и складские 
помещения 20 065 10 711 421 133 3 889 772 616 653 620 2 250 �

Кафетерий Обеспечение питания и 
складские помещения 5 270 1 000 225 � 384 75 � 229 675 862 1 820

Библиотека Библиотека и офисные 
помещения 5 608 631 � 1 827 353 191 97 91 113 2 304 �

Новый конферен-
ционный центр 

Проведение заседаний, 
кафетерий и складские 
помещения 41 810 4 229 5 909 454 16 313 1 227 224 1 420 5 187 4 387 2 460

Здание вспомога-
тельных служб 

Офисные и складские 
помещения 1 113 595 70 � 254 � � 34 � 160 �

  Итого 89 922 22 875* 9 339 2 499 25 085 2 819 1 198 3 024 6 705 12 047 4 331
 
 

 * Включая офисные помещения, переоборудованные посредством принятия различных мер из помещений общего пользования и залов заседаний. 
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16 Приложение IV 
 

  Нынешнее распределение общей площади в комплексе ЭКА  
среди арендующих организаций 

  (В квадратных метрах) 
 
 

Площади, занимаемые в настоящее время 

№ Учреждение Нынешнее местоположение Итого
Африка-
скиф зал

Старое 
офисное 
здание Пристройка Кафетерий Библиотека

Новый 
конференци-
онный центр

Здание вспо-
могательных 

служб

1 ТРАНКО Африканский зал 9 9 � � � � � �
2 Коммерческий банк Эфиопии Африканский зал 119 119 � � � � � �
3 Магазин беспошлинной торговли Африканский зал 113 113 � � � � � �
4 «Эфиопские авиалинии» Африканский зал 64 64 � � � � � �
5 Изделия народных промыслов Африканский зал 17 17 � � � � � �
6 «Кенийские авиалинии» Африканский зал 17 17 � � � � � �
7 ПАНА Африканский зал 18 18 � � � � � �
8 Почтовая служба Африканский зал 21 21 � � � � � �
9 Галерея Св. Георга Африканский зал 43 43 � � � � � �
10 Службы связи Африканский зал 47 47 � � � � � �
11 Магазин «Экспресс трэвел» СОЗ 66 � � 66 � � � �
12 Туристское агентство «Сэйфти трэвел» СОЗ 66 � � 66 � � � �
13 «Гашем трэвел, Пи-Эл-Си» СОЗ 63 � � 63 � � � �
14 МОМ Библиотека 245 � � � � 245 � �
15 МОТ СОЗ 1 219 � 1 219 � � � � �
16 ПРООН СОЗ/Пристройка 2 375 � 2 089 286 � � � �
17 ЮНЭЙДС Африканский зал 151 151 � � � � � �
18 ЮНИДО СОЗ 190 � 190 � � � � �
19 ЮНЕСКО Пристройка 358 � � 358 � � � �
20 ЮНФПА СОЗ 1 327 � 1 327 � � � � �
21 УВКБ СОЗ 278 � 278 � � � � �
22 ЮНИСЕФ СОЗ/Пристройка/Кафетерий 1 860 175 1 585 79 21 � � �
23 ЮНССКА Пристройка 145 � � 145 � � � �
24 Отделение связи Организация  

Объединенных Наций-ОАЕ 
Пристройка 161 � � 161 � � � �

25 МПП СОЗ/КЦ 1 154 � 1 140 � � � 14 �
26 ВОЗ Пристройка/Здание вспомо-

гательных служб/СОЗ 
924 � 490 358 � � � 76

27 КАЖМР Пристройка 61 � � 61 � � � �
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Площади, занимаемые в настоящее время 

№ Учреждение Нынешнее местоположение Итого
Африка-
скиф зал

Старое 
офисное 
здание Пристройка Кафетерий Библиотека

Новый 
конференци-
онный центр

Здание вспо-
могательных 

служб

28 МООНЭЭ Здание вспомогательных 
служб 

132 � � � � � � 132

29 АБМГС Здание вспомогательных 
служб 

225 � � � � � � 225

30 ЭКА Разные здания 21 666 � 1 364 18 422 1 200 � � 680
31 Общие для всех учреждений   
  Конференционный центр* � 41 796 � � � � � 41 796 �
  Залы заседаний Африканского зала Африканский зал 4 724 4 724 � � � � � �
  Переходы и вестибюль старого  

офисного здания 
СОЗ 856 � 856 � � � � �

  Кафетерий Кафетерий 4 049 � � � 4 049 � � �
  Библиотека Библиотека 5 363 � � � � 5 363 � �

  Итого 89 922 5 518 10 538 20 065 5 270 5 608 41 810 1 113
 
 

 * Служебные помещения площадью 4229 квадратных метров в ККООН в основном занимает ЭКА. 
 
 

Сокращения 
 

СОЗ: старое офисное здание 
ПСЗ: пристройка к старому зданию 
КЦ:  конференционный центр 
ЗВС: здание вспомогательных служб 
ПАНА: Панафриканское агентство новостей 
Пи-Эл-Си: Государственная компания с ограниченной ответственностью 
МОМ: Международная организация по миграции 
МОТ: Международная организация труда 
ПРООН: Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНЭЙДС: Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
ЮНИДО: Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ЮНЕСКО: Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры 
ЮНФПА: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения 
УВКБ: Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев 
ЮНИСЕФ: Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ОАЕ: Организация африканского единства 
МПП: Мировая продовольственная программа 
ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения 
КАЖМР : Комитет африканских женщин за мир и развитие 
МООНЭЭ: Миссия Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее 
АБМГС: Ассоциация бывших международных гражданских служащих 
ЭКА: Экономическая комиссия для Африки 
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