
 Nations Unies  A/C.5/61/SR.26

 

Assemblée générale 
Soixante et unième session 
 
Documents officiels 

 
Distr. générale 
6 février 2007 
Français 
Original : anglais 

 

 

Le présent compte rendu est sujet à rectifications. Celles-ci doivent porter la signature d’un 
membre de la délégation intéressée et être adressées, dans un délai d’une semaine à compter de 
la date de publication, au Chef de la Section d’édition des documents officiels, bureau 
DC2-750, 2 United Nations Plaza, et également être portées sur un exemplaire du compte rendu.  

Les rectifications seront publiées après la clôture de la session, dans un fascicule distinct pour 
chaque commission. 

06-63939 (F) 
*0663939* 

Cinquième Commission 
 

Compte rendu analytique de la 26e séance 
Tenue au Siège, à New York, le lundi 4 décembre 2006, à 10 heures 
 

Président : M. Yousfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Algérie) 
 Président du Comité consultatif pour les questions  
 administratives et budgétaires : M. Saha 
 
 
 

Sommaire 
 

Point 117 de l’ordre du jour : Budget-programme de l’exercice biennal 2006-2007 
(suite) 

 Plan-cadre d’équipement (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A/C.5/61/SR.26  
 

2 06-63939
 

La séance est ouverte à 10 h 5. 
 
 

Point 117 de l’ordre du jour : budget-programme  
de l’exercice 2006-2007 (suite) 

 

  Plan-cadre d’équipement (suite) (A/61/5 (vol. V), 
A/61/549 et A/61/595) 

 

1. M. Golovinov (Fédération de Russie) dit que sa 
délégation, qui attache une grande importance à la mise 
en œuvre rapide du plan-cadre d’équipement, a noté 
que le Secrétaire général, dans son quatrième rapport 
annuel sur la mise en œuvre du plan-cadre 
d’équipement (A/61/549), a fait état d’une 
augmentation sensible des coûts. Par ailleurs, au cours 
des dernières années, les autorités de l’État et de la 
ville de New York n’ont guère coopéré avec 
l’Organisation des Nations Unies, en particulier pour 
ce qui est du bâtiment destiné à accueillir les locaux 
provisoires (UNDC-5) que doit construire la United 
Nations Development Corporation (UNDC), alors que 
l’Organisation non seulement fait partie intégrante de 
la vie new-yorkaise, mais encore constitue un élément 
crucial de l’économie de la ville et que, de surcroît, les 
travaux de construction liés au plan-cadre 
d’équipement présenteront pour celle-ci des intérêts 
économiques encore plus grands. Les autorités du pays 
hôte n’ont en outre pas accordé de prêt sans intérêt à 
l’Organisation des Nations Unies. Au contraire, les 
États Membres ont perdu plusieurs années à attendre 
que le pays hôte apporte une contribution appropriée, 
pendant lesquelles le coût des travaux de construction 
s’est accru de plusieurs centaines de millions de 
dollars. L’Organisation est en droit d’attendre que le 
pays hôte participe plus substantiellement au 
financement du plan-cadre d’équipement et que la ville 
et l’État de New York fournissent toute l’assistance 
possible pour résoudre les difficultés matérielles qui 
pourraient survenir. 

2. Au paragraphe 35 de son rapport, le Secrétaire 
général a indiqué que l’Organisation des Nations Unies 
devra fournir des garanties bancaires, sous forme de 
lettres de crédit. La délégation russe relève que ces 
instruments, qui coûteront entre 3 et 21 millions de 
dollars aux États Membres, ne sont exigés qu’en vertu 
des règles régissant le secteur du bâtiment aux États-
Unis, alors que selon les informations fournies par le 
Secrétariat lors de sa soixantième session, pareille 
exigence n’a jamais été imposée à aucun organisme du 
système des Nations Unies par le passé. À cet égard, la 
délégation russe accueille avec satisfaction la 

proposition présentée par le Secrétaire général, 
conformément à la résolution 60/282 de l’Assemblée 
générale, tendant à instituer un mécanisme permettant 
de garantir que les États Membres qui ont versé 
intégralement et en temps voulu leurs contributions au 
plan-cadre d’équipement n’auront à assumer aucune 
obligation financière ou de toute autre nature découlant 
de l’emploi qui pourrait être fait des instruments de 
crédit pour financer les arriérés de paiement d’autres 
États Membres. 

3. Les déclarations antérieures du Secrétariat 
montrent clairement que la stratégie de reconstruction 
échelonnée du bâtiment du Siège qui a été approuvée a 
été élaborée sur la base de la structure et des 
programmes actuels des services, et n’implique aucune 
modification des méthodes ou du lieu de travail ni de la 
programmation d’aucun service ou département. En 
d’autres termes, les services de l’ONU, qui seront 
temporairement installés dans des locaux provisoires, 
réintégreront tous ensuite les locaux qu’ils occupaient 
auparavant. 

4. Compte tenu de l’ampleur du projet et de la 
délégation de vastes pouvoirs qu’il est proposé 
d’accorder à la société chargée des travaux de 
construction, il est essentiel de veiller au strict respect 
des règles et procédures de gestion de l’Organisation 
ainsi que des résolutions pertinentes de l’Assemblée 
générale. La délégation espère que le Bureau des 
services de contrôle interne et le Comité des 
commissaires aux comptes exerceront un contrôle strict 
des opérations de sélection de la société chargée des 
travaux et de la procédure suivie pour les nombreux 
appels d’offres concurrentiels qui seront ensuite émis à 
l’intention des sous-traitants. 

5. Étant donné que l’exécution rapide et en temps 
voulu du plan-cadre d’équipement sera avant tout 
fonction du versement régulier des fonds nécessaires, 
la délégation russe envisage favorablement la 
proposition du Secrétaire général tendant à allouer les 
montants nécessaires pour financer les travaux prévus 
pour l’année 2007. Elle reconnaît également la 
nécessité de créer une réserve opérationnelle. 
Toutefois, dans la mesure où la mise en recouvrement 
d’une contribution à verser en une fois ou un 
panachage entre cette dernière et la mise en 
recouvrement d’une contribution à verser sur plusieurs 
années permettrait, en théorie, d’éviter de recourir à 
des instruments de crédit ou encore d’en réduire 
sensiblement le coût, elle serait prête à envisager la 
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possibilité de prévoir des mesures d’incitation pour les 
États Membres qui souhaiteraient effectuer un 
versement forfaitaire correspondant à la totalité de la 
part qui leur incombe au titre de l’exécution du plan-
cadre d’équipement. 

6. Pour ce qui est du montant total du budget du 
plan-cadre d’équipement proposé par le Secrétaire 
général, compte tenu de l’instabilité de la situation 
financière de l’Organisation, les États Membres se 
trouvent confrontés à une décision difficile en ce qui 
concerne l’évaluation des avantages d’ordre pratique 
qu’offrent les options additionnelles, dont le coût 
s’élève à 230,4 millions de dollars. La délégation russe 
posera plusieurs questions à ce sujet au Secrétariat lors 
des consultations officieuses. Elle attend avec intérêt 
de coopérer de manière constructive avec les autres 
délégations dans le cadre des travaux de la Cinquième 
Commission. 

7. M. Al-Ajmi (Koweït) dit que, compte tenu de 
l’importance capitale du plan-cadre d’équipement pour 
la rénovation et la modernisation du Siège de 
l’Organisation des Nations Unies, qui sont nécessaires 
pour permettre à celle-ci d’accomplir sa mission, la 
Commission devrait adopter un projet de résolution de 
façon à garantir que les travaux soient terminés dans 
les délais et avec le budget prévus. Sa délégation est 
convaincue que l’on trouvera rapidement et à la 
satisfaction de toutes les parties une solution pour 
l’établissement du barème des quotes-parts. Le Koweït, 
qui soutient sans réserve l’Organisation, a l’intention 
de s’acquitter rapidement et intégralement de sa quote-
part, sans aucune condition, et espère que les autres 
États Membres s’engageront de la même manière. De 
grands progrès ont été accomplis, mais il faut instaurer 
une coordination et une coopération plus étroites entre 
les délégations et le Secrétariat. 

La séance est levée à 10 h 20. 


