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 Резюме 
 В своей резолюции 62/87 Генеральная Ассамблея выразила свою обеспо-
коенность по поводу того, что государствам-членам не была представлена кон-
кретная информация, касающаяся сопутствующих расходов, связанных с гене-
ральным планом капитального ремонта, и просила Генерального секретаря 
включить такую информацию в его шестой ежегодный доклад о ходе осуществ-
ления проекта. Генеральная Ассамблея просила также Генерального секретаря 
приложить все усилия к тому, чтобы покрыть такие расходы за счет средств ут-
вержденного бюджета генерального плана капитального ремонта. 
 С середины 2008 года возникнет необходимость в покрытии различных 
сопутствующих расходов. Соответственно, в реализации генерального плана 
капитального ремонта возникнут задержки, если осуществление сопутствую-
щей деятельности не начнется в указанный срок. В этой связи Генеральный 
секретарь представляет свои предложения о сопутствующих расходах, с тем 
чтобы Генеральная Ассамблея как можно скорее рассмотрела их. 
 Генеральный секретарь искал возможности для покрытия сопутствующих 
расходов за счет средств утвержденного бюджета генерального плана капиталь-
ного ремонта. Однако после проведенного анализа было определено, что это 
сделать невозможно без превышения утвержденного бюджета проекта гене-
рального плана капитального ремонта. 
 В настоящем докладе определяются прогнозируемые сопутствующие рас-
ходы, которые возникнут в период осуществления генерального плана капи-
тального ремонта у каждого департамента, который будет оказывать поддержку 
в период строительства. 
 Генеральную Ассамблею просят принять решение в отношении упомяну-
тых предложений и финансирования сопутствующих расходов, связанных с ге-
неральным планом капитального ремонта.  
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 I. Введение 
 
 

1. Известно, что в период строительства по генеральному плану капитально-
го ремонта потребуется временно, на несколько лет, увеличить штат и опера-
тивные расходы определенных подразделений Секретариата, которые будут 
оказывать поддержку в осуществлении строительных работ по генеральному 
плану по капитальному ремонту, таких, как Департамент по вопросам охраны и 
безопасности, Департамент общественной информации, Департамент по делам 
Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению и Департамент по 
вопросам управления.  

2. Вопрос о конкретных дополнительных расходах на приобретение мебели 
и оборудования впервые были рассмотрен в третьем ежегодном докладе о ходе 
осуществления генерального плана капитального ремонта1. Позднее вопрос о 
кадрах и дополнительных оперативных расходах был поднят в четвертом еже-
годном докладе о ходе осуществления плана2, а в пятом ежегодном докладе о 
ходе осуществления плана3 было подтверждено, что сопутствующие расходы 
не были включены в бюджет генерального плана капитального ремонта и что 
информация о них будет представлена Генеральной Ассамблее «параллельно с 
бюджетом генерального плана капитального ремонта и графиком его осущест-
вления». 

3. В своей резолюции 62/87 от 10 декабря 2007 года Генеральная Ассамблея 
просила «Генерального секретаря включить такую информацию в его шестой 
ежегодный доклад о ходе осуществления проекта и приложить все усилия к 
тому, чтобы покрыть такие расходы за счет средств утвержденного бюджета 
генерального плана капитального ремонта».  

4. После рассмотрения данного вопроса в Секретариате был сделан вывод о 
том, что большинству департаментов ресурсы для поддержки осуществления 
генерального плана капитального ремонта потребуются начиная с середины 
2008 года («сопутствующие расходы»). Хотя Генеральный секретарь искал 
возможности для покрытия сопутствующих расходов, определенных по депар-
таментам, за счет средств утвержденного бюджета генерального плана капи-
тального ремонта, он пришел к выводу о том, что сделать это без ущерба для 
самого проекта генерального плана капитального ремонта невозможно. Если 
выполнение соответствующей работы в упомянутых департаментах не начнет-
ся к середине 2008 года и к этому времени не будут выделены ресурсы на 
удовлетворение соответствующих потребностей этих департаментов на 2008 и 
2009 годы, то может возникнуть значительное отставание в осуществлении 
проекта. Бюджет проекта генерального плана капитального ремонта утвержден 
Генеральной Ассамблеей на цели осуществления деятельности и удовлетворе-
ния конкретных потребностей, определенных в предыдущих докладах Гене-
рального секретаря. Таким образом, в соответствии с установленными проце-
дурами и мандатами Генеральной Ассамблеи для любого перенаправления та-
ких средств на цели, не связанные с непосредственным осуществлением дан-
ного проекта, требуется одобрение Генеральной Ассамблеи. 

__________________ 

 1 A/60/550 и Corr.1 и 2, пункт 9 (g). 
 2 A/61/549, пункт 9. 
 3 А/62/364 и Corr.1, пункт 35. 
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5. В то же время следует напомнить, что Генеральный секретарь в его док-
ладе о безопасности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
послеаварийном восстановлении и обеспечении бесперебойного функциониро-
вания систем в Организации Объединенных Наций (А/62/477) представил 
предложения, в том числе об объединении пяти информационно-коммуника-
ционных центров хранения и обработки данных в два центра: центр хранения 
и обработки данных в здании на Северной лужайке и центр хранения и обра-
ботки данных в Лонг-Айленд Сити. В упомянутом докладе, который еще не 
рассматривался Пятым комитетом, отмечается, что осуществление проекта ге-
нерального плана капитального ремонта сопряжено с большим риском для 
бесперебойного функционирования информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры. Предлагается, чтобы центр хранения и обработки данных в 
Лонг-Айленд Сити заменил дублирующий центр хранения и обработки данных 
в здании DC-2. Центр в здании на Северной лужайке заменит существующие 
узлы в здании Секретариата. Предложения, касающиеся центров хранения и 
обработки данных в Лонг-Айленд Сити и в здании на Северной лужайке, сле-
дует рассматривать как неотъемлемую часть предложений, содержащихся в на-
стоящем докладе. От реализации этих предложений зависит ход осуществле-
ния генерального плана капитального ремонта.  

6. В нижеследующих таблицах (таблица 1 и таблица 2) приводятся данные о 
прогнозируемых сопутствующих расходах, связанных с генеральным планом 
капитального ремонта, на период 2008–2013 годов с разбивкой по разделам 
бюджета и статьям расходов. 
 

  Таблица 1 
  Прогнозируемые сопутствующие расходы, связанные с генеральным 

планом капитального ремонтаа 
 

  (В тыс.долл. США) 
 
 

 
Сметные расходы

 на 2008–2009 годы 
Сметные расходы

 на 2010–2013 годы
Общая сумма сметных  

расходов на 2008–2013 годы 

Раздел 2 995,3 1 815,6 2 810,9 

Раздел 27 4 254,0 30 035,8 34 289,8 

Раздел 28D 17 958,8 74 145,4 92 104,2 

Раздел 33 18 831,2 35 102,4 53 933,6 

 Итого 42 039,3 141 099,2 183 138,5 

Раздел 35b 3 457,4 7 155,8 10 613,2 

 Всего 45 496,7 148 255,0 193 751,7 
 
 

 a По текущим расценкам на 2008–209 годы. 
 b Соответствующая сумма компенсируется эквивалентной суммой по разделу 1 сметы 

поступлений «Поступления по плану налогообложения персонала». 
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  Таблица 2 
  Сводные данные о потребностях в ресурсах с разбивкой по статьям 

расходова 
  (В тыс. долл. США) 

 

 
Сметные расходы 
на 2008–2009 годы

Сметные расходы 
на 2010–2013 годы

Общая сумма 
сметных расходов 
на 2008–2013 годы 

Прочие расходы по персоналу 18 938,9 39 363,5 58 302,4 

Консультанты и эксперты 3 528,0 – 3 528,0 

Поездки персонала 69,5 – 69,5 

Услуги по контрактам 2 691,3 1 748,1 4 439,4 

Общие оперативные расходы 5 663,0 5 800,0 11 463,0 

Принадлежности и материалы 937,0 499,3 1 436,3 

Мебель и оборудование 5 957,5 92 188,3 98 145,8 

Ремонт помещений  4 254,1 1 500,0 5 754,1 

 Итого 42 039,3 141 099,2 183 138,5 

Прочееb 3 457,4 7 155,8 10 613,2 

 Всего 45 496,7 148 255,0 193 751,7 
 

 а По текущим расценкам на 2008–2009 годы. 
 b Соответствующая сумма компенсируется эквивалентной суммой по разделу 1 сметы 

поступлений «Поступления по плану налогообложения персонала». 
 
 

 II. Сроки 
 
 

7. Группа по проекту генерального плана капитального ремонта подробно 
проанализировала сопутствующие расходы, средства на покрытие которых ис-
прашиваются в настоящем докладе, с тем чтобы согласовать сроки возникно-
вения потребностей с графиком осуществления проекта. В этой связи на при-
веденной ниже схеме показана связь между деятельностью по проекту гене-
рального плана капитального ремонта и сроками ее осуществления (верхняя 
часть схемы) и сопутствующей деятельностью, которую будут осуществлять 
затрагиваемые проектом департаменты (нижняя часть схемы).  

8. Предполагается, что в период 2008–2009 годов будет осуществляться зна-
чительный объем сопутствующей деятельности и, следовательно, возникнут 
соответствующие расходы. Осуществление части этой деятельности будет про-
должаться и в последующие двухгодичные периоды, в течение которых такая 
деятельность будет включать монтаж оборудования после его закупки и его 
ввод в действие (например, для создания центра вещания потребуется приоб-
рести оборудование, смонтировать и испытать его и ввести в эксплуатацию). 
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 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год  

        

  • Начальные работы 

 • Строительство вре-
менного конференци-
онного здания 

 • Реконструкция конфе-
ренционного здания 

 • Реконструкция здания 
Секретариата 

 

 • Реконструкция зда-
ния Генеральной 
Ассамблеи  

 • Реконструкция 
Южной пристрой-
ки 

 • Реконструкция зда-
ния Библиотеки 

 • Демонтаж временно-
го конференционно-
го здания 

 • Планировка и благо-
устройство террито-
рии 

 

 Деятельность, сопря-
женная с сопутствующи-

ми расходами 
 

 • Создание центра ве-
щания  

 • Эксплуатация под-
менных помещений 

 • Расходы на пере-
езд/архивное хране-
ние 

 • Оборудование для 
обеспечения безопас-
ности 

 • Мебель и оборудова-
ние для временных 
подвальных служеб-
ных помещений 

 • Расходы на хранение  

 • Расходы по персоналу 
службы охраны 

Деятельность, сопря-
женная с сопутствую-

щими расходами 
 

 • Сдача в эксплуата-
цию центра веща-
ния 

 • Мебель 

 • Эксплуатация под-
менных помещений

 • Расходы на хране-
ние 

 • Расходы по персо-
налу службы охра-
ны 

 

Деятельность, сопря-
женная с сопутствую-

щими расходами 
 

 • Эксплуатация под-
менных помещений 

 • Расходы на хранение 

 • Аппаратура связи 

 • Расходы по персона-
лу службы охраны 

 

 * Дата начала осуществления проекта 
 
 
 

 III. Сопутствующие расходы 
 
 

9. Реконструкция здания Секретариата Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке связана с рядом сложностей. Самая большая проблема возникает в 
связи с поддержанием на надлежащем уровне безопасности, функционирова-
ния и обслуживания на территории разрозненного комплекса. Для решения 
этих проблем необходимо рассмотреть ряд вопросов. В нижеследующих пунк-
тах излагаются некоторые из этих проблем и приводится информация об объе-
ме ресурсов, необходимых департаментам для обеспечения того, чтобы проект 
реконструкции был завершен своевременно с минимально возможными пере-
боями в деятельности. Кроме того, приводится информация о замене средств 
вещания и о мебели и оборудовании для реконструированных зданий. Деятель-
ность департаментов, о которой говорится ниже, согласована по срокам с гра-
фиком осуществления генерального плана капитального ремонта, и для ее 

 

Первый двухгодичный 
период* 

Второй  
двухгодичный 

 период* 

Третий 
 двухгодичный 

период* 
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осуществления потребуются ресурсы в течение трех двухгодичных периодов: 
2008–2009 годов, 2010–2011 годов и 2012–2013 годов. 

10. Для обеспечения того, чтобы стоимость проекта не превысила утвер-
жденный бюджет генерального плана капитального ремонта в объеме 
1876,7 млн. долл. США, осуществлена первая попытка интенсивного изыска-
ния возможностей для оптимизации стоимости. На данный момент выявлены 
возможности для снижения торговых издержек на 106 млн. долл. США, с тем 
чтобы добиться снижения предполагаемой суммы перерасхода средств в раз-
мере 219 млн. долл. США, указанной в пятом ежегодном докладе Генерального 
секретаря о ходе осуществления генерального плана капитального ремонта 
(A/62/364). Выявленные до сих пор возможности для экономии средств затра-
гивают аспекты проекта, при этом наибольшие возможности связаны с механи-
ческими и электрическими системами. Выявленные на данный момент воз-
можности для внесения изменений, позволяющих снизить расходы, не влекут 
за собой ухудшения функциональных характеристик, и процесс оптимизации 
стоимости будет продолжаться в течение всего периода проектирования. По-
скольку применение метода оптимизации стоимости пока позволяет покрыть 
лишь половину предполагаемой суммы перерасхода, на данном этапе пред-
ставляется весьма маловероятным, что будут изысканы дополнительные ресур-
сы, достаточные для покрытия сопутствующих расходов.  
 

  Таблица 3 
  Сводные данные о потребностях в ресурсах с разбивкой по разделам и статьям расходова 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Прочие  
расходы по 
персоналу 

Консуль-
танты и 
эксперты 

Поездки 
персонала

Услуги по 
контрак-

там

Общие опе-
ративные 
расходы

Принад-
лежности и 
материалы

Мебель и 
оборудова-

ние 
Ремонт  

помещений 
Прочие 
расходы Итого

Раздел 2 2 810,9 – – – – – – – – 2 810,9

Раздел 27 – 3 504,0 – 750,0 – – 30 035,8 – – 34 289,8

Раздел 28D 6 210,2 24,0 69,5 2 705,9 10 454,5 – 66 886,0 5 754,1 – 92 104,2

Раздел 33 49 281,3 – – 983,5 1 008,5 1 436,3 1 224,0 – – 53 933,6

 Итого 58 302,4 3 528,0 69,5 4 439,4 11 463,0 1 436,3 98 145,8 5 754,1 – 183 138,5

Раздел 35 – – – – – – – – 10 613,2 10 613,2

 Всего 58 302,4 3 528,0 69,5 4 439,4 11 463,0 1 436,3 98 145,8 5 754,1 10 613,2 193 751,7
 

 а По текущим расценкам на 2008–2009 годы. 
 
 

  Раздел 2 
Дела Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета и конференционное управление 
 

11. В течение периода осуществления проекта по статье «Прочие расходы по 
персоналу» потребуется сметная сумма в размере 2 810 900 долл. США для 
обеспечения того, чтобы Департамент мог поддерживать работоспособность 
особо важных систем, в частности систем организации проведения заседаний и 
документооборота. Соответствующие потребности связаны также с вывозом, 
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установкой и монтажом конкретных информационно-технических средств Де-
партамента. 
 
 

  Раздел 27 
Общественная информация 
 
 

12. Сметные потребности на период 2008–2013 годов составляют 
34 289 800 долл. США. Консультационные услуги (3 504 000 долл. США) по-
требуются для оказания помощи в разработке комплексной системы управле-
ния телевизионными, радио-, видео- и аудиосредствами, включая автоматиза-
цию архивов и централизованную робототехническую систему управления ка-
мерами. Потребности, связанные с этой комплексной системой, включены в 
статью «Мебель и оборудование», а сметные расходы на ее создание составля-
ют 30 035 800 долл. США. Благодаря этому существующее вещательное обору-
дование будет заменено на оборудование, соответствующее самым последним 
достижениям техники и отраслевым стандартам. К вновь созданному центру 
вещания будут подключены установленные роботизированные камеры и циф-
ровая аудиоаппаратура, что позволит бесперебойно передавать видеоизображе-
ние между Центральными учреждениями и отделениями на местах. Это позво-
лит также упростить работу Департамента и повысить производительность. 
Вышеуказанная сумма расходов включает расходы на закупку всего оборудова-
ния, необходимого для центра передачи информации, главной аппаратной, те-
левизионной аппаратной для телевидения высокой четкости, редакторско-
монтажных пунктов для нелинейного монтажа с высоким разрешением, аудио-
аппаратной, радиоаппаратных и радиостудий, включая инфраструктуру для 
центральной аппаратной. 

13. По статье «Услуги по контрактам» предусматривается сумма в размере 
750 000 долл. США, необходимая для переоборудования одной радиостудии 
для нового Международного центра вещания и для привлечения хранителей 
архивов аудиовизуальных материалов, которые будут заниматься инвентарным 
учетом, оценкой, отбором, классификацией, сохранением, уничтожением и ин-
дексацией аудиовизуальных записей. 
 
 

  Раздел 28 D 
Управление централизованного вспомогательного 
обслуживания 
 
 

14. Помимо его обычной оперативной деятельности Управление централизо-
ванного вспомогательного обслуживания должно будет обеспечивать обслужи-
вание информационно-технических средств и средств связи во всех подменных 
служебных помещениях и в конференционном здании на Северной лужайке. 
Управление также должно будет обеспечивать, чтобы все здания, включая под-
менные помещения, эксплуатировались в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и требованиями в отношении безопасности и 
чтобы услуги, связанные с поездками, визами и перевозками, предоставлялись 
бесперебойно. В компетенцию Управления входит материально-техническое 
обеспечение переездов сотрудников в подменные помещения и из них, а также 
контроль за имуществом длительного пользования. Управление несет также 
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ответственность за удовлетворение потребностей в мебели в Секретариате. 
Дополнительные сложности в работе Управления сопряжены, в частности, с 
необходимостью продолжать обеспечивать вспомогательное обслуживание 
официальных заседаний в подменных конференционных помещениях. Особо 
важным будет перемещение в другие места служб и систем конференционного 
обслуживания, а именно конференционных аудиосистем, систем голосования и 
инфраструктуры системы выпуска телевизионных и радиоматериалов, сле-
дующим образом: 

 a) в 2009 году из конференционного здания в конференционное здание 
на Северной лужайке; 

 b) в 2011 году конференционные службы и центральные вещательные и 
аудиовизуальные службы из здания Генеральной Ассамблеи в реконструиро-
ванное конференционное здание; 

 c) в 2012 и 2013 годах оставшиеся в конференционном здании на Се-
верной лужайке конференционные службы обратно в реконструированное зда-
ние Генеральной Ассамблеи. 

15. В этой связи в период осуществления проекта реконструкции потребуют-
ся ресурсы в объеме, составляющем, по оценке, 92 104 200 долл. США. Наи-
больший компонент связанных с этим расходов приходится на приобретение 
мебели и оборудования (66 886 000 долл. США), включая конторскую мебель 
приблизительно для 4500 сотрудников, стулья для залов заседаний и мебель 
для вестибюлей, холлов и залов для неофициальных заседаний 
(55 568 400 долл. США). Мебель потребуется и при переезде в реконструиро-
ванные здания. Управлению потребуются также ресурсы по статье «Мебель и 
оборудование» (9 270 600 долл. США) на покрытие его смежных расходов, свя-
занных с центром вещания, который включен в раздел 27 «Общественная ин-
формация». Прочие расходы на оборудование в размере 2 047 000 долл. США 
предусматриваются на приобретение приемных и ретрансляционных радио-
станций для подменных помещений и для модернизации аудио- и видео-
средств, с тем чтобы можно было передавать сигналы через Интранет в под-
менные служебные помещения. 

16. Что касается потребностей по статье «Прочие расходы по персоналу» 
(6 210 200 долл. США), то ресурсы необходимы для финансирования 
11 должностей сотрудников, круг обязанностей которых будет охватывать, в 
частности, техническое консультирование, интеграцию новых систем эксплуа-
тации зданий, закупку мебели для порядка 4500 сотрудников, ведение учета, 
эксплуатацию помещений и управление имуществом и обеспечение связи 
средств вещания. 

17. По статье «Услуги по контрактам» потребуется сумма в размере 
2 705 900 долл. США, предназначенная для перемещения всех информацион-
но-коммуникационных средств в новое здание на Северной лужайке и на пре-
доставление инженерно-технических услуг в связи с монтажом и вводом в экс-
плуатацию конференционного здания на Северной лужайке и здания Секрета-
риата. В связи с упомянутым перемещением потребуются также ресурсы на 
оплату консультационных услуг (24 000 долл. США) и поездок персонала, 
имеющего опыт работы с перемещаемой аппаратурой, из отделений за преде-
лами Центральных учреждений в Нью-Йорк (69 500 долл. США). 
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18. Что касается общих оперативных расходов (10 454 500 долл. США), то 
испрашиваются ассигнования на удовлетворение дополнительных потребно-
стей, связанных с хранением мебели и архивов и покрытием соответствующих 
расходов на упаковку, оплату услуг по перебазированию и покрытие эксплуа-
тационных расходов, охватывающих, в частности, обслуживание систем по-
жарной сигнализации и пожаротушения и ремонт системы отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха в подменных помещениях и конференци-
онном здании на Северной лужайке. 

19. Расходы на переоборудование помещений (5 754 100 долл. США) связаны 
с приобретением средств обеспечения безопасности и покрытием эксплуатаци-
онных расходов на 2009 год для удовлетворения потребностей Департамента 
по вопросам охраны и безопасности в аппаратных средствах и программном 
обеспечении, необходимых для существующего главного центра управления 
системой безопасности и нового дублирующего центра управления системой 
безопасности, и покрытием расходов на новые камеры и складские помещения 
для создания дополнительных возможностей в период строительства по гене-
ральному плану капитального ремонта. 
 
 

  Раздел 33 
Охрана и безопасность 
 
 

20. В период осуществления проекта потребуются ресурсы в объеме 
53 933 600 долл. США. Из этой суммы по статье «Прочие расходы по персона-
лу» предусматривается сумма в размере 49 281 300 долл. США, предназначен-
ная для финансирования 114 должностей сотрудников службы охраны, 
8 должностей сотрудников категории специалистов и 6 должностей сотрудни-
ков категории общего обслуживания, предназначенных для принятия мер по 
обеспечению безопасности и охраны в соответствии с минимальными стандар-
тами безопасности жизнедеятельности и удовлетворения дополнительных по-
требностей по обеспечению безопасности в подменных помещениях и в связи 
со строительными работами на Северной лужайке и в здании Секретариата. 
Сотрудники на дополнительных должностях будут отвечать, в частности, за 
выполнение следующих конкретных задач: контроль доступа и досмотр людей, 
пакетов и автотранспортных средств в пунктах входа и въезда на территорию 
подменных помещений и строительных площадок и выхода и выезда с нее; 
принятие мер в связи с чрезвычайными и кризисными ситуациями в подмен-
ных помещениях и в местах ведения строительных работ; предоставление ус-
луг по выдаче пропусков и удостоверений личности в связи со всеми строи-
тельными работами; обнаружение взрывных устройств; обеспечение противо-
пожарной безопасности и контроль за опасными материалами; взаимодействие 
с органами власти принимающей страны для обеспечения соблюдения норм 
безопасности и контроль за принятием любых необходимых мер по исправле-
нию положения; проведение учебной подготовки и тренировок действий в ус-
ловиях пожара; испытание всех систем жизнеобеспечения во всех подменных 
помещениях. Все поставляемые в связи со строительством материалы и обору-
дование должны подвергаться тщательному досмотру в соответствии с мини-
мальными стандартами безопасности жизнедеятельности для Центральных уч-
реждений. В связи с этим потребуются дополнительные кинологи. В связи с 
увеличением численности сотрудников службы охраны возникнут соответст-
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вующие расходы, в частности, на форменную одежду, тестирование на нарко-
тики и психологическое тестирование, учебную подготовку, боеприпасы, 
складские помещения и раздевалки, на связь и предметы снабжения для груп-
пы кинологов (3 428 300 долл. США). Кроме того, потребуется оргтехника, 
средства обеспечения безопасности, автотранспортные средства и автоприце-
пы, рентгеновское оборудование и металлоискатели у всех новых пунктов вхо-
да и въезда, созданных в связи с осуществлением строительного проекта 
(1 224 000 долл. США). 
 
 

 IV. Порядок финансирования 
 
 

21. При подготовке настоящего предложения Генеральный секретарь руково-
дствовался рядом соображений, в частности соображениями недопущения дуб-
лирования и представления, по возможности, результатов экономии средств. 
Генеральный секретарь изучил возможности для покрытия расходов за счет 
средств нынешнего утвержденного бюджета генерального плана капитального 
ремонта и отметил, что в настоящее время (учитывая, что процесс оптимиза-
ции стоимости продолжается) в рамках генерального плана капитального ре-
монта имеется недостаточно возможностей для покрытия дополнительных со-
путствующих расходов. Генеральный секретарь изучил также возможности для 
покрытия расходов за счет средств, которыми располагают департаменты, ко-
торые будут отвечать за обеспечение продолжения работы Организации Объе-
диненных Наций в период реконструкции с минимальными перебоями, и отме-
чает, что имеется лишь ограниченный потенциал. Этот ограниченный потенци-
ал при любой возможности был учтен в данной просьбе о выделении ресурсов.  

22. В связи с этим Генеральный секретарь предлагает учесть следующие по-
требности, связанные с финансированием сопутствующих расходов, сопря-
женных с генеральным планом капитального ремонта: 

 а) с целью покрытия сопутствующих расходов, связанных с генераль-
ным планом капитального ремонта, отменить на двухгодичный период 2008–
2009 годов действие положений о порядке использования кредитовых остатков, 
предусмотренных в положениях 3.2(d), 5.3 и 5.4 Финансовых положений и 
правил Организации Объединенных Наций, в отношении суммы в размере 
45 496 700 долл. США брутто (42 039 300 долл. США нетто), которая в про-
тивном случае подлежала бы возврату в соответствии с указанными положе-
ниями; 

 b) отметить, что потребности на период 2010–2013 годов, составляю-
щие, по оценке, 148 255 000 долл. США, будут рассмотрены в контексте пред-
лагаемых бюджетов по программам на соответствующие двухгодичные перио-
ды с учетом в то время любых имеющихся остатков по утвержденному бюдже-
ту генерального плана капитального ремонта. 
 
 

 V. Заключение 
 
 

23. В бюджете генерального плана капитального ремонта не предусматрива-
ются средства на покрытие определенных сопутствующих расходов департа-
ментов, которые будут оказывать поддержку в осуществлении генерального 
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плана капитального ремонта, в частности расходов на мебель и оборудование 
или расходов на обеспечение безопасности в связи с реализацией данного про-
екта. В своей резолюции 62/87 Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря приложить все усилия к тому, чтобы покрыть такие расходы за счет 
средств утвержденного бюджета генерального плана капитального ремонта. В 
настоящее время Генеральный секретарь придерживается мнения о том, что 
покрыть сметные сопутствующие расходы за счет средств утвержденного 
бюджета генерального плана капитального ремонта будет невозможно. В на-
стоящем докладе определена сумма таких расходов на период 2008–2013 годов, 
и Генеральную Ассамблею просят одобрить порядок действий, изложенный в 
пункте 22. 
 
 

 VI. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее  
 
 

24. Генеральную Ассамблею просят принять следующие меры: 

 а) утвердить общую сумму сопутствующих расходов, составляю-
щую, по оценке, 193 751 700 долл. США; 

 b) утвердить сумму в размере 995 300 долл. США по разделу 2 «Де-
ла Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета и 
конференционное управление»; сумму в размере 4 254 000 долл. США по 
разделу 27 «Общественная информация»; сумму в размере 17 958 800 долл. 
США по разделу 28 D «Управление централизованного вспомогательного 
обслуживания»; сумму в размере 18 831 200 долл. США по разделу 33 «Ох-
рана и безопасность»; и сумму в размере 3 457 400 долл. США по разде-
лу 35 «Налогообложение персонала», которая будет компенсирована экви-
валентной суммой по разделу 1 сметы поступлений «Поступления по пла-
ну налогообложения персонала» бюджета по программам на двухгодичный 
период 2008–2009 годов; 

 с) принять решение, с целью покрытия сопутствующих расходов, 
связанных с генеральным планом капитального ремонта, отменить на 
двухгодичный период 2008–2009 годов действие положений о порядке ис-
пользования кредитовых остатков, предусмотренных в положениях 3.2(d), 
5.3 и 5.4 Финансовых положений и правил Организации Объединенных 
Наций, в отношении суммы в размере 45 496 700 долл. США брутто 
(42 039 300 долл. США нетто), которая в противном случае подлежала бы 
возврату в соответствии с указанными положениями; 

 d) отметить, что потребности на период 2010–2013 годов, состав-
ляющие, по оценке, 148 255 000 долл. США (141 099 200 долл. США нетто), 
будут рассмотрены в контексте предлагаемых бюджетов по программам на 
соответствующие двухгодичные периоды с учетом в то время любых 
имеющихся остатков по утвержденному бюджету генерального плана ка-
питального ремонта.  

 
 


