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ANÁLISIS DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR VENEZUELA DE  
PRORROGAR EL PLAZO PARA TERMINAR DE DESTRUIR LAS 

MINAS ANTIPERSONAL DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN 

Presentado por el Presidente de la Octava Reunión de los Estados 
Partes en nombre de los Estados partes encargados de analizar 

las solicitudes de prórroga* 

1. Venezuela ratificó la Convención el 14 de abril de 1999.  La Convención entró en vigor 
para Venezuela el 1º de octubre de 1999.  En su informe inicial de transparencia, presentado 
el 10 de septiembre de 2002, Venezuela señaló las zonas bajo su jurisdicción o control en que 
había o se sospechaba que había minas antipersonal.  Venezuela tiene la obligación de destruir o 
asegurar la destrucción de todas las minas antipersonal colocadas en las zonas minadas que estén 
bajo su jurisdicción o control antes del 1º de octubre de 2009.  Considerando que no le sería 
posible cumplir esa obligación para esa fecha, el 31 de marzo de 2008 Venezuela presentó al 
Presidente de la Octava Reunión de los Estados Partes (REP 8) una solicitud de prórroga de ese 
plazo.  Venezuela solicitó una prórroga de cinco años (hasta el 1º de octubre de 2014). 

2. En la solicitud se indica que, al entrar en vigor la Convención para Venezuela, había en el 
país 13 zonas minadas que contenían 1.074 minas antipersonal, en un total de 180.000 m2, en 
torno a seis puestos navales en la frontera de Venezuela con Colombia.  En la solicitud se indica 
asimismo que las minas se instalaron en esas zonas en febrero de 1995, y por ello se hizo de 
manera responsable, identificando y cercando las zonas en cuestión. 

3. En la solicitud se señala que durante el período de prórroga deberían despejarse 
las 13 zonas arriba mencionadas, de un total de 180.000 m2.  El 24 de abril de 2008, el Presidente 
de la REP 8 pidió a Venezuela que proporcionara más información sobre la preparación y el 

                                                 
* Presentado después del plazo y en cuanto lo recibió la Secretaría. 
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estado de los trabajos realizados en el marco de los programas nacionales de desminado, 
conforme a lo estipulado en el artículo 5.4 i).  En su respuesta, Venezuela indicó que, desde la 
ratificación de la Convención, se habían realizado actividades de investigación y estudios a fin 
de proceder efectivamente al trabajo de desminado, se había establecido un sistema de 
información geográfica, se había instalado un cercado secundario para garantizar mejor la 
exclusión efectiva de los civiles y las zonas en cuestión se habían inspeccionado regularmente.  
Los Estados partes encargados de analizar las solicitudes presentadas en virtud del artículo 5 de 
la Convención (en adelante el "grupo de análisis") observaron que, aunque Venezuela había 
informado de la realización de trabajos preparatorios, no había indicado que se hubiese efectuado 
ninguna labor de remoción de minas desde la entrada en vigor. 

4. Como se ha señalado, Venezuela solicita cinco años de prórroga (hasta el 1º de octubre 
de 2014), aduciendo que los trabajos de desminado se efectuarían principalmente sólo entre los 
meses de febrero y junio de cada año, que en 2008 se ejecutarían acciones administrativas, 
estudios y la planificación de los trabajos, así como la reestructuración de los Manuales de 
Procedimientos Operativos para el Desminado, y se adquiriría el equipo mecanizado, que 
en 2009 se efectuaría la selección del personal especializado y se organizaría su adiestramiento y 
la logística, y que en 2010 tendría lugar la primera destrucción de minas de los campos minados. 

5. En la solicitud se señalan las siguientes circunstancias que obstaculizan la remoción de 
minas:  a) los puestos navales afectados se encuentran en zonas fronterizas con Colombia, y el 
personal militar y los civiles de la región están bajo la constante amenaza de grupos irregulares;  
b) los campos minados están en una región que se caracteriza por largos períodos de lluvia que 
provocan inundaciones, lo que impide realizar operaciones de reconocimiento y remoción;  
c) el acceso por caminos a las zonas en cuestión es precario y durante parte del año sólo se 
puede llegar a ellas por las vías fluviales;  d) ha sido necesario adquirir equipo mecánico; 
y  e) es preciso contar permanentemente con un helicóptero para la evacuación médica de 
urgencia, para lo cual se requieren condiciones meteorológicas optimas.   

6. El grupo de análisis observó que, al no haber procedido a la remoción de las minas lo antes 
posible después de la entrada en vigor, Venezuela no podría cumplir sus obligaciones 
dimanantes del artículo 5 dentro del plazo establecido.  El grupo señaló asimismo que tomaba en 
consideración todas las circunstancias que obstaculizaban la remoción, pero que éstas no 
deberían impedir a Venezuela cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 5 a la brevedad 
posible. 

7. En la solicitud se indican las zonas que se despejarán en cada año del período de prórroga 
solicitado.  De febrero a mayo de 2010 se limpiarán los campos minados del Puesto Naval de 
Puerto Paez (40.000 m2 en total); la prioridad atribuida a esta localidad se debe a que ofrece las 
mejores condiciones de accesibilidad.  En noviembre y diciembre de 2010 se limpiarán los 
campos minados del Puesto Naval de Guafitas (20.000 m2 en total), seguidos de los del Puesto 
Naval de Atabapo (20.000 m2 en total) en 2011, los del Puesto Naval del Río Arauca (20.000 m2 
en total) en 2012, los del Puesto Naval de Cararabo (40.000 m2 en total) en 2013 y el campo 
minado del Puesto Naval de Isla Vapor (40.000 m2) en 2014. 

8. En la solicitud se indica que Venezuela tiene previsto limpiar estos campos minados 
mediante técnicas de desminado manual, con equipo pesado y con detección canina, que está 
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revisando sus Manuales de Procedimientos Operativos para ajustarlos a las normas 
internacionales de desminado y que está adquiriendo equipo.  También se mencionan métodos y 
normas de control y garantía de la calidad.  Asimismo, se señala que Venezuela establecerá una 
Estructura Nacional de Desminado que integrará al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el Cuerpo 
de Ingenieros de la Armada y las Direcciones de Armamento para agrupar esfuerzos y lograr una 
ejecución eficiente y eficaz de los trabajos de desminado. 

9. En la solicitud se indica que Venezuela calcula los costos de la aplicación del artículo 5 
durante el período de prórroga solicitado en un total de aproximadamente 30 millones de 
bolívares fuertes (alrededor de 13,97 millones de dólares de los EE.UU.).  También se señala que 
Venezuela asumirá la totalidad de los gastos generados por las operaciones, efectuando las 
asignaciones presupuestarias que sean necesarias.  El grupo de análisis tomó nota del 
compromiso de Venezuela de asumir la totalidad de los costos relacionados con la aplicación. 

10. En la solicitud se indica que los campos minados no han tenido repercusiones sociales, 
humanitarias o ambientales negativas, que todos ellos están cercados y vigilados y que hasta la 
fecha sólo ha ocurrido un accidente, debido a la imprudencia de un miembro de las fuerzas 
armadas. 

11. La solicitud incluye otra información de interés que puede ser útil a los Estados partes al 
evaluar y examinar la solicitud, por ejemplo proyecciones anuales de las zonas que se despejarán 
cada año entre 2009 y 2014, las razones para dar prioridad a las operaciones durante un período 
de tiempo particular, conjuntos detallados de cuadros que indican el estado, la ubicación y el 
tamaño de cada zona en cuestión, mapas que ilustran la localización de esas zonas, mapas de los 
campos minados y fotografías de las zonas afectadas. 

12. El grupo de análisis observó que, aunque desde la entrada en vigor no se habían realizado 
labores de desminado en Venezuela, al solicitar la prórroga este país había asumido un claro 
compromiso de iniciar las operaciones de remoción de minas y cumplir cabalmente sus 
obligaciones antes del 1º de octubre de 2014.  El grupo observó asimismo que, aunque las 
circunstancias que obstaculizaban la remoción indicadas por Venezuela en su solicitud seguirían 
existiendo durante el período de prórroga, con el rápido establecimiento de un programa de 
desminado y la adquisición de equipo mecánico Venezuela podría estar en condiciones de 
terminar la aplicación antes de octubre de 2014.  El grupo de análisis añadió que ello redundaría 
en beneficio de la Convención. 

13. El grupo de análisis observó que la información de los trabajos que se realizarían cada año 
ayudaría mucho a Venezuela y a todos los Estados partes a evaluar los avances logrados en la 
aplicación durante el período de prórroga.  A este respecto, el grupo de análisis señaló también 
que sería útil para todos que Venezuela proporcionara actualizaciones de esa información sobre 
los campos minados en las reuniones de los Comités Permanentes, la Segunda Conferencia de 
Examen y las Reuniones de los Estados Partes. 
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