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  الرابعة والستونالدورة 
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال١٣٢ و ١٣١ انالبند
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

      ٢٠١١-٢٠١٠الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  مشروع قرار مقدم من الرئيس بعد مشاورات غير رسمية    

  
 قرالمخطط العام لتجديد مباني الم    

  
 ،إن الجمعية العامة  

 ١٩٩٩ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٣ المـــــؤرخ ٥٤/٢٤٩ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  
 المــؤرخين ٥٦/٢٣٦  و٥٦/٢٣٤  و٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٥/٢٣٨ و

ــسمبر / كــانون الأول٢٤ ــؤرخ ٥٦/٢٨٦  و٢٠٠١دي ــران٢٧ الم ــه / حزي  والجــزء ٢٠٠٢يوني
 ٥٩/٢٩٥قرارهـا   إلى   و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠رخ   المؤ ٥٧/٢٩٢ثاني من قرارها    ال

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٦٠/٢٤٨مــن قرارهــا  ثــانيال والجــزء ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢٢المــؤرخ 
ــسمبر /الأول ــا إلى  و٢٠٠٥ديـ ــؤرخ ٦٠/٢٥٦قراراتهـ ــار٨ المـ ــايو / أيـ  ٦٠/٢٨٢  و٢٠٠٦مـ

ــران٣٠المــؤرخ  ــه / حزي ــؤرخ ٦١/٢٥١  و٢٠٠٦يوني ــسمبر د/ كــانون الأول٢٢ الم  ٢٠٠٦ي
بـــاء مـــن قرارهـــا  - ثـــانيال والجـــزء ،٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٠ المـــؤرخ ٦٢/٨٧ و

ــؤرخ ٦٣/٢٤٨ ــانون الأول٢٤ المــــ ــسمبر / كــــ ــا  ٢٠٠٨ديــــ ــؤرخ ٦٣/٢٧٠وقرارهــــ  المــــ
 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨ المؤرخ ٥٨/٥٦٦مقررها إلى و، ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٧

 علـى قـدم المـساواة       المرافـق قـة إلى    لأشخاص ذوي الإعا  أهمية ضمان وصول ا    ب وإذ تقر   
 مع غيرهم،
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 عـن تنفيـذ المخطـط العـام     بعالمرحلـي الـسنوي الـسا    الأمين العـام     في تقرير    وقد نظرت   
المقتـرح المتعلـق بالتـدابير الراميـة إلى التخفيـف           وتقرير الأمـين العـام عـن        ،  )١(لتجديد مباني المقر  

والاتـصالات في الأمانـة العامـة أثنـاء أعمـال          من حدة المخاطر لحماية البيانات ونظم المعلومات        
، وتقريـر الأمـين العـام عـن مقترحـات تمويـل             )٢(البناء المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقـر       

 ضـمن   ٢٠١٠التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مبـاني المقـر المطلـوب تغطيتـها في عـام                 
ــة المعتمــدة للمخطــط العــام   مجلــس مراجعــي الحــسابات عــن المخطــط العــام   وتقريــر، )٣(الميزاني

 وتقريـر الأمـين     )٤(٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٣١ عن الـسنة المنتهيـة في        لتجديد مباني المقر  
بـشأن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر            العام عن تنفيذ توصيات مجلـس مراجعـي الحـسابات           

التقريــر  ألــف مــن -ع الرابــع ، والفــر)٥(٢٠٠٨ديــسمبر / الأولكــانون ٣١للــسنة المنتهيــة في 
 إلى ٢٠٠٨يوليـــــه / تمـــــوز١لفتـــــرة مـــــن لكتـــــب خـــــدمات الرقابـــــة الداخليـــــة لمالـــــسنوي 

 وتقريـر مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة عـن المراجعـة الـشاملة           )٦(٢٠٠٩يونيـه   /حزيران ٣٠
ــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزاني ــ  )٦(للمخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر   ة وتقريــر اللجن

 ،)٧(الصلة ذي

إزاء الأخطار والمخاطر والعيوب التي تنطـوي       تكرر الإعراب عن بالغ قلقها        - ١  
عليها الحالة الراهنة لمبنى مقر الأمم المتحدة الـتي تهـدد سـلامة وصـحة ورفـاه المـوظفين والوفـود                  

  والزوار والسائحين؛
ا صـلاحية اتخـاذ   أن الجمعية العامة هي الجهة الوحيدة التي له ـ       تؤكد من جديد      - ٢  

ــه      ــر وميزانيتـ ــاني المقـ ــد مبـ ــام لتجديـ ــييرات في مـــشروع المخطـــط العـ ــشأن أي تغـ ــرارات بـ القـ
  واستراتيجية تنفيذه، على نحو ما تعتمده في قراراتها؛

الدور الخاص الـذي تؤديـه حكومـة البلـد المـضيف فيمـا يتعلـق بالـدعم                   تؤكد  - ٣  
 المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛

__________ 
  )١(  A/64/346.  
  )٢(  A/64/347/Add.1.  
  )٣(  A/64/346/Add.2.  
  .))، المجلد الخامس)(64/5/( ٥ة والستون، الملحق رقم ابعرالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال  )٤(  
  )٥(  A/64/368 ،و Corr.1.  
  .A/64/326 (Part I)انظر   )٦(  
  )٧(  A/64/7/Add.5.  
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الفوائد، بما في ذلـك الفوائـد الاقتـصادية، الـتي تجنيهـا البلـدان المـضيفة               تلاحظ  - ٤  
 تتحمله من تكاليف؛ وجود الأمم المتحدة، وما من

إلى الممارسات الحالية للحكومات المضيفة فيما يتعلق بتقـديم الـدعم إلى             تشير  - ٥  
 مـن   ٤٦، وتحـيط علمـا بـالفقرة        مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحـدة الواقعـة في أراضـيها           

 ؛)١(التقرير المرحلي السنوي السابع للأمين العام

بتقرير الأمـين العـام المرحلـي الـسنوي الـسابع عـن تنفيـذ المخطـط                 تحيط علما     - ٦  
ــاني المقــر   ــة إلى     )١(العــام لتجديــد مب ــدابير الرامي ــر الأمــين العــام عــن المقتــرح المتعلــق بالت ، وتقري

اطر لحمايـة البيانـات ونظـم المعلومـات والاتـصالات في الأمانـة العامـة                التخفيف من حـدة المخ ـ    
، وتقريــر الأمــين العــام عــن  )٢(أثنــاء أعمــال البنــاء المتعلقــة بــالمخطط العــام لتجديــد مبــاني المقــر  

مقترحات تمويل التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر المطلوب تغطيتـها في عـام               
، وتقريــر مجلــس مراجعــي الحــسابات بــشأن )٣(يــة المعتمــدة للمخطــط العــام ضــمن الميزان٢٠١٠

ــة في     ، )٤(٢٠٠٨ديــسمبر / الأولكــانون ٣١المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر للــسنة المنتهي
وتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات مجلس مراجعي الحسابات بشأن المخطط العـام لتجديـد               

 ألــف مــن التقريــر الــسنوي لمكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة -، والفــرع الرابــع )٥(مبــاني المقــر
  ؛)٦(٢٠٠٩يونيه /حزيران ٣٠ إلى ٢٠٠٨يوليه /تموز ١للفترة من 
 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٧  

 ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٧(الإدارة والميزانية

 الحسابات عـن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر              تقرير مجلس مراجعي   قبلت  - ٨  
 ؛)٥(٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٣١عن السنة المنتهية في 

 ؛)٤(توافق على توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره  - ٩  

الاسـتنتاجات الـتي انتـهى إليهـا مجلـس مراجعـي الحـسابات           تلاحظ مع القلـق       - ١٠  
يره، وتشدد على أهمية تنفيذ توصياته تنفيذا تامـا، وتطلـب إلى الأمـين    على النحو الوارد في تقر   

العام أن يبين، في تقريره المرحلي السنوي الثامن عن تنفيذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر،           
  الخطوات التي اتخذت والتقدم المحرز في التنفيذ التام لتلك التوصيات؛

  أولا    
  التقرير المرحلي السابع    
  دارة الماليةالإ    

إلى تكـاليف المـشروع     العـودة ب  إلى الأمين العام أن يكفـل بكـل الـسبل           تطلب    - ١  
 ؛الحدود المعتمدة في الميزانية
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إلى الأمين العام أن يبـذل كـل جهـد ممكـن لتجنـب الزيـادات في                تكرر طلبها     - ٢  
ــة ــل إكمــال الم     الميزاني ــشاريع وأن يكف ــسليمة لإدارة الم ــق الممارســات ال ــام  عــن طري خطــط الع

 ؛٦١/٢٥١لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة في قرارها 

إزاء إدمــاج الاعتمــاد المقــرر لحــالات الطــوارئ والاعتمــاد تعــرب عــن قلقهــا   - ٣  
، )٨(المقرر لتصاعد الأسـعار في المـستقبل، بـصيغته المحـددة في التقريـر المرحلـي الـسنوي الخـامس                

  ؛٦١/٢٥١ هاوالمعتمدة في قرار
أن يميز بـين الاعتمـاد المقـرر لحـالات الطـوارئ وذلـك           إلى الأمين العام   تطلب  - ٤  

   تكاليف المشروع؛كما حدث في العرض السابق لتقديرالمقرر لتصاعد الأسعار في المستقبل 
  

  هندسة القيمة    
إلى أقـصى   على تطبيـق هندسـة القيمـة لتعظـيم الوفـورات              الأمين العام  تشجع  - ٥  

خدام الموارد الفعال من حيث التكلفة لإنجاز المشروع في حدود الميزانية المعتمـدة لـه     ولاستحد  
أو أقل، على أن يكفل في الوقت نفسه، في جملة أمور، عـدم المـساس بجـودة المـشروع أو أدائـه         

نطاقـــه، واســـتخدام المـــواد المقـــررة أصـــلا، والحفـــاظ علـــى ســـلامة التـــصميم          لوظائفـــه أو
  ؛للمجمع المعماري
أن يدرج في تقريره المرحلي السنوي الثامن معلومـات           إلى الأمين العام   تطلب  - ٦  

  :مفصلة عما يلي
  زيادة توضيح تعريف هندسة القيمة؛  )أ(  
  وصف تفصيلي لأنشطة هندسة القيمة، وما يتصل بها من تكاليف وأتعاب؛  )ب(  
  الفوائد المحتمل تحقيقها بسبب الظروف السائدة في السوق؛  )ج(  
  تحليل للتكلفة والعائد لأية خيارات إضافية للاستدامة؛  )د(  
تحليل للوفورات في التكاليف التقديرية التي سـتتحقق مـن خـلال كـل مبـادرة                  )هـ(  

  من مبادرات هندسة القيمة؛
علـــى مواصـــلة إيجـــاد ســـبل لزيـــادة الكفـــاءة وخفـــض  الأمـــين العـــامتـــشجع   - ٧  

  ديد مباني المقر؛التكاليف طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتج

__________ 
  )٨(  A/62/364 و Corr.1.  
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أن تطبيــق هندســة القيمــة لــن ينــال مــن جــودة المــواد المــستخدمة علــى تــشدد   - ٨  
ومتانتــها واســتدامتها، أو مــن التــصميم الأصــلي لمــبنى المقــر أو مــن الالتــزام في تنفيــذ المــشروع   
بأعلى معـايير الـسلامة والـصحة والرفـاه للمـوظفين والوفـود، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالتخلص                      

  الأسبستوس؛ من
  

  الجدول الزمني    
المخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر مـن منتـصف             إتمام   لتأخر   تعرب عن قلقها    - ٩  
، نتيجــة لتــأخر إنــشاء المــبنى المؤقــت في الحديقــة الــشمالية، وتحــيط    ٢٠١٣ إلى أواخــر ٢٠١٣

 إتمــام علمـا، في هـذا الـصدد، بالجـدول الـزمني المعجـل الـذي وضـعه الأمـين العـام والـذي يتـيح            
  المخطط العام لتجديد مباني المقر في موعده؛

 التأخير الحاصـل في نقـل مـوظفي الأمانـة العامـة إلى أمـاكن                تلاحظ مع القلق    - ١٠  
العمل المؤقتة وتطلب إلى الأمـين العـام كفالـة إتمـام نقـل المـوظفين وفقـا للجـداول الزمنيـة ذات                    

  الصلة تفاديا لأي تأخيرات أخرى؛
الأمــين العــام أن يــوفر معلومــات أكثــر شمــولا وتحديــدا في التقــارير  إلى تطلـب   - ١١  

المرحلية التي تقدم مستقبلا فيما يتعلق بأي تأخيرات في تنفيذ المشروع لغـرض المـساءلة؛ بمـا في                  
ذلــك نطــاق تأثيراتهــا علــى التكلفــة وغــير ذلــك مــن العواقــب المحتملــة علــى تنفيــذ المــشروع،      

 للتغلب بفعالية على ما لهذه التـأخيرات مـن مخـاطر علـى التكلفـة                والإجراءات التي يلزم اتخاذها   
  تخفيف من أثرها؛للو

نــه لم ينظــر علــى النحــو الواجــب في الــشواغل الأمنيــة   لأتعــرب عــن أســفها    - ١٢  
لأن خطط العام لتجديـد مبـاني المقـر و        والاحتياجات من الأماكن في مرحلة أبكر من مراحل الم        

 المجمــع الرئيــسي للمبــاني لم يكــن جــزءا مــن التخطــيط الأولي،  قــرار إبقــاء مجلــس الأمــن داخــل
  أدى إلى حدوث تأخيرات، وتغييرات كبيرة في تصميم المشروع وتكاليف إضافية؛ مما

  
  المشتريات    

، ٦٣/٢٧٠من قرارها   من الجزء الأول     ٢١ إلى   ١٢من   الفقرات   تعيد تأكيد   - ١٣  
تنفيــذها في التقــارير المرحليــة الــسنوية عــن  وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يواصــل الإبــلاغ عــن   

  المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
رض الـشواغل   علـى نحـو م ـُ    بـصورة كاملـة و     إلى الأمـين العـام أن يعـالج          تطلب  - ١٤  

عمليـات الـشراء   التي أثارها مجلـس مراجعـي الحـسابات ولجنـة المقـر للعقـود فيمـا يتعلـق بـإدارة                     
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الكفيلـة بتحقيـق    وسـائل   الـسبل وال  ين العام أن ينظر في اتبـاع        والعقود، وتطلب كذلك إلى الأم    
ى العقـــود المتعلقـــة مـــستوى الرقابـــة الداخليـــة علـــى التعـــديلات المدخلـــة علـــفي  ةكـــبيرزيـــادة 
  ؛العام بالمخطط
الثــامن بــشأن الــسنوي  إلى الأمــين العــام الإبــلاغ في التقريــر المرحلــي  تطلــب  - ١٥  

 المقــر عــن الخطــوات المتخــذة مــن أجــل كفالــة توافــق        تنفيــذ المخطــط العــام لتجديــد مبــاني    
المتعلقـة بـالمخطط العـام مـع دليـل مـشتريات            الشراء  التعديلات السابقة والمقبلة على عقود       كل

الأمم المتحدة، وعن الجهود المبذولة لإشـراك لجنـة المقـر للعقـود في عمليـة البـت قبـل توقيـع أو                       
عيـق  صـلاحيات تلـك اللجنـة، بمـا لا ي     نطـاق   خل في   الـتي تـد   وتعديل العقـود المتعلقـة بالمـشروع        
  إحراز تقدم سريع في المشروع؛

المتعلقة بالمخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر          الشراء  عقود  أن   تؤكد من جديد    - ١٦  
على أن الأمم المتحدة لن تكون مـسؤولة عـن حـالات التـأخير              ما ينص   يتعين أن تظل متضمنة     

  سبب فيها المقاول؛ أو الأضرار أو الخسائر التي يت
 من أن غياب استعراض التعديلات التعاقديـة يـشكل خطـرا            تعرب عن القلق    - ١٧  

  على الضوابط الداخلية؛ 
الـشراء   أن بعض ما اتخذ من تدابير لتجنب حالات التـأخير في عمليـة               تلاحظ  - ١٨  

رجعـي، يحتمـل أن     المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر، ولا سيما استعراض العقود بـأثر             
  الضوابط الداخلية؛ ناحية يكون له أثر سلبي من 

 إلى الأمين العام كفالة أن تمتثل عمليات المشتريات امتثـالا تامـا للنظـام               تطلب  - ١٩  
  ؛)٩(المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة

  الاستعراض؛ قيد  أن تبقي مسألة الرقابة على التعديلات التعاقدية تقرر  - ٢٠  
السابع للأمـين العـام لم يـشتمل        السنوي   أن التقرير المرحلي     القلق مع تلاحظ  - ٢١  

 المقــاولينمــن أجــل تعزيــز فــرص الــتي اتخــذت علــى معلومــات كافيــة عــن الخطــوات الملموســة  
والبــائعين مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة في مجــال المــشتريات  

ــالم  ــة ب ــأن يواصــل         المتعلق ــام ب ــين الع ــها إلى الأم ــر، وتكــرر طلب ــاني المق ــد مب ــام لتجدي خطط الع
استكشاف سبل زيادة فـرص البـائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                       
انتقالية في مجال المشتريات، وتعيد التأكيـد في هـذا الـسياق علـى الأحكـام ذات الـصلة الـواردة                

ــا  ــؤرخ ٥٤/١٤في قراراتهـــ ــشرين الأول٢٩ المـــ ــوبر / تـــ ــؤرخ ٥٥/٢٤٧ ، و١٩٩٩أكتـــ  المـــ
__________ 

  )٩(  ST/SGB/2003/7.  
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ــانون الأول٢٠ المـــــؤرخ ٥٧/٢٧٩ ، و٢٠٠١أبريـــــل /نيـــــسان ١٢ ، ٢٠٠٢ديـــــسمبر / كـــ
، ٢٠٠٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١ ، و ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٣ المؤرخ   ٥٩/٢٨٨ و
ــؤرخ  ٦١/٢٤٦ و ــانون الأول٢٢المـــــــ ــسمبر / كـــــــ ــؤرخ ٦٢/٢٦٩ ، و٢٠٠٦ديـــــــ  المـــــــ

  ؛ ٢٠٠٨يونيه /زيرانح ٢٠
 ٦-٧ للبنـدين  إلى اللجنة الاستـشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة، وفقـا             تطلب  - ٢٢  

ــة للأمــم المتحــدة   ٧-٧ و  إلى مجلــس مراجعــي لــب، أن تط)٩( مــن النظــام المــالي والقواعــد المالي
الحــسابات أن يــدرج في تقريــره المقبــل عــن المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر معلومــات عــن  

التقــدم المحــرز في زيــادة فــرص البــائعين مــن عــن العوامــل الــتي تحــد مــن تنويــع بلــدان البــائعين، و
ريات المتعلقـة بـالمخطط     البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليـة في مجـال المـشت             

  العام لتجديد مباني المقر؛ 
 إلى الأمين العام بأن يكفـل قيـام مـدير التـشييد، بالتـشاور               طلبهاتأكيد   تكرر  - ٢٣  

ــرص         ــز ف ــذ خطــة عمــل لتعزي ــة، بوضــع وتنفي ــشؤون الإداري ــشتريات في إدارة ال ــع شــعبة الم م
ر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة في مجــال  البــائعين مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تم ــ المقــاولين و

 ةريره المرحلي ـاتنفيـذها في تق ـ عـن  المشتريات، وأن يدرج معلومات تفصيلية عـن خطـة العمـل و          
  ة؛ المقبلةالسنوي

  
  الصحة والسلامة

ــد  ت  - ٢٤   ــسائحين    ؤكــد مــن جدي ــزوار وال ــود وال ــسلامة المــوظفين والوف التزامهــا ب
جــود اههم، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل و الأمــم المتحــدة وبأمنــهم وصــحتهم ورف ــ  في

ضمانات ملموسة من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعل تلك الضمانات جزءا مـن الإجـراءات           
   تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛ في كامل أعمالالتشغيلية الموحدة 

ل الامتثــاكفالــة ، علــى وجــه الخــصوص، أن يواصــل إلى الأمــين العــام تطلــب  - ٢٥  
في إبـلاغ   وأن يـستمر    الصارم بأعلى المعايير المعمول بها فيما يتعلق بالتخلص من الأسبـستوس،            

ــة       ــسنوية المقبلـ ــارير الـ ــياق التقـ ــصوص، في سـ ــذا الخـ ــذة في هـ ــدابير المتخـ ــة بالتـ ــة العامـ الجمعيـ
  والإحاطات المنتظمة بشأن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛ 

، ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣ المــؤرخ ٦٣/٨هــا  قرارتؤكــد مــن جديــد   - ٢٦  
منـع التـدخين    بهـدف   وتطلب إلى الأمـين العـام في هـذا الـصدد تعـيين أمـاكن معزولـة للتـدخين                    

  قر الأمم المتحدة المجدَّد؛ بمأماكن العمل  في
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  التبرعات
 علــى الأحكـام ذات الــصلة الــواردة في قراراتهــا، ولا ســيما  تؤكـد مــن جديــد   - ٢٧  
التأكيـد  ، المتعلقة بتقديم التبرعات للمخطط العام لتجديد مباني المقر، وتكـرر            ٦٣/٢٧٠ القرار

أن تتفـق تمامـا مـع الطـابع         يـتعين    و ،ألا تكون تقييدية  ينبغي  لتبرعات  تلقي ا أي سياسة ل  على أن   
دون ،  )٩(الدولي والحكومي الدولي للمنظمـة ومـع النظـام المـالي والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة                  

  لمساس بنطاق المشروع ومواصفاته وتصميمه؛ ا
 قبول التبرعات العينية المقدمة من الـدول         في ستمر إلى الأمين العام أن ي     تطلب  - ٢٨  

 تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، بمـا يتفـق تمامـا مـع الطـابع الـدولي                         إطارالأعضاء في   
 دون المـساس  )٩( الماليـة للأمـم المتحـدة    والحكومي الدولي للمنظمـة ومـع النظـام المـالي والقواعـد           

  بنطاق المشروع ومواصفاته وتصميمه؛ 
 إلى الأمــين العــام أن يكفــل المناولــة الملائمــة للأعمــال الفنيــة والتحــف  تطلــب  - ٢٩  

إلى أيـضا  وغيرها من الهدايا خـلال جميـع مراحـل المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، وتطلـب                 
عمـال  مـن الأ  لدول الأعضاء التي ترغب في تولي مـسؤولية هـداياها           الأمين العام أن يتعاون مع ا     

  تحف وغير ذلك من المواد خلال فترة التجديد؛ الالفنية و
  

  وقوف السيارات
 ٦٣/٢٧٠مــن قرارهــا مــن الجــزء الأول  ٣٣ إلى ٣٠ إلى الفقــرات مــن تــشير  - ٣٠  

 مجمـع ضاء في مـرآب     لـدول الأع ـ  اوقوف سيارات   لماكن  الأتوفر  وتعرب عن القلق إزاء مسألة      
المتعلقـة  القيـود  الأمم المتحدة، والقيود المفروضة على الدول الأعضاء في هـذا الـصدد، بمـا فيهـا          

على العـدد الإجمـالي لأمـاكن وقـوف الـسيارات           ،  الإبقاءبوقوف السيارات ليلا، وتكرر طلبها      
الانتـهاء  قـر بعـد   الذي كان متاحا للـدول الأعـضاء قبـل تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني الم                   

العدد خـلال فتـرة التنفيـذ، وتتطلـع،     ذلك على الإبقاء بذل كل الجهود من أجل ب، و تنفيذال من
  يارات في التقرير المرحلي السنوي المقبل؛استعراض الخبالمتعلقة علومات المهذا السياق، إلى  في
  

  دخول الإمكانية
ــام أن تطلـــب   - ٣١   ــر يواصـــل، إلى الأمـــين العـ ــديملـــسنوي المقبـــل اهفي تقريـ  ، تقـ

معلومات محددة عن التـدابير المتخـذة لإزالـة الحـواجز الماديـة أو التقنيـة أو المتعلقـة بالاتـصالات                     
المخطـط العـام لتجديـد      إطـار    الإعاقـة في مقـر الأمـم المتحـدة في            و الأشـخاص ذو   هـا واجهيالتي  
  ة الفورية؛مقصورات الترجمدخول  إمكانية يتعلق بتحسين، وخاصة فيما المقر مباني
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المخطـط  سياق   في   التي تتخذ التدابير  تنطوي  إلى الأمين العام كفالة ألا       تطلب  - ٣٢  
تطبيــق قواعــد البنــاء والــسلامة ومقاومــة الحريــق الــسارية في المدينــة  لتجديــد مبــاني المقــر لالعــام 

 الأحكـام سـيما   ، ولا)١٠( لأحكـام اتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         على خـرق  المضيفة  
أن يقــدم معلومــات   إلى الأمــين العــامكــرر أيــضا تأكيــد طلباتهــا ، وتالــدخول بإمكانيــةلمتعلقــة ا

  ؛تقارير المرحلية السنوية المقبلةالهذا الموضوع في  عن
  

  ابةـالرق    
ــد   - ٣٣   ــد تأكي ــرتين  تعي ــن ٣٨  و٣٧الفق ــن   م ــا الجــزء الأول م  ،٦٣/٢٧٠قراره
شمولهـا بعمليـة   و المخطط العام لتجديد مبـاني المقـر   على عملية تنفيذرقابة  الأهمية ضمان    وتؤكد
إلى الأمــين العــام أن يعمــل علــى اســتحداث    وتكــرر تأكيــد طلبــها  ،راجعــة الحــساباتفعالــة لم

للتقـدم المحـرز في سـياق    ساسـية  لعناصـر الأ  ارصـد   قيـام علـى نحـو دائـم ب        أدوات ملائمة وفعالة لل   
ــا في ذلــك وضــع     ــام، بم ــذ المخطــط الع المــشروع في  لتطــور فا مــوجزاوصــلوحــة تتــضمن  تنفي

ن التقـــارير المرحليـــة الـــسنوية المقبلـــة معلومـــات مفـــصلة ، وأن يـــضمّمـــن الأوقـــاتوقـــت  أي
  ؛الأدوات هذه عن

 إلى مجلس مراجعي الحـسابات وجميـع هيئـات الرقابـة الأخـرى               كذلك تطلب  - ٣٤  
  ؛خطط العامالمإلى الجمعية العامة عن سنوية رير اتقديم تقالاستمرار في الصلة  ذات

  
  المجلس الاستشاري    

 العــام ينللأمــالــسنوي الــسابع المرحلــي  مــن التقريــر ٣٩ بــالفقرة تحــيط علمــا  - ٣٥  
 ضـرورة إنــشاء مجلـس استــشاري  ، وتــشدد علـى   لتجديـد مبــاني المقـر  تنفيـذ المخطــط العـام   عـن 

 العامـة   قـرارات الجمعيـة   لفقـا   و،  ا واسـع  ا جغرافي ـ يعكس تمثـيلا  و. مستقل ومحايد للمخطط العام   
ــصاه  وذلـــــك ، ٦٣/٢٧٠ و ٦٢/٨٧  و٦١/٢٥١  و٥٧/٢٩٢ ــد أقـــ ــانون  ٣١في موعـــ كـــ

  ؛٢٠٠٩ديسمبر /الأول
  

  التقرير المرحلي السنوي الثامن
 الثـامن  إلى الأمين العام أن يواصل الإبلاغ في تقريره المرحلـي الـسنوي              تطلب  - ٣٦  

حالـة المـساهمات واحتيـاطي       و لإنجـازه  المتوقعـة مني والتكـاليف    زدول ال ـ الج ـعن حالة المشروع و   
ــشاري و    ــداول ووضــع المجلــس الاست ــال المت ــات   الاعتمــادخطــاب رأس الم ، فــضلا عــن المعلوم

  ؛هذا القرارفي المطلوبة 
__________ 

  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )١٠(  
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  ثانيا    
ونظــم المعلومــات والاتــصالات     المخــاطر لحمايــة البيانــات   حــدةتــدابير التخفيــف مــن      

  لأمانة العامةا  في
ــشير  - ١   ــؤر٦٣/٢٦٩ هــاقرار إلى ت ــسان٧خ  الم ــل / ني مــع وتلاحــظ  ٢٠٠٩أبري

المركـز الـدولي للحـساب    ينجز ما هو مطلوب لاستئجار خدمات مـن          الأمين العام لم   أنّالقلق  
ث الأمين العام على الاستمرار في مراقبـة الوضـع          تح، و  للبيانات ركز الثانوي الملنقل  الإلكتروني  
لإطـار  لوفقـا   وتـشغيله   لبيانـات   لي  ركـز الثـانو   الم بنقـل  الأنـشطة المتـصلة      إنجاز لكفالةعن كثب   

  تجديد مباني المقر؛لمخطط العام لزمني لال
 إلى الأمــين العــام أن يواصــل الاســتفادة مــن المنــاخ الاقتــصادي الحــالي  تطلــب  - ٢  

أن ، و فعاليـة مـن حيـث التكلفـة       دمات  الخ ـ و اتيجـار الإمن أجل الحصول على أفضل      لتفاوض  ل
 تنفيـذ    عن  السنوي الثامن   المرحلي  التقرير إطارالشأن في   ا  في هذ بما يستجد    الجمعية العامة    يبلغ

  ؛المخطط العام لتجديد مباني المقر
  مـن دولارات   دولارا ١١ ٦٤٤ ٥٣٠استيعاب مبلـغ     الأمين العام    إلى تطلب  - ٣  

للمخطـط العـام،     الميزانيـة المعتمـدة      في حـدود   ٢٠١١-٢٠١٠الولايات المتحدة لفترة الـسنتين      
ــرر أن  ــدرج وتق ــام  الأيُ ــغ مــين الع ــات المتحــدة  مــن دولارات  دولارا ١ ٢٥٤ ١٩٠مبل الولاي

 ٢٠١٠يوليـه   /تمـوز  ١الاحتياجات المقترحة لحساب دعم عمليات حفظ السلام للفترة مـن            في
ــران ٣٠إلى  ــه/حزي ــغ ٢٠١١ يوني ــات المتحــدة    دولارا ٩٤١ ٦٤٠، ومبل ــن دولارات الولاي م
 ٢٠١١يوليـه   /تمـوز  ١فظ السلام للفترة مـن      الاحتياجات المقترحة لحساب دعم عمليات ح      في

  ؛٢٠١٢ يونيه/حزيران ٣٠إلى 
  

  ثالثا    
  التكاليف المرتبطة بالمشروع    

ــشير  - ١   ــرة تــ ــشؤون الإدارة     ٧٩ إلى الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ مــ
ــة ــع   ،)٧(والميزاني ــق وتلاحــظ م ــاف   القل ــسيق ك ــدم وجــود تخطــيط وتن ــة ل يينع  لتكــاليف المرتبط

  ؛لتجديد مباني المقر المخطط العام بختلف الإدارات والمكاتب المعنيةبم ما يتعلقبالمشروع في
 مـن تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة            ٨١ و   ٨٠الفقـرتين    إلى   تشير  - ٢  
ــة ــ و،)٧(والميزاني الوثيــق للأنــشطة تنــسيق ال لــضمانشجع الأمــين العــام علــى بــذل كــل جهــد   ت

الوقـت المحـدد وفي حـدود       في  المـشروع   ط العـام لكفالـة إنجـاز        المخط ـالإدارات المشاركة في     بين
  شدد على أهمية تعيين جهة تنسيق في هذا الصدد؛تو، الميزانية المعتمدة
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تقريـر الأمـين العـام     الـواردة في  الاحتياجـات  أن عـددا مـن    قلـق مـع ال  تلاحظ    - ٣  
 مـن الميزانيـة     ٢٠١٠ام  عن مقترحات تمويل التكاليف المرتبطة بالمشروع المطلوب تغطيتها في ع         

 الجاريــة الهيكليــةالتحــسينات العــام بــل ب مباشــرة بــالمخطط لا تتعلــق، المعتمــدة للمخطــط العــام
  طويلة الأجل؛الاستثمار والالتزامات الوتكاليف 
ــام   إلى تطلــب  - ٤   ــسلامة احتياجــات يجــري استعراضــا مباشــرا لا أن الأمــين الع ل
تحقيـق أقـصى    إلى  بكـل الوسـائل الممكنـة       أن يـسعى    ، و  العـام  المتصلة بـالمخطط  الإضافية  والأمن  

البلـد  المتـوفرة في    لـدعم   ا لمرافـق قدر مـن الكفـاءة، بمـا في ذلـك مـن خـلال الاسـتخدام المكثـف                   
  ؛لموظفي الأمنمؤقتة لتخفيض الاحتياجات إلى وظائف المضيف، وذلك 

ه، عـبر  الـذي يمكـن ضـمن   مدى للالأمين العام أن يقدم تقييما  إلى  أيضا تطلب  - ٥  
تخفـيض الاحتياجـات لوحـدة أمـن مؤقتـة           ،إلى الـنظم التكنولوجيـة    بـشكل أكثـر كثافـة       للجوء  ا

مـشروع المخطـط    لتـوفير التغطيـة الأمنيـة خـلال مرحلـة التـشييد مـن               تعمل علـى مـدار الـساعة        
  الكفاءة؛على صعيد كاسب الم أفضل لإمكانية تحقيق المزيد من إتاحة فهم، من أجل العام

ــة المعتمــدة  بالمــشروعالتكــاليف المعتمــدة المرتبطــة  تمــوَّل ن  أتقــرر  - ٦    مــن الميزاني
  ؛ ذلك خلاف الجمعية العامةددلم تح مالتجديد مباني المقر لمخطط العام ل

في الوقــت الحــالي علــى المــستوى العــام للتكــاليف المرتبطــة  عــدم الموافقــة تقــرر  - ٧  
 لإجـــراءلظـــروف الاقتـــصادية الراهنـــة  اتتيحهـــابالمـــشروع، آخـــذة في الاعتبـــار الفـــرص الـــتي 

  ؛الوفورات التي يحققها الأمين العاموكذلك تكاليف الفي  تخفيضات أخرى
ــشير  - ٨   ــرة  إلىتــ ــشؤون الإدارة    ٨٣ الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
بــذل كــل جهــد لاســتيعاب التكــاليف المرتبطــة      أن يالأمــين العــام  وتطلــب إلى ، )٧(يــةوالميزان

،  لتجديـد مبـاني المقـر      للمخطط العام يزانية العامة المعتمدة    داخل إطار الم   ٢٠١٠  لعام بالمشروع
  :موزعة على النحو التاليا،  دولار٤٢ ٠٦٩ ٦٩٥ )الصافي(مجموعها البالغ 

 دارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات؛لإدولار  ٦٤٥ ٦٠٠  )أ(  

 دارة شؤون الإعلام؛لإ ا دولار٢٧ ٠٣٢ ٢٢٠  )ب(  

 كتب خدمات الدعم المركزية؛لمدولار  ٦ ٠٠٩ ٥٠٠  )ج(  

والتحـسين وأعمـال الـصيانة     تعـديل    التشييد وال  لأعمال ادولار ٢ ١٧٤ ٦٤٥  )د(  
  ؛الكبرى في المقر

 دارة شؤون السلامة والأمن؛لإ ادولار ٥ ٥٩٥ ٩٣٠  )هـ(  
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 كتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛لمدولار  ٦١١ ٨٠٠  )و(  

 المرحلـي   ه في سياق تقريـر    ،ام أن يقدم إلى الجمعية العامة      إلى الأمين الع   تطلب  - ٩  
 تمويـل التكـاليف     بـشأن  مقترحـات     لتجديد مباني المقـر،     المخطط العام   تنفيذ  عن الثامنالسنوي  

،  العـــامالميزانيـــة المعتمـــدة للمخطـــطداخـــل إطـــار  ٢٠١١المرتبطـــة بالمـــشروع المطلوبـــة لعـــام 
  . والستينالخامسةا  في الجزء الرئيسي من دورتهتبت فيها لكي

  
  


