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Одиннадцатое совещание 
Пномпень, 28 ноября − 2 декабря 2011 года 
Пункт 9 предварительной повестки дня 
Неофициальная презентация просьб, представляемых  
по статье 5, и анализа этих просьб 

  Анализ запроса, представленного Чили  
на продление предельного срока для завершения 
уничтожения противопехотных мин в соответствии 
со статьей 5 Конвенции  

  Представлено Председателем десятого Совещания государств-
участников от имени государств-участников, уполномоченных 
проанализировать запросы на продления 

1. Чили ратифицировала Конвенцию 10 сентября 2001 года. Конвенция 
вступила для Чили в силу 1 марта 2002 года. В своем первоначальном докладе в 
порядке транспарентности, представленном 5 сентября 2002 года, Чили сооб-
щила районы под ее юрисдикцией или контролем, которые содержат или пред-
положительно содержат противопехотные мины. Чили обязана произвести или 
обеспечить уничтожение всех противопехотных мин в минных районах под ее 
юрисдикцией или контролем к 1 марта 2012 года. Чили, полагая, что она не бу-
дет в состоянии сделать это к данной дате, 14 апреля 2011 года представила 
Председателю десятого Совещания государств-участников запрос на продление 
ее предельного срока. 11 мая 2011 года Председатель десятого Совещания госу-
дарств-участников (СГУ-10) письмом к Чили запросил дополнительную ин-
формацию. Чили представила ответ 3 июня 2011 года. Запрос Чили рассчитан 
на восемь лет (до 1 марта 2020 года). 

2. В запросе указывается, что саперными подразделениями вооруженных 
сил были заминированы и зарегистрированы в общей сложности 199 районов 
совокупной площадью 23 207 281 м2 в шести регионах страны: Арика-
Паринакота (95 минных районов общей площадью 14 477 055 м2), Тарапака 
(8 минных районов общей площадью 136 021 м2), Антофагаста (65 минных рай-
онов общей площадью 6 203 380 м2), Вальпараисо (2 минных района общей 
площадью 20 066 м2), Столичный округ (1 минный район общей площа-
дью 80 560 м2) и Магальянес и Чилийская Антарктика (28 минных районов об-
щей площадью 2 290 199 м2). В запросе указывается, что из 199 заминирован-
ных районов 16 относятся к числу "опасных", т.е. определяемых как минные 
районы, которые были расчищены до вступления в силу Конвенции для Чили, 
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однако, согласно реестрам, не все установленные мины были обнаружены в хо-
де прошлых операций по разминированию. В запросе указывается, что эти 
"опасные районы" расположены в 4 регионах страны: Тарапака (1), Антофага-
ста (13), Вальпараисо (1) и Столичный округ (1). 

3. В запросе указывается, что из-за сильных сезонных дождей в ряде мин-
ных районов, главным образом на высокогорных плато, произошло смещение 
мин. Председатель СГУ-10 запросил дополнительную информацию относи-
тельно расположения минных районов, в которых наблюдалось смещение мин. 
В своем ответе Чили указала, что смещение мин отмечалось в общей сложности 
в 37 минных районах, где уже проводились операции по разминированию, а по-
дозрения на смещение мин имеются в отношении в общей сложности 69 мин-
ных районов в регионах Арика у Паринакота, Тарапака, Антофагаста и Магаль-
янес. 

4. В запросе указывается, что точные границы всех минных районов не из-
вестны, поскольку мины были установлены чилийскими вооруженными сила-
ми, однако общая указанная площадь также включает периметр безопасности 
вокруг минных районов, в случае которого учитывается радиус возможного по-
ражения противопехотными или противотанковыми минами. Председатель 
СГУ-10 запросил дополнительную информацию относительно площади по-
верхности периметра безопасности в сравнении с фактической площадью мин-
ного поля. В своем ответе Чили указала, что площадь поверхности периметра 
безопасности варьируется, поскольку она в значительной степени зависит, сре-
ди прочего, от схемы установки и расположения мин в обозначенных районах, 
состояния и характеристик почвенного покрова, зарегистрированных уровней 
осадков или снега и близости подъездных дорог. 

5. В запросе указываются следующие результаты, достигнутые по состоя-
нию на март 2011 года: 

 а) в регионе Арика у Паринакота были обработаны 17 районов (8 из 
которых еще подлежат сертификации) с расчисткой территории площадью 
1 761 352 м2 и высвобождением за счет нетехнических средств 1 844 922 м2 зе-
мель. В процессе работ по разминированию были уничтожены 13 483 противо-
пехотные мины и 7 301 противотанковая мина; 

 b) в регионе Тарапака был расчищен 1 район, еще подлежащий сер-
тификации, с разминированием территории площадью 12 932 м2 и уничтожени-
ем 124 противопехотных мин; 

 с) в регионе Антофагаста были обработаны 27 районов (13 районов 
еще подлежат сертификации) с расчисткой территории площадью 262 242 м2 и 
высвобождением за счет нетехнических средств 4 175 274 м2 земель. Были 
уничтожены 10 384 противопехотные мины и 2 116 противотанковых мин; 

 d) в регионе Вальпараисо был расчищен 1 район с разминированием 
территории площадью 6 066 м2 и уничтожением 123 противопехотных мин и 
3 противотанковых мин; 

 е) в Столичном округе был расчищен 1 район с разминированием тер-
ритории площадью 80 560 м2 и уничтожением 238 противопехотных мин; 

 f) в регионе Магальянес и Чилийская Антарктика были обработаны 
7 районов (2 района еще подлежат сертификации) с расчисткой территории пло-
щадью 203 652 м2 и высвобождением за счет нетехнических средств 
1 036 359 м2 земель. Были уничтожены 861 противопехотная мина и 2 936 про-
тивотанковых мин. 
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6. В запросе указывается, что большинство заминированных и опасных уча-
стков расположено в районах, которые непосредственно не затрагивают общи-
ны, и что предпринимаемые Вооруженными силами Чили усилия по маркиров-
ке и мониторингу этих районов являются одним из ключевых факторов, обес-
печивающих уменьшение числа жертв; за период с 1970-х годов общая числен-
ность жертв составила 43 человека, причем последний случай гибели отмечался 
в 2005 году. В запросе также указывается, что со времени вступления в силу в 
результате осуществления статьи 5 были достигнуты значительные социально-
экономические сдвиги. В запросе указывается, что расчистные работы в регио-
не Арика и Паринакота позволили высвободить земли в непосредственной бли-
зости от населенных пунктов и мест расселения общин, что повысит безопас-
ность, улучшит условия движения автотранспорта, как частного, так и коммер-
ческого, а также будет способствовать продуктивному сотрудничеству в рамках 
региона. В запросе указывается, что в результате расчистки и сертификации 
минных полей в секторе Тамбо Кемадо был высвобожден район, где будет раз-
вернут двухсторонний многопрофильный таможенный комплекс, который будет 
способствовать осуществлению транзитных операций и развитию взаимных 
торговых связей между Чили и Боливией. В запросе также указывается, что ве-
дутся расчистные работы в секторе Кебрада-Эскритос по обе стороны между-
народной трассы, связывающей города Такна в Перу и Арика в Чили, что по-
зволит расширить данную дорогу. 

7. Как уже отмечалось, запрос Чили рассчитан на 8 лет (до 1 марта 2020 го-
да). В запросе указывается, что этот период времени определен исходя из оцен-
ки географических и климатологических условий, а также наличия персонала, 
требуемого для соблюдения сроков, установленных статьей 5. В запросе указы-
вается, что в труднодоступных районах операции по расчистке могут осущест-
вляться исключительно в благоприятных условиях в порядке обеспечения безо-
пасности, переброски подразделений и, особенно, эвакуации персонала в слу-
чае возникновения в ходе операций нештатных ситуаций. 

8. Председатель СГУ-10 поинтересовался, не считает ли Чили возможным – 
учитывая явное увеличение земельных  площадей, высвобождаемых с исполь-
зованием новых методов, − поставить более амбициозные цели и разработать 
оперативный план, предусматривающий выполнение Чили своих обязательств 
по статье 5 в срок, составляющий менее запрошенных 8 лет. В своем ответе 
Чили указала, что, опираясь на опыт и уроки, извлеченные за последние три го-
да, а также учитывая общее число задействованных подразделений и придание 
в 2008 году 5 подразделений по механической расчистке, план работ уже был 
скорректирован в сторону уменьшения − с 10 до 8 лет, − с тем чтобы обеспе-
чить выполнение обязательств по статье 5. Чили далее указала, что было бы 
безответственно связывать себя более ускоренным графиком выполнения этих 
обязательств, учитывая, в частности, ряд перечисленных в запросе на продле-
ние факторов, которые препятствуют достижению прогресса. 

9. В запросе указываются следующие мешающие обстоятельства: а) огра-
ничения, обусловленные географическими и климатическими условиями в 
большинстве затронутых районов; b) сложная рабочая обстановка, вынуждаю-
щая сокращать продолжительность рабочего времени; c) множество торфяни-
ков, требующих выемки грунта для извлечения мин; и d) порча механического 
оборудования, работающего в таких экстремальных условиях. 

10. В запросе приводятся таблицы с указанием площади участков, подлежа-
щих обработке в течение каждого года запроса на продление. Согласно прогно-
зам, в 2011 году будут обработаны 19 районов общей площадью 3 100 836 м2 и 
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23 района будут сертифицированы; в 2012 году будут обработаны и сертифици-
рованы 24 района общей площадью 1 584 512 м2; в 2013 году будут обработаны 
и сертифицированы 26 районов общей площадью 1 410 605 м2; в 2014 году бу-
дут обработаны и сертифицированы 20 районов общей площадью 4 221 145 м2; 
в 2015 году будут обработаны и сертифицированы 11 районов общей площа-
дью 932 321 м2; в 2016 году будут обработаны и сертифицированы 18 районов 
общей площадью 1 684 192 м2; в 2017 году будут обработаны 15 районов общей 
площадью 3 244 659 м2 и 16 районов будут сертифицированы; в 2018 году будут 
обработаны 11 районов общей площадью 1 021 889 м2; в 2019 году будут обра-
ботаны и сертифицированы 2 района общей площадью 70 999 м2; а в 2020 году 
будет обработан и сертифицирован 1 район общей площадью 17 940 м2. 

11. В запросе указывается, что при разработке плана проведения миннорас-
чистных мероприятий в Чили во главу угла ставится обеспечение безопасности 
персонала по разминированию и что миннорасчистные операции в стране про-
водятся в четыре этапа: планирование, подготовка, расчистка и сертификация. 
В запросе указывается, что к числу применяемых Чили ручных методов разми-
нирования относятся визуальное обнаружение, использование проволочных 
силков, срезание растительности, металлообнаружение, экскавация и разведка 
мин щупом, равно как окапывание пневматическим способом. В запросе указы-
вается, что все мины уничтожаются на месте. В запросе также указывается, что 
используются и методы механической расчистки, причем работы производятся 
в три этапа: подготовка площадки, полная расчистка внутри периметра района, 
очерченного в ходе технического обследования, и расчистка внешней границы 
района, если это представляется необходимым по результатам технического об-
следования. В запросе указывается, что высвобождению всех районов предше-
ствует их обязательная сертификация. 

12. Председатель СГУ-10 запросил дополнительную информацию относи-
тельно того, как Чили намеревается обрабатывать "опасные районы", и какие 
шаги предпринимаются в том случае, если в заминированных районах не удает-
ся обнаружить все помеченные на картах мины. В своем ответе Чили указала, 
что она собирает всю историческую информацию относительно работ, прово-
димых в этих районах по итогам технического обследования. Как указала Чили, 
обработка этих районов по большей части производится, если позволяют усло-
вия, с помощью механических средств, а в остальных случаях – за счет сочета-
ния ручного и механического способов. Чили указала, что подлежащие исполь-
зованию процедуры будут зависеть от результатов технического обследования, 
проводимого в каждом опасном районе, с установлением в каждом отдельном 
случае конкретных участков для углубленного зондирования на предмет выяв-
ления необнаруженных мин. Чили также указала, что, учитывая, сколько вре-
мени прошло, нельзя гарантировать обнаружение 100% мин. Чили также указа-
ла, что – для сведения такого риска к минимуму – в процессе выполнения опе-
раций данные технического изучения подвергаются углубленному анализу на 
предмет более адекватной и достоверной оценки того, что могло произойти в 
данном конкретном районе. Чили далее указала, что аналогичный подход при-
меняется к районам, где произошло смещение мин. Анализирующая группа от-
метила целесообразность обеспечения Чили большей ясности в отношении ее 
планов использования других средств высвобождения земель (включая нетех-
ническое и техническое обследование), а также того, как такая деятельность по 
обследованию может сказаться на общем плане мероприятий. Анализирующая 
группа также рекомендовала Чили пересмотреть национальные стандарты и 
стратегии противоминной деятельности и включить в них методы высвобожде-
ния земель. 
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13. Анализирующая группа с удовлетворением отметила, что Чили применя-
ет весь комплекс методов для обеспечения безопасного возвращения земель на-
селению и призвала Чили продолжать добиваться улучшения методов высвобо-
ждения и сертификации земель, которые позволили бы Чили выполнить свои 
обязательства в более сжатые сроки. В этой связи анализирующая группа отме-
тила важность направления Чили и впредь сообщений о достигнутом прогрессе 
совместимым образом с обязательствами, взятыми государствами-участниками 
путем принятия Картахенского плана действий, представляя информацию в 
разбивке по высвобождению за счет расчистки, технического обследования и 
нетехнического обследования. 

14. В запросе указывается, что, по прогнозам Чили, в период 2011−2020 го-
дов на деятельность, связанную с осуществлением статьи 5, потребует-
ся 61,3 млн. долл. США. Это включает средства на финансирование деятельно-
сти 11 подразделений, включая приобретение и ремонт оборудования для раз-
минирования. В запросе далее указывается, что Чили с 2003 года инвестирова-
ла свои собственные ресурсы на гуманитарное разминирование путем предос-
тавления технической поддержки на общую сумму порядка 16,6 млн. долларов 
США. В запросе далее указывается, что Чили намерена покрывать все расходы 
в связи с выполнением своих обязательств по статье 5. 

15. Запрос включает и другую соответствующую информацию, которая мо-
жет оказаться полезным подспорьем для государств-участников при оценке и 
рассмотрении запроса, включая детальную оценку остающейся угрозы, карту 
соответствующего района, фотографии и описание мин, которые обнаружива-
ются в пределах района, а также другие соответствующие фотографии и табли-
цы. 

16. Анализирующая группа далее отметила, что хотя представленный план 
носит работоспособный характер, факт указания Чили на задействование ею 
усиленных процессов высвобождения земель свидетельствует о возможности 
складывания условий для более оперативного осуществления по сравнению с 
запрошенным периодом времени. Анализирующая группа добавила, что такой 
подход мог бы пойти на благо и Конвенции и самой Чили с учетом указания 
Чили на социально-экономические выгоды, которые будут проистекать из раз-
минирования. 

17. Анализирующая группа отметила, что хронология, содержащаяся в за-
просе, стала бы большим подспорьем для Чили и для всех государств-
участников при оценке прогресса в осуществлении в период продления. В этом 
отношении анализирующая группа отметила, что было бы полезно, если бы 
Чили представляла коррективы этой хронологии на совещаниях постоянных 
комитетов, на совещаниях государств-участников и на обзорных конференциях. 

    


