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 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел шестой доклад Генерального секретаря о ходе осуществления про-

екта внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов 

(A/69/385), представленный во исполнение резолюции  64/243 Генеральной Ас-

самблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря и впредь обе с-

печивать, чтобы Ассамблея постоянно получала информацию, на ежегодной 

основе, о прогрессе в осуществлении проекта внедрения системы общеоргани-

зационного планирования ресурсов, которая была названа системой «Умоджа». 

Вниманию Комитета был предложен также третий ежегодный доклад Комис-

сии ревизоров о ходе внедрения системы общеорганизационного планирования 

ресурсов Организации Объединенных Наций (A/69/158), представленный во 

исполнение резолюции 66/246 Генеральной Ассамблеи. 

2. В ходе рассмотрения вышеупомянутых докладов Консультативный коми-

тет встречался с заместителем Генерального секретаря по вопросам управле-

ния, Директором проекта «Умоджа» и другими представителями Генерального 

секретаря, которые сообщили дополнительную информацию и дали дополни-

тельные разъяснения, а затем представили письменные ответы, которые были 

получены 28 октября 2014 года. Комитет провел также обмен мнениями с чле-

нами Комитета по ревизионным операциям.  

http://undocs.org/ru/A/69/385
http://undocs.org/ru/A/69/158
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3. Генеральный секретарь сообщает в докладе, что 1  ноября 2013 года базо-

вая конфигурация системы «Умоджа» была развернута в 14 операциях по под-

держанию мира, на Базе материально-технического снабжения Организации 

Объединенных Наций в Бриндизи, Италия, и в Региональном центре обслужи-

вания в Энтеббе, Уганда (группа 1). Затем 1 марта 2014 года базовая конфигу-

рация системы «Умоджа» была развернута также в 14  специальных политиче-

ских миссиях, Органе Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

выполнением условий перемирия и Группе военных наблюдателей Организа-

ции Объединенных Наций в Индии и Пакистане (группа  2). Кроме того, 1 июля 

2014 года была проведена на экспериментальной основе интеграция базовой 

конфигурации и первой очереди системы «Умоджа» в Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити. Как указано в пунктах  27–29 

доклада о ходе осуществления проекта, по состоянию на 12  августа 2014 года 

системой пользовались примерно 5000 транзакционных пользователей, распо-

ложенных в общей сложности на 250 объектах в 32 странах. Консультативный 

комитет был информирован о том, что финансовые ведомости по операциям по 

поддержанию мира были изданы в установленный срок, 30  сентября 2014 года. 

4. На основании информации, представленной в докладах Комиссии ревизо-

ров и Генерального секретаря, Консультативный комитет отмечает, что Органи-

зация столкнулась со значительно большим числом проблем, чем ожидалось, 

при внедрении комплексной общеорганизационной системы, устанавливающей  

стандартизированные рабочие процессы и унифицированный порядок работы. 

Кроме того, стабилизация функционирования системы на этапе после ее внед-

рения требует большего количества времени и усилий ввиду масштабности, 

охвата и сложности выявленных вопросов, что приводит к задержкам и увели-

чению объема потребностей применительно к осуществлению оставшихся эта-

пов проекта. 

5. Консультативный комитет отмечает, что с развертыванием базовой 

конфигурации системы «Умоджа» в миссиях по поддержанию мира и в 

специальных политических миссиях (группы 1 и 2) система стала опера-

тивной реальностью в Организации Объединенных Наций. Несмотря на 

трудности, возникшие с внедрением этого нового решения, Комитет счита-

ет, что данная первая очередь крупномасштабного процесса внедрения си-

стемы «Умоджа» является важной знаменательной вехой, и признает, что 

это достижение потребовало больших усилий. Комитет по-прежнему счи-

тает, что система общеорганизационного планирования ресурсов является 

необходимым инструментом модернизации административных процессов 

Организации Объединенных Наций и повышения эффективности и ре-

зультативности операций Организации Объединенных Наций, а также 

снижения степени раздробленности рабочих операций Секретариата. 

6. Вместе с тем Консультативный комитет озабочен масштабностью и 

серьезным характером вопросов, возникших на этапе после внедрения си-

стемы, большими затратами усилий, требующихся для решения этих во-

просов, и обусловленными этим предполагаемыми задержками и ростом 

затрат, связанными с реализацией оставшихся этапов проекта. Комитет 

отмечает сохраняющиеся основные трудности и риски, которые должны 

устраняться на инициативной основе. Он подчеркивает также необходи-

мость соблюдения пересмотренного графика окончательного осуществле-

ния проекта в полном объеме к декабрю 2018 года, утвержденного Гене-
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ральной Ассамблеей в ее резолюции 67/246, и получения ожидаемых каче-

ственных и количественных выгод. Он указывает, что в этом пересмот-

ренном графике отражена задержка более чем на шесть лет по сравнению 

с первоначальным проектным сроком завершения разработки, создания и 

развертывания системы к концу 2012 года (см. A/62/510/Rev.1, пункт 40). 

7. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря внимательно следить за разработкой, созда-

нием и развертыванием системы на оставшихся этапах проекта и обеспе-

чивать строгий контроль за графиком осуществления проекта и затрата-

ми на его реализацию. Комитет рекомендует далее Ассамблее просить Ге-

нерального секретаря осуществлять постоянный надзор за адекватностью 

процессов управления и руководства проектом и регулирования связан-

ных с ним рисков, а также за уровнем сотрудничества и координации в 

рамках всего Секретариата. 

 

 

 II. Третий ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе 
внедрения системы общеорганизационного 
планирования ресурсов Организации Объединенных 
Наций 
 

 

8. В докладе Комиссии ревизоров о внедрении системы общеорганизацион-

ного планирования ресурсов Организации Объединенных Наций (A/69/158) со-

держатся ее выводы и рекомендации, сделанные по итогам проведенной ею 

третьей ежегодной ревизии. В докладе излагается состояние проекта на 31  мая 

2014 года и отражена также обновленная информация, представленная Секре-

тариатом по состоянию на 11 июля 2014 года. 

9. В своем докладе Комиссия проводит оценку ввода в эксплуатацию базо-

вой конфигурации системы «Умоджа» в операциях по поддержанию мира и в 

специальных политических миссиях и представляет свои выводы по следую-

щим областям: a) начало осуществления проекта; b) управление проектом для 

обеспечения его успешного осуществления, включая применение уроков, из-

влеченных из опыта ввода в эксплуатацию системы «Умоджа» в базовой кон-

фигурации; и c) руководство и управление проектом и управление реализацией 

выгод. Консультативный комитет благодарит Комиссию за неизменно вы-

сокое качество и исчерпывающий характер ее доклада о внедрении систе-

мы общеорганизационного планирования ресурсов Организации Объеди-

ненных Наций. По мнению Комитета, проводимая Комиссией независимая 

оценка ключевых вопросов, возникающих в ходе реализации проекта, и 

действий, предпринимаемых Секретариатом, существенно облегчает про-

цесс принятия решений Генеральной Ассамблеей по этому сложному про-

екту. 

10. Замечания Консультативного комитета, касающиеся конкретных выводов 

Комиссии ревизоров, приводятся в соответствующих разделах настоящего до-

клада. 

 

 

http://undocs.org/ru/A/62/510/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/69/158
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 III. Шестой доклад Генерального секретаря о ходе 
осуществления проекта внедрения системы 
общеорганизационного планирования ресурсов 
 

 

 A. Управление проектом и надзор за его осуществлением 
 

 

11. Вопросы управления проектом и надзора за его осуществлением рассмат-

риваются в пунктах 2–19 доклада о ходе осуществления проекта. В докладе 

указано, что Генеральный секретарь продолжает инициативно руководить осу-

ществлением проекта и что на осуществлении проекта благоприятно отрази-

лась усиленная структура управления, описанная в пятом докладе о ходе осу-

ществления проекта, которая включает: a) Комитет по вопросам управления 

Организации Объединенных Наций, возглавляемый руководителем аппарата, 

который обеспечивает согласованность проекта с другими утвержденными ре-

форменными инициативами в рамках всей Организации; b) Руководящий коми-

тет проекта «Умоджа», возглавляемый ответственным за проект заместителем 

Генерального секретаря по вопросам управления, который осуществляет 

надзор за стратегическим и оперативным управлением проектом; и 

c) заключенные с Генеральным секретарем договоры старших руководителей, 

которые обеспечивают приверженность департаментов и управлений делу 

успешного ввода системы «Умоджа» в эксплуатацию и реализации обещанных 

ею выгод. В докладе указано также, что в отчетном периоде была закреплена 

концепция координаторов процессов и упрочено партнерство системы «Умод-

жа» с руководителями департаментов и управлений, в том числе путем прове-

дения таких мероприятий, как наблюдение за ходом применения заинтересо-

ванными сторонами сводных аттестационных карточек и организация перио-

дических встреч координаторов процессов с Главным сотрудником по инфор-

мационным технологиям. 

12. Комиссия ревизоров отмечает, что, хотя Руководящий комитет принял 

оперативные и необходимые решения по созданию целевой группы для реше-

ния возникающих проблем и по пересмотру графика осуществления проекта, 

эти решения были приняты без учета надлежащей информации о стоимостных 

последствиях. Комиссия по-прежнему подчеркивает необходимость улучшения 

информированности и проведения оценок рисков в поддержку процесса приня-

тия решений Руководящим комитетом (A/69/158, пункты 73–74).  

13. Консультативный комитет подчеркивает, что поддержание тесного 

сотрудничества в рамках всего Секретариата будет необходимым условием 

обеспечения полного достижения целей проекта в области преобразования 

рабочих процессов. Ввиду того, что отсутствие достаточной организацион-

ной готовности может потенциально отразиться на графике и стоимости 

осуществления проекта, Комитет вновь указывает на необходимость чет-

кого установления ответственности и подотчетности за осуществление ме-

роприятий по обеспечению рабочей готовности. Он подчеркивает, в част-

ности, важность того, чтобы старшие руководители были постоянно при-

вержены делу успешного развертывания системы «Умоджа» в своих соот-

ветствующих областях деятельности, включая возложение на них ответ-

ственности и подотчетности за осуществление мероприятий по обеспече-

нию организационной готовности, внедрение стандартных рабочих про-

цессов, выполнение любых связанных с этим централизованных дирек-

http://undocs.org/ru/A/69/158
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тивных решений и реализацию выгод. В этой связи Комитет напоминает о 

том, что в договорах старших руководителей с Генеральным секретарем 

содержатся цели, ожидаемые достижения и показатели оценки работы, 

имеющие конкретное отношение к осуществлению проекта «Умоджа». 

14. Консультативный комитет напоминает далее о том, что в своей 

резолюции 67/246 Генеральная Ассамблея просила Генерального секретаря 

внимательно следить за тем, чтобы структуры управления, принятия решений 

и управления рисками в рамках проекта были адекватными и эффективными, а 

также за уровнем сотрудничества и координации в рамках всего Секретариата 

и своевременно принимать меры по исправлению положения, по мере необхо-

димости. Комитет рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря 

принимать, в случае необходимости, меры по дальнейшему усилению от-

ветственности и подотчетности за успешное осуществление проекта.   

 

  Выполнение рекомендаций надзорных органов   
 

15. Обновленная информация о выполнении рекомендаций надзорных орга-

нов приведена в пунктах 11–18 доклада о ходе осуществления проекта. Как 

указано в докладе, из 13 рекомендаций, вынесенных в первом докладе Комис-

сии ревизоров, 3 рекомендации были выполнены в 2012 году, еще 2 были вы-

полнены в 2013 году, 5 находятся в процессе выполнения, выполнение 1 еще не 

начато и 2 рекомендации были отменены Комиссией. Что касается 

13 рекомендаций, вынесенных во втором докладе Комиссии, то 6  рекомендаций 

находятся в процессе выполнения, выполнение 4 еще не начато и 3 рекоменда-

ции были отменены Комиссией. В приложении к своему докладу Комиссия 

представляет замечания о состоянии выполнения вынесенных ею рекоменда-

ций (там же, пункты 30–31 резюме). Она отмечает, что были приняты меры в 

ответ на ранее вынесенные ею рекомендации о реализации выгод, управлении 

проектом и регулировании связанных с проектом рисков, комплексном проект-

ном планировании и коммерческой стратегии проекта. В своем текущем докла-

де Комиссия повторяет 16 из ранее вынесенных ею рекомендаций, которые не 

были выполнены или были выполнены частично, и выносит 5 новых и допол-

нительных рекомендаций, касающихся проектного графика и бюджета, оценок 

готовности, координаторов процессов, управления преобразованиями и планов 

реализации выгод (там же, пункт 29 резюме). 

16. Генеральный секретарь указывает далее, что на конец июня 2014 года две 

основные рекомендации, вынесенные Управлением служб внутреннего надзо-

ра, оставались невыполнеными. 

17. Консультативный комитет подчеркивает, что выполнение рекомен-

даций надзорных органов имеет важное значение для устранения сохра-

няющихся недостатков и обеспечения успешного завершения проекта и 

достижения его целей. Он рекомендует Генеральной Ассамблее просить 

Генерального секретаря в оперативном порядке выполнить рекомендации 

надзорных органов. 
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 B. Развертывание базовой конфигурации системы «Умоджа» 

в операциях по поддержанию мира и в специальных 

политических миссиях 
 

 

  Трудности и извлеченные уроки 
 

18. Комиссия ревизоров указывает, что вскоре после ввода в эксплуатацию 

базовой конфигурации системы «Умоджа» в операциях по  поддержанию мира 

и в специальных политических миссиях Организация столкнулась со значи-

тельно большим числом проблем, чем ожидалось. Краткое описание выявлен-

ных вопросов приведено в пунктах 23–33 доклада Комиссии. Например, со-

трудники не перешли на новые рабочие процессы и начали использовать об-

ходные варианты, особенно в важнейших финансовых процессах, в результате 

чего увеличилось общее количество необработанных финансовых документов, 

связанных с выверкой банковских счетов, кредиторской задолженностью и 

расчетами по заработной плате. В ответ на запрос Консультативный комитет 

был информирован о том, что обходные варианты применялись в основном для 

подготовки документов по кредиторской задолженности и/или платежам в све-

те трудностей, возникающих в связи с централизованным управлением масси-

вами исходных данных по деловым партнерам, которые должны создаваться в 

рамках системы по каждому типу юридических и физических лиц, совершаю-

щих деловые операции с Организации Объединенных Наций, в том числе по 

персоналу, подрядчикам, поставщикам, государствам-членам, местным орга-

нам власти и партнерам-исполнителям. Поскольку решение централизовать 

управление данными по деловым партнерам было принято лишь незадолго до 

развертывания системы, миссии по поддержанию мира были не готовы к ис-

пользованию этого процесса для подготовки массивов данных по деловым 

партнерам в рамках системы «Умоджа». Кроме того, миссиям по поддержанию 

мира было неизвестно о существовании ускоренных процессов подготовки 

большого числа документов по кредиторской задолженности путем использо-

вания централизованно загружаемых динамических таблиц вместо проведения 

операций в каждом индивидуальном случае. Они пришли к неверному заклю-

чению о том, что завершение этого процесса через систему «Умоджа» займет 

слишком много времени, и перестали подавать заявки на подготовку массивов 

исходных данных по деловым партнерам. 

19. Дополнительная информация о трудностях, возникших после развертыва-

ния базовой конфигурации системы «Умоджа» в операциях по поддержанию 

мира и в специальных политических миссиях, приведена в пунктах  41–46 до-

клада Генерального секретаря. Он указывает, что трудности были связаны в 

первую очередь со способностью Организации к быстрому переходу на общую 

операционную модель. Будучи общеорганизационной по своему характеру, си-

стема «Умоджа» устанавливает унифицированный порядок ведения деловых 

операций путем стандартизации рабочих процессов. Однако до развертывания 

системы «Умоджа» в Секретариате не было единой операционной модели, при 

этом каждое подразделение на протяжении многих лет шло своим собственным 

путем развития, следствием чего является несовпадение поточных процессов и 

рабочих схем, применение различающихся директив и стратегий, наличие рас-

хождений в ведении бухгалтерского учета, применение местных  информаци-

онно-технических решений и неодинаковое качество данных. Сделанные Сек-

ретариатом предположения относительно того, что миссии по поддержанию 
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мира являются относительно однородными подразделениями и что ввод систе-

мы в эксплуатацию в миротворческих миссиях будет менее сложной задачей, 

оказались неверными. 

20. Комиссия ревизоров выявила четыре основных урока, извлеченных в ходе 

ввода в эксплуатацию базовой конфигурации системы «Умоджа» в операциях 

по поддержанию мира и в специальных политических миссиях: a) потраченных 

Организацией сил и средств на высококачественное обучение сотрудников ис-

пользованию стандартизированных рабочих процессов и новым методам рабо-

ты оказалось недостаточно; b) подход, применявшийся при оценке оператив-

ной готовности, не позволил определить масштабы проблем, которые необхо-

димо было урегулировать до начала ввода системы в эксплуатацию; c) одним 

из главных условий успешного внедрения системы общеорганизационного 

планирования ресурсов являются коллективные усилия всех подразделений 

Организации; и d) полному достижению целей проекта мешает отсутствие у 

Организации Объединенных Наций четко проработанной целевой операцион-

ной модели (там же, пункты 20-23 резюме). 

21. Генеральный секретарь указывает, что в начале 2014  года было начато 

осуществление двух основных инициатив в целях устранения возникших труд-

ностей и учета уроков, извлеченных в ходе первоначального развертывания ба-

зовой конфигурации системы «Умоджа» в операциях по поддержанию мира и в 

специальных политических миссиях: a) создание контрольной целевой группы 

на этапе после осуществления проекта для проверки внедрения системы 

«Умоджа» в базовой конфигурации, принятия необходимых мер по исправле-

нию положения и выработки методических указаний по превентивным мерам, 

призванным укрепить процесс планирования будущих мероприятий по развер-

тыванию системы; и b) создание Академии «Умоджа» для подготовки большего 

числа специалистов по системе «Умоджа» в рамках всей Организации 

(см. пункты 33–38 ниже). Консультативный комитет был дополнительно ин-

формирован о том, что усилия целевой группы направлены на устранение от-

ставания в обработке документов, а также на выявление коренных причин про-

блем и принятие систематизированных ответных мер во избежание повторного 

возникновения тех же проблем в будущем. 

22. В таблице 2 доклада Комиссии ревизоров представлены результаты оцен-

ки 24 серьезных проблем и планируемых мер по их устранению, проведенной 

целевой группой на высоком уровне (см. также пункты  23–29 доклада Комис-

сии). Проблемы сгруппированы по следующим категориям: подотчетность и 

ответственность; политика; профессиональная подготовка и обмен знаниями; 

технические аспекты; управление преобразованиями и связь; и процесс. Ко-

миссия указывает, что выявленные проблемы и их последствия серьезны и что 

меры, необходимые для решения этих проблем, требуют проведения особо ин-

тенсивной работы в течение короткого периода времени. К числу корректиро-

вочных мер относятся разъяснение политики, функций, оперативных процедур 

и обязанностей по представлению отчетности; принятие мер по исправлению 

положения с необработанными вспомогательными документами; устранение 

проблем с сопряжением системы с важнейшими прикладными программами, 

разработанными на местах; и обеспечение более глубокого понимания сотруд-

никами и руководителями новой операционной модели и рабочих процессов.  
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23. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что 

18 из 24 серьезных проблем, выявленных целевой группой, уже полностью 

устранены. Продолжается работа над решением оставшихся шести проблем, 

которая включает выработку решений по устранению пробелов в области про-

фессиональной подготовки; обучение экспертов по местным процессам в пе-

риферийных отделениях и экспертов по процессам в Центральных учреждени-

ях, которые могли бы взять на себя функцию поддержки производственной 

версии системы, которую в настоящее время выполняет группа «Умоджа»; и 

проверка режима доступа всех пользователей на предмет соблюдения практики 

разделения обязанностей и делегирования полномочий. Кроме того, было вы-

явлено более 180 задач, связанных с перестройкой рабочих процессов.  

24. Консультативный комитет по-прежнему обеспокоен серьезным и си-

стемным характером проблем, возникших на этапе после осуществления 

проекта. Вместе с тем он отмечает, что Секретариатом принят методич-

ный подход к устранению коренных проблем, что должно облегчить задачу 

развертывания системы «Умоджа» в будущем (см. пункт 29 ниже). Коми-

тет рекомендует Генеральному секретарю представить в его следующем 

докладе о ходе осуществления проекта подробную обновленную информа-

цию о состоянии выявленных проблем и проведенных мероприятиях по их 

решению. 

25. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена допол-

нительная подробная информация о результатах опроса пользователей в опера-

циях по поддержанию мира на предмет их удовлетворенности системой, кото-

рый был проведен в марте 2014 года для оценки опыта применения конечными 

пользователями решений, заложенных в систему «Умоджа», за период с мо-

мента ее развертывания 1 ноября 2013 года (см. A/69/385, пункт 30). Результа-

ты этого опроса представлены в обобщенном виде в приложении I к настояще-

му докладу. 

 

 

 C. Пересмотренный график развертывания системы 
 

 

26. Консультативный комитет был информирован о том, что  в силу серьезной 

нехватки во многих миссиях подготовленных экспертов по процессам потребо-

валось, чтобы вместо подготовки к новому развертыванию системы группа 

«Умоджа» и координаторы процессов продолжали оказывать поддержку в ста-

билизировании системы на этапе после ее развертывания в операциях по под-

держанию мира и в специальных политических миссиях. Кроме того, до начала 

ответственной работы по дальнейшему развертыванию системы пришлось ре-

шать проблемы, связанные с изменением функциональных возможностей си-

стемы в нескольких важнейших областях, связанных с интеграцией и органи-

зационными подготовительными мероприятиями, проводимыми хозяйствен-

ными подразделениями. Генеральный секретарь указывает, что в свете такой 

ситуации Руководящий комитет проекта «Умоджа» решил, что для обеспечения 

успешного осуществления проекта необходимо будет пересмотреть график 

развертывания системы в структурах Секретариата Организации Объединен-

ных Наций, не связанных с операциями по поддержанию мира.  

http://undocs.org/ru/A/69/385
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27. Генеральный секретарь сообщает информацию о предлагаемом пересмот-

ренном графике развертывания системы в пунктах  53–57 доклада о ходе осу-

ществления проекта (см. также таблицу 1). Вкратце дело обстоит следующим 

образом: модуль «Объекты недвижимости» системы «Умоджа» намечено вве-

сти в эксплуатацию по всех управлениях и департаментах в ноябре 2014  года; 

базовую конфигурацию и первую очередь системы «Умоджа» намечено внед-

рить совместно в виде Интегрированной системы «Умоджа» сначала в июне 

2015 года в подразделениях, составляющих группу 31, а затем в ноябре 

2015 года в подразделениях, составляющих группу  42; и первую очередь си-

стемы «Умоджа» намечено внедрить в операциях по поддержанию мира/спе-

циальных политических миссиях применительно к национальному персоналу и 

военному и полицейскому персоналу в апреле 2016 года. Генеральный секре-

тарь указывает также, что в пересмотренном плане развертывания системы 

учтена отсрочка планируемого сокращения состава проектной группы, что от-

ражается на объеме потребностей в ресурсах на 2015 год и на совокупном раз-

мере утвержденного бюджета (см. пункты 80–82 ниже). 

28. В ответ на запрос Консультативному комитету был представлен график 

предполагаемого расходования средств по годам на осуществление проекта 

«Умоджа», который приводится в приложении III к настоящему докладу.   

29. Консультативный комитет с беспокойством отмечает, что продолжа-

ют ежегодно поступают сообщения о новых задержках в графике осу-

ществления проекта и о растущих потребностях в финансировании, и под-

черкивает необходимость недопущения любых дальнейших задержек и эс-

калации расходов. Комитет указывает на опасность того, что любая даль-

нейшая пробуксовка приведет к невыполнению графика осуществления 

проекта, утвержденного Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 67/246 и 

предусматривающего завершение к декабрю 2015 года процесса разработ-

ки, создания и развертывания базовой конфигурации и первой очереди си-

стемы «Умоджа». Комитет ожидает, что Генеральный секретарь обеспечит 

всесторонний учет уроков, извлеченных в ходе развертывания базовой 

конфигурации системы «Умоджа» в операциях по поддержанию мира и в 

специальных политических миссиях на этапе подготовки к следующим 

мероприятиям по развертыванию системы «Умоджа», в частности , в целях 

обеспечения организационной готовности внедряющих систему подразде-

лений до начала ее ввода в эксплуатацию, и наличие у руководителей и 

сотрудников необходимых навыков и профессиональной подготовки для 

внедрения стандартизированных рабочих процессов и перехода на унифи-

__________________ 

 1 Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби, Программа Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде, Программа Организации Объединенных 

Наций по населенным пунктам, Управление по координации гуманитарных вопросов 

(включая Центральные учреждения Организации Объединенных Наций и Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве в качестве обслуживающих его структур) и 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.  

 2 Центральные учреждения Организации Объединенных Наций, Отделение Организации 

Объединенных Наций в Женеве, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене, 

Экономическая комиссия для Африки, Экономическая и социальная комиссия для 

Западной Азии, Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна, 

Европейская экономическая комиссия, международные трибуналы и (первая очередь) в 

операциях по поддержанию мира/специальных политических миссиях применительно к 

международному персоналу. 



A/69/418 
 

 

10/35 14-63776 

 

цированный порядок работы. Комитет подчеркивает также необходимость 

учета конкретных трудностей, присущих процессу развертывания систе-

мы «Умоджа» в подразделениях, относящихся к группе 3 и группе 4, кото-

рые могут отличаться от трудностей, возникших в операциях по поддер-

жанию мира, и соответствующим образом скорректировать любые меры, 

необходимые для исправления положения (см. пункт 24 выше). Комитет 

напоминает о заявлении Генерального секретаря, согласно которому не 

было выявлено никаких существенных клиентских модификаций кода ос-

новного программного обеспечения системы общеорганизационного пла-

нирования ресурсов (A/65/389, пункт 44), и рекомендует Ассамблее про-

сить Генерального секретаря продолжать сводить к минимуму любую 

клиентскую модификацию основного программного обеспечения системы 

общеорганизационного планирования ресурсов (см. резолюцию  63/262 Ге-

неральной Ассамблеи, раздел II, пункты 12–15)3. Генерального секретаря 

следует также просить обеспечить, чтобы стандартизированные рабочие 

процессы применялись внедряющими систему подразделениями без ис-

пользования каких-либо обходных вариантов, как это делалось в период 

после развертывания системы «Умоджа» в операциях по поддержанию 

мира (см. пункт 18 выше). 

30. Консультативный комитет подчеркивает далее необходимость обес-

печения того, чтобы функции, обязанности и делегированные полномочия 

были четко расписаны, чтобы стандартизированные рабочие процессы 

служили основой для определения оперативных потребностей внедряю-

щих систему подразделений и чтобы внутренние директивные документы 

и стандартные оперативные процедуры были надлежащим образом согла-

сованы с технологическими решениями, заложенными в систему «Умод-

жа». 

31. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря внимательно следить за факторами риска, 

чреватыми несоблюдением графика осуществления проекта и превыше-

нием затрат на его реализацию, в целях обеспечения того, чтобы все про-

блемы своевременно выявлялись, меры по исправлению положения опе-

ративно принимались, а дальнейшее повышение стоимости проекта не 

допускалось. 

32. Консультативный комитет отмечает, что согласно пересмотренному гра-

фику развертывания системы дата завершения этапа разработки второй очере-

ди системы «Умоджа», которая охватывает 133 процесса, остается без измене-

__________________ 

 3 В своем втором докладе о ходе осуществления проекта Генеральный секретарь указал, что 

систему общеорганизационного планирования ресурсов можно дополнять внешними 

программами, которые называются «расширениями», для добавления новых функций в 

целях внедрения оптимального технологического решения, совместимого с требованиями 

Организации Объединенных Наций, в тех областях, где функциональные возможности 

системы общеорганизационного планирования ресурсов не отвечают требованиям 

Организации Объединенных Наций. Такие расширения могли бы «подключаться» или 

«крепиться» к системе общеорганизационного планирования ресурсов, не внося каких -

либо изменений в основное программное обеспечение системы, и не оказывали бы 

влияния на будущие обновления версий программного обеспечения, и на их поддержание 

требовалось бы гораздо меньше средств, чем на клиентскую модификацию (см. A/65/389; 

A/65/576). 

http://undocs.org/ru/A/65/389
http://undocs.org/ru/A/65/389;
http://undocs.org/ru/A/65/576
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ния — конец 2015 года. Комитет напоминает о том, что вторая очередь системы 

«Умоджа» предусматривает внедрение ряда  более сложных процессов, таких 

как функции составления бюджета, управления снабженческой цепочкой и со-

ставления планов и программ, которые будет труднее внедрить и с точки зре-

ния управления преобразованиями, унификации и перестройки хозяйственных 

операций (см. A/67/565, приложение IV). В свете вышесказанного и с учетом 

трудностей и задержек, возникших на этапе разработки базовой конфигурации 

и первой очереди системы «Умоджа» (см. пункт  78 ниже), Комитет подчерки-

вает, что разработка второй очереди системы «Умоджа» должна быть осу-

ществлена в запланированные сроки в интересах достижения цели окончатель-

ного осуществления проекта в полном объеме к декабрю 2018  года, как утвер-

ждено Генеральной Ассамблеей в ее резолюции  67/246, а также во избежание 

любой дальнейшей эскалации расходов. Поэтому Комитет рекомендует Ас-

самблее просить Генерального секретаря обеспечить, чтобы этап разра-

ботки второй очереди системы «Умоджа» был начат в установленный срок 

и основывался на тщательном анализе рабочих процессов, нуждающихся в 

перестройке. Ему следует также представить обновленную информацию о 

достигнутом прогрессе в его следующем докладе о ходе осуществления 

проекта. 

 

 

 D. Академия «Умоджа» 
 

 

33. Как указывалось выше, Комиссия ревизоров отмечает, что один из основ-

ных уроков, извлеченных из внедрения базовой конфигурации системы 

«Умоджа» заключается в том, что Организация уделяет недостаточное внима-

ние высококачественному обучению сотрудников, использованию стандарти-

зированных рабочих процессов и новым методам работы и выделяет на эти це-

ли недостаточный объем ресурсов. Она отмечает, что в апреле 2008  года пер-

воначальная смета расходов на подготовку составляла 37  млн. долл. США, од-

нако в сентябре 2011 года была сокращена до 7,4 млн. долл. США (2 процента 

от общего бюджета по проекту). Целевая группа по проекту «Умоджа» также 

выявила четыре важнейших вопроса, связанных с подготовкой и обменом зна-

ниями, отметив, что конечные пользователи не были в полной мере осведомле-

ны о функциональных возможностях «Умоджи».  

34. Генеральный секретарь отмечает, что академия «Умоджа» была создана 

для устранения выявленных недостатков и повышения уровня экспертных 

услуг по проекту «Умоджа» в рамках всей Организации. Была разработана 

комплексная стратегия профессионального обучения для проведения программ 

специальной подготовки для руководителей и специалистов по рабочим про-

цессам на различных уровнях (см. A/69/385, пункты 51–52). Кроме того, в рам-

ках статьи «Прочие расходы по персоналу» на 2015  год предлагается увеличить 

ассигнования на цели подготовки на 7 425 100 долл. США для покрытия расхо-

дов на участие профильных специалистов в программе подготовки и 

3 570 000 долл. США для участия 20 дополнительных специалистов по рабо-

чим процессам в программе подготовки.  

35. В ответ на запрос Консультативный комитет информировали о том, что в 

результате вышеупомянутого предлагаемого увеличения примерно на 

11 млн. долл. США на цели деятельности по повышению осведомленности и 

подготовки по статье «Прочие расходы по персоналу» бюджет на подготовку и 

http://undocs.org/ru/A/67/565
http://undocs.org/ru/A/69/385
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деятельность академии «Умоджа» на период до конца 2015  года составит 

26 млн. долл. США, что считается достаточным для предусмотренной деятель-

ности. Помимо увеличения бюджета группа по проекту «Умоджа» пересматри-

вает стратегию подготовки для устранения недостатков, выявленных в ходе 

предыдущего внедрения «Умоджи», на основе накопленного опыта. Например, 

внимание уделяется рассмотрению стратегии организации подготовки, включая 

более практическую и углубленную подготовку и расширение возможностей 

для участия пользователей и инструкторов в такой предшествующей внедре-

нию деятельности, как тестирование и выверка данных, что обеспечит более 

глубокое ознакомление с системой «Умоджа». Группа по проекту «Умоджа» 

предполагает также провести два этапа подготовки: первый  — до внедрения и 

второй — через несколько месяцев после внедрения после того, как конечные 

пользователи более подробно ознакомятся с системой.  

36. Консультативный комитет также информировали о том, что увеличение 

бюджета на подготовку обеспечит расширение учебной деятельности в рамках 

академии «Умоджа» и усовершенствование программ подготовки путем: 

a) приоритизации подготовки экспертов по вопросам подготовки в департамен-

тах/подразделениях руководителей рабочих процессов; b) разработки целевых 

учебных программ для руководителей, специалистов по рабочим процессам и 

местных специалистов по рабочим процессам; c) расширения подготовки по 

конечным процессам в целях повышения понимания характера комплексной 

системы и связей между функциональными областями; d) увеличения объема 

инвестиций в подготовку местных специалистов по рабочим процессам путем 

привлечения их к мероприятиям по внедрению (таким, как проверка готовно-

сти данных) до того, как они будут обучены методам подготовки других поль-

зователей; и e) разработки программ аттестации на основе серьезных испыта-

тельных проверок. 

37. Что касается программы подготовки для руководителей, Консультативный 

комитет информировали о том, что она нацелена на повышение информир о-

ванности и обеспечение всестороннего участия всех руководителей для прин я-

тия другой оперативной модели. В Энтеббе на экспериментальной основе уже 

были проведены недельные учебные занятия для 38  руководителей, а в Нью-

Йорке — однодневные занятия для 18 руководителей и запланированы допол-

нительные учебные занятия. Кроме того, директор по проекту «Умоджа» за-

планировал провести двухсторонние занятия в академии «Умоджа» с руководи-

телем каждого из подразделений, в которых внедряется система.  

38. Консультативный комитет подчеркивает важность обеспечения соот-

ветствующей подготовки всех пользователей на основе наиболее подходя-

щего метода и наиболее эффективным с точки зрения затрат способом. Он 

с удовлетворением отмечает предпринимаемые усилия по извлечению 

уроков из опыта предыдущего внедрения системы «Умоджа», повышению 

качества и эффективности программ подготовки и усилению подготовки 

для более широкой аудитории. Комитет рекомендует Генеральной Ассам-

блее предложить Генеральному секретарю представить в следующем до-

кладе о ходе работы подробную информацию о деятельности по подготов-

ке, включая информацию о потребностях в подготовке, стратегии подго-

товки, программах подготовки и проведенной подготовке. Генеральному 

секретарю следует также предложить провести оценку и сообщить об эф-

фективности программ подготовки, включая их вклад в устранение недо-
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статков в плане организационной готовности и утверждения стандартных 

рабочих процессов и новых путей работы после внедрения системы 

«Умоджа» в миссиях по поддержанию мира. 

 

 

 E. Управление проектом 
 

 

39. Генеральный секретарь подтверждает, что были повышены возможности 

управления проектом и потенциал комплексного планирования и что продол-

жала совершенствоваться система контроля и представления отчетов об ожида-

емых результатах и основных этапах в сопоставлении с прогнозируемым уро в-

нем расходов и бюджетных ассигнований. Комиссия ревизоров отмечает, что 

достигнут определенный прогресс в разработке плана проекта, что позволяет 

осуществлять более эффективный контроль за общим прогрессом с точки зре-

ния расходов (A/69/158, пункты 77–79). Вместе с тем она отмечает, что прини-

маемые меры по расширению возможностей управления проектом не соответ-

ствуют растущей сложности проекта и предъявляемым в его рамках требова-

ниям. 

40. Консультативный комитет приветствует указанные улучшения. Он 

подчеркивает важность применения эффективных практики и принципов 

управления проектом в целях обеспечения эффективного и продуктивного 

использования ресурсов. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

предложить Генеральному секретарю продолжать укреплять планирова-

ние и управление проектом «Умоджа» с учетом замечаний и рекомендаций 

Комиссии ревизоров (см. пункты 67–70 ниже). 

 

 

 F. Реализация выгод 
 

 

41. Как ожидается, осуществление проекта «Умоджа» должно принести как 

качественные, так и количественные выгоды, как об этом говорится  в преды-

дущих докладах Генерального секретаря о ходе работы4. Ожидается также вы-

года от других инициатив в области реформы системы управления, которые ре-

ализуются в настоящее время, таких как осуществление Международных стан-

дартов учета в государственном сектора (МСУГС), или инициатив, которые бу-

дут предложены, таких как глобальная модель предоставления услуг.  

 

  Качественные выгоды 
 

42. В пунктах 39 и 40 доклада о ходе работы Генеральный секретарь пред-

ставляет информацию о ряде уже достигнутых усовершенствований после пер-

вого внедрения системы «Умоджа», а также о прогрессе в деле выполнения 

долгосрочных задач. По мнению Генерального секретаря, уже наблюдаемые 

улучшения связаны, в частности, с: a) разработкой централизованного и упоря-

доченного подхода к очистке, консолидации и стандартизации основных дан-

ных, содержащихся в унаследованных системах и базах данных во всем Секре-

тариате; b) разработкой централизованного перечня товаров и услуг, что позво-

ляет более рационально организовать процесс закупок и снабжения; 

c) разработкой комплексного и централизованного плана счетов, позволяющего 

__________________ 

 4 См. A/64/380, раздел II; A/65/389, раздел II; A/66/381, раздел IV.D. 

http://undocs.org/ru/A/69/158
http://undocs.org/ru/A/64/380
http://undocs.org/ru/A/65/389
http://undocs.org/ru/A/65/381
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проводить последовательный анализ в рамках всей Организации; 

d) первоочередным пуском в эксплуатацию модуля по недвижимому имущ е-

ству, что способствует соблюдению требований МСУГС; и e) внедрением об-

щеорганизационной модели поддержки после ввода в эксплуатацию для обе с-

печения поддержки в решениях функциональных и технических вопросов. Ге-

неральный секретарь также говорит о прогрессе, достигнутом в деле выполне-

ния долгосрочных задач, таких как повышение транспарентности, стандарти-

зированные административные процедуры, доступ к более полной информа-

ции, наличие современной организационной структуры, полностью соответ-

ствующей структуре бюджета и содержащей информацию о всех сотрудниках 

Организации, и сокращение требований в отношении подготовки сотрудников 

при смене места работы в связи со стандартными методами работы во всем 

Секретариате. 

43. Консультативный комитет с интересом отмечает представленную инфор-

мацию о наблюдаемых качественных улучшениях после внедрения системы 

«Умоджа». Он рекомендует Генеральной Ассамблее предложить Генераль-

ному секретарю включить в планы реализации выгод исчерпывающую 

информацию о качественных выгодах, которые будут получены, в том 

числе об использовании данных и информации для усиления процесса 

принятия решений, а также о совершенствовании деятельности Органи-

зации и методов осуществления программ. 

 

  Количественные выгоды 
 

44. Информация о реализации количественных выгод представлена в пунк-

тах 58–62 доклада о ходе работы. Генеральный секретарь отмечает, что было 

определено, что пересмотр графика внедрения не окажет воздействия на зна-

чение и временные рамки прогнозов в отношении количественных выгод, о ко-

торых сообщалось ранее. Генеральный секретарь также отмечает, что руково-

дители рабочих процессов и главный сотрудник по информационным техноло-

гиям сохраняют приверженность обеспечению общих количественных выгод в 

объеме 140–220 млн. долл. США, которые будут реализованы поэтапно в тече-

ние нескольких лет с 2017 по 2019 годы. В пункте 61 своего доклада о ходе ра-

боты Генеральный секретарь отмечает, что предполагаемые выгоды в 2017  году 

в объеме 30 млн. долл. США будут отражены в контексте предлагаемого бюд-

жета по программам на двухгодичный период 2016–2017 годов и что аналогич-

ным образом в 2017 году операции по поддержанию мира будут отражать 

предполагаемые выгоды в объеме 51,4 млн. долл. США в предлагаемых бюд-

жетах за соответствующий период. 

45. Консультативный комитет напоминает о том, что оценки количественных 

выгод были первоначально сформулированы в 2009  году и представлены в пер-

вом докладе о ходе работы по проекту общеорганизационного планирования 

ресурсов (A/64/380). В целях информации Комитет просил представить обнов-

ленные оценки выгод, скорректированные с учетом текущих цен. Его инфо р-

мировали о том, что первоначальные оценки выгод были составлены на основе 

методологии, представленной в приложении  I к первому докладу о ходе работы 

(A/64/380), и что руководители рабочих процессов в партнерстве с каждым 

подразделением-исполнителем разработают конкретные и достижимые планы 

реализации выгод с указанием временных рамок на основе конкретных планов 

преобразования рабочих процессов (см. пункт 48 ниже). 

http://undocs.org/ru/A/64/380
http://undocs.org/ru/A/64/380
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46. В этой связи Консультативный комитет напоминает о том, что в своем 

четвертом докладе о ходе работы (A/67/360) Генеральный секретарь предста-

вил пересмотренную стратегию внедрения  и усиленную структуру управления, 

в которых, в частности, ответственность за реализацию выгод возлагается на 

руководителей рабочих процессов. Генеральный секретарь отметил, что отдача 

прогнозировалась исходя из непроверенных предпосылок, основанных на не-

полных исходных данных в связи с наличием существенных различий в опера-

тивных моделях, фактически применяющихся в различных подразделениях 

Секретариата (см. A/67/565, пункт 60; A/67/360, пункт 47). Он далее отметил, 

что каждое подразделение, готовящееся к переходу на систему «Умоджа», про-

ведет детальный анализ конкретных потребностей в преобразовании его рабо-

чих процессов в рамках подготовки всеобъемлющего плана общеорганизаци-

онной готовности за шесть месяцев до внедрения и уточнит и количественно 

определит выгоды на основе руководящих указаний руководителей рабочих 

процессов. В своей второй проверке системы «Умоджа» (A/68/151) Комиссия 

ревизоров рекомендовала Секретариату выработать последовательный подход 

к реализации выгод, который бы включал: a) четкое определение категорий ка-

чественных и количественных выгод; b) метод оценки различных категорий 

выгод; c) план реализации различных выгод; и d) процедуры отслеживания и 

подтверждения реализованных выгод. В своей резолюции  67/246 Генеральная 

Ассамблея просила Генерального секретаря произвести повторную оценку м о-

дели реализации выгод и разработать четкие планы их реализации  на началь-

ном этапе процесса внедрения системы и представить информацию об этом в 

его следующем докладе о ходе осуществления проекта.  

47. В своем последнем докладе (A/69/158) Комиссия ревизоров отмечает, что 

Секретариат еще не завершил составление ведомостей с описанием выгод и 

планов их реализации и не установил базовые показатели, на основании кото-

рых должна производиться оценка улучшений. Она продолжает подчеркивать 

необходимость последовательного подхода и эффективной методологии оценки 

выгод. Комиссия также отмечает, что Управление людских ресурсов добилось 

наибольших успехов в разработке практической методологии оценки воздей-

ствия системы общеорганизационного планирования ресурсов на отдельные 

подразделения, которая будет использоваться для расчета выгод во всех бази-

рующихся в Нью-Йорке подразделениях. 

48. Консультативный комитет обеспокоен тем, что достигнут незначи-

тельный прогресс в деле разработки планов реализации выгод и что за-

прошенная Генеральной Ассамблеей информация еще не представлена 

(см. пункт 46 выше). Он считает, что конкретную информацию об ожидае-

мых выгодах в каждой области необходимо представлять Ассамблее забла-

говременно до рассмотрения ею бюджетных последствий для реализации 

выгод, с тем чтобы она имела достаточно времени для проведения обсуж-

дений и содействия принятию в этой связи информированного решения. 

Комитет рекомендует Ассамблее просить Генерального секретаря уско-

рить разработку планов реализации выгод и представить на ее рассмотре-

ние объективную и конкретную информацию об ожидаемых количествен-

ных выгодах в каждой области, включая подробную информацию об ожи-

даемых путях достижения выгод, а также об используемой методологии 

для оценки таких выгод. Представляемая информация должна четко пока-

зывать, что выгоды будут получены непосредственно благодаря внедре-

http://undocs.org/ru/A/67/360
http://undocs.org/ru/A/67/565
http://undocs.org/ru/A/67/360
http://undocs.org/ru/A/68/151
http://undocs.org/ru/A/69/158
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нию «Умоджи» (см. пункт 41 выше). Комитет далее рекомендует Ассамблее 

просить Генерального секретаря представить оценки выгод, рассчитан-

ных на основе фактических расходов по текущим ценам (см. пункт 45 вы-

ше). 

49. Что касается предлагаемого сокращения на 30  млн. долл. США, связанно-

го с распределением реализации выгод от «Умоджи» между различными ча-

стями бюджета, представленного в предлагаемых набросках бюджета по про-

граммам на двухгодичный период 2016–2017 годов (A/69/416), Консультатив-

ный комитет представляет дополнительные замечания по этому вопросу в сво-

ем соответствующем докладе. 

 

 

 G. Механизмы внутреннего контроля и управление рисками 
 

 

50. Комиссия ревизоров отмечает улучшение процесса управления рисками, 

включая регулярный обзор и обновление реестра рисков, ускорение реагирова-

ния и значительное сокращение числа открытых позиций в реестре рисков. 

Отмечается, что Руководящему комитету ежемесячно представляются карты 

«горячих точек» и информация о наиболее актуальных рисках, но при этом со-

вершенно отсутствует информация относительно потенциального воздействия 

указанных рисков на стоимость проекта. Комиссия далее отмечает, что по мере 

осуществления проекта возникает все больше рисков в связи с готовностью 

оперативных подразделений, смягчить которые можно, лишь возложив часть 

ответственности и подотчетности в вопросах управления рисками на соответ-

ствующие оперативные подразделения (A/69/158, пункты 75–76). 

51. Консультативный комитет приветствует предпринимаемые усилия в 

целях повышения эффективности управления рисками. Он рекомендует 

Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря продолжать  уси-

ливать процедуры управления рисками, включая представление более 

полной информации в поддержку принятия решений Руководящим коми-

тетом. Комитет также подчеркивает необходимость обеспечить надлежа-

щее определение ответственного подразделения и подотчетности за управ-

ление и ослабление рисков в целях предотвращения дальнейших задержек 

и роста расходов в случае возникновения рисков.  

 

 

 H. Глобальная модель оказания услуг 
 

 

52. Консультативный комитет напоминает о том, что в своем втором докладе 

о ходе работы (A/65/389) Генеральный секретарь отметил, что предваритель-

ные выводы первоначальной оценки возможностей в плане оказания услуг го-

ворят о том, что Организация Объединенных Наций может значительно выиг-

рать от объединения услуг в рамках центров совместного обслуживания и вы-

работки политики в рамках центров передового опыта. Комитет призвал Гене-

рального секретаря предпринимать такие усилия и дополнительно изучить 

возможность осуществления в рамках всего Секретариата подхода к оказанию 

общих услуг, подчеркнув, что любые изменения к существующей модели ока-

зания услуг должны быть одобрены Генеральной Ассамблеей. Комиссия реви-

зоров также подчеркнула, что внедрение системы общеорганизационного пла-

нирования ресурсов предоставляет хорошую возможность для изменения мо-

http://undocs.org/ru/A/69/416
http://undocs.org/ru/A/69/158
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дели оказания услуг, а также необходимость разработки такой модели до осу-

ществления проекта планирования общеорганизационных ресурсов во избежа-

ние риска дорогостоящего переоснащения после внедрения системы общеор-

ганизационного планирования ресурсов в соответствии с моделью оказания 

услуг. 

53. Генеральный секретарь представляет определенную информацию о его 

видении новой модели оказания услуг в пунктах  80–82 его доклада о ходе ра-

боты 2014 года. Он отмечает, что подробные предложения о новой глобальной 

модели оказания услуг будут представлены Генеральной Ассамблее на рас-

смотрение и утверждение на ее семидесятой сессии. В ответ на запрос Кон-

сультативный комитет информировали о том, что была создана рабочая группа 

по глобальной модели оказания услуг под руководством заместителя Генераль-

ного секретаря по вопросам управления, в состав которой вошли представит е-

ли руководителей рабочих процессов проекта «Умоджа», главный сотрудник по 

информационным технологиям и представитель Департамента полевой под-

держки. Рабочая группа рассматривала варианты интегрирования и объедине-

ния некоторых операционных административных процессов в рамках видов 

совместно обеспечиваемого обслуживания, которые будут предложены на рас-

смотрение Ассамблее. 

54. Что касается намерения Генерального секретаря представить на рассмот-

рение Генеральной Ассамблее на ее семидесятой сессии предложение о гло-

бальной модели оказания услуг в рамках Организации Объединенных Наций, 

Консультативный комитет напоминает о своих предыдущих рекомендациях от-

носительно необходимости заблаговременного представления предложений о 

глобальной модели оказания услуг5, которые были одобрены Ассамблеей в ее 

резолюциях 67/246, 67/254 и 68/284. Комитет вновь повторяет свои преды-

дущие рекомендации Ассамблее просить Генерального секретаря в самое 

короткое время представить предложения о глобальной модели оказания 

услуг на рассмотрение Ассамблеи в целях обеспечения полного и своевре-

менного согласования с любой новой моделью оказания услуг, которую Ас-

самблея может пожелать утвердить. 

 

 

 I. Операционные, эксплуатационные и вспомогательные 

расходы на проект «Умоджа» 
 

 

55. Как отмечено в пунктах 66–74 доклада о ходе работы, общие оперативные 

расходы на оперативную, эксплуатационную и вспомогательную деятельность 

в рамках проекта «Умоджа» оцениваются в 54,4  млн. долл. США на двухго-

дичный период 2016–2017 годов, включая: a) 29,6 млн. долл. США — на теку-

щие прямые оперативные, эксплуатационные и вспомогательные расходы; и 

b) 24,8 млн. долл. США — на центральную информационно-телекоммуника-

ционную структуру для организационных систем. Консультативный комитет 

информировали о том, что первая категория отражает прямые расходы на 

функционирование системы «Умоджа», которые включены в бюджет по проек-

ту «Умоджа» до внедрения системы, но которые становятся текущими опера-

тивными расходами Организации после внедрения системы. Такие расходы 

включают, например, эксплуатационные расходы на лицензии на программное 
__________________ 

 5 См. A/67/565, A/67/770 и A/68/782/Add.8. 
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обеспечение системы общеорганизационного планирования ресурсов и расхо-

ды на хостинг, хранение и управление системой «Умоджа» Департаментом по-

левой поддержки в общеорганизационном центре данных Вспомогательной ба-

зы Организации Объединенных Наций в Валенсии. Комитет информировали о 

том, что вторая категория расходов (центральная информационно -

телекоммуникационная инфраструктура) никогда не являлась частью бюджета 

проекта «Умоджа», поскольку такие расходы не были прямо связаны с разра-

боткой системы «Умоджа» или ее функционированием, а, скорее, были связаны 

с инфраструктурными расходами, которые обеспечивали функционирование 

«Умоджи», а также других общеорганизационных систем Организации Объ-

единенных Наций. Такие расходы представляют собой единовременные расхо-

ды на периодическое усовершенствование инфраструктуры, а также текущие 

расходы на такие услуги, как удаленный доступ к общеорганизационным цен-

трам данных с использованием наземных линий связи или спутниковой связи.  

56. Консультативный комитет информировали о том, что оперативные экс-

плуатационные и вспомогательные расходы по проекту «Умоджа» будут рас-

пределены по регулярному бюджету, бюджетам операций по поддержанию м и-

ра и внебюджетным источникам финансирования на основе формулы совмест-

ного несения расходов по проекту общеорганизационного планирования ре-

сурсов, утвержденной Генеральной Ассамблеей в ее резолюции  63/262. Смет-

ные суммы отражают наилучшую оценку расходов на основе текущей имею-

щейся информации и не отражают любую экономию на расходах, которая мо-

жет одновременно возникнуть по мере вывода из эксплуатации унаследован-

ных систем, заменяемых системой «Умоджа».  

57. Генеральный секретарь также отмечает, что на переходном этапе потре-

буются ресурсы в целях параллельного функционирования комплексной си-

стемы управленческой информации и других унаследованных систем до пол-

ного внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов и ар-

хивирования и вывода из эксплуатации унаследованных систем.  

58. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря представить в его следующем докладе о ходе 

работы подробную разбивку расходов на оперативную, эксплуатационную 

и вспомогательную деятельность по проекту «Умоджа» и поставщиков 

услуг, а также информацию о процедурах возмещения расходов. Ему следу-

ет также представить оценку ресурсов, которые, как ожидается, будут вы-

свобождены в результате вывода унаследованных систем, и которые могут 

быть перенаправлены в порядке компенсации вспомогательных расходов 

по проекту «Умоджа», а также сроки архивирования и вывода из эксплуа-

тации этих систем. 

 

 

 J. План приоритетного интегрирования системы «Умоджа» 
 

 

59. Информация о приоритетном интегрировании системы «Умоджа» в Орга-

низации представлена в пунктах 75–79 доклада о ходе работы. В нем отмечает-

ся, что план приоритетного интегрирования предполагает: а)  постепенное со-

кращение до конца 2015 года численности группы по проекту «Умоджа» с 90 

до 74 сотрудников, большинство из которых выполняют административные и 

вспомогательные функции; b) в начале 2017 года дальнейшее сокращение чис-
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ленности группы по проекту с 74 до 50  сотрудников, из которых на 

24 должностях находятся главным образом специалисты по рабочим проце с-

сам, которые будут переведены в организационные подразделения; и 

с) передачу ответственности за проект «Умоджа» в январе 2017  года главному 

сотруднику по информационным технологиям, который возьмет на себя функ-

ции управления и исполнения, связанные с информационно -коммуника-

ционными технологиями (ИКТ). В докладе отмечается, что связанная с ИКТ 

деятельность включает: а) постоянную техническую поддержку и обслужива-

ние системы для обеспечения функционирования, обслуживания и совершен-

ствования «Умоджи» в условиях реальной эксплуатации; b) ежегодную разра-

ботку и тестирование программных компонентов в целях дополнения эксплуа-

тационных характеристик новыми функциями, включая выпуск версий про-

граммы, по своей функциональности относящихся ко второму модулю «Умод-

жи»; и с) периодический выпуск в Секретариате версий программного обеспе-

чения, обладающих новыми функциями, и/или пакетов программ технического 

обслуживания. Консультативный комитет отмечает, что предполагаемая пере-

дача ответственности главному сотруднику по информационным технологиям в 

рамках плана приоритетного интегрирования охватывает не только деятель-

ность, непосредственно связанную с ИКТ, но также ответственность за внед-

рение второго модуля системы «Умоджа».  

60. Консультативный комитет информировали  о том, что оставшиеся 

50 временных должностей будут финансироваться в рамках проекта «Умоджа» 

до конца 2017 года, когда в соответствии с директивным указанием Генераль-

ной Ассамблеи должности по проекту будут закрыты. В этой связи Комитет 

напоминает о том, что 90 должностей по проекту «Умоджа», утвержденные 

Ассамблеей в ее резолюции 65/259, являются временными финансируемыми из 

регулярного бюджета должностями, ограничивающимися сроком осуществле-

ния проекта. 

61. Генеральный секретарь далее отмечает, что будут предприниматься уси-

лия по сохранению технических и основных экспертов, набранных группой по 

проекту «Умоджа» в рамках Организации Объединенных Наций после 

2017 года, в частности специалистов по анализу рабочих процессов, специали-

стов по конфигурации программного обеспечения и специалистов, имеющих 

технические знания и понимание операций Организации Объединенных 

Наций. Консультативный комитет подчеркивает важность тщательного 

планирования и подготовки к  будущему сокращению численности группы 

по проекту. Он подчеркивает, в частности, необходимость наращивания 

институциональных знаний и внутреннего потенциала для управления и 

поддержки системы «Умоджа» и сокращения зависимости Организации от 

консультантов. С учетом времени и усилий, необходимых для создания та-

кого потенциала, Комитет подчеркивает, что группа по проекту «Умоджа» 

и Управление информационно-коммуникационных технологий должны 

продолжать тесное взаимодействие в целях обеспечения своевременного 

создания внутренней базы экспертных знаний для передачи ответственно-

сти за поддержку системы Управлению. 

62. Консультативный комитет запросил дополнительную информацию о сро-

ках предлагаемого сокращения численности персонала и передачи ответствен-

ности в рамках плана приоритетного интегрирования, в частности о возмож-

ных последствиях для внедрения второго модуля «Умоджи», что предусматри-
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вает завершение этапа проектирования к концу 2015  года и этапов создания и 

тестирования к концу 2016 года, а поэтапное внедрение — в течение 2015 года. 

Комитет информировали о том, что Генеральный секретарь считает особо важ-

ным надлежащим образом установить сроки приоритетного интегрирования 

системы «Умоджа» в целях обеспечения непрерывности и плавного перехода и 

предотвращения рисков для проекта: с одной стороны, могут возникнуть нег а-

тивные последствия для хода осуществления проекта, если приоритетное инте-

грирование произойдет слишком рано на этапе осуществления проекта, когда 

необходимо сохранять все области экспертных знаний на основе единой верти-

кали управления; с другой стороны, если приоритетное интегрирование про-

изойдет слишком поздно после введения в эксплуатацию системы вслед за 

внедрением базовой конфигурации «Умоджи» и первого модуля, существуют 

риски того, что ответственность будет рассредоточена и что в Управлении ин-

формационно-коммуникационных технологий будет создана параллельная 

группа с экспертными знаниями о системе «Умоджа» в поддержку базовой 

конфигурации «Умоджи» и функций первого модуля и удовлетворения общеор-

ганизационных потребностей. 

63. Консультативный комитет признает важность приоритетного инте-

грирования поддержки «Умоджи» и неизменно подчеркивает необходи-

мость создания механизмов укрепления организационного потенциала для 

поддержки основных видов деятельности и потребностей Организации и 

передачи знаний от консультантов сотрудникам по программам и проекту 

в целях подготовки к институционализации поддержки «Умоджи». Он счи-

тает, что  такие усилия необходимо продолжать и не возражает против пе-

редачи главному сотруднику по информационным технологиям ответ-

ственности за техническую поддержку и деятельность, связанную с ИКТ, и 

против сокращения соответствующих должностей по проекту «Умоджа».  

64. Несмотря на вышесказанное, Консультативный комитет по-прежнему 

ставит под сомнение обоснованность предлагаемых сроков передачи от-

ветственности за проект в начале 2017 года до полного внедрения систе-

мы. Как отмечалось в его предыдущих докладах (A/67/565 и A/68/7/Add.7), 

Комитет твердо верит, что проведение столь комплексной реорганизации 

оперативной деятельности невозможно без опоры на авторитет и руково-

дящую роль руководства и управленческих структур проекта, как , напри-

мер, второго модуля «Умоджи», который включает некоторые из наиболее 

стратегических функций, таких как составление бюджета и управление 

системой снабжения. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что прежде-

временное расформирование группы по проекту может быть чревато 

риском срыва эффективного осуществления проекта и считает, что струк-

туру проекта необходимо сохранить до завершения полного внедрения  

второго модуля. Комитет также вновь отмечает, что вышеупомянутая 

обеспокоенность не исключает необходимость внесения коррективов в 

численность и состав группы по проекту или обеспечения наиболее необ-

ходимых внутренних экспертных знаний. 

65. С учетом вышесказанного Консультативный комитет рекомендует 

Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря представить пе-

ресмотренное предложение о сохранении структуры проекта до заверше-

ния полного внедрения второго модуля «Умоджи». 

http://undocs.org/ru/A/67/565
http://undocs.org/ru/A/68/7/Add.7
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66. Консультативный комитет представляет дополнительные замечания по 

этому вопросу в контексте его доклада о пересмотренной стратегии информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

 

 

 K. Просьба о повышении уровня должности заместителя 

директора проекта 
 

 

67. В пятом докладе о ходе работы (A/68/375) Генеральный секретарь по-

вторно обращается с просьбой о реклассификации должности заместителя д и-

ректора по проекту «Умоджа» с уровня Д-1 до уровня Д-2. Консультативный 

комитет напоминает, что он рекомендовал не утверждать предложенное повы-

шение уровня должности, в частности в связи с намеченным сокращением 

численности группы по проекту «Умоджа» (A/68/7/Add.7, пункты 43–44). В 

своей резолюции 68/246 Генеральная Ассамблея, рассмотрев второй доклад 

Комиссии ревизоров о системе общеорганизационного планирования ресурсов 

(A/68/151), пятый доклад Генерального секретаря о ходе работы (A/68/375) и 

соответствующий доклад Консультативного комитета (A/68/7/Add.7), не пред-

ставила каких-либо дальнейших указаний. 

68. Аргументы Генерального секретаря в поддержку его просьбы изложены в 

пунктах 88-94 доклада о ходе работы. Он отмечает, что к настоящему моменту 

стало более очевидным, что в результате масштаба преобразований, связанных 

с осуществлением проекта «Умоджа», возникает больше задач, чем предпола-

галось, поэтому директор проекта (ПГС) при содействии заместителя директо-

ра по проекту, должность которого предлагается на уровне Д -2, будет играть 

важную роль в обеспечении четкого понимания и поддержки в вопросах 

управления организационными изменениями совместно со старшим руковод-

ством и в рамках всей Организации. В то же время в рамках проекта следует 

продолжать внедрение базовой конфигурации и первой очереди системы 

«Умоджа» в кластерах 3 и 5, подготовку проектного решения второй очереди и 

рассматривать запросы об изменениях, возникающие с учетом опыта структур, 

которые уже внедрили систему «Умоджа». Генеральный секретарь далее отме-

чает, что предлагаемый заместитель директора по проекту уровня Д -2 будет 

обладать необходимым уровнем старшинства и опыта для оказания директору 

по проекту (ПГС) помощи в следующих вопросах: управление ресурсами 

группы, надзор за повседневной деятельностью в рамках проекта, управление 

взаимодействием с системным интегратором и обеспечение соблюдения гра-

фика осуществления проекта, что позволит директору по проекту (ПГС) при-

влекать заинтересованные стороны и старших руководителей к осуществлению 

процедур управления изменениями по принципу «сверху–вниз» (А/69/385, 

пункт 93). 

69. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена допол-

нительная информация о разделении обязанностей между директором по про-

екту (ПГС) и предлагаемым заместителем директора по проекту (Д -2), которая 

содержится в приложении I к настоящему докладу. Консультативный комитет 

был также проинформирован о том, что в оставшийся период до завершения 

проекта в 2017 год еще 60 различных департаментов и управлений должны бу-

дут подготовиться к внедрению системы «Умоджа», развернуть новую систему, 

стандартизировать рабочие процессы и овладеть новыми методами работы. 

Ожидается, что ключевые проблемы, связанные с переходом, появятся на 

http://undocs.org/ru/A/68/375
http://undocs.org/ru/A/68/7/Add.7
http://undocs.org/ru/A/68/151
http://undocs.org/ru/A/68/385
http://undocs.org/ru/A/68/7/Add.7
http://undocs.org/ru/А/69/385
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начальных этапах после внедрения, и решать их необходимо оперативно. На 

этих критических этапах осуществления проекта группа по системе «Умоджа» 

будет продолжать работу по подготовке и реализации проектного решения вто-

рой очереди. Исходя из масштаба, охвата и сложности осуществления предсто-

ящих задач Генеральный секретарь счел, что предлагаемая реклассификация 

класса должности является своего рода необходимым вложением средств, что-

бы план проекта осуществлялся в соответствии с графиком и в рамках утвер-

жденного бюджета. 

70. Комитет отмечает возникшие трудности и извлеченные уроки в период 

после внедрения базовой конфигурации системы «Умоджа» в операциях по 

поддержанию мира и специальных политических миссиях, а также возросшую 

сложность процессов управления многими этапами одновременного внедрения 

системы во многих организационных подразделениях в масштабах всего Сек-

ретариата в контексте обеспечения поддержки базовой конфигурации системы 

«Умоджа» в операциях по поддержанию мира и специальных политических 

миссиях. С учетом новой представленной информации Консультативный 

комитет признает, что руководству проекта «Умоджа» необходимо активи-

зировать свои усилия по мобилизации более широкой поддержки в вопро-

сах управления организационными изменениями совместно со старшим 

руководством и в рамках всей Организации и рекомендует Генеральной 

Ассамблее утвердить предложение Генерального секретаря о реклассифи-

кации должности заместителя директора по проекту до уровня Д-2. Кон-

сультативный комитет далее рекомендует скорректировать соответству-

ющие описания должностей директора по проекту и заместителя директо-

ра по проекту, с тем чтобы отразить любые изменения в их функциях и 

обязанностях. 

71. Во время своих обсуждений Консультативный комитет был проинформи-

рован о том, что 12 сентября 2014 года Генеральный секретарь учредил в Цен-

тральных учреждениях должность старшего координатора по внедрению си-

стемы «Умоджа» на уровне помощника Генерального секретаря. Консультатив-

ный комитет отмечает, что в докладе о ходе работы об этом ничего не сказано и 

запросил дополнительную информацию о функциях координатора по внедре-

нию, а также разъяснение относительно порядка назначения и причины того, 

почему эта должность не была представлена Генеральной Ассамблеей для 

утверждения в контексте шестого доклад о ходе работы.  

72. Комитет был проинформирован о том, что в каждом организационном 

подразделении, внедряющем систему «Умоджа», был назначен координатор по 

внедрению, который выступает в качестве посредника между рабочими про-

цессами Организации и группой по проекту «Умоджа» в период реализации 

проекта внедрения системы «Умоджа». В отделениях Организации Объединен-

ных Наций в Женеве, Найроби и Вене директорам соответствующих админи-

стративных служб было поручено, в дополнение к их служебным обязанно-

стям, выполнение функции координатора по внедрению. Ввиду отсутствия 

должности директора административных служб в Центральных учреждениях 

была учреждена временная должность координатора по внедрению старшего 

руководящего уровня, подотчетного заместителю Генерального секретаря по 

вопросам управления, для обеспечения координации деятельности 18 управл е-

ний и департаментов, базирующихся в Нью-Йорке. 



 
A/69/418 

 

14-63776 23/35 

 

73. Консультативный комитет был далее проинформирован о том, что долж-

ность старшего координатора по внедрению системы «Умоджа» в Нью -Йорке 

является временной и финансируется из регулярного бюджета по линии ва-

кантной должности на уровне помощника Генерального секретаря. Комитет 

напоминает, что в своем первом докладе о предлагаемом бюджете по програм-

мам на двухгодичный период 2012–2013 годов (A/66/7, пункт 92) он выразил 

мнение, что вакантные должности не должны использоваться для более долго-

срочного заполнения должностей сотрудниками, которые выполняют несанк-

ционированные функции. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу 

продолжающегося использования средств, выделяемых на временный персонал 

общего назначения, для финансирования должностей старшего уровня, потому 

что такой порядок означает, что ни у Комитета, ни у Генеральной Ассамблеи 

нет возможности оценить потребность в соответствующей должности, ее уро-

вень и функции. Замечания и рекомендации Консультативного комитета были 

одобрены Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 66/246. Впоследствии в 

своем первом докладе о предлагаемом бюджете на двухгодичный период 2014–

2015 годов Консультативный комитет подтвердил, что вакантные должности не 

должны использоваться для целей иных, чем те, для которых они предназначе-

ны (A/68/7, пункт. I.39). 

74. Учитывая обеспокоенность, выраженную Генеральной Ассамблеей по 

поводу практики управления вакантными должностями, Консультатив-

ный комитет считает, что предложение в отношении временной должности 

координатора по внедрению системы «Умоджа» в Центральных учрежде-

ниях на уровне помощника Генерального секретаря должно было быть 

представлено на рассмотрение Генеральной Ассамблеей в контексте ше-

стого доклада о ходе работы. Комитет также считает, что, если Генераль-

ный секретарь убежден в том, что потребность в штатной должности ко-

ординатора по внедрению системы «Умоджа» в Центральных учреждениях 

на уровне помощника Генерального секретаря существует, то он должен 

при первой возможности представить предложение Генеральной Ассам-

блее для рассмотрения. Консультативный комитет подчеркивает, что вы-

шеуказанная рекомендация никоим образом не предваряет ту позицию, 

которую Комитет может принять в отношении просьбы Генерального сек-

ретаря, если он примет соответствующее решение.  

 

 

 L. Услуги по контрактам/системный интегратор 
 

 

75. Генеральный секретарь отмечает, что долгосрочным обслуживанием си-

стемы «Умоджа» будет заниматься единый системный интегратор (A/69/385, 

пункт 119). В ответ на запрос Консультативный комитет был проинформирован 

о том, что обслуживание по фиксированной цене в течение пяти лет включает: 

a) оказание управленческой поддержки, связанной с системным интегратором, 

для технического обслуживания программного обеспечения «Умоджа»; и 

b) модификацию и повышение эффективности внедренных функций системы 

«Умоджа». Кроме того, в соответствии с условиями того же контракта единый 

системный интегратор будет предоставлять услуги с учетом затрат времени и 

материалов по заранее установленной ставке, связанные с: а) разработкой, 

установкой, тестированием и формированием новых потребностей и функцио-

нальности второй очереди системы «Умоджа»; и b) подготовкой дополнитель-

http://undocs.org/ru/A/66/7
http://undocs.org/ru/A/68/7
http://undocs.org/ru/A/69/385
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ных учебных материалов и управленческих отчетов или их совершенствовани-

ем. В этой связи Комиссия ревизоров указывает, что ранее она рекомендовала 

Секретариату подготовить всеобъемлющую стратегию коммерческой деятель-

ности по проекту в целях оптимизации вклада в его осуществление со стороны 

крупных поставщиков и таким образом сбалансировать соответствующие за-

траты и риски. Комиссия отмечает, что всеобъемлющая коммерческая страте-

гия все еще не разработана, но при этом Секретариат демонстрирует грамот-

ный коммерческий подход к остальным закупочным операциям.  

76. Консультативный комитет был также проинформирован о том, что через 

других поставщиков были закуплены следующие дополнительные услуги: 

а) профессиональные услуги по проектированию и выстраиванию некоторых 

высоко специализированных бюджетных и функциональных элементов, свя-

занных с планированием миссий; b) услуги по технической подготовке сотруд-

ников, занимающихся эксплуатацией системы «Умоджа», и профильных спе-

циалистов по программному обеспечению системы общеорганизационного 

планирования ресурсов; c) услуги хостинга, включая постоянную поддержку и 

техническое обслуживание программного обеспечения системы «Умоджа»; 

d) услуги по обеспечению качества и консультированию в области управления 

проектом и интеграции систем; и e) услуги по конференционному обслужива-

нию семинаров по системе «Умоджа».  

77. Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря продолжать совершенствовать коммерче-

ский подход Организации, оптимизации работы со своими основными по-

ставщиками. 

 

 

 М. Косвенные затраты 
 

 

78. В своем четвертом докладе о ходе работы (A/67/360) Генеральный секре-

тарь указал, что подготовительные мероприятия и связанные с ними расходы, 

включая расходы на сбор, очистку и доработку данных и расходы, связанные с 

необходимой модернизацией сетевой инфраструктуры, были классифицирова-

ны как косвенные расходы. В принципе такие расходы являются частью расхо-

дов на оперативную деятельность, осуществляемую департамента-

ми/управлениями, и они производятся за счет средств их основных бюджетов 

путем изменения приоритетности административных и вспомогательных видов 

деятельности таким образом, чтобы не допускать негативных последствий для 

выполнения их основных мандатов. В своем соответствующем докладе Кон-

сультативный комитет, отмечая прагматический подход к решению вопроса о 

косвенных расходах, подтвердил свою предыдущую рекомендацию обратиться 

к Генеральному секретарю с просьбой вести учет связанных с подготовитель-

ной деятельностью косвенных расходов, покрываемых департаментами/ 

управлениями-исполнителями, и представлять информацию об объеме и харак-

тере таких расходов. Доклад Комитета был одобрен Генеральной Ассамблеей в 

ее резолюции 67/246. 

79. Консультативный комитет отмечает, что в шестом докладе о ходе работы 

отсутствует какая-либо информация о косвенных расходах, понесенных учре-

ждениями-исполнителями, и что объем таких расходов остается неизвестным. 

Комитет вновь повторяет свои предыдущие рекомендации Генеральной 
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Ассамблее обратиться к Генеральному секретарю с просьбой вести де-

тальный учет связанных с подготовительной деятельностью косвенных 

издержек, которые должны покрываться управлениями, департаментами 

и другими подразделениями-исполнителями, и таких издержек, которые 

будут покрываться из средств бюджета проекта «Умоджа», и представлять 

полностью прозрачную информацию об этих расходах Генеральной Ассам-

блее в очередных докладах Генерального секретаря по «Умодже».  

 

 

 N. Проектные расходы и потребности в ресурсах 
 

 

  Расходы за период с 2008 года до конца 2013 года 
 

80. Информация о расходах за период с 2008 года до конца 2013 года приво-

дится в таблице 8 и в пунктах 110 и 111 доклада о ходе работы. Как указывает-

ся, совокупные расходы до конца 2013 года превысили сумму в размере 

255 млн. долл. США, из которой примерно 18 млн. долл. США приходится на 

двухгодичный период 2008–2009 годов, 101 млн. долл. США — на двухгодич-

ный период 2010–2011 годов и 137 млн. долл. США — на двухгодичный пери-

од 2012–2013 годов. 

81. В своем предыдущем докладе Комиссия ревизоров представила результа-

ты проведенной по просьбе Консультативного комитета проверки осуществле-

ния этапа выработки проектных решений (см. А/68/151, пункт 55 и таблица 2). 

Она отметила, что по состоянию на 31 марта 2013 года была израсходована 

сумма в размере 208,8 млн. долл. США (примерно 55 процентов от первона-

чального бюджета проекта в объеме 315,8 млн. долл. США), главным образом 

на проектирование системы (включая проектные расходы поставщиков и рас-

ходы на участие персонала в проектных работах), лицензии на программное 

обеспечение и разработку базовой конфигурации системы «Умоджа». Как от-

мечалось в его предыдущем докладе (A/68/7/Add.7), Комитет был проинфор-

мирован о том, что к июню 2013 года работы на этапе разработки базовой кон-

фигурации системы «Умоджа» были выполнены на 95 процентов, на этапе раз-

работки первой очереди системы — на 86 процентов, а на этапе разработки 

второй очереди системы — на 40 процентов, соответственно. Для сравнения 

Комиссия указала, что из первоначально утвержденного бюджета проекта в 

объеме 315,8 млн. долл. США сумма в размере 63,8 млн. долл. США преду-

сматривалась для этап  подготовки и проектирования, сумма в размере 

131,5 млн. долл. США — для этапа разработки и сумма в размере 120,4 млн. 

долл. США — для этапа внедрения. 

 

  Пересмотренные потребности в ресурсах на 2014 и 2015 годы 
 

82. Подробная информация о пересмотренных потребностях на 2014 и 

2015 годы приводится в пунктах 112–133 доклада о ходе работы. Как показано 

в таблице 11 доклада, пересмотренные потребности составляют 129,4 млн. 

долл. США, или на 24,3 процента больше по сравнению с прогнозируемыми 

потребностями в размере 104 млн. долл. США.  

83. На 2014 год фактические потребности оцениваются в 76,5 млн. долл. 

США по сравнению с прогнозируемой суммой а размере 58,6 млн. долл. США. 

Это увеличение главным образом обусловлено дополнительными расходами на 

услуги по контрактам, которые выросли почти в два раза с прогнозируемой 
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суммы в размере 22 млн. долл. США до сметных фактических расходов в 

42 млн. долл. США, прежде всего в связи с изменением графика внедрения и 

дополнительным объемом работ по базовой конфигурации системы «Умоджа» 

(см. А/69/385, таблица 9 и пункты 113–121). На 2015 год сметные потребности 

составляют 52,9 млн. долл. США, превысив на 7,4 млн. долл. США, или 

16,4 процента, прогнозируемую сумму в размере 45,5 млн. долл. США. Разни-

ца в объеме ресурсов главным образом обусловлена увеличением расходов по 

персоналу из-за отсрочки сокращения численности группы по проекту и дру-

гих расходов по персоналу в связи с привлечением дополнительных профиль-

ных специалистов (там же, таблица 10 и пункты 122–126). 

84. Общие расходы по проекту до конца 2015 года составят 385 млн. долл. 

США, превысив на 36,9 млн. долл. США, или 10,6 процентов, объем утвер-

жденного бюджета в размере 348,1 млн. долл. США. Это увеличение будет 

распределяться между различными источниками финансирования следующим 

образом: сумма в размере 5,5 млн. долл. США по регулярному бюджету на 

двухгодичный период 2014–2015 годов будет покрыта за счет средств резерв-

ного фонда; сумма в размере 22,9 млн. долл. США будет покрыта по линии 

бюджета вспомогательного счета для операций по поддержанию мира на 

2015/16 год; и сумма в размере 8,5 млн. долл. США будет покрыта за счет вне-

бюджетных источников на 2015 год. 

 

  Прогнозируемые потребности в ресурсах на 2016–2017 годы 
 

85. Сметные расходы на этапах создания, тестирования и развертывания вто-

рой очереди системы «Умоджа» в 2016/17 году составляют 54,3 млн. долл. 

США. Как указано, в основу сметы положены предположения о том, что чис-

ленность должностей по проекту «Умоджа» будет сокращена до 74 в конце 

2015 года и до 50 в конце 2016 года и что общий объем расходов на услуги по 

контрактам составит 8,3 млн. долл. США в 2016 году и 7,3 млн. долл. США в 

2017 году. Как указано в пункте 60, выше, должности по проекту «Умоджа» бу-

дут ликвидированы в конце 2017 года (см. также пункт 65 выше). 

 

 

 IV. Выводы и рекомендации 
 

 

86. Меры, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, изло-

жены в пункте 154 шестого доклада Генерального секретаря о ходе осу-

ществления проекта внедрения общеорганизационного планирования ре-

сурсов. С учетом своих замечаний и рекомендаций, изложенных в пунктах 

выше, Консультативный комитет рекомендует Ассамблее:  

 a) принять к сведению прогресс в деле осуществления проекта 

«Умоджа» с момента издания пятого очередного доклада;  

 b) утвердить пересмотренные потребности в ресурсах по проекту 

на период до 31 декабря 2015 года, представленные в таблице 14 доклада о 

ходе работы; 

 c) утвердить реклассификацию должности заместителя директора 

по проекту до уровня Д-2; 
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  Бюджет по программам 
 

 d) ассигновать сумму в размере 5 538 200 долл. США в рамках 

бюджета по программам на двухгодичный период 2014–2015 годов по раз-

делу 29A «Канцелярия заместителя Генерального секретаря по вопросам 

управления», которая будет представлять долю средств регулярного бюд-

жета на дополнительные расходы по проекту «Умоджа» до 31 декабря 

2015 года и будет покрываться из средств резервного фонда на двухгодич-

ный период 2014–2015 годов; 

 

  Вспомогательный счет для операций по поддержанию мира  
 

 e) отметить, что сумма в 22 891 500 долл. США будет включена в 

последующую смету потребностей по вспомогательному счету для опера-

ций по поддержанию мира на финансовый период с 1 июля 2015 года по 

30 июня 2016 года; 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 f) отметить, что потребности в размере 8 492 100 долл. США будут 

покрываться из внебюджетных средств в финансовом периоде с 1 января 

2015 года по 31 декабря 2015 года. 
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Приложение I 
 

  Резюме результатов обследования степени 
удовлетворенности пользователей 
 

 

 • Были проведены четыре обследования степени удовлетворенности конеч-

ных пользователей системы «Умоджа». Обследования проводятся спустя 

два и шесть месяцев, соответственно, после развертывания системы в 

экспериментальном порядке в ряде отдельных точек и кластерных под-

разделений. Группа по проекту «Умоджа» постоянно осуществляет мони-

торинг результатов обследований конечных пользователей, с тем чтобы 

определить степень успешности и проблемы каждого развертывания и 

оказать помощь в работе по использованию накопленного опыта и пере-

довой практики во время будущих развертываний. 

 • В целом оценки опрошенных пользователей отражают неоднозначные 

мнения относительно их опыта использования системы «Умоджа». Суще-

ствует общее признание того, что, хотя новое программное обеспечение 

призвано решить проблемы, связанные с управлением преобразованиями, 

в рамках столь короткого промежутка времени, система «Умоджа» являет-

ся для Организации Объединенных Наций полезным и необходимым ин-

струментом, и пользователи отмечают заметные улучшения в функцио-

нальных областях работы, которые были достигнуты благодаря про-

граммному обеспечению системы «Умоджа». В частности, повысилась 

степень транспарентности, доступности и оптимизации. Модуль самооб-

служивания сотрудников был оценен положительно, поскольку он облег-

чает доступ к информации, касающейся отпуска, учета рабочего времени 

и поездок. 

 • Несмотря на то, что учебная подготовка дает положительные результаты 

во многих местах службы и что многие пользователи выражают призна-

тельность за усилия и время инструкторов в каждом месте службы, итоги 

обследования показывают, что сотрудники считают, что учебная подго-

товка по системе «Умоджа» должна затрагивать практические аспекты ра-

бочих процессов. Пользователи также отметили важность прохождения 

профессиональной подготовки руководителями, чтобы они лучше пони-

мали функциональность рабочих компонентов системы «Умоджа».  

 • Однако ответы касательно методов учебной подготовки со временем ста-

ли более положительными: в частности, участники эксперимента по инте-

грации компонентов системы «Умоджа» высоко оценили полученную 

практическую подготовку и концепцию «киоска» системы «Умоджа», ко-

торый играет ключевую роль в оказании поддержки процессу перехода.  

 • Согласно мнению конечных пользователей, даже несмотря на то, что об-

щий результат в отношении разработки прикладных программ является 

удовлетворительным, основными проблемами на каждом этапе разверты-

вания по-прежнему являются продолжительность времени отклика на за-

прос и необходимость в более четком понимании процедур разработки 

прикладных программ. 
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  Обследование пользователей в составе Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане и Канцелярии Специального координатора 

Организации Объединенных Наций по Ливану (экспериментальное 

внедрение системы в базовой конфигурации) — два месяца после 

развертывания базовой конфигурации 
 

 • Итоги обследования степени удовлетворенности конечных пользователей 

системы «Умоджа», проведенное в 2013 году во Временных силах Орга-

низации Объединенных Наций в Ливане и Канцелярии Специального ко-

ординатора Организации Объединенных Наций по Ливану, показали, что 

большинство пользователей (62 процента) считали, что их миссии долж-

ным образом подготовлены к внедрению системы. Аналогичным образом, 

62 процента респондентов также отметили, что процесс обучения был 

успешным и что информация о процессах и структурах поддержки была 

доведена в полном объеме. В целом 51 процент респондентов согласились 

с тем, что они были удовлетворены положением дел с внедрением систе-

мы «Умоджа» в своих миссиях. 

 

  Обследование пользователей в операциях по поддержанию мира 

(кластер 1) — шесть месяцев после развертывания базовой конфигурации 
 

 • Итоги обследования степени удовлетворенности пользователей, прове-

денное в марте 2014 года в миссиях, относящихся к кластеру 1, показали, 

что в целом респонденты положительно восприняли концепцию и цели 

системы «Умоджа» и то, как с ее помощью планируется улучшить модель 

функционирования Организации Объединенных Наций. Большинство ре-

спондентов, 60 процентов, считают, что они понимают значимость систе-

мы «Умоджа» для их миссий, в то время как 30 процентов выразили удо-

влетворение по поводу того, что система «Умоджа» позволили им добить-

ся заметных улучшений в функциональных областях работы.  

 

  Обследование пользователей в Миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити (эксперимент по интеграции компонентов 

системы) — два месяца после интеграции компонентов (базовая 

конфигурация и первая очередь системы) 
 

 • Эксперимент по интеграции компонентов системы «Умоджа» 2014 года 

показал, что показатели степени удовлетворенности  различными аспекта-

ми процесса интеграции компонентов системы «Умоджа» были неодно-

значными. Респонденты выразили высокую степень удовлетворенности 

полученными сообщениями о проекте (43 процента), 39 процентов ре-

спондентов выразили удовлетворение аналогичную степень удовлетво-

ренности в отношении осуществления эксперимента в целом и 36 процен-

тов респондентов выразили аналогичные мнения в отношении управления 

проектом «Умоджа» в целом. 

 

  Обследование пользователей в специальных политических миссиях 

(кластер 2) — шесть месяцев после развертывания базовой конфигурации 
 

 • В настоящее время обследование проводится.  
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Приложение II 
 

  Предлагаемое распределение служебных обязанностей 
между директором по проекту и заместителем 
директора по проекту 
 

 

 Помощник Генерального секретаря по проекту «Умоджа» будет играть 

важную роль в обеспечении четкого понимания и поддержки в вопросах 

управления организационными изменениями совместно со старшим руковод-

ством и в рамках всей Организации. Это будет предполагать следующие меро-

приятия: 

 • обеспечение общей подотчетности за все аспекты, связанные с проектом, 

включая управленческие обязанности, делегированные заместителю ди-

ректора; 

 • повышение степени информированности старших руководителей и глав 

департаментов и управлений об изменениях в связи с новой операцион-

ной моделью, обращение их особого внимания на возможные последствия 

и вынесение рекомендаций относительно порядка действий в связи с из-

менениями; 

 • мобилизация и подготовка руководителей к инициативным действиям в 

связи с такими изменениями; 

 • оказание помощи в урегулировании вопросов организационной взаимо-

связи различных подразделений в рамках операционной модели, которая 

зависит от согласования и сотрудничества между подразделениями;  

 • содействие своевременному и эффективному урегулированию вопросов 

организационной взаимосвязи высокого уровня в масштабах всего Секре-

тариата (между руководителями департаментов и управлений, руководи-

телями процессов, Главным сотрудник по информационным технологиям 

и т.д.); 

 • вынесение рекомендаций относительно изменений в структуре руковод-

ства и путей определения и контроля междепартаментских отношений 

между поставщиками услуг и организациями-клиентами; 

 • содействие обеспечению использования выгод каждым управлением и де-

партаментом; 

 • обеспечение готовности к решению вопросов функциональных возмож-

ностей, поэтапного продвижения, обеспечения ресурсами и любых других 

срочных вопросов, требующих внимания руководства.  

 Заместитель директора по проекту «Умоджа» уровня Д-2 будет обладать 

необходимым уровнем старшинства и опыта для обеспечения успешной реали-

зации проекта «Умоджа». Это будет предполагать следующие мероприятия:  

 • обеспечение работы по интеграции кластеров 3, 4 и 5 системы «Умоджа»;  

 • содействие совершенствованию функциональности в соответствии с диа-

пазоном второй очереди; 
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 • рассмотрение запросов об изменениях, возникающих с учетом опыта под-

разделений, которые уже внедрили эту программу;  

 • осуществление повседневного надзора за деятельностью в рамках проек-

та; 

 • управление ресурсами группы по проекту «Умоджа»; 

 • управление взаимодействием с системным интегратором;  

 • обеспечение соблюдения графика осуществления проекта и предупрежде-

ние о неотложных вопросах, требующих внимания руководства.  
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Приложение III 
 

  Хронология прогнозируемых сумм расходов по проекту 
«Умоджа»

a
 

 

 

 В своей резолюции 60/283 Генеральная Ассамблея постановила заменить 

Комплексную систему управленческой информации системой общеорганиза-

ционного планирования ресурсов следующего поколения или другой сопоста-

вимой системой 

 

 

  (В тыс. долл. США) 
 

Год 

Подход к осуществлению 

(Доклады Генерального секретаря)  График и расходы по проекту  

Прогнозируемые 

 расходы 

    2008 Осуществление в два этапа: 

сначала процессы, связанные с 

МСУГС, а затем остальные 

функции. 

(A/62/510/Rev.1) 

Завершение этапа 1 к концу 2010 года, а этапа 2 к 

концу 2012 года. 

Общие сметные расходы составляют сумму в раз-

мере 285 560 600 долл. США, представляющую  

собой расходы по проекту в размере 

248 313 600 долл. США и резервные ассигнования 

в размере 37 247 000 долл. США.  

285 560 600   

2009 Вариант, предусматривающий 

«сначала экспериментальное 

внедрение» и предполагающий 

разработку системы общеорга-

низационного планирования ре-

сурсов в полном объеме и ее 

внедрение в небольшой по мас-

штабам, полностью функцио-

нальной и автономной среде 

(например, региональной ко-

миссии), а затем, после прове-

дения испытания и осуществле-

ния стабилизации системы в 

экспериментальных условиях, 

ее внедрение в остальных под-

разделениях Организации в два 

этапа. 

(A/64/380) 

Завершение проектирования всей системы ко вто-

рому кварталу 2010 года; завершение этапа разра-

ботки всей системы к концу 2011 года; развертыва-

ние всей системы в три основных этапа к концу 

2013 года. 

Увеличение общей сметной стоимости проекта на 

30 231 700 долл. США объясняется в связи с: 

а) учреждением новых 36 должностей по проекту; 

b) приобретением дополнительных аппаратных 

средств и соответствующих услуг, необходимых 

для работ по проектированию и разработке; c) пер-

воначальными эксплуатационными расходами; 

d) привлечением дополнительных профильных 

специалистов для подготовки персонала по системе 

«Умоджа» и оказания ему поддержки во время по-

этапного развертывания; и e) увеличением расходов 

на поездки в целях прохождения профессиональ-

ной подготовки под руководством опытных ин-

структоров, что было сочтено более целесообраз-

ным, чем первоначально предложенный подход, 

предусматривающий подготовку сотрудников, ко-

торые затем должны были сами выступать в роли 

инструкторов. 

315 792 300 

2010 Подход к осуществлению не из-

менился. 

(A/65/389) 

Никаких изменений в графике или стоимости 

проекта нет. 

315 792 300 

http://undocs.org/ru/A/62/510/Rev.1
http://undocs.org/ru/A/64/380
http://undocs.org/ru/A/65/389
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Год 

Подход к осуществлению 

(Доклады Генерального секретаря)  График и расходы по проекту  

Прогнозируемые 

 расходы 

    2011  Осуществление в два этапа: ба-

зовая конфигурация системы 

«Умоджа» для функций, необ-

ходимых для поддержки пере-

хода на МСУГС, и дополни-

тельный модуль системы 

«Умоджа» для остальных функ-

ций. 

(A/66/381) 

Экспериментальное внедрение базовой конфигура-

ции системы «Умоджа» в январе 2013 года и раз-

вертывание в пяти последовательных кластерах в 

масштабах всей Организации к декабрю 2014 года; 

начало этапов разработки и тестирования дополни-

тельного модуля системы «Умоджа» в 2014 году; и 

завершение развертывания к концу 2015 года. 

315 792 300 

2012 Осуществление в три этапа: ба-

зовая конфигурация системы 

«Умоджа» (без изменений) для 

функций, необходимых для 

поддержки перехода на МСУГС. 

Дополнительный модуль 1 си-

стемы «Умоджа» по людским 

ресурсам и управлению поезд-

ками. 

Дополнительный модуль 2 си-

стемы «Умоджа» для остальных 

функций. 

(A/67/360) 

Завершение этапов проектирования и разработки 

базовой конфигурации системы «Умоджа» к сере-

дине 2013 года; экспериментальное внедрение ба-

зовой конфигурации системы «Умоджа» в 

ВСООНЛ и ЮНСКОЛ и развертывания в четырех 

последовательных кластерах к концу 2015 года; за-

вершение этапа проектирования дополнительного 

модуля 2 системы «Умоджа» к концу 2015 года; за-

вершение этапа разработки и тестирования допол-

нительного модуля 2 системы «Умоджа» к концу 

2016 года и развертывание его во всей Организации 

в 2017 году. 

Увеличение общей сметной стоимости проекта 

обусловлено: 

 

   а) увеличением расходов на 32 346 200 долл. 

США до конца 2015 года, в результате чего общая 

сметная стоимость проекта составит  

348 138 500 долл. США. Увеличение главным обра-

зом обусловлено ростом расходов, связанных с 

должностями, и других расходов по персоналу в 

результате продления сроков осуществления проек-

та на период после 2014 года  (дата ранее заплани-

рованного завершения) и ростом расходов на услу-

ги по контрактам разработки системного интегра-

тора и консультационные услуги; 

348 138 500
b
 

 

 

   b) на 2016 год и последующий период потре-

буются, по очень предварительным оценкам и с 

учетом фактической структуры расходов, еще 

предположительно 30 млн. долл. США для оплаты 

контрактных услуг в связи с компиляцией, тестиро-

ванием и развертыванием модуля 2 системы 

«Умоджа» (см. А/67/360, пункты 24 и 93). 

378 138 500
c
 

 

http://undocs.org/ru/A/66/381
http://undocs.org/ru/A/67/360
http://undocs.org/ru/А/67/360
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Год 

Подход к осуществлению 

(Доклады Генерального секретаря)  График и расходы по проекту  

Прогнозируемые 

 расходы 

    2013 Подход к осуществлению не 

изменился. 

(A/68/375) 

График не изменился. 

На основе сметных расходов на  запланированные 

на то время мероприятия прогнозировалось, что до 

конца 2015 года общие потребности возрастут на 

12 718 300 долл. США, в результате чего общие 

сметные расходы по проекту составят 

360 856 800 долл. США. Работа по изысканию до-

полнительного источника финансирования не про-

водилась, поскольку ожидалось, что в 2014 году бу-

дут предприняты усилия по сдерживанию расходов.  

Смета расходов на 2016 год и последующий период 

в связи с компиляцией, тестированием и разверты-

ванием модуля 2 системы «Умоджа» не была пред-

ставлена. 

 

360 856 800 

2014 Подход к осуществлению не 

изменился. 

(A/69/385) 

Внедрение модуля системы «Умоджа» по недвижи-

мости во всех управлениях и департаментах в но-

ябре 2014 года; и внедрение базовой конфигурации 

системы «Умоджа» и дополнительного модуля 1 в 

рамках интеграции компонентов системы к концу 

2015 году, а в оставшихся кластерах — в июне и 

ноябре 2015 года (изначально планировалось от-

дельное развертывание и полное развертывание ба-

зовой конфигурации системы «Умоджа» к концу 

2014 года и развертывание дополнительного моду-

ля 1 к концу 2015 года). 

График развертывания дополнительного модуля 2 

системы «Умоджа» не изменился. 

Увеличение общих сметных расходов по проекту 

обусловлено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   а) дополнительными ассигнованиями в раз-

мере 24 203 500 долл. США для покрытия сметных 

расходов по проекту до конца 2015 года в связи с 

полным развертыванием базовой конфигурации си-

стемы «Умоджа» и дополнительного модуля 1. Это 

увеличение главным образом обусловлено расхода-

ми, связанными с должностями, поскольку сокра-

щение численности штата группы по проекту было 

отложено, расходами, не связанными с должностя-

ми, на оплату услуг дополнительных профильных 

специалистов 

385 060 300
d
 

 

http://undocs.org/ru/A/68/375
http://undocs.org/ru/A/69/385
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Год 

Подход к осуществлению 

(Доклады Генерального секретаря)  График и расходы по проекту  

Прогнозируемые 

 расходы 

       b) дополнительными ассигнованиями в раз-

мере 54 291 700 долл. США для покрытия сметных  

расходов по проекту в 2016/17 году в связи с ком-

пиляцией, тестированием и развертыванием модуля 

2 системы «Умоджа». 

439 352 000
e
 

 

Сокращения: МСУГС — Международные стандарты учета в государственном секторе; ВСООНЛ  — Временные силы 

Организации Объединенных Наций в Ливане; ЮНСКОЛ — Канцелярии Специального координатора Организации 

Объединенных Наций в Ливане. 

 
a
 Как отражено в докладах Генерального секретаря об осуществлении проекта общеорганизационного планирования 

ресурсов. 

 
b
 Сметные расходы по проекту до конца 2015 года в связи с завершением работ по базовой конфигурации системы 

«Умоджа» и дополнительному модулю 1 и проектированию дополнительного модуля 2.  

 
c
 Сметные расходы по проекту, в предварительном порядке на 2016 год и на последующий период, в связ и с 

завершением проекта. 

 
d
 Сметные расходы по проекту до конца 2015 года в связи с завершением внедрения базовой конфигурации системы 

«Умоджа» и дополнительного модуля 1 и проектирования дополнительного модуля 2.  

 
e
 Сметные расходы по проекту до конца 2017 года в связи с завершением проекта. 
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