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  Vigésimo segundo informe de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre el proyecto 

de presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto ha 

examinado el informe del Secretario General sobre la marcha de los proyectos de 

obras de construcción en la Comisión Económica para África en Addis Abeba 

(A/70/363 y Corr.1). Durante su examen del informe, la Comisión se reunió con 

representantes del Secretario General, quienes le proporcionaron información y 

aclaraciones adicionales, y por último recibió respuestas por escrito el 5 de 

noviembre de 2015. 

2. De conformidad con la sección V de la resolución 69/262 de la Asamblea 

General, en el informe del Secretario General se proporciona información 

actualizada, desde la publicación de su informe anterior (A/69/359), acerca de la 

finalización de los proyectos auxiliares, tras la terminación de una parte sustancial 

de la construcción de los nuevos locales de oficinas en la Comisión Económica para 

África (CEPA) en Addis Abeba y su plena ocupación en agosto de 2014. El informe 

del Secretario General también proporciona información actualizada sobre la 

renovación de las instalaciones de conferencias en la Comisión, incluidas las 

medidas adoptadas para la renovación del Palacio de África y la obra de renovación 

en curso en el Centro de Conferencias de las Naciones Unidas.  

 

 

 
 

 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 27 de noviembre de 2015.  

http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/69/359


A/70/7/Add.21 
 

 

15-18315 2/19 

 

 II. Información actualizada sobre la construcción 
de nuevos locales de oficinas 
 

 

  Marcha de las obras de construcción  
 

3. El Secretario General señala que para el 19 de junio de 2014 se había 

completado gran parte de las obras de construcción de los nuevos locales de oficinas 

y que en agosto de ese año todos los locales estaban ocupados. El edificio, en el que 

trabajan más de 650 funcionarios, pasó a denominarse edificio Zambeze a principios 

de 2015. El Secretario General también señala que el apoyo ininterrumpido del país 

anfitrión ha sido fundamental para el éxito del proyecto de nuevos locales de 

oficinas durante toda su ejecución, y ha sido esencial para superar la mayoría de las 

dificultades de orden logístico (véase A/70/363 y Corr.1, párrs. 6, 9 y 16). La 

Comisión Consultiva acoge con beneplácito el apoyo constante proporcionado 

por el país anfitrión a lo largo del proceso de construcción de los nuevos locales 

de oficina. 

4. El Secretario General indica además que a la terminación sustancial del 

edificio siguió un período de un año de responsabilidad por defectos, durante el cual  

el contratista tenía la obligación de efectuar las modificaciones que se había 

acordado hacer tras la ocupación de los locales, así como de subsanar cualquier fallo 

detectado a partir de la ocupación (ibid., párr. 9). La Comisión Consultiva recuerda 

que el Secretario General, en su informe anterior (A/69/359), indicó que el 5% del 

costo total convenido del contrato quedaría retenido durante el período de un año de 

responsabilidad por defectos, durante el cual el contratista podría subsanar los 

defectos menores que se pudieran producir en ese período (véase A/69/415, párr. 4). 

5. En su informe actual, el Secretario General señala que los defectos o los fallos 

de funcionamiento que encontró el equipo del proyecto de los nuevos locales de 

oficina en coordinación con la Sección de Gestión de Instalaciones de la CEPA se 

documentaron y se notificaron al contratista para que los subsanara. Sin embargo, el 

contratista no corrigió los fallos o defectos notificados en el período de 

responsabilidad por defectos, por lo que incumplió sus obligaciones contractuales. 

En ese sentido, el Secretario General señala que la CEPA encargó la realización de 

una evaluación independiente para garantizar la imparcialidad de la opinión y la 

verificación de los trabajos realizados y determinar si el contratista cumplió las 

condiciones contractuales y las especificaciones del contrato. Se prevé que la 

evaluación independiente concluirá a más tardar en diciembre de 2015, a la espera 

de lo cual la fecha de conclusión definitiva de los nuevos locales de oficinas se pasó 

de junio a diciembre de 2015 (véase A/70/363 y Corr.1, párrs. 9 a 11 y 27) (véanse 

también los párrs. 10 y 11 del presente documento). La Comisión Consultiva 

manifiesta su preocupación por que sigue sin completarse la obra de los nuevos 

locales de oficina, especialmente si se toman en cuenta la historia de demoras y 

la escalada de los costos. La Comisión recomienda que la Asamblea General 

pida al Secretario General que vele por que las obras que faltan se completen 

en el nuevo plazo establecido y que evite que se produzcan nuevas demoras o 

aumentos de los costos. 

 

  Proyectos auxiliares 
 

6. En su informe anterior, el Secretario General indicó que los proyectos 

auxiliares que se estaban llevando a cabo quedarían terminados para junio de 2015 y 

http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/69/359
http://undocs.org/sp/A/69/415
http://undocs.org/sp/A/70/363
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que dichos proyectos consistían en la instalación de generadores y una caseta para 

generadores, la construcción de vías de acceso internas y estacionamientos, la 

realización de obras de ingeniería y paisajismo, la iluminación del emplazamiento, 

el sistema de saneamiento y los tabiques interiores. De todas esas obras, las casetas 

para generadores y transformadores estaban sustancialmente terminadas. Los 

proyectos auxiliares que estaban pendientes en ese momento, especialmente la 

plataforma de estacionamiento, las áreas verdes y los trabajos de paisajismo, las 

vías internas de acceso y algunas de las pasarelas, tenían que llevarse a cabo durante 

la temporada seca a partir de octubre de 2014 (véase A/69/359, párrs. 13 a 18). 

7. En su informe actual, el Secretario General señala que el principal proyecto 

auxiliar pendiente de finalización a junio de 2014 era el de las vías de circulación y 

que, tras dos procesos de adquisiciones fallidos, la CEPA contrató a la Autoridad 

Viaria Municipal de Addis Abeba a fin de asegurar que esas obras pendientes se 

terminarían de manera satisfactoria y oportuna, en particular de cara a preparar la 

Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se 

celebró del 13 al 16 de julio de 2015 en los locales de la CEPA (A/70/363 y Corr.1, 

párr. 15). 

8. La Comisión Consultiva pidió más detalles sobre la finalización de las vías de 

acceso internas y el estacionamiento por la Autoridad Viaria Municipal de Addis 

Abeba. Se informó a la Comisión de que la decisión de contratar a la Autoridad se 

tomó después de un minucioso examen y con la plena participación y guía del 

Secretario Ejecutivo de la CEPA. También se informó a la Comisión de que, en vist a 

de la proximidad de la celebración de la Conferencia Internacional sobre la 

Financiación para el Desarrollo y teniendo en cuenta las incertidumbres típicas de 

todo nuevo proceso de licitación, la contratación de los servicios de la Autoridad era 

la mejor opción que tenía la CEPA en ese momento para finalizar las obras 

pendientes. En este sentido, el Secretario General también indicó a la Comisión que 

las medidas mencionadas no se llevaron a cabo de conformidad con las políticas y 

procedimientos de adquisición de la Organización. La Comisión manifiesta su 

preocupación por que las obras de vías de acceso internas y el estacionamiento 

se hubiesen completado en la CEPA sin garantizar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos de adquisición de la Organización. La Comisión 

recomienda a la Asamblea General que solicite al Secretario General que 

encargue a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna que examine si se han 

cumplido el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada, 

y las políticas y procedimientos de adquisición establecidos, y que en su 

próximo informe sobre la marcha de los trabajos proporcione información 

detallada completa sobre el particular, con inclusión de la rendición de cuentas 

por la adopción de las medidas conexas. La Comisión también espera que se 

respeten plenamente el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 

Detallada y todas las políticas y procedimientos de adquisición de la 

Organización, y que se evite que vuelvan a ocurrir casos de este tipo. 

 

  Estimaciones de gastos 
 

9. La información sobre la estimación de los gastos figura en el párrafo 23 del 

informe del Secretario General (A/70/363 y Corr.1). Los gastos estimados generales 

de las obras de nuevos locales de oficinas siguen siendo de 15.333.200 dólares, 

como se indicó en el informe anterior del Secretario General.  Al 31 de diciembre de 

2013, el total de gastos ascendía a 12.558.500 dólares. En el período comprendido 

http://undocs.org/sp/A/69/359
http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/70/363
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entre enero de 2014 y agosto de 2015 se realizaron gastos adicionales por valor de 

2.774.700 dólares, y no se preveían gastos adicionales después de agosto de 2015. 

En el anexo II del informe del Secretario General se detalla el costo del proyecto de 

construcción de los nuevos locales de oficinas.  

 

  Gestión de posibles reclamaciones 
 

10. El Secretario General señala que la CEPA siguió trabajando con la Oficina de 

Servicios Centrales de Apoyo de la Sede y también solicitó el asesoramiento de la 

Oficina de Asuntos Jurídicos con respecto al sistema recomendado de recuperación 

de los gastos causados por las demoras del contratista. Como se indica en el párrafo 

5, la CEPA encargó una evaluación independiente para determinar en qué medida las 

condiciones contractuales y especificaciones del contrato seguían sin cumplirse y 

señalar cualquier violación del contrato. El Secretario General indica que estaban 

pendientes pagos al contratista por un total de 1.493.100 dólares, parte de los cuales 

se debían al contratista y fueron retenidos por la CEPA, en espera de la conclusión 

de la evaluación independiente (ibid. párrs. 24 y 27). 

11. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la 

evaluación independiente supuso una evaluación completa del proyecto, con 

inclusión del equipo del proyecto de la CEPA. Con la evaluación, financiada con 

recursos disponibles de la CEPA distintos de los fondos dedicados específicamente 

al proyecto, se esperaba brindar a la Organización una opinión, apoyada por datos 

financieros, relativa a las sumas que podría reclamar la CEPA del monto que se 

debía al contratista y cuyo pago se había retenido. La Comisión recuerda la 

solicitud formulada por la Asamblea General al Secretario General en su 

resolución 69/262 de que prosiga sus esfuerzos para concluir ese asunto en 

breve y que proporcione información actualizada al respecto en su próximo 

informe sobre la marcha del proyecto.  

 

  Ocupación e ingresos en concepto de alquiler  
 

12. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que los 

inquilinos, como se indicó en el informe anterior del Secretario General, siguen 

ocupando los nuevos locales de oficinas
1
. El Secretario General indica que la 

Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana (ONUUA) y la Operación 

Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) hicieron 

una contribución de 1 millón de dólares al proyecto, lo cual significa un pago 

anticipado de aproximadamente 35 mensualidades calculadas a la tarifa de alquiler 

actual. A este respecto, la Comisión recuerda que, en su resolución 65/290, la 

Asamblea General aprobó la financiación para la construcción de una planta 

adicional en las nuevas instalaciones de oficina en la CEPA por un total de 1 milló n 

de dólares, que incluían 850.000 dólares con cargo a la cuenta de apoyo para las 

operaciones de mantenimiento de la paz en lo que respecta a la ONUUA y 150.000 

dólares con cargo al presupuesto de la UNAMID. La Comisión también recuerda 
__________________ 

 
1
 Los inquilinos son: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

(UNOPS); la Oficina de Enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) con la Unión Africana y la Comisión Económica para África; la 

Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana (ONUUA), incluida la Operación 

Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID); la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF). 
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que esas cantidades habían de prestarse a cambio de espacio de oficinas en los 

nuevos locales de oficinas cuando se hubiesen completado (véanse A/65/827, párr. 

91 y A/66/7/Add.3, párr. 12). El Secretario General indica además que para los 

inquilinos restantes el alquiler se calcula en 1.146.500 dólares en 2015 y 1.160.500 

dólares en 2016. En respuesta a su solicitud, se proporcionó a la Comisión 

información detallada sobre el espacio ocupado por cada inquilino y el alquiler que 

les corresponde pagar, como se refleja en el cuadro que figura a continuación.  

 

Inquilino 

Superficie ocupada 

(superficie alquilable 

en metros cuadrados) 

Cantidad  

de meses 

Tarifa por unidad 

(dólares EE.UU./m2/mes) 

Monto total 

(dólares EE.UU.) 

     
ONUUA/UNAMID 2 486,19 12 11,47 342 199,19

a
 

OMS 2 955,83 12 11,47 406 840,44  

UNICEF 4 550,67 12 11,47 626 354,22  

UNOPS 484,12 12 11,47 66 634,28  

ACNUR 338,79 12 11,47 46 631,06  

 Total    1 146 500
b
 

 
 a 

Se compensarán con el pago anticipado efectuado por la ONUUA y la UNAMID.  
 b 

Cifras redondeadas.  
 

 

 III. Información actualizada sobre el proyecto de 
renovación del Palacio de África 
 

 

13. El Secretario General proporciona información actualizada y propuesta s sobre 

los distintos aspectos del proyecto de renovación del Palacio de África, incluidos su 

alcance y el calendario, la estructura de gobernanza, las estimaciones de costos, las 

necesidades de recursos y las medidas futuras para el bienio 2016 -2017. El 

Secretario General señala que el principal objetivo del proyecto es subsanar las 

deficiencias de seguridad y funcionalidad del edificio y convertir el Palacio de 

África en una instalación modernizada que cumpla las más estrictas normas 

internacionales sobre centros de conferencias. Según el Secretario General, a fin de 

preservar y restaurar sus elementos arquitectónicos de valor histórico y cultural, el 

otro objetivo del proyecto es incluir un centro de visitantes para convertir el Palacio 

de África en uno de los principales destinos turísticos de Addis Abeba y poner de 

relieve su importante papel en la historia moderna de África (A/70/363, párr. 32). 

 

 

 A. Estado del proyecto 
 

 

  Alcance 
 

14. El Secretario General esboza el alcance del proyecto en los párrafos 33 a 42 de 

su informe. Según el Secretario General, el proyecto del Palacio de África sigue 

constando de cinco componentes principales: a) mejoras estructurales, trabajos 

esenciales para la seguridad de la vida y la salud y para el edificio; b) salón plenario 

y obras conexas; c) obras y diseño de exteriores; d) conservación del patrimonio; y 

e) centro de visitantes: edificio para el control de visitantes, nueva entrada y 

estacionamiento reservado (ibid., párr. 34 y A/69/415, párr. 17).  

http://undocs.org/sp/A/65/827
http://undocs.org/sp/A/66/7/Add.3
http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/69/415
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15. La Comisión Consultiva recuerda que en su informe anterior, el Secretario 

General había indicado que el alcance propuesto del proyecto de renovación del 

Palacio de África incluía todos los elementos del edificio, que abarcaban 

aproximadamente 8.300 m
2
 de superficie y alrededor de 4.500 m

2 
de su espacio 

externo inmediato. En el informe anterior del Secretario General se incluye una 

descripción de los cinco componentes principales del alcance del proyecto de 

renovación propuesto (véase A/69/359, párrs. 65 a 80). 

16. La Comisión Consultiva recuerda que, en el contexto de las solicitudes 

formuladas por la Asamblea General en su resolución 65/259, el  Secretario General 

había propuesto incluir un centro de visitantes en el edificio del Palacio de África 

para destacar su importante papel en la historia moderna de África (véase A/69/415, 

párr. 15). La Comisión recuerda también que la Asamblea, en su resolución 69/262, 

esperaba con interés recibir información actualizada sobre el amplio estudio de 

viabilidad relacionado con las actividades operacionales del centro de visitantes 

propuesto por el Secretario General. En su informe actual, el Secretario General 

proporciona información actualizada sobre el estudio de viabilidad del centro de 

visitantes propuesto en el edificio del Palacio de África.   

17. La Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea General solicite al 

Secretario General que se asegure de que todo cambio que afecte al alcance del 

proyecto de renovación del Palacio de África se presente a la Asamblea para 

que lo examine y adopte una decisión al respecto.  

 

  Centro de Visitantes 
 

18. Las propuestas del Secretario General para el centro de visitantes se describen 

en los párrafos 36 a 42 de su informe. Según el Secretario General, el centro de 

visitantes propuesto contribuye al plan de la CEPA de mejorar la comunicación con 

sus usuarios y fortalecer la asociación y la colaboración con los Estados Miembros 

dentro de su mandato y su estrategia de comunicación. Según se señala, el centro 

propuesto incluiría una sala de conferencias permanente y espacio para 

exposiciones, una librería y una tienda de artículos de regalo y ofrecería visitas 

guiadas para el público, grupos escolares y otras instituciones. El Secretario General 

también indica que las actividades del centro propuesto incluirían charlas de 

ponentes expertos, conferencias y debates sobre temas históricos y contemporáneos 

de interés para África y exposiciones fotográficas y de arte sobre temas relacionados 

con las Naciones Unidas. 

19. Se prevé que visitarán el Palacio de África unas 200 personas por día y que ese 

número aumentaría durante las conferencias de importancia que se celebrarán en el 

Centro de Conferencias de las Naciones Unidas de la CEPA, en la Unión Africana y 

en Addis Abeba en general (véase A/70/363 y Corr.1, párr. 41). En respuesta a sus 

preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la proyección del número de 

visitantes se basaba en las conversaciones mantenidas con la Organización de 

Turismo de Etiopía y se extraía del número de visitantes a sitios históricos d e Addis 

Abeba. La Comisión considera que las proyecciones del número de visitantes al 

Palacio de África tal vez son conservadoras y alienta a la CEPA a aumentar el 

número de visitantes, en particular mediante la promoción y otras actividades 

de divulgación.  

20. El Secretario General indica que la generación de ingresos procedentes de las 

visitas guiadas, exposiciones de arte y programas de conferencias en su conjunto 

http://undocs.org/sp/A/69/359
http://undocs.org/sp/A/69/415
http://undocs.org/sp/A/70/363
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mantendría el centro de visitantes a lo largo de muchos años. En respuesta a sus 

preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la generación de ingresos 

anuales del centro propuesto se estimaba actualmente en 72.000 dólares y que se 

esperaba que esa suma aumentase a unos 100.000 dólares mediante actividades de 

promoción durante las conferencias de importancia de la CEPA y la Unión Africana. 

Se informó además a la Comisión de que en esta etapa del proceso de planificación 

y diseño todavía no se disponía de cifras detalladas de los gastos de mantenimiento 

del centro de visitantes. El Secretario General señala que para promover el Palacio 

de África como destino turístico, sería importante colaborar con organizaciones 

como Ethiopian Airlines, el sector hotelero y los medios de comunicación. Se 

informó a la Comisión de que habría que redactar acuerdos formales en 

colaboración con la Oficina de Asuntos Jurídicos para asegurar el cumplimiento de 

las normas y reglamentos de las Naciones Unidas. La Comisión espera que 

cualquier actividad de promoción relacionada con el Palacio de África en la que 

participen entidades privadas se planifique y ejecute en plena conformidad con 

las normas y reglamentos de las Naciones Unidas.  

21. La Comisión Consultiva considera que el estudio de viabilidad en relación 

con el centro de visitantes debería incluir, entre otras cosas, objetivos 

claramente formulados, las proyecciones de gastos totales para el inicio y hasta 

el período de iniciación y para el período posterior al inicio, una estimación de 

los gastos operacionales y la generación de ingresos anuales, los beneficios 

directos e indirectos para la Organización y el público, y un plan para la 

realización de dichos beneficios.  

22. La Comisión Consultiva opina que la información actualizada acerca del 

estudio de viabilidad del centro de visitantes que presenta el Secretario General 

no contiene los elementos mencionados, que deberían poder extraerse de un 

estudio de viabilidad bien hecho. Por consiguiente, la Comisión confía en que 

esos elementos se presentarán a la Asamblea General en el momento en que 

examine el informe del Secretario General y se reflejarán en el próximo 

informe del Secretario General sobre la marcha de los trabajos.  

 

 

 B. Calendario del proyecto  
 

 

23. Según el Secretario General, la propuesta es ejecutar el proyecto en cinco 

etapas entre 2011 y 2021, de las cuales las primeras dos, a saber la preparación y 

diseño, ya se han completado. El Secretario General indica además que ha 

comenzado la tercera etapa, que es la previa a la construcción e incluye la 

documentación de las licitaciones. Las etapas cuarta y quinta comprenden la 

construcción y cierre del proyecto (ibid., párr. 33). En el gráfico II del informe 

figura el calendario propuesto para el proyecto.  

24. La Comisión Consultiva recuerda que de conformidad con lo solicitado por la 

Asamblea General en su resolución 65/269, se contrató a una empresa consultora 

local en julio de 2012 para que evaluara los locales y determinara el alcance de los 

trabajos necesarios para la renovación del Palacio de África. Sin embargo, la 

empresa local no pudo finalizar esa labor. En 2013, con la asistencia de la Oficina 

de Servicios Centrales de Apoyo, la CEPA llamó nuevamente a concurso para los 

servicios de diseño, y contrató a una consultora internacional para llevar a cabo una 

evaluación detallada del estado del edificio, determinar las obras necesarias y 
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presentar una estimación general del costo de renovación del Palacio. La consultora 

comenzó a trabajar en la etapa 1, preparación, y en la etapa 2, desarrollo del diseño 

y conceptual, en febrero de 2014 y finalizó los trabajos en junio de 2014. Sobre la 

base de la labor realizada en las dos etapas, la consultora elaboró el alcance, el 

presupuesto y el calendario del proyecto (véanse A/69/415, párrs. 16 y 17 y 

A/69/359, párr. 62).  

25. En su propuesta actual, el Secretario General indica que se volvió a contratar a 

la consultora internacional que se había encargado de la elaboración del alcance, la 

estimación de costos y el calendario del proyecto durante las etapas 1 y 2 para las 

tres etapas restantes, por lo que se prevé que se agilizarán las etapas de 

documentación de las licitaciones y de construcción y eso permitirá que el proyecto 

se pueda finalizar en 2021 (véase A/70/363 y Corr.1, párrs. 62 y 63). 

26. El Secretario General señala que el retraso resultante de los repetidos procesos 

de licitación para la adjudicación de contratos al inicio del proyecto ocasionó 

retrasos en el calendario original de renovación previsto. En respuesta a sus 

preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que, por el retraso mencionado 

en los proyectos de la obra de construcción, la CEPA tenía previsto adoptar medidas 

específicas para evitar la repetición de ese tipo de demoras, como agilizar la 

contratación del equipo de gestión dedicado al proyecto, mantener una 

comunicación periódica con las oficinas gubernamentales competentes del país 

anfitrión a fin de facilitar un proceso sin tropiezos para la importación de los 

materiales y establecer un método eficaz para hacer un seguimiento de esas 

importaciones. 

27. La Comisión Consultiva, sobre la base de las enseñanzas extraídas de la 

ejecución del proyecto del plan maestro de mejoras de infraestructura, 

considera que es fundamental respetar el calendario del proyecto de renovación 

del Palacio de África para evitar posibles sobrecostos y, por lo tanto, destaca la 

necesidad de asegurar una supervisión continua de los avances en el proyecto 

por los mecanismos de gobernanza del proyecto.  

 

 

 C. Aplicación de las enseñanzas extraídas 
 

 

28. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que en 

la planificación del proyecto de renovación del Palacio de África se había tenido en 

cuenta la experiencia adquirida en anteriores proyectos de infraestructura llevados a 

cabo por la CEPA como, por ejemplo, los nuevos locales de oficinas. La Comisión 

observa que la CEPA también ha tenido en cuenta las enseñanzas de la ejecución de 

otros proyectos de infraestructura de la Organización, en particular en el desarrollo 

de la estructura de gobernanza para el proyecto de renovación del Palacio de África.  

A este respecto, la Comisión recuerda que en su más reciente informe sobre el plan 

maestro de mejoras de infraestructura la Junta de Auditores observa que gracias a la 

experiencia adquirida en ese proyecto, la Administración se encontrará en mejor 

posición para apoyar la ejecución de futuros planes de mejoras de infraestructura 

(véase A/70/5 (Vol. V), resumen, párr. 16). La Junta publicó un documento sobre las 

enseñanzas extraídas del plan maestro de mejoras de infraestructura en diciembre de 

http://undocs.org/sp/A/69/415
http://undocs.org/sp/A/69/359
http://undocs.org/sp/A/70/363
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2014
2
, aprovechando sus conocimientos más amplios de las mejores prácticas de los 

principales proyectos, en el que se destacan algunas de las lecciones más 

importantes y sistémicas que revisten importancia directa para futuros proyectos de 

infraestructura (véase A/70/441, párrs. 21 a 23). La Comisión recuerda la opinión de 

la Junta de que es vital que los grandes proyectos tengan un buen inicio, ya que la 

experiencia demuestra que es difícil y costoso recuperarse. Según las mejores 

prácticas, todo proyecto importante debe someterse a un gran nivel de escrutinio y 

garantías de expertos independientes antes de que se adopte ninguna decisión de 

comenzar o iniciar las fases principales durante el ciclo de vida del proyecto. Esto 

requiere una gobernanza y adopción de decisiones eficaces desde el principio, con 

responsabilidades y autoridad alineadas y claramente asignadas, una gestión 

transparente y explícita de los riesgos y los imprevistos como elemento central de la 

estrategia de ejecución, y un equipo del proyecto y cadena de suministro integrados 

y que colaboren entre sí (ibid., párr. 22).  

29. La Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea General solicite al 

Secretario General que siga identificando las enseñanzas extraídas, teniendo en 

cuenta las recomendaciones sobre las mejores prácticas recopiladas por la 

Junta, y la experiencia adquirida durante la ejecución de los proyectos de 

infraestructura emprendidos por la Organización, y que facilite información 

actualizada sobre su aplicación en el contexto del próximo informe sobre la 

marcha de los trabajos.  

 

 

 D. Gobernanza del proyecto  
 

 

30. La estructura de gobernanza y gestión del proyecto que se ha propuesto se 

presenta en los párrafos 47 a 60 y se ilustra en el anexo III del informe del 

Secretario General. La Comisión Consultiva recuerda que en su informe anterior, el 

Secretario General propuso que el Secretario Ejecutivo de la CEPA fuera el titular 

del proyecto. Al respecto se informó a la Comisión Consultiva de que el Director de 

Administración sería el director del proyecto y de que el administrador y el equipo 

de gestión del proyecto estarían bajo las órdenes de la Oficina del Director de 

Administración (véase A/69/415, párr. 27). El Secretario General también propuso 

que el Subsecretario General de Servicios Centrales de Apoyo en la Sede siguiera 

proporcionando la coordinación administrativa, la orientación técnica y la dirección 

superior necesarias sobre cuestiones de gestión del proyecto. También se había 

propuesto como parte de la estructura de gobernanza del proyecto establecer un 

Comité Consultivo, presidido por el Secretario Ejecutivo o un representante 

designado y un asesor técnico independiente que estaría a las órdenes del Secretario 

Ejecutivo o un representante designado (véase A/69/359, párrs. 98 a 100).  

31. En su informe anterior, el Secretario General propuso además establecer, 

aparte de la estructura de gobernanza del proyecto, un equipo de gestión dedicado al 

proyecto con ocho plazas (1 P-5, 1 P-4, 3 funcionarios nacionales del Cuadro 

Orgánico y 3 funcionarios de contratación local) para mantener un enlace con las 

partes interesadas de la Sección de Tecnología de la Información, la Sección de 

__________________ 

 
2
 Junta de Auditores de las Naciones Unidas, “Lessons from the United Nations capital master 

plan”, diciembre de 2014. Puede consultarse en: 

http://www.un.org/en/auditors/board/pdfs/Lessons%20from%20the%20Capital%20Master%20P

lan.pdf. 

http://undocs.org/sp/A/70/441
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Gestión de Conferencias, los Servicios de Seguridad, la Sección de Gestión de 

Instalaciones, y la Sección de Gestión de la Cadena de Suministro sobre los 

aspectos operacionales y logísticos del proyecto (véase A/69/359, párrs. 101 a 107).  

32. En su propuesta actual sobre la estructura de gobernanza del proyecto, el 

Secretario General mantiene algunos de los componentes incluidos en su propuesta 

anterior y, al mismo tiempo, añade nuevos componentes. Los que se han mantenido 

sin modificaciones en la estructura de gobernanza actual del proyecto son: el titular 

del proyecto y el Director del Proyecto. En lo que respecta a la Oficina de Servicios 

Centrales de Apoyo en la Sede, el Secretario General proporciona información 

actualizada sobre su papel en la gobernanza del proyecto (véase A/70/363 y Corr.1, 

párrs. 47, 49 y 50). Además, el Secretario General propone que se incluya el equipo 

de gestión dedicado al proyecto en la estructura de gobernanza del proyecto, que, en 

su propuesta anterior, no formaba parte de ella ( ibid., párrs. 53 a 56). Los nuevos 

componentes propuestos por el Secretario General en la estructura de gobernanza 

del proyecto son: el Comité de Partes Interesadas; el apoyo específico al proyecto; y 

una empresa independiente de gestión de riesgos.  

33. El Secretario General señala que el Secretario Ejecutivo de la CEPA, titular 

del proyecto, ha encargado al Jefe de Gabinete de la CEPA que gestione los aspectos 

relativos a la supervisión y la gobernanza del proyecto, lo que implica, entre otras 

cosas, realizar labores de enlace y mantener contactos con los interesados internos y 

externos y ocuparse de cuestiones estratégicas que requieren la adopción de 

decisiones a un alto nivel (ibid., párr. 47). En los párrafos 34 a 46 del presente 

documento la Comisión Consultiva formula observaciones y recomendaciones sobre 

cuestiones concretas relacionadas con el marco de gobernanza propuesto del 

proyecto.  

 

  Coordinación con la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo de la Sede 
 

34. El Secretario General indica que la CEPA, en colaboración con la Oficina de 

Servicios Centrales de Apoyo de la Sede, está preparando un acuerdo de 

administración y coordinación en el que se presentarán la estructura jerárquica, las 

funciones y responsabilidades y los arreglos administrativos relativos al proyecto 

entre la Sede y la CEPA. Señala además que el acuerdo garantizaría que existan 

mecanismos internos de control y de garantía de calidad del proyecto eficaces en el 

contexto del alcance, los costos, los plazos y la calidad del proyecto ( ibid., párr. 50). 

La Comisión Consultiva recuerda que en su resolución 69/262 la Asamblea General 

solicitó al Secretario General que instituyera mecanismos internos eficaces para 

controlar el alcance, los costos, los plazos y la calidad del proyecto de renovación 

del Palacio de África. La Comisión observa que sigue sin definirse ni aplicarse el 

mecanismo de control interno, que es fundamental desde las primeras etapas 

del proyecto. Por consiguiente, la Comisión recomienda que se establezcan ese 

mecanismo y sus arreglos funcionales en términos claros y sin mayor demora y 

que en el próximo informe del Secretario General se proporcione información 

actualizada al respecto.  

35. El Secretario General indica también que la Oficina del Director de 

Administración de la CEPA coordina su labor con la Oficina de Servicios Centrales 

de Apoyo de la Sede mediante videoconferencias trimestrales y a través de 

conversaciones bilaterales, según sea necesario, y que se celebran reuniones de 

coordinación quincenales sobre la ejecución diaria del proyecto. La Comisión 

http://undocs.org/sp/A/69/359
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Consultiva considera que la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo de Nueva 

York debería participar activamente en la supervisión del proyecto propuesto 

de la CEPA, para asegurar la supervisión central de los proyectos de 

infraestructura, incluida la gestión del riesgo, y su armonización con la 

experiencia adquirida (véase también A/70/7/Add.3, párr. 22).  

 

  Comité de Partes Interesadas 
 

36. El Secretario General indica que se propone que los miembros del Comité de 

Partes Interesadas procedan de oficinas de la CEPA, como la Sección de Gestión de 

Conferencias, la División de Planificación Estratégica y Calidad de las Operaciones, 

la División de Información Pública y Gestión de Conocimientos y la Sección de 

Seguridad. El Secretario General indica asimismo que todavía no se ha ultimado el 

mandato de ese Comité. Igualmente, indica que se propone que se presenten 

informes actualizados periódicamente sobre el proyecto a interesados externos, 

como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, la Comisión de la Unión 

Africana y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura. La Comisión Consultiva espera que la composición del Comité de 

Partes Interesadas y su función en la estructura general de gobernanza del 

proyecto aparezcan indicadas con claridad y precisión y se propongan en el 

contexto del siguiente informe del Secretario General sobre la marcha de los 

trabajos. 

 

  Equipo dedicado a la gestión del proyecto  
 

37. Como se indicaba antes en el párrafo 31, el Secretario General propuso en su 

anterior informe que se establecieran para el equipo dedicado a la gestión del proyecto 

ocho plazas: 1 de categoría P-5, 1 de categoría P-4, 3 funcionarios nacionales del 

Cuadro Orgánico y 3 de contratación local. Dos de esas plazas (1 de P-5 y 1 de 

contratación local) debían establecerse con efecto a partir de julio de 2015, mientras 

que las otras seis (1 de P-4, 3 funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y 2 de 

contratación local) debían establecerse con efecto a partir de enero de 2017 (véase 

A/69/359, párr. 107). La Comisión Consultiva recuerda que, en su resolución 69/262, 

la Asamblea General aprobó la creación de las dos plazas temporarias (1 de P-5 y 1 de 

contratación local) con efecto a partir del 1 de julio de 2015.  

38. En su actual informe el Secretario General indica que se ha retrasado el 

proceso de contratación de las dos plazas (1 de P -5 y 1 de contratación local) 

(véanse A/70/363 y Corr.1, párr. 53). En respuesta a sus preguntas, se informó a la 

Comisión Consultiva de que los procesos de contratación se encontraban 

actualmente muy avanzados y de que se preveía su pronta ultimación. La Comisión 

confía en que la contratación correspondiente a ambas plazas se ultime sin más 

dilaciones para poder prestar apoyo oportuno al proyecto. 

39. El Secretario General propone además que la fecha de creación de las seis 

plazas restantes sea el 1 de julio de 2016 y no el 1 de enero de 2017, como se había 

propuesto antes (ibid., párrs. 53, 70 y 81 c)). Según el Secretario General, conforme 

a las enseñanzas extraídas a partir de la construcción de los nuevos locales de 

oficinas de la CEPA y de otros proyectos de infraestructura de la Secretaría, contar 

con un equipo del tamaño indicado que se dedique a la gestión del proyecto de 

forma ininterrumpida desde el inicio de la fase de planificación es indispensable 

para que un proyecto de infraestructura tenga éxito (ibid., párrs. 54 y 55). En 

http://undocs.org/sp/A/70/7/Add.3
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respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que agilizando la 

contratación del equipo del proyecto se contribuiría a la ultimación oportuna de la 

documentación detallada de diseño y licitación gracias a los contactos que desde las 

fases iniciales mantendría el equipo de gestión del proyecto al completo con los 

consultores en la materia. Con ello disminuiría el tiempo necesario para completar 

el proceso de licitación, lo cual, a su vez, aceleraría la adjudicación del contrato de 

construcción. 

40. El Secretario General indica además que, de las ocho plazas propuestas, tres (1 

de P-4 y 2 de contratación local) se necesitarían hasta 2020 y cinco (1 de P -5, 3 

funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y 1 de contratación local) hasta 2021 

(ibid., párr. 56). 

41. La Comisión Consultiva recomienda que se apruebe la creación de seis 

plazas (1 de P-4, 3 funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y 2 de 

contratación local) para el equipo dedicado a la gestión del proyecto con efecto 

a partir del 1 de julio de 2016 y confía en que se agilice en una fase temprana el 

proceso de contratación para garantizar la plena capacidad del equipo de 

gestión del proyecto. 

 

  Apoyo específico al proyecto 
 

42. El Secretario General propone en la estructura de gobernanza un nuevo 

componente de apoyo al proyecto formado por una plaza de Oficial de Adquisiciones 

(P-3) y seis de Oficial de Seguridad (de contratación local) que desempeñarán 

funciones ajenas al ámbito de autoridad directa del equipo dedicado a la gestión del 

proyecto. Se propone que la gestión de esas funciones corresponda a las respectivas 

oficinas de apoyo de la CEPA, que serían directamente responsables de los servicios 

de apoyo correspondientes. En el anexo IV del actual informe del Secretario General 

figura una descripción detenida de las responsabilidades del personal integrante del 

componente de apoyo específico al proyecto. En respuesta a sus preguntas, se informó 

a la Comisión Consultiva de que se proponía que el personal de apoyo específico al 

proyecto incluyera a los encargados de las obras del proyecto de renovación del  

Palacio de África, si bien estarían subordinados directamente a los servicios de apoyo 

pertinentes de la CEPA en los ámbitos de contratación y seguridad. Se propone que las 

respectivas oficinas de apoyo de la CEPA gestionen directamente estas funciones en 

coordinación con el equipo del proyecto. 

43. Se propone contratar al Oficial de Adquisiciones (P-3) del 1 de julio de 2016 

hasta finales de 2020 (véanse A/70/363 y Corr.1, párrs. 57 y 81 c) y anexo IV). En 

respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que estaba previsto 

que durante la ejecución del proyecto de renovación del Palacio de África aumentara 

el número de licitaciones y órdenes de compra relativas a material de construcción y 

servicios de instalación conexos, con lo que también sería mayor el volumen de 

trabajo del personal de adquisiciones. La Comisión recomienda que se apruebe la 

creación de una plaza de Oficial de Adquisiciones de categoría P-3 con efecto a 

partir del 1 de julio de 2016, con fines de apoyo específico al proyecto. 

44. Se propone mantener las seis plazas de Oficial de Seguridad (de contratación 

local) mientras dure la construcción, desde octubre de 2017 hasta 2021 (véanse 

A/70/363 y Corr.1, párrs. 57 y 81 c) y anexo IV). En respuesta a sus preguntas, se 

informó a la Comisión Consultiva de que la actual dotación no bastaría para 

garantizar la seguridad de la obra mientras se ejecutase el proyecto de renovación 

http://undocs.org/sp/A/70/363
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del Palacio de África, por lo que serían necesarios los seis nuevos funcionarios de 

seguridad que, mediante turnos, prestarían 24 horas al día servicios de seguridad 

que se necesitan. La Comisión recomienda que, en vista de que se proponen las 

seis plazas de Oficial de Seguridad (de contratación local) a partir de octubre 

de 2017, vuelva a examinarse la necesidad de las plazas de Oficial de Seguridad 

en relación con el proyecto y que se presente una propuesta revisada en el 

siguiente informe del Secretario General sobre la marcha de los trabajos. En 

consecuencia, recomienda que en el momento actual no se aprueben las seis 

plazas de Oficial de Seguridad. Los recursos conexos no relacionados con 

puestos deberían ajustarse en consecuencia. 

 

  Empresa independiente de gestión de riesgos  
 

45. Se propone que una empresa independiente de gestión de riesgos forme parte 

de la gobernanza del proyecto a fin de aplicar un buen planteamiento integrado de la 

gestión de riesgos, lo cual, según el Secretario General, concuerda con las mejores 

prácticas del sector y se asemeja a lo propuesto para la gobernanza de otros 

proyectos de infraestructura notables emprendidos por las Naciones Unidas. Está  

previsto que la función de la empresa en el proyecto de renovación del Palacio de 

África incluya la creación de un registro de los riesgos y la aplicación de un enfoque 

basado en riesgos con respecto al establecimiento y gestión de la provisión para 

imprevistos del proyecto (ibid., párr. 58). La Comisión Consultiva recuerda que la 

Asamblea General, en su resolución 69/262, solicitó al Secretario General que 

adoptara las medidas apropiadas para mitigar los posibles riesgos y llevar a cabo 

una supervisión estrecha del proyecto de renovación del Palacio de África a fin de 

evitar más retrasos. La Comisión toma nota de la incorporación de la empresa de 

gestión de riesgos en la estructura de gobernanza del proyecto siguiendo el 

ejemplo de otros proyectos de infraestructura de la Organización y espera que 

se defina con mayor claridad su función, en particular por lo que se refiere al 

asesoramiento sobre la gestión general de riesgos del proyecto y la seguridad 

independiente del proyecto. La Comisión espera con interés recibir información 

actualizada al respecto en el próximo informe del Secretario General sobre la 

marcha de los trabajos. 

 

  Junta Consultiva 
 

46. La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General solicitó el 

establecimiento de una Junta Consultiva para el proyecto de plan maestro de 

mejoras de infraestructura (véanse las resoluciones 57/292, 62/87 y 63/270) y el 

proyecto de plan estratégico de conservación del patrimonio (véase la resolución 

69/262). En sus resoluciones, la Asamblea puso de relieve que la Junta Consultiva 

debía ser independiente e imparcial, y que su composición debía reflejar una amplia 

representación geográfica y a la vez asegurar que se contara con los conocimientos 

especializados necesarios. La Comisión opina que el establecimiento de una 

Junta Consultiva independiente e imparcial constituida por representantes de 

los Estados Miembros que reflejaran una amplia representación geográfica y a 

la vez aseguraran los conocimientos especializados necesarios también debería 

estudiarse para el proyecto de renovación del Palacio de África propuesto, a fin 

de fortalecer su gobernanza (véanse A/70/7/Add.3, párr. 21, y A/70/7/Add.8, 

párrs. 12 a 14). 
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 E. Estimaciones de gastos 
 

 

47. La Comisión Consultiva recuerda que la Asamblea General, en la sección V, 

párr. 12, de su resolución 69/262, solicitó al Secretario General que presentara 

información pormenorizada sobre gastos y estimaciones de costos totales del 

proyecto de renovación del Palacio de África. El Secretario General indica que el 

costo total correspondiente a las etapas 3 a 5 del proyecto se calcula en 56,9 

millones de dólares a valores corrientes, con lo que se mantiene en el mismo nivel 

indicado en su informe anterior (A/69/359) para el período comprendido entre 2015 

y 2021. La estimación de los recursos necesarios para cada año y los gastos 

previstos para el bienio 2014-2015 figuran en el anexo V del actual informe del 

Secretario General (véanse A/70/363 y Corr.1, párr. 64). 

48. En el cuadro 1 del informe del Secretario General figuran los distintos 

componentes de gasto del proyecto, que son los costos comerciales de construcción, 

los honorarios de los consultores, el equipo de gestión del proyecto, los viajes y los 

recursos necesarios para seguridad física. El Secretario General propone dos 

partidas correspondientes a la escalada de los precios (previa al comienzo (39 

meses) y durante la construcción (36 meses)), que se añadirían a los costos de 

construcción estimados a una tasa del 4% anual. En el cálculo del costo total 

correspondiente a las etapas 3 a 5 del proyecto también se incluye una provisión 

para imprevistos equivalente al 20% del costo estimado de construcción del 

proyecto, incluidos los honorarios de los consultores. En el informe del Secretario 

General también se indica que al calcular la cuantía de la provisión para imprevistos 

del proyecto se tuvieron en cuenta diversos factores de riesgo y que una vez el 

proyecto se encuentre más avanzado se presentará un análisis más pormenorizado de 

la provisión necesaria para imprevistos (ibid., párr. 65). 

 

  Imprevistos relacionados con el proyecto  
 

49. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que cada 

año se calculaban imprevistos en relación con la estimación de los costos 

comerciales de construcción básicos y con la escalada de los precios y de que los  

fondos para imprevistos se utilizarían para sufragar riesgos desconocidos, de ser 

preciso, en el momento en que surgieran. También se le informó de que, dentro de 

las mejores prácticas del sector y a partir de las enseñanzas extraídas de otros 

proyectos de infraestructura emprendidos por la Organización, las estimaciones de 

los imprevistos y de la escalada de los precios se presentaban en el presupuesto  en 

partidas aparte a fin de que en la presentación de informes imperara la máxima 

transparencia posible. 

50. La Comisión Consultiva observa que los imprevistos correspondientes al 

proyecto, por valor de 8.736.900 dólares, representan un 20% de los costos de 

construcción estimados, incluidos los honorarios de los consultores. La Comisión 

recuerda que, en su documento sobre enseñanzas extraídas (véase el párrafo 28 del 

presente documento), la Junta de Auditores señala que la cuantía para imprevistos 

debe calcularse desde las bases y en función de una apreciación de los riesgos y sus 

probables repercusiones sobre los costos, y que se deben tener en cuenta además los 

riesgos desconocidos o costos derivados del análisis de tendencias o el estudio 

comparado. La Comisión recuerda también la recomendación de la Junta de que en 

futuros proyectos de esa naturaleza la Administración emplee un enfoque basado en 

los riesgos para determinar, asignar y notificar los fondos para imprevistos sobre la 
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base de las mejores prácticas actuales de gestión de proyectos (véase A/68/585, párr. 

76). La Comisión considera que una suma para imprevistos basada en un 

porcentaje fijo del costo de construcción no representa una estimación basada 

en los riesgos efectivos de la cuantía de la consignación del proyecto para 

imprevistos. En consecuencia, la Comisión recomienda que la Asamblea 

General solicite al Secretario General que mejore la estimación de los créditos 

del proyecto para imprevistos basándola en la determinación de los riesgos 

relacionados con las distintas etapas del proyecto, tanto previstos como 

imprevistos, y que presente la estimación de la consignación para imprevistos 

aparte del costo del proyecto básico en su siguiente informe sobre la marcha de 

los trabajos (véase A/70/7/Add.8, párrs. 44 y 45). 

51. La Comisión Consultiva recuerda la opinión expresada por la Junta de 

Auditores de que un crédito para imprevistos es una partida presupuestaria 

específica cuya finalidad para el proyecto es contrarrestar con rapidez las 

consecuencias de los riesgos, cuando estos se materializan, en los costos del 

proyecto, sin necesidad de retrasarlo o de negociar un aumento de la financiación. 

En opinión de la Junta, es crucial que la Administración no utilice la financiación 

para imprevistos para absorber aumentos generales de los costos del proyecto y que 

comunique con claridad cómo y cuándo se han utilizado esos créditos. La Comisión 

recuerda también la opinión de la Junta de que la responsabilidad de gestionar y 

aprobar los créditos para imprevistos debía recaer en el órgano rector del proyecto y 

no en el equipo del proyecto (A/68/585, párrs. 77 y 80). La Junta, en su informe más 

reciente sobre el plan maestro de mejoras de infraestructura, observa que aún no 

existe un enfoque normalizado para la gestión de imprevistos y la presentación de 

informes que haya de aplicarse en los proyectos de infraestructura de las Naciones 

Unidas (véase A/70/5 (Vol. V), anexo II). 

52. La Comisión Consultiva reitera su opinión de que debería adoptarse un 

enfoque sistemático para la gestión y la presentación de informes sobre la 

utilización de las provisiones del proyecto para imprevistos a fin de que la 

cuantía de estos que no se utilice en una fase del proyecto no se arrastre a la 

fase siguiente. La Comisión recomienda que las cuantías de fondos para 

imprevistos no utilizados se determinen y se devuelvan a los Estados Miembros 

al finalizar cada fase del proyecto, y no al finalizar el proyecto, como propone 

el Secretario General (véase A/70/7/Add.8, párr. 51). 

53. La Comisión Consultiva reitera asimismo su recomendación de que la 

Asamblea General solicite al Secretario General que mejore la gestión de los 

créditos para imprevistos asignando la responsabilidad sobre el uso de esos 

créditos a un órgano rector competente del proyecto (véase A/69/580, párr. 30). 

54. En respuesta a sus preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que el 

procedimiento de administración cotidiana del fondo para imprevistos se prepararía 

con arreglo a las directrices para la gestión de proyectos de construcción que estaba 

ultimando la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, en las que se incluirían 

disposiciones relativas al proceso general de gestión de imprevistos tales como 

procedimientos para el uso de fondos para imprevistos, la aprobación de gastos con 

cargo al fondo para imprevistos y la presentación de informes sobre el uso de los 

fondos para imprevistos. Se informó a la Comisión de que en las directrices, que se 

completarían en diciembre de 2015, habría una sección detallada sobre gestión de 

riesgos que abarcaría la determinación de riesgos, el análisis de riesgos, la 
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planificación de la respuesta a los riesgos (incluida la estimación de imprevistos a 

partir de los riesgos) y el seguimiento y el control de riesgos. La Comisión recuerda 

que en el anexo II del informe del Secretario General sobre el examen estratégico de 

la infraestructura (A/69/760) se presenta información sobre las enseñanzas extraídas 

de los proyectos de infraestructura llevados a cabo recientemente por la 

Organización. En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con los créditos para 

imprevistos del proyecto de infraestructura y su gestión y utilización, la Comisión 

observó en su informe sobre el examen estratégico de la infraestructura que los 

párrafos 23 y 24 del anexo II del informe del Secretario General no reflejaban 

totalmente las mejores prácticas recomendadas por la Junta de Auditores al respecto 

(véase A/69/811, párr. 14). La Comisión considera que se debe considerar el 

establecimiento de una política a nivel de toda la Organización para la gestión 

de proyectos de construcción y que se deben formular directrices detalladas 

sobre la base de esa política a fin de abordar de forma detallada, entre otras 

cosas, las necesidades para imprevistos de los proyectos, incluida la 

presentación de los créditos para imprevistos por separado y aparte del costo 

del proyecto propuesto, el cálculo de las provisiones para imprevistos basado en 

un análisis de riesgos y el procedimiento para la devolución de los fondos para 

imprevistos no utilizados. La Comisión presenta otras observaciones sobre la 

utilización de las provisiones del proyecto para imprevistos en sus informes 

relativos a otros proyectos de infraestructura de la Organización (véanse A/70/441, 

párrs. 22 y 23, A/70/7/Add.3, párrs. 30 a 34, y A/70/7/Add.8, párrs. 41 a 52). 

55. Teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en los párrafos 50, 52 

y 53 del presente documento y habiendo examinado más a fondo la ejecución 

del presupuesto y las estimaciones de gastos anuales en el contexto de los 

informes del Secretario General sobre la marcha de los trabajos de los 

proyectos de construcción ejecutados en la Comisión Económica para África, la 

Comisión Consultiva recomienda que se apruebe la suma de 56,9 millones de 

dólares como costo total máximo de las etapas 3 a 5 del proyecto. 

 

  Recursos necesarios para el bienio 2016-2017 
 

56. Los recursos necesarios para el bienio 2016-2017 figuran en los párrafos 68 a 

74 y en los cuadros 2 y 3 del informe del Secretario General, según el cual, tomando 

como base los valores revisados correspondientes a 2014-2015, se incluyeron 

recursos para el proyecto por un importe total de 13.711.900 dólares en la sección 

18, Desarrollo económico y social en África (824.400 dólares), la sección 33, 

Construcción, reformas, mejoras y trabajos importantes de mantenimiento 

(12.748.000 dólares), y la sección 34, Seguridad (139.500 dólares), del proyecto de 

presupuesto por programas para el bienio 2016-2017. La Comisión Consultiva 

recuerda que, teniendo en cuenta que la Asamblea General, en su resolución 69/262, 

solicitó al Secretario General que presentara información pormenorizada sobre las 

estimaciones de costos totales con respecto al proyecto de renovación del Palacio de 

África en su próximo informe anual sobre la marcha de los trabajos en la parte 

principal del septuagésimo período de sesiones, la Comisión recomendó que, en la 

presente etapa, no se incluyeran las necesidades de recursos propuestas para el 

proyecto, por valor de 824.400 dólares en la sección 18A; de 12.748.000 dólares en 

la sección 33; y de 139.500 dólares en la sección 34 (véase A/70/7, párrs. V.18, 

XI.10 y XII.22). 
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57. En el informe actual el Secretario General propone en relación con las tres 

secciones recursos necesarios revisados por un valor total de 13.476.200 dólares 

para el bienio 2016-2017, lo cual supone una disminución en las necesidades de 

235.700 dólares. En atención a su solicitud se comunicaron a la Comisión 

Consultiva los recursos necesarios revisados, desglosados por sección, que el 

Secretario General había propuesto en el informe actual frente a los recursos 

necesarios previstos en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2016-2017, tal como se indica en el siguiente cuadro.  

 

  Recursos necesarios para el bienio 2016-2017 

(En dólares de los Estados Unidos)  

 

 

Cuantía solicitada  

en el proyecto  

de presupuesto  

por programas  

para 2016-2017 

Cuantía  

solicitada en  

la propuesta actual  

(A/70/363 y Corr.1) Variación 

    
Sección 18, Desarrollo económico y social 

en África 824 400 1 253 300 428 900 

Sección 33, Construcción, reformas, 

mejoras y trabajos importantes de 

mantenimiento (en relación con el proyecto 

del Palacio de África de la CEPA) 12 748 000 12 185 300 (562 700) 

Sección 34, Seguridad 139 500 37 600 (101 900) 

 Total 13 711 900 13 476 200 (235 700) 

 

 

58. El Secretario General propone los siguientes recursos necesarios por objeto de 

gasto en relación con las tres secciones del presupuesto por programas (véanse 

A/70/363 y Corr.1, párrs. 70 a 74): 

 a) En la sección 18 los recursos necesarios propuestos (1.253.300 dólares) 

constan de: i) otros gastos de personal (1.217.300 dólares) para sufragar el 

mantenimiento de las dos plazas (Gestor del Proyecto de categoría P -5 y Auxiliar 

Administrativo (de contratación local)) creadas en 2015 para el equipo dedicado a la 

gestión del proyecto; el costo de las seis plazas (1 de P-4, 3 funcionarios nacionales 

del Cuadro Orgánico y 2 de contratación local) cuya creación se propone a partir de 

julio de 2016 para el equipo dedicado a la gestión del proyecto; y una plaza (P -3) 

cuya creación se propone con fines de apoyo específico al proyecto  a partir de julio 

de 2016 (véase lo indicado en los párrafos 37 a 44 del presente informe); y ii) los 

gastos de viaje (36.000 dólares) realizados por funcionarios de la Sede y de la 

CEPA; 

 b) En la sección 33 los recursos necesarios propuestos (12.185.300 dólares) 

se refieren a servicios por contrata que constan de honorarios de los consultores 

(3.952.500 dólares); las labores previas y el comienzo de las obras de renovación en 

2017 (6.201.900 dólares); y provisiones para imprevistos (2.030.900 dólares);  

 c) En la sección 34 los recursos necesarios propuestos (37.600 dólares) 

constan de otros gastos de personal para sufragar seis plazas de Oficial de Seguridad 

(de contratación local) a fin de garantizar la seguridad de la obra a partir de octubre 

de 2017. 

http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/70/363


A/70/7/Add.21 
 

 

15-18315 18/19 

 

59. Teniendo en cuenta las recomendaciones presentadas en los párrafos 41, 

44 y 45 del presente informe, la Comisión Consultiva recomienda que se 

aprueben con cargo al proyecto de presupuesto por programas para el bienio 

2016-2017 recursos necesarios por valor de 13.438.600 dólares, en relación con 

la sección 18, Desarrollo económico y social en África (1.253.300 dólares), y la 

sección 33, Construcción, reformas, mejoras y trabajos importantes de 

mantenimiento (12.185.300 dólares). 

 

  Cuenta multianual para obras de construcción en curso  
 

60. El Secretario General propone que se establezca una cuenta multianual 

destinada a obras de construcción en curso para sufragar el proyecto de renovación 

del Palacio de África (véanse A/70/363 y Corr.1, resumen). La Comisión 

Consultiva recomienda la creación de una cuenta plurianual destinada a obras 

de construcción en curso para sufragar los gastos relacionados con el proyecto 

de renovación del Palacio de África. 

 

 

 IV. Información actualizada sobre la renovación y 
la ocupación del Centro de Conferencias de las 
Naciones Unidas en Addis Abeba 
 

 

61. En los párrafos 76 a 80 de su informe el Secretario General presenta 

información actualizada sobre la utilización de la capacidad y la renovación en 

curso del Centro de Conferencias de las Naciones Unidas. La Comisión Consultiva 

recuerda que la Asamblea General, en sus resoluciones 69/250 (secc. II, párr. 31) y 

69/262 (secc. V, párr. 15), solicitó al Secretario General que siguiera examinando 

nuevas formas de aumentar la utilización del centro de conferencias de la Comisión 

Económica para África. Según el Secretario General, las salas de conferencias 3 a 6 

volvieron a funcionar a pleno rendimiento en marzo de 2014, y la utilización del 

Centro de Conferencias de las Naciones Unidas aumentó de un promedio de casi el 

70% en los tres años anteriores a un 85% durante el bienio 2014-2015 (véanse 

A/70/363 y Corr.1, párr. 76). La Comisión recuerda su solicitud de información 

relativa a los índices de utilización sobre la base de la relación entre la 

ocupación real y la capacidad total de todas las instalaciones de conferencias de 

la Secretaría (véase A//70/432, párr. 4). 

62. El Secretario General indica además que se ha introducido una estructura de 

precios competitivos basada, entre otras cosas, en un estudio del mercado de 

servicios de conferencias y en el mantenimiento preventivo. En respuesta a sus 

preguntas, se informó a la Comisión Consultiva de que la CEPA acoge en su Centro 

de Conferencias actos tanto internos como externos, siendo estos últimos los que 

generan ingresos. También se le informó de que las operaciones del Centro 

relacionadas con actos externos se basaban en la recuperación total de gastos y de 

que se estima que resultan rentables cuando la tasa de utilización ronda el 80%. La 

Comisión espera que la CEPA siga esforzándose por aumentar la tasa de 

utilización del Centro de Conferencias. Las observaciones y recomendaciones de 

la Comisión sobre la estructura de precios utilizada por la CEPA a efectos de 

recuperación total de gastos figuran en su informe sobre el plan de conferencias 

(ibid., párr. 5). 

http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/70/363
http://undocs.org/sp/A/70/432


 
A/70/7/Add.21 

 

19/19 15-18315 

 

63. En cuanto a la renovación y mejora en curso de las actuales instalaciones del 

Centro de Conferencias, el Secretario General indica, entre otras cosas, que se están 

llevando a cabo las tareas pendientes de cambiar el alfombrado de las salas de 

conferencias 1 y 2, modernizar los sistemas eléctricos, mecánicos, audiovisuales, de 

conexión a medios sociales y de celebración de videoconferencias y crear accesos 

para las personas con discapacidad (véanse A/70/363 y Corr.1, párr. 80). La 

Comisión Consultiva confía en que la CEPA vele por que las instalaciones del 

Centro de Conferencias cumplan los requisitos de accesibilidad para personas 

con discapacidad. 

 

 

 V. Conclusiones y recomendaciones 
 

 

64. Las medidas que debería adoptar la Asamblea General se describen en el 

párrafo 81 del informe del Secretario General. Teniendo en cuenta las 

observaciones y recomendaciones de: a) su informe sobre el proyecto de 

presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 (párrs. V.18, XI.10 y 

XII.22); y b) su actual informe (párrs. 3, 5, 8, 11, 17, 19, 20 a 22, 27, 29, 34 a 36, 

38, 41, 43 a 46, 50, 52 a 55, 59, 60, 62 y 63), la Comisión Consultiva recomienda 

a la Asamblea que: 

 a) Tome nota de los avances realizados desde la publicación del último 

informe sobre la marcha de los trabajos; 

 b) Apruebe el alcance general del proyecto de renovación del Palacio de 

África, su calendario y una suma de 56,9 millones de dólares como costo total 

máximo de las etapas 3 a 5 del proyecto de renovación del Palacio de África;  

 c) Apruebe la creación a partir del 1 de julio de 2016 de seis plazas  

temporarias (1 P-4, 3 funcionarios nacionales del Cuadro Orgánico y 2 de 

contratación local) para el equipo dedicado a la gestión del proyecto y una 

plaza temporal (1 P-3) para prestar apoyo al proyecto en la sección 18, 

Desarrollo económico y social en África, del proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2016-2017 (véanse los párrs. 41 y 43 del presente 

documento); 

 d) Apruebe un monto de 13.438.600 dólares con cargo al proyecto de 

presupuesto por programas para el bienio 2016-2017 que se compondrá de 

1.253.300 dólares en la sección 18, Desarrollo económico y social en África, y 

12.185.300 dólares en la sección 33, Construcción, reformas, mejoras y trabajos 

importantes de mantenimiento (véanse los párrs. 41, 43 y 44 del presente 

documento); 

 e) Apruebe la consignación, con cargo al proyecto de presupuesto por 

programas para el bienio 2016-2017, de los montos correspondientes a las 

secciones pertinentes indicadas antes en el párrafo 64 d);  

 f) Apruebe la creación de una cuenta plurianual destinada a obras de 

construcción en curso para sufragar los gastos relacionados con el proyecto de 

renovación del Palacio de África. 
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