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Доклад Генерального секретаря 

Введение 

l. Строительные работы в Центральных учреждениях осуществляются 
с 1977 года во исполнение решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
в 1976, 1977 и 1978 годах, по расширению залов заседаний и пере­
стройке помещений по обслуживанию конференций и делегатов 1J. 
В настоящем докладе содержится описание хода работ, изложение проб­
лем, которые возникли в связи с расходами по некоторым проектам, и 

рекомендации, представляемые на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. 

2. Краткий обзор положения помещен ниже в таблице lo 

1/ Ре~олюции 31/195, 32/212 (раздел 1) и решение 33/442 Ге­
неральной Ассамблеи. 
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Фаэа I 

3. Цель фаэы I состоит в увеличении количества мест для делега­
ций в эалах эаседаний I, 2, 3, 4 в эале Совета по Опеке и в эале 
пленарных эасецаний, а также в перестройке помещений, примыкающих 
к эалу Совета Беэопасности, наряду с установкой дополнительных 
кондиционеров. Строительные работы были эавершены в сентябре 
I979 года. Хотя некоторые счета-фактуры еще не получены, а неко­
торые требования об оплате расходов еще находились в период состав­
ления настоящего цоклада на рассмотрении, аналиэ финансового поло­

жения был подготовлен на основе самой точной имеющейся информации. 
Она обобщена в таблице 2 нижео 

РАСХОДЫ, ФАЗА I 

Элемент расходов 

а) Основные строительные 
работы 

Ь) Расходы на архитектурные 
и инженерные работы 

с) Оборудование для кондицио-
нирования воэдуха 

d) Оборудование свяэи и его 
установка 

е) Эксплуатационные расходы 

f) Административные расходы 

g) Непредвиденные расходы 

Итого 

Сметные расходы 
(в тыс. долл. США) 

Утвержден- Текущая 
на я смета 

расходов 

9 800 

I 050 

700 

I 565 
IOO 

I54 

650 

I4 OI9 

смета 

расходов 

IO 785 

I 569 

535 

I 545 
44 

2II 

включены 

суммы, при­

веденные 

выше 

I4 689 

Перерасход 
(недорасход) 

985 

5I9 

(I65) 

с 20) 

с 56) 
57 

(650) 

670 

4. В рамках проектных расходов по Фаэе I наблюдается перерасход 
средств в раэмере около 5 процентов по сравнению с утвержденной 
сметой. Сейчас становится очевидным, что ассигнования на непред­
виденные расходы должны бытв несколько выше, чтобы покрыть расходы 
в свяэи с целым рядом непредвиденных проблем, воэникших в ходе 
работ. В число таких проблем входит: 

1 •.. 
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а) забастовка электриков в 1978 году, продолжавшаяся пять 
недель, в результате чего пришлось прибегнуть к сверхурочным ра­
ботам для компенсации потерянного времени, и забастовка водителей 
грузовиков в 1979 году, в результате которой пришлось готовить 
бетонную смесь непосредственно на строительной площадке; и 

ь) необходимость останавливать работы в обычное рабочее 
время из-за того, что шум стройки мешал проведению заседанийо 
В первоначальной смете расходов Генерального секретаря ассигнова­
ния на эти цели предусматривались, однако средства так и не были 
выделены о 

Хотя отчасти перервеход объяснfiется v.менно этvми об~то­
ятельствами, другая существенная причина обусловлена тем фактом, 
что в ходе работы возникли трудности технического характера, ко­
торые имеют отношение к существующим конструкциям, электропроводке, 

водоснабжению и канализаuии, а также механическим узлам и которые 
нельзя было предусмотреть во время составления планов. Следует 
напомнить, что в прошлом дважды в залах заседаний и зале пленарных 
заседаний проводилась значительная перестройка и перемещения с 
uелью увеличения количества мест. Стало очевидным, что в некото­
рых случаях изменение предварительных строительных планов и черте­

жей здания не было отражено в "проектных чертежах 1', которые были 
подготовлены в связи с реконструкциями, осуществлявшимися в прош­

лом. В результате потребовалось внести изменения на месте, чтобы 
преодолеть возникшие трудности, а это привело к росту расходов 

как на архитектурные работы, так и на строительство. 

5. Еще одной причиной, вызвавшей перерасход средств, была данная 
Генеральному секретарю в I976 году ре комендаuия (A/31/8/Add.23, 
пункт 40) вновь рассмотреть планы расширения северного участка 
газона, второго и третьего uокольных этажей здания конференuий, 
нового кафетерия Секретариата и дополнительного оборудования для 
кондиционирования воздуха. Никаких дополнительных бюджетных ас­
сигнований предусмотрено не было, и оказалось невозможным покрыть 
соответствующие расходы. 

6. Если бы темпы инфляuии остались на уровне, исходя из которо­
го была составлена проектная смета, эти дополнительные расходы 
можно было бы покрыть за счет ассигнований на непредвиденные рас­
ходы; однако темпы инфляuии в строительстве возросли в период 
строительных работ до I5 проuентов в год. В утвержденной смете 
ассигнования с учетом инфляuии расечитывались исходя из темпов 
7 проuентов. В итоге перерасход средств по этой фазе проекта 
вызван а) инфляuией, Ь) непредвиденными перерывами в работах 
и с) необходимостью изменения планов по ходу работ. 

7. В результате упомянутых выше событий в заключительный доклад 
о ходе работ в I978-I979 годах по разделу 26 бюджета по програм­
мам для покрытия расходов по Фазе I будут включены дополнительные 
ассигнования в размере 670 000 долл. США. 

1 ••• 
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8. Завершая доклад о Фэе I, Генеральный секретарь хотел бы вы­
раэить правительствам Федеративной Республики Германии и Новой 
Зеландии приэвательность эа их щедрые дары. Как сообщалось, в 
прошлом году (пункт 3, док. А/С.5/33/24) Федеративная Республика 
Германии предоставила в дар декоративные росписи и мебель для ново­
го фойе Совета Беэопасности, а также покрыла расходы, свяэанные 
с их установкой. В 1979 году правительство Новой Зеландии предо­
ставило в дар новые панели в холл для делегатов и гардероб в эдании 
Генеральной Ассамблеи и покрыло расходы, свяэанные с их установкой. 

/ ... 
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9. ~аза 11 предусматривает строительство подземных помещений в рай­
оне северного газона для типографии и других слу~б, ремонт и пере­
стройка второго и третьего цокольных этажей здания конференций, уве­
личение количества мест в залах заседаний 5 и б, расширение северного 
крыла здания конференций на первом цокольном этаже и первом этаже, 
пристройка балкона к восточному крылу салона для делегатов и уста­
новка дополнительного оборудования для кондиционирования воздуха. 
3а нижеперечисленными исключениями работы находились в стадии завер­
шения рабочих чертежей и получения предложений по проекту. Как 
указано в таблице 1 выше, текущая смета расходов, составленная исхо­
дя из полученных предложений, предусматривает, что расходы по этой 
фазе в соответствии с принятым в настоящее время решением составят 

31 469 000 долл. США, а не 15 869 300 долл. США - сумму, которую 
утвердила Генеральная Ассамблея. 

10. При рассмотрении вопроса о том, каким образом возникла недооцен­
ка расходов, необходимо изучить недавнюю историю этих проектов. Ра­
боты, включенные в ~азу 1I, были утверждены Генеральной Ассамблеей 
в конце 1978 года, когда Генеральный секретарь обеспечил подготовку 
необходимых рабочих чертежей. Они были завершены по графику осенью 
1978 года. Затем начался процесс поисков квалифицированного подряд­
чика. Сначала обратились к тому подрядчику, который уже осуществлял 
работы в здании Организации Объединенных Наuий, поскольку, как пола­
гали, он сможет выполнить дополнительную работу без предварительных 
организационных и 11 ввоцных" расходов, которые произвел бы другой под­
рядчик, и таким образом обеспечить более низкие расходы, чем другие 
подрядчики. ~огда смета, предложенная этим подрядчиком, значительно 
превысила имеющиеся в наличии средства, было решено прибегнуть к 
конкурсу предложений по проекту. Время, необходимое для получения 
конкурсных предложений, не позволило начать строительство в начале 
1979 года, как первоначально предусматривалось. 

11. В самом выгодном предложении, полученном на этой стадии (фев­
раль 1979 года), объем затрат для завершения всего проекта в целом 
составлял 23,3 млн. долл. США. В связи с этим Генеральный секретарь, 
проведя в марте консультации с Председателем Консультативного коми­
тета по административным и бюджетным вопросам, обратился в мае на 
сессии ККАБВ за его срочными директивами. Поскольку срок действия 
предложений, полученных в феврале, истек, были получены новые предло­
жения. К тому времени расходы возросли до 26,5 млн. долл. США. 
Представляя цоклад ККАБВ, Генеральный секретарь рекомендовал уполно­
мочить его произвести максимально возможный объем работ с уже утверж­
денными средствами, и заявил, что он намерен запросить инструкции 

Генеральной Ассамблеи относительно оставшейся части. Этот план дейст­
вий и был избран, поскольку, по мнению Генерального секретаря, проек­
ты ~азы I1 имеют большое значение для эффективной и экономичной дея­
тельности Секретариата, а также для улучшения морального состояния 
сотрудников, на которое неблагаприятно влияют ненормальные физические 

1 о о о 
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условия работы, особенно на втором и третьем цокольных этажах. Ге­
неральный секретарь полагает, что, утвердив проекты, Генеральная 
Ассамблея согласилась с его мнением. В этих обстоятельствах дальней­
шая отсрочка любого вида работ, который мог бы финансироваться за 
счет утвержденных средств, привела бы лишь к дополнительному росту 
расходов. В связи с этим Генеральный секретарь предложил начать 
работы по той части проекта, которая касалась северного газона, так 
как, по его мнению, она имеет первостепенное значение. I{КАБВ согла­
сился с его мнением, и работы начались. 

12. Период, в течение которого была действительна вторая серия 
предложений, истек несколько месяцев назад. С пелью обеспечить 
Генеральную Ассамблею информацией об уровне расходов, Генеральный 
секретарь получил новые предложения, которые действительны до I ян­
варя I980 года. Если учесть нынешние инфляционные тенденции в сфе­
ре строительства, то нет ничего удивительного в том, что сметные 

расходы по отложенным элементам Фазы II вновь возросли. В настоя­
щее время предполагается, что расходы по ~азе II составят 
3I 469 000 долл. США, превысив на I5 599 700 долл. США первоначаль­
ную смету в размере I5 869 300 долл. США. 

13. Пытаясь найти объяснение тому, почему рассчитанные в I977 году 
сметные расходы через два года оказались значительно ниже текущих 

затрат, Генеральный секретарь установил, что основными причинами 
являются а) более высокие чем предполагалось темпы инфляции, а 
также инфляционное влияние замедления работ, ь) серьезные ошибки 
в расчетах, допущенные консультантами, нанятыми архитектурной фир­
мой, и с) необходимость, исходя из опыта, полученного в ходе 
осуществления ~азы I, выделять больше средств на непредвиденные 
расходы. 

14. В первоначальной смете, подготовленной в I977 году, расчетные 
темпы инфляции составили 7 процентов в год, хотя уже тогда Генераль­
ный секретарь указывал, что они могут быть значительно более высоки­
ми (пункт IO документа А/С.5/32/4). В настоящее время общий местный 
индекс цен на строительные материалы возрастает ежегодно на I5 про­
центов, а по некоторым наименованиям этот показатель еще выше. Бе­
тон сейчас стал на 25 процентов дороже, чем в I977 году, а фанера -
на 35 процентов. Предлагая свои условия, подрядчики определяют объем 
расходов исходя из текущих и предполагаемых темпов инфляции, а не 
на основе темпов, которые существовали ранее. 3адержки, вызванные 
необходимостью получить конкурсные предложения, еще более увеличили 
влияние инфляции. На счет этого фактора можно отнести приблизитель­
но одиннадцать миллионов долларов или около 70 процентов дополни­
тельных расходов. 

I5. Однако один из основных элементов расхождений между сметой, 
составленной в I977 году, и стоимостью проекта, предусматриваемой 
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текущими предложениями, заключается в ошибках консультантов, наня­
тых для составления сметы расходов. Расходы, особенно издержки 
строительства помещений под северным газоном, оказались значитель­
но заниженными. Помимо основной ошибки в определении объема расхо­
дов, неточность расчетов, по-видимому, была отчасти вызвана тем 
фактом, что при составлении сметы в I977 году уровень деловой ак­
тивности в строительстве был относительно низким, однако он сущест­
венно возрос во время конкурса предложений в 1979 году (в связи с 
чем подрядчики, готовые предложить низкие цены в I977 году, в 
1979 году не испытывали подобного желания). Генеральный секретарь 
хотел бы отметить, что, хотя ошибки консультантов в значительной 
степени объясняют расхождение между сметой 1977 года и сметой, пред­
ложенной в феврале I979 года, новое увеличение с того времени стои­
мости работ приблизительно на 8 млн. долл. США почти целиком обус­
ловлено инфляцией и необходимостью увеличить ассигнования на покры­
тие непредвиденных расходов. 

16. Недостаток средств был вызван и рядом других факторов. К ним 
относятся: 

а) решение Генеральной Ассамблеи сократить объем первоначаль­
ного предложения по северному газону на I5 процентов и сократить 
имеющиеся ресурсы на эквивалентную величину. Когда были получены 

конкурсные предложения, выяснилось, что сокращение площади строи­

тельства на I5 процентов не привело к эквивалентному сокращению 
объема материалов или работ, а следовательно, и расходов; 

ь) увеличение расходов на архитектурные и инженерные работы, 
отчасти в связи с общим ростом цен в отрасли и отчасти в связи с 
тем фактом, что работы по перестро~ке нуждаются в большем, чем ра­
нее прецполагалось, объеме архитектурных и инженерных работ; 

с) ПОСТ§новление органа, ведающего вопросами строительства 
в городе Нью-11орке, о необходимости перестройки под северным газо­
ном канализационной сети, прежде чем сооружать новое здание. В 
I976 году городские власти в предварительном порядке одобрили план, 
на котором основывалась первоначальная смета расходов. Однако в 
1978 году они изменили свою позиuию и постановили, что необходимо 
пропожить новую канализаиионную сеть. Они приняли это решение по 
условиям сервитута, принадлежащего городу. 

17. Генеральный секретарь глубоко озабочен серьезным несоответстви­
ем его сметы с текущей стоимостью работ. Избранные методы и фирмы, 
нанятые для составления сметы расходов, доказали свою надежность при 

осуществлении предыдущих проектов. Неточность именно этой сметы 
была неожиданностью. Генеральный секретарь признает необходимость 
разработки процедур, которые не допустили бы повторения такого по­
ложения в будущих проектах. В этой свяэи он согласился с предложе­
нием контролеров со стороны, которых ККАБВ просил изучить этот 
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воарРрl5 вн.:-с::r·]-11 ряд изменений в процедуры, которые до сего времени 

использовалисьо В соответствующихслучаях эти изменения будут вно­
ситься по мере истечения срока действия существующих контрактов или 

их замены, либо по мере возникновения в связи с будущими проектами 
необходимости в услугах архитекторов и в составлении сметы расходоБо 

18о Учитывая, что по расчетам стоимость проектов, входящих в Фазу I1 
программы строительства, будет вдвое превышать расчетную сумму, оигу­
рировавшую во время утверждения проектов, Генеральны1~i секретарь вновь 
представляет ~= на рассмотрение Генеральной Ассамблеио Хотя проект 
строительства нового кафетерия и кухни (Фаза 111) был отдельно одоб­
рен Генеральной Ассамблеей, она, возможно, пожелает пересмотреть 
этот проект ввиду перерасхода средств по всей программе перестройки 
Центральных учрехсдений о 

19о Еще до наступления I968 года было ясно, что необходимо осуществить 
как мо;;сно большую часть работ по перестройке, включенных в предла­

гаемые планыо Когда в 1951 году было завершено строительство нынешних 
помещений,он:и были рассчитаны на делегации менее чем 80 государств­
членоБо Рост числа государств-членов, использования залов заседаний, 

числа языков и объема документации привел к серьезной перегруженности 
и недостатку ПОIJ1ещений, крайне необходимых для осуществления деятель­
ности Организациио Вопрос о нехватке помещений с5ыл впервые рассмотрен 
Генеральной Ассамблеей во всех аспектах в 1968 году, когда Ассамблея 
уполномочила'Генерального секретаря подготовить широкую программу 
перестройкио Программа, предложенная в следующем году, была одобрена 
Генеральной Ассамблеей; однако финансовые процедуры ее осущетвления 
не были доведены ДО КОНЦа 1 И ВСЛеДСТВИе ЭТОГО проект Не был ВЫПОЛНеНо 

200 К 1975 году нехватка помещений стала еще более остро~о По просьбе 
Генерального секретаря в бюджете по программам на 1976-1977 годы Gыло 
предусмотрено проведение еще одного архитектурно-технического обзорао 
Результаты этого исследования были представлены Генеральной Ассамблее 
в I976 году (см о документ А/Са 5/31/22 и Corr.l.) Q Генеральная Ассам­
блея утвердила программу расширения залов зо..седаний (Фаза 1) и про­
сила Генерального сен:ретаря пересмотреть свое предложение в отношении 
соответствующих помещений для обслуживания конференций и делегатов и 
проявлять особую осторожность при оценке потребностей в помещениях 
с целью максимальной экономии средство Б I977 году Генеральны~ секре­
тарь сооuщил, что он разработал пересмотренные планы, которые оыли 
менее дорогостоящими по сравнению с планами, предложенными ранее, 

несмотря на влияние роста цен, наблюдавшегося в следующем году (доку­
мент А/Са5/32/4)о Снижение расходов было достигнуто Сiлагодаря уиень­
шению масштаGа проектов и устранению тех элементов, осуществление 

которых было желательным, но не срочным в то время делома За исклю­
чением предложений о строительстве нового кафетерия, столовых для 
делегатов и нового главного зала заседаний, Генеральная Ассамблея 
утвердила рекомендации Генерального секретаря, содер:t;сащиеся в Фазе IIo 
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Как указывалось, после этого Генеральный секретарь представил в 

1978 году пересмотренные предло;:сения (документ А/С. 5/33/24) о пере­
стройке столовых для делегатов и о новом кафетерии и кухне Секрета­
риата (Фаза III). В том же году этот объем работ был утвер1;сден Ге­
неральной АссамблееП. 

2I. Генеральный секретарь напоминает, что одна из причин утвержде­

ния проектов Фазы II заключалась в том, что условия работы на вто­
ром и третьем цокольных этажах стали предметом серьезной озабоченнос­

ти как персонала, так и Генерального секретаря. Тридцать лет назад, 
н:огда были построены эти помещения, их назначение значительно отли­
чалось от того, что потребовалось впоследствииа Увеличение только 

объема документации привело к полному изменению размеров, возмо~но­
сте:й и сложности копировального и типографского оборудования, что 
явилось причиной того, что на значительной части рабочей площади 
наблюдается теснота, повышенный шумовой фон и загрязненность, кото­
рую трудно ликвидироватьо На значительной площади,несмотря на неко­
торую перестройку, осуществленную в течение ряда лет, освещение и 

вентиляция носят неудовлетворительный xapaJ{Tep. В некоторых местах 
отсутствуют кондиционеры, и в связи с их расположением в глубине 
здания доступ воздуха с улицы невозможен. Генеральный секретарь счи­

тает крайне необходимым принять меры по устранению такого положения, 
заключшощиеся в строительстве помещений под северным газоном и пере­

ст:ройке указанных цокольных помещений. 

22. Анализируя длительный период времени, на протяжении которого 

рассматривались эти проблемы, Генеральный секретарь пришел I'= выводу 
о том, что выдвинутые предложения самым тщательным образом изучены, 
причем существует общее понимание необходимости приступить к работам. 
Он считает, что дальнейшие задержки в осуществлении любого элемента 
отложенных проектов лишь увеличат стоимость работ, которую в конеч­
ном счете придется утвердить. Исходя из этого, он санr'=ционировал 
строительные работы в районе северного газона. 
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23. Фаза 111 предполагает расширение столовых для делегатов и строи­
тельство нового здания кафетерия в южной части сада. Работы нахо­
дятся на стадии представления конкурсных предложений. Предложения 
поступят к декабрю 1979 года, когда появится возможность подтвердить 
сумму расходов. В настоящее время Генеральный секретарь не распола­
гает ин~ормацией, которая свидетельствовала бы о том, что первона­
чальная смета в размере 7 612 000 долл. США является нереальной. 

24. В рамках осуществления фазы II1 Генеральный секретарь обязался 
представить тридцать четверто~ сессии Генерально~ Ассамблеи доклад о 
результатах исследования по вопросу об использовании части 39-го 
этажа здания Секретариата (документ A/33/7/Add. I3 и пункт 25 докумен­
та А/С.5/33/24). Следует напомнить, что, хотя основной целью с]lазы III 
является размещение кафетерия и кухни в новом здании в южной части 
сада и расширение столовых для делегатов на 4--м этаже здания конферен­
ций, ее второстепенной целью является оборудование помещений для клас­
сных комнат в первом цокольном этаже нового здания. В связи с этим 
было утверждено исследование о возможностях перестройки нынешних учеб­
ных помещений на 39-м этаже для их использования в других целях. Во 
время обсуждения этих предложений в Генеральной Ассамблее Генераль­
ный секретарь обязался завершить это исследование в рамках средств, 
выделенных на столовые, и снял свою просьбу о предоставлении 
50 000 долл. США для покрытия соответствующих расходов. Указанное 
исследование откладывается до получения предложений по проектам строи­
тельства кафетерия и кухни и определения объема имеющv~ся ресурсов. 

]~BOE,!i 

25. Как отмечается в пункте 18 выше, Генеральный секретарь считает, 
что, поскольку нынешняя смета расходов намного превосходит ранее 

утвержденную, Генеральная Ассамблея, возможно, пожелает пересмотреть 
в настоящий момент свои предыдущие решения. Как указывается в таб­
лице 3 ниже, на осуществление проектов в рамках фаз 11 и II1 утвер­
ждены сметные ассигнования в размере 23 4-81 300 долл. США., Из этой 
суммы 9 068 700 долл. США были предусмотрены в бюджете на двухгодич­
ный период I978-I979 годов, а 14- 4-12 600 долл. США - включены в 
предлагаемый Генеральным секретарем бюджет по программам на I980-
198I годы. Для завершения уже начавшегося в ра~оне северного газона 
строительства здания потребуется в общей сложности I8 415 000 долл. 
США; в эту сумму включена стоимость перевозки в новое здание типо­
графского и копировального оборудования из помещений во втором и 
третьем цокольных этажах здания конференций (300 000 долл. США). 
Генеральный секретарь считает также необходимым завершить осуществле­
ние проекта перестройки второго и третьего цокольных этажей здания 
конференций. 3авершение этого проекта, ориентировочная стоимость ко­
торого составляет 6 265 000 долл. США, доведет общий объем необходи­
мых средств до 24- 680 000 долл. США. Необходимо будет также 
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дополнительно выделить 520 000 долло США на покрытие проектных расхо­
дов, которые уже утверждены и произведены в ходе строительства нового 

здания кафетерия и перестро~ки столовых для делегатово Поэтому об­
щие расходы по проекту, которые считаются необходимыми на данно~ ста­
дии, составляют 25 200 000 доллQ США, что на I 718 700 долло США 
превышает сумму, уже включенную в утвержденный бюджет на I978-
I979 годы и в предлагаемый бюджет по программам на I980-I98I годы. 

26. Судя по тому вниманию, которое Генеральная Ассамблея уделила 
оставшимен проектам, каждый из них является желаемым и обоснованным. 
Однако очевидно, что одни проекты важнее другихо В этой связи ниже 
приводится перечень оставшихся проектов и их ориентировочная стои­

мость, расположенных в той очередности, которую Генеральный секретарь 
рекомендует принять в случае, если Генеральная Ассамблея решЕт упразд­
нить или пока не осуществлять один или несколько элементов неэавер­

шенной части программы. 

Вновь рассматривая эти проекты, Генеральная Ассамблея, возможно, 
пожелает отметить, что решение об их упразднении или переносе на бо­
лее поздни~ срок будет связано с рядом неудобстве Речь идет о потере 
всех или части крупных сумм, израсходованных на проведение кропотли­

вых архитектурно-проектных работ; вероятности роста расходов в бу­
дущем иэ-эа необходимости вновь выделить средства на покрытие наклад­
ных и начальных затрат подрядчика; продолжающейся потере сотрудни­
ками и делегатами рабочего времени в результате условий, сложившихся 
на местах их работы и питания, и, в чем почти нет сомнений, ростом 
расходов в связи с ростом цен в периоды простоев. 

а) Расширение северного крыла здания конференций, включая соэ­
дание временных служебных помещенийо При этом предусматривается 
строительство небольшага балкона вдоль восточной стены салона для 
делегатов, стоимость которого составит, как предполагается, 

300 000 долл. США (общая стоимость проекта - 7 827 000 долл. США)о 

ь) Увеличение числа мест в залах заседаний 5 и 6е Этот проект 
предусматривает монтаж передвижной перегородки между залами заседаний 
5 и 6, с тем чтобы можно было объединять эти два зала в один большой 
зал на IOO мест, при стоимости работ в 20 000 долл. США. В плане 
предусматривается также соэдание буфета в вестибюле первого цокольно­
го этажа напротив малых залов заседаний и зала заседаний 4, на что 
выделяется 36 000 долл. США (общая стоимость проекта - 840 000 долл. 
США) о 

с) Строительство нового кафетерия и кухни и расширение столовых 
для делегатов (общая стоимость проекта - 7 612 000 долло США). 
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27о В таблице 3 ниже расходы по каждому проекту распределены по их 
элементам. В таблице показывается, что расходы по каждому проекту 
фазы 11, если он будет осуществляться совместно с другими проектами 
этой фазы, окажутся ниже затрат, которые необходимы, если его осу­
ществлять отдельно. Если Генеральная Ассамблея подтвердит свое реше­
ние продолжать все эти перестройки, то по разделу 32 предлагаемого 
бюджета по программам на I980-198I годы придется выделить дополни­
тельно 15 599 700 долло СШАо 3та сумма представляет результат вычи­
тания суммы, уже ассигнованной в 1978-1979 годах или включенной в 
смету на 1980-1981 годы (I5 869 300 долл. США), из суммы общих рас­
ходов по фазе 11 (31 469 000 долл. США). Ожидается, что эти средст­
ва будут предоставлены в конце следующего двухгодичного периода и 
что строительство будет завершено к концу 1981 года. Тем не менее, 
учитывая, что строительные работы связаны со значительными расхода­
ми и непредвиденными задержками, неподдающимися контролю со стороны 

Секретариата, Генеральный секретарь предлагает поместить выделенные 
средства на отдельный счет и переносить неизрасходованные остатки 
на следующий двухгодичный период до тех пор, пока проект не будет 
завершен и пока не будут проверены окончательные счета. 

28. Ниже приводится перечень расходов на строительные работы, кото­
ры~ послужит основой для контракта, за исключением ~азы III, являющей­
ся предметом конкурсных предложений. Значительная часть расходов на 
архитектурные и инженерные работы уже произведена. Оставшанея часть 
расходов на архитектурные работы основывается на смете расходов на 
обеспечение наблюдения за строительством. Кроме того, исходя из 
опыта, приобретенного при осуществлении фазы 1, расчетные ассигнова­
ния на покрытие непредвиденных расходов по фазе 11 составляют IO про­
центов расходов на строительные работы, а не 5 процентов объема всех 
элементов. 

1 о о (J 
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