

Distr.
GENERAL

A/47/916/Add.1

29 June 1993

ARABIC

ORIGINAL: ENGLISH

الجمعية العامة



الدورة السابعة والأربعون
البند ١٤٥ من جدول الأعمال

تمويل عملية الأمم المتحدة في الصومال

تقرير الأمين العام

إضافة

المحتويات

الصفحة	الفقرات		
٣	١٣ - ١	أولا - مقدمة
٥	٢٣ - ١٤	ثانيا - الخطة التنفيذية لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال
٥	١٥ - ١٤	ألف - الافتراضات الرئيسية
٦	١٦	باء - الصلاحيات
٦	٢٣ - ١٧	جيم - الخطة التنفيذية
٨	٢٤	ثالثا - حالة الاشتراكات المقررة
٨	٢٦ - ٢٥	رابعا - التبرعات
٩	٢٧	خامسا - حالة السداد للدول المساهمة بقوات
١٠	٢٨	سادسا - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
١٠	٢٩ - ٣٠	سابعاً - تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في الفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١١	٣١ - ٣٣	ثامناً - تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في الفترة الممتدة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

المحتويات

الصفحة	الفقرات
١١	٣٤ الإدارة المالية - تاسعا
١٢	٣٥ ملاحظات - عاشرا
١٢	٣٦ الإجراء المطلوب اتخاذه من الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعون - حادي عشر

المرفقات

١٣	١٩٩٣ تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ أيار/ مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل الأول
١٨	٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ معلومات تضاف الى تقرير الأداء عن الفترة من ١ أيار/ مايو ١٩٩٢ لغاية الثاني
٢٣	١٩٩٣ تقديرات التكلفة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر الثالث
٢٨	٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ معلومات تكميلية عن تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/ مايو ١٩٩٣ الى الرابع
٧٥	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال للفترة من الخامس
٨٠	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ معلومات تكميلية لتقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في السادس
٩٨	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ الصومال لفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤
٩٨	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ ملاك الموظفين المدنيين المقترح السابع
١٠٦	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ تكاليف الموظفين المدنيين والتكاليف ذات الصلة الثامن
١٠٨	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ وضع المركبات التاسع
١٠٩	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ موجز الاحتياجات من المركبات العاشر
١١٠	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ موجز الاحتياجات من الطائرات العمودية الحادي عشر
١١١	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ موجز الاحتياجات من الطائرات الثابتة الجناحين الثاني عشر
١١٢	١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ موجز الاحتياجات من معدات الاتصالات الثالث عشر

أولا - مقدمة

١ - قرر مجلس الأمن في قراره ٧٥١ (١٩٩٢) المؤرخ ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢، أن ينشئ، تحت سلطته، عملية للأمم المتحدة في الصومال. واشترطت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مقديشيو أن تقوم الأمم المتحدة بوزع مراقبي الأمم المتحدة لرصد وقف إطلاق النار ووزع موظفي الأمن التابعين للأمم المتحدة لحماية موظفيها وصون أنشطتها في مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية وغيرها من المساعدة الفوتية في مقديشيو وما حولها.

٢ - وأصبحت عملية الأمم المتحدة في الصومال جاهزة للعمل في ١ أيار/مايو ١٩٩٢. وفي الأسبوع الأخير من شهر تموز/يوليه ١٩٩٢، وصلت إلى مقديشيو المجموعة الكاملة للمراقبين غير المسلحين. ووسعت ولاية عملية الأمم المتحدة في الصومال بموجب قرار مجلس الأمن ٧٦٧ (١٩٩٢) المؤرخ ٢٧ تموز/يوليه ١٩٩٢ و ٧٧٥ (١٩٩٢) المؤرخ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٢ لإدراج أربع مناطق عمليات في الصومال ووزع ٣ ٥٠٠ من العسكريين الإضافيين. وفي رسالة مستقلة^(١)، وافق مجلس الأمن أيضا على خطة الأمين العام الرامية إلى وزع ثلاث وحدات سوقية قوامها ٧١٩ موظفا لدعم العملية المعززة لعملية الأمم المتحدة في الصومال. وبناء عليه، كان من المقرر أن يبلغ مجموع قوة عملية الأمم المتحدة في الصومال ٢١٩ ٤ فردا من كافة الرتب، بما فيها وحدة قوامها ٥٠٠ شخصا أذن لها بالانتشار في مقديشيو و ٧١٩ فردا للوحدات السوقية. وبعد تأخيرات وصعوبات كبيرة، وزعت في مقديشيو في أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ وحدة قوامها ٥٠٠ موظف أمن ساهمت بها حكومة باكستان.

٣ - وفي رسالة إلى مجلس الأمن مؤرخة ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢^(٢)، قدم الأمين العام تقريرا عن الحالة المتدهورة في الصومال، مشيرا بصفة خاصة إلى العوامل التي تحول دون تنفيذ عملية الأمم المتحدة في الصومال لولايتها. وصرح الأمين العام بأنه لا يستبعد أنه قد يصبح من الضروري إعادة النظر في الافتراضات والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها جهود الأمم المتحدة في الصومال. وذكر انعدام الحكومة في الصومال، وعدم تعاون مختلف الفصائل مع عملية الأمم المتحدة في الصومال، والسلب والابتزاز واللصوصية التي تعرضت لها جهود الإغاثة الدولية، والهجمات المتكررة على موظفي ومعدات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى.

٤ - وفي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢، ناقش مجلس الأمن رسالة الأمين العام خلال مشاورات غير رسمية وأعرب عن رأي مفاده أن الحالة في الصومال لا تطاق. وطلب من الأمين العام أن يقدم توصيات محددة بشأن الكيفية التي يمكن أن تعالج بها الأمم المتحدة الحالة.

٥ - واستجابة لهذا الطلب، قدم الأمين العام الى مجلس الأمن رسالة أخرى مؤرخة ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢^(٣)، أجمال فيها خمسة خيارات، عرضها على نظر المجلس، لتهيئة الأوضاع اللازمة لتأمين توصيل إمدادات الإغاثة دون انقطاع الى شعب الصومال الذي يتضور جوعا.

٦ - وأدى هذا الإجراء الى اعتماد قرار مجلس الأمن ٧٩٤ (١٩٩٢)، المؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، الذي بمقتضاه، تصرف المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فأذن للأمين العام وللدول الأعضاء باستخدام كل الوسائل اللازمة لتهيئة بيئة آمنة لعمليات الإغاثة الإنسانية في الصومال. ونتيجة لذلك، اتخذت الترتيبات لوزع فرقة العمل الموحدة. وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للاضطلاع بدور ريادي في تنظيم وقيادة العملية بمشاركة عدد من الدول الأعضاء الأخرى. وتقرر في ذلك الوقت أيضا ألا توزع عملية الأمم المتحدة في الصومال بكامل قوتها، بل تعمل وفقا لتقييم الأمين العام للظروف على الطبيعة.

٧ - وأشار الأمين العام، في تقريره المرحلي الى مجلس الأمن المؤرخ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣^(٤) عن تهيئة بيئة آمنة في الصومال، الى أن من الشواغل الرئيسية لعملية الأمم المتحدة في الصومال التخطيط للانتقال من عمليات فرقة العمل الموحدة الى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. ولهذه الغاية، بادر الأمين العام الى عقد سلسلة من الاجتماعات جمعت كافة الحكومات المساهمة بالجنود في فرقة العمل الموحدة بقصد مناقشة العمليات الراهنة للفرقة والتخطيط للانتقال الى مرحلة ثانية من العملية، أي مرحلة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

٨ - وفي تقرير لاحق مؤرخ ٢ آذار/مارس ١٩٩٣^(٥)، قدم الأمين العام خطة الى مجلس الأمن من شأنها أن تكفل وفاء عملية الأمم المتحدة في الصومال بولايتها عند انسحاب فرقة العمل الموحدة.

٩ - وبموجب القرار ٨١٤ (١٩٩٣) المؤرخ ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٣، وافق مجلس الأمن على تقرير الأمين العام^(٥) وقرر توسيع حجم عملية الأمم المتحدة في الصومال وأذن بتمديد ولايتها في إطار الفصل السابع من الميثاق لفترة مبدئية حتى ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣. وستسعى العملية الموسعة الى إتمام المهمة التي بدأتها فرقة العمل الموحدة عن طريق نزع السلاح والمصالحة. وسيجري الانتقال من فرقة العمل الموحدة الى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال تدريجيا، واعتبارا لغايات تتعلق بالميزانية والإدارة، حدد تاريخ ١ أيار/مايو ١٩٩٣ كتاريخ رسمي لنقل القيادة من فرقة العمل الموحدة الى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال رغم أنه كان لا يزال من المتعذر تحديد موعد اتمام نقل القيادة.

١٠ - ويذكر بأن الجمعية العامة، بموجب قرارها ٤١/٤٧ المؤرخ ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢، قد اعتمدت لعملية الأمم المتحدة في الصومال خلال الفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ مبلغا إجماليا قدره ١٠٩ ٦٥٢ ٠٠٠ دولار (صافيه ٨٠٠ ٩١٢ ١٠٧ دولار) وأنشأت حسابا خاصا لهذا الغرض. كما يذكر بأن

الأمين العام، في تقريره الى الجمعية العامة عن تمويل المرحلة الأولى لعملية الأمم المتحدة في الصومال الموسعة حجماً وولاية^(٦)، المؤرخ ٢١ آذار/مارس ١٩٩٣، قد حدد التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ الى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣ بمبلغ إجمالي قدره ٢٩٧ مليون دولار (صافيه ٣٩٦ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار).

١١ - وبعد أن نظرت الجمعية العامة في تقرير الأمين العام، اعتمدت القرار ٤١/٤٧ بـ الذي قررت فيه، كترتيب استثنائي ريثما تقدم تقديرات تفصيلية لميزانية العملية الثانية في الصومال وتقرير الأداء عن عملية الأمم المتحدة في الصومال، أن تعتمد للحساب الخاص مبلغ ٣٠٠ مليون دولار للعملية الثانية في الصومال للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣، وأخذ هذا الاعتماد في الاعتبار الرصيد غير المرتبط به من الاعتماد المتبقي في الحساب الخاص لعملية الأمم المتحدة في الصومال، الذي يبلغ إجماليه ١٠٠ ٢٠١ ٦٦ (١٠٠ ٩٨١ ٦٤ صاف).

١٢ - وفي نفس القرار، طلبت الجمعية العامة أيضاً الى الأمين العام، في جملة أمور، أن يقدم في أسرع وقت ممكن تقديرات تفصيلية لتكاليف العملية الثانية في الصومال لكامل فترة ولايتها حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣.

١٣ - ويقدم هذا التقرير وفقاً لذلك الطلب، كما يوفر تقديراً لمتطلبات العملية الثانية في الصومال، للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤.

ثانياً - الخطة التنفيذية لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال

ألف - الافتراضات الرئيسية

١٤ - تتطلب الولاية الجديدة وزع عنصر عسكري مجموعه ٢٨ ٠٠٠ فرد من كافة الرتب، منهم ٨ ٠٠٠ فرد لتوفير الدعم السوقي. ويتعلق معظم العنصر السوقي بفرقة العمل الموحدة ويشكل جزءاً لا يتجزأ من عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وقد بقيت في الصومال معظم القوات التي وفرتها البلدان المساهمة بجنود في فرقة العمل الموحدة، وذلك لدعم عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال تحت المراقبة العملية لقائد قوة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. ولا تتطلب هذه الولاية الجديدة مراقبين عسكريين.

١٥ - ويتوقع ألا يتعدى عنصر الموظفين المدنيين ٨٠٠ ٢ شخصاً، وسيشمل كلا من الموظفين المعيّنين دولياً ومحلياً.

باء - الصلاحيات

١٦ - تتحدد صلاحيات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال كالتالي:

- (أ) رصد استمرار احترام جميع الفصائل لوقف الأعمال القتالية والاتفاقات الأخرى التي وافقت عليها ولا سيما اتفاقات أديس أبابا المؤرخة كانون الثاني/يناير ١٩٩٣^(٧)؛
- (ب) منع أي استئناف للعنف، واتخاذ الإجراءات الملائمة عند الضرورة ضد أي فصيل ينتهك أو يهدد بانتهاك وقف الأعمال القتالية؛
- (ج) مواصلة مراقبة الأسلحة الثقيلة التي تحوزها الفصائل المنظمة، والتي ستكون قد وضعت تحت مراقبة دولية ريثما يتم تدميرها في نهاية المطاف أو نقلها إلى جيش وطني حديث الإنشاء؛
- (د) الاستيلاء على الأسلحة الصغيرة التي بيد جميع العناصر المسلحة غير المأذون بوجودها والمساعدة في تسجيل وتأمين هذه الأسلحة؛
- (هـ) تأمين جميع الموانئ والمطارات وخطوط الاتصالات والحفاظ على أمنها وما يتطلبه تقديم المساعدة الإنسانية؛
- (و) العمل، عند الاقتضاء، على حماية الأفراد والمنشآت والمعدات التابعة للأمم المتحدة ووكالاتها ولجنة الصليب الأحمر الدولية وكذلك المنظمات غير الحكومية واتخاذ الإجراءات الفعالة التي قد يتطلبها الأمر لمنع العناصر المسلحة التي تهاجم أو تهدد بمهاجمة هذه المرافق وهؤلاء الأفراد من المضي في ذلك إلى أن يتم إنشاء قوة شرطة صومالية جديدة قادرة على أن تتولى هذه المسؤولية؛
- (ز) مواصلة الاضطلاع ببرنامج إزالة الألغام في أكثر المناطق تضررا بها؛
- (ح) المساعدة في إعادة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم داخل الصومال.

جيم - الخطة التنفيذية

١٧ - ستجرى العمليات العسكرية لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال على أربع مراحل:

- المرحلة الأولى - الانتقال من فرقة العمل الموحدة
- المرحلة الثانية - توطيد الأمن وتوسيع نطاقه
- المرحلة الثالثة - النقل إلى المؤسسات المدنية
- المرحلة الرابعة - إعادة الوزع

١٨ - وخلال المرحلة الأولى تركزت العمليات العسكرية على انتقال قيادة العمليات من قوة العمل الموحدة إلى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وسيستمر الدعم العسكري لنشاط الإغاثة ونزع سلاح الفرقاء طوال مرحلة الانتقال

١٩ - أما العمليات العسكرية في المرحلة الثانية فستعد بطريقة تدعم سيطرة الأمم المتحدة التنفيذية على جميع العناصر المكلفة والأنشطة المحددة. وستشارك جميع القوات العسكرية في الجهود المستمرة للمساعدة في نشاط الإغاثة والاشتراك في تنفيذ اتفاقات أديس أبابا. وستمتد العمليات إلى شمالي الصومال وستتمركز في هارجيسا وجارو. والقوات العسكرية التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال مطالبة بالمساعدة في أي مبادرات إنسانية جديدة تبدأ في المنطقة الشمالية، لا سيما مشاريع إزالة الألغام في أشد المناطق تأثراً. وستنتهي المرحلة الثانية عندما يتم وزع عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ويجري تشغيلها بفعالية في أرجاء الصومال ومناطق الحدود.

٢٠ - وفي المرحلة الثالثة ستبذل جهود رئيسية لتقليل النشاط العسكري ومساعدة السلطات المدنية على ممارسة مزيد من مسؤولياتها تبعاً لقدرتها على القيام بذلك، ويشجع ممثلو الأمم المتحدة ويؤيدون المبادرات الوطنية للإصلاح والتعمير ومبادرات التوفيق تحت القيادة الصومالية. وسيقل حجم الوجود العسكري في المناطق الأكثر استقراراً وستخفّض درجة العمليات العسكرية وفقاً لما تسمح به الظروف. وستنتهي المرحلة الثالثة عندما تصبح قوات الشرطة الوطنية الصومالية جاهزة للعمل لا يكون هناك لزوم بعد ذلك لعمليات عسكرية كبيرة من قبل الأمم المتحدة.

٢١ - وستقدم في مرحلة مناسبة توصية إلى المجلس لإعادة وزع القوات أو تقليلها في إطار المرحلة الرابعة.

٢٢ - ولتمكين العنصر العسكري في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال من الاضطلاع بمهمته بنجاح، تتكون القوة مما يلي:

- (أ) مقر القوة - ما مجموعه ٣١٨ ضابطاً وضابط صف وجندياً؛
- (ب) خمس فرق - يصل مجموعها إلى ٦٨٢ ١٩ فرداً من جميع الرتب؛
- (ج) وحدات السوقيات - يصل مجموعها إلى ٨ ٠٠٠ فرداً من جميع الرتب.

٢٣ - وسيتولى قيادة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال قائد برتبة فريق يعاونه لواء كناثب له وعميد كرئيس للأركان. وسيتولى قيادة كل فرقة عميد يعاونه عقيد كناثب له.

ثالثا - حالة الاشتراكات المقررة

٢٤ - يوجز الجدول الوارد أدناه حالة الاشتراكات المقررة، المتلقاة وغير المدفوعة، مع مراعاة المبالغ الدائنة في ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣. ويتبين من الجدول أن مجموع الاشتراكات غير المسددة يبلغ ٦٤٨ ٤٤٥ ٣٠٧ دولارا تدين بها الدول الأعضاء إلى عملية الأمم المتحدة في الصومال (٥١ ٧١١ ٠٥٧ دولارا) وعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال (٥٩١ ٧٣٤ ٢٥٥ دولارا).

حالة الاشتراكات منذ بدء عملية الأمم المتحدة في الصومال

في ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموع في ١٥ حزيران/ يونيه ١٩٩٣	عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ١ أيار/ مايو ١٩٩٣ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣	عملية الأمم المتحدة في الصومال ١ أيار/ مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	
٤٠٩ ٦٥٢ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٩ ٦٥٢ ٠٠٠	المبلغ المعتمد
١ ٢١٠ ٧٠٢	-	١ ٢١٠ ٧٠٢	مخصوما منه: رصيد دائن
٤٠٨ ٤٤١ ٢٩٨	٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٨ ٤٤١ ٢٩٨	المبلغ الموزع
١٠٠ ٩٩٥ ٦٥٠	٤٤ ٢٦٥ ٤٠٩	٥٦ ٧٣٠ ٢٤١	المبالغ المحصلة
٣٠٧ ٤٤٥ ٦٤٨	٢٥٥ ٧٣٤ ٥٩١	٥١ ٧١١ ٠٥٧	الرصيد المستحق

رابعا - التبرعات

٢٥ - دعت الجمعية العامة في الفقرة ١٢ من القرار ٤١/٤٧ بآء الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال نقدا وفي شكل خدمات ولوازم تكون مقبولة من الأمين العام. وتلقت عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال تبرعا عبارة عن خرائط للعمليات تبلغ قيمتها التقديرية ٦ ملايين دولار من قوة العمل الموحدة في نيسان/أبريل ١٩٩٣.

٢٦ - وفي الفقرة ١٣ من القرار ذاته، دعت الدول الأعضاء إلى تقديم تبرعات إلى الصندوق المنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن ٧٩٤ (١٩٩٢) وفقاً للفقرة ١٥ من قرار مجلس الأمن ٨١٤ (١٩٩٣). وبالإضافة إلى ذلك، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام الإبقاء على الصندوق المنشأ عملاً بالقرار ٧٩٤ (١٩٩٢) لاستعماله في الغرض الإضافي المتمثل في تلقي التبرعات لاستمرار قوات عمليات الأمم المتحدة الثانية في الصومال في أداء مهمتها بعد رحيل قوة العمل الموحدة ولانشاء قوة شرطة صومالية. وطلب المجلس إلى الدول الأعضاء التبرع إلى هذا الصندوق إلى جانب الاشتراكات المقررة المحددة من أجل عملية الأمم المتحدة في الصومال، وبلغ هذه الغاية أنشأ الأمين العام الصندوق الاستئماني للصومال وقدمت تبرعات مجموعها ١٠٤,٩ مليون دولار إلى الصندوق حتى الآن من جانب الدول الأعضاء التالية:

بدولارات الولايات المتحدة

٥٠٠	أنتيغوا وبربودا
١١٥ ٠٠٠	أيرلندا
٥٠ ٠٠٠	إيسلندا
١٠٠ ٠٠٠	بروني دار السلام
٢ ٠٠٠ ٠٠٠	جمهورية كوريا
١ ٠٠٠ ٠٠٠	الدانمرك
٢٥ ٠٠٠	سنغافورة
٥ ٠٠٠	الفلبين
٦٧٧ ٢٩٥	فنلندا
٥٠ ٠٠٠	ماليزيا
١ ٠٠٠ ٠٠٠	النرويج
١ ٠٠٠ ٠٠٠	النمسا
١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	اليابان
<u>١٠٦ ٠٢٢ ٧٩٥</u>	المجموع

والدول الأعضاء مدعوة للتبرع للصندوق الاستئماني.

خامسا - حالة السداد للدول المساهمة بقوات

٢٧ - خلال الفترة من أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣، تم تزويد عملية الأمم المتحدة في الصومال بقوات من حكومات استراليا وباكستان وبلجيكا وكندا والنرويج ونيوزيلندا. وتم التسديد بالكامل وفقاً لمعدلات التسديد القياسية عن الفترة المنتهية في ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣. أما السداد للدول المساهمة

بقوات في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال الذي أصبح مستحقا اعتبارا من ١ أيار/مايو ١٩٩٣، فلم يتم بعد نظرا لعدم ورود بيانات دقيقة من منطقة البعثة.

سادسا - تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ أيار/

مايو ١٩٩٣ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣

٢٨ - يورد المرفق الأول من هذا التقرير موجزا للمخصصات الأولية حسب بنود الميزانية، بالمبلغ المخصص في الأصل من أجل عملية الأمم المتحدة في الصومال بموجب قرار الجمعية العامة ٤١/٤٧ عن الفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣. ويشير أيضا إلى النفقات عن هذه الفترة التي تبلغ مبلغا اجماليا قدره ٩٠٠ ٤٥٠ ٤٣ دولار (٧٠٠ ٩٣١ ٤٢ دولار صاف) ويعكس رصيدا غير مستعمل يبلغ اجماليه ١٠٠ ٢٩١ ٦٦ دولار (وصافيه ١٠٠ ٠٧١ ٦٥ دولار). وترد في المرفق الثاني معلومات تكميلية تقدم وصفا تفصيليا تحت كل بند من بنود الميزانية.

سابعا - تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في

الصومال في الفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/

أكتوبر ١٩٩٣

٢٩ - تقدر تكلفة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال عن فترة الستة أشهر الممتدة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ بمبلغ اجمالي قدره ٦١٥ ٩٣٤ ٠٠٠ دولار (صافيه ٨٥٢ ٠٠٠ ٦١٠ دولار). ويرد في المرفق الثالث موجز للتكاليف التقديرية، كما ترد في المرفق الرابع معلومات تكميلية عنها.

٣٠ - وتجدر الإشارة الى أن الجمعية العامة خصصت من هذا المبلغ بموجب قرارها ٤٧/٤١ باء مبلغ ٣٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار من أجل الفترة الممتدة من ١ أيار/مايو الى ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣ آخذة في الحسبان الرصيد المتبقي من عملية الأمم المتحدة في الصومال، ريثما يتم الانتهاء من هذا التقرير. ولذلك فإنه وفقا للمشار اليه في الفقرة ١١ أعلاه، يتوفر من أجل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال مبلغ مجموعه الاجمالي ١٠٠ ٢٩١ ٣٦٦ دولار (الصافي ١٠٠ ٠٧١ ٣٦٥ دولار). واستنادا الى تقديرات التكلفة لفترة الأشهر الستة بأكملها الممتدة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، سيتطلب الأمر مبلغا اضافيا يبلغ اجماليه ٩٠٠ ٦٤٢ ٢٤٩ دولار (الصافي ٩٠٠ ٧٨٠ ٢٤٥ دولار) من أجل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

ثامنا - تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في الفترة الممتدة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٣١ - تقدر التكاليف الشهرية اللازمة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال لمدة الاثني عشر شهرا الممتدة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ بمبلغ إجماليه ٨٢ ٧٠٠ ٠٠٠ دولار (صافيه ٥٠٠ ٣٨٢ ٨١ دولار). ويرد في المرفق الخامس من هذا التقرير موجز للتكاليف التقديرية لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال عن الفترة الممتدة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤، وترد في المرفق السادس معلومات تكميلية عنها. والملاك الوظيفي المقترح هو ذاته المقترح من أجل الفترة الممتدة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، الوارد في المرفق السابع.

٣٢ - وستنقضي الولاية الحالية الممتدة ستة أشهر المحددة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣. ولذلك، يطلب الأمين العام إلى الجمعية العامة أن تخصص في دورتها السابعة والأربعين اعتمادات مناسبة لنفقات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال عن الفترة الممتدة بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣، إذا ما قرر مجلس الأمن مواصلة العملية.

٣٣ - واستنادا إلى الخبرة الحالية نتيجة للقرارات التي يتخذها مجلس الأمن، أحيانا ما يقرر المجلس مد الولايات وتكبير حجمها دون وجود اذن مالي صادر عن الجمعية العامة. ومن أجل توفير اذن مالي مستمر قبل أن تجتمع الجمعية العامة مرة ثانية في حالة اذا ما جاوزت الاحتياجات اللازمة لعمليات المد و/أو التكبير المخصصات المحددة في قرار الجمعية العامة ١٨٧/٤٦ المتعلقة بالنفقات غير المتوقعة وغير العادية، فمن الحساسة أن يوجد اذن مستمر فيما يتعلق بعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال مثل الاذن الذي يلزم للعمليات الأخرى لحفظ السلم.

تاسعا - الإدارة المالية

٣٤ - أوصى الأمين العام، في الفقرة ١٠ من تقريره عن تمويل المرحلة الأولى لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال الموسعة حجما وولاية^(٦)، بأن يستمر استخدام الحساب الخاص الذي أنشئ لعملية الأمم المتحدة في الصومال وفقا لقرار الجمعية العامة ٤١/٤٧ لغرض بيان الإيرادات المتلقاة والمبالغ المنفقة بشأن عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وأوصى الأمين العام أيضا بأن يبدأ الحساب المالي لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في ١ أيار/مايو ١٩٩٣. وحاليا، ينبغي أن تتطابق التوصية مع فترة الولاية التي تنتهي في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣.

عاشرا - ملاحظات

٣٥ - ذكر مجلس الأمن في الفقرة ٧ من قراره ٨٣٧ (١٩٩٢) أنه يشجع على الوزع السريع والمعجل لجميع وحدات قوات العملية بما يفي بعدد أفرادها المطلوب وهو ٢٨٠٠٠ فرد في جميع الرتب، بالإضافة إلى توفير احتياجاتها من المعدات. وفي نفس القرار حث المجلس الدول الأعضاء على أن تسهم عاجلا بدعم عسكري ودعم في مجال النقل، بما في ذلك توفير حاملات الأفراد المدرعة، والدبابات، وطائرات الهليكوبتر الهجومية، من أجل تزويد قوات العملية الثانية بقدرة مناسبة على مواجهة وردع الهجمات العسكرية التي تتعرض لها أثناء تنفيذ ولايتها. ولا يشمل هذا التقدير للميزانية أي اعتماد لهذا الغرض.

حادي عشر - الإجراء المطلوب اتخاذه من الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين

٣٦ - يبدو أن الإجراءات اللازمة من الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين بصدد تمويل العملية الثانية هي:

(أ) اعتماد مبلغ إضافي إجماليه ٩٠٠ ٧٣٢ ٢٤٩ مليون دولار (وصافيه ٩٠٠ ٨٧٠ ٢٤٥ دولار) لتشغيل العملية الثانية في الفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، وقسمة هذا المبلغ:

(ب) فيما يتعلق بالفترة بعد ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢، يلزم رصد اعتماد و/أو الإذن بالتعهد بالمبالغ المناسبة، إذا قرر مجلس الأمن استمرار العملية الثانية بعد ذلك التاريخ.

الحواشي

- | | |
|-----|---|
| (١) | S/24531 |
| (٢) | S/24859 |
| (٣) | S/24868 |
| (٤) | S/25168 |
| (٥) | S/25354 |
| (٦) | A/47/916 |
| (٧) | S/25168، المرفقات الثاني والثالث والرابع. |

المرفق الأول

عملية الأمم المتحدة في الصومال

تقرير الأداء المالي عن الفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢
إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣

بيان موجز

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المخصص المنقح (١)	النفقات المقدرة (٢)	الوفورات/ التجاوزات (٣)	
			١ - تكاليف الموظفين العسكريين
			(أ) المراقبون العسكريون
١ ٣٧٨,٠	١ ٢١٩,٠	١ ٥٩,٠	بدل الإقامة لأفراد البعثة
١٢٠,٠	٤٩٥,٨	(٣٧٥,٨)	السفر الرسمي
٥,٠	٥,٠	-	بدل الملابس
١ ٥٠٣,٠	١ ٧١٩,٨	(٢١٦,٨)	المجموع الفرعي
			(ب) الوحدات العسكرية
٢٠ ٤٣٧,٨	٦ ٠٦٦,٠	١٤ ٣٧١,٨	التكاليف العادية للقوات
٢١٥,٠	١٤٨,٠	١٦٧,٠	الرعاية
٧ ٢١٨,١	٣ ٢٥٦,٠	٣ ٩٦٢,١	حصص الإعاشة
٧٥٩,٥	١٣١,٩	٦٢٧,٦	البدل اليومي
٣ ١٧٢,٢	٩٨٢,٦	٢ ١٨٨,٧	سفر القوات إلى الموقع وتناوبها وعودتها إلى الوطن
٣١ ٩٠٢,٧	١٠ ٥٨٥,٥	٢١ ٣١٧,٢	المجموع الفرعي
			(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالوحدات
٧٠٠,٠	٧٠٠,٠	-	تعويضات الوفاة والعجز
٨ ٢٥٠,٠	٣٠٠,٠	٧ ٩٥٠,٠	معدات تملكها الوحدات
٨ ٩٥٠,٠	١ ٠٠٠,٠	٧ ٩٥٠,٠	المجموع الفرعي
٤٢ ٢٥٥,٧	١٣ ٢٠٥,٢	٢٩ ٠٥٠,٤	مجموع البند ١
			٢ - الشرطة المدنية
-	-	-	

المخصص المنقح (١)	النفقات المقدرة (٢)	الوفورات/ التجاوزات (٣)	
			٣ - تكاليف العاملين المدنيين
			(أ) تكاليف الموظفين المدنيين
٤ ٧٠٦,٨	٢ ٩٢٠,٠	١ ٧٨٦,٨	مرتبات الموظفين الدوليين
٣٥١,٥	٤٦٤,٥	(١١٣,٠)	مرتبات الموظفين المحليين
٣ ١٠٦,٩	٩٣٦,٩	٢ ١٧٠,٠	التكاليف العامة للموظفين
٧٩٥,٦	٩٨٥,٦	(١٩٠,٠)	السفر من وإلى منطقة البعثة
٣ ٤٢٦,٥	١ ٣٦٠,٦	٢ ٠٦٥,٩	بدل الإقامة لأفراد البعثة
١٧٢,٠	٥٢٢,٦	(٣٥٠,٦)	تكاليف أخرى للسفر الرسمي
١٢ ٥٥٩,٣	٧ ١٩٠,٢	٥ ٣٦٩,١	المجموع الفرعي
			(ب) تكاليف أخرى للموظفين
-	-	-	متطوعو الأمم المتحدة
-	-	-	العاملون بالتعاقد
-	-	-	أفراد قدماتهم الحكومات
-	-	-	المجموع الفرعي
			(ج) تكاليف المؤتمرات
١٢ ٥٥٩,٣	٧ ١٩٠,٢	٥ ٣٦٩,١	مجموع البند ٣
			٤ - الأماكن/الإقامة
٦٠٠,٠	١ ٠٤٠,٨	(٤٤٠,٨)	استئجار الأماكن
١٤٧,٠	٥٥,٩	٩١,١	الصيانة وتعديلات المباني
١٢٠,٠	٦٣١,٥	(٥١١,٥)	المرافق
٢٤ ١٦٠,٠	٢ ٩٩٢,٧	٢١ ١٦٧,٣	وحدات المساكن السابقة التجهيز
٢٥ ٠٢٧,٠	٤ ٧٢٠,٩	٢٠ ٣٠٦,١	المجموع الفرعي
١٦٠,٠	٢٣,٦	١٣٦,٤	٥ - إصلاحات الهياكل الأساسية

المخصص المنقح (١)	النفقات المقدرة (٢)	الوفورات/ التجاوزات (٣)	
٢ ١٥٥,٥	١ ٨٣٦,٨	٣١٨,٧	٦ - <u>عمليات النقل</u>
			شراء المركبات
٧٠٦,١	١ ٠٠٣,٧	(٧٩٧,٧)	استئجار المركبات
٦٢,٧	٨,٧	٥٤,٠	معدات الورش
٤١٠,٠	٢٣,٥	٣٨٦,٥	قطع الغيار والإصلاح والصيانة
٨١٥,٠	١ ١٥٨,٦	(٣٤٣,٦)	البنزين والزيوت ومواد التشحيم
٤١,٠	٤,٧	٣٦,٨	التأمين على المركبات
٢ ٦٨٩,٨	٤ ٠٣٤,٦	(٣٤٤,٨)	المجموع الفرعي
			٧ - <u>العمليات الجوية</u>
			(أ) <u>طائرات الهليكوبتر</u>
٤ ٠٠٠,٠	-	٤ ٠٠٠,٠	تكاليف الاستئجار
٣٨٥,٠	-	٣٨٥,٠	وقود ومشحومات الطائرات
٣١٠,٠	-	٣١٠,٠	تكاليف الوزن وإعادة الوزن
٩٥,٠	-	٩٥,٠	الطلاء والتجهيز
٤ ٧٩٠,٠	-	٤ ٧٩٠,٠	المجموع الفرعي
			(ب) <u>طائرات ثابتة الجناح</u>
٤ ٠٩٤,٥	٣ ١٦٣,٥	٩٣١,٠	تكاليف الاستئجار
١ ٣١٧,٥	٨٩٣,٠	٤٢٤,٥	وقود ومشحومات الطائرات
١٤٥,٠	-	١٤٥,٠	تكاليف الوزن وإعادة الوزن
٨٥,٠	-	٨٥,٠	الطلاء والتجهيز
٥ ٦٤٢,٠	٤ ٠٥٦,٥	١ ٥٨٥,٥	المجموع الفرعي
٢٨٤,٠	١٩,١	٢٦٤,٩	(ج) <u>بدل إقامة الأطقم الجوية</u>
			(د) <u>تكاليف أخرى للعمليات الجوية</u>
-	-	-	خدمات مراقبة الحركة الجوية
١٨١,٥	١٥٠,٧	٣٠,٨	رسوم مبوط الطائرات والمناولة الأرضية
١٨١,٥	١٥٠,٧	٣٠,٨	المجموع الفرعي
١٠ ٨٩٧,٥	٤ ٢٢٦,٣	٦ ٦٧١,٢	مجموع البند ٧

المخصص المنقح (١)	التقديرات المقدرة (٢)	الوفورات/ التجاوزات (٣)	
			٨ - الاتصالات
٢ ٣١٠,٠	٢ ٠٢٧,٤	٢٨٢,٦	معدات الاتصالات
١٦٠,٠	٣٤٧,١	(١٨٧,١)	قطع الغيار واللوازم
١٦٠,٠	٤,٨	١٥٥,٢	معدات الورش والاختبار
٣٥٨,٠	٢٩٦,٩	٦١,١	الاتصالات التجارية
٢ ٩٨٨,٠	٢ ٦٧٦,٢	٣١١,٨	المجموع الفرعي
			٩ - معدات أخرى
١١٢,٠	١٧٦,٢	(٦٤,٢)	أثاث المكاتب
١٥٨,٠	١٣٤,٥	٢٣,٥	معدات المكاتب
٩٢٠,٠	١ ٤٧١,٣	(٥٥١,٣)	معدات تجهيز البيانات
١ ١٦٠,٠	٣٠٨,١	٨٥١,٩	مولدات الطاقة
٢٥,٠	-	٢٥,٠	معدات المراقبة
٢٥٠,٠	٢١٢,٥	٣٧,٥	صهاريج البنزين ومعدات القياس
٢٥٨,٠	١٠٣,٧	١٥٤,٣	معدات الإقامة
٢١٠,٠	٢١٠,٠	-	معدات متنوعة
١٦٥,٠	١٥٥,٠	١٠,٠	قطع غيار المعدات وإصلاحها وصيانتها
٢٠٨,٠	-	٢٠٨,٠	معدات تنقية المياه
٣ ٥٧٦,٠	٢ ٨٧١,٣	٧٠٤,٧	المجموع الفرعي
			١٠ - اللوازم والخدمات
			(أ) خدمات متنوعة
٣٨٠,٠	١ ٠١٨,٠	(٦٣٨,٠)	الخدمات التعاقدية
٥٨,٠	١٠,٦	٤٧,٤	الخدمات والمعالجات الطبية
٥,٠	٨,٧	(٣,٧)	الضيافة الرسمية
٧٦,٠	١٥٥,٠	(٧٩,٠)	خدمات متنوعة
٥١٩,٠	١ ١٩٢,٣	(٦٧٣,٣)	المجموع الفرعي

المخصص المنقح (١)	التفقات المقدرة (٢)	الوفورات/ التجاوزات (٣)	
٧٥,٠	١٦٥,٠	(٩٠,٠)	(ب) <u>لوازم متنوعة</u>
٨٠,٠	٢٢١,٥	(١٤١,٥)	القرطاسية واللوازم المكتبية
٣٢,٠	٤٤,٠	(١٢,٠)	المعدات الطبية
٤,٠	١٤,٠	(١٠,٠)	مواد الإصحاح والتنظيف
٢٢٠,٠	٤٠٠,٢	(١٨٠,٢)	الاشتراكات
٢١٥,٠	٥٢,٥	١٦١,٥	الزي الرسمي والأعلام والرسوم
٤٨,٠	٩,٢	٣٨,٧	مخازن الدفاع في الميدان
١٥٤,٠	٤٣٢,٠	(٢٧٨,٠)	اللوازم الكهربائية
٨٢٨,٠	١ ٣٣٩,٥	(٥١١,٥)	لوازم أخرى متنوعة (مستودعات التموين والمستودعات العامة)
١ ٣٤٧,٠	٢ ٥٣١,٨	(١ ١٨٤,٨)	المجموع الفرعي
-	-	-	مجموع البند ١٠
-	-	-	١١ - <u>برامج الإعلام</u>
-	-	-	١٢ - <u>برامج تطهير الألفام</u>
-	-	-	١٣ - <u>برامج تدريب الشرطة</u>
-	-	-	١٤ - <u>الشحن جوا وبرا</u>
٤ ٠١٠,٠	-	٤ ٠١٠,٠	نقل المعدات التي تملكها القوات
-	-	-	مركب مؤجر لإعادة التموين
١٤٥,٠	١٩٤,٠	(٤٩,٠)	الشحن التجاري والشحن بعربات
٤ ١٥٥,٠	١٩٤,٠	٣ ٩٦١,٠	المجموع الفرعي
٩٠,٠	٩٠,٠	-	١٥ - <u>النظام المتكامل للمعلومات الإدارية</u>
١ ٠٦٧,٥	١ ٠٦٧,٥	-	١٦ - <u>حساب الدعم لعمليات حفظ السلم</u>
١ ٧٣٩,٢	٥١٩,٢	١ ٢٢٠,٠	١٧ - <u>الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
١٠٩ ٦٥٢,٠	٤٣ ٤٥٠,٩	٦٦ ٢٠١,١	المجموع، البنود من ١ إلى ١٧
(١ ٧٣٩,٢)	(٥١٩,٢)	(١ ٢٢٠,٠)	١٨ - <u>الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
١٠٧ ٩١٢,٨	٤٢ ٩٣١,٧	٦٤ ٩٨١,١	صافي مجموع البنود من ١ إلى ١٨

المرفق الثاني

بعثة الأمم المتحدة في الصومال

معلومات تضاف الى تقرير الأداء الذي عن الفترة من
١ أيار/مايو ١٩٩٢ لغاية ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣

وفورات (تجاوزات)
(بدولارات الولايات المتحدة)

١ - تكاليف الأفراد العسكريين

(٨٠٠ ٢١٦)

(أ) المراقبون العسكريون

١ - اقتضت خطة تشغيل العملية الثانية وزع ٥٠ مراقبا عسكريا. وجرى خلال فترة الإبلاغ هذه وزع ٥٥ مراقبا. وهناك احتياجات اضافية قيمتها ٨٠٠ ٢٧٥ دولار للسفر الرسمي، تقابلها وفورات قدرها ١٥٩ ٠٠٠ دولار في بند بدل إقامة أفراد البعثة. ويرجع هذا الى عودة جميع المراقبين العسكريين الى أوطانهم في نهاية آذار/مارس ١٩٩٣ قبل الموعد المقرر.

٢٠٠ ٢٦٧ ٢٩

(ب) الوحدات العسكرية (بما في ذلك نفقات أخرى)

٢ - استدعت عملية التشغيل إنشاء أربع مطار لمناطق العمليات، وزيادة قوة أفراد الأمن التابعين للعملية لغاية ٥٠٠ ٣ شخص من جميع الرتب، مع دعم سوقي يقدمه نحو ٧١٩ فردا من جميع الرتب. وكان عدد القوات في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ يبلغ ٥٢٠ شخصا ثم ارتفع في نيسان/أبريل ١٩٩٣ الى حوالي ٨٨٠ فردا. ولذلك تحققت وفورات مجموعها ٢٠٠ ٢٦٧ ٢٩ دولار في التكاليف الموحدة للقوات (٨٠٠ ٣٧١ ١٤ دولار)، وفي الرعاية (١٦٧ ٠٠٠ دولار)، وفي تكاليف الإعاشة (١٠٠ ٩٦٢ ٢ دولار)، وفي البدل اليومي (٦٠٠ ٦٢٧ دولار) وسفر القوات الى الموقع وتناوبها وعودتها الى الوطن (٧٠٠ ١٨٨ ٢ دولار)، والمعدات التي تملكها القوات (٧ ٩٥٠ ٠٠٠ دولار).

١٠٠ ٣٦٩ ٥

٢ - تكاليف الموظفين المدنيين

٣ - تحققت وفورات مجموعها ٧٠٠ ٢٢ ٦٠٢ دولار في بند مرتبات الموظفين الدوليين (٨٠٠ ٧٨٦ ١ دولار) وفي التكاليف العامة للموظفين (١٧٠ ٠٠٠ ٢ دولار) وفي بدل إقامة أفراد البعثة (٩٠٠ ٢٠ ٦٥ دولار)، وقابلتها جزئيا احتياجات إضافية مجموعها ٦٥٣ ٦٠٠ دولار لمرتبات الموظفين المحليين (١١٣ ٠٠٠ دولار) وللسفر

الى منطقة البعثة (١٩٠ ٠٠٠ دولار)، ولتكاليف السفر الرسمي الأخرى (٦٠٠ ٣٥٠ دولار). أما تكاليف الموظفين المعيّنين دولياً فقدرت على أساس أن مجموعهم ٢٢٠ فرداً. على أن وزع الأفراد المدنيين تأخر بسبب عدم وزع القوات. وفي نهاية آذار/مارس ١٩٩٢ لم يكن قد تم وزع سوى ١٥٥ موظفاً دولياً. وكان المبلغ المقدر لتذكرة الذهاب والاياب وقدره ٢٠٠ ٤ دولار أقل من التكاليف الفعلية لتذكرة الطائرة، وأدى ذلك الى تجاوزات في بنود الميزانية الخاصة بتكاليف السفر.

٢٠ ٣٠٦ ١٠٠

٣ - الأماكن/الإقامة

٤ - تحققت في هذا البند وفورات مجموعها ٤٠٠ ٢٥٨ ٢١ دولار من أجل وحدات السكن السابقة التجهيز (٣٠٠ ١٦٧ ٢١ دولار)، وفي بند الصيانة وتعديل الأماكن (١٠٠ ٩١ دولار). وقابلت هذه الوفورات جزئياً احتياجات إضافية مجموعها ٣٠٠ ٩٥٢ دولار لاستئجار الأماكن (٨٠٠ ٤٤٠ دولار) وللمرافق (٥١١ ٥٠٠ دولار).

٥ - ولم تشهد الفترة المستعرضة شراء مساكن سابقة التجهيز بسبب تأخر وزع القوات وأفراد الدعم. وكان الاتفاق الداخلي في هذا البند يتعلق بإرسال القوات الى الموقع ونصب أربعة معسكرات سعة كل منها ١٠٠ فرد جرى نقلها من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا. أما التجاوزات فكانت ترجع الى استمرار استئجار مباني مفروشة كلياً أو جزئياً بعد الفترة المقررة في الميزانية. ولا توجد كهرباء في الصومال، ولم يرصد اعتماد كاف لتكاليف الوقود اللازم للمولدات.

١٣٦ ٤٠٠

٤ - إصلاحات الهياكل الأساسية

٦ - المقدر أن تبلغ الوفورات في هذا البند ١٣٦ ٤٠٠ دولار.

(٣٤٤ ٨٠٠)

٥ - عمليات النقل

٧ - طرأت احتياجات إضافية مجموعها ٨٠٠ ١٤٠ ١ دولار، منها لاستئجار المركبات (٢٠٠ ٧٩٧ دولار) وللبنزين والزيوت ومواد التشحيم (٦٠٠ ٣٤٣ دولار)، تقابلها جزئياً وفورات بلغ مجموعها ٧٩٦ ٠٠٠ دولار، منها لشراء المركبات (٧٠٠ ٣١٨ دولار) ومعدات الورش (٥٤ ٠٠٠ دولار) وقطع الغيار والإصلاحات والصيانة (٥٠٠ ٢٨٦ دولار) والتأمين على المركبات (٨٠٠ ٣٦ دولار). واقتصر شراء المركبات لعملية الأمم المتحدة في الصومال على ٨٠ سيارة للأراضي الوعرة و ٣ مرفاعات شوكية ورافعات حاويات، مما أسفر عن تحقيق وفورات، في حين استمر استئجار المركبات فيما بعد الفترة المخصص لها ميزانية. ويتم نقل الوقود

جوا من الخارج، وكانت التكلفة مرتفعة في البداية. ويفترض أن الوقود سيصبح أرخص مع عمل تعاقدات في المنطقة.

٦ ٦٧١ ٢٠٠

٦ - العمليات الجوية

٨ - رصدت مخصصات يبلغ مجموعها ٧٩٠ ٠٠٠ دولار لاستئجار أربع طائرات حوامة خفيفة وخمس طائرات حوامة متوسطة مخصصة لإعادة الإمداد. ولم يتم استئجار هذه الطائرات نظرا لعدم وزع القوات. وبذلك تحققت وفورات مجموعها ٦ ٦٧١ ٢٠٠ دولار، في تكاليف استئجار طائرات هليكوبتر (٤ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)، ووقود الطائرات ومواد التشحيم (٢٨٥ ٠٠٠ دولار)، وتكاليف الـوزع الى المواقع (٣١٠ ٠٠٠ دولار)، والطلاء والتجهيز (٩٥ ٠٠٠ دولار)، واستئجار طائرات ثابتة الجناحين (٩٣١ ٠٠٠ دولار)، ووقود الطائرات ومواد التشحيم (٤٢٤ ٥٠٠ دولار)، وتكاليف الـوزع الى المواقع (١٤٥ ٠٠٠ دولار)، والطلاء والتجهيز (٨٥ ٠٠٠ دولار)، وبدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية (٢٦٤ ٩٠٠ دولار)، ورسوم الهبوط والخدمة الأرضية (٣٠ ٨٠٠ دولار). وأنفق مبلغ مجموعـه ٣٠٠ ٢٢٦ ٤ دولار على استئجار طائرات من طراز C-130 و Beechcraft و Kingair-200 و Metro-Merlin لاستخدام الأفراد والفرق التقنية وفرق المسح التابعين لعملية الأمم المتحدة في الصومال، ولنقل المشاركين في المؤتمرات الى مختلف المواقع داخل الصومال وفي كينيا وجيبوتي. وبالإضافة الى ذلك، استؤجرت طائرات من أجل نقل شحنات أساسية من البلدان المجاورة الى الصومال.

٢١١ ٨٠٠

٧ - الاتصالات

٩ - تحققت وفورات مجموعها ٤٩٨ ٩٠٠ دولار، منها لمعدات الاتصالات (٢٨٢ ٦٠٠ دولار) والورشة ومعدات الاختبار (١٥٥ ٢٠٠ دولار) والاتصالات التجارية (٦١ ١٠٠ دولار)، يقابلها احتياج اضافي بمبلغ ١٨٧ ١٠٠ دولار لقطع الغيار واللوازم التي تم شراؤها بصورة رئيسية من البلدان المجاورة نظرا لشدة الحاجة لها.

٧٠٤ ٧٠٠

٨ - معدات أخرى

١٠ - تحققت وفورات مجموعها ٣٢٠ ٢٠٠ دولار، منها لمعدات المكاتب (٢٣ ٥٠٠ دولار)، والمولدات (٨٥١ ٩٠٠ دولار)، ومعدات المراقبة (٢٥ ٠٠٠ دولار)، والبنزين والصهاريج ومعدات القياس (٢٧ ٥٠٠ دولار)، ومعدات الإيواء (١٥٤ ٢٠٠ دولار)، وقطع غيار المعدات واصلاحها وصيانتها (١٠ ٠٠٠ دولار)، ومعدات تنقية المياه (٢٠٨ ٠٠٠ دولار)، تقابلها جزئيا احتياجات اضافية مجموعها ٦١٥ ٥٠٠ دولار، منها لاثاث المكاتب (٦٤ ٢٠٠ دولار)، ومعدات تجهيز البيانات (٥٥١ ٢٠٠ دولار).

وقد نشأت الزيادات عن ارتفاع التكاليف الفعلية عما ورد في الميزانية، كما نشأت عن شدة الحاجة لأثاث المكاتب، فضلا عن إدراج تكلفة برامج الحاسوب في البند المخصص في الميزانية لمعدات تجهيز البيانات.

(٨٠٠ ١٨٤ ١)

٩ - اللوازم والخدمات

١١ - طرأت احتياجات اضافية مجموعها ٤٠٠ ٤٢٢ ١ دولار، منها للخدمات التعاقدية (٦٣٨ ٠٠٠ دولار)، والضيافة الرسمية (٢ ٧٠٠ دولار)، والخدمات المتنوعة (٧٩ ٠٠٠ دولار)، والقرطاسية ولوازم المكاتب (٩٠ ٠٠٠ دولار)، واللوازم الطبية (١٤١ ٥٠٠ دولار)، والمرافق الصحية ومواد التنظيف (١٢ ٠٠٠ دولار)، والاشتراكات (١٠ ٠٠٠ دولار)، والألبسة الرسمية والأعلام والشارات (٢٠٠ ١٨٠ دولار)، ومستودعات التموين والمستودعات العامة (٢٧٨ ٠٠٠ دولار)، تقابلها جزئيا وفورات مجموعها ٦٠٠ ٢٤٧ دولار، منها للخدمات الطبية والعلاج (٤٧ ٤٠٠ دولار)، ومستودعات الدفاع المدني (١٦١ ٥٠٠ دولار)، واللوازم الكهربائية (٢٨ ٧٠٠ دولار).

١٢ - ولم يشمل الاعتماد التكلفة المرتفعة لأفراد الأمن المحليين القائمين على حماية الأماكن المؤجرة في مقديشيو، وعلى مرافقة الأفراد الذين يتنقلون في المنطقة، وهي التكلفة التي ترد في الخدمات التعاقدية. وتشمل الخدمات المتنوعة الرسوم المصرفية المرتفعة المدفوعة خارج الصومال، حيث لا تتوفر حاليا منشآت مصرفية في الصومال. ونشأت تجاوزات أخرى عن ارتفاع تكاليف بدء التشغيل بأكثر مما كان متوقعا، وبصفة خاصة بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على اللوازم في المنطقة في انتظار وصول اللوازم المتعاقد عليها من خلال عمليات الشراء الدولية.

٣ ٩٦١ ٠٠٠

١٠ - الشحن الجوي والبري

١٢ - تبرعت حكومة الولايات المتحدة بتكلفة نقل المعدات المملوكة للوحدة الباكستانية، وأسفر قرار الأمين العام بتجميد البعثة عن وفورات بمبلغ ٤٠١٠ ٠٠٠ دولار بالنسبة لنقل المعدات المملوكة للوحدة. وهذا يوفر قابله احتياج اضافي بمبلغ ٤٩ ٠٠٠ دولار لأعمال الشحن والنقل التجارية.

١١ - نظام المعلومات الادارية المتكامل

١٤ - لا تغيير.

١٢ - حساب الدعم لعمليات حفظ السلم

١٥ - لا تغيير.

١ ٢٢٠ ٠٠٠

١٣ - الاقطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين

١٦ - بلغ مجموع الوفورات في اطار هذا البند ١ ٢٢٠ ٠٠٠ دولار.

(١ ٢٢٠ ٠٠٠)

١٤ - الايادات الآتية من الاقطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين

١٧ - هذا المبلغ ناشئ من البند ١٣ أعلاه.

المرفق الثالث

عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال

تقديرات التكلفة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢

بيان موجز

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

المجموع من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢	التكاليف المتكررة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	تكاليف بدء التشغيل من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	
-	-	-	١ - تكاليف الأفراد العسكريين
-	-	-	(أ) المراقبون العسكريون
-	-	-	بدل الإقامة لأفراد البعثة
-	-	-	السفر الرسمي
-	-	-	بدل الملابس
-	-	-	
١٥٥ ٧٩٢,٠	١٥٥ ٧٩٢,٠	-	(ب) الوحدات العسكرية
٢ ٨٦٣,٠	٢ ٨٦٣,٠	-	تكاليف القوات بالمعدلات العادية
٥٧ ٦٩٠,٠	٥٧ ٦٩٠,٠	-	الرعاية
٥ ٩١٥,٠	٥ ٩١٥,٠	-	حصص الاعاشة
٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	-	البدل اليومي
٢٠ ٤٨٨,٠	٢٠ ٤٨٨,٠	-	بدل الإقامة
٢٢٧ ٥٧٢,٠	٢٢٧ ٥٧٢,٠	-	توزيع الجنود على المواقع وتناوبهم واعادتهم إلى الوطن
٢٢٧ ٥٧٢,٠	٢٢٧ ٥٧٢,٠	-	المجموع الفرعي
٦ ٣٠٠,٠	٦ ٣٠٠,٠	-	(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالوحدات
٤١ ٣٠٠,٠	٤١ ٣٠٠,٠	-	تعويضات الوفاة والعجز
٤٧ ٦٠٠,٠	٤٧ ٦٠٠,٠	-	المعدات المملوكة للوحدات
٢٨٥ ١٧٢,٠	٢٨٥ ١٧٢,٠	-	المجموع الفرعي
-	-	-	المجموع، البند ١
-	-	-	٢ - الشرطة المدنية

المجموع من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الاول/أكتوبر ١٩٩٢	التكاليف المتكررة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	تكاليف بدء التشغيل من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	
			٢ - تكاليف الأفراد المدنيين
			(أ) تكاليف الموظفين المدنيين
١٠ ٩٤٧,٠	١٠ ٩٤٧,٠	-	مرتبات الموظفين الدوليين
٢ ٣٧٧,٠	٢ ٣٧٧,٠	-	مرتبات الموظفين المحليين
٦ ٦٥٠,٠	٦ ٦٥٠,٠	-	التكاليف العامة للموظفين
٣ ٠٩٠,٠	٣ ٠٩٠,٠	-	السفر الى البعثة ومنها
٧ ٥٨٠,٠	٧ ٥٨٠,٠	-	بدل الإقامة لأفراد البعثة
٤٢٤,٠	٤٢٤,٠	-	تكاليف السفر الرسمي الأخرى
٣١ ٠١٣,٠	٣١ ٠١٣,٠	-	المجموع الفرعي
			(ب) تكاليف الموظفين الأخرى
٢ ٨٣٥,٠	٢ ٨٣٥,٠	-	متطوعو الأمم المتحدة
١ ٢٥٠,٠	١ ٢٥٠,٠	-	الأفراد العاملون بعقود
٥٢١,٠	٥٢١,٠	-	الأفراد الذين توفرهم الحكومات
٤ ٦٠٦,٠	٤ ٦٠٦,٠	-	المجموع الفرعي
٤٨٠,٠	٤٨٠,٠	-	
٣٦ ٠٩٩,٠	٣٦ ٠٩٩,٠	-	(ج) تكاليف المؤتمرات
			المجموع، البند ١
			٤ - أماكن العمل/الإقامة
١ ٦٨٦,٠	١ ٦٨٦,٠	-	استئجار الأماكن
١٦ ٢٠٠,٠	-	١٦ ٢٠٠,٠	صيانة الأماكن وادخال تغييرات عليها
١٣ ٢٤٥,٠	١٣ ٢٤٥,٠	-	المرافق
٦٩ ٩٨٥,٠	-	٦٩ ٩٨٥,٠	وحدات الاسكان المسبقة الصنع
١٠١ ١١٦,٠	١٤ ٩٣١,٠	٨٦ ١٨٥,٠	المجموع الفرعي
٧ ٠٠٠,٠	-	٧ ٠٠٠,٠	٥ - إصلاحات الهيكل الأساسي
			٦ - عمليات النقل
١٤ ٦٨٣,٠	-	١٤ ٦٨٣,٠	شراء المركبات
١ ١٢٥,٠	-	١ ١٢٥,٠	استئجار المركبات
٤٩٠,٠	-	٤٩٠,٠	معدات الورشة
٣ ١٢٠,٠	٣ ١٢٠,٠	-	قطع الغيار والإصلاحات والصيانة
٣ ٨٥٤,٠	٣ ٨٥٤,٠	-	البنزين والزيوت ومواد التشحيم
١ ٢٠٠,٠	١ ٢٠٠,٠	-	التأمين على المركبات
٢٤ ٤٧٧,٠	٨ ١٧٤,٠	١٦ ٢٩٨,٠	المجموع الفرعي

.../...

المجموع من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢	التكاليف المتكررة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	تكاليف بدء التشغيل من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	
			٧ - العمليات الجوية
			(أ) طائرات الهليكوبتر
٢٠ ٢٧٠,٠	٢٠ ٢٧٠,٠	-	تكاليف الاستئجار/استئجار رحلات خاصة
٥ ٣١٤,٠	٥ ٣١٤,٠	-	وقود الطائرات ومواد التشحيم
١ ٠٥٢,٠	-	١ ٠٥٢,٠	الطلاء والوزع
٣٦ ٥٨٦,٠	٢٥ ٥٨٤,٠	١ ٠٥٢,٠	المجموع الفرعي
			(ب) الطائرات الثابتة الجناحين
٨ ٢٤٨,٠	٨ ٢٤٨,٠	-	تكاليف الاستئجار/استئجار رحلات خاصة
٢ ٦٤٥,٠	٢ ٦٤٥,٠	-	وقود الطائرات ومواد التشحيم
٥٦٠,٠	-	٥٦٠,٠	الطلاء والوزع
١١ ٤٥٣,٠	١٠ ٨٩٣,٠	٥٦٠,٠	المجموع الفرعي
			(ج) بدل الإقامة للأطقم الجوية
-	-	-	
٢ ٠٥٠,٠	٢ ٠٥٠,٠	-	تكاليف العمليات الجوية الأخرى
٢٤٠,٠	٢٤٠,٠	-	خدمات المراقبة الجوية
٢ ٢٩٠,٠	٢ ٢٩٠,٠	-	رسوم الهبوط والخدمة الأرضية
٥٠ ٣٢٩,٠	٤٨ ٧١٧,٠	-	المجموع الفرعي
			٧ - المجموع، البند ٧
			٨ - الاتصالات
١٤ ٧٧٨,٠	-	١٤ ٧٧٨,٠	معدات الاتصالات
٢ ٢٨٣,٠	١ ٦٦٨,٠	٧١٥,٠	قطع الغيار واللوازم
١ ٠٧٧,٠	-	١ ٠٧٧,٠	الورشة ومعدات الاختبار
٨١٠,٠	٨١٠,٠	-	الاتصالات التجارية
١٩ ٠٤٨,٠	٢ ٤٧٨,٠	١٦ ٥٧٠,٠	المجموع الفرعي
			٩ - المعدات الأخرى
٨٤٠,٠	-	٨٤٠,٠	أثاث المكاتب
٩٠٠,٠	-	٩٠٠,٠	معدات المكاتب
٢ ٨٠٠,٠	-	٢ ٨٠٠,٠	معدات تجهيز البيانات
٦ ٩٩٠,٠	-	٦ ٩٩٠,٠	المولدات
٧٣٠,٠	-	٧٣٠,٠	معدات المراقبة

المجموع من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	التكاليف المتكررة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٣	تكاليف بدء التشغيل من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٣	
٢ ٨٣٩,٠	-	٢ ٨٣٩,٠	صهاريج البنزين ومعدات القياس
٧ ٥٥٠,٠	-	٧ ٥٥٠,٠	معدات الايواء
٥٥٠,٠	-	٥٥٠,٠	الخيم
٢ ٢١٢,٠	-	٢ ٢١٢,٠	معدات التبريد
٣٩٠,٠	-	٣٩٠,٠	المعدات الطبية
١ ٨٨٠,٠	-	١ ٨٨٠,٠	معدات متنوعة
٣ ٤٠٠,٠	٣ ٤٠٠,٠	-	قطع غيار المعدات واصلاحها وصيانتها
٣ ٠٢٠,٠	-	٣ ٠٢٠,٠	معدات تنقية المياه
٢٤ ١٠١,٠	٣ ٤٠٠,٠	٢٠ ٧٠١,٠	المجموع الفرعي
			١٠ - اللوازم والخدمات
			(أ) خدمات متنوعة
٢٥,٠	٢٥,٠	-	خدمات مراجعة الحسابات
٤ ٧٥٠,٠	٤ ٧٥٠,٠	-	الخدمات التعاقدية
٢٨٠,٠	٢٨٠,٠	-	الخدمات الطبية والعلاج
١٥,٠	١٥,٠	-	الضيافة الرسمية
٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	-	خدمات متنوعة
٥ ٨٧٠,٠	٥ ٨٧٠,٠	-	المجموع الفرعي
			(ب) لوازم متنوعة
٨٨٠,٠	٨٨٠,٠	-	القرطاسية ولوازم المكاتب
١ ٥٧٠,٠	١ ٥٧٠,٠	-	اللوازم الطبية
٨٤٠,٠	٨٤٠,٠	-	المرافق الصحية/مواد التنظيف
١٠,٠	١٠,٠	-	الاشتراكات
٢ ٣٦٠,٠	٢ ٣٦٠,٠	-	بنود الزبي الرسمي والإعلام
١ ١٩٥,٠	١ ١٩٥,٠	-	المستنسخات
٢ ٠٠٠,٠	٢ ٠٠٠,٠	-	مخازن مهمات الدفاع الميدانية
١٤ ٧٢٥,٠	٨ ٨٥٥,٠	-	لوازم أخرى متنوعة (مستودعات التموين والمستودعات العامة)
٨ ٨٥٥,٠	١٤ ٧٢٥,٠	-	المجموع الفرعي
٢٧٥,٠	١٨٥,٠	٩٠,٠	المجموع، البند ١٠
٨ ٠٠٠,٠	٤ ٢٠٠,٠	٣ ٨٠٠,٠	١١ - برامج الإعلام
٧ ٥٠٠,٠	٥ ٩٦٠,٠	١ ٥٤٠,٠	١٢ - برنامج تطهير الألغام
			١٣ - برنامج تدريب الشرطة

المجموع من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢	التكاليف المتكررة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	تكاليف بدء التشغيل من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٢	
١٨ ٧٧٥,٠	-	١٨ ٧٧٥,٠	١٤ - <u>الشحن الجوي والبحري</u>
٤٥٠,٠	٤٥٠,٠	-	نقل المعدات المملوكة للوحدات
٩٠٠,٠	٩٠٠,٠	-	استئجار السفن لإعادة الإمداد
			أعمال الشحن والنقل التجارية
٢٠ ١٢٥,٠	١ ٣٥٠,٠	١٨ ٧٧٥,٠	المجموع الفرعي
٢٥٤,٠	٢٥٤,٠	-	١٥ - <u>نظام المعلومات الإدارية المتكامل</u>
٢ ٦٣٦,٠	٢ ٦٣٦,٠	-	١٦ - <u>حساب الدعم لعمليات حفظ السلم</u>
٥ ٠٨٢,٠	٥ ٠٨٢,٠	-	١٧ - <u>الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
٦١٥ ٩٣٤,٠	٤٣٣ ٣٦٣,٠	١٨٢ ٥٧١,٠	المجموع الاجمالي، البنود ١ الى ١٧
(٥ ٠٨٢,٠)	(٥ ٠٨٢,٠)	-	١٨ - <u>الايرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
٦١٠ ٨٥٢,٠	٤٢٨ ٢٨١,٠	١٨٢ ٥٧١,٠	المجموع الصافي

المرفق الرابع

معلومات تكميلية عن تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

ألف - بارامترات التكاليف

١ - حسبت هذه التقديرات، حيثما أمكن ذلك، استنادا الى بارامترات التكاليف المبينة أدناه:

١ - وزع الأفراد العسكريين

٢ - تبلغ قوة وحدات الأفراد العسكريين الذين خدموا في قوة العمل الموحدة، والذين أصبحوا اعتبارا من ١ أيار/مايو ١٩٩٣، ضمن مسؤولية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، ١٨ ٥٧١ فردا. وقد تم خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران/يونيه ١٩٩٣ إعادة حوالي ١ ٩٠٠ فرد من الذين خدموا في قوة العمل الموحدة السابقة الى أوطانهم. وقد وضعت بعض الافتراضات فيما يتعلق بوزع ١١ ٣٢٩ فردا إضافيا بصورة تدريجية. فمن المفترض أن حوالي ٣ ٢٥٣ فردا سوف يصلون في موعد غايته ٢٥ حزيران/يونيه، و ١ ٥١٤ فردا إضافيا سيصلون في موعد غايته ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٣. وبحلول ١٠ آب/أغسطس، سيجري وزع ٦ ٤٢٥ فردا آخر، وسيكون وزع عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال قد اكتمل في ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ أو قرابة ذلك الموعد. ويرد في الجدول التالي موجز للوزع التدريجي المقترح.

الجدول ١

الوحدة العسكرية	القوة	موعد الوصول	موعد الرحيل	عدد الايام	مجموع الايام للأفراد
	١٦ ٦٧١	١ أيار/مايو ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٨٤	٣ ٠٦٧ ٤٦٤
	١ ٩٠٠	١ أيار/مايو ١٩٩٣	١ حزيران/يونيه ١٩٩٣	٣١	٥٨ ٩٠٠
الفريق ألف	٢ ٤٠٣	٢٠ حزيران/يونيه ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٣٤	٣٢٢ ٠٠٢
الفريق باء	٨٥٠	٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٢٩	١٠٩ ٦٥٠
الفريق جيم	١ ١٠٠	١ تموز/يوليه ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٢٢	١٣٥ ٣٠٠
الفريق دال	٢٦٤	١٠ تموز/يوليه ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١١٤	٣٠ ٠٩٦
الفريق هاء	١٥٠	١٥ تموز/يوليه ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٠٩	١٦ ٣٥٠
الفريق واو	٢ ٠٩٩	١ آب/أغسطس ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٩٢	١٩٣ ١٠٨
الفريق زاي	٤ ٣٢٦	١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٨٣	٣٥٩ ٠٥٨
الفريق حاء	٣٢٠	١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣	٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٦١	١٩ ٥٢٠

٢ - تقتضي خطة العمليات إقامة خمس مناطق عملية أولوية، كل منها بفريق الدعم المحلي الخاص بها.

٢ - الأفراد العسكريون الآخرون

٤ - يستند تسديد المبالغ للحكومات على المعدلات الموحدة القائمة التي حددتها الجمعية العامة في القرار ٢٥٨/٤٥ المؤرخ ٣ أيار/مايو ١٩٩١ والتي تبلغ ٩٨٨ دولارا للشخص الواحد في الشهر كراتب أساسي لجميع الرتب؛ و ٢٩١ دولارا للشخص الواحد في الشهر لعدد محدود من المتخصصين (١٠ في المائة من أفراد المشاة و ٢٥ في المائة من وحدات الدعم السوقي)، و ٧٠ دولارا للشخص الواحد في الشهر لمعامل الاستهلاك فيما يتعلق بالملابس والمهمات والمعدات الشخصية، بما في ذلك خمسة دولارات للشخص الواحد في الشهر للسلاح الشخصي والذخيرة.

٣ - وزع الموظفين المدنيين

٥ - سيجري تنظيم العملية المدنية إلى خمس مناطق وثلاث عشرة منطقة فرعية. وستكون المنطقة الشمالية الغربية في هرغيسا وتكون مكاتب المناطق الفرعية في بربريا وبوروما وبوراو. وسيكون مكتب المنطقة الشمالية الشرقية في بوساسو ومكاتب المناطق الفرعية في غارو وغلسايو. وسيكون مكتب المنطقة الوسطى في بيدوا ومكاتب المناطق الفرعية في برديرا، وبيليت وين، وجيسا ماريب، وهدور وهوبيو. وسيكون مكتب المنطقة الجنوبية في كيسمايو ومكاتب المناطق الفرعية في ميلكا وبرافا وجيليب.

٤ - بدل إقامة البعثة

٦ - يرصد اعتماد في الميزانية لتسديد بدل إقامة البعثة للموظفين الدوليين بمعدل ٩٧ دولار يوميا لشهر أيار/مايو ١٩٩٣ و ٨٥ دولار يوميا من شهر حزيران/يونيه إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣. وقد تقرر بدل الإقامة للبعثة بمعدل ٨٥ دولار على أساس توفير الإقامة وأصبح نافذا اعتبارا من ١ حزيران/يونيه ١٩٩٣. ويخصص اعتماد إضافي لتسديد بدل الإقامة بمعدل ٦٠ دولار للشخص يوميا وبدل إ طعام بمعدل ٢٠ دولار للشخص يوميا للأفراد العسكريين المنقولين من الصومال إلى المواقع التي قد لا تتوفر فيها أماكن إقامة وحصل إعاشة من الأمم المتحدة.

٥ - تكاليف الموظفين المدنيين

٧ - يبلغ متوسط الكلفة التقديرية لسفر الشخص ذهابا، بما في ذلك شحن الأمتعة الشخصية من نيويورك والمواقع الأخرى ٢ ٥٠٠ دولار. وتستند تقديرات المرتبات الصافية للموظفين الدوليين إلى صيغة نيويورك الموحدة ٩٤/٤٢ لمعدلات تكاليف الموظفين من الفئات الفنية والخدمات العامة وخدمات الأمن والمعدلات الموحدة لتكاليف فئة العمليات الميدانية بالنسبة للموظفين من فئة الخدمات الميدانية. ويرد تفصيل التكاليف في المرفق الثامن.

٨ - كما تقدر مرتبات الموظفين المعيّنين محليا بالكلفة الصافية وتستند إلى جدول الرواتب المعمول به حاليا بالنسبة لمنطقة البعثة وترد في المرفق الثامن.

باء - الاحتياجات

بدولارات الولايات المتحدة

١ - تكاليف الأفراد العسكريين

(أ) المراقبون العسكريون	
الاعتماد المنقح من أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	١ ٧١٩ ٨٠٠
تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	-

٩ - لم يخصص أي اعتماد للمراقبين العسكريين في هذه الفترة نظرا لمغادرة جميع المراقبين منطقة البعثة في آذار/مارس ١٩٩٣.

(ب) الوحدات العسكرية	
١١' تكاليف القوات بالمعدلات القياسية	
الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	٦ ٠٦٦ ٠٠٠
تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١٥٥ ٧٩٢ ٠٠٠

١٠ - يخصص اعتماد لإعادة تسديد التكاليف إلى الحكومات فيما يتعلق برواتب وبدلات ٣٥٩ ١٤١ جندي/شهر، بالإضافة إلى تكملة لعدد محدود من الإخصائيين، يتضمن ١٠ في المائة من وحدات المشاة و ٢٥ في المائة من وحدات الدعم بالنسبة لـ ٥٨٦ ٤٨ جندي/شهر (٨٩٧ ٠٠٠ ١٤٥ دولار). كما يرصد اعتماد لعنصر الاستعمال بالنسبة لجميع بنود الملابس الشخصية والعتاد والمعدات المصروفة للجنود (٨٩٥ ٠٠٠ ٩ دولار) بمعدل ٣٥٩ ١٤١ جندي/شهر بالمعدلات القياسية وبالنسبة لكل من بارامترات الكلفة والادماج التدريجي الموجز في الفقرة ٢.

١٢' الرفاه	
الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	١٤٨ ٠٠٠
تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٢ ٨٦٣ ٠٠٠

١١ - يخصص اعتماد لتسديد تكاليف إجازة ترفيهية للجنود بمعدل ١٠,٥٠ دولار يوميا لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إجازة ترفيهية تمنح أثناء فترة ستة أشهر من الخدمة (٧٣٢ ٠٠٠ دولار). كما يتكفل هذا التقدير، بالاستناد إلى الخبرة السابقة، بتكاليف أنشطة الرفاه والأنشطة الرياضية الأخرى المقدرة بمعدل ٨,٠٠ دولار لكل جندي شهريا بالنسبة لـ ٣٥٩ ١٤١ جندي/شهر (١ ١٣١ ٠٠٠ دولار).

	٣' حصص الإعاشة
٣ ٢٥٦ ٠٠٠	الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٥٢ ٦٩٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

١٢ - يخصص اعتماد لتزويد جميع الأفراد العسكريين للقوة بالأغذية والمياه المعبأة بزجاجات وفقا لجداول حصص الإعاشة المعتمدة. ومن المتوقع أن تمر فترة لا تقل عن ٣ أشهر قبل تنفيذ ترتيبات الأمم المتحدة لحصص الإعاشة، بما في ذلك إنشاء مرافق التخزين والتوزيع. ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، من المتوقع أن تستمر الترتيبات التي تستخدمها فرقة العمل الموحدة للنصف الأول من فترة الولاية الحالية. وتسمح هذه الترتيبات بتقديم حصص الإعاشة من خلال فريق الدعم الإداري التابع لفرقة العمل الموحدة مع قيام بعض الوحدات بجلب حصص الإعاشة من خلال القنوات الوطنية والسماح بشراء حصص إعاشة تكميلية طازجة من الصومال والبلدان المجاورة. وتقدر كلفة حصة الإعاشة اليومية أثناء فترة الأشهر الثلاثة الأولية بمبلغ ١٥ دولار للشخص بما يقارب ٤٨٨ ٧٧١ ١ حصة/يوم (٥٧٢ ٢٦ ٠٠٠ دولار). وتقدر الكلفة بالنسبة للفترة من ١ آب/أغسطس إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ بمبلغ ٨,٥٠ دولار يوميا لما يقارب ٢ ٥٤٠ ٠٠٠ حصة/يوم عندما يبدأ تنفيذ نظام الأمم المتحدة لتوزيع حصص الإعاشة (٥٩٠ ٢١ ٠٠٠ دولار). كما يخصص اعتماد لكلفة مياه الشرب بمعدل ١,٠٥ دولار لكل حصة/يوم لما مجموعه ٤٤٨ ٣١١ ٤ شخص/يوم (٥٢٧ ٤ ٠٠٠ دولار).

	٤' البدل اليومي
١٣١ ٩٠٠	الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٥ ٥١٩ ٠٠٠	تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

١٣ - يخصص اعتماد لتغطية تكاليف البدل اليومي من أجل المصروفات الشخصية الطارئة التي يتعين تسديدها لجميع الأفراد العسكريين بمعدل ١,٢٨

دولار للشخص يوميا ويستند الى الادماج التدريجي المقترح للأفراد العسكريين الموجز في الفقرة ٢ أعلاه والمحسوب بمعدل قدره ٤٤٨ ٣١١ ٤ شخص/يوم.

٥' بدل الإقامة

- الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢٢٠ ٨٠٠

١٤ - يخصص اعتماد لتسديد بدل الإقامة والاطعام للأفراد العسكريين المنقولين من الصومال الى المواقع التي قد لا تتوافر فيها ترتيبات الأمم المتحدة للإقامة وخصص الإعاشة. ويسدد هذا البديل لأفراد مراقبة التحركات والاشارات المنقولين الى نيروبي ومومباسا وجيبوتي. كما يخصص اعتماد لتسديد تكاليف قيام كبار الموظفين العسكريين وكذلك الموظفين الطبيين وموظفي الامدادات وغيرهم من الأفراد العسكريين بأعمال التفتيش والاستطلاع وما الى ذلك، أثناء سفرهم بمهمة رسمية. وستبذل الجهود اللازمة لتوفير الإقامة في مكاتب الاتصال في المواقع المذكورة أعلاه من أجل تخفيض هذا البديل. وتستند التقديرات الراهنة الى تسديد ما مجموعه ٧٦٠ ٢ شخص/يوم لـ ١٥ فردا عسكريا بمعدل يومي متوسط قدره ٨٠ دولارا (٢٢٠ ٨٠٠ دولار).

٦' التعيين والتناوب والإعادة الى الوطن

- الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٩٨٣ ٦٠٠
٢٠ ٤٨٨ ٠٠٠

١٥ - يخصص اعتماد لتعيين عدد يبلغ ٤٠٠ ١١ جندي بعد ١ أيار/مايو ١٩٩٣ بكلفة متوسطة قدرها ٥٤٠ دولار لكل مسافر (١٥٦ ٠٠٠ ٦ دولار). كما يخصص اعتماد لسفر ١٦ ٥٠٠ فردا للتناوب بكلفة تقدر بمبلغ ٧٦٠ دولار لكل شخص (١٢ ٥٤٠ ٠٠٠ دولار). كما يخصص اعتماد لإعادة وحدتين تتألفان من حوالي ٩٠٠ ١ فردا الى الوطن (٧١٠ ٠٠٠ ١ دولار) والسفر التجاري للفرق المتقدمة من الوحدات بالاضافة الى السفر لأغراض الاجلاء الطبي ولأسباب تتصل بالرأفة، يقدر بثمانى رحلات شهريا، بكلفة ٧٠٠ ١ دولار لكل رحلة (٨٢ ٠٠٠ دولار).

(ج) التكاليف الأخرى المتصلة بالوحدات

١١' بدل الوفاة والعجز

٧٠٠ ٠٠٠	الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٦ ٣٠٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

١٦ - يتكفل هذا التقدير بسداد ما دفعته الحكومات الى أفرادها العسكريين من أجل حالات الوفاة أو الاصابة أو العجز أو المرض الناجمة عن الخدمة في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، بالاستناد الى التشريعات أو الأنظمة الوطنية.

٢' المعدات المملوكة للوحدات

٣٠٠ ٠٠٠	الاعتماد المنقح ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٤١ ٣٠٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

١٧ - يتكفل هذا التقدير بسداد التكاليف الى الحكومات المساهمة بقوات الناجمة عن استخدام المركبات والمعدات المملوكة للوحدات والتي زودت بها الوحدات بناء على طلب الأمم المتحدة.

٢ - الشرطة المدنية

١٨ - لم يرصد أي اعتماد تحت هذا العنوان.

٣ - تكاليف الموظفين المدنيين

(أ) تكاليف الموظفين المدنيين

١٩ - يرد في المرفق السابع الملاك المدني المقترح لموظفي عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. ويخصص اعتماد من أجل ٢٨٢ موظفا من الفئة الفنية وما فوقها، و ٣١٧ موظفا من فئة الخدمات العامة منهم ٢٩ موظفا من الرتبة الرئيسية و ٢٣٩ موظفا من فئة الخدمات الميدانية و ٤٢ موظف أمن.

٢٠ - وتستند حسابات المرتبات والتكاليف العامة للموظفين بالنسبة للموظفين الدوليين الى افتراضات معنية فيما يتعلق بالادماج التدريجي لـ ٨٨٠ موظفا. وتم في ١ أيار/مايو ١٩٩٣، وزع ١٥٢ موظفا دوليا وكان من المتوقع أن يوزع ٢٨٠ موظفا بحلول نهاية أيار/مايو ١٩٩٣. وكان من المتوقع ملء نصف الوظائف المقترحة أو

٤٤٠ وظيفة بحلول ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٣. وكان من المتوقع بلوغ المجموعة الكاملة من الموظفين بحلول أواخر أيلول/سبتمبر ١٩٩٣. بيد أن السفر، وقت كتابة التقرير، قد أوقف مؤقتا ويجري حساب الاعتماد التالي الخاص بالمرتبات والتكاليف العامة للموظفين بالكلفة الكاملة والسماح بعامل شغور قدره ٤٥ في المائة.

٢١ - ومن المقدر أن يتم تعيين حوالي ٤٠٠ موظف من أصل موظفي الرتبة المحلية الـ ٩٥٦ كمساعدة عامة مؤقتة. وسيتم توظيف هؤلاء الموظفين من أجل مهام الصيانة والتنظيف وكحراس وأمناء مستودعات وحمالين وعمال للمطبخ والمطعم في مقر البعثة في مقديشو وفي مقر السرايا والوحدات العسكرية الأخرى. ويجري تعيين الموظفين المحليين حاليا بموجب اتفاقات الخدمة الخاصة وتدفع لهم مرتبات صافية، بالاستناد إلى جدول المرتبات الحالي للصومال. ولا تسدد لهذه الفئة أي استحقاقات لبدلات الإعالة والتقاعد وما إلى ذلك. ومن المتوقع أن تستمر هذه الترتيبات طوال الولاية. وتتكفل التقديرات بتكاليف ٥٥٦ موظفا على النحو الوارد في المرفق الثامن.

٢٢ - وسيتم وزع متطوعي الأمم المتحدة في جميع أنحاء مناطق البعثة ومناطقها الفرعية وسيعهد إليهم أساسا بمهام الدعم التقني للمساعدة الإنسانية. وتقوم التقديرات على أساس مصاريف شهرية شاملة لكل شيء تبلغ نحو ٦٠٠ ٢ دولار لكل شخص. ومن المتوقع أن يخدم هذا الفريق من الموظفين البعثة لمدة ٣,٥ أشهر من الولاية.

٢٣ - وقد يصبح من اللازم استخدام الموظفين الدوليين للدعم التقني بدلا من بعض موظفي الخدمة الميدانية المستهدفين. وسيتم استخدام هؤلاء الموظفين بموجب ترتيبات تعاقدية بتكاليف شهرية محددة وسيصل عددهم إلى ٨٥ شخصا إجمالا.

٢٤ - وستواصل عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال استخدام الموظفين المتقدمين من الحكومات خلال الأشهر الأولى للبعثة. وهؤلاء الموظفون هم اخصائيون حكوميون في مجالات التخطيط والتنظيم والذين جرى من أجلهم وضع تقديرات للتكاليف من أجل ٣٠ شخصا إجمالا لفترة أربعة شهور في المتوسط. وسيقتصر الالتزام المالي للأمم المتحدة بالنسبة لهذا الفريق من الأشخاص على تكلفة السفر إلى منطقة البعثة والعودة منها وعلى دفع بدل الإقامة.

١٠ مراتب الموظفين الدوليين

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ ٩٢٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٠ ٩٤٢ ٠٠٠

٢٥ - وأدرج اعتماد لمراتب الموظفين الدوليين وفقا لملاك الموظفين المقترح لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال والذي يرد في المرفق السابع. وتقوم الحسابات على أساسا ٨٨٠ وظيفة إجمالا وتضع في الاعتبار معامل للشواغر يبلغ ٤٥ في المائة وإجراء تعديل كذلك لكي يؤخذ في الاعتبار عدم استحقاق تسوية مقر العمل للموظفين في الفئة الفنية وما يعلوها من فئات والذين سيتم تصنيفهم بوصفهم معينين في البعثة. ويرد التوزيع التفصيلي للتكاليف في المرفق الثامن.

٢١ مراتب الموظفين المحليين

اعتماد المنقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٤٦٤ ٥٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٣٢٧ ٠٠٠

٢٦ - وترد أيضا في المرفق الثامن تفاصيل حساب مراتب ٥٥٦ موظفا من المعينين محليا على أساس جداول المراتب المحلية المطبقة في منطقة البعثة. ويشمل التقدير معامل للشواغر يبلغ ٢٠ في المائة. وهناك اعتماد أيضا للمساعدة المؤقتة العامة (٣٦٠ ٠٠٠ دولار) يمثل رواتب ٤٠٠ موظف لمدة ستة أشهر.

٢٢ التكاليف العامة للموظفين

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٩٣٦ ٩٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٦ ٩٠٤ ٠٠٠

٢٧ - وتقوم التكاليف العامة للموظفين على أساس الجداول الموحدة المشار إليها في الفقرة ٧ أعلاه وتأخذ في الاعتبار معامل الشواغر الذي يطبق على المراتب يبلغ ٤٥ في المائة. ويرد توزيع تفصيلي لها في المرفق الثامن.

٢٣ السفر إلى منطقة البعثة والعودة منها

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٩٨٥ ٦٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ٠٩٠ ٠٠٠

٢٨ - يتعلق هذا التقدير بالسفر الرسمي بين نيويورك ومنطقة البعثة ل ٦٤٣ موظفا (٨٨٠ ناقصا ١٥٢ موجودين بالفعل و ٨٥ وظيفة لموظفين ميدانيين من المتوقع أن يتم شغلها بموظفين بنظام التعاقد) بمعدل ٣ ٥٠٠ دولار في المتوسط، بما في ذلك نقل الأمتعة الشخصية (٢ ٢٥٠ ٠٠٠ دولار). ويتعلق التقدير أيضا بتناوب نحو ١٢٠ موظفا على متن الطائرات اعتبارا من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ بسعر للرحلة ذهابا وإيابا يبلغ ٧ آلاف دولار (٨٤٠ ٠٠٠ دولار). بافتراض أن متوسط دورة الخدمة سيكون ستة أشهر بسبب الأحوال المعيشية في الصومال.

٥٠ بدل الإقامة لأفراد البعثة

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١ ٣٦٠ ٦٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٧ ١٨٠ ٠٠٠

٢٩ - يحسب بدل الإقامة لأفراد البعثة فيما يتعلق بالموظفين المعيّنين دوليا بالمعدلات المشار إليها في الفقرة ٦ أعلاه ويرد بالتفصيل في المرفق الثامن.

٦٠ السفر في مهام رسمية أخرى

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٥٢٢ ٦٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٤٢٤ ٠٠٠

٣٠ - رصد اعتماد للسفر في مهام رسمية أخرى، بين نيويورك ومنطقة البعثة، من أجل اجتماعات الاتصال والمشاورات. وتم الحساب بالنسبة لثمانية مسافرين شهريا لمدة ستة أشهر بتكلفة تبلغ في المتوسط ٧ ٠٠٠ دولار لكل رحلة، بما في ذلك بدل الإقامة أثناء السفر لمدة أسبوع واحد (٣٣٦ ٠٠٠ دولار). ورصد أيضا اعتماد لدفع بدل الإقامة أثناء السفر للموظفين الذين يحضرون مؤتمرات خارج الصومال ومن أجل السفر في مهام رسمية أخرى إلى نيروبي وجيبوتي ومواقع أخرى في البلدان المجاورة لما يبلغ ١ ١٠٠ يوم سفر إجمالا بمعدل ٨٠ دولار يوميا (٨٨ ٠٠٠ دولار). وسيتم السفر داخل منطقة البعثة بطائرات الأمم المتحدة.

(ب) تكاليف الموظفين الأخرى

١٠ متطوعو الأمم المتحدة

- اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٨٣٥ ٠٠٠

٣١ - رصد اعتماد لتسكين ما يصل الى ٢٢٥ من متطوعي الأمم المتحدة لنحو ٣,٥ أشهر بمعدل ٦٠٠ ٣ دولار لكل شخص شهريا.

٧' الموظفون بنظام التعاقد

- اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١ ٢٥٠ ٠٠٠

٣٢ - رصد اعتماد لتعيين ما يصل الى ٨٥ موظفا من موظفي الدعم التقني العاملين بنظام التعاقد لفترة ٣,٥ أشهر بمعدل ٢٠٠ ٤ دولار لكل شخص شهريا.

٣' الموظفون المقدمون من الحكومات

- اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٥٢١ ٠٠٠

٣٣ - رصد اعتماد لسفر ما يصل الى ٣٠ موظفا مقدما من الحكومات على أساس سعر السفر بالطائرات للرحلة ذهابا وإيابا والذي يبلغ ٧ ٠٠٠ دولار لكل فرد (٢١٠ ٠٠٠ دولار) وبدل الإقامة لأفراد البعثة بمعدل ٨٥ دولار لكل شخص يوميا لفترة أربعة أشهر (٢١١ ٠٠٠ دولار)

(ج) تكاليف المؤتمرات

- اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤٨٠ ٠٠٠

٣٤ - رصد اعتماد لاشتراك ممثلين صوماليين في المؤتمرات التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في مواقع خارج الصومال. وتقوم التقديرات الحالية على أساس أربعة مؤتمرات بمتوسط عشرة أيام، و ١٢٠ مشتركا يدفع لهم بدلا يبلغ ٥٠ دولارا يوميا لتغطية الوجبات والإقامة (٢٤٠ ٠٠٠ دولار). ورصد اعتماد أيضا لتكلفة خدمات المؤتمرات لفترة ٤٠ يوما بمعدل ستة آلاف دولار يوميا (٢٤٠ ٠٠٠ دولار).

٤ - الأماكن

(أ) استئجار الأماكن

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٧ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٨٠٠ ٠٤٠ ١
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٥٠٠ ٦٨٦ ١

٣٥ - كانت هناك عقود استئجار لنحو ٥٠ وحدة في مقديشيو في نهاية نيسان/أبريل ١٩٩٣ لاستخدامها كأماكن للمعيشة والعمل. ويبلغ متوسط إيجار الوحدة شهريا ٣١٠٠ دولار. ومعظم الأماكن مجهزة بالأثاث ويشمل الإيجار بالنسبة لكل المباني تقريبا توفير مولد كهربائي. وسيكون من اللازم اقتناء أماكن إضافية على أساس مؤقت، ويتوقف ذلك على وصول وتركيب المساكن سابقة التجهيز، ويتوقف على إعادة تجديد المجمع السابق لسفارة الولايات المتحدة والذي يقع في الجزء الجنوبي من مقديشيو، والذي سيستخدم كمقر للبعثة. ولذلك فإنه من المقدر أن عدد الوحدات المطلوبة لاستخدامها كأماكن للمعيشة والعمل سيزيد إلى ٨٠ وحدة إجمالا. ويشمل التقدير ٨٠ وحدة مستأجرة لمدة ستة أشهر و ٤٠ لمدة شهرين (١ ٢٤٠ ٠٠٠ دولار).

٣٦ - ورصد اعتماد لاقامة موظفي النقل خلال فترة البداية، على أساس استئجار فندق في مقديشيو يضم نحو ٦٥ حجرة بتكلفة شهرية تبلغ ٧٠ ٠٠٠ دولار. ومن المقدر أن يكون هذا الترتيب مطلوبا لنحو أربعة أشهر (٢٨٠ ٠٠٠ دولار).

٣٧ - وسيكون من المطلوب حيزا مخصصا للمكاتب وبعض الأماكن للمعيشة في مكاتب المنطقة والمنطقة الفرعية. وسيتم استكمالها بوحدات سابقة التجهيز. ورصد اعتماد لما يصل إلى ١٥ مكانا بمتوسط إيجار يبلغ ٩٠٠ دولار لنحو خمسة أشهر (٦٧ ٥٠٠ دولار).

٣٨ - ورصد اعتماد أيضا لاستئجار أماكن لاستخدامها كمكاتب اتصال في نيروبي وممباسا وجيبوتي بمبلغ ٩ ٠٠٠ دولار شهريا للمواقع الثلاثة لمدة ستة أشهر (٥٤ ٠٠٠ دولار). وفضلا عن ذلك، رصد اعتماد لإيجار مستودع، على أن يكون موقعه خارج الصومال. ويقدر بمبلغ ٧ ٥٠٠ دولار شهريا لمدة ستة أشهر (٤٥ ٠٠٠ دولار).

(ب) صيانة وتعديلات الأماكن

اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ٥٥ ٩٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ١٦ ٢٠٠ ٠٠٠

٣٩ - رصد اعتماد لتكاليف تجديد ١٥ ٥٠٠ متر مربع من الحيز الذي تشغله المباني في مجمع المقر (سفارة الولايات المتحدة سابقا)، وقدرت بمبلغ ٢٠٠ دولار لكل متر مربع (١٠٠ ٠٠٠ دولار) زائد الصيانة الدورية وصيانة المباني و ١٤٨ فدانا من أراضي المجمع تقريبا، لمدة ستة أشهر (٢٠٠ ٠٠٠ دولار). ويشمل التقدير إصلاح ورفع كفاءة شبكات المياه وتوزيع الكهرباء، وكذلك تجهيزات المجاري داخل مجمع المقر، بما في ذلك تجهيزات جديدة لوحدة الإسكان السابقة التجهيز (٨٠٠ ٠٠٠ دولار).

٤٠ - ويشمل أيضا التكلفة المتعلقة بتشيد أربعة معسكرات سعتها ١٠٠ رجل بالإضافة لأربعة مباني للمكاتب سعتها ٧٥ رجلا من وحدات الإسكان السابقة التجهيز والتي تم الحصول عليها من فائض ممتلكات سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (٢٠٠ ٠٠٠ دولار)، وتكلفة التغييرات في الأشكال الأصلية للمعسكرات (٨٠٠ ٠٠٠ دولار)، وشمل أيضا التكلفة المقدرة للشحن بالسفن وتشمل النقل الداخلي لمعسكرين سعتهما ١٠٠ رجل من المصنع في المملكة العربية السعودية إلى الصومال (١ ١٠٠ ٠٠٠ دولار) ويشمل التقدير تكلفة الأراضي المخصصة لوقوف السيارات بالمبنى، والطرق والممرات داخل وخارج المعسكرات وكذلك تكلفة وصلات البنية الأساسية (٥٠٠ ٠٠٠ دولار).

٤١ - وتمت ترتيبات لكي تضطلع عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال ببعض الخدمات التعاقدية (صيانة المعسكرات) والتي كانت تستخدمها فرقة العمل الموحدة وستستخدم لنحو ثلاثة أشهر ويشمل التقدير صيانة المعسكرات لفترة الـ ٣ أشهر الأولى (٢ ١٠٠ ٠٠٠ دولار) و ٧٥٠ ٠٠٠ دولار للثلاثة أشهر التالية بموجب ترتيبات عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وشمل التقدير أيضا تكلفة مواد البناء، والتجديدات والصيانة الدورية للمرافق في جميع أنحاء منطقة البعثة، بما في ذلك مشاريع المجهود الذاتي للوحدات العسكرية. ورصد اعتماد للرمل، والحصى، والأسمنت، والألواح المعدنية المفلتة المموجة، والخشب، والطلاء، والأدوات المعدنية المتنوعة من أجل بناء الممرات والمماشي، والطرق الفرعية، وساحات وقوف السيارات، والمغسل المؤقت، ومرافق المطابخ/الطهي؛ بمعدل ٢٥٠ ٠٠٠ دولار شهريا (١ ٥٠٠ ٠٠٠ دولار).

٤٢ - ورصد اعتماد للصيانة العامة، والتعديلات الصغيرة ورفع كفاءة أماكن الإقامة المستأجرة في جميع أنحاء منطقة البعثة بمعدل ٢٥ ٠٠٠ دولار شهريا (١٥٠ ٠٠٠ دولار) وكذلك من أجل مشروع رئيسي للتشييد والذي من المقرر القيام به في مطار مقديشيو من أجل تحسين حالة الأمن هناك (٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار).

(ج) المرافق

٦٣١ ٥٠٠ اعتماد منقح للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
١٣ ٢٤٥ ٠٠٠ تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٤٣ - يجري حاليا توفير المرافق للوحدات العسكرية، بما في ذلك المرافق الصحية وعمليات إدارة النفايات، وإنتاج بعض القوى الكهربائية علاوة على تنقية وتوزيع المياه، من خلال ترتيبات تعاقدية قائمة، والتي قامت بها فرقة العمل الموحدة. وقدرت تكلفة هذه الخدمات لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ ٩ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار. ومن المتوقع أن يكون في الإمكان استبدال هذه الخدمات بعقود محلية في البلدان المجاورة بالنسبة لمدة الثلاثة أشهر الثانية من فترة الولاية.

٤٤ - وقود الديزل وجميع الطاقة الكهربائية اللازمة للعمليات التابعة لعملية الأمم المتحدة في الصومال توفرها المولدات. وتقدر الاحتياجات الشهرية من الديزل بمقدار ٢٥٠ ٠٠٠ جالون وسطيا بسعر ١,٢٥ دولار لكل جالون، أي ما مجموعه ١,٥ مليون جالون (٨٧٥ ٠٠٠ دولار).

٤٥ - وقد رصدت مخصصات من أجل إمداد المناطق السكنية في مقديشيو بالمياه بواسطة الشاحنات وذلك بتكاليف إمداد شهرية تبلغ ٤٥ ٠٠٠ دولار (٢٧٠ ٠٠٠ دولار).

٤٦ - كما رصدت مخصصات من أجل تصريف القمامة، وتفريغ صهاريج المجاري، وغيرها من خدمات إدارة المجاري المقرر القيام بها بموجب ترتيبات تعاقدية محلية بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى من الولاية. وتقدر تكاليف هذه الخدمات المقدمة للمقر، وفريق الدعم السوقي، والأولوية الخمسة وتضم حوالي ١٠٠ سرية، وذلك عندما يصل قوام القوة العسكرية المستوى المأذون به، بمبلغ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار شهريا (٨٠٠ ٠٠٠ دولار).

(د) الوحدات السكنية الجاهزة

المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ٢ ٩٩٢ ٧٠٠
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦٩ ٩٨٥ ٠٠٠

٤٧ - وهناك حاجة الى وحدات إيواء تتسع لما مجموعه ٢٠٠ ١ شخص. وقد تم الحصول على أربعة معسكرات للأشخاص سعة كل منها ١٠٠ شخص من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (UNTAC). وهناك مخصصات من أجل ٨٠٠ وحدة إضافية جاهزة للسكن بما في ذلك النقل والمولدات والمنشآت الكهربائية ومكيفات الهواء والمفروشات الأساسية وذلك بتكلفة تبلغ ١٠ ٠٠٠ دولار لكل وحدة (٨ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)، ومن أجل ١٥ في المائة من هذه التكاليف لإعداد ممرات المشاة والطرق ومناطق وقوف السيارات (١ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

٤٨ - وقد رصدت مخصصات من أجل ١٨٥ مطبخا وقاعة تناول طعام ومرفق إغتسال بتكلفة قدرها ٢٠٠ ٠٠٠ دولار لكل وحدة، ستستخدم لتكملة معسكرات الخيام لإيواء حوالي ٢٧ ٧٠٠ فرد عسكري (٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)؛ ويقدر أن تخدم كل وحدة ١٥٠ شخصا. وستجهز هذه المرافق بغرف تبريد من أجل تخزين الأطعمة، وبمواعد الطبخ، وأثاث قاعات تناول الطعام، الى آخره. كما رصدت مخصصات من أجل ٩٠٠ وحدة من مرافق الاغتسال المقامة في حاويات قياسية (المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس سعتها ٢٠ قدما مكعبا لتلبية احتياجات ٣٠ شخصا بتكلفة قدرها ٢٠ ٠٠٠ دولار لكل وحدة (١٨ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار).

٤٩ - وستوفر أماكن للمكاتب بواسطة البناية الجديدة في مجمع المقر بمقديشو، ومن أجل المواقع الأخرى بواسطة الجمع بين الأماكن المستأجرة و ٣٠٠ وحدة مكتبية جاهزة.

٥٠ - وهناك اتفاق ينص على استخدام مجمع سفارة الولايات المتحدة في مقديشو الذي يضم حوالي ٢٠ بناية مقرا لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وهياكل هذه الأبنية سليمة، بيد أن اختلال القانون والنظام أسفر عن تجريد هذه الأماكن من جميع الأشياء الملموسة بما في ذلك الأبواب والنوافذ والأسلاك الكهربائية وبلاط الأرض. وستوفر المساحة الاجمالية، البالغة ١٥ ١٠٠ متر مربع من الحيز المكاني والمصالح للاستعمال، أماكن عمل لعدد من الأشخاص يبلغ ١ ٧٠٠ شخص. وهذا العقار متوفر دون تكلفة على الأمم المتحدة، باستثناء الطلب من عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال أن توفر ٧٠٠ متر مربع من أماكن المكاتب

كي يستخدمها المؤجر. وهناك مخصصات لتشبيد ما يحتاجه هذا الطلب بمعدل ٦٥٠ دولارا لكل متر مربع (٤٥٥ ٠٠٠ دولار).

٥١ - ورصدت مخصصات من أجل ١٠٠ وحدة من المستودعات وورشات العمل اللينة الجدران، بسعة ١٠ أمتار × ٢٥ مترا، بتكلفة قدرها ٢٠ ٠٠٠ دولار لكل وحدة (٣ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار).

٥٢ - وتم إنشاء وحدة ضمن مجمع المقر تكون بمثابة معسكر مشترك لتوفير الأماكن المكتبية السكنية، مع غرف للاجتماعات والمؤتمرات فضلا عن قاعة لتناول الطعام، كي يستعملها قائد القوة وكبار الأفراد العسكريين في المقر، بتكلفة قدرها ٤٨٠ ٠٠٠ دولار.

٥٣ - وتتضمن هذه التقديرات تكاليف إنشاء ١ ٠٠٠ متر مربع من مرافق المنطقة العامة داخل مجمع المقر في مقديشيو كي تستخدم كغرفة عامة لتناول الطعام (٥٠٠ ٠٠٠ دولار)، و ١ ٠٠٠ متر مربع من أجل قاعة متعددة الأغراض (٥٠٠ ٠٠٠ دولار)، و ١ ٠٠٠ متر مربع تستخدم كمعهد خدمات وبنية تموين، بما في ذلك حيز المستودع (٤٠٠ ٠٠٠ دولار)، و ٥٠٠ متر مربع تكون بمثابة مركز مؤتمرات (٣٠٠ ٠٠٠ دولار). وهناك مخصصات أيضا لتحضير الأرض من أجل الأبنية الأربعة السابقة الذكر، بمساحة اجمالية تبلغ ٢ ٥٠٠ متر مربع (١٥٠ ٠٠٠ دولار).

٥٤ - وفيما يلي تحليل لاحتياجات الوحدات الجاهزة والوحدات المستأجرة:

الوحدات الجاهزة	المساكن المستأجرة	المجموع	
٤٠٠	٢٣٦	٦٣٦	الموظفون في المقر، مقديشيو
٢٠٠	٤٤	٢٤٤	الموظفون في مكاتب المنطقة/المنطقة الفرعية
١٢٠	١٠٥	٢٢٥	متطوعو الأمم المتحدة
٧٢٠	٣٨٥	١ ١٠٥	المجموع الفرعي
٣٣٠	-	٣٣٠	الأفراد العسكريون في المقر، مقديشيو
١٥٠	-	١٥٠	مأوى العبور
١ ٢٠٠	٣٨٥	١ ٥٨٥	الاحتياجات الاجمالية

٥ - اصلاح الهياكل الأساسية

المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢٣ ٦٠٠
٧ ٠٠٠ ٠٠٠

٥٥ - أصيبت جميع الهياكل الأساسية في الصومال تقريبا بأضرار شديدة خلال القتال طيلة العامين الماضيين، كما تعرضت منشآت كثيرة لأعمال النهب والسلب. فرصدت مخصصات من أجل أعمال الترميم الطارئة والتعمير كي يتسنى للعناصر العسكرية في بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال القيام بمهامها. ويعتقد أن بعض هذه الأعمال قد تتداخل مع احتياجات القطاع الإنساني في البعثة.

٥٦ - وسيكون من الضروري ترميم المنشآت الملاحية في موانئ ومطارات مقديشيو، وكذلك ترميم المطارات ومدارج الهبوط في مواقع كثيرة خارج العاصمة. وسيكون هناك حاجة إلى القيام بأعمال ترميم لإيصال الطرق إلى المخيمات العسكرية والطرق والجسور التي ستستعملها القوافل العسكرية والإنسانية. وسيكون هناك حاجة أيضا إلى ترميم المنشآت المائية ومنشآت الترشيع ومعدات الضخ التابعة لها. كما سيكون هناك حاجة إلى إعادة بناء آبار المياه التي دمرت.

٥٧ - وحتى الآن، لم يتم مسح تفصيلي للاحتياجات الفعلية بيد أنه يقدر أنه سيكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن ٨٠٠ ٠٠٠ دولار شهريا للتصدي لبعض المهام الآنية (٨٠٠ ٠٠٠ دولار). وسيتم القيام ببعض أعمال البناء والترميم بموجب ترتيبات تعاقدية تجارية، في حين يمكن القيام بالأعمال الأخرى بمساعدة مهندسي البعثة العسكريين.

٥٨ - ومرفأ مقديشيو هو مرفأ الدخول الرئيسي لجميع أنواع الامدادات للبعثة. وقد رصدت المخصصات من أجل توفير الخدمة بزوارق الارشاد والجر التي كانت تضطلع بها سابقا فرقة العمل الموحدة التابعة للأمم المتحدة (UNITAF) والتي ستوكل لبعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال. والاحتياجات المقدرة هي زورقا جر بقوة ٢ ٠٠٠ حصان (SHP) بمعدل يومي قدره ٢ ٥٠٠ دولار لكل منهما (ويتضمن هذا جميع التكاليف)، وزورق جر واحد بقوة ٣ ٥٠٠ - ٤ ٠٠٠ حصان (SHP) بمعدل يومي قدره ٤ ١٠٠ دولار، وزورق إرشاد بمعدل ١ ٢٠٠ دولار يوميا (٢ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار). وبمجرد أن يصبح مرفأ مقديشيو صالحا للعمل تماما، قد يكون في الإمكان توليد إيرادات من مستعملي المرفأ الآخرين. وتجري معالجة هذا الجانب بواسطة

مشروع تابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وقد يكون في الإمكان استعمال جزء من الإيرادات التي قد تنجم عن ذلك لتخفيض النفقات في إطار هذا الباب من الميزانية.

٦ - عمليات النقل

٥٩ - تستند التقديرات التالية إلى إنشاء مؤسسة مركبات مدنية مقترحة تضم ٦٨١ مركبة، على النحو المفصل في المرفق التاسع لهذه الوثيقة، وإلى الافتراض بأنه سيكون هناك ما لا يقل عن ٦٠٠٠ مركبة تعود ملكيتها للوحدات العسكرية في منطقة البعثة. وتضم مؤسسة المركبات المدنية قوة احتياطية تتألف من ٦٧ مركبة يمكن استعمالها لتكملة المركبات الموجودة لدى الوحدات العسكرية التي تصل وهي دون مستوى الاكتفاء الذاتي التام. كما يمكن استخدام هذا الاحتياطي المحدود بشكل مؤقت في برامج إزالة الألغام وتدريب الشرطة.

٦٠ - وقد تم شراء ثمانين مركبة من المركبات المدنية الطراز اللازمة البالغ عددها ٦٨١ مركبة خلال فترة الولاية السابقة. ومن المتوقع أن يكون في الإمكان حيازة ١١٠ مركبات و ١٠ دراجات نارية من فائض ممتلكات البعثات الأخرى. وهذا يجعل عدد المركبات المطلوبة ٤٩٢ مركبة، يمكن الحصول على ٢٨٣ منها من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا بعد تصنيفها. وتبلغ قيمة مركبات السلطة المذكورة السابقة حوالي ٤,٤ مليون دولار. وتضم التقديرات الحالية مخصصات لشراء ٤٩٢ مركبة، بما في ذلك الـ ٢٨٣ مركبة العائدة لسلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا سابقا.

(أ) شراء المركبات

١ ٨٣٦ ٨٠٠	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
١٤ ٦٨٣ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٦١ - ورصدت مخصصات من أجل شراء ٤٩٢ مركبة وكذلك من أجل الشحن بمعدل ١٢ في المائة على أساس ما مجموعه ٦٠١ مركبة. وتفاصيل الاحتياجات من المركبات واردة في المرفق العاشر وملخصة أيضا في الجدول الوارد أدناه.

الجدول ١بدولارات الولايات المتحدة

٣٦٢	مركبة للمسافرين/للأغراض العامة	٧ ٣٥٠ ٠٠٠
١٣٦	باصا	١ ٨١٥ ٠٠٠
١٣٧	سيارة مغلقة للتوريد/سيارة شحن	٣ ٦٣٠ ٠٠٠
٤٦	مركبة للأغراض الخاصة	٢ ٦١٦ ٠٠٠
٣٠	مقطورة للمياه و ١٠ دراجات نارية	٩٥ ٠٠٠
٥	رافعات	٢٥٠ ٠٠٠

المجموع ١٥ ٧٥٦ ٠٠٠

(١ ٦٤٠ ٠٠٠)	مطروحا منها: ٨٠ مركبة
(١ ١٢٧ ٠٠٠)	مطروحا منها: ١١٠ مركبات و ١٠ دراجات نارية
١٢ ٩٨٩ ٠٠٠	المجموع الصافي - ٤٩١ مركبة
	مضافا اليها: الشحن بمعدل ١٢ في المائة على أساس
١ ٦٩٤ ٠٠٠	٦٠١ مركبة
١٤ ٦٨٣ ٠٠٠	المجموع (الصافي)

(ب) استئجار المركبات

١ ٠٠٣ ٣٠٠	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
١ ١٢٥ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٦٢ - ويقدر أنه سيستأجر ما لا يقل عن ٢٠٠ مركبة لمدة تقرب من ٧٥ يوما بمعدل يومي قدره ٧٥ دولارا (بما في ذلك تكاليف السائقين)، وذلك في انتظار وصول المركبات التي ستشتري أو تنقل من البعثات الأخرى.

(ج) معدات الورش

٨ ٢٠٠	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٤٩٠ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٦٢ - رصد اعتماد لمعدات الورش الأساسية لمحل للإصلاحات الرئيسية في مقر البعثة (٨٦ ٠٠٠ دولار) ولورشة في كل واحدة من المناطق الخمس كل منها بقيمة

٦٠ ٠٠٠ دولار (٢٠٠ ٠٠٠ دولار). هذا بالإضافة إلى اعتماد قدره ٨ ٠٠٠ آلاف دولار لمعدات وأدوات الورش في كل واحدة من المناطق الفرعية الثلاثة عشرة (١٠٤ ٠٠٠ دولار).

(د) قطع الغيار والإصلاح والصيانة

المخصصات الممنوحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢٣ ٥٠٠
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ١٢٠ ٠٠٠

٦٤ - رصد اعتماد لمخزون أولي من قطع الغيار لمركبات الطراز التجاري وعددها ٦٨١ مركبة قدرت قيمتها بنسبة ٥ في المائة من تكلفة الحيازة (٧٢٥ ٠٠٠ دولار). كما رصد لتكاليف الصيانة التعاقدية لمركبات الطراز التجاري بما فيها إصلاحات أضرار الحوادث بالنسبة إلى ٨٠ مركبة لفترة ستة أشهر و ٦٠٠ مركبة لفترة شهرين بمعدل ٤٥ دولارا للمركبة في الشهر (٧٥ ٠٠٠ دولار). ويشمل التقدير تكلفة قطع الغيار اللازمة لمركبات من الطراز العسكري يبلغ عددها ٦ ٠٠٠ مركبة تشمل حيازات قطع الغيار التي جلبت إلى منطقة البعثة مع المركبات. وتقدر قيمة أسطول المركبات العسكرية بمبلغ ١٠٢ مليون دولار. وتستند الحسابات إلى معدل ٥ في المائة من قيمة الأسطول (٢ ٠٢٠ ٠٠٠ دولار). كما يشمل ذلك أيضا اعتمادا لملاحقات مركبات من الطراز التجاري يبلغ عددها ٦٠٠ مركبة ومجموعات الإسعاف الأولى وأجهزة إطفاء الحرائق وأسلاك قطر بتكلفة قدرها ٥٠٠ دولار للمركبة (٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

(هـ) البنزين والزيوت وزيوت التشحيم

المخصصات الممنوحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١ ١٥٨ ٦٠٠
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ٨٥٤ ٥٠٠

٦٥ - من المفترض أن الغالون الواحد يكفي لقطع مسافة ١٥ ميلا بمركبات الطراز التجاري وعشرة أميال بمركبات الطراز العسكري، وأن جميع المركبات تقطع مسافة ٣٠ ميلا في اليوم بحيث تستهلك مركبات الطراز التجاري غالونين في اليوم وتستهلك مركبات الطراز العسكري ثلاثة غالونات. ورصد اعتماد لشراء ٢٨ ٨٠٠ غالون من البنزين لتستعملها ٨٠ مركبة تجارية الطراز لفترة ١٨٠ يوما وشراء ١٠٨ ٠٠٠ غالون لتستعملها ٦٠٠ مركبة تجارية الطراز لمدة ٩٠ يوما بالإضافة إلى ٣٠ ٠٠٠ غالون لتستخدمها ٢٠٠ مركبة مستأجرة لمدة ٧٥ يوما ليكون المجموع ١٦٦ ٨٠٠ غالون بمعدل ١,٢٥ دولار للغالون الواحد (٢٠٨ ٥٠٠ دولار). كما رصد

اعتماد أيضا لشراء ما مجموعه ٢ ٩١٦ ٠٠٠ غالون بمعدل ١,٢٥ دولار للغالون
لتستعملها ٤ ٢٠٠ مركبة عسكرية الطراز لمدة ١٨٠ يوما و ١ ٨٠٠ مركبة عسكرية
الطراز لمدة ١٢٠ يوما (٢ ٦٤٥ ٠٠٠ دولار).

(و) التأمين على المركبات
المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤ ٢٠٠
١ ٢٠٠ ٠٠٠

٦٦ - يشمل هذا التقدير تكلفة التأمين عن المسؤولية إزاء الطرف الثالث
الذي تقدمه البعثة ليغطي أسطولا يتألف من ٣٦ ٠٠٠ مركبة/أشهر أو ٣ ٠٠٠
مركبة/سنوات في الولاية الحالية بقسط سنوي قدره ٤٠٠ دولار.

٧ - العمليات الجوية

(أ) طائرات الهليكوبتر
٦٧ - عند تقييم احتياجات الدعم الجوي لعملية 'يونوصوم' الثانية وضع في
الحسبان المهام العملية المتعددة التي ينبغي الاضطلاع بها. ويمكن القيام ببعض
هذه المهام بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. كما سيكون الدعم
الجوي ضروريا أيضا في مجالات الإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة اللاجئين
والأشخاص المشردين إلى ديارهم ونزع الألغام وإعادة تشكيل قوة الشرطة
الصومالية والجهاز القضائي في البلد. وشملت الاعتبارات المهمة الأخرى حجم البلد
الذي يمتد ١ ١٠٠ ميل من الشمال إلى الجنوب وطول طرق إعادة التمويل من
البلدان المجاورة وحالة تعطب الطرق والمرافق والمطارات والهيكل الأساسية
الأخرى التي تتراوح بين السوء والعدم.

٦٨ - مع مراعاة ما سبق يتضح بجلاء أن البعثة سوف تحتاج إلى دعم جوي
رفيع المستوى. وسيكون هذا الدعم لازما في عمليات الإجلاء الطبي في حالات
الطوارئ وإعادة الإمدادات السوقية ووزع قوات رد الفعل السريع ورحلات
المسافرين والدعم المقدم للشخصيات الهامة والقيادة والاتصال والاستطلاع وتناوب
القوات ورصد نزع السلاح وحظر الأسلحة بالإضافة إلى دعم الرفاه الاجتماعي.

٦٩ - ويقدر أنه سيحتاج إلى ٧٢ طائرة لإنجاز المهام المذكورة آنفا تتألف من
١٥ طائرة ثابتة الأجنحة و ٥٧ طائرة هليكوبتر. كما يتوقع تقديم ٢٤ طائرة

هليكوبتر عسكرية من قبل الحكومات على أساس رد التكاليف في حين سيتم استئجار ٤٨ طائرة على أساس تجاري. وقد يتغير تشكيل أسطول الطائرات وكذلك فترات الحاجة إليها حسب الاحتياجات التشغيلية للبعثة.

٧٠ - رصد اعتماد لثلاث طائرات للنقل الثقيل من طراز L-100. وقد وصلت إحداها في ٢٠ أيار/مايو ١٩٨٣ ويتوقع وصول الإثنتين الأخريين بحلول ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣. وسوف تستخدم هذه الطائرات أساساً لأغراض مناولة بضائع البعثة. ويمكنها نقل الأحمال الموضوعة على منصات نقل وأن تستخدم في وزع القوات والمركبات والمعدات في الشمال. وسيكون مركز الطائرة الأولى في مقديشو في حين سيكون مركز الطائرتين الأخريين في جيبوتي ونيروبي.

٧١ - للبعثة طائرتان متوسطتا الحجم لنقل البضائع والركاب وكان يتوقع وصول طائرات ثالثة بحلول ١ حزيران/يونيه ووصول طائرتين إضافيتين بحلول ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣. وسوف تستخدم هذه الطائرات ذات قدرة النقل المتوسطة أساساً في نقل البضائع والقوات إلى الوحدات العسكرية في المواقع التي لا تستطيع طائرات النقل الثقيل العمل فيها. وستتمركز في البدء في مقديشو وقد توزع إثنان منها أو أكثر في الجزء الشمالي من البلاد بعد وزع الوحدات العسكرية هناك.

١١ - تكاليف الاستئجار/استئجار الرحلات الخاصة

المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣٠ ٢٢٠ ٠٠٠

٧٢ - رصد اعتماد لطائرة ركاب متوسطة الحجم ذات ٤٤ مقعداً من طراز F-27 سوف تستخدم أساساً في تسيير رحلات منتظمة بين مقديشو ونيروبي وجيبوتي. وهذه الطائرة موجودة مع البعثة منذ أوائل آذار/مارس ١٩٩٣. ورصد اعتماد لطائرتي ركاب خفيفتين من طراز Citation-II لاستخدامهما لنقل ضباط القيادة وضباط الاتصال. وقد تم وزع الطائرتين بالفعل وتتمركزان في مقديشو. ورصد اعتماد لطائرتي ركاب خفيفتين من نوع Cessna Caravan C-208 منهنما ذات ١٠ مقاعد وذلك لمختلف الاحتياجات التشغيلية في جميع أنحاء منطقة البعثة. وكان ينبغي أن تكون هذه الطائرات موجودة بحلول ١٨ أيار/مايو ١٩٩٣. ويشمل التقدير تكلفة طائرتين خفيفتين للركاب من طراز B-200 أو ما يماثلها لاستخدامهما في

رصد ترتيبات وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مراقبة نزع السلاح وحظر الأسلحة. ويتوقع أن يحتاج إلى هذه الطائرات بحلول ١ آب/أغسطس ١٩٩٢.

٧٣ - ستكون هنالك حاجة لخمس وعشرين طائرة هليكوبتر للخدمات متوسطة الحمولة من طراز MI-17 لدعم الألوية الخمسة وستتمركز خمس طائرات هليكوبتر في منطقة كل واحدة من الألوية الخمسة. وكان يتوقع تمركز ٢٠ طائرة هليكوبتر في مواقعها بحلول ١ حزيران/يونيه وتمركز الخمس الباقية في مواقعها بحلول آب/أغسطس ١٩٩٢.

٧٤ - رصد اعتماد لثمانية طائرات للأحمال الثقيلة من طراز MI-26 وسيتم وزع أربع منها لدعم مقر القوة ولواء منطقة مقديشو كما سيتم وزع اثنتين أخريين مع اللوائين في القطاعين الوسطي والجنوبي والشمال. ويتوقع وصول أربع طائرات هليكوبتر بحلول ١ حزيران/يونيه ووصول طائرتين بحلول ١٥ تموز/يوليه ووصول طائرتين بحلول ١٥ آب/أغسطس. وتعمل حاليا ١٨ طائرة هليكوبتر تكتيكية (عسكرية) في منطقة العملية. وقد رصد اعتماد من أجل ست طائرات خدمات من نوع AB-205 ستزود بمنظومات من الأسلحة وست طائرات هليكوبتر استكشاف مسلحة من طراز الغزال وست طائرات هليكوبتر من نوع Puma وست طائرات من طراز MI-24. وقدمت هذه الطائرات من قبل ثلاث من الدول الأعضاء على أساس رد التكاليف. وكانت قد خصصت لفرقة العمل الموحدة ووضعت تحت تصرف يونوصوم الثانية في ١ أيار/مايو ١٩٩٢. ويرد في المرفقين الحادي عشر والثاني عشر موجز لتقدير تكاليف عمليات الطائرات.

٢٢ - وقود وزيوت تشحيم الطائرات

- المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢
٥ ٣١٤ ٠٠٠

٧٥ - يقدر أن تستخدم ٥٧ طائرة هليكوبتر ما مجموعه ٢٥١ ٠٠٠ غالون من الوقود كما هو مفصل في المرفق الحادي عشر. وقد رصد اعتماد بتكلفة ١,٢٥ دولار للغالون.

٢٣ - الطلاء والتمركز في الموقع

- المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢
التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢
١ ٠٥٢ ٠٠٠

٧٦ - رصد اعتماد لتمرکز ٢٥ طائرة هليكوبتر من طراز MI-17 (٢٥٠ ٠٠٠ دولار) ولطلائها (١١٢ ٠٠٠ دولار). كما رصد اعتماد لتمرکز ثمانسي طائرات من طراز MI-26 بمعدل ٣٠ ٠٠٠ دولار لكل منها (٢٤٠ ٠٠٠ دولار) وتقدر تكلفة طلاء الطائرة الواحدة من طراز MI-26 بمبلغ ١٥ ٠٠٠ دولار (١٢٠ ٠٠٠ دولار). وستكون هنالك حاجة لتسيير رحلتين على طائرات النقل من طراز AN-124 بتكلفة قدرها ١٥٠ ٠٠٠ دولار لرحلتي الذهاب والإياب وذلك لتمرکز ست طائرات هليكوبتر من طراز MI-24 (٣٠٠ ٠٠٠ دولار). ورصد اعتماد لطلاء الطائرات من طراز MI-124 بمعدل ٥ ٠٠٠ دولار لكل واحدة منها (٣٠ ٠٠٠ دولار).

(ب) الطائرات الثابتة الأجنحة

١١ تكاليف الاستئجار/استئجار الرحلات الخاصة

٣ ١٦٣ ٥٠٠	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٨ ٢٤٨ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٧٧ - رصد اعتماد لاستئجار خمس عشرة طائرة ذات أجنحة ثابتة على أساس تجاري تتألف من ثلاث طائرات من طراز L-100 لنقل البضائع الثقيلة وخمس طائرات متوسطة الحمولة لنقل البضائع وطائرة واحدة متوسطة الحجم وست طائرات خفيفة لنقل الركاب وترد تكاليف الاستئجار في المرفق الثاني عشر.

١٢ وقود وزيوت تشحيم الطائرات

٨٩٣ ٠٠٠	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٢ ٦٤٥ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٧٨ - رصد اعتماد على أساس معدل استهلاك للوقود قدره ٧٥٠ غالونا في الساعة للطائرة من طراز L-100 و ٣٥٠ غالونا في الساعة للطائرة من طراز AN-32 و F-27، و ١٠٠ غالون في الساعة للطائرة من طراز Citation II، و ٨٠ غالونا في الساعة للطائرة من طراز Cessna Caravan و ٩٠ غالونا في الساعة للطائرة من طراز B-200. ورصد اعتماد لما مجموعه ٣٧٥ ١١٦ ٢ غالونا من وقود الطائرات بمعدل ١,٢٥ دولار للغالون كما هو مفصل في الملحق الثاني عشر.

١٣ الطلاء والتمرکز

-	المخصصات المنقحة للفترة ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٥٦٠ ٠٠٠	التكاليف المقدرة للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٧٩ - رصد اعتماد لطلاء جميع الطائرات، بمعدل ٢٠ ٠٠٠ دولار للطائرة من طراز إل - ١٠٠ و ٥ ٠٠٠ دولار للطائرة من طراز إن - ٣٢ و ١٢ ٥٠٠ دولار و ٢ ٠٠٠ دولار لطائرات الركاب الخفيفة (٤٣٧ ٠٠٠ دولار). كما رصد اعتماد لتمرکز الطائرات جميعها، بمعدل ٣٢ ٠٠٠ دولار للطائرة من طراز إل - ١٠٠ و ٦ ٠٠٠ دولار لكل من الطائرات الخفيفة الأربع و ٤٠ ٠٠٠ دولار لكل من طائرات سيسنا كارافان (١٢٣ ٠٠٠ دولار).

(ج) بدل إقامة الأطقم الجوية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٩ ١٠٠
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ -

٨٠ - لم يرصد أي اعتماد لفترة الولاية هذه.

(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى

١' خدمات مراقبة الحركة الجوية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٠٥٠ ٠٠٠

٨١ - رصد اعتماد لمعدات برج المراقبة الجوية بمطار مقديشو (٣٠٠ ٠٠٠ دولار). وتنفيذ التقديرات أنه قد تلزم مجموعات اضاءة مطارات ومعدات اطفاء ومعينات ملاحية ومجموعات اختبار وقود ووحدات طاقة كهربائية ارضية لأربعة مواقع أخرى بتكلفة مقدارها ٤٠٠ ٠٠٠ دولار لكل موقع (١ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار). وتقدر تكلفة شراء أو استئجار منصات تحميل لمطارات مقديشو ونيروبي وجيبوتي بمبلغ ١٥٠ ٠٠٠ دولار.

٢' رسوم الهبوط، والمناولة الأرضية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٥٠ ٧٠٠
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٤٠ ٠٠٠

٨٢ - يشتمل التقدير على رسم قدره ٤٠ ٠٠٠ دولار شهريا، يغطي رسوم الهبوط والانتظار والقطر ورسوم أخرى مفروضة مقابل خدمات المطار في مطارات خارج الصومال.

٨ - الاتصالات

٨٣ - كان من المنتوى تخصيص معدات الاتصالات المشتركة لأجل عملية الأمم المتحدة في الصومال لتحقيق الاتصالات الخارجية بواسطة محطة انتلسات أرضية قطرها ٤,٥ أمتار توجد بمقر البعثة في مقديشيو، نظرا لأن الوحدات العسكرية قد وزعت، على النحو المبين من قبل، في مقديشيو وحولها فقط. كما تم اقتناء معدات اتصال داخلي تقليدية ذات تردد عال جدا، وذلك لاستعمالها في منطقة قيادة البعثة عموما.

٨٤ - وسيجري تطوير المحطة الأرضية في مقديشيو لكي تحمل ١٦ قناة صوتية و ٤ قنوات للبيانات. وستكملها شبكة فسات (VSAT) ساتلية جديدة، تتألف من محطة رئيسية في مقديشيو بالإضافة إلى عشر محطات فرعية، بمعدل محطة في كل مقر من مقر قيادات الألوية الخمسة، وواحدة في كل من المعسكرين الرئيسيين المخصصين كقاعدتين للسوقيات، علاوة على مكاتب الاتصال الكائنة في نيروبي وجيبوتي وممباسا. وسيزود كل من هذه المحطات بـ ٨ قنوات صوتية وقناتي بيانات؛ وسيكون ممكنا توسيع هذه الشبكة حسب الاقتضاء. ويتوقع أن تعمل شبكة فسات بحلول آب/أغسطس عام ١٩٩٢.

٨٥ - وستستعمل شبكة اتصالات ساتلية اضافية، مؤلفة من ١٠ محطات انمارسات طرفية للصوت/الفاكس/التلكس و ١٠ محطات انمارسات طرفية للتللكس/البيانات، بوصفها الشبكة الداخلية الرئيسية خلال فترة انتظار تركيب شبكة فسات. وعندما تصبح محطات انمارسات الطرفية غير لازمة كشبكة داخلية رئيسية سيستفاد بها كوصلات دعم ووصلات اتصال بمكاتب المناطق الفرعية وفي حالات الطوارئ.

٨٦ - وسيتم تركيب شبكة ترنكات، طاقتها اثنتا عشرة قناة، لتغطية مقديشيو. وهذه الشبكة ستضم ٢٠٠ وحدة يدوية و ٦٠ محطة ثابتة/نقالي. وستركب شبكات تقليدية ذات تردد عال جدا في المراكز الرئيسية الموجودة خارج مقديشيو، وبمقر قيادات الألوية، وقاعدتي السوقيات، ومكاتب المناطق والمناطق الفرعية. ويمكن توسيع الشبكات الفردية ذات التردد العالي جدا باستخدام محطات تكرار، كما سيملكها تغطية معظم الطرق البرية الرئيسية التي تستخدمها القوافل. وبلغ مجموع الاحتياجات ٢٠٠ محطة قاعدة و ١ ٥٠٠ وحدة نقالي و ٢٠٠ وحدة يدوية بالإضافة إلى ٧٠ محطة تكرار.

٨٧ - وستلزم للاتصالات الطويلة المدى عشر مرسلات مستقبلات نطاق جانبي مفرد ذات تردد عال قوتها كيلوات واحد. وهذه المحطات ستحمل الصوت/الفاكس/البيانات/التلكس وستكون بمثابة دعم دائم للشبكة الداخلية العاملة بالسواقل. وستلزم مئتا محطة نقالي اضافية و ٢٠ محطة قاعدة لأجل القوافل وأنشطة العمليات الأخرى في المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالشبكة ذات التردد العالي جدا.

٨٨ - وهذا الاحتياج يتطلب شبكة هواتف خلوية تكملها هواتف ريفية تسمح بالاتصال بين مناطق الصومال ومناطقه الفرعية التي توجد بها حاليا مكاتب بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال ومخيماتها. وهذه الشبكة ستوفر أيضا لكبار موظفي البعثة اتصالا فوريا موثوقا. وستلزم لوحات توزيع هاتفية لمقار القيادات ولجميع المكاتب الرئيسية والوحدات العسكرية خارج مقديشيو؛ كما ستلزم معدات تصوير برقي وعدد محدود من شبكات الصوت/البيانات المأمونة. وستلزم أجهزة استقبال حاوية لأنظمة تحديد المواقع على الأرض لأجل الأفراد العسكريين وأفراد وحدات تطهير الأنغام وغيرهم ممن يحتاجون الى قدرة تتيح لهم تحديد موقعهم الجغرافي على وجه الدقة. كما ستلزم معدات اتصال لإجراء اتصالات من الجو الى الأرض ومن الشاطئ الى السفن، وكذا لاستخدامها كمعينات ملاحية للطيران.

٨٩ - ويتوقع لجزء كبير من المعدات اللازمة أن يفرج عنه من مخزونات سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، الكائنة في كمبوديا، وذلك حالما تستكمل عملية الانتخابات. وتستند التقديرات الحالية الى التكلفة الكاملة، ريثما يتم جرد نهائي للمعدات التي يمكن الحصول عليها من عملية كمبوديا، والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين دولار.

(أ) معدات الاتصال

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢-٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٤٠٠ ٢٠٢٧ ٢
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو-٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٧٧٨ ١٤

٩٠ - رصد اعتماد لمعدات الاتصال بواسطة السواقل، والاتصالات اللاسلكية الجارية في الاتجاهين ذات التردد العالي جدا، ومعدات الاتصال ذات التردد العالي، ومعدات الاتصال التكميلية بواسطة السواقل والمعدات المتنوعة، وذلك على النحو المبين تفصيلا في المرفق الثالث عشر.

(ب) قطع الغيار واللوازم

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	٣٤٧ ١٠٠
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٢ ٣٨٣ ٠٠٠

٩١ - رصد اعتماد لقطع الغيار واللوازم التالية:

<u>الوصف</u>	<u>التكلفة التقديرية</u>
	بالدولار
كابلات للهواتف والهوائيات	١٤٥ ٠٠٠
أطر توزيع	١٨ ٠٠٠
اتصالات وقطع غيار ولوازم للمدنيين	٧٠٠ ٠٠٠
اتصالات وقطع غيار وكتيبة إشارة للعسكريين	٨٠٠ ٠٠٠
اتصالات وقطع غيار للكتائب الأخرى	٣٠٠ ٠٠٠
لوازم متنوعة	١٠٠ ٠٠٠
بطاريات	٣٢٠ ٠٠٠
المجموع	٢ ٣٨٣ ٠٠٠

(ج) الورشة ومعدات الاختبار

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	٤ ٨٠٠
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	١ ٠٧٧ ٠٠٠

٩٢ - يشمل التقدير توفير معدات اختبار ومعدات ورش للاتصالات، على النحو التالي:

<u>الوصف</u>	<u>الكمية</u>	<u>سعر الوحدة</u> <u>بالدولار</u>	<u>التكلفة التقديرية</u> <u>بالدولار</u>
(أ) <u>معدات اختبار</u>			
محلات طيفية	١٢	٢٨ ٠٠٠	٢٢٦ ٠٠٠
محلل بيانات	١٢	٨ ٠٠٠	٩٦ ٠٠٠
عداد ذبذبات	١٢	٢ ٠٠٠	٢٤ ٠٠٠
محلل اتصالات	١٥	١٥ ٠٠٠	٢٢٥ ٠٠٠
عداد طاقة	١٢	١ ٥٠٠	١٨ ٠٠٠
مبرمج اتصالات	١٥	٤ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠
(ب) <u>معدات الورش</u>			
منضدة شغل	١٥	٢ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠
دائرة الكترونية على المنضدة	١٥	١ ٥٠٠	٢٢ ٥٠٠
صندوق عدد للتقنيين	١٥	١ ٥٠٠	٧٥ ٠٠٠
لوازم متنوعة	١٥	٥ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٩٦١ ٥٠٠
الشحن بمعدل ١٢ في المائة			١١٥ ٠٠٠
المجموع			<u>١ ٠٧٦ ٥٠٠</u>

(د) <u>الاتصالات التجارية</u>	
المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣	٢٩٦ ٩٠٠
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	٨١٠ ٠٠٠

٩٢ - رصد اعتماد للاتصالات التجارية التالية:

<u>الوصف</u>	<u>الكمية</u>	<u>سعر الوحدة</u> <u>بالدولار</u>	<u>التكلفة التقديرية</u> <u>بالدولار</u>
ايجار أجهزة انتلسات ساطة مجيبة	٦ أشهر	٢٥ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠
رسوم استعمال شبكة انمارسات	٦ أشهر	٥٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠
رسوم استئجار سواقل أخرى	٦ أشهر	٢٠ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠
رسوم الهاتف	٦ أشهر	٢٥ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠
رسوم الهاتف المتنقل	٦ أشهر	١٥ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠
المجموع			<u>٨١٠ ٠٠٠</u>

٩ - معدات أخرى

(أ) الأثاث المكتبي

١٧٦ ٢٠٠	المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٢٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٨٤٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٩٤ - رصد اعتماد لشراء أثاث مكتبي أساسي ومحطات عمل لنحو ١ ٢٠٠ من العاملين بالمكاتب، يشملون ٣٢٠ فردا عسكريا و ٦٨٠ فردا مدنيا في مقر القيادة العسكرية والمدنية و ٢٠٠ شخص بمقر قيادات الألوية والكتائب وفي قاعدتي الدعم السوقي. وتقدر تكلفة الوحدة لمحطة العمل الواحدة ب ٧٠٠ دولار (٨٤٠ ٠٠٠ دولار).

(ب) المعدات المكتبية

١٣٤ ٥٠٠	المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٩٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٩٥ - رصد اعتماد للمعدات المكتبية، على النحو التالي:

<u>الصنف</u>	<u>الكمية</u>	<u>سعر الوحدة</u> بالدولار	<u>التكلفة الكلية</u> بالدولار
ناسخة ضوئية - حجم ضخمة جدا	١	٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٠٠٠
ناسخة ضوئية - حجم ضخمة	٢٣	٨ ٠٠٠	١٨٤ ٠٠٠
ناسخة ضوئية - حجم متوسط	٤٤	٥ ٠٠٠	٢٢٠ ٠٠٠
ناسخة ضوئية - حجم ضئيل	٧٨	٢ ٠٠٠	١٥٦ ٠٠٠
ناسخة ضوئية - مكتبية بطيئة	١٠٠	١ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠
طابعة - كهربائية	٦٠	٨٠٠	٤٨ ٠٠٠
طابعة - يدوية	٢٢٠	٢٥٠	٥٥ ٠٠٠
ممزقات ورق، وحاسبات، وخزائن، وأجهزة عرض، وساعات ختامة للزمن، وقارئات رموز قضيبية، وما إلى ذلك			٣٧ ٠٠٠
شحن			٨٠ ٠٠٠
المجموع			<u>٩٠٠ ٠٠٠</u>

(ج) معدات تجهيز البيانات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٣٠٠ ٤٧١ ١
التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨٠٠ ٠٠٠ ٢

٩٦ - ترد في الجدول أدناه تفاصيل الاحتياجات من معدات تجهيز البيانات الالكترونية لبعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال. ويقدر أن نحو نصف هذا الاحتياج، أي ٦٦٠ ٠٠٠ دولار، يمكن توفيره من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا، بحيث يبقى مبلغ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار سيدرج في هذه الميزانية الحالية.

الصنف	تكلفة الوحدة بالدولار	الكمية	المجموع بالدولار
حاسوب مفكرة	٢ ٢٠٠	٣٠٠	٦٦٠ ٠٠٠
طابعة نقالي	٦٠٠	٣٠٠	١٨٠ ٠٠٠
حاسوب مكتبي	١ ٧٠٠	١ ٢٠٠	٢ ٠٤٠ ٠٠٠
طابعة مكتبية	٤٠٠	١ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
طابعة ليزر جيت	١ ٦٠٠	١٥٠	٢٤٠ ٠٠٠
وحدة تزويد، غير منقطع، بالكهرباء	٤٥٠	١ ٢٠٠	٥٤٠ ٠٠٠
منظم للفلتية	٤٥٠	٥٠٠	٢٢٥ ٠٠٠
نظام لان/يونيكس (١٢ مستخدما)	٤٥٠ ٠٠٠	١	٤٥٠ ٠٠٠
حافضة لان نقالي	٧٠ ٠٠٠	١	٧٠ ٠٠٠
برامج حاسوبية للماليات/المرقبات/المشتريات	٥٥ ٠٠٠	١	٥٥ ٠٠٠
بطاقات قران للان	٢٠٠	١ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠
كوابل/لوازم للان	١٥ ٠٠٠	١٥	٢٢٥ ٠٠٠
مكررات/محاور	١٠ ٠٠٠	٢٠	٢٠٠ ٠٠٠
برامج حاسوبية لأكثر من مستعمل	٥٥٠	٨٠٠	٤٤٠ ٠٠٠
معدات ورشة تجهيز البيانات الكترونية	٢٠ ٠٠٠	١	٢٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٦ ٠٩٥ ٠٠٠
مضافا اليه: الشحن بمعدل ١٢ في المائة			٧٢٥ ٠٠٠
المجموع (إجمالي)			٦ ٨٢٠ ٠٠٠
مخصصا منه:			
المعدات المشتراة			(١ ٣٦٠ ٠٠٠)
المتاحة من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا			(٢ ٦٦٠ ٠٠٠)
المجموع (صافي)			٢ ٨٠٠ ٠٠٠

(د) المولدات

٣٠٨ ١٠٠	المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ - ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٦ ٩٩٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية، للفترة من ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

٩٧ - لم تحدد بعد حتى الآن الاحتياجات الفعلية من المولدات، حيث أنه من غير المعروف إلى أي مدى ستكون الوحدات العسكرية القادمة مكتفية ذاتيا. وهناك أيضا عدم تيقن فيما يتعلق بقدرة المولدات التي ستلزم في مقار الألوية وفي مواقع المناطق والمناطق الفرعية، وبعضها لم ينشأ بعد في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يتم الافراج عن نحو ٢٨٠ مولدا من مختلف الاحجام من فائض المقتنيات لدى سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا بدون أية تكلفة تتحملها عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال. وتقدر قيمة هذه الوحدات بنحو ٢,١ من ملايين الدولارات.

٩٨ - وأدرج اعتماد لتوفير ٣٢ مولدا بقدرة ٢٠٠ ١٢ كيلو فولت أمبير، لكي تستخدم في المقر في مقديشيو وفي مقار الألوية ومكاتب المناطق (١ ٩٠٠ ٠٠٠ دولار). وسيلزم شراء هذه الوحدات على الفور.

٩٩ - كما أدرج اعتماد لتوفير ٤٣٠ مولدا بقدرة مختلفة تتراوح بين ٢٥ و ١٢٥ كيلو فولت أمبير بقدرة مجموعها ٥٤٠ ١٢ كيلو فولت أمبير (٣ ٤٢٠ ٠٠٠ دولار). وستكمل هذه الوحدات مقتنيات الوحدات العسكرية التي تصل دون أن تتوفر لديها احتياجات كافية من المولدات. وقد يكون من الممكن تلبية هذه الاحتياجات من الفائض لدى سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا. ويشمل التقدير توفير اعتماد لكي يشتري من فرقة العمل الموحدة عدد من وحدات التوليد العالية القدرة، الكاملة بالمحطات الفرعية، ومجموعات المفاتيح، وكبلات التوزيع، مع تركيبها بالكامل وبقدرة ١ ٧٠٠ كيلو فولت أمبير (٧٨٠ ٠٠٠ دولار). وتقدر مصاريف الشحن بنسبة ١٢ في المائة من تكلفة العدد الكلي للوحدات التي ستشتري وهناك نحو ٢٨٠ وحدة يتوقع ورودها من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا (٨٩٠ ٠٠٠ دولار).

(هـ) معدات المراقبة

-	المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
٧٣٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣

١٠٠ - يدرج اعتماد لتكملة شراء معدات المراقبة التي تجلبها الوحدات العسكرية. وتشمل الاحتياجات ٧٥ جهازا للرؤية الليلية بسعر ٦ ٠٠٠ دولار بحيث تخصص ثلاثة أجهزة للرؤية الليلية لكل من الكتائب الـ ٢٥ (٤٥٠ ٠٠٠ دولار). كما تشمل الاحتياجات ٥٠ منظارا عالي القوة (٢٠ x ١٢٠) بسعر ٨٠٠ دولار لكل منها (٢٤٠ ٠٠٠ دولار) و ٢٠٠ منظار يدوي (٧ x ٥٠) بسعر ٢٠٠ دولار لكل منها (٤٠ ٠٠٠ دولار).

(و) صهاريج البنزين ومعدات القياس

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٣١٢ ٥٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٨٣٩ ٠٠٠

١٠١ - سيتم تخزين المياه والوقود في قرب حصل على بعضها من فرقة العمل الموحدة بدون تكلفة للمنظمة. ويدرّج اعتماد لتوفير ١٠٠ قرية للوقود بطاقة قدرها ١ ٠٠٠ غالون تكون مزودة بقمّاش أرضي وأغطية واقية من الشمس بتكلفة قدرها ٥ ٩٠٠ دولار للوحدة (٥٩٠ ٠٠٠ دولار). كما يدرّج اعتماد لتوفير ٤٠ وحدة بطاقة قدرها ١٠ ٠٠٠ غالون بتكلفة قدرها ١٤ ٢٠٠ دولار (٥٦٨ ٠٠٠ دولار) ولتوفير ١٤٠ وحدة من المضخات ومعدات القياس والترشيح بتكلفة قدرها ٥ ٤٠٠ دولار للوحدة (٧٥٦ ٠٠٠ دولار).

١٠٢ - ويدرّج اعتماد لتوفير ١٠٠ قرية للمياه بسعة قدرها ١ ٠٠٠ غالون ستزود بقمّاش أرضي وأغطية واقية من الشمس بتكلفة قدرها ٤ ٠٠٠ دولار للوحدة (٤٠٠ ٠٠٠ دولار) ولتوفير ٣٠ وحدة بسعة قدرها ٥ ٠٠٠ غالون بتكلفة قدرها ٥ ٠٠٠ دولار (١٥٠ ٠٠٠ دولار). وأخيرا يدرّج اعتماد لتوفير مضخات للمياه للوحدات التي تبلغ سعتها ٥ ٠٠٠ غالون (٧٥ ٠٠٠ دولار) ولتغطية تكاليف الشحن بواقع ١٢ في المائة (٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

(ز) معدات الايواء

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠٣ ٧٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٧ ٥٥٠ ٠٠٠

١٠٣ - سيتم إيواء أفراد الوحدات العسكرية في خيام وهؤلاء سينامون في بداية الأمر على أسرة المعسكرات النقالة التي تجلبها الوحدات إلى المنطقة. وتخصص معايير الايواء المقبولة أن يصرف لكل جندي سرير وحشية ومنضدة جانبية وخزانة

للشباب لاستخدامه الشخصي. وتبلغ التكاليف التقديرية لهذه الأصناف الموحدة المنصرفة ٢٦٠ دولارا للشخص وسيلزم توفيرها لعدد يصل إلى ٢٧ ٥٠٠ من الأفراد (٧ ١٥٠ ٠٠٠ دولار). كما يدرج اعتماد لشراء كميات محدودة من أثاث الاستراحة للأماكن المشتركة للوحدات العسكرية. ومن المقدر أن هذا سيلزم لنحو ٧٥ إلى ٨٠ موقعا من مواقع المخيمات (٤٠٠ ٠٠٠ دولار).

(ح) معدات التخيم

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٥٥٠ ٠٠٠

١٠٤ - من المقدر أنه سيلزم توفير نحو ٢ ٥٠٠ خيمة تسع كل منها عشرة أشخاص لإيواء الوحدات العسكرية. ويبلغ العمر المتوقع للخيمة، تحت الظروف المناخية للصومال، حوالي تسعة أشهر. وإذا أخذ هذا في الاعتبار، من المقدر أنه سيلزم أن يستعاض عن نحو ٢٠ في المائة من الخيام خلال فترة الولاية الحالية. ويغطي التقدير الاعتماد اللازم لتوفير نحو ٥٠ خيمة بتكلفة قدرها ١ ١٠٠ دولار للخيمة الواحدة، شاملة مصاريف الشحن (٥٥٠ ٠٠٠ دولار).

(ط) معدات التبريد

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٢١٢ ٠٠٠

١٠٥ - يدرج اعتماد لشراء أربع حاويات قياس ٢٠ قدما بمواصفات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي لكل من الكتائب الـ ٢٠ لكي تستخدم في تخزين الأغذية مبردة. وتقدر تكاليف الوحدة بمبلغ ٩ ٥٠٠ دولار لما مجموعه ١٠٠ وحدة (٩٥٠ ٠٠٠ دولار). كما يخصص اعتماد إضافي لتوفير نحو ٣٠ مولدا بقدرة ١٥ كيلو فولت أمبير تلزم مع هذا البند (١٨٠ ٠٠٠ دولار).

١٠٦ - ومن المفترض أن ينص عقد حصص الاعاشة على توفير مرافق مركزية للتخزين المبرد عند مختلف نقاط التوزيع حتى مستوى اللواء، ومع ذلك يدرج اعتماد لتوفير وحدتين من غرف التخزين المبرد لكل كتيبة من الكتائب الـ ٢٥ بتكاليف تقديرية تبلغ ١٤ ٥٠٠ دولار لكل منها، شاملة مصاريف الشحن (٢٢٥ ٠٠٠ دولار). كما يدرج اعتماد لتوفير ١ ٤٠٠ ثلاجة من النوع المنزلي بتكلفة قدرها ٢٥٥ دولارا للوحدة، شاملة مصاريف الشحن (٢٥٧ ٠٠٠ دولار).

(ي) المعدات الطبية

- المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣٩٠ ٠٠٠

١٠٧ - يدرج اعتماد لشراء معدات طبية موحدة لإنشاء عدد يصل الى خمس عيادات في المواقع التي لا تغطيها الوحدات الطبية العسكرية التابعة للبعثة. وتقدر التكلفة للعيادة الواحدة بمبلغ ٢٥ ٠٠٠ دولار (١٢٥ ٠٠٠ دولار). كما يدرج اعتماد لشراء معدات طبية لإنشاء محطة للإسعاف في كل مكتب من المكاتب الفرعية الثلاثة عشر بتكلفة قدرها ٥ ٠٠٠ دولار لكل منها (٦٥ ٠٠٠ دولار). ولشراء القطع الرئيسية من المعدات الطبية لتكملة مقتنيات وحدات المستشفيات التابعة للبعثة من معدات علاج الأسنان ومعدات طبية (٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

(ك) معدات متنوعة

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢١٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ ٨٨٠ ٠٠٠

١٠٨ - يدرج اعتماد لتوفير تكاليف معدات اطفاء الحرائق (١٥٠ ٠٠٠ دولار) ولتوفير تكاليف ٦٠ جهازاً من أجهزة التدخين لمكافحة الحشرات/الآفات بواقع ١ ٥٠٠ دولار لكل منها (٩٠ ٠٠٠ دولار). ويشمل التقدير اعتماداً لتوفير معدات للتنظيف وأدوات متنوعة لصيانة المباني، ومعدات للأمن والسلامة، بما في ذلك كاميرات وماكينات للتغليف لاعداد بطاقات الهوية (١٥٠ ٠٠٠ دولار) كما يشمل اعتماداً لتوفير معدات أخرى متنوعة بما في ذلك استبدال البنود المستهلكة والتالفة ولأغراض الطوارئ (١١٠ ٠٠٠ دولار).

١٠٩ - كما يدرج اعتماد لتوفير أجهزة ومعدات مكافحة الشغب، ودروع واقية مصنوعة من مادة البلكسيغلاس، ودروع واقية للوجه، وبنادق لمكافحة الشغب، ومراوات، وأقنعة واقية من الغاز بمرشحات، وأبواق، وقنابل غازية، وذخيرة غير قاتلة للبنادق، وقيود يدوية لدنة، الخ لتجهيز عدد يصل الى ٢ ٥٠٠ من الأفراد، بما في ذلك تكاليف الشحن (٣٨٠ ٠٠٠ دولار).

(ل) قطع غيار وإصلاح وصيانة المعدات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٥٥ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ٤٠٠ ٠٠٠

١١٠ - يدرج اعتماد لشراء قطع غيار للمولدات بمعدل ١٥ في المائة من سعر الشراء الكلي (١ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار) وكذلك لتوفير تكاليف كبلات التوزيع، ومجموعات المفاتيح، والمحطات الفرعية، وأماكن إيواء المولدات (١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار). كما يدرج اعتماد لأعمال الإصلاح وقطع الغيار اللازمة للمعدات الكهربائية والميكانيكية بخلاف المولدات بمعدل قدره ٨ في المائة من سعر الشراء الكلي البالغ ١٥ مليون دولار (١ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

(م) معدات تنقية المياه

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٠٢٠ ٠٠٠

١١١ - يتم توفير مياه الشرب في إطار بند حصص الإعاشة السالف الذكر. إلا أنه سيلزم توفير مياه لأغراض الطهي، والنظافة الشخصية والغسل بمعدل ١٠٠ لتر للشخص في اليوم. والمياه في جميع أنحاء الصومال ذات نوعية رديئة بدرجة غير مقبولة. ومن المقدر أنه سيلزم توفير وحدات لتنقية المياه في نحو ١٢٥ موقعا للمعسكرات، يتسع كل موقع منها لعدد يتراوح بين ١٥٠ شخصا و ٢٠٠ شخص. وتتكلف المعدات التي توفر من ١٥ ٠٠٠ الى ٢٠ ٠٠٠ لتر من المياه في اليوم ٢٢ ٠٠٠ دولار. وستبلغ الاحتياجات الكلية لـ ١٢٥ وحدة ٢ ٧٥٠ ٠٠٠ دولار. وقد تم بالفعل تركيب وحدة لتنقية المياه بالآزموزية العكسية في أحد مواقع المعسكرات كانت تستخدمه سابقا فرقة العمل الموحدة. وقد جلبت هذه الوحدة الى الصومال بموجب عقد استئجار تجاري، ولكنها اشتريت بتكلفة قدرها ٢٧٠ ٠٠٠ دولار.

١٠ - اللوازم والخدمات

(أ) خدمات متنوعة

١' خدمات مراجعة الحسابات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٥ ٠٠٠

١١٢ - يدرج اعتماد لتغطية تكاليف المراجعة الخارجية لحسابات البعثة.

٢٧ الخدمات التعاقدية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١ ٠١٨ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٤ ٧٥٠ ٠٠٠

١١٣ - أدرج اعتماد لفترة الأشهر الثلاث الأولى للبعثة لتغطية تكاليف الترجمة الشفوية، وغسيل الملابس، وتفصيل الثياب، وقص الشعر، وإصلاح الأحذية، وخدمات الأمن، ونقل القمامة، والخدمات الأخرى اللازمة للجنود، وهي الخدمات التي سيتم تقديمها عن طريق مقاول تجاري يقوم بخدمة قوة العمل الموحدة (٢ ٢٧٠ ٠٠٠ دولار). وأدرج أيضا اعتماد لهذه الخدمات عن طريق مقاولين خاصين بالبعثة للأشهر الثلاثة الثانية لفترة الولاية فيما يتعلق بـ ٢٨ ٠٠٠ فرد بتكلفة تبلغ ١٢,٥٠ في المائة دولار للشخص الواحد في الشهر (١ ٠٥٠ ٠٠٠ دولار).

١١٤ - وأدرج اعتماد لخدمات التنظيف الخاصة بمجمع المقر فضلا عن مقر الألوية الخمسة ومكاتب المناطق لخدمة ٤٨٤ شخصا بتكلفة تبلغ ٢٥٠ دولار للشخص الواحد في الشهر (١٢١ ٠٠٠ دولار).

١١٥ - وأدرج اعتماد لخدمات الأمن وخدمات الترجمة الشفوية في ١٣ من مكاتب المناطق الفرعية و ٣ مكاتب اتصال لا تقع في مبان مشتركة مع الوحدات العسكرية قدرت بـ ٦٦ حارسا للمواقع البالغ عددها ١٦ موقعا لمدة ٦ أشهر بمبلغ ٢٥٠ دولار (٩٩ ٠٠٠ دولار). ومن المقدّر توفير ١٢٤ مترجما شفويا بواقع مترجم واحد لكل موقع من مواقع المخيمات العسكرية لفترة ثلاثة أشهر بمبلغ ٢٧٠ دولار للشخص في الشهر (١٠٠ ٤٠٠ دولار). وأدرج أيضا اعتماد لتوفير ١٢٤ عاملا وحاملا من غير النظاميين سيتم استخدامهم للقيام بخدمات في الموانئ والمطارات وفي مخيمات الدعم اللوغستي لمدة ستة أشهر بمعدل شهري يبلغ ١٥٠ دولار للشخص الواحد (١١١ ٦٠٠ دولار).

٢٨ الخدمات الطبية والعلاج

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ ٦٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٨٠ ٠٠٠

١١٦ - أدرج اعتماد للخدمات الطبية والفحوص الخارجية للمراقبين العسكريين وأفراد الشرطة المدنية. وأدرج اعتماد للعلاج الطبي في المستشفيات الواقعة خارج منطقة البعثة بالنسبة للحالات التي تتجاوز قدرة المرافق الطبية العسكرية

للبعثة. وأدرج اعتماد من أجل ١٢ حالة بمبلغ ١٥ ٠٠٠ دولار (١٨٠ ٠٠٠ دولار) وكذلك لسداد تكلفة فحوص طبية عددها ٤٠٠ قدرت بمبلغ ٢٥٠ دولار لكل حالة (١٠٠ ٠٠٠ دولار).

'٤' الضيافة الرسمية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٨ ٧٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٥ ٠٠٠

١١٧ - أدرج اعتماد لضيافة الشخصيات البارزة المحلية في إطار المساعي الحميدة بما يخدم المصالح الرسمية للبعثة. وخصص بدل لتغطية تكاليف الضيافة الرسمية المقدمة إلى المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة المحلية والوفود الرسمية التي تقوم بزيارة البعثة، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها تغطية هذه التكاليف عن طريق بدل التمثيل المحدود الذي يحصل عليه عدد قليل من الموظفين الأقدم. وحسبت التقديرات بمعدل شهري يبلغ ٢ ٥٠٠ دولار لمدة ستة أشهر (١٥ ٠٠٠ دولار).

'٥' خدمات متنوعة

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٥٥ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨٠٠ ٠٠٠

١١٨ - أدرج تحت هذا البند تكاليف الطوايع البريدية للاستعمال الشخصي فيما يتعلق بأفراد الوحدات العسكرية والتي قدرت بمبلغ ٥ دولارات لكل شخص لما يقرب من ١٥٠ ٠٠٠ شخص/شهر (٧٥٠ ٠٠٠ دولار) بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتنوعة والرسوم المصرفية والرسوم القانونية والمطالبات والتسويات المتنوعة للموظفين العسكريين والمدنيين على السواء (٥٠ ٠٠٠ دولار).

(ب) لوازم متنوعة

'١' القرطاسية واللوازم المكتبية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٦٥ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨٨٠ ٠٠٠

١١٩ - أدرج اعتماد لشراء القرطاسية واللوازم المكتبية ومواد الطباعة المحلية ومواد الاستنساخ ولوازم تجهيز البيانات، والتي قدرت بمبلغ ٨٠ ٠٠٠ دولار في

المتوسط شهريا لمدة ستة أشهر (٤٨٠ ٠٠٠ دولار). وأدرج أيضا اعتماد لتوفير مواد تجهيز البيانات القابلة للاستهلاك بتكلفة إجمالية قدرها ٤٠٠ ٠٠٠ دولار.

٢٢' اللوازم الطبية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢٢١ ٥٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ ٥٧٠ ٥٠٠

١٢٠ - أدرج اعتماد لشراء الأدوية واللقاحات وأقراص مقاومة الملاريا والضمادات والأربطة اللازمة للأفراد العسكريين والتي قدرت بمبلغ ٢٠ دولار لكل شخص لعدد يبلغ ٢٨ ٠٠٠ شخص و ١٠ ٠٠٠ شخص من الوافدين الجدد (٧٦٠ ٠٠٠ دولار). وأدرج أيضا اعتماد لتوفير اللوازم الطبية ولوازم الأسنان بتكلفة تبلغ ٦,٥ دولار لكل شخص في الشهر لما مجموعه ١٢٤ ٧٠٠ شخص/شهر (٨١٠ ٥٠٠ دولار).

٢٣' المرافق الصحية ومواد التنظيف

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٤٤ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨٤٠ ٠٠٠

١٢١ - أدرج اعتماد لتكلفة مواد التنظيف واللوازم الأخرى للمرافق الصحية في منطقة البعثة. وحسبت التكاليف بمعدل ٥ دولارات لكل شخص في الشهر لقوة من الأفراد تبلغ في المتوسط ٢٨ ٠٠٠ شخص خلال فترة الأشهر الستة.

٢٤' الاشتراكات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٤ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٠ ٠٠٠

١٢٢ - أدرج اعتماد لتكلفة الاشتراكات في الصحف والدوريات وأدلة شركات الطيران والكتيبات التقنية والوثائق القانونية ولشراء كتب المكتبات.

٢٥' بنود الزي الرسمي والأعلام والشارات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٤٠٠ ٢٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٣٦٠ ٠٠٠

١٢٣ - أدرج اعتماد لتوفير التجهيزات المتعلقة بأفراد الأمم المتحدة بما فيها الخوذات الزرقاء وشارات القبعات وأشرطة الذراع والقبعات الميدانية والأوشحة لعدد يبلغ مجموعه ٢٨ ٠٠٠ جندي يعملون بالتناوب بالإضافة إلى ١٠ ٠٠٠ من الوافدين الجدد بتكلفة تبلغ في المتوسط ٢٥ دولارا للشخص الواحد (١ ٣٣٠ ٠٠٠ دولار)، ولتوفير سترات وخوذات واقية من الشظايا لعدد يبلغ ١ ٥٠٠ شخص بواقع ٤٠٠ دولار لكل طاقم (٦٠٠ ٠٠٠ دولار). وأدرج مبلغ ١٢٥ ٠٠٠ دولار لشراء الملابس الرسمية لأفراد الخدمة الميدانية والسائقين المحليين والملابس الواقية اللازمة للميكانيكيين والأعلام (١٢٠ ٠٠٠ دولار) وشارات (٢٥ ٠٠٠ دولار) و ٦٠ ٠٠٠ دولار لأطقم من الميداليات بتكلفة ٢,٥ دولار لكل طاقم (١٥٠ ٠٠٠ دولار).

'٦' مخازن لوازم الدفاع الميداني

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٥٣ ٥٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ ١٩٥ ٠٠٠

١٢٤ - يشمل هذا التقدير تكلفة شراء ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ أكياس رمل بمبلغ ٠,٢٠ من الدولارات لكل كيس (٦٠٠ ٠٠٠ دولار) و ٧٥ ٠٠٠ لغة أسلاك شائكة وأسلاك مطوية (كونسرتينا) بمبلغ ٤ دولارات لكل لغة (٣٠٠ ٠٠٠ دولار) وكذلك ١٥ ٠٠٠ وتد من الحديد بتكلفة ٣ دولارات لكل وتد لبناء الأسوار (٤٥ ٠٠٠ دولار). ويشمل أيضا تكلفة تركيب حصائر من الصلب لبناء منصات الهبوط وشراء زماميل للمتاريس وحواجز ومواد أخرى للدفاع الميداني (٢٥٠ ٠٠٠ دولار).

'٧' اللوازم الكهربائية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٩ ٣٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ -

١٢٥ - أدرج اعتماد لهذا البند في الجزء ٨ (ب)، قطع الغيار واللوازم.

'٨' لوازم أخرى متنوعة

مخازن الإمداد والتموين والمخازن العامة

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٤٣٢ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠

١٢٦ - أدرج اعتماد لتوفير لوازم وخدمات غير واردة في مكان آخر في الميزانية لتوفير مواقع الطهي بالغاز واسطوانات الغاز واسطوانات الأوكسجين والاسيتيلين التي يمكن إعادة ملئها واسطوانات لإعادة ملء طفايات الحريق وتكاليف المخازن العامة الأخرى للمواد القابلة للاستهلاك والرسوم المصرفية والتي قدرت جميعها بمبلغ ٢٠٠ ٠٠٠ دولار في الشهر (٨٠٠ ٠٠٠ دولار) فضلا عن توفير خرائط العمليات (٢٠٠ ٠٠٠ دولار).

١١ - برامج الإعلام

- المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٢٧٥ ٠٠٠

١٢٧ - يجري حاليا وضع تفاصيل برامج الإعلام المتعلقة بعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال في صورتها النهائية. وأدرج اعتماد لإصدار صحيفة اخبارية يومية باللغة الصومالية ولشراء معدات الطباعة وتغطية نفقات التشغيل وشراء اللوازم من الورق والحبر بالإضافة الى توزيع ١٥ ٠٠٠ نسخة بتكلفة اجمالية قدرها ٨٥ ٠٠٠ دولار.

١٢٨ - وأدرج اعتماد للبث الإذاعي اليومي باللغة الصومالية عن طريق أجهزة ارسال تعمل من خلال تضمين الذروة وعلى الموجة القصيرة، بالإضافة الى توفير المواد اللازمة للاستوديوهات وبعض معدات البث الإذاعي بتكلفة اجمالية قدرها ٤٢ ٠٠٠ دولار. ومن الممكن اتاحة المحطات التي تستخدمها قوة العمل الدولية الموحدة لخدمة عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، وقد يكون من المحتمل نقل محطة واحدة من محطات البث الإذاعي. ويجري أيضا النظر في نقل معدات من سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا.

١٢٩ - وأدرج أيضا اعتماد للأنشطة الإعلامية الداخلية الأخرى بما فيها طبع نشرات إعلامية صغيرة ونشرات توزع باليد مجانا وملصقات تصف أنشطة البعثة فضلا عن توفير مختلف المعدات اللازمة لمكتب الإعلام. ويشمل هذا التقدير أجهزة الإلقاء العام اللازمة للاجتماعات الإعلامية الصحفية وأجهزة الراديو/الكاسيت وشاشات التلفزيون وكاميرات التصوير التلفزيوني ومعدات ولوازم التصوير ولوازم متنوعة للتصاميم وأشرطة الكاسيت والفيديو وانتاج كتيب أولي يصف ولاية البعثة ومعلوماتها الأخرى المتنوعة بتكلفة اجمالية قدرها ٨٥ ٠٠٠ دولار.

١٢٠ - وسيكون من المطلوب أن تنشر إدارة شؤون الإعلام في الأمانة العامة تحقيقات صحفية رئيسية تبرز دور الأمم المتحدة في الصومال، لتوزيعها على نطاق العالم. وسيتم أيضا إنتاج برامج أخرى كشرائط فيديو على غرار "الأمم المتحدة تعمل" وبرامج خاصة إذاعية وتلفزيونية. وسيتم توزيع هذه المعلومات على نطاق العالم. وسيلزم مبلغ إجمالي قدره ٦٢ ٠٠٠ دولار لتغطية تكاليف رحلة مدتها ٧ أيام سيقوم بها طاقم لإنتاج أفلام سينمائية ورحلتين ميدانيتين سيقوم بها مخرج إذاعي ومصور.

١٢ - برامج إزالة الألغام

المخصصات الممنوحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨ ٠٠٠ ٠٠٠

١٣١ - يرمي برنامج إزالة الألغام في الصومال الجاري وضعه حاليا إلى توفير الاحتياجات اللازمة للجوانب المتعلقة بحفظ السلم في بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال فضلا عن الجزء الإنساني لهذه العملية. وترد في التقديرات الحالية العناصر المتعلقة بعملية حفظ السلم، في حين سيتم تمويل الجزء الوارد في البرنامج المتصل بالأنشطة الإنسانية من صندوق استئماني سينشأ لهذا الغرض. والجدير بالملاحظة أنه من المتعذر دائما وضع حد فاصل بين النشاطين.

١٣٢ - وقد تم وضع الخطة المؤقتة لإزالة الألغام على غرار العمليات الجاري الاضطلاع بها حاليا في أفغانستان وكمبوديا والعملية الجاري الإعداد لها في موزامبيق. وتتألف الخطة من العناصر الخمسة الرئيسية التالية:

(أ) إنشاء قدرة على مسح حقول الألغام وتقييم مشاكل التلوث الناجمة عن الألغام في جميع أنحاء الصومال؛

(ب) القيام في وقت مبكر بإزالة الألغام وتوسيع نطاق الجهود الحالية لإزالة الألغام حسب الاقتضاء؛

(ج) إنشاء مرفق للتدريب على إزالة الألغام في الصومال؛

(د) إنشاء أفرقة تضم عمالا متدربين على إزالة الألغام (صوماليين) ووزع هذه الأفرقة على مناطق عمليات إزالة الألغام؛

(هـ) وضع برنامج تدريبي لتوعية اللاجئين وسكان القرى ورجال القبائل الرحل بأخطار الألغام.

١٣٣ - وتتمثل المهمة الحالية في إزالة الألغام من مواقع المعسكرات والطرق المؤدية اليها والطرق التي تسلكها القوافل لكي يمكن وزع الوحدات العسكرية في جميع أرجاء الصومال. ونظرا لأنه لا يتوفر لدى معظم الوحدات العسكرية إلا قدرة محدودة على إزالة الألغام، فمن المتوقع أن يتم جزء كبير من عملية إزالة الألغام الأولية بموجب ترتيبات تعاقدية تجارية.

١٣٤ - وعلى الرغم من أن الأمر سيتطلب شراء معدات إزالة الألغام، فمن المتوقع أن يمكن توفير معظم العربات ومعدات الاتصالات اللازمة للأشهر الستة الأولى، باستثناء عدد أقصاه ١٠ سيارات اسعاف تعمل بالدفع بالعجلات الأربع، من المبالغ التي رصدت في أماكن أخرى من الميزانية في هذه التقديرات.

١٣٥ - وخصص اعتماد لتكاليف الموظفين والخدمات التعاقدية (٨٠٠ ٠٠٠ ٢ دولار)، ومعدات إزالة الألغام (٢٠٠ ٠٠٠ ٢ دولار) ومعدات متنوعة من بينها ١٠ عربات اسعاف (١ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار) ولوازم وخدمات متنوعة من بينها ايجار مباني (١ ٤٠٠ ٠٠٠).

١٣ - برامج إزالة الألغام

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣ -
تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٧ ٥٠٠ ٠٠٠

١٣٦ - يعهد قرار مجلس الأمن ٨١٤ (١٩٩٣) الى عملية الأمم المتحدة في الصومال بتقديم المساعدة في إعادة إنشاء الشرطة الصومالية على الصعيد المحلي والاقليمي والوطني حسب الاقتضاء وفي إعادة وصون السلم والاستقرار والقانون والنظام، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وتسهيل محاكمة مرتكبيها. فمن المعتقد أن وجود قوة شرطة وطنية فعالة

ومستقلة سيكون له أهمية جوهرية في بلوغ هذه الأهداف وهذا بدوره سيجعل من الممكن تقليل القوة العسكرية للبعثة.

١٣٧ - وستخضع قوة الشرطة في إدارتها لعملية الأمم المتحدة في الصومال إلى أن يتم إنشاء هياكل الحكومة المدنية الصومالية. وقد أدرج في الملاك الوظيفي موظفون استشاريون أقدمون إلى جانب بعض موظفي الدعم من أجل برامج تدريب الشرطة التي ستشمل افتتاح كليتين للشرطة وإحياء النظام القضائي والسجون في البلد. وتوجه النية، وفقا أيضا للموضح في الملاك الوظيفي المقترح، إلى الاستعانة بمستشاري شرطة مدنيين دوليين بوصفهم مستشارين فنيين في برامج التدريب. ومن المتوخى أن تقوم الحكومات بتوفير الأفراد الذين سيعملون كمستشاري شرطة مدنيين دوليين، وعددهم ٥٤ خلال فترة الولاية الأولى، بلا تكلفة، باستثناء دفع بدل الإقامة والسفر. وسوف تقدم القوات العسكرية التابعة لعملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال، بتوجيه من قائد الشرطة في القوات المسلحة والقادة العسكريين في القطاعات، مشورة ومساعدة ودعمًا إلى قوة الشرطة إلى أن تصبح الشرطة المدنية في وضع يمكنها من العمل.

١٣٨ - ويذكر تحت هذا البند الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة لأعمال قوة الشرطة المساعدة التي تصل قوتها إلى ٦ ٠٠٠ من أفراد الشرطة إلى جانب الحد الأدنى من الدعم اللازم لتلبية تكاليف إحياء مخافر الشرطة ومرافق التدريب. ومن المعتمد زيادة عدد قوات الشرطة، التي تعمل حاليا في مقديشو ومناطق أخرى كانت خاضعة في السابق لسيطرة قوة العمل الموحدة ليصبح ١٠ ٠٠٠ فرد وجعل هذه القوة تغطي جميع أرجاء الصومال. وسوف يمول هذا البرنامج الموسع من التبرعات، في حين يدرج التمويل اللازم للاحتياجات المباشرة في الميزانية الحالية نظرا لأنها جزء لا غنى عنه من الجهود التي تبذلها الوحدات العسكرية لعملية الأمم المتحدة في الصومال من أجل إعادة القانون والنظام في الصومال.

١٣٩ - رصد اعتماد لـ ٥٤ من أفراد الشرطة المدنية لازمين لتدريب وتعليم قوة الشرطة الصومالية. وسيحق لهؤلاء الأفراد الحصول على بدل إقامة بمعدل ٨٥ دولارا في اليوم لمدة ١٤٨ يوما وتوفر لهم تكلفة رحلة العودة (٦٨١ ٠٠٠ دولار). ويتضمن التقدير السفر في رحلة الذهاب إلى الصومال بمعدل ٢ ٥٠٠ دولار للشخص ويتضمن ذلك رسوم الوزن الزائد في الحقايب (١٨٩ ٠٠٠ دولار).

١٤٠ - وخصص أيضا اعتماد من أجل دفع التعويضات لأفراد قوة الشرطة المساعدة بمعدل شهري متوسطه ١١٠ دولارات لكل شرطي لعدد قدره ٦ ٠٠٠ شرطي لمدة ستة أشهر (٢ ٩٦٠ ٠٠٠ دولار). ويتضمن التقدير الاحتياجات اللازمة لترميم نحو ٧٠ مخفر شرطة بتكلفة متوسطها ١٢ ٠٠٠ دولار (٨٤٠ ٠٠٠ دولار) فضلا عن المبالغ اللازمة لإصلاح المباني التي ستستعمل كمرافق للتدريب لكليتين للشرطة (٤٥٠ ٠٠٠ دولار).

١٤١ - ويتوقع أنه سيتم توفير ١٠٠ شاحنة صغيرة/حافلة من فائض مقتنيات سلطة الأمم المتحدة الانتقالية في كمبوديا لكي تستعمل في برنامج تدريب وحياء الشرطة. وقد اعتمد مخصص لنقل هذه العربات بمبلغ ٢ ٥٠٠ دولار لكل عربة (٢٥٠ ٠٠٠ دولار).

١٤٢ - ورصد اعتماد من أجل اللوازم والخدمات المتنوعة لتدعيم ٧٠ مخفر شرطة بمعدل شهري يبلغ ١ ٢٠٠ دولار لمدة ستة أشهر (٥٠٠ ٠٠٠ دولار). ويتضمن التقدير الزي الرسمي والمهمات الشخصية وإصدارات الأسلحة وأجهزة اللاسلكي التي تحمل في اليد بمعدل ١٠٥ دولارات لكل من أفراد الشرطة البالغ عددهم ٦ ٠٠٠ (٦٣٠ ٠٠٠ دولار).

١٤ - النقل الجوي والبحري

(أ) نقل المعدات المملوكة للفرق

- المخصصات الممنوحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ إلى ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٣
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٨ ٧٧٥ ٠٠٠

١٤٣ - رصد اعتماد من أجل نقل عربات ومعدات ولوازم مملوكة للفرق بطريق البحر تخص نحو ١٢ ٥٠٠ جندي يكونون ١٦ كتيبة من المتوقع أن تنضم الى عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال بعد ١ أيار/مايو ١٩٩٣ بتكلفة متوسطها ٨٥٠ ٠٠٠ دولار لكل كتيبة (١٣ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار) ومن أجل المواصلات الداخلية لكل بلد من البلدان المساهمة بقوات البالغ عددها ٢١ بلدا بتكلفة متوسطها ٧٥ ٠٠٠ دولار للبلد (١ ٥٧٥ ٠٠٠ دولار). ورصد اعتماد أيضا من أجل تكاليف الاعادة الى الوطن للفرقتين التابعتين لقوة العمل الموحدة السابقة اللتين ظللتا في المنطقة حتى حزيران/يونيه ١٩٩٣ بمبلغ ١,٨ مليون دولار لكل فرقة (٣ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار).

(ب) تأجير سفينة لاعادة التزويد بالامدادات

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ -
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٤٥٠ ٠٠٠

١٤٤ - وفر اعتماد من أجل تأجير سفينة حمولتها ١ ٠٠٠ طن مسجل قائم لاستعمالها في نقل شحنات اعادة التزويد بالامدادات بين مومباسا وجيبوتي ومقديشو. وسوف تستغرق كل رحلة ذهاب وعودة بين موانئ الامدادات نحو سبعة أيام. ويقدر أن كل رحلة سوف تكلف حوالي ٤٥ ٠٠٠ دولار وأن الأمر سيتطلب عشرا من هذه الرحلات في مدة الستة أشهر.

(ج) النقل التجاري وأجرته

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ ١٩٤ ٠٠٠
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٩٠٠ ٠٠٠

١٤٥ - وفر اعتماد من أجل رسوم الشحن والمناولة والإرسال الى ومن منطقة البعثة، وهي الرسوم التي لم يوفر لها اعتماد في مكان آخر.

١٥ - النظام المتكامل للمعلومات الادارية

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ ٩٠ ٠٠٠
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٢٥٤ ٠٠٠

١٤٦ - رصد اعتماد لحصة نسبية في تمويل النظام المتكامل للمعلومات الادارية لعام ١٩٩٣.

١٦ - حساب الدعم لعمليات حفظ السلم

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ ١ ٠٦٧ ٥٠٠
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٦٣٦ ٠٠٠

١٤٧ - وفقا للمنهجية المقترحة لتمويل الوظائف المأذون به من حساب الدعم لعمليات حفظ السلم رصد تحت هذا البند اعتماد على أساس نسبة ٨,٥ في المائة

من مجموع تكلفة المرتبات والتكاليف العامة للموظفين وسفر الموظفين المدنيين في منطقة البعثة.

١٧ - الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ ٥١٩ ٢٠٠
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ ٥ ٠٨٢ ٠٠٠

١٤٨ - لقد بينت تكاليف الموظفين على أساس صاف تحت الفرع ٣ أعلاه. ويمثل التقدير تحت هذا البند الفرق بين الأجور الاجمالية والصافية، أي مبلغ الاقتطاعات الالزامية الذي تخضع له مرتبات موظفي الأمم المتحدة عملاً بالنظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.

١٨ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين

المخصصات المنقحة للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٢ الى ٣٠ نيسان/ابريل ١٩٩٣ (٥١٩ ٢٠٠)
التكلفة المقدرة للفترة من ١ أيار/مايو الى ٣١ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٣ (٥ ٠٨٢ ٠٠٠)

١٤٩ - لقد قيدت مبالغ الاقتطاعات الالزامية المطلوبة المنصوص عليها في البند ١٧ من اعتماد ميزانية النفقات لحساب هذا البند بوصفها إيرادات من الاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين وسوف تقيد لحساب صندوق معادلة الضرائب الذي أنشأته الجمعية العامة بقرارها ٩٧٣ (د - ١٠) المؤرخ في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٥، وتسجل لحساب الدول الأعضاء مبالغ من هذا الصندوق تتناسب مع معدلات اشتراكها في ميزانية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

المرفق الخامس

تقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال
 للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين
 الأول/أكتوبر ١٩٩٤

بيان موجز

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤	تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	
(٢)	(١)	
-	-	١ - <u>تكاليف الأفراد العسكريين</u>
-	-	(أ) <u>المراقبون العسكريون</u>
-	-	بدل الإقامة لأفراد البعثة
-	-	السفر الرسمي
-	-	بدل الملابس
-	-	
٣٧٢ ٠٠٦,٠	١٥٥ ٧٩٢,٠	(ب) <u>الوحدات العسكرية</u>
٥ ٤٨٧,٠	٢ ٨٦٣,٠	تكاليف القوات بالمعدلات الموحدة
٩٨ ٠٨٩,٠	٥٢ ٦٩٠,٠	الرعاية
١٣ ١٤٧,٠	٥ ٥١٩,٠	حصص الإعاشة
٤٣٨,٠	٢٢٠,٠	البدل اليومي
٤٤ ٦٦٢,٠	٢٠ ٤٨٨,٠	بدل الإقامة
٥٣٣ ٨٢٩,٠	٢٣٧ ٥٧٢,٠	وزع القوات وتناوبها وإعادتها إلى الوطن
		المجموع الفرعي

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤	تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	
(٢)	(١)	
٩ ٠٠٠,٠	٦ ٣٠٠,٠	(ج) <u>التكاليف الأخرى المتصلة بالقوات</u>
٨٢ ٦٠٠,٠	٤١ ٣٠٠,٠	تعويضات الوفاة والعجز
٩١ ٦٠٠,٠	٤٧ ٦٠٠,٠	المعدات المملوكة للوحدات
٦٢٥ ٤٢٩,٠	٢٨٥ ١٧٢,٠	المجموع الفرعي
-	-	المجموع، البند ١
-	-	٢ - <u>الشرطة المدنية</u>
-	-	٣ - <u>تكاليف الأفراد المدنيين</u>
-	-	(أ) <u>تكاليف الموظفين المدنيين</u>
٣٣ ٩٠١,٠	١٠ ٩٤٢,٠	مرتبات الموظفين الدوليين
٥ ١٤٥,٠	٢ ٣٢٧,٠	مرتبات الموظفين المحليين
٢١ ٣٤١,٠	٦ ٦٥٠,٠	التكاليف العامة للموظفين
٣ ٥٠٠,٠	٣ ٠٩٠,٠	السفر من منطقة البعثة وإليها
٢٢ ٨٨٩,٠	٧ ٥٨٠,٠	بدل الإقامة لأفراد البعثة
٨٤٧,٠	٤٢٤,٠	تكاليف السفر الرسمي في مهام أخرى
٨٧ ٦٢٣,٠	٣١ ٠١٣,٠	المجموع الفرعي
-	-	(ب) <u>تكاليف الموظفين المدنيين الآخرين</u>
٩ ٧٢٠,٠	٢ ٨٣٥,٠	متطوعو الأمم المتحدة
٤ ٢٨٤,٠	١ ٢٥٠,٠	الموظفون المتعاقدون
١ ٢٢٤,٠	٥٢١,٠	الموظفون المنتدبون من قبل الحكومة
١٥ ٢٢٨,٠	٤ ٦٠٦,٠	المجموع الفرعي
٤٨٠,٠	٤٨٠,٠	(ج) <u>تكاليف المؤتمرات</u>
١٠٣ ٣٣١,٠	٣٦ ٠٩٩,٠	المجموع، البند ٣
-	-	٤ - <u>الاماكن</u>
١ ٨٤٨,٠	١ ٦٨٦,٠	استئجار الاماكن
١٢ ٦٠٠,٠	١٦ ٢٠٠,٠	صيانة وتعديل الاماكن
١١ ١٦٥,٠	١٣ ٢٤٥,٠	المرافق
١ ٥٠٠,٠	٦٩ ٩٨٥,٠	الوحدات السكنية الجاهزة الصنع
٢٧ ١١٣,٠	١٠١ ١١٦,٠	المجموع الفرعي

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤	تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	
(٢)	(١)	
١٠ ٥٠٠,٠	٧ ٠٠٠,٠	٥ - إصلاح الهياكل الأساسية
-	١٤ ٦٨٣,٠	٦ - عمليات النقل
١١٥,٠	١ ١٢٥,٠	شراء المركبات
١ ٠٠٠,٠	٤٩٠,٠	استئجار المركبات
٤ ٧٧٥,٠	٣ ١٢٠,٠	معدات الورشات
٨ ٨٣٠,٠	٣ ٨٥٤,٠	قطع الغيار، والإصلاح والصيانة
٢ ٤٠٠,٠	١ ٢٠٠,٠	النفط والزيوت ومواد التشحيم
		التأمين على المركبات
١٧ ١٢٠,٠	٢٤ ٤٧٢,٠	المجموع الفرعي
		٧ - العمليات الجوية
		(أ) طائرات الهليكوبتر
٧٦ ٠٨٠,٠	٣٠ ٢٢٠,٠	تكاليف استئجار الطائرات بكافة أنواعه
١٤ ٤٩٠,٠	٥ ٣١٤,٠	وقود الطائرات ومواد التشحيم
-	١ ٠٥٢,٠	طلاء الطائرات وتمركزها
٩٠ ٥٧٠,٠	٣٦ ٥٨٦,٠	المجموع الفرعي
		(ب) الطائرات الثابتة الجناحين
١٩ ٥٠٠,٠	٨ ٢٤٨,٠	تكاليف استئجار الطائرات بكافة أنواعه
٦ ٣١٢,٠	٢ ٦٤٥,٠	وقود الطائرات ومواد التشحيم
-	٥٦٠,٠	طلاء الطائرات وتمركزها
٢٥ ٨١٢,٠	١١ ٤٥٣,٠	المجموع الفرعي
-	-	(ج) بدل الإقامة لأفراد الأطقم الجوية
-	٢ ٠٥٠,٠	(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى
٤٨٠,٠	٢٤٠,٠	خدمات مراقبة الحركة الجوية
٤٨٠,٠	٢ ٢٩٠,٠	رسوم الهبوط والمناولة الأرضية
١١٦ ٨٦٢,٠	٥٠ ٣٢٩,٠	المجموع الفرعي
		المجموع، البند ٧

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤	تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	
(٢)	(١)	
٥٥٠,٠	١٤ ٧٧٨,٠	٨ - <u>الاتصالات</u>
٢ ٨٥٠,٠	٢ ٣٨٣,٠	معدات الاتصالات
٥٠,٠	١ ٠٧٧,٠	قطع الغيار واللوازم الخاصة بالاتصالات
٩٣٠,٠	٨١٠,٠	معدات الورش والاختبارات
		الاتصالات التجارية
٤ ٣٨٠,٠	١٩ ٠٤٨,٠	المجموع الفرعي
٨٥,٠	٨٤٠,٠	٩ - <u>معدات أخرى</u>
٤٥,٠	٩٠٠,٠	أثاث المكاتب
٢٢٠,٠	٢ ٨٠٠,٠	معدات المكاتب
١٨٠,٠	٦ ٩٩٠,٠	معدات تجهيز البيانات
٤٠,٠	٧٣٠,٠	مولدات الكهرباء
١٤٠,٠	٢ ٨٣٩,٠	معدات المراقبة
٦٠٠,٠	٧ ٥٥٠,٠	صهاريج الوقود والعدادات
١٢٠,٠	٥٥٠,٠	معدات الإيواء
١٨٠,٠	٢ ٢١٢,٠	معدات التخييم
١٠٠,٠	٣٩٠,٠	معدات التبريد
٧٥,٠	١ ٨٨٠,٠	المعدات الطبية
٢ ١٠٠,٠	٣ ٤٠٠,٠	معدات متنوعة
١٥٠,٠	٣ ٠٢٠,٠	قطع غيار للمعدات وإصلاحها وصيانتها
٤ ٠٣٥,٠	٣٤ ١٠١,٠	معدات تنقية المياه
		المجموع الفرعي
		١٠ - <u>اللوازم والخدمات</u>
		(أ) <u>خدمات متنوعة</u>
٦٠,٠	٢٥,٠	خدمات مراجعة الحسابات
٥ ٣٢٥,٠	٤ ٧٥٠,٠	الخدمات التعاقدية
٥١٠,٠	٢٨٠,٠	الخدمات الطبية والمعالجة الطبية
٣٠,٠	١٥,٠	الضيافة الرسمية
١ ٨٠٠,٠	٨٠٠,٠	خدمات متنوعة
٧ ٧٢٥,٠	٥ ٨٧٠,٠	المجموع الفرعي

تقديرات التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٩٤	تقديرات التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣	
(٢)	(١)	
١ ٢٠٠,٠	٨٨٠,٠	(ب) <u>لوازم متنوعة</u>
٤ ٥٠٠,٠	١ ٥٧٠,٠	قرطاسية ولوازم للمكاتب
١ ٦٨٠,٠	٨٤٠,٠	لوازم طبية
٢٥,٠	١٠,٠	مواد المرافق الصحية والتنظيف
٢ ٩٠٠,٠	٢ ٣٦٠,٠	اشتراكات في الصحف
٢ ٤٠٠,٠	١٩٥,٠	لوازم الزي الرسمي والأعلام والإشارات
٥ ٤٠٠,٠	٢ ٠٠٠,٠	مخازن الدفاع المدني
		لوازم متنوعة أخرى (مخازن الدفاع المدني والمخازن العامة)
١٨ ١٠٥,٠	٨ ٨٥٥,٠	المجموع الفرعي
٢٥ ٨٣٠,٠	١٤ ٧٢٥,٠	المجموع، البند ١٠
٦٦٠,٠	٢٧٥,٠	١١ - <u>برامج شؤون الإعلام</u>
٧ ٦٠٠,٠	٨ ٠٠٠,٠	١٢ - <u>برامج تطهير الألفام</u>
٢٠ ٤٩٢,٠	٧ ٥٠٠,٠	١٣ - <u>برامج لتدريب الشرطة</u>
		١٤ - <u>الشحن الجوي والسطحي</u>
٣ ٤٠٠,٠	١٨ ٧٧٥,٠	نقل المعدات المملوكة للوحدات
١ ١٧٠,٠	٤٥٠,٠	استئجار سفينة لإعادة التزود بالمؤن
٧٢٠,٠	٩٠٠,٠	الشحن التجاري والنقل بالعربات
٥ ٢٩٠,٠	٢٠ ١٢٥,٠	المجموع الفرعي
٥٠٠,٠	٢٥٤,٠	١٥ - <u>نظام المعلومات الإدارية المتكامل</u>
٧ ٤٤٨,٠	٢ ٦٣٦,٠	١٦ - <u>حساب الدعم لعمليات حفظ السلم</u>
١٥ ٨١٠,٠	٥ ٠٨٢,٠	١٧ - <u>الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
٩٩٢ ٤٠٠,٠	٦١٥ ٩٣٤,٠	المجموع الإجمالي، البند من ١ إلى ١٧
(١٥ ٨١٠,٠)	(٥ ٠٨٢,٠)	١٨ - <u>الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين</u>
٩٧٦ ٥٩٠,٠	٦١٠ ٨٥٢,٠	المجموع الصافي، البند من ١ إلى ١٨

المرفق السادس

معلومات تكميلية لتقديرات تكاليف عملية الأمم المتحدة
الثانية في الصومال للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر
١٩٩٢ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

أولا - بارمترات التكاليف

- ١ - يستند تقدير التكاليف لفترة الإثني عشر شهرا التي تبدأ في ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إلى بارمترات التكاليف الواردة في المرفق الرابع ما لم يذكر خلاف ذلك.

تكاليف الأفراد العسكريين

- ٢ - يغطي تقدير التكاليف ما مجموعه ٢٨٠٠٠ جنديا من جميع الرتب، منهم ٩ ٣٣٢ عسكريا من جميع الرتب من أفراد الدعم السوقي. ومن المتوقع أن يستعاض عن زهاء ١ ٩٠٠ من أفراد الدعم السوقي الذين خدموا في فرقة العمل الموحدة بوحدات أخرى.

ثانيا - الاحتياجات

بدولارات الولايات المتحدة

١ - الوحدات العسكرية

(أ) تكاليف القوات بالمعدلات الموحدة

١٥٥ ٧٩٢ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٣٧٢ ٠٠٦ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

- ٣ - يغطي تقدير التكاليف المبالغ المدفوعة إلى الحكومات نظير الرواتب والبدلات لعدد يصل إلى ٢٨٠٠٠ عسكريا من أفراد الوحدات استنادا إلى المعدلات الموحدة السارية التي وضعتها الجمعية العامة.

	(ب) <u>الرعاية</u>
٢ ٨٦٣ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٥ ٤٨٧ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤ - يغطي تقدير التكاليف المبالغ التي تدفع من أجل إجازة ترفيهية لجميع أفراد الوحدات لمدة سبعة أيام تؤخذ كل ستة أشهر، وذلك بمعدل ١٠,٥٠ دولارات في اليوم (١٣٧ ٠٠٠ دولار) كما يغطي أنشطة ترفيهية أخرى (١ ٣٥٠ ٠٠٠ دولار).

	(ج) <u>حصص الإعاشة</u>
٥٢ ٦٩٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٩٨ ٠٨٩ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥ - أدرج اعتماد لتغطية نفقات حصص الإعاشة لجميع القوات لفترة ٣٦٥ يوما بمعدل ٨,٥٠ دولارات في اليوم. كما خصص اعتماد للمياه المعبأة بزجاجات بكلفة ١,٠٥ دولار لكل يوم إعاشة.

	(د) <u>البذل اليومي</u>
٥ ٥١٩ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١٣ ١٤٧ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٦ - يغطي تقدير التكاليف المبالغ المدفوعة عن بدل يومي للمصاريف الشخصية العارضة لجميع القوات بمعدل ١,٢٨ دولار للشخص يوميا.

	(هـ) <u>بدل الإقامة</u>
٢٢٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤٣٨ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٧ - أدرج اعتماد لدفع بدل إقامة وطعام لـ ١٥ شخصا من أفراد الوحدات بمعدل ٨٠ دولارا في اليوم ولمدة ٢٦٥ يوما وذلك عندما يكونوا في حالة سفر رسمي.

(و) وزع القوات وتناوبها واعادتها الى الوطن

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٠ ٤٨٨ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٤٤ ٦٦٢ ٠٠٠

٨ - خصص اعتماد للسفر لأغراض التناوب كل ستة أشهر لما مجموعه ٢٨ ٠٠٠ عسكري بتكلفة وسطية قدرها ٧٦٠ دولارا للرحلة الواحدة (٤٢ ٥٦٠ ٠٠٠ دولار). ويشمل هذا التقدير أيضا تكاليف إعادة ٥٠٠ ٢ فردا من أفراد الدعم السوقي إلى أوطانهم (٢ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)، والسفر لدواعي الرأفة بمعدل ٥ رحلات في الشهر بكلفة ١ ٧٠٠ دولار للرحلة الواحدة (١٠٢ ٠٠٠ دولار).

(ز) التكاليف الأخرى المتصلة بالوحدات

١١ ' تعويضات الوفاة والعجز

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٦ ٣٠٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٩ ٠٠٠ ٠٠٠

٩ - يغطي هذا التقدير المبالغ المدفوعة إلى الحكومات مقابل دفعات قدمتها لأفرادها العسكريين تعويضا عن الوفاة أو الإصابة أو المرض أثناء الخدمة في عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال على أساس التشريعات أو الأنظمة الوطنية.

٢٢ ' المعدات التي تملكها الوحدات

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٤١ ٣٠٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٨٢ ٦٠٠ ٠٠٠

١٠ - يغطي هذا التقدير المبالغ المدفوعة للحكومات المساهمة بقوات مقابل تكاليف المعدات التي تملكها الوحدات وزودت بها بناء على طلب الأمم المتحدة.

٢ - الشرطة المدنية

١١ - لم يخصص أي اعتماد لهذه الفترة.

٣ - أفراد الموظفين المدنيين

(أ) تكاليف الموظفين المدنيين

١٠ ' مرتبات الموظفين الدوليين

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٠ ٩٤٢ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٣٣ ٦٥٨ ٠٠٠

١٢ - ما يزال ملاك الموظفين مماثلاً للملاك المقترح لفترة الولاية التي تنتهي في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ والمبين في المرفق السابع، ويأخذ في الاعتبار عامل شغور قدره ١٥ في المائة.

١١ ' مرتبات الموظفين المحليين

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢ ٣٢٧ ٠٠٠
تقدير التكاليف التكاليف من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٥ ١٤٥ ٠٠٠

١٣ - خصص اعتماد لتغطية مرتبات ٥٥٦ موظفاً معيناً محلياً استناداً إلى جداول المرتبات المحلية المطبقة في منطقة البعثة، ويشمل عامل شغور قدره ١٠ في المائة (٥٠٠ ٤٢٥ ٤ دولار). ومن المتوقع أن يتم التعاقد مع ٤٠٠ من الموظفين المحليين في إطار المساعدة المؤقتة العامة (٧٢٠ ٠٠٠ دولار).

١٢ ' التكاليف العامة للموظفين

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٦ ٦٥٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢١ ٣٤١ ٠٠٠

١٤ - تستند التكاليف العامة للموظفين سواء كانوا من الموظفين الدوليين أو المحليين إلى الصيغة الواردة في ٩٤/٤٢ من تكاليف المرتبات الموحدة.

٤' السفر إلى منطقة البعثة ومنها

٣ ٠٩٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٣ ٥٠٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

١٥ - خصص اعتماد لسفر ٥٠٠ من الموظفين الدوليين ذهابا وإيابا لأغراض التناوب.

٥' بدل الإقامة لأفراد البعثة

٧ ٥٨٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢٢ ٨٨٩ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

١٦ - خصص اعتماد لبدل الإقامة لأفراد البعثة لجميع الموظفين الدوليين بمعدل يومي قدره ٨٥ دولار.

٦' تكاليف السفر الرسمي في مهام أخرى

٤٢٤ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٨٤٧ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

١٧ - يغطي هذا التقدير تكاليف ثمانية رحلات رسمية في الشهر بين نيويورك ومنطقة البعثة تقدر تكاليف كل منها بمبلغ ٧ ٠٠٠ دولار بما في ذلك بدل إقامة أثناء السفر. كما خصص اعتماد لتغطية تكاليف الرحلات الرسمية بين منطقة البعثة والبلدان المجاورة.

(ب) تكاليف الموظفين المدنيين الآخرين

١' متطوعو الأمم المتحدة

٢ ٨٣٥ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٩ ٧٢٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

١٨ - خصص اعتماد لمرتبات ما مجموعه ٢٢٥ من متطوعي الأمم المتحدة.

٧٠ الموظفون المتعاقدون

١ ٢٥٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤ ٢٨٤ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

١٩ - خصص اعتماد لتغطية مرتبات ما مجموعه ٨٥ شخصا.

٣٠ الموظفون المنتدبون من قبل الحكومات

٥٢١ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١ ٢٢٤ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٧٠ - خصص اعتماد لما مجموعه ٤٠ شخصا.

(ج) تكاليف المؤتمرات

٤٨٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤٨٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٧١ - خصص اعتماد لتغطية تكاليف أربعة مؤتمرات يستغرق كل واحد منها عشرة أيام.

٤ - الاماكن

(أ) استئجار الاماكن

١ ٦٨٦ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١ ٨٤٨ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٧٢ - خصص اعتماد لاستئجار أماكن في المقر ومكاتب المناطق ومكاتب الاتصال.

(ب) صيانة وتعديل الاماكن

١٦ ٢٠٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١٢ ٦٠٠ ٠٠٠	تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٢٣ - يغطي هذا المبلغ صيانة ورفع مستوى المعسكرات الموجودة في المقر الرئيسي للفوج وفي جميع المناطق الرئيسية والفرعية.

(ج) المرافق

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٣ ٢٤٥ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١١ ١٦٥ ٠٠٠

٢٤ - خصص اعتماد لوقود المولدات وكذلك لتكاليف المياه والكهرباء وغيرها من المنافع.

(د) الوحدات السكنية الجاهزة الصنع

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٦٩ ٩٨٥ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١ ٥٠٠ ٠٠٠

٢٥ - يغطي هذا التقدير تكاليف اقتناء عدد قليل من الوحدات السكنية علاوة على قطع الغيار التي قد تلزم.

٥ - اصلاح الهياكل الأساسية

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٧ ٠٠٠ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١٠ ٥٠٠ ٠٠٠

٢٦ - خصص اعتماد لمواصلة برنامج اصلاحات الهياكل الأساسية في الصومال الذي بدأ خلال فترة الولاية الأولى. وسترکز الاصلاحات بالدرجة الأولى على منشآت الموانئ البحرية والمطارات، وتمديدات المياه والجسور والطرق الموصلة الى الوحدات العسكرية التابعة للبعثة (٦ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار) وخصص أيضا اعتماد لمركب قطر وخدمات ارشادية في مرفأ مقديشيو.

٦ - عمليات النقل

(أ) شراء المركبات

تقدير التكاليف للفترة من ١ أيار/مايو إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٤ ٦٨٣ ٠٠٠
تقدير التكاليف للفترة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ -

٢٧ - خصص اعتماد لاقتناء مركبات جديدة خلال فترة الولاية الممتدة من ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ إلى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤. ومن المفترض أن ما مجموعه ٦٨١ مركبة من الاحتياجات من المركبات ذات الطراز المدني سيكون قد اشترى في المرحلة السابقة أو نقل من فائض الموجودات في البعثات الأخرى.

(ب) إيجار المركبات

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ ١٢٥ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١١٥ ٠٠٠

٢٨ - رصد هذا الاعتماد لتغطية الحد الأدنى للإيجار خلال هذه الفترة.

(ج) معدات الورش

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٤٩٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٩ - رصد هذا الاعتماد لشراء المعدات الأساسية اللازمة لورش المركبات في مواقع ٢٥ كتيبة.

(د) قطع الغيار والاصلاحات والصيانة

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ١٢٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٤ ٧٧٥ ٠٠٠

٣٠ - رصد هذا الاعتماد لصيانة واصلاح ٦٨١ مركبة من المركبات المدنية وحوالي ٦ ٠٠٠ من المركبات العسكرية.

(هـ) البنزين والزيوت ومواد التشحيم

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣ ٨٥٤ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٨ ٨٣٠ ٠٠٠

٣١ - حسب التقديرات يلزم توفير ٧٠٦٤ ٠٠٠ غالون من وقود البنزين/الديزل بسعر يبلغ في المتوسط ١,٢٥ دولار للغالون الواحد لأسطول من المركبات العسكرية والمدنية قوامه ٦٨١ مركبة

(و) التأمين على المركبات

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ ٢٠٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢ ٤٠٠ ٠٠٠

٣٢ - رصد هذا المبلغ التقديري للتأمين من المسؤولية تجاه الغير بتكلفة ٤٠٠ دولار في السنة لكل مركبة.

٧ - العمليات الجوية

(أ) عمليات طائرة الهليكوبتر

١١ تكاليف الطائرات المستأجرة والرحلات الخاصة بالطائرات
التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٣٠ ٢٢٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٧٦ ٠٨٠ ٠٠٠

٣٢ - رصد هذا الاعتماد لاستئجار ٥٧ طائرة من طائرات الهليكوبتر تتألف من ٢٥ من الطائرات الاقتصادية المتوسطة المرفاع وثمانية طائرات ثقيلة المرفاع، ولاستئجار ٢٤ طائرة من الطراز العسكري.

١٢ وقود الطيران ومواد التشحيم

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٥ ٣١٤ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١٤ ٤٩٠ ٠٠٠

٣٤ - رصد هذا المبلغ التقديري لتغطية تكلفة وقود الطيران لـ ٥٧ من طائرات الهليكوبتر.

٣٠ الطلاء والوزع

١ ٠٥٢ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤
-

٣٥ - لم يرصد اعتماد لهذه الفترة.

(ب) الطائرات الثابتة الجناحين

١٠ تكاليف الطائرات المستأجرة والرحلات الجوية الخاصة

٨ ٢٤٨ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤
١٩ ٥٠٠ ٠٠٠

٣٦ - رصد هذا الاعتماد لاستئجار ١٥ طائرة من الطائرات الثابتة الجناحين، بما فيها ٦ طائرات خفيفة للركاب وطائرة واحدة متوسطة الحجم للركاب، و ٥ طائرات متوسطة المرفاع للبضائع/الركاب و ٣ طائرات ثقيلة المرفاع للبضائع.

٢٠ وقود الطيران ومواد التشحيم

٢ ٦٤٥ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤
٦ ٣١٢ ٠٠٠

٣٧ - رصد هذا المبلغ التقديري لتغطية تكاليف وقود الطيران ومواد التشحيم.

(ج) بدل إقامة لأفراد الأطقم الجوية

٣٨ - لم يرصد اعتماد لهذه الفترة.

(د) تكاليف العمليات الجوية الأخرى

'١' خدمات مراقبة الحركة الجوية

٢ ٠٥٠ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٣٩ - لم يرصد اعتماد لهذه الفترة.

'٢' رسوم الهبوط والمناولة الأرضية

٢٤٠ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٠ - حسب التقديرات سوف تكون تكاليف رسوم المناولة الأرضية ٤٠ ٠٠٠ دولار في الشهر.

٨ - الاتصال

١٩ ٠٤٨ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤١ - رصد هذا المبلغ التقديري لشراء معدات اتصال إضافية (٥٥٠ ٠٠٠ دولار)،
ومعدات الاختبار والورش (٥٠ ٠٠٠ دولار)، وقطع الغيار واللوازم (٢ ٨٥٠ ٠٠٠ دولار)
والاتصالات التجارية (٩٢٠ ٠٠٠ دولار).

٩ - معدات أخرى

٣٤ ١٠١ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٢ - رصد هذا الاعتماد لاقتناء معدات للإيواء (٦٠٠ ٠٠٠ دولار)، ومعدات
للمراقبة (٤٠ ٠٠٠ دولار)، واثاث ومعدات المكاتب (١٣٠ ٠٠٠ دولار)، والمولدات
وحاويات الوقود والمياه (١٤٠ ٠٠٠ دولار)، والخيام (١٢٠ ٠٠٠ دولار)، ومعدات

التجميد والتبريد (١٨٠ ٠٠٠ دولار) ومعدات تنقية المياه (١٥٠ ٠٠٠ دولار)،
والمعدات الطبية (١٠٠ ٠٠٠ دولار)، معدات التجهيز الإلكتروني للبيانات (٢٢٠ ٠٠٠ دولار)، وقطع الغيار ومعدات الإصلاح والصيانة (٢ ١٠٠ ٠٠٠ دولار) ومعدات متنوعة أخرى (٧٥ ٠٠٠ دولار).

١٠ - اللوازم والخدمات

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٥ ٨٧٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٧ ٧٢٥ ٠٠٠

٤٣ - رصد هذا الاعتماد لتغطية تكاليف خدمات المراجعة الخارجية للحسابات (٢٥ ٠٠٠ دولار)، والخدمات التعاقدية مثل غسيل الملابس والغسيل الجاف وخدمات الحياكة والحلاقة، وصيانة وتنظيف الأماكن، بما في ذلك التخلص من القمامة وتنظيف الصهاريج المتسخة، وتوزيع الحصى، وخدمات الأمن والترجمة الفورية، وخدمات تعاقدية متنوعة أخرى (٥ ٣٢٥ ٠٠٠ دولار) والخدمات الطبية وعلاج الحالات التي تتجاوز قدرة المرافق الطبية العسكرية للبعثة (٥١٠ ٠٠٠ دولار)، وخدمات الضيافة المقدمة للأعيان المحليين والوفود الرسمية التي تزور البعثة تعبيرا عن حسن النية واهتماما بالبعثة (٣٠ ٠٠٠ دولار)، وخدمات أخرى متنوعة مثل الرسوم المصرفية والقانونية ورسوم البريد للأفراد العسكريين، والمطالبات والتسويات (١ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار).

لوازم متنوعة

١١ - القرطاسية واللوازم المكتبية

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٨٨٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١ ٢٠٠ ٠٠٠

٤٤ - يشمل هذا المبلغ التقديري تكلفة ورق الطباعة والظروف وطباعة الاستمارات، ولوازم التسجيل/الاستنساخ، وورق وأشرطة المبرقة الطباعة، وورق الحاسبة الإلكترونية وأشرطة آلات الطباعة ومواد قرطاسية أخرى.

٢٢' اللوازم الطبية

١ ٥٧٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٤ ٥٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٥ - رصد اعتماد تحت هذا البند للوازم الطبية ولوازم طب الأسنان واللقاحات.

٢٣' مواد الإصحاح والنظافة

٨٤٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
١ ٦٨٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٦ - رصد الاعتماد الوارد تحت هذا البند لتغطية تكاليف المطهرات والكيماويات اللازمة لصيانة المرافق الصحية وكذلك لأغراض التنظيف العادية.

٢٤' الاشتراكات

١٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢٥ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٧ - رصدت هذه التكلفة التقديرية للاشتراك في الصحف الدولية والصحف المحلية اليومية والأسبوعية، وكذلك لمرشدي الخطوط الجوية، ومطبوعات تتعلق ببيانات الاتصال واحتياجات أخرى للطباعة التقنية.

٢٥' مواد الزي الرسمي والأعلام والاشارات

٢ ٣٦٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢ ٩٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٨ - رصد هذا الاعتماد لشراء تجهيزات من قبيل الأوسمة وسترات التشظية وأعلام وإشارات الأمم المتحدة لـ ٢٨ ٠٠٠ من الأفراد العسكريين وكذلك لتغطية تكاليف أنماط من الزي الرسمي لضباط الخدمة الميدانية ومن الملابس الواقية للموظفين الفنيين.

٦٦ مخازن الدفاع الميدانية

١ ١٩٥ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٢ ٤٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٤٩ - يشمل هذا الاعتماد تغطية تكاليف الأسلاك الشائكة وصناديق التراب ولوازم تطهير الألغام ومواد مواقع الدفاع الميداني ومواد أخرى مختلفة لازمة لإقامة نقاط المراقبة والتفتيش ومخاطر دفاعية أخرى حسب الاقتضاء.

٧٧ لوازم متنوعة أخرى

(مخازن التموين والمخازن العامة)

٢ ٠٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٥ ٤٠٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥٠ - يشمل هذا البند الاحتياجات المتعلقة بالعبوات الجديدة من الأوكسجين والأسيتيلين، وغاز الفريون، وغاز البيوتين، ولوازم الحزم والرزم، وأواني الطهي، والمنتجات الورقية، وأوسمة الأمم المتحدة، وأغطية المراتب، والوسائد وأكياسها، والبطاطين، والملايات، وصفائح البنزين، ومواد متنوعة قدرت قيمتها بمبلغ ٤٠٠ ٠٠٠ في الشهر (٨٠٠ ٠٠٠ ٤ دولار) وخراطم العمليات (٦٠٠ ٠٠٠ دولار).

١١ - برامج الإعلام

٢٧٥ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
٦٦٠ ٠٠٠	التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥١ - رصد هذا الاعتماد لمواصلة البرامج التي شرع فيها أثناء فترة الولاية الأولى، وهي نشر صحيفة أنباء يومية باللغة الصومالية، وعمليات البث الإذاعي على الصعيد المحلي وأنشطة إعلامية أخرى يجري الاضطلاع بها في الميدان وفي الخارج على السواء.

٨ ٠٠٠ ٠٠٠	١٢ - <u>برامج تطهير الألغام</u> التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤
٧ ٦٠٠ ٠٠٠	

٥٢ - تغطي هذه التقديرات تكلفة مواصلة برامج تطهير الألغام وتشغيل مرافق التدريب على تطهير الألغام. وسيجري التطهير في الأساس في مواقع الوحدات العسكرية والطرق التي تستخدمها الدوريات والقوافل العسكرية. وقد رصد اعتماد لتغطية تكاليف عقود تطهير الألغام التجارية (٤ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)، ومعدات تطهير الألغام (١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار)، ومعدات متنوعة لمرافق التدريب (٨٠٠ ٠٠٠ دولار)، وكذلك للوازم والخدمات (١ ٨٠٠ ٠٠٠ دولار).

٧ ٥٠٠ ٠٠٠	١٣ - <u>برامج تدريب الشرطة</u> التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤
٢٠ ٤٩٢ ٠٠٠	

٥٣ - شرع في هذا البرنامج أثناء فترة الولاية الأولى لعملية الأمم المتحدة في الصومال. وتشمل التقديرات تكلفة استرداد نظام العدالة، وإعادة تنشيط أكاديميتين لتدريب الشرطة، ونظام السجون، وتدريب موظفي الهجرة والجمارك، ودعم قوة الشرطة الوطنية التي أنشئت منذ عهد قريب وقوامها ١٠ ٠٠٠ ضابط. ويلزم توفير تمويل لاستكمال التبرعات العينية والنقدية. كما رصد اعتماد لتغطية بدل السفر والإقامة لما يصل إلى ٧٠ من ضباط الشرطة الدوليين اللازمين لبرامج التدريب والرصد (٢ ٦٦٢ ٠٠٠ دولار)، ومدفوعات التعويض لـ ١٠ ٠٠٠ من رجال الشرطة الصوماليين بما يبلغ في المتوسط ١٢٠ دولاراً في الشهر (١٥ ٦٠٠ ٠٠٠ دولار)، وتطوير نقاط الشرطة، ومرافق التدريب والسجون (٤٨٠ ٠٠٠ دولار)، والزي الرسمي لـ ٥ ٠٠٠ من رجال الشرطة (٧٥٠ ٠٠٠ دولار)، ولوازم متنوعة للتشغيل اليومي لـ ٧٠ نقطة من نقاط الشرطة (١ ٠٠٠ ٠٠٠ دولار).

١٤ - النقل الجوي والبري

(أ) معدات النقل والمعدات المملوكة للوحدات

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٨ ٧٧٥ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٣ ٤٠٠ ٠٠٠

٥٤ - رصد هذا الاعتماد لوزع وحدتين جديدتين من وحدات الدعم السوقي، وللاستعاضة عن وحدات فرقة العمل الموحدة السابقة (ex-UNITAF) التي تؤدي الخدمة مؤقتا في صفوف عملية الأمم المتحدة في الصومال. وحسب التقديرات سوف يلزم توفير مبلغ ١ ٧٠٠ ٠٠٠ دولار للنقل البحري للمركبات والمعدات اللازمة لكل واحدة من الكتائب.

(ب) سفينة خاصة للتموين

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٤٥٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ١ ١٧٠ ٠٠٠

٥٥ - رصد هذا الاعتماد لاستئجار سفينة خاصة لتشغيلها بين جيبوتي ومومباسا بحيث تخدم عدة مرافئ في الصومال لتموين القوة. وحسب التقديرات يلزم القيام برحلتين شهريا بتكلفة تبلغ ٤٥ ٠٠٠ دولار لكل رحلة.

(ج) النقل والشحن البحري التجاريان

التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٩٠٠ ٠٠٠
التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين
الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٧٢٠ ٠٠٠

٥٦ - رصد هذا الاعتماد لخدمات النقل والتطهير التي لم تشمل في مكان آخر من هذا العرض، بتكلفة تقديرية تبلغ ٦٠ ٠٠٠ دولار في الشهر لفترة اثني عشر شهرا.

- ١٥ - نظام المعلومات الادارية المتكامل
 ٢٥٤ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
 ٥٠٠ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥٧ - رصد هذا الاعتماد للحصة النسبية لتمويل نظام المعلومات الادارية المتكامل خلال الفترة ١٩٩٣/١٩٩٤.

- ١٦ - حساب دعم عمليات حفظ السلم
 ٢ ٦٣٦ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
 ٧ ٤٤٨ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥٨ - حسب هذا المبلغ بنسبة ٨,٥ في المائة من إجمالي تكاليف الموظفين المدنيين.

- ١٧ - الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
 ٥ ٠٨٢ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
 ١٥ ٨١٠ ٠٠٠ التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٥٩ - يمثل المبلغ التقديري الوارد تحت هذا البند الفرق بين المكافآت الإجمالية والصافية، أي، مبلغ الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين التي تطبق على موظفي الأمم المتحدة، وفقا للنظام المالي للأمم المتحدة.

- ١٨ - الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين
 (٥ ٠٨٢ ٠٠٠) التكلفة التقديرية للفترة ١ أيار/مايو - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣
 (١٥ ٨١٠ ٠٠٠) التكلفة التقديرية للفترة ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ - ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤

٦٠ - قيد الاحتياج المتعلق بالاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين المنصوص عليه في إطار البند ١٧ من بنود ميزانية النفقات في إطار هذا البند بوصفه الإيرادات الآتية من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين وسوف

يُتقيد في حساب صندوق معادلة الضرائب الذي أنشأته الجمعية العامة بقرارها ٩٧٣ (١٠) ألف المؤرخ في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٥٥. وتمنح الدول اعتمادات في الصندوق بما يتناسب وحصصها من الإسهام في ميزانية عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال.

المرفق السابع

ملاك الموظفين المدنيين المقترح

الأفراد العسكريون	مدرسو الشرطة	مخطو عو الأمم المتحدة	المجموع الكلي	الموظفون المحليون	مجموع الموظفين الدوليين	خدمات الأمن	الخدمات العامة والخدمات الميدانية	الغنية وما فوقها	
-	-	١١	١٠٩	٧٢	٨٧	٧٤	٧٧	٣١	مكتب الممثل الخاص للأمين العام
-	-	٢	٦١	١٤	٤٧	صفر	٤٠	٧	مكتب قائد القوة
-	-	٧	٤٦	١٥	٣١	صفر	١٢	١٨	شعبة الشؤون السياسية
-	-	٨	٤٩	١٤	٣٤	صفر	١٤	٢٠	مكتب تنسيق الإغاثة الإنسانية وإعادة التاهيل
-	-	١٢	٤٦	٢٦	٢٠	صفر	٨	١٢	الإعلام
٢	٢٠	١٥	٣٧	١٠	٢٧	صفر	٢٢	٥	مكتب إعادة تشكيل قوة الشرطة الصومالية وإعادة القانون والنظام
١٥	٢٤	١٠٠	٣٣٩	٩٥	٢٤٤	١٨	١٢١	١٠٥	مكاتب المناطق والمناطق الفرعية
١٨	٥٤	١٥٥	٦٨٧	١٩٧	٤٩٠	٤٢	٢٤٥	٢٠٢	المجموع الفرعي
									شعبة الشؤون الإدارية
-	-	٧	٤٢	١١	٣١	-	١٥	١٦	مدير الشؤون الإدارية
-	-	١٢	٢١٥	٧٦	١٣٩	-	١٠٨	٣١	الخدمات الإدارية
-	-	٥١	٤٩٢	٢٧٢	٢٢٠	-	١٨٨	٣٢	الخدمات التقنية
-	-	٧٠	٧٤٩	٢٥٩	٣٩٠	-	٣١١	٧٩	المجموع الفرعي
١٨	٥٤	٢٢٥	١ ٤٣٦	٥٥٦	٨٨٠	٤٢	٥٥٦	٧٨٢	المجموع

93-37785

[illegible]

[illegible]

.. / ..

...

...

93-37785

المجموع الكل	الموظفون المطابقون للخدمة	المجموع	المجموع الفرعي	خدمات الإسكان	الخدمات المالية	الخدمات العامة	موظفو الخدمات العامة	المجموع الفرعي	١٣-١٢	٤-٣	٥-٤	١-٢	٧-٦	الإسكان المساعد	وكيل الإسكان المساعد	
٨	٦	٧	٧	-	-	١	١	-	-	-	-	-	-	-	-	وحدة البريد/المطابق
١٠	٦	٤	٤	-	-	٣	١	-	-	-	-	-	-	-	-	معلومات التسجيل/الاستئجار
٧٥	١٦	٩	٧	-	-	٥	٢	٧	١	١	-	-	-	-	-	المجموع الفرعي
																فرع الاتصالات
٣	-	٣	٢	-	-	-	١	١	-	-	١	-	-	-	-	رئيس الفرع
٣٠	١٤	١٦	١٦	-	-	-	-	مدير	-	-	-	-	-	-	-	الوحدة التنفيذية/رئاسة الاستاذ
٧٦	١٠	١٦	١٦	-	-	-	-	مدير	-	-	-	-	-	-	-	وحدة الاستاذ/الوكالات
١٠	٥	٥	٥	-	-	-	-	مدير	-	-	-	-	-	-	-	وحدة التسجيل الإلكتروني للبيانات
٩	٤	٥	٥	-	-	-	-	مدير	-	-	-	-	-	-	-	الإعداد/المسارن
٧٨	٣٢	٤٥	٤٤	-	-	-	١	١	-	-	١	-	-	-	-	المجموع الفرعي
																فرع النقل
٣	-	٣	٢	-	-	١	-	١	-	-	١	-	-	-	-	رئيس الفرع
٩	٥	٤	٤	-	-	٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مدير شؤون النقل وقنوات ولتصميم
٣٩	٣٢	٦	٦	-	-	٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وحدة الإرسال
٩	-	٩	٩	-	-	٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الخدمة/المراقبة
١٤	٨	٦	٦	-	-	٢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	المسارن
٦٨	٤٠	٧٨	٧٨	-	-	٧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	الورشة
١٤٢	٨٦	٥٦	٥٥	-	-	١١	-	١	-	-	١	-	-	-	-	المجموع الفرعي
١٦	٣	١٣	١٠	-	-	٥	-	٣	٢	١	-	-	-	-	-	نظام معلومات الإدارة
١ ٤٦٦	٥٥٦	٨٨٠	٥٩٨	٤٢	٧٢٩	٢٨٨	٧٩	٧٨٢	١٠٧	١١٥	٣٥	١٥	٧	٧	١	المجموع الكلي

المرفق الثامن

تكاليف الموظفين المدنيين والتكاليف ذات الصلة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الجزء الأول	عدد الأشخاص	التكاليف السنوية الموحدة			مجموع التكاليف المقدرة لفترة ستة أشهر			بدل الإقامة الشهري
		المرتب	التكاليف العامة للموظفين	الاقتطاعات من مرتبات الموظفين	المرتب	التكاليف العامة للموظفين	الاقتطاعات من مرتبات الموظفين	
الموظفون الدوليون:								
وكيل الأمين العام	١	١٢٢,٤	٤٨,٦	٥٩,٥	٦١,٢	٢٤,٣	٢٩,٨	١٥,٧
الأمين العام المساعد	٢	١١١,٠	٤٤,١	٥٢,٢	١١١,٠	٤٤,١	٥٢,٢	٢١,٣
مد - ٢	٧	٩٩,٧	٣٩,٤	٤٤,٧	٣٤٧,٢	١٣٧,٩	١٥٦,٥	١٠٩,٦
مد - ١	١٥	٩٢,٧	٣٦,٨	٤٠,٥	٦٩٥,٣	٢٧٦,٠	٣٠٣,٨	٢٢٤,٩
ف - ٥	٢٥	٨٤,٧	٣٢,٦	٣٥,٥	١ ٤٨٢,٣	٥٨٨,٠	٦٢١,٣	٥٤٨,١
ف - ٤	١١٥	٧٣,١	٢٩,٠	٢٨,٤	٤ ٢٠٣,٣	١ ٦٦٧,٥	١ ٦٣٣,٠	١ ٨٠٠,٩
ف - ٣	١٠٧	٦٠,٩	٢٤,٢	٢١,٢	٣ ٢٥٩,٢	١ ٢٩٤,٧	١ ١٣٤,٢	١ ٦٧٥,٦
ف - ٢	صفر	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
الخدمات الميدانية	٢٣٩	٤٨,٥	٤٦,٣	١٨,٨	٥ ٧٩٥,٨	٥ ٥٣٢,٩	٢ ٢٤٦,٦	٣ ٧٤٢,٧
موظفو الخدمات العامة الأقدم	٢٩	٤٥,٩	١٨,٢	١٩,١	٦٦٥,٦	٢٦٣,٩	٢٧٧,٠	٤٥٤,١
الخدمات العامة:	٢٨٨	٣٤,١	١٣,٥	١٢,٥	٤ ٩١٠,٤	١ ٩٤٤,٠	١ ٨٠٠,٠	٤ ٥١٠,١
خدمات الأمن	٤٢	٢٨,٣	١٥,٢	١٤,٨	٨٠٤,٣	٣١٩,٢	٣١٠,٨	٦٥٧,٧
المجموع (الكلي)	٨٨٠				٢٢ ٣٣٤,٦	١٢ ٠٩٢,٥	٨ ٥٦٥,٢	١٣ ٧٨٠,٧
مطروحا منه:								
معدل الشقوق ٤٥٪					(١٠ ٠٥٠,٤)	(٥ ٤٤٢,٥)	(٣ ٨٥٤,٢)	(٦ ٢٠٠,٧)
التسوية ^(١)								
					(١ ٣٤٢,٢)			
المجموع (صافي)					١٠ ٩٤٢,٠	٦ ٦٥٠,٠	٤ ٧١٠,٠	٧ ٥٨٠,٠
الموظفون المحليون:								
المجموع (الكلي)	٥٥٦	٨,٨	-	١,٧	٢ ٤٥٨,٦	٢٨٢,٦	٤٦٣,٤	-
مطروحا منه:								
معدل الشقوق ٢٠٪					(٤٩١,٧)	(٢٨,٣)	(٩٢,٧)	-
المجموع (صافي)					١ ٩٦٦,٩	٢٥٤,٣	٣٧٠,٧	-٤
مجموع الموظفين الدوليين والمحليين	١ ٤٣٦				١٢ ٩٠٨,٩	٦ ٩٠٤,٣	٥ ٠٨٠,٧	

(١) تمثل التسوية التخفيض اللازم لمراعاة عدم استحقاق المعينين في البعثة لتسوية مقر العمل.

المرفق الثامن

تكاليف الموظفين المدنيين والتكاليف ذات الصلة

(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)

الجزء الثاني	عدد الأشخاص	التكاليف السنوية الموحدة لعام ١٩٩٤			مجموع التكاليف المقدرة لفترة اثني عشر شهرا		
		المرتب	التكاليف العامة للموظفين	الاقتطاعات من مرتبات الموظفين	المرتب	التكاليف العامة للموظفين	الاقتطاعات من مرتبات الموظفين
الموظفون الدوليون:							
وكيل الأمين العام	١	١٢٧,٨	٥٠,٧	٥٩,٥	١٢٧,٨	٥٠,٧	٥٩,٥
الأمين العام المساعد	٢	١١٥,٩	٤٦,٠	٥٢,٢	٢٣١,٨	٤٤,١	١٠٤,٤
مد - ٢	٧	١٠٤,٦	٤١,٥	٤٥,٢	٧٣٧,٢	١٣٧,٩	٣١٧,١
مد - ١	١٥	٩٧,٧	٣٨,٨	٤١,١	١ ٤٦٥,٥	٢٧٦,٠	٦١٦,٥
ف - ٥	٣٥	٨٩,٢	٣٥,٤	٣٦,٠	٣ ١٢٢,٠	٥٨٨,٠	١ ٢٦٠,٠
ف - ٤	١١٥	٧٧,١	٣٠,٦	٢٨,٨	٨ ٨٦٦,٥	١ ٦٦٧,٥	٣ ٣١٢,٠
ف - ٣	١٠٧	٦٤,١	٢٥,٤	٢١,٥	٦ ٨٥٨,٧	١ ٢٩٤,٧	٢ ٣٠٠,٥
ف - ٢	٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠	٠,٠
الخدمات الميدانية	٢٣٩	٤٩,٦	٤٧,٢	١٩,١	١١ ٨٥٤,٤	٥ ٥٣٢,٩	٤ ٥٦٤,٩
موظفو الخدمات العامة الأقدم	٢٩	٤٨,٠	١٩,١	٢٠,٣	١ ٣٩٢,٠	٢٦٣,٩	٥٨٨,٧
الخدمات العامة:	٢٨٨	٣٥,٧	١٤,٢	١٢,٣	١٠ ٢٨١,٦	١ ٩٤٤,٠	٣ ٨٣٠,٤
خدمات الأمن	٤٢	٤٠,١	١٥,٩	١٥,٨	١ ٦٨٤,٢	٣١٩,٢	٦٦٣,٦
المجموع (الكلية)	٨٨٠				٤٦ ٦١٦,٧	٢٥ ١٠٧,٠	١٧ ٦١٧,٦
مطروحا منه:							
معدل الشفور ١٥					(٦ ٩٩٢,٥)	(٣ ٧٦٦,١)	(٧ ٦٤٢,٦)
التسوية ^(أ)					(٥ ٧٢٢,٨)		
المجموع (صافي)					٣٣ ٩٠١,٤	٢١ ٣٤١,٠	١٤ ٩٧٥,٠
الموظفون المحليون:							
مجموع (الكلية)	٥٥٦	٨,٨	-	١,٧	٤ ٩١٧,٣	-	٩٢٦,٨
مطروحا منه:							
معدل الشفور ١٠					(٤٩١,٧)	-	(٩٢,٧)
المجموع (صافي)					٤ ٤٢٥,٥	-	٨٣٤,١
مجموع الموظفين الدوليين والمحليين	١ ٤٣٦						١٥ ٨٠٩,١

(أ) تمثل التسوية التخفيض اللازم لمراعاة عدم استحقاق المعيّنين في البعثة لتسوية مقر العمل.

المرفق التاسع
عملية الأمم المتحدة الثانية في الصومال
وضع المركبات

نوع المركبة	مكتب وكيل الأمين العام	قائد القوة العسكرية	الشؤون السياسية	الشؤون الإنسانية	الإعلام	الشؤون القانونية	الخدمات الإدارية	الخدمات التقنية	الخدمات الهندسية والصيانة	المسافر والأمن والأمن	السجلات والبريد	قسم الاتصالات	قسم النقل	مركبة نقل جماعي	احتياطي القوة	مكتب المنطقة	المواثيق البحرية والجوية	المجموع
سيارة: قيادة	٥	١	١	١	١	١	١	١	-	-	-	-	-	٣	-	-	-	١٣
مدرعة	١	١	١	١	١	١	١	١	١	-	-	-	-	٧	-	٥	-	٧٧
خفيفة	٣	٦	٧	٧	٥	١٤	١٤	٣	٧	٣	٣	٥	٥	-	-	٥	٧	٦٣
مدرعة	١	١	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧	-	-	-	٤
جيب طراز ٤٧٤	١٠	٥٧	٧	٧	٤	١١	١١	٤	٧	٥	١	٨	١٣	٣٠	٤٠	٤٩	٧	٧٦٠
حافلة: خفيفة	-	١٨	-	-	٧	١٦	١٦	٧	٤	٤	٤	٥	٥	١٥	-	١٨	٧	١٠٦
مدرسة	-	١٥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٨	-	٥	٧	٣٠
شاحنات: حمولة متوسطة	-	٧	-	-	-	١٤	١٤	٦	٦	٦	٤	٤	٦	٤	١٧	١١	٥	٨٠
حمولة متوسطة	-	-	-	-	-	٥	٥	-	٥	٧	-	٧	٦	٤	٦	١٨	٧	٥٠٠
حمولة ثقيلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣	١	-	-	٧
سيارة إسعاف	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٥	-	٥	٧	١٧
رافعة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١	١	-	-	-	-	٧
وقود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٣	٤	-	-	٨
مياه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٧	-	-	-	٨
اصلاح خفيفة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	٦
اصلاح ثقيلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	١٠
المجموع	٧٧	١٠٠	٦	٦	١٧	٥٥	٦٦	١٧	٧٠	١١	١٨	٥٢	٧٣	٨٧	٦٧	٦٤	٧٩	٦٨١

المرفق العاشر

موجز الاحتياجات من المركبات

المجموع	كلفة الوحدة	عدد المركبات	الوصف
دولار	دولار		
٦٠٤ ٠٠٠	١٥١ ٠٠٠	٤	سيارة ركوب مصفحة
٢٨٦ ٠٠٠	٢٢ ٠٠٠	١٢	سيارة ركوب ثقيلة
٣٧٤ ٠٠٠	١٧ ٠٠٠	٢٢	سيارة ركوب متوسطة
٧٥٦ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	٦٢	سيارة ركوب خفيفة
٥ ٢٢٠ ٠٠٠	٢٠ ٥٠٠	٢٦٠	سيارة جيب طراز ٤×٤ خفيفة
٩٧٥ ٠٠٠	٩ ٢٠٠	١٠٦	حافلة صغيرة
٨٤٠ ٠٠٠	٢٨ ٠٠٠	٢٠	حافلة متوسطة - ٢٠ راكب
٩٦٠ ٠٠٠	١٢ ٠٠٠	٨٠	شاحنة، بضائع، خفيفة
٢ ٢٥٠ ٠٠٠	٤٥ ٠٠٠	٥٠	شاحنة، بضائع، متوسطة
٤٢٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠	٧	شاحنة، بضائع، ثقيلة
٤٥٠ ٠٠٠	٢٢٥ ٠٠٠	٢	شاحنة رافعة ثقيلة
٢٩٦ ٠٠٠	٢٢ ٠٠٠	١٢	سيارة اسعاف ٤×٤
٥٢٠ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠	٨	صهريج وقود ٢ ٠٠٠ لتر
٥٢٠ ٠٠٠	٦٥ ٠٠٠	٨	صهريج ماء ٥ ٠٠٠ لتر
١٨٠ ٠٠٠	٣٠ ٠٠٠	٦	شاحنة للإصلاح، خفيفة
٥٥٠ ٠٠٠	٥٥ ٠٠٠	١٠	شاحنة للإصلاح، ثقيلة
١٥ ٤١١ ٠٠٠		٦٨١	المجموع:
٧٥ ٠٠٠	٧ ٥٠٠	٣٠	مقطورة مياه
٢٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠	١٠	دراجة نارية
٢٥٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠	٥	شوكة رافعة
١٥ ٧٥٦ ٠٠٠			المجموع على أساس الكلفة الكاملة
	١ ٦٤٠ ٠٠٠	٨٠	مطروحة منه: سيارة جيب ٤×٤ (سبق شراؤها)
	٩٧٥ ٠٠٠	١٠٦	حافلة صغيرة ^(١)
	١٢٢ ٠٠٠	٤	سيارات اسعاف ^(١)
(٢ ٧٦٧ ٠٠٠)	٢٠ ٠٠٠	١٠	دراجات نارية ^(١)
١٢ ٩٨٩ ٠٠٠			المجموع الفرعي
١ ٦٩٤ ٠٠٠			مضافا اليه: الشحن ٢١٢
١٤ ٦٨٢ ٠٠٠			مجموع الكلفة (صافي)

(١) متاح من موجودات فائضة.

المرق المالي عشر

موزر الاحتياجات من الطائرات العمودية

مستند الوحدات	نوع الطائرة	مجموع ساعات الطيران شوريا	مجموع كلفة الاستهلاك الشهوية لكل طائرة	تكلفة الاستثمار الأساسية التقديرية	استهلاك الوارد التقديري (ظنون)	تكلفة الوارد التقديرية	تكلفة الوارد الواقع	المجموع
٢٥	طائرة عمودية للخدمات من طراز MI-17	١١٥	٦٠.٠٠٠	٦.٩٠٠.٠٠٠	١.٧٢٥.٠٠٠	٢.١٥٦.٥٠٠	٣٦٢.٠٠٠	٩.٤١٨.٥٠٠
٨	طائرة عمودية ثنائية المحرك من طراز MI-26	٣٢	٢٤٥.٠٠٠	٧.٨٤٠.٠٠٠	١.٨٠٠.٠٠٠	٢.٧٥٠.٠٠٠	٣٦٠.٠٠٠	١٠.٤٥٠.٠٠٠
٦	طائرة عمودية (مستورقة) للخدمات من طراز AB-205	٣٦	١٧٥.٠٠٠	٦.٣٠٠.٠٠٠	١.٢٦.٠٠٠	١.٥٧.٥٠٠	-	٦.٤٥٧.٥٠٠
٦	طائرة عمودية تكتيكية (مستورقة) من طراز بوما	١٨٠	٣٠٠	٤.١٤٠.٠٠٠	٧٠.٠٠٠	٣٢٧.٥٠٠	-	٤.٧٧٧.٥٠٠
٦	طائرة عمودية تكتيكية (مستورقة) من طراز غازيل	٨٠٠	٨٠٠	١.٤٤٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠	١.١٢.٥٠٠	-	١.٥٥٢.٥٠٠
٦	طائرة عمودية تكتيكية من طراز MI-24	٢٠٠	٣٠٠	٣.٦٠٠.٠٠٠	٧٤٠.٠٠٠	٣٠٠.٠٠٠	٢٢٠.٠٠٠	٤.٧٢٠.٠٠٠
	المجموع (موزر)			٢٠.٧٢٠.٠٠٠	٤.٢٥١.٠٠٠	٤.١٨.٥٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣٦.١٧٥.٠٠٠

(أ) الاستعمال في الساعة.

(ب) الكلفة في الساعة.

المرفق الثاني عشر

موجز الاحتياجات من الطائرات الثابتة الجناحين

تسليمه الوحدات	نوع الطائرة	مجموع ساعات الطيران شهريا	مجموع كلفة الاستثمار الشهرية لكل طائرة	تكاليف الاستثمار الأساسية المتعددية	استهلاك الوقود (طون)	تكاليف الوقود التدبيرية	تكاليف الصيانة والوضع	المجموع
٢	طائرة شحن ثقلية من طراز L-100	١٤	٢٩٨ ٧٥٠	٤ ٧٢٢ ٠٠٠	٨٠٤ ٣٧٥	١ ٠٠٥ ٤٦٩	١٦٥ ٠٠٠	٥ ٤٤٢ ٤٦٩
٥	طائرة شحن متوسطة من طراز (AN-32) بما في ذلك سجل طاقم بمعدل ١٢ ٠٠٠ دولار شهريا	٢٦	٧٣ ٠٠٠	١ ٩٧٤ ٠٠٠	٩١٠ ٠٠٠	١ ١٣٧ ٥٠٠	١٨٥ ٠٠٠	٢ ٢٩٦ ٥٠٠
١	طائرة ركاب متوسطة الحجم F-27	٦	١١٩ ٠٠٠	٧١٤ ٠٠٠	٢١٠ ٠٠٠	٢٦٢ ٥٠٠	٥ ٠٠٠	٩٨١ ٥٠٠
٧	طائرة ركاب خفيفة طراز Citation-II	١٧	٤٣ ٨٠٠	٥٢٦ ٠٠٠	٧٢ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠	٣٧ ٠٠٠	٦٥٣ ٠٠٠
٢	طائرة ركاب خفيفة طراز Cessna Caravan C-208	١١	٣٩ ٢٠٠	٤٣٢ ٠٠٠	٦٦ ٠٠٠	٨٢ ٥٠٠	٨٤ ٠٠٠	٥٩٨ ٥٠٠
٢	طائرة ركاب خفيفة طراز B-200 أو طائرة مشابهة لها	٦	٥٥ ٠٠٠	٣٣٠ ٠٠٠	٥٤ ٠٠٠	٦٧ ٥٠٠	٨٤ ٠٠٠	٤٨١ ٥٠٠
	المجموع (مدر)			٨ ٢٤٨ ٠٠٠	٢ ١١٦ ٣٧٥	٢ ٦٤٥ ٠٠٠	٥٦٠ ٠٠٠	١١ ٤٥٣ ٠٠٠

المرفق الثالث عشر
موجز الاحتياجات من معدات الاتصالات

معدات الاتصالات	عدد الوحدات	كلغة الوحدة	الكلغة الاجمالية
دولار	دولار	دولار	دولار
التردد العالي جدا:			
نظام توصيل ذو ١٢ قناة ٨٠٠ م.هـ.	١	٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠
وحدة محمولة باليد (MTSX) لنظام التوصيل	٨٠٠	١ ٠٠٠	٨٠٠ ٠٠٠
محطة قاعدية لنظام التوصيل	٢٠	٢ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠
محطة متنقلة لنظام التوصيل	٤٠	٢ ٠٠٠	٨٠ ٠٠٠
جهاز متنقل	١ ٥٠٠	٢ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
مكرر	٧٠	١٠ ٠٠٠	٧٠٠ ٠٠٠
محطة قاعدية	٢٠٠	٢ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
جهاز تخاطب محمول باليد	٢ ٠٠٠	٥٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
هوائي	٢٧٠	١ ٠٠٠	٢٧٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٦ ٤٩٠ ٠٠٠
معدات التردد العالي:			
جهاز استقبال للصوت والبيانات ١ كيلووات ذو تردد عال	١٠	٤٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
جهاز لاسلكي متنقل	٢٠٠	٨ ٠٠٠	١ ٦٠٠ ٠٠٠
محطة قاعدية	٢٠	٦ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠
هوائي	٣٠	٤ ٠٠٠	١٢٠ ٠٠٠
وصلة	١٠	١ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٢ ٣٤٠ ٠٠٠
معدات السواتل:			
محطة (هاب) ذات فتحة طرفية صغيرة جدا	١	٤٠٠ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
مكرر	١٠	١٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠
معدات اضافية			٢٥ ٠٠٠
انمارسات طراز (A)	١٠	٢٥ ٠٠٠	٢٥٠ ٠٠٠
انمارسات طراز (C)	١٠	١٥ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠

معدات الاتصالات	عدد الوحدات	كلفة الوحدة	الكلفة الاجمالية
		دولار	دولار
محطة مراقبة لنظام تحديد الموقع على الأرض	٥	١٥ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠
جهاز استقبال للنظام العالمي لتحديد الموقع على الأرض	١٦٠	١ ٠٠٠	١٦٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٢ ١٦٠ ٠٠٠
معدات الهاتف:			
لوحة تحويل الكترونية	١	٢٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠
مقسم هاتفي متوسط	١٣	٢٥ ٠٠٠	٣٢٥ ٠٠٠
وصلات هاتفية للمناطق الريفية	٦٠	٦ ٠٠٠	٣٦٠ ٠٠٠
هوائيات	١٠٠	١ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠
مفتاح تحويل لرسائل الفاكس	١	٥٠ ٠٠٠	٥٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			١ ٠٣٥ ٠٠٠
معدات التردد العالي:			
ماسح صفحات/جهاز فاكس	٦٠	١ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠
معدات مأمونة للصوت/الفاكس	٢٠	١٥ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			٣٦٠ ٠٠٠
معدات متنوعة:			
مصدر للطاقة غير قابل للانقطاع ١٠ كيلو فولت امبير	١٥	١٠ ٠٠٠	١٥٠ ٠٠٠
برج هوائي	١٠٠	٥ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠
مكان لايواء المعدات	٣٠	١٠ ٠٠٠	٣٠٠ ٠٠٠
جهاز لشحن البطاريات	٢٠٠	٢٠٠	٤٠ ٠٠٠
جهاز بث مرشد لاسلكي	٢٠٠	٢ ٠٠٠	٤٠٠ ٠٠٠
المجموع الفرعي			١ ٣٩٠ ٠٠٠
المجموع			١٣ ٧٧٥ ٠٠٠
الشحن بمعدل ١٢ %			١ ٦٥٣ ٠٠٠
مجموع الاحتياجات			١٥ ٤٢٨ ٠٠٠

