



联合国儿童基金会

执行局

2022 年第一届常会

2022 年 2 月 8 日至 11 日

临时议程**项目 4 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本说明向执行局通报，将多民族玻利维亚国、哥斯达黎加和多米尼加共和国的国家方案首次延长两个月；将摩洛哥的国家方案在延长两个月后再延长十个月，以上所有延期都得到了执行主任的批准。

本说明进一步向执行局通报，在一次延长两年和一次延长三个月之后，拟议的将阿富汗国家方案再延长十一个月的原因；在一次延长一年和一次延长两个月之后，拟议的将阿尔及利亚国家方案再延长一年的原因；在之前两次延长一年、一次延长九个月、一次延长三个月、一次延长两个月、一次延长四个月和一次延长八个月之后，拟议的将阿拉伯叙利亚共和国国家方案再延长六个月的原因。请求执行局批准对这些方案予以延长。

决定草案

执行局

1. 注意到将多民族玻利维亚国、哥斯达黎加和多米尼加共和国的国家方案首次延长两个月；将摩洛哥国家方案一次延长两个月之后再延长十个月。

2. 批准在一次延长两年和一次延长三个月之后，将阿富汗国家方案再延长十一个月；在一次延长一年和一次延长两个月之后，将阿尔及利亚国家方案再

* 出于技术原因重新发布（2022 年 2 月 16 日）。

** E/ICEF/2022/1.

说明：本文件全文由儿基会负责处理



延长一年；在之前两次延长一年、一次延长九个月、一次延长三个月、一次延长两个月、一次延长四个月和一次延长八个月之后，将阿拉伯叙利亚共和国国家方案再延长六个月。

表 1
经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年（或一年以内）延期

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	获准延长时间	延期原因
玻利维亚（多民族国）	2018-2022 年	2023 年 1 月至 2 月（延长两个月）	— 申请此次延期是为了确保国家方案与 2023-2027 年联合国可持续发展合作框架（UNSDCF）和 2021-2025 年国家社会经济发展计划保持适当一致。联合国可持续发展合作框架预计将在 2022 年 10 月前签署，而社会经济发展计划预计将在 2021 年年底发布。
哥斯达黎加	2018-2022 年	2023 年 1 月至 2 月（延长两个月）	— 申请此次延期是因为儿基会国家办事处面临特殊情况。由于联合国可持续发展合作框架的成果框架已被推迟到 2022 年 6 月，而儿基会国家方案文件（CPD）将与联合国可持续发展合作框架完全一致，国家办事处不得不推迟其国家方案文件的制定进程，预计国家方案文件草案将于 2023 年 2 月提交给执行局。
多米尼加共和国	2018-2022 年	2023 年 1 月至 2 月（延长两个月）	— 申请此次延期是为了确保联合国各机构在国家方案文件和 2023-2027 年联合国可持续发展合作框架的协调和排序方面保持一致。 — 在 2021 年 9 月 27 日的一封信中，联合国驻地协调员要求三个联合国机构（儿童基金会、联合国开发计划署和联合国人口基金）在各自的国家方案文件批准过程中使用修订后的时间框架。
摩洛哥	2017 年至 2022 年 2 月 （包括一次延长两个月）	2022 年 3 月至 12 月（延长十个月）	— 申请此次延期是为了确保国家方案与摩洛哥的联合国可持续发展合作框架保持一致，并以之为基础。 — 2021 年 6 月 30 日，联合国驻地协调员正式请求批准将摩洛哥联合国发展援助框架延长一年至 2022 年。提出这一请求是因为在执行制定联合国可持续发展合作框架的路线图方面面临挑战，最突出的是在正在肆虐的 2019 年冠状病毒病疫情期间完成关键磋商方面受到限制。 — 外交、非洲合作和摩洛哥侨民部批准了将联发援框架延长一年的请求。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
阿富汗	2015 年至 2022 年 3 月 (包括一次延长两年后再延长三个月)	2022 年 4 月至 2023 年 2 月 (延长十一个月)	<ul style="list-style-type: none">— 申请此次延期的原因有几个：该国的局势，没有国际公认的政府或治理结构，以及儿基会于 2021 年 9 月 8 日宣布的阿富汗三级紧急状态。— 联合国国家工作队同意请求将目前的国家方案延长至 2022 年 12 月底，驻地协调员随后就此致函区域发展协调办公室主任。本应于 2021 年 8 月签署的联合国可持续发展合作框架的目前最终草案，在目前的制度下需要进行进一步的谈判和/或修订。因此，在此期间，联合国国家工作队已同意制定一个过渡性参与框架，该框架最初有效期至 2022 年 12 月。
阿尔及利亚	2016 年至 2022 年 2 月 (包括一次延长一年后再延长两个月)	2022 年 3 月至 2023 年 2 月 (延长一年)	<ul style="list-style-type: none">— 请求将阿尔及利亚国家方案延长 12 个月，以便与政府当局和其他利益攸关方就阿尔及利亚的联合国可持续发展合作框架进行充分协商。
阿拉伯叙利亚共和国	2016 年 3 月至 2022 年 2 月 (包括之前两次延长一年、一次延长九个月、一次延长三个月、一次延长两个月、一次延长四个月和一次延长八个月)	2022 年 3 月至 8 月 (延长 6 个月)	<ul style="list-style-type: none">— 此次申请将正在进行的阿拉伯叙利亚共和国国家方案延长六个月是因为目前正在与阿拉伯叙利亚共和国政府以及各成员国围绕联合国战略框架 (UNSF) 草案进行讨论。— 在将新的国家方案文件提交给 2022 年 6 月举行的执行局年会之前，六个月的延期将使新的国家方案文件与正在定稿的新联合国战略框架完全一致